

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

**RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN FINANCIAR DHE TË
PËRPUTHSHMËRISË” TË USHTRUAR NË BASHKINË SKRAPAR**

Maj 2020

PËRMBEJTJA	Faqe
Përmbajtja e lëndës dhe shkurtimet	1-1
I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	2-10
<i>a. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit.</i>	
<i>b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve.</i>	
<i>c. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit.</i>	
II. HYRJA	10-14
<i>Objektivat dhe qëllimi.....</i>	
<i>Identifikimi i çështjes.....</i>	
<i>Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.....</i>	
<i>Përgjegjësitë e audituesve.....</i>	
<i>Kriteret e vlerësimit.....</i>	
<i>Standardet e auditimit.....</i>	
III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	14
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET (Përmbajtja e punës së kryer)	
A. Mbi vlerësimin e kontrollit të brendshëm	15-18
B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit	18-22
B.2. Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre	22-31
C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare)	31-46
D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.	47-80
D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave të punimeve	80-90
E. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme.	90-93
V. Masat për përmirësimin e gjendjes (Rekomandimet)	93-109
VI. ANEKSET	110-149

SHKURTIME

KLSH	Kontrolli i Lartë i Shtetit.
MFK	Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli.
NA	Nëpunës Autorizues.
NZ	Nëpunës Zbatues.
GSM	Grupi i Menaxhimit Strategjik.
NJAB	Njësia e Auditimit të Brendshëm.
AB	Auditi i Brendshëm
MAB	Manuali i Auditimit të Brendshëm.
FZHR	Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
AQT	Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara.
UMF	Udhëzim i Ministrisë së Financave
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

VKB	Vendim i Këshillit Bashkiak.
ISSAI	Standart Ndërkombëtar i Institucioneve Supreme të Auditimit.
INOTSAI	Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit.
IFAC	Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve
IPSAS	Standarde Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik
ALUIZNI	Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritetit të Zonave të Ndërtimeve Informale.
IT	Teknologjia e Informacionit.
NJA	Njësi Administrative.
SHA	Shoqëri Anonimë.
BOE	Bashkim i Operatorëve Ekonomikë.
OE	Operator Ekonomik.

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

I.a. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit *nr. 1049/1 prot., datë 26.12.2019* miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 26.12.2019 deri më datën 28.02.2020, në Institucionin Bashkia Skrapar u krye auditimi “Financiar dhe i përputhshmërisë”. Auditimi mbuloi periudhën prej 01.01.2017 deri më datën 31.12.2019.

Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje:

1. B. M., përgjegjës grupi
2. H. A., anëtar grupi
3. G. H., anëtar grupi
4. A. Z., anëtar grupi
5. S. M., anëtar grupi

Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazën e riskut dhe materialitetit.

Fushat mbi të cilat është shtrirë auditimi, sipas programit të auditimit, janë pasqyrat financiare, për të cilat u auditua rregjistrimi i të dhënave dhe mbajtjen e kontabilitetit, saktësia e pasqyrave financiare, aplikimin e parimeve kontabël si dhe nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe parimet për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit, ngritja dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, vlerësimin e njësisë së auditit të brendshëm, planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, planifikimi për të ardhurat dhe masat e marra për arkëtimin e tyre, zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi për zhvillimin e procedurave të prokurimit publik dhe zbatimin e kontratave të punimeve, zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm.

Për këto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, si dhe u përdorën testet e nevojshme si pjesë e procedurës së auditimit.

Për pasqyrat financiare, auditimi u krye për pasqyrat e vitit 2017, 2018 dhe 2019.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Pasqyrat financiare të vitit 2019 deri në datën 28.02.2020, datë në të cilën ka përfunduar puna audituese në teren, nuk kanë përfunduar. Ato i janë dërguar grupit të auditimit me e-mail dhe të skanuara në datën 4 prill 2020.

Për gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit janë mbajtur 20 akte konstatimi dhe një akt verifikim, të cilët janë dorëzuar në protokollin e subjektit të auditimit brenda afatit të periudhës së auditimit.

Nga grupi i auditimit janë shqyrtuar kundërshtitë e bëra nga subjekti i audituar, mbi aktet e konstatimit dhe projektraportin dhe janë marrë në konsideratë ato kundërshti të cilat janë të mbështetura nga ana ligjore, apo është paraqitur dokumentacion shtesë, ndërsa për rastet e tjera të cilat nuk gjejnë argumentim, mangësitë gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes.

Mbështeturnë punën audituese në teren (subjekt), në evidencat e marra të cilat sipas mendimit tonë kanë qenë të përshtatshme, të mjaftueshme dhe të besueshme për punën audituese, mbështetur në Projektraportin e auditimit, komentet e subjektit të audituar, qëndrimin e grupit të auditimit ndaj komenteve të subjektit, rezultatet kryesore të punës audituese përfshihen në këtë përmbledhje ekzekutive të Raportit Përfundimtar të Auditimit si më poshtë

I.b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve, sipas tabelës së mëposhtme:

Gjetja	Përmbledhje e gjetjes	Referenca në Raport	Rëndësia	Rekomandimi
1	Gjetje nga auditimi: Llogaria 215 “Mjete transporti” për vitin 2017 ka vlerën 85,652,568 lekë, për vitin 2018 ka vlerën 36,938,529 lekë dhe për vitin 2019 vlerën 20,145,397 lekë (vlerë neto kontabël). Për periudhën e auditur 2017-2019 kjo llogari nuk pasqyron saktë vlerën e mjeteve të transportit për arsye se në këtë llogari është paraqitur edhe vlera bruto 8,106,500 lekë (vlerë neto 2,178,637 lekë për vitin 2019), që përfaqëson 4 mjete transporti të cilat nuk ekzistojnë, nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material. Këto aktive për vitin 2017 dhe 2018 nuk i janë nënshtruar procesit të inventarizimit. Bazuar në rezultatet e komisionit të inventarizimit për vitin 2019 (detyrë që është kryer gjatë vitit 2020), këto mjete nuk gjenden, nuk ekzistojnë. Gjithashtu nga sektori i aseteve raportohet se njësi vendore ka 16 mjete të transporti të dëmtuara në vlerën historike 33,060,842 lekë, por ky klasifikim është jo argumentues, sepse nuk u paraqit dokumentacion që të vërtetojë se këto mjete i janë nënshtruar vlerësimit të tyre nga komisioni i vlerësimit të aktiveve, i			Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të vlerësojë me komision gjendjen e 16 mjete të transporti të dëmtuara në vlerën historike 33,060,842 lekë dhe pas përfundimit të vlerësimit të përcaktojë listën e mjeteve të dëmtuara. Pas kësaj për mjetet të cilat rezultojnë se nuk mund të rikthehen në gjendje pune për shkak të kostove të larta të riparimit, të vazhdohet me procedurat e mëtejshme të nxjerrjes jashtë përdorimit e shitjen e tyre për skrap. Ky proces të përshpejtohet, me qëllim që të mos mbahen mjete të dëmtuara nën ruajtje, në kushtet kur për to nuk ka vende të posaçme dhe persona përgjegjës për ruajtjen e tyre për 24 orë dhe, në këtë mënyrë mjetet pavarësisht gjendjes që kanë, bëhen objekt i humbjes apo i vjedhjes. Për katër mjetet e transportit të cilat nuk gjenden, pasi të bëhen



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	cili ka tagrin e një përcaktimi të tillë. U konstatuan mos rakordime midis gjendjes së aktiveve që disponon në mënyrë shkresore Sektori i Aseteve dhe gjendjes që disponon Nëpunësi Zbatues. Veprimet dhe mos veprimet e mësipërme, përbëjnë mungesë përgjegjësie nga ana e nëpunësit zbatues, përgjegjësit të sektorit të aseteve dhe komisioneve të inventarizimit për vitin 2017 dhe 2018, si dhe janë në kundërshtim me UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2/1, Trajtimi kontabël dhe rastet e daljeve të aktiveve afat gjata, germat “e” dhe “f” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 12, 26, 27, 30, 31, 74, 81, 85 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 28-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).			zhdëmtimet nga personat përgjegjës (trajtuar më gjerë te rubrika e dëmit ekonomik), të bëhen rregullimet përkatëse në librat kontabël. Regjistri i aseteve të mbahet si nga Sektori i aseteve edhe nga Drejtori ekonomik dhe në mënyrë periodike të rakordohet mes tyre për saktësinë e tij.
2	Gjetje nga auditimi: Bazuar në pasqyrat financiare të vitit 2019, në datën 31.12.2019, llogaria 210 “Toka, troje, terrene” ka vlerën 2,843,818 lekë, ndërsa llogaria nr. 211 “Pyje, kullota, plantacione”, ka vlerën 6,851,988 lekë. Vlerat e këtyre llogarive nuk pasqyrojnë saktë pasurisë reale të njësisë vendore për shkak se nuk janë të përfshira një numër i konsiderueshëm asetesh të njësisë vendore, të cilat me VKM të posaçme kanë kaluar në pronësi të saj. Njësia vendore nuk ka marrë masa për regjistrimin e këtyre pasurive në ZVRPP dhe mungesa e certifikatave të pronësisë, ka sjellë edhe pamundësinë për pasqyrimin e tyre në pasqyrat financiare. Nga njësia vendore për këto prona nuk është hartuar regjistër i aktiveve, nuk ka një listë përfundimtare se cili është numri i tyre të cilat janë të pa	28-47	E lartë	Rekomandim: Titullari i njësisë vendore dhe Drejtori Ekonomik, të marrin masa për sistemimin e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” dhe llogarisë nr. 211 “Pyje, kullota, plantacione, duke bërë që në këto llogari të paraqitet vlera e saktë e pasurisë së njësisë vendore. Të inventarizohen këto prona, duke krijuar regjistrin e aktiveve me të gjitha të dhënat e nevojshme (vendndodhje, sipërfaqja etj.). Të merren masa për regjistrimin e këtyre aseteve në Agjensinë Shtetërore të Kadastrës.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	regjistruara në ZVRPP. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, neni 15, pika 1 dhe 2, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74 dhe 96 dhe të UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 28-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)			
3	Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar në datën 31.12.2019 ka detyrime të prapambetura për faturat e pa likuiduara në vlerën 42,810 mijë lekë, nga e cila vlera prej 28,092 mijë lekë i përket Bashkisë dhe vlera prej 14,718 mijë lekë i përket Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike. Vlera 28,092 mijë lekë (vetëm Bashkia) përbëhet nga detyrime për investime në vlerën 8,005 mijë lekë, detyrime për shërbime në vlerën 471 mijë lekë, për mirëmbajtje në vlerën 2,839 mijë lekë, detyrime të tjera 8,523 mijë lekë, detyrime për vendimet gjyqësore të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 8,252 mijë lekë. Nga shuma e mësipërme prej 28,092 mijë lekë, vlera prej 17,113 mijë lekë i përket faturave të pa likuiduara (kreditorëve) për periudhën janar 2017-dhjetor 2019. Për vlerën 14,718 mijë lekë, detyrim i prapambetur më 31.12.2019, e cila i përket Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, peshën specifike e zënë detyrimet për energjinë elektrike, në vlerën 9,770 mijë lekë, ose 66% të totalit të të gjithë detyrimeve, nga i cili vlera prej 6,386 mijë lekë është principal, ndërsa vlera prej 6,555 mijë lekë është kamat-vonesë. Ky detyrim i mbartur i përket periudhës	15-19	E larte	Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizohet situata e detyrimeve të prapambetura dhe të nxirren përgjegjësitë për këtë situatë. Të mos marrin anagazhime të reja buxhetore (shpenzime të reja), pa paguar detyrimet e prapambetura, si dhe në vazhdim të mos krijohen detyrimeve të reja të prapambetura. Kjo të realizohet duke mos marrë angazhime buxhetore, pa pasur fonde në dispozicion në llogarinë e thesarit. Për detyrimet e prapambetura, të hartohet një grafik për likuidimin e tyre, duke zbatuar radhën e pagesave sipas kronologjisë së tyre. Të paraqitet në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara si dhe planin për likuidimin e tyre.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	dy vjeçare 2010-2011 dhe vjen si rezultat i mos kryerjes në kohë të pagesave për 17 kontrata të energjisë elektrike për ndriçimin rrugor të qytetit. Nga auditimi konstatohet se nuk janë marrë të gjitha masat e duhura për likuidimin e detyrimeve të prapambetura. <i>(Më hollësisht trajtuar në pikën B.1, faqe 15-19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).</i>			
4	Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të shkruara për këtë qëllim. Nuk janë hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve, përfshirë këtu edhe mbrojtjen dhe ruajtjen e të dhënave elektronike (sistem rezervë back-up), rregulla për dorëzimin e detyrës në rastet e largimit të punonjësve nga puna. Pasojë e mungesë së këtyre rregullave shprehet edhe humbjen e katër mjeteve të transportit të pa evidentuar nga Njësia Vendore. Nuk është hartuar lista e proceseve të punës, gjurma e auditimit nga asnjë sektor dhe drejtori. Në fund të çdo viti vlerësimi i funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk është bërë si duhet nga menaxherët kryesor, duke mos përcaktuar pikat e dobëta të këtij sistemi e marrjen e masave për përmirësimin e tij. Nga stafi nuk njihet mjaftueshëm ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe manuali përkatës në zbatim të këtij ligji. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe nenin 32, të ligjit nr. 68/2017” Për financat e vetëqeverisjes vendore”	15-18	E mesme	Rekomandim: Titullari i njësisë vendore, njësia e auditit të brendshëm dhe menaxherët kryesor të marrin masa për implementimin konkret të kërkesave të kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin në njësinë vendore. Të hartohen rregulla për ruajtjen e aktiveve, duke përfshirë edhe ruajtjen dhe sigurinë e informacionit elektronik, duke siguruar sisteme rezervë të IT (back-up). Të hartohet gjurma e auditimit dhe lista e proceseve të punës për secilin sektor dhe në nivel institucioni.
5.	Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë	19-28	E lartë	Rekomandimi: Drejtoria ekonomike, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	Skrapar, në fund të vitit 2019 janë krijuar debitorë për taksat dhe tarifa vendore në vlerën totale 83,543,320 lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e njësisë vendore. Kjo vlerë përbëhet nga: -detyrimi prej 67,619,642 lekë nga debitorët e subjekteve fizik/juridik dhe debitorët familjarë për taksat e tokës bujqësore dhe tarifat familjare, të bashkisë qyteti Çorovodë dhe tetë Njësitë Administrative. -detyrimi prej 15,923,678 lekë nga debitorët e konstatuar nga kontrolle të ndryshme para datës 31.12.2016, të bashkisë qyteti Çorovodë dhe tetë Njësitë Administrative. Nga auditimi konstatohet se njësia vendore nuk ka shifra të qarta dhe përfundimtare për debitorët nga taksat dhe tarifat vendore, pasi këto shifra kanë qënë kontradiktore në fazën e projektraportit dhe të raportit. Gjithashtu nuk administrohet nga njësia vendore një ndarje e qartë midis vlerës së debitorëve të taksapaguesve privat dhe atyre familjar, gjë e cila bën që të mos pasqyrohet edhe në këtë gjetje. Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, përveçse është mos përmbushje e detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj strukture, krijojnë mungesa financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të shpenzimeve të tjera që njësia vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. Mungesa e të ardhurave është ndikim i drejtëpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve për periudhën 2017-2019. Nga Bashkia Skrapar nuk janë ndjekur të gjithë procedurat e nevojshme ligjore, në rend shterues, për arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006		Bashkia Skrapar, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha subjektet e private për vlerën e detyrimit 67,619,642 lekë të nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore dhe në vazhdim të marren masat për arkëtimin e këtij detyrimi, në bazë të procedurave të përcaktuara nëligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Gjithashtu të marrë masa edhe për arkëtimin e vlerës 15,923,678 lekë nga debitorët e konstatuar nga kontrolle të ndryshme në bashki.
--	---	--	--



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	“Për sistemin e taksave vendore”, nenet 91, të ligjit nr. 9920 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të Udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore (Më hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 22-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).			
6.	Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar”, me fond limit 1,250,000 lekë pa TVSH, zhvilluar më 04.05.2017, kanë marrë pjesë dy operatorë ekonomik: “A. G.” SHPK me vlerë të ofertës ekonomike 1,200,000 lekë dhe “Q. O.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,248,000 lekë. Nga KVO është skualifikuar OE “A. G.” SHPK, i cili i plotëson kriteret e vendosura në DST, por me argumentin se nuk ka paraqitur mjetin pranë Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për vlerësimin e tij fizikisht nga ana e KVO. Kjo detyrë nuk është e KVO dhe ky kriter nuk ka qenë i vendosur në DST. Skualifikimi i padrejtë i OE “A. G.” SHPK dhe kualifikimi i OE “Q. O.” SHPK, i cili ka paraqitur dokumente për një mjet të vitit 1977, me vlerë të ofertës ekonomike 1,248,000 lekë, ka sjellë si pasojë përdorimin e këtyre fondeve publike për një mall i cili nuk është objekti i procedurës së prokurimit publik për të cilën është zhvilluar tenderi. Përveç se këto fonde janë përdorur në paligjshmëri, ato janë fonde të përdorura pa ekonomikitet, efikasitet dhe efektivitet, kjo edhe për faktin e kohës së amortizimit maksimal të mjetit, e cila është pasqyruar edhe në shpenzimet e mirëmbajtjes së tij, të cilat për periudhën 2017-2019 kanë një vlerë prej 574,720 lekë.			Për arsye se fondi limit në vlerën 1,250,000 lekë pa TVSH nga AK është llogaritur për një mjet të vitit të prodhimit 1990 e mbrapa, por në fakt është marrë në dorëzim një mjet i vitit 1977, atëherë nga Kryetari i Bashkisë Skrapar të merren masa për rillogaritjen e fondit limit të mjetit që është marrë në dorëzim (si referencë çmimet që jepen nga organet tatimore, doganore, INSTAT, apo operatorë ekonomik të licencuar për tregtimin e mjeteve të transportit). Diferencat që do të rezultojnë tihen ngarkim ish Titullarit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, anëtarëve të KVO dhe të komisionit marrjes në dorëzim të mallit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

c. Konkluzioni dhe opinionit i auditimit.

OPINIONI I AUDITIMIT

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare.

Objektivi i audituesve në auditimin financiar është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinionit nëse këto pasqyra janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Skrapar për vitin ushtrimor 2017, 2018 dhe 2019, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës financiare, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e flukseve monetare, etj., si dhe shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra. Opinionin e dhënë mbi besueshmërinë e llogarive vjetore e mbështesim në konstatimet se deklaratat e të ardhurave, shpenzimeve, banka, etj., janë përfshirë në pasqyrat financiare. Janë marrë evidenca të mjaftueshme që të mund të japim një opinion.

*Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, mbështetur në standardet ISSAI 1700 shprehim një **opinion të kundërt**¹ për llogaritë vjetore të vitit 2017, 2018 dhe 2019 të Bashkisë Skrapar duke arritur në përfundimin se anomali të apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale dhe të përhapura.*

Baza për dhënien e opinionit për pasqyrat financiare

Opinionin e dhënë për pasqyrat financiare e mbështesim në anomali të konstatuara në llogarinë 215 “Mjete transporti”, e cila pasqyron edhe vlerën e katër mjeteve të transportit të cilat në fakt nuk ekzistojnë fizikisht. Këto aktive për periudhën 2017-2019 nuk i janë nënshtruar procesit të inventarizimit. Gjithashtu disa pasuri të njësisë vendore, si toka, troje, terrene, pyje, kullota, plantacione, nuk janë inventarizuar dhe nuk janë rregjistruar në ZVRPP (sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës), e si pasojë nuk pasqyrohen në pasqyrat financiare të njësisë vendore për vitin 2019, duke bërë që këto pasqyra të mos paraqesin vlerën e saktë të këtyre asete të njësisë vendore.

Opinion i kundërt për prokurimet publike.

Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur përsa i takon çështjeve të audituara është ose jo në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. *Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit*², *mbështetur në standardet ISSAI 4100 shprehim një **opinion të kundërt***³*për fushën e prokurimeve publike.*

¹ISSAI 1700 **Opinion i kundërt**: në një auditim financiar audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar kur ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomali të apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, **janë materiale dhe të përhapura**, në llogaritë vjetore apo transaksionet e tjera financiare.

² Objektivi i audituesit është të hartojë dhe kryej ato procedura auditimi që ju japin mundësi të sigurojë evidencën e auditimit e cila duhet të jetë e mjaftueshme, përkatëse dhe e besueshme (ISSAI 1500, ISA 300).

³ISSAI 4100: Në një auditim përputhshmërie, audituesi duhet të shprehet se deri në çfarë shkalle fusha e audituar është në përputhje me kriteret e vendosura, si dhe duhet të shprehë një **opinion të kundërt** kur ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomali të apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, **janë materiale dhe të përhapura** në çështjen e audituar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Baza për dhënien e opinionit për prokurimet publike

Opinionin e dhënë mbi çështjet prokurimeve publike e mbështesim në konstatimet e mëposhtme:

- Në 17 procedura prokurimi për hartimin e kriterëve të veçanta të DST, nuk është mbajtur procesverbali për argumentimin e tyre. Në 13 nga këto procedura, përvec mungesë së mësipërme, kriteret e vendosura nuk janë në përputhshmëri me kuadrin rregullator në fuqi, sepse janë vendosur në mënyrë të pa argumentuar, të pa lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, vlerën dhe natyrën e kontratës.

- Përsa i përket shkallës së përputhshmërisë me kuadrin ligjor në fuqi, të veprimtarisë së komisionit të vlerësimit të ofertave, në shtatë raste, nuk është bërë anulimi i procedurës së prokurimit publik, pasi asnjë prej operatorëve ekonomik nuk plotëson kriteret e vendosura në DST. Në këto raste janë kualifikuar dhe shpallur fitues operatorë ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura në DST, duke u shkelur nga KVO kuadri rregullator në fuqi. Në një rast është kualifikuar dhe shpallur fitues OE i cili nuk plotëson kriteret dhe ka paraqitur një mjet i cili përsa i përket vitit të prodhimit nuk është parashikuar në DST.

Anomalitë e mësipërme klasifikohen si anomali materiale në aspektin cilësor.

Përgjegjësitë e drejtuesve të njësisë vendore

Drejtimi i njësisë vendore, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, me ndryshime dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi. Drejtimi është gjithashtu përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e miratuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Përgjegjësitë e audituesve të KLSH mbi auditimin

Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindje, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator të raportimit financiar, si dhe nëse hartimi i kriterëve të DST, vlerësimi i ofertave dhe zbatimi i kontratave të punimeve janë në përputhshmëri me kriteret e fushës së prokurimeve publike dhe kriteret e kontratave të lidhura. Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare dhe fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan ato në raportin e auditimit. Siguria që jepet nga audituesi është një siguri e arsyeshme e cila është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet, mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

II. HYRJA

-Titulli: Ky Raport Përfundimtar Auditimi përmbledh punën e bërë nga grupi i auditimit në teren në Bashkinë Skrapar.

-Marrësi: Raporti Përfundimtar i Auditimi i drejtohet Kryetarit të Bashkisë Skrapar, z. A. M., menaxherëve të tjerë të institucionit, për njohjen dhe vlerësimin e problemeve të konstatuara në këtë auditim, për marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes. Gjithashtu ju drejtohet personave të cilët janë atakuar në këtë Raport, për tu rinjohur me problematikën e trajtuar nga grupi i auditimit.

Objektivat dhe qëllimi: Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e pasqyrave financiare janë:

-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia.

-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi.

-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi.

- Marrja e garancive nëse procedurat e prokurimit publik janë zhvilluar në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi, mbi përputhshmërinë e zbatimit të kuadrit rregullator në fuqi në mbledhjen e të ardhurave dhe ekzekutimin e buxhetit.

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare.

Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me kornizën e raportimit financiar.

Për fushën e prokurimeve qëllimi i auditimit është të kuptohet se deri në çfarë shkalle subjekti zbaton kuadrin rregullator në fuqi, zbulimi i shkallës së devijimeve nga standardet e pranuar dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së ligjshmërisë, me qëllim që për rastet individuale të identifikuar personat përgjegjës të ngarkohen me përgjegjësi, si dhe të merren masa për parandalimin e shkeljeve në të ardhmen.

Identifikimi i çështjes:

A. Kontrolli i brendshëm

B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit.

B.2. Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, borxhi tatimor

C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare për vitin 2017 dhe 2018).

D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.

D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave të punimeve.

E. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese:

Titullarët e njësive publike, përgjigjen për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të objektiveve të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efikasitet, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme administrative, të zbatimit të rregullave për kontrollin e brendshëm.

Nëpunësi autorizues z. A. M., me detyrë Kryetar i Bashkisë Skrapar dhe *Nëpunësi zbatues* z. N. G., me detyrë përgjegjëse finance, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Bashkisë Skrapar.

Bazuar në pikën 6 të nenit 34, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 *“Për vetëqeverisjen vendore”*: *“Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”*.

Sipas neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. Të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës:

a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;

b) vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre;

ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit.

Neni 65; *“Administrata e njësisë administrative”*, pika 1, *“Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga administratori”*.

Strukturat drejtuese të Bashkisë Skrapar, për problematikën e trajtuara lidhur me çështjet nën auditim për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, hartimin e pasqyrave financiare dhe inventarizimin e pasurisë; mbi prokurimet me fonde publike dhe zbatimin e kontratave, mbajnë përgjegjësi në lidhje me mangësitë, në shkelje të dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligjet nr. 68/2017 datë 27.04.2017 *“Për financat e vetëqeverisjes vendore”*; nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”*; nr. 9936, datë 26.6.2008, *“Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”* dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore në aktivitetin financiar dhe përputhshmërisë. Problematikën dhe përgjegjësitë lidhur me to, të konstatuara gjatë procesit të auditimit, janë evidentuar në akt-konstatimet e mbajtura dhe në këtë Projektraport Auditimi.

Përgjegjësitë e audituesve

Përgjegjësia e audituesve të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të mund të shprehë një opinionin mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e raportimit të pasqyrave financiare dhe Raportimit Financiar si dhe çështjet që lidhen me zbatimin e procedurave të prokurimit me fonde publike dhe mbi të ardhurat dhe shpenzimet.

Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, sipas INTOSAI.

Këto standarde kërkojnë që ne t'i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi.

Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi profesional i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Gjatë procesit të vlerësimit të rrezikut, audituesi ka vlerësuar nivelin e kontrollit të brendshëm, me qëllim programimin e procedurave të të përshtatshme të auditimit.

Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i pavarur, audituesit e grupit kanë zbatuar parimet e mëposhtme me karakter etik:

Parimin e integritetit

Parimin e pavarësisë

Parimin e objektivitetit

Parimin e shmangies së konfliktit të interesit

Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me pasqyrat financiare, procedurat e prokurimit publik.

Kriteret e vlerësimit.

Kriter vlerësimi është i gjithë kuadri rregullator në fuqi (baza ligjore, aktet e brendshme të institucionit, kushtet e kontratës etj., me të cilat krahasohet aktiviteti i njësisë vendore që auditohet) dhe kryesisht:

Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2017 "Për vetëqeverisjen vendore"; ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore"; ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" si dhe ligjet e udhëzimet vjetore të Ministrisë së Financave për buxhetin; ligji nr. 147/2015 "Për buxhetin e vitit 2016"; ligji nr. 130/2016, datë 17.12.2016 "Për buxhetin e shtetit të vitit 2017"; ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" i ndryshuar; UMF nr.8, datë 09.03.2018 "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme", ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" i ndryshuar; ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Menaxhimi i aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar; etj.

-Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Këshillit Bashkiak dhe aparatit administrativ të Bashkisë.

Standardet e auditimit

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t.

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të IFAC.

Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe

Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve;

Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë", etj.

Manuali e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë të miratuar nga Kontrollit i Lartë i Shtetit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH-së etj.

Gjatë zhvillimit të auditimit nga grupi u patën parasysh dhe u zbatuan:

-Qasjen e auditimit mbi bazë risku (rreziku), sipas së cilës të gjithë përpjekjet dhe burimet drejtohen në fushat dhe çështjet më të rëndësishme dhe ku vlerësimi i riskut është në nivelet më të larta;

-Përdorimin e gjykimit profesional duke u bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, Manualin e auditimit financiar dhe të përputhshmërisë.

Gjithashtu auditimi është kryer në zbatim të:

Ligji i organit të KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit";

Rregullores së Brendshme "Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ të KLSH-së", miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015;



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

-Rregullores “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së.

Procedurat e auditimit.

Përcaktimi i procedurave të auditimit nga grupi i auditimit u bë duke pasur parasysh parimet themelore të auditimit si më poshtë:

Procedurat e auditimit kanë për qëllim të sigurojnë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme cilat do të përbëjnë një bazë të arsyeshme për vlerësimet dhe përfundimet e auditimit (ISSAI 300, 3.5.1).

Audituesit përzgjedhin ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional janë më të përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5)

Për arsye se në bazë të vlerësimi paraprak sistemi i kontrollit të brendshëm është përcaktuar jo në nivelin e duhur, grupi i auditimit u mbështetet më shumë në procedurat thelbësore dhe më pak në qasjen e mbështetur në sistemin e kontrollit të brendshëm. Siguria e auditimit është marrë nga procedurat thelbësore.

1. Kontrolli aritmetik.

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim. (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve)

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje të pjesëve justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar ekzaminon përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt.

4. Kontrolli i vlerësimit.

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.

5. Konfirmim nga të tretët.

Nëse subjekti që auditohet ka të konfirmuara (Rakorduara) me të tretët informacionet që vërtetojnë ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër.

6. Kontrolli sipas një treguesi.

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabile. Mund të përmendim: mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, të emrave, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit (akt-konstatimet, akt-verifikimet dhe letrat e punës), i cili është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur konkluzionet e auditimit. Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

u përgatit Projekt Raporti i Auditimit. Nga subjekti i audituar kanë ardhur kundërshtitë lidhur me çështjet e auditimit dhe kato janë trajtuar nga grupi i auditimit.

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

Informacioni i përgjithshëm. Bashkia Skrapar ka nja popullsi rreth 16,900 banorë dhe përfshinë 8njësi administrative. Veprimtaria e njësisë vendore ka një bazë të gjerë ligjore, por ligji kryesor është ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Parimet themelore të vetë qeverisjes vendore janë: veprojnë në bazë të parimit të autonomisë vendore; respektojnë kushtetutën. Aktiviteti, të drejtat dhe detyrat e njësive të VV shpjegohen në këtë ligj.

Objekti i këtij auditimi, është “Auditimi financiar dhe përputhshmërisë”.

Qëllimi i auditimit: Vlerësimi nëse aktivitetet dhe informacionet e raportuara në pasqyrat financiare, hartimin dhe zbatimin e buxhetit, prokurimet publike, mbledhjen e të ardhurave, është në përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet, dhënia e opinionit, hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes.

Fusha e veprimt: Pasqyrat financiare, prokurimet publike, buxheti, të ardhurat për periudhën 01.01.2017 deri më datën 31.12.2019.

Në përputhje me objektin e auditimit, u auditua mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Skrapar dhe ligjit nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Në Bashkinë Skrapar evidenca kontabël, mbahet në mënyrë manuale (Excel) dhe jo me programe të posaçme financiare.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET (Përmbajtja e punës së kryer)

A1.Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe organizimi dhe funksionimi i njësive të auditit të brendshëm.

U auditua funksionimi i pesë elementëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit, informimi dhe komunikimi, monitorimi. Në përfundim të auditimit arrihet në konkluzionin se nuk është hartuar një paketë e plotë rregullash të shkruara për të siguruar një funksionim të mirë të kontrollit të brendshëm. Mjedisi i kontrollit, si elementi bazë dhe kryesor i kontrollit të brendshëm, nuk është në nivelin e duhur, punonjësit kanë mangësi në njohjen e kërkesave të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk janë hartuar programe për të siguruar ruajtjen dhe zhvillimin profesional të stafit. Nuk janë hartuar dokumente si regjistri i rriskut, gjurma e auditimit, rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk ka sistem rezervë për ruajtjen e të dhënave të elektronike (back-up) për njësinë etj.

Titulli i Gjetjes:	Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin pranë Bashkisë Skrapar
Situata:	1-Mjedisi i kontrollit -Bashkia e Skraparit, funksionon mbi bazën e rregullores së brendshme të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

miratuar nga Këshilli Bashkiak prej vitit 2015. Aktualisht është duke punuar për hartimin e rregullores së re për organizimin e funksionimin e administratës së bashkisë.

-Në këtë Njësi Qeverisjes Vendore, nuk aplikohen programe elektronike të licencuara lidhur me mbajtjen e kontabilitetit financiar.

Nuk është hartuar gjurma e auditimit dhe lista (harta) e proceseve të punës për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësisë, në kundërshtim me nenin 16, të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010.

Nga njësia e burimeve njerëzore janë kryer vlerësimet periodike vetëm për vitin 2017 ndërsa mungojnë vlerësimet për vitet 2018-2019 për punonjësit të cilët janë me status të nëpunësit civil, lidhur me detyrën që ata kryejnë, në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 109, datë 26.2.2014 “Për vlerësimin e rezultateve të punës të nëpunësve civil”.

Politika dhe praktika e burimeve njerëzore nuk garanton ruajtjen dhe zhvillimin profesional të stafit, pasi nuk ka programe trajnimi për punonjësit, për të ngritur në vazhdimësi nivelin e tyre profesional.

Për periudhën 2017-2019 kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës tetëmbëdhjetë punonjës, të cilët përpara largimit nuk kanë bërë dorëzimin e detyrës me procesverbal (dorëzimin e dosjeve shkresore, elektronike, pra të gjithë punës së krijuar prej tyre gjatë qëndrimit në institucion). Këto veprime nuk garantojnë ruajtjen e bazës së të dhënave për sektorët përkatës të institucionit, krijojnë vështirësi për vazhdimësinë e punës së kryer dhe transmetimin e saj nga një punonjës te tjetri.

2- Menaxhimi i riskut

Nuk është hartuar regjistri i riskut për institucionin, për asnjë sektor, në kundërshtim me kërkesat e manualit për zbatimin e ligjit të MFK dhe nenit 12 të ligjit 10296 të MFK, i ndryshuar.

3-Veprimtari të kontrollit

Veprimtaria e GMS, nuk ka qenë në përputhje me kërkesat ligjore, për arsye se:

-GMS, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet, kërkesë e ligjit nr. 68-2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32 dhe UMF Plotësues nr 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat e përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V.

4- Informacioni dhe komunikimi

Nuk është ngritur një sistem deklarimi efikas, i cili duhet të përfshinte nivelet dhe afatet për deklarimin, llojet e deklaratave që i dorëzohen titullarit nga menaxherët kryesor, shpeshësia e këtyre raportimeve (për raporte, mujore, tre mujore etj.), në mënyrë që të vlerësohet dhe të mbikëqyret efica dhe efektiviteti i veprimtarive të secilit sektor, veprime këto në kundërshtim me kërkesat e të nenit 23 të MFK. Nuk ka të përcaktuar me shkrim në detyrat e menaxherëve se çfarë raportesh duhet të përgatisë për Titullarin dhe në çfarë intervali kohe duhet të përgatiten.

5-Monitorimi

Monitorimi është kryer nga titullari, nga menaxherët e tjerë kryesor nëpërmjet veprimtarisë së përditshme, nga njësia e auditit të brendshëm nëpërmjet auditiveve, nëpërmjet organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse si për marrjen në dorëzim të punimeve të kontraktuara, në rastet e indetifikimit

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	të detyrimeve për tatim taksat lokale etj. Por nuk janë vlerësuar si duhet pesë komponentët e MFK në fund të cdo viti, në plotësimin e deklaratës për vlerësimin e cilësisë për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, duke mos e analizuar këtë sistem e duke mos përcaktuar pikat e dobëta të tij. Për sa më sipër mban përgjegjësi ish titullari i AK z. N. S., nëpunësi zbatues z. N. G., përgjegjësi i AB znj. D. S..
Kriteri:	Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nenet 8, 16, 22, 23, 24.
Ndikimi/Efekti:	Mos identifikimi dhe menaxhimi i risqeve, mungesa e rregullave për ruajtjen e aktiveve, për hartimin e raporteve periodike, mungesa e analizimit të cilësisë së funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, mos trajnimi për rritjen profesionale të stafit si, ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave të institucionit, lënë hapësira për ndodhjen e anomalive dhe mos informimin e titullarit për këto anomali (si rasti i mos përfshirjes në procesin e inventarizimit të katër mjeteve për tre vjet), nuk nxjerrin qartë përgjegjësitë etj. Mosfunksionim i sistemit të kontrollit të brendshëm, sjell risk të lartë për institucionin.
Shkaku:	Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave. Mosnjohje nga niveli i lartë drejtues i kriterëve të MFK, me nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm.
Rëndësia:	E lartë
Rekomandime:	Nga Kryetari i Bashkisë Skrapar, të merren masa për njohjen dhe menaxhimin nga stafi i ligjit për MFK dhe komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, hartimin e regjistratit të riskut, dhe miratimin e gjurmëve të auditimit, me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit. Hartimin dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë.

A.2. Vlerësimi i Auditit të Brendshëm.

Njësia e auditimit të brendshëm është e organizuar në nivel sektori, por realisht ka vetëm një punonjës në këtë njësi, i cili është i paisur me certifikatën e auditit të brendshëm.

Nga njësia e auditimit të brendshëm janë hartuar dhe miratuar për çdo vit në zbatim të ligjit për auditimin e Brendshëm Planet strategjike dhe vjetore sipas formateve të miratuara.

Për vitin 2017 nga 8 auditime të planifikuara janë realizuar 5 auditime, nga ku janë konstatuar 26 gjetje dhe janë lenë 26 rekomandime.

Për vitin 2018 nga 8 auditime të planifikuara janë realizuar 4 auditime, nga ku janë konstatuar 20 gjetje dhe janë lenë 20 rekomandime.

Për vitin 2019 nga 6 auditime të planifikuara janë realizuar 4 auditime, nga ku janë konstatuar 21 gjetje dhe janë lenë 21 rekomandime.

Titulli i Gjetjes:	Mbi veprimtarinë e Njesisë së Auditit të Brendshëm
Situata:	Në dosjet e auditimit ndodhen konfirmimet e raporteve të bëra nga subjektet e audituara, së bashku me planin e veprimit, në zbatim të rekomandimeve të dhëna nga njësia e auditimit. Në sektorin e Auditimit të Brendshëm, Sigurimi i



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	Cilësisë në të gjitha angazhimet e Auditimit të Brendshëm të kryera gjatë periudhës objekt auditimi mungon. Në njësinë vendore Bashkia Skrapar struktura e njësisë së auditimit të brendshëm është miratuar me tre punonjës, por kjo strukturë është e pa plotësuar, pasi aktualisht kryen detyrën e audituesit të brendshëm vetëm një punonjës. Mungesa e plotë e stafit të kësaj strukture ka sjellë si pasojë edhe numrin e ulët të auditimeve, mos mbulimin me auditim të të gjitha fushave kryesore të aktivitetit të njësisë vendore, por edhe mos arritjen e duhur të cilësinë e auditimeve, pasi zbulimet nuk justifikojnë problematikat ekzistuese të konstatuara nga grupi i auditimit. Planifikimi i auditimeve të miratuara nuk është realizuar, pasi nga shtatë auditime të planifikuara (2 auditime financiare, 3 auditime përputhshmërie, 2 auditime të kombinuara) janë realizuar katër prej tyre. Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve të vëna në dispozicion rezulton se nuk janë respektuar kërkesat e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007, “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, (ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010), Manuali i Auditimit të Brendshëm (MAB), miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave nr.69, datë 29.09.2010. - Mungojnë, identifikimi dhe vlerësimi i riskut, takimi i përmbyllës, pyetsorët dhe kostoja e auditimit. - Në raportet finale janë dhënë vetëm rekomandime për masa organizative për gjetjet e trajtuara në raport. Sistemi i kontrollit të brendshëm, ngritja dhe funksionimi i tij, të cilat përbëjnë çështjet kryesore për auditin e brendshëm, nuk kanë qenë objekt i programeve të auditit të brendshëm. Njësia e Auditit të Brendshëm nuk ka kryer auditime në fushat kryesore të veprimtarisë së institucionit, të cilat vlerësohen si fusha me risk të lart, të tilla si prokurimet publike, ngritja dhe implementimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, asetet, etj. Për këtë arsye kjo njësi nuk i ka dhënë mbështetjen e duhur Titullarit të njësisë publike në arritjen e objektivave, pasi planet vjetore nuk janë hartuar bazuar në vlerësimin objektiv të riskut, veprime në kundërshtim me nenin nr. 5 dhe nr. 6 të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi znj.D. S., me detyrë Përgjegjëse e Njësisë së Auditit të Brendshëm.
Kriteri:	Ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”. VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kriterëve të krijimit të Njësisë të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”. Urdhrit të Ministrit të Financave nr. 100 datë 25.10.2016 “Për Miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”. UMF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm një njësitë publike”, të Bashkisë Skrapar.
Ndikimi/Efekti:	Nëse nuk kryhen auditime në fushat me rrisht që ka veprimtaria e njësisë vendore, kjo sjellë mosnjohjen nga auditimi dhe titullari të rreziqeve të mundshme që ka në këto fusha, e për pasojë, duke mos i njohur, nuk ka as vëmendje për ti minimizuar këto rrisht e për ti monitoruar. Rasti konkret është bumbja e 4 mjeteve, fakt i cili ka “fjetur” minimalisht për katër vjet rresht, e cila tregon se nuk ka funksionuar sistemi i kontrollit të brendshëm. Si përfundim titullarit nuk i

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

Vihet re se për vitin 2017 dhe 2018 vlera e detyrimeve është më e ulët se vlera e të ardhurave të trashëguara.

Konstatohet se faturat e pa likuiduara brenda një viti buxhetor, edhe pse kanë qenë të mbuluara me vlerën e të ardhurave të trashëguara për vitin pasues buxhetor, këto fatura nuk janë likuiduar të gjitha në vitin e ardhshëm, që do të thotë se disponibilitetet në thesar në fund të vitit buxhetor, nuk janë përdorur të gjitha në funksion të likuidimit të faturave të prapambetura vjetore, por një pjesë e tyre janë përdorur për buxhetin e ri vjetor. Vlera e detyrimeve të prapambetura për Bashkinë Skrapar, pa përfshirë ndërmarrjen e shërbimeve publike, ka vlerën 26,602,714 lekë, sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela B.2.Në lekë

Emertimi detyrimit	Gjendje detyrime (debi) më 31.12.2018	Shtesa detyrime (Debi) viti 2019	Pagesa (Kredi) viti 2019	Gjendje e detyrimeve (debi) më 31.12.2019
Vendime Gjyqësore	8,119,041	783,300	650,000	8,252,341
Shërbime	363,211	388,537	280,292	471,456
Mirëmbajtje	3,101,455	1,375,935	1,637,821	2,839,568
Investime	49,617,401	30,280,378	71,892,678	8,005,100
Te tjera	6,004,932	6,788,434	4,424,361	8,523,687
TOTALI	67,206,040	39,616,584	78,885,152	28,092,152

Burimi Bashkia Skrapar

Vlera 28,092 mijë lekë (vetëm Bashkia) përbëhet nga detyrime për investime në vlerën 8,005 mijë lekë, detyrime për shërbime në vlerën 471 mijë lekë, për mirëmbajtje në vlerën 2,839 mijë lekë, detyrime të tjera 8,523 mijë lekë, detyrime për vendimet gjyqësore të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 8,252 mijë lekë. Nga shuma e mësipërme prej 28,092 mijë lekë, vlera prej 17,113 mijë lekë i përket faturave të pa likuiduara (kreditorëve) për periudhën janar 2017-dhjetor 2019.

Vlera e detyrimeve të prapambetura për Bashkinë Skrapar, duke përfshirë edhe ndërmarrjen e shërbimeve publike, ka vlerën 42,810,406 lekë, nga e cila vlera prej 14,718,254 lekë i përket ndërmarrjes së shërbimeve publike, si më poshtë:

Tabela B.3.Në lekë

Emertimi detyrimit	Gjendje detyrime (debi) më 31.12.2018	Shtesa detyrime (Debi) viti 2019	Pagesa (Kredi) viti 2019	Gjendje e detyrimeve (debi) më 31.12.2019
Vendime Gjyqësore	156,480	0	0	156,480
Shërbime (Energji)	11,905,223	0	2,135,084	9,770,139
Mirëmbajtje	2,329,181	1,207,601	1,406,803	2,129,979
Te tjera	478,000	96,000	574,000	0
Mirëmbajtje periudh -13		497,040	497,040	0
Mirëmbajtje periudh -13		2,661,656		2,661,656
TOTALI	14,868,884	4,462,297	4,612,927	14,718,254

Burimi Bashkia Skrapar

Peshën specifike të detyrimeve të prapambetura për këtë ndërmarrje e zënë detyrimet për energjinë elektrike, në vlerën 9,770,139 lekë, ose 66% të totalit të të gjithë detyrimeve. Ky detyrim i mbartur që nga periudha dy vjeçare 2010-2011 vjen si rezultat i mos kryerjes në kohë të pagesave për 17 kontrata të energjisë elektrike për ndriçimin rrugor të Bashkisë Skrapar. Për shlyerjen e faturave të prapambetura për këto 17 kontrata, midis Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike dhe OSHEE, në datën 29.06.2018



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

është nënshkruar akt-marrëveshje për shlyerjen me këste të detyrimit të konstatuar në këtë moment prej 12,942,139 lekë, nga i cili vlere prej 6,386,644 lekë është principal, ndërsa vlere prej 6,555,495 është kamat-vonesë. Sipas kësaj akt-marrëveshje vlere e kështit muajor që është përcaktuar dhe vazhdon të shlyhet çdo muaj nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, është 171,257 lekë, nga e cila principal 84,950 lekë dhe 86,308 lekë kamat-vonesë.

Sipas informacionit të dhënë nga përgjegjësi i financës së Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, për të gjitha faturat e ndriçimit rrugor të qytetit, përveç vlerës së energjisë elektrike të konsumuar sipas aparatit matës, për çdo muaj është llogaritur edhe vlere tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv, ndërkohë që ndriçimi rrugor i qytetit nuk ka të instaluar aparat televiziv. Shpenzimi i mësipërm, i pa llogaritur nga kjo ndërmarrje është **efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore** dhe në kundërshtim me pikën 8, shkronja “b”, pikën 9 të udhëzimit nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv”, ku përcaktohet se “institucioni ka detyrimin të përcjellë kompanisë OSHEE, brenda datës 15 janar të çdo viti, listën emërore të kategorive të përjashtuara nga pagimi i tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv, si dhe gjatë vitit përditësimet përkatëse nëse ka”.

Nga auditimi konstatohet se Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për vitin 2017, midis të tjerash ka kryer shpenzime për mirëmbajtjen e mjetit të transportit tip kamion, me targa AA ... GL të blerë po në këtë vit, për të cilin është lidhur kontrata e blerjes në datën 12.06.2017. Vlere e shpenzimeve të kryera për vitin 2017 për këtë mjet është 186,400 lekë, vlere e shpenzimeve të mirëmbajtjes të kryera në vitin 2018 është 167,040 lekë, ndërsa vlere e shpenzimeve për vitin 2019 është 227,280 lekë. Gjithsej për një periudhë tre vjeçare shpenzimet e mirëmbajtjes për këtë mjet janë 580,720 lekë, të cilat lidhen edhe me faktin e blerjes të një mjeti shumë të vjetër, të vitit 1977, në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në DST për procedurën e prokurimit të zhvilluar në vitin 2017.

Nga rakordimi me degën e thesarit në datën 31.12.2019 konstatohet se detyrimet e prapambetura në këtë datë janë në vlerën 42,155,036 lekë, sipas tabelës së mëposhtme:

Në 000/lekë

Kategoritë								
Investime			Mallra dhe shërbime etj			Vendime gjyqësore	Investime nga FZHR	Totali detyrimeve në 31.12.2019
Pjesa që i përket Grantit Qeveritar	Pjesa që i përket të ardhurave	Detyrimi total për investimet	Pjesa që i përket Grantit Qeveritar	Pjesa që i përket të ardhurave	Detyrimi total për mallra	Detyrimi total		
Bashkia	6,510	6,510		11,835	11,834	8,252	1,495	28,092
Ndërmarrja e shërbimeve publike				14,561	14,561	156		14,718
	6,510	6,510	0	26,396	26,396	8,408	1,495	42,810

Burimi Bashkia Skrapar

Sipas shkresës nr. 331, datë 29.01.2020 me lëndë “Dërgojmë raportin periodik për detyrimet e prapambetura, vlere e raportuar e këtyre detyrimeve është 40,659,107 lekë. Ka një diferencë midis këtyre vlerave për arsye se raporti në MF është bërë përpara kryerjes së rakordimit përfundimtar me thesarin dhe nuk përfshihen disa fatura në të.

Bashkia Skrapar në 31.12.2019 ka një vlerë të faturave të pa likuiduara prej 42,810 mijë lekë, nga e cila vlere 28,092 mijë lekë i përket Bashkisë, ndërsa vlere 14,718 mijë lekë

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike. Të dhënat për faturat e pa likuiduara jepen në aneksin nr.1/4 në fund të këtij projektraporti. Konstatohet se nga njësia vendore nuk janë parashikuar dhe arkëtuar të ardhurat të cilat burojnë nga pika ç) e nenit 25 -Të ardhurat nga taksat e ndara, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ku përcaktohet se “Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin një përqindje nga taksat ose tatimet kombëtare që realizohen në juridiksionin e tyre, sipas përcaktimeve të këtij neni. Ato marrin 2 për qind e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale”.
Kriteri:	Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 50 - Angazhimet buxhetore, nenin 52 -Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, VKM 914 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 70. Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27, 32, 52. Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe “ç”. Ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, nenet 2 dhe 3 pika 3. Udhëzimin e Ministrisë së Financës nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
Ndikimi	Mos shlyerja në kohë e detyrimeve ndaj të tretëve paraqet rrisht për buxhetin e vitit në vazhdim të njësisë vendore, pasi një pjesë e buxhetit të kësaj njësie do të përdoret jo për të financuar nevojat reale të vitit buxhetor, por për të likuiduar detyrimet e prapambetura, duke zvogëluar fondet në dispozicion për investime dhe shpenzime të tjera në interes të komunitetit.
Shkak:	Mos zbatim i kërkesve ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura
Rëndësia:	E lartë
Rekomandim	Njësia vendore të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja të prapambetura dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve totale të prapambetura, duke hartuar plan të detajuar për këtë qëllim

Titulli i Gjetjes:	<i>Efektet negative në buxhet si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore</i>
Situata:	1. Për vendimet gjyqësore me objekt dëmshpërblim për largime nga puna të punonjësve, për periudhën 2017-2019, Bashkia Skrapar ka pasur si detyrim për likuidimi 16 vendime gjyqësore, në vlerën totale 4,999,784 lekë. Nga vlera e mësipërme vlera prej 2,472,840 lekë është likuiduar për periudhën 2017-2019, e cila konsiderohet efekt financiar negativ në buxhetin e njësisë vendore (për vitin 2017 është likuiduar vlera 988,480 lekë, për vitin 2018 vlera 1,009,360 lekë, për vitin 2019 vlera 475,000 lekë). Mbetet për likuidim në periudhën e ardhshme buxhetore vlera prej 2,526,944 lekë. Pagesat e kryera për zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimet e pa drejta nga puna për periudhën 2017-2019, sipas aneksit 1/2 në fund të raportit të auditimit. 2. Gjithashtu për vendimet gjyqësore me objekte të tjera të ndryshme, Bashkia Skrapar ka pasur si detyrim për likuidimi 10 vendime gjyqësore në vlerën totale 11,255,545 lekë, nga e cila vlera prej 4,095,068 lekë është likuiduar për periudhën 2017-2019, e cila

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	konsiderohet efekt financiar negativ në buxhetin e njësisë vendore. Mbetet për likuidim në periudhën e ardhshme buxhetore vlera prej 5,725,397 lekë. Të gjitha këto vendime gjyqësore kanë dalë në periudhën e viteve 2001-2006 dhe paraqiten në aneksin nr. 1/3 në fund të raportit të auditimit. Si përfundim, efekti financiar negativ në buxhetin e njësisë vendore, si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore, pavarësisht natyrës së tyre, ka vlerën 6,567,908 lekë. Konstatohet se përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari i njësisë vendore nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e
Kriteri:	Pika nr.62, e udhëzimit nr. 2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
Ndikimi	Proceset gjyqësore dhe humbja e çështjes së tyre nga njësia vendore, krijojnë efekte negative në buxhet.
Shkaku:	Mos zbatimi i kritereve ligjore në procesin e largimeve nga puna të punonjësve.
Rëndësia:	E mesme
Rekomandim	Titullar i njësisë vendore të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore, të nxjerr arsyet dhe përgjegjësitë për humbjen e tyre dhe efektin negativ që këto vendime kanë dhënë në buxhetin e njësisë vendore. Drejtoria juridik të ndjek proceset në të gjitha shkallët e gjyqimit, duke bërë edhe rekurs. Në rastet e largimeve të punonjësve nga puna, nga sektori juridik dhe titullari të zbatohen të gjitha procedurat e nevojshme të afateve të njoftimit

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me problemet në hartimin dhe zbatimin e buxhetit ngarkohen me përgjegjësi z.N. S., me detyrë ish kryetar i bashkisë, në cilësinë e nëpunësit autorizues, z. N. G., me detyrë drejtor ekonomik, në cilësinë e nëpunësit zbatues, V. N., me detyrë përgjegjës i financës për Ndërmarrjen e Sherbimev Publike.

B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre

1.Programimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore.

1.Titulli Gjetjes	Drejtoria ekonomike, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Skrapar, nuk ka bërë të mundur realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore sipas planifikimit të bërë, duke krijuar debitorë të kategorisë së taksapaguesve privat për 80 subjekte të biznesit të madh e të vogël si dhe debitorë të kategorisë së taksapaguesve familjar për 5076 familje, gjendje më 31.12.2019 në vlerën 67,619,642 lekë. Gjithashtu nuk janë arkëtuar detyrimet prej 15,923,678 lekë debitorë të ndryshëm nga akt kontrollet e lëna në Bashkinë Skrapar.
Situata:	Për vitin 2017, programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në vlerën 115,000 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 100,057 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 14,943 mijë lekë, ose 87%. Për vitin 2018, programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në vlerën 100,000 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 73,335 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 26,665 mijë lekë, ose 73%. Për vitin 2019, programimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendorë, është miratuar në vlerën 170,577 mijë lekë, realizuar në fakt në vlerën 74,826 mijë lekë me mosrealizim në vlerën 32,751 mijë lekë, ose 70%. Tabela e planifikimit dhe realizimit të të ardhurave pasqyrohet në aneksin nr.2 dhe nr.2/1 në fund të raportit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Konstatohet se numri i bizneseve në total është në rritje, për vitin 2018 dhe vitin 2019 janë regjistruar 18 biznese të reja, kurse për vitin 2017 dhe vitin 2019 kanë mbyllur aktivitetin gjithsej 7 biznese. Për vitin 2017, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat lokale, ka mos realizimi i të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore, e cila është programuar në masën 7,722 mijë lekë, realizuar në masën 5,355 mijë lekë ose 69%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 2,367 mijë lekë, me ndikim në mosrealizim në masën 2,4%. -Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndricimi, gjelbërimit të cilat janë realizuar respektivisht në masën 86%, 82% dhe 61%. Për vitin 2018, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të ardhurave nga të ardhurat nga tarifat e Ndërmarrjes Pyjore, e cila është programuar në masën 46,952 mijë lekë, realizuar në masën 16,948 mijë lekë ose 36%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 30,004 mijë lekë, me ndikim në mosrealizim 40,9%. Për vitin 2019, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat lokale, ka mos realizimi i të ardhurave nga të ardhurat nga tarifat e Ndërmarrjes Pyjore, e cila është programuar në masën 52,040 mijë lekë, realizuar në masën 31,792 mijë lekë ose 61%. Mosrealizimi ndaj totalit është në masën 20,248 mijë lekë, me ndikim në mosrealizim 27%.

Në lidhje me gjendjen e debitorëve për taksat vendore, në numër dhe vlerës, sipas bizneseve, taksës tokës, taksat e popullatës, etj, kontratat për shfrytëzimin e sipërfaqes dhënë sipas Lejeve Minerare, apo Lejeve Koncesionare për pasurinë në administrim të tyre, rezulton se gjendja e debitorëve për periudhën 2017 -2019, paraqitet sipas listës analitike e cila u printua nga ana e grupit të auditivitetit dhe nga zyra e taksave dhe tarifave vendore janë mbajtur në format excel. Kjo listë paraqitet në aneksin nr.2/5, nr.2/6 dhe 2/7 në fund të raportit të auditimit.

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se niveli i debitorëve në numër dhe në vlerë paraqitet pothuajse me ndryshime shumë të vogla. Në vitin 2017 nga 244 subjekte aktive gjendje në fund të vitit, janë debitorë 58 subjekte ose 24%. Në vitin 2018 nga 257 subjekte aktive gjendje në fund të vitit, janë debitorë 72 subjekte ose 28%. Në vitin 2019 nga 256 subjekte aktive gjendje në fund të vitit, janë debitorë 80 subjekte ose 31%. Të dhënat e mësipërme flasin për një performancë jo të mirë të nivelit të arkëtimeve nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Skrapar.

Totali i detyrimeve debitore nga taksat dhe tarifat vendore të bizneseve, të familjarëve dhe të akt kontrollleve të ndryshme gjendje me 31.12.2017 janë në vlerën 77,506,800 lekë, me 31.12.2018 janë në vlerën 74,650,606 lekë dhe me 31.12.2019 janë në vlerën 83,543,320 lekë, sipas të dhënave të Njësive Administrative në aneksin bashkangjitur.

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga ana e sektorit të taksave dhe tarifave vendore, u janë bërë njoftim subjekteve dhe më pas janë dërguar shkresa për bllokimin e llogarive bankare, për sekuestro të mjeteve të transportit pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, ZRPP/ASHK për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Për vjeljen e detyrimeve debitore, nuk është vazhduar më tej për kërkimin e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i aktivitetit të biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve deri në kallëzim penal.

Nga përpunimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Skrapar në lidhje me zbatimin e procedurave për arkëtimin e detyrimeve nga taksat/ tarifat vendore, konstatohet se vlera totale e debisë (borxhit tatimor) në fund të periudhës së vitit 2019 paraqitet prej 83,543,320 lekë, e cila përbëhet



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

nga:

-detyrimi prej 67,619,642 lekë nga debitorët e subjekteve fizik/juridik dhe debitorët familjarë për taksat e tokës bujqësore dhe tarifatat familjare, të bashkisë qyteti Çorovodë dhe tetë Njësitë Administrative.

-detyrimi prej 15,923,678 lekë nga debitorët e konstatuar nga kontrole të ndryshme para datës 31.12.2016, të bashkisë qyteti Çorovodë dhe tetë Njësitë Administrative.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me taksat dhe tarifatat vendore, ngarkohen me përgjegjësi:

z.S. A. me detyrë, Përgjegjës Sektori i Taksave/Tarifave vendore periudha 2017-2019.

znj.I. O. me detyrë, Inspektore e të ardhurave, periudha 2017-2019.

znj. B. C. me detyrë, punonjëse taksave/ndihma ekonomike, NjA Qendër, 2017-2019.

z.N. K. me detyrë, punonjës taksave/ndihma ekonomike, NjA Bogovë, 2017-2019.

z.N. D. me detyrë, punonjës taksave/ndihma ekonomike, Nj A Vëndreshë, 2017-2019.

znj.F. B. me detyrë, punonjës taksave/ndihma ekon, NjA Çepan, 2017-2019.

znj.F. C. me detyrë, punonjës taksave/ndihma ekonomike, NjA Potom, 2017-2019.

znj.L. B. me detyrë, punonjës taksave/financiere, NjA Leshnjë, 2017-2019.

z.F. C. me detyrë, punonjës taksa/ndihmës ekonomike, NjA Gjerbës, 2017-2019.

z.T. S. me detyrë, punonjës taksa/ndihma ekon. NjA Zhepë, 03.10-31.12.2019.

z.B. D. me detyrë, punonjës taksave larguar nga puna më 30.08.2019.

z.F. M. me detyrë, punonjës taksave, larguar nga puna 03.10.2019.

Kriteri Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; ligji nr. 68-2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kreu XI- “Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara”, të neneve 88 deri 104.

Ndikimi/Efekti Mos pasqyrim i drejtë i situatës financiare të Bashkisë Skrapar, mangësi në realizimin e të ardhurave të programuara sipas paketës fiskale dhe rrjedhimisht mos përmbushje e programeve buxhetore në lidhje me realizimin e tyre, duke mos ofruar të gjitha shërbimet e nevojshme për popullatën. Akumulim i borxheve dhe rrjedhimisht pamundësi për të programuar në mënyrë të qartë dhe të realizueshme shpenzimet e buxhetit.

Shkaku -Moszbatim i neneve 88-104 , mos ndjekja dhe mos arkëtimi i detyrimeve të debitorëve nga Drejtoria ekonomike, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore.

Rëndësia: -E lartë.

Rekomandim -Drejtoria ekonomike, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Skrapar, të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për arkëtimin e detyrimeve të taksapaguesve privat dhe familjar.

2. Programimi i pa studiuar i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme.

2.Titulli Ndryshim i vlerës totale të të ardhurave nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme, pa dhen argumente konkrete nëse ka ndryshuar sipërfaqja e pasurisë që taksohet.

Gjetjes Bazuar në të dhënat e marra nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Skrapar dhe sipas të dhënave të zyrës së Kadastrës të Bashkisë, sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej është 11,715 ha dhe kanë përfituar tokë sipas ligjit “Për tokën”, 5801 familje. Planifikimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, si taksa mbi ndërtesat, taksa mbi truallin dhe taksa mbi tokën bujqësore, është bërë jo në përputhje me sipërfaqen e tokës bujqësore për çdo vit dhe numrin e familjeve për ndërtesat e konkretisht:

Emërtimi	Programuar në vitin	Programuar në vitin	Programuar në vitin
----------	---------------------	---------------------	---------------------

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	2017 në lekë	2018 në lekë	2019 në lekë.
Taksa mbi Pasurinë e paluajtshme	13,069,000	9,198,000	10,035,000
Diferenca me vitin 2017	0	-3,871,000	-3,034,000

Planifikimi për taksën mbi pasurinë për vitin 2017 është në vlerën 13,069,000 lekë, kurse për vitin 2018 është në vlerën 9,198,000 lekë dhe për vitin 2019 është në vlerën 10,035,000 lekë. Konstatohet se krahasuar me vitin 2017, planifikimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë është e ndryshme nga viti në vit e konkretisht, për vitin 2018 është më pak për shumën 3,871,000 lekë, për vitin 2019 më pak për shumën 3,034,000 lekë. Nuk ka arsye dhe shpjegime konkrete nga njësia vendore për uljen e planifikimit për taksën e mësipërme. Në total për 2 vitet 2018 dhe 2019 është planifikuar është më pak vlera 6,905,000 lekë, e ardhur e pa planifikuar në buxhetin e bashkisë Skrapar. Gjithashtu nuk janë parashikuar dhe arkëtuar të ardhurat të cilat e kanë burimin nga 2 përqindëshi i të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale, që realizohen në juridiksionin e njësisë vendore. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me taksat dhe tarifat vendore, ngarkohen me përgjegjësi:

Kriteri

z.S. A. me detyrë, Përgjegjës Sektori i Taksave/Tarifave vendore periudha 2017-2019. Ligji nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 4 dhe 35, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.1, datë 21.01.2016 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2016”, i ndryshuar me nr.5, datë 29.08.2016, me nr.82, datë 27.2.2016, me nr.76, datë 21.12.2017 dhe nr.63, datë 28.06.2018, të Bashkisë Skrapar.

Ndikimi/Efekti Shkaku

Ulje e nivelit të planifikimit të të ardhurave, pa argumente dhe llogaritje konkrete.

- Moszbatim i paketës fiskale, për programim real të të ardhurave, nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, për taksën e pasurisë.

Rëndësia:

-E mesme.

Rekomandimi

Titullari i njësisë vendore të analizojë situatën dhe të përcaktoj shkaqet e diferencave në planifikimin e taksës mbi pasurinë për vitin 2018 dhe 2019. Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa për një planifikim të saktë të taksës mbi pasurinë (taksa mbi ndërtesën, taksa mbi truallin dhe taksa mbi tokën bujqësore), bazuar në të dhënat konkrete zyrtare, për tokën bujqësore, tokën truall dhe sipërfaqen e ndërtesës. Nëse ulja në planifikimin e këtyre të ardhurave nuk ka ardhur si rezultat i uljes së sipërfaqeve të pasurive mbi të cilat llogaritet taksa, por si rezultat i parregullsive të sektorit të taksave, të korigjohen diferencat e krijuara dhe të pa llogaritura për këtë taksë, duke evidentuar taksapaguesit privat dhe familjar, të cilët janë lënë pa taksuar

3. Programimi, realizimi i të ardhurave, nga taksimi i subjekteve të ndërtimit që operojnë në fushën e përpunimit të gurit dhe mermerit.

3. Titulli Gjetjes

KLSH konstatoj se nga Bashkia Skrapar, Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk është aplikuar ngarkesa për taksën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, për tarifën e gjelbërimit dhe tarifën e ndriçimit, duke rezultuar me të ardhura të munguara në vlerën **1,610,000 lekë** për periudhën 2017-2019.

Situata:

Bazuar në dokumentacionin e marrë nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Skrapar për programimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për subjektet juridike e kryesisht për subjektet e ndërtimit të cilat ushtrojnë aktivitet në përpunimin e gurit e të mermerit të cilat paraqiten në aneksin nr. 2/2, nr.2/3 dhe 2/4 në fund të raportit të auditimit. Nga auditimi i 20 subjekte, për ngarkesën e taksave/tarifave vendore e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

kryesisht për taksën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, për tarifën e gjelbërimit dhe tarifën e ndriçimit konstatohet se, për vitin 2017 nga 20 subjekte të verifikuara u konstatuan me probleme 10 subjekte të cilat nuk janë ngarkuar me detyrime për taksën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, të tarifës së gjelbërimit dhe tarifën e ndriçimit, për vitin 2018 u konstatuan me probleme 3 subjekte dhe për vitin 2019 u konstatuan me probleme 7 subjekte. Referuar dokumentacionit për programimin e të ardhurave nga taksimi i subjekteve të ndërtimit që operojnë në fushën e përpunimit të gurit dhe mermerit në Malin e Tomorit, konstatohet se nuk është aplikuar ngarkesa për taksën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, për tarifën e gjelbërimit dhe tarifën e ndriçimit, për periudhën e viteve 2017-2019, sipas aneksit bashkangjitur, për 10 subjekte në vlerën 1,610,000 lekë, e ardhur e paplanifikuar dhe munguar me dëm në buxhetin e bashkisë Skrapar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me taksat dhe tarifat vendore, ngarkohen me përgjegjësi:

Kriteri

z.S. A. me detyrë, Përgjegjës Sektori i Taksave/Tarifave vendore periudha 2017-2019. Ligji nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar neni 4 dhe 35, VKB nr.1, datë 21.01.2016 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2016”, i ndryshuar, të Bashkisë Skrapar.

Ndikimi/ Efekti

-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.

Shkaku

-Mos zbatimi i kërkesave ligjore, mos realizim i të ardhurave dhe mos realizim i kryerjes së shërbimeve për komunitetin.

Rëndësia:

-E mesme.

Rekomandim

Nga titullari i njësisë vendore, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të merren të gjitha masat e duhura ligjore, duke përfshirë edhe hapjen e proceseve gjyqësore, për arkëtimin e detyrimit në vlerën prej **1,610,000 lekë**, sipas listës së lënë nga KLSH në fund të projektraporit.

4. Programimi, realizimi i të ardhurave, nga taksimi i subjekteve të ndërtimit të cilat janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit me fonde publike.

4.Titulli Gjetjes

KLSH konstaton se, nga Bashkia Skrapar, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk është vepruar për të aplikuar dhe arkëtuar tarifën e pastrimit, të ndriçimit dhe tarifën e gjelbërimit për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë, rezultuar me të ardhura të munguara, të paplanifikuara në buxhetin e bashkisë në vlerën **282,246 lekë**.

Situata:

Në territorin e Bashkisë Skrapar janë kryer punime ndërtimi nga 19 subjekte të ndërtimit, të cilat janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit me fonde publike. Bazuar në evidencën e prokurimeve ku subjektet që janë kualifikuar si oferta e vlefshme dhe kanë lidhur kontrata për kryerjen e punimeve në territorin e Bashkisë për periudhën e viteve 2017-2019, u konstatua se subjektet e ndërtimit nuk janë ngarkuar me detyrime për tarifën e pastrimit, tarifën e ndriçimit dhe tarifën e gjelbërimit, në vlerën totale prej **282,246 lekë**, e ardhur e paplanifikuar dhe munguar me dëm në buxhetin e bashkisë Skrapar dhe paraqitet në aneksin nr. 2/10 në fund të raportit të auditimit. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me taksat dhe tarifat vendore, ngarkohen me përgjegjësi: z.S. A. me detyrë, Përgjegjës Sektori i Taksave/Tarifave vendore periudha 2017-2019.

Kriteri

Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Kreut VII,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Ndikimi/ Efekti Shkaku	nenit 35, dhe Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.1, datë 21.01.2016 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2016”, i ndryshuar.
Rëndësia:	-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
Rekomandim	-Mos zbatimi i kërkesave ligjore, mos realizim i të ardhurave dhe mos realizim i kryerjes së shërbimeve për komunitetin.
Rëndësia:	-E ulët.
Rekomandim	Nga titullari i njësisë vendore, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të merren të gjitha masat e duhura ligjore, për arkëtimin e detyrimit në vlerën 282,246 lekë , sipas listës së lënë nga KLSH në fund të raportit të auditimit.

5. Programimi dhe realizimi i të ardhurave të institucionit, nga dhënia me qira e aseteve.

5.Titulli Gjetjes	KLSH konstatoj se,nga bashkia Skrapar, Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, nuk janë marrë masa për të lidhur kontratë qiraje me subjektet private për sipërfaqen pyjore prej 958.43 ha, në afatet kohore sipas lejes minerale 6-10 vjet, ku për gjithë sipërfaqen që ato kanë në përdorim, rezulton me mungesë të ardhurash në buxhetin e njësisë vendore në vlerën 889,715,200 lekë .
Situata:	Në territorin e Bashkisë Skrapar ushtrojnë aktivitet privat disa subjekte të pajisura me leje minerare nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe subjekte të cilat nuk kanë lidhur kontratë qiraje për sipërfaqet pyjore dhe kullimore, por që i shfrytëzojnë këto pasuri për qëllime biznesi. Bazuar në informacionin e marrë nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Bashkia Skrapar, për statusin e aktivitetit në terren të subjekteve private që operojnë në territorin e bashkisë Skrapar, konstatohet se, për periudhën e viteve 2017-2019, janë gjithsej 20 subjekte që ushtrojnë aktivitet në fushën e nxjerrjes dhe të përpunimit të gurit gëlqeror dhe të mermerizuar në pronat e bashkisë, nga të cilat janë me status aktiv që punojnë në terren 18 subjekte, kurse dy subjekte janë me status pasiv. Nga 18 subjekte me status aktiv në terren, një subjekt dhe kryesisht subjekti “F.” shpk ushtron aktivitetin në pronë private, kurse 9 subjekte ushtrojnë aktivitetin rregullish për gjithë periudhën objekt auditimi, për vitet 2017-2019, kurse 8 subjekte kanë ushtruar aktivitet për dy vite 2017 dhe 2018, pasi për vitin 2019 janë pezulluar me VKM nr. 467, datë 26.7.2018 “Për zgjerimin e sipërfaqes së parkut kombëtar “Mali i Tomorit”. Nga bashkia Skrapar, nuk është vepruar, për të lidhur kontratë qiraje me subjektet private të cilat janë pajisur me leje minerare të miratuara nga MEI, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullimore me sipërfaqe totale prej 864 ha, ku ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi, për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë) me afat 6-10 vjet ku tarifa vjetore është 440,000 lekë/ha/vit në territor tokë Inproduktive, të trajtuara në aneksin nr.1,bashkangjitur, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë Skrapar, në vlerën 806,616,800 lekë. Gjithashtu në zonën “Rasa e Novajve” Mali i Tomorit, Bashkia Skrapar, kanë ushtruar aktivitet, 10 subjekte private, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore për nxjerrje guri pllakë, gurë gëlqerorë, gëlqeror mermer dhe gëlqerorë masiv, sipas lejeve minerare të miratuara nga MEI. Nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor nuk është vepruar për të lidhur kontrata qiraje për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullimore me sipërfaqe totale prej 94,43 ha, ku ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi, të trajtuara në aneksin



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

nr.2,bashkangjitur, për periudhën e viteve 2017-2018, pasi për vitin 2019 territori që shfrytëzohej nga këto subjekte është miratuar zonë e mbrojtur me VKM nr.467, datë 26.07.2018 “Për zgjerimin e sipërfaqes së parkut kombëtar “Mali i Tomorit”, të cilat rezultojnë me të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë Skrapar, në vlerën 83,098,400 lekë.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që, Bashkia Skrapar, nga mungesa e nënëshkrimit të kontratave të qirasë të fondit pyjor, transferuar me VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 6, shtojca me nr.4, u konstatua se kanë ushtruar aktivitet, në territorin e bashkisë Skrapar, 17 subjekte private, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore për nxjerrje guri pllakë, gurë gëlqerorë, gëlqeror mermer dhe gëlqerorë masiv, referuar lejeve minerare të miratuara nga MEI, nuk është vepruar, për të lidhur kontratë qiraje me subjektet private për sipërfaqen totale prej 958,43 ha, detyrimi përlllogaritjet në vlerën 889,715,200 lekë, për 17 subjekte, mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë, sipas aneksit nr.2/11 në fund të raportit të auditimit.

Kriteri -VKM nr 391, datë 21.06.2006, i ndryshuar “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pika 6/1.

Ndikimi/ Efekti -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.

Shkaku -Mos zbatimi i kërkesave ligjore, mos realizim i të ardhurave dhe mos realizim i kryerjes së shërbimeve për komunitetin.

Rëndësia: -E mesme.

Rekomandim Titullari i Njësisë Vendore, Drejtoria Juridike dhe Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore, deri në hapjen e proceseve gjyqësore, për lidhjen e kontratave të qirasë dhe arkëtimin e detyrimit prej 889,715,200 lekë (*periudha 01.01.2017 – 31.12.2019*), nga 17 subjektet private, sipas listës së lënë nga KLSH në fund të këtij raporti.

6. Programimi, realizimi i të ardhurave, nga dhënia me qira e fondit pyjor e kullosor, subjekteve të ndërtimit që operojnë në fushën e ndërtimit të HEC-ve.

6.Titulli Gjetjes KLSH konstatoj se,nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor të Bashkisë Skrapar, nuk janë aplikuar saktë tarifat e përdorimit të fondit pyjor e kullosor, lekë/ha/vit dhe lekë/km/vit, rezultuar me të ardhura të munguara, të paplanifikuara me dëm në buxhetin e bashkisë në vlerën **722,110 lekë**për pesë subjekte.

Situata: Në territorin e Bashkisë Skrapar ushtrojnë aktivitet privat për ndërtimin e HEC-ve, subjekte të pajisura me leje nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të cilat kanë lidhur kontratë qiraje për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore me afat nga 1 deri në 2 vjet.

Bazuar në kontratat e dhënies me qira të fondit pyjor e kullosor, lidhur midis bashkisë dhe subjekteve private, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore ku ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi, për ndërtimin e HEC-ve, për periudhën janar 2017 deri më 31.12.2019, u konstatua se nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor të Bashkisë Skrapar, për pesë subjekte nuk janë aplikuar saktë tarifat e përdorimit të fondit pyjor e kullosor, lekë/ha/vit dhe lekë/km/vit, ku nga rillogaritjet e kryera rezulton me një diferencë më pak në **vlerën 722,110 lekë, dëm ekonomik në buxhetin e bashkisë Skrapar**, sipas aneksit nr.2/13 të lënë nga KLSH në fund raportit të auditimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Kriteri	VKM nr 391, datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, lidhja nr. 2 pika 11.
Ndikimi/ Efekti	-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
Shkaku	-Mos zbatimi i kërkesave ligjore, mos realizim i të ardhurave dhe mos realizim i kryerjes së shërbimeve për komunitetin.
Rëndësia:	-E mesme.
Rekomandim	Nga Titullari i Njesisë Vendore, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të merren të gjitha masat e duhura ligjore, për arkëtimin e detyrimit nëvlerën prej 722,110 lekë , nga aplikimi gabuar i tarifave të përdorimit të fondit pyjor, sipas listës së lënë nga KLSH në fund të raportit të auditimit.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme për gjetjet e auditimit nr.5 dhe 6 ngarkohen me përgjegjësi:

z.N. S., me detyrë ish Kryetar i Bashkisë, për periudhën 01.01.2017-31.07.2019.

z.I. Ç., me detyrë ish Drejtor i Shërbimit Pyjor, për periudhën 01.01.2017 deri më 17.09.2019, aktualisht Jurist në Ndërmarrjen e Shërbimit Pyjor.

z.T. L., me detyrë DSHP, periudha 17.09.2019 deri më 31.12.2019.

z.F. O., me detyrë Jurist në DSHP, për periudhën 01.01.2017 deri më 18.09.2019, larguar nga puna.

7. Programimi, realizimi i të ardhurave, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, dhe nga dhënia e certifikatave të përdorimit për objektet e ndërtimit.

7.Titulli Gjetjes	KLSH konstatoj se,nga Sektori i Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Skrapar,nuk është kryer përlllogaritja e saktëe taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, dhe nga dhënia e certifikatave të përdorimit,rezultuar me të ardhura të munguara, të paplanifikuara me dëm në buxhetin e bashkisë në vlerën 18,860 lekë .
Situata:	Nga Bashkia Skrapar, Sektori i Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, për periudhën objekt auditimi janë miratuar 8 leje ndërtimi dhe janë dhënë 2 certifikata përdorimi për objekte të ndryshme ndërtimi. Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, dhe nga dhënia e certifikatave të përdorimit, për periudhën 1janar 2017 deri më 31.12.2019, konstatohet se nga Sektori i Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, nuk është llogaritur saktë, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, nuk është kryer përlllogaritja në bazë të çmimit referencë që është kosto mesatare e ndërtimit sipas Entit Kombëtar të Banesave, në vlerën 18,860 lekë ,e ardhur e paplanifikuar dhe munguar në buxhetin e bashkisë Skrapar, përkatësisht,vlera 12,530 lekë për lejen e ndërtimit nr.9, datë 04.12.2018, për objektin shtëpi banimi 1 dhe 2 kate, me vendndodhje në Vëndreshë NjA Qendër në emër të qytetarit A. K. dhe vlera 6,330 lekë për Certifikatën e Përdorimit miratuar me nr.1, datë 31.08.2017, për objektin “Godinë banimi individuale 1 kt” me vendndodhje në fshatin Çerenisht, NjAQendër, miratuar me Leje Ndërtimi nr.3, datë 22.08.2016, në emër të qytetarit A. Y..
Kriteri	Ligji nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar neni 46, Udhëzimi KM nr.3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i banesave, për vitin 2016” dhe VKB nr.1, datë 21.01.2016 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2016”, i ndryshuar.
Ndikimi/	-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Efekti

Shkaku -Mos zbatimi i kërkesave ligjore, mos realizim i të ardhurave dhe mos realizim i kryerjes së shërbimeve për komunitetin.

Rëndësia: -I ulët.

Rekomandim Në të ardhmen të llogariten këto llojë taksa.

Komente nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga subjekti i audituar, z. B. M., me detyrë përgjegjëse i Sektorit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, për Projektraportin e auditimit në të cilat në mënyrë të përmbledhur thuhet:

.....Për sa i përket taksës së ndikimit në infrastrukture për lejet e ndërtimit “ Shtëpi banimi 1 dhe 2 kate “ me vendndodhje në fshatin Vërzhezhë nga qytetari A. K. dhe “Shtëpi Banimi “ 1 kat e z. A. Y. Fshati Çerenisht Njësia Administrative Qendër, Bashkia Skrapar ajo është llogaritur sipas ligjit nr.107, date 31.07.2014 “Për planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” të ndryshuar, nenit 46 dhe paketës fiskale të Bashkise Skrapar të miratuar me V.K.B nr. date 29.08.2016 dhe nr.63.datë 28.06.2018.

Në nenin 46 dhe te LPZh,T-se dhe jo vetëm nuk citohet ne asnjë rast qe duhet ti referohemi kosos se ndërtimit sipas Entit Kombëtar te Banesave edhe në qofte se do te citohej ne këtë rast nuk zbatohet udhëzimi nr. 3 i Keshillit te Ministrave datë 28.12.2016 për miratimin e kosos mesatare të ndërtimit të banesave nga enti kombëtar i banesave, për vitin 2016 për arsye se në këtë udhëzim përcaktohen kosot e sipërfaqes në m2 të ndërtimit vetëm për qytetet dhe jo për fshatrat dhe është vetëm për vitin 2016. Të dyja këto raste që ju i referoheni janë leje ndërtimi të dhëna në fshatrat Vëndreshe dhe Çerenisht, njësia Administrative Qendër Bashkia Skrapar. Për rrjedhoje i jemi referuar preventivit te investimit qe do te kryhej. Per sa më larte se taksa e ndikimit ne infrastrukture për ndërtimet e reja eshte llogaritur sakte nga Sektori i Planifikimit te Territorit Bashkia Skrapar sipas ligjeve ne fuqi. Konkluzioni qe ju keni nxjer qe vlera prej 18,860 leke nuk është arkëtuar dhe konsiderohet si dëm ekonomik eshte i pabazuar në ligj dhe nuk qëndron.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga grupi i auditimit kundërshtimet e subjektit nuk merren në konsideratë për sa i përket përlllogaritjes së takës së ndikimit në infrastrukture pasi;

1. Në nenin 46 Taksa e ndikimit në infrastrukture nga ndërtimet e reja, në pikën 1. Citohet se “Taksa e ndikimit në infrastrukture nga ndërtimet e reja zbatohet për zhvillimet që, sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi dhe llogaritet mbi çmimin referencë ose preventivin e investimit të ri që kërkohet të kryhet, duke përzgjedhur atë që ka vlerën më të lartë”.

Në përlllogaritjen e kryer nga Ju për taksën e ndikimit i jeni referuar vlerës së preventivit e cila është vlerë më e ulët se çmimi referencë, kur në nenin 46 të ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar, citohet që midis çmimit referencë dhe preventivit të investimit të ri që kërkohet të kryhet, duhet përzgjedhur atë që ka vlerën më të lartë.

2. Gjithashtu në nenin 46 të ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar nuk përcakton se ndërtimi është në fshat apo në qytet.

3.Për sa i përket përgjegjësisë për masa disiplinore qëndron, merret në konsideratë nga grupi i auditimit pasi shkelja është e papërfillshme për të mos rekomanduar masë disiplinore.

C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare)

- 1.Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, në llogarinë 210 “Toka, Troje, Terrene”, nuk është pasqyruar vlera e trojeve nën objekt të ndërtesave të bashkisë, të shkollave, të zyrave në

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

Njësitë Administrative si dhe vlera e truallit dhe e godinave të regjistruar në ZRPP/ASHK dhe vlera e trojeve të cilat kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Skrapar si dhe nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i trojeve.

1.Titulli gjetjes:	Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” nuk pasqyron saktë vlerën e aseteve të njësisë vendore.
Situata:	-Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, gjendja e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” në vitin 2016, paraqitet në vlerën 1,251,818 lekë, në vitin 2017 paraqitet me 2,843,818 lekë, në fund të viti 2018 paraqitet në vlerën 2,843,818 lekë, dhe 31.12.2019 paraqitet e pa ndryshuar në vlerën 2,843,818 lekë, shtesa është vetëm në vitin 2017 në vlerën 1,592,000 lekë. Vlerat e investimeve në vitet e mëparshme dhe të viti ushtrimor, paraqiten sipas objekteve të mëposhtme: -Rrethim Varrezash fshati Radësh , viti 2008, vlera 794,913 lekë, -Rrethim Varrezash fshati Dhorës, viti 2010, vlera 456,905 lekë, -Blerje tokë për varrezat e qytetit Çorovodë, viti 2017, vlera 1,592,000 lekë. Në këtë llogari nuk është pasqyruar vlera e trojeve nën objekt të ndërtesave sipas llogarisë 212 “Ndërtime e konstruksione” si vlera e truallit të godinës së Bashkisë dhe objekteve të tjera. Në këtë llogari nuk është pasqyruar edhe vlera e trojeve të cilat me VKM janë kaluar në pronësi të Bashkisë Skrapar. Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i trojeve me komision të ngritur nga Titullari i Institucionit. Llogaria “Toka, troje, terrene”, nuk paraqet vlerën e saktë të pasurisë së njësisë vendore, për shkak të mos marrjes së masave për regjistrimin në ZVRPP/ASHK të pasurive ekzistuese dhe të atyre të cilat me VKM të posaçme kanë kaluar në pronësi të Bashkisë.
Kriteri:	-Ligji nr.25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, neni 15, pika 1 dhe 2, -UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74 dhe 96, -UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”.
Ndikimi	-Pasqyrat financiare nuk paraqesin informacion të saktë për llogarinë 210 “Toka, troje, terrene”, nuk pasqyrojnë me vërtetësi vlerën e saktë të pasurisë së njësisë vendore.
Shkaku:	-Mos zbatimi i kuadrit ligjor për veprimet kontabël të llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene”,
Rëndësia:	-E lartë.
Rekomandimi:	-Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues të marrin masa për sistemimin e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene”, duke bërë që në këtë llogari të paraqitet, vlera e tokës truall nën objekte të ndërtesave të pasqyruar në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione”, vlera e trojeve të cilat me Vendime të Këshillit të Ministrave janë kaluar në pronësi të Bashkisë dhe vlera e truallit të lirë dhe vlera e tokës truall nën objekt për ndërtesat e regjistruara në ZRPP si dhe të kryhet inventarizimi i trojeve me komision.

- 2.Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, në llogarinë 211 “Pyje, kullota, plantacione”, nuk është pasqyruar vlera e pyjeve dhe kullotave në pronësi të Bashkisë, sipas VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 6, shtojca me nr.4, sipas listës së inventarit të pyjeve dhe kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Skrapar, me numër rendor nga 1(një) deri 892 (tetëqind e nëntëdhjetë e dy) dhe godinae Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, nuk është kryer

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

inventarizimi dhe vlerësimi i Pyjeve dhe Kullotave me komision të ngritur nga Titullari i Institucionit.

2.Titulli gjetjes:	Mos pasqyrim në llogarinë 211 “Pyje, kullota, plantacione” të vlerës së pyjeve dhe kullotave të regjistruara në ZRPP, mos inventarizim dhe mos vlerësim pyjeve dhe kullotave.
Situata:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar gjendja e llogarisë 211 “Pyje, kullota, plantacione” paraqitet për vitet 2016-2019 në vlerën 6,851,988 lekë pa ndryshime nga viti në vit, kjo vlerë përfaqëson vlerën investimeve, të kryera në vitin 2016 e konkretisht: Pyllëzim i kurorës së qytetit Çorovodë, viti 2016, vlera 6,851,988 lekë. Konstatohet se, në këtë llogari nuk është pasqyruar vlera e pyjeve dhe kullotave të transferuara në pronësi të Bashkisë Skrapar, sipas VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 6, shtojca me nr.4, e cila përmban: a) listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Skrapar, me numër rendor nga 1(një) deri 892 (tetëqind e nëntëdhjetë e dy). b) godinën e Drejtorisë së Shërbimit Pyjor. Llogaria “Pyje, kullota, plantacione”, nuk paraqet vlerën e saktë të pasurisë së njësisë vendore, për shkak të mos marrjes së masave për regjistrimin në ZVRPP/ASHK të pasurive ekzistuese dhe të atyre të cilat me VKM të posaçme kanë kaluar në pronësi të Bashkisë.
Kriteri:	-Ligji nr.25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, neni 15, pika 1 dhe 2, -UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74 dhe 96, -UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”.
Ndikimi	-Pasqyrat financiare nuk paraqesin informacion të saktë për llogarinë 211 “Pyje, kullota, plantacione”, nuk pasqyrojnë me vërtetësi vlerën e saktë të pasurisë së njësisë vendore.
Shkaku:	-Mos zbatimi i kuadrit ligjor për veprimet kontabël të llogarisë 211 “Pyje, kullota, plantacione”.
Rëndësia:	-E lartë.
Rekomandim	-Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues të marrin masa për sistemimin e llogarisë 211 “Pyje, kullota, plantacione” duke bërë që në këtë llogari të paraqitet, vlera e pyjeve dhe kullotave të regjistruara në ZRPP, si dhe të kryhet inventarizimi i tyre me komision.

3.Titulli gjetjes:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”, paraqet vlerën e saktë, por vlera e aktiveve të kësaj llogarie është e ndarë nga vlera e investimeve shtesë që është bërë për këto aktive (si rikonstruksione dhe vlera mbikëqyrjes dhe kolaudit të objekteve etj).
Situata:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, gjendja në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione” për vitin 2016, paraqitet në vlerën 410,974,047 lekë, më 31.12.2017, rezulton 430,477,093 lekë, më 31.12.2018, rezulton 438,291,593 lekë dhe më 31.12.2019, rezulton 490,546,120 lekë.

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

Shtesat gjatë vitit 2017 janë në vlerën 87,787,278 lekë, si vijon:

1	Rik.Zyrave te Nd.Sh.Pygor	Ndertesa Adm	3,602,536
2	Rik.Zyrave te Nd.Sh.Pygor	Ndertesa Administrative	12,684
3	Mbikqyrje Rik.Zyrave te Nd.Sh.Pygor	Ndertesa Administrative	117,600
4	Rik.Shkolles Gostencke Nj. Adm. Leshnje	Ndertese Shkollore	295,000
5	Rikonstruksioni Shkolles "Kahreman Ylli"	Ndertese Shkollore	53,359,056
6	Rikonstruksioni Shkolles Z. Veleshnja (IADSA)	Ndertese Shkollore	28,563,120
7	Rik.Varrezave te Deshmoreve Faza e I-re	Varreza	550,000
8	Rik.Varrezave te Deshmoreve Faza e II-te	Varreza	150,000
9	Sistemim Perroji Gjerbes	Te tjera ndertimore	1,054,536
10	Ndertim Tualetesh Fshati Gjerbes	Te tjera ndertimore	82,746
			87,787,278

Shtesat gjatë vitit 2018 janë në vlerën 26,853,352 lekë, si vijon:

1	Kolaudim Rik.Zyrave te Nd.Sh.Pygor	Ndertesa Administrative	12,600
2	Kolaudim -Rik.Shkolles "Kahreman Ylli"	Ndertese Shkollore	40,800
3	Rik.Shkolles Vendreshe	Ndertese Shkollore	1,662,024
4	Rik.Shkolles Fshati Barç	Ndertese Shkollore	377,445
5	Rik.Shkolles Fshati Osoje	Ndertese Shkollore	866,640
6	Rik.Shkolles Fshati Gradec	Ndertese Shkollore	1,918,750
7	Rik.Shkolles Fshati Velushe	Ndertese Shkollore	618,000
8	Mbikqyrje-Rik.Shkolles Vendreshe	Ndertese Shkollore	31,778
9	Mbikqyrje -Rik.Shkolles "Kahreman Ylli"	Ndertese Shkollore	504,000
10	Hidroizolim Shkolla "Kahreman Ylli"	Ndertese Shkollore	539,760
11	Rik.Shkolles "Kahreman Ylli"	Ndertese Shkollore	9,627,941
12	Ndertimi Çatise Muzeut Çorovode	Ndertes Soc Kulturore	1,776,000
13	Rik.Godina e MZSH		4,801,956
14	Ndertim Lulishte Lagja "5 Shtator"		3,004,320
15	Mbikqyrje-Ndertim Lulishte Lagja "5 Shtator"		92,322
16	Ndertim Muri mbajtes Rruga Zaloshnje	Te tjera ndertimore	745,016
17	Ndertim Muri mbajtes Rruga Zaloshnje	Te tjera ndertimore	234,000
			26,853,352

Shtesat gjatë vitit 2019 janë në vlerën 4,583,947 lekë, si vijon:

	Ndertime Konstruksione		
1	Mbikqyrje:Rik.Shkolla Gradec	Ndertese Shkollore	36,000
2	Kolaudim:Rik.Shkolla Gradec	Ndertese Shkollore	10,200
3	Kolaudim:Rik.Shkolla Vendreshe	Ndertese Shkollore	11,520
4	Rikonstruksioni Kopshtit Kakruk	Ndertese Shkollore	1,586,100
5	Mbikqyrje:Ndertimi Çatise Muzeut Çorovode	Ndertes Socjal Kulturore	43,200
6	Mbikqyrje Rik.Zyrat e Zjarrfikses	Ndertime Mbrojte.Civile	56,740
7	Kolaudim Rik.Zyrat e Zjarrfikses	Ndertime Mbrojte.Civile	17,283
8	Kolaudim:Ndertim Lulishte Lagja 5 Shtatori		12,120
9	Ndertim muri me gabion mbi unazën e qytetit	Ndert.Mure Rrethuese	744,000
10	Ndërtimi kabinës Elektrike te Konviktit	Te tjera ndertimore	2,066,784
11	Rikonstruksionn konvikti shkollës mesme	Ndertime konvikte nxënës e studentesh	24,111,723
			28,695,770

Vlerat e investimeve shtesë të cilat nuk i janë bashkuar vlerës fillestare të aktivitetit (por është pasqyruar në pasqyrat financiare), sipas viteve janë përkatësisht, gjatë vitit 2017, janë në vlerën 87,787,278 lekë, për 10 raste, gjatë vitit 2018, janë në vlerën 26,853,352 lekë, në 17 raste dhe gjatë vitit 2019, janë në vlerën 28,695,770 lekë, në 11 raste, sipas anekseve të mësipërme, nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i AAGJM.

Kriteri:	Ligji nr. 25/2018, datë 10.05.2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, Neni 15, pika 1 dhe 2, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", kapitulli IV. pika 74 dhe 96.
Ndikimi	-Aktivet në regjistrin e tyre kontabël, nuk paraqiten me vlerën e sakt.
Shkaku:	-Mos plotësim i regjistrit kontabël sipas formatit të duhur dhe mos zbatim i rregullave kontabël.
Rëndësia:	-E ulët.
Rekomandim	-Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues të marrin masa për sistemimin e llogarisë

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	212 “Ndërtime e konstruksione”, për pasqyrimin e sakt në dokumentet kontabël të vlerës së secilit aktiv afatgjatë materiale, duke shtuar në vlerën fillestare të aktivit, vlerën e shpenzimeve të investimit të ri për secilin objekt (rikonstruksion etj.), si dhe të kryhet inventarizimi i tyre me komision.
4.Titulli gjetjes:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”, paraqet vlerën e saktë, por vlera e aktiveve të kësaj llogarie është e ndarë nga vlera e investimeve shtesë që është bërë për këto aktive (si rikonstruksione dhe vlera mbikëqyrjes dhe kolaudit të objekteve etj).
Situata:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, gjendja në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” për vitin 2016, paraqitet në vlerën 1,018,265,626 lekë, më 31.12.2017 rezulton në vlerën 1,268,850,661 lekë, më 31.12.2018 rezulton në vlerën 1,124,613,696 lekë, (Inventari AQT 1,303,433,779 lekë vlera fillestare), ndërsa më 31.12.2019 vlera në pasqyrat financiare rezulton 1,113,795,126 lekë, të cilat përfaqëson vlerën e investimeve të kryera ndër vite për rrugë, rrjete dhe vepra dhe shtesat sipas viteve: Shtesat gjatë vitit 2017 janë në vlerën 250,585,035 lekë, përbëhet nga vlera e objekteve të pasqyruar në aneksin nr.3/2 në fund të raportit të auditimit. Shtesat gjatë vitit 2018 janë në vlerën 34,583,118 lekë, sipas aneksit nr. 3/3 në fund të raportit të auditimit. Shtesat gjatë vitit 2019 janë në vlerën 47,521,715 lekë, sipas aneksit nr. 3/4 në fund të raportit të auditimit. Vlerat e investimeve shtesë të cilat nuk i janë bashkuar vlerës fillestare të aktivit (por është pasqyruar në pasqyrat financiare), janë përkatësisht, gjatë vitit 2017, janë në vlerën 250,585,035 lekë, për 34 raste, gjatë vitit 2018, janë në vlerën 34,583,118 lekë, në 30 raste dhe gjatë vitit 2019, janë në vlerën 47,521,715 lekë, në 7 raste, (sipas anekseve në fund të raportit të auditimit). Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i AAGJM.
Kriteri:	-Ligji nr.25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, neni 15, pika 1 dhe 2, -UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74 dhe 96, -UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2 Klasa 2, “Aktivet afat gjata”, përbërja dhe trajtimi kontabël, germa ‘b’
Ndikimi	- Aktivet në regjistrin e tyre kontabël, nuk paraqiten me vlerën e sakt.
Shkaku:	Mos plotësim i regjistrit kontabël sipas formatit të duhur dhe mos zbatim i rregullave kontabël.
Rëndësia:	-E lartë.
Rekomandim	Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues të marrin masa për sistemimin e llogarisë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”, për pasqyrimin e sakt në dokumentet kontabël të vlerës së secilit aktiv afatgjatë materiale, duke shtuar në vlerën fillestare të aktivit, vlerën e shpenzimeve të investimit të ri për secilin objekt (rikonstruksion etj.). si dhe të kryhet inventarizimi i tyre me komision.
5.Titulli gjetjes:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, në llogarinë 215 “Mjete transporti”, janë pasqyruar edhe vlera 8,158,500 lekë për 4 mjete që nuk kanë dokumentacionin e plotë dhe nuk përcaktohet vendndodhja e tyre, gjatë procesit të inventarizimeve në vitin 2019 kanë rezultuar mangut.

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

Situata:	Llogaria 215 “Mjete transporti” për vitin 2017 ka vlerën 85,652,568 lekë, për vitin 2018 ka vlerën 36,938,529 lekë dhe për vitin 2019 vlerën 20,145,397 lekë (vlerë neto kontabël). Për periudhën e auditur 2017-2019 kjo llogari nuk pasqyron saktë vlerën e mjeteve të transportit për arsye se në këtë llogari është paraqitur edhe vlera bruto 8,106,500 lekë (vlerë neto 2,178,637 lekë për vitin 2019), që përfaqëson 4 mjete transporti të cilat nuk ekzistojë, nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material. Këto aktive për vitin 2017 dhe 2018 nuk i janë nënshtruar procesit të inventarizimit. Bazuar në rezultatet e komisionit të inventarizimit për vitin 2019 (detyrë që është kryer gjatë vitit 2020), këto mjete nuk gjenden, nuk ekzistojnë. Gjithashtu nga njësia vendore raportohet se ka edhe 16 mjeteve të transporti të dëmtuara, në vlerën historike 33,060,842 lekë, por ky klasifikim si të dëmtuara nuk është rrjedhojë e procedurave zyrtare të procesit të inventarizimit nga komisionet përkatëse. Veprimet dhe mos veprimet e mësipërme, përbëjnë mungesë përgjegjësie nga ana e nëpunësit zbatues z. N. G., përgjegjës të sektorit të aseteve znj. H. B. dhe komisioneve të inventarizimit për vitin 2017 dhe 2018 emrate dhe përgjegjësia e të cilëve trajtohet më hollësisht në rubrikën e Inventarizimit në vijim.
Kriteri:	-Ligji nr.25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, neni 15, pika 1 dhe 2, UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2/1, Trajtimi kontabël dhe rastet e daljeve të aktiveve afat gjata, germet “e” dhe “f” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pikat 12, 74, 81, 85
Ndikimi	-Pasqyrat financiare nuk paraqesin informacion të saktë për llogarinë 215 “Mjete Transporti”, nuk pasqyrojnë me vërtetësi vlerën e saktë të çdo aktivi.
Shkaku:	-Mos zbatimi i kuadrit ligjor për veprimet kontabël të llogarisë 215 “Mjete Transporti”
Rëndësia:	-E lartë.
Rekomandim	Titullari i njësisë vendore të ngrejë komision për vlerësimin e gjendjes së aktiveve të llogarisë 215 “Mjete transporti” i cili pas përfundimit të vlerësimit të përcaktojë listën e mjeteve të dëmtuara. Pas kësaj nga Titullari për mjetet të cilat rezultojnë se nuk mund të rikthehen në gjendje pune për shkak të kostove të larta të riparimit, të vazhdohet me procedurat e mëtejshme të xjerrjes jashtë përdorimit e shitjen e tyre për skrap. Ky proces të përshpejtohet, me qëllim që të mos mbahen mjete të dëmtuara nën ruajtje, në kushtet kur për to nuk ka vende të posaçme dhe persona përgjegjës për ruajtjen e tyre për 24 orë dhe në këtë mënyrë mjetet, pavarësisht gjendjes që kanë, bëhen objekt i humbjes apo i vjedhjes. Për katër mjetet e transportit të cilat nuk gjenden, pasi të bëhen zhdëmtimet nga personat përgjegjës (trajtuar më gjerë te rubrika e dëmit ekonomik), të bëhen rregullimet përkatëse në librat kontabël.

6.Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, për llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, nuk janë marrë masa për likuidimin e vlerës 5,434,875 lekë, të cilat janë detyrime të bashkisë ndaj subjekteve për garanci punimesh të kryera për 24 objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim nga bashkia dhe ish Komunat, nuk janë njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit sipas objekteve përkatëse.

6.Titulli gjetjes:	Mos marrje masash për likuidimin e vlerës 5,434,875 lekë, të pasqyruara në
---------------------------	--

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

	llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, detyrime të bashkisë ndaj subjekteve për garanci punimesh për 24 objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim nga bashkia dhe ish Komunat.
Situata:	Në Pasqyrat e Pozicionit Financiar, gjendja në llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, paraqitet në pasiv të bilancit në vitin 2017, në vlerën 35,228,302 lekë, në vitin 2018, në vlerën 33,506,214 lekë, në fund të viti 2019, në vlerën 15,062,182 lekë, e cila përfaqësojnë detyrime të Bashkisë ndaj subjekteve të ndryshme për garanci punimesh. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se, në llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, nuk janë marrë masa nga Bashkia për likuidimin e vlerës <u>5,434,875 lekë</u>, të cilat janë detyrime të bashkisë ndaj subjekteve për garanci punimesh të kryera për 24 objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim nga Bashkia. Për këtë nuk janë njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumenteve për sistemimin e vlerave sipas objekteve dhe subjekteve të paraqitur në aneksin bashkangjitur. Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, nuk paraqet vlerën e saktë të detyrimeve të njësisë vendore, për shkak të mos marrjes së masave për plotësimin e dokumentacionit dhe likuidimit të tyre. Pasqyra e detyrimeve ndaj subjekteve për garanci punimesh për objekte të përfunduara paraqitet në aneksin nr. 3/10, në Raportin Përfundimtar të Auditimit.
Kriteri:	-UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”.
Ndikimi	-Pasqyrat financiare nuk duhet të përmbanin në llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” ato vlera financiare, për garanci punimesh, për objekte të cilat janë marrë në dorëzim.
Shkaku:	-Mos zbatimi i kuadrit ligjor për veprimet kontabël të llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”.
Rëndësia:	-E lartë.
Rekomandim	-Nëpunësi autorizues dhe Nëpunësi zbatues i njësisë vendore, të marrë masa për të zbatuar procedurat ligjore për likuidimin e vlerës <u>5,434,875 lekë</u> sipas subjekteve përkatëse dhe kontratave që këto subjekte kanë me njësisë vendore, të evidencuara në llogarinë nr. 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, sipas aneksit në fund të raportit të auditimit.

***Kthim përgjigje të observacioneve për Projektraportin e auditimit, nga z.N. G. me detyrë Drejtor i Drejtorise Ekonomike.**

Komente nga subjekti i audituar: Janë bërë kundërshti nga z.N. G., për Projektraportin e auditimit ku citohet se:

Pasi kemi lexuar me vëmendje projekt raportin e auditimit të Bashkisë Skrapar ju paraqesim obsevacionin tonë si më poshtë:

1-Në projekt raport është përmendur se vlera 33,060,842 lekë e cila i përket 16 mjeteve të transportit të dëmtuara duhej paraqitej në pasqyrat e pozicionit financiar në llogarin 28- “Aktive afatgjata të dëmtuara”. Për sa më sipër ju informoj se nuk disponohet një listë e mjeteve të dëmtuara për të cilat financa të bënte levizjen kontabel, dhe këto mjete janë transferuar nga ish komunat në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe informacionin për gjendjen teknike duhe të na vihej në dispozicion nga përduruesit e këtyre mjeteve.

2-Në projekt raport është përmendur se vlera 9,058,500 lekë e cila i përket katër mjeteve



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

të dëmtuara që nuk kanë dokumentacionin e plotë, nuk dihen personat përgjegjës material si dhe nuk përcaktohet vendodhja e tyre, nuk ka dalë përgjegjësia qysh në inventaret e viteve të mëparshme në kohën e përthithjes së tyre nga ish Komunat në vitin 2015.

Për sa më sipër ju informojmë se jo vetëm këto mjete por të gjitha mjetet e ish Komunave janë transferuar në Ndermarrjen e Shërbimeve Publike, në zbatim të VKM nr.510, datë 10.06.2015 "Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupezuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial", Kryetari bashkisë si personi përgjegjës për zbatimin e të gjitha procedurave të transferimit, me urdhër të veçantë ka ngritur grupin e punës sipas përcaktimeve të pikës 2 të kreut II të këtij ligji. Të gjitha mjetet janë dorzuar me proces verbal të nënshkruar nga anëtarët e komisionit, dorzuesi dhe marrësi në dorzim. Nisur nga rekomandimet në këtë projekt raport me shkresë nr.1047 prot, datë 02.04.2020 i kemi kërkuar Ndermarrjes Shërbimeve Publike informacion mbi gjendjen fizike, gjendjen teknike dhe personat përgjegjës material të mjeteve të Bashkisë Skrapar të dhëna në përdorim dhe akoma nuk kemi një përgjigje. Nisur nga fakti se këto mjete janë marë me procesverbal nga përfaqësues të Ndërmarrjes këta të fundit duhe të kenë vepruar dhe me procedurat e ngarkimit të personave përgjegjës material për këto mjete. Ndërsa për mjetin tip "Ford Tranzit" ju bëjmë me dije se ka qenë në inventar të bashkisë me person përgjegjës material Z.F. Z.. Z.F. Z. ka deklaruar se disponon një procesverbal dorzimi ku mjeti u ka kaluar rojeve të objektit të Thertores dhe në këtë procesverbal theksohet se në momentin e dorzimit i ka munguar pompa e naftës. Megjithatë përgjegjësia e komisionit të inventarizimit është e evidente në këtë rast. Theksojmë se me marrjen e informacioni të kërkuar nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike për mjetet do të vazhdojmë me procedurën e mëtejshme.

3-Në lidhje me detyrimet ndaj operatorëve ekonomik të cilët kanë realizuar kontrata në objekte të ndryshme të investimeve - llogaria 466 –garanci punimesh ju bëjmë me dije se Drejtoria e Financës ka likuiduar të gjitha garancit e punimeve të objekteve për të cilat janë paraqitur dokumentat justifikues. Po ashtu disa nga këto subjekte kanë detyrime ndaj bashkisë, pra janë debitor dhe në momentin e arkëtimit të debis nga ana e tyre ne do të bëjmë financimin e garancisë punimeve.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga grupi i auditimit kundërshtimet e subjektit merren pjesërisht në konsideratë pasi:

1.Bazuar në kërkesën e grupit të auditimit, drejtuar Drejtorisë Ekonomike për informacion mbi mjetet e transportit për të cilat kërkohej sa janë në gjendje pune dhe sa janë të dëmtuar, nga Drejtori i Financës dhe specialiste e Aseteve është kthyer përgjigje me informacionin tuaj të nënshkruar nga Drejtori i Financës dhe specialiste e Aseteve keni përcaktuar mjetet në gjendje pune dhe mjete të dëmtuara. Pra në llogarinë 215 "Mjete transporti" janë pasqyruar gabim vlera e mjeteve të transportit të dëmtuara prej 33,060,842 lekë e cila i përket 16 mjeteve të transportit të dëmtuar (AAGJM) dhe duhej të paraqitej në pasqyrat e pozicionit financiar në llogarinë 24 "Aktive afat gjata të dëmtuara", observacioni nuk merret në konsideratë.

2.Bazuar në dokumentet e fletëve të inventarizimit të aktiveve, për periudhën objekt auditimi, u konstatua se nuk është kryer inventarizimi i plotë i mjeteve të transportit sipas Llogarisë 215 "Mjete Transporti". nga komisionet e inventarizimeve. Gjatë inventarizimit nuk janë evidentuar, nuk janë pasqyruar në fletët e inventarit katër mjete e konkretisht, Mjeti tip Ford Tranzit me vlerë fillestare 400,000 lekë, transferuar nga ish bashkia Corovodë, Mjeti tip Fadrom me vlerë fillestare 2,498,500 lekë, transferuar nga ish



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Komuna Qendër, Mjeti tip Fadrom Fernec me vlerë fillestare 3,280,000 lekë, transferuar nga ish Komuna Çepan dhe Mjeti tip Makinë me vlerë fillestare 2,880,000 lekë , transferuar nga ish Komuna Zhepë. Me kërkesë të vazhdueshme të grupit të auditimit për gjetjen e personave përgjegjës të këtyre katër mjeteve të transportit është përcaktuar përgjegjësia se kush persona i ka në ngarkim në periudhën para transferimit të të drejtave dhe detyrimeve sipas VKM nr.510, datë 10.06.2015”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve ,personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.

Personat përgjegjës të këtyre katër mjeteve sipas observacionit janë:

Për mjetin tip Ford Tranzit me vlerë fillestare 400,000 lekë, transferuar nga ish bashkia Corovodë, personi përgjegjës është z.F. Z., sipas një flete inventari të vitit 2019 të nënshkruar prej tij dhe të sjellë nga Bashkia Skrapar nëpërmjet observacioneve.

Për mjetin tip Fadrom me vlerë fillestare 2,498,500 lekë, transferuar nga ish Komuna Qendër, personi përgjegjës është z.B. B., sipas një flete inventari të vitit 2014 të nënshkruar prej tij dhe të sjellë nga Bashkia Skrapar nëpërmjet observacioneve.

Për mjetin tip Fadrom Ngarkues vetëlëvizës Fermec 865, me vlerë fillestare 3,228,000 lekë, transferuar nga ish Komuna Çepan, personi përgjegjës është z.A. H., sipas një proces verbali të datës 05.08.2015 mbajtur midis përfaqësuesve të NjA Çepan, komisionit të Bashkisë të ngritur për zbatimin e VKM nr.510, datë 10.06.2015”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve ,personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” dhe marrësit në dorëzim z.A. H. në atë periudhë me detyrë ekonomist në Ndërmarrjen e Shërbimeve. Kopje e këtij proces verbal ndodhet bashkangjitur observacioneve, të sjellë nga Bashkia Skrapar.

Për Automjetin Land Rover me vlerë fillestare 1,980,000 lekë , transferuar nga ish Komuna Zhepë. personi përgjegjës është z.A. H., sipas një proces verbali të datës 07.08.2015 mbajtur midis përfaqësuesve të NjA Zhepë, komisionit të Bashkisë të ngritur për zbatimin e VKM nr.510, datë 10.06.2015”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve ,personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” dhe marrësit në dorëzim z.A. H. në atë periudhë me detyrë ekonomist në Ndërmarrjen e Shërbimeve. Kopje e këtij proces verbal ndodhet bashkangjitur observacioneve, të sjellë nga Bashkia Skrapar. Personat kryesor përgjegjës për menaxhimin e aktiveve janë Nëpunësi i Autorizuar dhe Nëpunësi Zbatues dhe persona menaxherial të tjerë të cilët në rastin konkret është kryetari i komisionit të inventarizimeve, observacioni merret pjesërisht në konsideratë dhe u bënë rregullimet përkatëse në raportin përfundimtar të auditimit, kurse për pjesën që nuk janë kryer inventarizimi për periudhën objekt auditimi nuk merret në konsideratë.

3.Bazuar në inventarin e llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, nuk i është dhënë zgjidhje për likuidim vlerës 5,434,875 lekë, pasi janë detyrime të bashkisë ndaj subjekteve për garanci punimesh të kryera për 24 objekte të përfunduara. Likuidimi të kryhet pasi të paraqitjen dokumentet nga subjektet, pasi kjo llogari nuk pasqyron vlerën reale të detyrimeve ndaj subjekteve, observacioni nuk merret në konsideratë.

7.Mbi hartimin eregjistrir të aseteve dhe të pronave të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë si dhe regjistri i veçantë për pasuritë e dhëna me qira.

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

7.Titulli gjetjes:	Mos marrje masash për mbajtje tënjëregjistër të plotë të pronave të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë dhe mos mbajte regjistri të veçantë për pasuritë e dhëna me qira.
Situata:	Nga auditimi i dokumenteve të aseteve të bashkisë u konstatua se nga Drejtoria Ekonomike, zyra e aseteve, nuk ka plotësuar me të gjitha të dhënat e kërkuara ligjore, formatin e regjistrit të aktive, nuk është plotësuar me të gjitha kërkesat e kërkuara ligjore si regjistri për pronat e trashëguara dhe për pronat të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të saj, veprime në kundërshtim me kërkesat e nenit 23, pika 14, Kap. VII të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar dhe pikave 26 dhe 30, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, përkatësisht për llogaritë kontabël 210 “Toka, troje, terrene”, 211 “Pyje, plantacione”, 212 “Ndërtesa e konstruksione” dhe 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”. Gjithashtu regjistri për objektet e dhëna me qira nuk është plotësuar me të gjitha të dhënat e kërkuar e sidomos nuk është plotësuar kartelë për cdo pasuri të dhënë me qira dhe nuk është plotësuar kolona për arkëtimet sipas muajëve të vitit kalendarik, në kundërshtim me pikën 31/d të udhëzimit të mësipërm.
Kriteri:	- Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 14, Kap. VII UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 26, 30 dhe 31/d.
Ndikimi	-Nga mosevidentimi, mosregjistrimi dhe mospasqyrimi real i aseteve dhe nga mos administrimi i mire i tyre, nuk janë shfrytëzuar për dhënie me qira të tretëve dhe krijimin e tëardhurave që rrjedhin prej tyre, duke krijuar mungesë të të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
Shkaku:	-Mos zbatimi i kuadrit ligjor për administrimin e aseteve.
Rëndësia:	-E lartë.
Rekomandim	- Titullari i njësisë vendore, drejtoria e financës, zyra e aseteve, të analizojë situatën e krijuar dhe të marrë masat që me specialistë të fushës, të inventarizojë dhe saktësojë pronat sipas të dhënave të kontabilitetit, si dhe krijimin e regjistrit të aseteve, regjistrimin e pronave dhe plotësimin e regjistrit të objekteve të dhëna me qira, në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me pasqyrat financiare ngarkohet me përgjegjësi z. N. G., me detyrë Drejtor i Drejtorisë Ekonomike.

Inventarizimi vjetor i aktiveve. Mangësitë e konstatuara nga auditimi për llogarinë 215 “Mjete transporti”.

Për vitin 2017: Nga ish kryetari i bashkisë z. N. S. ka dalë urdhri nr. 139, datë 07.11.2017 “Për ngritjen e komisionit të inventarizimit për aktivet e qëndrueshme dhe objektet e inventarit të Bashkisë Skrapar”, i përbërë nga: z. E. Y., kryetar komisioni, dhe anëtarët e tjerë: znj. J. S., me detyrë ish përgjegjëse e sektorit juridik, ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendimin nr. 35 date 30.08.2019; znj. A. H., me detyrë ish inspektore IT, ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendim nr. 8/1 date 02.09.2019; znj. M. B. me detyrë ish arkiviste,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendimin nr.31, date 30.08.2019; z. D. H. me detyrë ish inspektor i emergjencave civile, ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendimin nr. 97 date 09.10.2019.

Për vitin 2018: Nga ish kryetari i Bashkisë z. N. S. ka dalë urdhri nr. 82, datë 01.11.2018 “Për ngritjen e komisionit për inventarizimin e aktiveve në Bashkinë Skrapar dhe institucionet vartëse”, i përbërë nga znj. H. B., kryetare komisioni, si dhe anëtarët: znj. A. H., znj. R. H., me detyrë përgjegjëse e sektorit të shërbimit social, z. B. D. me detyrë ish inspektor taksash, ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendimin nr. 27 date 30.08.2019; znj. M. B., me detyrë inspektore ushqimi.

Për vitin 2019 Nga kryetari i bashkisë z. A. M. ka dalë urdhri nr. 185 datë 07.11.2019, “Për ngritjen e komisionit për inventarizimin e aktiveve në njësitë administrative të Bashkisë Skrapar dhe urdhëri nr. 196, datë 21.11.2019 (për zëvendësim të një anëtarit të komisionit). Komisioni përfundimtar është i përbërë nga znj. H. B., kryetare komisioni, si dhe anëtarët: z. E. S., me detyrë specialist IT, znj. M. B., me detyrë inspektore ushqimi, znj. B. C. me detyrë specialiste e taksave në NJA Qëndër, z. R. G., me detyrë përgjegjës i sektorit të shërbimeve. Gjithashtu për vitin 2019 nga kryetari i bashkisë z. A. M. ka dalë urdhri nr. 186, datë 07.11.2019 “Për ngritjen e komisionit për inventarizimin e aktiveve në institucionet vartëse të Bashkisë Skrapar”, i përbërë nga znj. H. B., kryetare komisioni, si dhe anëtarët: znj. X. L., me detyrë përgjegjëse e sektorit të financës, z. E. S., me detyrë specialist IT, z. T. H. me detyrë inspektore e ndihmës ekonomike, z. S. M. me detyrë jurist.

Për vitin 2017 dhe 2018 procesi i inventarizimit për aktivet e llogarisë 215 “Mjete transporti” nuk është kryer i plotë, pasi në këtë proces nuk është përfshirë inventarizimi i katër mjeteve të transportit me vlerë kontabël 8,106,500 lekë:

- mjeti tip “Ford Tranzit”, me vlerë kontabël 400,000 lekë;
- mjeti tip “Fadrom”, me vlerë kontabël 2,498,500 lekë nga ish Komuna Qëndër;
- mjeti “Fadrom Fermec 865”, ngarkues vetëlëvizës, i cili i përket inventarit të ish Komunës Çepan, me vlerë kontabël 3,228,000 lekë;
- automjeti “Land Rover L....8”, me vlerë kontabël 1,980,000 lekë, nga inventari i ish Komunës Zhepë.

Pra për këto mjete nuk është kryer verifikimi faktik nëse gjendja kontabël përputhet me gjendjen fizike. Për periudhën kohore 2017- 28 shkurt 2020, datë në të cilën ka përfunduar faza e auditimit në subjekt, Bashkia Skrapar nuk disponon asnjë dokument lidhur me këto mjete, nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material dhe nuk ka dijeni për ekzistencën fizike të tyre. Për vitin 2017 dhe 2018 vlerën **8,106,500 lekë** në gjendjen kontabël, e ka formalisht të trashëguar nga pasqyrat financiare të mëparshme. Për vitin 2019, deri në datën 28.02.2020, datë në të cilën është mbyllur auditimi në subjekt, procesi i inventarizimit të aktiveve për vitin 2019, nuk ka përfunduar.

Në datën 27.04.2020, nëpërmjet imelit zyrtar në adresën e z. B. M. dhe z. H. A., nga Drejtori ekonomik z. N. G., Specialiste e menaxhimit të aseteve znj. H. B. dhe komisioni i inventarizimit, është dërguar informacioni, me lëndë “Për mjetet në inventar të bashkisë të cilat nuk ekzistojnë”, në të cilin përshkruhet se katër mjetet e mësipërme nuk gjenden, nuk ekzistojnë.

Më hollësisht si vijon:

1.Për mjetin tip Ford Tranzit.

Sipas fletës së inventarit të Bashkisë për periudhën 2017-2019, konstatohet se nuk evidentohet mjeti tip Ford Tranzit. Nisur nga ky fakt u audituan fletët e inventarit të një viti të mëparshëm të vitit 2016 ku u konstatua se mjeti tip Ford Tranzit, me vlerë 400,000 lekë është



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

në ngarkim të z.F. Z.. U thirr dhe u pyet personi përgjegjës z.F. Z. i cili deklaroi se mjetin e ka lënë në ruajtje tek rojet te objekti thertore, me dokument por nuk ka mbajtur kopje. Sqaron se ka një dokument fotokopje proces verbali në të cilin dokumentohet se në datën 04.09.2017 mjetit i janë vjedhur disa pajisje si pompa e naftës dhe ventilatori. Në vijim konstatohet se në vitin 2018 dhe në vitin 2019 mjeti tip Ford Tranzit nuk pasqyrohet në fletët e inventarit.

Pas dërgimit të Projektraporit në subjekt, së bashku me observacionet është paraqitur edhe fleta e inventarizimit e vitit 2016 për mjetin Ford Tranzit, në të cilën vërtetohet se personi përgjegjës material në këtë vit ka qenë z.F. Z.. Kjo fletë inventarizimi është nënshkruar nga z.F. Z.. Përveç fletës së mësipërme të inventarizimit, nga njësia vendore nuk janë paraqitur dokumente të tjera për të vërtetuar ndryshimin e përgjegjësisë materiale të mjetit nga z. F. Z. të persona të tjerë. Për arsye se ky mjet është lënë jashtë procesit të inventarizimit për periudhë e auditimit 2017-2019, nuk ka të dhëna të tjera për vendndodhjen dhe përgjegjësinë materiale të këtij mjeti, vec atyre të mësipërme.

Përfundimisht mjeti tip Ford Tranzit me vlerë fillestare 400,000 lekë nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material dhe njësia vendore Bashkinë Skrapar nuk ka dijeni për ekzistencën fizike të këtij mjeti (deklaron nuk gjenden), për periudhën e auditimit 2017-2019. Vlera e këtij mjeti është pjesë e vlerës së aktiveve në pasqyrat financiare në llogarinë 215 Mjete transporti, si rrjedhojë e transferimit nga viti në vit të vlerës së tij 400,000 lekë në këto pasqyra.

Për sa më sipër, për humbjen fizike të mjetit mban përgjegjësi personi përgjegjës material z. F. Z., ish punonjës i Bashkisë Skrapar, me detyrë ish drejtues mjeti, ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendimin nr. 66 datë 17.09.2019.

2.Për mjetin tip Fadrom, nga ish Komuna Qëndër, me vlerë fillestare 2,498,500 lekë.

Sipas fletës së inventarit të Bashkisë për periudhën 2017- 2019, konstatohet se nuk evidentohet mjeti Fadrom transferuar nga ish Komuna Qendër. Nisur nga ky fakt u audituan fletët e inventarit të disa viteve të mëparshëm e konkretisht të vitit 2015 ku u konstatua se mjeti tip Fadrom, me vlerë 2,498,500 lekë nuk vërtetohet se cili është personi përgjegjës, pasi në këtë fletë është shkruar personi përgjegjës por nuk është vendosur emër dhe mbiemër, nuk ka as nënshkrim. Ju kërkua informacion ish kryetarit të Komunës z.A. M. i cili deklaroi se mjetin tip fadrom e ka patur në ngarkim z.B. B. i cili deklaroi se mjetin tip Fadrom e kam dorzuar tek ish Drejtori Ndërmarrje Shërbimeve z. M. K. i cili nuk u paraqit për të dhënë informacion. Z.B. B. nuk vërteton me dokument pretendimin e mësipërm.

Duke ju referua fletës së inventarit (të ish Komunës Qendër), e cila i përket viti 2014, për këtë mjet, personi përgjegjës në këtë vit del z.B. B., pasi kjo fletë inventari është nënshkruar prej tij dhe të sjellë nga Bashkia Skrapar pranë grupit të auditimit, së bashku me observacionet pasi është përcjellë në subjekt Projektraporti i Auditimit. Përveç fletës së mësipërme të inventarizimit, nga njësia vendore nuk janë paraqitur dokumente të tjera për të vërtetuar ndryshimin e përgjegjësisë materiale të mjetit nga z. B. B. të persona të tjerë. Për arsye se ky mjet është lënë jashtë procesit të inventarizimit për periudhë e auditimit 2017-2019, nuk ka të dhëna të tjera për vendndodhjen dhe përgjegjësinë materiale të këtij mjeti, veç atyre të mësipërme.

Përfundimisht mjeti tip Fadrom me vlerë fillestare 2,498,500 lekë nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material dhe njësia vendore Bashkinë Skrapar, nuk ka dijeni për ekzistencën fizike të këtij mjeti (deklaron nuk gjenden), për periudhën e auditimit 2017-2019. Vlera e këtij mjeti është pjesë e vlerës së aktiveve në pasqyrat financiare në llogarinë 215 Mjete transporti, si rrjedhojë e transferimit nga viti në vit të vlerës së tij 2,498,500 lekë në këto pasqyra.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Për sa më sipër, për humbjen fizike të mjetit mban përgjegjësi personi përgjegjës material z.B. B., punonjës i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë Skrapar, me detyrë manovrator.

3. Për mjetin tip Fadrom Fermec 865, ngarkues vetëlëvizës, me numër shasie V.....Y, me vlerë kontabël 3,228,000 lekë, transferuar nga ish Komuna Çepan.

Sipas fletës së inventarit të Bashkisë për periudhën 2017- 2019, konstatohet se nuk evidentohet mjeti Fadrom transferuar nga ish Komuna Çepan. Nisur nga ky fakt u audituan fletët e inventarit të disa viteve të mëparshëm e konkretisht të vitit 2015, ku u konstatua se se nuk vërtetohet se cili është personi përgjegjës, pasi në këtë fletë është shkruar personi përgjegjës por nuk është vendosur emër dhe mbiemër, nuk ka as nënshkrim.

Sipas proces-verbalit të datës 05.08.2015, mbajtur midis përfaqësuesve të Njesisë Administrative Çepan, komisionit të Bashkisë të ngritur për zbatimin e VKM nr.510, datë 10.06.2015 "Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial" dhe, marrësit në dorëzim z. A. H., në atë periudhë me detyrë ekonomist në Ndërmarrjen e Shërbimeve, personi përgjegjës material në vitin 2015 është z. A. H.. Ky procesverbal është përcjellë nga Bashkia Skrapar pranë grupit të auditimit, së bashku me observacionet, pasi është dërguar Projektraporti i auditimit në subjekt.

Përveç fletës së mësipërme të inventarizimit, nga njësia vendore nuk janë paraqitur dokumente të tjera për të vërtetuar ndryshimin e përgjegjësisë materiale të mjetit nga z. A. H. të persona të tjerë. Për arsye se ky mjet është lënë jashtë procesit të inventarizimit për periudhë e auditimit 2017-2019, nuk ka të dhëna të tjera për vendndodhjen dhe përgjegjësinë materiale të këtij mjeti, vec atyre të mësipërme.

Përfundimisht mjeti tip Fadrom me vlerë fillestare 3,228,000 lekë nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material dhe njësia vendore Bashkinë Skrapar, nuk ka dijeni për ekzistencën fizike të këtij mjeti (deklaron nuk gjenden), për periudhën e auditimit 2017-2019. Vlera e këtij mjeti është pjesë e vlerës së aktiveve në pasqyrat financiare në llogarinë 215 Mjete transporti, si rrjedhojë e transferimit nga viti në vit të vlerës së tij 3,228,000 lekë në këto pasqyra.

4. Për automjetin Land Rover L....8, me vlerë fillestare 1,980,000 lekë, viti i prodhimit 1994, me numër shasie S.....5, blerë nga ish komuna Zhepë më datën 23.06.2010, në vlerën 1,980,000 lekë.

Sipas fletës së inventarit të Bashkisë për periudhën 2017- 2019, konstatohet se nuk evidentohet ky mjet. Sipas proces-verbalit të datës 07.08.2015 mbajtur midis përfaqësuesve të Njesisë Administrative Zhepë, komisionit të Bashkisë Skrapar të ngritur për zbatimin e VKM nr.510, datë 10.06.2015 "Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial" dhe, marrësit në dorëzim z.A. H. në atë periudhë me detyrë ekonomist në Ndërmarrjen e Shërbimeve, personi përgjegjës material në vitin 2015 është z.A. H.. Ky procesverbal është përcjellë nga Bashkia Skrapar pranë grupit të auditimit, së bashku me observacionet, pasi është dërguar Projektraporti i auditimit në subjekt.

Përveç fletës së mësipërme të inventarizimit, nga njësia vendore nuk janë paraqitur dokumente të tjera për të vërtetuar ndryshimin e përgjegjësisë materiale të mjetit nga z.A. H. të persona të tjerë. Për arsye se ky mjet është lënë jashtë procesit të inventarizimit për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

periudhë e auditimit 2017-2019, nuk ka të dhëna të tjera për vendndodhjen dhe përgjegjësinë materiale të këtij mjeti, vec atyre të mësipërme.

Perfundimisht automjetin Land Rover L....8, me vlerë fillestare 1,980,000 lekë nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material dhe njësia vendore Bashkinë Skrapar, nuk ka dijeni për ekzistencën fizike të këtij mjeti, për periudhën kohore janar 2017-28 shkurt 2020. Për vitin 2017 dhe 2018 vlera e këtij mjeti është pjesë e vlerës së aktiveve në pasqyrat financiare në llogarinë 215 Mjete transporti, si rrjedhojë e transferimit nga viti në vit të vlerës së tij 1,980,000 lekë në këto pasqyra.

Me shkresën nr. 846/1 prot., datë 04.05.2020, me lëndë “Dërgohet informacion”, drejtuar grupit të auditimit, dërguar e skanuar nga Bashkia Skrapar, konstatohet se në tabelën e vendndodhjes së mjeteve, për mjetin Land Rover L....8, me vlerë fillestare 1,980,000, është bërë përkthim ndodhet në vendin e quajtur “Fusha e Kadiut” dhe nuk është në gjendje pune. Ky dokument është nënshkruar nga Drejtori ekonomik z. N. G., Specialiste e menaxhimit të aseteve znj. H. B..

Në datën 27.04.2020, nëpërmjet imelit zyrtar në adresën e z. B. M. dhe z. H. A., nga Drejtori ekonomik z. N. G., Specialiste e menaxhimit të aseteve znj. H. B., e cila është edhe kryetare e komisionit të inventarizimit për vitin 2019, si dhe komisioni i inventarizimit të vitit 2019 znj. X. L., E. S., T. H., S. M., është dërguar informacioni, me lëndë “Për mjetet në inventar të bashkisë të cilat nuk ekzistojnë”, në të cilin përkthuhet se katër mjetet e mësipërme nuk gjenden, nuk ekzistojnë. Për arsye se ka dy informacione kontradiktore, grupi i auditimit merrë të mirëqënë, informacionin që përkthuan komisioni i inventarizimit, pasi vetëm ky komision, bazuar në urdhrin e titullarit dhe në UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, harton të dhënat për procesin e inventarizimit, deklaroi për diferencat që konstaton, gjendjen e aktiveve etj., dhe është përgjegjës direkt për rezultatet e inventarizimit.

Në qoftëse njësi vendore do të gjeje një nga mjetet e mësipërme, e cila edhe pse mund të jetë për shitje për skrap, por vetëm pasi komisioni të vërtetojë se përputhen të dhënat si numri i shasisë, tipi, targa etj. dhembjet në gjendje të dëmtuar të jetë bërë hyrje në magazinë, atëherë pasi të kryhet shitja e skrapit, kjo vlerë ti zbritet vlerës që duhet të zhdëmtoj personi përgjegjës material.

Për sa më sipër, për humbjen fizike të mjetit tip Fadrom Fermec 865 me vlerë kontabël 3,228,000 lekë dhe automjetin Land Rover L....8, me vlerë kontabël 1,980,000 lekë, mban përgjegjësi personi përgjegjës material z.A. H., ish punonjës i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë Skrapar, me detyrë ish ekonomist, ndërprerë marrëdhëniet e punës me urdhrin nr.63, datë 10.12.2015

Për periudhën 2017-2019, u konstatua se nga Bashkia Skraparë, nuk është kryer inventarizimi i plotë i mjeteve të transportit sipas Llogarisë 215 “Mjete Transporti” nga komisionet e inventarizimeve, pasi 4 mjetet e mësipërme nuk janë përfshirë në këtë proces. Nga drejtori i financës, vlera në bilan është marrë e mirëqënë nga viti i mëparshëm, pa u siguruar më parë të administrojë të gjitha kartelat e inventarizimit të mjeteve për llogarinë 215, dhe pa bërë ballafaqimin e gjendjes kontabël që ka me gjendjen fizike të evidentuar nga komisionet e inventarizimit.

Për katër mjetet e mësipërme për periudhën objekt auditimi 2017-2019, Bashkia Skrapar nuk disponon asnjë dokument lidhur me këto mjete, përveçse i ka formalisht në gjendjen kontabël, nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material dhe nuk ka dijeni për ekzistencën fizike të tyre.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

***Kthim përgjigje të observacioneve për Projektraportin e auditimit, nga z.H. B. me detyrë Inspektore e Menaxhimit të Aseteve.**

Kundërshti nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga znj.H. B., për Projektraportin e auditimit ku në mënyrë të përmbledhur thuhet:

1.....Nuk më është dorëzuar asnjë document në lidhje me makinat e transferuara nga ish komunat në vitin 2015. Këtë fakt e tregon gjithë dokumentacioni që u është dorëzuar disa herë.

2.....I qëndroj faktit që regjistri i kontratave të qirasë të lidhura nga bashkia është më të gjitha kërkesat

3.....Kundërshtoj pikën 6 në fq.57, **Keni cituar që nuk është kryer inventarizimi i plotë i mjeteve të transportit**, ndërkohë që keni gjithë informacionin dhe dokumentacionin e duhur që mjetet e transportit nga ish komunat nuk janë futur asnjëherë në inventarin e bashkisë, por janë dorëzuar nga komisioni përkatës direkt në Drejtorinë e Shërbimeve, gjë e cila vërtetohet nga procesverbalet e dorëzimit të mjeteve në 2015, të cilat jua kam vënë në dispozicion edhe gjatë kohës së auditimit në bashkinë Skrapar, edhe me observacionet, si dhe jua kam dërguar edhe të skanuara me e-mail.

Shtoj këtu që mjeti tip makinë , me vlerë 2.880.000 lekë që ka qënë në pronësi të ish komunës Zhepë, për të cilën kemi dhënë informacion që mungon, në fakt ndodhet në vendin e quajtur “Fusha e Kadiut”, brenda rrethimit të kompanisë TAP, tërësisht e dëmtuar.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga grupi i auditimit kundërshtimet e subjektit merren pjesërisht në konsideratë pasi:

1.....Për sa i përket mos dorëzimit tek Ju të dokumenteve të mjeteve të transportit nuk qëndron, pasi marrja e detyrës bëhet me proces verbal midis dorëzuesit dhe marrësit në dorëzim, dokument të cilin Ju nuk na e paraqitët gjatë auditimit. Për kryerjen e procesit të inventarizimit duhej të merrnit nga financa listën e mjeteve të transportit, gjëndjen kontabile të tyre dhe të gjithë aktiveve pastaj të fillonit inventarizimin konkret, për të ballafaquar gjëndjen kontabël me gjëndjen fizike.

2.....Për sa i përket regjistrimit të kontratave të qirasë, qëndron vetëm fakti se Ju e keni mbajtur si regjistër, por ai nuk është i plotësuar me të gjitha të dhënat e kërkuar e sidomos nuk është plotësuar kartelë për cdo pasuri të dhënë me qira dhe nuk është plotësuar kolona për arkëtimet sipas muajve të vitit kalendarik, në kundërshtim me pikën 31/d të udhëzimit të mësipërm.

3.....Për sa i përket inventarizimit të mjeteve të transportit dhe veçanërisht 4 mjeteve të dëmtuara dhe të pa inventarizuara nga ana Juaj, është sqaruar me observacionet e z.N. G. e konkretisht; Bazuar në dokumentet e fletëve të inventarizimit të aktiveve, për periudhën objekt auditimi, u konstatua se nuk është kryer inventarizimi i plotë i mjeteve të transportit sipas Llogarisë 215 “Mjete Transporti” nga komisionet e inventarizimeve. Gjatë inventarizimit nuk janë evidentuar, nuk janë pasqyruar në fletët e inventarit katër mjete e konkretisht, Mjeti tip Ford Tranzit me vlerë fillestare 400,000 lekë, transferuar nga ish bashkia Corovodë, Mjeti tip Fadrom me vlerë fillestare 2,498,500 lekë, transferuar nga ish Komuna Qendër, Mjeti tip Fadrom Fernec me vlerë fillestare 3,280,000 lekë, transferuar nga ish Komuna Çepan dhe Automjetin Land Rover L....8, me vlerë fillestare 1,980,000 lekë. Me kërkesë të vazhdueshme të grupit të auditimit për gjetjen e personave përgjegjës të këtyre katër mjeteve të transportit është përcaktuar përgjegjësia se kush persona i ka në ngarkim në periudhën para transferimit të të drejtave dhe detyrimeve sipas VKM nr.510, datë 10.06.2015” Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.

Personat përgjegjës të këtyre katër mjeteve sipas dokumenteve bashkangjitur observacionit janë:

Për mjetin tip Ford Tranzit me vlerë fillestare 400,000 lekë, transferuar nga ish bashkia Corovodë, personi përgjegjës është z.F. Z., sipas një flete inventari të vitit 2016 të nënshkruar prej tij dhe të sjellë nga Bashkia Skrapar nëpërmjet observacioneve.

Për mjetin tip Fadrom me vlerë fillestare 2,498,500 lekë, transferuar nga ish Komuna Qendër, personi përgjegjës është z.B. B., sipas një flete inventari të vitit 2014 të nënshkruar prej tij dhe të sjellë nga Bashkia Skrapar nëpërmjet observacioneve.

Për mjetin tip Fadrom Ngarkues vetëlëvizës Fermec 865, me numër shasie V....Y, me vlerë fillestare 3,228,000 lekë, transferuar nga ish Komuna Çepan, personi përgjegjës është z. A. H., sipas një proces verbal të datës 05.08.2015 mbajtur midis përfaqësuesve të NjA Çepan, komisionit të Bashkisë të ngritur për zbatimin e VKM nr.510, datë 10.06.2015”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve ,personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” dhe marrësit në dorëzim z. A. H. në atë periudhë me detyrë ekonomist në Ndërmarrjen e Shërbimeve. Kopje e këtij proces verbal ndodhet bashkangjitur observacioneve, të sjellë nga Bashkia Skrapar.

Për Automjetin Land RoverL....8, me vlerë fillestare 1,980,000 lekë, viti i prodhimit 1994, me numër shasie S.....5, blerë nga ish komuna Zhepë më datën 23.06.2010, në vlerën 1,980,000 lekë, transferuar nga ish Komuna Zhepë. Personi përgjegjës është z.A. H., sipas një proces verbal të datës 07.08.2015 mbajtur midis përfaqësuesve të NjA Zhepë, komisionit të Bashkisë të ngritur për zbatimin e VKM nr.510, datë 10.06.2015”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve ,personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësit e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” dhe marrësit në dorëzim z.A. H. në atë periudhë me detyrë ekonomist në Ndërmarrjen e Shërbimeve. Kopje e këtij proces verbal ndodhet bashkangjitur observacioneve, të sjellë nga Bashkia Skrapar.

Personat kryesor përgjegjës për menaxhimin e aktiveve janë Nëpunësi i Autorizuar dhe Nëpunësi Zbatues dhe persona menaxherial të tjerë të cilët në rastin konkret është komisioni i inventarizimeve. Observacioni merret pjesërisht në konsideratë dhe u bënë rregullimet përkatëse në raportin përfundimtar të auditimit, kurse për pjesën që nuk janë kryer inventarizimi për periudhën objekt auditimi nuk merret në konsideratë.

Për mos kryerjen e inventarizimit të plotë të llogarisë 215 Mjete transporti, duke mos përfshirë në këtë proces inventarizimit e 4 mjeteve të mësipërme, ngarkohen me përgjegjësi z. N. G., me detyrë Drejtor Ekonomik, si dhe komisionet e inventarizimit për periudhën 2017-2019, sipas emrave në urdhrat e mëipërm të ish titullarit për ngritjen e këtyre komisioneve. Gjithashtu, për periudhën 2017-2019, katër mjetet e mësipërme nuk janë përfshirë as në procesin e inventarizimit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, e cila i ka pasur në përdorim këto mjete (ndërsa si gjendje kontabël i ka Bashkia). Për këtë mangësi ngarkohet me përgjegjësi, Përgjegjësi i Financës së Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë, z. V. N., i cili ka vepruar në kundërshtim me nenin nr. 12 të ligjit 10296



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ku përcaktohet se nëpunësi zbatues ka për detyrë “...ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar”.

Nga z. A. H. dhe z.F. Z., përpara ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, nuk është bërë prej tyre dorëzimi me procesverbal i mjetit (aktivit) që kanë pasur në ngarkim.

Gjithashtu z. B. B., aktualisht në marrëdhënie pune, nuk vërteton dorëzimin e mjetit që ka pasur në ngarkim, as në ish komunën Qendër as në Bashkinë Skrapar.

Veprimet dhe mos veprimet e mësipërme lidhur me mos dorëzimin e aktiveve dhe humbjen e tyre, ngarkojnë me përgjegjësi personat e mësipërm material dhe janë në kundërshtim me pikat 12, 13, 23 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.

Nga AK Bashkia Skrapar është hartuar regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për vitin dhe 2017, 2018 dhe 2019, i cili është raportuar në APP në sistemin elektronik si dhe në degën e thesarit. Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë më parë kërkesat nga secili sektor përfitues i mallit, punës apo shërbimit të planifikuar. Janë bërë konsultime me komunitetin për përparësinë e investimeve. Vlerat e prokurimeve janë në përputhje me buxhetin dhe të mbështetura me fonde buxhetore. Nuk ka shpenzime shume vjeçare. Për sa më sipër u krahasuan vlerat e regjistrit të prokurimeve me vlerat e miratuara në buxhet për secilin prokurim. Gjithashtu u verifikua kohëzgjatja e secilit investim. Urdhrat e prokurimit janë vulosur në thesar, përpara fillimit të procedurës së prokurimit. U verifikua lista e investimeve të kryera dhe konstatohet se nuk ka angazhime buxhetore të pa miratuara në këshillin bashkiak.

Ka pasur ndryshime në regjistrin e prokurimeve në vlera dhe në numër procedurash dhe kanë qene të mbështetura me fonde buxhetore përkatëse përpara se të bëhej ndryshimi, duke u miratuar më parë në këshillin bashkiak.

Regjistri i realizimit të prokurimeve reflekton sakte prokurimet e kryera gjatë vitit.

Bashkia Skrapar për periudhën 2017-2019 ka zhvilluar gjithsej 50 procedura prokurimi me vlera të larta, me vlerë të fondit limit 323,265,787 lekë, vlerë të kontratës 282,653,542 lekë, diferencë midis tyre prej 40,612,245 lekë.

Të ndara sipas viteve, procedurat e zhvilluara dhe mbulimi me auditim, si vijon:

Për vitin 2017: Bashkia Skrapar ka zhvilluar gjithsej 24 procedura prokurimi me vlera të larta, me vlerë të fondit limit 210,872,800 lekë, vlerë të kontratës 195,481,906 lekë, diferencë midis tyre prej 15,390,894 lekë. Nga procedurat e zhvilluara, për sa i përket auditimit të hartimit të kriterëve të DST, kualifikimit të operatorve ekonomik dhe shpalljes së fituesit, janë audituar 12 procedura në vlerën e fondit limit 185,212,287 lekë, vlerë të kontratës 175,082,125 lekë, diferencë midis tyre prej 10,130,162 lekë. Shprehur në përqindje për vitin 2017, janë audituar 50% e numrit të procedurave të zhvilluara, e cila përbën 87% e vlerës së procedurave të zhvilluara për fondin limit dhe 89% e vlerës së kontratave të lidhura për këtë vit.

Përsa i përket zbatimi të kontratave të punimeve, për vitin 2017 janë audituar tre kontrata, vlera totale e të cilave është 89,994,314 lekë, ose 46% e vlerës së kontratave të lidhura.

(këto kontrata bëjnë pjesë të 12 procedurave të mësipërme, pra për të cilat është audituar edhe zhvillimi i procedurës). Gjithashtu si pjesë e periudhës së vitit 2017, janë audituar edhe 2



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

kontrata punimesh, procedura e të cilave është zhvilluar në vitin 2016, por zbatimi i kontratës është kruar gjatë vitit 2017. Këto dy kontrata janë: "Rikualifikim i hapsirave perreth pallatit te Kultures, rruga me trafik tekufizuar/pedonalja "Pasho Hysi", rruga automobilistike "Pasho Hysi", me vlerë 220,586,682 lekë pa TVSH dhe "Rehabilitimi i kanalit ujitës Vendreshe dega e majt dhe e djathtë", me vlerë të kontratës 29,195,883 lekë pa TVSH. Pra në total për vitin 2017 janë audituar Pesë kontrata punimesh në vlerën totale të kontratës prej 339,776,879 lekë.

Për vitin 2018: Bashkia Skrapar ka zhvilluar gjithsej 15 procedura prokurimi me vlera të larta, me vlerë të fondit limit 57,995,602 lekë, vlerë të kontratës 43,074,563 lekë, diferencë midis tyre prej 14,921,039 lekë. Nga procedurat e zhvilluara, për sa i përket auditimit të hartimit të kriterëve të DST, kualifikimit të operatorve ekonomik dhe shpalljes së fituesit (pra zhvillimit të procedurës), janë audituar 5 procedura në vlerën e fondit limit 33,980,574 lekë, vlerë të kontratës 21,560,289 lekë, diferencë midis tyre prej 12,420,285 lekë. Shprehur në përqindje për vitin 2018 janë audituar 33% e numrit të procedurave të zhvilluara, e cila përbën 59% e vlerës së procedurave të zhvilluara për fondin limit dhe 50% e vlerës së kontratave të lidhura për këtë vit.

Përsa i përket zbatimi të kontratave të punimeve, për vitin 2018 janë audituar dy kontrata, me fond limit 24,488,246 lekë, ose 42% e vlerës së fondit limit për kontratat e lidhura. Vlera e dy kontratave të audituara është 15,048,689 lekë, ose 35 % e vlerës së kontratave të lidhura.

(këto kontrata bëjnë pjesë të 5 procedurat e mësipërme, pra për të cilat është audituar edhe zhvillimi i procedurës).

Për vitin 2019: Bashkia Skrapar ka zhvilluar gjithsej 11 procedura prokurimi me vlera të larta, me vlerë të fondit limit lekë 54,397,385 lekë, vlerë të kontratës 44,097,073 lekë, diferencë midis tyre prej 10,300,312 lekë. Nga procedurat e zhvilluara, për sa i përket auditimit të hartimit të kriterëve të DST, kualifikimit të operatorve ekonomik dhe shpalljes së fituesit (pra zhvillimit të procedurës), janë audituar 3 procedura në vlerën e fondit limit 30,941,912 lekë, vlerë të kontratës 22,491,623 lekë, diferencë midis tyre prej 8,450,289 lekë. Shprehur në përqindje për vitin 2019 janë audituar 27 % e numrit të procedurave të zhvilluara, e cila përbën 57% e vlerës së procedurave të zhvilluara për fondin limit dhe 51% e vlerës së kontratave të lidhura për këtë vit.

Përsa i përket zbatimi të kontratave të punimeve, për vitin 2019 nuk ka kontrata të audituara.

Nga 50 procedurat e zhvilluara për periudhën 2017-2019, për sa i përket auditimit të hartimit të kriterëve të DST, kualifikimit të operatorve ekonomik dhe shpalljes së fituesit (pa përfshir zbatimin e kontratave të punimeve), janë audituar gjithsej 20 procedura në vlerën totale të fondit limit 250,134,773 lekë, vlerë të kontratës 219,134,037 lekë, diferencë midis tyre prej 31,000,736 lekë.

Mbulimi me auditim për të gjithë periudhën e audituar 2017-2019 (pa përfshirë dy kontratat e lidhura në vitin 2016 e të zbatuara në vitin 2017) shprehur në përqindje: janë audituar 40% e numrit të procedurave të zhvilluara, ose 77% e vlerës së procedurave të zhvilluara si për fondin limit edhe për vlerën e kontratave të lidhura. Përzgjedhja e procedurave të auditimit u bë bazuar në madhësinë e vlerës së kontratës, por jo vetëm, është pasur parasysh edhe risku lidhur me natyrën e objektit të prokurimit, si në rastin e blerjes së mjetit të transportit tip kamion, pasi nisur nga auditimi të tjera të mëparshme, këto objekte prokurimi kanë rezultuar me risk të lartë, pavarësisht vlerës së fondit limit.

Për zbatimin e kontratave të punimeve janë audituar 7 kontrata, në vlerën e lidhjes së kontratës 354,825,568 lekë. Dy nga këto kontrata në vlerën totale prej 249,782,565 janë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

lidhur në vitin 2016, por janë zbatuar në vitin 2017. Përzgjedhja e kontratave për auditim u bë bazuar në vlerën e kontratës dhe natyrën e investimit.

Anomalitë e konstatuara në fushën e prokurimeve publike kanë të bëjnë me këto element: a) hartimin e dokumenteve standarde të tenderit, ku përfshihen llogaritja e fondit limit dhe hartimi i kriterëve të vecanta të DST, b) kualifikimin e operatorve ekonomik dhe shpalljen e fituesit, c) zbatimin e kontratave të punimeve.

a) anomalitë në hartimin e dokumenteve standarde të tenderit (mos mbajtja e procesverbalit për argumentimin e kriterëve, vendosje kriteresh të cilat nuk kanë lidhje me natyrën dhe vlerën e kontratës).

Për vitin 2017 nga 12 procedurat e audituara, janë konstatuar me shkelje për hartimin e dokumenteve standarde të tenderit shtatë procedura, me vlerë të fondit limit 80,229,463 lekë, të cilat përbëjnë 58% të numrit të procedurave të audituara, ose 43% të fondit limit të këtyre procedurave. Shprehur në lidhje me numrin dhe vlerën e procedurave të zhvilluara, këto anomali zënë 29% të numrit të procedurave të zhvilluara, ose 38% të vlerës së tyre.

Për vitin 2018 nga pesë procedurat e audituara, janë konstatuar me shkelje për hartimin e dokumenteve standarde të tenderit dy procedura, me vlerë të fondit limit 24,488,246 lekë, të cilat përbëjnë 40% të numrit të procedurave të audituara, ose 72 % të fondit limit të këtyre procedurave. Shprehur në lidhje me numrin dhe vlerën e procedurave të zhvilluara, këto anomali zënë 13% të numrit të procedurave të zhvilluara, ose 42 % të vlerës së tyre. Gjithashtu në vitin 2018 janë konstatuar edhe tre procedura prokurimi në hartimin e kriterëve të cilave nga njësia e prokurimit nuk është mbajtur procesverbali për këtë qëllim. Vlera e fondit limit për këto procedura është 9,492,328 lekë.

Për vitin 2019 nga tre procedurat e audituara, në vlerën e fondit limit 30,941,912 lekë janë konstatuar me shkelje për hartimin e dokumenteve standarde të tenderit dy procedura, me vlerë të fondit limit 29,202,634 lekë, të cilat përbëjnë 67% të numrit të procedurave të audituara, ose 94 % të fondit limit të këtyre procedurave. Shprehur në lidhje me numrin dhe vlerën e procedurave të zhvilluara, këto anomali zënë 18% të numrit të procedurave të zhvilluara, ose 54 % të vlerës së tyre.

Gjithashtu në vitin 2019 është konstatuar edhe një procedurë prokurimi në hartimin e kriterëve të së cilës nga njësia e prokurimit nuk është mbajtur procesverbali për këtë qëllim. Vlera e fondit limit për këto procedura është 1,739.278 lekë.

b) anomalitë në kualifikimin e operatorve ekonomik dhe shpalljen e fituesit

Për vitin 2017 nga 12 procedurat e audituara, janë konstatuar me shkelje për mos zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi lidhur me kualifikimin e operatorve ekonomik dhe shpalljen e fituesit, katër procedura prokurimi në vlerën e fondit limit 23,129,743 lekë, të cilat përbëjnë 30 % të numrit të procedurave të audituara, ose 12% të fondit limit të këtyre procedurave. Shprehur në lidhje me numrin dhe vlerën e procedurave të zhvilluara, këto anomali zënë 17% të numrit të procedurave të zhvilluara, ose 11 % të vlerës së tyre. Tre nga katër procedurat e mësipërme duhet të ishin anuluar, duke qënë se asnjë nga OE nuk plotëson kriteret e vendosura në DST, ndërsa në një rast është s'kualifikuar OE i cili nuk plotëson kriteret e vendosura në DST dhe është kualifikuar OE i cili nuk i plotëson këto kriterë, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 48,000 lekë për shkak të diferencës së ofertave dhe përdorim të fondeve publike pa ekonomikitet, efikasitet dhe efektivitet, për shkak se OE i kualifikuar ka paraqitur një mjet mjet i cili është jashtë kriterëve të DST përse i përket vitit të prodhimit I cili është 1977, ndërkohë që në DST është kërkuar një mjet i vitit 1990 e mërzap.

Për vitin 2018 nga pesë procedurat e audituara, janë konstatuar me shkelje për mos zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi lidhur me kualifikimin e operatorve ekonomik dhe shpalljen e fituesit, tre procedura prokurimi, në vlerën e fondit limit 11,30,59 lekë, të cilat përbëjnë 60 %



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

të numrit të procedurave të audituara, ose 33% të fondit limit të këtyre procedurave. Shprehur në lidhje me numrin dhe vlerën e procedurave të zhvilluara, këto anomali zënë 20% të numrit të procedurave të zhvilluara, ose 19 % të vlerës së tyre.

Për vitin 2019 nga tre procedurat e audituara, janë konstatuar me shkelje për mos zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi lidhur me kualifikimin e operatorve ekonomik dhe shpalljen e fituesit, dy procedura prokurimi, në vlerën e fondit limit 3,032,912 lekë, të cilat përbëjnë 67 % të numrit të procedurave të audituara, ose 10% të fondit limit të këtyre procedurave. Shprehur në lidhje me numrin dhe vlerën e procedurave të zhvilluara, këto anomali zënë 18% të numrit të procedurave të zhvilluara, ose 6 % të vlerës së tyre.

c) anomalitë në zbatimin e kontratave të punimeve

Përsa i përket zbatimit të kontratave të punimeve është konstatuar një dëm ekonomik në vlerën 2,357,654 lekë, nga e cila 2,160,111 lekë i përkasin vitit 2017, ndërsa vlera 197,543 lekë vitit 2018.

Të dhëna të hollësishme për procedurat e zhvilluara dhe të audituara jepen në aneksin nr. 4 në fund të raportit të auditimit.

Në 13 raste hartimi i kriterëve të veçanta të DST, është bërë në mënyrë të pa argumentuar. Janë konstatuar kriterë të pa lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, vlerën dhe natyrën e kontratës, si dhe nuk është mbajtur procesverbali për argumentimin e tyre.

Titulli Gjetjes:	i	Në shumicën e procedurave të audituara, nuk është mbajtur procesverbal për hartimin e kriterëve të veçanta të DST, si dhe një pjesë e kriterëve të vendosura nuk janë të argumentuara dhe nuk janë të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, vlerën dhe natyrën e kontratës.
Situata:		1. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Shkolles 9 –Vjeçare “Kahreman Ylli” Corovodë”, me vlerë të fondit limit 52,83,363 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 22.06.2017. Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST: Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrorit të prokurimit nr. 50, datë 19.04.2017tëish titullarit të AK Z. N. S.. - Nga njësia e prokurimit nuk është mbajtur proces-verbalë për hartimin e kriterëve të veçanta të DST, si dhe nuk janë argumentuar këto kriterë. - Në rubrikën Liçensa profesionale e shoqërisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës, të kriterëve të veçanta të DST, është kërkuar që OE të paraqesin: N.P- 1 A Punime gjurmimi ne toke. N.P-5 A Punime nëntokësore, ura e vepra arti N.S- 19 A Sistemet kundra zhurmëspër infrastrukture. Bazuar në VKM nr. 42 datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, të cilat japin shpjegimet për secilën nga licencat e mësipërme, konstatohet se këto licenca nuk kanë lidhje me objektin e prokurimit, në preventiv nuk ka zëra që të kenë lidhje me licencat në fjalë. - Në rubrikën “Deklarimi i drejtuesve teknik”, është kërkuar se ofertuesi duhet të deklarojë drejtuesit teknik të objektit, të cilët duhet të jenë të punësuar pranë kësaj kompanie, <u>me një eksperience pune jo me pak se 5 vjet ...</u> Deklarata të shoqërohet me CV, kontratën e punës dhe diploma, të Drejtuesve Teknik, si më poshtë: Ing. ndërtimi, inxhinier topograf, inxhinier mjedisi, inxhinier elektrik, inxhinier mekanik, inxhinier hidroteknik, inxhinier gjeolog. Kriteri 5 vjet si eksperiencë pune është i pa argumentuar, i pa mbështetur në bazë ligjore,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

diskriminues, nuk nxit, por frenon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre.

Të gjithë drejtuesit teknik të licencuar, janë të barabartë përsa i përket pjesëmarrjes në tender, pavarësisht nga përvoja që kanë.

- Në rubrikën “Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik”, është kërkuar se operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar si dhe të përfshirë në listëpagesat e shoqërisë Saldator të pajisjeve nën presion 5 (pese); Mekanik 3 (tre); Karpentier 5 (pese).

Kriteret e mësipërme janë të pa nevojshme, të pa argumentuara dhe nuk kanë lidhje me objektin e kontratës, pasi në preventivë nuk ka zëra pune të cilët të kenë lidhje me nevojën për saldatorin, mekanikun, apo karpentierin.

- Gjithashtu në këtë rubrikë është kërkuar se të gjithë specialistet e mësipërm të jenë të pajisur me certifikatë kualifikimi të lëshuar nga IQT apo subjektet të tjera të autorizuar dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per 7 muajt e fundit (për periudhën shtator 2016- mars 2017). Kriteri se punonjësit duhet të jenë në listëpagesat e shoqërisë për 7 muajt e fundit, është i pa nevojshëm, i pa mbështetur ligjërisht. E rëndësishme është që të jenë në listëpagesë, pa vendosur afate kohore.

- Në pikën nr.10 të kriterëve të veçanta të DST është kërkuar që OE të paraqesin: Raport Testim të Materialeve Inerete Granil, Metoda e Testimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda e Testimit S SH EN 1097-6-2000

- Raport Testimi të materialeve Inerte Rere e Lare Metoda e Testimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda e Testimit S SH EN 1097-6-2000

- Testimet e materialeve Inerte duhet të jenë nga Laborator i akredituar konformë S SH ISO/EN 17025;2006

- Raport Testimi nga Impianti i Prodhimit metoda e e testimit SSH EN 12390 -1: 2000 , SSH – EN 12390 – 3 : 2000 për mostrën e betonit. - Raport i testeve duhet të jete 9 muajt e fundit.

Pra për të gjitha raportet e mësipërme është kërkuar që të jenë kryer 9 muajt e fundit, kriteri i cili nuk lidhet me asnjë argument konkret dhe nuk mbështetet në bazë ligjore përse i përket afatit 9-mujor. Po nëse raportet do të ishin 10 apo 11 muajt e fundit, cili është argumenti ligjor, apo teknik se nuk janë të vlefshëm?

Nuk është argumentuar numri i mjeteve dhe fuqisë punëtore të kërkuar (100 punonjës).

- Në rubrikën 10 të kriterëve të veçanta të DST, është kërkuar: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të disponojnë: Impiant prodhim Betoni me QKL, 1 cope në pronësi ose me qera: Impiant prodhim Inertesh me QKL, 1 cope në pronësi ose me qera.

Vendosja e këtij kriteri është përjashtues, pasi duhet të përfshinte edhe variantin kur OE kanë lidhur kontratë furnizimi me një impiant, pa qenë e nevojshme ta kenë në pronësi apo me qira.

Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, por për mungesë të fakteve dhe argumenteve ligjore nuk janë marrë parasysh.

2. Procedura e prokurimit me objekt “Furnizimi me ujë i fshatit Gradec”, me fond limit 12,163,586 lekë, zhvilluar në datën 11.08.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrit të prokurimit nr. 75, datë 26.05.2017 të ish titullarit të AK Z. N. S..

- Nga auditimi konstatohet se kriteret e veçanta të DST të hartuara nga njësia e prokurimit nuk janë argumentuar, nuk është mbajtur procesverbal për këtë qëllim.

- Gjithashtu konstatohet se janë vendosur kriteret të cilat nuk kanë lidhje me objektin dhe



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

natyrën e kontratës si vijon:

Në DST, kriteret e veçanta të kualifikimit, rubrika 2.3 -Kapaciteti teknik, pika (f), është kërkuar:

- Certifikate ISO 39001:2012 (e vlefshme) (Certifikon qe sistemi i Menaxhimit te sigurisë se trafikut rrugor për kompanin), ndërkohë që objekti i prokurimit nuk ka lidhje me sigurimin e trafikut rrugor.

- Në pikën (g) të kësaj rubrike është kërkuar: Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik: Ing mekanik 1 person, por nga auditimi i preventivit nuk konstatohen zëra punimesh të cilat të justifikojnë nevojën për inxhinier mekanik.

Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, por për mungesë të fakteve dhe argumenteve ligjore nuk janë marrë parasysh.

3.Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Rrugës Alush Grepcka” me fond limit 25,679,034 lekë, zhvilluar në datën 17.2.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrit të prokurimit nr. 5, datë 23.01.2017tëish titullarit të AK Z. N. S..

- Në kriteret e veçanta të DST, Rubrika 2.3. -Kapaciteti teknik, pika (f), është vendosur kriteri: OE duhet të paraqesin -Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës, si më poshtë:

Punime të përgjithshme ndërtimi:

N.P - 1 - B Punime gjurmimi në tokë.

N.P - 2 - B Ndërtime civile dhe industriale.

N.P - 4 - B Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.

N.P - 5 - B Punime nëntokësore, ura e vepra arti.

N.P - 11 -B Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.

N.P - 12 - B Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Punime speciale ndërtimi:

N.S -1- B Punime për prishjen e ndërtimeve.

N.S- 3- B Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).

N.S-7 - B Barriera dhe mbrojtje rrugore.

N.S-8 - B Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri.

N.S- 14- B Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

N.S-18- B Punime topogjeodezike.

N.S-20- B Shpime gjeologo-inxhinierike,

Nga auditimi konstatohet se vendosja e kriterit për nivelin B të licencave të mësipërme është i pa argumentuar, nuk lidhet me vlerën e kontratës. Baza ligjore që trajton licencat e mësipërme është VKM nr. 42 date 16.01.2008, ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Në kreun V - Mënyra e klasifikimit të shoqërive, pika 1-Klasifikimi i shoqërive, germa (a) thuhet:

Shoqëria vendoset paraprakisht në nivelin (klasën) e pasqyruar në lidhjen nr.4, ku përfshihet vlera e punimeve të kryera gjatë 4 viteve të fundit për kategorinë që klasifikohet.

Në lidhjen 4 të VKM së mësipërme thuhet:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Niveli i shoqërisë sipas vlerave në lekë të punimeve të kryera për çdo kategori punimi:

A(edhe për herë të parë): 0- 20 milion lekë; B: 21- 50 milion lekë; C: 51 - 100 milion lekë; D: 101 - 200 milion lekë; E: 201 - 400 milion lekë; F: 401 - 800 milion lekë; G: mbi 800 milion lekë.

Është shumë e qartë se kategoria B për një licencë të caktuar, kërkohet nga autoriteti kontraktor, në rastin kur vlera e zërit të punimeve në preventiv, e cila lidhet me këtë licencë, ka vlerën nga 21- 50 milion lekë. Por nga auditimi i preventivit konstatohet se kjo vlerë është shumë më e ulët se vlerë 21 milion lekë. Edhe për licencat e tjera të kërkuara në DST, është e njëjta situatë, asnjë zë në preventivin e hartuar nga AK, nuk e kalon vlerën 21 milion lekë. Për këtë arsye kriteri për nivelin B të licencave të mësipërme nuk lidhet me vlerën e kontratës, pra është i pa argumentuar.

- Gjithashtu në rubrikën e mësipërme është kërkuar licenca N.S- 3- B -Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), e cila nuk ka lidhje me objektin e kontratës, pasi nuk ka në preventive zëra punimesh që të lidhen me nevojën e kësaj licence, pra kjo licencë nuk është e lidhur ngushtë me aftësinë zbatuese dhe natyrën e kontratës.

Bazuar në VKM nr. 42 date 16.01.2008, shpjegimi për këtë kategori licence është:

“N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose rishikim i impianteve transportuese, ashensorë, shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”.

- Në kriteret e veçanta të DST, Rubrika 2.4, është vendosur kriteri si vijon:

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë certifikata cilësie në gjuhën shqipe, ose të përkthyer dhe të noterizuara. Në këtë kriter midis të tjerash është kërkuar:

- certifikata EN-ISO 3834-2:2005 mbi “Kushtet e cilësisë për shkrirjen e metaleve (Klasifikimi në produktet e salduara)

- certifikata ISO 5001:2011 mbi “Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë”.

Vendosja e kriterit për administrimin e dy certifikatave të mësipërme është i pa argumentuar dhe nuk ka lidhje me objektin dhe natyrën e kontratës.

- Në kriteret të veçanta të DST pika 2.6 është kërkuar që OE të kenë të punësuar një inxhinier pyjesh.

Vendosja e këtij kriteri është e pa argumentuar dhe nuk ka lidhje me objektin dhe natyrën e kontratës. Nuk ka në preventiv asnjë zë punimi që të lidhet me nevojën e inxhinierit të pyjeve.

- Në kriteret të veçanta të DST, pika 2.6, shkronja (d), është vendosur kriteri:

“Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë në stafin e tij minimalisht 20 punonjës të pajisur me dëshmi nga IQT ose ekuivalente me të, të cilët të figurojnë në listëpagesa”.

Në hartimin e këtij kriteri nuk është përcaktuar se çfarë specialiteti duhet kenë 20 punonjësit e kërkuar. Duke hartuar kriteret të pa qarta, njësia e prokurimit jo vetëm është në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi, por krijon vështirësi për operatorët ekonomik në përgatitjen e dokumentacionit prej tyre, si dhe krijon vështirësi për KVO gjatë vlerësimit të ofertave, pasi operatorë të ndryshëm paraqesin dokumentacion të ndryshëm, sepse duke mos u përcaktuar specialiteti, nuk është përcaktuar as dokumenti që duhet paraqitur. Në këtë rast nga njësia e prokurimit është vepruar në kundërshtim me kërkesat e pikës nr.5 të nenit 26- Kontratat për punë publike të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në kriteret të veçanta të DST, pika 2.7, është vendosur kriteri:

“Duke pasur parasysh që objekti që prokurohet kërkon dhe mbjelljen e pemëve dekorative,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Operatori ekonomik duhet të jete i pajisur me licence për prodhim fidanësh kodit II. 4”.

Nga auditimi konstatohet se në preventiv është parashikuar të mbillen 82 pemë dekorative me lartësi 3.5 m. Ky kriter është i pa argumentuar, i pa nevojshëm, përjashtues, sepse nuk është e nevojshme që OE i cili është i specializuar në fushën e ndërtimit të rrugëve, të këtë si aktivitet edhe tregtimin e pemëve dekorative. Pemët operatori i blen lehtësisht në tregun e shitjes së tyre. Që të sigurohet për cilësinë e pemëve, autoriteti kontraktor mund të kërkojë që OE fitues të shoqërojë pemët e kërkuara me një dokument të caktuar (qoftë edhe licence për prodhim fidanësh) të cilin e merrë te shitësi i tyre, por jo detyrimisht këtë dokument duhet ta ketë vetë ofertuesi.

Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, por për mungesë të fakteve dhe argumenteve ligjore nuk janë marrë parasysh.

4.Procedura e prokurimit me objekt “Punime rikonstruksioni të disa segmenteve të rrugëve rurale, Bashkia Skrapar”, me fond limit 9,378,945 lekë, zhvilluar në datën 31.03.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrorit të prokurimit nr.27, datë 08.03.2017tëish titullarit të AK Z. N. S..

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3-Kapaciteti teknik, është vendosur kriteri se OE duhet të paraqesin: Liçenca profesionale e shoqërisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës me kategoritë:

NP-1 Punime gjurmimi në tokë, NP-4 Rrugë autostrada, ura, mbikalime,etj, NP-5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti, NP-12 Punime të inxhinierisë së mjedisit, NS-18 Punime topogjeodezike, NS-19 -Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë. Për të gjitha licencat e mësipërme nuk është përcaktuar kategoria e licencës (e cila duhet të ishte kategoria A)

- Gjithashtu kriteri për licencën NS-19 -Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë, është i pa argumentuar dhe nuk ka lidhje me natyrën e kontratës, pasi në objektin e prokurimit nuk ka zëra punimesh të cilët të kenë lidhje me nevojën e licencës së mësipërme.

Baza ligjore që trajton licencat e mësipërme është VKM nr. 42 date 16.01.2008, ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Në këtë VKM, kuptimi për licencën N.S - 19 jepet si më poshtë:

N.S - 19 Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë:

Konsiderohet ndërtimi dhe vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe verifikimi akustik i objektit për zhurmën me origjinë rrugore, hekurudhore, të barrierave metalike betonarme, dru xham, ose material plastik transparent, të mureve dopio, të mureve poroze ose të tullave poroze, gjithashtu edhe të veshjeve izoluese të pareteve të terrenit ose të tuneleve.

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3-Kapaciteti teknik, pika “g”, është vendosur kriteri se OE duhet të paraqesin:

g. Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, ofertuesi duhet të ketë me kontratë pune të rregullt Inxhinier Mekanik 1 (nje). Ky kriter është i pa argumentuar dhe nuk ka lidhje me natyrën e kontratës, pasi në objektin e prokurimit nuk ka zëra punimesh të cilët të kenë lidhje me nevojën e inxhinierit mekanik.

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3-Kapaciteti teknik, pika e- Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, është vendosur kriteri që OE të paraqesin dokumentacion për të vërtetuar se kanë “*Nyje për prodhimin e inerteve 1 cope Pronësi ose me Qera*”. Kriteri është jo i plotë pasi duhet të parashikohej edhe alternativa e kontratës së furnizimit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Nuk janë dhënë argumentime për numrin e kërkuar të punonjësve (30), për numrin e makinerive etj.

Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, por për mungesë të fakteve dhe argumenteve ligjore nuk janë marrë parasysh.

5. Procedura e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i kanalit Ujtes “Rog- Zaberzan”, me fond limit 12,078,754 lekë, zhvilluar në datën 06.04.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrit të prokurimit nr.6, datë 23.01.2017 të ish titullarit të AK z. N. S..

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3. -Kapaciteti teknik: pika d.4, është kërkuar - *Certifikate ISO 22000:2005 (Certifikon Sigurinë ushqimore mbi punonjësit)*. Kriteri për këtë certifikatë është i pa argumentuar, i pa nevojshëm, pasi nuk ka lidhje me objektin e kontratës. Çertifikata është e vlefshme për fushat e mëposhtme të aplikimit: prodhim i konservave bimore, perimeve dhe ullinjve të marinar. Tregtim i konservave të frutave dhe perimeve të marinuara. Pra nuk ka lidhje me objektin e kontratës.

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3. -Kapaciteti teknik: pika (f) është kërkuar: *një Ing mekanik*, por nga auditimi i preventivit nuk konstatohet të ketë zëra punimesh të cilët të lidhen me nevojën e inxhinierit mekanik. Ky kriter nuk ka lidhje me objektin e kontratës.

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3. -Kapaciteti teknik: pika (i), midis të tjerash janë kërkuar *fadrome 3 cope; kamionçina 5 copë, kamion 3 copë*, për të cilat nuk ka argumentim për numrin e tyre të kërkuar, i cili krahasuar me volumin e punimeve konsiderohet i ekzagjeruar. Gjithashtu nuk janë përcaktuar kapacitetet e mjeteve të mësipërme (element i nevojshëm i cili kushtëzohet nga volumi i punimeve, grafiku dhe afati i tyre), e cila tregon për një përcaktim të pa studiuar dhe të pa argumentuar të numrit të makinerive. Ky numër duhet të ishte përcaktuar duke analizuar volumin e punimeve të kontratës, kohëzgjatjen e punimeve, kapacitetin e makinerive që do të kërkohej në DST, kohën e angazhimit për 24 orë të secilës makineri.

- Po në këtë rubrikë është kërkuar nga operatorët ekonomik:

Makineri për prodhimin e elementeve të betonit 1 copë.

Për makinerinë e prodhimit të elementeve të betonit duhet te paraqitet kontratë qiraje/ blerje, skema teknologjike e makinerisë të jete e paisur me leje mjedisore nga QKL, vërtetim zhdoganimi si dhe certifikata ISO për prodhim elementesh... Si dhe të ketë miratim nga drejtoria e standardeve për prodhimet sipas standardit sshen1339:03, qe te vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standardeve.

Vendosje e këtij kriteri nuk është i plotë, sepse është përjashtuar alternativa e lidhjes së kontratës së furnizimit me një operatorë ekonomik i cili të plotësoj këto kriteret të vendosura për makinerinë e prodhimit të elementeve të betonit.

Vendosja e këtij kriteri nuk ka lidhje me objektin e kontratës, pasi në preventiv nuk ka asnjë zë punimi i cili do të ndërtohet me elementë betoni (pra elementë të cilët prodhohen dhe vendosen në vepër si elementë të gatshëm)

Në preventiv është zëri “Struktura monolite betoni 16/20 me trashësi 8-10cm, në sasinë 30 m3 dhe për këtë duhej kërkuar beton e jo elemente betoni.

Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, por për mungesë të fakteve dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

argumenteve ligjore nuk janë marrë parasysh

6. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtim vepra arti ne segmentet e rrugëve rurale, Zaberzan Poshte - Zaberzan Lart, Blezencke - Prishte, Qeshibec - Sternec, Bashkia Skrapar” me fond limit 9,878,155 lekë, zhvilluar më 31.03.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrorit të prokurimit nr.30, datë 17.03.2017tëish titullarit të AK z. N. S..

- Nga njësia e prokurimit nuk është mbajtur procesverbal për hartimin e kriterëve të veçanta të DST, si dhe nuk janë argumentuar këto kriterë (janë kërkuar 30 punonjës, por nuk është përcaktuar profili i tyre, sa inxhinier dhe të kujt profili duhen, janë kërkuar 5 kamionë, 2 kamionçina, etj. pa argumente përkatëse).

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika Liçenca profesionale, janë kërkuar licencat e mëposhtme, por pa përcaktuar nivelin e tyre (i cili duhej të ishte niveli A):

NP-1 Punime gërmimi në tokë; NP-4 Rrugë autostrada, ura, mbikalime,etj; NP-5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti; NP-12 Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, por për mungesë të fakteve dhe argumenteve ligjore nuk janë marrë parasysh.

7.Procedura e prokurimit me objekt: "Rikonstruksion i rruges se fshatit Munushtir" me fond limit 18,583,333 lekë, zhvilluar më 31.03.2018.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrorit të prokurimit nr.4, datë 12.02.2018tëish titullarit të AK Z. N. S..

- Vihet re se në të gjitha kriteret e hartuara në rubrikën e kriterëve të veçanta të DST, NJP nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Konkretisht:

- OE të kenë mesatarisht të punësuar 70 punonjës për periudhën (Janar 2017 – Dhjetor 2017). Ky numër punonjësish rezulton i lartë krahasuar me vlerën e punimeve të preventivuara dhe me natyrën e punimeve që do të kryen pasi ato nuk rezultojnë të jenë komplekse.

- OE të kenë 1 (një) inxhinier mekanik. Ky kriter është i panevojshëm pasi natyra e punimeve nuk parashikon punime për të cilat nevojitet inxhinier mekanik.

OE të kenë karpentier 5 punonjës. Ky kriter është ekzagjerues pasi NJHDT mund të ishte mjaftuar duke vendosur si kriter paraqitjen e vetëm me 1 (një) karpentier dhe jo 5 të tillë për kryerjen e punimeve sipas preventivit të miratuar.

Për veprimet dhe mosveprimet, lidhur me anomalitë e konstatuara në hartimin e kriterëve të veçanta të DST në 7 procedurat e mësipërme të prokurimit, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. R. L., kryetare (juriste), me detyrë drejtore e drejtorisë juridike dhe njësisë së burimeve njerëzore, z. E. Y., anëtar, me detyrë specialist për prokurimet publike në sektorin e shërbimeve ligjore dhe prokurimeve, z. V. M., anëtar, me profesion inxhinier ndërtimi, me detyrë ish specialist në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të teritorit, ndërprerë marrëdhëniet e punës.

8. Procedura e prokurimit me objekt “Sistemim i ambienteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi”, me fond limit 27,909,000 lekë , zhvilluar në datën 28.10.2019.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, të cilat janë firmosur prej tyre.

- Për hartimin e kriterëve të veçanta të DST, nga Njësia e prokurimit është hartuar procesverbali nr. s'ka, datë 16.09.2019, por në këtë procesverbal nuk është dokumentuar argumentimi i asnjë prej kriterëve të veçanta të DST.

- Në kriteret e veçanta të DST, Rubrika 2.3. -Kapaciteti teknik, pika nr.3.a, është vendosur kriteri:OE duhet të vërtetojnë se numri mesatar i punonjësve për periudhën e fundit 6 mujore nuk duhet të jetë më i ulët se **50** (pesëdhjetë)...Kjo të dëshmohet me Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën e sipërpërmendur e të shoqërohet me list-pagesat e plotësuar rregullisht sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a dhe formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore, shëndetësore e TAP, me vulë banke.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e formularëve të deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore, shëndetësore e TAP, me vulë banke, është e pa argumentuar, e pa nevojshme, pasi AK duhet të kërkojë vërtetime nga organet tatimore për pagesën e detyrimeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore TAP etj. Ngarkimi në sistem nga OE të formularve të deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore, shëndetësore e TAP, me vulë banke, është një volum i konsiderueshëm dokumentash, i cili zëvendësohet me vërtetimin e organeve tatimore, i cili është një dokument i vetëm dhe në përputhje edhe me kërkesat e LPP, neni 45.

- Në kriteret e veçanta të DST, Rubrika 2.3. -Kapaciteti teknik, pika nr.3.c dhe pika nr.4, është vendosur kriteri: Përveç specialisteve të disiplinave të sipërpërmendura, në listpagesë për 6 mujorin e fundit duhet të rezultojnë të punësuar...jo më pak se tre saldatorë me eksperiencë pune mbi 10 vjet, të pasqyruar në librezën e punës.

Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me një deklaratë të administratorit të shoqërisë Drejtuesin/Drejtuesit teknik të punimeve në objekt do të jete/jene i/te pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, i cili/ te cilët të kenë eksperiencë pune jo më pak se 10 vjet.

Për punonjësit e mësipërm vendosja e kriterit “me eksperiencë pune mbi 10 vjet”, është i pa argumentuar, i pa mbështetur në bazë ligjore, diskriminues, nuk nxit, por frenon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, veprim në kundërshtim me nenin nr.1 “Objekti dhe qëllimi”, pika (c) dhe (ç), neni 20 “Mosdiskriminimi”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Të gjithë punonjësit janë të barabartë përsa i përket pjesëmarrjes në tender, pavarësisht nga përvoja që kanë. Çështja e përvojës së operatorëve ekonomik, si koncept trajtohet nga neni 26 i VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe ka të bëjë me përvojën në punë të ngjashme. LPP, VKM apo akte të tjera të dala në zbatim të LPP nuk trajtojnë çështjen e përvojës së punonjësve. Përderisa nuk trajtohet nga kuadri rregullator i fushës së prokurimit publik, njësia e prokurimit nuk ka tagër për vendosjen e këtij kriteri. Në rast se do ta vendos, duhet konkretisht të argumentoj bazën ligjore ku mbështetet në lidhje me përvojën 10 vjeçare.

Kundërshti nga subjekti i audituar: a)Përsa më sipër janë bërë kundërshti nga z. A. L.dhe znj. S. H., anëtar të NJP, ku në mënyrë të përmbledhur thuhet:

Nuk jemi dakord me audituesin i cili thot se është i gabuar fakti që nga NJP është kërkuar që OE të paraqesin formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore e shëndetësore me vulë banke, pasi në nenin 45 të LPP përcaktohet se cdo operatorë ekonomik skualifikohet nëse nuk ka përmbushur detyrimet për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

b) Nuk jemi dakord me audituesin i cili shprehet se: Në kriteret e veçanta të DST, Rubrika 2.3.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

-Kapaciteti teknik, pika nr.3.c dhe pikën nr.4, është vendosur kriteri:..., si dhe jo me pak se tre saldatore me eksperiencë pune mbi 10 vjet, të pasqyruar ne librezën e punës. Operatori ekonomik duhet të përcaktoje me një deklarate të administratorit të shoqërisë Drejtuesin/Drejtuesit teknik të punimeve ne objekt do të jete/jene i/te pranishëm gjate gjithë kohës qe do të kryhen punimet ne objekt, i cili/ te cilët të kenë eksperiencë pune jo me pak se 10 vjet dhe te jete i pajisur me diplome, kontrate pune dhe CV. Për punonjësit e mësipërm vendosja e kriterit "me eksperiencë pune mbi 10 vjet", është i pa argumentuar, i pa mbështetur në bazë ligjore, diskriminues, nuk nxit, por frenon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, veprim në kundërshtim me nenin nr.1 "Objekti dhe qëllimi", pika (c) dhe (ç), neni 20 "Mosdiskriminimi", të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Ne si NJP gjykojmë se në zbatim të nenit 46 të LPP b) aftësia teknike:operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikime te nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personeline nevojshëm, për të zbatuar kontratën,siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin objektivit të kontratës". Për këtë arsye NJP ka vendosur kriterin "eksperiencë pune mbi 10 vjet" për drejtuesit teknik, si dhe për specialistët saldator, duke e konsideruar si kriter për besueshmërinë dhe përvojën e duhur, pasi punimet janë parashikuar të kryhen brenda oborrit të shkollës, në kohën kur këtu kryhet mësim. Kjo kërkesë jep garanci për sigurinë në punë dhe kruerjen e punimeve pa dëmtuar shëndetin e nxënësve apo procesin mësimor. Nga ana tjetër, mos përcaktimi i vjetërsisë së punonjësve si kriter kualifikues, apo diskriminues në aktet ligjore të prokurimit publik, nuk e pengon autoritetin kontraktor, të vendos si kriter kërkesën për punonjës të kualifikuar dhe me përvojën e nevojshme.

Qëndrim i grupit të auditimit: a) Kërkesa për paraqitjen e formularve të deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore e shëndetësore është e pa nevojshme. Në zbatim të nenit 45 të LPP, Ju duhet të kërkonit një vërtetim të lëshuar nga organet tatimore i cili të vërtetojë se janë shlyer detyrimet për sigurimet shoqërore, shëndetësore, TAP etj. Kjo është e mjaftueshme. Për këtë pikë kundërshtia juaj nuk merret parasysh.

b)Për këtë çështje janë dhënë shpjegimet në akt konstatim dhe në projektraport. Kriteret në fjalë nuk janë të argumentuara. Drejtuesit teknik, bazuar në VKM nr.42, datë 16.1.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", drejtuesi teknik i shoqërisë është personi me arsimin universitar përkatës (përcaktuar në lidhjen nr.5) dhe me përvojë pune jo më pak se 5 vjet nga diplomimi. Për personat që kanë mbaruar universitetin me mesatare note nga 9.0 e lart ose ekuivalent (për studime të përfunduara në shtete të huaja) afati të jetë jo më pak se 3 vjet nga diplomimi. Pra këta drejtues teknik janë certifikuar nga komisione të posacme, janë paisur me licence të posaçme dhe, menjëherë pasi kësaj janë të barabartë më të gjithë të tjerët, edhe pse janë licensuar më parë. Nuk ka tagër NJP të kategorizojë drejtuesit teknik sipas përvojës së tyre, në varësi me tenderin që prokurohet. E njëjta logjik është edhe për specialistët, ata janë të paisur me dokumentacionin e kërkuar dhe, pavarësisht nga përvoja nuk mund të kategorizohen nëse janë të përshtatshëm për një tender të caktuar dhe nuk janë të përshtatshëm për një tender tjetër. As LPP dhe asnjë akt tjetër në funksion të fushës së prokurimeve publike nuk trajtojnë një gjë të tillë. Madje e ndalojnë, sipas bazës ligjore që është përmendur më sipër. Për arsye se për këtë çështje nuk keni fakte dhe argument të reja, kundërshtia juaj nuk merret parasysh.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST, sipas urdhrat të prokurimit nr.36, datë 13.09.2019:z. A. L., me detyrë drejtor i drejtorisë së zhvillimit të territorit, kadastër mjedisit dhe ujitjes, z. D. H., me detyrë ish



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

specialist i emergjencave civile, ndërprerë marrëdhëniet e punës, znj.S. H. me detyrë inspektore mjedisi.

9.Procedura e prokurimit me objekt "Rikonstruksion i zyrave te Njesisë Administrative Qendër & Ndërmarrjes Shërbimeve Publike" me fond limit 7,717,656 lekë, zhvilluar më 02.02.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e kriterëve të DST

Njësia e prokurimit (NJP) është ngritur me urdhrin nr. nr.1, datë 13.01.2017, e përbërë nga znj. E. H., juriste, znj. L. H., me arsim të lartë, z. A. H. me arsim të lartë. DST janë firmosur nga të tre anëtarët e njesisë së prokurimit. Për hartimin e kriterëve të veçanta të kualifikimit të OE, është mbajtur procesverbali nr. ska, datë 13.01.2017, i cili është hartuar dhe firmosur nga z. N. K., me arsim të mesëm teknik ndërtimi (pra jo nga anëtarët e NJP).

Nga auditimi nuk konstatohet urdhër nga titullari për caktimin e kryerjes së kësaj detyre nga z. N. K., mangësi që ngarkon me përgjegjësi z. M. K., me detyrë ish drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike (njësi vartëse e Bashkisë Skrapar), në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, (ndërprerë marrëdhëniet e punës), pasi prej tij është vepruar në kundërshtim me nenin 56 -Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, ku thuhet:

Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar prej tij është përgjegjës për ngritjen e grupeve të punës, komisioneve të përfshira në procesin e prokurimit dhe nxjerrjen e urdhrin të prokurimit. ... Ai duhet të sigurojë një ndarje të qartë ndërmjet detyrave të zyrtarëve/nëpunësve të përfshirë në hartimin e dokumenteve të tenderit dhe atyre të përfshirë në procesin e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së fituesit.

Nga z. N. K. nuk është bërë argumentimi i kriterëve të veçanta të DST.

- Në kriteret e veçanta të DST, rubrika 2.3 - Kapaciteti teknik, janë kërkuar një numër i caktuar certifikatash ISO, si: Çertifikate të cilësisë së punimeve për ndërtime civile ISO 9001-2008; Çertifikate të menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2004; Çertifikate mbi kushtet e sigurisë dhe shëndetit të punonjësve OHSAS 18001-2007; Çertifikate për Sistemet e Integruar të menaxhimit mbi sigurinë rrugore PASS 99:2012. Për këto certifikata nuk janë dhënë argumente për arsyen e vendosjes së tyre në kriteret e veçanta të DST.

- Në DST është kërkuar: Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij një ekspert zjarrfikës të licensuar nga organet kompetente. Vendosja e këtij kriteri nuk ka lidhje me objektin e kontratës, pasi nuk ka asnjë zë në preventive për nevojën e zjarrfikësit.

- Janë kërkuar 6 punonjës të specializuar ndërtimi, por pa përcaktuar specialitetin, gjithashtu thuhet se numri maksimal i punonjësve duhet të jetë 15, por kur bëhet përshkrimi i tyre sipas profesioneve dalin më shumë se 15 punonjës.

Në DST është kërkuar vinç me krah (12 - 16) m, por objekti që do të restaurohet është me një kat dhe nevoja e krahut të vinçit është e pa argumentuar, e ekzagjeruar, nuk lidhet me objektin e natyrën e kontratës.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi z. N. K., në cilësinë e hartuesit të kriterëve të veçanta të DST, me detyrë teknik ndërtimi, si dhe titullari i AK z. M. K..

10. Procedura e prokurimit me objekt "Blerje Rruli ", me fond limit 2,083,333 lekë, zhvilluar më 24.02.2017.

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrin të prokurimit nr.5, datë 13.02.2017 të Drejtorit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, z. M. K..

Anomalitë e konstatuara në hartimin e kriterëve të DST



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

- Në dosjen e prokurimit nuk ndodhet asnjë dokumentacion i vlefshëm për përlogaritjen e vlerës së limit të kontratës në kundërshtim me nenin 59 të VKM 914 datë 29.12.2014, i ndryshuar, pika 1.

Dosja e prokurimit përmban vetëm një dokument tip me emërtimin Proces-Verbal, i pa protokolluar, mbi përcaktimin e fondit limit të objektit “Blerje Rruli”, me datë 10.02.2017 i firmosur nga z. N. K. i cili është përcaktuar sipas Urdhërit të Titullarit anëtar i KVO në kundërshtim të neneve 58 dhe 61 pika 2 të VKM 914. Në dokument thuhet se përcaktimi i vlerës së kontratës nga AK është bazuar në manualët e MPPTT, çmimet e botuara nga INSTATI-i dhe në VKM 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit ...”, si dhe ato të tregut.

Gjithcka më lart për përcaktimin e fondit limit është fiktive, pasi VKM 629 datë 15.07.2015 nuk bënë fjalë çmimet e mjeteve, gjithashtu nuk ka asnjë dokumentacion që të vërtetohet se është studiuar tregu dhe janë marrë oferta, apo ndonjë referencë konkrete të INSTAT. Ky dokument ka pamjen e një formati tip i përdorur nga AK për përcaktimin e vlerës së fondit limit dhe në rastin konkret nuk ka asnjë bazë ligjore dhe asnjë dokumentacion shoqërues mbi përcaktimin e vlerës së FL për mallin e prokuruar nga AK.

- Mungon në dosjen e prokurimit Formularët e deklarimit të konfliktit të interesave nga ana e NJHDT pasi nga ana e njësisë ky formular është plotësuar vetëm një herë në fillim të vitit për të gjithë procedurat e zhvilluara gjatë 2017.

- Për te gjitha kriteret e vendosura në DST, nga njësia e prokurimit nuk është bërë argumentimi, arsyet e vendosjes së tyre, në kundërshtim me pikën nr.2 të nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Nga auditimi i kriteret të veçanta të kualifikimit dhe i specifikimeve teknike të DST konstatohet se AK ka përcaktuar ndër të tjera si më poshtë:

Specifikime teknike kryesore të mjetit :

Rruli duhet të jetë e tipit gjysme levizese me shasi të artikulluar, hidraulik.

Marka e mjetit të jete DYNAPAC CC211 viti i prodhimit 1992 - 1993

Pesha e mjetit duhet të jete 7500 kg – 12000 kg.

Gjatesia e mjetit 4m-6m

Përcaktimi i markës së mjetit për të cilin po kryhet tenderi, është në kundërshtim me nenin 23 pika 5 e LPP .

11. Procedura e prokurimit me objekt: Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, me fond limit 1,250,000 lekë pa TVSH, zhvilluar në 04.05.2017.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e kriteret të DST

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrit të prokurimit nr.14 datë 20.04.2017 të Drejtorit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, z. M. K..

Në dosjen e prokurimit nuk ndodhet asnjë dokumentacion i vlefshëm për përlogaritjen e vlerës së limit të kontratës në kundërshtim me nenin 59 të VKM 914 datë 29.12.2014, i ndryshuar, pika 1.

Dosja e prokurimit përmban vetëm një dokument tip me emërtimin Proces-Verbal, i pa protokolluar, mbi përcaktimin e fondit limit të objektit “Blerje kamioni” me datë 19.04.2017, i firmosur nga z. N. K. i cili është përcaktuar sipas Urdhërit të Titullarit edhe anëtar i KVO në kundërshtim të neneve 58 dhe 61 pika 2 të VKM 914. Në dokument thuhet se përcaktimi i vlerës së kontratës nga AK është bazuar në manualët e MPPTT, çmimet e botuara nga INSTATI-i dhe në VKM 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit ...” dhe ato të tregut.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Mungon në dosjen e prokurimit Formularët e deklarimit të konfliktit të interesave nga ana e NJHDT pasi nga ana e njësisë ky formular është plotësuar vetëm një herë në fillim të vitit për të gjithë procedurat e zhvilluara gjatë 2017.

- Për te gjitha kriteret e vendosura në DST, nga njësia e prokurimit nuk është bërë argumentimi, arsyet e vendosjes së tyre, në kundërshtim me pikën nr.2 të nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Nga auditimi i kriteret të veçanta të kualifikimit dhe i specifikimeve teknike të DST konstatohet se AK ka përcaktuar markën e mjetit M. B.

Përcaktimi i markës së mjetit për të cilin po kryhet tenderi është në kundërshtim me nenin 23 pika 5 e LPP. Vendosja e këtij kriteri krijon diskriminim për OE e tjerë prezent në treg për ofrimin e këtij malli si dhe nuk është në përputhje me LPP i cili ka si qëllim nxitjen e pjesëmarrjes, konkurrencës si dhe trajtimin e barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik bazuar kjo në nenin 1 të LPP.

Për veprimet dhe mosveprimet, lidhur me anomalitë e konstatuara në hartimin e kriteret të veçanta të DST në 2 procedurat e mësipërme të prokurimit, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. E. H., me detyrë juriste e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë Skrapar, znj. L. H., me detyrë përgjegjëse e sektorit të gjelbërimit, me arsim të lartë, z. A. H. me arsim të lartë, me detyrë ish përgjegjës i sektorit të pastrimit, ndërprerë marrëdhëniet e punës.

12 Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruktion i Zyrave të M.K.Z -së Skrapar”, me fond limit 5,904,913 lekë, zhvilluar më 27.04.2018.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrit të prokurimit nr.18 datë 16.04.2018, të ish Kryetarit të Bashkisë Skrapar.

- Vihet re se, në te gjitha kriteret e vendosura nga NJP, nuk janë argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Nga kriteret e vendosura nga NJP vihet re kriter i vendosur jo në përputhje me LPP dhe më konkretisht:

- Sipas listpageses për shofera, manovratorët dhe punonjësit në lartësi operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratat e punës dhe *Policat sigurimit për jetën të aksidentëve personale*. Ky kriter është i paargumentuar dhe i panevojshëm pasi nuk parashikohet në nenin 26 të VKM 914, datë 29.12.2014.

Për veprimet dhe mosveprimet, lidhur me anomalitë e konstatuara në hartimin e kriteret të veçanta të DST, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. R. L., kryetare, juriste, z. E. Y., anëtar, ekonomist, z. A. L. anëtar, inxhinier, me detyrë drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit të teritorit dhe Kadastrës.

13. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje ushqimesh për konviktin e shkollës së mesme “Ramiz Aranitasi”, me fond limit 1,293,634 lekë pa TVSH zhvilluar më 08.04.2019.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

- Në të gjitha kriteret e vendosura nga NJP, nuk janë argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	- Nga kriteret e vendosura nga NJP vihet re se disa prej tyre janë jo në përputhje me LPP, kjo pasi vendosja e tyre krijon mundësi diskriminimi për OE e tjerë prezent në treg për kryerjen e punimeve të përcaktuara nga AK dhe më konkretisht: -Operatori ekonomik te paraqesë licencen kategoria II.1.A.1- "Prodhim përpunim dhe shpërndarje me shumice e ushqimeve për njerëz" te leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit. Licenca duhet të jetë në emër të tij pasi duhet ti përkasë operatorit të interesuar te ofertojë për procedurën e prokurimit të shpallur nga Autoriteti Kontraktor, ky kriter diskriminon OE e tjerë të pranishëm në treg të cilët mund të paraqesin një kontratë furnizimi me OE të tjerë në formën e BOE të cilët mund të plotësojnë të gjitha kriteret. -Licencë lëshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit (QKL) për artikullin bukë -Operatori ekonomik të paraqesë Licence leshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit (QKL) përartikujt e qumështit dhe nënproduktet e tij, këto kriteret janë të panevojshëm pasi penalizon OE të cilët këtë produkt mund ta sigurojnë nëpërmjet kontratave të bashkëpunimit tek OE të tjerë prezent në treg të cilët disponojnë licenzën përkatëse për prodhim dhe tregim të produkteve. -Operatori ekonomik duhet të operojë duke plotësuar standartet në fuqi për sigurinë ushqimore. Vetëdeklarim ku te deklaroje se nga kontrolli i fundit ka rezultuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Ky kriter është i paargumentuar, i panevojshëm dhe i pabazuar në bazë ligjore. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. M. B. (kryetare), me detyrë inspektore ushqimi, z. E. Y. (anëtar), znj. J. S. (anëtar), përcaktuar në këtë cilësi sipas urdhërit të prokurimit nr.8, datë 25.03.2019 të kryetarit të bashkisë.
Kriteri:	Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: - pikën nr.5 të nenit 26- Kontratat për punë publike, nenin 61 pika nr.2 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, nenin nr.1 "Objekti dhe qëllimi", pika (c) dhe (ç), neni 20 "Mosdiskriminimi", të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar.
Ndikimi/Efekti	Mos argumentimi i kriterëve, vendosja e tyre jo në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, është mos zbatim i kërkesave ligjore për hartimin e kriterëve të DST, nuk motivojnë operatorët ekonomik për pjesëmarrje në tender, duke ulur numrin e tyre në këtë proces, e si rrjedhojë edhe konkurrencën. Në raste të vecanta si vendosja e përvojës 10 vjecare për punonjësit, etj, këto kriteret kanë efekt përjashtues për një kategori të caktuar OE.
Shkaku:	Mos zbatim i kuadrit rregullator në fuqi në hartimin e kriterëve të veçanta të DST.
Rëndësia:	E lartë
Rekomandim	Në hartimin e kriterëve të vecanta DST, njësia e prokurimit të mbaj procesverbal ku të jap argumente për secilin kriter të vendosur. Argumentimi të bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, volumin, afatin e punimeve, etj., si dhe në kuadrin rregullator në fuqi për fushën e prokurimeve publike.

Në katër raste nga njësia e prokurimit nuk është mbajtur procesverbal për dokumentimin e argumentimit të kriterëve të veçanta të DST.

Titulli i Gjetjes:	i	Mos hartimi procesverbalit për argumentimin e kriterëve të veçanta të DST.
Situata:		1. Procedura e prokurimit me objekt "Ndërtim Lulishte Lagja "5 Shtatori", Corovodë, me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

fond limit 4,166,648 lekë, zhvilluar më 12.06.2018***Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST***

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit, sipas urdhrit të prokurimit nr.38, datë 28.05.2018, të ish Kryetarit të Bashkisë Skrapar.

- Në të gjitha kriteret e vendosura nga NJP, nuk janë argumentuar arsyet e vendosjes së tyre. Nuk është hartuar procesverbali në të cilin dokumentohet argumentimi i kriteret.

Për veprimet dhe mosveprimet, lidhur me anomalitë e konstatuara në hartimin e kriteret të veçanta të DST, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. R. L., kryetare, juriste, z. E. Y., anëtar, ekonomist, z. A. L. anëtar, inxhinier, me detyrë drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit të teritorit dhe Kadastrës

2. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës fshati Strafickë, Bashkia Skrapar”, me fond limit 2,486,560 lekë, zhvilluar më 23.04.2018.

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit e cila është ngritur me urdhrin nr.14, datë 05.04.2018, të ish Kryetarit të Bashkisë Skrapar.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

- Në të gjitha kriteret e vendosura nga NJP, nuk janë argumentuar arsyet e vendosjes së tyre. Nuk është hartuar procesverbali në të cilin dokumentohet argumentimi i kriteret.

3. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujtes HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta, perroi fshatit Gjerbes (faza e dyte)”, me fond limit 2,839,120 lekë, zhvilluar më 24.04.2018.

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit e cila është ngritur me urdhrin e prokurimit nr.16, datë 11.04.2018 të ish Kryetarit të Bashkisë Skrapar.

Anomalitë e konstatuara në hartimin e DST:

- Në të gjitha kriteret e vendosura nga NJP, nuk janë argumentuar arsyet e vendosjes së tyre. Nuk është hartuar procesverbali në të cilin dokumentohet argumentimi i kriteret.

Për veprimet dhe mosveprimet, lidhur me anomalitë e konstatuara në hartimin e kriteret të veçanta të DST në 2 procedurat e mësipërme të prokurimit, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. R. L., kryetare, z. E. Y., anëtar, z. G. M. anëtar.

4. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtimi i kabinës elektrike per konviktin”, me fond limit 1,739,278 lekë pa TVSH, zhvilluar më 15.04.2019.

- Në të gjitha kriteret e vendosura nga NJP, nuk janë argumentuar arsyet e vendosjes së tyre. Nuk është hartuar procesverbali në të cilin dokumentohet argumentimi i kriteret. Preventivi i punimeve është hartuar nga Ing. H. M., ndërsa projekti është hartuar nga Ing. G. I., ku në dosjen e tenderit nuk ndodhet asnjë dokument që të përcaktoj përse këto subjekte janë ngarkuar apo kontraktuar për hartimin e preventivit dhe projektit.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e NJP të cilët kanë hartuar DST: znj. J. S. (Kryetare), me detyrë ish Përgjegjëse e Sektorit Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Prokurimeve, ndërprerë marrëdhëniet e punës më 30.08.2019, z. E. Y. (Anëtar), z. A. L. (Anëtar), përcaktuar në këtë cilësi sipas urdhrit të prokurimit nr.10 datë 01.04.2018, të ish Kryetarit të Bashkisë Skrapar.

Kriteri: Pika nr. 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Ndikimi Mos hartimi i procesverbalit për argumentimin e kriteret, do të thotë se nuk është bërë një punë e duhur përgatitore për vendosjen e tyre, praktikë e cila jo vetëm është në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi, por mbart me vete pasiguri në lidhur me faktin nëse kriteret



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	e vendosura në DST, janë të lidhura ngushtë me vlerën dhe natyrën e objektit të prokurimit.
Shkaku:	Mos zbatim i kërkesave ligjore për hartimin e kriterëve të veçanta të DST
Rëndësia:	E ulët
Rekomandim	Në të ardhmen, hartuesit e DST, të mbajnë procesverbal për hartimin e kriterëve të veçanta të DST, ku të argumentojnë konkretisht vendosjen e secilit kriter. Në rastin e kriterëve si numri i punonjësve, numri i makinerive etj, argumentimet të mbështeten në llogaritje konkrete të volumit të punimeve, kapacitetit të makinerive, kohëzgjatjes së punimeve etj.

Për KVO. Në tetë raste, mos anulim i procedurës së prokurimit publik dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik, në kushtet kur asnjë prej tyre të cilat kanë paraqitur oferta, nuk plotëson kriteret e vendosura në DST.

Titulli Gjetjes:	i	Anomali të KVO në vlerësimin e ofertave. Mos anulim i tenderit, në kushtet kur asnjë nga OE nuk plotëson kriteret e DST. Kualifikim i operatorit ekonomik i cili nuk plotëson këto kriteret.															
Situata:		1. Procedura e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i kanalit Ujites “Rog- Zaberzan”, me fond limit 12,078,754 lekë, zhvilluar në datën 06.04.2017. <u>Vlerësimi i ofertave nga KVO</u> Për krijimin e komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), nga titullari i AK z. N. S., ka dalë urdhri nr.6/1, datë 23.01.2017, pa nr. protokoli, ku janë përcaktuar: z. J. Ç., me detyrë ish n/kryetar i bashkisë, kryetar i KVO, ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të daljes në pension, z. N. G., anëtar, me detyrë drejtor ekonomik, z. B. M., anëtar, me detyrë përgjegjës i sektorit të planifikimit, zhvillimit të territorit. Në tender kanë marrë pjesë dhe kanë paraqitur oferta dy OE, si më poshtë: <table><tr><th>Nr</th><th>Operatorët ofertues</th><th>Vlera e ofertës pa TVSH</th><th>Kualifikimi nga KVO</th><th>NIPT</th></tr><tr><td>1</td><td>OE: “Z.” SHPK</td><td>12,008,100</td><td>Kualifikuar, fitues</td><td>J.....K</td></tr><tr><td>2</td><td>“B. B.” SHPK</td><td>11,115,717</td><td>S’kualifikuar</td><td>K.....H</td></tr></table> <u>Arsyet e skualifikimit nga KVO të OE “B. B.” SHPK</u> KVO ka skualifikuar OE “B. B.”, SHPK për mangësitë si më poshtë: - Nuk ka paraqitur certifikatën ISO 22000:2005 kërkuar në DST. Nga auditimi konstatohet se qëndron ky konstatim i KVO. - KVO: OE “B. B.” SHPK nuk plotëson numrin e fadromave të kërkuar, ka paraqitur 2 nga tre të kërkuar. Nga auditimi konstatohet se qëndron ky konstatim i KVO, pasi për plotësimin e këtij kriteri është paraqitur: - Mjeti me targa BR 8... A, marrë me qira nga shoqëria “T.”, siguracioni i të cilit skadon më datën 23.03.2017, ndërkohë që tenderi zhvillohet në datën 06.04.2017. - Mjeti me targa PE 2... A, marrë me qira nga shoqëria “S.”& “L.” SHPK, për të cilin ka skaduar data e certifikatës së kontrollit teknik qysh më 12.02.2017. - KVO: Për OE “B. B.” SHPK mungon makineria e prodhimit të elementeve të betonit si dhe certifikatat ISO të kësaj makinerie. Nga auditimi konstatohet se qëndron ky konstatim i KVO.	Nr	Operatorët ofertues	Vlera e ofertës pa TVSH	Kualifikimi nga KVO	NIPT	1	OE: “Z.” SHPK	12,008,100	Kualifikuar, fitues	J.....K	2	“B. B.” SHPK	11,115,717	S’kualifikuar	K.....H
Nr	Operatorët ofertues	Vlera e ofertës pa TVSH	Kualifikimi nga KVO	NIPT													
1	OE: “Z.” SHPK	12,008,100	Kualifikuar, fitues	J.....K													
2	“B. B.” SHPK	11,115,717	S’kualifikuar	K.....H													



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Mbi kualifikimin e OE "Z." SHPK

Nga auditimi konstatohet se ky OE nuk plotëson kriterin për mjekun e shoqërisë, pasi nuk ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në DST, mungon:

- "Leje individuale për ushtrimin e profesionit të mjekut", e cila është kërkuar në kriteret e veçanta të DST, pika (h) rubrika 2.3. Kapaciteti teknik.
- Nuk plotëson kriterin për inxhinier elektrik, sepse për këtë qëllim ka paraqitur dokumentacion për inxhinier elektronik (për kompjuter) për z. A. A., por në DST është kërkuar inxhinier elektrik.

Gjithashtu kjo diplomë është fotokopje e pa noterizuar, pasi është noterizuar kontrata e punës, bashkangjitur së cilës është fotokopje e diplomës, me vulë të noterit, por pa dokument të këtij të fundit për të shprehur njësimin e fotokopjes me origjinalin.

Diploma e inxhinierit mekanik G. S. dhe diploma e inxhinierit të ndërtimit R. L. janë të pa noterizuara, nuk vërtetohet fotokopja me origjinalin.

Në këto kushte nga KVO duhej të mos ishte kualifikuar OE "Z." SHPK dhe nuk duhej t'i ishte propozuar titullarit në raportin përmbledhës për shpalljen fitues.

Tenderi duhej të ishte anuluar.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi tre anëtarët e KVO: z. J. Ç., me detyrë ish n/kryetar i bashkisë, ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të daljes në pension, z. N. G., anëtar, me detyrë drejtor ekonomik, z. B. M., anëtar, me detyrë përgjegjës i sektorit të planifikimit, zhvillimit të territorit.

Kundërshti nga subjekti i audituar: Për vlerësimin e ofertave, nga z. N. G. dhe B. M., janë bërë kundërshti, në të cilat në mënyrë të përmbledhur thuhet: a) z. A. A. është inxhinier elektrik, vërtetuar kjo me CV e tij bashkëlidhur kontratës së noterizuar, ku shprehet se në vitet 196-2002 ka mbaruar Universitetin Politeknik në Tiranë, dega inxhinieri elektrike dhe në vitin 2002 ka mbaruar një vit studimet për inxhinier elektronik. Gjithashtu ka eksperiencë pune si inxhinier elektrik dhe po ashtu vazhdon të punojë.

b) Nuk qëndron pretendimi i audituesit se diploma e inxhinierëve A. A., R. L. dhe G. S. janë fotokopje të pa noterizuara, sepse diplomat janë të vulosura me vulën e noterit, pranë të cilit është bërë kontrata e punës.

Qëndrim i grupit të auditimit: a) Ajo që përcakton profilin e një punonjësi është diploma, jo CV dhe as kontrata e punës. Bazuar në diplomën nr.3089 të z. A. A., ngarkuar në sistem nga OE "Z.", shpk, vërtetohet se z. A. A. është diplomuar në degën elektronikë dhe i është dhënë titulli inxhinier elektronik, drejtimi kompjutera. Nuk është e vërtetë ajo që pretendoni ju se z. A. A. ka mbaruar në degën inxhinieri elektrike.

b) Në DST është kërkuar që çdo dokument të jetë origjinal ose fotokopje e noterizuar. Fotokopja është e noterizuar kur noteri, në një dokument të posaçëm, është shprehur me shkrim se fotokopja është e njëvlershme me origjinalin, duke përcaktuar edhe emrin e dokumentit për të cilin shprehet. Mungon një dokument i tillë për punonjësit e mësipërm. Kontrata e punës është bërë përpara noterit, i cili i ka bashkangjitur kontratës edhe fotokopjen e diplomës dhe e ka vulosur, por kjo nuk vërteton njehsimin e fotokopjes me origjinalin (pasi noteri nuk është shprehur për këtë gjë).

Për arsye se nuk keni fakte dhe argumente të reja ligjore, kundërshtitë tuaja nuk merren parasysh.

2. Procedura e prokurimit me objekt "Blerje Rruli", me fond limit 2,083,333 lekë, zhvilluar në datën 24.02.2017.

Vlerësimi i ofertave nga KVO



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Me urdhër e titullarit të AK nr. 5 datë 13.02.2017 është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga z.V. N., kryetar , me detyrë Përgjegjës Finance, z.A. M., anëtar, me detyrë P/sektori i mirëmbajtjes, dhe z.N. K., anëtar, me detyrë teknik ndërtimi pranë N.Sh.P.

Në dosjen e prokurimit ndodhet vetëm Raporti Përmbledhës i datës 10.03.2017 i miratuar nga titullari i AK ku:

Nga vlerësimi rezulton se është kualifikuar 1 operator i vetëm pjesëmarës në garë, OE “Q. 0.” i cili është shpallur fitues.

OE të kualifikuar.

OE “Q. 0.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues dhe vlerësimi i kryer nga KVO rezultojnë këto mangësi:

Në dst është përcaktuar

Furnizime te se njejtës natyre ne nje vlere 40% te fondit limit, te realizuara ne tre vitet e fundit financiar. Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem:

*Kur furnizimi i se njejtës natyre eshte e realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkuar me institucionin, te shoqeruar detyrimisht me vertetimin e leshuar nga Institucioni shtetëror per realizimin e sukseshem te kesaj kontrate ose **Fatura tatimore shitje** ku te jene shenuar sakte datat, shumat, sasite e mallrave te furnizuara dhe emri e nenshkrimi i personit bleres(ne rastin kur keto furnizime jane realizuar me subjekte private)*

OE ka paraqitur faturën me nr. 10 serial 4.....2 datë 30.01.2017 për shitjen e mallit “Sondë shpimi e përdorur” me vlerë 6000 euro me TVSH. Sipas kursit të këmbimit të asaj periudhe i përcaktuar edhe në faturën tatimore vlerë e saj rezulton të jetë $6,000 \times 136.57 = 819,420$ lekë e cila është më e vogël se 40 % e fondit limit ($40\% \times 2,083,333 = 833,333.20$ lekë).

Sipas DST është përcaktuar:

2. *Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me leje mjedisore (QKL).Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qira Magazine , kjo te pasqyrohet me pamje ku te duket qarte . Kjo pike te jete e verifikueshme nga Autoriteti Kontraktor .Servisi te jete i regjistruar ne Q.K.B.*

Në asnjë nga dokumentat e paraqitura në SEP nga OE nuk evidentohet magazina / servisi.

3.*Operatori ekonomik duhet te paraqesi certifikate **ISO 118001-2007** per tregetimin e makinerive dhe pajisjeve industriale (e vlefshme)*

4.*Operatori ekonomik duhet te paraqesi deshmi nga administrata tatimore per punesimin e jo me pak se 3 punonjeve per periudhen tetor 2015 - Janar 2016 ku te perfshihet Inxhinieri Mekanik si drejtues teknik i kompanise. Duhtet te paraqese : Listpagesat, Formularet FDP, Formularet e te ardhurave te punesimit (TAP) dhe mandatpagesat.Per Inxhinierin mekanik duhet te paraqitet kontrata noteriale e punes , si dhe te kete experience pune mbi 5 vjet.*

Për kërkesat 3,4 nga ana e OE nuk është paraqitur asnjë dokumentacion ku të vërtetohet pajisja me ISO përkatëse sidhe dokumentacioni i nevojshëm për Inxhinierin mekanik pranë shoqërisë.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “Q. 0.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij. **KVO duhet të kishte anuluar tenderin** pasi nuk jemi në kushtet e plotësimi të kriteve të përcaktuar në nenin 58 të LPP, dhe moskryerja e këtij veprimi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,

Në tenderin me objekt “Blerje rruli”, KVO ka kualifikuar dhe propozuar për shpalljen fitues një operatorë ekonomik i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DST, me vlerë të ofertës 2,050,000 lekë pa TVSH., duke vepruar në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi në fushën e prokurimit publik. KVO duhet të kishte s’kualifikuar OE “Q. 0.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte rekomanduar titullarit shpalljen fitues të tij, duhet të kishte anuluar tenderin, për arsye se operatorët ekonomik pjesëmarrës nuk plotëson kriteret e vendosura në DST.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO: z. V. N., kryetar, me detyrë Përgjegjës Finance, z.A. M., anëtar, me detyrë ish përgjegjës i sektorit të mirëmbajtjes rrugëve rurale, ndërprerë marrëdhëniet e punës, z.N. K., anëtar, me detyrë teknik ndërtimi.

3. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Zyrave të M.K.Z -së , Skrapar”, me fond limit 5,904,913 lekë, zhvilluar më 27.04.2018.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër e titullarit të AK nr. 7 datë 16.04.2018 është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga z.S. C., kryetar, me detyrë ish n/kryetar bashkie, ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të daljes në pension, z.N. G., anëtar, me detyrë P/sek të financës, dhe z.B. M., anëtar, me detyrë P/ sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

Në dosjen e prokurimit ndodhet vetëm Raporti Përmbledhës i datës 15.05.2018 i miratuar nga titullari i AK ku:

Nga vlerësimi rezulton se janë s’kualifikuar 2 operatorë ekonomik OE “SH. 07”shpk dhe “G. K. M.” shpk, dhe kualifikuar 5 operator, OE “A. është shpallur fitues.

Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	A.	4,001,630	Kualifikohet, Fitues
2	E.	4,213,540	Kualifikohet
3	K.	4,428,685	Kualifikohet
4	Sh.	4,878,553	Kualifikohet
5	F.	5,177,370	Kualifikohet
6	“SH. 07”	5,779,720	Skualifikohet
7	G. K. M.	5,644,230	Skualifikohet

Janë s’kualifikuar ofertuesit:

1-“SH. 07”Shpk “ka këto mangësi:

Nuk plotëson piken 2.3 Kapaciteti teknik në gjerat a,c,d,e, dhe f,

Nuk ka paraqitur kopje të bilanceve për periudhën 2015,2016,2017

Nuk ka vërtetim që konfirmon shlyerjen e detyrimeve taksave dhe tarifave vendore.

Mungon licenca e shoqërisë dhe nuk ka mjetet e kërkuara stafin e kërkuar,

Nuk ka paraqitur deklaratën për kontratë në proces që mund të ketë ky operator me autoritete të tjera kontraktore.

2-“G. K. M.” shpk “ka këto mangësi:

Nuk plotëson pikën 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar,gjerat a dhe d

Nuk ka punë të natyrës së ngjashme,

Nuk ka paraqitur specialistet dhe inxhinieret.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Nuk ka deklaruar kontratat e lidhura ne proces.te license shoqerise mungon kategoria NP 12.

OE të kualifikuar.

OE “A.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues dhe vlerësimi i kryer nga KVO rezultojnë këto mangësi:

Në kriteret e vendosura në DST është përcaktuar Sipas listpageses Për shofera, manovratorët dhe punonjësit në lartësi operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratat e punës dhe **Policat sigurimit për jetën të aksidenteve personale**

Për këtë kërkesë nga dokumentat e paraqitura në OE konstatohet se nuk është paraqitur asnjë policë sigurimi nga ana e tij edhe pse është vendosur si kërkesë e veçantë nga ana e NJHDT, fakt ky i cili nuk është evidentuar nga ana e KVO.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “A.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin pasi asnjë nga OE e tjerë të shpallur fitues nuk e plotësojnë kriterin e vendosur nga NJHDT dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: z.S. C., kryetar, me detyrë ish n/kryetar bashkie, ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të daljes në pension, z.N. G., anëtar, me detyrë P/sek të financës, dhe z.B. M., anëtar, me detyrë P/ sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

4. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruktion i kanalit ujitës fshati Strafigjë, Bashkia Skrapar”, me fond limit 2,486,560 lekë, zhvilluar më 23.04.2018.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër e titullarit të AK nr. 5 datë 05.04.2018 është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga z.S. C., kryetar, me detyrë ish n/kryetar bashkie, ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të daljes në pension, z.B. Z., anëtar, me detyrë P/sek të Bordit të ujitjes dhe kullimit, dhe z.B. M., anëtar, me detyrë P/ sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

Në dosjen e prokurimit ndodhet vetëm Raporti Përmbledhës i datës 11.05.2018 i miratuar nga titullari i AK ku:

Nga vlerësimi rezulton se ka skualifikuar një operatorë ekonomik. OE “Q. 0.”, dhe kualifikuar 5 operator ku OE “A.” është shpallur fitues.

Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	"Q. 0."	1,540,100	Skualifikuar
2	A.	1,675,000	Kualifikohet, Fitues
3	F.	1,712,000	Kualifikohet
4	S.	2,029,375	Kualifikohet
5	Sh.	2,172,050	Kualifikohet
6	E.	2,189,050	Kualifikohet

Është s’kualifikuar ofertuesi:

1-“Q. 0.”Shpk “ ka këto mangësi:

-Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik”, germen “g”, mungojne certifikatat Iso .

-Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” germa ”a”.Nekontrat pune te ngjashme nuk ka paraqitur faturen tatimore te kerkuar,certifikata e marjes ne dorezim te punimeve mungojne firmat e anetareve te komisionit .



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

-Nuk ploteson piken 2.3 Kapacitetit teknik germa “gj”, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për makinerite kamionet, mungon certifikaten e pronësive, certifikata e kontrollit teknik, vërtetimi i pagesës për taksat vendore, dhe fotot.

OE të kualifikuar.

OE “A.” shpik është kualifikuar dhe shpallur fitues. Me shkresën nr. 100/1 datë 21.05.2018 OE “A.” ka kërkuar tërheqjen e ofertës me arsyetimin se është në pamundësi të përfundimit të punimeve brenda afatit të caktuar. AK pas administrimit të kërkesës për tërheqje e OE “A.” ka nënshkruar kontratën me OE të renditur të dytin si ofertë e vlefshme. Oferta e paraqitur nga OE “F.” përmbush kriteret e nenit 58 të LPP pasi diferenca me ofertën e OE “A.” është nën 2% të fondit limit.

Lidhur me dokumentacionin e paraqitur nga OE “A.” i kualifikuar fillimisht si ofertë fituese u konstatuan mangësitë si më poshtë:

-Në DST është kërkuar “c) Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2018, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet” OE ka dorëzuar vetëm Vërtetim për vitin 2017.

-Dokumentacioni i paraqitur për mjetet e kërkuara sipas DST ka mangësi, mungonë siguracioni për dy mjete dhe foto për një nga mjetet e dorëzuar. Mungojnë fotot për mjetet “Fadromë” dhe “Eskavator”.

Lidhur me dokumentacionin e paraqitur nga OE “F.” i shpallur fitues dhe lidhur kontrata e sipërmarrjes nga ana e AK nga auditimi rezultoj se:

OE “F.” ka lidhur paraprakisht edhe 3 kontrata të mëparshme me Bashkinë Skrapar;

-Rikonstruktion i Shkolles shkolles Vendreshe, lidhur kontrata më datë 04.05.2018 me afat 45 ditë,

-Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir, lidhur kontrata më datë 23.05.2018 me afat 45 ditë

-Rikonstruktion i kanalit ujites HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta, përroi fshatit Gjerbes (faza e dyte), lidhur kontrata me datë 23.05.2018 me afat 45 ditë,

për të cilat ka vënë në dispozicion mjetet e tij. Nga verifikimi i tyre rezultoj se mjetet e paraqitura në këtë procedurë janë të angazhuara në procedurat më sipër për të cilat janë lidhur kontrata dhe si rrjedhojë OE “F.” nuk plotëson kriterin e vendosur në DST për 2 (dy) kamion.

Për mjetin e paraqitur “Fadromë”, makineria rezulton e paregjistruara dhe e pashoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të kontrollit teknik, dhe policë sigurimi në kundërshtim me përcaktimet e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë

Neni 113-Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike,

2. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike duhen regjistruar në zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që i lëshojnë lejen e qarkullimit atij që vërteton se është pronari i mjetit.

4. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike vetëlëvizëse dhe ato që tërhiqen, duhet të jenë të pajisura me një targë njohjeje, e cila përmban të dhënat e regjistrimit.

Për pajisjen “Motosaldatrice” është paraqitur faturë e biznesit të vogël dhe më konkretisht fatura me nr. 21, Serial 2729022 datë 20.02.2009. Sipas përcaktimeve të DST thuhet se :”...Faturat që nuk janë sipas formatit të miratuar me tvsh (faturat e biznesit të vogël) duhet të shoqërohen me kuponin tatimor ...” për të cilën mungon kuponi tatimor bashkëlidhur faturës.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “F.” shpik, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar tenderin pasi nuk jemi në kushtet e plotësisht të kriterëve të përcaktuar në nenin 58 të LPP, dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO: z. S. C., kryetar, me detyrë ish n/kryetar bashkie, ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të daljes në pension, z. B. Z., anëtar, me detyrë P/sek të Bordit të ujitjes dhe kullimit, dhe z.B. M., anëtar, me detyrë P/ sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

5. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruktion i kanalit ujitës HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes (faza e dyte)”, me fond limit 2,839,120 lekë, zhvilluar më 24.04.2018

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër e titullarit të AK nr. 6 datë 11.04.2018 është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga z.S. C., kryetar, me detyrë zv.Kryetar, z.B. Z., anëtar, me detyrë P/sek të Bordit të ujitjes dhe kullimit, dhe z.B. M., anëtar, me detyrë P/ sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

KVO ka nënshkruar formularin e deklarimit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit.

Në dosjen e prokurimit ndodhet vetëm Raporti Përmbledhës i datës 11.05.2018 i miratuar nga titullari i AK ku:

Nga vlerësimi rezulton se ka skualifikuar një operatorë ekonomik. OE “Q. 0.” dhe kualifikuar 2 operator ku OE “F.” është shpallur fitues.

Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	“Q. 0.”	1,809,100	Skualifikuar
2	F.	2,110,600	Kualifikohet, Fitues
3	E.	2,408,298	Kualifikohet

Është s’kualifikuar ofertuesi:

1-“Q. 0.”Shpk “ ka këto mangësi:

-Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik”, germen “g”, mungojne certifikatat Iso .

-Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” germa “a”.Nekontrat pune te ngjashme nuk ka paraqitur faturen tatimore te kerkuar,certifikata e marjes ne dorezim te punimeve mungojne firmat e anetareve te komisionit .

-Nuk ploteson piken 2.3 Kapacitetit teknik germa “gj”,nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuarper makinerite kamionet, mungon certifikaten e pronesise,certifikata e kontrollit teknik,vertetimi i pageses per taksat vendore, dhe fotot.

-Nuk plotëson gërmën b) të pikës 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, operatori ekonomik ka llogarin rrjedhëse bankare më pak se 10% të fondit limit

OE të kualifikuar.

OE “F.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues.

Lidhur me dokumenacioni e paraqitur nga OE “F.” i shpallur fitues dhe lidhur kontrata e sipërmarrjes me nr.1246 prot., datë 23.05.2018 nga ana e AK nga auditimi rezultoj se:

OE “F.” ka lidhur paraprakisht edhe 2 kontrata të mëparshme me Bashkinë Skrapar;

-Rikonstruktion i Shkolles shkolles Vendreshe, lidhur kontrata më datë 04.05.2018 me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

afat 45 ditë,

-Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir, lidhur kontrata më datë 23.05.2018 me afat 45 ditë

për të cilat ka vënë në dispozicion mjetet e tij. Nga verifikimi i tyre rezulton se mjetet e paraqitura në këtë procedurë janë të angazhuara në procedurat më sipër për të cilat janë lidhur kontrata dhe si rrjedhojë OE "F." nuk plotëson kriterin e vendosur në DST për 1 (një) kamion dhe 1(një) fadromë. Për të arritur në këtë rezultat duke parë se OE ka paraqitur deklaratën mbi disponibilitetin e mjeteve sipas Shtojcës 9 me të njëjtat mjete, janë konsideruar sipas rastit mjete të cilët janë kërkuar sipas DST për procedurat përkatëse dhe duke skartuar mjetet e angazhuara në kontratat e mëparshme u arrit në përfundimin më sipër të shprehur.

Gjithaështu për mjetin e paraqitur "Fadromë", *makineria rezulton e paregjistruara dhe e pashoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të kontrollit teknik, dhe policë sigurimi në kundërshtim me përcaktimet e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërië*

Neni 113 Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike,

2. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike duhen regjistruar në zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që i lëshojnë lejen e qarkullimit atij që vërteton se është pronari i mjetit.

4. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike vetëlëvizëse dhe ato që tërhiqen, duhet të jenë të pajisura me një targë njohjeje, e cila përmban të dhënat e regjistrimit.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE "F." shpk, dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij.

KVO duhet të kishte anuluar tenderin pasi nuk jemi në kushtet e plotësimit të kriterëve të përcaktuar në nenin 58 të LPP, **oferta e paraqitur nga OE "E." nuk përmbush kriteret e nenit 58 të LPP pasi diferenca me ofertën e OE "F." nuk është nën 2% të fondit limit.**

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO: z. S. C., kryetar, me detyrë ish-zv.Kryetar, z. B. Z., anëtar, me detyrë P/sek të Bordit të ujitjes dhe kullimit, dhe z.B. M., anëtar, me detyrë P/ sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

6. Procedura e prokurimit me objekt "Blerje ushqimesh për konviktin e shkollës së mesme "Ramiz Aranitasi", me fond limit 1,293,634 lekë, zhvilluar më 08.04.2019.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Në tender ka paraqitur ofertë vetën OE "4S" i cili është shpallur fitues.

Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues dhe vlerësimi i kryer nga KVO rezultojnë këto mangësi:

Në kriteret e vendosura në DST është përcaktuar:

1. *Operatoret ekonomike duhet të këtë në ose në përdorim kundrejt kontratave përkatëse të noterizuara, për të gjithë periudhën e zbatimit të kontratës, ambjente të përshtatshme për prodhimin dhe magazinimin e artikullit buke. Ambjentet duhet të plotësojnë kushtet higjieno-sanitare të jenë të pajisur me certifikate pronësie (original ose kopje të noterizuara) dhe leje higjieno-sanitare të lëshuar nga inspektorati shëndetësor*

Nga verifikimi i dokumentave të paraqitur rezulton se mungon certifikata e pronësisë së objektit të paraqitur për të cilin është lidhur kontrata e qerasë.

2. *Operatori duhet të ketë në pronësi ose përdorim kundrejt kontratave*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

përkatese të noterizuara për të gjithë periudhën e zbatimit të kontratës **Baxho/Njësi tregtimi Bulmeti/ ambiente per magazinimin e artikujve të bulmetit**. Ambjentet duhet te plotësojnë kushtet higjeno-sanitare dhe të jenë të pajisur me çertifikate pronësie (origjinal ose kopje e noterizuar), dhe leje higjeno-sanitare të lëshuar nga inspektorati shëndetsor.

Nga verifikimi i dokumentave të paraqitur rezulton se mungon certifikata e pronësisë së objektit të paraqitur për të cilin është lidhur kontrata e qerasë.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokument për pronësi ose përdorim kundrejt kontratave përkatese të noterizuara, **Njesi tregtare ushqimore / fruta perime ose ambiente per magazinimin e artikujve te tjere ushqimore**. Ambjentet duhet te plotësojnë kushtet higjeno-sanitare dhe të jenë të pajisur me çertifikate pronësie (origjinal ose kopje e noterizuar) dhe leje higjeno-sanitare të lëshuar nga inspektorati shëndetsor.

Nga verifikimi i dokumentave të paraqitur rezulton se mungon certifikata e pronësisë së objektit të paraqitur për të cilin është lidhur kontrata e qerasë.

Operatori ekonomik të paraqesë Licence leshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit (QKL) për artikujt e qumështit dhe nënproduktet e tij.

Nga verifikimi i dokumentave të paraqitura në SEP rezulton se nga ana e OE nuk është paraqitur licenca për artikujt e qumështit.

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në zbatim të tij sipas të cilit thuhet se “... *autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dokumentat e tenderit....*” oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe tenderi **duhet të anulohet**.

KVO duhet të kishte s’kualifikuar OE “4 S” SHPK dhe nuk duhet t’i kishte rekomanduar titullarit shpalljen fitues të tij.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO: nga z. F. K., kryetar, me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, z.N. G., anëtar, me detyrë Drejtor i financës, dhe z.A. T., anëtar, me detyrë administrator Njesia Administrative Qender.

7. Procedura e prokurimit me objekt “Ndertimi i kabines elektrike per konviktin”, me fond limit 1,739,278 lekë, zhvilluar më 15.04.2019.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Në tender ka paraqitur ofertë vetën një OE: BOE “2A.., i cili është kualifikuar nga KVO dhe është shpallur fitues nga AK.

Në lidhje me dokumentacionin e paraqitur nga BOE nga auditimi rezultoj se: është përcaktuar si kriter i veçantë pasjisa e OE me licensën N.P-11, e cila mungon tek licenca e OE 2A.. Sipas kontratës së deklaruar nga BOE është përcaktuar në marrëveshjen e bashkëpunimit se punimet shoqëritë **do ti kryejnë së bashku** sipas % të rënë dakort.

Bazuar në neni 74 pika 3 e Vkm 914, “...*Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit...*”.

Gjithashtu sipas DST është kërkuar një nr mesatar punonjësish prej 7 punonjës (4 punonjës të jenë Specialist elektrikist të pajisur me çertifikatë për të punuar në linjat e tensinit të mesëm). Nga auditimi rezulton se janë paraqitur vetëm elektrikist të OE F.dhe nuk është paraqitur asnjë nga ana e OE 2A..

Sa më sipër, ky BOE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “2A..” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij. **KVO duhet të kishte anuluar tenderin** pasi nuk jemi në kushtet e plotësimi të kriterëve të përcaktuar në nenin 58 të LPP, dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO: nga z. F. K., kryetar, me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, z.N. G., anëtar, me detyrë Drejtor i Financës, z.B. M., anëtar, me detyrë P/ Sektori në sektorin e Planifikim të Territorit dhe Urbanistikës.

8.Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i zyrave te Njesisë Administrative Qendër & Ndërmarrjes Shërbimeve Publike”, me fond limit 7,717,656 lekë, zhvilluar në datën 02.02.2017.

Për krijimin e komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), nga titullari i AK z. N. S., ka dalë urdhri nr. nr2/1., datë 13.01.2017, pa nr. protokolli, ku janë përcaktuar: z. V. N., me detyrë përgjegjës i financës, z. N. K. me detyrë teknik ndërtimi, z. A. M., me detyrë ish përgjegjës i sektorit të mirëmbajtjes rrugëve rurale, ndërprerë marrëdhëniet e punës.

Vlerësimi ofertave

Në tender kanë marrë pjesë dhe kanë paraqitur oferta tre OE, si më poshtë:

Nr	Operatorët ofertues	Vlera e ofertës pa TVSH	Kualifikimi nga KVO	NIPT
1	BOE A. C. C. shpk	6,285,980	S’kualifikuar	J.....G&J97511807Ë
2	OE “S.C.” shpk	6,821,995	Kualifikuar,	L.....F
3	OE “B. B.” shpk	7,166,645	Kualifikuar	K.....H

Arsyet e skualifikimit nga KVO të BOE “A. C. C.” SHPK

- Nuk ka paraqitur certifikatat ISO sipas kërkesës së përcaktuar në DST.

Nga auditimi konstatohet se në DST janë kërkuar:

- Çertifikata e cilësisë së punimeve për ndërtime civile, ISO 9001-2008 (e vlefshme), e cila është paraqitur nga ofertuesi;

- Çertifikatë e menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2004 (e vlefshme) e cila **nuk është paraqitur nga ofertuesi;**

- Çertifikatë mbi kushtet e sigurisë dhe shëndetit të punonjësve OHSAS 18001-2007 e cila është paraqitur nga ofertuesi;

- Çertifikatë për sistemet e integruar të menaxhimit PASS 99:2012 (e vlefshme), e cila **nuk është paraqitur nga ofertuesi;**

- Çertifikate për sistemet e integruar të menaxhimit ISO 39001:2012, e cila **nuk është paraqitur nga ofertuesi;**

- Sipas KVO: – Eksperti zjarrfikës nuk figuron në listepagesat e tre muajve të fundit të vitit 2016 .

Mangësitë në certifikatat e kërkuara e skualifikojnë BOE “A. C. C.” SHPK.

Për ekspertin zjarrfikës: Në datën 03.01.2017, është lidhur kontratë individuale e punës midis shoqërisë “A.” SHPK dhe z. R. B., në të cilën në nenin nr.1 është përcaktuar se z. R. B. do të kryej detyrën e zjarrfikësit. Për këtë qëllim nga z. R. B. është paraqitur edhe licencën për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash, nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile.

Fakti se nuk është në listëpagesën e shoqërisë tre muajt e fundit, nuk është domethënëse, përbën devijim të vogël.

Për sa më sipër arsyetimi i KVO se shoqëria “A.” SHPK nuk plotësohet kriterin për punonjësin zjarrfikës nuk qëndron.

KVO : Vërtetimi për tarifat vendore me nr. 16 date 25.05.2016, i paraqitur nga shoqëria “A.” SHPK nuk ka vullën zyrtare të institucionit.

Nga auditimi konstatohet se konstatimi i KVO nuk qëndron, pasi vërtetimi në fjalë ka



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	vulën me përshkrimin “Bashkia Elbasan, drejtoria tatim-taksave”. <i>Sipas KVO shoqëria “C.” “SHPK ka këto mangësi në DST:</i> - Mungon certifikata e marrjes në dorëzim të punëve të ngjashme për objektin: “Rehabilitim i pjesshëm dhe instalim i sistemit të ngrohjes në shkollën e mesme Sinan Tafaj”. Nga auditimi konstatohet se nuk qëndron arsyetimi i mësipërm i bërë nga KVO, sepse: Për të plotësuar kriterin e përvojës së punëve të ngjashme, OE “C.” SHPK ka paraqitur a) formularin e vlerësimit, b) aktin e kolauditimit, c) situacionin përfundimtar të shpenzimeve, d) kontratën, e) faturat e likuidimit, për objektin e prokurimit “Rehabilitim i pjesshëm dhe instalim i sistemit të ngrohjes në shkollën e mesme Sinan Tafaj Tiranë”, me vlerë 27.6 milion lekë me TVSH, ku OE “C.” SHPK, si pjesë e BOE ka kryer 90% të punimeve, vlerë e konsiderueshme po të krahasohet me vlerën e tenderit që po prokurohet. Certifikata e marrjes në dorëzim bëhet nëse do të plotësohet akti i kolauditimit. Pra me dokumentet e paraqitura OE plotëson kriterin e kërkuar. <u><i>Mbi kualifikimin e OE “S.C.” SHPK</i></u> - Nga auditimi konstatohet se nuk plotëson kriterin për ekspertin zjarrfikës. Për këtë qëllim është paraqitur kontrata individuale e punës e datës 16.02.2016, e lidhur midis OE “S.C.” shpk dhe z. V. D., në pozicionin e ekspertit zjarrfikës, por ky person nuk figuron në listëpagesën e shoqërisë. - OE “S.C.” shpk nuk plotëson kriterin për 2 (dy) punonjës murator me kualifikime teknike nga IQT, pasi nuk ka asnjë murator me këtë kualifikim nga IQT. - Nuk plotëson kriterin për vinç, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për këtë qëllim. Në këto kushte, nga KVO duhet të ishte skualifikuar OE “S.C.” shpk. Nga komisioni i vlerësimit të ofertave është kualifikuar operatori ekonomik “S.C.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 6,821,995 lekë, i cili ka mangësi të theksuara, duke mos plotësuar dukshëm kriteret e vendosura në DST, ndërsa është s’kualifikuar BOE “A. C. C.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 6,285,980 lekë, për mangësi shumë më të vogla se operatori i kualifikuar, duke vepruar me dy standarde nga KVO. Për sa më sipër nga KVO duhet të kishte anuluar tenderin. <i>Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi tre anëtarët e KVO z.V. N., me detyrë përgjegjës i financës, z. N. K. me detyrë teknik ndërtimi, z.A. M., me detyrë ish përgjegjës i sektorit të mirëmbajtjes rrugëve rurale, ndërprerë marrëdhëniet e punës.</i> <i>Pas përfundimit të akt konstatimeve, nga subjekti janë bërë kundërshti të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën e projekt raportit të auditimit, marrë parasysh vetëm elementi i fondit limit. Është bërë e njëjta kundërshti në raport, duke përsëritur kundërshtinë e parë dhe për këtë arsye nuk ka sens trajtimi i saj, pasi nuk është paraqitur as dokument dhe as argument i ri.</i>
Kriteri:	<i>Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:</i> ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas neneve të mëposhtëm: neni 1 “Objekti dhe qëllimi”, pika d, neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1, germa a.
Ndikimi	Mos anulimi i tenderit dhe kualifikimin e një operatori ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, përveçse është veprim në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi, është edhe veprim me dy standarde, duke mbajtur dy qëndrime për të njëjtin problem. Gjithashtu kualifikimi i një OE i cili nuk plotëson kriteret e vendosura në DST, ka rrisht për AK, pasi ky OE për arsye të mangësive nuk jep garanci për zbatimin me sukses dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	me cilësi të kontratës.
Shkaku:	Mos zbatim i kuadrit rregullator në fuqi për kualifikimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura nga OE.
Rëndësia:	E lartë
Rekomandim	Në rastet kur OE pjesëmarrës në tender nuk plotësojnë kriteret e DST, komisioni i vlerësimit të ofertave, duhet të anulojë tenderin.

Për KVO

Titulli Gjetjes:	i Kualifikim i OE i cili nuk plotëson kriteret e DST dhe skualifikim i OE i cili i plotëson këto kritere, me pasojedem ekonomikk në vlerën 48,000 lekë për shkak të diferencës së ofertave, si dhe përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficientë dhe efektivitet në vlerën 1,248,000 lekë, për shkak të kualifikimit të OE, në kushtet kur ka paraqitur një mjet i cili përse i përket vitit të prodhimit nuk është kërkuar në DST (i prodhuar 13 vjet më parë nga sa është kërkuar në DST).
Situata:	1. Procedura e prokurimit me objekt: Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar”, me fond limit 1,250,000 lekë, zhvilluar më 04.05.2017. <u>Vlerësimi i ofertave nga KVO</u> Me urdhër e titullarit të AK nr. 9 datë 21.04.2017 është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga z.V. N., kryetar , me detyrë Përgjegjës Finance, z.A. M., anëtar, me detyrë P/sektori, dhe z. N. K., anëtar, me detyrë teknik ndërtimi pranë N.Sh.P. Në dosjen e prokurimit, në Raportin Përmbledhës të datës 19.05.2017, të hartuar nga KVO dhe i miratuar nga titullari i AK, konstatohet se nga KVO . është s’kualifikuar një operatorë ekonomik: OE “A. G.” me ofertë ekonomike në vlerë 1,200,000 lekë, dhe kualifikuar 1 operator ekonomik: “Q. 0.” SHPK me vlerë të ofertës ekonomike 1,248,000 lekë i cili është shpallur fitues. KVO në raportin përmbledhës ka përshtuar: Është s’kualifikuar ofertuesi: 1- “A. G.” SHPK“ për këto mangësi: - KVO-ja pasi kontrolloj të gjithë dokumentacionin e prezantuar në ofertën e këtij operatori <u>dhe qe rezultoi e rregullt</u>, për të vazhduar më tej në atë të vlerësimit të mjetit fizikisht mbi gjendjen e tij teknike , kërkoj që ky operator ekonomik të sillte mjetin pranë ndërmarrjes shërbimeve publike, që komisioni i vlerësimit të ofertave të bënte vlerësimin përfundimtar, krahasuar me të dhënat e hedhura në sistem. Edhe pse këtij operatori i është kontaktuar dy here me telefon dhe i është bërë kërkesë te portali kërkesat nga KVO, nuk kemi marrë asnjë përgjigje për sjelljen e mjetit, pasi afati kohor i vlerësimit te ofertave skadonte ne dt. 10.05.2017 . Nga auditmi konstatohet se KVO duhet të kishte shpallur fitues OE “A. G.” Shpk, i cili ka rezultuar prej vetë KVO se dokumentacioni i paraqitur është në përputhje me kriteret e vendosura në DST. Komisioni i vlerësimit të ofertave nuk ka detyrë ligjore të kërkojë të kontaktoj me telefon apo në portal me operatorin ekonomik që plotëson kriteret, për ti thënë se duhet të paraqesë mjetin për tu verifikuar nga KVO. Nëse duhet paraqitur ose jo mjeti, koha e paraqitjes,etj., janë përcaktuar në DST dhe janë bërë të njohura për të gjithë OE. Në DST nuk është përcaktuar se operatorët duhet të paraqesin mjetin për verifikim te KVO. Në DST është përcaktuar është përcaktuar qartë se “Afati i lëvrimit 30 ditë nga momenti i



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

lidhjes se kontratës. Përpara dorëzimit të mallit nga operatori fitues, do të kryhet kontrolli i mjetit i cili duhet të jete në përputhje me specifikimet teknike të cituara me lart”.

Nuk ka qenë detyra e KVO të bëjë verifikimin e mjetit nëse përputhen të dhënat e tij me ato të DST dhe për këtë arsye veprimet e KVO në këtë rast janë të pa ligjshme. Pasi operatori ekonomik shpallet fitues bazuar në vlerësimin e dokumentacionit, bëhet njoftimi i tij në sistem, lidhet kontrata dhe pastaj bëhet dorëzimi i mallit (mjetit), i cili verifikohet nëse është ose jo sipas specifikimeve teknike dhe kriterëve të përcaktuara në DST, nga një komision tjetër, ai i marrjes në dorëzim të mjetit. KVO ka vepruar me dy standarde, pasi jo vetëm që ka kualifikuar një operatorë ekonomik (“Q. 0.” SHPK), i cili ka paraqitur dokumente për një mjet të vitit të prodhimit 1977, i cili nuk është kërkuar nga Autoriteti Kontraktor (në DST është kërkuar mjet me vit prodhimi 1990 e mbrapa), pra nuk plotëson dukshëm kriteret e vendosura në DST, por pas shpalljes fitues të tij, nuk ka kërkuar që prej tij të paraqitej mjeti në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, për tu vlerësuar nga KVO, ashtu si ka vepruar në rastin me OE “A. G.” SHPK, të cilin e ka s’kualifikuar padrejtësisht vetëm për mos prurjen e mjetit (gjë që nuk është kërkuar në DST, por vetë KVO e ka shtuar këtë kërkesë ekstra).

OE të kualifikuar.

OE “Q. 0.” SHPK është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues dhe vlerësimi i kryer nga KVO rezultojnë këto mangësi:

- Në DST është përcaktuar tek Specifikimet teknike veç të tjerave dhe viti i prodhimit të mjetit duhet të jetë pas vitit 1990. Në dokumentet e ngarkuar në SEP dhe konkretisht tek skedari “*Dokumente dhe foto të kamionit AA...GL*” mjeti i paraqitur sipas “*çertifikatës së pronësisë së mjetit*” dhe lejes së qarkullimit është evidentuar se viti i prodhimit të mjetit është viti 1977.

Sa më sipër OE “Q. 0.” SHPK nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar këtë OE dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij. Titullari i AK z. M. K. **ka qenë në kushtet e dijenisë së anomalisë së bërë nga KVO**, sepse kjo anomali i është bërë e ditur në raportin përmbledhës të hartuar prej KVO (të cilin Titullari e ka miratur), ku shprehet (KVO-ja) se: *KVO-ja pasi kontrolloj te gjithë dokumentacionin e prezantuar ne ofertën e këtij operatori dhe qe rezultoi e rregullt...* Pra dokumentacioni i kërkuar është i rregullt. Titullari i AK z. M. K., nuk duhet të kishte miratur raportin përmbledhës të KVO dhe nuk duhet të kishte shpallur fitues OE “Q. 0.” SHPK me NIPT K.....C.

Si përfundim nga KVO duhet të ishte kualifikuar dhe shpallur fitues OE “A. G.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,200,000 lekë dhe duhet të ishte s’kualifikuar OE “Q. 0.” SHPK, me vlerë të ofertës 1,248,000 lekë. Mos kryerja e këtyre veprimeve nga KVO jo vetëm që ka shkaktuar **një dëm ekonomik në vlerën 48,000 lekë**, por ajo që është më kryesorja ka vepruar me dy standarde në qëndrimin e saj midis dy operatorëve. Nga marrja e një mjeti me vit prodhimi 1977, i cili është me një amortizim maksimal, fondet e shpenzuara për të janë pa ekonomikitet, efikasitet dhe efektivitet, për shkak të shpenzimeve që shoqërojnë mjetin për mirëmbajtjen e tij, në vitet pasuese. Kjo vërtetohet edhe me shpenzimet konkrete për mirëmbajtjen e tij, të cilat bazuar në të dhënat e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për tre vitet 2017-201 kanë një vlerë prej 574,720 lekë. Brenda vitit të parë, kohë brenda garancisë prej 12 muaj përcaktuar në specifikimet teknike të DST janë kryer shpenzime në vlerën 180,400 lekë. Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: z. V. N., kryetar, me detyrë Përgjegjës Finance, z. A. M., anëtar, me detyrë P/sektori, z. N. K., anëtar, me detyrë teknik ndërtimi, si dhe Titullarin e Autoritetit Kontraktor, z. M. K., i cili nëpërmjet dokumentit “Raporti përmbledhës” përgatitur nga KVO, dokument i cili është miratuar prej tij, ka qenë i informuar se shkak i skualifikimit tëOE “A. G.” SHPK është i paligjshëm (vetë KVO në këtë dokument ka informuar Titullarin se <u>pas kontrollit të gjithë dokumentacioninOE “A. G.” SHPK, oferta e tij rezultoi e rregullt dhe nga ana tjetër e skualifikon</u>). Si përfundim nga veprimet e mos veprimet e pa ligjshme të komisionit të vlerësimit të ofertave, Titullarit të Autoritetit Kontraktor dhe komisionit të marrjes në dorëzim të mallit (i cili trajtohet vecmas në këtë raport), Autoriteti Kontraktor Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, ka blerë një mjet i cili nuk ka qenë objekt i procedurës së prokurimit të zhvilluar prej tij (Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar”), sepse kamioni i blerë është i vitit të prodhimit 1977, ndërsa qëllimi i zhvillimit të tenderit ka qenë kamion i vitit të prodhimit 1990 e mbrapa.
Kriteri:	Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas neneve të mëposhtëm: neni 1 “Objekti dhe qëllimi”, pika d, neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1, germa a.
Ndikimi	1. Kualifikimi i OE “Q. 0.” SHPK dhe marrja në dorëzim e mjetit të dorëzuar prej tij, në kushtet kur ky mjet nuk plotëson specifikimet teknike të vendosura në DST, si dhe kërkesat e kontratës së furnizimit nr. 06, datë 12.06.2017, me objekt “Blerje kamioni”, ka sjellë si pasojë marrjen në dorëzim të një aktivi i cili është minimalisht 13 vjet më i vjetër se ai i përcaktuar në DST dhe kontratë, duke sjellë përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet në vlerën 1,250,000 lekë, mos zbatim të kuadrit rregullator në fuqi, si dhe qëndrim me dy standarde të AK ndaj operatorve ekonomik. Kjo vërtetohet edhe me shpenzimet konkrete për mirëmbajtjen e tij, të cilat bazuar në të dhënat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për tre vitet 2017-2019 kanë një vlerë prej 574,720 lekë. Vetëm brenda vitit të parë, kohë brenda garancisë prej 12 muaj përcaktuar në specifikimet teknike të DST janë kryer shpenzime në vlerën 180,400 lekë.
Shkaku:	Mos zbatim i kuadrit rregullator në fuqi për vlerësimin e ofertave të OE
Rëndësia:	E lartë
Rekomandim	KVO të vlerësoj drejtë plotësimin ose jo të kriterëve nga operatorët pjesëmarrës, duke i dhënë përparësi ofertës e cila ka vlerën më të ulët dhe plotëson kriteret e vendosura në DST.

Në një rast është kualifikuar operatori ekonomik me ofertën anomalish të ulët, pa kërkuar sqarime dhe argumentime prej tij për ofertën.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Titulli Gjetjes:	i	Kualifikim i operatorit ekonomik me ofertën anomalish të ulët, pa kërkuar më parë sqarime dhe argumentime për vlerën e ofertës, duke krijuar rrisk për realizimin me cilësi dhe sukses të kontratës.																
Situata:		1.Procedura e prokurimit me objekt: "Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir" me fond limit 18,583,333 lekë, zhvilluar më 31.03.2018. Vlerësimi i ofertave nga KVO Nga vlerësimi rezulton se janë s’kualifikuar 2 operatorë ekonomik OE "A." shpk dhe “K.A.” shpk, dhe kualifikuar 1 operator, OE “D.i cili është shpallur fitues. Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme: <table><tr><td>Nr.</td><td>Subjekti</td><td>Oferta në lekë pa TVSH</td><td>Kualifikuar/s’kualifikuar</td></tr><tr><td>1</td><td>D.C.</td><td>11,047,059</td><td>Kualifikohet, Fitues</td></tr><tr><td>2</td><td>A.</td><td>17,868,700</td><td>Skualifikohet</td></tr><tr><td>3</td><td>K.A.</td><td>18,455,850</td><td>Skualifikohet</td></tr></table> OE “D.C.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues dhe vlerësimi i kryer nga KVO rezultojnë këto mangësi: Oferta e paraqitur nga OE sipas përlllogaritjeve (oferta e paraqitur është më e ulët se 25% e FL) rezulton ofertë anomalisht e ulët dhe më konkretisht sipas pikës 3.4 të DST nga ana e AK duhet: 3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën. 3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP. Nga ana e KVO nuk janë kërkuar sqarime për argumentimin e ofertës anomalish të ulët.	Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar	1	D.C.	11,047,059	Kualifikohet, Fitues	2	A.	17,868,700	Skualifikohet	3	K.A.	18,455,850	Skualifikohet
Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar															
1	D.C.	11,047,059	Kualifikohet, Fitues															
2	A.	17,868,700	Skualifikohet															
3	K.A.	18,455,850	Skualifikohet															
Kriteri:		VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar nenit 56 -Oferta anomalisht e ulët, neni 56 i LPP.																
Ndikimi/Efekti:		Shkelje e procedurave të prokurimit publik, heqja e mundësisë për autoritetin kontraktor për të marrë sqarime nga ofertuesit nëse ofertat anomalisht të ulta janë praktikisht të realizueshme, duke ulur shanset për realizim të kontratës me vlerë më të ulët.																
Shkaku:		Mos zbatim i kërkesave ligjore për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorit ekonomik																
Rëndësia:		E mesme																
Rekomandim		Në raset e paraqitjes së ofertave anomalish të ulëta, KVO ti sugjerojë titullarit për të kërkuar shpjegime me shkrim nga ofertuesit për argumentimin e vlerës së ulët të ofertës.																



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Në dy raste është bërë marrja në dorëzim e mjeteve të transportit pa verifikuar më parë përputhjen e mjeteve me kriteret dhe specifikimet e vendosura në DST dhe në kontratën e furnizimit.

Titulli i Gjetjes:	Marrja në dorëzim e aktiveve pa verifikuar përputhjen e tyre me kriteret dhe specifikimet e vendosura në DST dhe në kontratën e furnizimit.
Situata:	1. Procedura e prokurimit me objekt "Blerje Rruli ", me fond limit 2,083,333 lekë, zhvilluar më 24.02.2017. <u>Marrja në dorëzim e mjetit</u> Nga auditimi konstatohet se Drejtori i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, nuk ka nxjerrë urdhër për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të mallit (rrulit), veprime të cilat janë në kundërshtim me udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar, rubrika "Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara", pika 42, ku thuhet: Titullari i njësisë miraton urdhërin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues. Hyrja në magazinë është bërë sipas fletë-hyrjes nr. 12 datë 24.03.2017 nga magazinieri znj. M. Xh.. Veprimet ose mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi titullarin e AK z. M. K. me detyrë ish drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Skrapar. 2.Procedura e prokurimit me objekt: Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, me fond limit 1,250,000 lekë pa TVSH, zhvilluar në 04.05.2017 <u>Marrja në dorëzim e mjetit</u> Nga auditimi konstatohet se Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, ka nxjerrë urdhër për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të mallit (Kamioni) sipas urdhrit të brendshëm nr. 13 datë 13.06.2017, ku janë përcaktuar anëtarët e komisionit personat: K. M., D. M. dhe B. B.. Komisioni ka mbajtur Proces Verbalin me datë 14.06.2017 mbi marrjen në dorëzim të mjetit tip Benz, Kamion 3 aks ngjyrë të kuqe për të cilin ka verifikuar vetëm 6 element të tij si: motorrin, grupin e timonit, kamjon, kazanin, pjesët xhenerike dhe gomat ku është shprehur vetëm për gjendjen e tyre nëse janë "në rregull", ndërkohë nuk është bërë evidentimi dhe vlerësimi i mjetit sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DST. Përpara marrjes në dorëzim të mallit, komisioni nuk ka kryer të gjitha verifikimet e nevojshme, nëse përputheshin të dhënat e mjetit, me specifikimet e përcaktuara në DST dhe kërkesat e kontratës së furnizimit. Në DST është përcaktuar se mjeti duhet të jetë i vitit të prodhimit pas vitit 1990, ndërsa mjeti që është marrë në dorëzim prej komisionit sipas "çertifikatës së pronësisë së mjetit" dhe lejes së qarkullimit, është i vitit të prodhimit 1977. Pavarësisht se OE është shpallur fitues nga KVO, komisioni i marrjes në dorëzim, duhet të mos pranonte mallin, pasi ai nuk përputhet me specifikimet teknike. Sipas përcaktimeve të Udhëzimit 30 datë 27.12.2011 të MF "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik" përcaktohet se komisioni i marrjes në dorëzim të aktiveve vepron si më poshtë: 1.Kryen verifikimin fizik të sasisë, cilësisë dhe çmimit

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	2. <u>Verifikon përputhshmërinë me specifikimet të rëna dakort më parë</u> 3. Verifikon plotësinë e dokumentave mbështetës. Në rast mospërputhje njoftohet shitësi për veprim sipas parimit 45 të Udhëzimit. Hyrja në magazinë është bërë sipas fletë-hyrjes nr. 23 datë 13.06.2017 nga magazinieri znj. M. Xh.. Gjithashtu komisioni i marrjes në dorëzim të mjetit ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në kontratën e furnizimit nr. 06, datë 12.06.2017, me objekt “Blerje kamioni”, nënshkruar midis Kontraktuesit “Q. 0.” dhe Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Bashkia Skrapar, përfaqësuar dhe nënshkruar nga drejtori i kësaj ndërmarrje z. M. K.. Në këtë kontratë midis të tjerash komisioni I marrjes në dorëzim duhet të zbatonte këto kërkesa: <i>Neni 1 i kontratës: këto kushte të përgjithshme të kontratës do të zbatohen për blerjen e mallrave të prokuruar me anë të procedurës kërkesë për propozim</i> <i>Neni2: Objekt i kontratës do të thotë të gjitha mallrat dhe shërbimet në lidhje me to që kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.</i> <i>Neni 8 -Qëllimi i furnizimit dhe përshtatshmëria e mallrave me specifikimet: Kontraktuesi dhe të dorëzojë mallrat me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë...</i> <i>Neni 9. Përshtatshmëria e mallrave me standardet teknike:</i> <i>Mallrat e furnizuara sipas kontratës, duhet të jenë konformë kodeve dhe standardeve teknike, të parashikuara në specifikimet teknike.</i> <i>Neni 12, Pika 12.4: Autoriteti kontraktor do të refuzojë çdo mall i cili nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konformë specifikimeve teknike dhe kushteve të përcaktuara në zbatimin e kontratës</i> Veprimet ose mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi komisionin e marrjes në dorëzim të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar i përbërë nga z. K. M. me detyrë mekanik, z. D. M. me detyrë shofer dhe z. B. B. me detyrë manovrator.
Kriteri:	Udhëzimit 30 datë 27.12.2011 të MF “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”; Kontrata e furnizimit nr. 06, datë 12.06.2017, me objekt “Blerje kamioni”.
Ndikimi/ Efekti:	Marrja në dorëzim e aktiveve pa verifikuar përputhjen e kriterëve dhe specifikimeve të vendosura në DST, si dhe specifikimeve të përcaktuara në kontratën e furnizimit, ka sjellë si pasojë marrjen në dorëzim të një aktivi i cili është minimalisht 13 vjet më i vjetër se ai i përcaktuar në DST dhe kontratë, duke sjellë përdorim të fondeve publike pa ekonomikitet, efikasitet dhe efektivitet.
Shkaku:	Mos zbatim i kërkesave ligjore në fuqi për marrjen në dorëzim të mallrave
Rëndësia:	E mesme
Rekomandim	Të eliminohen praktikat e marrjes në dorëzim të mallit pa verifikuar përputhshmërinë e tij me specifikimet e vendosura në DST dhe kontratën e furnizimit.

D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave të punimeve

1. Hartimi dhe zbatimi i kontratës së punimeve me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujitës “Rog - Zaberzan”, Bashkia Skrapar, me vlerë të kontratës 14,409,720 lekë me TVSH, nr. 1090 prot., datë 08.05.2017 datë.

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Titulli i Gjetjes	Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rehabilitimi i kanalit ujitës “Rog - Zaberzan”, Bashkia Skrapar, nga zbatuesi i punimeve OE “Z.” SHPK, për zërin e punimeve 4, 7 dhe 10.
Situata:	Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 1,107,550 lekë pa TVSH. Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Prishje strukturë betoni”, “FV tuba çeliku Ø > 200 mm, i hidroizoluar në fabrikë me t=4mm” dhe “Transport materiale me traktor dhe auto”, për pasojë vlera e kësaj difference është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. Vlera prej 1,107,550 lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Skrapar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 1) Z. F. B. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 2) Z. G. S. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; Kundërshti nga subjekti i audituar: Përsa më sipër janë bërë kundërshti nga mbikëqyrësi i punimeve z. F. B., ku në mënyrë të përmblodhur thuhet: 1. Kundërshtojmë pretendimin e audituesit pasi gjendja ekzistuese e kanalit ka pasur një formë gjysmë trapezoidale ashtu sikurse është paraqitur dhe në librin e masave. Njëra anë e tij ka qenë i mbështetur mbi një strukturë brutobetoni e cila ishte e amortizuar Po ashtu prishja e saj ishte e nevojshme për të ndërtuar një seksion më të madh të kanalit për të garantuar prurjen e kërkuar. Kjo strukturë ka qenë me përmasa 0.4 m gjerësi dhe 0.3 m trashësi në një gjatësi prej 1069.2 m nga e cila ka dalë dhe volume i prishjes në preventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar. Në këto kushte nuk mendojmë se kemi të bëjmë me mangësi volumesh për këtë zë pune por sasia në fakt është e njëjtë me atë të situacionuar. 2. Sqarojmë se sasia që ju keni analizuar më sipër i referohet vetëm betonit të përdorur për veshjen e kanalit. Por në librin e masave ndodhen dhe diferenca tjetër e betonit që është përdorur në këtë objekt dhe konkretisht. Në librin e masave ndodhet zëri Struktura monolite betoni C 16/20 mur pritës, ku ndodhen të paraqitura me piketa ndërtimi i tyre dhe ka një volum prej 51 m³ (L=129.5 m x 1.3 m lartësi x 0.3 m trashësi.) Gjithashtu një volum tjetër ku është marrë ky zë pune i cili është paraqitur në librin e masave është Struktura monolite betoni C 16/20 Jastëk mbështetës nën tub çeliku. Në të gjitha segmentet ku është vendosur tub çeliku ky i fundit është mbështetur mbi bazamente betoni për të garantuar qëndrueshmërinë e tij. Të dhënat me piketa dhe dimensione jepen të detajuara në librin e masave dhe kjo sasi është 2.7 m³. Po ashtu në librin e masave ndodhet Struktura monolite betoni C 16/20 Portal tubi çeliku ku në të gjitha segmentet ku është vendosur tubi i çelikut janë realizuar portale betoni hyrëse dhe dalëse për të garantuar qëndrueshmërinë e tubit në ngarkesë. Ky volum paraqitet i detajuar në librin e masave dhe ka një sasi prej 4 m³. Pra në total volumi i betonit është 288.17 m³ beton për veshje kanali + 51 m³ beton për mure betoni + 6.7 m³ për portalet dhe jastëkët në tubat e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	çelikut = 346 m³. Në këto kushte nuk mendojmë se kemi të bëjmë me mangësi volumesh për këtë zë pune por sasia në fakt është e njëjtë me atë të situacionuar. 3. Sqarojmë se në tabelën e librit të masave ka ndodhur një lapsus në mbledhjen e gjatësive totale të tubit mbi të cilin ju keni mbështetur llogaritjen tuaj. Në bazë të kësaj table, nëse mbledhim shumatoren e çdo gjatësie të tubit të vendosur sasia totale e gjatësisë së vendosur është ($L=317.56$ ml gjatësi e tubit me $d=400$ mm, $t=4$mm dhe peshë 7850 kg/ml) dhe sasia është 12.564 ton. 4... Sqarojmë se zëri i transportit nuk është përmendur detajuar në rubrikë më vete në librin e masave, por duke pasur parasysh terrenin në të cilin ndodhet objekti, i cili është shumë i pafavorshëm për rrugë aksesit dhe materialet janë transportuar të gjitha. Në këtë sasi janë përfshirë këto zëra pune: (Gjysma e materialit të gërmuar, Gërmim kanalesh në toke të zakonshme, me krahë, me seksion deri 0.75 m² (2000x 0.55ml), Prishje struktura betoni, Shtresë zhavor lumi $t=4$cm, Struktura monolite betoni C 16/20 me trashësi 8 - 10 cm, F.V. tuba çeliku $\phi > 200$ te h/izoluar në fabrike me $t=4$ mm, Mur guri mbajtës e themele, Ilaç çimento M50, Mbushje me zhavorr pas mureve). Qëndrim i grupit të auditimit: 1. Përsa i përket zërit 4. “Prishje strukture betoni”, argumenti i sjellë ka të bëjë me vizatimet në librin e masave, sipas të cilit përsëri rezulton që prishja është bërë ashtu siç është argumentuar nga ana e grupit të auditimit në aktkonstatimin nr. 1, datë 26.02.2020. Përsa më sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u> 2. Argumenti i sjellë në observacion, <u>merret në konsideratë</u> dhe do të reflektohet në vlerën e dëmit ekonomik. 3. Nga riverifikimi i llogarive dhe projektit të azhurnuar, rezulton se në tabelën e librit të masave është vendosur gjatësia 132 m nga pik2 – pik8, ndërkohë që kjo gjatësi është 112 m. Përsa sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u> 4. Për këtë pikë të observacionit sqarojmë se gjatë llogaritjes, nga ana e grupit të auditimit janë marrë në konsideratë zërat e përmendur në observacion, përveç An-49 “Prishje struktura betoni”, me sasi 128 m³, e cila sipas manualit e ka transportin të përfshirë dhe nga rillogaritja me të gjithë zërat e tjerë të përmendur në observacion, diferenca si punim i pakryer del aq sa është cituar në akt-konstatimin nr. 2, datë 26.02.2020. Përsa më sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u>
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1090 prot datë 08.05.2017. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot, datë 09.05.2017. - Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit pa nr prot, datë 31.07.2017.
Ndikimi/Efekti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Skrapar.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit, si dhe të grupit të marrjes së përkohshme në dorëzim.
Rëndësia:	E mesme.
Rekomandime:	Nga Bashkia Skrapar të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,107,550 lekë pa TVSH



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

nga OE “Z.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1090 prot datë 08.05.2017 me “Rehabilitimi i kanalit ujitës “Rog - Zaberzan”, *Bashkia Skrapar*, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. Të kryhen riparimet e sipërfaqes prej 150 m², të dëmtuar për shkak të cilësisë jo të mirë të punimeve.

2. Hartimi dhe zbatimi i kontratës së punimeve me objekt “Rikualifikimi i hapësirave përreth Pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi”, rruga automobilistike “Pasho Hysi”, Bashkia Skrapar, me vlerë të kontratës 264,704,108 lekë pa TVSH, nr. 1451 prot datë 11.07.2016

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj.

Titulli i Gjetjes	Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikualifikimi i hapësirave përreth Pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi”, rruga automobilistike “Pasho Hysi”, Bashkia Skrapar, nga zbatuesi i punimeve BOE fitues ““D.C.” SHPK & “A. L. I.” SHPK” SHPK, për zërin e punimeve 2.14, 2.15 dhe III.11.
Situata:	Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 376,380 lekë pa TVSH. Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punimeve “Prishje bazament betoni të busteve”, “Transport mbetjesh dhe dheu” dhe “Shtresë ll.ç 2 cm 1:2 (poshtë bordurave)”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. Vlera prej 376,380lekë, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Skrapar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. A. K. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes Z. V. T., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara. Kundërshti nga subjekti i audituar: Përsa më sipër janë bërë kundërshti nga mbikëqyrësi i punimeve z. A. K., ku në mënyrë të përmbledhur thuhet: 1. Referuar librezës së masave kemi dy bazamente shoqëruar me vizatimin përkatës. Volumet e llogaritura nga përmasat në vizatimet bashkëlidhur librezës, janë të sakta. Kërkojmë që diferenca e volumit të bazamentit të hiqet, duke marrë në konsideratë përmasat e vizatimit që shoqërojnë librezën. 2. Në librezën e masave është pasqyruar saktë e gjithë sasia e prishjeve. Kjo sasi është më e madhe se sasia e pasqyruar në librin e masave dhe situacionin përfundimtar të punimeve. Mendojmë se në këtë rast nuk kemi të bëjmë me diferencë volumesh midis



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	librit të masave dhe situacionit përfundimtar të punimeve të kryera në fakt. 3. Diferenca e konstatuar nga ana juaj në librezën e masave, 14 copë veshje me elementë druri të stolave të gurit, janë montuar në terren, por janë dëmtuar nga qytetarët pas periudhës së garancisë... 4. Në analizën e çmimit të bordurave të betonit, nuk është vendosur "Shtresë ll.ç 2 cm 1:2", pasi në preventivin fitues zëri "Shtresë ll.ç 2 cm 1:2" ishte zë më vete. Kjo ishte arsyeja se edhe çmimin për FV bordura betoni 20 x 35 cm është dhënë më e ulët se manuali, pasi është dhënë çmim veç për Shtresë ll.ç 2 cm sipas preventivit, prandaj kërkojmë që kjo diferencë e pasqyruar si dëm ekonomik, të hiqet. Qëndrim i grupit të auditimit: 1. Përsa i përket zërit 2.14. "Prishje bazament betoni të busteve", nga ana jonë diferenca e volumit nuk qëndron tek përmasat e dhëna në librin e masave por në veprimet aritmetike. Përsa sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u> 2. Përsa i përket zërit 2.15. "Transport mbetjesh dhe dheu deri në 3 km", nga ana jonë janë llogaritur të gjitha volumet që duhen transportuar, të cilat janë llogaritur gabim nga ana juaj. Përsa sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u> 3. Përsa i përket zërit. 5.3 "Veshje me elementë druri e konstruksione metalike e stolave të gurit", nga ana jonë janë llogaritur diferencat në volume sipas librit të masave të hartuar nga kontraktori dhe të miratuar nga mbikëqyrësi. Përsa sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u> 4. Për këtë pikë të observacionit sqarojmë se gjatë llogaritjes, nga ana e grupit të auditimit është gjykuar që zëri i manualit 3.618 "FV bordura betoni 20 x 35 cm", i cili është në preventiv me po këtë numër analize, e ka të përfshirë shtresën e llaçit. Përsa sipër, <u>ky pretendim nuk merret në konsideratë.</u>
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi", i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit" e konkretisht Kreu II, Pika 3. - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1451 prot datë 11.07.2016. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1553, datë 20.07.2016. - Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit pa nr prot, datë 26.07.2017.
Ndikimi/Efekti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Skrapar.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.
Rëndësia:	I ulët.
Rekomandime:	Nga Bashkia Skrapar të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 376,380 lekë pa TVSH nga BOE fitues "D.C." SHPK & "A. L. I." SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1451 prot datë 11.07.2016 me "Rikualifikimi i hapësirave përreth pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja "Pasho Hysi", rruga automobilistike "Pasho Hysi", Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

3. Hartimi dhe zbatimi i kontratës së punimeve me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës Vendreshë (Dega e majtë dhe e djathtë)” Bashkia Skrapar, me vlerë të kontratës 35,035,060 lekë me TVSH, datë 01.12.2016.

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm ekonomik.

Situata: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës Vendreshë (Dega e majtë dhe e djathtë)” Bashkia Skrapar, me vlerë 35,035,060 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të disa zërave të punimeve të kryera në objekt, në vlerën **399,493 lekë pa TVSH.**

Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Gërmim toke seksion i detyruar puseta + tombino + ura; F.V tuba b/a 1000 mm dhe Hidroizolim si dhe penalitet për punime jashtë kontrate.

Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer sipas volumeve të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **399,493.70 lekë pa TVSH,** nga ku:

- Vlera prej 189,945 lekë pa TVSH, përfaqëson dëm ekonomik, për punime të pakryera sipas volumeve të situacionuara krahasuar me volumet e kryera në fakt.

- Vlera prej 209,548.70 lekë, përfaqëson dëm ekonomik për shkak të ndryshimit të çmimeve (rritje dhe ulje) për 9 (nëntë) zëra punimesh duke u përfituar në likuidimin e situacionit përfundimtar.

Komente nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga mbikëqyrësi i punimeve “A.” SHPK dhe sipërmarrësi i punimeve “F.” SHPK, mbi akt-konstatimin Nr. 5 përcjellë në mënyrë elektronike, ku në mënyrë të përmbledhur thuhet:

1. Për zërin me Nr. rendor 8. me përshkrim “Ndërtim Ure Auto $H_d=2m$, $B=5m \rightarrow H_d=1m$ $L=5.5ml$ ” e cila është një nën objekt i këtij objekti dhe përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisë dhe çmimet të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh e janë sipas analizës me vlerë 173,063 lekë. Pas azhurnimit të punimeve për këtë nën objekt, nuk ndryshuar asnjë çmim për punimet e ofruara, por pas ndryshimeve të volumeve në këto analiza të nën objektit ka ardhur për rrjedhojë ndryshim i vlerës së analizës komplekse (të këtij nën objekti) i cili në preventivin përmbledhës reflektohet si çmim i tij (si çmim i nën objektit).

2. Për zërin me Nr. rendor 9. Me analize An.3, me përshkrim «Kalim me tub çeliku $\varnothing 508mm$ $\delta=7mm$ $L=6m \rightarrow 5ml$ », analize e cila përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisë dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh e janë sipas analizës me vlerë 172,509 lekë. Pas azhurnimit të punimeve për këtë nën objekt, nuk ka ndryshuar asnjë çmim për punimet e kryera.

3 Për zërin me Nr. rendor 10. Me analize An.4, me përshkrim “Kalim me tub çeliku $\varnothing 508mm$ $\delta=7mm$ $L=8m$ “ gjatësia e të ciles rezulton $L \rightarrow 6ml$ ”, analize e cila përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisë dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh me vlerë 212,920 lekë. Pas azhurnimit të punimeve për këtë nën objekt, nuk ka ndryshuar asnjë çmim për punimet e kryera.

4. Për zërin me Nr. rendor 11. Me analize An.5, me përshkrim “Kalim me tub çeliku $\varnothing 508mm$ $\delta=7mm$ $L=16m$ “ gjatësia e të ciles rezulton $L \rightarrow 12ml$ ”, analize e cila përfshin në vetvete



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

zerat e punimeve, sasisit dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh me vlerë 331,008 lekë, por pas azhurnimit të punimeve nuk ka ndryshuar asnjë çmim për punimet e kryera.

5. Për zërin me Nr. rendor 12. Me analize An.6, me përshkrim “Kalim me tub celiku $\varnothing 508\text{mm}$ $\delta=7\text{mm}$, $L=20\text{m}$ ” gjatësia e të cilës rezulton $L \rightarrow 14\text{m}$ ”, analize e cila përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisit dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh me vlerë 390,224 lekë. Pas azhurnimit të punimeve për këtë nën objekt, nuk ka ndryshuar asnjë çmim për punimet e kryera.

6. Për zërin me Nr. rendor 13. Me analize An.7, me përshkrim «Kalim me tubo çeliku $\varnothing 508\text{mm}$ $\delta=7\text{mm}$ $L=30\text{m} \rightarrow L=33\text{m} + L=18\text{m}$ », analize e cila përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisit dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh janë me çmim 540,484 lekë, por pas azhurnimit çmimi është bërë 978,215 lekë (Lum sum).

7. Për zërin me Nr. rendor 14. Me analize An.8, me përshkrim «Nderim Ure Auto $H_d=2\text{m}$, $B=10\text{m} \rightarrow H_d=1\text{m}$ $L=7.5\text{m}$ », analize e cila përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisit dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi Lum Sum me vlerë 456,786, por pas azhurnimit është bërë 256,655 lekë.

8 Për zërin me Nr. rendor 15. Me analize An.9, me përshkrim «Riparim H+D Tub Celiku $\varnothing 508\text{mm}$ $L=8\text{m} \rightarrow L=6\text{m}$, $L=24\text{m}$, $L=35\text{m}$, $L=40\text{m}$, $L=46\text{m}$, $L=66.9\text{m}$ », analize e cila përfshin në vetvete zërat e punimeve, sasisit dhe çmimet, të cilat janë pjesë e këtij preventivi punimesh me çmim 98,755 lekë pas ndryshimeve është bërë 715,551 lekë.

9. Për zërin “Gërmim dheu themel muri mbajtës”, ju sqarojmë se nisur nga azhurnimi i bere në këtë objekt, detajimit në librezën e masave për çdo piketë në të cilat janë ndërtuar muret mbajtëse, volumi i këtij zëri të punimeve del (rezulton) aq sa është paguar në situacionin përfundimtar sepse muret mbajtëse janë piketuar dhe ndërtuar në zonat ku kanalet vaditëse të të dy krahëve kanë patur rrëshqitje, pra nuk ka patur gjurmë të kanalit për shkak të masivit të dherave të cilët duhet të gërmohen më parë për të realizuar themelin e murit mbajtës prej betoni. Për këtë arsye është pasqyruar në librezë sasia reale e gërmimit për formim të themelit të murit mbajtës dhe jo me tepër siç shpreheni Ju në këtë paragraf.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

Lidhur me argumentet e paraqitura për pikat nga 1 deri 9, grupi i auditimit pasi e lexoi me kujdes sqaron:

- Trajtimi nga ana Juaj i mosndryshimit të çmimeve në variantin Lum SUM (LS) është në kundërshtim me llojin e kontratës, sepse kjo kontratë për punë publike nuk është e tipit me “çelësa në dorë”. Pavarësisht se nuk keni ndryshuar çmimet për nën zërat, në situacionin përfundimtar keni ndryshuar çmimet. Ne, mendojmë se, në kushtet e ndryshimit të volumeve të nënzërave të zërit të punimeve LS, duhej që të kishit reflektuar vetëm ndryshimin e volumit të zërit të punimit si Lum Sum dhe jo çmim e tij. Kontrata me nr. 2533 prot, datë 01.12.2016 me objekt “Rikonstruksioni i kanalit ujitës Vendreshë (dega e majtë dhe e djathtë)” është me matje në bazë të çmimeve fikse, në rastet kur vëllimi i punëve të specifikuara në projekt mund të ndryshojë gjatërealizimit. Në këtë rast, kontraktori është i detyruar të ruajë, pa asnjë ndryshim çmimet për njësi (si për nënzërat edhe për zërin LS) të përcaktuara në ofertën e dorëzuar.

- Ndryshimi i çmimeve në situacionin përfundimtar krahasuar me çmimet në preventivin bazë apo të ndryshuar, është në kundërshtim me kontratën për punë publike me nr. 2533 prot, datë 01.12.2016 me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës Vendreshë (Dega e majtë dhe e djathtë)” Bashkia Skrapar, neni 28: çmimi i kontratës, pika 28.1, ku citon se: çmimet e kontraktorit për punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

nga kontraktori në ofertën e tij. Pra, pavarësisht ndryshimit të volumeve të nën zërave brenda zërit të punimeve Lum Sum, nuk duhet të ndryshojë çmimi asnjëherë. Në situacionin përfundimtar, por edhe në preventivin e rishikuar, duhej të ndryshonte volumi/sasia dhe jo çmimi. Sa më sipër trajtuar, grupi i auditimit nuk e merr në konsideratë observacionin e paraqitur.

- Lidhur me zërin “Gërmim dheu themel muri mbajtës”, ju sqarojmë se, pavarësisht pretendimit se muret mbajtëse janë piketuar dhe ndërtuar në zonat ku kanalet vaditëse të të dy krahëve kanë patur rrëshqitje, argumenti Juaj nuk qëndron sepse referuar librezës së masave, gjatësia e gërmimit të dheut nuk është e njëjtë me gjatësinë e themelit dhe të murit mbajtës. Sa më sipër observacioni nuk merret në konsideratë.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa Nr. Prot, Datë 28.11.2016 dhe kontratën e zbatimit të punimeve nr. prot. 2533, datë 01.12.2016, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK.

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Skrapar.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt preventivit. Vlera prej **399,493 lekë pa TVSH**, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Skrapar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: **znj. N. M., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes.**

Rëndësia: E ulët

Për këtë rekomandojmë: Nga Bashkia Skrapar, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **399,493 lekë pa TVSH** nga Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2533 prot, datë 01.12.2016 me objekt “Rikonstruksioni i kanalit ujitës Vendreshë (dega e majtë dhe e djathtë)”, Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.

4. Hartimi dhe zbatimi i kontratës së punimeve me objekt “Rikonstruksion i rrugës Alush Grepcka” Bashkia Skrapar, me vlerë të kontratës 30,596,460 lekë me TVSH, datë 16.03.2017.

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm ekonomik.

Situata: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i rrugës Alush Grepcka” Bashkia Skrapar, me vlerë 30,596,460 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt, në vlerën **276,688 lekë pa TVSH.**

Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Shtresë pllaka betoni h=6cm; shtresë stabilizanti trotuar h=15 cm dhe pllaka trotuari betoni h= 6 cm. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer sipas volumeve të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 276,688 lekë pa TVSH.

Komente nga subjekti i audituar: Për sa më sipër janë bërë kundërshti nga mbikëqyrësi i punimeve "A." SHPK dhe sipërmarrësi i punimeve "F." SHPK, përcjellë në mënyrë elektronike, mbi Akt-Konstatimin Nr. 6, datë 26.02.2020 ku në mënyrë të përmblodhur thuhet:

1. Për zërin me Nr.rendor 4. me përshkrim "Shtrese pllaka trotuari betoni $h=6\text{cm}$ " të cilin Ju keni referuar si ze ne manualin teknik të cmimeve të ndërtimit të konkretisht zërit me nr. Analize 3,620 ku sipas manualit parashikohet edhe shtrese betoni me trashësi $h=6\text{cm}$, me titull "Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka", Ju sqarojmë se zëri me nr. Rendor 4 në preventiv ka përshkrimin "Shtrese pllaka trotuari betoni $h=6\text{cm}$ " dhe jo siç e përshkruan analiza me numer 3,620, pra janë dy përshkrime të ndryshme nga njera-tjetra, e njëkohësisht preventivi i tenderuar nuk i është referuar numrit të analizës teknike (3,620), por është bosh. Ndërkaq në këto rrethana nga ana e kompanisë kontraktore çmimi njësi për këtë zë punimi është bazuar në analizen teknike të hartuar nga vete kjo e fundit e cila nuk përmban shtrese betoni $h=6\text{cm}$ apo 10cm, por vetëm pllaka betoni për trotuar $h=6\text{cm}$, shtrese rëre niveluese $h=4\div 5\text{cm}$ dhe transport të materialeve, të cilën po Jua veme në dispozicion.

2. Për zërin me Nr.rendor II & IV. me përshkrim "Shtrese stabilizanti trotuar $h=15\text{cm}$ " dhe "Shtrese pllaka trotuari betoni $h=6\text{cm}$ ", sqarojmë se nisur nga azhurnimi i bërë në këtë objekt, detajimit në librezën e masave për çdo zë të sipërpërmendur, sipërfaqet e trotuarit të cilat janë vendosur pemët përbejnë një sipërfaqe prej 574m^2 dhe jo 615m^2 , pasi sasia e plote prej 615m^2 të trotuarit janë përfshirë edhe sheshet para pallateve dhe rrugicat hyrëse në banesat private, prandaj shprehim se kjo diferencë duhet të përlllogaritet në këtë formë: (Shtrese stabilizanti trotuar $h=15\text{cm}$; $574\text{m}^2 - 551\text{m}^2 = 23\text{m}^2 * 617\text{l/m}^2 = 14,191\text{ leke}$; Pllaka trotuari betoni $h=6\text{cm}$ $574\text{m}^2 - 551\text{m}^2 = 23\text{m}^2 * 1400\text{l/m}^2 = 32,200\text{ leke}$; Total në leke pa tvsh 46,391 leke).

Në përfundim për të gjitha konstatimet tuaja, mbështetur në përshkrimet e sqarimet e mësipërme të bera nga ne si mbikëqyrës punimesh, me bashkëpunimin edhe të sipërmarrësit si edhe në mbështetje të librezës së masave të secilit zë pune, nga ku del që nuk ekzistojnë diferenca volumesh në punimet e realizuara, ndaj lutemi merrni në konsideratë këtë observacion dhe rivlerësoni situatën e objektit.

Qëndrimi i grupit të auditimit: 1. Lidhur për zërin e punimeve 4(3.620) "Shtrese pllaka trotuari betoni $h=6\text{cm}$ ", grupi i auditimit pasi e lexoi me kujdes sqaron: Qëllimi i observacionit të bërë nga subjekti i audituar, është të paraqesë fakte dhe argumente të cilat provojnë të kundërtën e problematikës së trajtuar nga grupi i auditimit, pra të justifikojnë kryerjen e punimeve të ndërtimit. Në fakt, ju në observacionin Tuaj, për punimet në trotuar, nuk keni provuar se, është realizuar shtresa e betonit në zbatim të zërit 3(2.262) "Shtresë betoni trotuar M-150, $h=10\text{cm}$ " si dhe shtresa e betonit si nën zë punimi tek zëri 4(3.620) "Shtresa pllaka trotuari betoni $h=6\text{cm}$ ", pra nuk keni argumentuar as paraqitur ndonjë fotografi të paketës së trotuarit, që krijon idenë e realizimit të dy shtresave të betonit, prandaj observacioni nuk merret në konsideratë.

2. Lidhur me diferencën e sipërfaqes të pllakave në trotuar, për shkak të mos zbritjes së pemëve, kemi zbritur 64 copë pemë $\times 1\text{m}^2 = 64\text{m}^2$ dhe nuk jemi dakord me llogaritjen që keni bërë, sepse sipërfaqja për t'u zbritur është 64m^2 dhe jo 23m^2 , siç e keni llogaritur ju. Sa më sipër observacioni nuk merret në konsideratë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa Nr. Prot, Datë 28.11.2016 dhe kontratën e zbatimit të punimeve pa nr. prot., datë 21.03.2017, kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 646 prot, datë 16.03.2017 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK.

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Skrapar në vlerën **276,688 lekë pa TVSH**.

Shkak: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt preventivit. Vlera prej 276,688 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Skrapar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E. M., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes.

Rëndësia: E ulët

Për këtë rekomandojmë: Nga Bashkia Skrapar, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **276,688 lekë pa TVSH** nga Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 646 prot, datë 16.03.2017 me objekt “Rikonstruksion i rrugës Alush Grepcka”, Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.

5. Hartimi dhe zbatimi i kontratës së punimeve me objekt “Rikonstruksion i zyrave të M.K.Z-së Bashkia Skrapar” me vlerë të kontratës 4,801,956 lekë me TVSH, datë 22.05.2018.

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm ekonomik.

Situata: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i zyrave të M.K.Z-së Bashkia Skrapar” Bashkia Skrapar, me vlerë 4,801,956 lekë me TVSH, fituar nga Operatori Ekonomik “A.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt, në vlerën **197,543 lekë pa TVSH**.

Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:

Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Prishje suva mur i brendshëm; suvatim muri i brendshëm, shtresë me pllaka gress. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer sipas volumeve të preventivit të ndryshuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 197,543 lekë pa TVSH.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me:

- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa Nr. Prot, Datë 21.05.2018



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

dhe kontratën e zbatimit të punimeve me nr. 1224 prot., datë 22.05.2018, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe Operatorit Ekonomik “A.” SHPK.

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Skrapar **197,543 lekë pa TVSH**

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të punimeve të ndëtim sipas projekt preventivit. Vlera prej 197,543 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Skrapar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. N. V., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes.

Rëndësia: Eulët

Për këtë rekomandojmë: Nga Bashkia Skrapar, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **197,543 lekë pa TVSH** nga Operatori Ekonomik “A.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1224 prot, datë 22.05.2018 me objekt “Rikonstruksion i zyrave të M.K.Z-së Bashkia Skrapar”, Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.

E. Zbatimi i rekomandimeve.

1-Titulli gjetjes: Realizimi i Rekomandimeve për ndryshime ligjore, masa organizative, masa shpërblim dëmi dhe masave disiplinore, sipas cilësimeve në plan veprimin të hartuar nga subjekti audituar, duke pasqyruar punën e bërë, të analizuar për Rekomandimit e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga Rekomandimit nuk janë pranuar.

Situata: Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të përmblendhur zbatimi i rekomandimeve **paraqitet si më poshtë:**

a . Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 11 masa organizative, nga të cilat janë pranuar plotësisht 11 masa, nga të pranuarat , janë zbatuar plotësisht 6 masa, janë në proces zbatimi 4 masa, është e pazbatuara 1 masa.

b.Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 12 masa me vlerë 368,826 mijë lekë, nga verifikimi rezultoi se **deri më datë 31.12.2019,** vlera debitore nuk është kontabilizuar dhe pasqyruar në llogarinë 468 – “Debitorë të tjerë”, të Pasqyrave Financiare më datën 31.12.2018 (bilanci vjetor 2018).

Nga verifikimi rezultoi se nga shuma e rekomanduar nga KLSH për vlerën **368,826 mijë lekë,** deri në datën e mbajtjes së këtij akti është bërë i mundur të arkëtohet vlera **206 mijë lekë** (ose 0.05% e rekomandimit) dhe mbetet për arkëtim vlera **368,620 mijë lekë,** nga e cila: në proces arkëtimi 94 mijë lekë, në proces gjyqësorë vlera 363,229 mijë lekë dhe nuk pranohet nga subjektet e atakuara vlera 768 mijë lekë.

c. Janë rekomanduar 8 masa disiplinore, gjendja e të cilave paraqitet;

c.1-Për 2 punonjës për shkelej në fushën e prokurimeve është rekomanduar masa disiplinore **“Largim nga Shërbimi civil”,** nga verifikimi rezultoi se : .

Nga ana e KLSH është kërkuar **“Largim nga Shërbimi civil” për z. N. G. dhe z. B. M. për të meta e mangësi të konstatuara në zbatimin e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, në cilësinë e anëtarit të KVO në tenderat me objekt; “Ndërtim i unazës Jug-lindore të qytetit Çorovodë “ (Faza e**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

dytë) viti 2014, “Sistemim asfaltim dhe ndriçim i segmentit rrugorë Akitekt Kasemi” viti 2014 dhe **trajtim të pabarabartë të ofertuesve duke shkaktuar dëmekonomik 7,698,208 lekë** pasi nuk është zbatuar kriteri themelorë i DST të tenderit “Çmimi më i ulët”. Me Vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë datë 04.10.2018 është vendosur pushimi i çështjes për të akuzuarit. Si rrjedhojë ezaurohet masa e kërkuar nga KLSH në lidhje me këta persona.

c.2-Nga 3 masa disiplinore “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj”parashikuar në nenin 58 shkronja (b), nga verifikimi rezulton se:

Për tre punonjës me kontratë nga 1/3 e pagës për gjashtë muaj është zëvendësuar me 1/5 për muaj.

- me urdhër nr 61/1 datë 31.05.2016 për z. Sh. Ç. me detyrë ish-Pergjegjës i taksave e tarifave vendore ;

- me urdhër nr 61/2 datë 31.05.2016 për z. V. N. me detyrë ish-Pergjegjës i taksave e tarifave vendore ;

- me urdhër nr 61/1 datë 31.05.2016 për zj.R. L. me detyrë juriste në Bashkinë Skrapar.

- me urdhër nr 61/2/1, datë 31.10.2016 për zj.R. L. është pezulluar masa disiplinore 1/5 e pagës për një muaj deri në marjen e formës së prerë të procesit gjyqësor të nisur.

c.3- Nga 3 masa disiplinore “Vërejtje deri në Zgjidhje të kontratës së Punës”nga verifikimi rezultoj se: Janë zbatuar masat e dhëna nga KLSH, për z. F. T. për të cilin është kërkuar zgjidhje e kontratës së punës duke qenë se është pjesë e KVO për të cilën është shprehur Gjykata konsiderohet e ezauroar masa e dhënë ndaj tij.

d.Kërkuar APP,3 masa administrative, Për këtë rekomandim Agjencia e Prokurimit Publik, ka dërguar vendimi nr.58 datë 24.06.2016 në të cilin ka vendosur të dënojë me gjobë 3 punonjës në vlerën 70,000 lekë secili, ndërsa për 3 punonjës i është propozuar titullarit të AK marrjen e masës disiplinore, ku nga verifikimi rezultoi se nga ana e AK nuk është marë asnjë masë.

Në lidhje me vendimin e APP nuk është ndërmarë asnjë veprim, si për marrjen e masa disiplinore ndaj anëtareve të NJP po ashtu dhe për kontabilizimin dhe arkëtimin e gjobës së anëtarëve të KVO për vlerën 70.000 lekë, pasi çështja ka qënë në proces gjyqësor, ku me vendimin nr 60-2018 datë 04.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë çështja është pushuar. Gjykata është shprehur në lidhje me faktin se ka pasur vepër penale apo jo në ngarkim të shtetasve, ndërsa përgjegjësia dhe masa administrative e vendosur nga APP nuk është kundërshtuar në Gjykatën Administrative përkatëse.

Për gjobat e vendosura nga APP, me vendimin nr.58, datë 24.06.2016 nga Bashkia Skrapar,Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Financës të kontabilizohen vlera e vendimeve të gjobave të vendosura nga APP, KLSH rikërkon që të meren masat e mëposhtme:

a) Të marrë masa për dërgimin në Gjykatë dhe kthimin në tituj ekzekutiv, të vendimeve të gjobave të vendosura nga APP, sikurse parashikohet në ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, konkretisht në nenin 24-Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv.

b) Të marë masa për llogaritjen e kamat vonesave për gjobat e vendosura nga APP,bazuar në ligjin nr.10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”,neni 30-”Arkëtimi i shumave të detyrimeve”ku parashikohet se:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

3. Pas kalimit të këtij afati, për çdo ditë vonesë paguhet **kamat 2 për qind në muaj të masës gjobës**, me përjashtim të rasteve kur ligji i posaçëm parashikon përqindje të ndryshme për kamatëvonesat.

c. Kryetari i bashkisë, **të fillojë procedurat e largimit nga puna**, ndaj personit përgjegjës i cili nuk ka nisur procedurat e nevojshme ligjore të vënies në ekzekutim të aktit administrativ (vendimit të gjobës), bazuar në ligjin nr.10279, datë 20.05.2010 "Për kundërvajtjet administrative", pika 5) ku parashikohet se **-neni 44 "Përgjegjësia e punonjësit të organit administrativ"**, në rast se gjobat dhe detyrimet e tjera, të vendosura nga vendimi për kundërvajtjen administrative, nuk paguhen për mosveprim të punonjësit të organit administrativ, i cili ka miratuar vendimin përkatës dhe detyrimin që të kërkojë arkëtimin e shumave, apo për shkak se punonjësi nuk nis procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ, **atëherë ndaj tij fillojnë procedurat e largimit nga puna**.

d. Drejtoria Juridike, bazuar në nenet 151 dhe 152, të "Kodit Procedurës Civile në RSH", të marrin masa dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat për vendimet e dënimit me gjobë të vendosura nga APP, të cilave u ka kaluar afati ligjor 2 vjeçar, duke shtuar në kërkesat drejtuar Gjykatës edhe llogaritjen e kamat vonesave .

e) Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, pika 4. Përgjegjësia për vjeljen e gjobave, të vendosura sipas pikës 1, të këtij neni, është e autoritetit kontraktor. Për mos nxjerrjen e urdhrave dhe njoftimeve për ekzekutimin e vendimit të APP nr. nr.58, datë 24.06.2016, për 3 persona në vlerën në total prej 210.000 lekë dhe mos fillimin e procedurave ligjore për kryerjen e ndalesave z. N. S., ish-kryetari i Bashkisë Skrapar, bëhet përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të parashkrimit të vendimeve prej 2 vjetësh (vlerave) të gjobave të përcaktuara në nenin 46 të ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 "Për kundërvajtjet administrative", sipas vendimeve administrative të dënimit me gjobë.

e. Masa administrative për IMT bashkia Skrapar. Me shkresën 1196/14 datë 13.05.2016 Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka kërkuar kryetarit të Bashkisë Skrapar që nëpërmjet Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit strukture pranë bashkisë që të vlerësojë shkeljet e konstatuara nga auditimi i kryer në "Bashkinë Skrapar" të paraqitura në këtë shkresë dhe dokumentacionin bashkëlidhur të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur dënimin me gjobë për tre mbikëqyrësit dhe një kolaudator të punimeve.

Gjatë auditimit rezultoi se pavarësisht nga puna e bërë, për disa nga masat e mësipërme, jeni mjaftuar vetëm me nxjerrjen e urdhrave për kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar në të gjitha rastet me padi gjyqësore për arkëtimin e vlerave të rekomanduara, për pasojë ndaj personave shkaktarë nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë përgjegjës për kalimin e afateve ligjore të kërimit të dëmit, përcaktuar në nenin 115, të Kodit Civil në R.SH dhe nenit 203 të Kodit Punës në R.SH (prej 3 vjetësh) apo të parashkrimit të vendimeve (vlerave) të gjobave përcaktuara në nenin 46 të ligjit "Për kundërvajtjet Administrative" (brenda 2 vjetësh), sipas vendimeve administrative të dënimit me gjobë.

1. Nga verifikimi, rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Skrapar rekomandimet mbi auditimin e kryer me objekt "Dërgim Raporti Përfundimtar dhe rekomandime" me shkresën nr. 1196/14 datë 13.05.2016, protokolluar në subjekt



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

me shkresën nr. 1028 datë 17.05.2016, ndërsa nga Bashkia Skrapar për zbatim e rekomandimeve të KLSH është kthyer përgjigje me shkresën nr. 1175 datë 06.06.2016 me objekt “dërgim plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve”.

Pra përgjigja e Bashkisë Skrapar për zbatimin e rekomandimeve të KLSH është bërë brenda afatit 20 ditë nga data e dërgimit të shkresës, siç shprehet dhe në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, nenin 15 germa (j) të drejtat e KLSH.

Zbatuar

2. Raporti Përfundimtar i auditimit të KLSH dhe rekomandimet e auditimit janë dërguar me shkresën e saj nr. 1196/14 datë 13.05.2016, protokolluar në subjekt me shkresën nr. 1028 datë 17.05.2016, ndërsa nga Bashkia Skrapar për zbatim e rekomandimeve të KLSH është kthyer përgjigje me shkresën nr. 258/1 date 21.02.2017.

Zbatuar

Kriteri:	Veprim në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit” “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë Skrapar”.
Impakti	Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për masa shpërbllim dëmi në vlerën 368,826 mijë lekë.
Shkaku	Përgjegjësi e strukturave drejtues.
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	Kryetari i Bashkisë në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të analizojë Raportin e Auditimit të kryer në Bashkinë Skrapar, duke analizuar të gjitha shkeljet dhe rekomandimet e dhëna nga KLSH për nxjerrjen e përgjegjësive të personave përgjegjës dhe marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimin e punës në të ardhmen, kjo në zbatim të ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, nenit 50-Auditimi i jashtëm pika 4 dhe 5 ku përcaktohet se;. Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të raportit të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin në zbatimin e tij.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

VI. REKOMANDIME

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Llogaria 215 “Mjete transporti” për vitin 2017 ka vlerën 85,652,568 lekë, për vitin 2018 ka vlerën 36,938,529 lekë dhe për vitin 2019 vlerën 20,145,397 lekë (vlerë neto kontabël). Për periudhën e auditur 2017-2019 kjo llogari nuk pasqyron saktë vlerën e mjeteve të transportit për arsye se në këtë llogari është paraqitur edhe vlera bruto 8,106,500 lekë (vlerë neto 2,178,637 lekë për vitin 2019), që përfaqëson 4 mjete transporti të cilat nuk ekzistojë, nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material. Këto aktive për vitin 2017 dhe 2018 nuk i janë nënshtruar procesit të inventarizimit. Bazuar në rezultatet e komisionit të inventarizimit për vitin 2019 (detyrë që është kryer gjatë vitit 2020), këto mjete nuk gjenden, nuk ekzistojnë. Gjithashtu nga sektori i aseteve raportohet se njësia vendore ka 16 mjete të transporti të dëmtuara në vlerën historike 33,060,842 lekë, por ky klasifikim është jo argumentues, sepse nuk u paraqit dokumentacion që të vërtetojë se këto mjete i janë nënshtruar vlerësimit të tyre nga komisioni i vlerësimit të aktiveve, i cili ka tagrin e një përcaktimi të tillë.

U konstatuan mos rakordime midis gjendjes së aktiveve që disponon në mënyrë shkresore Sektori i Aseteve dhe gjendjes që disponon Nëpunësi Zbatues.

Veprimet dhe mos veprimet e mësipërme, përbëjnë mungesë përgjegjësie nga ana e nëpunësit zbatues, përgjegjësit të sektorit të aseteve dhe komisioneve të inventarizimit për vitin 2017 dhe 2018, si dhe janë në kundërshtim me UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kapitulli II, pika 11, aneksi 1, pika 2/1, Trajtimi kontabël dhe rastet e daljeve të aktiveve afat gjata, germat “e” dhe “f” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 12, 26, 27, 30, 31, 74, 81, 85 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 31-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

1.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të vlerësoj me komision gjendjen e 16 mjete të transporti të dëmtuara në vlerën historike 33,060,842 lekë dhe pas përfundimit të vlerësimit të përcaktojë listën e mjeteve të dëmtuara. Pas kësaj për mjetet të cilat rezultojnë se nuk mund të rikthehen në gjendje pune për shkak të kostove të larta të riparimit, të vazhdohet me procedurat e mëtejshme të nxjerrjes jashtë përdorimit e shitjen e tyre për skrap. Ky proces të përshpejtohet, me qëllim që të mos mbahen mjete të dëmtuara nën ruajtje, në kushtet kur për to nuk ka vende të posaçme dhe persona përgjegjës për ruajtjen e tyre për 24 orë dhe, në këtë mënyrë mjetet pavarësisht gjendjes që kanë, bëhen objekt i humbjes apo i vjedhjes. Për katër mjetet e transportit të cilat nuk gjenden, pasi të bëhen zhvendimet nga personat përgjegjës (trajtuar më gjerë te rubrika e dëmit ekonomik), të bëhen rregullimet përkatëse në librat kontabël. Regjistri i aseteve të mbahet si nga Sektori i aseteve edhe nga Drejtori ekonomik dhe në mënyrë periodike të rakordohet mes tyre për saktësinë e tij.

Deri më datën 30.06.2020

2. Gjetje nga auditimi: Bazuar në pasqyrat financiare Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” dhe llogaria nr. 211 “Pyje, kullota, plantacione”, për të tre vitet 2017, 2018 dhe 2019 kanë respektivisht vlerën e pa ndryshueshme 2,843,818 lekë dhe 6,851,988 lekë. Vlerat e këtyre llogarive nuk pasqyrojnë saktë pasurinë reale të njësisë vendore për shkak se në to nuk janë përfshirë një numër i konsiderueshëm asetesh të njësisë vendore, të cilat me VKM të posaçme kanë kaluar në pronësi të saj. Njësia vendore nuk ka marrë masa për regjistrimin e këtyre pasurive në ZVRPP dhe mungesa e certifikatave të pronësisë, ka sjellë edhe mos pasqyrimin e tyre në pasqyrat financiare. Nga njësia vendore për këto prona nuk është hartuar regjistër i aktiveve, nuk ka një listë përfundimtare se cili është numri dhe vlera e tyre të cilat



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

janë të pa regjistruara në ZVRPP. Këto asete nuk janë inventarizuar për periudhën 2017-2019. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, neni 15, pika 1 dhe 2, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74 dhe 96 dhe të UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 31-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

2.1. Rekomandim: Titullari i njësisë vendore dhe Drejtori Ekonomik, të marrin masa për saktësimin e aseteve të llogarisë “210 “Toka, Troje, Terrene ” dhe llogarisë nr. 211 “Pyje, kullota, plantacione, duke kryer inventarizimin e tyre dhe hartimin e regjistrit kontabël, me të gjitha të dhënat e nevojshme (vendndodhje, sipërfaqja etj.). Në vijim të këtyre veprimeve të merren masa për regjistrimin e këtyre aseteve në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe pasqyrimin e tyre në pasqyrat financiare.

Deri më datën 30.09.2020

3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar në datën 31.12.2019 ka detyrime të prapambetura për faturat e pa likuiduara në vlerën 42,810 mijë lekë, nga e cila vlera prej 28,092 mijë lekë i përket Bashkisë dhe vlera prej 14,718 mijë lekë i përket Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike. Vlera 28,092 mijë lekë (vetëm Bashkia) përbëhet nga detyrime për investime në vlerën 8,005 mijë lekë, detyrime për shërbime në vlerën 471 mijë lekë, për mirëmbajtje në vlerën 2,839 mijë lekë, detyrime të tjera 8,523 mijë lekë, detyrime për vendimet gjyqësore të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 8,252 mijë lekë. Nga shuma e mësipërme prej 28,092 mijë lekë, vlera prej 17,113 mijë lekë i përket faturave të pa likuiduara (kreditorëve) për periudhën janar 2017-dhjetor 2019.

Për vlerën 14,718 mijë lekë, detyrim i prapambetur më 31.12.2019, e cila i përket Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, peshën specifike e zënë detyrimet për energjinë elektrike, në vlerën 9,770 mijë lekë, ose 66% të totalit të të gjithë detyrimeve, nga i cili vlera prej 6,386 mijë lekë është principal, ndërsa vlera prej 6,555 mijë lekë është kamat-vonesë. Ky detyrim i mbartur i përket periudhës dy vjeçare 2010-2011 dhe vjen si rezultat i mos kryerjes në kohë të pagesave për 17 kontrata të energjisë elektrike për ndriçimin rrugor të qytetit. Nga auditimi konstatohet se nuk janë marrë të gjitha masat e duhura për likuidimin e detyrimeve të prapambetura.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, neni 40 “E drejta për të kryer shpenzime”; UMF nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr. 5/1 datë 21.05.2014; Udhëzimin plotësues nr. 2 të MF, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”; UMF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore” (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1, faqe 18-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.1. Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizohet situata e detyrimeve të prapambetura dhe të nxirren përgjegjësitë për këtë situatë. Të mos marrin anagazhime të reja buxhetore (shpenzime të reja), pa paguar detyrimet e prapambetura, si dhe në vazhdim të mos krijohen detyrimeve të reja të prapambetura. Kjo të realizohet duke mos marrë angazhime buxhetore, pa pasur fonde në dispozicion në llogarinë e thesarit. Për detyrimet e prapambetura, të hartohet një grafik për likuidimin e tyre, duke zbatuar radhën e pagesave sipas kronologjisë së tyre. Të paraqitet në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara si dhe planin për likuidimin e tyre.

Në mbledhjen me të afërt të Këshillit Bashkiak



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

4. Gjetje nga auditimi: Në llogarinë nr. 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, nuk është likuiduar vlera 5,434 mijë lekë, e cila përfaqëson detyrime të Bashkisë Skrapar ndaj subjekteve, si garanci për punime të kryera për 24 objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim nga Bashkia dhe ish Komunat. Nga njësia vendore nuk janë marrë masa për zbatimin e detyrimeve kontraktuale, duke mos u njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të duhur për likuidimin e vlerës së mësipërme. Për sa më sipër është vepruar në kundërshtim me UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, si dhe kushtet e kontratës të lidhur midis palëve (*Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 31-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*)

4.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë cilat janë shkaqet e mos likuidimit të vlerës 5,434,875 lekë, e cila përfaqëson vlerën e garancisë së punimeve për 24 objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim. Nga Titullari dhe Drejtorit ekonomik të merren masa për likuidimin e vlerës së mësipërme, por duke analizuar më parë gjendjen nëse është përmbyllur garancia e defekteve të punimeve dhe nëse janë bërë korrigjimet e punimeve për çdo kontratë së cilës nuk i është likuiduar kjo garanci. Nëse ka defekte dhe mos realizime të punimeve, atëherë kjo vlerë nuk duhet të likuidohet.

Deri më datën 30.06.2020

5. Gjetje nga auditimi: Bazuar në të dhënat e marra nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Skrapar dhe sipas të dhënave të zyrës së Kadastrës të Bashkisë, planifikimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e cila përbëhet nga taksa mbi ndërtesën, taksa mbi truallin dhe taksa mbi tokën bujqësore, ka ardhur duke u zvogëluar për vitin 2018 dhe 2019 krahasuar me vitin 2017.

Planifikimi për taksën mbi pasurinë për vitin 2017 ka vlerën 13,069,000 lekë, për vitin 2018 kjo taksë është planifikuar 9,198,000 lekë, ose 3,871,000 lekë më pak, ndërsa për vitin 2019 planifikimi është 10,035,000 lekë, ose 3,034,000 lekë më pak se viti 2017. Këto ulje me ndryshime të sipërfaqeve të pasurive, janë të pa argumentuara nga sektori i taksave dhe tarifave vendore, duke mos dhënë shpjegime konkrete (*Më hollësisht trajtuar në pikën B1, faqe 18-22 dhe B.2, faqe 22-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

5.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë situatën dhe të përcaktoj shkaqet e diferencave në planifikimin e taksës mbi pasurinë për vitin 2018 dhe 2019. Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa për një planifikim të saktë të taksës mbi pasurinë (taksa mbi ndërtesën, taksa mbi truallin dhe taksa mbi tokën bujqësore), bazuar në të dhënat konkrete zyrtare, për tokën bujqësore, tokën truall dhe sipërfaqen e ndërtesës.

Deri më datën 31.07.2020

6. Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të shkruara për këtë qëllim. Nuk janë hartuar rregulla për mbrojtjen dhe ruajtjen e të dhënave elektronike (sistem rezervë back-up), si dhe ruajtjen e aktiveve, mungesë e cila reflektohet edhe në mos evidentimin e mungesës fizike të katër mjeteve të transportit për një periudhë tre vjeçare. Nuk është hartuar regjistri i riskut, dokumenti i listës (hartës) së proceseve të punës dhe dokumenti i gjurmës së auditimit nga asnjë sektor dhe drejtori, si dhe në nivel institucioni. Nuk njihet si duhet nga menaxherët kryesor baza ligjore për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Në fund të çdo viti vlerësimi i funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk është bërë si duhet nga menaxherët kryesor, duke mos përcaktuar nga njëri vit në tjetrin, pikat e dobëta të këtij sistemi, e mbi bazën e tyre marrjen e masave për përmirësimin e sistemit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

me kërkesat e nenit 8, 16, 22, 23, 24, të ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe kërkesat e “Manualit për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, miratuar me urdhër të Ministrit të Financave, nr. 8980, dt. 15.07.2010 (*Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 15-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

6.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar dhe menaxherët kryesor të marrin masa për implementimin konkret të kërkesave të kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin në njësinë vendore. Për këtë më parë të kryhen trajnime për njohjen e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe kërkesat e “Manualit për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Të hartohen rregulla për ruajtjen e aktiveve, për llojet e raporteve, frekuencën e raportimit me shkrim të Titullari nga secila drejtori/sector, etj. Në nivel sektori, drejtorie dhe institucioni të hartohet regjistri i riskut, gjurma e auditimit dhe lista (harta) e proceseve të punës.

Deri më datën 31.08.2020

7. Gjetje nga auditimi: Në njësinë vendore Bashkia Skrapar struktura e njësisë së auditimit të brendshëm është miratuar me tre punonjës, por kjo strukturë është e pa plotësuar, pasi aktualisht kryen detyrën e audituesit të brendshëm vetëm një punonjës. Mungesa e plotë e stafit të kësaj strukture ka sjellë si pasojë edhe numrin e ulët të auditimeve, mos mbulimin me auditim të të gjitha fushave kryesore të aktivitetit të njësisë vendore, por edhe mos arritjen e duhur të cilësinë e auditimeve, pasi zbulimet nuk justifikojnë problematikat ekzistuese të konstatuara nga grupi i auditimit. Planifikimi i auditimeve të miratuara nuk është realizuar, pasi nga shtatë auditime të planifikuara (2 auditime financiare, 3 auditime përputhshmërie, 2 auditime të kombinuara) janë realizuar katër prej tyre.

Njësia e Auditit të Brendshëm nuk ka kryer auditime në fushat kryesore të veprimtarisë së institucionit, të cilat vlerësohen si fusha me risk të lart, të tilla si prokurimet publike, ngritja dhe implementimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, taksat dhe tarifat vendore, etj. Për këtë arsye kjo njësi nuk i ka dhënë mbështetjen e duhur Kryetarit të Bashkisë për arritjen e objektivave, pasi nuk janë kryer auditime bazuar në vlerësimin objektiv të riskut. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e pikës 3 të VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për miratimin e kriterëve të krijimit të njësisë të auditimit të brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, nenin nr. 5 dhe nr. 6 të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” (*Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 15-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

7.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë masa për plotësimin e njësisë së auditit të brendshëm me tre punonjës. Njësia e Auditimit të Brendshëm, në planet e saj vjetore të programoj auditime në fushat kryesore të veprimtarisë së institucionit, të cilat vlerësohen si fusha me risk të lart, si ngritja dhe implementimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, prokurimet publike, të ardhurat, pasqyrat financiare etj., në mënyrë që nëpërmjet rekomandimeve përkatëse ti jepet mbështetje titullarit të njësisë publike në arritjen e objektivave. Kjo njësi të ketë në monitorim të vazhdueshëm funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.

Deri më datën 30.09.2020

8. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2017-2019 kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës 18 punonjës (me detyra të ndryshme si nënkryetar, shef kabineti, drejtor shërbimesh, punonjës taksash, përgjegjës shërbimesh, magazinier etj), të cilët përpara largimit nga puna nuk kanë bërë dorëzimin e detyrës me procesverbal (dorëzimin e dosjeve shkresore, elektronike, pra të gjithë punës së krijuar prej tyre gjatë qëndrimit në institucion). Nuk janë hartuar rregulla të shkruara për veprimet që duhet të kryhen nga punonjësi gjatë marrjes dhe dorëzimit të detyrës, si dhe veprimet që kryejnë strukturat e tjera të institucionit në këtë proces (Njësia e burimeve njerëzore, Financa etj.). Këto veprime nuk garantojnë ruajtjen e aktiveve, bazën e të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

dhënave, transmetimin e të dhënave lidhur me punën nga një punonjës te tjetri, duke krijuar vështirësi për punonjësit e rinj. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 13, VKM nr. 124, datë 17.2.2016 “Për pezullimin dhe lirin nga shërbimi civil, pikat 27 deri 30, Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 25 “Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit” (*Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 15-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*)

8.1. Rekomandimi: Nga Titullari i njësisë vendore të hartohen rregulla të shkruara për veprimet që kryhen nga punonjësi dhe strukturat përkatëse të kësaj njësie gjatë marrjen dhe dorëzimit të detyrës. Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës, të marrin të gjitha masat e nevojshme që përpara largimit nga puna, punonjësi të bëjë dorëzimin e plotë të dokumentacionit që ka për shkak të detyrës, si dhe të inventarit fizik në ngarkim, sipas kartelës përkatëse për këtë qëllim.

Deri më datën 31.07.2020

9. Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar është audituar nga KLSH në vitin 2016 dhe në vijim është bërë verifikimi i zbatimit të rekomandimeve. Me shkresën nr. 1113/101, datë 31.01.2017 është rikërkuar zbatimi i masave të pa zbatuara. Nga 11 masa organizative të rekomanduara e të pranuar janë zbatuar plotësisht 5 masa, janë në proces zbatimi 5 masa dhe nuk është zbatuar 1 masë. Nga 12 masa për shpërbllim e dëmi në vlerën 368,826 mijë lekë është zbatuar 1 masë me vlerë 206 mijë lekë, vlera prej 363,229 mijë lekë është në proces gjyqësor dhe nuk është arkëtuar vlera 768 mijë lekë. Në zbatim të rekomandimeve të KLSH, Agjencia e Prokurimit Publik ka dërguar vendimi nr. 58 datë 24.06.2016, në të cilin ka vendosur të dënojë me gjobë tre punonjës në vlerën 70,000 lekë secili, por kjo masë nuk është zbatuar (*Më hollësisht trajtuar në pikën E, faqe 90-93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

9.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për moszbatimin e rekomandimeve të KLSH në auditimin e mëparshëm. Të vazhdojë ndjekja dhe zbatimi i masave që rezultojnë ende të pa zbatuara dhe të përshpejtojë ato që janë në proces. Për këtë nga Titullari i njësisë vendore të hartohet plan pune i veçantë.

Deri më datën 30.06.2020

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –*Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i Njësisë Publike*, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjyqësorit, me qëllim kërkimin për shpërbllimin e dëmit. **Nëpunësi zbatues** të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërbllimin e dëmit në vlerën **5,296,896 lekë si më poshtë:**

1. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2017 dhe 2018 procesi i inventarizimit për aktivet e llogarisë 215 “Mjete transporti” nuk është kryer i plotë, pasi në këtë proces nuk është përfshirë inventarizimi i katër mjeteve të transportit me vlerë kontabël 8,158,500 lekë dhe vlerë të mbetur **2,178,637 lekë**. Për periudhën objekt auditimi 2017-2019, Bashkia Skrapar



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

nuk disponon asnjë dokument lidhur me këto mjete, nuk ka fletë inventari, nuk ka person përgjegjës material, këto mjete nuk administrohen nga njësia vendore. Sipas rezultateve të inventarizimit të vitit 2019 (i kryer gjatë viti 2020), këto mjete nuk gjenden, nuk ekzistojnë. Në mungesë të dokumenteve për periudhën 2017-2019, për të nxjerr përgjegjësinë materiale grupi i auditimit ju referua fletëve të inventarizimit dhe procesverbaleve të dorëzimit, përpara kësaj periudhe, nga e cila rezulton:

1- Bazuar në fletën e inventarizimit të vitit 2016, për mjetin tip “Ford Tranzit”, nga inventari ish Bashkisë Çorovodë, me vlerë kontabël 400,000 lekë, personi përgjegjës material konstatohet z. F. Z., me detyrë ish drejtues mjeti, ndërprerë marrëdhëniet e punës me vendimin nr. 66 datë 17.09.2019. Kjo fletë inventarizimi është nënshkruar prej tij. Referuar tabelës së amortizimit të mjeteve të transportit të paraqitur nga Drejtori Ekonomik i Bashkisë Skrapar, **vlera e mbetur e këtij mjeti është 144,935 lekë.**

2- Bazuar në fletën e inventarizimit të ish Komunës Qendër, e cila i përket viti 2014, për mjetin tip “Fadrom”, nga inventari i ish Komunës Qendër, me vlerë kontabël 2,498,500 lekë, personi përgjegjës material konstatohet z. B. B., (ish punonjës në ish Komunën Qendër), aktualisht punonjës i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë Skrapar, me detyrë manovrator. Kjo fletë inventari është nënshkruar prej z. B. B.. Referuar tabelës së amortizimit të mjeteve të transportit, **vlera e mbetur e këtij mjeti është 379,218 lekë.**

3- Bazuar në proces-verbalin e datës 05.08.2015, për dorëzimin e mjetit tip “Fadrom Fernec”, me vlerë kontabël 3,280,000 lekë, nga Njësia Administrative Çepan në Bashkinë Skrapar, mbajtur midis tre përfaqësuesve: përfaqësuesve të Njesisë Administrative Çepan, z. A. H. dhe komisionit të Bashkisë Skrapar (të ngritur për zbatimin e VKM nr. 510, datë 10.06.2015), konstatohet si përgjegjës material për mjetin “Fadrom Fernec 865”, z. A. H., ish punonjës i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë Skrapar, me detyrë ish ekonomist, ndërprerë marrëdhëniet e punës me urdhrin nr. 63, datë 10.12.2015.

Ky procesverbal është nënshkruar prej z. A. H.. Referuar tabelës së amortizimit të mjeteve të transportit, **vlera e mbetur e këtij mjeti është 1,188,466 lekë.**

4. Bazuar në proces-verbalin e datës 07.08.2015, për dorëzimin e automjetit “Land Rover L....8”, me vlerë kontabël 1,980,000 lekë, nga inventari i ish Komunës Zhepë, mbajtur midis tre përfaqësuesve: përfaqësuesve të Njesisë Administrative Zhepë, z. A. H. dhe komisionit të Bashkisë Skrapar (të ngritur për zbatimin e VKM nr. 510, datë 10.06.2015), ashtu si për mjetin “Fadrom Fernec 865”, edhe për këtë mjet, konstatohet si përgjegjës material z. A. H.. Procesverbali i datës 07.08.2015 është nënshkruar prej tij. Bashkia Skrapar nuk ka paraqitur dokumente të tjera për këtë mjet për periudhën pas vitit 2015, për të vërtetuar ndryshimin e përgjegjësisë materiale të mjetit. Bazuar në tabelën e amortizimit të mjeteve të transportit të Drejtorit Ekonomik të Bashkisë Skrapar, **vlera e mbetur e këtij mjeti është 466,018 lekë.**

Bashkia Skrapar, për katër mjetet e mësipërm nuk ka paraqitur dokumente të tjera, për të vërtetuar ndryshimin e përgjegjësisë materiale nga personat e lartëpërmendur.

Nga z. A. H. dhe z. F. Z., përpara ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, nuk është bërë prej tyre dorëzimi me procesverbal i mjetit (aktivitet) që kanë pasur në ngarkim.

Gjithashtu z. B. B., aktualisht në marrëdhënie pune, nuk vërteton dorëzimin e mjetit që ka pasur në ngarkim, as në ish Komunën Qendër as në Bashkinë Skrapar pas reformës administrativo-teritoriale. Veprimet dhe mos veprimet e mësipërme lidhur me mos dorëzimin e aktiveve dhe humbjen e tyre, ngarkojnë me përgjegjësi personat e mësipërm material dhe janë në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pikat 12, 13, 23 (*Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 28-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

1.1.Rekomandim: Titullari i Njesisë Vendore dhe Drejtori Ekonomik, të marrin masat e duhura ligjore për arkëtimin e vlerës prej **2,178,637 lekë**, si detyrim për zhdëmtimin financiar nga personat e mëposhtëm, përgjegjës material të katër mjeteve të cilat nuk gjenden:

- Z. F. Z., për mjetin tip “Ford Tranzit”, për vlerën e mbetur 144,935 lekë;
- Z. B. B., për mjetin tip “Fadrom”, për vlerën e mbetur 379,218 lekë;
- Z. A. H., për mjetin tip “Fadrom Fernec”, për vlerën e mbetur 1,188,466 lekë, si dhe për mjetin tip “Land Rover L....8”, për vlerën e mbetur 466,018 lekë.

Deri më datën 30.06.2020

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujitës “Rog-Zaberzan”, Bashkia Skrapar, me vlerë të kontratës 12,008,100 lekë pa TVSH, shpallur fitues OE “Z.” SHPK, në disa zëra punimesh si “Prishje strukturë betoni”, “FV tuba çeliku Ø > 200 mm, i hidroizoluar në fabrikë me t=4mm” dhe “Transport materiale me traktor dhe auto, rezultuan diferenca në volume pune të paguara, por të pakryera në fakt, në vlerën 1,107,550 lekë pa TVSH, e cila është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe të njesisë vendore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1090 prot., datë 08.05.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Skrapar dhe OE “Z.” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën D.2, faqe 80-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Skrapar të merren masa për arkëtimin e vlerës **1,107,550 lekë pa TVSH** nga OE “Z.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1090 prot., datë 08.05.2017, me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujitës “Rog - Zaberzan”, Bashkia Skrapar, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njesisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

Deri më datën 30.06.2020

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikualifikimi i hapësirave përreth pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi”, rruga automobilistike “Pasho Hysi”, Bashkia Skrapar, me vlerë të kontratës 220,586,757 lekë pa TVSH, shpallur fitues BOE “D.C.” SHPK & “A. L. I.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të paguara, por të pakryera fakt, në vlerën 376,380 lekë pa TVSH, e cila është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe të njesisë vendore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1451 prot., datë 11.07.2016, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Skrapar dhe BOE “D.C.” SHPK & “A. L. I.” SHPK” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën D.2, faqe 80-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Skrapar të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **376,380 lekë pa TVSH** nga BOE “D.C.” SHPK & “A. L. I.” SHPK” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1451 prot datë 11.07.2016, me objekt “Rikualifikimi i hapësirave përreth pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi”, rruga automobilistike “Pasho Hysi”, Bashkia Skrapar, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njesisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

Deri më datën 30.06.2020

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës Vendreshë(Dega e majtë dhe e djathtë), Bashkia Skrapar”, me vlerë 29,195,883 lekë pa TVSH, shpallur fitues Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të disa zërave të punimeve të kryera në objekt, në vlerën **399,493 lekë pa TVSH**, e cila është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe të njesisë vendore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 2533 prot., datë 01.12.2016 të lidhur ndërmjet Autoritetit



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Kontraktor Bashkia Skrapar dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “F.” & “Sh. 07” SHPK *(Më hollësisht trajtuar në pikën D.2, faqe 80-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Skrapar, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **399,493 lekë pa TVSH** nga Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2533 prot, datë 01.12.2016 me objekt “Rikonstruksioni i kanalit ujitës Vendreshë (dega e majtë dhe e djathtë)”, Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.

Deri më datën 30.06.2020

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i rrugës “Alush Grepcka” Bashkia Skrapar”, me vlerë 25,497,050 lekë pa TVSH, shpallur fitues Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të disa zërave të punimeve të kryera në objekt, në vlerën **276,688 lekë pa TVSH**, e cila është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe të njësisë vendore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 646 prot., datë 16.03.2017 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK *(Më hollësisht trajtuar në pikën D.2, faqe 80-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

5.1. Rekomandim: Nga Bashkia Skrapar, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **276,688 lekë pa TVSH** nga Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “F.” SHPK & “Sh. 07” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 646 prot, datë 16.03.2017 me objekt “Rikonstruksion i rrugës Alush Grepcka”, Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.

Deri më datën 30.06.2020

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i zyrave të M.K.Z-së Bashkia Skrapar”, me vlerë 4,001,630 lekë pa TVSH shpallur fitues Operatori Ekonomik “A.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt, në vlerën **197,543 lekë pa TVSH**, e cila është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe të njësisë vendore.. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1224 prot, datë 22.05.2018 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe Operatorit Ekonomik “A.” SHPK *(Më hollësisht trajtuar në pikën D.2, faqe 80-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

6.1. Rekomandim: Nga Bashkia Skrapar, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **197,543 lekë pa TVSH** nga Operatori Ekonomik “A.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1224 prot., datë 22.05.2018 me objekt “Rikonstruksion i zyrave të M.K.Z-së Bashkia Skrapar”, Bashkia Skrapar, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.

Deri më datën 30.06.2020

7. Gjetje nga auditimi: Bazuar në kontratat e dhënies me qira të fondit pyjor e kullosor, lidhur midis Bashkisë Skrapar dhe subjekteve private, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore ku ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi për ndërtimin e HEC-ve, për periudhën janar 2017 deri më 31.12.2019, u konstatua se nga Drejtoria Juridike dhe Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor të Bashkisë Skrapar, nuk janë aplikuar saktë tarifat e përdorimit të fondit pyjor e kullosor. Nga rillogaritjet e kryera rezulton se në vlerat e kontratave janë llogaritur **712,605 lekë** detyrime më pak, e cila përbën **dëm ekonomik për buxhetin e njësisë vendore**, për katër subjekte private. Veprimet e mësipërme janë në



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në VKM nr 391, datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, lidhja nr. 2 “Tarifat dysHEME për dhënie në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjorë dhe kullosorë publik për ushtrimin e veprimtarive”, pika 11- Për shtrirje tubacionesh dhe linjash në sipërfaqe, si dhe ndërtim kanalesh (uji, naftë, gazi, tensioni elektrik etj. (Më hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 80-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7.1. Rekomandim: Nga Titullari i Njesisë Vendore, Drejtori Ekonomik dhe Juridik, të merren të gjitha masat e duhura ligjore, për arkëtimin e detyrimit prej **712,605 lekë**, nga subjektet e mëposhtme:

- Subjekti “H. V. E.” SHPK për vlerën 170,810 lekë;
- Subjekti “K. M. E.” SHPK për vlerën 288,600 lekë;
- Subjekti “D. E. G.” SHPK për vlerën 228,360 lekë;
- Subjekti “N. E.” SHPK për vlerën 25,835.

Deri më datën 30.06.2020

8. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, u konstatua se nga sektori i taksave dhe tarifave vendore nuk është aplikuar tarifa e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit, për 19 subjekte të cilët janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit publik dhe kanë kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Skrapar, duke u llogaritur një e ardhur e pa planifikuar në vlerën. Duke llogaritur kohëzgjatjen në muaj për aktivitetin e ushtruar nga subjektet, si dhe vlerat e tarifave të miratuar në paketën fiskale, këto mos planifikime kanë shkaktuar të ardhura të munguara të cilat llogariten në vlerën 282,246 lekë, për 19 subjekte, sipas listës të paraqitur në aneksin nr. 2/10 në Raportin Përfundimtar të Auditimit.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Kreut VII, neni 35, Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr. 1, datë 21.01.2016 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2016”, i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 22-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

8.1. Rekomandim: Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të merren të gjitha masat e duhura që në të ardhmen të llogariten tarifa vendore për subjektet që zhvillojnë aktivitet në territorin e njesisë vendore, në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve që ata kryejnë.

Deri më datën 30.06.2020

9. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar”, me fond limit 1,250,000 lekë pa TVSH, zhvilluar më 04.05.2017, kanë marrë pjesë dy operatorë ekonomik: “A. G.” SHPK me vlerë të ofertës ekonomike 1,200,000 lekë dhe “Q. O.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,248,000 lekë. Nga KVO është skualifikuar OE “A. G.” SHPK, i cili i plotëson kriteret e vendosura në DST (konstatuar dhe pranuar kjo edhe nga vetë KVO). Pasi KVO ka konstatuar se ky OE plotëson kriteret, ka argumentuar s’kualifikimin e tij, në përshkrimet e bëra në sistem në fazën e vlerësimit të ofertave dhe në dokumentin “Raporti përmbledhës”, drejtuar Titullarit të Autoritetit Kontraktor, si vijon: “KVO-ja pasi kontrolloj te gjithë dokumentacionin e prezantuar ne ofertën e këtij operatori (OE “A. G.” SHPK) dhe qe rezultoi e rregullt, për te vazhduar më tej, në atë të vlerësimit të mjetit fizikisht mbi gjendjen e tij teknike, kërkoj që ky operator ekonomik të sillte mjetin pranë Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, që komisioni i vlerësimit të ofertave të bënte vlerësimin përfundimtar, krahasuar me të dhënat e hedhura në sistem. Edhe pse këtij operatori i është kontaktuar dy here me telefon dhe i është bere kërkesë te portali kërkesat nga KVO, nuk kemi marre asnjë përgjigje për sjelljen e mjetit, pasi afati kohor i vlerësimit te ofertave skadonte ne dt. 10.05.2017”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Pra KVO ka bërë s'kualifikimin e OE jo për arsye se nuk plotëson kriteret e vendosura në DST, por për arsye se nuk ka paraqitur mjetin fizikisht pranë KVO. Detyra e KVO është që të vlerësoj ofertat e paraqitura, duke i krahasuar të dhënat e këtyre ofertave me kriteret e vendosura në dokumentet standarde të tenderit (DST). Gjatë këtij vlerësimi, bazuar në nenin 55 -*Kriteretepërcaktimittëofertësfituese*, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar *“Autoriteti Kontraktor nuk duhet të përdor asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit”*. Kërkesa e KVO për paraqitjen e mjetit pranë saj për vlerësim, në fazën e vlerësimit të ofertave, është përdorim i një kriteri të pa ligjshëm, i cili nuk është parashikuar në DST të hartuara nga Autoritetit Kontraktor.

Përkundrazi, operatori fitues duhet të paraqiste mjetin pranë AK 30 ditë pas lidhjes së kontratës, pasi në specifikimet teknike (DST) është vendosur kriteri: *“Afati i lëvrimit 30 dite nga momenti i lidhjes së kontratës. Përpara dorëzimit të mallit nga operatori fitues, do të kryhet kontrolli i mjetit i cili duhet të jete në përputhje me specifikimet teknike të cituara me lart”*.

Kontrata lidhet pasi ka përfunduar vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit mbi bazën e dokumenteve të paraqitura nga operatorët ekonomik (jo mbi bazën e paraqitjes së mjetit).

Skualifikimi i OE “A. G.” SHPK me vlerë të ofertës 1,200,000 lekë dhe që ka ofruar mundësinë e paraqitjes së mjetit pas vitit 1990, është e pa drejtë.

Nga auditimi i dokumentacionit të “Q. 0.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,248,000 lekë, u konstatua jo vetëm që oferta e tij ka një vlerë më të lartë se ajo e OE të skualifikuar (**48,000 lekë, dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si diferencë midis dy ofertave**), por ky operator ekonomik në dokumentet e ngarkuar në sistemin elektronik të APP dhe konkretisht tek skedari *“Dokumenta dhe foto të kamionit A ...L”*, mjeti i paraqitur sipas *“çertifikatës së pronësisë së mjetit”* dhe *“lejes së qarkullimit”*, rezulton me vit prodhimi vitin 1977. Nga Autoriteti Kontraktor në DST nuk është kërkuar ky mjet, por mjet me vit prodhimi 1990 e mbrapa, por KVO e ka kualifikuar OE “Q. 0.” SHPK dhe Titullari i AK e ka shpallur fitues. Konstatohet se nga na e KVO, pas verifikimit të dokumentacionit të OE “Q. 0.” SHPK, nuk ka kërkuar prej tij paraqitjen e mjetit pranë Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për të bërë vlerësimin fizik nga KVO, ashtu si ka vepruar në rastin me OE “A. G.” SHPK, duke vepruar kështu me dy standarde.

KVO duhet të kishte kualifikuar OE “A. G.” SHPK dhe duhet të kishte skualifikuar OE “Q. 0.” SHPK. Gjithashtu Titullari i Autoritetit Kontraktor, **në rrethana të njohjes së parregullsive** (nëpërmjet Raportin përmbledhës të hartuar nga KVO dhe të miratuar prej tij), nuk duhet të kishte miratuar “Raportin përmbledhës” dhe nuk duhet të kishte shpallur fitues OE “Q. 0.” SHPK.

Me veprimet dhe mos veprimet e tyre, KVO dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor kanë vepruar në kundërshtim me:

- ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar, sipas neneve të mëposhtëm: neni 1 *“Objekti dhe qëllimi”*, pika d, neni 2, *“Parimet e përzgjedhjes”*, neni 46 *“Kualifikimi i ofertuesve”*, pika 1, neni 53 *“Shqyrtimi i ofertave”*, neni 55, *“Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”*;
- VKM nr.914, datë 29.12.2014, *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar, neni 56 -*Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar*;
- Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”*, i ndryshuar, neni 8. *(Më hollësisht trajtuar në pikën D.1, faqe 47-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

9.1.Rekomandim: Nga Titullari i Njesisë Vendore të merren të gjitha masat e duhura ligjore për arkëtimin e vlerës **48,000 lekë**, nga tre anëtrët e KVO dhe ish Titullari i AK, në vlerën 12,000 lekë secili, si më poshtë:

- **Z. M. K.**, me detyrë ish Drejtor iNdërmarrjen e Shërbimeve Publike, në cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor;
- **Z. V. N.**, me detyrë përgjegjës finance;
- **Z. N. K.**, me detyrë teknik ndërtimi;
- **Z. A. M.**, me detyrë ish përgjegjës i sektorit të mirëmbajtjes së rrugëve rurale, ndërprerë marrëdhëniet e punës.

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËRDORIMIN E KËTYRE FONDEVE ME EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar për periudhën 2017-2019 ka pasur si detyrim për likuidimi 26 vendime gjyqësore të formës së prerë, në vlerën totale 16,255,329 lekë, nga të cilat 16 vendime gjyqësore, në vlerën totale 4,999,784 lekë, me objekt “Dëmshpërblim për largim të padrejtë nga puna të punonjësve”, që i përkasin periudhës 2011-2019, 10 vendime gjyqësore, me objekte të tjera të ndryshme, në vlerën totale 11,255,545 lekë që i përkasin periudhës 2001-2006. Nga shuma totale e këtyre detyrimeve, për periudhën 2017-2019 është likuiduar vlera 6,567,908 lekë, nga e cila vlera 2,472,840 lekë, i përket vendimeve gjyqësore për “Dëmshpërblim për largim të padrejtë nga puna të punonjësve” dhe vlera 4,095,068 lekë i përket vendimeve gjyqësore me natyra të tjera të ndryshme.

Si rezultat i mos likuidimit në kohë të detyrimeve për energjinë elektrike nga Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për periudhën dy vjeçare 2010-2011, për 17 kontrata të energjisë elektrike për ndriçimin rrugor, në datën 29.06.2018 midis Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike dhe OSHEE, është nënshkruar akt-marrëveshje për shlyerjen me këste të detyrimit të konstatuar në vlerën 12,942,139 lekë, me vlerë të kështit mujor 171,257 lekë, nga e cila principal 84,950 lekë dhe 86,308 lekë kamat-vonesë. Për periudhën 18 mujore (korrik 2018-dhjetor 2019), vlera e kamatëvonesës së paguar është 1,553,544 lekë, e cila është shpenzim i kryer jo për mall, punë apo shërbim, por për mos përmbushje në kohë të detyrimeve nga Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike. Si përfundim për periudhën 2017-2019 vlera e shpenzuar prej **8,121,452 lekë** (6,567,908 lekë për vendimet gjyqësore dhe 1,553,544 lekë kamatëvonesë për energjinë elektrike), **përbën efektet negative në buxhetin e njesisë vendore** Bashkia Skrapar, pasi këto fonde nuk janë shpenzuar për investime apo përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve (*Më hollësisht trajtuar në pikën B.1, faqe 18-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1. Rekomandim: Titullar i njesisë vendore të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore, të nxjerr arsyet dhe përgjegjësitë për humbjen e tyre dhe efektin negativ që këto vendime kanë dhënë në buxhetin e njesisë vendore. Drejtoria juridik të ndjek proceset në të gjitha shkallët e gjykimit, duke bërë edhe rekurs. Në rastet e largimeve të punonjësve nga puna, nga sektori juridik dhe titullari të zbatohen të gjitha procedurat e nevojshme të afateve të njoftimit dhe të pagesave të duhura, me qëllim që të ulët risku i humbjes së proceseve gjyqësore. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor Titullari të nxjerr përgjegjësitë administrative, si dhe aktin që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi. Të vlerësohen të gjitha rrisqet që vijnë nga mos likuidimi në kohë i detyrimeve, me qëllim shmangien e pagesave shtesë nga kamatëvonesat apo edhe proceset gjyqësore që mund të hapin kreditorët.

Menjëherë dhe në vijimësi.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

2. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar”, me fond limit 1,250,000 lekë pa TVSH, zhvilluar më 04.05.2017, kanë marrë pjesë dy operatorë ekonomik: “A. G.” SHPK me vlerë të ofertës ekonomike 1,200,000 lekë dhe “Q. 0.” SHPK, me vlerë të ofertës ekonomike 1,248,000 lekë. Nga KVO është s’kualifikuar padrejtësisht OE “A. G.” SHPK, i cili i plotëson kriteret e vendosura në DST dhe është kualifikuar padrejtësisht OE “Q. 0.” SHPK, i cili nuk i plotëson kriteret e DST (trajtuar më gjerësisht te rubrika e shpërblimit të dëmit).

Pas procesit të kualifikimit dhe shpalljes së fituesit, në procesin e marrjes në dorëzim të mallit janë konstatuar shkelje edhe nga komisioni i marrjes në dorëzim të mjetit dhe ish drejtori i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, si vijon:

Për marrjen në dorëzim të mallit (kamionit), nga Titullari i Autoritetit Kontraktor z. M. K., ka dalë urdhri nr. 13 datë 13.06.2017, “Për krijimin e komisionit për marrjen në dorëzim të objektit Blerje Kamioni”, në përbërje të së cilit janë z. K. M. me detyrë mekanik, z. D. M. me detyrë drejtues mjeti dhe z. B. B. me detyrë manovrator, të tre punonjës të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, njësi vartëse e Bashkisë Skrapar.

Në datën 14.06.2017 komisioni për marrjen në dorëzim, ka mbajtur proces verbalin mbi marrjen në dorëzim të mjetit tip Benz, Kamion 3 aks ngjyrë të kuqe.

Përpara marrjes në dorëzim të mallit, komisioni nuk ka kryer të gjitha verifikimet e nevojshme, nëse përputhen të dhënat e mjetit me specifikimet teknike të përcaktuara në DST dhe kërkesat e kontratës së furnizimit. Në specifikimet teknike është përcaktuar se mjeti duhet të jetë me vit prodhimit pas vitit 1990, ndërsa mjeti që është marrë në dorëzim prej komisionit sipas “*certifikatës së pronësisë së mjetit*” dhe *lejes së qarkullimit*, është i vitit të prodhimit 1977.

Komisioni i marrjes në dorëzim, duhet të mos pranonte mallin (kamionin), pasi ai nuk përputhet me specifikimet teknike, pavarësisht klasifikimit si fitues që ka bërë KVO.

Komisioni i marrjes në dorëzim të mjetit ka vepruar në kundërshtim me:

- kërkesat e përcaktuara në rubrikën “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.30, datë 27.12.2011 “*Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik*”;

- kërkesat e përcaktuara në kontratën e furnizimit nr. 06, datë 12.06.2017, me objekt “Blerje kamioni”, nënshkruar midis Kontraktuesit “Q. 0.” dhe Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Bashkia Skrapar, përfaqësuar dhe nënshkruar nga drejtori i kësaj ndërmarrje z. M. K.. Në këtë kontratë thuhet: *Neni 9. Përshtatshmëria e mallrave me standardet teknike: Mallrat e furnizuara sipas kontratës, duhet të jenë konformë kodeve dhe standardeve teknike, të parashikuara në specifikimet teknike.*

Neni 12, Pika 12.4: Autoriteti kontraktor do të refuzojë çdo mall i cili nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konformë specifikimeve teknike dhe kushteve të përcaktuara në zbatimin e kontratës

Në urdhrin nr. 13 datë 13.06.2017, “Për krijimin e komisionit për marrjen në dorëzim të objektit Blerje Kamioni” të Titullari i Autoritetit Kontraktor z. M. K., është përcaktuar se “*Marrja në dorëzim do të nënshkruhet nga Drejtori i Ndërmarrjes (pra nga vetë z. M. K.), por një gjë e tillë nuk është bërë, pasi nuk është nënshkruar prej tij në procesverbal, duke mos zbatuar vetë urdhrin e nxjerrë prej tij dhe duke mos monitoruar punën e bërë nga komisioni, i cili ka marrë në dorëzim një mall jashtë specifikimeve të përcaktuara, i cili përse i përket vitit të prodhimit, nuk përputhet me mjetin e kërkuar në tender.*

Fondet e shpenzuara për blerjen e kamionit të vitit 1977, në vlerën **1,248,000 lekë, konsiderohen si fonde të përdorura pa ekonomikitet, efikasitet dhe efektivitet**, kjo edhe për faktin e kohës së amortizimit maksimal të mjetit, e cila është pasqyruar edhe në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

shpenzimet e mirëmbajtjes së tij, të cilat për periudhën 2017-2019 kanë një vlerë prej 574,720 lekë.

Si përfundim, nga veprimet e mos veprimet e komisionit të vlerësimit të ofertave, Titullarit të Autoritetit Kontraktor dhe komisionit të marrjes në dorëzim të mallit, Autoriteti Kontraktor Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, **ka blerë një mjet i cili nuk ka qenë objekt i procedurës së prokurimit (tenderit të zhvilluar)** në datën 04.05.2017 me objekt “Blerje kamioni për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar”, sepse kamioni i blerë është i vitit të prodhimit 1977, ndërsa qëllimi i zhvillimit të procedurës së prokurimit publik ka qenë blerja e një kamioni me viti prodhimi 1990 e mbrapa (*Më hollësisht trajtuar në pikën D.1, faqe 47-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë situatën dhe shkaqet që kanë sjellë kualifikimin e një operatori ekonomik i cili dukshëm nuk plotëson kriteret e vendosura në DST dhe të marrë masa që të ndërpriten anomali të tilla. Përveç të tjerash, kjo të realizohet edhe me kryerjen e trajnimeve të stafit, i cili do të angazhohet në procedurat e prokurimit publik.

2.2. Rekomandim: Për arsye se fondi limit në vlerën 1,250,000 lekë pa TVSH nga AK është llogaritur për një mjet të vitit të prodhimit 1990 e mbrapa, por në fakt është marrë në dorëzim një mjet i vitit 1977, atëherë nga Kryetari i Bashkisë Skrapar të merren masa për rilllogaritje të fondit limit të mjetit që është marrë në dorëzim (si referencë të merren çmimet që jepen nga organet tatimore, doganore, INSTAT, apo operatorë ekonomik të licencuar për tregtimin e mjeteve të transportit). Diferenca në lekë që do të rezultojë, ti bëhen ngarkim ish Titullarit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, anëtarëve të KVO dhe të komisionit marrjes në dorëzim të mallit.

Deri më datën 31.07.2020

D. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR PËR RRIUR PERFORMANCËN NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA)

1. Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Skrapar, në fund të vitit 2019 janë krijuar debitorë për taksat dhe tarifa vendore në vlerën totale **83,543,320 lekë**, e ardhur e munguar për buxhetin e njësisë vendore. Kjo vlerë përbëhet nga:

-detyrimi prej 67,619,642 lekë nga debitorët e subjekteve fizik/juridik dhe debitorët familjarë për taksat e tokës bujqësore dhe tarifatat familjare, të bashkisë qyteti Çorovodë dhe tetë Njësitë Administrative.

-detyrimi prej 15,923,678 lekë nga debitorët e konstatuar nga kontrole të ndryshme para datës 31.12.2016, të bashkisë qyteti Çorovodë dhe tetë Njësitë Administrative.

Nga auditimi konstatohet se njësia vendore nuk ka shifra të qarta dhe përfundimtare për debitorët nga taksat dhe tarifatat vendore, pasi këto shifra kanë qenë kontradiktore në fazën e projektraportit dhe të raportit. Gjithashtu nuk administrohet nga njësia vendore një ndarje e qartë midis vlerës së debitorve të taksapaguesve privat dhe atyre familjar, gjë e cila bën që të mos pasqyrohet edhe në këtë gjetje.

Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifatat vendore, përveçse është mos përmbushje e detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj strukture, krijon mungesa financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të shpenzimeve të tjera që njësia vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. Mungesa e të ardhurave është ndikim i drejtëpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve për periudhën 2017-2019.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Nga Bashkia Skrapar nuk janë ndjekur të gjithë procedurat e nevojshme ligjore, në rend shterues, për arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 91, të ligjit nr. 9920 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të Udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore (Më hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 22-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Drejtoria ekonomike, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Skrapar, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha subjektet e private të nxjerrë njoftim vlerësimit tatimor dhe në vazhdim të marren masat për arkëtimin e këtij detyrimi, duke ndjekur rrugët e mëposhtme:

a-Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore RSH”.

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës sigurose (për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”.

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë gjatë së cilës pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 15.12.2014.

d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, **të bëhet kallëzim penal**, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.

e- Për debitorët familjar, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës, të ndërtesave dhe tarifave familjare dhe të realizojë arkëtimin e detyrimit. Gjithashtu, për këtë kategori taksapaguesish, Kryetari i Bashkisë të analizojë nëse alternativa e mbledhjes së taksës dhe tarifës për kategorinë familjare nga shoqëria “Ujësjiellës” ShA, është më efiçente se praktika e deritanishme e mbledhjes nga vetë njësia vendore.

Nga totali i mësipërm i debitorve, Bashkia Skrapar të saktësojë vlerën e debitove për të taksapaguesve privat dhe atyre familjar.

Deri më datën 31.07.2020

2. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave nga taksimi i subjekteve të ndërtimit që operojnë në fushën e përpunimit të gurit dhe mermerit, referuar dokumentacionit të Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Skrapar, për periudhën e viteve 2017-2019, konstatohet se nuk është aplikuar taksa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, tarifa e gjelbërimit dhe tarifa e ndriçimit, për 10 subjekte, sipas aneksit 2/12 në Raportin Përfundimtar të auditimit, **në vlerën 1,610,000 lekë, e ardhur e paplanifikuar dhe munguar në buxhetin e njësisë vendore**, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar neni 4 dhe 35, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 1, datë 21.01.2016 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2016”, i



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

ndryshuar, të Bashkisë Skrapar (*Më hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 22-31të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1. Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të merren të gjitha masat e duhura ligjore, duke përfshirë edhe hapjen e proceseve gjyqësore, për arkëtimin e detyrimit në vlerën prej **1,610,000 lekë**, sipas listës për 10 subjekte të paraqitur në aneksi nr. 2/12 në Raportin Përfundimtar të Auditimit.

Deri më datën 30.06.2020

3. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave nga dhënia me qira e fondit pyjor, u konstatua se në territorin e Bashkisë Skrapar për periudhën 01.01.2017-31.12.2019kanë ushtruar aktivitet 17 subjekte private për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore për nxjerrje guri pllakë, gurë gëlqerorë, gëlqeror mermer dhe gëlqerorë masiv, sipas lejeve minerare të miratuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Nga Bashkia Skrapar, Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, nuk janë marrë masa për të lidhur kontratë qiraje me këto subjektet private për sipërfaqen totale prej 958.43 ha, me pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e njësisë vendore në vlerën **889,715,200 lekë**, sipas aneksit nr. 2/11 të paraqitur në Raportin Përfundimtar të Auditimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr 391, datë 21.06.2006, “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, lidhja nr. 2, pikat 6/1 (*Më hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 22-31të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

3.1. Rekomandimi: Titullari i Njësisë Vendore, Drejtoria Juridike dhe Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore, deri në hapjen e proceseve gjyqësore, për lidhjen e kontratës së qirasë dhe arkëtimin e detyrimit prej 889,715,200 lekë, nga 17 subjektet private, sipas listës në aneksin nr. 2/11 të paraqitur në Raportin Përfundimtar të Auditimit.

Brenda datës 30.6.2020

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

KONTROLI I LARTË I SHTETIT

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar****VII. ANEKSET**

Aneksi nr.1. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit.

Miratimet fillestare të buxhetit për vitin 2017, 2018, 2019, trajtuar nga faqja 15 deri në faqen 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Buxheti fillestar për vitin 2017.

Në lekë

Planifikimi i të ardhurave viti 2017		Planifikimi i shpenzimeve viti 2017	
Burimi i të ardhurave	Vlera	Emërtimi i zërave	Vlera
Të ardhura të planifikuara për vitin 2017	115,000,000	Paga gjithsej	166,069,975
Grant me natyrë të përgjithshme	134,980,000	Sigurime shoqerore	27,780,022
Grant për funksione të reja	87,945,000	Fond per ekzekutim vendime gjyqesore	5,000,000
Total grant + të ardhura	337,925,000	Shpenzime operative & Fonde Shpronesimi	75,561,252
		Fondi Rezerve	2,000,000
		Fondi Kontigjence&Emergjence	3,000,000
		Fonde per familje ne nevojë	450,000
		Fond per Keshillin e Qarkut	700,000
		Investime	57,363,751
		Totali i shpenzimeve	337,925,000

Buxheti fillestar për vitin 2018

Planifikimi i të ardhurave viti 2018		Planifikimi i shpenzimeve viti 2018	
Burimi i të ardhurave	Vlera	Emërtimi i zërave	Vlera
Te ardhura te planifikuara per vitin 2018	100,000,000	Paga gjithsej	169,254,029
Transferta e pakushtezuar	116,888,000	Sigurime shoqerore	28,298,305
Transfert e pakushtezuar trashëguar nga viti 2017	8,472,103	Fond per vendimet gjyqesore	4,000,000
Transferta Specifike e akorduar per vitin 2018	99,711,000	Shpenzime operative&Fonde Shpronesimi	64,548,329
Transfert Specifike e Trashëguar nga viti 2017	2,519,851	Fondi Rezerve	2,000,000
Total grant + të ardhura	327,590,954	Fondi Kontigjence	6,400,000
		Fonde per familje ne nevojë	169,344
		Fondi Veçantë	1,138,000
		Kontribut per Kshillin e Qarkut	450,000
		Investime	51,332,947
		Totali i shpenzimeve	327,590,954

Burimi: Bashkia Skrapar

Buxheti fillestar për vitin 2018

Planifikimi i të ardhurave viti 2019		Planifikimi i shpenzimeve viti 2018	
Burimi i të ardhurave	Vlera	Plani shpenzimeve per paga	186,301,411
Te ardhura vendore te planifikuara per vitin 2019	107,577,000	Plani shpenzimeve per sigurime	31,112,344
Transfert e pakushtezuar akorduar per vitin 2019	119,903,000	Plani shpenzimeve per investime	53,829,636
Transfert specifike e akorduar per vitin 2019	99,619,000	Plani shpenzimeve operative	59,340,609
Transfert e pakushtezuar dhe specifike, trashëguar nga 2018	5,000,000	Fondi rezerv dhe kontigjences	8,150,000
Totali te ardhura buxhetore per vitin 2019 funksionet e veta	332,099,000	Totali shpenzimeve gjithsej per 2019	338,734,000
Fonde nga buxheti shtetit per funksionet e deleguara gjendje civile dhe akb	6,635,000		
Tatal te ardhura buxhetore nga funksione te deleguara	6,635,000		
Total grant + të ardhura	338,734,000		

Burimi: Bashkia Skrapar

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Shkrapar**

Aneksi nr.1/1. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë sipas viteve për periudhën 2017-2019, trajtuar nga faqja 15 deri në faqen 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë. Viti 2017				
Nr.	Pershkrimi Shpenzimeve	Plani 2017	Fakti 2017	Realizimi ne %
	Bashkia pa njësitë vartëse			
1	Artikulli-600 Paga	133,967,712	131,226,523	98.0%
2	Artikulli-601 Sig.Shoqerore	23,014,073	22,044,802	95.8%
3	Artikulli-602 Shpenzime Operative	49,230,636	35,286,874	71.7%
4	Artikulli 230-Projekte	16,500,000	10,500,000	63.6%
5	Artikulli 231 Investime	325,893,647	300,108,444	92.1%
6	Artikulli 604 -Transferta institucioneve	3,707,252	6,332	0.2%
7	Artikulli 604-Emergjencat civile	3,273,280	3,273,280	100.0%
8	Artikulli 606-Ndihme dhe PAK	110,204,199	110,201,777	100.0%
9	Artikull 606-Transferta te tjera	1,664,920	1,590,000	95.5%
10	Artikulli 606-Shperblime lindje	595,000	595,000	100.0%
11	Artikulli 600-Shpenzime per Zgjedhjet	1,532,000	1,498,000	97.8%
12	Artikulli 602-Shpenzime per Zgjedhjet	180,000	165,000	91.7%
	Total Bashkia pa njësitë vartëse	669,582,719	616,496,032	92%
	Ndërmarrja e shërbimeve publike			
1	600 Shpenzime paga	40,802,790	40,609,875	100
2	601 Shpenzime sigurime shoq	6,996,300	6,780,824	97
3	602 Shpenzime operative	28,864,994	21,530,410	75
4	230+231 Investime	15,368,394	14,609,074	95
	Total Ndërmarrja e shërbimeve publike	92,032,478	83,530,183	91
	Ndërmarrja e shërbimit pyjor			
1	600Shpenzime paga	10,891,214	9,848,731	90
2	601 Shpenzime sigurime shoq	1,881,228	1,646,439	88
3	602 Shpenzime operative	2,393,650	1,062,820	44
4	230+231 Investime	540,000	510,600	95
	Total Ndërmarrja e shërbimit pyjor	15,706,092	13,068,590	83
	Total Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë	777,321,289	713,094,805	92

Burimi: Burimi: Bashkia Shkrapar

Në lekë

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë. Viti 2018				
Nr.	Pershkrimi Shpenzimeve	Plani 2018	Fakti 2018	Realizimi në %
	Bashkia pa njësitë vartëse			

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

1	Artikulli-600 Paga	136,041,345	132,566,376	97%
2	Artikulli-601 Sig.Shoqerore	22,663,197	22,265,483	98%
3	Artikulli-602 Shpenzime Operative	48,732,906	33,392,535	68%
4	Artikulli 230-Projekte	14,090,745	14,034,060	100%
5	Artikulli 231 Investime	68,827,497	62,204,868	90%
6	Artikulli 604 -Transferta institucioneve	169,568	5,320	3%
7	Artikulli 604-Emergjencat civile	0	0	0%
8	Artikulli 606-Ndihme dhe PAK	119,835,000	119,832,404	100%
9	Artikull 606-Transferta te tjera	1,341,252	889,988	66%
10	Artikulli 606-Shperblime lindje	160,000	160,000	100%
	Total Bashkia pa njësitë vartëse	411,861,510	385,351,034	94%
	Ndërmarrja e shërbimeve publike			
1	600 Shpenzime paga	40,468,020	40,260,481	99
2	601 Shpenzime sigurime shoq	6,765,829	6,723,365	99
3	602 Shpenzime operative	34,455,551	22,184,541	64
4	230+231 Investime	3,010,178	2,807,120	93
5	Total Ndërmarrja e shërbimeve publike	84,699,578	71,975,507	85
	Ndërmarrja e shërbimit pyjor			
1	600 Shpenzime paga	12,788,718	11,034,388	86
2	601 Shpenzime sigurime shoq	1,818,636	1,684,235	93
3	602 Shpenzime operative	2,238,180	1,733,646	77
4	230+231 Investime	390,200	389,400	100
5	604+606+609 Transefrta	63,000	57,200	91
	Total Ndërmarrja e shërbimit pyjor	17,298,734	14,898,869	86
	Total Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë	513,859,822	472,225,410	92

Burimi: Burimi: Bashkia Skrapar

Në lekë

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë. Viti 2019				
Nr.	Pershkrimi Shpenzimeve	Plani 2019	Fakti 2019	Realizimi ne %
	Bashkia pa njësitë vartëse			
1	Artikulli-600 Paga	151,299,133	133,479,710	88%
2	Artikulli-601 Sig.Shoqerore	23,213,906	22,206,548	96%
3	Artikulli-602 Shpenzime Operative	36,839,776	31,107,339	84%
4	Artikulli 230-Projekte	27,173,221	27,173,221	100%
5	Artikulli 231 Investime	83,982,337	52,496,862	62%
6	Artikulli 604 -Transferta institucioneve	112,293	13,238	12%
7	Artikulli 604-Emergjencat civile	0	0	0%
8	Artikulli 606-Ndihme dhe PAK	110,594,000	110,415,797	99%
9	Artikull 606-Transferta te tjera	1,759,572	190,100	11%
10	Artikulli 606-Shperblime lindje	0	0	0%

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

11	Artikulli 600-Shpenzime per Zgjedhjet	945,400	874,500	93%
12	Artikulli 602-Shpenzime per Zgjedhjet	183,000	183,000	100%
	Total Bashkia pa njësitë vartëse	436,102,638	378,140,315	87
Ndërmarrja e shërbimeve publike				
	600 Shpenzime paga	45,062,553	40,751,381	90.43292
	601 Shpenzime sigurime shoq	6,826,529	6,806,751	99.71028
	602 Shpenzime operative	25,591,687	17,917,484	70.01291
	604+606+609 Transefrta	87,313	87,313	100
	Total Ndërmarrja e shërbimeve publike	77,568,082	65,562,929	85
Ndërmarrja e shërbimit pyjor				
	600 Shpenzime paga	11,687,813	9,786,239	84
	601 Shpenzime sigurime shoq	1,861,012	1,634,339	88
	602 Shpenzime operative	2,444,966	789,659	32
	604+606+609 Transefrta	97,750	97,750	100
	Total Ndërmarrja e shërbimit pyjor	16,091,541	12,307,987	76
	Total Bashkia +2 Ndërmarrjet e varësisë	529,762,261	456,011,231	86

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.1/2. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit.

Pagesat e kryera për zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimet e pa drejta nga puna për periudhën 2017-2019, trajtuar nga faqja 15 deri në faqen 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr	Emer mbiemer i paditësit	Pozicioni i punës së paditësit	Objekti padisë	Nr. dhe data vendimit të Gj. Apelit	Vlera në lekë e dëmshpërblimit, sipas vendimit të Gjykatës së Apelit	Pagesa e kryer gjatë vitit 2017	Pagesa e kryer gjatë vitit 2018	Pagesa e kryer gjatë vitit 2019	Detyrimi i ngjellur në 31.12.2019 për tu zbatuar në vitin 2020 e në vazhdim
1	G. Y.	Drejtor i Nd.Sh.Publ ike	Largim nga puna	Vendim Nr.196. dt.29.09.2009	349,138	49,138			
2	I. I.	Punonjes Bibloteke	Largim nga puna	Vendim nr.1361,date 25.11.2011	516,500	100,000	55,000	25,000	96,500
3	M. C.		Largim nga puna	Vendim nr.	438,900	100,000	55,000	25,000	18,900
4	K. K.	Llogaritar i mesem	Largim nga puna	Vendim nr.1257,date 10,11,20011	545,600	95,600	-		-
5	D. D.	Arketare	Largim nga puna	Vendim nr.1257,date 10,11,20011	843,200	100,000	55,000	25,000	423,200
6	F. Ç.	Finacjere	Largim nga puna	Vendim nr.1257,date 10,11,20011	570,400	100,000	55,000	25,000	150,400
7	L. Q.	Protokoll Arkive	Largim nga puna	Vendim nr.381.dt.12.0	639,040	100,000	55,000	25,000	229,040

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

				3.2012					
8	T. P.			Vendim nr.1257,date 10.11.20011	118,142	-	-		118,142
9	Zh. D.	Sanitare ne konvikt	Largim nga puna	Vendim nr.588,date 17.04.2012	267,310	107,310	-		-
10	D. Ç.	Punonjes i Komunes Çepan	Largim nga puna	Vendim nr.43,dt.27.11.2007	211,432	36,432	-		
11	B. H.	Punonjes kadastre ish Komuna Qender	Largim nga puna	Vendim nr.1151 dt.19.02.2012	469,134	-	50,000		419,134
12	A. K.	Veteriner bashkia Çorovode	Largim nga puna	Vendim nr.1511,date 01.06.2016	481,406	200,000	75,000	50,000	26,406
13	F. Q.	Magaziner e ne konvikt	Largim nga puna	Vendim nr.2610,dt.15.09.2016	309,360		309,360		-
14	Xh. H.	Punonjese Nd.Ekono mike	Largim nga puna	Vendim nr.4499,dt.01.11.2017	1,134,922		300,000	200,000	634,922
15	Y. G.	Puntor Mirmbajtes varrezash	Largim nga puna	Vendim nr.1399,dt.06.05.2019	483,300			100,000	383,300
16	T. P.	F. Q.		Vendim nr.2610,dt.15.09.2016	27,000	-	-		27,000
					7,404,784	988,480	1,009,360	475,000	2,526,944

Burimi Bashkia Skrapar

Aneksi 1/3. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. Vendimet e tjera gjyqësore me objekte të tjera të ndryshme si kompensim shpronësimi per interesa publike etj., trajtuar nga faqja 15 deri në faqen 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr	Emer mbiemer i paditësit	Objekti padisë	Nr. dhe data vendimit të Gj. Apelit	Vlera në lekë e dëmshpërbli mit, sipas vendimit te Gjykates së Apelit	Pagesa e kryer gjatë vitit 2017	Pagesa e kryer gjatë vitit 2018	Pagesa e kryer gjatë vitit 2019	Detyrimi i ngelur në 31.12.2019 për tu zbatuar në vitin 2020 e në vazhdim
1	L. K.	Kompesim shpronesimi per interesa publike	Vendim nr.323,date 01.11.2001	1,090,000	80,000	100,000	50,000	250,000
2	G. K.	Kompesim shpronesimi per interesa publike	Vendim nr.323,date 01.11.2001	544,920		100,000		334,920
3	V. K.	Kompesim shpronesimi per interesa publike	Vendim nr.323,date 01.11.2001	545,080				-
4	F. K.	Kompesim shpronesimi per interesa publike	Vendim nr.323,date 01.11.2001	1,090,000		160,000	101,668	828,332
5	F. K.	Kompesim shpronesimi per interesa publike	Vendim nr.323,date 01.11.2001	1,090,000		100,000		990,000
6	Firma S.	Investim I pa financiar nga ish komuna Qender	Vendim nr.242,date 13.10.2003	1,903,680	-	-		1,903,680
7	F. H.	Kompesim-Mbartur	Vendim	525,000	-	130,000	150,000	205,000

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

		nga ish komuna Çepan	nr.596,date 07.06.2011					
8	N. N.	Kompesim-Mbartur nga ish komuna Çepan	Vendim nr.1357,date 25.11.2010	227,562				227,562
9	D. SHPK	Detyrim per diference financimi Investimi nga ish komuna Vendreshe	Vendim nr.179,date 14.06.2006	1,137,854		250,000	100,000	787,854
10	T. G.	Tarif permbarimore	Vendim nr.179,date 14.06.2006	198,049				198,049
11	Q. H.	Kompesim Mbartur nga ish Komuna Çepan	Vendim nr.330,dt.18.11.20 05	2,903,400	2,773,400	-		-
Shuma totale				11,255,545	2,853,400	840,000	401,668	5,725,397
Shuma totale e të gjitha vendimeve gjyqësore				18,660,329	3,841,880	1,849,360	876,668	8,252,341

Burimi Bashkia Skrapar

Aneksi 1/4. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit

Tabela e detyrimeve të prapambetura në 31.12.2019 Bashkia Skrapar, trajtuar nga faqja 15 deri në faqen 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në lekë

<i>Entitet</i>	<i>Min</i>	<i>Instit</i>	<i>Kap</i>	<i>EMERTIMI DETYRIMIT</i>	<i>Artikull</i>	<i>Gjendje DEBIE 31.12.2018</i>	<i>DEBI VITI 2019</i>	<i>KREDI VITI 2019</i>	<i>Gjendje 31.12.2019</i>
139	00	2139001	00	Vendime Gjyqësore	4864100	8,119,041	783,300	650,000	8,252,341
139	00	2139001	00	Sherbime	4864200	363,211	388,537	280,292	471,456
139	00	2139001	00	Mirmbajtje	4864300	3,101,455	1,375,934	1,637,821	2,839,568
139	00	2139001	00	Investime	4864400	49,617,401	30,280,377	71,892,678	8,005,100
139	00	2139001	00	Te tjera	4864900	6,004,932	6,943,116	4,424,361	8,523,687
				TOTALI	486	67,206,040	39,771,264	78,885,152	28,092,152
					467	67,206,040	78,885,152	39,771,264	28,092,152

Burimi Bashkia Skrapar



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Pasqyra e Levizjes së Detyrimeve(VENDIMET GJYQESORE) VITI 2019PASQYRA PERFUNDIMTARE											
Entitet	Min	Instit	Kap		Artikull		Debi 31.12.2018	DEBI	KREDI	Gjendje 31.12.2019	Objekti
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	300,000		50,000	250,000	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(L.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	334,920			334,920	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(G.P)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	283,334			283,334	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(K&G)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	181,666			181,666	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(S.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	181,666			181,666	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(SH.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	181,666			181,666	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(F.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	445,000			445,000	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(H.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	272,500			272,500	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001(I.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	272,500			272,500	V.Gjyqi nr.323,dt.01.11.2001 (D.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	96,500			96,500	V.Gjyqi nr.1361,dt.25.11.2011(I.I)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	18,900			18,900	V.Gjyqi nr.57,dt.24.01.2012(M.C)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	423,200			423,200	V.Gjyqi nr.1257,dt.10.11.2011(D.D)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	150,400			150,400	V.Gjyqi nr.1257,dt.10.11.2011(F.C)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	229,040			229,040	V.Gjyqi nr.381,dt.12.03.2012(L.Q)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	118,142			118,142	V.Gjyqi nr.1257,dt.25.11.2011(Z.P)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	1,903,680			1,903,680	V.Gjyqi nr.242,dt.13.10.2003 (SH.S)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	419,134			419,134	V.Gjyqi nr.1151,dt.10.09.2012(B.H)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	355,000		150,000	205,000	V.Gjyqi nr.596,dt.07.06.2011(F.H)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	227,562			227,562	V.Gjyqi nr.1357,dt.25.11.2010 (N.N)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	887,854		100,000	787,854	V.Gjyqi nr.1797,dt.14.06.2006 TDRG-(E.XH)


KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	198,049			198,049	V.Gjyqi nr.1797,dt.14.06.2006 Tarif Permbarimore
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	76,406		50,000	26,406	V.Gjyqi nr.1511,dt.01.06.2016 (A.K)
139	00	2139001	00	00000	4864100	00000	14,000			14,000	V.Gjyqi nr.2610,dt.15.09.2016 (F.Q)
139	00	2139001	00	00000	4864100		534,922	300,000	200,000	634,922	V.Gjyqi nr.4499,dt.01.11.2017(XH.H)
139	00	2139001	00	00000	4864100		13,000			13,000	V.Gjyqi nr.2610,dt.15.09.2016 (F.Q)
139	00	2139001	00	00000	4864100		0	483,300	100,000	383,300	V.Gjyqi Nr.1399,dt.06.05.2019(K.B.S)
					4864100		8,119,041	783,300	650,000	8,252,341	Shp.Periudh te ardhsh.per detyrime te prapamb.V.Gjyqesore
					4670800		8,119,041	650,000	783,300	8,252,341	Kreditor te Ndryshem per Detyrimet e Prapambetura

Burimi Bashkia Skrapar

GJENDJE E DEBI 31.12.2018	DEBI 2019 SHTESA	KREDI201 9 PAKESIME	GJENDJE 31.12.2019	FATUR NR	FATUR DATE	FATUR NR.SERIE	OPERATORI EKONOMIK	NATYRA E SHPENZIMIT
18,244,309		18,244,309	0	10	11.06.2014	08527317	E.K	"Ndertimi Unazes Juglindore Faza e I-re" Financuar nga FZHR.
25,256,184		25,256,184	0	48	14.03.2014	12097482	"Q. "	"Sistemim Asfaltim I Rruges Kthesa e Verzhezhes- Verzhezhe" Financuar FZHR,Firma
1,495,929			1,495,929	33	31.12.2014	09835333	T. /B	"Sistemim Asfaltim I Rruges Buzuq-Vendreshe " Financuar FZHR,Firma

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

1,200			1,200	63	02.02.2016	23686113	S.T	Kolaudim Objekti: "Rikonstruksion I Pjesshem I godines Bashkise Skrapar.Sofije Topuzi - Fondet e Bashkise.
38,000			38,000	49	26.11.2015	12923599	A.SH	Kolaudim Objekti: "Ndertim Ujsjellesi fshatit Çepan"
51,736			51,736	165	20.01.2016	04311311	B.H	Kolaudim Objekti: "ne objekte te ndryshme
155,301			155,301	6	15.12.2014	18010656	A.K	Mbikqyrje "Sistemim Asfaltim Rruga Kthesa e Verzhezhes-Verzhezhe
50,000			50,000	4	10.02.2014	18010656	XH.D	Kolaudim "Sistemim Asfaltim Rruga Kthesa e Verzhezhes-Verzhezhe
24,000			24,000	6	19.05.2015	19572506	A.	Kolaudim "Sistemim Asfaltim Rruga Arkitekt Kasemi,
551,265			551,265	68	15.12.2017	44814946	A.G	Pyllezimi Kurores Qytetitne objektin Kaloç(Zvendesimet)
340,212			340,212	36	16.05.2017	44814914	A.G	Pyllezimi Kurores Qytetitne objektin Kaloç(Sherbimet Kulturale)

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

18,600			18,600	219	26.12.2017	57001242	D.	Mbikqyrje ne objektin:Sistemim Perroji Fshatit Gjerbes
60,000			60,000	32	05.07.2018	55899889	F.SH	Mbikqyrje ne objektin:Pyllezimi kurores Qytetit Kaloç
6,120			6,120	009	14.09.2018	67720159	B.V	Kolaudim punimesh ne objektin:Rik.Çatis Muzeut Historik
24,000			24,000	7	26.04.2018	60962107	F.E	Blerje TV "COBOD 32"
93,000		93,000	0	49	08.11.2018	58580199	M.M	Blerje Lavatriçe dhe hekur rrobash per Konviktin
43,200		43,200	0	56	06.10.2018	50864426	N.M.	Mbikqyrje ne objektin:Rikonstruksioni Çatise Muzeut
744,000		744,000	0	45	12.11.2018	17874545	A.K.	Ndertim muri prites me gabion mbi unazen e qytetit
56,740		56,740	0	269	15.10.2018	67241227	D.	Supervizion Objekti:Rikonstruksioni Zyrave te MKZ Skrapar
10,200		10,200	0	267	10.10.2018	67241225	D.	Kolaudim punimesh ne objektin:Rikonstruksioni Shkolles Fshati Gradec
12,000		12,000	0	62	06.12.2018	50864432	N.M	Kolaudim Punimesh ne objektin:Rik.Kanalit Ujites Fshati Strafick

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

11,520		11,520	0	10	11.12.2018	70246410	A.M.	Kolaudim punimesh ne Objektin:Rik.Shkolla 9 Vjeçare Vendreshe
36,000		36,000	0	06	30.11.2018	70246406	A.M.	Mbikqyrje ne objektin:Rik.Shkolles fillore fshati Gradec-Skrapar
12,120		12,120	0	04	26.11.2018	70246404	A,M.	Kolaudim ne objektin:Ndertim Lulishte lagja 5 Shtator Çorovode
156,022		156,022	0	39	19.10.2018	54540540	H.S	Mbikqyrje punimesh Objekti:Rik.Rruges Fshatit Munushtir
17,282		17,282	0	47	17.10.2018	61264476	R.9.	Kolaudim punimeshRik.Zyrave te MKZ
26,880		26,880	0	45	15.10.2018	61264474	R.9.	Kolaudim punimesh Objekti:Rik.Rruges Fshati Munushtir
184,800			184,800	71	21.08.2018	61108371	F.	Ndertim Kanali ujites fshati Munushtir
223,560			223,560	46	28.12.2018	17874546	A.	Ndertim Lulishte Lagja "5- Shtatori "Çorovode
1,673,221		1,673,221	0	106	03.04.2018	53891756	I.	Studim Projektim "Rehabilitimi Rrjetit te KUZ Çorovode
0	25,500,000	25,500,000	0	139	04.06.2019	53891789	I.	Studim Projektim "Rehabilitimi Rrjetit te KUZ Çorovode
	6,000		6,000	125	01.08.2019	78103419	M.	Kolaudim punimesh ne objektin Ndertimi Kabines Elektrike te Konviktit

	KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	---

0	67,560		67,560	4	30.07.2019	65618104	U.S	Mikqyrje punimesh ne objektin Ndertimi Kabines Elektrike te Konviktit
	2,721,500		2,721,500	219	06.12.2019	67881919	S.	Rikonstruksioni sifonit te kanalit ujites Staravecke
0	1,920,000		1,920,000	279	13.12.2019	36857847	S.	Ndertim I kanalit ujites fshati Barç Nj.Adm.Gjerbes
0	65,317		65,317	156	13.12.2019	78103451	M.	Mbikqyrje punimesh Objekti:Rik.;sifonit te rezevuarit Staraveck
49,617,401	30,280,377	71,892,678	8,005,100					Shp.Periudh te ardhsh.per detyrime te prapamb.Investime
49,617,401	71,892,678	30,280,377	8,005,100					Kreditor te Ndryshem per Detyrimet e Prapambetura

Burimi Bashkia Skrapar

PASQYRA LEVIZJES DETYRIMEVE (MIRMBAJTJE)VITI 2019 PASQYRA PERFUNDIMTARE

GJENDJE 31.12.2018	DEBI SHITESA 2019	KREDI PAKESIME 2019	GJENDJE 31.12.2019	NR.FATURE	DATE FATURE	NUMER SERIE	OPERATORI EKONOMIK	OBJEKTI SHPENZIMIT
185,405			185,405	80759918	30.10.2017	80759918	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
370,809			370,809	80759272	21.07.2017	80759272	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
184,404			184,404	80760506	19.01.2018	80760506	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

189,600			189,600	237697641	27.09.2018	237697641	A.S	Sherbim mirmbajtje interneti
61,802			61,802	80737710	27.09.2018	80737710	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
11,400			11,400	33	02.07.2018	58580183	M.M	Montim Kondicioneresh
61,802			61,802	80760839	07.03.2018	80760839	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Shkurt
61,802			61,802	80760958	23.03.2018	80760958	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Mars
61,802			61,802	80737117	20.06.2018	80737117	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Qershor
61,802			61,802	80737360	31.07.2018	80737360	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Korrik
61,802			61,802	80737905	30.10.2018	80737905	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Tetor
61,802			61,802	80738087	26.11.2018	80738087	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Nentor
61,802			61,802	80738107	30.11.2018	80738107	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online Dhjetor
50,307		50,307	0	90864077	31.10.2018	227282917	A.	Sherbime Interneti
27,600			27,600	01	20.11.2018	68364801	M.M.	Sherbime Servis Kondicioneresh
71,867		71,867	0	90886783	31.12.2018	227305347	A.	Sherbime Interneti
71,867		71,867	0	90874629	30.11.2018	227293453	A.	Sherbime Interneti
906,600		906,600	0	52	28.12.2018	71994802	D.B	Sherbime mirmbajtje Automjeti
99,120		99,120	0	57	20.11.2018	5595547	P.N.	Riparimi Ures Varur Pran shkolles Kahreman Ylli
98,130		98,130	0	49	26.10.2018	5595549	P.N.	Riparime Lyerje te Ambjenteve te Muzeut Historik
339,930		339,930	0	45	30.10.2018	5595545	P.N.	Mirmbajtje Objekte

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

								Shkollore viti 2018
	61,801		61,801	80738552	31.01.2019	80738552	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,801		61,801	80738731	28.02.2019	80738731	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,801		61,801	80738909	29.03.2019	80738909	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,802		61,802	80739067	30.04.2019	80739067	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,801		61,801	80739245	28.05.2019	80739245	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,802		61,802	80739451	28.06.2019	80739451	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,801		61,801	80739634	30.07.2019	80739634	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,802		61,802	80739774	28.08.2019	80739774	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	204,000		204,000	83	03.07.2019	71994833	D.B.	FV Xhama per objektet shkollore bashkia Skrapar
	61,801		61,801	80739977	30.09.2019	80739977	I.S.	Mirmbajtje sistemit informimi online
	60,637		60,637	90985879	31.10.2019	90985879	A.	Sherbim interneti Nj.Adm.Tetor 2019
	60,638		60,638	90993698	30.11.2019	90993698	A.	Sherbim interneti Nj.Adm.Nentor 2019
	61,802		61,802	80737540	31.08.2018	80737540	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	63,001		63,001	80777230	29.10.2019	80777230	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,802		61,802	80777471	03.12.2019	80777471	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,801		61,801	80777668	30.12.2019	80777668	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	60,637		60,637	910002944	31.12.2019	227220357	A.	Sherbim interneti Nj.Adm.

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

								Dhjetor 2019
	61,801		61,801	80736819	30.04.2018	80736819	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,802		61,802	80737006	31.05.2018	80737006	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
	61,801		61,801	80738354	31.05.2018	80738354	I.S	Mirmbajtje sistemit informimi online
3,101,455	1,375,934	1,637,821	2,839,568					Shp.Periudh te ardhsh.per detyrime te prapamb.Te tjera
3,101,455	1,637,821	1,375,934	2,839,568					Kreditor te Ndryshem per Detyrimet e Prapambetura

Burimi Bashkia Skrapar

PASQYRA E LEVIZJES DETYRIMEVE (TE TJERA) 2019 PASQYRA PERFUNDIMTARE

<i>Gjendje DEBIE31.12.2018</i>	<i>DEBI-SHTESA</i>	<i>KREDI-PAKESIME</i>	<i>Gjendje 31.12.2019</i>	<i>Fatur Nr</i>	<i>Fatur Date</i>	<i>Fatur Nr.Serie</i>	<i>Operatori Ekonomik</i>	<i>Natyra e Shpenzimit</i>
3,200			3,200	402	24.09.2018	04749999	C.	Shtypshkrime
58,516			58,516	89	16.03.2018	16794647	B.	Artikuj sportive
49,020			49,020	88	16.03.2018	16794646	B.	Artikuj sportive
66,000			66,000	583	26.11.2018	27164872	SH.	Bileta Sherbimi
1,689,579		1,689,579	0				U.C.	UJE I PIJSHEM DETYRIME TE PRAPAMBETURA


KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

535,680			535,680	651	16.11.2017	56491651	G.	<i>Peleta per shkolles K.Ylli</i>
348,000	348,000	0	157	12.09.2018	67194086	Q.1.		<i>Furnizim Vendosje Pllaka Guri per Shtresat e Ambjenteve te Varrezave te Deshmoreve</i>
50,040		50,040	61	02.05.2018	60706215	D.&D.		<i>Blerje dokumentacioni per vitin 2018</i>
429,600		429,600	28	30.03.2018	53468878	D.B.		<i>Blerje materjale pastrimi per vitin 2018</i>
514,819	514,819	0	228938868	19.02.2018	228938868	I.S.O.		<i>Blerje kancelari per vitin 2018</i>
84,000		84,000	2	02.05.2018	62521352	K.		<i>FV Dyer Duralumin</i>
85,272		85,272	294	31.05.2018	58656294	S.		<i>Ushqimet Çerdhja Maj 2018</i>
3,895		3,895	295	21.05.2018	58656295	S.		<i>Ushqimet Çerdhja Maj 2018</i>
67,689		67,689	001	29.06.2018	64904001	S.		<i>Ushqimet Çerdhja Qershor 2018</i>
29,544		29,544	021	31.07.2018	64904021	S.		<i>Ushqimet Çerdhja Korrik 2018</i>
49,220		49,220	042	28.09.2018	64904042	S.		<i>Ushqimet Çerdhja Shtator 2018</i>
279,780		279,780	2435	03.04.2018	50882435	C.		<i>Blerje tonera per vitin 2018</i>
20,000	20,000	0	03	31.08.2018	14051754	H.		<i>Blerje materjale per shperndarje interneti</i>
923,996		923,996	37	02.11.2018	53468937	D.B.		<i>Dru Zjarri per Shkollat 2018-2019</i>
14,784	14,784	0	171	31.12.2018	66202171	S.		<i>Ushqime Qendra Alternative</i>
2,244	2,244	0	172	31.12.2018	66202172	S.		<i>Ushqime Qendra Alternative</i>

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

62,484		62,484	0	247	31.12.2018	64904247	S.	Ushqime Konvikti Çorovode
80,064		80,064	0	248	31.12.2018	64904248	S.	Ushqime Konvikti Çorovode
53,874		53,874	0	215	27.11.2018	64904215	S.	Ushqime Konvikti Çorovode
53,064		53,064	0	216	27.11.2018	64904216	S.	Ushqime Konvikti Çorovode
45,306			45,306	217	27.11.2018	64904217	S.	Ushqime Çerdhja Çorovode
4,405			4,405	218	27.11.2018	64904218	S.	Ushqime Çerdhja Çorovode
8,220		8,220	0	155	27.11.2018	66202155	S.T.	Ushqime Qendra Alternative
61,661			61,661	207	31.10.2018	64904207	S.	Ushqime Çerdhja Çorovode
84,000		84,000	0	547	07.12.2018	68522632	SH.	Bloqe Biletash
45,000		45,000	0	560	14.12.2018	68522645	SH.	Bloqe Biletash
99,000		99,000	0	133	28.12.2018	67330084	G.	Gaz per ngrohje dhe gatim
38,080		38,080	0	275	13.12.2018	69334749	DH.V.	Kartolina per festat e fundvitit
64,896			64,896	249	31.12.2018	64904249	S.	Ushqimet e Çerdhes
	66,000	66,000	0	5	05.01.2019	68018519	H.M.	Projekt Zbatim dhe preventiv per Kabinen e Konviktit
	28,077	28,077	0	256600327	10.01.2019	AE0100255 1	N.G.	Blerje kabelli kunder vetdjegjes per nevojat e konviktit
	496,283		496,283	176	16.01.2019	64904176	S.	Blerje Peleta per ngrohje per Shkollen K.Ylli


KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	7,194	7,194	0	803	31.01.2019	71141803	S.	Ushqime Qendra Alternative
	2,950	2,950	0	86BR	11.02.2019	70836661	V.G.	SGS Automotiv Vladimir Guda Paguar CASH
	15,192	15,192	0	810	28.02.2019	71141810	S.	Ushqime Çerdhja Çorovode
	6,624	6,624	0	809	28.02.2019	71141809	S.	Ushqime Qendra Alternative
	212,862	0	212,862	3381	10.09.2019	77413381	B.T.	Tonera per printera dhe fotokopje per nevojat e bashkise
	169,610	0	169,610	79	08.08.2019	77866968	G.	Karburant per bashkine Skrapar
	382,558	0	382,558	94	08.10.2019	77866983	G.	Karburant per bashkine Skrapar
	394,320	0	394,320	268066340	06.05.2019	268066340	K.	Blerje kancelari per nevojat e bashkise
	297,000	0	297,000	139	02.09.2019	71142139	S.T	Blerje Detergjent per nevojat e bashkise
	175,730	175,730	0	96	23.10.2019	77866985	G.	Karburant per bashkine Skrapar
	57,675	57,675	0	31.05.2019			S.	Ushqime Konvikti Çorovode
	75,264	75,264	0	31.05.2019			S.	Ushqime Konvikti Çorovode
	326,289	326,289	0	30.04.2019			S.	Ushqime Konvikti Çorovode
	20,655	20,655	0	30.04.2019			S.	Ushqime Konvikti Çorovode
	70,203	70,203	0	30.04.2019			S.	Ushqime Konvikti Çorovode
	3,510	3,510	0	31.05.2019			S.	Ushqime Qendra Alternative


KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	9,534	9,534	0	31.05.2019			S.	Ushqime Qendra Alternative
	53,600	53,600	0	31.05.2019			S.	Ushqime Çerdhja Çorovode
	28,734	28,734	0	31.05.2019			S.	Ushqime Çerdhja Çorovode
	64,602	64,602	0	719	30.09.2019	71141846	S.	Ushqime per konviktin muaji Shtator 2019
	102,318	102,318	0	720	30.09.2019	77329720	S.	Ushqime per konviktin muaji Shtator 2019
	27,102	27,102	0	846	28.06.2019	71141846	S.	Ushqime per konviktin muaji Qershor 2019
	39,312	39,312	0	845	28.06.2019	71141845	S.	Ushqime per Çerdhen muaji Qershor 2019
	52,044	52,044	0	704	31.07.2019	77329704	S.	Ushqime per Çerdhen muaji Korrik 2019
	33,060	33,060	0	709	30.08.2019	77329709	S.	Ushqime per Çerdhen muaji Gusht 2019
	45,480	45,480	0	723	30.09.2019	77329723	S.	Ushqime per Çerdhen muaji Shtator 2019
	4,950		4,950	722	30.09.2019	77329722	S.	Ushqime per Q.Alternative muaji Shtator 2019
	6,000		6,000	727	30.09.2019	77329727	S.	Ushqime per Q.Alternative muaji Shtator 2019
	8,126		8,126	721	30.09.2019	77329721	S.	Ushqime per Q.Alternative muaji Shtator 2019
	2,742		2,742	847	28.06.2019	71141847	S.	Ushqime per Q.Alternative muaji Shtator 2019
	70,000		70,000	109	13.12.2019	77866998	G.	Bateri dhe antifrizë per Automjetet e Zjarrfikses
	931,164		931,164	57	04.12.2019	79418857	F.	Dekorimi qytetit te Çorovodes
	6,420		6,420	735	31.10.2019	77329735	S.	Ushqimet Qendra Alternative Tetor 2019


KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	9,198		9,198	734	31.10.2019	77329734	S.	Ushqimet Qendra Alternative Tetor 2019
	97,581		97,581	732	31.10.2019	77329732	S.	Ushqimet Konvikti Tetor 2019
	107,220		107,220	744	26.11.2019	77329744	S.	Ushqimet Konvikti nëntor2019
	69,930		69,930	745	26.11.2019	77329745	S.	Ushqimet Konvikti nëntor2019
	24,000		24,000	1	05.09.2019	81544101	A.B.	Koktej me veteranet
	16,000		16,000	22	29.11.2019	9072905	M.S.	Fjetje ne hotel te personave te prekur nga termeti
	18,300		18,300	1	02.10.2019	7676387	L.D.	Pije dhe koktej per te moshuarit
	36,600		36,600	3	21.11.2019	14059054	E.D.	Blerje materjale te ndryshme
	19,900		19,900	4	21.11.2019	14059055	E.D.	Blerje materjale te ndryshme
	34,450		34,450	5	21.11.2019	14059056	E.D.	Blerje materjale te ndryshme
	6,000		6,000	6	21.11.2019	14059058	E.D.	Blerje Grupe Dushi
	84,650		84,650	12	26.10.2019	13746716	A.T.	Drek Bashkia Skrapar
	40,000		40,000	10	22.10.2019	13746713	A.T.	Drek Bashkia Skrapar
	94,400		94,400	38	20.11.2019	7882943	A.I.	Blerje materjale per Kuzhinen e Çerdhes
	2,100		2,100	38/1	20.11.2019	7882944	A.I.	Blerje materjale per Kuzhinen e Çerdhes
	3,780		3,780	921	31.12.2019	77329921	S.	Ushqimet Qendra Alternative Dhjetor 2019


KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

	14,268		14,268	919	31.12.2019	77329919	S.	Ushqimet Qendra Alternative Dhjetor 2019
	7,824		7,824	001	26.11.2019	85202001	S.	Ushqimet Qendra Alternative Nentor 2019
	4,146		4,146	747	26.11.2019	77329747	S.	Ushqimet Qendra Alternative Nentor 2019
	84,399		84,399	918	31.12.2019	77329918	S.	Ushqimet Konvikti Dhjetor 2019
	92,832		92,832	917	31.12.2019	77329917	S.	Ushqimet Konvikti Dhjetor 2019
	24,405		24,405	913	31.12.2019	77329913	S.	Ushqimet Konvikti Dhjetor 2019
	92,832		92,832	912	31.12.2019	77329912	S.	Ushqimet Konvikti Dhjetor 2019
	32,994		32,994	914	31.12.2019	77329914	S.	Ushqimet Konvikti Dhjetor 2019
	8,268		8,268	915	31.12.2019	77329915	S.	Ushqimet Qendra Alternative Dhjetor 2019
	102,000		102,000	02	13.02.2019	82735952	P.D.	Blerje goma perautomjetin tip Wolzswagen Tuarek
	10,065		10,065				K.	Shperblimi tetor,nentor,dhjetor 2019
	4,095		4,095				K.	Shperblimi Tetor,Nentor,Dhjetor 2019
	5,100		5,100				K.	Shperblimi Nentor,Dhjetor 2019
	572,920		572,920				K.	Shperblimi Tetor Nentor,Dhjetor 2019
	2,500		2,500				S.M.	Djeta Dhjetor 2019
	395,874		395,874				K.	Ktimi pageses konviktove me burse Tetor-Dhetor 2019

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

	12,500		12,500				A.M.	Djeta Dhjetor 2019
	29,660		29,660				C.D.	Djeta Tetor-Nentor 2019
	8,000		8,000				C.D.	Djeta Tetor-Nentor 2018-
	88,400		88,400				P.	Pagese qiraje 2017-2018
	61,200		61,200				P.	Pagese qiraje 2017
	119,884		119,884	11	01.11.2019	81544111	A.B.	Drek me te ftuarit me rastin e 60 vjetorit te gjimnazit
	46,475	0	46,475	3	31.12.2019	77866853	G.	Gaze per ngrohje dhe gatim
	10,500	0	10,500				V.G.	Djeta Viti 2019
	74,054	0	74,054	916;920	31.12.2019	7328816/920	S.	Ushqime Çerdhja Dhjetor 2019
	36,000	0	36,000	33	26.08.2019	73700946	S.L.	Blerje artikuj ushqimor per organizim Kokteli
	44,628	0	44,628	748	27.11.2019	77329748	S.	Ushqime Çerdhja Nentor 2019
6,004,932	6,943,116	4,424,361	8,523,687					Shpz. te periudhave te ardheshme Detyrime Prapambetura(te tjera)
6,004,932	4,424,361	6,943,116	8,523,687					Kreditor te Ndryshem per Detyrimet e Prapambetura

Burimi Bashkia Skrapar



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

PASQYRA E LEVIZJES DETYRIMEVE (SHERBIME)VITI 2019 PASQYRA PERFUNDIMTARE

<i>Gjendje DEBIE 31.12.2018</i>	<i>DEBI VITI 2019</i>	<i>KREDI VITI 2019</i>	<i>Gjendje 31.12.2019</i>	<i>Fatur Nr</i>	<i>Fatur Date</i>	<i>Fatur Nr.Serie</i>	<i>Operatori Ekonomik</i>	<i>Natyra e Shpenzimit</i>
12,000			12,000	505	17.12.2017	30026905	F.I.	Tarif Trajnimi
12,342			12,342	Vend.666	10.06.2015		A.	Detyrim I papaguar
14,958		14,958	0	Njoftim	01.11.2016		P.C.	Detyrim I prapambetur
18,000			18,000	38	11.04.2017	35050972	T.S.	Taograf Autobuzi
240,000			240,000	14	19.01.2018	55455550	A.&G.	Raporte studimi Gjeologjike
25,814			25,814	974	17.04.2018	58129514	C.L.	Tarif transporti per Zjarrfikesen e dhuruar nga U.B.Turke
3,000			3,000	1410	18.04.2018	57903260	U.	Sherbim Doganor Zjarrfiksa e Dhuruar nga UB-Turke
3,000			3,000	237	17.04.2018	60865337	L.A.	Sherbim Transporti Zjarrfiksa e Dhuruar nga UB-Turke
5,037		5,037	0	998	19.06.2018	58333098	S.I.	Siguracion Nderkombetar Automjeti
10,060		10,060	0	1345	08.08.2018	58336795	S.I.	Karton Jeshil
19,000		19,000	0	1531	07.09.2018	58337681	S.I.	Siguracion Automjeti AA203MB

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

	34,474	34,474	0	627	13.02.2019	67358977	T.	<i>Sherbime periodike Ekskavatori me Zixhir tip Volvo</i>
	168,600	168,600	0				S.I.	<i>Siguracion Automjeti</i>
	7,950	7,950	0				S.I.	<i>Siguracion Automjeti</i>
	20,213	20,213	0				A.	<i>Detyrim I papaguar</i>
	35,500		35,500	1531	07.09.2018	58337681	S.I.	<i>Siguracion Automjeti</i>
	98,200		98,200	37	17.10.2019	11487487	M.ZH	<i>Vleresim I gjendjes se IT Bashkise</i>
	20,000		20,000	928	19.12.2019	928	Z.	<i>Tarif sherbimi</i>
	3,600		3,600	931	24.12.2019	931	Z.	<i>Tarif sherbimi</i>
363,211	388,537	280,292	471,456					<i>Shp.Periudh te ardhsh.per detyrime te prapamb.Sherbime</i>
363,211	280,292	388,537	471,456					<i>Kreditor te Ndryshem per Detyrimet e Prapambetura</i>



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Aneksi nr. 2 Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre
Evidenca e realizimit të të ardhurave për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr	Emertimi	Viti 2017		ne %	Viti 2018		ne %	Viti 2019		ne %
		Plan	Realiz		Plan	Realiz		Plan	Realiz	
I	TE ARDHURA TATIMORE	18,076	19,704	109	14,759	20,427	138	15,146	14,429	95
1	Taksa mbi Bize Vog (T.TH.Fitimi)	250	633	253	665	532	80	683	1,324	194
2	Taks mbi Pasurin e Paluajtshme	13,069	9,641	74	9,198	9,218	100	10,035	6,763	67
	a-Taksa mbi ndertesat	5,347	4,259	80	3,531	3,328	94	3,500	2,013	58
	b-Takse mbi truallin	0	27		1,639	1,222	75	1,360	1,048	77
	c-Taksa mbi Token Bujqesore	7,722	5,355	69	4,028	4,667	116	5,175	3,703	72
3	Taksa e ndikim infrast& lej ndert	550	342	62	100	5,581	5,581	350	1,198	342
4	Taksa zenien e hapësirës publike	270	142	53	169	30	18	52	1	1
5	Taksa e rregjistrim automj.	2,239	2,622	117	2,470	3,729	151	2,893	4,210	146
6	Takse table	1,307	1,092	84	1,011	914	90	502	154	31
7	Takse fjetje ne hotel	391	204	52	451	128	28	250	77	31
8	RENTA MINERARE	0	4,940		630	295	47	316	687	217
9	Takse e kalim.drejt. Pronesise	0	88		65	0	0	65	15	24
II	TE ARDHURA JOTATIMORE	51,924	64,855	125	30,411	28,636	94	40,391	28,604	71
1	Tarife Pastrimi	6,329	5,421	86	6,813	8,015	118	8,769	7,148	82
2	Tarife Ndrçimi	1,678	1,384	82	1,471	1,437	98	2,476	1,437	58
3	Tarife Gjellberimi	1,091	662	61	862	970	113	1,456	896	62
4	T. zenie hapës. Publ (treg, parkim)	1,640	1,099	67	954	957	100	1,300	730	56
5	Trife Therje bagetie	1,040	716	69	1,091	3	0	1,100	0	0
6	Miremb. Infrastruktura	785	568	72	825	833	101	799	778	97
7	Tarif Sherbimi (dosje nd ekon)	345	345	100	322	273	85	380	220	58
8	Tarife alkooli	1,283	957	75	1,221	925	76	1,210	833	69
9	T.dru zj+l.ndert.	3,096	2,719	88	2,718	2,315	85	2,416	3,019	125
10	T.kullojje, gjeth	3,580	2,603	73	3,070	1,442	47	2,640	1,114	42
11	Qira F.Pygor	17,640	18,713	106	0	0		0	33	
12	Tarife Rregjistrimi ne Konvikt	180	0	0	0	102		102	138	135
13	Leje Transporti	165	808	490	267	939	351	590	245	42
14	Te ardhura nga çerdhe	660	974	148	820	911	111	920	577	63
15	Te ardhura nga konvikti	1,289	1,355	105	1,250	816	65	1,375	711	52
17	Te ardhura nga Q.K.	30	0	0	20	9	45	25	0	0
18	TA Sherb.Publik(Sh.Fnerali)	450	646	144	520	771	148	610	699	115
20	Te ardh. nga gjobat e ndryshme	0	221		120	196	163	140	60	43
22	Te ardhura Detyrim. Prapamb.	3,892	2,400	62	3,012	1,642	55	1,731	1,096	63
24	Tarif per RAFTING	160	33	20	120	22	18	200	22	11
25	Leje hapje pike karburanti	0	1,000		0	0		0	0	
26	T-Kalimit te automjet Ton.Rend	2,940	8,798	299	2,400	2,860	119	3,200	5,632	176
27	Te tjera te paspecifikuara	1,176	7,984	679	624	1,378	221	7,211	1,493	21
28	Te tjera {Qira Trualli-etj}k/vones	194	1,391	717	1,560	1,679	108	1,670	1,591	95
29	TE TJERA	200	2,577	1,288	50	77	154	5	74	1481
	TOTALI T-Tarifa	70,000	84,559	121	45,169	49,063	109	55,537	43,034	77
	a-Nd/Sherb.pygor	15,000	0	0	46,952	16,948	36	52,040	31,792	61
	b-TAP	30,000	15,498	52	7,879	7,325	93	0	0	
	TOTALI BASHKIA	115,000	100,057	87	100,000	73,335	73	107,577	74,826	70

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr. 2/1 Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre
Programimi dhe realizimi i të ardhurave sipas NjA periudha 2017-2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

	EMERTIMI	kod	2017			2018			2019		
			PLAN	FAKT	Realiz. ne %	PLAN	FAKT	Realiz. ne %	PLAN	FAKT	Realiz. ne %
1	QENDER	Q	11,480	8,378	73	6,238	6,535	105	5,659	4,825	85
2	BOGOVE	B	11,308	8,797	78	3,604	3,146	87	3,702	2,588	70



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

3	VENDRESHE	V	2,903	2,599	90	1,542	1,761	114	1,951	1,598	82
4	CEPAN	C	2,143	2,093	98	2,121	2,147	101	2,285	1,732	76
5	POTOM	P	5,922	6,457	109	1,988	2,155	108	2,361	1,863	79
6	LESHNJE	L	2,678	2,455	92	1,383	1,395	101	1,458	1,394	96
7	GJERBES	GJ	4,896	7,104	145	2,083	1,734	83	1,998	1,775	89
8	ZHEPE	ZH	2,823	2,838	101	1,030	960	93	1,449	1,066	74
0	1=TOTALI NJESITE	T.Nj	44,152	40,722	92	19,988	19,832	99	20,863	16,841	81
9	COROVODE	SK	25,848	43,837	170	25,181	29,230	116	34,674	26,192	76
	TOTALI T-TARIFA		70,000	84,559	121	45,169	49,063	109	55,537	43,034	77
	Nd/ sherb-pygor	T.B	15,000	0	0	46,952	16,948	36	52,040	31,792	61
	" TAP "	TAP	30,000	15,498	52	7,879	7,325	93	0	0	
	TOTALI BASHKIA	TB	115,000	100,057	87	100,000	73,335	73	107,577	74,826	70

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/2. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre.

Pasqyra e subjekteve të ndërtimit, detyrimet, arkëtimet dhe diferencat viti 2017, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr	Emertimi	NIPTI	Adresa	Detyrimi	Arket	Diferenc
1	A. Shpk	K.....D	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
2	A. Shpk	K.....D	Perroi i Pigasit	0	0	0
3	P. N.	K.....Q	Mali Tomorit	0	0	0
4	E. Shpk	K.....E	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
5	G. 01" Shpk	K.....M	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
6	I. 07" Shpk	K.....J	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
7	K." Shpk	K.....L	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
8	L. " Shpk	K.....V	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
9	Q. 0." Shpk	K.....C	Mali Tomorit	62,000	62,000	0
10	X. 08" Shpk	K.....J	Mali Tomorit	0	0	0
11	G. M. M. AL	K.....J	Devri-Zaloshnje	0	0	0
12	M.	K.....L	Devri-Zaloshnje	62,000	62,000	0
13	M. V. A.	K.....J	Devri-Zaloshnje	0	0	0
14	Z. F.	J.....G	Devri-Zaloshnje	0	0	0
15	F.	K.....J	Devri-Zaloshnje	62,000	62,000	0
16	H. dhe Q.	K.....L	Devri-Zaloshnje	62,000	62,000	0
17	S. P.	K.....J	Devri-Zaloshnje	62,000	62,000	0
18	T. E.	K.....L	Devri-Zaloshnje	62,000	62,000	0
19	D.	L.....U	Perroi i Pigasit	62,000	62,000	0
20	Ë. S.	K.....L	Devri-Leshnje	0	0	0
				806,000	806,000	0

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/3. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre

Pasqyra e subjekteve të ndërtimit, detyrimet, arkëtimet dhe diferencat viti 2018, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr	Emertimi	NIPTI	Adresa	Detyrim	Arkëtim	Diferenca
1	A. Shpk	K.....D	Mali Tomorit	0	0	0
2	A. Shpk	K.....D	Perroi i Pigasit	86,000	86,000	0
3	P. N.	K.....Q	Mali Tomorit	92,000	92,000	0
4	E. Shpk	K.....E	Mali Tomorit	86,000	0	86,000
5	G. 01" Shpk	K.....M	Mali Tomorit	86,000	86,000	0
6	I. 07" Shpk	K.....J	Mali Tomorit	86,000	0	86,000
7	K." Shpk	K.....L	Mali Tomorit	86,000	86,000	0
8	L. " Shpk	K.....V	Mali Tomorit	86,000	86,000	0
9	Q. 0." Shpk	K.....C	Mali Tomorit	86,000	86,000	0
10	X. 08" Shpk	K.....J	Mali Tomorit	86,000	86,000	0
11	G. M. M. Al	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
12	M.	K.....L	Devri-Zaloshnje	86,000	86,000	0
13	M. V. A.	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
14	Z. F.	J.....G	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
15	F.	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
16	H. dhe Q.	K.....L	Devri-Zaloshnje	86,000	86,000	0

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

17	S. P.	K.....J	Devri-Zaloshnje	86,000	86,000	0
18	T. E.	K.....L	Devri-Zaloshnje	86,000	86,000	0
19	D.	L.....U	Perroi i Pigasit	86,000	86,000	0
20	Ë. S.	K.....L	Devri-Leshnje	0	0	0
				1,578,000	1,406,000	172,000

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/4. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre
Pasqyra e subjekteve të ndërtimit, detyrimet, arkëtimet dhe diferencat viti 2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr	Emertimi	NIPT	Adresa	Detyrim	Arketim	Diferenca
1	A. Shpk	K.....D	Mali Tomorit	0	0	0
2	A. Shpk	K.....D	Perroi i Pigasit	86,000	86,000	0
3	P. N.	K.....Q	Mali Tomorit	92,000	92,000	0
4	E. Shpk	K.....Ë	Mali Tomorit	86,000	0	86,000
5	G. 01" Shpk	K.....M	Mali Tomorit	86,000	0	86,000
6	I. 07" Shpk	K.....J	Mali Tomorit	86,000	0	86,000
7	K. " Shpk	K.....L	Mali Tomorit	92,000	92,000	0
8	L. " Shpk	K.....V	Mali Tomorit	92,000	0	92,000
9	Q. 0." Shpk	K.....C	Mali Tomorit	92,000	92,000	0
10	X. 08" Shpk	K.....J	Mali Tomorit	86,000	86,000	0
11	G. M. M. Al	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	0	92,000
12	M.	K.....L	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
13	M. V. A.	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
14	Z. F.	J.....G	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
15	F.	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
16	H. dhe Q.	K.....L	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
17	S. P.	K.....J	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
18	T. E.	K.....L	Devri-Zaloshnje	92,000	92,000	0
19	D.	L.....U	Perroi i Pigasit	86,000	86,000	0
20	Ë. S.	K.....L	Devri-Leshnje	0	0	0
				1,620,000	1,178,000	442,000

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/5. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre.
Pasqyra e debitorëve të bizneseve në total viti 2017, 2018 dhe 2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në / lekë.

Nr	Emertimi	Nr	Vlera viti 2017	Nr	Vlera viti 2018	Nr	Vlera viti 2019
1	A. S. (Biznesi)	1	13,240	1	13,240	1	13,240
2	A. I.(Biznesi)	1	33,470	1	33,470	1	33,470
3	A. Ç. (Biznesi)	1	5,620	1	5,620	1	5,620
4	A. G. (Biznesi)	1	35,840	1	35,840	1	35,840
5	B. H. (Biznesi)	1	25,240	1	25,240	1	25,240
6	B. M.(Biznesi)	1	10,620	1	10,620	1	10,620
7	B. C. (Biznesi)	1	10,620	1	10,620	1	10,620
8	B. M.(Biznesi)	1	11,640	1	11,640	1	11,640
9	B. Xh.(Biznesi)	1	22,620	1	22,620	1	22,620
10	B. M.(Biznesi)	1	2,620	1	2,620	1	2,620
11	D. Sh.(Biznesi)	1	4,220	1	4,220	1	4,220
12	D. S.(Biznesi)	1	22,620	1	22,620	1	22,620
13	D. K. (Biznes)	0	0	1	22,300	1	22,300
14	E. G. (biznes)	0	0	1	27,700	1	42,530
15	E. M.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
16	E. B.(Biznesi)	1	4,620	1	4,620	1	4,620
17	E. G.(Biznesi)	1	33,570	1	33,570	1	33,570
18	E. L. (Biznesi)	1	18,040	1	18,040	1	18,040
19	E. K.(Biznesi)	1	17,670	1	17,670	1	17,670
20	F. M.(Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
21	G. Z.(Biznesi)	1	7,020	1	18,720	1	26,350



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

22	H. C.(Biznesi)	1	2,400	1	2,400	1	2,400
23	H. Xh.(Biznesi)	1	9,240	1	9,240	1	9,240
24	I. H. (biznes)	0	0	1	27,300	1	27,300
25	I. Ç. (Biznesi)	1	6,220	1	6,220	1	6,220
26	I. S.(Biznesi)	1	8,440	1	8,440	1	8,440
27	K. S.(Biznesi)	1	10,220	1	10,220	1	10,220
28	K. S.(Biznesi)	1	8,620	1	8,620	1	8,620
29	K. K.(Biznesi)	1	22,620	1	22,620	1	22,620
30	L. N.(Biznesi)	1	4,620	1	4,620	1	4,620
31	M. N.(Biznesi)	1	19,240	1	19,240	1	19,240
32	M. M.(Biznesi)	1	12,620	1	12,620	1	12,620
33	M. S.(Biznesi)	1	7,188	1	27,788	1	37,848
34	P. G.(Biznesi)	1	18,288	1	35,488	1	35,488
35	P. Ç.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
36	R. Sh.(Biznesi)	1	21,240	1	21,240	1	21,240
37	S. K.(Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
38	Sh. E. (Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
39	S. M.(Biznesi)	1	3,620	1	3,620	1	3,620
40	S. Sh.(Biznesi)	1	9,240	1	9,240	1	9,240
41	V. K.(Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
42	Xh. S.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
43	A. A.(Biznesi)	1	13,240	1	13,240	1	13,240
44	A. F.Ç.(Biznesi)	1	13,240	1	13,240	1	13,240
45	G. C. (biznes)	0	0	1	54,700	1	54,700
46	L. M.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
47	L. M.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
48	A. K.(Biznesi)	1	8,620	1	30,920	1	30,920
49	V. Sh.	0	0	1	6,700	0	0
50	Sh. Gj.	0	0	1	8,900	1	6,370
51	F. H.(Biznesi)	1	32,670	1	32,670	1	32,670
52	P. D.	1	51,060	1	51,060	1	51,060
53	P. S.	1	87,160	1	87,160	1	87,160
54	J. D.	0	0	1	92,000	1	92,000
55	B. C.	0	0	0	0	1	7,720
56	G. C.	0	0	0	0	1	26,980
57	F. P.	0	0	0	0	1	7,450
58	F. L.	0	0	0	0	1	6,550
59	R. Z.	0	0	0	0	1	4,300
60	Xh. A.	0	0	0	0	1	8,080
61	B. Q.	1	15,640	1	640	0	0
62	S. K.	1	15,240	1	0	0	0
63	K. C.	1	70,760	1	70,760	1	70,760
64	H. Q.	0	0	1	640	1	640
65	Xh. K.	0	0	1	10,940	1	16,260
66	Sh. Q.	0	0	0	0	1	9,775
67	Sh. Z.	1	5,000	1	5,000	1	5,000
68	N. B.	0	0	0	0	1	3,250
69	I. P.	0	0	0	0	1	7,500
	TOTALI Biznesi vogël	51	805,716	60	1,098,456	66	1,208,031

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/6. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre. Pasqyra e gjendjes së debitorëve të biznesit të madh viti 2017, 2018 dhe 2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në / lekë.

Nr	Emertimi	Nr	Vlera viti 2017	Nr	Vlera viti 2018	Nr	Vlera viti 2019
1	A. E.(Biznes)	1	42,869	1	42,869	1	42,869
2	A. L. (Biznesi)	1	228,680	1	228,680	1	328,230
3	A. D. biznesi	0	0	1	86,000	1	86,000
4	B. L. Biznesi	0	0	1	86,000	1	86,000
5	R. S.	0	0	0	0	1	112,490
6	A. Sh.	0	0	0	0	1	110,000
7	H. E.	0	0	0	0	1	28,000
8	A. B. (I.)	0	0	0	86,000	1	86,000
9	G. V. {E.}	0	0	0	86,000	1	86,000
10	I. A. Sh.P.K (Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620

	KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	---

11	S. L.(Biznesi)	1	123,440	1	123,440	0	
12	T.N.T.A.E P.(Biznesi)	1	93,300	1	93,300	1	93,300
13	U. Ç.(SH.A)	1	381,100	1	381,100	1	445,100
14	E. (Biznes)	1	66,420	1	66,420	1	66,420
15	A. F. (HP_P.)	0	0	1	92,000	1	92,000
	Total biznes madh	7	942,429	12	1,378,429	14	1,669,029

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/7. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre
 Pasqyra përmbledhëse detyrimeve, kamat vonesave të bizneseve vitet 2017-2019, trajtuar nga faqja 19
 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në lekë

1	A. S. (Biznesi)	1	13,240	1	13,240	1	13,240
2	A. E.(Biznes)	1	42,869	1	42,869	1	42,869
3	A. I.(Biznesi)	1	33,470	1	33,470	1	33,470
4	A. Ç. (Biznesi)	1	5,620	1	5,620	1	5,620
5	A. G. (Biznesi)	1	35,840	1	35,840	1	35,840
6	B. H. (Biznesi)	1	25,240	1	25,240	1	25,240
7	B. M.(Biznesi)	1	10,620	1	10,620	1	10,620
8	B. C. (Biznesi)	1	10,620	1	10,620	1	10,620
9	B. M.(Biznesi)	1	11,640	1	11,640	1	11,640
10	B. Xh.(Biznesi)	1	22,620	1	22,620	1	22,620
11	B. M.(Biznesi)	1	2,620	1	2,620	1	2,620
12	D. Sh.(Biznesi)	1	4,220	1	4,220	1	4,220
13	D. S.(Biznesi)	1	22,620	1	22,620	1	22,620
14	D. K. (Biznes)			1	22,300	1	22,300
15	E. G. (biznes)			1	27,700	1	42,530
16	E. M.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
17	E. B.(Biznesi)	1	4,620	1	4,620	1	4,620
18	E. G.(Biznesi)	1	33,570	1	33,570	1	33,570
19	E. L. (Biznesi)	1	18,040	1	18,040	1	18,040
20	E. K.(Biznesi)	1	17,670	1	17,670	1	17,670
21	F. M.(Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
22	G. Z.(Biznesi)	1	7,020	1	18,720	1	26,350
23	H. C.(Biznesi)	1	2,400	1	2,400	1	2,400
24	H. Xh.(Biznesi)	1	9,240	1	9,240	1	9,240
25	I. H. (biznes)			1	27,300	1	27,300
26	I. Ç. (Biznesi)	1	6,220	1	6,220	1	6,220
27	I. S.(Biznesi)	1	8,440	1	8,440	1	8,440
28	K. S.(Biznesi)	1	10,220	1	10,220	1	10,220
29	K. S.(Biznesi)	1	8,620	1	8,620	1	8,620
30	K. K.(Biznesi)	1	22,620	1	22,620	1	22,620
31	L. N.(Biznesi)	1	4,620	1	4,620	1	4,620
32	M. N.(Biznesi)	1	19,240	1	19,240	1	19,240
33	M. M.(Biznesi)	1	12,620	1	12,620	1	12,620
34	M. S.(Biznesi)	1	7,188	1	27,788	1	37,848
35	P. G.(Biznesi)	1	18,288	1	35,488	1	35,488
36	P. Ç.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
37	R. Sh.(Biznesi)	1	21,240	1	21,240	1	21,240
38	S. K.(Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
39	Sh. E. (Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
40	S. M.(Biznesi)	1	3,620	1	3,620	1	3,620
41	S. Sh.(Biznesi)	1	9,240	1	9,240	1	9,240
42	V. K.(Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
43	Xh. S.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
44	A. L. (Biznesi)	1	228,680	1	228,680	1	328,230
45	A. A.(Biznesi)	1	13,240	1	13,240	1	13,240
46	A. F.Ç.(Biznesi)	1	13,240	1	13,240	1	13,240
47	G. C. (biznes)			1	54,700	1	54,700
48	L. M.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
49	L. M.(Biznesi)	1	5,020	1	5,020	1	5,020
50	A. K.(Biznesi)	1	8,620	1	30,920	1	30,920
51	V. Sh.			1	6,700		0
52	Sh. Gj.			1	8,900	1	6,370
53	F. H.(Biznesi)	1	32,670	1	32,670	1	32,670



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

54	P. D.	1	51,060	1	51,060	1	51,060
55	A. D. biznesi			1	86,000	1	86,000
56	B. L. Biznesi			1	86,000	1	86,000
57	P. S.	1	87,160	1	87,160	1	87,160
58	J. D.			1	92,000	1	92,000
59	B. C.				0	1	7,720
60	G. C.				0	1	26,980
61	F. P.				0	1	7,450
62	F. L.				0	1	6,550
63	R. Z.				0	1	4,300
64	Xh. A.				0	1	8,080
65	R. S.					1	112,490
66	A. Sh.					1	110,000
67	H. E.					1	28,000
68	A. B. (I.)		0	1	86,000	1	86,000
69	G. V. {E.}			1	86,000	1	86,000
70	I. A. Sh.P.K (Biznesi)	1	6,620	1	6,620	1	6,620
71	S. L.(Biznesi)	1	123,440	1	123,440		
72	T.N.T.A.E P.(Biznesi)	1	93,300	1	93,300	1	93,300
73	U. Ç.(SH.A)	1	381,100	1	381,100	1	445,100
74	E. (Biznes)	1	66,420	1	66,420	1	66,420
75	A. F. (HP_P.)			1	92,000	1	92,000
76	B. Q.	1	15,640	1	640		
77	S. K.	1	15,240				
78	K. C.	1	70,760	1	70,760	1	70,760
79	H. Q.			1	640	1	640
80	Xh. K.				10,940	1	16,260
81	Sh. Q.					1	9,775
82	Sh. Z.	1	5,000	1	5,000	1	5,000
83	N. B.					1	3,250
84	I. P.					1	7,500
	TOTALI	58	1,748,145	70	2,446,245	80	2,877,060
	Kamat vonesa 0,06 %		382,843		542,437		630,076
			2,130,988		2,988,682		3,507,136

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/8. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre Pasqyra e gjendjes së debitorëve të famijarëve periudha vitet 2017-2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në lekë.

NR	Nr Familjeve	Vlera debitorëve me 31.12.2017	Nr Familjeve	Vlera debitorëve me 31.12.2017	Nr Familjeve	Vlera debitorëve me 31.12.2017
QENDER	1,382	12,832,986	1,437	14,347,293	1,489	15,618,639
BOGOVE	52	314,728	66	462,184	64	504,888
VENDRESHE	98	786,831	98	899,358	94	1,018,285
CEPAN	422	4,943,406	451	5,185,421	494	6,062,487
POTOM	385	2,825,155	372	3,103,721	411	3,551,981
LESHNJE	191	1,293,209	180	1,323,054	190	1,435,618
GJERBES	623	4,361,743	667	4,867,101	665	5,271,603
ZHEPE	22	99,684	27	107,167	19	90,966
COROVODE	1,424	9,749,524	1,623	12,676,259	1,650	13,419,391
SHUMA	4,599	37,207,266	4,921	42,971,558	5,076	46,973,858

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/9.a. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre. Pasqyra përmbledhëse e debitorëve periudha vitet 2017-2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. Këto shifra janë dhëna nga subjekti në fazën e auditimit në teren dhe nuk ka pasur kontestime për këtë vlerë as në fazën e projektraportit. Në fakt të tjera të dhëna i janë dërguar grupit të auditimit, pas mbylljes së pasqyrave financiare, të cilat janë mbyllur në datën 04.05.2020.

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

Në lekë.

Emertimi	Nr bizneseve/Familjeve	Vlera debitorëve me 31.12.2017	Nr Familjeve	Vlera debitorëve me 31.12.2018	Nr Familjeve	Vlera debitorëve me 31.12.2019
Bizneset detyrim	58	1,748,145	70	2,446,245	80	2,877,060
Kamat vonesa		382,843		542,437		630,076
Shuma	58	2,130,988	70	2,988,682	80	3,507,136
Familjarët	4,599	37,207,266	4,921	42,971,558	5,076	46,973,858
TOTALI		39,338,254		45,60,240		50,480,994

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/9.b. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre.

Pasqyra përmbledhëse e debitorëve periudha vitet 2017-2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Të dhënat e tabelës së mëposhtme i janë dhënë nga Bashkia Skrapar auadituesit të cështjes, në datën 21.05.2020. Nuk ka ndarje të vlerave të privatëve dhe familjarve në këtë tabelë nga subjekti. Sic shihet, të dhënat e kësaj table me vlerën 83,543,320 lekë janë të dhënat e sakta, pasi kjo vlerë korrespondon me vlerën e llogarisë 468 –Debitorë të ndryshëm, të pasqyrave financiare të vitit 2019. Tabelat e mësipërme që paraqesin vlerën totale të detyrimeve 50,480,994 lekë, kanë pasaktësi nga ana e subjektit, i cili duhet ti rishikojë e korigjojë. Grupi i auditimit do ti referohet vlerës 83,543,320 lekë, si vlerë e saktë.

Aneksi 2/10. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre.

Pasqyra përmbledhëse e detyrimeve për tarifën e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit 2017-2019, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në lekë

Nr,	Operatori fitues	Data e lidhjes kontratës	Vlera e kontratës	Afati i kontratës	Tarifa Pastrimit	Tarifa Ndriçimit	Tarifa Gjelbërimit	Totali
1	"Q. O." shpk	04.05.2017	957,900	1 muaj	5,417	167	167	5,751
2	"E. M." shpk	28.04.2017	7,215,800	2 muaj	10,833	334	334	11,501
3	"Z." shpk	08.05.2017	14,409,720	2 muaj	10,833	334	334	11,501
4	"F." shpk	03.04.2017	3,012,684	1 muaj	5,417	167	167	5,751
5	"S." shpk	28.03.2017	2,814,720	1 muaj	5,417	167	167	5,751
6	"F." shpk	16.03.2017	30,596,460	3 muaj	16,250	501	501	17,252
7	"Sh. C." shpk	16.02.2017	8,186,394	120 dite	21,667	268	268	22,203
8	"K." shpk	24.05.2017	1,485,480	1 muaj	5,417	167	167	5,751
9	"D.C." shpk	14.07.2017	62,986,997	3 muaj	16,250	501	501	17,252
10	"N." shpk	14.09.2017	10,997,110	2 muaj	10,833	334	334	11,501
11	"Sh." shpk	27.04.2017	8,658,960	1 muaj	5,417	167	167	5,751
	Total viti 2017				113,751	3,107	3,107	119,965
12	"D.C." shpk	07.05.2018	13,256,471	3 muaj	20,000	1,500	1,500	23,000
13	"A." shpk	23.05.2018	4,801,956	2 muaj	13,333	1,000	1,000	15,333
14	"K." shpk	05.06.2018	1,686,247	2 muaj	13,333	1,000	1,000	15,333
15	"A.K." shpk	11.07.2018	3,226,800	98 dite	21,479	1,611	1,611	24,701
16	"N. 1934" shpk	01.08.2018	1,776,000	1 muaj	6,667	500	500	7,667
	Total viti 2018				74,812	5,611	5,611	86,034
17	"F." shpk	13.12.2019	23,372,223	180 ditë	40,000	3,000	3,000	46,000
18	"F." shpk	12.11.2019	2,268,552	75 dite	16,438	1,233	1,233	18,904
19	"S." shpk	08.11.2019	1,632,720	45 dite	9,863	740	740	11,343
	Total viti 2019				66,301	4,973	4,973	76,247
	Total vitet 2017-2019				254,864	13,691	13,691	282,246

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/11. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Pasqyra përmbledhëse e detyrimeve nga lejet minerare periudha 2017-2019.

Në lekë

Nr.	Emertimi	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	TOTALI
1	"S. P." shpk	59,813,600	59,813,600	59,813,600	179,440,800
2	"P." shpk	1,364,000	1,364,000	1,364,000	4,092,000
3	"M." shpk	26,400,000	26,400,000	0	52,800,000
4	"V. H." shpk	10,516,000	10,516,000	10,516,000	31,548,000
5	"T. E." shpk	40,964,000	40,964,000	40,964,000	122,892,000
6	"A." shpk	2,156,000	2,156,000	2,156,000	6,468,000
7	"D." shpk	2,772,000	2,772,000	2,772,000	8,316,000
8	"M. V. A." shpk	93,544,000	93,544,000	0	187,088,000
9	"G.M.M." shpk	71,324,000	142,648,000	0	213,972,000
10	"K." Shpk	4,576,000	4,576,000	0	9,152,000
11	"A." Shpk	7,040,000	7,040,000	0	14,080,000
12	"G. 01" shpk	6,864,000	6,864,000	0	13,728,000
13	"Q. 0." shpk	3,036,000	3,036,000	0	6,072,000
14	"E." shpk	9,372,000	9,372,000	0	18,744,000
15	"X. 08" shpk	1,628,000	1,628,000	0	3,256,000
16	"I. 07 shpk	5,192,000	5,192,000	0	10,384,000
17	"L." shpk	3,841,200	3,841,200	0	7,682,400
	TOTALI	350,402,800	421,726,800	117,585,600	889,715,200

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/12. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Pasqyra përmbledhëse e subjekteve të ndërtimit, detyrimet, arkëtimet dhe diferenat periudha 2017-2019.

Nr	Emertimi	NIPT	Vendndodhja	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	TOTALI
1	A. Shpk	K.....D	Perroi i Pigasit	69,000	92,000	92,000	253,000
2	P. N.	K.....Q	Mali Tomorrit	69,000	92,000	92,000	253,000
3	X. 08	K.....J	Mali Tomorrit	69,000	0	92,000	161,000
4	G. M. M. Al	K.....D	Devri-Zaloshnje	69,000	0	0	69,000
5	M. V. A.	K.....Q	Devri-Zaloshnje	69,000	0	0	69,000
6	Z. F.	K.....J	Devri-Zaloshnje	69,000	0	0	69,000
7	Ë. S.	K.....D	Devri-Leshnje	69,000	92,000	92,000	253,000
8	E. Shpk	K.....Ë	Mali Tomorrit	69,000	0	92,000	161,000
9	I. 07" Shpk	K.....M	Mali Tomorrit	69,000	0	92,000	161,000
10	L. " Shpk	K.....V	Mali Tomorrit	69,000	0	92,000	161,000
				690,000	276,000	644,000	1,610,000

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 2/13. Pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, trajtuar nga faqja 19 deri në faqen 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit

Pasqyra e detyrimeve, sipas subjekteve dhe viteve nga kontratat e qirave.

Nr	Emërtimi subjektit	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	TOTALI
1	"H. V. E." shpk	85,405	85,405	0	170,810
2	"K. M. E." shpk	96,200	96,200	96,200	288,600
3	"D. E. G." shpk	76,120	76,120	76,120	228,360
4	"N. E." shpk	0	0	25,835	25,835
5	"V. E." shpk	0	0	8,505	8,505
		257,725	257,725	206,660	722,110

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare) Pasqyrat financiare vjetore të vitit ushtrimor 2017, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Pasqyrat financiare vjetore të vitit ushtrimor 2017.

Në lekë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Nr.	Numri Llogarise	EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT	Ushtrim mbyllur 2017	Ushtrimi i rradhes 2016
1	12	Rezultate te mbartura(saldo debitore)		
2	A	AKTIVE TE QENDRUESHME	1,690,527,808	1,355,026,623
3	20, 230	I.Te pa trupezuara	20,237,000	8,645,000
4	201	Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave		
5	202	Studime dhe kerkime	20,237,000	8,645,000
6	203	Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme		
7	209	Amortizimi i aktiveve qendrushme te pa trupezuara(-)		
8	230	Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr.patruezuara		
9	21,23,24,28	II.Akt.Qendr.te Trupezuara	1,670,290,808	1,346,381,623
10	210	Toka,troje,Terene	2,843,818	1,251,818
11	211	Pyje,Kullota Plantacione	6,851,988	6,851,988
12	212	Ndertime e Konstruksione	498,761,325	410,974,047
13	213	Rruge,rrjete,vepra ujore	1,268,850,661	1,018,265,626
14	214	Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune	45,252,173	45,310,654
15	215	Mjete transporti	85,652,568	76,597,372
16	216	Rezerva shtetore		
17	217	Kafshe pune e prodhimi		
18	218	Inventar ekonomik	46,064,756	47,482,913
19	219	Amortizimi aktiv.Qendr.te trupezuara(-)	-283,986,481	-260,352,795
20	231	Shpenzime proces per rritjen e AQT		
21	232	Shpenzime proces per transferime kapitale		
22	24	Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara		
23	28	Caktime		
24	25	III.Aktive Financiare	-	-
25	25	qera		
26	26	Pjesmarrje ne kapitalin e vet		
27	B	AKTIVE QARKULLUESE	191,198,790	286,400,246
28	Klasa 3	I.Gjendja e Inventarit	21,031,443	16,305,801
29	31	Materiale	3,856,047	357,203
30	32	Objekte inventari	17,175,396	15,948,598
31	33	Prodhime, punime e sherbime ne proces		
32	34	Produkte		
33	35	Mallra		
34	36	Gje e gjalle ne rritje e majmeri		
35	37	Gjendje te pambritura ose prane te treteve		
36	38	Diferenca nga cmimet e magazinimit		
37	39	Shuma te parashikuara per zhvleresim te inventarit(-)		
38	Klasa 4	II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret	90,691,100	159,244,641
39	409	Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore		
40	411-418	Kliente e llogari te ngjashme		
41	423	Personeli, paradhenie, deficite e gjoba		
42	431	Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet		
43	432	Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal		
44	433	Shenz.fatkeqesi natyrore qe mbulon shteti		
45	4,342	Te tjera operacione me shtetin(debitor)	13,184,300	75,405,348
46	435	Sigurime Shoqerore		
47	436	Sigurime Shendetesore		
48	437	Organizma te tjere shoqerore		
49	44	Institucione te tjera publike		
50	45	Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit		
51	465	Efekte per t'u arketuar nga shitja let.vlere vendosjes		
52	468	Debitore te ndryshem	77,506,800	83,839,293
53	49	Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)		
54	51	III.Llogarite financiare	79,476,247	110,849,804
55	50	Letra me vlere te vendosjes		
56	511	Vlera per tu arketuar		
57	512	Llogari ne banke		
58	520	Disponibilitete ne thesar	74,887,047	106,233,692
59	531	Llogari ne arke	-	69,412
60	532	Vlera te tjera	4,589,200	4,546,700



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

61	54	Akreditiva dhe paradhenie		
62	56	Llogari ne organizma krediti		
63	59	Provigjone zhvlersimi letra me vlere vendosjes(-)		
64	C	LLOGARI TE TJERA AKTIVE	93,243,598	-
65	477	Diferenca konvertimi aktive		
66	481	Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime		
67	486	Shpenzime te periudhave te ardheshme	93,243,598	
68	85	REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)		
69	X	TOTALI I AKTIVIT	1,974,970,196	1,641,426,869
Nr.	Numuri i llogarisë	EMERTIMI I LLOGARIVE TE PASIVIT	viti 2017	Viti 2016
1	A	FONDE TE VETA	1,711,559,251	1,371,332,424
2	10	I. Fonde te veta	1,711,559,251	1,371,332,424
3	101	Fonde baze	1,711,559,251	1,371,332,424
4	105	Grante te brendshme kapitale		
5	106	Grante te huaja kapitale		
6	107	Vlera Akt.Qend.te caktuara ne perdorim		
7	109	Rezerva nga rivlersimi aktiveve te qendrushme		
8	11	II.Fonde te tjera te veta	-	-
9	111	Fonde rezerve		
10	115	Caktim nga rezultati i vitit per investime		
11	116	Te ardhura nga shitja e Ak.Qendrushme		
12	12	III.Rezultati i mbartur		
13	13	IV.Subvecione te jashtezakonshme(-)		
14	14	V.Pjesemarrje te instit.ne invest.per te trete		
15	15	VI.Shuma parashikuara per rreziqe e shpenz.		
16	B	DETYRIME	219,163,000	184,547,189
17	16,17,18	I.Borxe afatgjate	-	-
18	16	Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme		
19	17	Huamarrje e huaj		
20	Klasa 4	II.Detyrime afatshkurter	219,163,000	184,547,189
21	419	Kliente(Kreditore), parapagese pjesore		
22	401-408	Furnitore e llogari te lidhura me to	-	50,422,762
23	42	Personeli e llogari te lidhura me to	9,482,680	9,782,143
24	431	Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa	474,543	402,352
25	432	Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal		
26	433	Shteti fatkeqesi natyrore		
27	4,341	Te tjera operacione me shtetin(kreditor)	77,506,800	83,839,293
28	435	Sigurime shoqerore	2,838,483	1,507,554
29	436	Sigurime shendetsore	388,594	171,510
30	437	Organizma te tjere shoqerore		
31	44	Institucione te tjera publike		
32	45	Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit		
33	460	Huadhenes		
34	464	Detyrime per t'u paguar per blerjen e letr,vlere		
35	466	Kreditore per mjete ne ruajtje	35,228,302	25,302,548
36	467	Kreditore te ndryshem	93,243,598	13,119,027
37	C	LLOGARI TE TJERA	4,589,200	4,616,112
38	475	Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese	4,589,200	4,616,112
39	478	Diferenca konvertime pasive		
40	480	Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar		
41	487	te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit		
42	85	REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore)	39,658,745	80,931,144
43	X	TOTALI I PASIVIT	1,974,970,196	1,641,426,869

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/1. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare) Pasqyrat financiare vjetore të vitit ushtrimor 2018, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Pasqyra e pozicionit financiar, Njësia Publike Bashkia Skrapar. Periudha 2017-2018 Formati nr.1 Në lekë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

Nr. Reshti	Referenca e Logarive	E M E R T I M I	Ushtrimi i Mbyllur 2018	Ushtrimi Paraardhes 2017
1	A	A K T I V E T	1,902,989,104	1,970,380,996
2		I.Aktivitet Afat shkurtër	212,791,159	279,853,188
3		1.Mjete monetare dhe ekuivalent të tyre	44,126,566	74,887,047
4	531	Mjete monetare në Arke		0
5	512,56	Mjete monetare në Banke		
6	520	Disponibilitete në Thesar	44,126,566	74,887,047
7	50	Letra me vlerë		
8	532	Vlera të tjera 4,589,200		
9	54	Akreditiva dhe parashenja		
10	59	Provizione zhvlersimi letra me vlerë (-)		
11		2.Gjendje Inventari qarkullues	13,308,311	21,031,443
12	31	Materiale	592,934	3,856,047
13	32	Inventar i imet	12,715,377	17,175,396
14	33	Prodhim në proces		
15	34	Produkte		
16	35	Mallra		
17	36	Kafshe në rritje e majmeri		
18	37	Gjendje të pa mbritura, ose prane të treteve		
19	38	Diferenca nga cmimet e magazinimit		
20	39	Provizione për zhvlersimin e inventarit (-)		
21		3.Llogari të Arketushme	88,150,242	90,691,100
22	411	Kliente e llogari të ngjashme		
23	423,429	Personeli, parashenja, deficite, gjoha		
24	431	Tatim e Taksa		
25	432	Tatime, mbledhur për llogari pushtetit lokal		
26	433	Fatkeqsi natyrore që mbulohen nga shteti		
27	435	Sigurime Shoqërore		
28	436	Sigurime Shendetësore		
29	437,438,	Organizma të tjera shtetërore		
30	44	Institucione të tjera publike		
31	465	Efekte për tu arketuar nga shitja e letrave me vlerë		
32	468	Debitorë të ndryshëm	74,650,606	77,506,800
33	4342	Operacione me shtetin (Te drejta)	13,499,636	13,184,300
34	45	Mardhenie midis institucioneve apo njesive ekonomike		
35	49	Shuma të parashikuara për xhvleresim (-)		
36		4.Te tjera aktive afatshkurtra	67,206,040	93,243,598
37	409	Parapagime		
38	473	Llogari e pritjes të mardhenieve me thesarin		
39	477	Diferenca konvertimi aktive		
40	481	Shpenzime për t'u shpërndarë në disa ushtrime		
41	486	Shpenzime të periudhave të ardhshme	67,206,040	93,243,598
42		II.Aktivitet Afat gjatë	1,690,197,945	1,690,527,808
43	20	1.Aktive Afatgjatë jo materiale	34,271,060	20,237,000
44	201	Prime të emisionit dhe Rimbursimit të huave		
45	202	Studime dhe kerkime	34,271,060	20,237,000
46	203	Koncesione, Patenta, Licenca e të ngjashme		
47	21	2.Aktive Afatgjatë materiale	1,655,926,885	1,670,290,808
48	210	Toka, T, roje, Terene	2,843,818	2,843,818
49	211	Pyje, Plantacione	6,851,988	6,851,988
50	212	Ndertesa e Konstruksione	438,291,593	430,477,093
51	213	Rruge, rrjete, vepra ujore	1,124,613,696	1,147,400,608
52	214	Instalime teknike, makineri e paisje	19,448,701	21,897,500
53	215	Mjete Transporti	36,938,529	34,488,661
54	216	Rezerva Shtetërore		
55	217	Kafshe pune e prodhimi		
56	218	Inventar ekonomik	26,938,560	26,331,140
57	24	Aktive afatgjatë të demtuara		
58	28	Caktime të Aktiveve Afatgjatë		
59	25-26	3.Aktive Afatgjatë Financiare	0	0
60	25	Huadhenie e Nenhuadhenie		
61	26	Pjesëmarrje në kapitalin e vet		
62		4.Investime	0	0
63	230	Per Aktive Afatgjatë jo materiale		
64	231	Per Aktive Afatgjatë materiale		0



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

65	B	PASIVET(DETYRIMET)	188,862,496	219,163,000
66		I.Pasivet Afat shkurtra	188,862,496	219,163,000
67		1. Llogari te Pagushme	188,862,496	219,163,000
68	401-408	Furnitore e llogari te lidhura me to		
69	42	Detyrime ndaj personelit	9,698,063	9,482,680
70	16,17,18	Hua Afat shkurtra		
71	460	Huadhenes		
72	431	Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa	637,832	474,543
73	432	Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal		
74	433	Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore		
75	435	Sigurime Shoqerore	2,783,561	2,838,483
76	436	Sigurime Shendetsore	380,180	388,594
77	437,438,	Organizma te tjere shteterore		
78	44	Institucione te tjera publike		
79	45	Mardhenie midis institucioneve apo njesive ekonomike		
80	464	Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere		
81	466	Kreditore per mjete ne ruajtje	33,506,214	35,228,302
82	467	Kreditore te ndryshem	67,206,040	93,243,598
83	4341	Operacione me shtetin(detyrime	74,650,606	77,506,800
84	49	Shuma te parashikuara per xhvlresim(-)		
85		2.Te tjera pasive afatshkurtra	0	0
86	419	Kreditore, Parapagime		
87	475	Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese 4,589,200		
88	478	Diferenca konvertimi pasive		
89	480	Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar		
90	487	Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se titullit		
91		II.Pasivet Afat Gjata	0	0
92	Klase 4	Llogari te pagushme		
93	16,17,18	Huate Afat gjata		
94		Provigjonet afatgjata		
95	Klasa 4	Te tjera		
96	C	AKTIVET NETO/ FONDET (A-B)	1,714,126,608	1,751,217,996
97	D	FONDI I KONSOLIDUAR :	1,714,126,608	1,751,217,996
98	101	Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar	1,703,506,256	1,711,559,251
99	12	Rezultatet e mbartura		
100	85	Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore	10,620,352	39,658,745
101	111	Rezerva		
102	115	Nga fond veta invest parashiku per rreziqe e Zhvleresime		
103	105	Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne		
104	106	Teprica e Granteve kapitale Te Huaja		
105	107	Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim		
106	109	Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata		
107		Te Tjera		
108	E	TOTALI I PASIVEVE(B+C)	1,902,989,104	1,970,380,996

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/2. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare)

Gjatë vitit 2017, shtesat në vlerën 250,585,035 lekë, Rrugë, rrjete, vepra Ujore, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

	Rruge Rrjete ,Vepra Ujore		213		
1	Rikonstruksion I Rruges Alush Grepcka	Konstruksion Rruge	2131100	2017	24,727,800
2	Rik.Rrug Rurale Sharove,Veleshnje Slatinj	Konstruksion Rruge	2131100	2017	8,658,960
3	Rik.Rrug Rurale Strenec,Zaberzan ,Prishte	Konstruksion Rruge	2131100	2017	7,800,000
4	Rik.Rruge Gostencke Leshnje	Konstruksion Rruge	2131100	2017	1,092,000
5	Punime Rruget e brendeshme Sharove Faza e II-te	Konstruksion Rruge	2131100	2017	2,000,000
6	Asfaltim Shtrese tapeti Rrugja Sharove	Konstruksion Rruge	2131100	2017	960,000
7	Punime Rruget e brendeshme Sharove Faza e I-re	Konstruksion Rruge	2131100	2017	2,888,670
8	Rikonstruksioni Rruges Gostencke -Leshnje	Konstruksion Rruge	2131100	2017	393,480
9	Punime Rruget e brendeshme Sharove Faza e II-te	Konstruksion Rruge	2131100	2017	611,140
10	Asfaltim Shtrese tapeti Rrugja Sharove	Konstruksion Rruge	2131100	2017	1,598,400
11	Rik.Ura Kembesore Jaupas			2017	336,000
12	Rik.Ura Kembesore Bogove			2017	344,400
13	Rik.Ura me Konstruksion metalik Sirak			2017	324,000
14	Rik.Ura te Perroji I Leskoves			2017	845,677
15	Ndertim Ure perroji Sirakes			2017	894,588



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar

16	Ndertim Ure Perroji Leskoves			1017	107,423
17	Rehabilitimi kanalit Ujites Vendreshe	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2017	12,084,455
18	Rehabilitimi kanalit Ujites Rog-Zaberzan	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2017	14,409,720
19	Ndertim Ujsjellesi Fshati Çepan(Kontrate Shtese)	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2017	3,289,320
20	Furnizim me Uje I Fshatit Gradec(Ujsjelles)	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2017	10,997,110
21	Mbikq.Furn Uje I Fshatit Gradec(Ujsjelles)	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2017	319,967
22	Mbikqyrje Rruga Sharove Faza e I-re	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	92,400
23	Mbikqyrje Rikualifikimi Sheshit Qytetit	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	2,736,000
24	Mbikqyrje Rruga Zaberzan Prishte, Strenec	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	117,960
25	Mbikqyrje Rruga Veleshnje Slatinj,Grepck	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	116,640
26	Kolaudim Rikualifikimi Sheshit Qytetit	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	102,000
27	Kolaudim Rruga Veleshnje Slatinj,Grepck	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	20,000
28	Mbikqyrje Rruga Sharove Faza e II-te	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	48,000
29	Kolaudim Rruga Zaberzan,Prishte Strenec	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	22,800
30	Kolaudim Sistemim perroji Gjerbes	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	8,640
31	Mbikqyrje Kanali Ujites Rog-Zaberzan	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	114,000
32	Mbikqyrje Rruga Gostencke Leshnje	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	28,200
33	Rikualifikimi Sheshit te Qytetit	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	131,990,340
34	Permirsimi Aksit Turistik Lugina e Osumit	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2017	20,504,945
					250,585,035

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/3. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare)

Gjatë vitit 2018, shtesat në vlerën 34,583,118 lekë, Rrugë, rrjete, vepra Ujore, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në lekë

	Rruga Rrjete ,Vepra Ujore		213		
1	Rikonstruksioni Rruges Munushtir	Konstruksion Rruge	2131100	2018	13,256,471
2	Rikonstruksioni Rruges Alush Grepcka	Konstruksion Rruge	2131100	2018	5,866,500
3	Kolaudim-Rikonstruksioni Rruges Alush Grepcka	Konstruksion Rruge	2131100	2018	33,600
4	Mbikqyrje-Rikonstruksioni Rruges Alush Grepcka	Konstruksion Rruge	2131100	2018	117,840
5	Ndertim Ure Velushe-(Dervish Iljaz)	Konstruksion Urave	2132100	2018	1,686,241
6	Ndertim Ure Zhepe	Konstruksion Urave	2132100	2018	2,906,120
7	Mbikqyrje -Ndertim Ure Zhepe	Konstruksion Urave	2132100	2018	20,000
8	Kolaudim -Ndertim Ure Zhepe	Konstruksion Urave	2132100	2018	3,580
9	Rik.Ure Perroji Staraveckes	Konstruksion Urave	2132100	2018	696,000
10	Mbikqyrje-Ndertim Ure Velushe-(Dervish Iljaz)	Konstruksion Urave	2132100	2018	40,470
11	Kolaudim-Ndertim Ure Velushe-(Dervish Iljaz)	Konstruksion Urave	2132100	2018	7,344
12	Rik.Ura e Varur mbi Lumin Osum(Sharove)	Konstruksion Urave	2132100	2018	456,000
13	Rik.Ura Zhepe	Konstruksion Urave	2132100	2018	4,120
14	Kolaudim -Rik.Ura Zhepe	Konstruksion Urave	2132100	2018	8,420
15	Mbikqyrje-Rik.Ura Zhepe	Konstruksion Urave	2132100	2018	40,000
16	Rik.Ura e Varur mbi Lumin Osum(Sharove)	Konstruksion te Rjeteve	2132100	2018	203,580
17	Rik.Kanalit Ujites Fshati Straffick	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	2,054,208
18	Mbikqyrje-Rik.Kanalit Ujites Fshati Straffick	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	44,220
19	Ndertim Kanali Ujites Fshati Munushtir	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	1,638,720
20	Mbikqyrje.Ndert. Kanali Ujites Fshati Munushtir	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	40,130
21	Kolaudim.Ndert. Kanali Ujites Fshati Munushtir	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	12,184
22	Rik.Kan.Ujites Ujanik Mbrojtje KUL Gjerbes	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	2,532,540
23	MbikqyrjeKan.Ujites Ujanik Mbroj. KUL Gjerbes	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	55,722
24	Kolaudim Kan.Ujites Ujanik Mbroj. KUL Gjerbes	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	12,000
25	Ndertim KUL Lagja Hamzollar Munushtir	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	564,000
26	Mbikqyrje -Rehabilitimi Kanalit Vendreshe	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	70,920
27	Kolaudim -Rehabilitimi Kanalit Vendreshe	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	34,200
28	Kolaudim -Rehabilitimi Kanalit Rog-Zaberzan	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	24,000
29	Nderhyrje Rehabilituese Ujsjellesi Varishte	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	1,776,384
30	Nderhyrje Rehabilituese Ujsjellesi Rehove	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2018	377,604
					34,583,118

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/4. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare)

Gjatë vitit 2019, shtesat në vlerën 47,521,715 lekë, Rrugë, rrjete, vepra Ujore, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

	Rruga Rrjete ,Vepra Ujore		213		
1	Mbikqyrje-Rikonstruksioni Rruges Munushtir	Konstruksion Rruge	2131100	2019	156,022

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

2	Kolaudim-Rikonstruksioni Rruges Munushtir	Konstruksion Rruge	2131100	2019	26,880
3	Mbikqyrje-Rik.Ujsjellesit fshati Straick	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2019	12,000
4	KUL Fshati Gjerbez Faza e III-te	Konstruksione Vepra Ujore	2134100	2019	1,236,720
5	Blerje Kurriz Artificiale per ngadalsim shpejtesie	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2019	2,589,600
6	Sistemim Asfaltim Rrugat e Verzhzhesh	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2019	25,256,184
7	Ndertimi Unazes Juglindore faza e I-re	Te tjera Konst.Rrug Ura Rrjete	2136100	2019	18,244,309
					47,521,715

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/5. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare). Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” për vitin 2017 dhe 2018, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

NR.	EMERTIMI	Llogaria	Gjendje 31.12.2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2018
1	Orendi dhe paisje mence	2140120	749,792	412,110	5,500	1,156,402
2	Paisje qe sigurojne energji	2140130	12,858,599		890,890	11,967,709
3	Paisje dhe instrumenta laboratorike	2140140	4,653,023		1,152,744	3,500,279
4	Instalimi sistemit te kompjuterave	2140160	15,606,386			15,606,386
5	Paisje dhe instalim i kondicionereve	2140170	2,892,617	2,306,783		5,199,400
6	Makineri printimi dhe grafitimi	2140180	681,543	25,944	184,936	522,551
7	Paisje per mbrojtjen nga zjarri	2140250	424,964	4,500		429,464
8	Paisje audiovizuale	2140290	219,760			219,760
9	Mjete dhe paisje te tjera teknike	2140320	7,165,489	421,687	767,828	6,819,348
	TOTALI		45,252,173	3,171,024	3,001,898	45,421,299

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/6. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare). Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” për vitin 2019, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

NR.	EMERTIMI	Llogaria	Gjendje 31.12.2018	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2019
1	Orendi dhe paisje mence	2140120	749,792	Proces	Proces	Proces
2	Paisje qe sigurojne energji	2140130	12,858,599	Proces	Proces	Proces
3	Paisje dhe instrumenta laboratorike	2140140	4,653,023	Proces	Proces	Proces
4	Instalimi sistemit te kompjuterave	2140160	15,606,386	Proces	Proces	Proces
5	Paisje dhe instalim i kondicionereve	2140170	2,892,617	Proces	Proces	Proces
6	Makineri printimi dhe grafitimi	2140180	681,543	Proces	Proces	Proces
7	Paisje per mbrojtjen nga zjarri	2140250	424,964	Proces	Proces	Proces
8	Paisje audiovizuale	2140290	219,760	Process	Process	Process
9	Mjete dhe paisje te tjera teknike	2140320	7,165,489	Proces	Proces	Proces
	TOTALI		45,252,173			

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/7. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare).

AQT Mjete Transporti në gjendje pune, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

NR	EMERTIMI I AKTIVEVE	Origjina e makinës	Vlera	Personat Përgjegjës	Gjendja aktuale
1	Autoveture Vosvagen (AA...AV)	B.Skrapar	8,940,000	Shoferi R. K.	Në gjendje pune
2	Makine "KIA" (AA...MB)	B.Skrapar(Turizmit)	840,000	Shoferi A. K.	Në gjendje pune
3	Autoveture Tojota (AA...PE)	B.Skrapar	549,000	Shoferi A. K.	Në gjendje pune
4	Autobuzi Iris "IVECO" (AA...ET)	B.Skrapar(M.Sportit)	9,890,000	Shoferi E. M.	Në gjendje pune
5	Ford Mikrobus (AA...AN)	B.Skrapar	2,318,000	Shoferi V. G.	Në gjendje pune
6	Volsvagen Transporter (Mikrobus)	Qendra Alternative	4,130,000	Shoferi A. T.	Në gjendje pune
7	Makine per shuarje zjarri	ZjarrfiksjapMNZSH	5,217,600	P/ PMZSSH-së V. O.	Në gjendje pune
8	Automjet MAN	Zjarrfiksjap MNZSH	3,404,309	P/ PMZSSH-së V. O.	Në gjendje pune
9	Fadroma KAT	B.Skrapar	12,000,000	Nd Sherbim (B. B.)	Në gjendje pune
10	Eskavator VOLVO	B.Skrapar	9,055,196	Nd Sherb (F. C.)	Në gjendje pune
11	Kamion Benz	B.Skrapar	1,500,000	Nd Shërb (shoferi E. K.)	Në gjendje pune
12	Benz Kamion (SK....A)	Ish.Komuna Qendër	1,278,000	Përdoret shoferi K. B.	Në gjendje pune
13	Makina AA ... EP	Ish Kom Vëndreshë	4,837,528	Në dispozicion të bashkisë	Në gjendje pune
14	Foristrade tip Benz	Ish Komuna Çepan	697,000	Në dispozicion të drejtorisë	Në gjendje pune
15	Makine Benz (BR) (Leshnje)	Ish Komuna Leshnje	1,150,000	sektori I Emergjencës	Në gjendje pune

	KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	---

		65,806,633	
--	--	------------	--

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/8. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare).

AQT Mjetet Transporti të dëmtuara gjendje më 31.12.2019, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

NR	EMERTIMI I AKTIVEVE	Origjina e makinës	Vlera lekë	Personat Përgjegjës	Gjendja aktuale
1	Makinë Benz (ngjyre vishnje)	Bashkia Skrapar	1,191,000	Ish makina e kryetarit të parë të bashkisë	E demtuar
2	Ford Tranzit	B.Skrapar	400,000	Ish shoferi F. Z.	E demtuar
3	Eskavator BENAD	B.Skrapar	9,152,824	Dr.Sherbimeve	E demtuar
4	Makina Benz SK....A	Ish.Komuna Qendër	800,000	Ish Komuna Qendër (A. M.)	E demtuar
5	Fadroma	Ish.Komuna Qendër	2,498,500	Ish Komuna Qendër (A. M.)	E demtuar
6	Makina tip Foristradë	Ish Komuna Bogovë	2,021,200	Ish kryetari I. H.	E demtuar
7	Fadromë Fernec	Ish Komuna Çepan	3,280,000	Ish Komuna Çepan (B. O.)	E demtuar
8	Kamion Tip Benz	Ish Komuna Çepan	1,990,000	M. K.	E demtuar
9	Fadrome Tip "JCB"	Ish Komuna Potom	3,195,600	M. K.	E demtuar
10	Makine Mitsubishi SK A	Ish Komuna Potom	850,000	Ish Komuna Potom (E. O.)	E demtuar
11	Kamion Tip Benz KJ A	Ish Komuna Potom	996,000	Ish Komuna Potom (E. O.)	E demtuar
12	Makinë Tojotë	Ish Komuna Gjërbes	819,000	Ish Komuna Gjërbes (T. L.)	E demtuar
13	Kamion STERIO	Ish Komuna Gjërbes	510,000	Ish Komuna Gjërbes (T. L.)	E demtuar
14	Opel Frontera (AA...FR)	Ish Komuna Leshnje	476,718	P/Sherb Arsim parkuar Dr.Sherbimeve	E demtuar
15	Fadroma	Ish Komuna Leshnje	2,000,000	Ish Komuna Leshnje (I. H.)	E demtuar
16	Makina	Ish komuna Zhepë	2,880,000	Ish komuna Zhepë (S. S.)	E demtuar
			33,060,842		

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/9. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare).

Pasqyra e detyrimeve ndaj subjekteve për garanci punimesh për objekte të përfunduara, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Nr.	Objekti	Subjekti	Garanci	Gjendje 31.12.2018
1	Rikonstruksion Lulishtja e Qytetit"	"K. SHPK"	Bashkia	161,566
2	"Rikonstruksion I Sistemit Ngrohjes Nderresa e Gjimnazit"	T.	Bashkia	588,123
3	"Ndertim Abulance Tip. A-2 Çorovode"	"D."	Bashkia	52,967
4	Ndertim Ujshellesi Fshati Çepan Shtese Kontrate	F.SHPK	Bashkia	164,466
5	"Rikonstruksion I Pjesshem I Godines Bashkise Skrapar"	E. C.	Bashkia	230,260
6	"Punime ne rruge te brendeshme fshati Sharove"	"P. SHPK"	Bashkia	144,434
7	"Rikonstruksioni Zyreve te Ndermarrjes Sherbimit Pyjor"	"F.SHPK"	Bashkia	180,760
8	"Rikonstruksion I rrugeve Sharove,Veleshnje,Slatinj,Grepck"	"SH."	Bashkia	432,948
9	"Sistemim Perroj Gjërbesit ne Qender te Fshatit"	"SH."	Bashkia	52,727
10	"Rehabilitimi Skemes Ujites Zaberzan"	"Z.SHPK"	Bashkia	720,486
11	"Punime ne rruge te brendeshme Fshati Sharove Faza e II-te"	"S. SHPK"	Bashkia	140,736
12	"Furnizim me uje I fshatit Gradec"	"N."	Bashkia	549,855
13	"Ndertimi Ures Zhepe"	"SH. 07"	Bashkia	145,512
14	"Nderhurje reabilituese Pompa varisht"	"E."	Bashkia	88,819
15	"Rikonstruksion Kanalit Ujites Fshati Munushtir"	"F.SHPK"	Bashkia	81,936
16	Rikonstr. Ura Dervish Iljas Leshnje	"K.SHPK"	Bashkia	84,312
17	"Rik.Kanalit HEC-Gjërbes.KUL Faza II-te Gjërbes"	"F.SHPK"	Bashkia	126,627
18	"Ndertim Kanali Ujites Fshati Strafcik"	"F.SHPK"	Bashkia	102,710
19	"Rikonstruksion I Rruges Munushtir"	"D.CO"	Bashkia	662,823
20	"Rikonstruksion i Zyrrave te MKZ"	"A."	Bashkia	240,098
21	"Ndertim Lulishte Lagja 5 Shtatori"	"A."	Bashkia	150,216
22	"Ndertimi Çatis Muzeut Çorovode"	"N. 1934"	Bashkia	88,800
23	"Rikonstr.Shkolla fshati Gradec"	"E."	Bashkia	95,938
24	"Mirmbajtje Rruges komunare Komuna Qender Viti 2014"	"Q. 0."	ish Komunat	12,155
25	Rikonstruksion rruga Veseshite Komuna Qender	"M. 06"	ish Komunat	46,344
26	Ndertimi Shkolles Back e Vjeter,Komuna Potom	"E. SHPK"	ish Komunat	51,833
27	Ndertim Abulance Tip.A2 Fshati Zaberzan	"2A"	ish Komunat	37,424
				5,434,875

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi nr.3/10. Pika C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare).

	KONTROLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	--

Pasqyra e detyrimeve ndaj subjekteve për garanci punimesh për objekte të përfunduara, trajtuar nga faqja 28 deri në faqen 47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Pasqyra e detyrimeve ndaj subjekteve për garanci punimesh për objekte të përfunduara.

N r.	Objekti	Subjekti	Garanci	Gjendje 31.12.2018
1	Rikonstruksion Lulishtja e Qytetit	"K. SHPK"	Bashkia	161,566
2	"Rikonstruksion I Sistemit Ngrohjes Nderresa e Gjumnazit"	T.	Bashkia	588,123
3	"Ndertim Abulance Tip. A-2 Çorovode"	"D."	Bashkia	52,967
4	Ndertim Ujshjellesi Fshati Çepan Shtese Kontrate	F.SHPK	Bashkia	164,466
5	"Rikonstruksion I Pjesshem I Godines Bashkise Skrapar"	E. C.	Bashkia	230,260
6	"Punime ne ruge te brendeshme fshati Sharove"	"P. SHPK"	Bashkia	144,434
7	"Rikonstruksioni Zyreve te Ndermarrjes Sherbimit Pyjor"	"F.SHPK"	Bashkia	180,760
8	"Rikonstruksion I rrugeve Sharove, Veleshnje, Slatinj, Grepck"	"SH."	Bashkia	432,948
9	"Sistemim Perroj Gjerbesit ne Qender te Fshatit"	"SH."	Bashkia	52,727
10	"Rehabilitimi Skemes Ujitese Zaberzan"	"Z.SHPK"	Bashkia	720,486
11	"Punime ne ruge te brendeshme Fshati Sharove Faza e II-te"	"S. SHPK"	Bashkia	140,736
12	"Furnizim me uje I fshatit Gradec"	"N."	Bashkia	549,855
13	"Ndertimi Ures Zhepe"	"SH. 07"	Bashkia	145,512
14	"Nderhurje reabilituese Pompa varisht"	"E."	Bashkia	88,819
15	"Rikonstruksion Kanalit Ujites Fshati Munushtir"	"F.SHPK"	Bashkia	81,936
16	Rikonstr.Ura Dervish Iljas Leshnje	"K.SHPK"	Bashkia	84,312
17	"Rik.Kanalit HEC-Gjerbes.KUL Faza II-te Gjerbes"	"F.SHPK"	Bashkia	126,627
18	"Ndertim Kanali Ujites Fshati Strafick"	"F.SHPK"	Bashkia	102,710
19	"Rikonstruksion I Rruges Munushtir"	"D.CO"	Bashkia	662,823
20	"Rikonstruksion i Zyrrave te MKZ"	"A."	Bashkia	240,098
21	"Ndertim Lulishte Lagja 5 Shtatori"	"A."	Bashkia	150,216
22	"Ndertimi Çatis Muzeut Çorovode"	"N. 1934"	Bashkia	88,800
23	"Rikonstr.Shkolla fshati Gradec"	"E."	Bashkia	95,938
24	"Mirmbajtje Rruges komunare Komuna Qender Viti 2014"	"Q. 0."	ish Komunitat	12,155
25	Rikonstruksion rruga Veseshite Komuna Qender	"M. 06"	ish Komunitat	46,344
26	Ndertimi Shkolles Back e Vjeter, Komuna Potom	"E. SHPK"	ish Komunitat	51,833
27	Ndertm Abulance Tip.A2 Fshati Zaberzan	"2A"	ish Komunitat	37,424
				5,434,875

Burimi: Bashkia Skrapar

Aneksi 1/5. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, trajtuar nga faqja 15 deri në faqen 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Në tabelat e mëposhtme jepen të dhëna për vlerën e shpenzimeve që mbulohet me të ardhurat e veta nga Njësia Vendore:

Shpenzimet për vitin 2017 dhe % e mbulimit nga të ardhurat e veta, Bashkia Skrapar

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

Emërtimi	Shpenzimet faktike 2017				% e burimeve të veta	% e zërit të shpenzimit/shpenzimet totale
	Gjithsej	Tr.Pakushtezuar dhe Specifike	Te ardhurat e Veta	Transfert e Kushtezuar		
230-Projekte	10,500,000	0		10,500,000	0	1.5
231-Investime	315,228,118	104,041,458	11,230,867	199,955,793	4	44.2
600-Paga	183,183,129	129,640,246	47,431,206	6,111,677	26	25.7
601-Sigurime Shoqerore	30,472,065	20,327,102	9,368,798	776,165	31	4.3
602-Shpenzime Operative	58,017,904	29,412,359	27,224,132	1,381,413	47	8.1
604-Transferta Institucioneve	3,279,612	0	6,332	3,273,280	0	0.5
606-Transferta Buxh.Fam.Ind	112,413,977	405,300	1,211,900	110,796,777	1	15.8
Totali	713,094,805	283,826,465	96,473,235	332,795,105	14	100

Burimi: Bashkia Skrapar

Në total mbulimi i shpenzimeve të kryera për vitin 2017 (investime, paga, shpenzime operative etj.), nga të ardhurat e vetë Bashkisë Skrapar, është në masën 14%. Përqindja më e madhe që mbulohet nga të ardhurat e njësisë vendore është zëri shpenzime operative. Pra 86% e të gjithë shpenzimeve të kryera për vitin 2017, janë mbuluar nga grantet e pakushtëzuar dhe te kushtëzuar të dhëna nga Qeveria Shqiptare.

- Investimet zënë 44% të shpenzimeve totale.

- Vlera 11,230,867 lekë nga të ardhurat e veta të NJV, është investuar në zërin Rruge rrjete vepra ujore.

Shpenzimet për vitin 2018 dhe % e mbulimit nga të ardhurat e veta, Bashkia Skrapar

Emërtimi	Shpenzimet faktike 2018					
	Gjithsej	Tr.Pakushtezuar dhe Specifike	Te ardhurat e Veta	Transfert e Kushtezuar	% e burimeve të veta	% e zërit të shpenzimit/shpenzimet totale
230-Projekte	14,034,060	6,207,281		7,826,779	0	3.0
231-Investime	65,401,388	54,735,328	1,038,119	9,627,941	2	13.9
600-Paga	182,987,826	137,733,336	40,430,909	4,823,581	22	38.8
601-Sigurime Shoqerore	30,673,083	22,828,976	7,109,585	734,522	23	6.5
602-Shpenzime Operative	57,310,722	31,237,055	26,023,667	50,000	45	12.2
604-Transferta Institucioneve	5,320	0	5,320		100	0.0
606-Transferta Buxh.Fam.Ind	120,969,592	248,800	508,000	120,212,792	0	25.7
Totali	471,381,991	252,990,776	75,115,600	143,275,615	16	100

Burimi: Bashkia Skrapar

Në total mbulimi i shpenzimeve të kryera për vitin 2018 (investime, paga, shpenzime operative etj.), nga të ardhurat e vetë Bashkisë Skrapar është në masën 16%. Përqindja më e madhe që mbulohet nga të ardhurat e njësisë vendore është zëri shpenzime operative. Pra 84% e të gjithë shpenzimeve të kryera për vitin 2018, janë mbuluar nga grantet e pakushtëzuar dhe te kushtëzuar të dhëna nga Qeveria Shqiptare.

Investimet zënë 13.9% të shpenzimeve totale.

Shpenzimet për vitin 2019 dhe % e mbulimit nga të ardhurat e veta, Bashkia Skrapar

	KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar
---	---

Emërtimi	Shpenzimet faktike 2019					
	Gjithsej	Tr.Pakushtezuar dhe Specifike	Te ardhurat e Veta	Transferta e Kushtezuar	% e burimeve të veta	% e zërit të shpenzimit/s hpenzimet totale
230-Projekte	27,173,221			27,173,221	-	6.0
231-Investime	52,496,862	8,996,369	0	43,500,493	-	11.5
600-Paga	184,891,830	139,315,261	39,856,780	5,719,789	22	40.6
601-Sigurime Shoqerore	30,647,638	21,270,460	8,565,235	811,943	28	6.7
602-Shpenzime Operative	49,997,482	30,284,306	19,436,796	276,380	39	11.0
604-Transferta Institucioneve	13,238	13,109	129		1	0.0
606-Transferta Buxh.Fam.Ind	110,693,210	221,413	56,000	110,415,797	0	24.3
Totali	455,913,481	200,100,918	67,914,940	187,897,623	15	100

Burimi: Bashkia Skrapar

Në total mbulimi i shpenzimeve të kryera për vitin 2019 (investime, paga, shpenzime operative etj.), nga të ardhurat e vetë Bashkisë Skrapar, është në masën 15%. Përqindja më e madhe që mbulohet nga të ardhurat e njësisë vendore është zëri shpenzime operative. Për 85% e të gjithë shpenzimeve të kryera për vitin 2019, janë mbuluar nga grantet e pakushtëzuar dhe te kushtëzuar të dhëna nga Qeveria Shqiptare.

-Investimet zënë 11.5% të shpenzimeve totale.

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

Aneksi 4. Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik për periudhën 2017-2019 dhe mbulimi me auditim, Bashkia Skrapar

Pika D. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike dhe zbatimin e kontratave të punimeve, trajtuar nga faqja 50-89 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.

PROKURIMET VLERA TË LARTA VITI 2017										
Nr	Objekti prokurimit	Fondi limit (pa tvsh)	Vlera e kontratës (pa tvsh)	Diferenca e vlerës se kontratës nga fondi limit (pa tvsh)	Data e lidhjes së kontratës	Lloji i procedurës prokurimit	Data e shqyrtimit te ofertave	Operatori ekonomik fitues	AK Përgjegjës	Audituar
1	“ Blerje fuoristradë”	916,667	830,000	86,667	19/07/2017	Kërkesë për Propozim	19/06/2017	T. A.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	
2	“Blerje Kamioni i përdorur për nevojat e Ndërmarrjes se Shërbimeve Publike ”.	1,250,000	1,248,000	2,000	12/06/2017	Kërkesë për Propozim	04/05/2017	"Q. 0."	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	Po
3	Blerje Çimento	920,596	920,000	596	10/07/2017	Kërkesë për Propozim	26/05/2017	F. K.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	
4	Blerje naftë për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike	9,166,667	9,166,667	0	26/05/2017	E Hapur	03/05/2017	G.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	Po
5	Blerje Rruli tip (DYNAPAC) CC 211	2,083,333	2,050,000	33,333	20/03/2017	Kërkesë për Propozim	24/02/2017	“Q. 0.”	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	Po
6	Ndërtim Ure HD - 3 M pranë Rezervuarit Nishic	1,057,758	798,250	259,508	04/05/2017	Kërkesë për Propozim	10/04/2017	"Q. 0."	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

7	Rikonstrukcion i zyrave te Njesisë Administrative Qendër & Ndërmarrjes Shërbimeve Publike	7,717,656	6,821,995	895,661	16/02/2017	Kërkesë për Propozim	27/01/2017	S.C.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	Po
8	“Rikonstrukcion i Shkollës 9-Vjeçare “Kahreman Ylli” Çorovode .	52,831,363	52,489,164	342,199	14/07/2017	E Hapur	22/06/2017	D.C.	Bashkia Skrapar	Po
9	Asfaltim i rrugëve te brendshme Fshati Sharove (shtrese tapeti)	2,784,600	2,132,000	652,600	18/07/2017	Kërkesë për Propozim	14/06/2017	K.	Bashkia Skrapar	
10	Furnizimi me uje i fshatit Gradec,Bashkia Skrapar”	12,163,586	9,164,258	2,999,328	14/09/2017	E Hapur	11/08/2017	N.	Bashkia Skrapar	Po
11	Mbikëqyrje punimesh për Objektin: "Rikonstrukcion i Shkollës 9-Vjeçare , Kahreman Ylli "	1,000,000	420,000	580,000	12/07/2017	Kërkesë për Propozim	26/05/2017	H.& S.	Bashkia Skrapar	
12	Ndërtim ure b/a me dy hapësira, mirëmbajte pritës përroi Leskoves “ Njesia Administrative Zhepe”	3,628,084	2,425,800	1,202,284	13/06/2017	Kërkesë për Propozim	15/05/2017	"SH. 07"	Bashkia Skrapar	
13	Punime, sistemimi dhe mbrojtje nga ujërat e larta përroi i fshatit Gjerbës”	966,569	878,780	87,789	16/05/2017	Kërkesë për Propozim	18/04/2017	Sh.	Bashkia Skrapar	
14	Rikonstrukcioni Rrugës automobilistike Gostencke-Leshnje Ndërtim Ure Automobilistike “	1,631,975	1,237,900	394,075	24/05/2017	Kërkesë për Propozim	21/04/2017	K.	Bashkia Skrapar	
15	Blerje Ushqimesh për konviktin e shkollës se mesme "Ramis Aranitasi" Çorovode "	1,820,977	1,820,881	96	03/04/2017	Kërkesë për Propozim	09/03/2017	S. T.	Bashkia Skrapar	
16	Rikonstrukcion i Rrugës “ Alush Grepcka”	25,679,034	25,497,050	181,984	16/03/2017	E hapur	17/02/2017	B.O F.& “SH. 07”	Bashkia Skrapar	Po
17	Blerje karburanti për nevojat e Bashkise Skrapar për vitin 2017	5,000,000	5,000,000	0	05/04/2017	Kërkesë për Propozim	10/03/2017	“XH.”	Bashkia Skrapar	Po

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

18	Studim Projektim “Rehabilitim i rrjetit të Ujësjellësit, Ujërave të Zeza, Ujërave të Bardha dhe Përpunimit të Trajtimit të Ujërave të Zeza, Qyteti Çorovodë, Bashkia Skrapar	37,984,794	37,916,666.67	68,127.33	04/07/2017	Shërbim Konsulencë	21/04/2017 Vlerësimi tekniko-ekonomik 14/06/2017 Vlerësimi Propozimit ekonomik	I.	Bashkia Skrapar	Po
19	Studim projektim Rikualifikim i qendrës së Qytetit Çorovodë (Faza e Dytë)	4,166,666	4,080,000	86,666	20/07/2017	Shërbim Konsulencë	18/04/2017 Shprehje interesi 31/05/2017 Propozime tekniko-ekonomike	S. C.	Bashkia Skrapar	
20	Rehabilitim i kanalit ujitës Rog-Zaberzan	12,078,754	12,008,100	70,654	08/05/2017	E hapur	06/04/2017	Z.	Bashkia Skrapar	Po
21	Punime rrugët e brendshme fshati Sharovë (faza e dytë)	3,333,621	2,345,600	988,021	28/03/2017	Kërkesë për Propozim	03/03/2017	S.	Bashkia Skrapar	
22	Rikonstruksion i zyrave të Ndërmarrjes Shërbimit Pyjor	3,433,000	2,510,570	922,430	03/04/2017	Kërkesë për Propozim	15/03/2017	F.	Bashkia Skrapar	
23	Punime rikonstruksioni në disa segmente të rrugëve rurale, Bashkia Skrapar	9,378,945	7,215,800	2,163,145	27/04/2017	Kërkesë për Propozim	31/03/2017	Sh.	Bashkia Skrapar	Po
24	Ndërtim vepra arti në segmentet e rrugëve rurale, Zaberzan Poshtë – Zaberzan Lart, Blezenckë - Prishtë, Qeshibec - Sternek, Bashkia Skrapar	9,878,155	6,504,424	3,373,731	28/04/2017	Kërkesë për Propozim	31/03/2017	E. M.	Bashkia Skrapar	Po
SHUMA 2017		210,872,800	195,481,906	15,390,894						

Burimi: Bashkia Skrapar

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar****PROKURIMET VLERA TË LARTA 2018**

Nr	Objekti prokurimit	Fondi limit (pa tvsh)	Vlera e kontratës (pa tvsh)	Diferenca e vlerës se kontratës nga fondi limit (pa tvsh)	Data e lidhjes së kontratës	Lloji i procedurës prokurimit	Data e shqyrtimit të ofertave	Operatori ekonomik fitues	AK Përgjegjës	Audituar
1	Blerje ushqime për konviktin për vitin 2018	1,319,126	1,318,383	743	11/04/2018	Kërkesë për Propozim	19/03/2018	S. T.	Bashkia Skrapar	
2	Riparime e disa automjeteve të Bashkisë Skrapar	785,700	755,500	30,200	06/09/2018	Kërkesë për Propozim	13/08/2018	D. B.	Bashkia Skrapar	
3	Ndërtim kanali ujitës fshati Munushtir, NJ.A. Qendër	2,044,890	1,520,000	524,890	23/05/2018	Kërkesë për Propozim	20/04/2018	F.	Bashkia Skrapar	
4	Ndërtim lulishte lagjia "5 Shtatori", Çorovode	4,166,648	2,689,000	1,477,648	11/07/2018	Kërkesë për Propozim	12/06/2018	A.	Bashkia Skrapar	Po
5	Rikonstruktion i zyrave të MZSH	5,904,913	4,001,630	1,903,283	23/05/2018	Kërkesë për Propozim	02/05/2018	A.	Bashkia Skrapar	Po
6	Rikonstruktion i çatise së Muzeut Historik të Skraparit, Bashkia Skrapar	1,810,980	1,480,000	330,980	01/08/2018	Kërkesë për Propozim	26/06/2018	N. 1934	Bashkia Skrapar	
7	Rikonstruktion i kanalit ujitës i fshatit Straface, Skrapar	2,486,560	1,712,000	774,560	29/05/2018	Kërkesë për Propozim	23/04/2018	F.	Bashkia Skrapar	Po
8	Rikonstruktion i rrugës Munushtir	18,583,333	11,047,059	7,536,274	04/05/2018	E Hapur	06/04/2018	D.C.	Bashkia Skrapar	Po
9	Rikonstruktion i shkollës 9-vjeçare Vendreshe	1,916,667	1,385,550	531,117	04/05/2018	Kërkesë për Propozim	10/04/2018	F.	Bashkia Skrapar	
10	Rikonstruktion i shkollës fillore Gradec	2,180,754	1,598,960	581,794	01/08/2018	Kërkesë për Propozim	22/06/2018	E.	Bashkia Skrapar	
11	Rikonstruktion i urës në fshatin Vlushe	1,873,578	1,405,206	468,372	05/06/2018	Kërkesë për Propozim	18/05/2018	K.	Bashkia Skrapar	
12	Rikonstruktion i kanalit ujitës HEC-Ujanik Gjerbës, Sistemim dhe mbrojtje nga ujërat e larta, përroi fshatit Gjerbës (faza e dytë)	2,839,120	2,110,600	728,520	23/05/2018	Kërkesë për Propozim	24/04/2018	F.	Bashkia Skrapar	Po
13	Blerje çimento	1,250,000	1,230,675	19,325	21/05/2018	Kërkesë për Propozim	07/05/2018	F. K.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	
14	Blerje kamionçine për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike	833,333	820,000	13,333	12/09/2018	Kërkesë për Propozim	27/08/2018	E. C.C.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	

**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

15	Blerje nafte dhe vaj	10,000,000	10,000,000	0	16/04/2018	E hapur	22/03/2018	G.	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (Njësi vartëse)	
	SHUMA	57,995,602	43,074,563	14,921,039						

Burimi: Bashkia Skrapar

PROKURIMET VLERA TË LARTA 2019										
Nr	Objekti prokurimit	Fondi limit (pa tvsh)	Vlera e kontratës (pa tvsh)	Diferenca e vlerës se kontratës nga fondi limit (pa tvsh)	Data e lidhjes së kontratës	Lloji i procedurës prokurimit	Data e shqyrtimit te ofertave	Operatori ekonomik fitues	AK Përgjegjës	Audituar
1	Blerje kurrize artificiale për ngadalësim shpejtësie në rrugët e qytetit	2,496,972	2,158,000	338,972	11/10/2019	Kërkesë për Propozim	23/09/2019	I.D.K – K.	Bashkia Skrapar	
2	Blerje nafte për administratën dhe për ujitje, kullimi	2,500,000	2,500,000	0	28/05/2019	Kërkesë për Propozim	07/05/2019	G.	Bashkia Skrapar	
3	Blerje ushqimesh për konviktin e shkollës së mesme " Ramiz Aranitasi"(Prill-Dhjetor)	1,293,634	1,292,450	1,184	30/04/2019	Kërkesë për Propozim	08/04/2019	4. S.	Bashkia Skrapar	Po
4	Ndërtim i kabinës elektrike për konviktin Çorovodë	1,739,278	1,722,320	16,958	29/05/2019	Kërkesë për Propozim	15/04/2019	BOE "2A." dhe "F."	Bashkia Skrapar	Po
5	Ndërtim kanali ujitës fshati Barç, Nj.A. Gjerbës	2,389,714	1,879,000	510,714	08/11/2019	Kërkesë për Propozim	04/10/2019	"S.	Bashkia Skrapar	
6	Rikonstruksion i kopshtit Kakrukë	2,500,000	1,890,460	609,540	12/11/2019	Kërkesë për Propozim	07/10/2019	F.	Bashkia Skrapar	
7	Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë	2,652,120	2,267,990	384,130	06/11/2019	Kërkesë për Propozim	01/10/2019	S.	Bashkia Skrapar	
8	Sistemim i ambienteve të jashtme dhe terrenet sportive të shkollës së mesme "Ramis Aranitasi"	27,909,000	19,476,853	8,432,147	13/12/2019	E Hapur	28/10/2019	F.	Bashkia Skrapar	Po
9	Blerje çimento	916,667	910,000	6,667	01/08/2019	Kërkesë për Propozim	15/07/2019	D. 2015	NDSHP	
10	Blerje nafte	5,000,000	5,000,000	0	27/05/2019	Kërkesë për	07/05/2019	G.	NDSHP	

**KONTROLI I LARTË I SHTETIT****Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar**

						Propozim				
11	Blerje naftë dhe vaj	5,000,000	5,000,000	0	17/09/2019	Kërkesë për Propozim	26/08/2019	G.	NDSHP	
	SHUMA	54,397,385	44,097,073	10,300,312						
	TOTALI (17+18+19)		323,265,787	282,653,542	40,612,245					

Burimi: Bashkia Skrapar

Tabela e mëposhtme përmban informacion për dy kontrata të cilat janë lidhur në vitin 2016, por zbatimi i punime të të cilave ka zgjatur edhe në vitin 2017 dhe për këtë arsye është audituar zbatimi i kontratave të punimeve

Nr	EMERTIMI	Fondi limit pa TVSH	Vlera e kontratës pa TVSH	Operatori fitues	Data e lidhjes kontrates	Data ne te cilen duhet te perfundonin punimet sipas kontrates	Shtyrje te afatit te punimeve	Data e perfundimit faktik te punimeve	Audituar
1	"Rikualifikim i hapsirave perreth pallatit te Kultures ,rruga me trafik tekufizuar/pedonalja "Pasho Hysi",rruga automobilistike "Pasho Hysi"	221,189,612	220,586,682	BOE D.C.&A. L. I." shpk	11.07.2016	11.07.2017	Nuk ka	19.07.2017	Po
3	"Rehabilitimi i kanalit ujitës Vendreshe dega e majt dhe e djathtë "	30,510,827	29,195,883	BOE F.&Sh. 07	01.12.2016	01.01.2017	Po	15.03.2017	Po
	Totali	299,739,168							

Burimi: Bashkia Skrapar



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Skrapar