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I. PERMBLEDHJA EKZEKUTIVE

a. Pérshkrim i shkurtér i institucionit:

Departamenti i Auditimit té Vetégeverisjes Vendore dhe Pronés Publike né Kontrollin e Larté té
Shtetit (KLSH), né zbatim té planit vjetor té auditimeve, kreu auditimin financiar me objekt
“Vierésimin e veprimtarisé sé Bashkisé Kor¢é né fushén ekonomike dhe financiare”, pér periudhén
nga data 01.01.2025 deri mé 31.12.2025. Auditimi u krye né pérputhje me kérkesat dhe parimet e
Standardeve Ndérkombétare té Auditimit té Institucioneve Supreme té Auditimit (ISSAI),
Manualin e Auditimit Financiar t&¢ KLSH-s€, Rregulloren e Procedurave té Auditimit té KLSH-sg,
Kodin e Etikeés, si dhe duke marré né konsideraté praktikat mé té mira profesionale té auditimit né
kété fushé.

Bashkia Korcé éshté njési e vetégeverisjes vendore, e cila organizohet dhe funksionon né pérputhje
me pércaktimet e Ligjit nr. 139/2015, “Pér vetéqeverisjen vendore”, i ndryshuar, Ligjit nr. 68/2017,
“Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, i ndryshuar, si dhe kuadrin tjetér ligjor, nénligjor dhe
rregullator né fuqi.

Né ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave té pércaktuara me ligj, Bashkia Korcé vepron né
territorin e juridiksionit té saj administrativ népérmjet organeve té vetéqgeverisjes vendore,
pérkatésisht Kryetarit té Bashkisé dhe Késhillit Bashkiak, si dhe strukturave administrative né
varési té saj.

Bashkia ushtron njé séré funksionesh dhe pérgjegjésish né ofrimin e shérbimeve publike vendore,
administrimin e pasurisé publike dhe menaxhimin e burimeve financiare né dispozicion té saj.
Bashkia Korcé kufizohet né veri me Bashkiné Malig, né lindje me Bashkiné Devoll, né peréndim
me Bashkiné Skrapar dhe né jug me Bashkiné Kolonjé. Qendra administrative e Bashkisé éshté
gyteti i Korcés, ndérsa territori i saj shtrihet né njé sipérfage prej 805.99 kmz2.

Né pérbérje té Bashkisé Korgé jané njésité administrative Korgé, Qendér Bulgarec, Mollaj,
Voskop, Vithkug, Lekas, Voskopojé dhe Drenové, té cilat pérfshijné gjithsej 63 fshatra, té
shpérndaré né njésité administrative rurale gé rrethojné gendrén urbane té bashkisé, si mé poshté:
Njésia Administrative Qendér Bulgarec — 13 fshatra: Bulgarec, Lumalas, Biranj, Melcan,
Porodiné, Dishnicé, Shamoll, Belorta, Kug i Zi, Barg, Ciflig, Malavec, Nevigisht.

Njésia Administrative Vithkuq — 13 fshatra: Vithkug, Leshnje, Gjanc, Lubonjé, Rehové, Roshanj,
Trebické, Grabocké, Treské, Stratobérdh, Panarit, Shtyllé, Cemericé.

Njésia Administrative Lekas — 11 fshatra: Lekas, Marjan, Gjonbabas, Gurmujas, Shkozan, Xerje,
Tudas, Gjergjevicé, Lavdar Brozdovec, Mazrek, Poponivé.

Njésia Administrative Voskop — 7 fshatra: Voskop, Dérsnik, Polen, Vincan, Goskové e Larté,
Goskové e Poshtme, Damjanec.

Njésia Administrative Voskopojé — 5 fshatra: VVoskopojé, Shipské, Krushové, Gjonomadh, Lavdar.
Njésia Administrative Mollaj — 5 fshatra: Mollaj, Flog, Pulahé, Ujé Bardhé, Kamenicé.

Njésia Administrative Drenové — 9 fshatra: Drenové, Boboshticé, Dardhé, Mborje, Qatrom,
Ravonik, Turan, Shéngjergj, Moravé.

Né pérmbushjen e funksioneve dhe pérgjegjésive té saj, Bashkia Korcé administron njé séré
shérbimesh publike vendore, si dhe pasuriné dhe burimet financiare publike gé ka né administrim.
Financimi i veprimtarisé sé Bashkisé realizohet népérmjet transfertave nga buxheti i shtetit, té
ardhurave té veta té krijuara nga taksat, tarifat dhe burime té tjera, si dhe financimeve té tjera té
pércaktuara nga legjislacioni né fuqi.

Né kuadér té ushtrimit té funksioneve té saj, Bashkia harton dhe zbaton buxhetin vjetor dhe
Programin Buxhetor Afatmesém (PBA), administron té ardhurat dhe shpenzimet publike, realizon
investime dhe menaxhon pasuriné publike vendore.

Pér periudhén objekt auditimi, veprimtaria ekonomike, financiare dhe buxhetore e Bashkisé Korgé
éshté administruar népérmjet strukturave pérgjegjése pér financat, buxhetin, kontabilitetin,
administrimin e té ardhurave dhe menaxhimin e burimeve publike.



Auditimi u fokusua né vlerésimin e proceseve dhe procedurave té ndjekura nga Bashkia Korgé pér
planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, administrimin dhe mbledhjen e té ardhurave, kryerjen dhe
administrimin e shpenzimeve, realizimin e investimeve, si dhe administrimin dhe pérdorimin e
pasurisé publike vendore.

Né kété kuadér, vémendje e vecanté iu kushtua vlerésimit té pérputhshmérisé sé veprimtarisé
ekonomike dhe financiare me kuadrin ligjor dhe rregullator né fuqi, si dhe respektimit té parimeve
té ligjshmérisé, rregullsisé, ekonomicitetit, eficiencés, efektivitetit dhe menaxhimit té miré
financiar.

Auditimi synoi gjithashtu té evidentojé fushat ku ekzistojné mangési apo dobési né sistemet e
menaxhimit dhe kontrollit, si dhe té japé rekomandime pér pérmirésimin e proceseve té
administrimit financiar dhe forcimin e menaxhimit té burimeve publike.

b. Réndésia e institucionit dhe e auditimit té tij:

Réndésia e auditimit financiar té Bashkisé Korcé pér periudhén e aktivitetit 2025, krahas detyrimit
kushtetues dhe ligjor gé konsiston né kontrollin e pérdorimit dhe mbrojtjes sé fondeve shtetérore
nga organet e pushtetit vendor, pra njésité e vetégeverisjes vendore jané subjekt i kontrollit nga
Kontrolli i Larté i Shtetit, sipas legjislacionit né fuqi, géndron né té bérit sa mé transparente té
veprimtarisé menaxhuese, administruese dhe raportimit financiar, pér té rritur pérgjegjshmériné
dhe llogaridhénien e té zgjedhurve dhe administratés publike, né funksion té rritjes sé mirégenies
SE gytetaréve.

c. Qéllimi i auditimit, periudha nén auditim dhe paragitja e objektivave.

Pér auditimin financiar, géllimi éshté té vlerésohet nése rezultatet dhe gjendja financiare e
raportuar e subjektit gé auditohet, si dhe pérdorimi i burimeve jané paragitur sakté dhe né pérputhje
me rregullat e raportimit financiar, né fushén e té ardhurave dhe té shpenzimeve.

Periudha e auditimit, éshté nga data 01.01.2025 deri mé datén 31.12.2025.

Objektivat e auditimit, sipas drejtimeve té programit té auditimi nr. 735/1 prot., daté 01.07.2026,
si vijon:

- Auditim mbi kontrollin e brendshém financiar e publik;

- Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e buxhetit dhe administrimit té té ardhurve;
- Auditim mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér pasqyrat financiare té vitit 2025;

- Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i fundit.

d. Metodologjia e pérdorur dhe metodat e mbledhjes dhe analizimit té té dhénave:

Pér realizimin e auditimit éshté zbatuar gasja e auditimit té bazuar né risk, duke kombinuar
vlerésimin e riskut t& auditimit me pérzgjedhjen e periudhave dhe kampioneve pér ekzaminim. Kjo
metodologji synon orientimin e burimeve dhe procedurave té auditimit drejt fushave me
materialitet dhe ekspozim mé té larté ndaj riskut, me géllim rritjen e eficiencés dhe efektivitetit té
procesit té auditimit.

Né pérputhje me metodologjiné e auditimit t&¢ KLSH-sé, audituesit kané kryer identifikimin dhe
vlerésimin e risqeve né nivelin e fushave té llogarive dhe proceseve financiare, duke marré né
konsideraté natyrén, kompleksitetin, réndésiné dhe ndjeshmériné e tyre, si dhe dobésité e
mundshme né sistemet e kontrollit té brendshém. Né bazé té kétij vlerésimi éshté pércaktuar
natyra, koha dhe shtrirja e procedurave té auditimit, si dhe jané pérzgjedhur zérat dhe transaksionet
qé€ do t’1 nénshtroheshin ekzaminimit.

Pérzgjedhja e kampioneve éshté realizuar mbi bazén e gjykimit profesional té audituesve, duke
marré né konsideraté nivelin e riskut, materialitetin, natyrén e transaksioneve, vlerén e tyre dhe
ndjeshmériné e fushave té audituara. Procedurat e kryera kané synuar mbledhjen e evidencés sé
mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit, pér té mbéshtetur konkluzionet dhe opinionin e
auditimit.



Né pércaktimin e shtrirjes sé procedurave éshté marré né konsideraté edhe parimi i materialitetit,
i cili pérfagéson pragun mbi té cilin njé keqdeklarim, pasaktési apo devijim, individualisht ose né
ményré té agreguar, mund té ndikojé né vendimmarrjen e pérdoruesve té informacionit financiar.
Bazuar né gjykimin profesional dhe vlerésimin e ndjeshmérisé sé zonave té llogarive objekt
auditimi, materialiteti 8shté pércaktuar né masén 2% pér zonat e llogarive té planifikuara pér
auditim. Pér géllime té dhénies sé opinionit, éshté marré né konsideraté niveli i materialitetit prej
53,909 mijé leké pér shpenzimet, té llogaritura mbi bazén e zérit té shpenzimeve.

Pér mbledhjen, verifikimin dhe analizimin e evidencés sé auditimit, jané pérdorur, sipas natyrés
dhe objektit té procedurés, njé kombinim i metodave dhe teknikave audituese, ndér té cilat:

- kontrolli aritmetik, pér verifikimin e saktésisé sé pérllogaritjeve dhe pérpunimit té té dhénave
financiare;

- kontrolli i dokumentacionit justifikues, pér vlerésimin e mbéshtetjes dokumentare dhe ligjore té
transaksioneve;

- inspektimi fizik, pér verifikimin e ekzistencés dhe gjendjes faktike té aktiveve, punimeve apo
shérbimeve;

- kontrolli i vlerésimit, pér verifikimin e saktésisé sé vlerave té pasqyruara né dokumentacionin
dhe pasqyrat financiare;

- konfirmimi nga palét e treta, pér sigurimin e evidencés sé pavarur lidhur me saldot, detyrimet, té
drejtat apo transaksionet;

- kontrolli sipas treguesve dhe analizave krahasuese, pér evidentimin e tendencave, devijimeve
dhe ndryshimeve té réndésishme né té dhénat financiare;

- verifikimi i transaksioneve, pér vlerésimin e ligjshmérisé, rregullsisé dhe saktésisé sé regjistrimit
dhe raportimit té tyre;

- intervistimi i punonjésve dhe strukturave pérgjegjése, pér marrjen e informacionit dhe sqarimeve
mbi proceset dhe veprimtarité e audituara;

- shqyrtimi i raporteve, evidencave dhe informacioneve té administruara nga subjekti, si dhe i
burimeve té tjera relevante pér auditimin;

- pérdorimi i pyetésoréve dhe instrumenteve té vlerésimit té kontrollit té brendshém, pér
identifikimin dhe vlerésimin e kontrolleve té vendosura nga subjekti.

Té dhénat dhe evidencat e administruara gjaté procesit té auditimit jané analizuar né funksion té
objektivave té auditimit, duke vlerésuar ligjshméring, rregullsing, plotésing, saktésing,
transparencén dhe besueshmériné e informacionit financiar, si dhe funksionimin e mekanizmave
té kontrollit té brendshém.

Né pérfundim, rezultatet e procedurave té auditimit, sé bashku me evidencén e mbledhur dhe té
analizuar, jané pérdorur pér formimin e konkluzioneve té auditimit dhe dhénien e opinionit, né
pérputhje me kérkesat e standardeve dhe metodologjisé sé auditimit t&¢ KLSH-sé.

e. Numri i gjetjeve dhe rekomandimeve:

Nga shqyrtimi i evidencave konstatohet se institucioni pér periudhén nén auditim paraget té meta
dhe mangési né disa prej drejtimeve té veprimtarisé. Grupi i auditimit ka konstatuar 23 gjetje dhe
ka dhéné 26 rekomandime, nga té cilat 16 gjetje dhe 18 rekomandime pér masat organizative dhe
7 gjetje dhe 8 rekomandime pér masé 3-E (mungesé té ardhurash).

2. Pérshkrimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.

f. Paraqgitja e gjetjeve kryesore:

- Nga auditimi i sistemit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né Bashkiné Korgé, si dhe i
strukturés organizative dhe kuadrit té brendshém rregullator té institucionit, rezultoi se kuadri i
brendshém organizativ dhe etik paraget nevojé pér plotésim dhe harmonizim. Konkretisht, Bashkia



Korgé nuk ka hartuar dhe miratuar njé Kod Etike institucional si dokument i vecanté, i cili té
pércaktojé né meényré té unifikuar parimet e integritetit, standardet e sjelljes profesionale,
pérgjegjésité individuale té punonjésve, trajtimin e rasteve té konfliktit té interesit dhe mekanizmat
pér monitorimin e zbatimit té tyre. Gjithashtu, rezultoi se Rregullorja e Brendshme e organizimit
dhe funksionimit té administratés nuk éshté harmonizuar me strukturén organizative faktike té
miratuar pér vitin 2025, pasi né té vijon té parashikohet Sektori i Kontrollit Veterinar prané
Drejtorisé sé Kontrollit té Territorit, ndérkohé qé ky sektor nuk rezulton mé pjesé e strukturés
organizative té miratuar.

- Nga auditimi i organizimit dhe funksionimit t& Njésisé sé Auditit t& Brendshém né Bashkiné
Korcé rezultoi se, nuk éshté ngritur Komitetin e Auditimit, duke mos siguruar strukturén
pérgjegjése pér mbikéqyrjen e veprimtarisé sé auditimit té brendshém, monitorimin e zbatimit té
rekomandimeve dhe mbéshtetjen e titullarit né forcimin e sistemit té kontrollit té brendshém.

Nga shqyrtimi i Planit Vjetor té Auditimit rezultoi se planifikimi nuk éshté bazuar plotésisht né
analizén e riskut, pasi nuk jané pérfshiré pér auditim procese dhe struktura me risk té larté, si
aktiviteti i prokurimeve publike dhe Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit (lejet e ndértimit/
zhvillimit).

Dosjet e auditimit, megjithése jané organizuar sipas strukturés sé Manualit t& Auditimit té
Brendshém, nuk arkivohen prané arkivit t€ Bashkisé.

- Pér vitin 2025, buxheti pérgjithshém rezultoi me njé realizimi prej 79%, ndérsa realizimi i
investimeve ishte vetém 49%, pasi nga vlera 418,005 mijé leké té planifikuara u realizua vlera
203,290 mijé leké, duke mbetur pa u realizuar vlera 214,715 mijé leké. Mosrealizimi lidhet
kryesisht me vonesat né procedurat administrative, mosrealizimin e financimeve dhe té ardhurave
té parashikuara, shtyrjen e projekteve shumévjecare dhe mungesén e pérshtatjes né kohé té
programit té investimeve me kapacitetet reale financiare té Bashkisé.

- Nga auditimi mbi vlerésimin e risgeve buxhetore gé burojné nga detyrimet e prapambetura,
rezultoi se Bashkia Korcé né fund té vitit 2024 kishte detyrime té prapambetura né vlerén
14,904,085 leké, ndérsa pér likuidimin e tyre né buxhetin e vitit 2025 ishte planifikuar vetém vlera
4,332,709 leké, ose rreth 29% e stokut té detyrimeve té mbartura, sipas Vendimit t¢ KB nr.19, daté
25.02.2025. Gjateé vitit 2025 ishin krijuar detyrime té reja né shumén 61,171,378 leké, duke e cuar
totalin e detyrimeve né vlerén 76,075,464 leké (progresiv). Pjesén mé té madhe té tyre, vlera
40,712,689 leké ose rreth 66.6% té totalit t& detyrimeve, e pérbéjné detyrimet gé burojné nga
ekzekutimi i vendimeve gjygésore.

Né rastin e detyrimit prej 10,571,376 leké pér TVSH-né e projektit "Shfrytézimi inteligjent i
energjisé”, Bashkia e ka regjistruar kété detyrim si detyrim té prapambetur, megjithése sipas
kontratés detyrimi pér pagesén e TVSH-sé i pérkiste Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjiseé.

- Nga auditimi i detyrimeve financiare gé rrjedhin nga vendimet gjygésore, rezultoi se gjaté vitit
2025 bashkia ka regjistruar 7 vendime gjygésore me vleré detyrimi 38,473,043 leké, nga e cila: 6
vendime pér démshpérblim lidhur me pensionet e invaliditetit me vleré 38,022,134 leké, pér kéto
raste éshté evidentuar dhe tarifa pérmbarimore me vleré 5,020,473 leké, duke e guar efektin
financiar té késaj kategorie né 43,042,607 leké, si dhe njé vendim pér njé punonjés té larguar me
vleré 450,909 leké.

Nga shqgyrtimi i dokumentacionit pér vendimin e fundit nuk rezultoi gé titullari té keté analizuar
shkaget e humbjes sé céshtjes gjygésore ose té keté kérkuar evidentimin e pérgjegjésive
administrative té personave, veprimet apo mosveprimet e té ciléve mund té kené ndikuar né
krijimin e detyrimit. Mungesa e analizés sé dokumentuar pengon identifikimin e shkageve té
humbjes sé procesit dhe marrjen e masave pér té ulur rrezikun e detyrimeve té ngjashme né té
ardhmen.

- Nga verifikimi i Formatit nr. 7/a "Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)"
té pasqyrave financiare, rezultoi se né mbyllje té vitit ushtrimor 2025, llogaria 211 "Pyje, kullota,
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plantacione™ paraqgitet né vlerén 110,930,754 leké. Referuar analizés sé regjistrit té aktiveve né
kété llogari jané regjistruar 84 objekte né vlerén totale 20,310,296 leké, té cilat sipas natyrés sé
tyre ekonomike nuk i pérkasin késaj llogarie, por duhet té klasifikohen né llogariné 213 "Rrugé,
rrjete, vepra ujore” (sipas Aneksit 3.3 b/lidhur RPA). Si rezultat, pasgyrat financiare nuk paragesin
né ményré té sakté klasifikimin e aktiveve afatgjata materiale, duke ndikuar né informacionin
kontabél mbi strukturén e aktiveve, regjistrin e inventarit fizik dhe llogaritjen e amortizimit sipas
kategorive pérkatése.

- Nga auditimi rezultoi se llogaria 213 "Rrugg, rrjete, vepra ujore", sipas Formatit 7/b "Gjendja
dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)", né fund té vitit 2025 paraqgitet né vlerén
6,230,694,402 leké. Referuar analizés sé inventarit kontabél, nuk éshté kryer c¢regjistrimi i 10
objekteve té ujésjellés-kanalizimeve me vleré totale 38,896,711 leké, té cilat sipas
dokumentacionit duhej té ishin transferuar prané shogérisé Ujésjellés Kanalizime Korcé.

Mos ¢regjistrimi i aktiveve té transferuara ka sjellé: mbivlerésimin e llogarisé 213 "Rrugé, rrjete,
vepra ujore™ me 38,896,711 leké, pasqyrim jo té sakté dhe jo té ploté té aktiveve afatgjata materiale
né pasqgyrat financiare, ndikim né llogaritjen e amortizimit dhe né besueshmériné e informacionit
financiar.

- Nga auditimi i pasqyrave financiare té konsoliduara té Bashkisé Korgé viti 2025, rezultoi se
llogaria 466 "Kreditoré pér mjete né ruajtje™ paragitet me gjendje né vlerén 48,640,843 leké né
fund té vitit 2024 dhe vlerén 49,021,470 leké né fund té vitit 2025. Kjo llogari pérfagéson garancité
kontraktore (5% e vlerés sé kontratés) té mbajtura pér investimet e realizuara dhe éshté raportuar
né ményré analitike prané Degés sé Thesarit, si dhe éshté pasgyruar né anekset e bilancit té vitit
2025.

Nga analiza e késaj llogarie rezultoi se garancité gé i pérkasin periudhés 2015-2025, pér té cilat
periudha e garancisé nuk ka pérfunduar, jané né vlerén 19,309,991 leké. Gjithashtu, nga
dokumentacioni i administruar rezultoi se Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, me
shkresén nr. 584 prot., daté 20.01.2026, i éshté drejtuar Drejtorisé sé Planifikimit té Zhvillimit té
Territorit dhe Kontrollit (PZHKT), duke kérkuar marrjen e masave pér ekzekutimin e procedurave
lidhur me garancité e kontratave, periudha e té cilave ka pérfunduar.

- Nga auditimi i dokumentacionit dhe regjistrit té pronave rezultoi se Bashkia Kor¢é administron
gjithsej 2222 prona, nga té cilat 257 prona né pérdorim dhe 1965 prona né pronési. Nga pronat né
pronési, 279 prona jané pajisur me certifikaté pronésie, ndérsa 47 prona jané né proces certifikimi.
Megjithése 279 prona jané regjistruar ligjérisht né emér té Bashkisé Korgg, ato nuk jané regjistruar
né kontabilitet si aktive afatgjata materiale, me argumentin se nuk disponojné njé vleré financiare
té pércaktuar.

- Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit té té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore rezultoi
se Bashkia Korcg, edhe pér vitin 2025, nuk ka realizuar planin e miratuar té té ardhurave, ku nga
vlera e planifikuar prej 1,238,189 mijé leké, jané realizuar 891,101 mijé leké, ose 72% e planit,
duke rezultuar njé mosrealizim prej 347,088 mijé leké. Edhe gjaté vitit 2024 niveli i realizimit ka
gené 61%, me njé mosrealizim prej 485,774 mijé leké. Megjithése né vitin 2025 evidentohet njé
pérmirésim i nivelit té realizimit me 11 piké pérgindje dhe ulje e diferencés sé mosrealizimit me
138,686 mijé leké, planifikimi vijon t& mos mbéshtetet né analiza té plota té potencialit fiskal, té
bazés sé tatimpaguesve dhe té trendit historik té arkétimeve.

Nga analiza sipas kategorive té té ardhurave rezultoi se té ardhurat nga taksat vendore jané
realizuar vetém 52% té planit, me njé mosrealizim prej 293,415 mijé leké, ku ndikimin kryesor e
ka dhéné mosrealizimi i taksés sé ndikimit né infrastrukturé (TNI) (34% e planit), taksés mbi tokén
bujgésore (44%), taksés mbi truallin (53%) dhe taksés sé ndikimit nga legalizimet (28%).

Té ardhurat jotatimore jané realizuar né masén 90% té planit, me njé mosrealizim prej 50,114 mijé
leké, kryesisht né tarifat e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit, mirémbajtjes sé varrezave, zénies sé
hapésirés publike, tarifés vjetore SH.M.RR.&S.K. dhe té ardhurave nga institucionet e varésisé.
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Ndérkohé, né zérin "Té ardhura té tjera" jané arkétuar 48,080 mijé leké si kontribut né fondin
publik té banesave sociale, pa gené kjo shumé e planifikuar né buxhetin e vitit 2025, duke
evidentuar mangési né procesin e planifikimit buxhetor dhe né vlerésimin e burimeve reale té
financimit.

- Nga auditimi i administrimit té tarifave té parkimit rezident, parkimit me pagesé dhe tarifave pér
leje transporti rezultoi se:

Pér parkimin rezident, lejet jané léshuar kryesisht mbi bazén e kérkesave té paragitura nga banorét,
pa u mbéshtetur né njé metodologji té dokumentuar qé té marré né konsideraté nevojat e zonés,
kapacitetin e vendeve té parkimit dhe numrin e mjeteve né pronési té banoréve. Gjithashtu, nuk
jané evidentuar kontrolle periodike té dokumentuara, né bashképunim me Policiné Bashkiake, pér
verifikimin né terren té mjeteve pérfituese dhe vlefshmérisé sé lejeve.

Pér parkimin me pagesé, nga 320 vende parkimi té miratuara, me plan té ardhurash 14,000,000
leké, jané arkétuar 13,079,250 leké, duke rezultuar mosrealizim né vilerén 920,750 leké. Nga
verifikimi nuk rezultoi dokumentacion i mjaftueshém kontrolli dhe rakordimi ndérmjet numrit té
mjeteve té parkuara, biletave té pérdorura, kohézgjatjes sé parkimit dhe arkétimeve. Mungojné,
ndér té tjera, akt-rakordimet, evidencat pér administrimin e bllogeve té biletave dhe aktet e
kontrolleve periodike.

Pér tarifat e lejeve té transportit, gjaté vitit 2025 jané Iéshuar 30 certifikata transporti, 1 licencé,
3 certifikata pér transport mallrash pér té treté dhe 20 autorizime. Procesi i evidentimit dhe
pércaktimit té té ardhurave éshté mbéshtetur kryesisht né kérkesat e subjekteve, pa u evidentuar
kontrolle t¢ dokumentuara apo shkémbim sistematik informacioni me DRSHTRR dhe QKB, pér
verifikimin e mjeteve dhe subjekteve qé plotésojné kushtet pér pajisje me leje/autorizim. Kjo
krijon risk pér mosidentifikimin e té gjithé subjekteve dhe mjeteve qé duhet té pérfshihen né
skemén e pagesés.

- Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve té KLSH, pércjellé me shkresén
nr.1348/16 Prot, daté 13.10.2025, rezultoi se statusi i zbatimit té tyre, né ményré té pérmbledhur,
paragitet si mé poshté:

- Nga auditimi i dokumentacionit t& administruar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore,
si dhe nga krygézimi i listave té pércjella nga A.SH.K/ Drejtoria Vendore Korgé, me pagesat e
kryera pér taksén e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet, rezultoi se né fillim té vitit 2025
jané trashéguar 373 debitoré, me detyrim té papaguar né vilerén 24,407,330 leké. Gjaté vitit 2025
jané arkétuar detyrime té periudhave té méparshme pér 84 debitoré, né vlerén 2,999,685 leké,
ndérkohé gé gjaté vitit jané krijuar detyrime té reja pér 85 persona, né vlerén 2,953,821 leké.

Né fund té vitit 2025 rezultojné 374 debitoré, me detyrim progresiv né vlerén 24,361,466 leké, i
cili éshté pasqyruar né llogariné 468 “Debitoré té ndryshém”.

Gjithashtu, megjithése gjaté vitit 2025 jané dérguar 326 njoftime dhe kérkesa pér pagesé dhe jané
nxjerré 234 urdhra bllokimi, nuk jané marré té gjitha masat e nevojshme dhe efektive pér arkétimin
e detyrimeve té prapambetura.

Mos ndjekja né ményré té ploté dhe efektive e procedurave pér mbledhjen e detyrimeve ka sjellé
gé né fund té vitit 2025 té mbeten té paarkétuara 24,361,466 leké, duke krijuar té ardhura té
munguara pér buxhetin e Bashkisé Korgé dhe duke rritur riskun e véshtirésimit té arkétimit té
kétyre detyrimeve.

- Nga auditimi i administrimit dhe arkétimit té gjobave pér pagesat e vonuara té detyrimeve pér
taksat dhe tarifat vendore, rezultoi se deri mé 31.12.2025, detyrimet e llogaritura pér
kamatévonesa/gjoba pér pagesé té vonuar arrijné né vlerén 45,720,154 leké. Kjo vleré pérfshin
detyrimet e mbartura deri né fund té vitit 2024, shtesat e llogaritura gjaté vitit 2025, si dhe
detyrimet e llogaritura pér vitin 2025, pas zbritjes sé arkétimeve té realizuara.




Llogaritja e gjobave pér pagesé té vonuar éshté kryer mbi bazén e 0.06% té detyrimit té papaguar
pér cdo dité vonesé (népérmjet sistemit), por jo pér njé periudhé mé té gjaté se 365 dité, si dhe
pércaktimeve té paketave fiskale vendore. Megjithaté, niveli i detyrimeve té akumuluara pér
kamatévonesa mbetet i konsiderueshém né raport me arkétimet e realizuara, ¢’ ka tregon nevojén
pér forcimin e masave té administrimit, njoftimit dhe ndjekjes sé subjekteve debitore, me géllim
arkétimin né kohé té detyrimeve dhe shmangien e akumulimit t€ métejshém té kamatévonesave.

- Noga auditimi i procedurave té ndjekura pér evidentimin dhe arkétimin e taksés sé tokeés
bujgésore, rezultoi se né fund té vitit 2025 gjendja debitore éshté 95,861,361 leké&, me njé rritje
prej 13,202,562 leké krahasuar me vitin 2024. Gjaté vitit 2025 jané krijuar 10,641 familje debitore
pér kété taksé, ku numri mé i larté rezulton né NJ.A. Bulgarec, ndérsa mé i uléti né NJ.A. Lekas.
Pavarésisht njoftimeve té kryera nga strukturat e Bashkisé dhe njésité administrative, nuk éshté
kryer puné e mjaftueshme pér pérditésimin e bazés sé té dhénave té subjekteve debitore dhe
ndjekjen e ploté té procedurave pér arkétimin e detyrimeve. Pér njé pjesé té debitoréve,
problematikat lidhen me lévizjet demografike, emigracionin dhe mungesén e pérditésimit té té
dhénave.

- Nga auditimi i administrimit té tarifés sé parkimit né Bashkiné Korc¢é u konstatua se, gjaté lidhjes
sé kontratave pér vendparkime té rezervuara, né 5 raste éshté pércaktuar njé kohézgjatje rezervimi
prej 6-7 orésh né dité, né kundérshtim me Vendimin e KB nr. 158, daté 26.11.2024, Kapitulli IV,
pika 2. Si rezultat, jané llogaritur dhe arkétuar mé pak té ardhura né shumén 30,770 leké.
Gjithashtu, pér disa subjekte me aktivitet hotelier (gjithsej 6 subjekte), té cilat ushtrojné aktivitet
té pandérpreré, 24 oré/dité dhe 365 dité/vit, vendparkimet e rezervuara jané administruar me orare
té kufizuara. Sipas dokumentacionit t& administruar ka rezultuar se nuk jané kryer kontrolle dhe
verifikime periodike mbi pérdorimin faktik té tyre. Pér subjektet e evidentuara, diferenca ndérmjet
detyrimit pér rezervim 24-orésh dhe detyrimit té arkétuar sipas kontratave éshté 1,295,300 leké.
Pér rrjedhojé, moszbatimi i ploté i pércaktimeve té Paketés Fiskale, mungesa e monitorimit
periodik té pérdorimit faktik té vendparkimeve dhe mosvlerésimi i natyrés sé aktivitetit té
subjekteve kané sjellé mosarkétim té ploté té té ardhurave vendore né shumén totale 1,326,070
leké (1,295,300 + 30,770).

- Nga auditimi i administrimit dhe likuidimit té kontratave té girasé pér pyje-kullota dhe toké
bujgésore rezultoi se Bashkia Kor¢é ka lidhur dhe administron kontrata giraje pér toké bujgésore
dhe pyje-kullota, ndaj té cilave rezultojné detyrime té papaguara prej disa vitesh.

Pér kontratat e tokés bujgésore, rezultojné 11 kontrata debitore, me detyrim total 39,284,877 leké,
ku pér 3 kontrata me vleré 2,039,679 leké Bashkia Korcgé éshté detyruar té ndjeké procedura
gjyqésore pér arkétimin e detyrimeve dhe prishjen e kontratave, ¢éshtje té cilat jané né proces
gjykimi.

- Nga auditimi i dokumentacionit mbi veprimtariné e Policisé Bashkiake, rezultoi se gjaté vitit
2025 jané vendosur gjithsej 1,951,000 leké gjoba, nga té cilat 135,000 leké ndaj subjekteve private
dhe 1,816,000 leké pér kundérvajtje rrugore. Sipas analizés sé arkétimeve té paragitur nga Policia
Bashkiake, gjaté vitit 2025 jané arkétuar 115,000 leké nga subjektet private dhe 924,620 leké nga
kundérvajtjet rrugore, ose né total 1,039,620 leké.

Nga té dhénat e Sektorit t€ Financés rezultoi se detyrimet e kontabilizuara pér gjobat e vendosura
gjaté vitit 2025 jané né vlerén 1,946,000 leké, ndérsa detyrimet e mbartura nga viti 2024 jané né
vlerén 71,000 leké, duke rezultuar né njé detyrim total prej 2,017,000 leké.

Krahasuar me té dhénat e Policisé Bashkiake, sipas té cilave vlera e penaliteteve té aplikuara gjaté
vitit 2025 éshté 1,951,000 leké, konstatohet njé mosrakordim né vlerén 5,000 leké.
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Né lidhje me arkétimet e vitit 2025, sipas té dhénave té Sektorit té Financés, pér té dy kategorité e
gjobave éshté likuiduar vlera 973,000 leké. Nga kjo vlera prej 708,000 leké rezulton e parashkruara
pér shkak té lehtésive ligjore né pagesé, ndérsa detyrimi i mbetur pér pagesé paragitet né vlerén
336,000 leké. Sipas té dhénave té Policisé Bashkiake, gjaté vitit 2025 éshté likuiduar vlera
1,032,620 leké, duke rezultuar njé diferencé prej 59,620 leké mé shumé krahasuar me vlerén e
paragitur nga Sektori i Financés.

Gjithashtu, nga krahasimi i té dhénave té Akt-Rakordimit t¢ mbajtur ndérmjet Drejtorisé sé
Financés dhe Degés sé Thesarit, daté 31.12.2025, me té dhénat e likuidimeve té paragitura nga
Sektori i Financés, u konstatua njé tjetér mospérputhje. Konkretisht, derdhjet pér gjobat e Policisé
Bashkiake me kod 7115420 paragiten né vlerén 604,400 leké, ndérkohé gé Sektori i Financés
paraget likuidime né vlerén 973,000 leké, duke rezultuar njé diferencé prej 368,600 leké, pér té
cilén nuk éshté dhéné argumentimi dhe dokumentacioni pérkatés.

Sa mé sipér, konstatohet se té dhénat e administruara dhe té raportuara nga Policia Bashkiake dhe
Sektori i Financés nuk jané té rakorduara, si né lidhje me vlerén e gjobave té vendosura, ashtu edhe
me vlerat e arkétuara dhe té derdhura né Thesar. Mospérputhjet e konstatuara nuk jané shogéruar
me dokumentacion apo shpjegime té mjaftueshme pér justifikimin e tyre, duke cenuar saktésiné
dhe besueshmériné e té dhénave financiare dhe té informacionit té raportuar.

- Nga auditimi rezultoi se Bashkia Kor¢é nuk ka siguruar njé administrim efektiv té mbledhjes sé
detyrimeve tatimore té prapambetura, duke béré gé borxhi tatimor progresiv té vijojé té rritet nga
vlera 632,853,801 leké né fund té vitit 2024 né vlerén 668,442,106 leké né fund té vitit 2025, me
njé rritje prej 35,588,305 leké. Nga kjo vleré, vlera prej 324,836,496 leké i pérkasin detyrimeve té
bizneseve, ku vlera 104,904,555 leké jané detyrime té 772 subjekteve me status pasiv/té
pezulluar/né proces ¢regjistrimi dhe vlera 343,605,610 leké i pérkasin detyrimeve té familjaréve.
Auditimi evidentoi se, megjithése Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore (DTTV) ka
ndérmarré masa si dérgimi i njoftimeve pér pagesé, bllokimi i llogarive bankare dhe né raste té
kufizuara vendosja e barréve hipotekore, kéto masa nuk kané rezultuar t€ mjaftueshme pér té
garantuar arkétimin e detyrimeve dhe uljen e stokut té borxhit. Gjithashtu u konstatua se njé pjesé
e konsiderueshme e borxhit i pérket detyrimeve me moshé mbi 5 dhe mbi 10 vjet, té cilat pérbéjné
rreth 68.8% té totalit té borxhit té bizneseve. Nuk jané zbatuar né ményré té ploté té gjitha masat
shtrénguese té parashikuara nga legjislacioni tatimor, vecanérisht vendosja e barrés siguruese dhe
sekuestrimi mbi pasurité e debitoréve, pér shkak t& mungesés sé koordinimit institucional dhe
mosdisponimit té informacionit té ploté mbi pasurité.

g. Paragqitja e rekomandimeve kryesore:

Kryetari i Bashkisé Korcé, népérmjet Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Burimeve Njerézore,
té marré masa pér rishikimin, plotésimin dhe harmonizimin e kuadrit té brendshém institucional,
duke:

- hartuar, miratuar dhe véné né zbatim Kodin e Etikés té Bashkisé Korcé si dokument té vecanté
institucional, ku té pércaktohen qgarté parimet e integritetit, standardet e sjelljes profesionale,
pérgjegjésité e punonjésve, trajtimi i konfliktit té interesit dhe mekanizmat e monitorimit té
zbatimit té tij; dhe

- rishikuar dhe pérditésuar Rregulloren e Brendshme té organizimit dhe funksionimit té
administratés, me géllim harmonizimin e saj me strukturén organizative faktike té miratuar, duke
reflektuar sakté strukturat, funksionet, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit.

Kryetari i Bashkisé Korcé, né bashképunim me drejtuesin e Njésisé sé Auditit té Brendshém, té
marré masa pér ngritjen dhe funksionimin e Komitetit t¢ Auditimit, sipas kérkesave ligjore; té
rishikojé planifikimin strategjik dhe vjetor té auditimit mbi bazén e njé analize té dokumentuar té
riskut, duke vlerésuar pér pérfshirje edhe prokurimet publike dhe proceset e lejeve té ndértimit e
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zhvillimit; si dhe té sigurojé administrimin dhe arkivimin e dosjeve té auditimit sipas rregullave
né fuqi.

Kryetari i Bashkisé, né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik,
strukturat programore dhe Grupin e Menaxhimit Strategjik, t& marrin masa pér forcimin e procesit
té planifikimit, programimit dhe monitorimit buxhetor, duke siguruar: (i) respektimin rigoroz té té
gjitha fazave, procedurave dhe afateve té ciklit t&¢ PBA-s€, pérfshiré miratimin paraprak nga
Keéshilli Bashkiak té dokumenteve té kérkuara pérpara dérgimit né Ministriné e Financave; (ii)
hartimin dhe miratimin e njé kalendari té detajuar té€ punés pér PBA-né, né pérputhje me afatet
ligjore dhe udhézimet e Ministrisé sé Financave; (iii) integrimin e parashikimeve té té ardhurave,
tavaneve buxhetore dhe programeve té shpenzimeve mbi bazén e burimeve reale dhe té
disponueshme té financimit; (iv) kryerjen e analizave periodike té realizimit té té ardhurave dhe
shpenzimeve dhe, kur éshté e nevojshme, rishikimin né kohé té buxhetit; dhe (v) programimin e
investimeve vetém mbi bazén e njé vlerésimi realist t¢ burimeve té financimit, gatishmérisé
teknike dhe administrative té projekteve.

Kryetari i Bashkisé Korgé, népérmjet Drejtoriné e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, té marré
masa qé né procesin e hartimit té programit buxhetor afatmesém dhe té buxhetit vjetor pér:

- identifikimin dhe inventarizimin e té gjitha detyrimet ekzistuese dhe potenciale, pérfshiré
detyrimet gé burojné nga proceset gjyqgésore, shpronésimet, kontratat shumévjecare dhe detyrimet
e kushtézuara;

- kryerjen e njé analize periodike e risgeve fiskale dhe té dokumentohet ndikimi i tyre né treguesit
buxhetorég;

- planifikimin e fondeve té mjaftueshme pér pérballimin e detyrimeve té njohura dhe té pritshme,
duke shmangur nevojén pér rialokime té shpeshta gjaté vitit buxhetor;

- forcimin e procedurave té monitorimit té kontratave dhe koordinimit me institucionet financuese,
me géllim gé detyrimet qé u pérkasin paléve té treta té mos regjistrohen si detyrime té Bashkisé pa
bazé ligjore ose kontraktore;

Kryetari i Bashkisé té marré masa pér analizimin e vendimit gjygésor pér punonjésin e larguar,
duke pércaktuar shkaget e humbjes sé céshtjes dhe, nése konstatohen shkelje, pérgjegjésité
administrative pérkatése. Gjithashtu, té ngarkojé strukturat juridike dhe financiare té ndjekin né
ményré té vazhdueshme vendimet gjyqésore dhe kostot e ekzekutimit té tyre, me qéllim
planifikimin né kohé té detyrimeve dhe shmangien e shpenzimeve shtesé pér buxhetin e bashkisé.
Té bashképunojé me Ministriné e Shéndetésisé pér delegimin e fondeve pér kryerjen e pagesés sé
vendimeve gjyqgésore né vlerén 43,042,607 leké.

Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, té marré masa pér:

- rishikimin e regjistrit té aktiveve afatgjata materiale;

- riklasifikimin kontabél té 84 objekteve me vleré 20,310,296 leké nga llogaria 211 "Pyje, kullota,
plantacione™ né llogariné 213 "Rrugé, rrjete, vepra ujore”, né pérputhje me natyrén ekonomike té
tyre dhe kérkesat e planit kontabél;

Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, té marré masa pér:

- gregjistrimin kontabél té 10 objekteve té ujésjellés-kanalizimeve, me vileré 38,896,711 leké, prané
shoqérisé Ujésjellés Kanalizime, duke reflektuar sakté ndryshimet né regjistrat kontabél dhe né
pasqyrat financiare;

- rakordimin periodikisht té regjistrave té aktiveve me dokumentacionin e transferimeve dhe
inventarin fizik.

Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik né bashké&punim me Drejtoriné e Planifikimit té
Zhvillimit té Territorit dne Kontrollit (PZHKT), té marrin masa pér verifikimin e ploté té té gjitha
garancive té evidentuara né llogariné 466 "Kreditoré pér mjete né ruajtje”, té identifikojé kontratat
pér té cilat ka pérfunduar periudha e garancisé, té njoftojé operatorét ekonomiké pér paragitjen e
dokumentacionit pérkatés dhe té procedojé, sipas rastit, me zhbllokimin ose ekzekutimin e
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garancive, duke sistemuar gjendjen e késaj llogarie né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né
fugi dhe duke siguruar pasqyrim té sakté né pasqyrat financiare.

Kryetari i Bashkisé Korgé, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Zhvillimit Ekonomik si dhe
strukturat pérgjegjése pér administrimin e pronave, té marré masa pér:

- pérfundimin e procesit té identifikimit dhe vlerésimit té 279 pronave té pajisura me certifikaté
pronésie;

- regjistrimin e tyre né kontabilitet si aktive afatgjata materiale, pas pércaktimit té vlerés sé tyre
kontabél sipas metodave té parashikuara né legjislacion;

- rakordimin periodik té regjistrit t& pronave me regjistrat kontabél;

- ndjekjen e procedurave pér pérfundimin e certifikimit té 47 pronave té mbetura dhe vijimin e
regjistrimit té tyre né kontabilitet pas pérfundimit té procesit té regjistrimit dhe vlerésimit.
Drejtoria e Financés dhe Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, té marré masa pér:

- hartimin e planit té té ardhurave mbi baza realiste, duke u mbéshtetur né analiza té dokumentuara
té potencialit fiskal, bazés sé tatimpaguesve, ecurisé historike té arkétimeve dhe faktoréve
ekonomikeé gé ndikojné né realizimin e té ardhurave;

- kryerjen e analizave periodike mbi realizimin e té ardhurave sipas ¢do zéri buxhetor, evidentimin
e shkageve té devijimeve nga plani dhe marrjen né kohé té masave korrigjuese pér pérmirésimin e
nivelit té arkétimit;

- forcimin e administrimit fiskal, pérditésimin e bazés sé tatimpaguesve dhe monitorimin e
vazhdueshém té burimeve té té ardhurave, me géllim rritjen e eficiencés né administrimin dhe
arkétimin e taksave e tarifave vendore;

Kryetari i Bashkisé, népérmjet strukturave pérgjegjése, té marré masa pér hartimin dhe zbatimin e
njé procedure t& dokumentuar pér administrimin e parkimit rezident, parkimit me pagesé dhe
lejeve té transportit, e cila té pércaktojé kriteret dhe metodologjiné e planifikimit té vendeve dhe
lejeve té parkimit, ményrén e verifikimit periodik té pérfituesve dhe mjeteve té parkuara, si dhe
kontrollet dhe rakordimet ndérmjet vendeve té parkimit, biletave té pérdorura dhe arkétimeve.
Pér kontrollet né terren té sigurohet bashképunimi i dokumentuar me Policiné Bashkiake, me
géllim rritjen e efektivitetit t& kontrollit té brendshém dhe garantimin e administrimit té ploté e té
sakté té té ardhurave nga tarifat e parkimit.

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Korgé, té marré masa pér evidentimin,
verifikimin dhe ndjekjen individuale té té gjithé debitoréve té taksés sé ndikimit né infrastrukturé
nga legalizimet, me géllim arkétimin e detyrimeve né vlerén 24,361,466 leké.

Pér debitorét qé nuk kryejné pagesén vullnetarisht, té vijojé me marrjen e té gjitha masave
administrative dhe ligjore té parashikuara né kuadrin rregullator né fugi, duke dokumentuar né
ményré té ploté ¢do veprim té ndérmarré deri né arkétimin e detyrimeve.

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Korgé, té marré masa pér evidentimin,
njoftimin dhe ndjekjen sistematike té debitoréve pér detyrimet e papaguara dhe kamatévonesat
pérkatése né vlerén 45,720,154 leké, duke zbatuar né ményré té ploté procedurat ligjore té
mbledhjes sé detyrimeve, me géllim rritjen e nivelit té arkétimit dhe parandalimin e akumulimit té
métejshém té detyrimeve té prapambetura.

Sektori i Bujgésisé dhe Sektorit pér Kontrollin dhe Mbledhjen e t& Ardhurave pér Njésité
Administrative, t¢ marré masa pér pérditésimin dhe verifikimin e bazés sé té dhénave té
taksapaguesve té tokés bujgésore, duke evidentuar debitorét sipas njésive administrative dhe duke
ndjekur né ményré sistematike arkétimin e detyrimeve né vlerén 95,861,361 leké.

Pér debitorét gé nuk shlyejné detyrimet pas njoftimit, té vijojé zbatimi i procedurave té mbledhjes
me forcé, pérfshiré vendosjen e masave té sigurimit té detyrimit dhe ndjekjen e procedurave
hipotekore, sipas legjislacionit né fugi, me géllim uljen e stokut té debitoréve dhe rritjen e té
ardhurave nga kjo takseé.

Bashkia Korcé, népérmjet strukturave pérgjegjése, té marré masa pér rishikimin dhe unifikimin e
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kontratave pér vendparkimet e rezervuara, né pérputhje me pércaktimet e Paketés Fiskale, duke
siguruar gé kohézgjatja e rezervimit dhe detyrimi pérkatés té pércaktohen sipas kushteve faktike
té pérdorimit dhe natyrés sé aktivitetit té subjektit.

Té kryhen verifikime periodike mbi pérdorimin faktik té vendparkimeve té rezervuara dhe té
merren masa pér evidentimin dhe arkétimin e detyrimeve té papaguara né vlerén 1,326,070 leké,
né ményré gé té sigurohet administrimi i ploté, efektiv dhe i barabarté i té ardhurave nga kjo tarifé.
Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave né bashképunim me Drejtoriné Juridike Bashkia Korgé té marré
masa pér forcimin e kontrollit dhe monitorimit té kontratave té girasé pér pyje-kullota dhe toké
bujgésore, duke krijuar dhe mbajtur njé regjistér té pérditésuar té kontratave, detyrimeve dhe
pagesave, me evidentimin e afateve té pagesés dhe té masave té ndérmarra ndaj ¢do debitori.

Pér cdo kontraté debitore, té merren pa vonesé masat administrative dhe ligjore pér arkétimin e
detyrimeve né vlerén 37,245,198 leké, dhe kur éshté rasti, pér zgjidhjen e kontratave.

Pér céshtjet gjygésore né proces té sigurohet ndjekje sistematike deri né ekzekutimin e ploté té
vendimeve gjyqésore.

Drejtoria e Financés, né bashképunim me Policiné Bashkiake, té marré masa pér rakordimin e
ploté té té dhénave lidhur me gjobat e vendosura, té kontabilizuara, té arkétuara dhe té derdhura
né Thesar, pér vitin 2025 dhe detyrimet e mbartura nga vitet e méparshme.

Né ményré té vecanté, té verifikohen dhe té dokumentohen diferencat e konstatuara né vlerat 5,000
leké, 59,620 leké dhe 368,600 leké, duke pércaktuar shkakun e krijimit té tyre dhe, nése éshté e
nevojshme, té kryhen korrigjimet pérkatése né evidencat kontabél dhe financiare.

Té vendoset njé proceduré periodike rakordimi ndérmjet Policisé Bashkiake, Sektorit té Financés
dhe Degés sé Thesarit, ku té rakordohen numri dhe vlera e gjobave té vendosura, detyrimet e
kontabilizuara, arkétimet, parashkrimet/lehtésité né pagesé, detyrimet e mbetura dhe derdhjet né
Thesar.

Kryetari i Bashkisé Korgé, népérmjet Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, t& marré masa
pér:

- hartimin dhe zbatimin e njé plani konkret veprimi pér arkétimin e detyrimeve té prapambetura,
té bazuar né analizén e riskut, moshén e borxhit dhe aftésiné paguese té debitoréve.

- zbatimin né ményré té ploté dhe né kohé té té gjitha masave administrative dhe shtrénguese té
parashikuara, pérfshiré bllokimin e llogarive bankare, vendosjen e barrés siguruese dhe hipotekore,
sekuestrimin e pasurive dhe ndjekjen e procedurave té ekzekutimit pér debitorét né vlerén
668,442,106 leké.

- kryerjen e njé analize té ploté té portofolit t€ debitoréve me status pasiv, té pezulluar ose té
cregjistruar, me géllim ndjekjen e procedurave ligjore pér arkétimin ose sistemimin e detyrimeve
sipas legjislacionit né fuqi.

I.1. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit:

Bazuar né rezultatet e auditimit né Bashkiné Korgé, KLSH ka dhéné “Opinioni i kualifikuar” pér
pasqgyrat financiare té konsoliduara. Referuar gjetjeve té auditimit pér pérmirésimin e gjendjes jané
dhéné rekomandimet pérkatése té klasifikuara né rekomandime organizative.

OPINIONI I AUDITIMIT

Opinion mbi pasqgyrat financiare té vitit 2025:

Grupi i auditimit t&¢ KLSH-*, ka audituar pasqyrat financiare t&¢ konsoliduara Bashkia Korgé pér
periudhén ushtrimore viti 2025, té cilat pérfshijné pasqyrat e pozicionit financiar, té performancés
financiare, té ndryshimit té aktiveve, té fluksit t& mjeteve monetare dhe shénimet shpjeguese.
Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, n€ baz€ testimesh, t€ dokumenteve q€ mbéshtesin shumat dhe
shpalosjet né pasqyrat financiare, ku u bé vlerésimi 1 parimeve kontabél t€ pérdorura dhe

14




vleré€simeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paraqitjes s€ pérgjithshme té pasqyrave
financiare.

"Né opinionin toné, pasi kemi marré evidenca dhe déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té
auditimit, pasgyrat financiare té subjektit Bashkia Korcé nuk paragesin né ményré té drejté disa
elementé té pérshkruara né paragrafin "Baza pér Opinion", gé né gjykimin profesional té
audituesit té pavarur jané materiale por jo té pérhapura dhe justifikojné dhénien e njé opinioni té
kualifikuar, e shprehur kjo né bazén pér opinionin”.

Baza pér opinioni té kualifikuar?:

Ne e kryem auditimin toné né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t& Auditimit (SNA™).
Pérgjegjésité tona sipas kétyre standardeve jané pérshkruar né ményré mé té detajuar né seksionin
e raportit ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér Pasqyrat Financiare. Ne jemi té pavarur nga
Njésia shpenzuese Bashkia Korcé, né pérputhje me kérkesat etike qé jané té zbatueshme pér
auditimin e pasqyrave financiare, si dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité e tjera etike né pérputhje
me kéto kérkesa. Ne besojmé se evidenca e auditimit qé kemi siguruar éshté e mjaftueshme dhe e
pérshtatshme pér té dhéné njé bazé pér opinionin toné. (SNA-700).

Opinionin e dhéné e mbéshtesim né faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasgyra e
performancés financiare, pasqyra e ndryshimeve né kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve
monetare, si dhe shpjegimet jané pérfshiré né deklaratat financiare, por gjaté auditimit kemi arritur
né pérfundimin se pasqyrat financiare pérmbanin gabime materiale, por jo té pérhapura.
Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit t€¢ Larté té Shtetit, bazuar né Manualin e
Auditimit Financiar t¢ KLSH-sé, pér pasqgyrat financiare té vitit t& mbyllur mé 31 dhjetor 2025
éshté 53,909 mijé leké, ndérsa gabimi i lejuar éshté 5,391 mijé leké.

Opinioni i kualifikuar mbéshtetet né konstatimin e anomalive materiale qé ndikojné né paragitjen
e drejté té pasqyrave financiare, konkretisht:

- Né llogariné 211 “Pyje, kullota, plantacione”, me gjendje né fund té vitit 2025 prej 110,930,754
leké, rezultoi se jané pérfshiré 84 objekte, me vleré totale 20,310,296 leké, té cilat, sipas natyrés
sé tyre ekonomike, nuk i pérkasin késaj kategorie aktivesh dhe duhet té riklasifikohen né llogariné
213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”.

- Né llogarin€ 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”, e cila né fund té vitit 2025 paraqitet né vlerén
6,230,694,402 leké, rezultoi se vijojné té jené té regjistruara 10 objekte té ujésjellés-kanalizimeve,
me vleré totale 38,896,711 leké, té cilat, referuar dokumentacionit té administruar, duhet té ishin
transferuar prané shoqérisé Ujésjellés Kanalizime dhe pér rrjedhojé té ishin cregjistruar nga
evidenca kontabél e Bashkisé Korgé.

- Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” paragitet me gjendje 48,640,843 leké né fund té
vitit 2024 dhe 49,021,470 leké né fund té vitit 2025, e panalizuar.

1. HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014, “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t€ Larté té€ Shtetit”, n€ zbatim t€ Programit té¢ Auditimit nr. 735/1 prot, daté 01.07.2026,
miratuar nga Kryetari i KLSH-sé, nga data 01.07.2026, deri mé 24.07.2026, né institucionin
Bashkia Kor¢é u krye auditmi “Mbi auditimin financiar” pér periudhén nga data 01.01.2025, deri
mé 31.12.2025. Auditimi u krye nga grupi i auditimit me pérbérje:

1. K.GJ., Pérgjegjés grupi

2. S.D., anétar

3. M.M., anétar

1 SNA-705- Audituesi duhet té shpreh njé opinion té kualifikuar kur ka marré sérshmi té mjaftushme dhe té
pérshtatshme té auditimit dhe arrin né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose
sé bashku jané materiale por jo té pérhapura.
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OBJEKTIVAT, FUSHEVEPRIME DHE METODOLOGJIA

1. Objektivat dhe géllimi: Objektivi i auditimit financiar éshté dhénia e njé opinioni me siguri té
arsyeshme mbi faktin nése pasqgyrat financiare té subjektit té& audituar, pér vitin ushtrimor 2025,
paragesin né ményré té drejté dhe té sakté, né té gjitha aspektet materiale, transaksionet financiare,
ngjarjet ekonomike, pozicionin dhe performancén financiare té subjektit, né pérputhje me kuadrin
ligjor dhe rregullator né fuqi pér raportimin financiar.

Né funksion té kétij objektivi, auditimi synon té vlerésojé nése té ardhurat, shpenzimet, aktivet,
detyrimet dhe pérdorimi i burimeve publike jané regjistruar, administruar dhe raportuar né ményreé té
rregullt, té ploté dhe té besueshme, si dhe nése pasqgyrat financiare jané pérgatitur né pérputhje me
kérkesat e legjislacionit dhe standardeve té zbatueshme.

Auditimi synon gjithashtu té identifikojé, nése éshté e nevojshme, mangésité dhe problematikat né
proceset e raportimit financiar dhe né sistemet e kontrollit t&¢ brendshém gé mund té ndikojné né
saktésing, plotésiné dhe besueshmériné e informacionit financiar.

Népérmjet shprehjes sé opinionit t& auditimit, synohet té rritet shkalla e besimit té pérdoruesve té
pasqgyrave financiare dhe té sigurohet njé bazé e pavarur dhe objektive pér vlerésimin e ményrés se si
jané administruar dhe raportuar fondet dhe burimet publike.

Né kété kuadér, auditimi financiar shérben edhe si njé mekanizém pér forcimin e transparences,
llogaridhénies dhe pérgjegjshmérisé sé nivelit drejtues té bashkisé né menaxhimin financiar dhe
pérdorimin e burimeve publike.

2. Identifikimi i ¢céshtjes: Identifikimi i ¢céshtjeve pér auditim éshté orientuar nga vlerésimi i risqeve
dhe pércaktimi i materialitetit, duke marré né konsideraté natyrén, réndésiné dhe ndikimin e
mundshém té transaksioneve dhe veprimtarive té subjektit né administrimin e burimeve publike. Qasja
e auditimit éshté bazuar né gjykimin profesional té audituesve, pérzgjedhjen e kampioneve dhe
kryerjen e procedurave té auditimit né pérputhje me kérkesat e kuadrit profesional dhe ligjor té
zbatueshém.

Né kété kuadér, auditimi éshté fokusuar né vlerésimin e:

- saktésisé, plotésisé dhe rregullshmérisé sé regjistrimit té transaksioneve financiare;

- ményrés sé administrimit dhe pérdorimit té burimeve financiare dhe pasurore publike;

- funksionimit té kontrolleve té brendshme gé lidhen me proceset financiare dhe raportimin financiar;
- besueshmérisé sé informacionit té paraqitur né pasqyrat financiare;

- evidentimit dhe trajtimit né kohé té mangésive, parregullsive dhe rasteve té mosrespektimit té
kérkesave ligjore.

Né vlerésimin e kétyre ¢éshtjeve &shté mbajtur né konsideraté edhe pérgjegjésia e Bashkisé Korcé si
njési e vetégeverisjes vendore pér ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave té saj né pérputhje me
legjislacionin né fuqi, si dhe pér ofrimin e shérbimeve publike né interes té komunitetit.

Népérmjet auditimit synohet jo vetém evidentimi i problematikave té konstatuara gjaté periudhés sé
audituar, por edhe identifikimi i shkageve gé kané ndikuar né krijimin e tyre dhe dhénia e
rekomandimeve konkrete pér pérmirésimin e proceseve, forcimin e kontrolleve té brendshme dhe
rritjen e efektivitetit, transparencés dhe llogaridhénies né administrimin e fondeve publike.

Pér pércaktimin e natyrés, kohés dhe shtrirjes sé procedurave té auditimit éshté pérdorur gjykimi
profesional i audituesve, mbi bazén e vlerésimit té risgeve té anomalive materiale, té shkaktuara nga
gabimi ose mashtrimi. Né varési té rezultateve té vlerésimit té riskut, jané kryer teste té kontrolleve
dhe procedura thelbésore, si dhe jané analizuar dhe klasifikuar devijimet e konstatuara.
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Evidencat e mbledhura gjaté procesit té auditimit jané vlerésuar né drejtim té mjaftueshmérisé dhe
pérshtatshmérisé sé tyre, me géllim mbéshtetjen e konkluzioneve dhe opinionit té auditimit. Né
bazé té procedurave té kryera dhe evidencave té administruara, audituesit kané krijuar bazén e
nevojshme pér té arritur né pérfundime té mbéshtetura dhe objektive mbi veprimtariné ekonomiko-
financiare dhe raportimin financiar té Bashkisé Korgé.

3. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese: Titullari i institucionit né cilésiné e Népunésit
Autorizues dhe Drejtori i Drejtorisé sé Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né
cilésiné e Népunésit Zbatues, jané pérgjegjés pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me
kuadrin normativ té zbatueshém pér raportimin financiar né sektorin publik dhe pér
miréfunksionimin e sistemit té kontrollit t€ brendshém, i cili garanton respektimin e kuadrit ligjor
né fuqi, sipas pércaktimeve té Ligjit nr. 139/2015, dat€ 17.12.2015, “Pér vetégeverisjen vendore”,
Ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008, “Pér Menaxhimin e Sistemit Buxhetor né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin” i ndryshuar, Udhézimit té Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté
09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore
né njésité e geverisjes sé pérgjithshme” i ndryshuar, dhe aktet nénligjore té tjera.

4. Pérgjegjésité e audituesve: Pérgjegjésia joné éshté gé té shprehim njé opinion né lidhje me
pasgyrat financiare Bashkisé Korcé né raport me aktet ligjore dhe nénligjore pér buxhetin,
menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshém. Auditimi éshté kryer né pérputhje me
Standardet Ndérkombétare té Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, té cilat kérkojné gé audituesi té
respektojé kérkesat etike dhe té planifikojé dhe kryejé auditimin me géllim arritjen e njé sigurie té
arsyeshme né dhénien e opinionit, sipas evidencés sé kérkuar dhe té véné né dispoizcion té
auditimit. Audituesit kané zbatuar parimet e auditimit financiar: Etika dhe pavarésia, Kontrolli i
cilésisé, Menaxhimi i grupit té auditimit dhe aftésive té tyre, si dhe Parimet lidhur me konceptet
bazé té auditimit. Gjithashtu, jané zbatuar pohimet rreth klasave té transaksioneve dhe ngjarjeve
pér periudhén nén auditim, si Pérkatésia, Plotésia, Saktésia dhe vlerésimi, Periudha, Klasifikimi
dhe kutueshmeéria, Ligjshméria dhe rregullsia, Ekzistenca, Té drejtat dhe detyrimet, Plotésia,
Vlerésimi dhe alokimi, Transaksionet, té drejtat dhe detyrimet. Né cilésiné e audituesit té jashtém
publik, kemi pérgjegjésiné pér garantimin e sigurisé sé arsyeshme, nése veprimtaria e Bashkisé
Korcé éshté zhvilluar né pérputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe pér té konkluduar me njé
raport auditimi gé pérfshin njé opinion. Siguria e arsyeshme é&shté njé nivel i larté sigurie, por nuk
garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo
anomalie qé mund té ekzistojé. Pérvec standardeve ISSAI, audituesit e KLSH kané aplikuar
gjykimin dhe skepticizmin profesional gjaté veprimtarisé audituese. Audituesit kané pérgjegjési
né identifikimin e géshtjeve mé té réndésishme lidhur me auditimin e veprimtarisé sé subjektit, né
raport me kriteret e paracaktuara té auditimit, té nxjerra nga aktet ligjore, nénligjore, si dhe ato
rregullative mbi té cilat subjekti i audituar mbéshtetet né ushtrimin e veprimtarisé sé tij, me
pérjashtim té rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té tyre pér publikun ose né
raste té rralla kur veté ne vendosim gé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen né raport pér shkak té
pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né publikun e gjeré. Audituesit kané
pérgjegjési qé té zbatojné parimet gé lidhen me procesin e auditimit, t€ sanksionuara né
ISSAI/IFPP-100 “Parimet themelore t€ auditimit t€ sektorit publik”, paragrafi 44-51.

5. Kriteret e vlerésimit: Kushtetuta e Republikés sé Shqipérisé dhe Ligji nr. 154/2014 “Pér
Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”;

buxhetin e vitit 2025 dhe aktet normative qé kané ndryshuar kété ligj; Ligji nr. 9869, daté
04.02.2008 “Pér huamarrjen e geverisjes vendore” , 1 ndryshuar; Ligji nr. 48/2014, daté 24.04.2014
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“Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare” ndryshuar me Ligjin nr. 24/2015, daté
19.03.2015; VKM nr. 783 daté 22.11.2006 “Pé&r pércaktimin e standardeve dhe rregullave
kontabél”; Udhézimi i MF nr. 35, daté 5.11.2008 “Pér zbatimin e Ligjit nr. 9869, dat€ 04.02.2008
“Pér huamarrjen e geverisjes vendore”; Udhézimi 1 MF nr. 8, dat€ 29.03.2012 “Pér procedurat
standarde té pérgatitjes s€ programit buxhetor afatmesém”; Udhézimi MFE nr. 9, daté 20.03.2018
“Pér procedurat standarde té zbatimit té€ buxhetit” , i ndryshuar; Udhézimit i MF nr. 2, daté
02.06.2012 “Pér procedurat standarde t€ zbatimit t& buxhetit” , i ndryshuar; Udhézimi i MF nr. 5,
daté 27.02.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve t€ prapambetura” ndryshuar me udhézimin nr. 5/1
daté 21.05.2014; Udhézimi i MF nr. 10/1, daté 28.02.2017 “Pér pérgatitjen e buxhetit vendor”;
Udhézimin plotésues t& MF nr. 02, daté¢ 10.01.2018 “Pér buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91
“Detyrimet e prapambetura t& njésive té vetéqeverisjes vendore”; Udhézimi plotésues i Ministrisé
Financave nr. 01, daté 17.01.2019 “Pér buxhetin ¢ vitit 20197, pikat 106-110, “Detyrimet e
prapambetura t& njésive té vetéqeverisjes vendore”, dhe pikat 116-117 “Raportimi i detyrimeve té
prapambetura né njésité e geverisjes vendore”.

10.4.1998 “Pér miratimin e planit kontabé&l publik, pér organet e pushtetit lokal, institucionet
shtetérore, gendrore dhe lokale, si dhe te njésive q€ varen prej tyre” , i ndryshuar; VKM nr. 510,
daté 10.06.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve,
personelit, aktiviteteve dhe ¢do dokumentacion tjetér zyrtar né njésité e geverisjes vendore, té
prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” , i ndryshuar; Udhézimi i MFE nr. 08, daté
09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e t€ pasqyrave financiare
vjetore t€ njésive t&€ geverisjes s€ pérgjithshme”, i ndryshuar me Udhézimi 1 MFE nr. 5, daté
21.2.2022, etj.; Udhézimi pérbashkét i Ministrit té Céshtjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr.
3237 daté 16.07.2015 “Pér procedurat afatet kohore standardet dhe kriteret e plotésimit té
dokumentacionit té nevojshém pér riorganizimin administrativo-territorial”.

procedurat tatimore né RSH” , i ndryshuar; Ligji nr. 9632, daté 30/10/2006 “Pér sistemin e taksave
lokale” , i ndryshuar; Ligji nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér taksat kombétare” , i ndryshuar; VKM
nr. 170, daté 25.4.2002 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e lejeve e té
autorizimeve pér tregtimin e naftés, gazit e nénprodukteve té tyre” , i ndryshuar; VKM nr. 1064,
dat€ 22.12.2010, “Pér disa ndryshime né VKM nr. 391, dat€ 21.06.2006 “Pér pércaktimin e tarifave
né sektorin e pyjeve dhe t€ kullotave” , i ndryshuar; Udhézim i MF nr. 24, daté 02.9.2008 “Pér
procedurat tatimore n€ Republikén e Shqipérisé”, 1 ndryshuar, et;.

6- Standardet e auditimit. ISSAI 100 “Parimet themelore t&€ auditimit t& sektorit publik™, i cili
pércakton parimet themelore pér auditimin e sektorit publik né pérgjithési; ISSAI 2000-2899
“Udhézues té auditimit financiar”; ISSAI 2300 “Planifikimi 1 auditimit té pasqyrave financiare”;
INTOSAI GOV 9100 “Udhézues mbi standardet e kontrollit t€ brendshém pér sektorin publik™ si
dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhézues mbi raportimin e efektivitetit t&€ kontrolleve t&€ brendshém”.
Standardet kombétare té kontabilitetit; Standardet ndérkombétare té auditimit (SNA) té Federatés
Ndérkombétare té kontabilisteve IFAC; Manuali i auditimit financiar dhe i pérputhshmérisé té
KLSH-sé; Manuali i auditimit t€ brendshém, etj. Standardet ndérkombétare té auditimit mbi
raportimin e audituesit té pavarur, (IFAC); Praktika té mira té fushés, si manualet e Gjykatés
Evropiane té Audituesve, Kérkesat e udhérréfyesit té IDI-t, etj.

7. Metoda e auditimit: Auditimi éshté kryer duke pérdorur njé gasje té bazuar né risk dhe né
pérzgjedhjen e periudhave dhe transaksioneve pér t’u ekzaminuar, né pérputhje me natyrén,
objektivat dhe fushéveprimin e auditimit.
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Qasja e auditimit t¢ KLSH-sé bazohet né identifikimin, vlerésimin dhe trajtimin e risgeve té
auditimit, me géllim gé burimet e auditimit té€ orientohen drejt fushave dhe transaksioneve qé
paragesin risk mé té larté ose kané réndési materiale pér objektivat e auditimit. Né kété kuadér,
pércaktimi i natyrés, kohés dhe shtrirjes sé procedurave té auditimit éshté béré mbi bazén e
vlerésimit profesional té audituesve dhe té informacionit té administruar gjaté procesit té auditimit.
Pér qéllime té ekzaminimit, jané pérzgjedhur me bazé risku dhe me zgjedhje kampione
transaksione, dokumentacion dhe zéra té caktuar té shpenzimeve, duke synuar sigurimin e njé baze
té mjaftueshme dhe té pérshtatshme provash auditimi pér arritjen e konkluzioneve.

Vlerésimi i riskut dhe materialitetit?. Né pércaktimin e procedurave té auditimit éshté marré né
konsideraté réndésia dhe ndjeshméria e secilés zoné té llogarisé, si dhe risku gé njé devijim, gabim
ose parregullsi mund té ndikojé né pérfundimet e auditimit.

Materialiteti éshté pérdorur si njé nga elementet orientuese né planifikimin dhe kryerjen e
procedurave té auditimit. Duke u bazuar né gjykimin profesional té audituesve, natyrén e zérave
té audituar dhe réndésiné e tyre, éshté pércaktuar njé nivel materialiteti prej 2% pér zonat e
llogarisé té pérfshira né auditim.

Materialiteti éshté konsideruar sé bashku me nivelin e riskut, natyrén e transaksioneve dhe
réndésiné e tyre pér objektivat e auditimit, me géllim orientimin e procedurave drejt fushave ku
mundésia dhe ndikimi i anomalive ose parregullsive vlerésoheshin mé té réndésishme.

Pér mbledhjen, verifikimin dhe vlerésimin e evidencave té auditimit jané pérdorur, sipas natyrés
sé céshtjeve té audituara, procedurat dhe teknikat e méposhtme:

1. Kontrolli aritmetik. Eshté verifikuar saktésia aritmetike e regjistrimeve dhe pérllogaritjeve
kontabél, duke kontrolluar mbledhjet, zbritjet, shumézimet, mbartjet dhe hedhjet né llogarité
pérkatése.

Kjo proceduré ka synuar evidentimin e gabimeve té€ mundshme né pérpunimin dhe regjistrimin e
té dhénave financiare, deri né pérfundimin e tyre né gjendjet dhe pasqyrimet sintetike. Né kété
kuadér jané kontrolluar, ndér té tjera, regjistrimet né ditarin e kontabilizimit té urdhér-
shpenzimeve.

2. Kontrolli i dokumentacionit justifikues. Eshté kryer kontrolli me zgjedhje i dokumentacionit
justifikues té transaksioneve, me géllim vlerésimin nése shpenzimet dhe regjistrimet kontabél ishin
té mbéshtetura né dokumentacion té ploté, té rregullt dhe té pérshtatshém.

Kontrolli ka pérfshiré, sipas rastit, urdhér-shpenzimet dhe dokumentacionin tjetér mbéshtetés,
duke verifikuar lidhjen ndérmjet transaksionit té regjistruar dhe dokumenteve qé e justifikojné até.
3. Inspektimi fizik dhe verifikimi i ekzistencés. Eshté kryer, sipas nevojés dhe natyrés sé zérave té
audituar, inspektimi fizik i aktiveve dhe verifikimi i gjendjeve ekzistuese, me géllim vlerésimin e
pérputhshmérisé ndérmjet evidencave kontabél dhe gjendjes faktike.

4. Kontrolli i vlerésimit. Eshté verifikuar pérshtatshméria dhe saktésia e vlerave me té cilat aktivet
dhe zérat e tjeré financiaré jané pasqyruar né evidencat dhe dokumentacionin kontabél. Kontrolli
ka synuar té vlerésojé nése vlerat e regjistruara dhe té raportuara jané pércaktuar né pérputhje me
kérkesat pérkatése dhe nése pasqyrimi i tyre éshté i arsyeshém né raport me gjendjen faktike dhe
dokumentacionin mbéshtetés.

5. Konfirmimi nga palét e treta. Kur éshté konsideruar e nevojshme, éshté pérdorur konfirmimi
nga palét e treta pér té verifikuar né ményré té pavarur informacionin e administruar nga subjekti.
6. Procedurat analitike dhe kontrolli sipas treguesve. Jané pérdorur tregues dhe analiza té
ndryshme pér identifikimin e transaksioneve, regjistrimeve ose ndryshimeve gé paragesin

2 ISSAI 1320 (ISA 320) trajtojné pérgjegjésiné e audituesit pér té zbatuar konceptin e materialitetit né planifikimin
dhe kryerjen e njé auditimi té pasqyrave financiare, né funksion té zbulimit dhe korrigjimit t& anomalive. Njé trajtim
i tillé i ngjashém mund té pérdoret edhe né rastet e auditimit t& pérputhshmérisé, ku natyrisht njé rol té réndésishém
ka gjykimi profesional i audituesit.
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karakteristika té pazakonta dhe gé mund té jené tregues té gabimeve, parregullsive apo dobésive
né proceset financiare dhe kontabél.

Né kété kuadér jané analizuar, ndér té tjera, raste té tilla si:

- mungesa ose paplotésia e dokumentacionit justifikues;

- mospérputhje né data, numra dhe referenca;

- korrigjime té shpeshta té regjistrimeve;

- mospérputhje ndérmjet dokumenteve dhe regjistrimeve kontabél;

- regjistrime ose shifra té pazakonta;

- raste té tjera gé, né bazé té gjykimit profesional, kérkonin verifikim té métejshém.

7. Verifikimi dhe krygézimi i informacionit. Pér transaksionet dhe ¢éshtjet e pérzgjedhura éshté
kryer verifikimi i informacionit duke e krahasuar até, kur ka gené e mundur, me té dhéna ose
dokumente té marra nga burime té ndryshme.

8. Intervistimi. Intervistat jané pérdorur si proceduré pér marrjen e informacionit nga personeli
pérgjegjés dhe personat kyc té subjektit, népérmjet pyetjeve té strukturuara dhe té orientuara drejt
céshtjeve objekt auditimi. Informacioni i marré népérmjet intervistave éshté pérdorur si evidencé
plotésuese dhe, kur ka qgené e nevojshme, éshté verifikuar népérmjet dokumentacionit ose
burimeve té tjera té informacionit.

9. Shqyrtimi i raporteve dhe informacioneve. Né funksion té objektivave té auditimit jané shqyrtuar
raporte, analiza, evidenca, informacione financiare dhe administrative, si dhe dokumente té tjera
té lidhura me céshtjet objekt auditimi. Kéto materiale jané pérdorur pér té kuptuar veprimtaring e
subjektit, pér té identifikuar fushat me risk, pér t& mbéshtetur procedurat e kryera dhe pér té
formuar bazén e nevojshme pér konkluzionet e auditimit.

8. Dokumentimi i auditimit: Dokumentimi i auditimit &shté kryer né pérputhje me kérkesat e
Manualeve té Auditimit Financiar dhe standardet profesionale té auditimit, pérfshiré ISSAI 1230
“Dokumentimi 1 Auditimit”, duke synuar krijimin e njé evidence té ploté, té garté dhe té
gjurmueshme té punés sé kryer nga grupi i auditimit.

Dokumentacioni i auditimit pérfshin evidencat dhe materialet e mbledhura gjaté procesit té
auditimit, si dhe dokumentimin e procedurave té kryera, analizave té realizuara dhe vlerésimeve
té béra nga audituesit. Ky dokumentacion éshté hartuar né ményré té tillé qé té mundésojé kuptimin
e natyrés, kohés dhe shtrirjes sé procedurave té auditimit, rezultateve té tyre dhe bazés mbi té cilén
jané mbéshtetur konkluzionet e arritura.

Né dokumentimin e auditimit jané reflektuar rezultatet e procedurave té kryera, evidencat e
administruara dhe céshtjet e réndésishme té identifikuara gjaté auditimit. Vlerésimi i kétyre
evidencave éshté béré mbi bazén e gjykimit dhe skepticizmit profesional té audituesve, duke
synuar qé pérfundimet e auditimit té mbéshteten né evidenca té mjaftueshme dhe té pérshtatshme.
Dokumentacioni i auditimit ka shérbyer si bazé pér mbéshtetjen dhe justifikimin e konkluzioneve,
gjetjeve dhe rekomandimeve té auditimit, si dhe si burim reference pér hartimin e Projekt-Raportit
dhe Raportit Pérfundimtar té Auditimit. Né kété ményré, dokumentimi siguron gjurmueshmériné
ndérmjet procedurave té kryera, evidencave té administruara, gjetjeve té identifikuara dhe
pérfundimeve té paragitura né raport.

Pas pérfundimit té punés audituese né terren dhe mbi bazén e evidencave té administruara,
pérfshiré té dhénat dhe konstatimet e pasqyruara né Akt-Konstatim, grupi i auditimit pérgatiti
Projekt-Raportin e Auditimit, i cili iu pércoll subjektit pér vlerésim dhe paragitjen e
observacioneve, me shkresén nr. 735/3 prot., daté 04.08.2026. Brenda afatit 30-ditor té pércaktuar,
subjekti Bashkia Korgé, me shkresén nr. 6776/16 prot., daté 02.09.2026, té protokolluar né KLSH
me nr. 735/4 prot., daté 08.09.2026, pércolli kundérshtimet dhe observacionet e tij lidhur me
Projekt-Raportin e Auditimit.
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Grupi i auditimit shqyrtoi dhe analizoi me objektivitet, kujdes dhe paanshméri kundérshtimet e
paragitura nga subjekti, duke i ballafaquar ato me evidencat e administruara, dokumentacionin e
auditimit dhe kérkesat ligjore e rregullatore té zbatueshme. Né rastet kur kundérshtimet u
mbéshtetén né evidenca té reja ose né argumente té vlerésuara si té bazuara, ato u morén né
konsideraté né procesin e finalizimit té raportit.

Né pérfundim té kétij procesi, grupi i auditimit hartoi Raportin Pérfundimtar té Auditimit, né té
cilin jané reflektuar rezultatet e auditimit, vlerésimi i kundérshtimeve té subjektit, konkluzionet e
auditimit dhe rekomandimet pérkatése.

Raporti Pérfundimtar i Auditimit i pércillet subjektit pér zbatim té rekomandimeve dhe marrjen e
masave pér pérmirésimin e veprimtarisé, me synim adresimin e mangésive dhe dobésive té
evidentuara gjaté auditimit, forcimin e kontrolleve dhe pérmirésimin e menaxhimit té fondeve dhe
burimeve publike.

I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin “Bashkia Kor¢é”:

Bashkia Korgé éshté njési e geverisjes vendore e nivelit té paré né Republikén e Shqipérisé dhe
pérbén njé nga gendrat kryesore administrative, ekonomike, kulturore dhe turistike té juglindjes sé
vendit. Qendra administrative e Bashkisé éshté qyteti i Korgés.

Bashkia Korcé kufizohet né veri me Bashkiné Malig, né lindje me Bashkiné Devoll, né peréndim
me Bashkiné Skrapar dhe né jug me Bashkiné Kolonjé. Pas reformés administrativo-territoriale,
territori i Bashkisé shtrihet né njé sipérfage prej rreth 805.99 km?, duke pérfshiré gytetin e Korcés
dhe njé numér té konsiderueshém njésish administrative dhe zonash rurale.

Shtrirja e gjeré territoriale dhe karakteristikat e ndryshme demografike, ekonomike dhe
gjeografike té territorit pérbéjné njé faktor té réndésishém né organizimin dhe administrimin e
veprimtarisé sé Bashkisé. Krahas gendrés urbane té Korc¢és, Bashkia administron edhe zona rurale
dhe malore me karakteristika té ndryshme né drejtim té popullsisé, infrastrukturés, veprimtarisé
ekonomike dhe aksesit né shérbimet publike.

Profili ekonomik dhe social. Ekonomia vendore karakterizohet nga njé kombinim i veprimtarive
té sektorit té shérbimeve, tregtisé, biznesit té vogél e té mesém, bujgésisé, blegtorisé, pérpunimit
agro-ushgimor dhe aktiviteteve té lidhura me turizmin. Né zonat rurale njé réndési té vecanté kané
bujgésia, pemétaria dhe blegtoria, ndérsa né zonat me potencial turistik éshté zhvilluar turizmi
rural, malor dhe kulturor. Potenciali turistik i territorit pérbén njé nga elementet qé ndikon né
zhvillimin ekonomik té zonés dhe né rritjen e kérkesés pér infrastrukturé, shérbime publike dhe
investime vendore.

Qyteti i Korgés pérfagéson gendrén kryesore urbane dhe ekonomike té territorit, me njé aktivitet
té konsiderueshém tregtar, shérbimesh, kulturor dhe turistik. Ndérkohé, diferencat ndérmjet
zonave urbane dhe atyre té thella rurale krijojné nevoja té ndryshme pér ndérhyrje publike,
vecanérisht né fushat e infrastrukturés, transportit, arsimit, shérbimeve sociale, mirémbajtjes sé
rrjetit rrugor dhe aksesit né shérbime.

Karakteristikat demografike dhe territoriale. Njé ndér karakteristikat e territorit té Bashkisé éshté
ndérthurja e zonave urbane me ato rurale dhe malore. Disa prej zonave mé té thella, pérfshiré
Lekasin dhe Vithkugin, pérballen me problematika té lidhura me largimin e popullsisé, kushtet
klimatike dhe aksesin né shérbime.

Lévizjet demografike dhe pérgendrimi i popullsisé né gendrén urbane kané ndikuar né ndryshimin
e kérkesés pér shérbime publike. Né kété kontekst, Bashkia pérballet njékohésisht me nevojén pér
té pérballuar kérkesén né rritje pér shérbime dhe infrastrukturé né zonat me pérgendrim mé té
madh té popullsisé, si dhe me nevojén pér garantimin e njé niveli té pérshtatshém shérbimesh pér
komunitetet gé jetojné né zonat e largéta dhe me densitet té ulét té popullsisé.

Zhvillimi urban, infrastruktura dhe investimet. Bashkia Korcé ka realizuar dhe vijon té zhvillojé
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njé séré investimesh dhe projektesh & synojné pérmirésimin e infrastrukturés publike,
rigjallérimin urban, zhvillimin ekonomik dhe promovimin e turizmit.

Ndér projektet me réndési pér qytetin éshté ndérhyrja né Pazarin e Korgés, e cila lidhet me ruajtjen
dhe rivitalizimin e njé prej elementeve me réndési té trashégimisé kulturore dhe identitetit té
qytetit, si dhe me pérdorimin e tij si njé nga pikat kryesore té zhvillimit turistik.

Né kuadér té zhvillimit urban jané ndérmarré gjithashtu projekte gé lidhen me rehabilitimin dhe
rimodelimin e hapésirave publike, ndér té cilat pérmenden Parku i gytetit, hapésira para teatrit dhe
rruga “Gjon Buzuku”.

Investimet né infrastrukturé dhe hapésira publike pérbéjné njé komponent té réndésishém té
veprimtarisé sé Bashkisé, duke kérkuar planifikim té pérshtatshém té burimeve, respektim té
procedurave ligjore dhe rregullatore, si dhe monitorim té realizimit fizik dhe financiar té
projekteve.

Veprimtaria dhe pérgjegjésité e Bashkisé. N& ushtrimin e funksioneve té saj, Bashkia Korgé
pérgjigjet pér administrimin e njé game té gjeré funksionesh dhe shérbimesh publike vendore, né
pérputhje me kompetencat e pércaktuara nga kuadri ligjor pér vetégeverisjen vendore,

Kéto funksione lidhen, ndér té tjera, me administrimin e territorit dhe pronés publike,
infrastrukturén dhe shérbimet publike vendore, menaxhimin e aseteve, zhvillimin ekonomik
vendor, shérbimet sociale, arsimin parashkollor, kulturén, sportin, mbrojtjen e mjedisit dhe
funksione té tjera té pércaktuara nga legjislacioni né fuqi. Pér realizimin e kétyre funksioneve,
Bashkia administron burime financiare dhe pasuri publike, cka kérkon njé sistem efektiv té
planifikimit, menaxhimit financiar, kontrollit té& brendshém, kontabilitetit, prokurimit,
administrimit té aktiveve dhe raportimit.

Réndésia e profilit t& subjektit pér auditimin. Karakteristikat territoriale, ekonomike dhe
administrative té Bashkisé Korcé jané marré né konsideraté gjaté planifikimit dhe zhvillimit té
auditimit, pasi ato ndikojné né profilin e riskut, kompleksitetin e veprimtarisé dhe ményrén e
administrimit té burimeve publike.

Né vecanti, shtrirja territoriale e Bashkisé, numri dhe larmia e shérbimeve té ofruara, niveli i
investimeve publike, administrimi i aktiveve, realizimi i shpenzimeve, marrédhéniet me operatorét
ekonomiké dhe menaxhimi i projekteve publike pérbéjné fusha qé kérkojné vémendje té vecanté
nga kéndveéshtrimi i auditimit.

Pér kété arsye, informacioni mbi profilin e subjektit &shté pérdorur si pjesé e procesit té kuptimit
té subjektit dhe mjedisit né té cilin ai ushtron veprimtaring, né funksion té identifikimit dhe
vlerésimit3té risqeve té auditimit dhe pércaktimit té natyrés, kohés dhe shtrirjes sé procedurave
audituese.

2. Pérshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve té auditimit.

2.1. Auditimi mbi kontrollin e brendshém financiar publik, dhe auditi brendshém.

2.1.1. Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit t& implementimit t¢ komponentéve t& MFK.

Né zbatim té nénpikés 1.1 té programit té auditimit: “Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té
implementimit t€ komponentéve té¢ MFK...”, u auditua dokumentacioni si mé poshté:

1. Rregullorja e brendshme e miratuar;

2. Kod i brendshém etik ose njé kod sjellje, apo udhézim pér zbatimin e etikés;

3. Strukturén organike té institucionit me ndryshimet pér vitet objekt auditimi dhe nése ka pasur
ndryshime né strukturé, a éshté reflektuar edhe né rregullore;

3 Burimi: https://portavendore.al/bashkia-korce/
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4. Shkresat e pércaktimit t&€ NA né pé€rputhje me kérkesat e ligjit nr. 10296, daté€ 08.07.2010 “Pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Ligjin nr.9936, daté 26.06.2008 “Pé&r
menaxhimin e sistemit buxhetor né RSH”, 1 ndryshuar;

5. Shkresat pér krijimin e grupeve té Menaxhimit Strategjik;

6. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet pér trajnime té tyre;

7. Strategjiné dhe Regjistrin e Riskut;

8. Lista ose harta e proceseve té punés;

9. Raportet e Monitorimit;

10. Pyetésori i Vetévlerésimit dhe a éshté dérguar né Ministriné e Financave

Baza ligjore ku mbéshtetet auditimi mbi MFK éshté:

v Ligji nr.10296/2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar

v’ “Manuali pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” miratuar me Urdhér te Ministrit té
Financave nr.8980/2010 dhe atij nr. 108/2016;

v' Ligjinr.139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore”

v Ligji nr. 152/2013 “Pér népunésin civil” i ndryshuar

v" Ligjinr.7961 /1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé’ i ndryshuar,

v' VKM nr.243/2015 “Pér pranimin, lévizjen paralele, periudhén e provés dhe emérimin né
kategoriné ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr.746/2018

v' Ligji nr.68/2017 “Pér financat e Njésive té Vetégeverisjes Vendore”.

v Ligji “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor t¢ RSH”

v' Udhézimi nr. 15 daté 20.07.2016

v" Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.

I. Komponenti “Mjedisi i Kontrollit”.

Parimi nr. 1. “Njésia publike demonstron angazhim pér integritet dhe vlerat etike”

Nga auditimi i kryer mbi funksionimin e sistemit t&¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né
Bashkiné Korcé pér vitin 2025, n€ kuadér t&€ vlerésimit t€ komponentit “Mjedisi 1 Kontrollit”,
rezultoi se institucioni ka krijuar disa elementé formalé gé lidhen me integritetin dhe sjelljen
profesionale té punonjésve, té reflektuara kryesisht né Rregulloren e Brendshme té organizimit
dhe funksionimit té administratés sé Bashkisé Korgé, miratuar me Vendimin nr. 142, daté
01.03.2021, e ndryshuar me Urdhrin nr. 142/1, daté 11.07.2022, Urdhrin nr. 142/2, nr. 1791/2
prot., daté 06.09.2024 dhe Urdhrin nr. 142/3, nr. 1791/3 prot., daté 24.10.2024.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té administruar rezultoi se Bashkia Korcé nuk ka hartuar dhe
miratuar njé Kod Etike institucional si dokument i vecanté, i cili té pércaktojé né ményré té
unifikuar standardet e sjelljes, parimet e integritetit, pérgjegjésité individuale té punonjésve,
ményrén e identifikimit dhe trajtimit té konflikteve té interesit, si dhe mekanizmat e monitorimit
té zbatimit té kétyre standardeve.

Pavarésisht faktit se né rregulloren e brendshme dhe né procedurat disiplinore jané pércaktuar disa
detyrime té pérgjithshme pér punonjésit, kéto dispozita nuk zévendésojné njé dokument té
posacém etik, pasi nuk krijojné njé kuadér té ploté dhe té formalizuar pér menaxhimin e kulturés
sé integritetit né administratén publike. Mungesa e njé dokumenti té tillé tregon dobési né
ndértimin e mjedisit té kontrollit dhe nuk garanton gé té gjithé punonjésit té kené njé referencé té
garté dhe té njéjté mbi sjelljen e pritshme profesionale gjaté ushtrimit té funksioneve publike,
veprime né€ kundérshtim me Ligjin nr. 9131, dat€ 08.09.2003 “Pér rregullat e etikés né
administratén publike”, nenin 4 t€ Ligjit nr. 9131/2003, ku pércaktohet se népunési publik duhet
té udhéhiget nga interesi publik dhe parimet e etikés gjaté ushtrimit té funksionit; Ligjin nr.
139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, neni 9, pika 1/1, shkronja “b”, sipas té cilit njésité e
vetéqeverisjes vendore duhet té garantojné administrimin e veprimtarisé mbi bazén e ligjshmérisg,
transparencés dhe pérgjegjshmérisé; Ligjin nr. 10296, dat€¢ 08.07.2010 “Pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, konkretisht kérkesat e komponentit “Mjedisi i Kontrollit™.
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Parimi nr. 2: “Titullari/Népunési Autorizues (NA) Bordi apo Késhilli i drejtuesve demonstrojné
pavarési dhe pérgjegjshméri né ushtrimin e pérgjegjésisé pér mbikéqyrje”:

Népérmjet kétij parimi vlerésohet pérgjegjshméria e menaxheréve té nivelit té larté pér té ushtruar
pérgjegjésiné mbikéqyrése mbi performancén e njésisé publike dhe implementimin e kérkesave
kryesore pér zhvillimin e sistemit té kontrollit t& brendshém.

Eshté pércaktuar pérgjegjésia menaxheriale e drejtuesve té té gjitha strukturave té bashkisé té cilét
jané pérgjegjés dhe raportojné e i japin llogari, sipas shkallés hierarkike, eprorit direkt deri tek
Kryetari ose tek népunésit té ciléve kryetari u ka deleguar pérgjegjésing, pér: “Hartimin dhe
monitorimin e planeve vjetore dhe periodike né pérputhje me objektivat strategjike, afatmesme si
dhe urdhrat dhe udhézimet e Kryetarit, menaxhimin/administrimin e risgeve/problemeve gé véné
né rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses té veprimtarive té strukturave gé ata
drejtojné (népérmjet identifikimit, vlerésimit dhe kontrollit periodik té zbatimit t€ masave pér
zvogeélimin e risgeve).

Pér periudhén vitin 2025, jané hartuar raportet e monitorimit té zbatimit té buxhetit pér ¢do 4-
muaj, duke u paragitur MF.

Titullari i institucionit merr opinione pér performancén e institucionit dhe funksionimin e
sistemeve té kontrollit t& brendshém nga raportet periodike té njésive té menaxhmit dhe
institucione té pavarura si KLSH, si dhe népérmjet raporteve té auditimit nga Drejtoria e Auditimit
té Brendshém.

Késhilli bashkiak me kompetencat e tij ushtron pérgjegjésité e mbikéqgyrjes dhe kontrollit té
veprimtarisé sé bashkisé.

Parimi_nr. 3. “Titullari/NA krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, autoritetet dhe
pérgjegjésité”

Nga auditimi i strukturés organizative té Bashkisé Korcé pér vitin 2025, miratuar me shkresén nr.
281 prot., daté 14.01.2025 dhe ndryshuar me shkresén nr. 281/1 prot., daté 26.06.2025, rezultoi se
ekzistojné mospérputhje ndérmjet strukturés sé miratuar dhe pércaktimeve té Rregullores sé
Brendshme té institucionit.

Konkretisht, né Rregulloren e Brendshme, Drejtoria e Kontrollit té Territorit parashikohet té
pérbéhet nga:

Sektori i Kontrollit Veterinar; Sektori i Kontrollit Jo Ushgimor dhe Licencimit; Sektori i Tregjeve
dhe Zyra e Shérbimit té Parkimit me Pagesé. Ndérkohé, nga verifikimi i strukturés organizative té
vitit 2025 rezultoi se Sektori i Kontrollit Veterinar nuk éshté mé pjesé e strukturés sé miratuar.
Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Burimeve Njerézore nuk rezultoi té jeté
ndérmarré procedura pér ndryshimin e Rregullores sé Brendshme me géllim harmonizimin e saj
me strukturén aktuale organizative. Kjo situaté krijon njé mospérputhje midis dokumenteve bazé
té organizimit institucional dhe strukturés faktike, duke cenuar gartésiné mbi ndarjen e
funksioneve, pérgjegjésive dhe linjave té raportimit, veprime né kundérshtim me paragrafi 3.1
“Mjedisi 1 Kontrolli”, Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Rregullores sé
brendshme miratuar me Vendimin nr. 142, daté 01.03.2021, dhe é&shté ndryshuar/ka pasur shtesa
me Urdhrin nr. 142/1 daté 11.07.2022, me Urdhrin nr. 142/2, nr. 1791/2 prot., daté 06.09.2024,
dhe Urdhrin nr. 142/3, nr. 1791/3 prot., daté 24.10.2024, “Pér disa shtesa dhe ndryshime né
rregulloren pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratés sé Bashkisé
Korgé”, pika 60.1

Parimi nr. 4. “Njésia publike demonstron angazhimin né realizimin e kompetencave”.

Nga auditimi i kryer mbi sistemin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né Bashkiné Korgé
rezultoi se institucioni ka krijuar strukturat pérgjegjése pér administrimin e burimeve njerézore
dhe zbaton procedurat e rekrutimit né pérputhje me kuadrin ligjor pér shérbimin civil dhe
marrédhéniet e punés.
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Bashkia Korgé ka hartuar procedura pér rekrutimin, pérzgjedhjen dhe administrimin e personelit,
bazuar né: Ligjin nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”, i ndryshuar; Ligjin nr. 139/2015 “Pér
vetéqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961/1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipéris€”, i
ndryshuar; VKM nr. 243/2015, i ndryshuar. Gjithashtu, rezultoi se Drejtoria e Burimeve Njerézore
administron proceset e punésimit dhe zhvillimit t€ burimeve njerézore dhe institucioni ka hartuar
Hartén e Proceseve té Punés sé Drejtorisé sé Menaxhimit té Burimeve Njerézore. Megjithaté, nga
verifikimi i dokumentacionit dhe pérgjigjet e strukturave pérgjegjése rezultoi se pér vitin 2025 nuk
éshté hartuar dhe miratuar njé plan i brendshém trajnimi, i cili té pérfshijé zhvillimin profesional
té punonjésve né fushat: Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli; menaxhimi i riskut; pérgjegjshméria
menaxheriale; kontrolli i brendshém; procedurat financiare dhe buxhetore.

Mungesa e programeve té trajnimit krijon risk gé: punonjésit t¢ mos jené té pérditésuar me
ndryshimet ligjore;

té dobésohet zbatimi korrekt i procedurave financiare; t¢ mos zhvillohen kapacitetet pér
identifikimin dhe menaxhimin e risqeve; té ulet efektiviteti i sistemit té€ kontrollit t& brendshém,
veprime né kundérshtim me nenin 10 té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, ku pércaktohet pérgjegjésia e drejtuesit té njésisé publike
pér krijimin e njé sistemi efektiv kontrolli té brendshém dhe garantimin e kompetencés profesionale
té punonjésve; nenin 22 t€ Ligjit nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”, i ndryshuar, lidhur me
zhvillimin profesional dhe trajnimin e vazhdueshém té& népunésve civilé, dhe VKM nr. 142, daté
12.03.2014 “Pér pérshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve té punés né administratén publike”,
lidhur me kérkesat profesionale té pozicioneve té punés.

Mangési né administrimin e dosjeve té personelit

Nga verifikimi me zgjedhje i dosjeve personale té punonjésve té Bashkisé Korcé rezultoi se né
disa raste dokumentacioni i administruar nuk ishte i ploté.

Konkretisht:

Né dosjen personale té zj. V. C. mungonte certifikata personale.

Né dosjen personale té zj. M. J. mungonte certifikata personale.

Né dosjen personale té zj. A.R. mungonte certifikata personale.

Né dosjen personale té zj. N. D. mungonte certifikata personale.

Né dosjen personale té z. D. A. mungonte certifikata personale.

Né dosjen personale té zj. Gj. P. mungonte certifikata personale.

Né dosjen personale té M.B. mungonte certifikata personale.

Ndérkohé, nga verifikimi i dosjeve té tjera, konkretisht té zj. A. T., z. D. H. dhe zj. I. C., rezultoi
se dokumentacioni ishte i ploté dhe né pérputhje me kérkesat ligjore.

Mangésité e evidentuara tregojné mungesé uniformiteti né administrimin dhe kontrollin periodik
t€ dosjeve té personelit, né kundérshtim me: VKM nr. 833, daté 28.10.2020 “Pér rregullat e
hollésishme pér pérmbajtjen, procedurén dhe administrimin e dosjeve té personelit té Regjistrit
Qendror té Personelit”, Kreu II, pika 3 dhe lidhja nr. 2, ku pércaktohet dokumentacioni qé duhet
té pérmbajé dosja personale e népunésit; VKM nr. 124, daté 17.02.2016 “Pér pezullimin dhe
lirimin nga shérbimi civil”, ndryshuar me VKM nr. 747, daté 19.12.2018, Kreu III, pika 23, lidhur
me administrimin dhe plotésiné e dokumentacionit té personelit; Ligjin nr. 152/2013 “Pér
népunésin civil”, i ndryshuar, lidhur me detyrimin e administrimit korrekt té té dhénave té
népunésve civilé.

Parimi nr. 5. “Njésia publike vepron né pérputhje me pérgjegjshmériné menaxheriale”

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Korgé ka marré masa pér krijimin e strukturave menaxheriale
pérgjegjése pér koordinimin dhe monitorimin e veprimtarisé institucionale. Me Urdhrin nr. 545
prot., daté 21.01.2025, Kryetari i Bashkisé Korgé ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik
(GMS), me pérbérje nga drejtuesit kryesoré té institucionit. Gjithashtu jané ngritur Ekipet e
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Menaxhimit té Programeve (EMP), té cilat kané pérgjegjési pér planifikimin, realizimin dhe
monitorimin e programeve buxhetore.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se takimet e GMS jané dokumentuar népérmjet
procesverbaleve pérkatése. Megjithaté rezultoi se institucioni nuk disponon njé proceduré té
shkruar gé pércakton: frekuencén minimale té raportimeve; formatin standard té raportimit;
pérgjegjésité individuale té raportuesve; afatet e dorézimit dhe shqyrtimit té raporteve. Raportimet
kryhen kryesisht mbi bazén e praktikés sé krijuar dhe udhézimeve té pérgjithshme té Ministrisé sé
Financave.

Sa sipér né kundérshtim me Ligjit nr. 10296, daté€ 08.07.2010 “Pé&r Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, 1 ndryshuar, neni 8, neni 16.

1. Komponenti “Menaxhimi i Riskut”.

Parimi_nr. 6. “Njésia publike specifikon objektivat si bazé pér identifikimin dhe vlerésimin e
risgeve né lidhje me realizimin e tyre”

Nga auditimi i dokumentacionit t¢ administruar pér menaxhimin e riskut né Bashkiné Korcé
rezultoi se institucioni ka ndérmarré hapa pér ngritjen dhe funksionimin e procesit té menaxhimit
té riskut.

Me shkresén nr. 2468 prot., daté 11.03.2025, Kryetari i Bashkisé Korgé ka caktuar koordinatorin
e riskut pér institucionin, duke ngarkuar me kété pérgjegjési K.K..

Gjithashtu, strukturat e bashkisé kané hartuar dokumente té lidhura me identifikimin dhe
administrimin e risgeve, ku pérfshihen objektivat, aktivitetet kryesore, faktorét e riskut dhe masat
e propozuara pér reduktimin e tyre. Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se Regjistri i Riskut
i hartuar nga Drejtoria e Financés nuk éshté protokolluar né sistemin zyrtar té administrimit té
dokumentacionit té institucionit.

Mos protokollimi i kétij dokumenti krijon mungesé té gjurmueshmérisé administrative dhe nuk
garanton gé dokumenti bazé i procesit té menaxhimit té riskut té jeté pjesé e dokumentacionit
zyrtar té institucionit.

Sa sipér né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i ndryshuar, Nenin 19, pika 1, t&¢ Normave Tekniko-Profesionale té Shérbimit Arkivor
né Republikén e Shqipérisé, ku pércaktohet detyrimi pér regjistrimin dhe administrimin e
dokumenteve zyrtare gé krijohen dhe administrohen nga institucionet publike.

Parimi nr. 7. “Njésia publike identifikon dhe analizon risqet pér arritjen e objektivave”

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Kor¢é ka miratuar Strategjiné e Menaxhimit té Riskut pér njé
periudhé trevjecare. Me shkresén nr. 736 prot., daté 25.01.2024, Kryetari i Bashkisé ka urdhéruar
njohjen e strukturave té institucionit me Strategjiné e Menaxhimit té Riskut dhe zbatimin e saj.
Gjithashtu, rezultoi se ¢do drejtori ka hartuar plane vjetore operative ku jané pércaktuar aktivitetet,
afatet dhe objektivat pérkatése.

Megjithaté, nga analiza e dokumentacionit rezultoi se mungon njé lidhje e ploté dhe e dokumentuar
ndérmjet: objektivave strategjiké té institucionit; objektivave té programeve buxhetore; risgeve
kryesore gé mund té pengojné realizimin e tyre; masave konkrete té trajtimit té riskut. Procesi i
menaxhimit té riskut éshté trajtuar kryesisht né nivel operacional, ndérkohé gé kérkohet njé gasje
e integruar institucionale.

Sa sipér né kundérshtim me Ligjit nr. 10296/2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i
ndryshuar, neni 10, neni 16; Ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, lidhur me
planifikimin, monitorimin dhe lidhjen e objektivave té politikave me procesin buxhetor.

ITI. Komponenti “Aktivitetet e Kontrollit”.

Parimi nr. 10. “Njésia publike pérzgjedh dhe zhvillon aktivitetet e kontrollit”

Nga auditimi i proceseve financiare té Bashkisé Korcé rezultoi se institucioni kryen kontrolle té
ndryshme gjaté ciklit té shpenzimeve publike. Konkretisht: urdhér-shpenzimet kontrollohen dhe
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nénshkruhen nga Népunési Autorizues dhe Népunési Zbatues; kontrolli i dokumentacionit
financiar kryhet pérpara regjistrimit t€ shpenzimeve; transaksionet financiare regjistrohen nga
strukturat pérkatése financiare; pagesat autorizohen nga personat kompetenté.

Megjithaté, rezultoi se Kryetari i Bashkisé Korcé nuk ka miratuar njé proceduré té vecanté pér
gjurmén e auditimit, e cila té pércaktojé rrjedhén e dokumentuar té transaksioneve financiare nga
fillimi deri né pérfundim té tyre. Nuk rezultoi té jeté miratuar dokumentacion gé pércakton: fazat
e procesit; personat pérgjegjés; kontrollet e kryera; dokumentet shogéruese; ményrén e ruajtjes sé
evidencave.

Sa sipér né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i ndryshuar, neni 16, pika 2.

Parimi nr. 11. “Njésia publike pérzgjedh dhe zhvillon aktivitetet e kontrollit té pérgjithshém té
teknologjisé sé informacionit”

Nga auditimi i sistemeve té teknologjisé sé informacionit né Bashkiné Korgé rezultoi se
institucioni disponon disa sisteme informatike té dedikuara pér administrimin e proceseve té
caktuara, konkretisht: sistemin informatik pér menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore;
Sistemin e Menaxhimit té Buxhetit Vendor (SMBV); infrastrukturén serverike pér ruajtjen e té
dhénave; sisteme rezervé (backup) pér rikuperimin e informacionit.

Nga verifikimi i masave té sigurisé sé informacionit rezultoi se institucioni ka marré masa pér:
ruajtjen e té dhénave né server; pérdorimin e kopjeve rezervé; menaxhimin e aksesit té pérdoruesve
népérmjet kredencialeve personale; ndryshimin periodik té fjalékalimeve; filtrimin e trafikut
népérmjet pajisjeve té sigurisé sé rrjetit.

Megjithaté, u konstatua se njé pjesé e strukturave té administratés, pér proceset e administrimit
dhe pérpunimit té t¢ dhénave, pérdorin kryesisht programe bazike si word dhe Excel, pa
pérdorimin e aplikacioneve té dedikuara pér menaxhimin e proceseve administrative. Pérdorimi i
kétyre mjeteve, pa kontrolle té automatizuara dhe pa mekanizma té avancuar gjurmueshmérie,
krijon risk pér: ndryshime té paautorizuara té informacionit; humbje ose démtim té té dhénave;
mungesé gjurmueshmérie mbi personat gé kané kryer ndryshime; dobési né kontrollin e
informacionit operacional dhe financiar.

Sa sipér né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, 1 ndryshuar, nenin 16; Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin,
komponenti “Aktivitetet e Kontrollit”, ku kérkohet g€ kontrollet teknologjike t€ sigurojné
integritetin, konfidencialitetin dhe disponueshmériné e informacionit.

Parimi nr. 12. “Njésia publike vendos aktivitetet e kontrollit pérmes politikave dhe procedurave”
Nga auditimi i procedurave financiare té Bashkisé Korcé rezultoi se institucioni zbaton kontrolle
gjaté procesit té realizimit té shpenzimeve publike. Konkretisht: dokumentacioni financiar
kontrollohet pérpara regjistrimit kontabél; urdhér-shpenzimet nénshkruhen nga Népunési
Autorizues dhe Népunési Zbatues; kryhen rakordime mujore té llogarive financiare; realizohet
kontrolli i angazhimeve financiare; kryhen kontrolle mbi fondet né dispozicion né bashképunim
me Degén e Thesarit.

Megjithaté rezultoi se jo té gjitha procedurat e kontrollit jané té formalizuara né dokumente té
brendshme té miratuara. Né vecanti, nuk rezultoi té ekzistojné procedura té plota té shkruara pér:
ndarjen e pérgjegjésive né ¢do fazé té procesit financiar; ményrén e dokumentimit té kontrolleve;
afatet dhe pérgjegjésité pér kryerjen e rakordimeve; trajtimin e rasteve té devijimeve apo gabimeve
té konstatuara.

Sa sipér n€ kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “P&r Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 1
ndryshuar, neni 8 dhe neni 16, si dhe Udhézimin e MF nr. 8, dat€ 09.03.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme”, i ndryshuar, lidhur me saktésiné dhe kontrollin e informacionit financiar. Mungesa
e procedurave té plota krijon risk pér: zbatim jo uniform té kontrolleve; varési nga njohurité
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individuale té punonjésve; véshtirési né kontrollin pasues; dobésim té sistemit té kontrollit té
brendshém.

IV. Komponenti “Informimi dhe komunikimi”.

Parimi nr. 13. “Njésia publike pérdor informacionin e pérshtatshém dhe cilésor pér té mbéshtetur
funksionimin e kontrollit té brendshém”.

Nga auditimi i procesit t& informimit dhe komunikimit institucional rezultoi se Bashkia Korcé ka
krijuar mekanizma pér publikimin dhe shpérndarjen e informacionit institucional népérmjet fages
zyrtare elektronike dhe kanaleve té tjera t& komunikimit.

Né fagen zyrtare té Bashkisé Korcé publikohen informacione qgé lidhen me: strukturén
organizative; rregulloren e brendshme; vendimet e Késhillit Bashkiak; projektbuxhetin dhe
dokumentet buxhetore; raportet e performancés; aktivitetet institucionale; procedurat e konsultimit
publik; informacionet ekonomiko-financiare. Gjithashtu, rezultoi se drejtuesit e programeve
buxhetore kané akses né informacionet lidhur me: miratimin e buxhetit; ndryshimet dhe rialokimet
buxhetore; realizimin faktik té shpenzimeve.

Megjithaté, nga verifikimi i informacionit té publikuar rezultoi se disa té dhéna nuk ishin
pérditésuar né pérputhje me ndryshimet faktike té institucionit. Konkretisht, nuk rezultoi i
pérditésuar informacioni lidhur me ndryshimet né strukturén organizative té institucionit; paketat
fiskale té periudhave pérkatése.

Kjo situaté tregon mangési né procesin e monitorimit té informacionit gé publikohet pér publikun
dhe nuk garanton gé informacioni i publikuar té jeté né cdo rast aktual, i sakté dhe i ploté.

Sa sipér né kundérshtim me: Ligjin nr. 119/2014 “Pér t€ drejtén e informimit”, neni 7, Ligjin nr.
139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, ku pércaktohen parimet e transparencés dhe
llogaridhénies sé njésive té vetégeverisjes vendore; Ligjin nr. 10296/2010 “Pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, komponenti “Informimi dhe Komunikimi”, ku kérkohet qé informacioni
I pérdorur nga njésia publike té jeté i pérshtatshém, i besueshém dhe né kohé.

Parimi nr. 14. “Njésia publike pérdor komunikimin e brendshém”.

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Korgé ka krijuar kanale komunikimi té brendshém népérmjet:
postés elektronike zyrtare; shkresave administrative; komunikimeve ndérmjet strukturave;
raporteve financiare dhe operative. Punonjésit kané mundési pérdorimi té adresave elektronike
zyrtare dhe strukturat raportojné te nivelet pérkatése drejtuese. Gjithashtu, drejtuesit informohen
mbi realizimin e buxhetit dhe nivelin e shpenzimeve sipas programeve buxhetore.

Megjithaté, rezultoi se institucioni nuk ka njé proceduré té shkruar dhe té miratuar qé pércakton:
ményrén standarde té komunikimit té brendshém; periodicitetin e raportimeve; pérgjegjésité pér
transmetimin dhe analizimin e informacionit; afatet e raportimit.

Komunikimi realizohet kryesisht mbi bazén e praktikés sé krijuar dhe udhézimeve administrative.
Mungesa e procedurave té formalizuara krijon risk pér: komunikim jo uniform; vonesa né
transmetimin e informacionit; mosidentifikim né kohé té problematikave; dobésim té kontrollit
menaxherial.

Parimi nr. 15: “Njésia Publike pérdor komunikimin e jashtém”:

Sipas kétij parimi, njésia publike komunikon me palét e jashtme lidhur me ¢éshtjet gé ndikojné né
funksionimin e kontrollit té brendshém.

Bashkia Korcé realizon konsultime publike me banorét sipas kalendarit té konsultimeve, i cili éshté
publik ne fagen e Bashkisé, si "Buxhetimi me Pjesémarrje”. Né té diskutohen projektbuxheti dhe
Paketa Fiskale, konsultime me pérfagésues té biznesit, organizata jo geveritare, apo grupe te
interesit. Kjo sjell pérmirésimin e strategjisé se komunikimit dhe pérfitimin e njé feedbacku té
garté ne lidhje me kérkesat e komunitetit. Gjithashtu bashkia realizon sondazhe online té cilat
mund té plotésohen lehtésisht nga qytetarét me géllim marrjen e opinioneve dhe reagimeve té tyre.
Informacioni i marré ndihmon té pérputhen nevojat njerézore me burimet publike, duke reflektuar
prioritetet reale té banoréve.
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Né fagen zyrtare té web-it éé€.bashkiakorce.gov.al, rubrika “Transparenca” gjenden té publikuara
té gjitha informacionet e pérmendura si pjesé ¢ kategorisé “Transparenca dhe llogaridhénia
ekonomiko-financiare”. Ky informacion &shté lehtésisht i aksesueshém dhe i pérditésuar.

V. Komponenti “Monitorimi dhe Raportimi”.

Parimi nr. 16. “Njésia publike pérzgjedh, zhvillon dhe kryen vlerésime té vazhdueshme”.

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Korcé kryen disa forma monitorimi té veprimtarisé sé saj
institucionale.

Konkretisht: drejtuesit e strukturave hartojné raporte periodike; realizohet monitorimi katérmujor
I zbatimit té buxhetit; hartohen raporte monitorimi dhe dérgohen prané Ministrisé sé Financave;
realizohet procesi i vetévlerésimit té sistemit té€ kontrollit té brendshém; hartohet deklarata mbi
cilésiné e kontrollit té brendshém.

Gjithashtu, njésia e auditimit té brendshém funksionon mbi bazén e planit vjetor dhe strategjik té
miratuar.

Megjithaté rezultoi se mungon njé proceduré e brendshme e miratuar gé pércakton: metodologjiné
e monitorimit; periodicitetin e vlerésimeve; pérgjegjésité e strukturave; ményrén e ndjekjes sé
masave korrigjuese. Procesi i monitorimit realizohet kryesisht mbi bazén e kérkesave té
pérgjithshme té Ministrisé sé Financave dhe praktikés sé institucionit.

Sa sipér né kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,
neni 18.

Parimi nr. 17. “Njésia publike kryen vierésime té vazhdueshme dhe/ose té veganta té sistemit té
kontrollit té brendshém”

Nga auditimi rezultoi se drejtuesit e niveleve té ndryshme raportojné mbi aktivitetin e strukturave
té tyre népérmjet: raporteve mujore; raporteve katér mujore; komunikimeve operative. Gjithashtu,
jané evidentuar raportime né lidhje me zbatimin e buxhetit dhe realizimin e objektivave.
Megjithaté, institucioni nuk ka njé proceduré té shkruar qé pércakton garté: formatin standard té
raportimit; periodicitetin e detyrueshém; indikatorét gé duhet té raportohen; ményrén e analizimit
té devijimeve.

Parimi nr. 18. “Njésia publike vleréson dhe komunikon mangésité”

Nga dokumentacioni i administruar rezultoi se Bashkia Korgé ka kryer procesin e vetévlerésimit
té sistemit té kontrollit t&€ brendshém dhe ka raportuar prané Ministrisé sé Financave pér cilésiné e
sistemit MFK.

Raporti i cilésisé sé sistemeve té kontrollit té brendshém pérmban disa problematika té
identifikuara né komponentét e MFK.

Megjithaté, nga krahasimi i kétij raporti me gjetjet e evidentuara gjaté auditimit rezultoi se disa
problematika té identifikuara nuk jané shogéruar me: plane konkrete korrigjuese; afate zbatimi;
persona pérgjegjés; monitorim té realizimit té masave.

Mos ndjekja sistematike e masave korrigjuese krijon risk gé: mangésité té pérsériten nga njé vit né
tjetrin;

sistemi i kontrollit té brendshém té mos pérmirésohet; burimet institucionale t& mos orientohen
drejt fushave me risk mé té larté.

Konstatimi: Nga vlerésimi i pesé komponentéve t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né
Bashkiné Korcé pér vitin 2025 rezulton se institucioni ka ngritur strukturat bazé dhe zbaton
pjesérisht kérkesat e kuadrit ligjor pér kontrollin e brendshém.

Megjithaté, sistemi paraget mangési gé lidhen kryesisht me: mungesén e dokumenteve té plota
rregulluese;

dobési né formalizmin e procedurave; mungesén e planifikimit strategjik; mangési né zhvillimin
profesional té stafit; dobési né dokumentimin e gjurmés sé auditimit; nevojén pér forcimin e
kontrolleve teknologjike;

nevojén pér pérmirésimin e monitorimit t€ masave korrigjuese.

29



Kéto mangési nuk tregojné mungeseé totale té sistemit té kontrollit té brendshém, por evidentojné
fusha ku kérkohet ndérhyrje menaxheriale pér té garantuar njé sistem mé efektiv, té dokumentuar
dhe té orientuar drejt menaxhimit té riskut dhe arritjes sé objektivave institucionale.

Pér sa trajtuar mésipér mbajné pérgjegjési: K.K., Nénkryetar i Bashkisé Korcé, né cilésiné e
Népunésit Autorizues té deleguar; V.Z., Drejtore e Drejtorisé sé Financés, Buxhetit dhe
Menaxhimit Financiar e Kontrollit, pér mos garantimin e protokollimit dhe administrimit té
dokumentacionit té procesit t& menaxhimit té riskut; M.B., specialiste e Burimeve Njerézore, pér
mos garantimin e plotésimit dhe kontrollit té dokumentacionit té dosjeve personale; A.D., Drejtore
e Pérgjithshme e Drejtorisé Juridike dhe Burimeve Njerézore, pér mos planifikimin dhe mos
zhvillimin e programeve té trajnimit profesional pér punonjésit e institucionit dhe mos ndjekjen e
procedurave pér pérditésimin dhe harmonizimin e dokumenteve organizative té institucionit dhe
nénkryetari i Bashkisé Korcé.

(Né fazén e Projekt raport auditimit, nga subjekti Bashkia Korcé pér kété piké nuk u paraqgitén
kundérshti)

2.1.2. Organizimi dhe vlerésimi mbi veprimtariné e njésisé sé auditit té brendshém.

Né zbatim té pikés 1.2 té programit té auditimit, u vlerésua organizimi, funksionimi dhe
veprimtaria e Njésisé sé Auditimit t¢ Brendshém (NJAB) té Bashkisé Korgé, me géllim
evidentimin e shkallés sé pérmbushjes sé kérkesave ligjore dhe metodologjike, si dhe té
efektivitetit t& funksionit té auditimit t&¢ brendshém né mbéshtetje té sistemit té kontrollit té
brendshém.

Pér kété géllim u shgyrtua dokumentacioni gé lidhet me:

o Kartén e Auditimit té Brendshém té Bashkisé Korcg;

o Planin Strategjik dhe Planet Vjetore té Auditimit, sé bashku me pasqgyrat shogéruese;

o Planin e auditimeve té brendshme pér vitin 2025;

e Raportimin vjetor prané strukturés pérgjegjése pér harmonizimin e auditimit té brendshém;

e Dosjet e pérhershme dhe dokumentacionin e subjekteve té audituara;

o Projekt-raportet dhe raportet pérfundimtare té auditimit;

e Dokumentacionin lidhur me strukturén, rekrutimin, certifikimin dhe trajnimin e
punonjésve t€ NJAB.

Kriteret e vlerésimit
Vlerésimi u krye né referim té:

o Ligjit nr. 114/2015, “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”;

e Urdhrit nr. 4, daté 10.01.2020, té€ Ministrit té€ Financave dhe Ekonomisé, “Pér miratimin e
disa shtesave dhe ndryshimeve né Manualin e Auditimit t€ Brendshém, miratuar me
Urdhrin nr. 100, daté 25.10.2016”;

e VKM nr. 83, daté 03.02.2016, “Pér miratimin e kritereve t& krijimit t€ njésive t€ auditimit
té brendshém né sektorin publik™;

o Kkérkesave pérkatése té Standardeve Ndérkombétare té Auditimit t€ Brendshém, pér ag sa
jané té aplikueshme.

Né Bashkiné Korgé éshté krijuar Njésia e Auditimit té Brendshém (NJAB), e organizuar né nivel
sektori, né pérputhje me kriteret e pércaktuara pér krijimin dhe organizimin e njésive té auditimit
té brendshém né sektorin publik.

Pér vitin 2025, struktura e NJAB ka gené e pérbéré nga njé drejtues dhe tre auditues té brendshém.
Punonjésit kané formim universitar kryesisht né fushat e ekonomisé, financés, kontabilitetit dhe
auditimit, si dhe eksperiencé té ndryshme profesionale né funksionin e auditimit.

Nga shqgyrtimi i dokumentacionit rezultoi se drejtuesi i NJAB éshté i certifikuar si auditues i
brendshém dhe ka pérmbushur detyrimet pér trajnimin e vazhdueshém profesional. Njé nga
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audituesit éshté né proces té konsolidimit profesional dhe, né periudhén e auditimit, nuk rezulton
ende i certifikuar sipas kérkesave pérkatése.

Gjaté vitit 2025, njé auditues i brendshém ka pérfunduar marrédhénien e punés pér shkak té daljes
né pension. Ky fakt ka ndikuar né kapacitetet njerézore t¢ NJAB dhe ka sjellé rritje t€ ngarkesés
sé audituesve té mbetur.

Nr.||Punonjési||Funksioni Arsimi Vjeterg! ne VJEte.rsf' ne Certifikimi Trajmm'..'

L] puné auditim vazhdueshém

1 [|AT. Drejtues ||Ekonomi/Financé 38 vjet 24 vijet ’2\1(;06 32/2005- 42 oré

2 ||E.H. Auditues ||[Ekonomi 38.25 vjet 10 vjet ’2\1(;17 1888/2016- Pension, mars 2025
| - Ekonomi, Financé, - . Nr. 2073/2022- "

3— B.K. Auditues Kontabilitet 17.5 vjet 4.5 vjet 2023 40 oré

[4 JAR. ]/Auditues |[Kontabilitet & Audit |5 vjet |[1 vit I I |

Burimi: Dokumentacioni i Bashkisé Korgé.

Nga analiza e veprimtarisé sé NJAB rezultoi se gjaté periudhés janar-dhjetor 2025 jané realizuar
gjithsej 6 angazhime auditimi, té cilat kané pérfshiré auditime té pérputhshmérisé dhe auditime
financiare né struktura té ndryshme té Bashkisé Korce.
Plani vjetor i auditimit ka pésuar ndryshime gjaté vitit, té cilat jané reflektuar dhe raportuar prané
strukturés pérgjegjése pér harmonizimin e auditimit té brendshém, né pérputhje me kérkesat
metodologjike.
Gjithashtu, nga dokumentacioni i administruar rezultoi se Plani Strategjik 2025-2027 dhe Plani
Vjetor i Auditimit pér vitin 2025 jané miratuar dhe pércjellé prané strukturés sé harmonizimit
brenda afateve té pércaktuara. Raportimi vjetor mbi veprimtariné e auditimit té brendshém éshté
kryer gjaté vitit 2026.
Sipas té dhénave té raportuara nga NJAB, gjaté vitit 2025 jané realizuar 6 auditime, nga té cilat 2
auditime té pérputhshmérisé dhe 4 auditime financiare.
Nga auditimet e kryera jané dhéné gjithsej 73 rekomandime. Prej tyre, 46 rekomandime, ose rreth
63%, rezultojné té zbatuara; 17 jané né proces zbatimi, ndérsa 10 rekomandime rezultojné té
pazbatuara.
Né vlerésimin e grupit té auditimit, niveli i zbatimit t€ rekomandimeve éshté njé tregues i
réndésishém i efektivitetit t¢ funksionit té auditimit té brendshém. Megjithaté, numri i
rekomandimeve té pazbatuara dhe atyre né proces tregon nevojén pér forcimin e mekanizmave té
monitorimit dhe ndjekjes sé zbatimit té tyre, né ményré gé problematikat e evidentuara nga
auditimet té mos pérsériten dhe dobésité e konstatuara té adresohen né ményré efektive. Nga ana
tjetér, nuk jané evidentuar rekomandime té shprehura né vleré monetare pér shpérblim démi
|Periudha||Rekomandime gjithsej||Zbatuar||Né proces||Pazbatuar|
Viti 2025][73 |[46 |17 |10 |
Burimi: Dokumentacioni i Bashkisé Korcé

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Korcé nuk ka krijuar Komitetin e Auditimit.

Mungesa e kétij organi dobéson mekanizmin e mbikéqyrjes dhe té geverisjes sé funksionit té
auditimit té brendshém, pasi Komiteti i Auditimit ka rol né mbéshtetjen e pavarésisé sé auditimit
té brendshém, shqyrtimin e ¢éshtjeve gé lidhen me veprimtariné e auditimit, ndjekjen e zbatimit té
rekomandimeve dhe forcimin e sistemit té kontrollit t& brendshé, veprime né kundérshtim me
kérkesat e nenit 12, pika “b” dhe nenit 14 té€ Ligjit nr. 114/2015, “Pér auditimin e brendshém né
sektorin publik”, lidhur me krijimin dhe funksionet e Komitetit t&€ Auditimit.

31



Gjithashtu, lidhet me kérkesat e Standardit Ndérkombétar té Auditimit t¢ Brendshém 1110 —
Organizational Independence, sipas té cilit pavarésia organizative e funksionit t& auditimit té
brendshém duhet té mbéshtetet nga njé strukturé efektive mbikéqyrése.

Mungesa e Komitetit té Auditimit kufizon mekanizmat e mbikéqyrjes sé pavarur té funksionit té
auditimit té brendshém dhe dobéson strukturén e geverisjes dhe té kontrollit té¢ brendshém té
Bashkisé.

Pérgjegjésia: Kryetari i Bashkisé Korgé, S.F..

Planifikimi i auditimeve nuk mbéshtetet plotésisht né vlerésimin e riskut. Nga shqyrtimi i Planit
Strategjik dhe Planit Vjetor té Auditimit rezultoi se, megjithése kéto dokumente jané hartuar sipas
kérkesave metodologjike té Manualit t& Auditimit t¢ Brendshém, planifikimi nuk ka adresuar né
ményré té ploté fushat me risk té larté. Konkretisht, né planifikimin e auditimeve nuk jané pérfshiré
pér auditim Drejtoria Juridike dhe aktiviteti i prokurimeve publike, megjithése kéto procese
paragesin ekspozim té réndésishém ndaj riskut financiar, ligjor dhe operacional. Mos adresimi i
kétyre fushave né planin e auditimit kufizon aftésiné e NJAB pér té dhéné siguri té arsyeshme mbi
efektivitetin e kontrolleve té brendshme né proceset me ekspozimin mé té larté ndaj parregullsive,
kegmenaxhimit dhe pérdorimit joefektiv té fondeve publike, veprime né kundérshtim me pikén
3.1.3 té Manualit t¢ Auditimit t& Brendshém, sipas sé cilés sistemet me risk té larté duhet té
pérfshihen né procesin e planifikimit dhe té auditohen né pérputhje me nivelin e tyre té riskut, si
dhe me nenin 13 té Ligjit nr. 114/2015, lidhur me bazimin e veprimtarisé sé auditimit té brendshém
né vlerésimin e riskut, dhe Standardi 2010 — Planning kérkon gé plani i auditimit té mbéshtetet né
njé vlerésim té dokumentuar té riskut.

Mosfokusimi i mjaftueshém i burimeve té auditimit né fushat me risk té larté mund té sjellé
mosidentifikimin né kohé té dobésive té kontrollit t& brendshém dhe té ekspozojé Bashkiné ndaj
risqeve financiare, ligjore dhe operacionale.

Pérgjegjésia: Drejtori i NJAB, A.T.

Mosadministrimi dhe mosarkivimi i dosjeve té auditimit sipas kérkesave arkivore. Nga verifikimi
I dosjeve té auditimit rezultoi se ato jané ndértuar pérgjithésisht sipas strukturés sé pércaktuar né
Manualin e Auditimit t¢ Brendshém dhe pérmbajné dokumentacionin bazé té nevojshém pér
realizimin e angazhimeve.

Megjithaté, pas pérfundimit té auditimeve, dosjet nuk pércillen dhe nuk arkivohen prané arkivit té
Bashkisé, por vijojné té mbahen né ambientet e NJAB. Kjo praktiké krijon risk pé&r administrimin,
ruajtjen dhe gjurmueshmériné e dokumentacionit zyrtar, si dhe pér respektimin e kérkesave lidhur
me ruajtjen dhe administrimin e dokumentacionit pér periudhat e pércaktuara ligjérisht, veprime
né kundérshtim me nenin 22 té Ligjit nr. 9154, daté 06.11.2003, “Pér arkivat”, si dhe nenin 19,
pika 1, t¢ Normave Teknike-Profesionale té Shérbimit Arkivor né Republikén e Shqipérisé,
miratuar me VKM nr. 99, daté 23.02.2011.

Mos arkivimi sipas procedurave pérkatése rrit riskun e humbjes, démtimit ose mos
gjurmueshmérisé sé dokumentacionit té auditimit dhe cenon administrimin e rregullt té
dokumentacionit zyrtar.

Pérgjegjésia: Drejtori i NJAB, A.T..

Moskrijimi i dosjeve té pérhershme té subjekteve té auditueshme. Nga auditimi rezultoi se NJAB
nuk ka krijuar dosje té pérhershme, né formé manuale dhe elektronike, pér subjektet/njésité e
auditueshme.

Dosja e pérhershme éshté njé element i réndésishém i dokumentimit té procesit té auditimit, pasi
duhet té pérmbajé informacion me réndési té géndrueshme pér subjektin, si struktura organizative,
baza ligjore, sistemet e kontrollit t& brendshém, proceset kryesore, rezultatet e auditimeve té
méparshme dhe informacionin pérkatés té riskut. Mungesa e kétyre dosjeve kufizon pérdorimin e
informacionit té akumuluar nga auditimet e méparshme dhe ndikon né cilésiné dhe efikasitetin e
planifikimit té auditimeve té ardhshme, né kundérshtim me pikén 6.3 t& Manualit t¢ Auditimit té
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Brendshém dhe kérkesat e Standardit 2330 — Documenting Information, lidhur me dokumentimin,
organizimin dhe ruajtjen e informacionit té nevojshém pér mbéshtetjen e punés sé auditimit.
Mungesa e dosjeve té pérhershme dobéson memorien institucionale t¢ NJAB, kufizon analizén
historike té problematikave dhe e bén mé pak efektiv planifikimin e auditimeve mbi bazé risku.
Pérgjegjésia: Drejtori i NJAB, A.T.

Raportet e auditimit. Nga shgyrtimi i dosjeve té auditimit rezultoi se raportet e auditimit jané
hartuar né pérputhje me strukturén dhe kérkesat e pércaktuara né Manualin e Auditimit té
Brendshém. Né kété drejtim, nuk u evidentuan mangési té réndésishme gé kérkojné trajtim né
formén e njé gjetjeje té vecanté.

Konkluzioni: Nga auditimi rezultoi se NJAB e Bashkisé Kor¢é ka ngritur dhe ka zhvilluar
funksionin e auditimit té brendshém dhe, gjaté vitit 2025, ka realizuar aktivitetin e planifikuar dhe
ka pérmbushur detyrimet kryesore lidhur me hartimin e dokumenteve strategjike dhe vjetore,
kryerjen e angazhimeve té auditimit dhe raportimin prané strukturés pérgjegjése pér harmonizimin
e auditimit té brendshém.

Megjithaté, funksionimi i NJAB paraget disa dobési gé ndikojné né efektivitetin e kétij funksioni.
Dobésité kryesore lidhen me mosngritjen e Komitetit t¢ Auditimit, planifikimin jo té ploté mbi
bazé risku, mos arkivimin e dosjeve té auditimit sipas kérkesave arkivore dhe mungesén e dosjeve
té pérhershme pér subjektet e auditueshme.

Né vecanti, mosfutja né planifikimin e auditimeve e disa proceseve me risk té larté, si prokurimet
publike dhe funksioni juridik, ul nivelin e sigurisé gé NJAB mund t’i japé titullarit lidhur me
funksionimin e kontrolleve té& brendshme né kéto fusha.

Gjithashtu, niveli i zbatimit té rekomandimeve prej rreth 63%, krahas 17 rekomandimeve né proces
dhe 10 rekomandimeve té pazbatuara, tregon nevojén pér forcimin e mekanizmave té monitorimit
dhe ndjekjes sé rekomandimeve, me géllim qé gjetjet e auditimit té adresohen né ményré té ploté
dhe té géndrueshme.

Pér sa mé sipér, vlerésohet se, megjithése NJAB ka pérmbushur njé pjesé té konsiderueshme té
detyrimeve té saj ligjore dhe metodologjike, nevojiten masa konkrete pér forcimin e geverisjes,
pavarésisé, planifikimit mbi bazé risku, administrimit t€ dokumentacionit dhe monitorimit té
rekomandimeve, me géllim rritjen e efektivitetit té funksionit té auditimit t& brendshém dhe té
kontributit té tij né forcimin e sistemit té kontrollit té brendshém té Bashkisé Korcé.

(Né fazén e Projekt raport auditimit, nga subjekti Bashkia Korcé pér kété piké nuk u paragitén
kundérshti)

2.2. Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit té buxhetit viti 2025.

Céshtjet e audituara sipas pikés 2 té programit:

- Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor.

- Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative.

- Auditim mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetor (grande dhe té ardhura) dhe pasqyrimi
né raportet e monitorimit.

- Vlerésimi i risgeve buxhetore nga niveli i faturave té palikujduara, vendimet gjygésore, vendimet
e shpronésimeve.

Dokumentacioni i audituar si mé poshté:

1. Dokumentacioni i hartimit t&¢ PBA 2025-2027, miratimi i tyre dhe korrespondenca me
Ministrité e Linjés;

2. Dokumentacioni i programimit t&€ buxhetit vjetor pér periudhén objekt auditimi, i miratuar me
VKB, fondet e transfertés sé pakushtézuar, té kushtézuar dhe specifike nga MFE, si dhe
korrespondenca zyrtare pér ndryshimet né buxhet gjaté késaj periudhe buxhetore;

3. Situacioni i shpenzimeve rakorduar me Degén e Thesarit;
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4. Akt Rakordimi i té ardhurave rakorduar me Degén e Thesarit;
5. Shkresat pércjellése né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé pér detyrimet e papaguara té
institucionit ndaj té tretéve;
6. Dokumentet e hartuara né ményré periodike pér monitorimin e zbatimit té buxhetit pér
periudhén objekt auditimi;
7. Dokumentacioni i mbajtur mbi debitorét dhe kreditorét.
8. Dokumentacion té bankés etj.,.

-Auditimi i procedurave té ndjekura pér hartimin e PBA dhe programimit t€ buxhetit vjetor.
Pérgatitja e Programeve Buxhetore Afatmesme 2025-2027 .
Nga auditimi i procedurave té ndjekura nga Bashkia Korcé pér hartimin, miratimin dhe zbatimin
e Programit Buxhetor Afatmesém (PBA) 2025-2027, rezultoi se procesi éshté zhvilluar né disa
faza, né pérputhje me kérkesat e pérgjithshme té kuadrit ligjor pér menaxhimin e financave
vendore, konkretisht:
Pér organizimin dhe koordinimin e procesit té hartimit t¢ PBA 2025-2027 éshté ngritur Grupi i
Menaxhimit Strategjik (GMS) me Urdhrin nr. 45 prot., daté 21.01.2025.
Eshté hartuar dhe miratuar kalendari i pérgatitjes sé PBA 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025 me
VKB nr. 152, daté 07.12.2025, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Korgé me shkresén nr. 1046
prot., daté 15.12.2025, né zbatim té nenit 33/1 t& Ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes
vendore”.
Jané miratuar vlerésimet dhe parashikimet afatmesme té té ardhurave pér periudhén 2025-2027
me VKB nr. 11 prot., daté 25.01.2024, té konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Kor¢é me shkresén
nr. 103/1 prot., daté 01.02.2024.
Jané miratuar tavanet pérgatitore t& PBA 2025-2027 me VKB nr. 47 prot., daté 28.03.2024, té
konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Korcé me shkresén nr. 323/1 prot., daté 05.04.2024.
Pas miratimit té tavaneve pérgatitore éshté nxjerré Udhézimi i Kryetarit té Bashkisé nr. 274 prot.,
daté 29.03.2024 pér vijimin e procesit té pérgatitjes sé PBA-sé.
Faza e paré e PBA 2025-2027 nuk rezulton té jeté miratuar nga Késhilli Bashkiak, por dokumenti
éshté dérguar né Ministriné e Financave me shkresén nr. 4733 prot., daté 30.05.2024.
Pas udhézimeve plotésuese t&€ Ministrisé s€ Financave nr. 8, dat€ 05.07.2024 “Pér pérgatitjen e
PBA 2025-2027”, jané miratuar tavanet pérfundimtare me VKB nr. 108 prot., daté 25.07.2024, té
konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Korcé me shkresén nr. 676/1 prot., daté 02.08.2024.
Faza e dyté e PBA 2025-2027 éshté miratuar me VKB nr. 127 prot., daté 26.09.2024 dhe éshté
konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Korgé me shkresén nr. 965/1 prot., daté 01.10.2024.
Pér hartimin e PBA-sé dhe projektbuxhetit vjetor jané zhvilluar konsultime me komunitetin dhe
grupet e interesit népérmjet procesit t€ “Buxhetimit me pjesémarrje”, té dokumentuara me
relacionet dhe procesverbalet pérkatése té datave 14.11.2024 dhe 18.11.2024.
Buxheti vjetor 2025 dhe PBA 2025-2027 jané miratuar me VKB nr. 176 prot., daté 26.12.2024
dhe konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kor¢cé me shkresén nr. 31 prot., daté 08.01.2025.
Programimi i shpenzimeve pér vitin 2025-2027 Bashkia dhe i detajuar sipas programeve paragitet,

sipas PBA.
Nr. | Shpenzimet sipas programeve Viti 2025 Viti 2026 Viti 2027
000/leké 000/leké 000/leké
1 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi AA122 500,771 456,707 474,369
2 | Siguria Publike AB122 70,797 69,008 70,241
3 Mbéshtetja pér Zhvillimin Ekonomik VVendor AC122 80,677 72,017 72,690
4 | Mbrojtja e Mjedisit AD122 208,820 206,716 206,991
5 Shérbimet Publike vendore AE122 741,352 750,718 757,751
6 Kultura, Sport dhe Argetimi AF122 200,354 166,482 169,991
7 Arsimi Bazé dhe Parashkollor AG122 494,384 564,641 577,610
8 | Arsimi i mesém i pérgjithshém AH122 78,317 88,645 91,667
9 Pérkujdesje Sociale Al122 82,546 76,355 80,414
10 | Fonde Rezervé AJ122 10,000 10,000 8,000
11 | Fond Kontigjence AK122 10,000 10,000 8,000
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Nr. | Shpenzimet sipas programeve Viti 2025 Viti 2026 Viti 2027
000/leké 000/leké 000/leké
Totali 2,478,018 2,471,289 2,517,724

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Sipas PBA 2025-2027 Bashkia Korgé tendenca e té ardhurave paragitet né pasqyrén si mé poshté:

Té ardhurat né 000/leké (PBA) 2025-2027.

A Té ardhurat 2025 2026 2027
1 Té ardhura té trashéguara
| Totali
1 Nga taksat 1,237,946 1,265,635 1,275,492
11 Totali 1,237,946 1,265,635 1,275,492
1 Transferta e pakushtézuar 628,561 662,216 698,154
2 Transferté e pakushtezuar pér rritjen e pagave 95,494 95,494 95,494
Transferte e pakushtezuar sektoriale 455,317 447,944 448,584
11| Shuma e transfertave 1.179.372 1.205.654 1.242.232
1 Grante te huaja 60,700
IV | Shuma 60,700
Totali | burimeve té veta (I +11+111+1V) 2,478,018 2,471,289 2,517,724

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Gjithashtu, sipas PBA 2025-2027, burimet e financimit pér periudhén afatmesme jané parashikuar
nga té ardhurat vendore, transfertat nga buxheti i shtetit dhe grantet e huaja. Nga verifikimi i
dokumentacionit té administruar rezultuan mangeésité si mé poshté:

Faza e paré e PBA 2025-2027 nuk éshté paraqgitur dhe miratuar nga Késhilli Bashkiak pérpara
dérgimit né Ministriné e Financave, por éshté dérguar vetém me shkresén nr. 4733 prot., daté
30.05.2024. Ky veprim nuk garanton respektimin e ploté té ciklit t& miratimit dhe kontrollit
institucional té dokumentit té PBA-sé nga organi kolegjial vendimmarrés i njésisé sé
vetéqeverisjes vendore, veprime né kundérshtim me Ligji nr. 68/2017, dat€ 27.04.2017 “Pér
financat e vetéqeverisjes vendore”, i ndryshuar, neni 34, i cili pércakton procedurat pér pérgatitjen
dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesém nga njésité e vetégeverisjes vendore; Udhézimet
e Ministrisé sé Financave pér pérgatitjen e PBA 2025-2027.

Mos miratimi né kohé i fazave té ndérmjetme té PBA-sé nga Késhilli Bashkiak krijon risk pér:
dobésimin e rolit mbikéqyrés té Késhillit Bashkiak né procesin buxhetor; mungesé transparence
dhe kontrolli institucional mbi prioritetet financiare afatmesme; risk pér mospérputhje midis
prioriteteve strategjike té bashkisé dhe alokimit té fondeve.

Vlerésimet dhe parashikimet afatmesme té té ardhurave pér periudhén 2025-2027 jané miratuar
me VKB nr. 11 prot., daté 25.01.2024, ndérkohé qé sipas kérkesave té procesit té PBA-sé duhet té
jené pjesé e fazés pérgatitore té pércaktuar né kalendarin buxhetor, veprime né kundérshtim me
Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, neni 34/1; Udhézimet vjetore té
Ministrisé sé Financave pér pérgatitjen e PBA-sé. Mosrespektimi i afateve té pércaktuara ndikon
né: cilésing e planifikimit financiar afatmesém; pércaktimin e sakté té tavaneve buxhetore; lidhjen
ndérmjet parashikimit té té ardhurave dhe planifikimit té shpenzimeve.

Tavanet pérgatitore té PBA-sé jané miratuar me VKB nr. 47 prot., daté 28.03.2024. Nga auditimi
rezulton se procesi nuk éshté zhvilluar brenda afateve té pércaktuara né kalendarin e menaxhimit
té financave publike vendore, né kundérshtim me Ligji nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes
vendore”, neni 34/6; Udhézimet e Ministrisé s€ Financave pér hartimin ¢ PBA-sé. VVonesa né
miratimin e tavaneve pérgatitore sjell: reduktim té kohés né dispozicion pér njésité shpenzuese pér
hartimin e kérkesave buxhetore; risk pér hartim joefektiv té€ programeve buxhetore; véshtirési né
lidhjen e objektivave strategjiké me burimet financiare.
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Pér sa konstatuar mé sipér subjekti i audituar Bashkia Korgé, me shkresén nr. 6776/16, daté 02.09.2026
(protokolluar né KLSH me nr. 735/4 prot, daté 08.09.2026) Drejtoria e Financés kané béré komente
dhe shpjegime, lidhur me problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit si vijon:

Pretendimi i subjektit: Né lidhje me gjetjen e auditimit sipas pikés 4 dhe rekomandimet 4.1 ju bé&jmé
me dije se referuar ligjit 68/2017, “Pér financat e vetqeverisjes vendore”, i ndryshuar, sipas nenit 33,
Bashkia ka hartuar dhe miratuar né Késhillin Bashkiak me VKB nr. 152 daté 7.12.2023 “Kalendarin
e Programit Buxhetor Afatmesém 2025-2027 dhe té Buxhetit Vjetor 2025 Bashkia Kor¢é”. Sipas
kalendarit, si dhe duke iu referuar ligjit 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”, i ndryshuar,
neni 34, bashkia ka miratuar me VKB nr. 11 daté 25.1.2024 “Pér vierésimet dhe parashikimet
afatmesme té té ardhurave”, pra sipas nenit 34 pika 1. Bashkia ka miratuar me VKB nr. 11 daté
25.1.2024 “Vlerésimet dhe parashikimet afatmesme té té ardhurave”, brenda afatit ligjor. Pérsa i
takon mosmiratimit té Fazés sé Paré t€ PBA 2025-2027 né Késhillin Bashkiak, ju b&mé me dije se
duke iu referuar ligjit 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, i ndryshuar, neni 34, pika 5
dhe “Kalendarin e Programit Buxhetor Afatmesém 2025-2027 dhe té Buxhetit Vjetor 2025 Bashkia
Korgé”, brenda datés 1 qgershor, kryetari i njésisé sé vetégeverisjes vendore i dérgon Ministrisé sé
Financave projektdokumentin e programit buxhetor afatmesém, Bashkia Korcé ka dorézuar dokumentin
e Projekt Buxhetit Afatmesém né Ministriné e Financave me shkresén nr. 4733 daté 30.05.2024, pra éshté
respektuar afati ligjor. Po sipas kétij ligji neni 36, pika 8, ky dokument éshté futur né Késhillin Bashkiak
pér miratim. Ky dokument nuk éshté miratuar nga Késhilli Bashkiak. Kjo vértetohet dhe me dokumentin
e paragitur nga sekretarja e Késhillit Bashkiak, sipas té cilés ky dokument nuk mori kuorumin e duhur
me 16 vota pro dhe 8 vota kundér.

Qéndrimi i Grupit té auditimit: Né pérgjigje té pretendimeve tuaja sqarojmé se konstatimi i auditimit
nuk lidhet me faktin nése vlerésimet dhe parashikimet e té ardhurave jané miratuar brenda datés 31
janar, por me faktin se kéto veprime duhet té jené pjesé integrale e ciklit dhe procedurés sé pércaktuar
pér pérgatitjen dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesém. Pér rrjedhojé, respektimi i kétij afati,
né vetvete, nuk provon pérmbushjen e ploté té té gjitha etapave procedurale té procesit t€ PBA-sé.

Né lidhje me Fazén e Paré té PBA-sé, subjekti pretendon se detyrimi ligjor pér dérgimin e
projektdokumentit t&¢ PBA-sé né Ministriné e Financave brenda datés 1 gershor éshté respektuar, pasi
dokumenti éshté dérguar me shkresén nr. 4733, daté 30.05.2024. Ky argument nuk kundérshton gjetjen
e auditimit. Auditimi nuk ka konstatuar mosrespektim té afatit t€¢ dérgimit té projektdokumentit né
Ministriné e Financave, por faktin se Fazés sé Paré té PBA-sé i mungon miratimi paraprak nga Késhilli
Bashkiak, né pérputhje me procedurén e pércaktuar nga kuadri ligjor dhe kalendari i miratuar i PBA-
sé. Pra, respektimi i afatit té datés 1 gershor pér dérgimin e dokumentit né Ministriné e Financave nuk
mund té konsiderohet si pérmbushje e detyrimit procedural pér miratimin e Fazés sé Paré té€ PBA-sé
nga organi vendimmarrés i njésisé sé vetégeverisjes vendore. Kéto jané dy veprime té ndryshme
procedurale dhe duhet té vlerésohen vegmas. Pér sa mé sipér, argumentet e subjektit lidhur me
respektimin e afatit t¢ dérgimit té& projektdokumentit né Ministriné e Financave nuk e rrézojné
konstatimin e auditimit, pasi nuk adresojné mangésiné procedurale té identifikuar, konkretisht
mosmiratimin e Fazés sé Paré té PBA-sé nga Késhilli Bashkiak, dhe pér kéto arsye observacioni juaj
nuk merret né konsideraté.

- Planifikimi i shpenzimeve kapitale pér vitin 2025 éshté béré si vijon:
Nga auditimi i dokumentacionit té planifikimit buxhetor rezultoi se Bashkia ka hartuar dhe
miratuar buxhetin vjetor pér vitin 2025 me VKB nr. 176, daté 26.12.2024, i cili &shté konfirmuar
nga Prefekti i Qarkut Korgé me shkresén nr. 31, daté 08.01.2025. Buxheti fillestar i miratuar
paragitet i balancuar, me té ardhura dhe shpenzime né vlerén totale 2,478,018 mijé leké, duke
respektuar parimin e balancimit buxhetor, si¢ tregohet né tabelén e méposhtém”.
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Né 000/leké

NF. Emértimi _ Plani fillestar i vitit 2025 _
Té ardhurat Shpenzimet
1 Transferta e pakushtézuar 628,561
2 Transferta e pakushtézuar pér rritjen e pagave 95,494
3 Transferta e pakushtézuar pér menaxhimin e mbetjeve urbane 8,000
4 Transferta e pakushtézuar sektoriale 447,317
5 Té ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore + Institucionet e 1,237,946
varésisé
6 Té ardhura té tjera ( Fondet IPA) 60,700
1 Shpenzime pér paga (600) 991,373
2 Shpenzime pér sigurime shogérore dhe shéndetésore (601) 166,394
3 Shpenzime operative (602) 815,956
4 Subvencione (603) 10,700
5 Transferta (604+606) 159,595
6 Fondi rezervé+Fondi | kontigjencés (609) 20,000
7 Shpenzimet kapitale (230+231) 243,000
8 Shpenzimet kapitale (230) grande te huaja 60,700
9 Principali+Interesi | kredisé (166+651) 10,300
Total 2,478,018 2,478,018

Burimi: Drejtoria e Financés dheBuxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Nga analiza e strukturés sé té ardhurave dhe shpenzimeve rezulton se planifikimi éshté mbéshtetur
né burimet e financimit nga transfertat e geverisjes gendrore, té ardhurat nga taksat dhe tarifat
vendore, té ardhura té tjera dhe financime té huaja, ndérsa shpenzimet jané shpérndaré sipas
programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik. Megjithaté, gjaté shqyrtimit té procesit té
programimit buxhetor dhe planifikimit té investimeve kapitale pér periudhén 2025-2027, u
konstatuan mangésité si mé poshté:

Nga krahasimi i té dhénave té paragitura rezulton se né buxhetin vjetor 2025 jané planifikuar

shpenzime kapitale né vlerén 303,700 mijé leké, si¢ paragitet né tabelén si méposhté:

Né 000/leké
Nr. | Emrii programit/objektit Origjina e te ardhures 2025 2026 2027
1 Planifikim, menaxhim, administrimi/ Shpronesim varrezat | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 3,500 15,000 | 17,000
pblike dhe investime vendore
2 Planifikim, menaxhim, administrimi/ Salla e mbledhjeve | Transfertat e pakushtézuar 2,580
smart pér keshilltaret
3 Planifikim, menaxhim, administrimi/ Mirembajtja e | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 17,656 9,386 10,243
infrastruktures dhe funksionimi i aparatit te Bashkisé vendore
4 Planifikim, menaxhim, administrimi/ Projektet IPA Financim i huaj 60,700
5 Planifikim, menaxhim, administrimi/ Projekte te zhvillimit | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 12,500 10,000 | 10,000
urban te hartuara dhe monitoruara vendore
6 Siguria publike/Patrullim pér sigurine publike Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 900
vendore
7 Siguria publike/Sherbime te Mbraojtjes civile Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 1,230
vendore
8 Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik/ Subjekte té sistemuarané | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 200
Tregun e Gjésé sé Gjallé vendore
9 Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik/ Subjekte té sistemuarané | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 98
Tregun e Ushgimeve vendore
10 Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik/ Siperfage pyjore e | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 8,442 13,370 | 13,720
rehabilituar vendore
11 Mbrojtja e Mijedisit/ Termoizolimi i banesave ne | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 10,000 10,000 | 10,000
bashkepronesi vendore
12 | Sherbime publike vendore /Investime ne rruge Transferta e pakushtezuar, Té 79,784 | 93,489 | 89,336
ardhurat nga taksat dhe tarifat
vendore
13 | Sherbime publike vendore / Sipérfage e gjelbér e | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 28,612 7,853 5,081
mirémbajtur dhe rehabilituar vendore
14 | Sherbime publike vendore / Mirembajtje pér objekte | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 5,000 7,749 2,819
ndertimore, miniparge vendore
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15 | Sherbime publike vendore / Rrjeti i ndricimit rrugor publik | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 4,195 815 968
urban i mirémbajtur vendore
16 Kultura, sport dhe argetim/ Shfagje teatri Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 250 268 268
vendore
17 | Kultura, sport dhe argetim/ Objekte té trashégimisé | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 4,040 2,190 2,190
kulturore té€ mirémbajtura vendore
18 | Kultura, sport dhe argetim/ Funksionimi i Bibliotekés Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 1,200 1,285 1,285
vendore
19 Kultura, sport dhe argetim/ Disiplinat e ndryshme sportive | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 120 257 257
t& mbéshtetura vendore
20 | Arsimi baze parashkollor/ Rikonstruksion Shkollash Arsimi | Transferta e pakushtezuar, Té 32,124 60,000 | 59,000
Bazé ardhurat nga taksat dhe tarifat
vendore
21 | Arsimi baze parashkollor/ Objekte té Arsimit Bazé té | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 14,050 15,400 | 17,000
mirémbajtura vendore
22 | Arsim i mesem i pergjithshem/Rikonstrukison i shkollave | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 5,000 11,688 | 13,365
arsimi i mesém vendore
23 | Arsim i mesem i pergjithshem/Shérbime Mbeshtesese té | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 300
stafit té Arsimit té Mesém té Pérgjithshém vendore
24 | Perkujdesi social/ Familje dhe individé né nevojé qé | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 1,218 805
pérfitojné nga skema e NE vendore
25 | Perkujdesi sociall Familje né nevojé/Individé té | Té ardhurat nga taksat dhe tarifat 10,000
subvencinuar pér gerané vendore
Total Investime 303,700 | 258,75 | 253,33
0 7

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Kjo situaté tregon nevojén pér njé rakordim mé té ploté ndérmjet dokumenteve té planifikimit
buxhetor, planit té investimeve dhe burimeve té financimit.

Nga shgyrtimi i listés sé investimeve té planifikuara pér periudhén 2025-2027 rezulton se jané
pérfshiré njé numér i konsiderueshém projektesh né fusha té ndryshme (infrastrukturé rrugore,
arsim, mjedis, kulturé, shérbime publike dhe zhvillim ekonomik). Megjithaté, dokumentacioni i
analizuar nuk evidenton né ményré té ploté kriteret e pérdorura pér renditjen e prioriteteve té
investimeve, analizén e kostove dhe pérfitimeve, ndikimin social-ekonomik té projekteve apo
lidhjen e drejtpérdrejté me objektivat strategjiké té zhvillimit té Bashkisé. Né disa raste, investimet
jané planifikuar né vlera té pérséritura pér disa vite radhazi, pa u evidentuar né materialet
shpjeguese statusi i zbatimit, afatet e pérfundimit, burimi i ploté i financimit dhe analiza e
géndrueshmérisé financiare.

Nga analiza e planit té investimeve pér vitet 2025-2027 rezulton njé nivel i konsiderueshém
angazhimesh financiare né disa programe njékohésisht. Megjithaté, nuk rezulton i dokumentuar
njé analizim i kapaciteteve zbatuese té strukturave pérgjegjése, procedurave té prokurimit, afateve
té realizimit dhe mundésisé reale té pérfundimit té investimeve brenda periudhés sé planifikuar.
kérkesat bazé ligjore dhe paragitet i balancuar financiarisht. Megjithaté, procesi i programimit té
investimeve kapitale paraget nevojé pér pérmirésim lidhur me rakordimin e dokumenteve
buxhetore, argumentimin e prioriteteve té investimeve dhe dokumentimin e analizave mbéshtetése,
me géllim rritjen e transparencés, eficiencés dhe efektivitetit né pérdorimin e fondeve publike.
Mangésité e konstatuara krijojné risk pér: planifikim jo realist té investimeve kapitale; devijim
ndérmjet planit buxhetor dhe realizimit faktik; mosrealizim té fondeve té planifikuara; shtyrje té
afateve té pérfundimit té projekteve; ulje té eficiencés dhe efektivitetit né pérdorimin e fondeve
publike; dobésim té transparencés dhe llogaridhénies ndaj komunitetit.

Mos dokumentimi i ploté i procesit té programimit, argumentimit dhe monitorimit té investimeve
kapitale éshté né kundérshtim me: Ligjin nr. 68/2017 "Pér financat e vetégeverisjes vendore", i
ndryshuar, neni 3 — Parimet e menaxhimit té financave vendore, ku pércaktohet se administrimi i
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financave vendore duhet té bazohet né parimet e transparencés, efektivitetit, eficiencés dhe
pérgjegjshmérisé financiare, neni 20 — Programi Buxhetor Afatmesém i njésisé sé vetégeverisjes
vendore, ku pércaktohet detyrimi gé planifikimi buxhetor té jeté i lidhur me objektivat strategjiké
dhe prioritetet e zhvillimit t& njésisé vendore, neni 21 — Pérgatitja e buxhetit vendor, ku kérkohet
qé parashikimet buxhetore té bazohen né vlerésime reale té burimeve financiare dhe nevojave pér
financim, neni 37 — Zbatimi dhe monitorimi i buxhetit vendor, gé kérkon ndjekjen dhe vlerésimin
e realizimit té objektivave dhe pérdorimit me efektivitet té fondeve publike; Ligjin nr. 9936, daté
26.06.2008 "Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, neni 4
— Parimet e menaxhimit té sistemit buxhetor, ku pércaktohet pérdorimi ekonomik, eficient dhe
efektiv i fondeve publike, neni 8 — Pérgjegjésia pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, sipas té
cilit njésité publike jané pérgjegjése pér planifikimin, pérdorimin dhe monitorimin e fondeve
publike, neni 12 — Procesi i planifikimit buxhetor, ku pércaktohet lidhja ndérmjet objektivave té
politikave publike dhe planifikimit té burimeve financiare; Ligjin nr. 139/2015 "Pér vetégeverisjen
vendore", i ndryshuar, neni 9 — Funksionet dhe kompetencat e njésive té vetéqgeverisjes vendore,
ku pércaktohet pérgjegjésia pér administrimin e shérbimeve publike dhe zhvillimin vendor; neni
23 — Kompetencat e kryetarit t€ bashkisé né administrimin e burimeve financiare dhe zbatimin e
vendimeve té késhillit bashkiak; Ligjin nr. 162/2020 "Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 2
— Parimet e prokurimit publik, pérfshiré transparencén, trajtimin e barabarté dhe pérdorimin me
eficiencé té fondeve publike.

- Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas miratimit me Vendim té Késhillit
té Bashkisé, ndryshimet gjaté vitit, analiza e tyre sipas artikujve, arsyet e kétyre
ndryshimeve.

Né programet buxhetore éshté béré shpérndarja e fondeve té véné né dispozicion nga Pushteti
Qendror té grandeve népérmjet transfertés sé pakushtézuar, transfertés specifike dhe fondeve té
krijuar nga burimet e veta, pér kryerjen e funksioneve té veta, ato té deleguara dhe té pérbashkéta
si dhe shpérndarjen e fondeve té grandeve. Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre né nivel titulli,
kapitulli, artikulli dhe nén artikulli &shté kryer né respektim té disiplinés buxhetore sipas strukturés
dhe burimeve té financimit. Gjaté vitit si rezultat i celjeve té reja né llogariné e njésisé vendore né
thesar, vlerat pérkatése té buxhetit vjetor kané pésuar ndryshime né kuptimin e vlerés totale, pasi
jané celur fondet pér funksionet e deleguara, grandeve geveritare, ndihma ekonomike, gjendja
civile, shpérblime lindje, etj., té cilat nuk kané gené té pasqyruara né ¢eljen fillestare té vitit. Gjaté
vitit jané kryer ndryshime né buxhet (shtesa/pakésimi). Kéto l8vizje né rastet e lévizjeve brenda té
njéjtit artikull dhe brenda programit jané kryer me urdhér té Titullarit, ndérsa lévizjet nga programi
né program dhe nga njé artikull né tjetrin jané kryer me Vendim té KB. -Akordimi fillestar i
buxhetit dhe ndryshimet gé kané pésuar zérat e tij gjaté vitit, jané té rakorduar me Degén e Thesarit
dhe jané té raportuara periodikisht prané Degés sé Thesarit. Situacionet e shpenzimeve jané té
plotésuara sipas klasifikimit buxhetor pér té gjithé periudhén e audituar. Fondet e akorduara né
planet buxhetore dhe ndryshimet e béra né periudha té ndryshme, jané evidentuar dhe jané ndjekur
né dinamiké, né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nénartikulli sipas shérbimeve dhe mé vete pér
cdo njési vartése e sipas periudhave té planifikuara. Analiza e shpenzimeve buxhetore pér artikuj
dhe nénartikuj éshté béré periodikisht mbi bazén e situacioneve mujore té konfirmuara nga Dega
e Thesarit. Jané kryer ndryshime té vazhdueshme né buxhetin vjetor, veprime gé tregon se
planifikimi i buxhetit duhet té béhet mé i argumentuar, né ményré gé gjaté vitit ndryshimet té jené
sa mé té vogla. Gjaté vitit 2025 jané miratuar disa vendime té tjera té Késhillit Bashkiak té cilat
kané béré qé té ndryshojné vlerat e buxhetit bazé. Pér vitin 2025 kané ndodhur 12 ndryshime me
VKB, 8 me urdhér té titullarit té institucionit ndryshime dhe 3 sponsorizime. Ndryshimet
buxhetore gjaté vitit ushtrimor 2025 paragiten né Aneksin nr. 1 dhe aneksin nr.2 né kapitullin
anekse.
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- Auditim mbi saktésiné e realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fondeve té celura,
sipas burimeve té financimit e krahasuar me aktrakordimin me Thesarin, analiza e
mosrealizimit té shpenzimeve.

Pér zbatimin e buxhetit éshté rakorduar cdo muaj me Degén e Thesarit si pér shpenzimet e kryera
ashtu edhe pér té ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet pérkatése. Né té gjithé periudhén e
audituar jané respektuar procedurat ligjore pér celjen e fondeve me Degén e Thesarit Korgé, duke
pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet né buxhetin fillestar pér vitin respektiv buxhetor,
té miratuar me Vendim té KB, apo nga ndryshimet e transfertave té pakushtézuara sektoriale nga
pushteti gendror, nga auditimi i shkresave, evidencave té celjeve, shpérndarjes sé fondeve gjaté
vitit, té akt-rakordimeve periodike me degén e Thesarit , u konstatua se, si né planifikim dhe né
realizim té buxhetit éshté respektuar disiplina buxhetore. Pér vitin 2025 realizimi i treguesve té
buxhetit né nivel bashkie, referuar akt-rakordimet me thesarin paragitet né Aneksin nr. 3 b/lidhur
RPA.

Nga auditimi i zbatimit té buxhetit té€ Bashkisé pér vitin 2025, bazuar né akt-rakordimet mujore
me Degén e Thesarit Korcé, evidencat e celjes sé fondeve, shpérndarjen e kredive buxhetore dhe
realizimin faktik té shpenzimeve sipas kategorive ekonomike, rezultoi se institucioni ka respektuar
procedurat formale té zbatimit té buxhetit dhe rakordimit financiar me Degén e Thesarit.
Megjithaté, nga analiza e realizimit té shpenzimeve rezultoi se niveli i pérgjithshém i realizimit té
buxhetit pér vitin 2025 ka gené 79%, ku nga fondi total i planifikuar né shumén 3,396,291 mijé
leké, jané realizuar 2,695,516 mijé leké, duke mbetur té parealizuara 700,775 mijé leké.
Mosrealizimi mé i ndjeshém éshté evidentuar né zérin e investimeve (230-231), ku nga fondi i
planifikuar pérfundimtar prej 418,005 mijé leké, éshté realizuar vetém 203,290 mijé leké, ose 49%
e planit, duke rezultuar me njé diferencé té parealizuar prej 214,715 mijé leké, té paragitur né
tabelén e méposhtme:

Né 000/leké
. . . . Plani vjetor . Plan' Plani i celur Reallz_|m| ! %_e .
Shpenzimet sipas llogarive ekonomike fillestar 2025 pérfundimtar 2025 shpenzimeve realizimit/
2025 2025 planit vjetor

Shpenzime pér paga (600) 991,373 1,004,437 943,692 906,758 90%
Shp. pér sig shog e shéndetésore (601) 166,394 168,639 155,691 150,446 89%
Shpenzime operative (602) 815,956 912,631 694,782 673,236 74%
Subvencione (603) 10,700 10,610 10,116 10,081 95%
Transferta tek organizatat (604) 149,370 192,783 169,908 166,656 86%
Transferta tek individét (606) 7,225 581,198 577,348 564,763 97%
Fondi rezervé+e kontigjencés (609) 20,000 19,700 0
Fondi e Emergjences 3,000 3,000 0
Shpenzime Principali (166) 10,300 10,300 8,395 8,395 82%
Shpenzime Interesi (651) -

Shpenzime pér Oponenca teknike (230) 73,200 74,988 11,891 11,891 16%
Shpenzime pér Investime (231) 230,500 418,005 257,130 203,290 49%
a.Nga te ardhurat e transf e pakushtez, specifike 230,500 350,194 189,319 135,479 39%
b.Nga Ministrite linjes 67,811 67,811 67,811 100%
Total 230,500 418,005 257,130 203,290 49%
Total Bashki + Institucione 2,478,018 3,396,291 2,828,953 2,695,516 79%

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, pérpunuar nga grupi i auditimit

Nga verifikimi i dokumentacionit dhe shpjegimeve té administruara nga subjekti, u evidentua se
shkaget kryesore té mosrealizimit lidhen me: mosrealizimin e disa investimeve té planifikuara me
financim té huaj;

vonesa né procedurat administrative pér shpronésime; shtyrjen e realizimit té disa objekteve pér
periudhén pasardhése; vazhdimin e projekteve shumévjecare né periudhat e ardhshme;
mosrealizimin né nivelin e pritshém té té ardhurave té veta vendore.

Nga analiza e procesit té hartimit dhe zbatimit té buxhetit rezultoi se disa investime jané
programuar mbi bazén e pritshmérive financiare gé nuk jané materializuar gjaté vitit buxhetor,
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duke krijuar diferencé ndérmjet nivelit té fondeve té planifikuara dnhe kapaciteteve reale financiare
pér financimin e tyre.

Né kéto kushte, institucioni nuk ka kryer né ményré efektive rishikimin dhe pérshtatjen e programit
té investimeve me nivelin real té realizimit té burimeve financiare gjaté vitit, duke vijuar mbajtjen
e objektivave té investimeve né nivele gé nuk pérputheshin me mundeésité reale té financimit. Kjo
situaté ka ndikuar né mosrealizimin e treguesve té planifikuar buxhetoré, né uljen e eficiencés sé
pérdorimit té fondeve publike dhe né dobésimin e lidhjes ndérmjet planifikimit buxhetor dhe
kapaciteteve reale financiare té Bashkisé.

Mosrealizimi i investimeve té planifikuara ka sjellé pérdorim jo optimal té procesit té planifikimit
buxhetor, mosrealizim té objektivave té vendosura dhe rrezik pér shtyrjen e pérfitimeve publike té
pritshme nga projektet e investimeve, né kundérshtim me: nenin 46 “Rishikimi i zbatimit té buxhetit
vendor” té Ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, i ndryshuar, ku pércaktohet
detyrimi i njésisé sé vetégeverisjes vendore pér monitorimin e zbatimit t& buxhetit dhe marrjen e
masave pér rishikimin e tij né rastet kur realizimi i treguesve buxhetoré nuk pérputhet me
planifikimin; nenin 4 t€ Ligjit nr. 68/2017 “Pé&r financat e vetéqeverisjes vendore”, i ndryshuar,
lidhur me parimet e menaxhimit té financave vendore, vecanérisht parimin e realizmit,
géndrueshmérisé dhe pérdorimit efektiv té burimeve financiare; nenin 11 té Ligjit nr. 9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé€”, i ndryshuar, lidhur
me respektimin e parimeve té planifikimit, zbatimit dhe monitorimit t€ buxhetit; Udhézimin
standard té zbatimit té buxhetit té& nxjerré nga Ministria e Financave pér vitin pérkatés, lidhur me
monitorimin periodik té realizimit té fondeve dhe marrjen e masave Korrigjuese gjaté vitit
buxhetor.

-Celja dhe ekzekutimi i fondeve pér investime, saktésia e raportimit buxhetor té tyre
Pér vitin 2025 jané planifikuar fonde pér investime né shumén 492,992,425 leké (té cilat jané nga
grant i pakushtézuar + transferta e pakushtézuar sektoriale + té ardhura nga taksat dhe tarifat
vendore + transferte e kushtezuar+sponsorizime) dhe jané realizuar né vlerén 215,180,980.07 leké,
ose né masén 43%.
Fondet pér investime nga té ardhurat e Bashkisé. Pér vitin 2025 jané planifikuar né vlerén 425,182
mijé leké dhe realizimi né vlerén 147,370 mijé leké ose realizuar né masén 34%.
Fondet pér investime té financuara nga Ministrité e Linjés. Pér vitin 2025 jané planifikuar né vlerén
67,811 mijé leké dhe jané realizuar né vlerén 67,811 mijé leké.

- Miratimi dhe pérdorimi i fondit rezervé dhe kontigjencés si dhe fondeve té emergjencave
civile

Pér vitin 2025 fondi rezervé dhe fondi i kontigjencés éshté né total né shumén 20,000 mijé leké, i
cili &shté miratuar n€ buxhetin fillestar me VKB nr. 176 dat€ 26.12.2024 “Pé&r miratimin ¢ Buxheti
vjetor 2025 dhe PBA 2025-2027 i Bashkisé Korcé, dhe u konfirmua nga Prefekti i Qarkut me
shkresén nr. 31 daté 8.1.2025. Me VKB nr. 48 daté 29.5.2025 Pér Miratimin e mbéshtetjes
financiare pér nxénésin Renis Mankollari, pér pjesémarrjen e tij né Olimpiadén Ndérkombétare té
Matematikés 2025. Pér vitin 2025 me shkresén nr. 492/1 prot., daté 25.2.2025, té ardhur nga
Ministria e Mbrojtjes, (AKMC), “Mbi fondin e kushtézuar t& buxhetit t€ shtetit pér Mbrojtjen
Civile” Bashkisé i &shté akorduar fondi né vlerén 18,476,565 leké. me VKB nr. 38 daté 24.4.2025

éshté béré miratimi i pérdorimit té fondeve té lira té paragitura né tabelén e méposhtme:
Né 000/leké

Nr. Emértimi | shpenzimeve PISahnL:?Ifqu Pérdorimi Mbetja
1 | Shpenzime pér blerje kripe pér Emergjencat Civile dimérore. 2,634 2,568 66
Shpenzime pér blerje pajisje profesionale gé ju shérbejné strukturave té
2 | MZSH-sg, 343 266 77

41



3 Shpenzime pér blerje mjeti ATP 6,000 5,400 600
4 | Shpenzime pér blerje mjeti Fadromé e re 9,500 9,300 200
TOTAL 18,477 17,534 943

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, pérpunuar nga grupi i auditimit

Gjithashtu me VKM nr. 127 daté 28.2.2025 “Pér miratimin e projekteve fituese té financuara pér
vitin 2025 nga fondi pér parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqésive natyrore, si dhe autoritetit
kontraktor pér zbatimin e projekteve, sipas Njésive t&€ vetéqeverisjes vendore”, u miratua fondi
prej 8,000 mijé leké pér blerje kamion borépastruese. Gjaté vitit 2025 dhe u likuiduar financimi i
vitit 2025, né vlerén 4,760 mijé leké dhe diferenca éshté financim né vitin 2026 dhe éshté shlyer.
Me VKM nr. 307 daté 22.5.2024 “Pé&r miratimin e projekteve fituese t€ financuara pér vitin 2024
nga fondi pér parandalimin dhe menaxhimin e fatkegésive natyrore, si dhe té Autoritetit
Kontraktor pér zbatimin e projekteve, sipas Njésive t€ vetéqeverisjes vendore” éshté akorduar dhe
shlyer pér vitin 2025 fondi prej 19,659 mijé leké pér projektin Sistemim i pérrenjve brenda
territorit te Bashkisé Korcé, i cili &shté financuar me 2 vite buxhetore.

- Raportet e monitorimit pér zbatimin e buxhetit
Pér vitet 2025 jané pérgatitur raporte 4-mujore pér procesin e buxhetit, realizimit té tij né nivel
programesh, duke pérfshiré misionin dhe objektivat dhe ndjekjen e realizimit e tyre né pérputhje
me kérkesat e ligjit organik té buxhetit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit
buxhetor né Republikén e Shqipérisé” neni 6 dhe me kérkesat e Shtojcés 2 "Pérmbajtja e raportit
té monitorimit” dhe Shtojcés 5 "Treguesit e monitorimit t& performancés sé programeve dhe
treguesit financiaré”, t& Udhézimit t¢ MFE nr. 22, daté 30.07.2018, "Pér procedurat standarde té
monitorimit t€ buxhetit té njésive té vetéqgeverisjes vendore™ pikat 10, 12, 28, 29, 48. Pér vitet
2025 jané pérgatitur raporte 4-mujore pér procesin e buxhetit, realizimit té tij né nivel programesh,
duke pérfshiré misionin dhe objektivat dhe ndjekjen e realizimit e tyre né pérputhje me kérkesat
e ligjit organik té buxhetit nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipérisé” neni 6 dhe me kérkesat ¢ Shtojcés 2 "Pérmbajtja e raportit té
monitorimit™ dhe Shtojcés 5 "Treguesit e monitorimit té performancés sé programeve dhe
treguesit financiaré”, t&é Udhézimit t&¢ MFE nr. 22, daté 30.07.2018, "Pér procedurat standarde té
monitorimit té buxhetit té njésive té vetégeverisjes vendore"” pikat 10, 12, 28, 29, 48. Pér vitin
2025 jané dérguar né MFE raportet e detajuara si mé poshté:
“Raport monitorimi Janar-Prill 2025” me e-mail date 27.5.2025.
“Raport monitorimi Janar-Gusht 2025” me e-mail date 29.9.2025.
“Raporti i monitorimit Janar-Dhjetor 2025 me e-mail date 23.2.2026.

- Vlerésimi i risgeve buxhetore nga niveli i faturave té palikujduara, vendimet gjygésore,
vendimet e shpronésimeve etj.
Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zérave té shpenzimeve prioritet kané detyrimet e
papaguara té vitit paraardhés. Situata e planifikimit té detyrimeve té papaguara nga viti paraardhés
né buxhet respektivisht paraqitet si vijon:
Informacion pér planifikimin e likuidimit té detyrimeve té prapambetura.

Periudha Detyrimet né fund té Vlera e detyrimeve té VKB nr. /daté Llog 602+606 Llog.
periudhés viti 2024 planifikuara 230+231
Viti 2025 14,904,085.32 4,332,709.32 VKB nr. 19 daté 25.2.2025 | 4,332,085.32

Burimi: Drejtoria e Financés dheBuxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Té dhéna té hollésishme pér detyrimet e prapambetura mé 31.12.2025:

Stornim Mbetja e
Detyrimi ne Detyrimi i krijuar ne veprimi detyrimeve ne
fillim te vitit periudhén fund te
| mbartur 01.01.2025- Total Shlyerje e periudhés
Detyrimet e NJQV 31.12.2024 31.12.2025 Detyrime detyrimeve 2025 31.12.2025
a 1 2 3=1+2 4 5 6=5-4-3
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a. Investime nga Ministrite e

linjes e FZHSH 10,571,376.00 10,571,376.00 10,571,376.00 0
b.Investime nga Bashkia 12,934,383.00 12,934,383.00 12,934,383.00 0
Investime:

Mallra dhe sherbime 4,332,709.32 7,524,306.24 11,857,015.56 11,857,015.56 0
Vendime gjyqgesore 40,712,689.00 40,712,689.00 40,712,689.00 0
Totali 14,904,085.32 61,171,378.24 76,075,463.56 10,571,376.00 65,504,087.56 0

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Nga auditimi i detyrimeve té prapambetura rezultoi se, né fund té vitit 2024, Bashkia ka mbartur
detyrime né vlerén totale prej 14,904,085 leké. Pér vitin 2025, né zbatim té VKB nr. 19, daté
25.02.2025, jané planifikuar pér likuidim detyrime né vlerén 4,332,709 leké, té evidentuara
kryesisht né kategoriné e mallrave dhe shérbimeve (llogaria 602 dhe 606). Nga analiza e
detyrimeve té krijuara dhe té shlyera gjaté vitit 2025 rezultoi se, gjaté periudhés 01.01.2025 —
31.12.2025, jané krijuar detyrime té reja né vlerén totale prej 61,171,378 leké, duke e guar vlerén
totale té€ detyrimeve pér t’u menaxhuar gjaté vitit n€ 76,075,464 leké (detyrime t€ mbartura dhe té
krijuara gjaté periudhés). Struktura e detyrimeve paragitet si mé poshté:

. Investime nga Ministrité e Linjés dhe FSHZH: detyrimi i mbartur né fillim té vitit 2025
ishte né vlerén 10,571,376 leké, i cili éshté sistemuar gjaté vitit, duke rezultuar me O leké detyrim
té mbetur né fund té periudhés. Bazuar né kontratén e datés 27.03.2023 me objekt "*Shfrytézimi
inteligjent i energjisé”, té lidhur me operatorin ekonomik 1. sh.p.k., financimi i vlerés sé TVSH-sé
ishte parashikuar t¢ mbulohej nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE). Pér shkak té
mosalokimit né kohé té fondeve nga institucioni pérgjegjés, pas kérkesave té vazhdueshme pér
sigurimin e tyre, Bashkia Korc¢é ka kontabilizuar detyrimet si detyrime té prapambetura népérmjet
URDP nr. 21, daté 11.10.2023, né vlerén 4,198,040 leké, URDP nr. 23, daté 14.12.2023, né vlerén
3,143,980 leké dhe URDP nr. 4, daté 05.02.2024, né vlerén 3,229,356 leké&, né shumén totale prej
10,571,376 leké. Mé pas, me shkresén nr. 323/1 prot., daté 10.07.2025, Agjencia pér Eficiencén e
Energjisé, Sektori i Financés dhe Shérbimeve Mbéshtetése, ka njoftuar fillimin e procedurés pér
shlyerjen e detyrimit té TVSH-sé. Né kéto kushte, Bashkia Korcé i éshté drejtuar Degés sé Thesarit
me shkresén nr. 9454 prot., daté 16.09.2025, duke kérkuar stornimin e veprimit né vlerén
1,000,000 leké, si dhe me shkresén nr. 206 prot., daté 09.01.2026, pér stornimin e shumés sé
mbetur prej 9,571,376 leké. Kérkesa pér stornim éshté argumentuar me faktin se detyrimi pér
pagesén e TVSH-sé i pérket Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, né pérputhje me kushtet e
kontratés, dhe jo Bashkisé Korce.

. Investime té financuara nga Bashkia: gjaté vitit 2025 jané krijuar detyrime né vlerén
12,934,383 leké, té cilat jané shlyer brenda té njéjtit vit, duke mos rezultuar detyrim i mbartur né
fund té periudhés.

. Mallra dhe shérbime: detyrimet e mbartura nga viti 2024 né kété kategori ishin né vlerén
4,332,709 leké, ndérsa gjaté vitit 2025 jané krijuar detyrime té reja né vlerén 7,524,306 leké. Vlera
totale e detyrimeve né kété kategori prej 11,857,016 leké éshté likuiduar gjaté vitit, duke mos
krijuar detyrim té mbartur né fund té vitit.

. Vendime gjyqésore: gjaté vitit 2025 jané krijuar detyrime né vlerén 40,712,689 leké, té
cilat lidhen me ekzekutimin e vendimeve gjyqgésore dhe jané shlyer brenda periudhés ushtrimore.
Nga té dhénat e mésipérme rezultoi se, pavarésisht nivelit t&¢ konsiderueshém té detyrimeve té
krijuara gjaté vitit 2025, né fund té periudhés 31.12.2025 nuk rezultojné detyrime té prapambetura
té mbartura, pasi detyrimet e evidentuara jané shlyer gjaté vitit. Megjithaté, krijimi i detyrimeve
té reja gjaté periudhés, vecanérisht né kategoriné e vendimeve gjygésore, té cilat pérbéjné rreth
66.6% té totalit té detyrimeve té krijuara gjaté vitit.

- Mbi vonesat né likuidime:
Grupi i auditimit kreu me zgjedhje testime pér té identifikuar pagesat e kryera pér periudhén objekt
auditimi me datén e urdhér shpenzimit mbi 30 dité, nga data e I&shimit té faturés sé furnitorit. Ligji
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nr. 9936, daté 26.06.2008 “P&r menaxhimin e sistemit buxhetor né RSH”, i ndryshuar, neni 52 dhe
né ligjin Nr.48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare” neni 7. Nga
kryerja e testimeve mbi urdhér shpenzimet, rezultuan shkelje té disiplinés buxhetore sa i takon
likuidimit té faturave duke tejkaluar afatin ligjor. Konkretisht, jané likuiduar 44 fatura mbi afatin
e parashikuar 30 ditor duke shkelur disiplinén buxhetore qé dikton ligji pér “Menaxhimin e Sistemit
Buxhetor” si dhe ligjin nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet konraktore e tregtare”
neni 7, Tejkalim té afateve qé parashikon ligji nr.9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e
sistemit buxhetor né RSH”, i ndryshuar, neni 52 ku citohet: “specifikohet se Népunési zbatues i
njésive shpenzuese té geverisjes sé pérgjithshme paragesin né strukturén e thesarit
dokumentacionin justifikues té shpenzimeve pér rastet e pagesave ndaj operatoréve ekonomike,
Brenda 30 ditéve nga data e faturés origjinale t¢ OE-sé”, dhe si pasojé duke implikuar risqe pér
krijimin e detyrimeve té reja (prapambetura).

- Efektet financiare né buxhet, si rezultat i zbatimit té vendimeve gjygésore.

Nga auditimi i detyrimeve financiare gé rrjedhin nga vendimet gjygésore rezultoi se, gjaté vitit
2025, né strukturén financiare té institucionit jané administruar vendime gjygésore gé Kkrijojné
detyrime pér pagesé ndaj paléve pérfituese. Sipas té dhénave té paragitura, gjaté vitit 2025 jané
regjistruar 7 vendime gjyqésore, me vleré totale detyrimi prej 38,473,043 leké, té cilat lidhen
kryesisht me démshpérblime pér page pér punonjés té larguar nga puna. Konkretisht, detyrimi mé
i réndésishém financiar lidhet me vendimet gjyqgésore pér démshpérblim pensioni invaliditeti, ku
jané administruar 6 vendime gjygésore, me vleré totale prej 38,022,134 leké, si dhe jané evidentuar
shpenzime shtesé pér tarifa pérmbarimore né vlerén 5,020,473 leké. Pér kété kategori, detyrimi i
pérgjithshém financiar arrin né 43,042,607 leké. Nga analiza e té dhénave rezulton se pjesa mé e
madhe e detyrimeve té krijuara nga vendimet gjygésore lidhet me céshtjet e pensioneve té
invaliditetit, té cilat kané ardhur nga Ministria e Shéndetésisé. Nga auditimi u konstatua se, gjaté
vitit 2025, institucioni ka administruar njé vendim gjygésor té formés sé preré, me objekt
démshpérblim page né favor té njé punonjési té larguar nga puna, duke krijuar njé detyrim financiar
né vlerén 450,909 leké.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se, pas administrimit té€ vendimit gjygésor, Titullari i
Autoritetit Kontraktor nuk ka ndérmarré veprimet e nevojshme pér analizimin e shkageve dhe
rrethanave gé cuan né humbjen e procesit gjygésor, si dhe nuk ka iniciuar procedurat pér
evidentimin dhe pércaktimin e pérgjegjésive administrative té personave, veprimet ose
mosveprimet e té ciléve kané ndikuar né krijimin e kétij detyrimi financiar pér institucionin. Kéto
veprime jané né kundérshtim me pércaktimet e Udhézimit té Ministrit té Financave dhe Ekonomisé
nr. 9, daté 20.03.2018, "Pér procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”, i ndryshuar, pika 60.

Té dhénat mbi vendimet gjyqgésore pér vitin 2025 paragiten né tabelén mé poshté:
Numri i Vlerae Nur_nri i : Tarif_e
X . vendimeve Vlera e vendimeve permbarimore 1AL s PN
vendimeve vendimeve L . S . Pagesa né leké té Detyrimi né
A . A . gjyqésore té gjyqésore té ardhura AN .
giyqésore si giygésore si ardhura né né financé kryera gjaté vitit leké mé
Offtl)Jle. ZrSSS Offtl)Jle. ZrSSS financg gggté vitit gjaté vitit 2025 2025 81.12.2025
Démshpérblim
page pér 1 450.909 450,909
punonjésit e '
larguar nga puna
Démshpérblim
pension 6 38,022,134 5,020,473 43,042,607
invaliditeti

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe MFK, pérpunuar nga grupi i auditimit

Detyrimet e prapambetura pér vitin 2025 té paragitura né Ministriné e Financave me shkresén nr.
1461 prot., daté 12.02.2026 dhe detyrimet e prapambetura pér periudhén janar-dhjetor 2024 té
paragitura né Ministriné e Financave me shkresén nr. 1384 prot., daté 12.02.2025 paragiten né
tabelén si mé poshté:
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Né leké

Viti 2025
Stoku né Shpenzime Stoku/Shpenzim
NR Emértimi vleré ne fund | vjetore faktike | e vjetore faktike
te vitit 2025 pér NJVQV-né & NJVQV-sé
| Borxhe (a+b) 3.158.997
a Hua afatgjaté 3.158.997
a.l Marréveshje financimi (kredi, gira financiare, overdraftt etj) 3.158.997
a.2 Tituj té emetuar
a.3 Garanci pér té treté
b Hua afatshkurtér
b.1 Marréveshje financimi (kredi, gira financiare, overdraftt etj)
b.2 Tituj té emetuar
b.3 Garanci pér té treté
11 Detyrimet e prapambetura 0.00%
Llogaria ekonomi Emértimi
4864100 Vendime Gjygesore
4864200 Det.Prap. Sherbime
4864201 D.P.EneriElektirke
4864300 Det.Prap.Mirembajtje
4864400 Det.Prap. Investime
4864500 Det.Prap.Rimbursi. TVSH
4864600 Mallra
4864900 Det.Prap.Te Tjera
4864601 Det.Prap.Sig.Shogerore
4864602 Det.Prap.Sig.Shendet
4864603 Det.Prap.Ardh.Personal
4864604 Det.Prap.Tatime Tjera
4864901 Paga
4864902 Shpronesime
4864903 Trans.indiv
4864904 Trans.Subjektet
11 Totali (1+11) 3,158,997 2,011,037,617 0.16%

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, pérpunuar nga grupi i auditimit.

- Kredia e Bankés CEB.

Me Vendimin e Késhillit Bashkiak nr. 37 daté 13.06.2007 &shté miratuar zhvillimi i projektit té
investimit me objekt “Ndértimin e Banesave me Q&llim Social” né€ bazé té té€ cilit éshté nénshkruar
marréveshja e nén-huasé midis Késhillit t&¢ Ministrave té Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga
Ministria e Financave dhe Bashkisé Korcé daté 13.02.2008, né kuadér t& marréveshjes sé kredisé
té lidhur né Gusht té vitit 2007 ndérmjet Késhillit té Ministrave si pérfagésues i Republikés sé
Shqipérisé dhe Bankés pér Zhvillim té Késhillit t¢ Europés (CEB). Né kontabilitet evidentohet
vetém likuidimi i principalit té késaj kredie sepse kjo kredi nuk éshté marré nga Bashkia Korgg,
por nga Qeveria Shgiptare sipas marréveshjes sé nén huasé sé sipér pérmendur ajo éshté pérdorur
pér projektet e strehimit social. Bilanci i pagesave deri né fund té vitit 2025 éshté sipas tabelés mé
poshté:

Vitet e disbursimeve S Lo Pagesa e Diferenca e mbetur

dhe pagesave sipas Principali sipas P'agesa ¢ pI’InCIpaI.I-t principalit sipas pa paguar e

transheve transheve (né €) | sipas transheve (né €) transheve (né leké) | principalit (né €)
Transhi | 2014-2023 340,214 340,214 43,383,200 0
Transhi Il 2016-2025 640,000 640,000 77,523,200 0
Transhi Il 2017-2026 110,000 99,000 11,774,400 11,000
Transhi IV 2018-2027 101,386 81,109 9,816,193 20,277

TOTAL 1,191,600 1,160,323 142,496,993 31,277

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, pérpunuar nga grupi i auditimit.

Pér veprimet dhe mosveprimet e konstatuara pérgjaté kétij materiali ngarkohen me pérgjegjési
Kryetari i Bashkisé S.F. né cilésiné e Népunésit Autorizues dhe Drejtori i Financés dhe Buxhetit
dhe MFK V.Z. né cilésiné e Népunésit Zbatues.
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2.2.5. Burimi i krijimit té té ardhurave. Planifikimi dhe realizimi i té ardhurave.
Vlerésimi i mbledhjes sé té ardhurave nga taksat e tarifat, né pérputhje me dispozitat
ligjore né fuqgi. Evidentimi i detyrimeve té pa arkétuara progresive dhe pér secilin vit
buxhetor sipas programit té auditimit.

Né zbatim té nénpikés 2.6 té Programit té Auditimit nr. 735/1 prot., daté 01.07.2026, u shqyrtuar,
Si mé poshté:

-Vendimi i Késhillit Bashkiak Korgé pér miratimin e Paketés Fiskale pér periudhén e auditimit;
-Struktura organizative dhe Rregullorja e Brendshme pér funksionimin dhe organizimin e
Bashkisé Korgé;

-Dokumentacioni né lidhje me agjentét tatimoré, kontrata, rakordimet me ta;

-Dokumentacioni i sektorit té taksave dhe tarifave vendore né lidhje me ményrén e mbajtjes sé
regjistrave té tatim-paguesve, shkarkime nga Programi Excel i mbajtjes sé “Regjistrit” té
taksave, dosje fizike t& mbajtura pér subjektet tatimpagues;

-Evidencat e debitoréve pér bizneset dhe familjarét, pér taksat dhe tarifat vendore;

-Aktet e rakordimit me degén e thesarit pér té ardhurat;

-Dokumentacioni shkresor dhe elektronik i dhéné nga subjekti, bazuar né pyetésorét e pérgatitur
nga audituesi i ¢éshtjes, dosje fizike té mbajtura pér subjektet tatimpagues;

-Dokumentacion tjetér i véné né dispozicion nga Drejtoria e té Ardhurave Vendore né lidhje me
céshtjen e té ardhurave;

- Ligji nr. 68-2017, “Pér Financat e Vetéqeverisjes Vendore”.

- Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar.

- Ligji nr. 9920, daté 19.5.2008, “Pér Procedurat Tatimore”, i ndryshuar.

- Ligji nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar.

- Udhézimi 1 MF nr. 12, daté 4.4.2017, “Pér Taksat Kombétare”.

- Udhézimi 1 MF nr. 26, daté 04.09.2008, “Pér Taksat Kombétare”.

- VKM nr. 7, daté 4.01.2012 “Pér pércaktimin e procedurave dhe t&€ dokumentacionit t€ nevojshém pér arkétimin e
taksés s€ rent€s minerare” i ndryshuar.

- VKM nr. 970, daté 2.12.2015 “Pér Licencat e tregtimit té Hidrokarbureve”, i ndryshuar.

- VKM nr. 783, dat€ 10.11.2011 “Pér procedurat e ndarjes s€ té ardhurave t€ taks€s vjetore t€ mjeteve té pérdorura
me NJQV-t&”.

- VKB nr. 158, daté 26.11.2024 “Pér paketén fiskale viti 2025, etj.

Nga verifikimi i té dhénave dhe shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion nga Drejtoria
e Taksave e Tarifave Vendore (DTTV), Bashkia Korcg, rezultoi se kjo bashki ka nénadministrimin
e saj jané, 7 njési administrative (Korcé, Drenové, Mollaj, Vithkug, Voskop, Voskopojé dhe
Bulgarec), si dhe 62 fshatra.

- Burimi i krijimit té té ardhurave.
Pér vitin 2025 burimet e financimit té Bashkisé Korcé jané né vlerén totale prej 2,695,516 mijé
leké (fakti), té cilat ndahen né kategori, si vijon:
- Té ardhurat nga burimet e veta né vlerén 741,384 mijé leké;
- Transferta nga Buxheti Qendroré 1,828,873 mijé leké;
- Trashégimi nga viti i shkuar (t& ardhura + grande) né vlerén 116,469 mijé leké;
- Sponsorizime né vlerén totale prej 3,460 mijé leké;
- Financim nga grandi Qarku né vlerén totale 1,150 mijé leké;
- Financim nga TAP né vlerén 4,180 mijé leké.

a) Té ardhura nga burimet e veta, zéné 27.4 % té té ardhurave té pérgjithshme.
Referuar evidencave té marré nga Drejtoria e Financés dhe té rakorduara me Degén e Thesarit,
realizimi i té ardhurave né total pér té gjithé bashkiné pér vitin 2025 paragitet né masén 72% ose
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nga vlera prej 1,238,184 mijé leké té planifikuar éshté realizuar vlera 891,101 mijé leké, me njé
diferencé prej 347,083 mijé leké, ku né ményré analitike pér ¢cdo z€ jané analizuar si mé poshté.
Né krahasim me vitin 2024, pér vitin 2025 né planifikimin e té ardhurave evidentohet njé ulej pér
vlerén 8,028 mijé leké, ndérsa arktimet paragiten né rritje pér vlerén 130,664 mijé leké.

b) Transferta nga buxheti gendror paragitet né vlerén 1,828,873 mijé leké, e cila z& 67.8 % té té
ardhurave té pérgjithshme.

c) Huamarrja. Bashkia Korgé nuk ka marré hua.

d) Trashégimi nga viti i shkuar paraqgitet né vlerén 116,469 mijé leké dhe zé 4.3 % té té ardhurave
té pérgjithshme).

e) Sponsorizime paragitet né vlerén totale prej 3,460 mijé leké, duke zéné 0.12 % té té ardhurave
té pérgjithshme.

- Struktura pér administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore:
Nga shqyrtimi i dokumentacioneve u konstatua se, struktura organizative e Drejtorisé sé Taksave
dhe Tarifave Vendore pér vitin 2025, éshté miratuar me Vendim nr. 2, daté 14.01.2025, i ndryshuar
me vendim nr. 2/1, daté 26.06.2025, urdhrit té Kryetarit té Bashkisé Korgg, nr. 15, daté 14.01.2025,
i ndryshuar me urdhrin nr. 15/1, daté 26.06.2025, éshté e organizuar me 38 punonjés (1+5+32),
por né fakt ka funksionuar me 34 punonjés. (tabela 1).
Tabela nr. 1. Struktura e DTTV Bashkia Korgé

Viti 2025
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Struktura Fakt

Drejtor Drejtorie 1 1
Sektori i regjistrimit, vlerésimit dhe shérbimit té taksapaguesve 5 4
Pérgjegjés Sektori 1 1
Specialisté 4 3
Sektori i kadastrés fiskale, vlerésimit dhe shérbimit té 4 4
taksapaguesve
Pérgjegjés Sektori 1 1
Specialisté 3 3
Sektori i Kontrollit dhe Verifikimit né Terren 6 5
Pérgjegjés Sektori 1 0
Specialisté 5 5
Sektori i Menaxhimit té Borxhit 5 4
Pérgjegjés Sektori 1 1
Specialisté 4 3
Sektori pér Kontrollin dhe Mbledhjen e té Ardhurave pér Njésité 17 16
Administrative
Pérgjegjés Sektori 1 1
Specialisté 16 15

Punonjés gjithsej 38 34

Burimi: Bashkia Korg¢é, pérpunuar nga grupi i auditimit

Arsimi dhe Vendimet e emérimit te punonjésve té€ DTTV, jané paragitur né Aneksin 2.6.1, b/lidhur
RPA. Pér periudhén nga data 01.01.2025 deri mé 31.12.2025, pér planifikimin dhe arkétimin e
taksave dhe tarifave vendore éshté hartuar dhe zbatuar Paketa Fiskale, e propozuar sipas Projekt
Vendimit té paragitur nga Kryetari i Bashkisé dhe miratuar me Vendimin e Késhillit Bashkiak nr.
158 Prot, daté 26.11.2024 ”Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Korgg,
administrimin e tyre dhe penalitetet pér kundérvajtjet administrative pér vitin 2025 ”, konfirmuar
nga Prefektura Korgé me nr. 1186/1 prot., daté 05.12.2024.

Nga shqyrtimi i pérmbajtjes sé paketés fiskale pér vitin 2025, rezultoi se ajo ka pércaktuar rregullat
mbi ményrén e ushtrimit té té drejtave dhe detyrave nga organet e késaj NJVQV, pér vendosjen e
nivelit té taksave dhe tarifave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre, duke strukturuar gjithé
kategorité e taksave gé administrohen nga ky organ vendor, kategorité dhe grupimet pérgjegjése
té pagimit té taksave dhe strukturat pérgjegjése pér mbledhjen e kétyre té ardhurave.
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Né Bashkiné Korcé béhet publikimi i VKB-ve né platformén online “Vendime.al”. (N& kuadér té
Reformés Territoriale dhe Administrative éshté miratuar platforma online Vendime.al, e cila
shérben pér publikim té VKB-ve). Procesi pér planifikimin, pérllogaritjen e detyrimeve tatimore,
ndjekjen e subjekteve debitore pér taksa tarifa vendore éshté bazuar né rakordimin e té dhénave
vjetore midis DTTV Bashkia Korc¢é, Drejtorisé Rajonale té Tatime Taksave Korgé, Qendrés
Kombétare té Biznesit, lidhur me numrin e subjekteve qé ushtrojné aktivitet né territorin gé
administron Bashkia Korgé analizén e rezultatit historik, pritshmériné e vitit korrent dhe
koordinimit midis drejtorive/ sektoréve gé mbulojné realizimin e tyre.

DTTV Bashkia Korgé pérllogaritjen e njoftim detyrimeve e bén brenda afateve té pércaktuara né
paketé fiskale, dhe bén njoftimin e té gjitha subjekteve/familjeve né lidhje me detyrimet tatimore.
Evidentohen mungesa pasi mungon njé adresar i ploté dhe i garté pér kategorité Familjaré dhe
Biznes (nuk pérdoren metoda alternative “e-mail” pér njoftimin e tatimpaguesve).

- Rakordimi midis DTTV Bashkia Korcé dhe Drejtorisé sé Financés té Bashkisé Korcé
Nga auditimi i procesit té administrimit, rakordimit dhe raportimit té té ardhurave nga taksat dhe
tarifat vendore pér vitin 2025, u konstatua se Bashkia Kor¢é nuk ka vendosur dhe dokumentuar
njé proces té ploté, periodik dhe té formalizuar té rakordimit ndérmjet strukturave pérgjegjése pér
administrimin e té ardhurave, Drejtorisé sé Financés, Njésive Administrative dhe strukturés sé
Thesarit.

Né kushtet kur Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore (DTTV) administron té dhénat mbi
detyrimet e tatimpaguesve, ngarkesat fiskale dhe arkétimet, ndérsa Drejtoria e Financés i pérdor
kéto té dhéna pér evidentimin dhe raportimin financiar, rakordimi ndérmjet kétyre strukturave
pérbén njé element té réndésishém té kontrollit té brendshém, pasi duhet té sigurojé gé té dhénat
mbi detyrimet e regjistruara, arkétimet dhe té ardhurat e raportuara té jené té plota, té sakta dhe té
pajtueshme me njéra-tjetrén.

Konkretisht, nga auditimi rezultoi se:

- Akt-rakordimi analitik vjetor i té ardhurave pér periudhén 01.01.2025-31.12.2025 éshté
nénshkruar nga pérfagésuesit e Njésisé sé Zbatimit, Njésisé sé Autorizimit dhe Degés sé Thesarit
Korcé, ndérkohé gé nuk rezulton té jeté kundérfirmosur nga pérfagésuesi i strukturés pérgjegjése
pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore (DTTV). Pér rrjedhojé, dokumenti nuk pérmban
konfirmimin e strukturés gé administron né burim té dhénat mbi detyrimet dhe realizimin e té
ardhurave vendore.

- Nuk u evidentua dokumentacion gé té provojé kryerjen e njé procesi formal dhe té rregullt
rakordimi, periodik ose vjetor, ndérmjet DTTV dhe Drejtorisé sé Financés pér té ardhurat e
realizuara nga taksat dhe tarifat vendore. Gjithashtu, nuk rezulton té jeté vendosur njé proceduré e
dokumentuar pér pércjelljen zyrtare té informacionit nga DTTV né Drejtoriné e Financés, duke
pércaktuar burimin, periodicitetin, pérgjegjésin dhe ményrén e konfirmimit té té dhénave.

- Nuk rezultoi e dokumentuar kryerja e rakordimeve ndérmjet DTTV dhe Njésive Administrative
pér té dhénat gé lidhen me ngarkesén tatimore, detyrimet e regjistruara, pagesat dhe detyrimet e
mbetura té papaguara. Pér pasojé, nuk sigurohet njé gjurmé e ploté dokumentare qé déshmon se
informacioni i administruar né nivel té njésive administrative éshté pajtuar me té dhénat e
regjistruara né strukturén pérgjegjése pér taksat dhe tarifat vendore.

- Pér pérgatitjen e informacionit financiar, Drejtoria e Financés pérdor, ndér té tjera, té dhéna té
nxjerra nga regjistri elektronik dhe pérpunime manuale né Excel. N& mungesé té njé procedure té
formalizuar pér kontrollin, rakordimin dhe miratimin e kétyre té dhénave, pérpunimi manual rrit
ekspozimin ndaj gabimeve né hedhje, ndryshimeve té paidentifikuara, mospérputhjeve ndérmjet
burimeve té informacionit dhe véshtirésive né identifikimin e origjinés sé té dhénave té pérdorura
né raportimin financiar.
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Pér sa mé sipér, problematika nuk lidhet vetém me mungesén e njé nénshkrimi né akt-rakordim,
por me faktin se nuk rezulton té jeté ngritur njé mekanizém i dokumentuar dhe i pérséritshém
pér verifikimin dhe konfirmimin reciprok té té dhénave té té ardhurave vendore ndérmjet
strukturave gé i administrojné, i pérpunojné dhe i raportojné ato.

Kjo situaté dobéson gjurmén e auditimit dhe sistemin e kontrollit t& brendshém, pasi nuk mundéson
gé né ményré té garté té identifikohet burimi i té dhénave, personi pérgjegjés pér pérgatitjen dhe
verifikimin e tyre, kontrollet e kryera, diferencat e konstatuara dnhe ményra e trajtimit té tyre.
Situata e konstatuar lidhet me mungesén e njé procedure té unifikuar dhe té miratuar nga Bashkia
Korcé pér rakordimin e té dhénave té té ardhurave vendore ndérmjet DTTV, Drejtorisé sé Financés
dhe Njésive Administrative, si dhe me mungesén e pércaktimit té garté té pérgjegjésive,
periodicitetit, dokumentacionit dhe ményrés sé trajtimit té diferencave té konstatuara gjaté
rakordimit.

Mungesa e njé procesi té formalizuar dhe té dokumentuar rakordimi krijon risk pér:

- pasaktési né evidentimin dhe raportimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore;

- mospérputhje ndérmjet detyrimeve té regjistruara, arkétimeve dhe té ardhurave té raportuara;

- mosidentifikim né kohé té diferencave dhe gabimeve né té dhénat fiskale;

- dobésim té gjurmés sé auditimit dhe té kontrolleve té brendshme;

- rritje té varésisé nga pérpunimet manuale dhe nga kontrollet individuale té punonjésve;

- cenim té besueshmérisé dhe plotésisé sé informacionit financiar té€ pérdorur pér raportim dhe
vendimmarrje.

Né kéto kushte, ekziston risku qé diferencat ndérmjet té dhénave té administruara nga strukturat
pérgjegjése pér taksat dhe tarifat vendore dhe té dhénave té pérdorura pér raportimin financiar té
mos evidentohen dhe korrigjohen né kohé.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin®, i ndryshuar, nenin 16, mbi pérgjegjésité e drejtuesve pér
krijimin dhe funksionimin e kontrolleve té brendshme; nenin 19, mbi aktivitetet e kontrollit dhe
dokumentimin e proceseve; Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008 "Pér procedurat tatimore né
Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, né lidhje me administrimin e sakté té detyrimeve tatimore,
mbajtjen e evidencave dhe gjurmueshmériné e tyre; Ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 "Pér sistemin
e taksave vendore", i ndryshuar, gé ngarkon njésité e vetégeverisjes vendore me administrimin dhe
mbledhjen e sakté té taksave dhe tarifave vendore (neni 5, pika “¢”;).

- Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve:
Paketa fiskale e aplikuar nga Bashkia Korcé pér periudhén nga data 01.01.2025, deri mé
31.12.2025, éshté miratuar me Vendimin e Késhillit Bashkiak nr. 158, date 26.11.2024 “Pér
sistemin e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Korgé, administrimin e tyre dhe penalitetet
pér kundérvajtjet administrative pér vitin 2025, konfirmuar nga Prefektura Kor¢é me nr. 1086/1
prot, daté 05.12.2024.

Paguesit e taksave dhe tarifave vendore té Bashkisé Korcé jané bizneset, institucionet dhe familjet
e té gjithé njésive administrative. Pér pércaktimin e numrit té tyre jané konsideruar té dhénat e
regjistrave té taksapaguesve, si dhe pérjashtimet apo lehtésité fiskale sipas paketés fiskale té
miratuar nga Késhilli Bashkiak.

Nga té dhénat e paragitura rezulton se pér periudhén objekt auditimi, jané gjithsej 3,468 subjekte
biznesi gé kané ushtruar aktivitet né fillim té vitit dhe pér té cilat jané planifikuar taksa dhe tarifa
vendore, si¢ paragiten né tabelén nr. 2, si mé poshté:
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Tabela nr.2: Evidenca e subjekteve gé kané ushtruar aktivitet dhe pér té cilat jané planifikuar
taksa dhe tarifa vendore

U . . Gjendjané | Regjistrime | Mbyllur . Gjéndja né
Nr. Lloji Biznesit | Viti fillim te reja aktivitet Pezulluar | Pasive fund 16 vitit
A B

1 Biznesi Vol 2024 2590 309 185 54 2660
9 2025 2660 319 161 47 2771
. . 2024 803 36 22 9 808
2| BiznesiMadh =58 808 54 16 1 845
. . 2024 3393 345 207 63 3468
(1+2) Giithsej =505 3468 373 177 48 97 3519

Burimi: DTTV Bashkia Korgé

Nga auditimi rezultoi se né fund té vitit 2023 regjistri i subjekteve aktive ka gené 3,393 subjekte
kjo e dokumentuar me shkresén nr. 10,549 prot, daté 29.12.2023 né protokollin e Bashkisé Korcé.
Ky nr. shérben si fillim i vitit 2024. Po né fund té vitit 2024 éshté protokolluar shkresa nr. 12,572
prot, daté 31.12.2024 me nr. aktiv biznesesh 3,450 subjekte i cili ka reflektuar té gjitha veprimet e
béra prané QKB deri né muajin Néntor té viti 2024 pasi veprimet e kryera né muajin Dhjetor
pasgyrohen ne muajin Janar té vitit pasardhés. Gjaté viti 2025 mé shkresén nr. 7,775 prot, daté
22.08.2025 éshté dérguar nga DRT lista e subjekteve gé kishin kaluar pasivé ndér vite mé nr. 97
subjekte té cilét kishin kaluar né status pasiv, transferuar, et.. Né fund té vitit 2025 referuar shkresé
nr. 13,922/3 prot, daté 31.12.2025 me nr. aktiv biznesesh 3,475 subjekte i cili ka reflektuar té gjitha
veprimet e béra prané QKB deri né muajin Néntor té viti 2025 pasi veprimet e kryera né muajin
Dhjetor pasqyrohen ne muajin Janar té vitit pasardhés. Té dhénat né tabelé jané gjeneruar né
momentin e auditimit ku jané reflektuar dhe ndryshimet e béra gjaté vitit 2026 pér periudhén e
vitit 2025.

Sipas dokumentacionit né dosjen e sektorit té kontrollit né terren, u konstatua se pér té gjitha
subjektet qé jané klasifikuar pasiv dhe me mbyllje, jané kryer kontrolle té vazhdueshme pér
verifikimin e statusit té tyre sipas vetédeklarimti té béreé.

- Analiza e realizimin e té ardhurave (taksa e tarifa vendore), Plan-Fakt pér periudhén
objekt auditimi, 01.01.2025 deri mé 31.12.2025 konfirmuar nga Dega e Thesarit Korcé,

sipas pasqyreés:
Tabela nr.3: Realizimi dhe planifikimi i t& ardhurave vjetore 2025

NF. Lloji Taksés Viti 2024 Viti 2025
Plan Fakt % Plan Fakt %
A TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE 626,963 | 281,791 614,434 | 321,257
1 TAKSE MBI NDERTESEN 207,129 | 131,333 63% 198,377 | 156,288 79%
a) taksé ndértese pér familje 109,932 62,110 98,553 69,955
b) taksé ndértese pér biznes 97,197 69,223 99,824 | 86,333
2 TAKSE MBI TRUALLIN 24,673 19,967 81% 28,470 15,021 53%
a) taksé trualli pér familje 5,105 1,177 5,095 911
b) taksé trualli pér biznes 19,568 18,790 23,375 14,110
3 TATIM MBI TOKEN BUJQESORE 57,863 26,432 46% 57,860 25,742 44%
4 TATIMI | THIESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL 2,500 1,552 62% 700 937 | 134%
5 TAKSE NDIK.INFRAST. NGA NDERTIMET E REJA 280,000 78,544 28% 280,000 95,003 34%
6 TAKSE NDIK.INFRAST.NGA LEGALIZIMET 36,798 6,727 18% 28,000 7,806 28%
7 TAKSE HOTELI 8,000 8,901 | 111% 9,000 10,187 | 113%
8 TAKSE TABELE 10,000 8,335 | 83% 12,027 10,273 85%
B TE ARDHURA JO TATIMORE 493,549 | 382,699 508,355 | 458,003
1 TARIFE PASTRIMI 202,768 | 166,159 82% 194,856 | 170,486 87%
a) tarifé pastrimi pér familje 104,484 84,268 98,277 87,521
b) tarifé pastrimi pér biznes 96,128 80,280 94,537 81,159
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NF Lloji Taksés Viti 2024 Viti 2025
Plan Fakt % Plan Fakt %

¢) tarifé pastrimi pér institucione/ojf 2,156 1,611 2,042 1,806
2 TARIFE NDRICMI 57,581 | 47,786 | 83% 59,920 | 51,129 85%

a) tarifé ndrigimi pér familje 27,988 22,212 28,168 24,383

b) tarifé ndricimi pér biznes 28,993 25,143 31,194 | 26,263

¢) tarifé ndricimi pér institucione/ojf 600 431 558 483
3 TARIFE GIELBERIMI 38,216 | 30,879 | 81% 38,279 | 33,106 86%

a) tarifé gjelbérimi pér familje 15,484 12,171 14,280 13,543

b) tarifé gjelbérimi pér biznes 22,212 18,333 23,515 19,143

¢) tarifé gjelbérimi pér institucione/ojf 520 375 484 420
4 TARIFE MIREMBAJTJE VARREZA 17,033 13,835 | 81% 16,793 13,854 82%
5 TARIFE VJETORE E MIREMBAJTJES SE SISTEMIT TE UJITJES 28,907 10,820 | 37% 29,266 11,885 41%
6 TARIFE REGJISTRIMI PER LEJE TRANSPORTI 1,300 1,476 | 114% 1,555 1,296 83%
7 TARIFE VENDORE PER SHQYRTIM LEJE ZHVILLIMI 1,375 450 | 33% 1,000 525 53%
8 TARIFE PER LEJE NDERTIMI 700 258 | 37% 700 229 33%
9 CERTIFIKATE PER MBROJTJEN NGA ZJARRI 425 530 | 125% 510 524 | 103%
10 MIRATIM PROJEKTI 1,500 965 | 64% 1,000 1,165 | 117%
11 TE ARDHURA TE TJERA (vertetime,certifikata etj.) 6,755 8,605 | 127% 22,862 | 71,783 | 314%
12 TARIFE PER SERVITUTIN E KALIMIT NE PRONE PUBLIKE 1,339 806 | 60% 548 880 | 161%
13 TARIFE PARKIMI 22,000 19,522 | 89% 23,970 | 19,126 80%
14 TARIFE MUR PERIMETRAL 2,000 759 | 38% 2,000 773 39%
15 TARIFE PER ZENIE HAPESIRE PUBLIKE 27,699 | 21,723 | 78% 28,861 18,999 66%
16 TARIFE PER DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE 6,750 1,093 | 16% 3,500 1,781 51%
17 QERA OBJEKTI + QERA TRUALLI + QERA TOKA BUJQESORE 9,018 9,612 | 107% 11,756 9,280 79%
18 SHERBIME ZJARRFIKSE NE OBJEKTE TE SIG. 50 0 0% 30 0 0%
19 SHERBIME ZJARRFIKSE NDAJ TE TRETEVE 30 0 0% 40 35 0%
20 MARRJE ME QERA PYLLI (KULLOTA+TOKE BUJQESORE) 8,031 5,661 | 70% 8,556 6,328 74%
21 TE ARDH.NGA SHITJA E DRUVE 100 0 0% 100 0 0%
22 VERTETIME TRANSPORTI 70 30 | 43% 30 21 70%
23 PRODHIME TE DYTA MEDICINALE 1,000 0 0% 1,000 0 0%
25 GJOBA POLICIA BASHKIAKE 1,400 346 | 25% 2,000 604 30%
26 GJOBE PER VONESE NE PAGESE 6,000 7,116 | 119% 8,541 8,904 | 104%
27 GJOBA TE DREJT. SE KONTROLLIT TE TERRITORIT 200 40 | 20% 100 60 60%
28 GJOBA INSPEKTORIATI | NDERTIMIT 2,500 1573 | 63% 2,500 1,736 69%
29 GJOBA TE DREJTORISE SE TE ARDHURAVE 200 180 | 90% 220 140 64%
30 TE ARDHURA NGA INSTITUCIONET E VARESISE 38,818 | 21,232 | 55% 35,960 | 21,911 61%
31 TE ARDH.NGA QERATE,BANESA SOCIALE 7,050 8,133 | 115% 8,513 8,261 97%
32 TE ARDHURA NGA BANESA SHTETERORE 84 102 | 121% 72 67 93%
33 QERA NGA BANESAT NE PRON.TE BASHKISE, ENTI BANESAVE 149 96 | 64% 524 97 19%
34 KAMAT VONESA (QIRA OBJEKTI) 300 233 | 78% 180 346 | 192%
35 TE ARDHURA NGA PRIVATIZIMI | BANESAVE 2,201 2,679 | 122% 2,613 2,672 | 102%

C TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 125,700 | 95,947 115,400 | 111,841
1 TATIM SHITJE PASURI E PALUAJTSHME 25,000 7,634 | 31% 15,000 | 13,651 91%
2 TAKSE REGJISTRIMI E PERVITSHME (AUTOMJETE) 55,000 | 51,043 | 93% 55,000 | 54,440 99%
3 RENTA MINERARE 700 275 | 39% 400 186 47%
4 DIVIDENTI NGA U.K.KO 0 0 0% 0 0 0%
5 DIVIDENTI NGA KREM 0 1,421 0% 0 0 0%
6 TATIMI MBI TE ARDHURAT PERSONALE 45,000 | 35574 | 79% 45,000 | 43,564 97%
A+B+C TOTALI 1,246,212 | 760,437 | 61% | 1,238,189 | 891,101 72%

Burimi: DTTV bashkia Kocé

Né té ardhurat nga burimet e veta vendore pérfshihen:

1. Té ardhurat nga taksat vendore;

2. Té ardhurat nga taksat e ndara;

3. Té ardhurat jotatimore;
Analiza e strukturés sé té ardhurave vendore tregon se burimet kryesore té financimit pér vitin
2025, dominohen nga té ardhurat jotatimore, taksa vendore dhe taksa e ndaré, té cilat sé bashku
pérbéjné 72% té totalit té té ardhurave;

1. Té ardhurat nga taksat vendore — pérbéjné 36% té totalit té té ardhurave

2. Té ardhurat nga taksat e ndara — pérb&jn€ 12.5% té totalit té té ardhurave

3. Té ardhurat jotatimore — pérbéjné 51.5% té totalit té té ardhurave
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Niveli i realizimit vjetor té té ardhurave: Pér vitin 2025, planifikimi i té ardhurave nga taksat
dhe tarifat vendore é&shté né vlerén 1,238,189,865 leké, ndérsa realizimi éshté né vlerén
891,101,462 leké, ose 72 % e planit vjetor ose 347,088 mijé leké mé pak se planifikimi buxhetor.
Krahasuar me vitin 2024, kur té ardhurat e realizuara paragiteshin né masén 760,437 mijé leké,
realizimi né vitin 2025 paraqgitet né vlerén 130,663 mijé leké mé shumé se viti 2024 ose 17%, si
tregohet né tabelén nr. 4.

Tabela nr. 4, Tregues té performancés sé té ardhurave vendore

Fakt 2025/ | Fakt2025/
Treguesi F""('I‘;féc;z“ P'Z’;lféo)% Fa('l‘;feg% Plan 2025 Fakt 2024
(né %) (né %)
Gjithsej 8 ardhura | 760,437,623 | 1,246,212471 | _ 891,101,462 72% 117%

Burimi: DTTV bashkia Kor¢é, pérpunuar nga grupi i KLSH, pérpunuar nga grupi i auditimit té KLSH-sé

Sipas Vendimit KB Korg¢é nr. 176, daté 26/12/2024 “Pér miratimin e buxhetit t€ vitit 2025 dhe

buxhetit dhe nr. e punonjésve dhe dokumentin pérfundimtar t¢ BA 2025-2027”, konfirmuar nga

Prefektura Korgé me nr.12404/3 prot., daté 09/01/2025 plani i té ardhurave totale nga burimet e

veta vendore pér vitin 2025 éshté parashikuar né shumén plan 1,237,946 mijé leké.

Me vendim té KB Korcé nr. 76, daté 31/07/2025 * Pér miratimin e rritjes s€ planit té t&€ ardhurave

nga taksat dhe tarifat vendore né vlerén 243,812.5 leké dhe kryerjen e pagesés pér kthimin e

shumés né€ po kété vleré pér llogari t€ “Telekom Albania sh.a, One telecommunication”.

Referuar VKB nr.89, daté 25/06/2026 “Pér miratimin e buxhetit faktik té vitit 2025, konfirmuar

nga Prefektura Korgé me nr.6806/1 prot., daté 03/07/2026 té ardhurat e veta nga 1,238,190 mijé

leké té programuara , jané realizuar vetém pér 891,101 mijé leké ose 72% tyre.

Nga auditimi rezulton se,

- pér.vitin 2024 planifikimi i taksave dhe tarifave vendore éshté: né masén 1,246,212,471 leké
ndérsa realizimi 760,437,623 leké, ose né nivelin 61%, ku ka rezultuar diferencé mosrealizimi
ndérmjet planifikimit dhe realizimit né vlerén — 485,774,848 leké.

- Pér.vitin 2025, planifikimi i taksave dhe tarifave vendore éshté 1,238,189,865 leké, ndérsa
realizimi 891,101,462 leké, ose né nivelin 72%, ku ka rezultuar diferencé mosrealizimi
ndérmjet planifikimit dhe realizimit né vlerén — 347,088,403 leké.

Konstatim: Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit té t& ardhurave nga taksat dhe tarifat

vendore rezulton se, niveli i realizimit té té ardhurave vjetore ka ardhur né rritje nga 61% né vitin

2024, né 72% né vitin 2025, ndérkohé gé vlera e mosrealizimit éshté ulur me 138,686,445 leké

(nga 347,088,403 leké né vitin 2025 — 485,774,848 leké mosrealizim pér vitin 2024).

Referuar evidencés sé rakodimit mbi té ardhurat, evidentohet fakti se disa nga zérat paragitet me

realizim dhe disa té tjera me mos realizim. Planifikimi i té ardhurave duhet té mbéshtetet né analiza

realiste té potencialit fiskal, té dhénat historike té arkétimeve, bazén e tatimpaguesve dhe faktorét
ekonomik gé ndikojné né mbledhjen e té ardhurave, me géllim sigurimin e njé planifikimi té sakté
dhe té realizueshém.

Si pasojé e mosrealizimit té té ardhurave krijohen devijime midis planifikimit dhe realizimit té

buxhetit, ndikohet negativisht financimi i shpenzimeve dhe investimeve té planifikuara dhe ulet

besueshmeéria e procesit té planifikimit buxhetor dhe e projeksioneve financiare té njésisé vendore.

Nga sa mé sipér, del se pér dy vite radhazi, planifikimi i té ardhurave rezulton i pa studiuar dhe i

mbivlerésuar, pasi realizimi mbetet nén 72% té planit, ndérsa diferenca e mosrealizimit &shté né

ulje nga njé vit né tjetrin. Kjo tregon mangeési né disa zéra né procesin e planifikimit buxhetor.

Té ardhurat vjetore 2024 dhe 2025 (plan dhe realizim), Bashkia Korcé
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Planifikim-Realizim viti 2025
Bashkia Korgé

Realizim Planifikim

5025 891,101,462

1,238,189,865

2024 760,437,623

1,246,213,471

Burimi: Té dhénat Bashkia Korgé.

- Analiza e treguesve té performancés sipas tabelés sé mésipérme evidenton se né Bashkiné
Korgg,
v" Realizimi i planit té té ardhurave vjetore gjithsej, sipas treguesve té rakorduar me DTTV
Korcé éshté 72% = {(891,101,462.67 / 1,238,189,865.5) x 100},

v" Diferenca ndaj planit ose mosrealizimi i té ardhurave té miratuara dhe programuara né
kuadér té buxhetit vjetor dhe paketés fiskale éshté pér - 347,088,402.83 leké
=(891,101,462.67 — 1,238,189,865.5), 0se 28 % e panit vjetor té miratuar pér vitin 2025.

v’ Realizimi i vitit 2025 ndaj vitit 2024 éshté me njé rritje prej + 17%, ose nivel realizimi 117

% = (891,101,462 / 760,437,623 x 100). Kjo rritja né vleré ndérmjet faktit té dy viteve té

analizuara nga grupi i auditimit éshté + 130,662,839 leké.
Pér vitin 2025, niveli i realizimit té té ardhurave né vlerén 891,101,462.67 leké éshté ndikuar nga
rritja e arkétimeve né disa zéra, si taksa mbi tokén ndértesén mé njé vleré prej 24,955,040 leké,
taksa pér ndértimet e reja me njé vleré prej 16,459,161 leké, té ardhurat e tjera me njé vleré prej
61,215,874.9 leké, tatim mbi shitjen e pasurive té paluajtshme me njé vleré prej 6,016,133 leké,
tatimi mbi té ardhurat personale me njé vleré prej 7,990,190 leké, etj. Gjithashtu kané rezultuar
dhe taksa apo tarifa té cilat kané pérformuar negativisht krahasuar me vitin 2024 sic jané; taksa
mbi truallin me — 4,946,442.9 leké, tarifa pér zénien e hapésirave publike me njé vleré prej -
2,724,053 lekeé etj. Megjithaté, mosrealizimi i planit lidhet kryesisht me performancén mé té ulét
né disa tarifa dhe taksa vendore, duke béré gé realizimi total t&¢ mbetet nén nivelin e planifikuar.
Né pérfundim, megjithése té ardhurat e veta kané shénuar rritje krahasuar me vitin paraardhés,
niveli i realizimit prej 72% ndaj planit shpjegon nevojén pér forcimin e masave administrative dhe
pérmirésimin e mekanizmave té kontrollit té brendshém né lidhje me mbledhjen e té ardhurave
vendore, me qéllim rritjen e eficiencés fiskale dhe pérmbushjen e objektivave buxhetore té
Bashkisé Korcé, né kundérshtim me Nenin 42 Administrimi i mjeteve monetare i Ligjit nr. 68/2017
“Pér financat e vetéqeverisjes vendore”.

- Analiza e té ardhurave sipas kategorive.

|. Té ardhurat nga taksat vendore, jané realizuar né masén 52 % kundrejt planit (realizuar 320,319

mijé leké nga 613,734 mijé leké té planifikuar); dhe 114%, né krahasim me vitin e méparshém.

Gjithashtu vérehet njé mosrealizim kundrejt planit né vlerén 293,415 mijé leké dhe njé ulje e

mosrealizimit krahasuar me vitin 2024 né vlerén 51,757 mijé leké Mosrealizimi né krahasim me

planin arsyetohet kryesisht:

o ngataksa e ndikimit ne infrastrukturé, éshté realizuar 34 % me nivel mosrealizimi prej 184,997
mijé leké;

o taksa mbi ndértesén éshté realizuar 79 % me nivel mosrealizimi prej -42,089 mijé leké;

o taksa mbi truallin éshté realizuar 53 % me nivel mosrealizimi prej -13,450 mijé leké;
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o taksa mbi tokén bujgésore éshté realizuar 44 % me nivel mosrealizimi prej -32,118 mijé leké;

o taksa e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet éshté realizuar 28 % me nivel mosrealizimi
prej -20,194 mijé leké;

o taksa e fjetjes né hotel éshté realizuar 113 % me nivel tejkalimi prej +1,186 mijé leké;

o taksa e tabelés éshté realizuar 85 % me nivel mosrealizimi prej -1,754 mijé leké, si¢ tregohet
né tabelén nr. 5;

Tabela 5: Té ardhurat nga taksat vendore 2024-2025.

NF. Lloji Taksés Viti 2024 Viti 2025
Plan Fakt % Plan Fakt %
TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE 626,963 | 281,791 614,434 | 321,257
1 | TAKSE MBI NDERTESEN 207,129 | 131,333 | 63% | 198,377 | 156,288 | 79%
a) taksé ndértese pér familje 109,932 62,110 98,553 69,955
b) taksé ndértese pér biznes 97,197 | 69,223 99,824 | 86,333
2 | TAKSE MBI TRUALLIN 24,673 | 19,967 | 81% | 28470 | 15,021 | 53%
a) taksé trualli pér familje 5,105 1,177 5,095 911
b) taksé trualli pér biznes 19,568 18,790 23,375 14,110
3 TATIM MBI TOKEN BUJQESORE 57,863 26,432 46% 57,860 25,742 44%
TATIMI | THIESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN
4 | EVOGEL 2,500 1552 | 62% 700 937 | 134%
5 TAKSE NDIK.INFRAST. NGA NDERTIMET E REJA 280,000 78,544 28% | 280,000 95,003 34%
6 TAKSE NDIK.INFRAST.NGA LEGALIZIMET 36,798 6,727 18% 28,000 7,806 28%
7 | TAKSE HOTELI 8,000 8,901 | 111% 9,000 | 10,187 | 113%
8 TAKSE TABELE 10,000 8,335 83% 12,027 10,273 85%

Burimi: Bashkia Korgé

I1. Té ardhurat jo tatimore, jané realizuar né masén 90 % kundrejt planit (realizuar 458,941 mijé

leké nga 509,055 mijé leké té planifikuar); dhe 119%, né krahasim me vitin e méparshém.

Gjithashtu vérehet njé mosrealizim kundrejt planit né vlerén 50,114 mijé leké dhe njé ulje e

mosrealizimit krahasuar me vitin 2024 né vlerén 59,315 mijé leké.

Mosrealizimi né krahasim me planin arsyetohet kryesisht:

o nga tarifa e pastrimit, éshté realizuar 87 % me nivel mosrealizimi prej -24,370 mijé leké;

o nga tarifa e ndrigimit, éshté realizuar 85 % me nivel mosrealizimi prej -8,790 mijé leké;

o nga tarifa e gjelb&rimit, éshté realizuar 86 % me nivel mosrealizimi prej -5,172 mijé leké;

o nga tarifa e mirémbajtjes sé varrezave publike, &shté realizuar 83 % me nivel mosrealizimi prej
-12,175 mijé leke

o ngatarifa e zénies sé hapésirés publike, éshté realizuar 66 % me nivel mosrealizimi prej -9,862
mijé leké;

o nga tarifa e regjistrimit pér leje transporti, éshté realizuar 83 % me nivel mosrealizimi prej -
259 mijé leké;

o nga tarifa e murit perimetral, éshté realizuar 39 % me nivel mosrealizimi prej -1,226 mijé leké;

o nga tarifa e parkimit, éshté realizuar 80 % me nivel mosrealizimi prej -4,844 mijé leké;

o nga té ardhura té tjera, &shté realizuar 305 % me nivel tejkalimi prej +49,490 mijé leké;

Nga analizimi i kétij z&ri rezultoi se totali i arkétuar nga té ardhurat e tjera éshté né nivel shumé

té larté arkétuar kundrejt planit. Krahasuar me vitin e kaluar kéto té ardhura jané rritur me 494%

té planit. Nga auditimi u vu re fakti qé gjaté vitit 2025 jané arkétuar 48,080,932 leké kontribut né

fondin publik té banesave sociale pér té cilén né buxhet nuk ka pasur planifikim.

o certifikata mbrojtje nga zjarri, &shté realizuar 103 % me nivel tejkalimi prej +14 mijé leké,;

o miratim projekti, &shté realizuar 117 % me nivel tejkalimi prej +165 mijé leké;

o shérbim zjarrfikése ndaj té tretéve, éshté realizuar 88 % me nivel mosrealizimi prej -5 mijé
leké;

o marrje mé gira pylli, kullota dhe toké bujgésore, éshté realizuar 74 % me nivel mosrealizimi
prej -2,228 mijé leké;

o Vértetime transporti, éshté realizuar 70 % me nivel mosrealizimi prej -9 mijé leké;
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nga gjobat e policisé bashkiake, éshté realizuar 30 % me nivel mosrealizimi prej -1,395 mijé
leké;

nga gjoba pér vonesé né pagese, éshté realizuar 104 % me nivel tejkalimi prej +363 mijé leké;
nga gjoba inspektorati i ndértimit, éshté realizuar 69 % me nivel mosrealizimi prej -763 mijé
leké;

nga gjobat e DKT, éshté realizuar 60 % me nivel mosrealizimi prej -40 mijé leké;

nga gjobat e DTTV, éshté realizuar 64 % me nivel mosrealizimi prej -80 mijé lekg;

gira objekti, trualli, toké bujgésore éshté realizuar 53 % me nivel mosrealizimi prej -475 mijé
leké;

tarifé pér lejé ndértimi éshté realizuar 33 % me nivel mosrealizimi prej -471 mijé leké;

té ardhura nga institucionet e varésisé éshté realizuar 61 % me nivel mosrealizimi prej -14,048
mijé leké;

té ardhura na qgira banesa sociale éshté realizuar 97 % me nivel mosrealizimi prej -251 mijé
leké;

té ardhura nga banesa shtetérore éshté realizuar 94 % me nivel mosrealizimi prej -4 mijé leké;
gira nga banesat né pronési té bashkisé éshté realizuar 18 % me nivel mosrealizimi prej -427
mijé leké;

privatizim banese éshté realizuar 102 % me nivel tejkalimi prej +58 mijé leké;

kamatévonesa gira objekti éshté realizuar 192 % me nivel tejkalimi prej +166 mijé leké;
tarifé pér depozitim mbetje inerte éshté realizuar 51 % me nivel mosrealizimi prej -1,719 mijé
leké;

tarifé vjetore SH.M.RR,&S.K éshté realizuar 41 % me nivel mosrealizimi prej -17,381 mijé
leké, si¢ tregohet né Aneksin 2.6.2, b/lidhur RPA;

I1l. Té ardhurat nga taksat e ndara, jané realizuar né masén 97 % kundrejt planit (realizuar
111,840 mijé leké nga 115,400 mijé leké té planifikuar); dhe 118%, né krahasim me vitin e
méparshém. Gjithashtu vérehet njé mosrealizim kundrejt planit né vlerén -3,559 mijé leké dhe njé
ulje e mosrealizimit krahasuar me vitin 2024 né vlerén 27,614 mijé leké.

Mos realizimi né krahasim me planin arsyetohet kryesisht:

(0]

(0]

@)
©)

nga tatim shitje pasuri e paluajtéshme, éshté realizuar 91 % me nivel mosrealizimi prej -1,350
mijé lekg;

nga taksé regjistrimi e pérvitshme automjete, éshté realizuar 99 % me nivel mosrealizimi prej
-559 mijé leké;

nga renta minerare, éshté realizuar 46 % me nivel mosrealizimi prej -213 mijé leké;

nga tatim mbi té ardhurat personale, éshté realizuar 97 % me nivel mosrealizimi prej -1,435
mijé leké, sic tregohet ne tabelén nr. 6;

Tabela nr. 6, Té ardhurat e tjera vendore 2024-2025

Viti 2024 Viti 2025
Nr. Lloji Taksés
Plan Fakt % Plan Fakt %

TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 125,700 | 95,947 115,400 | 111,841
1 TATIM SHITJE PASURI E PALUAJTSHME 25,000 7,634 | 31% 15,000 13,651 | 91%
2 TAKSE REGJISTRIMI E PERVITSHME (AUTOMJETE) 55,000 | 51,043 | 93% 55,000 54,440 | 99%
3 RENTA MINERARE 700 275 | 39% 400 186 | 47%
4 DIVIDENTI NGA U.K.KO 0 0 0% 0 0 0%
5 DIVIDENTI NGA KREM 0 1,421 0% 0 0 0%
6 TATIMI MBI TE ARDHURAT PERSONALE 45,000 | 35,574 | 79% 45,000 43,564 | 97%

Burimi: DTTV bashkia Korcé, pérpunuar nga grupi i KLSH.

Agjentét tatimoré dhe rakordimet me ta:

Rregullorja e Brendshme e institucionit né fuqi pér vitin 2025 Bashkia Korgé éshté miratuar me
Vendimin nr. 142, daté 01.03.2021, té Késhillit té Bashkisé, ku ndér té tjera jané pércaktuar detyrat
dhe pérgjegjésité e DTTV (neni 59, pika 59.2.2), ku pércaktohet personi i cili mban rakordimet.
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Té ardhurat nga Agjentét Tatimoré (Drejtoriné e Shérbimeve té Transportit Rrugor), Drejtoria e
Doganave, Drejtoria e Doganave Korcé, Drejtori Rajonale e Tatimeve Korcé, ku nga DRT Korgé
nuk jané kundérfirrmuar, kjo vetém pér TAP.
Tabela nr. 7, Shkresa mbi informimin e pjesés takuese té Bashkisé, Korcé sipas agjenteve tatimore

Vlerae Vlerae
Agjenti Tatimor Lloji i Taksés realizuar Viti realizuar Viti
2024 2025
Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin 989,080 366,646
Drejtoria e Pérgjith e Shérbim té Transport Taksa vjetore e mjeteve té
Rrugor, Drejtoria Rajonale Korgé pérdorura 51,043,386 54,440,030
Taksa & Tarifa Vendore
SH.R.U.K.KO Familjare 180,496,615 199,362,750
D. R. T Korgé; D.R.T Tirané Tatimpag e
Médhenj e Drejtori e Pérgjithshme e Dogana Renta Minerare 275,079 185,941
Agjencia Shtetérore e Kadastrés, Drejtoria Taksa mbi kalimin e té drejtés sé
Vendore Korgé pronésisé 7,634,432 13,650,565
Totali 240,438,592 268,005,932

Burimi: DTTV Bashkia Korg¢é

Rakordimi analitik vjetor, i dokumentuar i té ardhurave té periudhés 1 Janar -31 Dhjetor 2025
éshté béré duke nénshkruar NZ pér vitin 2025 V.Z., NA pér vitin 2025 zv/Kryetari i Bashkisé
K.K., si dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Korgé, Pérgjegjési E.S. dhe specialistja e té ardhurave
J.K..

Drejtoria e Financés pérdor pér veprimtaring e saj rakordimin e kryer mé Degén e Thesarit. DTTV
pérdor pér veprimtariné e saj rakordimin e kryer mé Degén e Thesarit té véné né dispozicion nga
Drejtoria e Financés, e cila krijohet nga procesi i pérpunimit né formatin Excel i informacionit té
grumbulluar né regjistrin elektronik vjetor (me té dhéna mbi informacionin historik té detyrimeve
té subjekteve tatimpaguese) si dhe nga informacionet qé paragesin drejtorité/sektorét té cilat
administrojné taksa dhe tarifa vendore bazuar né paketén fiskale. Procesi i pérpunimit kryhet
manualisht.

Konstatim:

- Mungon rakordimi me kundérfirmmim i té ardhurave midis Drejtorisé sé Financés dhe DTTV
Bashkia Korcé apo dérgimi shkresor i té ardhurave vjetore nga kjo e fundit tek drejtoria pérgjegjése
pér financat vendore né kété bashki. Né kété rast Drejtoria e Financés mjaftohet vetém me
informacionin e marré né ményré elektronike nga DTTV

- Ka njé proces rakordimi té mbajtur nga DTTV Bashkia Korgé me NJA mbi té dhénat e ngarkuar
nga ana e NJA-té pér ngarkesén tatimore dhe likuidimet e kryera. Por kjo nuk dokumentohet né
fund té vitit né zyrén e protokollit.

Kéto veprime jané né kundérshtim me pércaktimet e dispozitave ligjore e nénligjore né fuqi: Ligjin
nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” 1 ndryshuar, neni 4 pika
26, neni 5, neni 11; Ligjin nr. 139/2015, dat€ 17.12.2015, “Pér vetéqeverisjen vendore” i
ndryshuar, neni 9, neni 35, neni 41; Ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pé&r sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar, neni 5, pika “¢”; Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore
né Republikés sé Shqipérisé ”, i ndryshuar etj.

Né zbatim té Ligjit nr. 10458, daté 21.07.2011 pér disa ndryshime né ligjin nr. 9975 daté
28.07.2008 “Pér taksat kombétare”, t&€ ndryshuar dhe né mbéshtetje t&€ germés “b”, t&€ pikés 2, né
nenin 25 “Té ardhurat nga taksat e ndara”, taksat kombétare gé ndahen me njésité e vetéqgeverisjes
vendore jané:

a) 97 pér gind e té ardhurave nga taksa e kalimit té sé drejtés sé pronésisé pér pasuriné e
paluajtshme pér individé, personat fiziké dhe juridiké;

b) 25 pér gind e té ardhurave nga taksa vjetore pér garkullimin e mjeteve té pérdorura;
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c) 5 pér gind e té ardhurave nga renta minerare, sipas pércaktimeve té béra né ligjin pér taksat

kombétare;

¢) 2 pér gind e té ardhurave nga tatimi mbi té ardhurat personale.
Té ardhurat e arkétuara nga taksat e ndara transferohen te njésité e vetéqgeverisjes vendore deri né
fund té muajit pasardhés.
a- Pér vitin 2025, ndérmjet Bashkisé Kor¢é dhe DRT- Korgé jané mbajtur akt-rakordime mujore
né lidhje me tatimin e thjeshtuar té fitimit dhe rentés minerare. Nga auditimi i tyre rezultoi:

D.R.T
Shumae . .
Periudha arketuar 5% - EVIDENCA 2025 Date nr.prot | DOGANA Date Tatipag € Date nr.prot
gjate Bashkisé nr.prot medhenj
muajit
reflektuar ne nr. 12234
evidencén e muajit prot.
Néntor 2024 | 498,982.0 24,949 | mars 2025 Dt/23.12.2024
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 432 prot.
Dhjetor 2024 | 482,155.0 24,108 | mars 2025 Dt/17.01.2025
reflektuar ne nr. 970/1
evidencén e muajit nr. 1473 prot. dt
Janar 2025 202,526.0 10,126 | prill 2025 Dt/13.02.2025 4,899 07.01.2025
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 2781 prot.
Shkurt 2025 | 41,335.0 2,067 | gershor 2025 Dt/20.03.2025
reflektuar ne nr. 11679
evidencén e muajit nr. 3541 prot. prot.
Mars 2025 154,199.0 7,710 | gershor 2025 Dt/11.04.2025 13,387 Dt/06.12.2025
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 4958 prot. nr. 2788 prot.
Prill 2025 234,070.0 11,704 | gusht 2025 Dt/26.05.2025 22,184 Dt/20.03.2025
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 5892 prot.
Maj 2025 202,716.0 10,136 | gusht 2025 Dt/17.06.2025
reflektuar ne
Qershor evidencén e muajit nr. 7165 prot.
2025 287,900.0 14,395 | shtator 2025 Dt/22.07.2025
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 8034 prot.
Korrik 2025 | 233,774.0 11,689 | tetor 2025 Dt/18.08.2025
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 9601 prot.
Gusht 2025 244,375.0 12,219 | néntor 2025 Dt/19.09.2025
reflektuar ne nr. 10990
evidencén e muajit prot.
Shtator 2025 | 327,425.0 16,371 | dhjetor 2025 Dt/21.10.2025
TOTAL 145,473 4,899 35,571
reflektuar ne nr. 12293
evidencén e muajit prot.
Tetor 2025 348,822.0 17,441 | shkurt 2026 Dt/20.11.2025
reflektuar ne nr. 13802
evidencén e muajit prot.
Néntor 2025 | 687,386.0 34,369 | mars 2026 Dt/29.12.2025
reflektuar ne
evidencén e muajit nr. 460 prot.
Dhjetor 2025 433,804 21,690 | mars 2026 Dt/16.01.2026

Nga tabela mé sipér konstatohet se megjithése rakordimet mbahen né muajin pasardhés kalimi né
llogari té Bashkisé kryhet jo brenda afateve. Deri né muajin dhjetor 2025 kané kaluar né llogari té
Bashkisé Korgé periudha Néntor 2024 — Shtator 2025 ndérkohé qé muajt Tetor dhe Néntor té vitit
2025 nuk jané kryer pagesat pér llogari té Bashkisé Korgé brenda vitit 2025 dhe muaji Dhjetor
duhej té ishte kryer pagesa brenda muajit Janar 2026.

. Nr. -
Muaj vlera subjekte Akt rakordimi Date nr. prot
Dhjetor-2024 25,000 4 reflektuar ne muajin janar 2025 nr.938 prot. Dt/29.01.2025
Janar 2025 10,000 2 reflektuar ne muajin mars 2025 nr. 2057 prot. Dt/28.02.2025
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Muaj vlera sut')\J!er)i(te Akt rakordimi Date nr. prot

Shkurt 2025 88,986 11 reflektuar ne muajin mars 2025 nr. 2911 prot. Dt/25.03.2025
Mars 2025 53,749 8 reflektuar ne muajin prill 2025 nr. 3542 prot. Dt/11.04.2025
Prill 2025 20,000 4 reflektuar ne muajin maj 2025 nr. 4791 prot. Dt/21.05.2025
Maj 2025 31,544 5 reflektuar ne muajin gershor 2025 | nr. 6421 prot. Dt/02.07.2025
Qershor 2025 74,262 5 reflektuar ne muajin korrik 2025 nr. 6960 prot. Dt/15.07.2025
Korrik 2025 19,423 1 reflektuar ne muajin gusht 2025 nr. 7953 prot. Dt/13.08.2025
Gusht 2025 22,997 3 reflektuar ne muajin shtator 2025 nr. 9032 prot. Dt/09.09.2025
Shtator-Tetor-Néntor 2025 20,685 31 reflektuar ne muajin dhjetor 2025 nr. 13505 prot. Dt18/12/2025
TOTALI 366,646

Rakordimet pér tatimi i thjeshtuar mbi fitimin nuk jané mbajtur pér ¢cdo muaj né muajin pasardhés.
Nga auditimi rezultoi se rakordimi i muajit Maj éshté mbajtur né muajin Qershor dhe rakordimi i
muajve Shtator — Tetor — Néntor éshté mbajtur né muajin Dhjetor té vitit 2025. Ky rakordim i
mbajtur me nr. protokolli 13505, daté 18.12.2025 ka gené né vlerén: muaji shtator né vlerén 94,233
leké nga 10 subjekte; muaji tetor né vlerén 107,473 leké nga 17 subjekte dhe muaji néntor né vlerén
52,650 leké nga 4 subjekte me njé vleré totale prej 254,356 leké. Me shkresén nr. 581 prot, daté
23.01.2026 protokolluar né Bashkiné Korgé me nr 766 prot, daté 26.01.2026 ka rezultuar se nga
ana e DRT Korcé éshté béré rimbursimi i njé subjekti mé vleré 233,671 leké ( vleré e cila duhej
rakorduar midis DRT-Korcé dhe Bashkisé Kor¢cé mé muajin Mars dhe duhej kryer qé né até
periudhé sistemimi i veprimit) dhe vlera totale gé kaloi pér llogari té Bashkisé Korcé pér gjithé
vitin 2025 rezultoi: (600,317-233,671=366,646 lek&) . Shuma prej 233,671 leke i éshté zbritur
detyrimit gé duhet ti kalonte Bashkisé Korcé i muajve Shtator — Tetor — Néntor, i cili duhet té ishte
né vlerén 254,356 leké, pra pér llogari té Bashkisé Korgé rezultoi qé ka kaluar vetém vlera prej
20,685 leké.

Periudha vlera Nr. subjekte Akt rakordimi Date nr.prot
Shtator 2025 94,233 10 | reflektuar ne muajin dhjetor 2025 nr. 13505 prot. Dt/18.12.2025
Tetor 2025 107,473 17 | reflektuar ne muajin dhjetor 2025 nr. 13505 prot. Dt/18.12.2025
Néntor 2025 52,650 4 | reflektuar ne muajin dhjetor 2025 nr. 13505 prot. Dt/18.12.2025

254,356

Ndérmjet Bashkisé Korcé-sé dhe DRT nuk jané mbajtur akt-rakordime mujore né lidhje tatimin
mbi té ardhurat personale. Bashkia Korcé éshté mjaftuar vetém me kalimet gé jané béré népérmjet
degés sé thesarit pér 4-mujorét.

Ndérmjet Bashkisé Korcé-sé dhe ASHK- Drejtoria Vendore Korcé jané mbajtur akt-rakordime
mujore né lidhje taksén mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé pér pasurive té paluajtéshme, sic
tregohet né tabelén nr. 8, si vijon:

Tabela nr. 8. Rakordimet viti 2025 me ASHK Korcé

Periudha/viti Njési taksa 3 % taksa 97 % Nr. Prot Daté
Pronesore

Janar 2025 23 26,839.11 867,798.00 1323 | 10.02.2025
Shkurt 2025 7 3,888.84 125,739.00 2448 | 11.03.2025
Mars 2025 12 14,467.11 467,770.00 3304 | 07.04.2025
Prill 2025 22 166,499.32 5,383,474.43 4447 | 09.05.2025
Maj 2025 19 10,713.21 346,393.79 5530 | 10.06.2025
Qershor 2025 44 30,972.60 1,001,447.40 6580 | 07.07.2025
Korrik 2025 54 44,089.86 1,425,572.14 7842 | 11.08.2025
Gusht 2025 26 19,609.32 634,034.68 9034 | 09.09.2025
Shtator 2025 27 16,623.30 537,846.70 10466 | 09.10.2025
Tetor 2025 40 36,889.74 1,192,468.26 11902 | 12.11.2025
Néntor 2025 20 12,146.18 392,727.78 13566 | 19.12.2025
Dhjetor 2025 35 29,688.46 961,543.54 188 | 09.01.2026
TOTAL 329 | 412,427.05 13,336,815.72
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Rakordimet jané mbajtur brenda afateve té pércaktuara dhe rezultoi se gjaté vitit 2025 objekt
traksaksioni kané gené 329 njési pronésore me vleré totale 13,336,815.72 leké. Nga auditimi i
pasqyrave financiare ka rezultuar se taksa mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé pér pasurive té
paluajtéshme éshté né vlerén 13,650,566 leké. Diferenca prej ( 13,650,566 — 13,336,815.72 =
313,782.3) figuron mé tepér né llogariné e Bashkisé Korgé. Kjo diferencé i takon muajit Maj ku
vlera e rakorduar éshté 346,393.8 leké dhe vlera 313,782.3 éshté tepér né kété llogari.

c- Ndérmjet Bashkia Korgé-sé dhe DRSHTR nuk jané mbajtur akt-rakordime mujore né lidhje
taksén e regjistrimit té pérvitshém té mjeteve té transportit rrugor. Nga auditimi rezultoi se nga ana
e Bashkisé Korgé ka pasur komunikim zyrtar me kété drejtori referuar kétu shkresén e Bashkisé
Korcgé me nr 644 prot, daté 23.01.2025 ku kérkohet té kryhet rakordimi pér taksén e regjistrimit té
pérvitshém té mjeteve té transportit rrugor, pér té cilén nuk ka pérgjigje zyrtare nga DRSHTR.
Eshté dérguar shkresa kérkesé e pérséritur pér rakordim me nr. 644/1 prot, daté 08.08.2025 ku
kérkohet té kryhet rakordimi pér taksén e regjistrimit té pérvitshém té mjeteve té transportit rrugor,
pér dijeni dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé pér té cilén nuk ka pérgjigje. Né kéto
kushte Bashkia éshté mjaftuar vetém me kalimet g¢ DRSHTR ka béré pér llogari té saj. N& vitin
2026 sipas komunikimit zyrtar té Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr.
1589/1 prot, daté 24.02.2026 Bashkia Korgé éshté véné né dijeni se éshté ndryshuar progedura e
kalimit t&é TVMP pér Bashkité sipas Udhézimit nr. 3, daté 19.01.2026 “Pér disa ndryshime dhe njé
shtes€ n€ Udhézimin nr. 26, dat€ 04.09.2008 “Pér taksat Kombétare” ku shprehimisht thuhet se
vlera takuese gé shpérndahet pér njésité vendore do té béhet népérmjet DRT sipas informacionit
gé DPSHTRR-Tirané i dérgon Ministrisé sé Financave.

- Legalizimi dhe taksa e ndikimit ne infrastrukture (ALUIZNI-t)
Nga auditimi i dokumentacionit né lidhje me legalizimet e ndértimeve pa leje dhe listave gé
disponon pér pagesén e taksés sé ndikimit né infrastrukturé, konstatohet se nga A.SH.K, Drejtoria
Vendore Korgé jané dérguar zyrtarisht me shkreseé lista e qytetaréve shogéruar me leje legalizimi.
Referuar listave té véna né dispozicion me leje legalizimi dhe krygézimit té tyre me pagesat e
kryera nga personat gé kané patur detyrime pér taksén e ndikimit né infrastrukturé, u konstatua se:
- Nga legalizimet e béra ndér vite kané mbetur detyrime pa paguar deri né fund té vitit 2024, né
vlerén 24,407,330 leké.
- Né fillim té vitit 2025 jané trashéguar 373 debitoré né vlerén 24,407,330 leké.
- Gjaté vitit 2025 jané paguar detyrimet pér 84 objekte té legalizuara té cilat nuk i kishin likuiduar
detyrimet pér periudhén paraardhése né vlerén 2,999,685 leké
- Gjaté vitit 2025 jané krijuar debitoré 85 persona me vleré progresive 2,953,821 leké, detyrim ky
i papaguar vetém pér vitin 2025.

Leje legalizimi 2025 Paguar 2025 31.12.2025
Nr. Vleré Sip/m? Nr. Vleré Nr. Vleré
178 8,016,029 | 38,731.55 93 5,062,208 85 2,953,821

Né ményré té pérmbledhur debitorét e taksés sé ndikimit né infrastrukturé paragiten né tabelén e
méposhtme:

Gjendjglhglf.lzlgg tevitt Krijuar brenda Arkétuar debitoré
Emértimi (trash;%l;:;:sr;]gnig/ltet e vitit 2025 pér periudhen NEé fund té vitit 31.12.2025
2011-2024 2011-2024
Nr. Vieré Nr. Vleré Nr. Vieré Nr. Vleré
TNI (aluzini) 373 24,407,330 85 2,953,821 84 2,999,685 374 24,361,466
SHUMA 373 24,407,330 85 2,953,821 84 2,999,685 374 24,361,466
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Né fund té vitit 2025 vlera e detyrimeve nga mospagesa e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga
legalizimet rezultoi 24,361,466 leké, vleré gé pérbén té ardhura té munguara né buxhetin e
Bashkis€ Korgé. Né gjendjen e llogaris€ 468 “Debitoré té ndryshém” n€ mbyllje té vitit 2025 éshté
kontabilizuar vlera progresive prej 24,361,466 leké nga 24,407,330 leké gé éshté vlera debitore né
fund té vitit 2024, e cila pérbéhet nga vlera e debitoréve prej 21,407,645 leké debitoré pér
periudhén deri né vitin 2024 dhe nga vlera e debitoréve prej 2,953,821 leké e krijuar gjaté vitit
2025.

Konkluzion: Nga auditimi i dokumentacionit financiar té pagesave pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé nga legalizimet e ndértimeve informale konstatohet se, né fillim té vitit 2025 éshté
trashéguar vleré progresive debitore prej 24,407,330 leké. Gjaté vitit 2025 jané likuiduar detyrimet
pér 84 objekte té legalizuara té cilat nuk i kishin likuiduar detyrimet pér periudhén paraardhése né
vlerén 2,999,685 leké.

Gjaté vitit 2025 jané legalizuar 178 objekte me vleré 8,016,029 leké nga té cilat po brenda vitit
2025 jané likuiduar 93 objekte me vleré 5,062,208 leké dhe éshté shtuar vleré debitore vetém pér
vitin 2025 né vlerén 2,953,821 leké, duke mbetur né fund té vitit 2025 vleré debitore progresive
prej 24,361,466 leké nga 374 individé.

Né gjendjen e llogarisé 468 “Debitoré té& ndryshém” né mbyllje té vitit 2025 éshté kontabilizuar
vlera progresive prej 24,361,466 leké. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore gjaté vitit 2025
ka dérguar 326 njoftime dhe kérkesé pér pagesé dhe 234 urdhra bllokimi. DTTV nuk ka marré té
gjitha masat e nevojshme pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé (legalizimet) pér 374
individé debitoré né vlerén 24,361,466 leké, duke sjellé té ardhura t¢€ munguara pér Bashkingé
Korgé. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér sistemin e
taksave vendore”, 1 ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27, VKM-s€ nr. 860, daté 10.12.2014 “Pér
pércaktimin e ményrés sé mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe
vlerave t€ zbatueshme pér legalizim”, pika 5, si dhe me VKB nr. 158, daté 26.11.2024 “Pér nivelin
e taksave dhe tarifave vendore dhe kundérvajtjet administrative pér vitin 2025,

Pér sa sipér mban pérgjegjési: N.H. — Drejtor i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Planifikimit té
Territorit dhe Menaxhimit té Kontratave té Infrastrukturés.

e Menaxhimi i té ardhurave nga gjobat pér pagesa té vonuar (kamat vonesat).
Té ardhurat nga gjobat/kamatévonesat pér vitin 2025 jané planifikuar né vlerén 8,540,500 leké,
ndérsa realizimi éshté né vlerén 8,540,500 leké ose 104% e planit. Krahasuar me vitit pasardhés,
Ky z€ ka shénuar njé rritje té ndjeshme prej 25% ose 1,787,817 leké mé shumé. Realizimi né vlerén
8,904,289 lekeé éshté siguruar nga kéto kategori:
Subjektet e biznesit t& madhe né vlerén 3,230,154 leké;
Subjekte té biznesit té vogél né vlerén 2,777,242 leké;
Institucionet dhe OJF-té né vlerén 19,717 leké, sipas listave gé disponon DTTV bashkia Korcg.
Pronarét e ndértesave/truallit dne familjarét (pérfshiré njésité administratie), né vlerén 2,877,176
leké.
Gjoba pér pagesé té vonuar éshté parashikuar né paketén fiskale té miratuar me VKB nr. 158 daté
26.11.2024 “Pér nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre né Bashkiné e Korgé€,
si dhe penalitetet pér shkeljet apo kundérvajtjet administrative pér vitin 2025” né t€ cilén jané
pércaktuar kamatévonesat: taksa mbi ndértesén pika 1.1/a fage 18, taksa mbi tokén bujgésore pika
1.1/b faqge 19, taksa mbi truallin pika 1.1/c fage 21, taksa e tabelés pika 1.4 fage 26, tarifat vendore
kapitullin 1V pika 1 fage 40, pika 5 fage 43, pika 6 fage 43; dhe pér vitet paraardhése sipas
vendimeve respektive
Detyrimet e gjobave pér pagesé té vonuar pér detyrimet e taksave dhe tarifave vendore gé
plotésojné afatin 1 vjecar té maturimit si detyrim i pa likuiduar, pér periudhén jané pérllogaritur né
tabelén e méposhtme:
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Periudha Gjobe vonese nt(ejip;z\gese 0.06%0/365

31.12.2024 23,593,958

Shtesa+ KLSH (2015-2024) 22,890,619
Arkétime 2025 periudha deri né vitin 2024 6,527,408
Viti 2025 5,762,985

SHUMA 45,720,154

Nga pérllogaritjet rezulton se, gjoba pér pageseé té vonuar deri né fund té vitit 2025 éshté né vlerén
45,720,154 leké né té cilén jané pérfshiré gjobat pér vonesé né pagesé (vlera progresive) deri né
fund té vitit 2024, shtesat e béra gjaté vitit 2025 pér periudhén paraardhése né vlerén 549,330 leké
dhe shtesa e gjobave pér vonesé né pagesé té gjetura nga auditi i KLSH pér vitet 2023-2024 né
vlerén 22,341,288 leké (shtesa + KLSH (2015-2024): 549,330 leké + 22,341,288 leké =
22,890,618 leké), arkétimet e ndodhura gjaté vitit 2025 pér periudhén paraardhése dhe gjobat pér
vonesé né pagesé té pérllogaritura deri né daté 31.12.2025.

Pér té gjithé subjektet debitore nga ana e Bashkisé Korcé jané zbatuar pércaktimet e ligjit nr.9920,
date 19.05.2008 Pér procedurat tatimore né R.SH” neni 114 “Mospagimi ne afat i detyrimit
tatimor“, duke aplikuar gjobe te barabarte me 0.06% té shumés sé detyrimit té papaguar pér ¢do
dité gjaté sé cilés nuk éshté kryer pagesa, por jo pér njé periudhé mé té gjaté se 365 dite
kalendarike.

Konstatim: Nga auditimi i detyrimeve debitore dhe detyrimeve vjetore pér taksat dhe tatimet
vjetore né Bashkiné Korcé pér vitin 2025 rezultoi se: Nga ana e DTTV jané dérguar me shkresé
zyrtare tek Drejtoria Financés, Buxhetit dne MFK detyrimet debitoré vjetore dhe progresive me
géllim kontabilizimin dhe njohjen e tyre né kontabilitet né llog. 468 dhe né llogaritl e klasén e 7-
té. Pér vitin 2025 vlera prej 3,051,300 leké nuk éshté kontabilizuar pasi afati i maturimit né té cilin
plotésoheshe cikli 365 dité ishte data 30.06.2026 dhe vlera prej 3,051,300 duhet té konabilizohet
né muajin korrik té vitit 2026.

- Mbi pagesén e autorizimit nga subjektet gé ushtrojné aktivitet né tregtimin me pakicé té
Iéndéve djegése. Subjektet gé ushtrojné aktivitet né fushén e hidrokarbureve.

Grupi i auditimit t¢ KLSH-sé auditoi dokumentacionin lidhur me pajisjen e subjekteve me
autorizim pér ushtrimin e aktivitetit né zbatim té legjislacionit né fuqi pérkatésisht:
- Ligjit nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit
dhe nénprodukteve t€ tyre”, neni 4, neni 20, pika 2.
- VKM nr. 344, dat€ 19.04.2017 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né VKM nr. 970, daté 02.12.2015,
“Pér pércaktimin e procedurave dhe t€ kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés
bruto dhe nénprodukteve té saj”, pika 2/9: “Pagesa pér dhénien dhe pérséritjen e licencave pér
stacionet e shitjes sé karburanteve, gazit té léngshém, té naftés pér automjetet dhe vajrat
lubrifikante, éshté 3,000,000 (tre milioné) leké pér Bashkiné e Tiranés dhe 1,000,000 (njé milion)
leké pér bashkité e tjera”.
Referuar dokumentacionit té paraqgitur rezulton se, né territorin e Bashkisé Kor¢é pér periudhén
objekt auditimi kané ushtruar aktivitet né fushén e tregtimit té Iéndéve djegése me pakicé 30

(tridhjeté) subjekte té paragitura né tabelén nr. 9 e méposhtme:
Tabela nr. 9. Subjektet gé ushtrojné aktivitet né shitjen e 1éndéve djegése me pakicé

TARIFAE

NR SUBJEKTET Aktiviteti NR | LICENCES PROT AFATI | PERIUDHES APLIKUAR
DATA SE LICENCES NE LEKE
1 M... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.7590/1 Prot Dt:07/09/2022 18 /07/2022 - 17/07/2027 1.000.000
2 K... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.9161/1Prot,Dt:01/11/2022 24/10/2022 - 23/10/2027 1.000.000
3 .. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.253/1 Prot Dt:20/01/2022 05/01/2022 - 04/01/2027 1.000.000
4 K... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.1643/1Prot Dt: 04 /03/2022 04 /03/2022 - 03/03/2027 1.000.000
5 G... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.1040/1Prot,Dt:16/02/2023 31/01/2023 - 30/01/2028 1.000.000
6 2B... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.1403/1 Prot,Dt:28/02/2024 18/02/2024 - 17/02/2029 1.000.000
7 A.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.6789/1 Prot,Dt:29/07/2024 29/07/2024 - 28/07/2029 1.000.000
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TARIFAE
NR SUBJEKTET Aktiviteti NR | LICENCES PROT AFATI | PERIUDHES APLIKUAR

8 A. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.7520/1 Prot,Dt:30/08/2024 21/08/2024 - 20/08/2029 1.000.000
9 T.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.7978/1 Prot,Dt:06/09/2024 03/09/2024 - 02/09/2029 1.000.000
10 M... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.8416/1 Prot,Dt:20/09/2024 12/09/2024 - 11/09/2029 1.000.000
11 S.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.10883/1Prot,Dt:20/11/2024 14/11/2024 - 13/11/2029 1.000.000
12 A.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr. 31/1 Prot,Dt: 06/01/2025 06/01/2025 - 05/01/2030 1.000.000
13 A.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.480/1 Prot,Dt:07/02 /2025 20/01/ 2025 - 19/01/2030 1.000.000
14 A.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.1922/1 Prot,Dt: 27/02/2025 25/02/ 2025 -24/02/ 2030 1.000.000
15 A.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4318/1 Prot,Dt: 16/05/2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
16 K... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4321/1 Prot,Dt: 20 /05 /2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
17 K... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4320/1 Prot,Dt: 07/05/2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
18 K... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4322/1 Prot,Dt: 10/06/2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
19 K... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4319/1 Prot,Dt: 05 /06 /2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
20 S... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4324/1 Prot,Dt: 29/05/2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
21 S.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4325/1 Prot,Dt: 16/05/2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000

D.. Stacion Karburanti Nr.4323/1 Prot,Dt: 05/06/2025 06/05/2025 - 05/05/2030 1.000.000
22 A.. Stacion Karburanti (AKTIV) ZV. 16/10/2025 - 05/05/2030 16/10/2025 - 05/05/2030
23 E..i Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.4505/1 Prot,Dt: 13/05/2025 12/05/2025 - 11/05/2030 1.000.000
24 C.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.5359/1 Prot,Dt: 04/06/2025 04/06/2025 - 03/06/2030 1.000.000
25 M... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.6358/1 Prot,Dt: 01/07/2025 01/07/2025 - 30/06/2030 1.000.000
26 T.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.6564/1 Prot,Dt: 07/07/2025 07/07/2025 - 06/07/2030 1.000.000
27 T.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.7300/1 Prot,Dt: 28/07/2025 28/07/2025 - 27/07/2030 1.000.000
28 O... Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.8905/1 Prot,Dt: 12/09/2025 04 /09/2025 - 03 /09/2030 1.000.000
29 l.. Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.11020/1 Prot,Dt: 27/10 /2025 23 /10/2025 - 22 /10/2030 1.000.000
30 0 Stacion Karburanti (AKTIV) Nr.11812/1 Prot,Dt: 20/11/2025 11/11/2025 - 10/11/2030 1.000.000

Burimi: Bashkia Korcé, DKT

Nga auditimi rezultoi se, né Bashkiné Korgé pér vitin 2025 jané pajisur me autorizim/licencé 19
stacione né vleré 19,000,000 leké, sic tregohet né tabelén nr. 10..
Tabela nr. 10

NR SUBJEKTET PERIUDHA E TARIFA E NR | LICENCES PROT
LCENSES né
LICENSES leké DATA
1 A... SHPK 06/01/2025 - 05/01/2030 1,000,000 Nr. 31/1 Prot,Dt: 06/01/2025
2 A... SHPK 20/01/ 2025 - 19/01/2030 1,000,000 Nr.480/1 Prot,Dt:07/02 /2025
3 A... (Shpk) 25/02/ 2025 -24/02/ 2030 1,000,000 Nr.1922/1 Prot,Dt: 27 /02 /2025
! A... (Shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4318/1 Prot,Dt: 16 /05 /2025
5 K... (Shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4321/1 Prot,Dt: 20 /05 /2025
6 K... (Shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4320 /1 Prot,Dt: 07/05 /2025
7 K... (Shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4322/1 Prot,Dt: 10 /06 /2025
8 K... (Shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4319/1 Prot,Dt: 05 /06 /2025
9 S... (shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4324/1 Prot,Dt: 29 /05 /2025
10 S...(shpk) 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4325/1 Prot,Dt: 16 /05 /2025
11 D... SHPK 06/05/2025 - 05/05/2030 1,000,000 Nr.4323/1 Prot,Dt: 05 /06 /2025
12 E...I (Shpk) 12/05/2025 - 11/05/2030 1,000,000 Nr.4505/1 Prot,Dt: 13/05 /2025
13 C... (Shpk) 04/06/2025 - 03/06/2030 1,000,000 Nr.5359/1 Prot ,Dt: 04/06 /2025
14 M... (SHPK) 01/07/2025 - 30/06/2030 1,000,000 Nr.6358/1 Prot ,Dt: 01/07 /2025
15 T.. SHPK 07/07/2025 - 06/07/2030 1,000,000 Nr.6564/1 Prot ,Dt: 07/07 /2025
16 T.. SHPK 28/07/2025 - 27/07/2030 1,000,000 Nr.7300/1 Prot ,Dt: 28/07 /2025
17 0... (Shpk) 04 /09/2025 - 03 /09/2030 1,000,000 Nr.8905/1 Prot ,Dt: 12/09 /2025
18 I... SHPK 23 /10/2025 - 22 /10/2030 1,000,000 Nr.11020/1 Prot ,Dt: 27/10 /2025
19 0... (Shpk) 11/11/2025 - 10/11/2030 1,000,000 Nr.11812/1 Prot ,Dt: 20 /11 /2025

Burimi nga DKT

Nga auditimi rezultoi se, né Bashkiné Korgé pér vitin 2025 jané zévendésuar 2 autorizim/licencé
né vleré 40,000 leké, sic tregohet né tabelén nr. 11.
Tabelanr. 11

NR SUBJEKTET NUIS PERIUDHA E TARIFA E
Zévendésimit té
LICENSES licencés/ né leké
1 l... SHPK M......D 04/02/2025 - 22/10/2025 20,000
2 A... SHPK M.....T 16/10/2025 - 05/05/2030 20,000

Burimi nga DKT
Detyrimet jané mbajtur pérpara momentit té pajisjes me autorizim/licencé dhe nga kontrrolli nuk

figuroi asnjé subjekt i cili té keté detyrime apo té keté lidhur marréveshje pér pagim me késte.
Veprimet e mésipérme jané né zbatim me pércaktimet ligjore né fuqi,
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- Ligjin nr. 8450, dat€ 24.02.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit
dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar, neni 4;

- VKM nr. 970, daté 02.12.2015, “Pér pércaktimin e procedurave dhe t€ kushteve pér dhénien e
licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve t€ saj”, Kreu Il, pika.

- Nga auditimi pér likuidimin e detyrimeve pér taksat e tokés bujgésore:
Taksa mbi tokén bujgésore pér vitin 2025 éshté planifikuar 57,859,514 leké dhe éshté realizuar
né masén 44% kundrejt planifikimit ose né vlerén 25,741,681 leké. Struktura e ngarkuar pér vjeljen
e taksés mbi tokén bujgésore pér biznesin éshté Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore prané
Bashkisé Korgé sipas parashikimeve té paketés fiskale. Struktura e ngarkuar pér vjeljen e taksés
mbi tokén bujgésore pér familjarét éshté Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore prané Bashkisé
Korgé, administratorét e lagjeve (pér njésiné administrative Korgé) kurse pér njésité e tjera
administrative struktura e ngarkuar éshté njésia administrative sipas parashikimeve té paketés
fiskale.
Nga té dhénat e vendosura né dispozicion pér vitin 2025, gjithsej toké bujgésore gé mund té
faturohen jané 12,603.25 Ha. Kjo sipérfage e ndaré sipas NJA dhe kategorive shumézuar pér
nivelin e taksés sé pércaktuar sipas kategorive né paketén fiskale, nga pérllogaritja konstatohet se
planifikimi i taksés sé tokés bujgésore éshté né shumén 24,831,977 leké, e cila pasqyrohet né
tabelén nr. 12, si mé poshté vijon:
Tabela nr. 12: Planifikimi i taksés sé tokés bujgésore Bashkia Korgé pér vitin 2025.

Kategoria e Tokes Sip/ha Bulgar (Sip/ha Voskop [Sip/ha Drenove |Sip/ha Mollaj|Sip/ha Vithkug [Sip/ha voskopoje (Sip/ha Lekas (Sip/ha Korgé |Shumane/ha [Vleraha  |Plani
Kategoria | 0

Kategoria Il 0 -
Kategoria Il 12,68 12.68 2800 35,504.0
Kategoria IV 10313 776 1452 1790 142.52 5191.82 2300 11,941,186.0
Kategoria V 1698.5 1377 810 143 202.37 4230.87 1900[  8,038,653.0
Kategoria VI 1002.32 145 731 28.74 1907.06 1600[  3,051,29.0
Kategoria VII-X 60 395 540 259 6.82 1260.82 1400  1,765,148.0
Toka sip ha sipas planit 33212 2298 232 1790 1269 540 259 393.13]  12603.25

Fondi gjithsej | tokes 43177 3243.28 2561.17 2704.51 2806.76 477.11 1791.44 565.88|  20472.85

Toke shtet e pandare 54.7 831.28 94.06 854.51 1455.61 1254.11 1223.69 69.98 5843.94

Tok dhen per familj bujgesor 232 15,6 17.92

Né fakt fondi i tokés bujgésore gjithsej referuar vitit 1991 né Bashkiné Korcé éshté 20,472.85 Ha,
duke pérfshiré toké té ndaré dhe té pandaré. Nga té cilat 12,603.25 Ha éshté toké e shpérndaré qé
faturohet, 5,843.94 Ha éshté toké shtet e pandaré, 17.92 Ha toké e dhéné me qira pér familje
bujgésore dhe 2,007.74 Ha éshté sipérfage toke e tjetérsuar ndér vite. Kjo diferencé sipas Sektorit
té Bujgésisé Bashkia Korcé justifikohet me faktin gqé nga fondi fillestar i vitit 1991 dhe deri mé sot
pérgjaté gjithé késaj periudhé ka pasur tjetérsim nga toké bujgésore né truall, nga toké bujgésore
né rrugé parcelash dhe kanale vadités dhe kullues.

Konkluzion: Taksa mbi tokén bujgésore pér vitin 2025 taksa e tokés éshté realizuar né shumén
25,741,681 leké nga 57,859,514 leké té planifikuara, ose né masén 44%. Referuar té dhénave pér
fondin e tokés, ndarjen dhe kategorizimin e saj sipas NJA té véna né dispozicion nga Sektori |
Bujgésisé dhe nga Sektori i mbledhjes dhe kontrollit té té ardhurave pér NJA, nga pérllogaritjet
bazuar edhe né paketat fiskale rezulton se planifikimi i té ardhurave nga taksa e tokés vetém pér
vitin 2025 éshté né vlerén 24,831,977 leké, dhe vlera prej 33,027,537 leké éshté planifikuar té
mblidhet nga debitorét pér vitet paraardhése.
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Ndjekja e procedurave pér arkétimin e taksés sé tokés bujgésore.

Né fund té vitit 2025 gjendja e debitor &shté né shumén 95,861,361 leké, e cila né krahasim me
vitin 2024 é&shté rritur me 13,202,562 leké. Gjaté vitit 2025 jané krijuar gjithsej 10,641 familje
debitore pér vlerén 13,202,562 leké, ku peshén mé té madhe té familjeve debitore e ka Njésia
Administrative Bulgarec, duke vijuar me Njésiné Administrative Drenové, Voskop, Mollaj,
Vithkug, Voskopojé, Korcé, ndérsa peshén mé té vogél e ka Njésia Administrative Lekas.
Arkétimi i késaj takse pavarésisht punés qé kryhet paragitet me problem né Bashkiné Korcé, pér
arsye se familjet té cilat taksohen pér tokén bujgésore pavarésisht se njoftohen (referuar kétu
njoftimeve té kryera nga zyra apo dhe né terren nga specialistét e njésive administrative) nuk
kryejné pagesat pér shkak t€ mos marrjes dijeni, lévizjeve demografike, mos pérditésimit té bazés
sé té dhénave, emigracionit etj. Me géllim arkétimin e késaj takse DTTV Bashkia Korgé nuk duhet
té mjaftohet vetém me bllokimin llogarive bankare por té ndigen dhe hapat e tjeré me vendosjen e
barréve siguruese dhe hipotekore. Mé poshté pasqyrohet ecuria e debitoréve té rezultuar pér taksén
e tokés bujgésore, sipas tabelés nr. 13:

Tabelanr. 13:
Debitore per taksen e tokes bujgesore viti 2025
Debitore te krijuar ne vitin 2025 (Leké) Ne fund te 2025

Njesi Administrative |Debi e trasheguar fillim 2025 (Familje debitor(Nr) |Familje debit viere |Debia progresive
Bulgareci 25,218,747 3,032 3,684,316 28,903,063
Voskopi 7,973,208 1,298 2,555,260 10,528,468
Drenove 21,292,756 3,119 2,642,377 23,935,133
Mollaj 13,250,448 1,334 1,706,883 14,957,331
Vithkuq 9,677,969 887 1,449,586 11,127,555
Voskopojé 1,748,340 491 453,829 2,202,169
Lekas 2,538,232 98 311,697 2,849,929
Korgé 959,098 382 398,614 1,357,712
Total 82,658,799 10,641 13,202,562 95,861,361

Burimi: DTTV, pérpunuar nga grupi i auditimit té KLSH-sé

Nga Sektori i Bujgésisé sé Bashkisé Korcé dhe nga Sektori i Mbledhjes dhe Kontrollit té té
Ardhurave pér Njésité Administrative nuk éshté kryer puné e mjaftueshme pér pérditésimin e té
dhénave si dhe pér rritjen e arkétimeve né NJ.A pér uljen e borxhit pér taksén e tokés. Kéto veprime
jané né kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetégeverisjes
vendore” i ndryshuar, neni 6, neni 9 “T¢€ drejtat dhe pérgjegjésité”, pika 1.3, me Rregulloren e
Bashkisé Korgé té miratuar me Urdhrin nr. 142 daté 01.03.2021, pika 59.2.1 dhe 59.2.11.
Pérsa mé sipér ngarkohet me pérgjegjési: K.J. me detyré Pérgjegjés i Sektorit pér Kontrollin dhe
Mbledhjen e té Ardhurave pér Njésité Administrative, TH.K. me detyre Pérgjegjés i sektorit té
Bujgésise.

- Mbi pagesén e tarifés sé parkimit.
Nga auditimi i administrimit té tarifés sé parkimit né Bashkiné Korcé rezultoi se té ardhurat nga
kjo tarifé sigurohen nga subjektet dhe institucionet gé disponojné vendparkime té rezervuara,
subjektet e transportit té mallrave, rezidentét familjaré dhe parkimi me pagesé né rrugé.
Nga analiza e dokumentacionit té véné né dispozicion u konstatua se né zonén me tarifé parkimi
20 leké/oré jané rezervuar 17 vende parkimi nga 13 subjekte, ndérsa né zonat me tarifé 10 leké/oré
jané rezervuar 146 vende parkimi nga 98 subjekte.
Né verifikim té kontratave té lidhura me subjektet dhe né krahasim me pércaktimet e Paketés
Fiskale té Bashkisé Korcé, miratuar me VKB nr. 158, daté 26.11.2024 "Pér nivelin e taksave dhe
tarifave vendore, administrimin e tyre né Bashkiné Korcé, si dhe penalitetet pér shkeljet apo
kundérvajtjet administrative pér vitin 2025", Kapitulli IV "Tarifat Vendore", pika 2 (fage 42-43),
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u konstatua se né 5 raste kontratat jané lidhur me orar rezervimi mé té ulét se minimumi I
parashikuar né aktin normativ.

Tabela 14
. . Té
Detyrimi | Detyrimi
Subjekti ver’:ldrésh Adresa NUIS Orari | rezervuar sipas sipas ardthéura
kontratés VKB
munguara
S.. 2 Bulevard "Fan Noli" 10.00-17.00 (H- D) 7 oré 51,100 58,400 7,300
F... 1 Bulevard "Fan Noli" 15.00 - 22.00 (H- D) 7oré 25,550 29,200 3,650
VA 1 Rruga "Midhi
T Kostani" 08.00 - 14.00 (H - SH) 6 oré 18,780 25,040 6,260
Rruga "Midhi ;
LL ! Kostani” 08.00-14.00 (H - D) 6oré 21,900 | 29,200 7,300
Rruga "Viktimat e 7 "
RH. 1 Shkurtit” 08.00-14.00(H-SH) | 6Gore 18,780 | 25,040 6,260
Totali 136,110 166,880 30,770
Burimi: DKT, pérpunuar nga grupi i auditimit té KLSH-sé
Sipas Paketés Fiskale, "Leja e vendparkimit té rezervuar jepet sipas kérkesés sé subjektit, por né
asnjé rast nuk mund té jeté mé pak se 8 oré né dité dhe jo mé pak se 5 dité né javé."
Megjithaté, pér subjektet e paragitura né Tabelén nr. 14 jané miratuar kontrata me rezervim prej 6
ose 7 orésh né dité, né kundérshtim me kété pércaktim. Si pasojé, detyrimet jané llogaritur dhe
arkétuar né vlera mé té uléta nga sa parashikon VKB-ja, duke shkaktuar té ardhura té munguara
né shumén 30,770 leké.
Pérllogaritja éshté kryer né pérputhje me VKB nr. 158, daté 26.11.2024, ndérsa pér subjektet qé
kané kérkuar rezervim nga e héna deri té shtunén éshté marré si bazé njé periudhé prej 313 ditésh
né vit (365 dité minus 52 ditét e diel).
Gjithashtu, nga auditimi rezultoi se njé numér subjektesh gé ushtrojné aktivitet hotelerie
disponojné vendparkime té rezervuara me orar té kufizuar, ndérkohé gé natyra e aktivitetit té tyre
éshté e pandérpreré, 24 oré né dité dhe 365 dité né vit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit nuk
rezultoi té jené ushtruar kontrolle dhe verifikime periodike nga strukturat pérgjegjése té Bashkisé
pér té vlerésuar pérputhshmériné ndérmjet pérdorimit faktik té vendparkimeve dhe kushteve té
kontratave.
Pér pasojé, nuk jané identifikuar dhe arkétuar plotésisht detyrimet qé rrjedhin nga pérdorimi real i
vendparkimeve té rezervuara. Pér subjektet e paragitura né Tabelén nr. 15, diferenca ndérmjet
detyrimit qé do té duhej té paguhej pér rezervim 24-orésh dhe detyrimit té arkétuar sipas kontratave
arrin né vlerén 1,295,300 leké.
Tabela 15
L Detyrim )
Subjekti Vi Nr. Adresa NUIS I?etyrlmlu sipas Te ardhura
endesh pér 24 oré Kontratés té munguara
S.K. 2 Bulevard "Republika" M04710003A 350,400 115,200 235,200
Z.T. 2 Bulevard "Republika" 1L94511004P 175,200 58,400 116,800
P. 3 Rruga "29 Néntori" L74202001E 262,800 87,600 175,200
G. shpk 7 Sheshi i Teatrit 613,200 255,500 357,700
AS. 3 Rruga "Konferenca e Labinotit" 262,800 162,000 100,800
T.sh.p.k. 6 Sheshi i Teatrit 525,600 216,000 309,600
Totali 2,190,000 894,700 1,295,300

Burimi: DKT, pérpunuar nga grupi i auditimit t& KLSH-sé

Kjo situaté evidencon mangési né administrimin e tarifés sé parkimit, né monitorimin e zbatimit
té kontratave dhe né ushtrimin e kontrolleve administrative nga strukturat pérgjegjése, duke sjellé
mosarkétim té ploté té té ardhurave vendore dhe duke cenuar parimin e administrimit me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomi té té ardhurave publike.

Mos zbatim i ploté i pércaktimeve té Paketés Fiskale gjaté lidhjes sé kontratave té rezervimit té
vendparkimeve, mungesé e monitorimit dhe kontrollit periodik mbi pérdorimin faktik té vendeve
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té parkimit té rezervuara dhe mungesé e analizés sé natyrés sé aktivitetit té subjekteve (vecanérisht
aktivitetet hoteliere) né pércaktimin e kohézgjatjes sé rezervimit, con né mosarkétim i ploté i té
ardhurave vendore né shumén totale prej 1,326,070 leké (30,770 leké + 1,295,300 leké); Cénim i
parimit té barazisé sé trajtimit t& subjekteve; Risk pér krijimin e praktikave jo té unifikuara né
administrimin e tarifés sé parkimit dhe pér humbje té métejshme té té ardhurave buxhetore.
Veprime né kundérshtim me: VKB nr. 158, daté 26.11.2024 "Pér nivelin e taksave dhe tarifave
vendore, administrimin e tyre né Bashkiné Korcg, si dhe penalitetet pér shkeljet apo kundérvajtjet
administrative pér vitin 2025", Kapitulli IV "Tarifat Vendore", pika 2, e cila pércakton se leja e
vendparkimit té rezervuar nuk mund té jeté mé pak se 8 oré né dité dhe jo mé pak se 5 dité né javeé;
Ligjin nr. 139/2015 "Pér vetéqeverisjen vendore”, nenin 35, si dhe nenin 54; Ligjin nr. 68/2017
"Pér financat e vetégeverisjes vendore"; Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pé&r menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 15, neni 16, neni 19.

Pér sa sipér mban pérgjegjési: N.L. me detyré Specialist Drejtoriné e Kontroll Territorit.

Né lidhje me parkimin rezident, u konstatua se lejet e parkimit jané Iéshuar mbi bazén e kérkesave
té paragitura nga banorét e zonave pérkatése dhe jo mbi bazén e njé studimi té miréfillté té
nevojave té zonés, kapacitetit té€ vendparkimeve dhe numrit té mjeteve né pronési té banoréve.
Gjithashtu, strukturat pérgjegjése nuk kané ushtruar kontrolle periodike né bashképunim me
Policiné Bashkiake pér evidentimin e mjeteve té parkuara né lagjet respektive dhe verifikimin e
vlefshmérisé sé lejeve té parkimit rezident. Mungesa e kétyre kontrolleve ka ndikuar né
mosadministrimin efektiv té késaj tarife, duke rritur riskun e mospérfshirjes sé subjekteve
pérfituese né skemén e pagesés dhe, pér rrjedhojé, duke ndikuar negativisht né realizimin e té
ardhurave té bashkiseé.

Njésité pérgjegjése té bashkisé duhet t& administrojné lejet e parkimit rezident mbi bazén e analizés
Sé nevojave té zonés, kapacitetit té vendparkimeve, numrit té mjeteve né pronési té banoréve dhe
té ushtrojné kontrolle periodike pér verifikimin e pérfituesve dhe administrimin korrekt té tarifés.
Mungesa e njé metodologjie té dokumentuar pér planifikimin dhe administrimin e lejeve té
parkimit rezident, mos ushtrimi i kontrolleve periodike nga strukturat pérgjegjése dhe mungesa e
koordinimit efektiv me Policiné Bashkiake pér verifikimin né terren, gon né:

Rritjen e rrezikut té pérfitimit té padrejté té lejeve té parkimit rezident.

Dobésimin e sistemit té kontrollit té brendshém mbi administrimin e tarifés.

Krijohet mundésia pér mos arkétimin e ploté té té ardhurave gé i takojné bashkisé.

Né lidhje me parkimin me pagesé (biletat), u konstatua se kapaciteti i vendparkimeve sipas
zonave té miratuara éshté 320 vende parkimi, pér té cilat ishte planifikuar njé nivel té ardhurash
prej 14,000,000 leké. Gjaté vitit jané arkétuar 13,079,250 leké, duke rezultuar njé mosrealizim i
planit né vlerén 920,750 leké.

Nga verifikimi rezultoi se nuk disponohej dokumentacion kontrolli gé té vértetonte se arkétimet
jané kryer né pérputhje me numrin e mjeteve té parkuara, zonén pérkatése dhe kohézgjatjen e
parkimit. Konkretisht, mungojné akt-rakordimet, dokumentacioni mbi administrimin e kogankave
té bllogeve té biletave, si dhe aktet e kontrollit periodik gé dokumentojné verifikimin e aktivitetit
té parkimit me pagese.

Sipas shpjegimeve té personit pérgjegjés, mosrealizimi i planit té té ardhurave lidhet me faktin se
gjaté ditéve té festave zyrtare nuk aplikohet tarifa e parkimit, si dhe me ndikimin e kushteve
atmosferike dhe zhvillimin e aktiviteteve té ndryshme né gytet. Megjithaté, kéta faktoré nuk jané
mbéshtetur me dokumentacion provues, si akt verifikime, evidenca té tjera zyrtare.

Gjithashtu, u konstatua se strukturat pérgjegjése nuk kané ushtruar kontrolle periodike pér té
verifikuar punén e punonjésve gé administrojné parkimet me pagesé, népérmjet krahasimit té
numrit té mjeteve té parkuara, biletave té prera dhe kohés sé géndrimit té mjeteve. Mungesa e kétij
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sistemi kontrolli dobéson siguriné mbi saktésiné e arkétimeve dhe ndikon né realizimin e ploté té
té ardhurave nga kjo tarifé.

Mungesa e kontrolleve periodike dhe e dokumentimit té tyre, si dhe mungesa e rakordimeve
ndérmjet biletave té pérdorura, arkétimeve dhe vendparkimeve té administruara, Gojné né:

Dobési né sistemin e monitorimit dhe kontrollit t¢ brendshém mbi administrimin e parkimeve me
pagesé.

Nuk krijohet siguri e arsyeshme mbi saktésiné dhe plotésiné e té ardhurave té arkétuara.

Rritet rreziku i mosarkétimit té ploté té té ardhurave dhe i abuzimeve né administrimin e tarifés.
Dobésohet gjurmukturat pérgjegjése té bashkisé té hartojné dhe zbatojné procedura té
dokumentuara kontrolli pér administriminueshméria dhe transparenca e procesit té administrimit
té parkimeve me pagesé.

Pér sa trajtuar né kundérshtim me Ligji nr. 139/2015 "Pér vetéqgeverisjen vendore™, i ndryshuar:
Neni 8, Neni 54, Neni 64; Ligji nr. 68/2017 "Pér financat e vetégeverisjes vendore", i ndryshuar,
Neni 4; Neni 29, i LigjiT nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin", i
ndryshuar, Neni 15, Neni 16.

Vendimi i Késhillit Bashkiak "Pér miratimin e sistemit té parkimit dhe tarifave™ (vendimi konkret
I bashkisé pérkatése), lidhur me kriteret e pajisjes me leje parkimi rezident dhe administrimin e
tyre, duke ngarkuar me pérgjegjési: N.L. - Specialist pér Transportin, Sektori i Kontrollit jo
Ushgimor dhe Licensimit prané Drejtorisé sé Kontroll Territorit, M.Q. - Mbikéqyrés pér parkimin
me pagesé, Zyra e shérbimit té parkimit me pagesé prané Drejtorisé sé Kontroll Territorit.

- Tarifa pér lejé transporti
Nga informacioni i véné né dispozicion rezulton qé nga DKT- Bashkia Korgé té jené léshuar gjaté
vitit 2025; 30 certifikata transporti, 1 licencé dhe 3 certifikata pér transport mallrash pér té treté
dhe 20 autorizime. Kéto té gjitha Iéshohen vetém mbas kérkesés sé subjekteve. Nuk rezultuan
kontrolle té organizuara, kérkime apo shkémbim informacioni nga struktura pérkatése DRSHTR
apo QKB.
Né pércaktimin e té ardhurave, Bashkia Kor¢é bazohet vetém né subjektet qé kérkojné lejé apo
autorizim dhe nuk ka kérkuar informacion prané DRSHTR né lidhje me mjetet té cilat plotésojné
kushtet té pajisen me leje apo autorizim. Gjithashtu DKT duhet té kontrollojé té dhénat e
subjekteve té deklaruara né QKB né lidhje me mjetet té cilat jané té regjistruara dhe shérbejné né
funksion té aktivitetit té tyre. Kjo mungesé informacioni sjell té ardhura t¢ munguara si né té
ardhura nga lejet e transportit ashtu dhe né tarifén e parkimit.
Pér sa sipér, mban pérgjegjési: N.L. me detyré Specialist Drejtoriné e Kontroll Territorit.

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Raportit Pérfundimtar té Auditimit nga subjekti i audituar éshté
paragitur observacioni me shkresén nr. 6776/16, daté 02.09.2026 (prot KLSH nr. 735/4, dt. 08.09.2026)
"Mbi Projekt Raportin e Auditimit"”, nga ku jané shprehur objeksionet si mé poshté:

Pretendimi i subjektit:Lidhur me rekomandimet e Projekt Raportit t& Auditimit sqaroj se:

-Pér subjektet té cilat kané parkim té rezervuar me orar mé té ulét se 8 oré né dité éshté nisur procedura
pér lidhjen e njé kontrate té re, e cila do té jeté né pérputhje me vendimin e késhillit sipas pércaktimit
8 oré né dité. Kjo sigurisht nése subjekti éshté dakort pér njé rezervim té tillé. Né té kundért subjektit
do t’i higet parkimi i rezervuar.

-Pér subjektet me aktivitet hotelerie, té cilat disponojné vendparkime té rezervuara, sipas
rekomandimit tuaj gé rezervimi duhet té jeté 24 oré né dité, sqaroj se duke mos pasur asnjé akt ligjor
té miratuar sipas té cilit ky rezervim té jeté pér 24 oré né dité, nuk mund té veprohet pa u miratuar sé
pari me vendim té Késhillit té Bashkisé.

-Lidhur me parkimin me pagesé (biletat) risqaroj se nuk éshté detyra ime lidhur me sa trajtohet pér
kété, sepse administrimin e tyre e kryen Zyra e shérbimit té parkimit me pagesé.
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-Gjithashtu lidhur me parkimin e rezidentéve sqaroj nuk éshté detyra ime lidhur me sa trajtohet pér
funksionimin e kétij parkimi.

-Lidhur me pajisjen e automjeteve té transportit t&¢ mallrave me certifikata transporti, sqaroj se
referuar rekomandimeve tuaja, népérmjet disponimit té informacionit pér mjetet e certifikuara dhe
koordinimit me Drejtoriné Rajonale té Shérbimeve té Transportit Rrugor té mund té arrihet mé shumé.
Ndérsa pér pajisjen e automjeteve me autorizim risqaroj se ky dokument i nevojitet subjektit vetém kur
automjeti i cili ka masé maksimale me ngarkesé té ploté mbi 3,5 ton, kryen l&vizje né rrugét e qytetit.
Pra pavarésisht peshés me ngarkesé té automjetit, pér garkullimin e tij kudo jashté rrugéve té qytetit
nuk nevojitet pajisja me autorizim. Pra ky dokument nuk éshté i detyrueshém si gertifikata e transportit
dhe pér kété jané kryer kontrolle né vijimési nga Drejtoria e Kontrollit té Territorit.

Qéndrim i grupit té audtmit. Né lidhje me parkimet e rezervuara me kohézgjatje mé té ulét se 8 oré
né dité, pretendimi nuk merret né konsideraté pér ndryshimin e gjetjes, pasi veté subjekti pranon
ekzistencén e kontratave me kohézgjatje nén minimumin e pércaktuar né VKB nr. 158, daté
26.11.2024, si dhe konfirmon se ka nisur procedurat pér lidhjen e kontratave té reja né pérputhje me
pércaktimet e kétij vendimi. Pér rrjedhojé, konstatimi i auditimit lidhur me moszbatimin e pércaktimit
minimal prej 8 orésh né dité mbetet i géndrueshém, ndérsa masa e té ardhurave té€ munguara prej 30,770
leké mbetet e argumentuar mbi bazén e pérllogaritjeve té paragitura né Tabelén nr. 14.

NEé lidhje me subjektet gé ushtrojné aktivitet hotelerie, pretendimi merret pjesérisht né konsideraté,
pasi, nése VKB nr. 158 nuk pércakton shprehimisht njé detyrim pér rezervim 24 oré né dité pér kéto
subjekte, nuk mund té konsiderohet automatikisht si detyrim i pércaktuar ligjérisht diferenca e
pérllogaritur mbi bazén e 24 oréve. Pér kété arsye, pérllogaritja e té ardhurave té munguara prej
1,295,300 leké duhet té rishikohet né funksion té bazés normative konkrete dhe té kushteve té
kontratave, duke mos e konsideruar natyrén 24-oréshe té aktivitetit hotelier si té vetme dhe té
mjaftueshme pér té pércaktuar detyrimin tarifor.

Megjithaté, pretendimi i subjektit nuk rrézon konstatimin mbi mungesén e kontrolleve dhe
monitorimit periodik nga strukturat pérgjegjése té Bashkisé pér té verifikuar pérdorimin faktik té
vendparkimeve dhe pérputhshmériné e tij me kushtet e kontratave. Ky konstatim mbetet i géndrueshém
dhe duhet té reflektohet né rekomandimin pérkatés.

Pér sa i pérket parkimit me pagesé dhe parkimit rezident, pretendimi se kéto veprimtari nuk jané pjesé
e detyrave t& N.L. merret né konsideraté vetém pér pércaktimin e pérgjegjésisé individuale. Kjo
nuk prek gjetjet e auditimit mbi dobésité e sistemit té kontrollit, monitorimit dhe administrimit té kétyre
tarifave. Pérgjegjésia duhet té pércaktohet ndaj strukturés dhe funksionarit gé, sipas akteve té
brendshme té Bashkisé, ka kompetencén pérkatése.

Né lidhje me tarifat pér lejet/certifikatat e transportit, pretendimi nuk e rrézon gjetjen, pasi veté
subjekti pranon se koordinimi me DRSHTRR dhe disponimi i informacionit pér mjetet e certifikuara
do té mundésonte njé administrim mé té ploté. Pér sa i pérket autorizimeve, sgarimi i dhéné mbi kushtet
e pérdorimit té tyre merret né konsideraté pér saktésimin e gjetjes, por deklarimi pér kryerjen e
kontrolleve né vijimési duhet t&é mbéshtetet me evidenca dokumentare. Né mungesé té dokumentacionit
té tillé, mbetet konstatimi mbi nevojén pér njé sistematiké mé té ploté té kontrolleve dhe shkémbimit
té informacionit me institucionet pérkatése. Pér rrjedhojé, gjetja mbetet né fuqi.

- Té ardhurat nga NSHP Bashkia Korcé
Nga informacioni i véné né dispozicion té ardhurat gé gjeneron NSHP gjaté vitit 2025 kané gene
né vlerén 2,963,233 leké: té ardhura kéto nga gira banese, gira mjeti, vértetime, lejé punimesh, té
ardhura sekondare, shitje lulefidang, té ardhura nga ujitja, shitje bileta kulla panoramike, treni i
fémijéve, pista e patinazhit e,t,j. Vetém té ardhurat nga Shitja e mallrave dhe Shérbimeve (ujitja)
rezulton gé pér vitin 2025 té keté gjeneruar 1,139,300 leké ose 38% té totalit.

- Noga auditimi pér likuidimin e kontratave pér Pyje- Kullota dhe giraté e tokés bujgésore
Nga auditimi mbi administrimin dhe likuidimin e kontratave té qirasé pér pyje-kullota dhe toké
bujgésore rezultoi se Bashkia Korgé dhe ish-komunat (aktualisht Njésité Administrative) kané
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lidhur 10 kontrata pér dhénien me qgira té tokés bujgésore nga fondi i tokave té pandara, nga té cilat
9 kontrata me afat 99-vjecar dhe 1 kontraté me afat 10-vjecar, té lidhura duke filluar nga viti 2011.

Emér Detyrim Arketi
Nr. Mbiemé Daté fillimi Daté mbarimi Adresa Sip Vep}’lmtarla e Debl_tor Deb.Kam slpas me viti Debitore
m2/ha realizohet geraje atvones kontratés 31.12.2025
h or 2025
viti 2025
1 PD. 22.02.2013 21.02.2112 Nj. Ad. Mollaj (Kamenice) 221 Kultivim 13260 13260
2 SA. 18.02.2013 17.02.2112 Nj. Ad. Mollaj (Kamenice) 1.336 Kultivim 8016 8016
5 AM 10.01.2013 09.01.2112 Nj. Ad. Mollaj (Kamenice ) 755 B”Jq“";‘f‘s'egto’ 45300 45300
7 AS. 08.04.2013 07.04.2112 NJ. Ad. Mollaj (Kamenice ) 1 Kultivim 6000 6000
5 SK. 08.04.2013 07.04.2112 Nj. Ad. Mollaj (Kamenice) 2.87 Kultivim 30,853 | 1,134,444 1165297
6 AS. 29.03.2013 28.03.2112 Nj. Ad. Mollaj (Kamenice ) 0.64 Kultivim 3840 3840
, 1s 09.12.2011 09.12.2110 Nj. Ad. Drenove (Boboshtice) 217 B”qusora‘f‘s'egto’ 21700 21700
s M 15.12.2011 15.12.2110 Nj. Ad. Drenove (Mborie) 0.1545 B“quw;‘f‘B'egmr 1545 1545
0 DH 16.05.2012 15.05.2022 Nj. Ad. Vithkug (Lubonje ) 3.48 B”qusora‘f‘s'egto’ 20,880 273,008 293978
51,733 | 1407542 99,661 99,661 | 1.459.275

Gjithashtu, rezultoi se jané né fuqi 45 kontrata giraje pér pyje-kullota, nga té cilat:

11 kontrata rezultojné debitore né vlerén totale 39,284,877 leké;

2 kontrata jané likuiduar gjaté vitit 2026 né vlerén 254,154 lekég;

1 subjekt ka kryer pageseé té pjesshme né vlerén 86,375 leké.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se njé pjesé e konsiderueshme e detyrimeve té papaguara
datojné prej disa vitesh, ndérkohé gé Bashkia Korcé éshté detyruar té€ ndjeké procedura gjygésore
pér arkétimin e detyrimeve dhe prishjen e kontratave.

Né vecanti rezulton se:

Pér subjektin E,XH, detyrimi i papaguar prej 299,449 leké éshté objekt gjykimi gé prej vitit 2020
dhe ¢éshtja vijon né apel;

Pér subjektet P.M. dhe G.X., detyrimi prej 574,933 leké éshté fituar me vendim gjygésor dhe éshté
kaluar né fazén e ekzekutimit;

Pér subjektin D.H., ¢éshtja vijon né proces gjyqgésor pas ankimit té Bashkisé kundér vendimit pér
pushimin e gjykimit;

Pér subjektin S.K., pér detyrimin 1,165,297 leké, Bashkia ka ushtruar ankim ndaj vendimit té
shkallés sé paré pér pranimin e pjesshém té padisé.

Veprime né kundérshtim me: Ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, i ndryshuar, neni
9, pika 1.2, shkronja “a”, neni 9, pika 1.3, shkronja “a”, si dhe pika 1.6, shkronja “a”.

Pér sa sipér, ngarkohet me pérgjegjési: J.M. - Drejtor i Drejtorisé sé Pyjeve dhe Kullotave dhe
A.D., me detyré Drejtore e drejtorisé sé pérgjithshme juridike dhe menaxhimit t& burimeve
njerézore.

- Gjoba Policia Bashkiake

Bazuar né informacionin e marré nga Policia Bashkiake rezulton gé pér vitin 2025 té jené vendosur
né total 1,951,000 leké gjoba (135,000 leké né subjekte private dhe 1,816,000 leké pér kundérvajtje
rrugore). Sipas analizés sé arkétimit té paragitur nga Policia Bashkiake brenda vitit 2025 arkétimi
ka gené 115,000 leké nga subjektet private dhe 924,620 leké nga kundérvajtjet rrugore.

Nga té dhénat e Sektorit t€ Financés, totali i detyrimeve (gjoba), té kontabiliauara éshté pér vlerén
1,946,000 leké. Celej nga viti 2024 éshté pér vlerén 71,000 leké. Gjithsej vlera 2,017,000 leké.
Ndérsa referuar té dhénave té Policisé Bashkiake, vlera e penaliteteve (gjobave) té aplikuara pér
vitin 2025 éshté prej 1,951,000 leké, pra me njé mos rakordim pér vlerén 5,000 leké, pér té cilén
nuk jepet informacion.

Né lidhje me pagesat e vitit 2025, sipas Sektorit té Financés pér vitin (kjo mé e madhe né Sektorin
e Policisé) éshté likuiduar vlera 973,000 leké (pér té dy kategorité), té parashkruara nga lehtésirat
né pagesé vlera 708,000 leké, duke mbetur pér pagesé vlera 336,000 leké. Sipas té dhénave té
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Policisé Bashkiake éshté likuiduar pér vitin 2025 vlera 1,032,620 leké ose mé shumé se sa paraget
sektori i financés pér vlerén 59,920 leké (pagesa sipas financés 973,000 — pagesa sipas policisé
1,032,620). Gjithashtu, nga krahasimi i té dhénéve midis akt rakordimit té mbajtur midis Drejtorisé
sé Financés dhe Degés sé Thesarit daté 31.12.2025 dhe likuidimeve sipas Sektorit té Financés, u
konstatua mospérputhje pér vlerén 368,600 leké, pasi derdhjet pér gjoba policie me kod 7115420
paragitet pér vlerén 604,400 leké, ndérkohé gé financa paraget derdhje pér vierén 973,000 leké,
pér té cilén nuk jepet argumentin pérkatés.

Pér sa sipér, mbajné pérgjegjési: V.Z. me detyré Drejt Financés dhe E. K. me detyré Shef i Policisé
Bashkiake.

- Komisioni i Apelimit Administrativ té Taksave dhe Tatimeve Vendore (KATTV):
Nga auditimi rezultoi se né Bashkiné Korcé nuk éshté ngritur Komisioni (ose Struktura) e Apelimit
Tatimor dhe Kkjo strukturé nuk éshté parashikuar né Rregulloren e Organizimit dhe Funksionimit
té Bashkisé, né kundérshtim me kérkesat e Ligjit nr. 139/2015 "Pér vetéqgeverisjen vendore" dhe
nenit 7, si edhe nenit 22 pika 5, té Ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 "Pér sistemin e taksave vendore",
I ndryshuar.
Si pasojé e mosngritjes sé késaj strukture, ankimet administrative té taksapaguesve ndaj akteve té
administrimit té taksave dhe tarifave vendore jané shgyrtuar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore dhe vendimet pérkatése jané miratuar nga Kryetari i Bashkisé. Kjo praktiké nuk garanton
njé shqyrtim administrativ té pavarur dhe objektiv, pasi ankimi shqyrtohet nga e njéjta strukturé
administrative gé ka nxjerré aktin objekt ankimi, duke mos respektuar parimin e paanshmérisé né
procedurat administrative.
Moszbatimi i kérkesave ligjore pér ngritjen e strukturés sé apelimit tatimor dhe mosreflektimi i saj
né aktet e brendshme organizative té bashkisé, sjell:
- mungesé e njé mekanizmi administrativ té pavarur pér shqyrtimin e ankesave;
- cenim i té drejtés sé taksapaguesve pér njé shqyrtim administrativ efektiv dhe té paanshém;
- rritje e riskut pér konflikte gjygésore dhe pavlefshméri procedurale té vendimeve administrative;
- dobésim i kontrollit t& brendshém dhe i transparencés né administrimin e taksave vendore.

- Arkétimi i taksave dhe tarifave vendore pér biznesin.
Né Bashkiné Korcé subjektet tregtaré ngarkohen me detyrime vendore pér taksén e regjistrimit,
mbi truallin, pasuri, pastrim, ndricim, tarifén e gjelbérimit, etj. i detajuar borxhi faktik neto pér
vitin 2025 sipas llojeve té taksave dhe tarifave paragiten né tabelén e méposhtme:

Tabela nr.16: Né leké
. Arkétuar gjaté vitit
Shuma progresive . Shuma
PER Shtesa gjaté vitit 2025 .
Nr. | SUBJEKTET 3112.2024 Borxh 2025 2025 2024 edhe pér vitet | Progresivesl12.2025
" | FIZIK/JURIDI para 2024
KISHTETROR Nr.Sub | Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr.Sub | Vlera Nr. Vlera
Sub Sub Sub

1 | Regjistrim 221 2,756,500 14 100,000 207 2,656,500

2 | Pasuri 2455 93,608,609 1228 | 16,699,722 2 | 12,563,786 1245 | 33,565,602 2,440 89,306,515

3 | Truall 408 13,108,722 205 4,475,340 2 929,736 226 | 4,005,488 389 14,508,310

4 | Toke bujgesore 2 46,020 2 46,020 0 0

5 | Pastrim 2336 61,322,754 618 9,738,311 683 | 8,010,085 2,271 63,050,980

6 | Ndricim 2338 17,314,884 622 3,483,763 676 | 2,769,929 2,284 18,028,718

7 | Gjelbérim 2139 12,092,925 550 2,554,484 607 | 2,000,122 2,082 12,647,287

8 | Tabelé 664 443,339 27 2,860 637 440,479

9 | Reklamé 66 13,702,684 5 3,081,150 5 543,000 66 16,240,834
10 | Tavolina 31 1,295,950 5 35,400 26 1,260,550
11 | HP 165 9,257,413 74 1,907,369 76 1,130,063 163 10,034,719
12 | Parkim 46 1,293,600 9 206,040 15 186,014 40 1,313,626
13 | T. Hoteli 94 1,562,310 77 1,368,990 83 1,257,670 88 1,673,630
14 | T.Vendore 369 23,107,449 29 552,892 340 22,554,557
15 | Gjoba 3598 23,593,958 2028 5,762,985 1| 22,890,618 2127 | 6,527,408 3500 45,720,153
16 | EM 7 74,000 7 74,000
17 | Servituti 28 1,103,658 7 108,504 17 247,990 18 964,172
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Shuma progresive Arketuar gjaté vitit Shuma
PER Shtesa gjaté vitit 2025 .
" SUBJEKTET 31.12.2024 Borxh 2025 2025 2024 edhe pér vitet progresive31.12.2025
" | FIZIK/JURIDI para 2024
KISHTETROR Nr. Sub | Vlera Nr. Vlera nr. Vlera Nr.Sub | Vlera Nr. Vlera
Sub Sub Sub
18 | T.N.I 373 24,407,330 85 2,953,821 84 | 2,999,685 374 24,361,466
T.perd.Tubacion
19 | eve 2 5,610 2 5,610 0 0
SHUMA 300,051,695 | 52,340,479 36,430,160 63,985,838 324,836,496

Burimi: DTTV, pérpunuar nga grupi i auditimit

Nga krahasimi i debitoréve né fund té vitit 2024 dhe né fund té vitit 2025 vihet re se kemi rritje té
debitoréve t€ kategoris€ “Biznes”, pér vlerén 24,784,802 leké.

Né vitin 2025 né Bashkiné Korcé dhe NJA, jané krijuar 2,167 subjekte tregtare, pronaré pasurish
té paluajtshme dhe individé debitoré pér vlerén 52,340,479 leké, e ndaré si mé poshté vijon:

- 233 subjekte “Biznesi i Madh” né€ vlerén 21,030,615 leké

- 879 subjekte “Biznesi i Vogél” né vlerén 15,185,919 leké

- 970 pronaré ndértesash né vlerén 13,170,124 leké

- 85 individé gé kané detyrim pér taksén e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet né vlerén
2,953,821 leké.

- Arkétimi i taksave dhe tarifave vendore pér familjarét.

Né Bashkiné Korcé familjarét ngarkohen me detyrime vendore pér taksén e tokés, taksén e
ndértesés, taksén e truallit, tarifén e pastrimit, tarifén e ndricimit, tarifén e gjelbérimit, tarifén e
mirémbajtjes sé varrezave publike, tarifén e mirémbajtjes sé rrugéve té parcelave dhe sistemit
kullues, si dhe aplikoheshin gjobé vonesa pér familjarét deri né vitin 2018.

Detyrimet e kategorisé “Popullata” pér vitin 2025.

- Ményra e parashikimit té detyrimeve té familjaréve:

e Tarifa e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit, mirémbajtjes sé varrezave, parashikohet né bazé
té numrit té familjeve rezidente aktive té Bashkisé. Pér kété, nga DTTV pérdoren kontratat
e popullatés pér furnizimin me ujé té pijshém sipas SHRUKKO me pérditésimet pérkatése
si dhe informacionet e ZGJCV, informacionet e Rajoneve Administrative, Njésive
Administrative, dhe evidentimeve né terren té familjeve efektive me kryetarét e fshatrave
pér ¢do njési administrative.

e Taksa e ndértesés parashikohet né bazé té regjistrit té taksés sé ndértesés, té pérditésuar me
numér pasurie, zoné kadastrale, njési pronésore té reja, saktésim dhe shtim sipérfagesh,
saktésim nr. katesh mbi dhe nén sipérfagen e tokés.

e Taksa mbi tokén bujgésore dhe tarifa mirémbajtje rrugé parcela dhe sistem kullues
aplikohet né faturén e furnizimit mé ujé té pijshém pér ato familje qé kané njé kontraté me
SHRUKKO dhe té gjithé té tjerat e marrin kété shérbim prané sportelit té Bashkisé apo né
Njésité Administrative,

- Nijoftimet e béra pér familjarét, masat e mara dhe masat shtrénguese:

Shérbimi pér familjet ofrohet né sportelin me njé ndalesé té Bashkisé Korgé nga specialisti i
ngarkuar pér taksat dhe tarifat vendore familjare, né sportelet e njésive administrative dhe ne zyrén
e Shérbimit té Klientit t¢ SHRUKKO. Paketa Fiskale e Bashkisé publikohet né fagen zyrtare té
saj, ku té gjithé personat e interesuar mund té marrin informacion té gjeré né lidhje me taksat dhe
tarifat vendore, nivelin e tyre, afatet e pagesave, pérjashtimet pérkatése etj.

Shpérndarja e faturave dhe njoftimi i familjeve pér detyrimet vendore, éshté béré népérmjet
njoftim vlerésimeve té dérguara me shérbim postar, népérmjet specialistéve pér mbledhjen e té
ardhurave né njésité administrative, népérmjet rajoneve dhe njésive administrative.
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Pér shérbimet gé qytetarét kérkojné té kryejné né bashkiné Korcé kérkohet dokumentimi i shlyerjes
sé detyrimeve, me synim ndérgjegjésimin e tyre pér pagesén e taksave dhe tarifave vendore né
ményré vullnetare.

Pér vitin 2025 né ményreé té progresive, detyrimet e familjeve pér taksat dhe tarifat vendore sipas
njésive administrative jané paragitur né Aneks.

Familjet debitoré (pérfshire SHRUKKO) pér taksat dhe tarifat vendore né Bashkia Korceé viti 2025,
né leké/rast familje

Tabela:
Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025
Gjelberim Takse Ndertese Truall Toke Bujgesore Pastrim
Nr Vlere Nr Vlere Nr Vlere Nr Vlere Nr Vlere
19,549 8,852,989 28,994 83,390,108 8,286 5,972,773 13,180 95,861,362 29,210 75,122,401

Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025 Gjendje 31.12.2025

Ndrigim Varreza Kanalizime Gjobvonesa Totali
Nr Vlere Nr Vlere Nr Vlere Nr Vlere Nr Vlere
29,219 23,114,234 28,989 16,308,184 11,173 28,896,833 5,460 6,086,726 343,605,609

Burimi: DTTV Bashkia Korgé, pérpunuar nga grupi i auditimit.

Pér taksat dhe tarifat gé faturohen dhe ndigen pér arkétim népérmjet agjentit tatimor SHRUKKO
dhe nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore aparati i bashkisé dhe njésive administrative
né fund té vitit 2025 paragiten me vleré debitore prej 343,605,609 leké, e cila pérbéhet nga
detyrimet gé kané familjaret pér faturimet nga agjenti tatimor SHRUKK né vlerén prej
137,355,371 leké pér taksén e ndértesés pér tarifat e pastrim gjelbérim, ndricim, dhe varreza dhe
detyrimet e familjeve pér taksat dhe tarifat vendore qé faturohen nga DTTV pér vlerén prej
206,250,238 leké.

- Kontrata me Agjentin_Tatimor_Shogéria_Rajonale e Ujésjellés Kanalizime Korcé
(SHRUKK)

Té dhénat né lidhje me debitorét e taksave dhe tarifat vendore pér familjarét té cilét kané njé
kontraté té lidhur me SHRUKKO deri né fund té vitit 2025 jané né vlerén 137,355,371 leké dhe
vetém pér vitin 2025 detyrimi éshté né vlerén 39,297,015 leké, detyrime kéto té kontabilizuara nga
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Sektori i kadastrés Fiskale, Vlerésimit dhe Shérbimit
té Taksapaguesve me shkresén Nr. 216 prot., daté 12.01.2026 drejtuar Drejtorisé sé Financés,
Buxhetit dhe M.F.K.
Bashképunimi pér mbledhjen e taksave dhe tarifave nga agjenti (SHRUKKO) éshté kryer né bazé
té marréveshjes nr. 10216/1 daté 25.11.2022, aneks marréveshjes me nr. 10216/3.prot., daté
13.04.2023 dhe aneks marréveshjes me nr. 10216/4.prot., daté 21.03.2024. Nga shqyrtimi i
kontratés dhe anekseve kontratés sé lidhur me agjentin tatimor Shogéri Rajonale Ujésjellés
Kanalizime Kor¢é nuk éshté parashikuar ndonjé pércaktim pér vonesén né transferimin e
detyrimeve té pa mbledhura nga familjarét pér taksat dhe tarifat vendore. Né kontraté pércaktohet
gé, mosmarréveshjet ndérmjet paléve zgjidhen sipas Kodit Civil té Republikés sé Shqipérisé.
Referuar Kodit Civil té Republikés sé Shqipérisé miratuar me Ligjin nr. 7850, daté 29.7.1994,
ndryshuar me ligjet nr. 8536, daté 18.10.1999; nr. 8781, daté 03.05.2001 dhe nr. 17/2012, daté
16.02.2012; 121/2013, daté 18.04.2013 neni 481 pércakton qé “Debitori qé nuk pérmbush njé
detyrim té kérkueshém né afatin e caktuar, quhet se éshté né vonesé, pérve¢ kur mosekzekutimi
€shté rrjedhim i rrethanave g€ nuk kané lidhje me fajin e debitorit”.
Tabela e borxhlt progresw per perludhen 2011-2025 SHRU KKO (borxhl 2021 2025)

BORXHI nr. Ndértesa Pastrim Ndrigcim Gjelbérim Varreza Toke Kanale Nr. truall Totali
Njésia Korcé 18,445 31,110,785 19 525 51,179,858 19 543 12,483,707 19 549 8,852,989 19 357 6,342,860 O 0 0 0 54 135,592 110,105,790
Njésité

administrative 5,857 9,640,960 6,587 8,062,483 6,594 3,097,815 0 0 6,589 | 2,749,418 | 3,793 | 2,397,699 3,542 | 1,301,206 27,249,581
Totali 24,302 | 40,751,744 | 26,112 | 59,242,340 | 26,137 | 15581,522 | 19,549 8,852,989 | 25946 | 9,092,278 | 3,793 | 2,397,699 3,542 | 1,301,206 54 | 135,592 | 137,355,371
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Tabela e borxhit pér vitin 2025 SHRUKKO

BORXHI _|nr. Ndértesa nr. Pastrim Nr. Ndricim Nr. Gjelbérim |Nr. Varreza _ |Nr. Toke Nr. Kanale [Nr. |truall Totali
Qyteti 17,791 8,272,409 18,859 14,183,542 18,859 3,636,029 18,859| 2,549,657 18,859| 1,857,143 0 0 0 0| 54| 135,593 30,634,373
Njési adm 5,195 2,526,564 5,759 1,883,568 5,759 870,203 0 5,759 627,856| 3,782| 1,782,842 3,531] 971,609 8,662,642
Totali 22,986 10,798,973 24,618 16,067,110 24,618] 4,506,232 18,859] 2,549,657| 24,618| 2,484,999 3,782| 1,782,842] 3,531| 971,609] 54| 135,592 39,297,015
Akt-rakordimet e mbajtura midis Bashkisé Kor¢é dhe SHRUKKO né lidhje me arkétimet mujore
Akt Rakordimet Gjaté 2025
2025 Qytet + Njesi
UKKO
Muaji Ndértesa Pastrim Ndrigim Gjelbérim Varreza Toke Kanale Totali 0.98 | 2%
Janar 4,751,438 7,042,594 1,930,800 1,122,640 1,074,765 1,247,052 687,730 17,857,019 17,499,879 357,140
shkurt 4,407,741 6,591,317 1,803,546 1,059,052 997,639 1,153,605 639,806 16,652,706 16,319,652 333,054
Mars 4,284,631 6,252,809 1,712,318 1,004,638 946,390 1,105,245 612,610 15,919,141 15,600,758 318,383
Prill 4,484,604 6,557,535 1,794,640 1,051,850 993,812 786,533 435,989 16,104,963 15,782,864 322,099
Maj 4,619,608 6,792,349 1,859,499 1,086,240 1,033,121 706,964 390,960 16,488,741 16,158,966 329,775
Qershor 4,490,760 6,570,991 1,801,820 1,057,045 995,865 692,785 381,327 15,990,593 15,670,781 319,812
Korrik 4,488,397 6,573,098 1,803,437 1,055,531 997,348 686,723 376,552 15,981,086 15,661,464 319,622
Gusht 4,821,998 6,856,129 1,888,284 1,096,657 1,046,785 718,731 396,651 16,825,235 16,488,730 336,505
Shtator 5,226,613 7,477,839 2,066,824 1,189,164 1,150,120 802,106 431,418 18,344,084 17,977,202 366,882
Tetor 4,754,330 6,655,857 1,831,073 1,063,768 1,016,288 710,722 388,876 16,420,914 16,092,496 328,418
Nentor 4,859,316 7,075,584 1,945,841 1,133,209 1,077,306 733,482 406,147 17,230,885 16,886,267 344,618
Dhjetor 4,414,955 6,390,436 1,755,430 1,031,465 965,991 632,514 356,592 15,547,383 15,236,435 310,948
Total 55,604,391 80,836,538 22,193,512 12,951,259 12,295,930 9,976,462 5,504,658 199,362,750 195,375,495 3,987,255
Bazuar né akt-rakordimet si dhe referuar marréveshjes agjenti tatimor ka pérfituar 3,987,255 leké
komision té pérllogaritur nga 2% i totalit té arkétimeve té deklaruara dhe paguara né llogariné e
Bashkisé Korgé.
Pér vitin 2025 né ményré té pérmbledhur, detyrimet e familjeve pér taksat dhe tarifat vendore
sipas njésive administrative vetém pér vitin 2025 jané paragitur né tabelén nr. 17.
Tabela nr.17 (né leké):
T . . . Tarifé e
- akse mbi . _— . I Tarlfe per irémbajtjes se Takse . . i
Nr. Bashkia/Nj.A token Takse Ndertés Tarife Pastrimi Tarife Ndrigimi mirémbajtje e mlreml al th Trualli Tarife Gjelbérimi Total
Bujgésore varrezave publike s?si:r-ﬁi?\liillu:s ruafll
Nr. Vlere Nr. Vlere Nr. Vlere Nr. Vlere Nr. Vlere Nr. Vlere Nr. Vlere Nr. Vlere
1 Voskopoje 491 453,829 379 331,413 358 177,750 358 82,950 358 59,250 51 4,291 1,109,483
2 Voskop 1,298 2,555,260 940 991,847 839 628,505 839 293,468 838 209,534 1,302 1,646,737 786 112,723 6,438,074
3 Mollaj 1,334 1,706,883 1,065 622,310 1,061 448,017 1,061 208,376 1,061 149,346 1,336 841,573 889 113,957 4,090,462
4 Drenova 3,119 2,642,377 2,397 2,467,009 2,166 1,294,439 2,166 596,430 2,166 431,562 3,056 1,469,919 2,060 334,921 9,236,657
5 Vithkug 887 1,449,586 386 548,061 186 220,000 187 103,167 187 73,833 479 45,296 2,439,943
6 Bulgarec 3,032 3,684,316 2,700 2,347,914 2,749 1,496,357 2,749 697,900 2,749 498,786 3,031 2,346,216 2,462 404,916 11,476,405
7 Lekas 98 311,697 89 285,513 45 22,500 30 7,500 146 43,176 670,386
8 Korce 383 398,614 177,791 8,272,409 18,859 14,183,542 18,859 3,636,029 18,859 1,857,143 387 289,542 54 135,593 18,859 2,549,657 31,322,529
Totali 10,642 13,202,562 185,747 15,866,476 26,263 18,471,110 26,249 5,625,820 26,218 3,279,454 9,112 6,593,987 6,927 1,194,873 18,859 2,549,657 66,783,939
Burimi: DTTV, pérpunuar nga grupi i auditimit.
Né ményré té pérmbledhur debitorét pér vitin 2025 nga taksapaguesit subjektet tregtare dhe
familjaré sipas llojeve té taksave/tarifave dhe viteve jané paraqgitur né tabelén nr. 18.
Tabela nr.18 (shprehur né leké):
Subjekte biznes Familje (jo UKKO) Familjare (UKKO) Total
Nr. | Lloji i taksés |Prog Shtesa Borxh Arktime Pro Shtesa Borxh Arktime Prog Shtesa Borxh Arktime Prog Shtesa Arktime
31.12.2024 |2025 2025 2025 31.12.2024 (2025 2025 2025 31.12.2024 [2025 2025 2025 31.12.2024 [2025 Borxh 2025 (2025 Prog.31.12.2025
1|Regjistrim 2,756,500 100,000 2,756,500 o o 100,000 2,656,500
2|Pasuri 93,608,609 12,563,786| 16,699,722| 33,565,602| 39,753,069|10,217,007| 5,067,503|12,399,214| 38,410,362 110]10,798,973| 8,457,700|171,772,040|22,780,903| 32,566,198| 54,422,516 172,696,625
3|Truall 13,108,722 929,736| 4,475,340| 4,005,488 5,911,099 654,703| 1,059,279| 1,787,899 135,593 19,019,821 1,584,439 5,670,212 5,793,387 20,481,085
4|Pastrim 61,322,754 9,738,311| 8,010,085| 14,464,571| 2,497,247| 2,404,000| 3,485,757| 55,651,307 175]|16,067,110[12,476,251|131,438,632| 2,497,422| 28,209,421| 23,972,093 138,173,382
S|Ndrigim 17,314,884 3,483,763| 2,769,929 6,146,326| 1,571,424| 1,119,587| 1,304,625| 14,455,607 64| 4,506,232| 3,380,381| 37,916,817| 1,571,488 9,109,582 7,454,935 41,142,952
6|Gjelbérim 12,092,925 2,554,484| 2,000,122 8,210,185 46| 2,549,657| 1,906,900| 20,303,110 46 5,104,141 3,907,022 21,500,275
7| Tabele 443,339 2,860 443,339 o o 2,860 440,479
8|Reklame 13,702,684 3,081,150 543,000 13,702,684 o 3,081,150 543,000 16,240,834
9|Tavolina 1,295,950 35,400 1,295,950 o o 35,400 1,260,550
10|H.P 9,257,413 1,907,369| 1,130,063 9,257,413 o 1,907,369 1,130,063 10,034,719
11|Parkim 1,293,600 206,040 186,014 1,293,600 o 206,040 186,014 1,313,626
12|T. Hoteli 1,562,310 1,368,990| 1,257,670 1,562,310 o 1,368,990 1,257,670 1,673,630
13|T.Vendore 23,107,449 552,892 23,107,449 o o] 552,892 22,554,557
14|Gjoba 23,593,958/ 22,890,618| 5,762,985| 6,527,408 6,798,932 440,111 1,152,321 30,392,890 23,330,729 5,762,985 7,679,729 51,806,875
15(E.M 74,000 74,000 o] o o 74,000
16|Servituti 1,103,658 108,504 247,990 1,103,658 o 108,504 247,990 964,172
17|T.N.1 24,407,330 2,953,821| 2,999,685 24,407,330 o 2,953,821 2,999,685 24,361,466
18|T.P.Tubac 5,610 5,610 5,610 o o 5,610 o
18|\Varreza 5,943,350| 1,630,274 794,455| 1,152,173 8,561,908 2,484,999| 1,954,629| 14,505,258| 1,630,274 3,279,454 3,106,802 16,308,184
19|Toke 46,020 46,020| 96,789,216| 2,997,192]|11,419,720|17,742,465 2,267,939 1,782,842| 1,653,082| 99,057,155| 3,043,212 13,202,562| 19,441,567 95,861,362
20| Kanalizime 28,200,321 876,746| 5,622,377| 7,103,817 1,237,914 971,609 908,317| 29,438,235 876,746 6,593,986 8,012,134 28,896,833
SHUMA 300,051,695] 36,430,160 52,340,479| 63,985,838| 204,006,884 20,884,704 27,486,921 46,128,271| 128,795,222 395|39,297,015|30,737,260| 632,853,801|57,315,259(119,124,415]| 140,851,369 668,442,106

Burimi: DTTV, pérpunuar nga grupi i auditimit.

Evidentimi i detyrimeve tatimore té paarkétuara progresive dhe pér vitin buxhetor 2025

Situata e vjeljes sé té ardhurave dhe krijimi i borxhit tatimor pér vitin 2025 paragitet si me poshté;
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Nga ana e Bashkisé Korgé nuk jané marré masat pér mbledhjen e detyrimeve té prapambetura, qé
né fund té viti 2024 né ményré progresive jané né shumén 632,853 mijé leké dhe pér vitin 2025
progresivisht jané 668,442 mijé lekeé si vijon:
Detyrimet tatimore sipas kategorisé sé debitoréve (biznese/familjaré) pér vitin 2024 (shprehur né

leké)
Tarifa
e Taksa e Pastrim, Debitor Debitor .
Bujgésore Gjelbérim, Vogél Madh
e.tj
1 | Bulgareci 33,156,852 | 16,186,432 | 1,806,287 26,556,270 77,705,841
2 | Voskopi 10,819,086 | 4,409,991 348,756 9,473,843 25,051,676
3 | Drenova 22,793,894 | 17,318,586 | 1,873,716 22,944,796 64,930,993
4 | Mollaj 15,615,607 | 5,173,694 419,864 10,932,500 32,141,666
5 | Vithkug 10,759,643 | 3,300,204 230,786 3,584,505 17,875,137
6 | Voskopojé 1,902,261 | 1,010,006 21,610 1,192,822 4,126,698
7 | Lekas 2,837,065 | 1245300 | 1,210,080 754,283 6,046,728
8 | Korgé 1,172,748 | 29,519,218 74,231,401 104,923,368
9 | Bashkia Korgé 37,761,024 | 8,329,954 2,505,647 102,370,591 | 124,677,149 | 24,407,330 | 300,051,695
Totali 99,057,156 | 115,924,455 | 14,241,053 | 152,176,068 | 102,370,591 | 124,677,149 | 24,407,330 | 632,853,801
Burimi: Bashkia Korgé, Raporti NJAB
Pér periudhén 01.01.2024 deri mé 31.12.2024, DTTV Kka regjistruar né evidencat e saj né Excel
treguesin e detyrimeve progresive deri me dt. 31.12.2024 né shumé prej 632,853,801 leké, i cili
analitikisht sipas NJA-ve dhe kategorive té taksave e tatimeve detajohet né tabelat e méposhtme:
Detyrimet e mbartura dhe progresive pér taksat dhe tarifat vendore té Bashkisé deri né datén
31.12.2025 jepen né tabelén e méposhtme.
Detyrimet tatimore sipas kategorisé sé debitoréve (biznese/familjar) pér vitin deri né datén
31.12.2025 (shprehur né leké)
Tarifé
I Taksae Pastrim, Debitor Debitor .
NI | pgmiistrative | - ©OKES NEZESeie ;Iijfﬁl Ndrigim, Biznes | Biznes i 2?5::% Totali
Bujgésore Gjelbérim, Vogél Madh
e.tj
1 | Bulgareci 28,914,679 | 15,223,224 | 1,996,291 | 25,449,081 71,583,275
2 | Voskopi 10,528,468 | 4,956,342 409,762 9,721,343 25,615,916
3 | Drenova 23,923,516 | 20,041,313 | 2,311,990 | 27,923,367 74,200,187
4 | Mollaj 14,957,332 | 4,376,491 519,864 10,479,985 30,333,671
5 | Vithkug 11,127,556 | 3,429,454 243,720 3,470,380 18,271,109
6 | Voskopojé 2,202,170 | 1,278,014 24217 1,292,578 4,796,978
7 | Lekas 2,849,929 | 2,974,486 331,338 355,376 6,511,129
8 | Korcé 1,357,712 | 31,110,785 | 135593 79,689,253 112,293,343
9 | Bashkia Korgé 36,336,392 | 9,756,533 | 9,248,158 | 109,328,140 | 135,805,808 | 24,361,466 | 324,836,497
Totali 95,861,362 | 119,726,502 | 15,729,307 | 167,629,521 | 109,328,140 | 135,805,808 | 24,361,466 | 668,442,106

Burimi: Bashkia Korgé, DTTV

Gjendja debitore progresive mé daté 31.12.2025, éshté né vlerén 668,442,106 leké e cila pérbén té
ardhura t& munguara pér Buxhetin e Bashkisé Korcé, niveli i kétyre detyrimeve né fund té viti
2025 éshté 35,588,305 leké mé i larté se niveli i detyrimeve né daté 31.12.2024.
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve, né vilerén 324,836,496 leké, ku 104,904,555 leké
éshté detyrim i 772 subjekteve té cilét rezultojné me status Pasiv/Mbyllur (255 subjekte té cilat
kané aplikuar pér ¢regjistrim me vleré 17,501,350 leké, 177 subjekte me status pezulluar me vleré
21,565,297 leké dhe 340 subjekte me status pasiv me vleré 65,837,938 leké), tabela 19.
Tabela nr. 19

NR

STATUSI

NR/SUBJEKTEVE

VLERA

1 | Ap.Cregjistrim

255

17,501,350
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NR STATUSI NR/SUBJEKTEVE VLERA
2 | Perzulluar 177 21,565,297
3 | Pasiv 340 65,837,908
Shuma 772 104,904,555

Detyrime nga taksat dhe tarifat vendore pér familjet né vlerén 343,605,610 leké.

Né fund té vitit 2025 gjendja e debitoréve progresiv pér bizneset dhe familjarét éshté
668,442,106 leké, vleré kjo qé ka sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Korgé.
Nga auditimi u verifikuan subjektet té cilat kané aplikuar gjaté vitit 2025 pér cregjistrim aktiviteti
apo kané kaluar me status pasiv dhe pavarésisht se subjektet kané aplikuar pér ¢regjistrim aktiviteti
apo kané kaluar mé status pasiv vlera debitore gé kéto subjekte kané ndaj Bashkisé Korcé éshté né
vlerén 1,797.022 leké nga 62 subjekte té cilat nuk i kané likuiduar kéto detyrime pérpara momentit
té aplikimit. Gjithashtu 13 subjekte té cilat kishin aplikuar pér pezullim kishin riaktivizuar
aktivitetin gjaté vitit 2025.

- Dinamika e Borxhit:
Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion rezultoi se struktura e borxhit pér subjektet
e biznesit t&€ madh, biznesit té vogél dhe pronaré té bizneseve, sipas moshés sé tij paragitet si mé

poshté:
Tabela nr.38:
Mosha e Borxhit ne fund té vitit 2024 Vlera/leké Nr. Subjekte

1-3 vit 61,410,895 1,910
3-5 vjet 39,731,758 383
5-10 vjet 107,670,430 1,037
Mbi 10 vjet 116,023,414 731
Totali 324,836,497 4,061

Referuar té dhénave té pasqyrés, konstatohet se vlerén mé té larté té borxhit e zéné debitorét e
moshés mbi 10 vjet né vlerén 116,023,414 leké ose 35.7% e totalit, debitorét e moshés 5-10 vjet
né vlerén 107,670,430 leké ose 33.1% e totalit, debitorét e moshés 1-3 vjet né vlerén 61,410,895
leké ose 18.9% e totalit dhe debitorét e moshés 3-5 vjet né vlerén 39,731,758 leké ose 12.2% e
totalit.

- Menaxhimi borxhit nga taksat e tarifat vendore. Auditimi i rasteve né lidhje me zbatimin e

masave shtréngese pér arkétimin e borxhit ndaj subjekteve debitoré.
Drejtoria e Taksave, Tarifave Vendore (DTTV), Bashkia Korc¢é éshté pérgjegjése pér té mbledhur
detyrimet e papaguara né pérputhje me pércaktimet ligjore né fugi. N& zbatim té Ligjit nr. 9920,
daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipéris€”, i ndryshuar dhe Udhézimit
nr. 24, daté 02.09.2008, hapat qé duhet té ndérmerren me géllim mbledhjen e detyrimeve té
papaguara vijné duke u pérshkallézuar si:

1. Njoftimi dhe kérkesa pér té paguar;

2. Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té tatimpaguesit;

3. Masa e sigurimit té detyrimit tatimor;

4. Sekuestrimi i pasurisé.

- Masat e marra pér arkétimin e debitoréve pér vitin 2025

Referuar dokumentacionit té véné né dispozicion lidhur hapat gé jané ndjekur pér t¢ mbledhur
detyrimet rezulton se, jané dérguar dhe njoftuar me njoftim vlerésimi tatimor té gjithé bizneset
brenda afateve té pércaktuara né paketén fiskale konkretisht brenda datés 20.04.2025 jané dérguar
njoftim vlerésimet pér subjektet tregtare né lidhje me tarifat lokale, brenda datés 30.06.2025 jané
dérguar njoftim vlerésimet pér pronarét e pasurive té paluajtshme dhe pér subjektet e Kkrijuara
rishtazi jané dérguar brenda afatit té pércaktuar dhe brenda vitit ushtrimor jané dérguar njoftim
vlerésimet pér té gjithé familjet té cilat nuk kané njé kontraté té lidhur me SHRUKKO.
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SHKRESA MASA BLLOKIM ZBATUAR
NSO, NR/SUB | DATE NR VLERA NR. VLERA
Banka e nivelit te dyte 57 3342 | 231,384,172 | 908 41,873,279
ZRPP/ ASHK 4 35 5,769,128 4 600,213
DSHTRR
Sekuestro 83 3,808,638 73 3,258,514
Njoftim kérkesé pagese 38 5,239 | 259,536,850

Pér vitin 2025, debitoréve familjaré pér detyrimet e akumuluara, DTTV u ka dérguar 4,189
njoftime dhe kérkesé pér pagesé né vlerén 75,532,615 leké dhe ju éshté drejtuar edhe bankave té
nivelit té dyté pér bllokim té llogarive bankare, né total me 31 shkresa me numér total debitorésh
prej 1,900 familjesh pér vlerén 65,792,303 leké, ku 334 familje kané arritur té paguajné vlerén prej
9,475,845 leké. Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, rezultoi se pér vitin 2025 drejt
subjekteve tregtaré jané dérguar 1,050 njoftime dhe kérkesé pér pagesé né vlerén 184,004,235
leké. Vec njoftimeve pér detyrimet e akumuluara, DTTV u éshté drejtuar edhe bankave té nivelit
té dyté pér bllokim té llogarive bankare, né total me 26 shkresa me 1,442 subjekte pér vlerén
165,591,869 leké, ku 574 subjekte kané reaguar duke paguar vlerén prej 32,397,434 leké.

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, rezultoi se pér vitin 2025, debitoréve pér TNI jané
dérguar 326 njoftime dhe kérkesé pér pagesé né vlerén 22,519,032 lekg, té dhéna té cilat paragitén
né tabelén nr. 20.

Tabela nr. 20 (shprehur ne leké)

TN
NR.SUB
316
10 12245
326

NJOFTIM
DATA
15.09.2025
19.11.2025

KERKESE
VLERA
12,879,800
9,639,232
22,519,032

NR.PROT

Ve¢ njoftimeve pér detyrimet e akumuluara, DTTV u éshté drejtuar edhe bankave té nivelit té dyté
pér bllokim té llogarive bankare, né total me 2 shkresa me 234 tatimpagues pér vlerén 18,775,767
leké, ku 38 tatimpagues kané reaguar duke paguar vlerén prej 1,690,458 leké, si¢ tregohet né
tabelén nr. 21.

Tabela nr. 21 (shprehur ne leké)

T.N.I Bllokim Banke Zbatuar Banke
Nr. sub Nr. prot DATA Vlera Nr., Sub Vlera
226 12183 | 19.11.2025 9,477,127 36 | 1,372,526
8 13556 | 19.12.2025 9,298,640 2 317,932
234 18,775,767 38 | 1,690,458

Gjithashtu DTTV ka komunikuar né ményré shkresore edhe me ZRPP/ASHK duke dérguar 4
shkresa me 35 tatim pagues ku kané reaguar dhe kané paguar detyrimin 4 tatim-pagues me vleré
prej 600,213 leké.

Pér vitin 2025 nuk jané dérguar njoftime pér vendosjen e barrés siguruese RBS nga ana e Bashkisé
Korcé, kjo pér mungesé informacioni né lidhje me té dhénat specifike té mjeteve. Ekziston
komunikim shkresor midis Bashkisé Kor¢cé dhe DRSHTR-Korcé shkresa nr. 10924 prot, daté
21.10.2025, né té cilén kérkohet informacion i detajuar pér 1529 subjekte debitore, prodhuesin,
vitin e prodhimit té mjetit, emrin, atésiné, mbiemrin dhe NID té pronarit t& mjetit; nése do
rezultonin mjete té regjistruara pér kéto subjekte. Nga DRSHTR-Korgé me shkresén nr.
8466/1prot, daté 27.10.2025 &shté kthyer pérgjigje se : Bazuar né ligjin 9887, daté 10.03.2008 “Pér
mbrojtjen e t&€ dhénave personale”, 1 ndryshuar, nuk i lejohet késaj t€ fundit dhénia apo shpérndarja
e té dhénave personale gé pérmbajné elementé identifikues té gqytetaréve.

Nga dokumentacioni i paraqgitur dhe té dhénat e véna né dispozicion vihet re, se pavarésisht
urdhrave té bllokimeve té l&shuara né vitin aktual ka patur arkétime dhe nga urdhra bllokimesh té
Iéshuara né vitet paraardhése konkretisht né 32 subjekte pér vlerén 3,284,968 leké.
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Nga auditimi i procedurave té ndjekura pér njoftimet e vendosjen e masave shtrénguese dhe
ndjekjen e arkétimit té borxhit konstatohet se, DTTV Bashkia Korcé pér vitin 2025 masat
shtrénguese i fillon né pérfundim té afatit té pagesave. Né rastin konkret bllokimet e llogarive
bankare, vendosja e barréve hipotekore dhe siguruese pér debitorét e vitit 2025 éshté béré pas
kalimit té afateve té pércaktuara dhe ndjekja e tyre ndiget pérgjaté vitit 2025, ¢cka e bén efektive
masat pér rritjen e arkétimeve dhe uljen e borxhit té krijuar brenda vitit ushtrimor.

Konkluzion: Né bazé pérpunimit té té dhénave té regjistrit té taksave dhe tarifave si dhe
informacionit té€ véné né dispozicion nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore né Bashkiné

Korgé, rezultoi se ka nivel té larté debitorésh pér taksat dhe tarifat né numér dhe né vleré, pér
biznesin, taksat dhe tarifat vendore, i cili nga viti né vit ka ardhur duke u rritur, késhtu né fillim té
vitit 2025 vlera borxhit éshté 632,853,801 leké, vlera borxhit e krijuar gjaté vitit 2025 éshté
119,124,415 leké ( 52,340,479 leké nga subjektet e biznesit + 27,486,921 leké nga familjarét +
39,297,015 leké nga familjarét me SHRUKKO), vlera e borxhit té identifikuar dhe shtuar pér
periudhén deri né vitin 2024 éshté 57,315,259 leké si dhe duke zbritur arkétimet e kryera gjaté vitit
2025 pér periudhén deri né vitin 2024 gé éshté né vlerén 140,851,369 leké né fund té vitit 2025
vlera progresive e borxhit tatimor éshté 668,442,106 leké, e cila pérbéhet nga:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve, né vlerén 324,836,496 leké, ku 104,904,555 leké
éshté detyrim i 772 subjekteve té cilét rezultojné me status pasiv/mbyllur, vieré kjo gé ka sjellé té
ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Korgé.

- Detyrime nga taksat dhe tarifat vendore pér familjet, né vlerén 206,250,238 leké, vleré kjo gé ka
sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Korcé.

- Detyrime nga taksat dhe tarifat vendore pér familjet me SHRUKKO, né vlerén 137,355,372 leké,
vleré kjo gé ka sjellé té ardhura t¢ munguara né buxhetin e Bashkisé Korgé.

Né vijim té punés pér vjeljen e detyrimeve né vitin 2025 jané nxjerré 1,050 njoftime dhe kérkesé
pér pagesé pér subjektet e biznesit, 326 njoftime dhe kérkesé pér pagesé pér debitorét e TNI dhe
4,189 njoftime dhe kérkesé pér pagesé pér familjarét, urdhér pér bllokime té llogarive bankare pér
1,442 biznese, 234 urdhér pér bllokime té llogarive bankare pér debitorét TNI dhe 1,900 pér
familjaré dhe bllokime té pronave né ASHK pér 35 taksapagues té biznesit. Si rezultat i kétyre
masave té marra nga debitorét gjaté vitit 2025 kané likuiduar detyrimet 574 subjekte né vlerén
32,397,434 leké dhe 334 taksapagues familjaré né vlerén 9,475,845 lekg, por kjo nuk mjafton dhe
pér tatimpaguesit debitoré duhet té vijojé puna pér masa té métejshme pér arkétimin e detyrimeve.
Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore
né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, nenet 89, 90, 91 dhe 93 dhe me VKB nr. 158, daté
26.11.2024 “Pér nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe kundérvajtjet administrative pér vitin
2025”.

Konstatim: Né lidhje me kété situaté DTTV Bashkia Kor¢é pér asnjé nga subjektet si biznes i
vogél dhe i madh, ku megjithése jané debitoré né vite, jané njoftuar dhe ri njoftuar pér pagesén e
detyrimeve si dhe jané nisur urdhér bllokimet e llogarive, vendosur barré hipotekore apo dhe barré
siguruese, por nuk éshté ngritur padi gjygésore dhe nuk é&shté kérkuar né rrugé ligjore, né zbatim
té Ligjit nr. 7895, daté 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikés sé¢ Shqipérisé” i ndryshuar, neni 181
“Mos pagimi 1 taks€s dhe tatimeve”.

Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015, “Pér vetéqgeverisjen
vendore” i ndryshuar, neni 9 “T¢ drejtat dhe pérgjegjésité”, pika 1.3; Ligjin nr. 68/2017, daté
27.04.2017, “Pér financat e geverisjes vendore”, neni 35 “Té€ ardhurat qé€ rrjedhin nga burimet e
veta vendore”, si dhe Ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, neni 3,
pikat 9-10.
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2.3. Auditim mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér té arritur né opinionin né se pasqyrat
financiare, japin njé paraqitje té vérteté e té drejté té pozicionit financiar, performancés
financiare dhe fluksit té parasé, bazuar né kuadrin rregullator né fuqi.

Né zbatim té programit té auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

Plotésia dhe saktésia né pasqyrimin e pérmbajtjes sé ngjarjeve ekonomike.

Plotésia e shénimeve né pasqyrat financiare pér té dhéné njé pamje té pérgjithshme té pozicionit

financiar, performancés financiare dhe fluksit té parasé té njésisé.

Rregullshméria e veprimeve té kryera népérmjet bankés dhe arkés.

U shqyrtua dokumentacioni i méposhtém:

- Pasqyrat Financiare individuale dhe té konsoliduar pér vitin ushtrimor 2025;

- Ditarét e kontabilitetit pér vitin ushtrimor 2025,

- Listé pagesat me zgjedhje pér vitin ushtrimor 2025;

- Dokumentet e bankés dhe té arkés pér vitin ushtrimor 2025,

- Aktet e rakordimit me degén e thesarit Korgé, pér vitin ushtrimor 2025;

- Dokumentacion tjetér i véné né dispozicion nga Drejtoria e Financés dhe Drejtorité e
ngarkuara pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore sipas paketés fiskale té miratuar
pér vitin 2025.

Né vijim, grupi i auditimit ka marré né shqyrtim dokumentacionin pérkatés, pyetésorét e adresuar
prané institucionit si dhe informacionin e grumbulluar nga intervistat zhvilluar me stafin e
ngarkuar pér procesin e pérgatitjes, verifikimit, miratimit dhe konsolidimit té pasqyrave financiare.
Pér té verifikuar nése institucioni ka vendosur masa té brendshme té dokumentuara (rregullore,
deklarime, kontrolle, rakordime, autorizime té dyfishta) gé sigurojné se personat pérgjegjés pér
raportimin financiar nuk ndikohen nga interesa personale gjaté pérgatitjes sé pasqyrave financiare
dhe me géllim testimin nése institucioni ka pérmbushur detyrimin ligjor pér parandalim, jo vetém
reagim pas ngjarjes, nga grupi auditimit u kérkua nga ky institucion té vihet né dispozicion
informacion, konkretisht si mé poshté:

Hartimi, afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare:

Pér té arritur né opinionin, nése pasqyrat financiare pér vitin 2025, japin njé paragitje té vérteté e
té drejté té pozicionit financiar, performancés financiare, aktive neto dhe fluksit té parasé bazuar
né kuadrin rregullator né fugi dhe konkretisht, Udhézimit t& Ministrit té Financave nr. 08, daté
09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes e raportimit t&€ pasqyrave financiare vjetore té
njésive t€ Qeverisjes s¢ Pérgjithshme” i ndryshuar me UMFE nr. 05, daté 21.02.2022 “Pér disa
ndryshime né€ udhézimin e MFE nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes
e raportimit té pasqyrave financiare vjetore té€ njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, Drejtoria e
Financés , ka pérpunuar informacionin kontabél té vitit 2025 pér aparatin e Bashkisé Korc¢é dhe 7
Ndérmarrjet né varési (Njési shpenzuese).

Pasqyrat Financiare t& Konsoliduar pérfshijné informacionin e depozituar nga njésité shpenzuese
sipas shkresave si mé poshté:

- Me shkresén nr. 4155 Prot., daté 24.04.2026, Bashkia Kor¢é ka depozituar pasqyrat financiare té
konsoliduar n€¢ DTH Korgé, t€ cilat kané¢ marré konfirmimin me praktikén nr. 398 Prot., daté
24.04.2026;

- Me shkresén nr. 425 prot., daté 31.03.2026, Shtépia e Foshnjés “Lulet e vogla” ka depozituar
pasqyrat financiare né DTH Korgé.

- Me shkresén nr. 3065 Prot., daté€ 27.03.2026, Bashkia Kor¢é ka depozituar pasqyrat financiare
n€ DTH Korgg, t€ cilat kané marré konfirmimin me praktikén nr. 398, Prot., dat€ 27.03.2026;
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- Me shkresén nr. 37 prot., dat€ 30.03.2026, Qendra Rezidenciale e Zhvillimit ka depozituar
pasqyrat financiare n€ DTH Korgé, t€ cilat kané marré konfirmimin me praktikén nr. 407 prot.,
daté 30.03.2026;

- Me shkresén nr. 396 prot., daté 27.03.2026, Ndérmarrja e Shérbimeve Publike ka depozituar
pasqyrat financiare né DTH Korgé, t€ cilat kan€ marré konfirmimin me praktikén nr. 405 prot.,
dat€ 30.03.2026;

- Me shkresén nr.293 prot., daté 27.03.2026, Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése Arsimit dhe
Cerdhes ka depozituar pasqyrat financiare né DTH Korgé, té cilat kan€ marré konfirmimin me
praktikén nr. 392 prot., daté€ 27.03.2026;

- Me shkresén nr. 13 prot., daté 02.03.2026, Klubi Shumésportésh “Skénderbeu” ka depozituar
pasqyrat financiare né DTH Korgé, t€ cilat kané marré konfirmimin me praktikén nr. 293 prot.,
dat€ 03.03.2026;

- Me shkresén nr. 113 prot., daté 24.03.2026, Qendra Ditore e Zhvillimit ka depozituar pasqyrat
financiare n€ DTH Korgé, t€ cilat kan€ marré konfirmimin me praktikén nr. 406 prot., daté
30.03.2026;

- Me shkresén daté 27.03.2026, Qendra e Artit dhe Kulturés ka depozituar pasqyrat financiare né
DTH Korgg, té cilat kané marré konfirmimin me praktikén e datés nr.401 prot., daté 30.03.2026.
-Ndérmarrja e Shérbimeve Publike, jané pérgatitur nga K.G. me detyré Drejtoreshé e Sektorit
Ekonomik dhe Financiar dhe jané konfirmuar nga Drejtori, 1.D. né cilésiné e Népunésit Autorizues,
si dhe éshté depozituar né Degén e Thesit me shkresén nr. 396, daté 27.03.2026 dhe miratuar nga
dega e thesarit Korgé né datén 30.03.2026, né pérputhje me afatet e pércaktuara me ligj.
-Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése, Arsimit dhe Cerdhes, jané pérgatitur nga J.T. me
detyré Pérgjegjése e Sektorit Ekonomik dhe jané konfirmuar nga Drejtori, Y.M. né cilésiné e
Népunésit Autorizues, si dhe éshté depozituar né Degén e Thesit me shkresén nr. 293, daté
27.03.2026 dhe miratuar nga dega e thesarit Korcé né datén 27.03.2026, né pérputhje me afatet e
pércaktuara me ligj.

-Qendra e Artit dhe Kulturés, jané pérgatitur nga M.R. me detyré Pérgjegjése e Sektorit té
Flnancés dhe jané konfirmuar nga Drejtori, Z.K. né cilésiné e Népunésit Autorizues, si dhe éshté
depozituar né Degén e Thesit me shkresén, daté 27.03.2026 dhe miratuar nga dega e thesarit Korgé
né datén 30.03.2026, né pérputhje me afatet e pércaktuara me ligj.

-Klubi Shumésportesh dhe Kulturés, jané pérgatitur nga A.L. me detyré Pérgjegjése Finance
dhe jané konfirmuar nga Drejtori, O.V. né cilésiné e Népunésit Autorizues, si dhe éshté depozituar
né Degén e Thesit me shkresén nr. . 13, daté 02.03.2026 dhe miratuar nga dega e thesarit Korcé né
datén 03.03.2026, né pérputhje me afatet e pércaktuara me ligj.

-Qendra Ditore e Zhvillimit, jané pérgatitur nga J.T. me detyré Specialiste Finance dhe jané
konfirmuar nga Drejtori, C.C. né cilésiné e Népunésit Autorizues, si dhe éshté depozituar né Degén
e Thesit me shkresén nr. 113, daté 24.03.2026 dhe miratuar nga dega e thesarit Korgé né datén
30.03.2026, né pérputhje me afatet e pércaktuara me ligj.

-Qendra Rezidenciale e Zhvillimit, jané pérgatitur nga K.P. me detyré Pérgjegjése e Sektorit té
Financés dhe Shérbimeve té Brendshme dhe jané konfirmuar nga Drejtori, D.L. né cilésiné e
Népunésit Autorizues, si dhe éshté depozituar né Degén e Thesit me shkresén nr. 37, daté
30.03.2026 dhe miratuar nga dega e thesarit Korgé né datén 30.03.2026, né pérputhje me afatet e
pércaktuara me ligj.

-Shtépia e Foshnjés “Lulet e Vogla, jané pérgatitur nga P.SH. me detyré Pérgjegjés i Sektorit té
Financés dhe Shérbimeve té Brendshém dhe jané konfirmuar nga Drejtori, K.GJ. né cilésiné e
Népunésit Autorizues, si dhe éshté depozituar né Degén e Thesit me daté 31.03.2026 dhe miratuar
nga dega e thesarit Korgé me shkresé nr. 425 prot., né datén 31.03.2025, né pérputhje me afatet e
pércaktuara me ligj.
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- NXxjerrja e pasgyrave financiare té konsoliduar, pér vitin 2025.
Pér vitin 2025, né pérputhje me kérkesat e Udhézimit t¢ MFE nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér
procedurén e pérgatitjes, paragitjes e raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té
Qeverisjes s€ Pérgjithshme” 1 ndryshuar me Udhézimin e MFE nr. 05, dat€ 21.02.2022, jané
pérgatitur pasqyrat financiare té konsoliduar, té pérbéra si vijon:
Format nr. 1 —Pasqyra e pozicionit financiar.
Format nr. 2 —Pasqyra e performancés financiare (Klasifikimi sipas natyrés ekonomike).
Format nr. 3 — Pasqyra e flukseve monetare (Caush-Flou).
Format nr. 4 —Pasqyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto.
Format nr. 5 —Pyetésor dhe shénimet shpjeguese.
Format nr. 6 —Investimet dhe burimet e financimit.
Format nr. 7/a —Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (kosto historike).
Format nr. 7/b —Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (vlera neto).
Format nr. 8 -Numri i punonjésve dhe fondi i pagave.
Pasqyrat financiare té konsoliduar jané té firmosura nga hartuesi i llogarive V.Z. me detyré Drejtor
i Drejtorisé Financés, si népunés zbatues (NZ) dhe Kryetari S.F. si népunés autorizues (na), dérguar
né Degén e Thesarit Korcé dhe Ministriné e Financave me shkresén nr. 4155 prot., daté 24.04.2026,
brenda afatit ligjoré.

- Mbajtja e kontabilitetit VITI 2025.
Kontabiliteti éshté mbajtur i ploté pér té gjitha veprimet kontabél té rezultuara nga kryerja e
veprimeve ekonomike, mbi bazén e dokumentacionit bazé dhe justifikues.
Regjistrimet kontabél nuk mbahen né programe financiare por né Excel dhe mé pas hidhet me
veprim ekstra-kontabél.
Gjendja e llogarive té evidentuara né bilanc né fund té periudhés raportuese ushtrimore viti 2024,
té pasqyrés sé konsoliduar té pozicionit financiar Bashkia Korcé; Formati nr.1, paragitet né
pasqyrat e méposhtme:
Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet= 12,158,098,717 leké.

Aktivet 13,147,463,413 leké
Pasivet 989,364,696 leké
Aktivet afatshkurtra

Aktivet afatshkurtra mé daté 31.12.2025 paragiten né vlerén 1,455,305,008 leké dhe pérbéhen nga:
Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” né shumén 324,276,718 leké,

Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari garkullues” né shumén 205,868,265 leké,
Llogarité e Klasés 4 “Llogari té arkétueshme” né shumén 925,160,025 leké
Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” pérbéhet nga:
Llogarité Emértimi i llogarive Viti 2025 Viti 2024 Diferenca
kontabél 2025-2024
520 Disponibilitete né thesar 312,133,518 217,054,059 95,079,459
532 Vlera té tjera 12,143,200 9,952,638 2,190,562
Totali 324,276,718 227,006,697 97,270,021

Gjendja e “Mjeteve monetare dhe ekuivalentet e tyre”, né mbyllje té vitit ushtrimor 2025 paragitet
né vlerén 324,276,718 leké&, me shtesé nga viti paraardhés né vlerén 97,270,021 leké.

Llogaria 520 “Disponibiltete né thesar”, né vlerén 312,133,518 leké pérb&het:

Nga té ardhurat e trashéguara né vlerén 263,112,048 leké, té rakorduara me Degén e Thesarit dhe
pér gjendjen e llogarisé 466 “Mjete né ruajtje” né vlerén 49,021,470 leké pér vlerén e ngurtésimeve
té punimeve té kryera né masén prej 5% té investimeve né proces (né rruggé, rrjete e kanalizime,
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ndértesa shkollore, etj., kryesisht nga Bashkia Korgé né vlerén 45,093,582 leké e cila zé pjesén mé
té madhe té saj.

Llogaria 532 “Viera té tjera” né vlerén prej 12,143,200 leké e cila pérfagéson letrat me vleré né
arke.

Nga auditimi ka rezultuar se gjendja e “Mjeteve monetare dhe ekuivalentet e tyre” e pasgyruar né
mbyllje té vitit ushtrimor 2025, né vlerén 324,276,718 leké rakordon me rubrikén VI “Teprica e
Likuiditeteve né fund té vitit ushtrimor” né Formatin nr.3 “Pasqgyra e flukseve monetare (CASH-
FLOW) sipas metodés direkte”.

Llogarité e klasés 5, kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llogarive pérkatése
pér té ardhurat dhe grante té ndryshme, si dhe duke u kredituar pér pakésimet né debi té llogarive
pérkatése té klasés 4.

Lévizja gjaté vitit buxhetor e mjeteve monetareve dhe ekuivalenteve té tyre sipas njésive
shpenzuese paragitet si mé poshté:

Tabela 1: Mjetet monetare dhe ekuivalente té tyre dhe lévizjet e tyre pér Njésité shpenzuese, viti
2025

. Gjendja me Shtesa Pakésime Gjendja me
Niésia shpenzuese 31.12.2024 31.12.2025
Bashkia Korgé 201,191,756 2,715,157,762 2,649,586,888 266,762,631
Ndérmarrja e Shérbimeve Publike 10,084,447 294,266,895 288,688,715 15,662,617
Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése, Arsimit
dhe Cerdhes, 13,382,163 406,762,447 383,235,627 36,908,983
Qendra e Artit dhe Kulturés, 1,820,003 55,625,490 53,015,739 4,429,754
Klubi Shumésportesh dhe Kulturés, 148,986 14,899,216 14,568,662 469,540
Qendra Ditore e Zhvillimit 3,708 10,801,392 10,805,100 0
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit, 14,648 42,977,398 42,955,555 36,491
Shtépia e Foshnjés “Lulet ¢ Vogla, 360,986 13,954,320 14,308,604 6,702
Totali 227,006,697 3,554,434,910 3,457,164,890 324,276,718

- Llogarité e klasés 3 “Gjendja e Inventarit qarkullues”, € cila analizon té gjitha elementet e
inventarit t€ materialeve, inventaré i imét dhe produkte kjo gjendje paraqgitet né mbyllje té bilancit
té konsoliduar té vitit 2025 né vlerén 205,868,265 leké dhe né mbyllje té bilancit té vitit 2024 né
vlerén 212,959,067 leké. Diferenca e tyre né ulje pér vitin ushtrimor prej 7,090,802 leké pérfshihet
né gjendjen e llogarisé 63 “Ndryshimi i gjendjeve té inventarit” né formatin Nr. 2 “Pasqyra e
Performancés Financiare”, dhe né ményré analitike sipas ndérmarrjeve té varésisé paragiten
tabelén 2, si mé poshté:

Tabela nr. 2: Gjendja e inventarit gqarkullues sipas ndérmarrjeve té varésisé dhe lévizjet gjaté

vitit.

Niésia shpenzuese Gjendja me Shtesa Pakésime Gjendja me

l€sta SNPEnzuese 31.12.2024 31.12.2025
Bashkia Korgé 21,897,876/ 41,046,695 40,273,255 22,671,316
Ndérmarrja e Shérbimeve Publike 109,497,893 | 131,930,281 132,864,090 108,564,084
Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése, Arsimit dhe
Cerdhes, 54,995,680 53,280,122 62,184,310 46,091,492
Qendra e Artit dhe Kulturés, 8,155,824 10,707,757 6,930,735 11,932,846
Klubi Shumésportesh dhe Kulturés, 5,033,152 703,429 3,043,355 2,693,226
Qendra Ditore e Zhvillimit 2,803,090 1,638,294 1,914,280 2,527,164
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit, 4,620,825 14,048,064 12,803,712 5,865,177
Shtépia e Foshnjés “Lulet e Vogla, 5,954,727 431,707 5,523,020
Totali 212,959,067 | 253,354,642 260,445,444 205,868,265

Kéto llogari jané té analizuara pér gjendjen mé daté 31.12.2025 me inventarin fizik pér 7 njésité

shpenzuese pérfshi Bashkiné Korge.
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Llogarité e klas€s 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi t€ llog. 63 “Ndryshimi
1 gjendjeve t€ inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né debi té llogarisé 63
“Ndryshimi i gjendjeve té inventarit”.

Llogarité e Klasés 4 “Llogari té arkétueshme” pérbéhet nga:

- Gjendja e llogarisé sé Arkétueshme pasqgyron llogarité e té drejtave qé kané té gjitha njésité e
Bashkisé Korcé pér té arkétuar né fund té periudhés raportuese (si: klienté, tatime dhe taksa,
debitoré té ndryshém, etj.), kéto llogari paragiten né bilancin e konsoliduar né vlerén prej
925,160,025 leké, e cila pérfagéson shumén e té drejtave té arkétueshme nga té tretét.

Llogaria 4342 “Té tjera operacione me shtetin (1€ drejta)”, né fund té vitit 2025 paraqgitet né
vlerén 94,116,347 leké e kuadron me Llogariné 7206 “Financim i pritshém nga buxheti” té
Pasqyrés sé Performancés Financiare.

Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém”, e cila pérfagéson shumén e té drejtave té arkétueshme nga
té tretét, gjendje e cila né mbyllje té vitit ushtrimor 2024 paragitet né vlerén 788,158,926 leké dhe
né mbyllje té vitit 2025 né vlerén 831,043,678 leké, kjo llogari gjaté vitit 2025 ka pasur rritje né
vlerén 42,884,752 leké. Nga analiza e llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém” kemi detyrimet si
paragitet né Aneksin 3.1. b/lidhur RPA.

AKTIVET AFATGJATA pérfagésojné shumat e:

- Aktiveve afatgjata jomateriale qé pérfshin: studime dhe kérkime, koncesione, patenta, licenca e
té tjera té ngjashme;

- Aktiveve afatgjata materiale gé pérfshin: toka, pyje, ndértesa, rrugé, mjete transporti etj.;

- Aktiveve afatgjata financiare gé pérfshin: huadhénie dhe pjesémarrje né kapitalin e vet;

- Investimeve gé pérfshin: aktivet né proces pér aktivet afatgjata materiale dhe jomateriale.
Llogarité e Klasés 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, pérbéhen nga llogaria 202 “Studime dhe
kérkime” té cilat né formatin Nr. 7/a paragiten me koston historike né vlerén 14,999,760 leké. Pér
vitin 2025 jané bleré e krijuar me pagesé pér vlerén 11,782,733 leké pér objekte sipas dhénave né
tabelén nr. 3, si mé poshté:

Tabela nr. 3. Té dhéna mbi llogariné 2020

L Vierae
Nr. Objekti Kontabilizuar
1 | Akt ekspertize pér objektin "Kulla e Sahatit" 400,000
2 | Hartim i projektit te pérforcimit pér "Rikonstruksionin e Pallatit te Sportit" Tamara Nikolla" 680,000
3 | Hartim i projektit pér "Rikonstruksionin e Pallatit te Sportit" Tamara Nikolla" 7,476,229
4 | Hartim i projektit pér objektin e ri te " Pallatit te Sportit" Tamara Nikolla" 1,599,060
5 | Auditim energjik pér projektin e pérforcimit dhe rikonstruksionit i Pallatit te sportit “Tamara
Nikolla” 912,675
6 | Oponence teknike "Pallati i sportit” Tamara Nikolla" Shtese njé kat mbi objektin ekzistues 451,612
7 | Oponence teknike "Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare "Sotir Gura" dhe ndértim palestre 263,157
Total 11,782,733

Gjateé vitit 2025, kjo llogari éshté pakésuar pér vierén gjithsej 34,917,020 leké si rezultat i nxjerrjes
jashté pérdorimit (trajtuar né kapitullin e inventarizimit).

Nxjerrje pér jashté pérdorimit pér vlerén 31,616,877 leké, té dhénat né tabelén nr. 4 si mé poshté:
Tabela nr. 4. Nxjerrjet jashté pérdorimit llog. 202

L Vlerae
Nr. Objekii Kontabilizuar
1 | Studim .Projekt . Konstruksion i Shkollés "Sotir Gura" 396,000
2 | Studim .Projektimi pér bonifikimin e fushés ekzistuese te mbetjeve te ngurta Urbane 19,685,600
3 | Studim pér hedhje e rihedhje ne harte, krijimi dhe kérkesat e sinjalistikes pér 2 shtigje ne rajonin e
. s 632,250
Korges.Pg.llia Lara nga Projekti
4 | Kérkime pér burime, koporitike, shérbime dhe produkte.(Pakete turistike).Pg Orieta Glozheni nga
Projekti 843,000
5 Hartim projekti "Rehab. Lulishtes Lendina e Loteve" 2,921,464
6 | Hartim projekti "ndértim | muzeut te Koherave te Harruara" 5,645,446
7 | Hartim projekti "Ndértim | klubit te muzeut te fotografisé Gj. Mili" 1,193,117
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L Vlerae
Nr. Objekti Kontabilizuar
8 | Hartim i projekteve té investimeve (Studim Gjeologjik i zonés pér ndértimin e urés mbi lumin 300000
Dunavec Voskop) '
Total 31,616,877
Tabela 5: Paksime té tjera né vleré 3,300,143 leké té dhénat né pasqyrén si mé poshté:
Obiekti Vierae
Nr. Kontabilizuar
1 | Hartim projekti Ngrohja pér shkollén 9 vjecare Sevasti Qirjazi 270,000
2 | Oponence teknike "Rikonstruksion | shkollés 9-vjeare "Sevasti Qirjazi" 182,633
3 | Hartim I projektit elektrik pér objektin: "Rikonstruksion | shkollés 9-vjeare "Sevasti Qirjazi" 66,610
4 | Hartim | projektit mekanik pér objektin: "Rikonstruksion | shkollés 9-vjecare "Sevasti Qirjazi" 81,000
5 | Projekt Rik. i shkollés Ravonik 400,000
6 | Projekt Rik. i shkollés dhe kopshti Drenove 398,000
7 | Proj-zb shkolla e mesme Mollaj 140,000
8 | Proj-zb rikonst i shkollés te mesme Mollaj 389,300
9 | Proj zb rikons i shkollés 9-vjecare Pulahe 249,600
10 | Proj Rrethim shkolla Bulgarec 60,000
11 | Proj Rrethim shkolla Dishnice 40,000
12 | Projekt shkolla Lekas 280,000
13 | Projekt Rik shkolla fshati Panarit 150,000
14 | Proj Shkolla Vincan 456,000
15 | Proj Shkolla 8 vjecare Gosk.poshte 57,000
16 | Proj Shkolla Goskove 80,000
Total 3,300,143

Kjo llogari éshté e analizuar né kontabilitet pér 14 artikuj me kosto historike né vlerén 14,999,760
leké, té dhénat né tabelén 6, si vijon.

. Vierae
Nr. Objekti Kontabilizuar

1 | Vlerésim i ndikimit ne mjedis "vend depozitim i mbetjeve inerte" 187,944

2 | Raport teknik objekt 5 kate me adrese Koli Ceku 400,000

3 | Oponence teknike e akt ekspertizés te thelluar pér objektin " Pallat | sportit " Tamara Nikolla" 100,000

4 | Hartim | projektit te sistemit elektrik pér objektin: "Rikonstruksion | Bibliotekés Thoma Turtulli 84,590

5 | Hartim I projektit te sistemit te mbrojtjes kundér zjarrit dhe shpétimit pér objektin: "Rikonstruksion 493

| Bibliotekés Thoma Turtulli 38,
6 ?arttirlr;_l projektit te sistemit ngrohje- ftohje pér objektin: "Rikonstruksion I Bibliotekés Thoma 60.000
urtulli '

7 | Akt ekspertize e thelluar pér pallatin e Sportit "Tamara Nikolla" 2,346,000

8 | Akt ekspertize pér objektin "Kulla e Sahatit" 400,000

9 | Hartim i projektit te pérforcimit pér "Rikonstruksionin e Pallatit te Sportit" Tamara Nikolla" 680,000
10 | Hartim i projektit pér "Rikonstruksionin e Pallatit te Sportit" Tamara Nikolla" 7,476,229
11 | Hartim i projektit pér objektin e ri te " Pallatit te Sportit” Tamara Nikolla" 1,599,060
12 | Auditim energjik pér projektin e pérforcimit dhe rikonstruksionit i Pallatit te sportit "Tamara

Nikolla" 912,675

13 | Oponence teknike "Pallati i sportit" Tamara Nikolla" Shtese njé kat mbi objektin ekzistues 451,612
14 | Oponence teknike "Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare "Sotir Gurra" dhe ndértim palestre 263,157
TOTALI 14,999,760

- Llogaria 210 “Toka, Troje, Terrene”, sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve
afatgjata (kosto historike)” né mbyllje té vitit 2025 né vlerén prej 1,883,568,275 leké dhe né vitin
2024 né vlerén 1,879,236,396 leké. Jané bleré e krijuar me pagesé pér vlerén 4,331,927 leké pér
objekte sipas dhénave né tabelén 7, si mé poshté:

Tabelanr. 7
s Vlerae
Nr. Objekti Kontabilizuar
1 | Shpronésim Zgjerim i varrezave publike Korcé 2,786,731
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Vlerae

Nr. Objekti Kontabilizuar
2 | Shpronésim Rruga e VVoskopojés (sistemim i rrugés Andrea Stathi) 1,545,196
Total 4,331,927

Kjo llogari me daté 31.12.2025, éshté e analizuar né kontabilitet pér 67 objekte inventari me kosto
historike né vlerén 1,883,568,275 leké, té dhénat né Aneksin 3.2, b/lidhur RPA.

- Gjendja e llogarisé 211 “Pyje, kullota plantacione” sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet
e aktiveve afatgjata (kosto historike)” né mbyllje té vitit 2025 né vlerén prej 110,930,754 leké dhe
né vitin 2024 né vlerén 110,930,754 leké, pér gjaté vitit 2025 nuk ka pésuar ndryshime.

Konstatimi 1: Sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”
né mbyllje té vitit 2025 llogaria 211 “Pyje, kullota plantacione” paraqgitet né vlerén prej
110,930,754 leké. Referuar analizés regjistrit té aktiveve rezulton se, né keté llogari jané regjistruar
aktive gé nuk i pérkasin klasifikimit té késaj llogarie por jené aktive gé i pérkasin llogarisé 213
“Rrugé, rrjete, vepra ujore” pér 84 objekte né vlerén 20,310,296.leké (sipas aneksit 3.3, b/lidhur
RPA), me ndikim né informacionin kontabél gé ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me plotésiné
e vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale, t€ numrit pér efekt té inventarit fizik dhe té llogaritjes
sé amortizimit, veprime kéto né kundérshtim me Udhézimin MFE nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér
procedurén e pérgatitjes, paragitjes e raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té
Qeverisjes sé Pérgjithshme” i ndryshuar, Kreu Il, pika 5, Kreu Il pika 24 dhe 30 dhe Aneksi 1
klasa 2.

Kjo llogari éshté e analizuar né kontabilitet pér 159 objekte inventari me kosto historike né vlerén
110,930,754 leké, té dhénat né Aneksin 3.4, b/lidhur RPA.

- Gjendja e Llogarisé 212 “Ndértime konstruksione”, sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe
ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”, né mbyllje té vitit 2025 né vlerén prej
5,648,030,071 leké dhe né vitin 2024 né vlerén 5,540,248,372 leké, rezulton se kjo llogari éshté
shtuar pér vlerén gjithsej 107,781,699 leké, sic tregohet né tabelén nr. 8.

Tabela nr. 8: Liogaria 212 “Ndértesa konstruksione”:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendje né 01.01.2025 5,540,248,372
Shtesa 2025 191,052,129
Pakesime 2025 83,270,430
Gjendja né 31.12.2025 5,648,030,071

Kjo llogari éshté e analizuar né kontabilitet pér 268 objekte inventari me kosto historike né vlerén
5,648,030,071 leké, té dhénat né Aneksin 3.6, b/lidhur RPA.

Gjendja e Llogarisé 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet
e aktiveve afatgjata (kosto historike)” né mbyllje t€ vitit 2025 né vlerén prej 6,230,694,402 leké
(si¢ tregohen né tabelén nr. 9) dhe né vitin 2024 né vlerén 6,106,936,755 leké, rezulton se kjo
llogari éshté shtuar pér vlerén gjithsej 123,757,647 leké.

Tabela nr. 9: Llogaria 213 “Rrugé rrjete vepra ujore”’:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendje né 01.01.2025 6,106,936,755
Hyrje me pagesé gjaté vitit 2025 199,278,898
Dalje Amort gjaté vitit 2025 75,521,252
Gjendja né 31.12.2025 6,230,694,402

Konstatimi 2: Llogaria 213 “Rrugé rrjete vepra ujore” sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe
ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” n€ mbyllje t&€ vitit 2025 paraqgitet n€ vlerén
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6,230,694,402 leké. Referuar analizés sé inventarit kontabél u konstatua se, nuk éshté zbritur vlera
pér 10 objekte pér ujésjellés-kanalizimeve né vlerén 38,896,711leké (sipas aneksit 3.7, b/lidhur),
gé duheshin transferuar Ujésjellés Kanalizime, me ndikim né informacionin kontabél gé ofrojné
pasqgyrat financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale, té numrit pér
efekt té inventarit fizik dhe té llogaritjes sé amortizimit. Kéto veprime jané né kundérshtim me
UMEF nr. 30 dat€¢ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar
pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85, UMFE nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes
e raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore t€ njésive t€ Qeverisjes sé Pérgjithshme” 1 ndryshuar,
Kreu Il pika 5 dhe Kreu 111 pika 24 dhe 30.

Kjo llogari éshté e analizuar né kontabilitet pér 398 objekte inventari me kosto historike né vlerén
6,230,694,402 leké, té dhénat né Aneksin 3.8, b/lidhur RPA.

pasqyrén Aneks nr. ....., bashkélidhur.

- Gjendja e llogarisé 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” sipas Formatit 7/a
“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” né mbyllje t€ vitit 2025 né vlerén
prej 384,778,838 leké (sipas tabelés nr. 10), dhe né vitin 2024 né vlerén 372,841,568 leké.
Tabela nr. 10: Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendje né 01.01.2025 372,841,567
Hyrje me pagesé gjaté vitit 2025 48,481,367
Dalje gjaté vitit 2025 36,544,097
Gjendja né 31.12.2025 384,778,837

Lévizjet e késaj llogarie sipas njésive shpenzuese paragitet né tabelén nr. 11, si mé poshté:
Tabela nr. 11.

Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune N —
st it oy || ewemeco | S
Objekte inventari o (D) o
Bashkia 81,881,978 7,965,647 14,724,372 75,123,253
NSHP 90,326,671 7,226,498 9,358,203 88,194,966
NSHMAC 139,756,435 31,213,822 11,884,637 159,085,620
Klubi Shumesportesh 3,555,825 555,885 2,999,940
Qendra e Artit dhe Kultures 40,555,347 2,045,400 42,600,747
Qendra Ditore e Zhvillimit 2,424,580 30,000 2,454,580
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit 10,339,840 10,339,840
Shtépia e Foshnjés "Lulet e Vogla" 4,000,891 21,000 3,979,891
TOTALI llogaria 214 372,841,567 48,481,367 36,544,097 384,778,837

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Llogaria 215 “Mjete transporti”, sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata
(kosto historike)” né mbyllje té vitit 2025 né vlerén prej 288,874,661 leké (sipas tabelés nr. 12),
dhe né vitin 2024 né vlerén 275,350,932 leké.
Tabela 12. Llogaria 215 “Mjete transporti”:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendje né 01.01.2025 275,350,932
Hyrje gjaté vitit 2025 73,708,757
Dalje gjaté vitit 2025 60,185,028
Gjendja né 31.12.2025 288,874,661

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Kjo llogari éshté e analizuar né kontabilitet pér 52 mjete me kosto historike né vlerén 288,874,661
leké, té dhénat né Aneksin nr.3.9, b/lidhur RPA.
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Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik”. Kjo llogari pérfagéson inventarin ekonomik né
pérdorim nga shkollat, kopshtet, cerdhet, njésité administrative, institucionet e Bashkisé. Sipas
pasqyrave financiare t€ Bashkisé gjendja e llogarisé 218 “Inventari ekonomik™ mé daté 31.12.2025
paragitet né vlerén 355,648,926 leké, sipas tabelés nr. 13, si mé poshté:

Tabela nr. 13. Liogaria 218 “Inventar ekonomik’:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendje né 01.01.2025 360,281,986
Hyrje me pagesé gjaté vitit 2025 21,606,688
Dalje nga magazina gjaté vitit 2025(amorizimi) 26,239,748
Gjendja né 31.12.2025 355,648,926

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Lévizjet e késaj llogarie sipas njésive shpenzuese paragitet né tabelén nr. 14, si mé poshté:
Tabela nr. 14.

Inventar ekonomik (kosto historike) Gjendja Shtesa Pakésime (K) Gjendja

Objekte inventari 01.01.2025 (D) 31.12.2025

Bashkia 67,076,356 8,996,866 9,075,728 66,997,494

gg%rkrgasrrja e Shérbimeve Mbéshtetése te Arsimit dhe 242,933,286 9,919,306 12,596,229 240,256,363
Klubi Shumesportesh 2,251,115 125,724 637,731 1,739,108
Qendra e Artit dhe Kulturés 25,802,983 1,414,250 27,217,233
Qendra Ditore e Zhvillimit 1,422,725 182,142 1,604,867
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit 9,004,051 9,004,051
Shtépia e Foshnjés "Lulet e Vogla" 3,112,611 740,499 2,372,112
Ndérmarrja e Shérbimeve Publike 8,678,859 968,400 3,189,561 6,457,698

Totali 360,281,986 21,606,688 26,239,748 355,648,926

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Llogaria 24 “Aktive té Qéndrueshme té trupézuara té démtuara”, paragitet sipas Formatit 7/a
“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” né vitit 2024 €shté raportuar né
vlerén 0 leké dhe né vitin 2025 né vlerén 28,268,325 leké e cila pérfagéson vlerén e mjeteve té
transportit té vlerésuara pér nxjerrje jashté pérdorimit, té dhénat né tabelén nr. 15, si mé poshté:

Tabela nr. 15. Llogaria 24 “Aktive té Qéndrueshme té trupézuara té démtuara”,

I Vlerae
Nr. Objekii Kontabilizuar
Land Rover Ko ... B 1,611,081
Autoveture Volkséagen AA...0RG 995,889
Autovet Mitsubish,sport AA...GR 1,652,415
Autoveturé Audi AA...TL 1.541.460
Automijet shpétimi Furgon AA ... LN 2,757,220
Autoshkalle Zjarri - .. 18,072,320
Automijet Zjarrfikés Policia 0...0 638,140
Motogikleté KO...3A 49,800
Volkéagen AB8...4AKN QRZH 950,000
Total 28,268,325

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Llogaria 231 “AAGJM Investime né proces”, paragitet né mbyllje té vitit 2024, né vlerén
168,001,879 leké dhe né mbyllje té vitit 2025 né vlerén 54,700,946 leké, té cilat pérfagésojné
investime pér kontrata té cilat nuk kané pérfunduar brenda vitit ushtrimoré 2025, I8vizjet pér shtesa
e paksime sipas njésive shpenzuese paragiten né tabelén nr. 16, si mé poshté:

Tabelanr. 16

86




I Gjendja me . Gjendja me
Niésia shpenzuese 31.12.2024 Shtesa Pakésime 31.12.2025
Bashkia Korgé 166,148,700| 47,305,379 158,753,133 54,700,946
Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése, Arsimit dhe
Cerdhes, 615,000 615,000 0
Klubi Shumésportesh dhe Kulturés, 1,238,178 1,238,178 0
Totali 168,001,879 47,305,379 160,606,311 54,700,946

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

PASIVET (DETYRIMET)
Pasivet Afatshkurtra

Llogarité e klasés 4, né pasiv té Pasqyrés sé Pozicionit Financiar, jané llogari té pagueshme ato
paragesin detyrimet e Bashkisé Korgé mé 31.12.2025, kundrejt furnitoréve, pagat e punonjésve té
muajit dhjetor 2025, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shogérore dhe shéndetésore té muajit
dhjetor 2025, kreditoré pér mjete né ruajtje té cilat kryesisht kané té béjné me garancité e

kontratave, kreditoré té ndryshém etj., tabela nr. 17, si mé poshté:

Tabela nr. 17.

Llogarité Viti 2025 Viti 2024 Diferenca/ndryshimi

Llogari té pagueshme 157,241,562 217,588,417 (60,346,855)
401-408 | Furnitoré e llogari té lidhura me to 4,357,068 43,513,278 (39,156,210)
42 Detyrime ndaj personelit 65,593,232 65,092,617 500,615
431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 4,971,769 4,868,647 103,122
435 Sigurime shogérore 19,490,340 19,424,995 65,345
436 Sigurime shéndetésore 2,691,451 2,685,069 6,382
466 Kreditoré pér mjete né ruajtje 49,021,470 48,640,843 380,627
467 Kreditoré té ndryshém 234,488 22,568,300 (22,333,812)
4341 Operacione me shtetin Detyrime 10,881,744 10,794,670 87,074

Té tjera pasive afatshkurtéra 832,123,134 787,103,894 45,019,240
470 Llogari né pritje té ardhura pér tu marré 832,123,134 787,103,894 45,019,240

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

i3}

Llogaria 401-408 “Furnitor e llogari té lidhura me to”, paragiten detyrimet pér fatura té
palikujduara pér vitin 2025 té cilat jané raportuar né vlerén 4,357,068 leké té krahasuara me vitin
paraardhés jané ulur né vlerén 39,156,210 leké, né ményré analitike paragiten né pasqyrat anakes
té bilancit viti 2025.

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare, paragitet né vlerén
65,593,232 leké dhe pérfagéson vlerén e pagave té€ muajit dhjetor pér t’u paguar né muajin janar
té vitit pasardhés.

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti pér tatim taksa”, paragitet né vlerén 4,971,769 leké dhe
pérfagéson vlerén pér t’u paguar pér taksa e tatime ndaj shtetit pér muajin dhjetor.

Llogaria 435, “Sigurime shogérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore”, paraget vlerén e
pa paguar pér sigurime shogérore e shéndetésore pér pagat e muajit dhjetor 2025, pérkatésisht né
vlerat 19,490,340 leké dhe 2,691,451 leké.

Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”’, pérfshin garancité e ngurtésuara pér investime té
kryera. Gjendja e késaj llogarie paragitet né mbyllje té vitit 2024 né vlerén 48,640,843 leké dhe né
mbyllje té vitit 2025 né vlerén 49,021,470 leké. Pér kété gjendje té llog 466 éshté béré raportimi
né degén e Thesarit né ményré analitike paragiten né pasqyrat anakes té bilancit viti 2025.

Nga auditimi i pasgyrave financiare té Bashkisé Korcé llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né
ruajtie” né fund té vitit 2025 paraqitet né vleré 49,021,470 leké dhe pérfagéson vlerén e garancisé
sé kontratave né masés 5%. Ngurtésime té cilat i pérkasin periudhés 2015-2025 jané né vlerén
19,309,991 leké pér té cilat nuk ka pérfunduar periudha e garancisé. Nga Drejtoria e Zhvillimit
Ekonomik me shkresén me nr. 584 prot, daté 20.01.2026 adresuar Drejtorisé sé PZHKT Bashkia
Korgé éshté kérkuar marrjen e masave pér ekzekutimin e garancisé sé punimeve gé ju ka
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pérfunduar afati, por qé nga kjo e fundit nuk jané marré masa asnjé masé pér zhbllokimin e kétyre
fondeve si dhe nuk jané njoftuar subjektet pér paraqgitjen e dokumentacionit té duhur pér likuidimin
e vlerés 19,309,991 leké. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018
“Pér procedurat e pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit té pasgyrave financiare vjetore né njésité
e geverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar, Kapitulli 111, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, daté
15.02.2011, “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kapitulli 11,

pika 10.

Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém”, paraqiten detyrimet pér fatura té palikujduara dhe
vendime gjykate pér vitin 2025 paraqiten né vlerén 234,488 leké té krahasuara me vitin paraardhés
jané ulur né vlerén 22,333,812 leké, né ményré analitike paragiten né Aneks té bilancit viti 2025.

S TR - Fatura

Nr. Subjekti Emértimi i investimit NI Data Viera

1 Dr-TR"".JO”a'e Pulla te Gjendjes Civile 182,000
atime
Total Bashkia 182,000
QDZH UKKO Fature uji 452893 31.12.2025 7,896
Total QRZH UKKO Fatura e ujit muaji dhjetor 2025 14.01.2026 44,592
Total llogaria

467 234,488

Llogaria 4341 “Operacione me shtetin Detyrime”, pér vitin 2025 paragiten né vlerén 10,881,744
leké, e cila pérfagéson detyrimin gé Bashkia i ka shtetit pér té& ardhurat e konstatuara e té

paarkétuara nga vitet e méparshme, té cilét analizohen si né tabelén nr. 18 e méposhtme:

Tabela nr. 18. Llogaria 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”

Celje e vitit 2025 10,794,670
Shtesa (K) 678,514
Pakésime (D) 591,440
Gjendja debitore né 31.12.2025 10,881,744
Leké
Operacion me shtetin (detyrime) 01%11(?23%2 Shtesa (K) Pakésime (D) 31?2?2(?%2
Firma “V.” KLSH 2010 302,500 302,500
JV "H."dhe S. 1,484,500 1,484,500
K. 1,564,568 1,564,568
Shogéria "O." 610,560 610,560
Shogéria "R." 183,478 183,478
A.D. 1,199,226 1,199,226
N. & N. ShPK 383,349 383,349
Shérbimi | trajnimeve supervizimit, mentorimit 877,000 877,000
Hal1lrt|r_n| _I procedurave rregulloreve dhe manualeve te 325,000 325,000
shérbimit
Pagesa pér menaxhim shérbimi, oficer shérbimi, shofer 410,000 410,000
Akte ekspertize MZSH, 1,147,500 1,147,500
Qerate 40,405 678,514 591,440 127,479
Totali Bashkia 8,530,056 678,514 591,440 8,617,130
QAK 1,566,580 1,566,580
QDZH 65,928 65,928
Sh.Foshnjes 632,106 632,106
Total llogaria 4341 10,794,670 678,514 591,440 10,881,744

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Llogaria 470 “Llogari né pritje té ardhura pér tu marré”, pér vitin 2025 paragitet né vlerén
832,123,134 leké, e cila pérfagéson llogarité e aktiveve té pasqyrés sé pozicionit financiaré llogaria
468 “Debitoré t€ ndryshém” né vlerén 820,096,934 leké dhe vlerén e llogarisé 532 “Vlera té tjera”

né vlerén 12,026,200 leké.
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Analizé: Formati nr.2 “Pasqyra e performancés financiare” paraget llogarité e té ardhurave dhe
shpenzimeve me klasifikim sipas natyrés ekonomike.

Analiza e llogarive té té ardhurave pér vitin 2025, té cilat né total jané né vlerén 4,051,169 leké, si
dhe referuar akt-rakordimit me Degén e Thesarit Korgé paragitet mé poshté:

Gjendja e llogarisé sintetike 70 “Té¢ ardhurat nga taksat dhe tatimet” né datén 31.12.2024, ka
gené né vlerén 397,793,521 leké ndérsa né datén 31.12.2025, gjendja e késaj llogarie paragitet né
vlerén 510,613,785 leké, me shtesé né vlerén 112,820,264 leké.

Llogaria Emértimi 31.12.2025 31.12.2024

70 |. TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIME 510,613,785 397,793,521
700 1. Tatimi mbi té ardhurat 937,288 2,973,644
7000 Tatimi mbi té ardhurat personale 192,000 563,175
7001 Tatimi mbi fitimin 0 1,421,389
7002 Tatim mbi biznesin e vogél 745,288 989,080
7009 Té tjera tatime mbi té ardhurat 0 0
702 2. Tatimi mbi pasuriné 195,680,400 165,399,252
7020 Tatim mbi pasuriné e paluajtshme 182,029,834 157,764,819
7021 Tatim mbi shitjen e pasurisé sé paluajtshme 0 0
7029 Té tjera tatime mbi pasuriné 13,650,566 7,634,433
703 3. Tatime mbi mallrat e shérbimet brenda vendit 313,958,548 229,373,075
7030 Tatim mbi vlerén e shtuar (TVSH) 0 0
7031 Akciza 0 0
7032 Taksé mbi shérbimet specifike 0 0
7033 Taksé mbi pérdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 0 0
7035 Taksé vendore mbi pérdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 313,958,548 229,373,075
704 4. Taksé mbi tregtiné dhe transaksionet ndérkombétare 0 0
7040 Taksé doganore pér mallrat e importit 0 0
7041 Taksé doganore pér mallrat e eksportit 0 0
7042 Tarifé shérbimi doganor e koliposté 0 0
7049 Té tjera taksa mbi tregtiné e transaksionet ndérkombétare 0 0
705 5. Taksé e rrugés 0 0
708 6. Té tjera tatime e taksa kombétare 37,550 47,550
709 7. Gjoba e kamaté vonesa 0 0

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi

Referuar té dhénave té akt rakordimit té té ardhurave me Degén e Thesarit Korcé daté 02.02.2026
kemi informacioni si méposhté:

1) Sipas kodifikimit 700 “ Tatim mbi té ardhurat” e cila éshté kontabilizuar pér vlerén 937,288
leké jané pérfshiré.

-Tatim mbi té ardhurat personale me vleré 192,000 leké

-Tatim mbi biznesin e vogél me vleré 745,288 leké.

Referuar informacionit t€ mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 700 “Tatim mbi té
ardhurat”, rakordojné me taksat e pérfshira né kété kod sipas akt rakordimit me thesarin.

2) Sipas kodifikimit 702 “Tatim mbi Pasurité” e cila &shté kontabilizuar pér vlerén 195,680,400
leké jané pérfshiré.

a)Tatim mbi pasurité e paluajtshme (7020) me vleré 182,029,834 leké;

b) Té tjera tatime mbi pasurité (7029) me vleré 13,650,566 leké;

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7020 “Tatim mbi Pasurité e Paluajtshme” dhe 7029 “Té
tjera tatime mbi pasurité” jan€ pérfshiré taksat si méposhté:

-Taksa e ndértesés me vleré 156,288,153 leké;

-Taksé mbi tokén bujgésore me vleré 25,741,681 leké;

-Taksé e kalimit e té drejtés sé pronésisé me vleré 13,650,566 leké.

Referuar informacionit té mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7020 “Tatim mbi
Pasurité e Paluajtshme” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kod sipas akt rakordimit me
thesarin.
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3) Sipas kodifikimit 703 “Tatim mbi mallrat dhe shérbimet brenda vendit” e cila éshté

kontabilizuar pér vlerén 313,958,548 leké jané pérfshiré.
a)Taksa vendore mbi pérdorimin e mallrave (7035) me vleré 313,958,548 leké.
Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7035 “Taksa vendore mbi pérdorimin e

mallrave e lejim veprimtarie” jané pérfshiré taksat si méposhté:
-Tarife pér shérbim tavolina me vleré 9,000 leké;

-Takse vendore regjistrim biznesi me vleré 120,000 leké;

-Takse e ndikimit ne infrastrukturé nga ndértimet e reja me vleré 95,003,436 leké;
-Takse e ndikimit ne infrastrukturé nga legalizimet me vleré 7,806,417 leké;

- Takse vendore pér fjetjen ne hotel me vleré 10,186,615 leké;

- Takse vendore pér reklamat me vleré 1,450,750 leké;

- Takse vendore e tabelés me vileré 8,821,773 leké;

- Tarife perimetrale — vendore me vleré 773,204 leké;

- Tarife gjelbérimi me vleré 32,589,965 leké;

- Tarife,license pér shitjen me pakice te lendeve djegése me vleré 19,040,000 leké;

- Tarife vendore ndricimi me vleré 50,781,120 leké;

- Takse vendore pér truallin me vleré 15,020,670 leké;

- Kontribut ne fondin publik te banesave sociale me vleré 48,080,932 leké;
- Tarife vendore pér certifikaten e pérdorimit me vleré 3,450,324 leké;

- Tarife vendore pér urbanistiken ( ndricim & gjelbérim ) me vleré 864,000 leké;

- Tarife vendore pér shgyrtim leje zhvillimi me vleré 525,000 leké;

- Tarife vendore pér Iéshime vértetimi me vleré 390,000 leké;
- Tarife vendore pér konfirmime hartash me vleré 2,430 leké;
- Tarife vendore pér leje ndértimi me vleré 228,500 leké;

- Tarife vendore pastrimi pér leje ndértimi me vleré 4,960,000 leké;

- Tarife vendore pér varreza me vleré 13,854,412 lekg;

Referuar informacionit té mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7035 “Tatim mbi
mallrat dhe shérbimet brenda vendit” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kod sipas akt
rakordimit me thesarin.

2. Té ardhurat jo tatimore:

Llogaria 71 “Té ardhura jo tatimore”, né datén 31.12.2024, ka gené né vlerén 278,385,537 leké
ndérsa né datén 31.12.2025, gjendja e késaj llogarie ka gené 281,883,044 leké ose me shtesé né
vlerén 3,497,507 leké.
Analiza e detajuar e llogarisé té ardhurat jo tatimore paragitet né tabelén nr. 19, né vijim:

Tabela nr. 19.
leké

Llogaria | Emértimi 31.12.2025 31.12.2024
71 111. TE ARDHURA JO TATIMORE 281,883,044 278,385,537
710 1. Nga ndérmarrjet dhe pronésia 24,976,220 24,609,598
7100 Nga ndérmarrjet publike jo financiare 0 0
7101 Nga ndérmarrjet publike financiare 0 0
7109 Té tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia 24,976,220 24,609,598
711 2. Shérbimet Administrative dhe té€ Ardhura Sekondare 256,814,102 253,775,939
7110 Tarifa administrative dhe rregullatoré 201,028,373 197,843,972
7111 Té ardhura sekondare e pagesa shérbimesh 36,277,336 39,408,677
7112 Taksé pér veprime gjygésore e noteriale 0 0
7113 Té ardhura nga shitja e mallrave e shérbimeve 2,979,933 3,044,709
7114 Té ardhura nga biletat 3,701,840 3,145,600
7115 Gjoba, kamatévonesa, sekuestrime e zhdémtime 12,826,620 10,332,981
7116 Té ardhura nga transferimi i pronés, legalizimi i ndértimeve pa leje 0 0

719 3. Té tjera té ardhura jo tatimore 92,722 0

Burimi: Té dhéna nga bashkia, pérpunuar nga grupi
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1) Sipas kodifikimit 710 “Tatim nga ndérmarrjet dhe pronésia”, e cila éshté kontabilizuar pér
vlerén 24,976,220 leké jané pérfshiré.

a)Té tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia (7109) me vleré 24,976,220 leké;

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7109 “Té¢ tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia” jané
pérfshiré taksat si méposhté:

-Té ardhura pér gira toké bujgésore me vleré 99,661 leké;

-Qira trualli me vleré 61,080 leké;

-Qira trualli mbi 200 m? me vleré 4,635,053 leké;

-Qira objekti me vleré 1,800,885 leké;

-Qira objekti mbi 200 m? me vleré 2,691,060 lekg;

-Qera apartamente té EKB me vleré 96,500 leké;

-Qera banesa sociale me vleré 8,261,221 leké;

-Qira objekti me vleré 75,000 leké;

-Qira fondi pyjore kullosore me vleré 6,327,908 leké

-Qira banese me vleré 120,000 leké

-Qira mjeti me vleré 10,500 leké;

-Qira salle me vleré 25,000 leké

-Qira ndértesé me vleré 155,000 leké

Referuar informacionit t€ mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 710 “Tatim nga
ndérmarrjet dhe pronésia” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas akt rakordimit me
thesarin.

2) Sipas kodifikimit 711“Shérbime administrative dhe té ardhura sekondare” e cila éshté
kontabilizuar pér vlerén 256,814,102 leké jané pérfshiré.

a)Tarifa administrative dhe rregullatoré (7110) me vleré 201,028,373 leké;

b)Té ardhura sekondare dhe pagesa shérbimesh (7111) me vleré 36,277,336 leké;

c) Té ardhura nga shitja e mallrave dhe shérbimeve (7113) me vleré 2,979,933 leké;

d) Té ardhura nga biletat (7114) me vleré 3,701,840 leké;

e) Gjoba kamatévonesa, sekuestrime e zhdémtime (7115) me vleré 12,826,620 leké;

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7110 “Tarifa administrative dhe rregullatoré” jané
pérfshiré taksat si méposhté:

-Tarifa pér leje transporti me vleré 1,295,520 leké;

-Tarifé administrative dhe rregullatore t&¢ NJQV me vleré 44,950 leké;

-Tarifé pastrimi me vleré 165,526,442 leké;

-Tarifé ujitje dhe mirémbajtje kanalesh me vleré 11,884,652 leké

-Tarifé servituti me vleré 879,575 leké;

-Tarifé pér zénie hapésira publike me vleré 17,998,177 leké;

-Tarifé pér dhénie né pérdorim té tubacioneve néntokésore me vleré 40,560 leké

-Tarifé pér depozitim mbetje inerte me vleré 1,781,136 leké;

-Té ardhura nga tregu i gjésé sé gjalla me vleré 1,000,650 leké;

-Té ardhura nga vértetimet me vleré 21,000 leké;

-Leje punimesh me vleré 554,611 leké;

-Té ardhura té tjera né vlerén 1,100 leké.

Referuar informacionit té mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7110 “Tarifa
administrative dhe rregullatoré” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas akt rakordimit
me thesarin.

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7111 “Té ardhura sekondare dhe pagesa shérbimesh”
jané pérfshiré taksat si méposhté:

-Té ardhurat nga parkimi me vleré 19,125,500 leké;
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-Té ardhura sekondare nga kthimet e pagesave me vleré 823,286 leké;

-Té ardhurat nga kopshtet cerdhet, konviktet me vleré 16,328,550 leké;

Referuar informacionit té mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7111 “T¢ ardhura
sekondare dhe pagesa shérbimesh’ rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas akt
rakordimit me thesarin.

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7113 “T¢ ardhura nga shitja e mallrave dhe shérbimeve”
jané pérfshiré taksat si méposhté:

-Té ardhura nga tenderat me vleré 30,434 leké;

-Certifikaté pér mbrojtje nga zjarri me vleré 559,000 leké;

-Miratim Projekti me vleré 1,165,000 leké;

-Lule e fidané me vleré 49,500 leké;

-Té ardhura nga shitja e mallrave dhe shérbimeve me vleré 1,139,300 leké;

-Té tjera nga shitja e mallrave me vleré 36,700 leké.

Referuar informacionit té mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7113 “T¢ ardhura
nga shitjia e mallrave dhe shérbimeve” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas akt
rakordimit me thesarin.

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7114 “Té ardhura nga biletat” jané pérfshiré taksat si
méposhté:

-Té ardhura nga shitja e biletave me vleré 3,701,840 leké

Referuar informacionit t€ mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7114 “T¢ ardhura
nga biletat” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas akt rakordimit me thesarin.

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7115 “Gjoba. Kamatévonesa, sekuestrime dhe
zhdémtime” jané pérfshiré taksat si méposhté:

-Gjobat e biznesit té vogél me vleré 8,904,289 leké;

-Gjobat e IMTV me vleré 1,796,343 leké;

-Gjobat policisé bashkiake me vleré 604,000 leké;

-Gjobat e drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave me vleré 140,000 leké;

-Kamatévonesa me vleré 868,642 leké;

-Kthim nga ndihma ekonomike me vleré 512,946 leké.

Referuar informacionit t¢ mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7115 “Gjoba.
Kamatévonesa, sekuestrime dhe zhdémtime” rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas
akt rakordimit me thesarin.

Né taksat e kontabilizuara me kodifikim 7119 “Té tjera té ardhura jo tatimore ” jané pérfshiré
taksat si méposhté:

- Té ardhura nga démshpérblimet e pérfituara nga Instituti i Sigurimeve me vlera 92,722 leké.
Referuar informacionit t& mésipérm taksat e kontabilizuara sipas kodifikimit 7119 “T¢ tjera té
ardhura jo tatimore ~ rakordojné me taksat e pérfshira né kété kodi sipas akt rakordimit me
thesarin.

3. Grante korente:

-Llogaria 72 “Grante korente”, né€ datén 31.12.2023, ka gené né vlerén 3,076,683,117 leké ndérsa
né datén 31.12.2025, gjendja e késaj llogarie ka gené né vlerén 3,135,736,414 leké ose me njé
rritje né vlerén 59,053,297 leké.

Analiza e detajuar e llogarisé grante korente paraqgitet né tabelén nr. 20, si mé poshté:

leké
Llogaria Emértimi 31.12.2025 31.12.2024

72 V. GRANTE KORENTE 3,135,736,414 3,076,683,117
720 1. Grant korent i brendshém 3,130,755,840 3,066,112,437
7200 Nga Buxheti pér NJQP (Qendrore) 62,734,177 63,852,467
7201 Nga Buxheti pér NJQP (Vendore) 2,324,206,114 2,194 572,576
7202 Nga Buxheti pér pagesa té posacme te ISSH 0 0
7203 Nga Buxheti pér mbulim deficiti (ISSH e ISKSH) 0 0
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7204 Pjesémarrje e institucioneve né tatime nacionale 98,190,365 86,892,669
7205 Financim shtesé pér té ardhurat e krijuara brenda sistemit

441,172,965 455,133,813
7206 Financim i pritshém nga buxheti 94,116,347 134,796,778
7207 Sponsorizime té brendshme (nga té tretét) 3,870,000 2,800,000
7209 Té tjera grante korente té brendshme 106,465,873 128,064,135
721 2. Grant korent i huaj 4,980,574 10,570,680

Burimi i té dhénave: Bashkia Korgé

- Analiza e shpenzimeve né vitin 2025 , té cilat né total jané né vlerén 3,788,057,895 leké
paragitet mé poshté:

1. Shpenzimet pér pagat, pérfitimet e punonjésve dhe kontributet shogérore:

-Llogaria 600 “Pagat dhe pérfitimet e punonjésve” né datén 31.12.2024, ka gené né vlerén
839,497,466 leké, ndérsa né datén 31.12.2025, gjendja e késaj llogarie ka gené 949,076,920 leké
0se me njé rritje né vlerén 109,579,454 leké.

-Llogaria 601 “Kontributi i sigurimeve shogérore dhe shéndetésore”, n¢ datén 31.12.2024, ka
gené né vlerén 139,941,540 leké, ndérsa né datén 31.12.2025, gjendja e késaj llogarie ka gené
157,366,475 leké ose me njé rritje né vlerén 17,424,935 leké.

Analiza pér llogarité e pagave dhe kontributeve pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore
paragitet né tabelén nr. 21, si mé poshté:

Tabela nr. 21:
leké
Llogaria Emértimi 31.12.2025 31.12.2024
6001 Paga, personel i pérhershém 944,995,720 839,061,705
602 Paga personel i pérkohshém 0 435,761
603 Shpérblime 4,081,200 0
609 Shpenzime té tjera té personelit 0 0
6010 Kontributi i Sigurimeve Shogérore 0 0
6011 Kontribut i Sigurimeve Shéndetésore 141,413,729 125,668,673

Burimi i té dhénave: Bashkia Korcé

Blerje mallra dhe shérbime:

Llogari e cila pérfshin té gjitha shpenzimet pér blerjen e materialeve dhe kryerjen e shérbimeve té
nevojshme pér kryerjen e veprimtarisé sé institucionit.

-Llogaria 602 “Blerje mallra dhe shérbime”, né daté 31.12.2024, ka gené né€ vlerén 726,423,992
leké ndérsa né datén 31.12.2025, gjendja e késaj llogarie éshté né vlerén 660,329,216 leké ose me
ulje né vlerén 66,094,776 leké.

Analiza e llogarisé blerje mallra dhe shérbime paraqitet né tabelén nr. 22 né vijim:

Tabela nr. 22, shprehur ne leké

Llogaria | Emértimi 31.12.2025 31.12.2024
602 I1l. BLERJE MALLRA E SHERBIME 660,329,216 726,423,992
602 Mallra dhe shérbime té tjera 76,010 99,828
6020 Materiale zyre e té pérgjithshme 28,895,414 46,719,267
6021 Materiale dhe shérbime speciale 121,671,792 178,575,496
6022 Shérbime nga té treté 288,185,492 281,385,611
6023 Shpenzime transporti 56,682,517 59,687,400
6024 Shpenzime udhétimi 15,398,160 16,322,802
6025 Shpenzime pér mirémbaijtje té zakonshme 39,221,592 50,086,022
6026 Shpenzime pér giramarrje 12,373,353 8,511,343
6027 Shpenzime pér detyrime pér kompensime legale 1,033,986 2,227,724
6028 Shpenzime té lidhura me huamarrjen pér hua 0 0
6029 Shpenzime té tjera operative 96,790,901 82,808,499
Burimi i té dhénave: Bashkia Korcé
Analiza e llogarisé subvencione paraqgitet né pasgyrén né vijim:
603 1V.SUBVECIONE 10,080,923 10,200,795
6030 Subvencione pér diference ¢mimi 9,998,910 9,998,610
6031 Subvencione pér te nxitur punésimin 0 0
6032 Subvencione pér te mbuluar humbjet 0 0
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603 1V.SUBVECIONE 10,080,923 10,200,795
6033 Subvencione pér sipérmarrjet individuale 0 0
6039 Subvencione te tjera 82,013 202,185

Burimi i té dhénave: Bashkia Korcé

Transferime korente:

Gjendja e llogarisé 604 “Transferime korente té brendshme” paraqitet né€ bilanc pér vitin 2025 né
vlerén 1,342,302,941 leké dhe Gjendja e llogaris€ s€ fondeve 606 “Transferime pér Buxhetet
familjare e Individé” paraqitet n€ bilanc pér vitin 2025 né vlerén 564,763,339 leké e cila rakordon

me akt rakordimin me Thesarin.

leké
V. TRANSFERIME KORENTE 1,907,066,280 1,870,494,162
604 1.Transferime korente te brendshme 1,342,302,941 1,250,864,505
6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise 25,575,639 27,078,893
6041 Transferime korente tek institucione geveritare te ndryshme 1,198,367,985 1,093,305,267
6042 Transferime korente tek Sigurimet Shogérore e Shéndetésore 0 0
6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse 118,359,317 130,480,345
605 2.Transferime korente me jashté 0 0
6051 Transferime Pér Organizatat Ndérkombétare 0 0
6052 Transferime Pér Qeverité e Huaja 0 0
6053 Transferime Pér institucionet jo fitimprurese te huaja 0 0
6059 Transferime Te tjera korrente me jashté shtetit 0 0
606 3.Transferime pér Buxhetet familjare e Individe 564,763,339 619,629,657
6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 0 5,790,000
6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.VVendor 564,763,339 613,839,657
VI.SHPENZIME FINANCIARE 0 868,449
65 1.Shpenzime Financiare te brendshme 0 868,449
650 Interesa pér bono thesarit dhe kredi direkte 0 0
651 Interesa pér huamarrje te tj. Brendshme 0 868,449
652 Interesa Letra tjera vlere Qeverise 0 0
656 Shpenz.nga kémbimet valutore 0 0
Burimi i té dhénave: Bashkia Korcé
Llogaria Emértimi 31.12.2025 31.12.2024
63 Ndryshimi i gjendjeve té inventarit 7,090,802 18,237,892
Shpenzime té tjera 97,047,279 88,645,758

Pér vitin 2025 totali i té ardhurave né vleré éshté 4,051,169,943 leké dhe totali shpenzimeve éshté
3,788,057,895 leké. Diferenca e tyre né vlerén 263,112,048 leké e cila kuadron me gjendjen e
llogarisé 85 “Rezultat i veprimtarisé s€ vitit ushtrimor” né vlerén 263,112,048 leké.

- Né lidhje me pronat e kaluara me VKM né pérdorim/pronési bashkia Korcé.
Nga verifikimi i dokumentacionit dhe i regjistrit té pronave rezultoi se Bashkia Kor¢é ka nén
administrim gjithsej 2,222 prona té llojeve té ndryshme, nga té cilat: né pérdorim 257 prona dhe
né pronési 1965 prona. Nga pronat né pronési, 279 prona jané pajisur me certifikaté pronésie,
ndérsa 47 prona jané né proces certifikimi.
Megjithése 279 prona jané regjistruar ligjérisht né emér té njésisé vendore, ato nuk jané
kontabilizuar né aktivet afatgjata materiale, me argumentin se nuk disponojné njé vleré
financiare té pércaktuar.
Mos vlerésimi dhe mos regjistrimi kontabél i kétyre pronave ka sjellé si pasojé qé pasqgyrat
financiare té mos paragesin né ményré té ploté dhe té drejté aktivet e njésisé, duke cenuar
besueshmériné dhe plotésiné e informacionit financiar.
Njésia nuk ka kryer procedurat e vlerésimit té pronave té certifikuara dhe, pér rrjedhojé, nuk ka
béré regjistrimin e tyre né kontabilitet, duke e kushtézuar regjistrimin vetém me ekzistencén e njé
vlere monetare té pércaktuar, pér rrjedhojé aktivet afatgjata materiale rezultojné té nénvlerésuara,
Pasqyrat financiare nuk paragesin njé pamje té ploté dhe té drejté té pasurisé sé njésisé, krijohen
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mangési né administrimin, monitorimin dhe mbrojtjen e pasurisé publike, rritet rreziku pér
mospérputhje ndérmjet regjistrit té€ pronave dhe regjistrave kontabél.

Pér sa sipér, né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, Neni 16, "Pérgjegjésité e titullarit”, pércakton se titullari éshté pérgjegjés
pér administrimin e rregullt, ekonomik, efektiv dhe efikas té aktiveve publike, si dhe pér sigurimin
e njé sistemi té besueshém té raportimit financiar; Udhézimin e MF nr. 8, daté 09.03.2018 i
Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé, "Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té
pasgyrave financiare vjetore té njésive té geverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar, kérkon gé né
pasqyrat financiare té evidentohen dhe raportohen té gjitha aktivet e njésisé né pérputhje me

dokumentacionin justifikues dhe regjistrat kontabél.

2 [ .h 7 - - -
VKM 2 E 2 2 €8 z(' Prona pér pérditésim/kalim né
= < < 2.2 = pronési (ASHK )
= E .= =
- = | €2 €E gsk Sa
BASHKIA @ @ | o €| 88 35 - e : Tt
KORGE/NJ.A. z 8|12 E| g5 > S g0 Z | e 2 = jang
EE _E Eq € o o g8 L2 | ES G EB Se=s kontabilizuar
Numér Daté S 3 2 2 E =R Sz | 45256 =2
s S = = =6 c = S "5 g3 ag>
8 s & & 5= € |28 £°= =
= <83 =1%= 3 E
. " 216 0
Bashkia Korgé 1532 19.11.2008 3 739
Ish-Komuna 5
Voskop 1641 17.12.2008 7 60
Ish-Komuna 12 VKM Nr.
Bulgarec 276 18.03.2009 27 163 377, daté
Ish-Komuna 31 47 10.07.2025,
Drenové 742 08.09.2010 68 88 transferuar
18 49 10
Ish-Komuna 1 né pronési
Vithkug 455 06.05.2009 116 578 té Bashkisé
Ish-Komuna Korgé (5
Lekas 699 21.05.2008 15 146 prona)
Ish-Komuna 5
Voskopojé 1155 13.08.2008 6 54
Ish-Komuna 9
Mollaj 1057 16.07.2008 15 137
257 1965 279 47 18 49 10

- Ligjshméria dhe saktésia e veprimeve dhe ngjarjeve té kryera népérmjet bankeés:
Transaksionet financiare té kryera népérmjet bankés jané regjistruar né ményré kronologjike né
ditarin e bankés né bazé té urdhér-shpenzimeve té cilat ishin té nénshkruara nga népunési
autorizues dhe zbatues té konfirmuar nga népunési i Thesarit dhe té vulosura nga té dy palét.
Pérpilimi i urdhér-shpenzimeve ishte i bazuar né dokumentet vértetues dhe autorizues sipas natyrés
sé shpenzimit si urdhér prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, preventiva,
situacione, fletéhyrje, listpagesa, deklarimet e tatimit mbi té ardhurat, formularét e pérllogaritjeve
té kontributeve té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore si nga punédhénési dhe nga punonjési
etj.,. Vlerat e shénuara né urdhér-shpenzim pérputhen me vlerat e kétyre dokumenteve financiare
gé mbéshtesin kété shpenzim. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike népérmjet bankés éshté béré
né ményré té sakté sipas destinacionit dhe sipas natyrés sé shpenzimeve. Totali i shpenzimeve
mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga verifikimi njé pér njé i
shumave té urdhér-shpenzimeve pér periudhén 12-mujore konstatohet se totali éshté i barabarté
me shumén e totale té shpenzimeve té akt-rakordimit pérfundimtar té shpenzimeve me thesarin.
Kontabilizimi i veprimeve ekonomike népérmjet bankés sipas destinacionit dhe natyrés sé
shpenzimeve éshté béré i sakté. Né fund té ¢do viti ushtrimor éshté béré rakordimi i llogarive gé
preken dhe éshté béré prerja e artikujve kontabél.
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- Veprimet népérmijet magazinés:
- Mbajtja e kontabilitetit pér hyrjet dhe daljet e materialeve béhej né ditarin e magazinés, né formé
dokumentare dhe informatike. Cdo regjistrim kontabél béhej sipas dokumentacionit bazé si fleté-
hyrjeve dhe fleté-daljeve té magazinés dhe faturave té shitésit. Dokumentacioni bazé ishte i
konfirmuar nga magazinieri dhe marrési né dorézim. Nga verifikimi i disa veprimeve me zgjedhje
konstatohet se veprimet ishin kontabilizuar sakté.
- Fleté daljet e magazinés jané hartuar dhe firmosur nga magazinieri, ku pér mallra té ndryshém
ishin té shogéruara me autorizim e plan-shpérndarje té miratuara nga titullari i institucionit.
- Jané mbajtur té dhéna pér aktivet pér njé pjesé té tyre ekziston viti i krijimit si dhe jané evidentuar
shtesat dhe pakésimet pér to, por nuk éshté mbajtur njé libér i miréfillté historik me té gjitha té
dhénat e aktiveve té trupézuara sipas modelit klasik té trajtuar mé lart, domosdoshméri kjo pér té
patur njé evidentim dhe pasqyreé té ploté né ményré analitike té aktiveve né pérputhje me gjendjet
né llogarité e bilancit n€ pérputhje me Udhézimin e MF nr. 30, dat€ 27.12.2011, “Pér menaxhimin
¢ aktiveve né njésité e sektorit publik™ i ndryshuar, pika 30.
- Jané hapur kartela e zyrave inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit té térhequr nga
magazina, né ményré qé sektori ekonomik té sigurojé kontrollin e kétyre vlerave materiale gjaté
kohés, gé ata i kané né ngarkim dhe té evidentojé nxjerrjen e pérgjegjésisé né ¢do rast té lévizjeve,
té shpérdorimeve, té démtimeve apo humbjeve.

- Auditim_mbi_zbatimin_e dispozitave ligjore né kryerjen e pagesave pér pagat e
punonjésve, shtesat mbi to, shpérblimeve:

Nga Bashkia Korcé éshté mbajtur dhe pérditésuar libri dhe ditari i pagave. Ato hartoheshin sipas
standardeve té kontabilitetit, ku plotésoheshin pagat me té gjithé elementet dhe shtesa té ndryshme
té pérfituara deri tek shuma bruto. Po késhtu pasqyroheshin llojet e ndalesave deri tek paga neto.
Pérmbledhéset jané té kuadruar me listé pagesat dhe me urdhér pagesat respektive, té nénshkruara
nga punonjési i financés dhe titullari. Pér té gjithé periudhén e kontrolluar, jané pérllogaritur,
ndaluar dhe xhiruar detyrimet pér kontributin e sigurimeve shogérore dhe tatimin mbi té ardhurat.
Jané respektuar strukturat organike té miratuara pérsa i pérket numrit té punonjésve si dhe jané
respektuar dispozitat ligjore pér kohézgjatjen e punés.

- Inventarizimi i aseteve.

- Bashkia Korggé.
Né zbatim té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
ndryshuar, neni 11, pika 4, si dhe Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve
né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, neni 74, njésité publike kané detyrimin té€ kryejné té
paktén njé heré né vit verifikimin e ekzistencés, gjendjes dhe vlerésimit té aktiveve afatgjata
materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, detyrimeve dhe té drejtave, népérmjet procesit té
inventarizimit dhe dokumentacionit mbéshtetés.
Auditimi i procesit té inventarizimit né Bashkiné Korcé éshté kryer duke u bazuar né
dokumentacionin financiar dhe administrativ pérkatés, konkretisht:

e pasqyrén nr. 7/a “Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (kosto historike)”;

e pasqyrén nr. 7/b “Gjendja dhe ndryshimi 1 aktiveve afatgjata (vlera neto)”;

o Kkartelat e aktiveve sipas personave pérgjegjés;

o urdhrat pér ngritjen e komisioneve té inventarizimit, vlerésimit dhe asgjésimit;

« relacionet dhe raportet e komisioneve;

e procedurat pér nxjerrjen jashté pérdorimit;

« dokumentacionin hyrés dhe dalés t& magazinave.
Zhvillimi i procesit té inventarizimit
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Me urdhér nr. 1245, daté 03.11.2025 (prot. nr. 11464), té Kryetarit té Bashkisé Korgg, éshté ngritur
komisioni pér inventarizimin e aktiveve afatgjata, afatshkurtra dhe materialeve pér periudhén
01.11.2024 — 31.10.2025. Ngritja dhe veprimtaria e komisionit éshté mbéshtetur né:
e Ligjinnr. 10296, dat€ 08.07.2010, “P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
e Ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”;
o Udhézimin e Ministrisé sé€ Financave nr. 30, dat€ 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve
né€ njésité e sektorit publik”, i ndryshuar;
e Udhézimin nr. 20, daté 17.11.2024, pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik;
Nga dokumentacioni i administruar rezulton se komisioni ka kryer:
« verifikimin fizik dhe cilésor té aktiveve né pérdorim nga strukturat e Bashkisé dhe njésité
administrative;
« krahasimin e gjendjes fizike me té dhénat e inventarizimeve té méparshme;
« hartimin e raporteve pér gjendjen, kushtet e ruajtjes dhe pérdorshmériné e aktiveve.
Evidentimi i aktiveve t€ propozuara pér nxjerrje jashté pérdorimit
Gjaté procesit té inventarizimit &shté konstatuar se njé pjesé e aktiveve, pér shkak té amortizimit
fizik, konsumimit, démtimeve dhe pamundésisé ekonomike té riparimit, kané humbur
funksionalitetin e tyre dhe nuk mund té pérdoren mé pér géllimin fillestar. Komisioni ka propozuar
kalimin e kétyre aktiveve pér shqyrtim nga komisioni i vlerésimit. Gjithashtu jané evidentuar disa
mjete té transportit jashté funksionit, konkretisht:
o Automjet shpétimi tip furgon, me targé AA...6LN, viti prodhimi 1987, me vleré fillestare
2,757,220 leké dhe vleré té mbetur 129,059 leké;
e Auto shkallé zjarri Mercedes Benz, me targé AA...6LN, viti prodhimi 1976, me vleré
fillestare 18,072,320 leké dhe vleré té€ mbetur 88,440 leké;
e Automjet zjarrfikés Skoda RT...6, me targé 0181, viti prodhimi 1963, me vleré fillestare
638,140 leké dhe vleré té mbetur 39,540 leké.
Kéto mjete jané Kklasifikuar pér nxjerrje jashté pérdorimit pasi: kané pérfunduar afatin ekonomik
té pérdorimit; riparimi rezulton ekonomikisht i pajustifikueshém; démtimet nuk lejojné rikthimin
né gjendje pune; kostoja e riparimit éshté e barabarté ose mé e madhe se vlera e tregut pér njé aktiv
té ngjashém.
Vlerésimi i aktiveve pér nxjerrje jashté pérdorimit
Vlera totale e aktiveve té propozuara pér nxjerrje jashté pérdorimit éshté:
« Inventar ekonomik: 36,625,360 leké;
o Inventar i imét: 7,800 leké.
Né total: 36,633,160 leké.
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se pér njé pjesé té materialeve té propozuara pér nxjerrje
jashté pérdorimit nuk evidentohet viti i blerjes né kartelat pérkatése. Gjithashtu, pér disa zéra té
evidentuar né procesverbalet e inventarit, vecanérisht pér projekte dhe instalime té tjera,
pérshkrimi i aktivit nuk éshté i ploté dhe nuk identifikon garté natyrén e investimit apo pérbérjen
e tij.
Veprimtaria e komisionit té vlerésimit
Me urdhér nr. 1437, daté 22.12.2025 (prot. nr. 13640), té Kryetarit t€ Bashkisé, éshté ngritur
komisioni pér vlerésimin e aktiveve afatshkurtra dhe afatgjata té propozuara pér nxjerrje jashté
pérdorimit.
Komisioni, me procesverbalin daté 23.12.2025, ka vlerésuar se: projektet e regjistruara né
llogaring 202 nuk kané mé vleré funksionale pér shkak té amortizimit té ploté, ndryshimit té
kushteve teknike dhe pamundésisé sé zbatimit; aktivet e regjistruara né llogarité 214, 2015, 2018
dhe 327 jané té amortizuara, té démtuara dhe té papérshtatshme pér pérdorim.
Aktivet e klasifikuara pér nxjerrje jashté pérdorimit jané:
o aktive afatgjata materiale: 36,594,748 leké;
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o aktive afatgjata materiale pér riciklim: 30,612 leké;

o aktive afatshkurtra (inventar i imét): 7,800 leké;

e automjete: vleré fillestare 21,467,680 leké, me vleré té mbetur 257,039 leké.
Procedura pér tjetérsimin dhe asgjésimin.
Me urdhér nr. 1459, daté 29.12.2025, éshté ngritur komisioni pér dhénien né pérdorim, tjetérsimin
dhe nxjerrjen jashté pérdorimit té aktiveve té panevojshme. Komisioni ka vendosur:

e nxjerrjen jashté pérdorimit dhe asgjésimin e aktiveve me vleré 36,625,360 leké dhe

inventarit té imét me vleré 7,800 leké;

o kalimin pér vlerésim té métejshém té materialeve té riciklueshme me vleré 30,612 leké;

o kalimin pér vlerésim té métejshém té automjeteve jashté funksionit.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se pér asgjésimin e disa aktiveve mungon
dokumentacioni fotografik apo dokumentacion tjetér justifikues gé provon ményrén e realizimit té
procedurés sé asgjésimit.
Konkluzion auditimi.
Nga auditimi i procedurave té inventarizimit dhe nxjerrjes jashté pérdorimit té aktiveve né
Bashkiné Korcé rezulton se procesi éshté zhvilluar né pérgjithési né pérputhje me kérkesat e
kuadrit ligjor dhe nénligjor né fugi, pasi jané ngritur komisionet pérkatése, éshté kryer verifikimi
fizik i aktiveve dhe jané hartuar dokumentet bazé té procesit.

- Klubi Shumésportésh “Skénderbeu”.
Né zbatim té kérkesave ligjore pér administrimin, kontrollin dhe inventarizimin e aktiveve té
njésive té sektorit publik, me urdhér té brendshém nr. 1 (prot. nr. 47), daté 28.08.2025, té
Drejtoreshés sé Klubit Shumésportésh V.O., &éshté ngritur komisioni pér inventarizimin e aktiveve
afatgjata materiale dhe aktiveve afatshkurtra pér periudhén 01.01.2025 — 31.08.2025, me pérbérje:
Eriona Gejko (kryetare), Elona Tiko dhe Kristaq Bica (anétaré). Pér vlerésimin e aktiveve éshté
pércaktuar si kryetare e komisionit NZ A.L.
Nga ana e komisionit, né zbatim t& Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011
“Pér menaxhimin e aktiveve afatgjata materiale e jomateriale né njésité e sektorit publik”, Kreu
IV, pika 83, éshté mbajtur procesverbali pér rakordimin dhe evidentimin e dokumentacionit té
hyrje-daljeve ndérmjet pérgjegjésit material Pirro Kolaci dhe komisionit té inventarizimit.
Nga shgyrtimi i dokumentacionit rezulton se me shkresén nr. 47/2 prot., daté 19.05.2025,
komisioni i inventarizimit, pérgjegjési material dhe NZ kané hartuar raportin pérmbledhés pér
nxjerrjen jashté pérdorimit té aktiveve/materialeve pér llogarité kontabél 214, 218, 312 dhe 327,
me vleré totale 2,663,167 leké, si mé poshté:
o Llogaria 327 né vlerén 1,936,471 leké, pér materiale t¢ konsumuara moralisht dhe té
papérdorshme;
o Llogaria 214 né vlerén 423,885 lek&, me amortizim té akumuluar 230,551 leké dhe vleré
neto 193,334 leké;
o Llogaria 218 né vlerén 281,971 lek&, me amortizim té akumuluar 242,640 leké dhe vleré
neto 39,331 leké;
e Llogaria 312 né vlerén 20,840 leké.
Mé daté 30.09.2025 éshté hartuar relacioni pérfundimtar pér nxjerrjen jashté pérdorimit.
Me urdhér nr. 2 (prot. nr. 47/3), daté 01.10.2025, éshté ngritur komisioni pér dhénien né
pérdorim/tjetérsimin e aktiveve té panevojshme dhe/ose té nxjerra jashté pérdorimit.
Nga komisioni éshté mbajtur procesverbali daté 17.10.2025 (prot. nr. 47/7) pér asgjésimin e
materialeve me groposje, por né dokumentacion nuk rezultojné té administruara prova té plota
mbéshtetése mbi ményrén e asgjésimit (dokumentacion fotografik, dokumentacion pér vendin e
asgjésimit, dokumente shogéruese pér eliminimin fizik té materialeve).
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Pér artikujt prej hekuri, me shkresén nr. 47/5 prot., daté 19.11.2025, Klubi Shumésportésh i éshté
drejtuar Drejtorisé Juridike té Bashkisé Korcé pér orientim mbi procedurén e vijimit, duke kérkuar
vlerésim lidhur me zhvillimin e procedurés sé ankandit publik.
Me urdhér nr. 1363, daté 03.12.2025, té Kryetarit té Bashkisé Korcé, éshté ngritur grupi i punés
pér vlerésimin e materialeve gé dalin jashté pérdorimit né njésiné vartése KSHS.
Nga DPTMKI Bashkia Korcé, me shkresén nr. 13735 prot., daté 24.12.2025, éshté kryer vlerésimi
I materialeve pér skrap, duke pércaktuar vlerén 22,320 leké (930 kg x 24 leké/kg).
Nga auditimi, rezultoi se:

- Dokumentim jo i ploté i procesit té inventarizimit dhe nxjerrjes jashté pérdorimit.
Nga dokumentacioni i administruar nuk rezulton té jeté dokumentuar né ményré té ploté: gjendja
fizike e ¢do aktivi/materiali; kriteret konkrete té vlerésimit si i amortizuar, i papérdorshém ose
jashté funksionit; evidenca fotografike ose teknike pér démtimet; procesi i verifikimit té
pérdorshmérisé sé aktiveve.

- Mungesé dokumentacioni provues pér asgjésimin fizik té materialeve.
Procesverbali i datés 17.10.2025 pér asgjésimin me groposje nuk shogérohet me dokumentacion
té mjaftueshém qé té provojé eliminimin real té materialeve. Mungesa e provave mbéshtetése
krijon risk pér mosverifikueshméri té veprimeve dhe cenon gjurmén e auditimit.

- Mungesé evidence pér pérfundimin e procedurés sé tjetérsimit/shitjes sé materialeve prej

hekuri

Megjithése éshté béré vlerésimi i materialeve pér skrap, nga dokumentacioni i paragitur nuk
rezulton té jeté kryer zhvillimi i procedurés sé ankandit; dokumentimi i shitjes; arkétimi i té
ardhurave; c¢regjistrimi pérfundimtar nga evidencat kontabél.
Veprimet ¢ mésipérme jané né€ kund€rshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 8 — Pérgjegjshméria menaxheriale dhe
sistemi i kontrollit t& brendshém. Nuk éshté siguruar né ményré té ploté funksionimi efektiv i
kontrolleve té brendshme pér dokumentimin, gjurmueshmériné dhe verifikueshmériné e procesit
té inventarizimit dhe nxjerrjes jashté pérdorimit, neni 10 — Veprimtaria e kontrollit. Nuk rezulton
té jené zbatuar plotésisht procedurat e kontrollit pér garantimin e dokumentimit té ploté té
veprimeve mbi aktivet publike, Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011, Kreu
IV, pika 83. Kérkon qé procesi i inventarizimit t& dokumentohet, té kryhet verifikimi fizik i
aktiveve dhe rezultatet té pasqyrohen né dokumentacionin pérkatés, Ligji nr. 9874, daté
14.02.2008 “Pér ankandin publik” (nése aplikohet pér materialet e nxjerra pér shitje). Pér
materialet me vleré ekonomike té realizueshme duhet té ndiget procedura pérkatése e
shitjes/tjetérsimit dhe té dokumentohet pérfundimi i saj.
Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési:
V.0O. me detyré Drejtor i Klubit Shumésportésh, né cilésiné e népunésit autorizues.
A.L, me detyré Drejtore Financés, né cilésiné e népunésit zbatues.

- Qendra e Artit dhe Kulturés

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se, me urdhér nr. 317 prot., daté
17.11.2025 té Drejtorit té institucionit, &shté ngritur komisioni pér inventarizimin e aktiveve
afatgjata dhe afatshkurtra pér vitin 2025. Nga komisioni éshté mbajtur procesverbali i datés
10.12.2025, ku evidentohet se para fillimit t& inventarizimit &shté béré fiksimi i numrit t¢ FU dhe
FD.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se institucioni ka ndérmarré veprime pér fillimin e
procedurés sé inventarizimit, népérmjet nxjerrjes sé urdhrit dhe ngritjes sé komisionit. Megjithaté,
procesi i inventarizimit paraget mangési né drejtim té dokumentimit té ploté té kontrolleve té
kryera dhe garantimit té gjurmueshmérisé sé rezultateve té inventarizimit.
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Konkretisht, procesverbali i mbajtur nga komisioni evidenton vetém faktin e fiksimit té€ numrit té
dokumenteve hyrése dhe dalése (FU dhe FD), por nuk rezulton té jeté dokumentuar né ményré té
ploté kryerja e verifikimit fizik té aktiveve, krahasimi i gjendjes faktike me evidencat kontabél,
evidentimi i diferencave, gjendja teknike e aktiveve, aktivet e démtuara, t€ amortizuara apo jashté
pérdorimit. Mungesa e kétyre elementeve kufizon aftésiné e institucionit pér té provuar se
inventarizimi éshté realizuar né pérputhje me kérkesat pér kontrollin fizik dhe administrimin
efektiv té aktiveve publike.

Kéto mangeési bien né kundérshtim me kérkesat e Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, i cili kérkon gé
njésité publike té kryejné inventarizimin periodik té aktiveve, duke garantuar rakordimin ndérmjet
gjendjes faktike dhe evidencave té mbajtura né kontabilitet, si dhe dokumentimin e ploté té
rezultateve té inventarizimit. Gjithashtu, mangésité né dokumentimin e kontrollit fizik té aktiveve
cenojné kérkesat e nenit 16 t€ ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar, lidhur me pérgjegjésiné e menaxhimit pér ngritjen dhe funksionimin e
sistemeve té kontrollit té brendshém, pérfshiré kontrollin mbi ruajtjen dhe administrimin e
aktiveve.

Nga dokumentacioni i paraqitur nuk rezulton informacion nése gjaté inventarizimit jané
identifikuar aktive té démtuara, té amortizuara plotésisht ose té€ papérdorshme dhe nése pér kéto
aktive éshté ndjekur procedura pér vlerésimin dhe nxjerrjen jashté pérdorimit. Né rast se ekzistojné
aktive té tilla dhe nuk éshté ndjekur procedura pérkatése e miratimit, vlerésimit dhe ¢regjistrimit,
kjo pérbén moszbatim té kérkesave té Udhézimit nr. 30/2011 pér administrimin, transferimin,
nxjerrjen jashté pérdorimit dhe ¢regjistrimin e aktiveve té njésive té sektorit publik.

Gjithashtu, duhet té verifikohet nése pérbérja e komisionit té inventarizimit ka respektuar parimin
e ndarjes sé detyrave dhe shmangien e konfliktit té interesit, né ményré gé personat pérgjegjés pér
mbajtjen ose administrimin fizik té aktiveve té€ mos jené njékohésisht persona gé kryejné kontrollin
e tyre. Mosrespektimi i kétij parimi do té cenonte kérkesat e kontrollit té€ brendshém té pércaktuara
né nenin 16 té ligjit nr. 10296/2010, lidhur me ndarjen e pérgjegjésive dhe funksioneve
kontrolluese.

Pér sa mé sipér, konkludohet se procesi i inventarizimit &shté iniciuar népérmjet procedurave
formale, por dokumentimi i tij nuk éshté i ploté pér té provuar realizimin e té gjitha kontrolleve té
kérkuara nga kuadri rregullator. Mangésité kryesore lidhen me mungesén e dokumentimit té
verifikimit fizik té aktiveve, mungesén e evidentimit té diferencave dhe mungesén e informacionit
mbi trajtimin e aktiveve jashté pérdorimit.

Pér sa mé lart, mbajné pérgjegjési: M.R. me detyré Pérgjegjése e Sektorit té Financés dhe jané
konfirmuar nga Drejtori, Z.K. né cilésiné e Népunésit Autorizues

- Qendra Rezidenciale e Zhvillimit Korcé.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit t& véné né dispozicion lidhur me procesin e inventarizimit,
vlerésimit dhe nxjerrjes jashté pérdorimit té aktiveve afatgjata materiale (AGJ/ASH), rezulton se
Drejtoresha e institucionit ka ndérmarré veprime administrative pér ngritjen e komisioneve
pérkatése, konkretisht:
e Meurdhrinnr. 1 (prot. nr. 126), daté 15.12.2025, é&shté ngritur Komisioni i Inventarizimit
té aktiveve AGJ/ASH.
e Meurdhrinnr. 3 (prot. nr. 126/2), daté 15.12.2025, éshté ngritur Komisioni pér Vlerésimin
e aktiveve AGJ/ASH.
e Meurdhrinnr. 2 (prot. nr. 126/1), daté 15.12.2025, éshté ngritur Komisioni pér Nxjerrjen
Jashté Pérdorimit té aktiveve AGJ/ASH.
Nga dokumentacioni rezulton se Komisioni i Inventarizimit ka hartuar procesverbalin daté
30.12.2025, né té cilin jané evidentuar diferenca né inventar, konkretisht mungesa dhe teprica, si
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dhe éshté evidentuar se nuk jané pérfshiré né procesin e inventarizimit llogarité kontabél 212, 214,
215 dhe 218.
Mosmbulimi i té gjitha kategorive té aktiveve afatgjata materiale pérbén mangési né realizimin e
procesit té inventarizimit, pasi inventarizimi duhet té shtrihet mbi té gjitha aktivet né pronési ose
administrim té njésisé publike, me géllim verifikimin e ekzistencés fizike, gjendjes, vlerés dhe
pérputhshmérisé sé tyre me regjistrat kontabél, né kundérshtim me kérkesat e pércaktuara né
Udhézimin e Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik™, i ndryshuar, ku pércaktohet detyrimi i njésive publike pér organizimin
dhe kryerjen e inventarizimit té ploté té aktiveve, evidentimin e gjendjes fizike dhe rakordimin e
saj me evidencén kontabél.
Gjithashtu, evidentimi i mungesave dhe tepricave né procesverbalin e inventarizimit nuk éshté
shogéruar me njé analizé té métejshme pér pércaktimin e shkageve té diferencave, pérgjegjésive
konkrete, ményrés sé sistemimit kontabél apo masave pér rikuperimin e démit, kur éshté rasti.
Mosndjekja e procedurave pér trajtimin e diferencave té inventarit cenon kérkesat e nenit 9 dhe
nenit 16 té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin®, i
ndryshuar, lidhur me pérgjegjésiné e titullarit t& njésisé publike pér ngritjen dhe funksionimin e
sistemeve té kontrollit t& brendshém, si dhe menaxhimin me efektivitet, eficiencé dhe ligjshméri
té burimeve publike.
Pér sa i pérket aktiveve té propozuara pér nxjerrje jashté pérdorimit, nga inventarizimi jané
evidentuar aktivet si mé poshté:
o Frigorifer i madh me vleré 275.000 leké;
o Frigorifer i vogél me vleré 250.000 leké;
o Lavatrice me vleré 35.000 leké;
o Lavatrice me vleré 44.990 leké.
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se kéto aktive jané propozuar pér nxjerrje jashté
pérdorimit, por dokumentacioni duhet té pérmbajé né ményré té ploté argumentimin teknik dhe
ekonomik té& pamundésisé sé pérdorimit té tyre, gjendjen fizike, mundésiné e riparimit, vlerén
kontabél neto dhe modalitetin e eliminimit apo valorifikimit. Ne mungesé té kétyre elementeve,
procedura e nxjerrjes jashté pérdorimit nuk konsiderohet e ploté, pasi vendimmarrja pér hegjen
nga administrimi té pasurisé publike duhet té mbéshtetet né dokumentacion justifikues dhe té
verifikueshém.
Kjo lidhet me detyrimet e pércaktuara né Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011, pér administrimin,
vlerésimin, nxjerrjen jashté pérdorimit dhe ¢regjistrimin e aktiveve afatgjata materiale, si dhe me
parimet e pérgjegjshmérisé dhe ruajtjes sé pasurisé publike té pércaktuara né Ligjin nr. 10296/2010
"Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin™.
Gjithashtu, gjaté shqyrtimit té pérbérjes sé komisioneve duhet té garantohet respektimi i parimit té
ndarjes sé detyrave dhe shmangies sé konfliktit té interesit. Né rast se persona qé kané pérgjegjési
direkte pér administrimin, ruajtjen ose pérdorimin e aktiveve jané pérfshiré né procesin e kontrollit
té kétyre aktiveve, krijohet risk pér cenimin e objektivitetit té procesit té inventarizimit.
Né pérfundim, procesi i inventarizimit, vlerésimit dhe nxjerrjes jashté pérdorimit té aktiveve
AGJ/ASH paraget mangési procedurale dhe dokumentare, konkretisht:
1. Inventarizimi nuk ka pérfshiré té gjitha kategorité e aktiveve afatgjata materiale, pasi nuk
jané trajtuar llogarité 212, 214, 215 dhe 218.
2. Diferencat e evidentuara (mungesa dhe teprica) nuk jané analizuar dhe nuk rezulton
dokumentacion pér ményrén e trajtimit té tyre.
3. Procesi 1 nxjerrjes jashté pérdorimit nuk rezulton i1 argumentuar plotésisht me
dokumentacion teknik dhe ekonomik.
4. Nuk evidentohet né dokumentacionin e paraqgitur rakordimi pérfundimtar ndérmjet
inventarit fizik, regjistrave té aktiveve dhe kontabilitetit.
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Ekziston nevoja pér té garantuar ndarjen e garté té pérgjegjésive ndérmjet personave qé pérdorin,
administrojné dhe kontrollojné aktivet, pér té cilén mbajné pérgjegjési: K.P. me detyré Pérgjegjése
e Sektorit té Financés dhe Shérbimeve té Brendshme dhe jané konfirmuar nga Drejtori, D.L. né
cilésiné e Népunésit Autorizues.

- Qendra Ditore e Zhvillimit
Me urdhér nr. 30, daté 18.12.2025 (prot 304), té Drejtorit C.C. éshté nxjerré urdhri pér kryerjen e
inventarizimit té aktiveve viti 2025, nga komisioni i krijuar me urdhér nr. Nr. 26, daté 31.12.2024.
Sipas PV daté 31.12.2025 me nr. 304/41 prot, gjendja inventariale paragitet si vijon:
Llogaria 212 me vleré 11,809,598 leké;
Llogaria 214 me vleré 2,454,580 leké;
Llogaria 215 me vleré 800,000 leké;
Llogaria 218 me vleré 1,604,867 leké;
Llogaria 312 me vleré 897,943 leké;
Llogaria 34 me vleré 1,074,600 leké;
Llogaria 327 me vleré 554,561 leké
Totali me vleré 19,196,149 leké. Mungesa dhe teprica nuk ka.
Nga auditimi i procedurés sé inventarizimit té aktiveve, u konstatua se:
- Komisioni i inventarizimit fizik nuk ka hartuar Relacionin pérmbledhés mbi procedurén e
inventarizimit fizik, né mos pérmbushje t€ Udhézimin nr. 30/2011 daté 27.12.2011 “Pér
Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” i ndryshuar, Kreu IV, pika 85/c. Mungesa e
Relacionit pérmbledhés pérbén dokumentim jo té ploté té procedurés sé inventarizimit, pasi
mungojné: analiza pérshkruese gé shpjegon rezultatet, veprimet e propozuara dhe interpretimi i
informacionit té tabelave. Kjo sjell véshtirési né té kuptuarit e situatés reale té aktiveve.
- Nga ana e komisionit né zbatim t¢ UMF nr. 30, daté 27.12.2011, kreu IV pika 83 nuk é&shté
mbajtur procesverbali pér fiksimin e nr. Rendor té fletéhyrjes dhe fleté daljes midis pérgjegjésit
material dhe komisioni té inventarizimit;
- Nuk ka krijuar njé regjistér aktivesh sipas kérkesa ligjore, né moszbatim té Udhézimit e MF nr.
30/2011 daté 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve né€ Njésité e Sektorit Publik” i1 ndryshuar,
Kreu Ill, pika 26,27,28,29,30 dhe 31;
- Nuk ka miratuar regjistrin e unifikuar té aktiveve, né mos pérmbushje t¢ Udhézimin e MF nr.
30/2011 daté 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik™ 1 ndryshuar,
Kreu I1l, pika 26,27,28 etj. Mungesa e njé regjistri té unifikuar bén gé Njésia publike té mos keté
njé pasqyreé té sakté dhe té konsoliduar té aktiveve, duke riskuar pérdorimin jo efektiv té tyre apo
té dhéna jo té sakta e té plota né pasqyrat financiare.
Pér sa mé lart, veprimet apo mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet ligjore
e nénligjore: Neni 8 “Pérgjegjshméria menaxheriale e titullarit”, si dhe nenet 9, 10, 11 t& Ligjit
nr.10296/2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar dhe Manualit MFK i
ndryshuar, kapitulli II, paragrafi 2.4; Udhézimi nr. 21/2016 “Pé&r népunésit zbatues té gjitha
niveleve” ; Udhézimi nr. 16, daté 20.07,2016, “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”; Udhézimi e
MF nr.30 dat€ 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” i ndryshuar,
pér té cilén mbajné pérgjegjési: J.T. me detyré Specialiste Finance dhe jané konfirmuar nga
Drejtori, dhe C.C. né cilésiné e Népunésit Autorizues, si dhe komisionet e inventarizimit.

- Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése té Arsimit dhe Cerdhes Korgé
Me urdhér me nr. 20, daté 5.3.2025 (194), té Drejtorit Y.M. éshté kérkuar kryerja e inventarizimit
té aktiveve viti 2025, si vijon:
Me urdhér nr. 353 prot, daté 14.5.2025 komisioni pér inventarizim “Gjimnazi Raqi Qirinxhi”.
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Me urdhér nr. S’ka, daté 14.5.2025 &shté ngritur komisioni pér jashté pérdorimit.

Me urdhér nr. S’ka, dat€ 20.5.2025 &shté ngritur komisioni i vlierésimit.

Me urdhér me nr. S’ka, daté 15.12.2025 &shté ngritur komisioni i asgjesimit.

Sipas procesverbal konstatimi mbajtur nga komisioni inventarizimit, éshté konstatuar se disa
material né llog 214 pér vlerén 1,683,193 leké e kané humbur vlerén e tyre, si: kaldajé, pompé
garku, bugét, filtra nafte, pompé garkullimi, bege kaldaje, ventil rediatori;

Llog 212 dhe 327 me vleré 1,369,766 leké pér artikuj: UPS, kabiné informatike, magnetofon,
televizor, fotokopje, aparat fotografik, makiné llogarités.

Pra né total jané vlerésuar pér jashté pérdorimit vlera 17,952,959 leké nga llog 214/218/327
Sipas PV ka daté, mbajtur nga komisioni i asgjesimit, t¢€ materialeve llog 327,214,218 me vleré
766,636 leké.

Me urdhér nr. 369 prot, daté 22.5.2025 komisioni pér inventarizim “Gjimnazi Themisloki
Germenji”.

Me urdhér té vecanté pér cdo shkolla nga drejtori jané ngritur komisionet e inventarizimit,
vlerésimit dhe asgjésimit té materialeve jashté pérdorimit. Nga njésia jané inventarizuar llogarité
214/218/327.

Né pérfundim té procesit nga komisionet éshté hartuar relacioni pérfundimtar mbi inventarizimin
e aktiveve, ku nderté tjera thuhet se:

Né pérfundim té procesit té inventarizimit disa pér materialeve e kané humbur funksionin e tyre
dhe jané klasifikuar pér jashté pérdorimit, té cilat trajtohen si vjetérsiné/mbeturina/ materiale té
riciklushme, dhe duhet té higen nga regjistri i aktiveve né pérdorim. Pér kéto materiale NSHMAC
ka njoftuar Késhillin Bashkiak Kor¢é me shkresén me nr. 1595 prot, daté 16.2.2026, gjithsej né
vlerén 5,653,675 leké, nga e cila: llogaria 214 me vleré kontabél 804,185 leké; llogaria 218 me
vleré kontabél 2,409,039 leké dhe llogaria 327 me vleré kontabél 2,800,451 leké.

Nga kéto:

a- Materiale té riciklushme hekuri me vleré 3,619,698 leké, nga e cila: nga e cila: llogaria
214 me vleré kontabél 3,488,546 leké; llogaria 218 me vieré kontabél 96,352 leké dhe
llogaria 327 me vleré kontabél 34,800 leké;

b- Pjesé kompjuteri pér vlerésim me vleré 3,023,557 leké, nga e cila: nga e cila: llogaria 214
me vleré kontabél 74,424 leké; llogaria 218 me vleré kontabél 2,949,133 leké.

Pér aktivet e nxjerra jashté pérdorimit sipas relacioni jané mbajtur procesverbalet e asgjésimit,
nénshkruar nga I.L. me detyré spec finance (inventarizuese), V.P. me detyré spec finance
(inventarizuese), pérgj finance J.T. dhe Drejtori Y.M.

Me urdhér nr. S’ka, daté 14.5.2025 &shté ngritur komisioni pér jasht€ pérdorimit.

Me urdhér nr. S’ka, dat€ 20.5.2025 €shté ngritur komisioni 1 vlerésimit.

Me urdhér me nr. S’ka, daté 15.12.2025 &shté ngritur komisioni 1 asgjésimit.

Sipas procesverbal konstatimi mbajtur nga komisioni inventarizimit, éshté konstatuar se disa
material e kané humbur vlerén e tyre, si: llogaria 327 me vleré 2,835,251 leké, llogaria 214 me
vleré 4,367,155 leké, llogaria 218 me vleré 5,454,524 leké, gjithsej pér vlerén 12,650,930 leké.
Sipas PV ka daté, mbajtur nga komisioni i asgjésimit t& materialeve llog 327,214,218 me vleré
766,636 leké.

Me shkresén me nr. 169 prot, daté 18.2.2026, adresuar Drejtorisé Juridike dhe PZHKT, pér vijimin
e procedurave té ankandit té materialeve pér jashté pérdorimit, si sipércituar. Nga kjo e fundit nuk
éshté vijuar me procedurén e ankandit ose shitje pér skrap.

Konstatimi: Nga auditimi i procedurave té inventarizimit dhe administrimit té aktiveve u
konstatua se, megjithése jané ngritur komisionet pérkatése dhe éshté kryer inventarizimi i aktiveve,
procesi paraget mangési né dokumentimin, kontrollin dhe finalizimin e procedurave. Konkretisht,
u evidentuan mospérputhje né vlerat e aktiveve té raportuara né dokumentacionin e inventarizimit,
mungesé e rakordimit ndérmjet procesverbaleve, relacionit pérfundimtar dhe regjistrave kontabél,
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si dhe urdhra pér ngritjen e disa komisioneve pa numér protokolli. Gjithashtu, u konstatua se té
njéjtét punonjés kané gené pjesé e disa komisioneve (inventarizimi, nxjerrja jashté pérdorimit dhe
asgjésimi), duke mos garantuar ndarjen e funksioneve sipas kérkesave té kontrollit té brendshém.
Procesi nuk éshté finalizuar me zhvillimin e procedurave té ankandit ose shitjes sé materialeve té
riciklueshme dhe nuk rezulton té jeté kryer cregjistrimi kontabél i aktiveve té nxjerra jashté
pérdorimit.

Pér sa sipér, né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i ndryshuar, neni 16, pér pérgjegjésiné e titullarit né administrimin e aktiveve, neni
19, pér aktivitetet e kontrollit, ndarjen e detyrave dhe dokumentimin e proceseve; Ligjin nr.
25/2018 "Pér Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, pér regjistrimin e sakté dhe té ploté té
aktiveve dhe mbéshtetjen e tyre me dokumentacion justifikues; VKM nr. 500, daté 14.05.2008
"Pér administrimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, lidhur me procedurat e inventarizimit,
vlerésimit, nxjerrjes jashté pérdorimit, shitjes/asgjésimit dhe ¢regjistrimit té aktiveve, pér té cilén
mbajné pérgjegjési: J.T. me detyré Pérgjegjése e Sektorit Ekonomik dhe jané konfirmuar nga
Drejtori, Y.M. né cilésiné e Népunésit Autorizues.

- Ndérmarrja e Shérbimeve Publike, Bashkia Korgé.

Me urdhér nr. 374 (prot 1417), daté 17.10.2025 té Drejtorit t¢ NSHP 1.D. éshté ngritur komisioni
pér inventarizimin e aktiveve pér periudhén 2024 — 17.10.2025.

Nga ana e komisioni éshté béré inventarizim i llogarive 32/2014/2015/2018, pér té cilén jané
nénshkruar té gjitha fletét e inventarit.

Nga komisioni éshté mbajtur procesverbali daté 10.11.2025 né té cilén jané evidentuar materiale
pér jashté pérdorimit, si: llogaria 32-Inventari imét né vlerén 8,240,542 leké; llogari 214 né vlerén
9,198,203 leké, llogaria 215 né vlerén 8,324,020 leké dhe llogaria 218 né vlerén 413,140 leké,
gjithsej pér vlerén 26,175,906 leké.

Gjithashtu nga komisioni éshté hartuar dhe raporti pérmbledhés mbi inventarizimi e aktiveve né
zbatim té urdhrit té titullarit ( nr. 374 (prot 1417), daté 17.10.2025 ), ku nderté tjera éshté theksuar
nxjerra jashté pérdorimit e disa materialeve té cilat kané humbur funksionin e tyre (llogaria 32-
Inventari imét né vlerén 8,240,542 leké; llogari 214 né vlerén 9,198,203 leké, llogaria 215 né
vlerén 8,324,020 leké dhe llogaria 218 né vlerén 413,140 leké, gjithsej pér vlerén 26,175,906 leké).
Me shkresén me nr. 207 prot, daté 16.2.2026 (prot bashkia nr. 1554, dt. 16.2.2026), éshté njoftuar
Késhilli Bashkia mbi nxjerrjen jashté pérdorimit.

Me urdhér nr. 422 (prot 1417/1), daté 21.11.2025 nga Drejtori i NSHP é&shté ngritur komisioni i
vlerésimit té materialeve pér jashté pérdorimit.

Nga ana e komisioni éshté mbajtur PV verifikimi nr. 1417/2 prot, daté 15.12.2025, ku éshté
theksuar se:

a- Pér materialet me vleré 5,620,901 leké llog. 31, llog 214 = 486,563 leké dhe llog. 218 =
87,720 leké, komisioni ka venduar asgjesim me groposje;

b- Pér materialet me vleré 2,161,961 leké llog. 31, llog 214 = 5,190,000 leké dhe llog. 218 =
31,800 leké, ka vendosur pér riciklim;

c- Pér materialet me vleré 457,680 leké llog.31, llog 214 = 3,521,639 leké dhe llog. 218 =
293,62 leké, do rivlerésohen nga specialistja Ariola Cela me profil ing. Gjeodet vlerésues
pasurive;

d- Pér materialet e llog. 215 = 8,324,020 leké do rivlerésohen nga specialistja Ariola Cela
me profil ing. Gjeodet vlerésues pasurive

Nga komisioni éshté hartuar dhe relacion vlerésimi me shkresén nr. 1417/3 prot, daté 15.12.2025.
Me urdhér té Drejtorit t&¢ NSHP nr. 463 (prot 1417/4), daté 19.12.2025 éshté ngritur komisioni pér
dhénien né pérdorim/tjetérsim dhe ose nxjerrje jashté pérdorimi té aktiveve té llogarive
214/218/215, i cili ka detyrimin pér té pércaktuar destinacionin pérfundimtar té materialeve. Mé
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pas éshté hartuar dhe PV nr. 1417/5 prot, daté 31.12.2025 pér dhénien né pérdorim/tjetérsim dhe
ose nxjerrje jashté pérdorimi té aktiveve té llogarive 214/218/215.

Me shkresén nr. 1417/7 prot, daté 30.4.2026, NSHP i éshté drejtuar Drejtorisé Juridike bashkia
Korcé, pér vijimin e procedurave pér nxjerrje jashté pérdorimit té aktiveve té llogarive
214/218/215 pér vlerat e sipércituara, por gé nga kjo e fundit nuk éshté vepruar.

Me urdhér té Kryetarit té bashkisé me nr. 570 (prot 5120), daté 19.5.2026 éshté ngritur grupi i
punés pér rivlerésimin e aktiveve pér jashté pérdorimit té NSHP.

Nga ana e komisioni éshté hartuar relacion shpjegues

Konstatimi: Nga auditimi konstatohet se Njésia ka ndérmarré veprimet e inventarizimit né zbatim
té urdhrit té titullarit, duke ngritur komisionin e inventarizimit, komisionin e vlerésimit dhe
komisionin pér pércaktimin e destinacionit té aktiveve, si dhe jané hartuar procesverbalet dhe
relacionet pérkatése.

Megjithaté, procedura nuk rezulton té jeté pérfunduar sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, pasi
nuk evidentohet miratimi pérfundimtar dhe realizimi i nxjerrjes jashté pérdorimit té aktiveve,
megjithése dokumentacioni éshté pércjellé prané Bashkisé Korgé. né kundérshtim me Ligjin nr.
139/2015 "Pér vetégeverisjen vendore"; Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pé&r menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; Udhézimi i Ministrisé sé Financave pér menaxhimin e
aktiveve né njésité publike (udhézimi né fugi mbi administrimin dhe nxjerrjen jashté pérdorimit té
aktiveve).

Megjithése jané kryer inventarizimi, vlerésimi teknik dhe rivlerésimi i aktiveve, nuk rezulton té
jeté nxjerré akti administrativ pérfundimtar pér miratimin e nxjerrjes jashté pérdorimit dhe as té
jené realizuar procedurat pér asgjésim, riciklim ose tjetérsim, pasi aktive té amortizuara vijojné té
mbeten né regjistrat kontabél; pasqyrat financiare nuk paragesin né ményré té sakté gjendjen reale
té aktiveve; krijohen aktive fiktive né bilanc; rritet rreziku i humbjes ose kegadministrimit té
pasurisé publike

Sa sipér né kundérshtim me Ligji nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikés sé
Shqipérisé”, I ndryshuar, Neni 7 — Parimi i ligjshmérisé; Neni 15 — Parimi i miradministrimit; Neni
91 — Afati pér pérfundimin e procedurés administrative; Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Neni 8 — Pérgjegjésité e titullarit té njésisé
publike; Neni 16 — Pérgjegjésité e menaxheréve té njésive vartése; Udhézimin e MF nr. 30, daté
27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik™ (i ndryshuar), Kreu Il —
Administrimi dhe pérgjegjésité pér aktivet, Pikat mbi inventarizimin periodik té aktiveve, Pikat
mbi komisionin e inventarizimit, Pikat mbi nxjerrjen jashté pérdorimit dhe cregjistrimin e
aktiveve, Pikat mbi pérgjegjésité e népunésve materialisht pérgjegjés dhe drejtuesve té njésive.
Nga dokumentacioni rezulton se me shkresén nr.1417/7 prot., daté 30.04.2026, dokumentacioni
éshté pércjellé prané Drejtorisé Juridike pér vijimin e procedurés, por nuk rezulton té jené
ndérmarré veprime.

Ky mosveprim bie ndesh me Ligjin nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikés
sé Shqipérisé”, | ndryshuar, Neni 7 — Parimi i ligjshmérisé, sipas té cilit organi publik éshté i
detyruar té ushtrojé kompetencat dhe té pérmbushé detyrat e tij né pérputhje me ligjin; Neni 15 —
Parimi i miradministrimit, i cili detyron organet publike té veprojné me efektivitet, efikasitet dhe
brenda njé afati té arsyeshém; Neni 91 — Afati pér pérfundimin e procedurés administrative, sipas
té cilit procedurat administrative duhet té pérfundojné brenda afatit té parashikuar nga ligji ose, né
mungesé té tij, brenda njé afati té arsyeshém; Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin®, i ndryshuar, Neni 8 — Pérgjegjésité e titullarit té njésisé publike, gé
pércakton se titullari éshté pérgjegjés pér krijimin dhe funksionimin e njé sistemi efektiv té
menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke pérfshiré administrimin e aktiveve; Neni 16 —
Menaxherét e njésive vartése, qé pércakton pérgjegjésiné e drejtuesve té strukturave pér zbatimin
e kontrolleve dhe administrimin korrekt té burimeve publike dhe Udhézimi e MF nr. 30, daté
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27.12.2011 té Ministrit té Financave "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” (i
ndryshuar),

Vonesa né pérfundimin e procesit. Inventarizimi éshté pérfunduar né néntor 2025, ndérsa edhe né
muajin maj 2026 procedura nuk rezulton e pérfunduar, kjo nuk pérmbush kérkesat e menaxhimit
efektiv té aktiveve publike, pér té cilén ngarkohen me pérgjegjési; K.G. me detyré Drejtoreshé e
Sektorit Ekonomik dhe Financiar dhe jané konfirmuar nga Drejtori, 1.D.. né cilésiné e Népunésit
Autorizues.

- Shtépia e Foshnjés “Lulet e Vogla
Gjaté auditimit u konstatua se Shtépia e Foshnjés “Lulet e Vogla nuk ka filluar procesin e
inventarizimit té pasurisé dhe detyrimeve pér periudhén raportuese, né kundérshtim me kérkesat e
legjislacionit né fugi gé rregullon menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe procedurat e
kontabilitetit publik. Mos fillimi i inventarizimit pengon verifikimin fizik dhe dokumentar té
ekzistencés, gjendjes dhe vlerés sé aktiveve dhe detyrimeve, duke rritur rrezikun e pasaktésive né
pasqyrat financiare, mosidentifikimit t¢ mungesave ose tepricave té pasurisé dhe dobésimit té
sistemit t€ kontrollit t&€ brendshém, veprime né€ kundérshtim me Ligjit nr. 10296/2010 ‘Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin’, i ndryshuar, veganérisht nenet 8 dhe 9, si dhe me kérkesat
e Udhézimit nr. 30, dat€ 27.12.2011 ‘Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik’, t&
ndryshuar, konkretisht pikat 2, 5, 7, 8, 21/c dhe 26, té cilat kérkojné administrimin, dokumentimin,
kontrollin fizik dhe mbajtjen e evidencés sé ploté té aktiveve publike.”.
Mos marrja e masave organizative nga drejtuesi i njésisé, mos ngritja e komisionit té inventarizimit
dhe mungesa e planifikimit té procesit, con né mungesé sigurie mbi ekzistencén dhe saktésiné e
aktiveve dhe detyrimeve, rrezik i larté pér pasqyrim jo té drejté té pasgyrave financiare, rritje e
mundésisé pér humbje, démtime ose keqpérdorim té pasurisé publike pa u identifikuar né kohé,
dobésim i sistemit té kontrollit t& brendshém dhe i llogaridhénies financiare, pér té cilén ngarkohen
me pérgjegjési: P.SH. me detyré Pérgjegjés i Sektorit té Financés dhe Shérbimeve té Brendshme
dhe jané konfirmuar nga Drejtori, K.GJ. né cilésiné e Népunésit Autorizues.
(Né fazén e Projekt raport auditimit, nga subjekti Bashkia Korcé pér kété piké nuk u paragitén
observacione)

2.4. Mbi zbatimin e rekomandimeve nga auditimi fundit.

I- Verifikimi i zbatimit té rekomandimeve té léna nga KLSH né auditimet e méparshme, dérguar
né Bashkiné Korcé me shkresén nr. 974/8, dt.17.02.2026, miratuar me Vendim té Kryetarit té
KLSH nr. 26 Prot., daté 13.02.2026 (Prot bashkia Korcé me nr. 1576/13, dt. 19.02.2026), me
géllim vlerésimin e nivelit t& zbatimit t€ rekomandimeve té léna: statusin e zbatimit té
rekomandimeve, afateve dhe niveli i zbatueshmérisé sé tyre, koherencén e tyre dhe
pérgjegjshmériné menaxheriale referuar standardeve té auditimit.

a. Mbi hartimin dhe miratimin e “Planit té veprimit”.

Me Urdhrin e Kryetarit té bashkisé Nr. 10576/14 Prot, daté 27.2.2026 éshté miratuar plani i
veprimit pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH, paragitur me shkresén nr. 974/8, dt.17.02.2026,
pér periudhén e vitit 2024, né té cilén jané pércaktuar afatet dhe personat pérgjegjés gé do merren
me zbatimin e tyre, ku jané ngarkuar Drejtoria e Financés; Sektori i prokurimeve publike; Drejtoria
e PZHKT,; Drejtoria e Taksave e tarifave vendore.

b. Mbi raportimin né KLSH brenda afatit 20 ditor:
Bashkia Korcé ne shkresén me nr. 10576/4 Prot, daté 27.02.2026, ka dérguar né KLSH, planin e

veprimit “Pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH té léna né raportin pérfundimtar té auditimit”
dérguar me shkresén nr.974/8, dt.17.02.2026, brenda afatit 20 ditor, gjé gé ka ndikuar edhe né
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angazhimin né afat té strukturave ngarkuar me pérgjegjési, né marrjen e masave pér zbatimin e
rekomandimeve té Iéna, kjo né zbatim té nenit 15, shkronja “j”, t€ ligjit nr. 154/2014, daté
27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit .

c. Mbi raportimin né KLSH brenda afatit 6 mujor:

Né zbatim té ligjit nr.154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t&€ Larté t& Shtetit”
neni 30 pika 2, njésia e vetégeverisjes vendore duhet té raportojé brenda afatit 6 mujor nga data e
mbérritjes sé RPA shkresérisht me objekt ”Raportim mbi zbatimin e Rekomandimeve t€ 1éna nga
KLSH né Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit”, dérguar me shkresén nr. 974/8, dt.17.02.2026. Nga
verifikimi rezultoi se nuk éshté plotésuar afati pér kthim pérgjigje né zbatim té afatit 6 mujor.

Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve né ményré té pérmbledhur zbatimi
i rekomandimeve paragitet si mé poshté:

a. Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 13 masa organizative, té pranuar plotésisht nga
subjekti. Nga té pranuarat jané zbatuar 10 masa dhe né proces zbatimi jané 3 masa.

Mé hollésisht, auditimi i ndjekjes sé zbatimit té rekomandimeve paragitet si vijon:

A. Masa organizative

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Bashkisé Korcé nuk ka ngritur njé sistem
funksional dhe t& dokumentuar t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit té brendshém, pasi: Mungon
njé kuadér i ploté rregullash dhe procedurash té shkruara; Nuk éshté hartuar Kodi Etik; Né
rregulloren e brendshme evidentohen mbivendosje té detyrave dhe kompetencave té Sektorit té
Inspektimit dhe Mbrojtjes sé Pyjeve; Nuk kané hartuar dhe miratuar plane dhe programe vjetore
efektive pér trajnimin e detyrueshém té punonjésve; Nuk ka miratuar plan pune vjetor lidhur me
funksionimin e Grupit pér Menaxhimin Strategjik; Nuk éshté hartuar njé strategji pér trajnimin e
personelit apo pér menaxhimin e riskut, ndérsa regjistri i riskut éshté i paploté dhe jo né pérputhje
me formatet standarde, pér mé tepér nuk ka hartuar strategjiné e riskut; Nuk evidentohet puna e
anétaréve té GMS, pérfshiré dokumentimin e mbledhjeve dhe takimeve pér hartimin e planit
strategjik dhe PBA-sé. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010,
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” 1 ndryshuar, neni 4, pikat 19-20, neni 8, gérma “a”,
neni 16, pikat 1-3, nenet 20-22, Udhézimin nr. 16, daté 20.07.2016, “Pér pérgjegjésité dhe detyrat
e koordinatorit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit té riskut né njésité
publike”, pika 2.2.1, gérmat “a-d”, pika 2.3.1, pika 3.2.1, pika 5.2.3, pika 5.2.7, dhe “Manualin
pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave dhe
Ekonomisé nr. 108/2016, daté 17.11.2016, Kapitulli 111. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1, fage
13-27, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé té marré masa konkrete pér analizimin dhe
adresimin e mangésive té konstatuara, si dhe té sigurojé ngritjen dhe funksionimin e njé sistemi té
pérshtatshém té rregullave dhe procedurave té menaxhimit financiar dhe kontrollit té brendshém,
né funksion té pérmirésimit té veprimtarisé institucionale.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Ky rekomandim vijon t€ mbetet né vémendje té
punés dhe po punohet pér zbatimin e tij nga ¢do drejtori apo strukturé né varési té bashkisé, gjaté
vitit 2026.

Statusi: Né proces zbatimi. Nga grupi nuk do kérkohet, pasi do kérkohet né auditimin e radhés

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionimin dhe veprimtariné e Drejtorisé sé Auditit
té Brendshém prané Bashkisé Korgé pérgjaté vitit 2024, u konstatua se:

- Pér periudhén 2024, konstatohet se, nuk jané mbuluar me auditim té gjitha sistemet, té cilat jané
vlerésuar me risk té larté;
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- Eshté pérfshiré né auditim njé punonjése, e cila nuk ka gené pjesé e Drejtorisé sé Auditit té
Brendshém;

- Nuk éshté realizuar plani i auditimeve, nga 7 auditime té planifikuara jané realizuar 5 prej tyre;

- Dosjet e auditimit té brendshém té njésive publike nuk arkivohen né arkivin e njésisé vendore;

- Nuk éshté kryer auditim me géllim vlerésimin dhe monitorimin e funksionimit té sistemit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit té brendshém, duke mos ofruar siguri dhe késhilla objektive
pér titullarin e njésisé publike nése ky sistem é&shté ngritur né pérputhje me rregullat, standardet
dhe parimet e menaxhimit té shéndoshé financiar. Kéto veprime jané né kundérshtim me gérmén
“a” né pikén 1, té nenit 10, gérmén “a ” té nenit 12, gérmén “a” té nenit 14, té Ligjit nr. 114/2015,
“Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” i ndryshuar, pikén 3 té nenit 43 né Ligjit nr.
152/2013, “Pér népunésin civil” i ndryshuar, Urdhrin nr. 4, daté 10.01.2020, té Ministrit té
Ministrisé sé€ Financés dhe Ekonomisé “Pér miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve né
manualin e auditimit té brendshém, miratuar me urdhrin nr. 100, daté 25.10.2016”; Udhézimin nr.
42, daté 27.10.2020, “Mbi ndjekjen e zbatimit t&€ rekomandimeve t€ dhéna nga auditimi i
brendshém né sektorin publik”, Kreun IV paragrafi 4.1.13.1 t€ Manualit pér Auditimin e
Brendshém. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1, fage 13-27, té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Auditimit t¢ Brendshém, Bashkia Korcé, té marré masa pér té
planifikuar dhe kryer auditime né fushat e veprimtarisé sé institucionit gé paragesin rrisk té larté,
si: Vlerésimi i sistemit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit té brendshém, prokurimet publike,
administrimi i taksave dhe tarifave vendore, zbatimin e rekomandimeve etj., n€ ményré qé t’i
ofrojé mbéshtetje titullarit té njésisé vendore né arritjen e objektivave institucional.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Né planin strategjik 2026-2028 dhe né planin
vjetor 2026 jané planifikuar pér auditim fusha me risk té larté si Prokurimet; Vlerésimi i sistemit
té MFK né subjektet e parashikuara pér auditim; Burimet Njerézore; Detyrimet né drejtoriné e
financés; Asetet e bashkisé né drejtoriné juridike; Drejtoria e Kontroll territorit; Inspektorati i
mbrojtjes sé territorit; etj.
Kryetari i bashkisé me Urdhrin nr.168, dt.15.10.2025 ka urdhéruar zbatimin e planit vjetor 2026
dhe Planit strategjik 2026-2028, té cilét jané dérguar né DHAB né ministriné e Financave me
shkresén nr.9541/1, dt.15.10.2025.

Statusi: Né proces zbatimi. Nga grupi nuk do kérkohet, pasi do kérkohet né auditimin e radhés

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare té konsoliduar pér vitin 2024 té
Bashkisé Korcg, né té cilén si pjesé pérbérése té tyre pérfshihen edhe pasqyrat financiare té Njésisé
Shpenzuese Shtépia e Foshnjés “Lulet € Vogla”, ku me shkresén nr. 104 Prot., daté 28.04.2025, i
ka depozituar né Degén e Thesarit Korgg, té cilat kané marré konfirmimin me praktikén nr. 104,
daté 30.04.2025, jashté afatit ligjor. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé
sé Financave dhe Ekonomiseé nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” 1 ndryshuar,
Kapitulli V, pika 118. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Nga Sektori 1 Financés t€ Shtépis€ sé Foshnjés “Lulet e Vogla” t€ merren
masa qé€ hartimi dhe depozitimi i pasqyrave financiare vjetore, prané degés sé thesarit, t& kryhet
brenda afatit t& pércaktuar né dispozitat ligjore pérkatése.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Né& zbatim té Udhézimit t¢ MF nr. 8 daté
09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t&€ pasqyrave financiare vjetore
né njésité e geverisjes sé pérgjithshme” i ndryshuar, pasgyrat financiare pér periudhén 01.01.2025-
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31.12.2025 jané dorézuar prané Degés sé Thesarit Korgé me shkresé pércjellése nr.425 Prot., daté
31.03.2025.
Statusi: Zbatuar

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procesit t€ inventarizimit t€ Njésis€¢ Shpenzuese Shtépia e
Fonjés “Lulet e Vogla” u konstatua se, né pasqyrat financiare nuk jan€ kryer veprimet sistemuese
pér pakésimin e vlerés totale prej 1,055,907 leké qé 1 pérket llogarive 214 “Instalime teknike,
makineri e pajisje” n€ vlerén 21,000 leké, 218 “Inventar ekonomik” né vlerén 740,499 leké dhe
327 “Inventar i imét” né vlerén 294,408 leké qé i pérket aktiveve té asgjesuara, té cilat ndodhen
ende né inventarin fizik té institucionit. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e
Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes,
paragqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme”
i ndryshuar, pikat 89-90. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit).

4.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé né bashképunim me Njésiné Shpenzuese Shtépia e Fonjés
“Lulet e Vogla” t€¢ marré masa qé&, n€ pasqyrat financiare té vitit 2025 t€ kryej€ sistemimin e vlerés
totale prej 1,055,907 leké, gé i pérket aktiveve té asgjésuara né procesin e inventarizimit té vitit
2024, duke i pakésuar nga gjendja e inventarit kontabél.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té

konsoliduar), té vitit 2025, rezultoi se éshté kryer sistemimi i vlerés 1,055,907 leké, e cila

pérfagéson aktivet e nxjerra jashté pérdorimit duke i pakésuar nga gjendja e inventarit kontabél.
Statusi: Zbatuar

5. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisé 4342 “Operacione me shtetin (t& drejta)” mé daté
01.01.2024, paragitet né vlerén 75,078,510 leké ndérsa n€ mbyllje té bilancit mé daté 31.12.2024,
né vlerén 134,796,778 leké me njé rritje né vlerén 59,718,268 leké e cila pérfagéson llogarité e
Klasés sé 4 té Pasivit té Pasqyrés Financiare té Pozicionit Financiar, pér detyrime paga, tatime
taksa dhe sigurime shogérore dhe furnitoré e llogari té lidhura me to. Kjo llogari nuk kuadron me
pérmbledhésen e llogarive 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to” 43,513,278 leké; 42
“Detyrime ndaj personelit” n€ vlerén 65,092,617 leké; 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”
né vlerén 4,868,646 leké; 435 “Sigurime shogérore” né vlerén 19,424,995 leké; 436 “Sigurime
shéndetésore” né vlerén 2,685,069 leké dhe 467 “Kreditoré té ndryshém’” né vlerén 22,615,430
leké, ku totali shkon né vlerén 158,200,035 leké me njé diferencé né€ vlerén 23,403,257 leké. Sipas
informacionit kontabél llogaria 4342 “Operacione me shtetin (té drejta)” &shté nénvlerésuar né
vlerén 23,403,257 leké. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé
Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqgitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme” 1 ndryshuar,
Aneksi 1, Kapitulli 3.3. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Bashkia Korc¢é, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit né bashképunim me NShMAC, QDZh té marré masa gqé né pasgyrat financiare té
konsoliduar té vitit 2025 té kryejé kontabilizimin e sakté té llogarisé 4342 “Operacione me shtetin
(Té drejta)” me géllim dhénien e informacionit kontabél té sakté.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se vlerat e llogarisé 4342 “Operacione me shtetin (té drejta)”’ jané
paraqgitur me vértetési, me géllim dhénien e informacionit kontabél té sakté, né zbatim té Udhézimit
té MF nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t& pasqyrave
financiare vjetore né njésité e geverisjes s€ pérgjithshme” i ndryshuar.
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Statusi: Zbatuar

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, né gjendjen e llogarisé 212 “Ndértesa e
konstruksione” ku mé daté 31.12.2024, paraqitet né vlerén 4,215,948,779 leké éshté pérfshiré njé
aktiv me emértimin “Dhomé Serverash” me vleré 710,580 leké pér té ciléen OE “F. E.” ShPK ka
I&shuar faturén tatimore nr. 5/2024, daté 11.01.2024, né vlerén 710,580 leké me TVSh likuiduar
me Urdhér Shpenzimin nr. 149, daté 28.02.2024, ku jané té pérfshira pajisje elektronike me
emértimet kamera, séich, aspiratoré profesional etj., gé i pérkasin llogarisé 218 “Inventar
ekonomik”. Regjistrimet e mésipérme kané mbivlerésuar llogariné 212 “Ndértesa e
konstruksione” né vlerén 710,580 leké dhe kané nénvlerésuar llogarité 218 “Inventar ekonomik”
né vleré 710,580 leké. Kéto veprime jané né kundérshtim me Nomeklaturén e Llogarive té Planit
Kontabél Publik, Llogarité e Klasés 20. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit t¢ marré masa pér sistemimin e vlerés 710,580 leké gé i pérket aktivit me emértimin
“Dhomé Serverash” sé bashku me vlerén e amortizimit té pérllogaritur, duke e pakésuar si aktiv
nga llogaria 212 “Ndértesa e konstruksione” dhe duke e kontabilizuar né llogariné 218 “Inventar
ekonomik” né zbatim té dispozitave ligjore pérkatése.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se nga ana e Drejtorisé sé Financés Buxhetit dne MFK éshté kryer
sistemimi i vlerés 710,580 leké, qé i pérket aktivit me emértimin “Dhomé Serverash” s€ bashku me
vlerén e amortizimit t&€ pérllogaritur, duke e pakésuar si aktiv nga llogaria 212 “Ndértesa
konstruksione” dhe duke e kontabilizuar né llogariné 218 “Inventar ekonomik” né zbatim té
dispozitave ligjore pérkatése.

Statusi: Zbatuar

7. Gjetje nga auditimi: Pér llogariné 215 “Mjete transporti” né pasqyrat financiare éshté
kontabilizuar vlera 275,350,932 leké. Né kartelat analitike té késaj llogarie éshté pérfshiré edhe
automijeti i llojit Wolsvagen Furgon me targé AB...40 gé i pérket gjendjes sé inventarit t&¢ Qendrés
Rezidenciale té Zhvillimit, me vleré kosto historike 950,000 leké i cili nuk ndodhet né gjendje
pune, konstatuar edhe né procesin e vlerésimit té aktiveve té institucionit. Né zbatim té€ Udhézimit
té€ MFE nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té pasqyrave
financiare vjetore né njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme”, 1 ndryshuar, Aneksi nr. 1, “Analiza,
pérbérja sipas klasave dhe trajtimi kontabél i llogarive té kontabilitetit publik né njésité e geverisjes
s€ pérgjithshme (NJQP)”, 2.1, “Trajtimi kontabél dhe funksionimi i llogarive té klasés 2", vlera
950,000 leké e cila i pérket kostos historike té mjetit té démtuar duhej té debitohej né llogariné 24
“Aktive afatgjata té démtuara”.

Pra nga llogaria 215 “Mjete transporti”, duhet té zbritet vlera e automjetit t& démtuar dhe t&
regjistrohet n€ llogariné 24 “Aktive afatgjata té démtuara”.

Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomiseé nr. 8,
daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare
vjetore n€ njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme” i ndryshuar, pika 36. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit né bashképunim me Qendrén Rezidenciale té Zhvillimit né pasqyrat e vitit 2025 té béjé
sistemimin e vlerés 950,000 leké e cila ka té béjé me kontabilizimin dhe paraqgitjen e gabuar té 1
automjeti té démtuar né llogariné 215 “Mjete transporti”, sistemi té kryhet referuar trajtimit
kontabél né llogariné 24 “Aktive afatgjata té démtuara”.
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Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasqgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se Drejtoria e Financés Buxhetit dne MFK né bashképunim me
Qendrén Rezidenciale t& Zhvillimit, ka kryer veprimin kontabél pér sistemimin e veprimit sipas
rekomandimit t¢ KLSH-sé, ku vlera 950,000 leké, gé i pérket kostos historike té kétij mjeti éshté
cregjistruar nga llogaria 215 “Mjete transporti” dhe ka kaluar te llogaria 24 “Aktive afatgjaté té
démtuara” duke u reflektuar korrekt né pasqyrat financiare t€ vitit 2025. Ndérsa pér automjetin e
démtuar té llojit Wolkséagen Furgon, me targé AB0840, do té ndiget procedura pérkatése e nxjerrjes
nga pérdorimi, né pérputhje me aktet ligjore né fugi né periudhén ne vijim.

Statusi: Zbatuar

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Pasqyrés nr. 7/b “Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve
afatgjata (vlera neto)” pér llogariné 218 “Inventar ekonomik”™ &shté pérllogaritur normé amortizimi
i akumuluar deri mé daté 31.12.2024, né vlerén 25,787,766 leké (kosto historike) ose né masén
20%. Ndérkohé qé nuk ka njé ndarje té llogarisé 218/6 “Pajisje kompjuterike” nga aktivet e
llogarisé€ baz€ 218 “Inventar ekonomik™ e cila ka normé amortizimi té aplikueshme né masén 25%.
Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8,
daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare
vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” 1 ndryshuar, pika 36. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit t& marré masat pér té klasifikuar ve¢mas llogariné 218/6 “Pajisjet kompjuterike” brenda
llogarisé 218 “Inventar ekonomik” né regjistrin e aseteve té njésive dhe né pasqyrat financiare,
konform kérkesave té nomenklaturés sé llogarive, duke aplikuar amortizimin sipas normés
pérkatése pér ¢do aktiv.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se llogaria 218 éshté pérshkruar né formatin e shénimeve
shpjeguese pér ¢do njési té varésisé, si dhe né bilancin e konsoliduar me vlerat totale té:
- llogaris€ 2186100 “pajisje kompjuterike” dhe vlerén e amortizimit t€ aplikuar né masén 25%
- llogarisé 218 “inventar ekonomik™ dhe vlerén e amortizimit né masén 20%.
- Né regjistrin e aktiveve éshté pasgyruar né ményré analitiké norma e amortizimit pér secilin
aktiv.

Statusi: Zbatuar

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, né gjendjen e llogarive 202 “Studime dhe
kérkime” né vlerén 57,852,130 leké kosto historike éshté pérfshiré vlera 1,166,300 leké; 212
“Ndértesa e konstruksione” né vlerén 4,348,849,060 leké kosto historike, éshté pérfshiré vlera
414,379,276 leké; 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” né vlerén 4,544,741,034 leké kosto historike
éshté pérfshiré vlera 767,685,964 leké dhe 215 “Mjete transporti” né vlerén 219,912,236 leké
kosto historike éshté pérfshiré vlera 8,833,400 leké, té cilat jané té paanalizuara si né kontabilitet
ashtu dhe né gjendje fizike. Kéto vlera jané té trashéguara nga bilanci i ish-komunave Korgé té
paanalizuar dhe ndikojné€ né€ informacionin kontabél, g€ ofrojn€ pasqyrat financiare né€ lidhje me
plotésiné e vlerave té aktiveve afatgjata materiale, t€ numrit pér efekt t€ inventarit fizik té tyre dhe
té llogaritjes sé amortizimit. K&to veprime jané né kundérshtim me Udhézimi nr. 30, daté
27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar, pikat 26, 28, 30,
74 dhe 85, dhe Udhé&zimi i Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 08, daté 09.03.2018, “Pér
procedurén e pérgatitjes, paragitjes e raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té
Qeverisjes sé Pérgjithshme”, Kreu 1l pika 5, 36 dhe Kreu 11l pika 30. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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9.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit té kryejé zbérthimin e dokumentacionit financiar e ligjor pér nxjerrjen e té dhénave pér
aktivet e hyra né vite pér té verifikuar, saktésuar e analizuar vlerat e paragitura né pasqgyrat
financiare e né rast pasaktésish té béhen sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né inventarin
fizik.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se Drejtoria e Financés Buxhetit dhe MFK po vazhdon punén pér
detajimin e dokumentacionit financiar dhe ligjor pér nxjerrjen e té dnénave pér aktivet e hyra né
vite pér té verifikuar, saktésuar dhe analizuar vlerat e paragitura né pasqyrat financiare dhe né rast
pasaktésish té béhen sistemimet e nevojshme né kontabilitet dhe né inventarin fizik.

Statusi: Né proces zbatimi. Nga grupi nuk do kérkohet, pasi do kérkohet né auditimin e radhés.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisé 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta”, u
konstatua se kjo llogari €shté nénvlerésuar né€ vlerén 722,601,823 leké. Vlera e aksioneve té
“Tregu i shitjes me shumicé fruta e perime” Sh.A €shté 275,000,000 leké pér t&€ cilén Bashkia
Korgé éshté 100% Aksionare. Vlera e aksioneve t€ “Kor¢a” Sh.A €shté pér t€ cilén Bashkia Korgé
&sht€ 100% Aksionare. Vlera e aksioneve t&€ “Qendra Sportive Korgé” 407,129,000 leké Sh.A
€shté 36,110,000 leké pér té cilén Bashkia Korgé éshté 100% Aksionare. Vlera e aksioneve té
Shoqérisé Rajonale Ujésjellés Kanalizime Kor¢é€ me éshté 10,000,000 leké sipas Marréveshjes pér
krijimin ¢ SHRUKK me nr. 5767 Prot., daté 28.09.2022, éshté 2,829,300 leké ose né masén
28.29%. Vlera e aksioneve t&¢ “KREM” Sh.A éshté 3,740,300 leké pér té cilén Bashkia Korgé éshté
Aksionare né masén 41% ose né vlerén 1,533,523 leké. Ndérkohé qé llogaria 26 “Pjesémarrje né
kapitalet e veta” mé dat€ 31.12.2024, paraqitet n€ vlerén 0 leké. Kéto veprime jané n€ kundérshtim
me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat
e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” 1 ndryshuar, pika 31. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

10.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Korcé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit t&¢ merren masat e nevojshme, gé té kryhen veprimet kontabél né debi té llogarisé
26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta” dhe kredi té llogarive financiare té klasés 5, pér pjesémarrje
né kapitalin e vet.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se éshté pasqyruar vlera e aksioneve gé i pérket pjesémarrjes sé
Bashkisé né shogéri tregtare dhe publike duke kryer veprimet kontabél né debi té llogarisé 26
“Pjesémarrje né kapitalet e veta” dhe kredi t€ llogaris€é 101 “Fonde té veta” pér vlerén
722,590,907 lek.

Statusi: Zbatuar

11. Gjetje nga auditimi: Llogaria 231 “Pér aktivet afatgjata materiale” mé datén 01.01.2024, ka
gené né vlerén 170,137,677 leké. Gjaté vitit 2024 pér kété llogari ka pasur shtesa né vlerén
114,087,086 leké dhe pakésime né vlerén 111,951,288 leké, ndérsa mé daté 31.12.2024, gjendja e
késaj llogarie paragitet né vlerén 168,001,879 leké. Nga testimi i kontratave té investimeve
konstatohet se, pér vitin 2024 éshté njé kontraté gé ende nuk kané pérfunduar punimet pér té cilén
éshté léshuar Situacioni i Punimeve nr. 1, né vlerén 18,419,712 lekeé sipas faturés tatimore nr. 1055,
daté 08.11.2024, pér té cilén é&shté kryer likuidimi né vlerén totale pre 15,419,712 leké, sipas
Urdhér Shpenzimeve nr. 435, daté 05.12.2024, né vlerén 5,419,712 leké, nr. 470, daté 24.12.2024,
né vlerén 5,000,000 leké dhe nr. 473 Prot., daté 27.12.2024, né vlerén 5,000,000 leké gé i pérket
kontratés sé punimeve me nr. 699 Prot., daté 22.08.2024, me objekt “Meremetimi i institucioneve
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arsimore ”, me vleré kontrate 28,397,436 leké me TVSh dhe me afat 10 muaj nga nénshkrimi i
kontratés, e cila nuk éshté kontabilizuar né gjendjen e késaj llogarie. Sipas informacionit kontabél
llogaria 231 “Pér aktivet afatgjata materiale” €shté nénvlerésuar né vlerén 15,419,712 leké. Kéto
veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté
09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paragqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare
vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” i ndryshuar, Aneksi 1, Klasa 23. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Korcé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit t& merren masa pér kontabilizimin e vlerés 15,419,712 leké né llogariné 231 “Pér
aktive afatgjata materiale” € i pérket likuidimeve té situacioneve pjesore té kontratave té
investimeve té cilat jané né proces zbatimi punimesh.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se né pasqyrat financiare t&¢ NSHMAC-sé, rrjedhimisht edhe né
pasqgyrat financiare té konsoliduar té vitit 2025 é&shté kryer sistemimi i vlerés 15,419,712 leké né
llogaring 231 “investime pér aktive afatgjata materiale”.

Statusi: Zbatuar

12. Gjetje nga auditimi: N& mbyllje t€ bilancit mé daté 31.12.2024, llogaria 230 “Investime pér
aktive afatgjata jo materiale” paraqiten n€ vlerén 0 leké dhe llogaria 231 “Investime pér aktive
afatgjata materiale” n€ vlerén 168,001,879 leké ku totali i tyre shkon né vleré 168,001,879 leké,
nuk kuadron me totalin e llogaris€ 115 “Nga fondet e veta té investimeve” ¢ cila paraqitet n€ vlerén
17,164,315 leké dhe llogariné 105 “Teprica e grandeve kapitale té brendshme” né€ vlerén
127,694,438 leké, me njé diferencé né€ vlerén 23,143,126 leké. Kéto veprime jané né kundérshtim
me Udhézimin e Ministris€ s€ Financave dhe Ekonomisé nr. 8, dat€ 09.03.2018, “Pér procedurat
e pérgatitjes, paragqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” 1 ndryshuar, Aneksi 1, gérma “c”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 27-73
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit né bashképunim me NShMAC-né té evidentojé pagesat pjesore pér krijimin e aktiveve
afatgjata materiale dhe jo materiale, né llogarité 230 - 231 “Investime né proces” me kundérparti
llogarité 105 “Teprica e grandeve kapitale té brendshme”, 115 “Nga fondet e veta té investimeve”
dhe pas realizimit t€ investimit dhe likuidimit té ploté t€ vlerés s€ kontratave t’i kontabilizojé né
llogarité e klasave 20-21 sipas llojit té aktivit té kapitalizuar dhe né llogariné 101 “Fondi Bazé”.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Nga auditimi i pasqgyrave financiare (té
konsoliduar) viti 2025, rezultoi se jané paraqitur me vértetési vlerat ¢ llogarisé 231 “Investime
pér aktive afatgjata materiale” me géllim dhénien e informacionit kontabél té sakté, kjo né zbatim
té Udhézimit t&¢ MFE nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit
té pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” i ndryshuar.

Statusi: Zbatuar

13. Gjetje nga auditimi: Celja e llogarisé 101 “Teprica (Fondi i akumuluar)/Defigiti i
akumuluar” mé daté 01.01.2024, paraqitet né vlerén 11,640,591,748 leké. Llogaria 101 “Teprica
(Fondi i akumuluar)/Defi¢iti i akumuluar” Kreditohet pér shtesat e vitit sipas Pasqyrés nr. 7/b
“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (viera neto)” né vlerén 1,707,011,296 leké dhe pér
ndryshimin e gjendjes sé inventarit né vlerén 58,582,426 leké sipas llogarisé 63 “Ndryshimi i
gjendjes sé inventarit”. Llogaria 101 “Teprica (Fondi i akumuluar)/Defi¢iti i akumuluar”
debitohet pér pakésimit e vitit né vlerén 1,580,107,864 leké dhe amortizimin e vitit ushtrimor 2024
né vlerén 944,236,273 leké sipas gjendjes té evidentuar né Pasqyrén nr. 7/b “Gjendja dhe
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ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlera neto)”. Sipas informacionit kontabél llogaria 101 “Teprica
(Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar” éshté nénvlerésuar né vlerén 390,414,015 leké. Kéto
veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté
09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatities, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare
vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” 1 ndryshuar, pika 17. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.2, fage 27-73 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

13.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, Drejtoria e Financés Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit né bashképunim me NShMAC, QDZh, SHFLV, QRZh, NShP, QAK, KSh té merren
masa qé né pasqgyrat financiare té vitit 2025 té kryej kontabilizimin e sakté té llogarisé 101
“Teprica (Fondi i akumuluar)/deficiti i akumuluar” me géllim dhénien e informacionit kontabél.

Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi se: Ky rekomandim éshté observuar nga bashkia
Korcé me shkresén nr.10576/12, dt.15.01.2026 dhe éshté marré né konsideraté nga grupi i
auditimit i KLSh-s& duke e pasqyruar né Raportin Pérfundimtar té KLSH-sé nr.974/8,

dt.17.02.2026, fage 73-74.
Statusi: Zbatuar

Statusi i zbatimit té rekomandimeve té pranuara nga ana e Bashkisé Korcé

) Né Rek. Té Shprehur ne viere né 000/leké
Rek. Té
Masat Rekomanduar Zbatuara Proces Pa VI. VI. VI. Mbetur
Zbatimi | Zbatuara | Rekomandim | Arkétuar '
Masa Organizative 13 10 3
Masa Pér Shpérblim Démi
Masa mungeseé té
ardhurash
Masa 3-E
Masa Disiplinore
Masa Administrative
Kompetence e IMTV
Totali leke 13 10 3

Konstatimi: Né pérfundim té procesit t¢ auditimit pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH,
paragitur me shkresén nr. 974/8, dt.17.02.2026, miratuar me Vendim té Kryetarit t&¢ KLSH nr. 26
Prot., daté 13.02.2026 (Prot bashkia Korcé me nr. 1576/13, dt. 19.02.2026), ka rezultuar se nga
13 masa organizative, té pranuara plotesisht nga subjekti jané zbatuar 10 masa dhe 3 masa jané né
proces zbatimi.

(Né fazén e Projekt raport auditimit, nga subjekti Bashkia Korcé pér kété piké nuk u paragitén
observacione)

11- Verifikimi i zbatimit té rekomandimeve té l1éna nga KLSH né auditimet e méparshme, dérguar
me shkresén nr.1348/16 Prot, daté 13.10.2025, miratuar me Vendim té Kryetarit t¢ KLSH me nr.
180, daté 09.10.2025, me géllim vlerésimin e nivelit t& zbatimit té rekomandimeve té I&na: statusin
e zbatimit té rekomandimeve, afateve dhe niveli i zbatueshmérisé sé tyre, koherencén e tyre dhe
pérgjegjshmériné menaxheriale referuar standardeve té auditimit.

a. Mbi hartimin dhe miratimin e “Planit té veprimit”

Me Urdhrin e Kryetarit té Bashkisé nr. 1230, daté 27.10.2025 éshté miratuar plani i zbatimit té
rekomandimeve té Iéna nga KLSH me shkresén me nr. 1348/16 Prot, daté 13.10.2025, né té cilén
jané pércaktuar afatet dhe personat pérgjegjés gé do merren me zbatimin e tyre, ku jané ngarkuar
Drejtoria e Financés; Sektori i prokurimeve publike; Drejtoria e PZHKT; Drejtoria e Taksave e
Tarifave Vendore, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Auditit, IMT.
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b. Mbi raportimin né KLSH brenda afatit 20 ditor:

Bashkia Korgé me shkresén nr.10636/73 Prot, daté 03.11.2025 ka dérguar né KLSH planin e
verimeve mbi zbatimin e rekomandimeve té KLSH sipa shkresés me nr. 1348/16 Prot, daté
13.10.2025, brenda afatit 20 ditor, gjé qé ka ndikuar edhe né angazhimin né afat té strukturave
ngarkuar me pérgjegjési, né marrjen e masave pér zbatimin e rekomandimeve té l1éna, kjo né zbatim
té nenit 15, shkronja “j”, t€ ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin
e Kontrollit té€ Larté t& Shtetit ™.

c. Mbi raportimin né KLSH brenda afatit 6 mujor:

Né zbatim t€ nenit 30 t€ ligjit nr.154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté
té Shtetit”, Bashkia Kor¢é me shkresén nr. 10636/74 Prot,. daté 10.04.2026 ka dérguar né¢ KLSH
raportimin pér ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna nga KLSH né auditimin financiar
dhe pérputhshmérisé pér periudhén 01.01.2023 - 31.12.2024, duke pérmbushur detyrimin ligjor e
subjektit té audituar pér raportim brenda 6 muajve nga data e Raportit Pérfundimtar.

Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve né ményré té pérmbledhur zbatimi
i rekomandimeve paragitet si mé poshté:

a. Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 37 masa organizative (me vleré 77,048 mijé
leké). Jané zbatuar 16 masa (me vleré 250 mijé leké), jané né proces zbatimi 8 masa dhe nuk jané
zbatuar 13 masa (me vleré 76,800 mijé leké);

b. Pér masa shpérblim démi, jané rekomanduar 15 masa me vleré 5,198 mijé leké. Jané zbatuar
13 masa me vleré 4,683 mijé leké, jané né proces zbatimi 2 masa me vleré 515 mijé lekég;

c. Pér masa 3-E dhe mungesé té ardhurash, jané rekomanduar gjithsej 5 masa me vleré 712,653
mijé leké, té cilat jané pranuar nga subjekti. Nga té pranuarat éshté zbatuar 1 (njé) masé me vleré
22,341 mijé leké dhe né proces zbatimi 4 masa me vleré 690,312 mijé leké.

Mé hollésisht, auditimi i ndjekjes sé zbatimit té rekomandimeve paragitet si vijon:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& dispozitave ligjore pér Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin e Brendshém u konstatua se disa koncepte gé lidhen me komponentét e MFK-sé
vazhdojné té mos kuptohen dhe té mos zbatohen né pérputhje me kérkesat ligjore si: Mjedisi i
kontrollit” Mungon njé program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit té stafit e pér
rrjedhoj€ nuk ka njé buxhet t€ planifikuar pér trajnime né moszbatim t&€ Ligjit nr. 139/2015 “Pér
Vetégeverisjen Vendore”, neni 64, pika h, Ligjit nr. 10296 /2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar dhe “Manualit pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Kapitulli III,
pika 3.1. “Menaxhimi i Riskut” Nga auditimi, rezultoi se gjurmét standarde té auditimit nuk jané
hartuar dhe miratuar nga titullari i njésisé, si njé dokument i unifikuar pér té gjitha proceset e
Bashkisé Korcé, né kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin i ndryshuar, neni 16, pika 2; kapitulli V; UMF nr. 30 daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin
e aktiveve né sektorin publik”, i ndryshuar, nenet 121 dhel22;

-Bashkia Korg¢é nuk ka hartuar listén (hartén)/manualin e proceseve té punés, né moszbatim té
Ligjit nr. 10296 /2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe “Manualit t¢ menaxhimit
financiar dhe kontrollit”, Kapitulli III, pika 3.3; “Aktivitetet e Kontrollit” Nga Bashkia Korcé nuk
éshté hartuar/miratuar njé Plan i Kontrollit té¢ Brendshém periodik apo vjetor, kjo né moszbatim té
nenit 22, pika 1 té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
“Manualit pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”. “Informimi dhe komunikimi” -Komunikimi
i brendshém. Punonjésit nuk njihen sa duhet me sistemin e komunikimit t& brendshém dhe té
kuptojné rolin e tyre, detyrimet dhe pérgjegjésité gé ¢donjéri ka né kété sistem. Kjo proceduré e
ndjekur éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin” i ndryshuar. Manuali i MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit t¢ Financave nr. 108,
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daté 17.11.2016. Kapitulli 111. pika 3.4. “Monitorimi” - Mungojné raportimet e menaxheréve pér
pérmbushjen e objektivave mbi bazé impakti dhe produkti. Mungojné rregulla té brendshme té
miratuara pér monitorimin e Sistemit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Mungon plani i
veprimit pér ecuriné e sistemit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Kjo proceduré e ndjekur
€shté né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin” i ndryshuar neni 24. Manuali i MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave nr.
108, daté 17.11.2016. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1, fage 15-24 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé, si dhe drejtorét e drejtorive dhe pérgjegjésit e
sektoréve, té marré masa pér hartimin dhe miratimin e strategjisé sé menaxhimit té risqeve, me
géllim menaxhimin e riskut, ku té béhet identifikimi, analiza, kontrolli dhe pérditésimi 2 heré né
vit i risgeve gé mund té kené efekt negativ né arritjen e objektivave té institucionit.

Drejtori i Burimeve Njerézore té marré masa pér:

-Kryerjen e ndryshimeve té nevojshme né rregulloren e brendshme té institucionit me géllim
pércaktimin e qarté t& detyrave pér ¢do pozicion pune, si dhe hartimin e dokumentit “Harta e
proceseve té punés”.

-Hartimin dhe zbatimin e programit té trajnimit té stafit t¢ bashkisé, me géllim zhvillimin
profesional té tyre.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Bashkia Korgé ka pérgatitur
strategjiné e vlerésimit dhe parandalimit té riskut, né pérputhje me kérkesat e MFK, duke
angazhuar strukturat pérgjegjése né identifikimin e risqeve dhe evidentimin e sektoréve me risk té
larté me nr. Prot, 70 daté 25.1.2024. Duke filluar gé nga viti 2024 identifikimi, analiza, kontrolli
dhe pérditésimi i risqeve u hartua 2 heré né vit.

Statusi: Zbatuar

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Njésia e Auditimit té Brendshém né planet
vjetore té auditimit nuk ka programuar auditimin e fushave kryesore té veprimtarisé sé
institucionit, té cilat vlerésohen si fusha me risk té larté duke mos dhéné mbéshtetjen e duhur
Titullarit té njésisé publike né arritjen e objektivave. Kéto veprime jané né kundérshtim me nenin
5 dhe 6 t€ Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”.

-Né dosjet koherente t€ NJAB pér auditimet e realizuara pér periudhén objekt auditimi nuk jané té
plotésuara né pérputhje me térésiné e kérkesave té Manualit té Auditimit té Brendshém té miratuar
me Urdhrin e Ministrit té Financave nr. 100, daté 25.10.2016, Kapitulli V1.

-Nga auditimi rezultoi se struktura e NJAB Bashkia Korcé nuk éshté e plotésuar me numrin
maksimal té punonjésve sipas urdhrit nr.26 té Kryetarit. Konkretisht njé prej pozicioneve si
specialist auditi rezultoi vakant. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1.1, fage 24-27 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korgé, t¢ marré masa pér plotésimin e Njésisé sé
Auditimit t¢ Brendshém me numrin e nevojshém té audituesve té certifikuar, pér té pérmbushur
misionin e saj né arritjen e objektivave.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga ana e Bashkisé Korcé, bazuar né
strukturén e miratuar pér vitin 2026, do té shqyrtohet mundésia pér plotésimin e strukturés sé
Drejtorisé sé Auditimit té Brendshém me punonjés té certifikuar, né pérputhje me kérkesat ligjore
né fugi. Gjithashtu njé nga punonjéset aktuale ka filluar né muajin gershor 2026 procesin e
certifikimit, né DHAB né Ministriné e Financave.

Statusi: Pa zbatuar
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2.2. Rekomandimi: Njésia e Auditimit té Brendshém, Bashkia Korcé, té marré masa pér té
planifikuar dhe kryer auditime né fushat e veprimtarisé sé institucionit gé paragesin risk té lart, si:
Vlerésimi i sistemit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit t¢ brendshém, prokurimet publike,
administrimi i taksave dhe tarifave vendore, zbatimin e rekomandimeve etj, né ményré qé t’i ofrojé
mbéshtetje titullarit té njésisé vendore né arritjen e objektivave institucional.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Né planin vjetor pér vitin 2026 té
miratuar nga kryetari i bashkisé me Urdhrin nr. 1168, dt.15.10.2025, Protokolluar me nr.10706
Prot, dt.15.10.2025, duke marre parasysh rekomandimin e KLSH, jané planifikuar pér auditim
fusha e prokurimeve, zbatimi i rekomandimeve pér auditimet e kryera ne vitin 2024, Drejtoria
Juridike dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore.

Statusi: Zbatuar, referuar programit té auditime viti 2026

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit tekniko-ligjor té kontratave té shérbimit
né 3 (tre) raste, pérkatésisht:

- “Kryerja e shérbimit t€ pastrimit n€ qytetin e Kor¢és” me nr. 3582/2 Prot, daté 12.06.2018, té
lidhur mes AK Bashkisé Korcé, pérfagésuar nga Kryetari S.F. dhe sipérmarrésit té shérbimeve
shogérisé K. SHPK, e pérfagésuar nga pérfagésuesi ligjor M.F. me vleré 398,088,920 leké me
TVSH me afat zbatim 5 vjecare,

- “Kryerja e shérbimit t€ pastrimit né qytetin e Kor¢és (emergjencés)” me nr. 4746/2 Prot, daté
21.06.2023, té lidhur mes AK Bashkisé Korcé, pérfagésuar nga Kryetari S.F. dhe sipérmarrésit té
shérbimeve shogérisé K. SHPK, e pérfagésuar nga pérfagésuesi ligjor M.P., me vleré 37,204,871
leké me TVSH me afat zbatim tre muaj,

- “Kryerja e shérbimit t€ pastrimit n€ qytetin e Kor¢és” me nr. 5474/2 Prot, daté 01.08.2023, t&é
lidhur mes AK Bashkisé Korcé, pérfagésuar nga Kryetari S.F. dhe sipérmarrésit té shérbimeve
shogérisé K. SHPK, e pérfagésuar nga pérfagésuesi ligjor M.P., me vleré 458,937,291 leké me
TVSH me afat zbatim 3 vjecare, mbi veprimtariné pér periudhén e auditimit 2023-2024, u
konstatuan problematikat si vijon:

1. Mbikéqyrési i zbatimit t& kontratés sé shérbimit té pastrimit, nuk ka vepruar né zbatim té
“Specifikimeve Teknike dhe Metodologjis€”, pasi mungojné grafikét e punimeve té cilét duhet té
zbatohen rigorozisht nga shogéria e realizimit t€ shérbimit. Né zbatimi té Specifikimeve Teknik,
shogéria e shérbimit nuk mund té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut té
punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

2. Edhe pse jané hartuar planet mujore té punés dhe jané miratuar nga Kryetari i Bashkisé, nuk
jané shogéruar me grafikét e shérbimit pér secilén z& punimi/shérbimi.

Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit duhet té pérgatiten nga shogéria e sipérmarrjes sé
shérbimeve dhe miratohet ¢cdo muaj dhe ¢do vit nga AK.

Nuk éshté pércaktuar numri i punétoréve gé do té punojé né ¢do operacion punimesh sipas planit
té punés si dhe nuk jané pércaktuar makinerité gé do té punojé né cdo operacion punimesh.

3. Nuk éshté paragitur listéprezenca pér ¢do dité pune nga shogéria e shérbimit té kontratés gé
detyrimisht duhet té keté cdo dité/naté né puné, minimalisht numrin e punétoréve dhe pajisjeve
sipas numrit té deklaruar né ofertén e prokurimit pér té garantuar kryerjen né kohé dhe me cilési
té shérbimit.

4. Nuk jané mbajtur procesverbale apo akte té tjera nga mbikéqgyrési i punimeve gé té pasqyrojé
inspektimin e realizimit té shérbimit né ¢cdo kohé apo né pérfundim té kryerjes sé shérbimeve té
kontratés, respektimin e standardeve, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar nga kontratat e
sipércituara, si dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér mospérmbushjen e tyre.

-Sa mé sipér trajtuar, nga komisioni/supervizori pér monitorimin dhe mbikéqyrjen e zbatimit té
kushteve té kontratave té shérbimit publik pér kontratat e mésipérme, nuk jané zbatuar pércaktimet
ligjore dhe kontraktuare té béra né: Dokumentet e Tenderit; Specifikimet Teknike; Urdhrat e
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Kryetarit té Bashkisé Korgé, pérkatésisht: nr. 12, daté 02.03.2017, nr. 566, daté 31.05.2023, nr.
566, daté 31.05.2023, nr. 566, daté 31.05.2023 si dhe, KPK dhe KVK té kontratave té sipércituara.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 88-279, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Grupi/supervizori i monitorimit dhe mbikéqyrjes sé kushteve té kontratés sé
shérbimit me objekt: “Kryerja e shérbimit té pastrimit né qytetin e Korgés”, t€ marré masa qé né
vazhdimési t’i kérkojé sipérmarrésit t€ shérbimeve K. SHPK, té plotésojé dokumentet pér:

- Hartimin e grafikéve té shérbimeve té cilat, t&¢ miratohen nga titullari i AK Bashkia Korgé.
Grafikét e punimeve pér realizimin e shérbimit duhet té pérgatiten nga shogéria e sipérmarrjes sé
shérbimeve dhe miratohet ¢cdo muaj dhe ¢do vit nga AK.

-Pércaktimit e numrit té punétoréve qé do té punojé né ¢cdo operacion punimesh sipas planit té
punés si dhe té deklarojé makinerité gé do té punojé né ¢do operacion punimesh.

- Hartimin e listé prezencés pér ¢do dité pune nga shogéria e shérbimit té kontratés gé detyrimisht
duhet té keté ¢do dité/naté né puné, minimalisht numrin e punétoréve dhe pajisjeve sipas numrit
té deklaruar né ofertén e prokurimit pér té garantuar kryerjen né kohé dhe me cilési té shérbimit
té pastrimit.

- Shtimin e kontrolleve dhe mbajtjen e procesverbaleve nga supervizori i punimeve pér pasgyrimin
e sakté té realizimit té z&rave té shérbimeve né zbatim té kushteve té kontratés pér pastrimin e
Bashkisé Korcé.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Grafikét pér hegjen e mbetjeve né
zonat urbane apo zonat rurale kryhen né ményré sistematike dhe pérgatiten ¢cdo fillim muaji sipas
kontratés sé lidhur me shogériné K....
Né lidhje me pikén e dyté me pércaktimin e numrit té punonjésve dhe listprezencés, nga subjekti
sipas dokumenteve kryhen né ményré periodike, ¢do fillim muaji dhe né rast se ka lévizje té numri
té punonjésve ose ndryshime béhet ndryshimi né list-organikén e punonjésve dhe shogéria K... na
risjell listén organike me ndryshimet e kryera.
Né lidhje me pikén e treté, ku kérkohet deklarimi i makinerive gé punojné né momentin e
shérbimit, sipas dokumentacionit, nga subjekti kryhet monitorim i pérditshém dhe nuk ka pasur
problematika pér grumbullimin e mbetjeve né zonat urbane dhe rurale sipas grafikéve té
pércaktuar.
Pér sa i pérket pikés 4 e cila ka lidhje me shtimin e kontrolleve Procesverbalet jané ditore dhe
mbahen nga mbikéqyrési té cilat pasqyrohen né relacionin e pérditshém mujor.

Statusi: Né proces zbatimi, dhe lihet pér verifikim né auditimin e pérputhshmérisé

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit publik dhe zbatimit té kontratave
pér puné publike, né 3 (tre) raste u konstatua se, nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Korgé, nuk
éshté kryer oponenca teknike pér projektet e zbatimit me objekte:

- “Ndértim Lere Plasmasi “Sheshi i Rungajes”, “Deko”, “Sheqe” dhe “Pandelimoni”, Ekonomia
Kullosore Rungajé” Korgé”,

- “Sistemimi 1 Pérrenjve brenda territorit t€ Bashkisé Korgé”,

- “Shpenzime pér mirémbajtjen me asfalt té rrugéve né Njésité Adm, Bashkia Kor¢é”,

Pér sa mé sipér, €shté né mospérputhje me Ligjin nr. 120/2020 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né
Ligjin nr. 8402, daté 10.9.1998, “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, neni 6
si dhe, VKM nr. 610, dat€ 22.9.2022 “Pér pércaktimin e rregullave té detajuara pér ményrén e
caktimit té mbikéqyrésit, detyrat dnhe pérgjegjésité e tij, kushtet dhe elementet e pérgjithshme té
sigurimit té Pérgjegjésisé profesionale, si dhe rregullat, procedurat dne Ményrén e mbajtjes sé
dokumentacionit gjaté zhvillimit t&¢ Punimeve”, neni 41, pika 1, germa (¢), si dhe Vendimin nr. 9,
daté 11.01.2024 “Pér miratimin e rregullave pér projektet qé duhet t’i nénshtrohen oponencés
teknike sipas secilés fushé projektimi, si dhe procedurat gé ndigen né kéto raste”. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4, faqe 88-279, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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4.1. Rekomandimi: Bashkia Korcé té marré masa gé té pajisé me Oponencé Teknike ¢do projekt
zbatimi, pér té siguruar hartimin e projekteve té zbatimit me cilési, né pérputhje me kérkesat
urbanistike, kushtet teknike té projektimit, kushtet teknike té zbatimit, si dhe me destinacionin e
tyre.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga té dhénat e marra nga Drejtoria e
PZHKT Bashkia Korcg, né lidhje me investimet publike, pas testeve té kryera rezultoi se po vijohej
me miratimin e oponencave teknike, kjo pér té gjitha llojet e investimeve, por né vecanti objektet
publike.

Statusi: Zbatuar

5. Gjetje nga auditimi. Né Bashkiné Korgé, gjaté vitit 2023 jané zhvilluar gjithsej 52 procedura
prokurimi me vleré té larté, nga té cilat u audituan gjithsej 22 procedura, me fond limit 742,241,173
leké pa TVSH dhe vleré kontrate 682,834,057 leké pa TVSH.

Gjaté vitit 2024 jané zhvilluar gjithsej 49 procedura prokurimi me vleré té larté, nga té cilat u
audituan gjithsej 14 procedura, me fond limit 334,651,447 leké pa TVSH dhe vleré kontrate
268,177,295 leké pa TVSH. Nga auditimi u konstatuan parregullsi né hartimin e fondit limit,
pérzgjedhjen e procedurés sé auditimit, kritere jo né pérputhje me volumin dhe natyrén e objektit
qé prokurohet dhe se OE té shpallur fitues nuk plotésojné kriteret e DT, té miratuar nga Autoriteti
Kontraktor, si mé poshté:

- Nga auditimi i procedurave té prokurimit publik;

- Né 19 procedura nga 36 procedura té audituara, me vleré kontrate 355,606,763 leké pa TVSH, u
konstatuan parregullsi né hartimin e fondit limit, pérzgjedhjen e procedurés sé prokurimit,
mosrespektimin e metodave té pércaktuara pér hartimin e fondit limit, projekt-preventivat e
punimeve jané hartuar nga punonjés té cilét nuk jané té pajisur me licencat pérkatése profesionale
né fushén e projektimit, mungesa e personelit té kualifikuar/ specialisté té fushés apo caktimi i
vetém njé personi pér hartimin e fondit limit, né kundérshtim me Ligjin nr. 162, daté 23.12.2020,
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 34, neni 12, neni 74, pikat 2 dhe 4, neni 76; Ligji nr.
8402, dat€ 10.09.1998, “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, 1 ndryshuar, neni
5;

- Né 24 procedura nga 36 procedura té audituara, me vleré kontrate 951,011,349 leké pa TVSH, u
konstatua se jané aplikuar kritere té paargumentuara dhe specifikime teknike té pa argumentuara,
jo né lidhje t& ngushté me tipologjiné e procedurés gé zhvillohet. Kéto veprime jané né
kundérshtim me nenin 1, neni 2, pikat 1 dhe 2 né nenin 3, neni 21, neni 39, neni 40, pika 3 né nenin
41, neni 77, pikat 1, 2 dhe 5 né nenin 82, pika 1 né nenin 87 dhe VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, pikat 1 dhe 6 né nenin 26, neni 36,
pika 5 né nenin 39, pika 4 né nenin 78 etj.;

- Né 20 procedura nga 36 procedura té audituara, me vleré kontrate 661,654,835 leké pa TVSH, u
konstatua se, OE i shpallur fitues nuk éshté né kushtet e plotésimit té kritereve té DT té miratuara
nga AK Bashkia Korgé, pasi né dokumentacionin e paragitur prej tyre u konstatuan mangési dhe
mosplotésimin e kritereve té vendosura né DT.

Duke shpallur fitues OE/BOE té cilét nuk i plotésojné té gjitha kriteret e vendosura né DT. KVO
ka vepruar n€ mospérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”
i ndryshuar dhe VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, i ndryshuar.

-Né lidhje me procedurat “blerje me vleré té vogél nga grupi i auditimit t¢ KLSH-sé u konstatua
se:

- Né 1 rast procesverbali i mbajtur nga KVO mbi arsyet e s’kualifikimit t€ OE té€ mbajtur nga KVO
nuk pérputhet me arsyet e vérteta t€ s’kualifikimit, trajtuar mé gjerésisht n€ materialin e auditimit.
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- Né 1 rast hartimi i specifikimeve teknike dhe kritereve té veganta t€ pranimit”, nuk jan€ vendosur
kriteret teknike gé lidhen me kérkesat e vecanta.

- Né 1 rast kemi mosplanifikim té sakté té pérllogaritjes sé fondit limit, trajtuar mé gjerésisht né
materialin e auditimit.

- Né 4 raste éshté shpallur fitues OE né mospérputhje me plotésimin e té gjitha kritereve té kérkuara
nga AK. Kéto veprime jané né kundérshtim me nenin 2, pika 2 né nenin 3, me nenin 25, me pikat
4, 5 dhe 6 té nenit 39, pikén 3 né nenin 74 t& VKM-sé nr. 285 daté 19.05.2021 “Pé&r miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, faqe 88-279, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé, té marré té gjithé masat gé nga komisionet e
ngritura pér dokumentet e tenderit té argumentohet vendosja e kritereve té vecanta pér kualifikim
dhe se kéto kritere té jené né pérpjesétim dhe té lidhur ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés.

-Kryetari i Bashkisé Korcé, né cilésiné e Titullarit t¢ AK, té analizojé arsyet e kualifikimit té
padrejté té operatoréve ekonomiké dhe té marré masa pér eliminimin e praktikave té tilla, té
vlerésohen objektivisht kriteret e DT té miratuara nga AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi
I OE qé nuk plotésojné kriteret e vendosura né DT, pérbén shkelje té procedurave té prokurimit
publik dhe risk real pér mosrealizimin me sukses té kontratés.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése éshté zbatuar ose jo né
lidhje me kriteret kualifikuese.

Statusi: Pa zbatuar

5.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korgé, té marré masa né té ardhmen gé né komisionet e
ngritura pér hartimin e fondit limit t¢ vendosen specialisté té fushés té pajisur me licencat
pérkatése, duke pérdorur eksperiencat mé té mira té fushés, me géllim mirépérdorimin e fondeve
publike.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése éshté zbatuar ose jo né
lidhje me kriteret kualifikuese.

Statusi: Pa zbatuar

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programimit, realizimit dhe pérformancés sé buxhetit pér
vitet 2023-2024 u konstatua se:

Planifikimi i té ardhurave né disa zéra té ardhurash nuk éshté mbi baza reale dhe realizimi i viteve
té méparshme nuk éshté marré né konsideraté, pasi planifikimi té ardhurave pér vitet 2023 dhe
2024 nuk ka asnjé bazé krahasimi me dy vitet e méparshme 2021 dhe 2022, sepse éshté rreth 42
% mé i larté. Gjithashtu edhe realizimi i té ardhurave éshté né nivel jo té kénagshém né té njéjtén
masé prej 61% pér té dy vitet 2023 dhe 2024, duke mos arritur objektivat e pércaktuara né
planifikimet vjetore.

Nga krygézimi i treguesve té realizimit né fakt té ardhurave sipas raportit té€ konsolidimit financiar
dhe akt-rakordimit final me Degén e Thesarit, duke zbritur té ardhurat gqé nuk i takojné taksave
dhe tarifave vendore gé menaxhohen nga DTTV rezultoi gé, pér vitin 2023 jané raportuar mé
shumé té ardhura né vlerén 7,489,201 leké né raportin e konsoliduar financiar se né akt-rakordimin
me Thesarin, ku ky dokument i fundit &shté i ploté dhe i sakté.

-Detyrimet té papaguara né fund té vitit 2023 paragiten né shumeén 61,092,093 leké, e cila pérbéhet
nga vlera e mbetur pér shlyerje e kredive té marra né 2 banka nga Bashkia né shumén prej
53,611,220 leké, gé i takojné transheve pas vitit 2023, nga vlera e pa likuiduar prej 7,342,020 leké,
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detyrim i mbetur nga MIE (pagesa e TVSH) pér objektin: “Shfrytézimi Inteligjent i Energjis€¢” dhe
vlera prej 138,853 leké, éshté detyrim i Shtépisé sé Foshnjés, té cilat kané mbetur pa u shlyer pér
mungesé dokumentacioni dhe mbyllje aktiviteti.

Pér vitin 2024 detyrimet e prapambetura paragiten né shumén 27,127,744 leké, qé pérbéhet nga
vlera e mbetur prej 12,223,659 leké pér shlyerjen e kredisé bankés CEB, nga vlera prej 10,571,376
leké e 3 faturave detyrim i mbetur nga MIE (pagesa e TVSH) pér objektin: “Shfrytézimi Inteligjent
1 Energjis€” dhe nga vlera prej 4,332,709 leké e 2 faturave pér mbetjet e pérziera t€ financuar nga
té fondet e Bashkisé. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015
“Pér vetégeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 9, pika 1.3, germa (¢), me Ligjin nr. 68/2017, daté
27.4.2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore” i ndryshuar, nenet 2/3, 5/a, c, 34/1, 3, 40, 42,
44, 51, me Udhézimin e MFE nr. 09, daté 20.07.2018 “Pér procedurat standarde té zbatimit té
buxhetit” i ndryshuar, pikat 48/b, 101,106,130, 198, 266, me Udhézimin ¢ MFE nr. 5, daté
27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, i ndryshuar, me Udhézimin nr. 8, daté
28.02.2022 “Pér Pérgatitien e PBA Vendor 2023-2025” Shtojca 2, pika 3/1 dhe Udhézimit
plotésues t&¢ MF nr. 21, daté 07.07.2023 “Pér pérgatitjen e PBA 2024-2026". (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.2, né faget 27-65 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Strukturat drejtuese té Bashkisé Korcé, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe
Buxhetit dhe né bashképunim me Menaxherét e Programeve, té kryejné njé proces planifikimi té
buxhetit me géllim gé, programimet e té ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore té vitit ushtrimor
té jené té argumentuara, duke mbajtur né konsideraté realizimet e viteve té méparshme dhe prioritet
té kené detyrimet e papaguara pér shlyerjen né kohé té tyre. Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit
té buxhetit duhet té jeté i sakté dhe té bazohet né aktrakordimet me Thesarin, raportet e monitorimit
vjetor té buxhetit dhe PF, si dhe té jeté i krahasueshém me planin e buxhetit té vitit ushtrimor.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né
bashképunim me Menaxherét e Programeve, ka marré né konsideraté kété rekomandim dhe ka
filluar zbatimi i tij né hartimin e buxhetit té vitit 2026.

Statusi: Zbatuar

7. Gjetje nga auditimi: Taksa mbi tokén bujgésore pér vitin 2023 éshté planifikuar 65,886 mijé
leké dhe éshté realizuar né masén 34% kundrejt planifikimit ose né vlerén 22,155 mijé leké. Pér
vitin 2024 taksa e tokés éshté realizuar né shumén 26,432 mijé leké nga 57,863 mijé leké té
planifikuara, ose né masén 46%. Referuar té dhénave pér fondin e tokés, ndarjen dhe kategorizimin
e saj sipas NJA té véna né dispozicion nga Sektori i Bujgésisé dhe nga Sektori i mbledhjes dhe
kontrollit té té ardhurave pér NJA, u kryen pérllogaritje bazuar edhe né paketat fiskale, nga ku
rezultoi se planifikimi i té ardhurave nga taksa e tokés éshté né vlerén 24,681 mijé leké, ndérkohé
qé né fakt planifikimi si pér vitin 2023 dhe pér vitin 2024 &shté né vlera té dyfishuara e mé shumé,
duke e rritur planifikimin e té ardhurave nga taksa e tokés né ményré jo té sakté dhe té pa
argumentuar, pasi éshté marré né pérllogaritje i gjithé fondi i tokés i ndaré dhe i pa ndaré dhe
vlerésuar jo sipas kategorisé dhe tarifave pérkatése, por me tarifén mé té larté té kategorisé 111 té
tokés. Duke gené se, planifikimi i té ardhurave nga taksa e tokés éshté larg vlerave reale, ka sjellé
diferenca té médha si me faturimin dhe me realizimin e taksés sé tokés. Gjithashtu né fund té vitit
2023 rezultoi se vlera debitore pér taksén e tokés bujgésore éshté né shumén 83,635 mijé leké dhe
né fund té vitit 2024 né shumén 99,057 mijé leké, e cila né krahasim me vitin 2024 éshté rritur me
15,421 mijé leké. Nga Sektori i Bujgésisé sé Bashkisé Korcé dhe nga Sektori i Mbledhjes dhe
Kontrollit té té Ardhurave pér Njésité Administrative nuk jané marré veprimet e mjaftueshme pér
pérditésimin e té dhénave, si dhe pér rritjen e arkétimeve né NJA pér uljen e borxhit pér taksén e
tokés. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e
vetégeverisjes vendore” i ndryshuar, nenet 6 dhe 9 pika 1.3. dhe me Rregulloren e Bashkisé Korgé
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té miratuar Urdhér nr. 142, daté 01.03.2021, pika 59.2.1 dhe 59. 2 dhe 11. (Mé hollésisht trajtuar
né pikén 2.2, né faget 27-65 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore népérmjet Sektorit t¢ Mbledhjes
dhe Kontrollit té té Ardhurave pér NJA té marré masa gé, né bashképunim me Drejtoriné e
Bujqésisé té saktésojé té dhénat pér planifikim real e té argumentuar té té ardhurave nga taksa e
tokés, té pérditésojé té dhénat mbi regjistrin e taksapaguesve fermeré, si dhe té ndjeké té gjitha
procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e detyrimeve debitore pér taksén e tokés
bujgésore.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria e Taksave dhe tarifave
Vendore i ka kérkuar me shkresén nr. 1148 Prot, daté 04.02.2025 Sektorit té Bujgésisé gé né zbatim
té detyrave funksionale té tij té pérditésojé periodikisht informacionin né lidhje me fondin e tokés
bujgésore. Me shkresén nr. 7118 Prot, daté 21.07.2025 Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore
i ka rikérkuar Sektorit té Bujgésisé té pérditésojé té dhénat.

Statusi: Né proces zbatimi

8. Gjetje nga auditimi: Teprica e llogarisé 4342 “Té tjera operacione me shtetin (té drejta)”’ né
aktiv té pasqyrés sé pozicionit financiar paragitet né mbyllje té vitit 2023 né shumén 20,789,952
leké, e cila pérfagéson detyrimin gé shteti i ka institucionit pér mbulimin me fonde né vitin
pasardhés té shpenzimeve té konstatuara gjaté periudhés ushtrimore por ende té papaguara, ku
sipas analiz€s jané pérfshiré gjendjet e llogarive né pasivin e bilancit: llog.42 “Detyrime ndaj
personelit” pér vlerén 14,624,880 leké, llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa” pér
vlerén 1,086,930 leké, llogaria 435 “Sigurime shoqérore” pér vlerén 4,472,441 leké, llogaria 436
“Sigurime shéndetésore” pér vlerén 605,701 leké, duke pérjashtuar detyrimet ndaj té tretéve pér
fatura té palikujduara té klasés 4 té gjendjeve té 110og.401-404 “Furnitoré dhe llogari t€ lidhura me
to” né vlerén 87,693,013 leké dhe llogaria 467 “Kreditoré t€ ndryshém” né vlerén 8,680,193 leké.
Vlera prej 184,065,219 leké e detyrimeve pér fatura té palikujduara nuk éshté kontabilizuar as né
llogariné kundérparti 486 “Shpenzime té periudhave t€ ardhshme” né aktiv té pasqyrés sé
pozicionit financiar. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e MFE nr. 8, daté
09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té€ pasgyrave financiare
vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar me Udhézimin e MFE nr. 5, daté
21.02.2022, pika 3.2, fage 30, 32. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 2.3, né faget 65-88 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

8.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés, Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né
Bashkiné Korgé né hartimin e pasqyrave financiare né mbyllje té vitit ushtrimor té keté né
konsideraté gé té kryejé veprimet kontabél né ményré té sakté pér detyrimet dhe té drejtat né postet
pérkatése té bilancit né pérputhje me parimet kontabél té pranuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Gjaté pérpilimit té pasgyrave
financiare t€ vitit 2024 né llogarin€ 4342 “operacione me shtetin”, e cila né bilancin e vitit 2024
paragitet né vlerén 40,185,643 leké, jané pérfshiré té gjitha detyrimet e konstatuara pér llogarité
respektive:

42 “detyrime ndaj personelit” 19,664,734 leké
431 “detyrime pér tatim taksa” 1,987,968 leké
435 “sigurime shoqérore” 6,064,986 leké
436 “sigurime shéndetésore” 833,018 leké
467 “kreditoré té ndryshém” 11,634,937 leké
401 “furnitoré dhe llogari t€ lidhura me to” 0 leké
TOTAL 40,185,643 leké.

Statusi: Zbatuar
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9. Gjetje nga auditimi: Teprica e llogarisé 85 “Rezultati i ushtrimit” né pasiv té pasqyrés sé
pozicionit financiar né mbyllje té vitit 2023 paraqitet né vlerén 163,799,067 leké, ndérsa né
Formatin nr.2 “Pasqyra e performancés financiare” paraqitet né vlerén 151,893,066 leké&, duke mos
rakorduar pér vlerén 11,906,000 leké. Kjo diferencé éshté kegklasifikuar né shpenzimet korrente
té periudhés, duke u debituar né llogarité e shpenzimeve. Ky veprim kontabél ka sjellé
nénvlerésimin né shumén 11,906,000 leké té rezultatit té periudhés, ndérkohé gé kjo shumé éshté
debituar né llogarité e klasés 2 né aktive afatgjata né pasqyrén e pozicionit financiar. Kéto veprime
jané né kundérshtim me Udhézimin e MFE nr. 8, dat€ 09.03.2018 “Pé&r procedurat e pérgatitjes,
paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme”, i
ndryshuar me Udhézimin e MFE nr. 5, daté 21.02.2022, pika 3.3 fage 39, Aneksi 2. (Mé& hollésisht
trajtuar né pikén 2.3, né faget 65-88 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

9.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés, Buxhetit, Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né
Bashkiné Korgé né hartimin e pasqyrave financiare né mbyllje té vitit ushtrimor té keté né
konsideraté gé té kryejé veprimet kontabél né ményré té sakté né llogariné 85 “Rezultat i ushtrimit”
dhe té kryejé evidentimin e sakté kontabél té té ardhurave té konstatuara pér letrat me vleré né
arké.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Né zbatim té rekomandimit sipas
gjetjes 9 lidhur me riklasifikimin e llogarisé pér vlerén 11,906,000 leké né llogaring 470 “t&
ardhura pér t’u marré€ né vitet pasardhése” &shté kryer sistemimi i veprimit sipas rekomandimit té
Iéné nga KLSH.

Statusi: Zbatuar

10. Gjetje nga auditimi: Nga testet e transaksioneve financiare té kryera népérmjet bankés,
rezultoi se jané kryer pagesa né vitin 2023 me urdhér-shpenzime né 64 raste faturash me vleré
94,213,554 leké, mbi afatin 30 ditor té faturave pér shpenzime mallra e shérbime/ investime té
mbérritura né Bashkiné Korgé né kundérshtim me Ligjin nr. 9936, daté 26.6.2008, i ndryshuar,
neni 52, me Ligjin nr. 68/2017 daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore” i
ndryshuar, neni 44 “Kontrolli i shpenzimeve” (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 2.3, né faget 65-88
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

10.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé t& marré masa pér sigurimin e likuiditeteve, me géllim pér
likuidimin né kohé té faturave, shmangien e krijimit té detyrimeve té prapambetura dhe ruajtjen e
aftésisé paguese.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Numri i faturave té cilave u ka kaluar
afati 30 ditor pér vitin 2023 ka gené 54. Bashkia Korcé éshté pérpjekur té ulé numrin e faturave qé
u ka kaluar afati 30 ditor dhe konkretisht pér vitin 2024 numri i faturave gé u ka kaluar afati 30
ditor ka gené 42 dhe pér periudhén janar-shtator 2025 ka gené 31.

Statusi: Né proces zbatimi

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té miratimit té lejeve té ndértimit dhe lejeve
té zhvillimit, u konstatua se né njémbédhjeté raste, dokumentacioni teknik dhe shogérues i projektit
ndértimor, si dhe ai i kérkuar me ligj, nuk éshté i ploté. Gjithashtu, jané konstatuar vonesa né
shqyrtimin e aplikimeve, tej atyre té parashikuar né dispozitat ligjore dhe nénligjore. Mé
konkretisht, kéto parregullsi kané té béjné me: i. mungesén e certifikatave té regjistrimit né QKB
pér hartuesit e projekteve ndértimore (rastet 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11); ii. mangési né projektin
arkitektonik (mungesa e planvendosjes sipas formatit t€ miratuar, planit té& piketimit , té
organizimit té punimeve, té sistemimeve, detajeve té elementéve konstruktivé, fasadat nuk jané té
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dimensionuara, nuk jané paragitur kullimet né planin e mbulimit) (rastet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11); iii. mangési né projektin hidrosanitar (mungojné planimetrité dhe detajet e lidhjes me rrjetin
K.U.Z., plani pér largimin e ujérave té shiut, planimetri dhe detaje té lidhjes me rrjetin K.U.B.)
(rastet 1, 2, 3,4, 5, 6, 8); iv. mangeési né projektin elektrik (mungojné detajet e montimit té sistemit
rrufe-prités dhe té instalimeve elektrike) (rastet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ); v. mungesén e studimit
sizmiko-inxhinierik dhe gjeologo-inxhinierik (rastet 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9); vi. mungesén e
dokumenteve té rifraskuar té pronésisé, si dhe problematika né plotésiné e tyre (rastet 1, 3, 6, 9);
vii. mangési né dokumentacionin e detyrueshém né praktikén e aplikimit pér pajisje me leje
zhvillimi (rastet 2, 3, 6, 8, 9, 11); viii. mangési né projektin konstruktiv (mungojné té dhéna né
lidhje me mbrojtjen e objekteve pérreth objektit gé do té ndértohet, mungojné armimet e
themeleve) (rastet 3, 8); ix. mungonte polica e sigurimit té pérgjegjésisé / deklarata profesionale /
licenca profesionale pér hartuesit e projekteve ndértimore (rastet 5, 6, 7, 8, 10); x. shqyrtimin me
afate té tejzgjatura (rasti 10).

(Numrat rendor té rasteve té sipércituar korrespondojné me numrat rendor né tabelén
pérmbledhése té lejeve té ndértimit té audituara). Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin
107/2014 “Pér planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, neni 44, pika 2; Ligjin nr.
7829, dat€ 01.06.1994 “Pér noterin€”, i ndryshuar, neni 54; VKM-né nr. 408, dat€ 13.05.2015 “Pér
miratimin e Rregullores s¢ Zhvillimit t€ Territorit”, i ndryshuar, neni 10, pika 1, nénpika c), d),
dh); neni 15, pika 1, nénpika b), e), &), g); pika 1/1, nénpika i), ii), iii); neni 20; neni 21, pika 3);
VKM-né nr. 1162, daté 24.12.2020, “Pér pércaktimin e procedurave dhe té afateve pér pajisjen me
vértetim pér riskun té subjekteve, té cilat kérkojné té pajisen me leje zhvillimi / ndértimi”, shtojca
I1. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, fage 279-295 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
11.1 Rekomandimi: Nga ana e Késhillit Bashkiak, Bashkia Korcé, sipas kompetencave té tij, té
merren té gjitha masat pér té analizuar situatat né lidhje me miratimin e lejeve té zhvillimit dhe
ndértimit me mangeési né dokumentacionin e nevojshém dhe té detyrueshém, respektimin e afateve
pér shqyrtimin e aplikimeve, evidentimin e personave pérgjegjés, si dhe marrjen e masave ndaj
tyre sipas pércaktimeve ligjore, me géllim sigurimin e njé metodologjie té unifikuar pér shqyrtimin
e aplikimeve, né pérputhje me dokumentet e planifikimit dhe dispozitat ligjore né fuqi.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pa zbatuar
(pér verifikim né auditimin e radhés), kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése lejet e
ndértimit/zhvillimit jané né zbatim té dispozitave ligjore ose jo.

Statusi: Pa zbatuar

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té miratimit té lejeve té ndértimit, u konstatua
se né teté raste, objektet e miratuara nuk respektojné kondicionet urbane, si¢ jané lartésia e lejuar
pér katin pérdhe me pérdorim shérbim, numrin minimal té vend-parkimeve, distancat nga kufiri i
pronés, nga trupi i rrugés, si dhe nga objektet kufitare. Mé konkretisht, kéto parregullsi kané té
béjné me: i. mosrespektimin e lartésisé sé katit pérdhe (dy raste); ii. mosrespektimin e minimal té
vend-parkimeve (tre raste); iii. mosrespektimin e distancave urbane (gjashté raste).

(Numrat rendor té rasteve té sipércituar korrespondojné me numrat rendor né tabelén
pérmbledhése té lejeve té ndértimit té audituara).

Mé konkretisht:

1. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 4590/23, daté 19/07/2023, pér objektin “Banesé kolektive
1 kat + podrum + 1 kat dygan + 7 kate banim”, me adresé né lagjen nr. 18, rruga “Petraq Shomo”,
K.P. 6002, Korg€, me zhvillues “A.” ShPK, me problematika si mé poshté vijon:

- Nuk respekton lartésiné e katit pérdhe me pérdorim shérbim;

- Nuk respekton numrin minimal té vend-parkimeve (faktike: 23; do té duhej té ishin: 49)
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- Nuk respekton distancat nga kufiri i pronés. Distanca gé objekti do té duhej té ruante nga kufiri i
pronés éshté 8 m. Distanca faktike e miratuar nga kufiri peréndimor éshté 2.82 m, ndérsa nga kufiri
jugor éshté 1 m.

2. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 5341/23, daté 07/09/2023, pér objektin “Objekt banimi
dhe shérbimesh (8 kat + podrum)”, me adres€ né lagjen 18, rruga “1 Maji”, K.P 7002, Korg¢é, me
zhvillues “K.” ShPK, me problematika si mé poshté€ vijon:

- Nuk respekton distancat urbane nga kufiri i pronés né pjesén jug-lindore dhe veri-lindore.
Distanca gé objekti do té duhej té ruante nga kufiri i pronés éshté 9 m. Distanca faktike e miratuar
nga kufiri jug-lindor dhe veri-lindor éshté 1 metér.

3. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 4468/23, daté 03/08/2023, pér objektin “Objekt banimi
dhe shérbimesh (6 kat + podrum)”, me adres€ né lagjen nr. 7, rruga “28 Néntori”, K.P. 7003,
Korg€, me zhvillues “L.” ShPK, me problematika si mé& poshté vijon:

- Distanca e miratuar nga trupi i rrugés éshté 1 metér, ndérkohé gé do té duhej té ishte 3 (tre) metra;
- Distanca gé objekti do té duhej té ruante nga kufiri i pronés éshté 7 m. Distanca faktike e miratuar
nga kufiri verior &shté 1 metér;

- Né veri té objektit t& miratuar gjendet njé objekt pesé katésh. Distanca e miratuar nga ky objekt
éshté 6.7 m., ndérkohé gé do té duhej té ishte 12 m;

4. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 2265/23, daté 15/05/2023, pér objektin “Godiné
ekonomike dhe banimi 7 kate dhe 1 kat nén toké”, me adresé né lagjen nr. 18, rruga “Dhora Leka”,
K.P. 7002, Kor¢€, me zhvillues “V.” ShPK, me problematika si mé poshté vijon:

- Nuk respekton numrin minimal té vend-parkimeve (faktike: 13; do té duhej té ishin: 18);

5. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 615/23, daté 16/03/2023, pér objektin “Godiné banimi
dhe shérbimi 6 dhe 7 kate me podrum”, me adresé né lagjen 18, rr. “Petrag Shomo”, K.P. 7002,
Korgé, me zhvillues “J.” ShPK, me problematika si mé poshté vijon:

- Nuk respekton lartésiné e katit pérdhe me pérdorim shérbim;

- Nuk respekton numrin minimal té vend-parkimeve, (faktike: O; do té duhej té ishin: 18)

- Nuk respekton distancat urbane nga kufiri i pronés né pjesén jug-lindore. Struktura éshté njé
objekt me 6 dhe 7 kate, si rrjedhim, distanca gé duhet té ruhet nga kufiri éshté 7 dhe 8 metra.
Distanca faktike e miratuar nga kufiri jug-lindor éshté 0.5 metra;

6. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 11102/22, daté 14.02.2023, pér objektin “Kompleks
agroturistik 1-2 kate”, me adresé né fshatin Voskopojé, Korgé, me zhvillues “V.” ShPK, me
problematika si mé poshté vijon:

- Nuk respekton distancat nga objektet e tjera, pjesé pérbérése e kompleksit. Distanca e miratuar
midis objekteve qé pérbéjné kompleksin (minimale) éshté 4 m., ndérkohé gé do té duhej té ishte 6
m.;

7. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 155/24, daté 05.02.2024, pér objektin “Godiné banimi
dhe shérbimi 6 dhe 7 kate me podrum”, me adresé€ né€ lagjen 18, rruga “Petraq Shomo”, K.P. 7002,
Korg¢é, me zhvillues “J.” ShPK, me problematika si mé poshté vijon:

- Nuk respekton distancat urbane nga kufiri i pronés né pjesén jug-lindore. Pér objektet gé
zhvillohen né nénnjésité strukturore té urbanizuara, né proces konsolidimi urban, distanca
minimale nga kufiri i pronés duhet té jeté jo mé pak se 5 metra. Distanca faktike e miratuar nga
kufiri jug-lindor éshté 4 metra;

- Nuk respekton lartésiné e katit pérdhe me pérdorim shérbim;

8. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 1916/24, daté 04.04.2024, pér objektin “Godiné banimi
2 dhe 3 kat, plus 1 kat podrum “Green Villas”’, me adresé né lagjen nr. 10, bulevardi “Rilindasit”,
K.P. 7002, Kor¢€, me zhvillues “B.” ShPK, me problematika si mé poshté vijon:

- Nuk respekton distancat urbane nga kufiri i pronés né pjesén veri-peréndimore. Distanca gé
objekti do té duhej té ruante nga kufiri i pronés éshté 4 m (pér pjesén me 3 kate). Distanca faktike
e miratuar nga kufiri veri-peréndimor éshté 1 m;
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- Nuk respekton distancat nga objektet kufitare. S€ pari, objekti i shénuar “1 kat”, i bashkélidhur
me objektin 5 kate né jug té parcelave né zhvillim, faktikisht éshté 4 kate dhe jo 1 kat. Sé dyti,
objekti né zhvillim né skajin lindor té parcelés, duhet té respektonte distancén 9 metra nga objekti
5 katésh. Distanca e miratuar éshté 5.8 metra. Sé treti, objekti né zhvillim né skajin peréndimor té
parcelés, duhet té respektonte distancén 9 metra nga objekti 4 katésh. Distanca e miratuar éshté
3.7 metra. Kéto veprime jané né kundérshtim me Rregulloren e Planit té Pérgjithshém Vendor pér
Bashkiné Korcé, neni 55; neni 56; VKM nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores
sé Zhvillimit té Territorit”, i ndryshuar, neni 34, pika 2; neni 35; neni 36, pika 3, nénpika b); (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, fage 279-295 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1 Rekomandimi: Nga ana e Késhillit Bashkiak, Bashkia Korcé, sipas kompetencave té tij, té
merren té gjitha masat pér té analizuar situatat né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit gé nuk
kané respektuar kondicionet urbane, evidentimin e personave pérgjegjés, si dhe marrjen e masave
ndaj tyre sipas pércaktimeve ligjore, me géllim sigurimin e njé metodologjie té unifikuar pér
shqyrtimin e aplikimeve, né pérputhje me dokumentet e planifikimit dhe dispozitat ligjore né fuqi.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése lejet e ndértimit/zhvillimit
jané né zbatim té dispozitave ligjore ose jo. Nuk evidentohet té jené marra masa ndaj personave
pérgjegjés nga Kryetari i Bashkisé.

Statusi: Pa zbatuar

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té miratimit té lejeve té ndértimit, u konstatua
se né té gjitha rastet, pra né njémbédhjeté raste, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit t& Zhvillimit
té Territorit, Bashkia Korcé jo gjithmoné ka kérkuar/respektuar mendimin e té gjitha autoriteteve
té cilat duhet té shprehen né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit. Referuar nenit 21 t¢ VKM-
sé nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit té territorit”, i ndryshuar,
pika 6, DPZHT ka detyrimin té kérkojé dhe respektojé mendimin e autoriteteve gé duhet té
shprehen pérpara miratimit té lejeve té ndértimit. Gjithashtu, né dispozitat nénligjore té
sipércituara, specifikohet gjithashtu se informacioni, g¢ mundésojné DR ASHK, nuk duhet té
kufizohet me dhénien e dakordésisé apo miratimin e heshtur, por, né ¢do rast, duhet té pérmbajé
statusin e pronésisé apo kartelén e pasurisé/kartelat e pasurive, si dhe hartén/hartat kadastrale pér
pronén/pronat e aplikimit, né pérputhje me legjislacionin sektorial pér kadastrén. Gjithashtu,
referuar pércaktimeve té Vendimit nr. 41, daté 03.12.2020 té Késhillit Kombétar té Territorit “Pér
shqyrtimin e kérkesave pér leje zhvillimi dhe ndértimi brenda zonave té mbrojtura dhe zonave me
pérparési zhvillimin e turizmit”, si dhe hartés bashkélidhur, qyteti i Korgés bén pjesé né zonat me
pérparési zhvillimin e turizmit malor dhe natyror. Referuar pércaktimeve té pikés 3 té Kkeétij
vendimi, aplikimet pér pajisje me leje ndértimi miratohen vetém pas marrjes sé mendimit pozitiv
nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit pér Zonat me Pérparési Zhvillimin e Turizmit dhe aktit té
pérputhshmérisé nga Agjencia e Zhvillimit té Territorit pér Zonat e Mbrojtura, si dhe pér Zonat
me Pérparési Zhvillimin e Turizmit. Né zbatim té pikés 4 té kétij vendimi, ¢do leje e miratuar nga
autoritetet vendore té zhvillimit té territorit, né kushtet e mungesés, apo dhénies sé njé pérgjigje
negative, né secilén prej pikave té akteve t€ pérmendura né shkronja “a”, “b” dhe “c”, t€ pikés 3,
do té konsiderohet nul dhe e pavlefshme. Nga auditimi jané konstatuar teté raste gé nuk kané
respektuar pércaktimet e Vendimit nr. 41, daté 03.12.2020 té Késhillit Kombétar té Territorit. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, fage 279-295 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)

13.1 Rekomandimi: Nga ana e Késhillit Bashkiak, Bashkia Korcé, sipas kompetencave té tij, té
merren té gjitha masat pér:

- Té analizuar situatat né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit, pa kérkuar / respektuar
mendimin e autoriteteve gé duhet té shprehen né lidhje me miratimin e tyre;
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- Té analizuar situatat né lidhje vlefshmériné e lejeve té miratuar, kur nuk éshté marré mendimin
pozitiv nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe akt pérputhshmérie nga Agjencia e Zhvillimit té
Territorit (pér rastet qé pérfshihen né Vendimin nr. 41, daté 03.12.2020 té Késhillit Kombétar té
Territorit);

- Evidentimin e personave pérgjegjés dhe marrjen e masave ndaj tyre sipas pércaktimeve ligjore,
me géllim sigurimin e njé metodologjie té unifikuar pér shqyrtimin e aplikimeve, né pérputhje me
dokumentet e planifikimit dhe dispozitat ligjore né fuqi.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése lejet e ndértimit/zhvillimit
jané né zbatim té dispozitave ligjore ose jo. Nuk evidentohet té jené marra masa ndaj personave
pérgjegjés nga Kryetari i Bashkisé.

Statusi: Pa zbatuar

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té miratimit té lejeve té ndértimit u konstatua
se né té gjitha rastet e audituara, pra né njémbédhjeté raste, zhvilluesi dhe aplikanti nuk kané
aplikuar dhe nuk jan€ pajisur me dokumentin “Njoftim pér fillimin e punimeve”. Ky dokument
Iéshohet vetém pasi sigurohet qé zhvilluesi ka plotésuar té gjithé dokumentacionin dhe ka
pérmbushur kushtet e nevojshme pér nisjen e punimeve, dhe gjithashtu pércakton datén zyrtare té
fillimit té tyre. Kjo daté éshté referenca pér monitorimin e respektimit té grafikut té punimeve dhe
afatit té pérfundimit. Sipas pikés 8 té veté lejes sé ndértimit dhe nenit 40, pika 1, té Ligjit nr.
107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, punimet duhet té fillojné
brenda njé viti nga data e miratimit té lejes. Mos pajisja me dokumentin pérkatés né rastet e
konstatuara, té cilat jané té detajuara né Aneksin nr. 4, pérbén shkelje té procedurés ligjore dhe
administrative. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5, fage 279-295 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit)

14.1 Rekomandimi: Nga ana e Bashkisé Korcé dhe Késhillit Bashkiak, té merren té gjitha masat
pér té pérfshiré né praktikén e punés, shqyrtimin e aplikimeve pér pajisje me dokumentin e
“Njoftimit t€ Fillimit t€ Punimeve” vetém népérmjet sistemit elektronik té lejeve.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Bashkia Korcé dhe Késhilli Bashkiak
ka marré né konsideraté dhe ka marré masat e nevojshme pér rekomandimet e KLSH-sé né lidhje
me shqyrtimin e aplikimeve pér pajisje me dokumentin e “Njoftimit t€ Fillimit t€ Punimeve”,
vetém népérmijet sistemit elektronik té lejeve.

Statusi: Zbatuar

14.2 Rekomandimi: Nga ana e Inspektoratit té Mbrojtjes sé Territorit Vendor, Bashkia Korcg, té
merren té gjitha masat pér kryerjen e inspektimeve né objektet né zhvillim, pér té verifikuar nése
kéta zhvillues jan€ pajisur ose jo me dokumentin e “Njoftimit pér Fillimin e Punimeve”, t€ emetuar
nga sistemi elektronik e lejeve.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga ana e Inspektoratit t& Mbrojtjes
sé Territorit, nga verifikimi me zgjedhje i disa praktikave, u konstatua se jané béré kontrolle
periodike pér inspektimin dhe verifikimin e zhvilluesve, nése jané pajisur apo jo me dokumentin e
"Njoftimit pér Fillimin e Punimeve", té emetuar nga sistemi elektronik e lejeve dhe zbatimin e
projektit té miratuar.

Statusi: Zbatuar

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té& miratimit té lejeve té ndértimit u konstatua
se né njé rast, objekti i miratuar nuk respekton pércaktimet e Ligjit 22/2018 “Pér strehim social”,
daté 03.05.2018, né lidhje me kontributin gé subjektet private gé aplikojné pér leje zhvillimi dhe
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ndértimi pér ndértime me sipérfage ndértimore banimi mbi 2 000 metra katroré, kané ndaj fondit
publik pér strehim social. Kjo problematiké éshté evidentuar né lejen e ndértimit té miratuar me
Vendim nr. 2265/23, daté 15.05.2023, pér objektin “Godiné ekonomike dhe banimi 7 kate dhe 1
kat nén toké”, me adresé né€ lagjen nr. 18, rruga “Dhora Leka”, K.P. 7002, Kor¢€, me zhvillues
“V.” ShPK. Nga auditimi i dokumentacionit té ngarkuar né sistemin e-lejet, éshté konstatuar se né
asnjé moment nuk i éshté béré me dije zhvilluesit dhe aplikantit se kané detyrimin e kalimit pa
shpérblim té paktén 3 pér qind té sipérfages funksionale, né favor té fondit publik té banesave
sociale. Sipérfagja ndértimore me funksion banim pér objektin e miratuar éshté 2185.5 m? (1730
m? apartamente dhe korridore té brendshme; 343.5 m? ballkone; 112 m? verandg), nga té cilat 65.5
m? do t& duhej t’i kalonin fondit publik t& banesave sociale. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5,
fage 279-295 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

15.1. Rekomandimi: Nga ana e Drejtorisé sé Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, Drejtorisé
Juridike, Bashkia Korgé, té merren té gjitha masat pér té njoftuar zhvilluesin, i cili ka pérfituar
lejen e ndértimit té cituara mé sipér, né lidhje me detyrimin gé ka ndaj fondit publik pér strehim
social. Nga Bashkia Korgé té ndigen té gjitha hapat deri né refuzimin e aplikimeve pér pajisje me
certifikaté pérdorimi, nése zhvilluesi nuk dakordésohet, pér hartimin e akt-marréveshjes, si dhe
pércaktimin e sipérfageve gé do té pérfitohen.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nuk éshté béré njoftimi, pasi sipas
matjeve objekti nuk e kalon 2000 m?, pra Bashkia Kor¢é (DPZHKT), nuk ka marré né konsideraté
dhe nuk ka marré masat e nevojshme pér rekomandimet tuaja né lidhje me detyrimin e pérfituesve
té lejeve té ndértimit pér strehimin social.

Statusi: Pa zbatuar

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, né lidhje me respektimin e distancave nga kufiri
i pronés, né dokumentin e Rregullores sé Planit té& Pérgjithshém Vendor pér Bashkiné Korgcg,
miratuar me Vendim nr. 07, daté 08.02.2017 té Késhillit Kombétar té Territorit, ka dy pércaktime
té ndryshme, té cilat nuk japin té njéjti rezultat pér distancat qé objektet duhet té respektojné nga
kufiri i pronés. Mé konkretisht, né nenin 58 té rregullores sé sipércituar, pércaktohet se:

- pika 10: “Distancat e ndértimeve nga kufiri i pronés sipas rregullores sé zhvillimit t€ miratuar
me vendim té Késhillit té Ministrave”;

- pika 14: “Distanca nga kufiri i pronés llogaritet sipas formulés sé méposhtme: d = Hst x 0.4 (ku
d — éshté distanca minimale nga kufiri i pronés, hst — lartésia e ndértimit té strukturés gé
propozohet té ndértohet) ”.

Nése i referohemi nenit 35 “Distancat e lejuara midis ndértimit dhe kufirit té pronés” t& VKM-sé
nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores sé Zhvillimit té Territorit”, i ndryshuar,
pika 1, marrim informacionin se distanca minimale e lejuar e ndértimit nga kufiri i pronés
pércaktohet, si gjatésia e vijés pingule nga fagja e strukturés sé ndértimit me kufirin e pronés dhe
éshté e barabarté me numrin e kateve mbi toké té ndértimit plus 1m (d= nr.k +1m), ku: d — distanca
minimale e ndértimit nga kufiri i pronés dhe nr.k — numri i kateve. Pra, formula e llogaritjes sipas
pikés 10 té nenit 58 té Rregullores sé Planit té Pérgjithshém Vendor pér Bashkiné Korcé, nuk jep
té njéjtin rezultat me até té pikés 14 té po késaj rregulloreje. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5,
fage 279-295 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

16.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korgé, né bashképunim me Drejtoriné e Planifikimit dhe
Kontrollit t& Zhvillimit té Territorit, si dhe me Drejtoriné Juridike, t€ marrin masa pér té pérdorur
té gjitha rrugét institucionale pér té saktésuar pércaktimet e Rregullores sé Planit té Pérgjithshém
Vendor, né lidhje me llogaritjen e distancés minimale té lejuar nga kufiri i pronés.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Kéto ndryshime kryhen nga AZHT-ja
né bashképunim me AKPT né momentin e ndryshimit t& VKM-ve. Gjithsesi, kjo proceduré éshté
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béré dhe éshté miratuar me Vendim Nr. 60, daté 26.03.2025 té Késhillit t¢ Ministrave, hyré né fuqi
né daté 30.10.2025, pasi éshté botuar né regjistrin kombétar té Planifikimit té Territorit.
Statusi: Zbatuar

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té miratimit té lejeve té ndértimit u konstatua
se né njé rast, taksa e ndikimit né infrastrukturé nuk éshté llogaritur e sakté. Né lidhje me
pérllogaritjen e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér:

1. Leje ndértimi miratuar me Vendim nr. 11102/22, daté 14.02.2023, pér objektin “Kompleks
agroturistik 1-2 kate”, me adresé né fshatin Voskopojé, Kor¢é, me zhvillues “V.” ShPK, u
konstatua se, referuar pércaktimeve té pikés 1.4 “Taksa e Ndikimit né Infrastrukturé” t€ Vendimit
nr. 168, daté 24.11.2022 “Pér nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre né
Bashkiné e Korgés, si dhe penalitetet pér shkeljet apo kundérvajtjet administrative pér vitin 2023,
nénpika 7, marrim informacionin se investimet e subjekteve, té cilat zhvillojné veprimtari pritése
té certifikuar si “agroturizém”, jané té pérjashtuara nga pagesa e taksés sé ndikimit né
infrastrukturé. Nga dokumentacioni i ngarkuar né sistemin elektronik té lejeve, &shté konstatuar se
aplikantit dhe zhvilluesit i éshté dérguar fatura pér arkétim nr. 100, daté 02.02.2023, ku éshté
pérllogaritur viera e TNI-sé prej 1,075,537 leké. Kjo vleré &shté paguar nga subjekti “V.” ShPK,
prané “Fibank”, né daté 09.02.2023. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, fage 279-295 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit)

17.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorisé sé Planifikimit dhe Kontrollit t& Zhvillimit té Territorit,
Bashkia Korgé, Drejtorisé sé Financés dhe Drejtorisé Juridike, t&¢ merren té gjitha masat pér té
njoftuar pérfituesin e lejes sé ndértimit mbi vendim-marrjen e gabuar né lidhje me llogaritjen e
taksés sé ndikimit né infrastrukturé, si dhe kompensimin e tij pér vlerén e paguar.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga ana e Bashkisé Korcé jané kryer
verifikimet si dhe éshté kryer démshpérblimi me shkresén nr. 10698 Prot, daté 15.10.2025 me urdhér
shpenzimesh nr. 1082, dt. 23.10.2025.

Statusi: Zbatuar

18. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi mbi administrimin e pronave té Bashkisé Korcé pér
periudhén objekt auditimi, rezultoi se sipas VKM-ve i jané transferuar késaj njésie vendore gjithsej
1742 prona, nga té cilat 1549 prona né pronési dhe 193 prona né pérdorim. Pér vitin 2023 jané
béré 81 aplikime nga té cilat, 18 jané pajisur me certifikaté pronésie, ndérsa pér vitin 2024 jané
béré 62 aplikime nga té cilat 15 jané pajisur me certifikaté pronésie. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.3.4, fage 65-88 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

18.1. Rekomandimi: Bashkia Korgé, népérmjet strukturave pérgjegjése té marré té gjitha masat
pér pérgatitjen e dosjeve me dokumentacionin e duhur tekniko-ligjor dhe regjistrimin e tyre né
ASHK. Drejtoria e Financés né bashképunim me Sektorin e Menaxhimit dhe Administrimit té
Aseteve, té llogarisé né buxhetin e PBA dhe buxhetin vjetor fondet e nevojshme pér regjistrimin e
pasurive né pronési dhe né pérdorim té Bashkisé Korgé.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria e Financés né bashképunim
me Sektorin e Menaxhimit dhe Administrimit té Aseteve, ka planifikuar né buxhetin e PBA dhe
buxhetin vjetor fondet e nevojshme pér regjistrimin e pasurive né pronési dhe né pérdorim té
Bashkisé Korgé dhe konkretisht pér vitin 2024 né vlerén 3,500,000 leké.

Statusi: Zbatuar

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve
pércjellé me shkresén 862/12 Prot, daté 16.04.2024, rezultoi se:
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- Nga subjekti éshté respektuar afati 20 ditor pér kthimin e pérgjigjes pér marrjen e masave né
zbatimin e rekomandimeve, pércjellé me shkresén nr. 862/15 Prot, daté 13.02.2024, né zbatim té
shkronjés “j” té nenit 15 té Ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH-sé”.

- Nga subjekti éshté respektuar afati 6 - mujoré pér té raportuar lidhur me plotésimin e
pércaktimeve té Ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té
Shtetit”, neni 30, pika 2, pércjellé me shkresén nr. 862/16, daté 21.10.2024.

- Né lidhje me verifikimin e zbatimit té rekomandimeve, kemi si vijon:

a. Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 28 masa organizative té cilat jané pranuar
plotésisht, nga masat e pranuara 12 masa jané zbatuar plotésisht, 1 masé éshté zbatuar pjesérisht,
10 masa jané né proces zbatimi dhe 5 masa jané té pa zbatuara.

b. Masa shpérblim démi jané rekomanduar 4 masa né vlerén 1,416,997 lekeé té cilat jané pranuar
plotésisht, nga masat e pranuara 2 masa jané zbatuar plotésisht dhe 2 masa jané zbatuar pjesérisht.
b. Masa pér uljen e borxhit tatimor dhe rritjen e performancés né arkétimin e detyrimeve pér taksat
dhe tarifat vendore, pérfshiré dhe detyrimet nga giradhénia - (té ardhura t¢ munguara) jané
rekomanduar 8 masa né vlerén 101,384,161 leké, té cilat jané pranuar plotésisht, nga masat e
pranuar 1 masé éshté zbatuar plotésisht, éshté né proces zbatimi 1 masé, 3 masa jané zbatuar
pjesérisht dhe jané né proces zbatimi 3 masa.

c. Masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né administrimin e fondeve publike dhe
pér menaxhimin me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet té fondeve publike

jané rekomanduar 7 masa, té cilat jané pranuar plotésisht, nga masat e pranuara 3 masé jané zbatuar
plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht, 1 masé éshté e pazbatuar.

c. Masa disiplinore jané rekomanduar 22 masa té cilat jané pranuar plotésisht, nga masat e pranuara
22 masa jané zbatuar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.7, fage 302-324 té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit).

19.1. Rekomandimi: Bazuar né nenet 15 dhe 16, t€ Ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
Organizimin dhe Funksionimin e Kontrolli t& Larté t€¢ Shtetit”, pér pérmirésimin e gjendjes, Ju
rikérkojmé marrjen e masave pér zbatimin e rekomandimeve qé rezultuan té pazbatuara dhe té
zbatuara pjesérisht, si dhe pérshpejtimin e atyre né proces zbatimi, si mé poshté:

A. Masa organizative

6.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisé Korcg, té merren masa té menjéhershme pér ngritjen
njé grupi pune i cili t& kryejé verifikimet dhe rakordimet ndérmjet gjendjes faktike dhe até té
kontabilizuar né pasqyrat financiare pér vlerén totale 11,946,705 leké qé i pérket aktiveve té
nxjerra jashté pérdorimit pa dokumentacion justifikues nga Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése
Arsimit dhe Cerdhes dhe Qendrés Rezidenciale té Zhvillimit. Né rast se nga procesi i verifikimit
konstatohen diferenca ndérmjet gjendjes faktike dhe até té kontabilizuar né pasqgyrat financiare té
kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe té
gjitha shkallét e gjykimit, té diferencave né inventar nga personat pérgjegjés.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Me urdhrin e Kryetarit té Bashkisé
Korgé nr. 584 daté 13.06.2024 “pér ngritjen e grupit t€ punés pér kryerjen e verifikimeve dhe
rakordimeve ndérmjet gjendjes faktike dhe até té kontabilizuar né pasqyrat financiare pér vlerén
totale 11,946,705 leké qé i pérket aktiveve té nxjerra jashté pérdorimit pa dokumentacion
justifikues nga ndérmarrja e shérbimeve mbéshtetése arsimit dhe gerdhes dhe gendrés rezidenciale
té zhvillimit* €shté ngritur grupi 1 punés 1 cili ka hartuar raportin me nr. Prot. 5305/1 daté
21.06.2024.

Statusi: Zbatuar
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11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Pérgjithshme e Financés Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit té marré masa gé né pasqyrat financiare té vitit 2023 té kryejé kontabilizimin e sakté té
llogarisé 4342 “Operacione me shtetin (té drejta)” me géllim dhénien e informacionit kontabél té
sakté.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiare
viti 2025, rezultoi se sistemet jané kryer né zbatim té Udhézimit t¢ MFE nr. 5 daté 21.2.2022 “Pér
disa ndryshime né Udhézimin nr. 8 daté 09.03.2018”.

Statusi: Zbatuar

16.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia
Korgg, té marré masa qé lejet e ndértimit té miratuara té jené mé pérputhje me té gjitha kriteret dhe
kondicionet urbane, gé pérfshijné intensitetin e ndértimit, koeficientin i shfrytézimit té territorit,
lartésiné e ndértimit, sipérfagen e gjelbérimit dhe numrin e parkimeve, té pércaktuara né Planin e
Pérgjithshém Vendor.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Né lidhje me ndryshimin e sipérfages
sé ndértimit duke llogaritur edhe sipérfaget e ballkoneve konsol, sgarohet se bazuar né VKM nr.
626, daté 15.7.2015 “Pé&r miratimin e normativave t€ projektimit t€ banesave”, Kapitulli I, pika 2,
pércakton pérkufizimet si me poshté:
2.16 Intensiteti i ndértimit (1), pér njé ndértim ose parcelé, éshté raporti i sipérfages sé
pérgjithshme té ndértimit né njé parcelé té ndértueshme, me sipérfagen e parcelés sé ndértueshme.
Ku sipérfagja e ndértimit pércaktohet si me poshté :
2.11 Sipérfagja e ndértimit, éshté térésia e sipérfageve té shfrytézimit té banesave, té shkalléve e
té muraturave té matura né planimetrité e kateve, ku sipérfagja e muraturave pércaktohet si mé
poshté:
2.9 Sipérfagja e muraturés, térésia e sipérfageve né plan té muraturave mbajtése dhe ndarése
(pérfshiré dyer dhe dritare) t€ matura né planimetri. Né kéto kushte megenése né fjalorin e gjuhés
shqipe ka pércaktim té sakté pér termin "llozh&" dhe termin "ballkon" ku "Llozhé&™ éshté "Ballkon i
futur né ndértese” dhe "Ballkon" éshté "Shesh i vogél, zakonisht katér kéndésh dhe i ngushté, i
rrethuar me parmakeé, gé del jashté murit té njé ndértese dhe gé lidhet me pjesén e brendshme té
saj népérmjet njé dere".
Si pérfundim, sipérfaget e llozhave béjné pjesé brenda sipérfageve té muraturave mbajtése, ndérsa
ballkonet nuk mund té konsiderohen sipérfage ndértimi né llogaritjen e Intensitetit té€ ndértimit.
Duke u nisur nga sa mé lart, jané respektuar té gjitha kushtet e pércaktuara né Planin e Pérgjithshém
Vendor, té tilla si intensiteti i ndértimit, koeficienti i shfrytézimit té territorit, lartésia e ndértimit
etj.
Gjithashtu sgarojmé se né bazé té sipas Planit té Pérgjithshém Vendor dhe Rregulloren e Planit, té
miratuara me vendim té KKT-sé nr. 9, daté 25.01.2017, nenet 54 hapésirat e gjelbérta llogariten
pér njési strukturore dhe jo pér parcelé ndértimi. Gjithashtu edhe parkimet llogariten pér njési
strukturore.
Ky rekomandim do lihet pér verifikim né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér
té paré nése lejet e ndértimit/zhvillimit jané né zbatim té dispozitave ligjore ose jo. Nuk evidentohet
té jené marra masa ndaj personave pérgjegjés nga Kryetari i Bashkisé.

Statusi: Pa zbatuar

17.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia
Korcé, té marré masa pér té ndryshuar Vendimin e Késhillit Bashkiak nr. 114, daté 30.09.2021,
sipas pikés 7 dhe té realizohet kalimi pa shpérblim i té paktén 3% té sipérfages funksionale pér
strehimin social, pérpara miratimit té certifikatés sé pérdorimit. Gjithashtu né aktmarréveshjet gé
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jané lidhur ndérmjet bashkisé dhe subjektit zhvillues, té pércaktohen té dhéna té sakta e specifike
né lidhje me sipérfagen qé duhet té kalojé né favor té bashkisé pér strehimin social, né pérputhje
me legjislacionin né fuqi.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Né datén 29.05.2024 ka dalé Vendimi
1 K&shillit t&€ Ministrave nr. 325 daté 29.05.2024 “Pér pércaktimin e rregullave pér kontributin e
sektorit privat né krijimin e fondit publik té banesave sociale”. N& kéto kushte Vendimi i Késhillit
Bashkiak nr. 114, daté 30.09.2021 do té ngelet pa veprim, sepse do té ndigen pércaktimet sipas
VKM-sé.

Statusi: Zbatuar

18.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia
Korgé, té marré masa pér té verifikuar né sistemin e-Leje paraqgitjen e té gjithé dokumentacionit té
nevojshém, pérpara miratimit té certifikatés sé pérdorimit.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése lejet e ndértimit/zhvillimit
jané né zbatim té dispozitave ligjore ose jo. Nuk evidentohet té jené marra masa ndaj personave
pérgjegjés nga Kryetari i Bashkisé.

Statusi: Pa zbatuar

23.1. Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes Territorit né Bashkiné Korcé, té marré masa pér té
ekzekutuar vendimet e prishjes té marra prej tyre sipas afateve ligjore.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga testet e kryera, né
dokumentacionin e veprimtarisé sé IMTV né Bashkiné Korcé ka masat pér ekzekutimin e
vendimeve pér prishje sipas afateve ligjore.

Statusi: Zbatuar

B. Masa shpérblim démi

1.1. Rekomandimi: Drejtoriné e Pérgjithshme e Financés, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit t¢ marré masa, pér arkétimin e shumés 383,349 leké pa TVSh, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit nga BOE N. & “N.”
ShPK, sipas kontratés sé lidhur me nr. 8282/3 Prot, daté 14.11.2022 pér realizimin e punimeve
civile.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Me urdhér nr. 476 daté 22.05.2024
“Pér kontabilizimin e rekomandimeve t€ 1éna nga KLSH 2023 pér bilancin e vitit 2024” &shté
kryer kontabilizimi pér vlerén 383,349 leké pa TVSH nga BOE “N. & N.” ShPK, sipas kontratés
sé lidhur me nr. 8282/3 Prot, daté 14.11.2022 pér realizimin e punimeve civile. Subjekti éshté
njoftuar né lidhje me detyrimin, por nuk éshté pérmbushur nga ana e tij. Pér kété arsye pérmbushja
e detyrimit do ndiget né rrugé gjygésore.

Statusi: Né proces zbatimi

4.1. Rekomandimi: Drejtoriné e Pérgjithshme e Financés, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit, t&¢ marré masa pér arkétimin e shumés 249,807 leké pa TVSh, e cila pérbén dém
ekonomik né buxhetin e shtetit dhe njésisé vendore, né rast se punimet e pakryera nuk realizohen,
duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit nga
OE “A.” SHPK, sipas kontratés sé lidhur me nr. 2520/3 Prot, daté 05.04.2023 pér realizimin e
punimeve civile.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Me urdhér nr. 476 daté 22.05.2024
“Pér kontabilizimin e rekomandimeve té 1€éna nga KLSH 2023 pér bilancin e vitit 2024 &shté
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kryer kontabilizimi pér vlerén 249,807 leké pa TVSH nga OE “A.” SHPK, sipas kontratés sé
lidhur me nr. 2520/3 Prot, daté 05.04.2023 pér realizimin e punimeve civile.
Subjekti éshté njoftuar né lidhje me detyrimin, por nuk éshté pérmbushur plotésisht nga ana e tij
dhe me shkresén nr. 15 Prot, daté 10.06.2024 ka njoftuar sé do té kryejé punimet.
Né pérfundim té punimeve, sipas proces verbalit nr. 9441/1, dt.16.09.2025 ka rezultuar gé nuk jané
kryer punimet né vlerén e kérkuar 249,807 leké. Nga kjo shumé kané mbetur punime té
parealizuara pér shumén 63,690 leké, shumé e cila éshté mbajtur nga 5% i garancisé sé punimeve.
Dokumenti justifikues éshté Urdhér shpenzimi nr.960, dt.24.09.2025 me vleré 63,690 leké, sipas
té cilit fondet kané kaluar né favor té Degés sé thesarit, llogari e bashkisé Korcé. Sistemimet né
kontabilitet pér vlerén 249,807 leké, jané reflektuar né bilancin e vitit 2025.

Statusi: Zbatuar

C. Masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né administrimin e fondeve
publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet té fondeve publike.

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Drejtoriné e Pérgjithshme té Financés
Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit té evidentojé té gjitha rastet té cilat jané objekt
i Ligjit nr. 162/2020, daté 23.12.2020, “Pér prokurimin publik”, pér t& cilat nuk &shté zhvilluar
proceduré prokurimi dhe pér rastet gé nuk jané nénshtruar procedurés sé prokurimit té merren
masat e nevojshme pér ndérprerjen e tyre referuar akteve ligjore né fuqi.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése éshté zbatuar ose jo.
Statusi: Pa zbatuar

4.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé té analizojé kéto procedura dhe té marré masa pér
titullarin e Ndérmarrjes sé Shérbimeve Mbéshtetése pér Arsimin dhe Cerdhet, i cili né cilésiné e
titullarit t¢ AK dhe né cilésiné e miratuesit té kétyre procedurave, ka vepruar né mospérputhje me
kuadrin ligjor né fushén e prokurimeve publike, duke rritur shpenzimet pa efektivitet té buxhetit
té Ndérmarrjes sé Shérbimeve Mbéshtetése té& Arsimit dhe Cerdheve né shumén 771,228 leké.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Sipas shkresés nr. Prot. 847 daté
11.10.2024 éshté béré kontabilizimi i detyrimit pér A.K. ShPK, pér blerje kompjuter printer né
vlerén 440,268 leké dhe blue print technologies pér blerje bojéra printeri fotokopje né vlerén
330,960 leké. Subjektet jané njoftuar né lidhje me detyrimin. Né qofté se nga ana e tyre nuk
pérmbushet detyrimi né ményré vullnetare, atéheré do té kérkohet pérmbushja e detyrimit né rrugé
ligjore. Nga ana e Kryetarit té€ Bashkisé nuk éshté marré asnjé masé pér titullarin e Ndérmarrjes sé
Shérbimeve Mbéshtetése pér Arsimin dhe Cerdhet.

Statusi: Pa zbatuar

5.1. Rekomandimi: Titullari i AK (Kryetari i Bashkisé Kor¢é ose Drejtori i Njésisé Shpenzuese,
sipas rastit), té analizojé arsyet e skualifikimit/kualifikimit t& padrejté té operatoréve ekonomiké
dhe té marré masa pér eliminimin e kétyre praktikave té parregullta, né ményré gé né té ardnmen
té mos pérsériten veprime té tilla. Té vlerésohen né maksimum kriteret e DT té miratuara nga AK,
duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE té cilét nuk plotésojné kriteret e DT, pérbén shkelje té
procedurave té prokurimit publik dhe risk real pér mosrealizimin me sukses té kontratés.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Ky rekomandim do lihet pér verifikim
né auditimin e radhés, kur té auditohet pérputhshméria, pér té paré nése éshté zbatuar ose jo né
lidhje me shpalljen fitues té OE.

Statusi: Pa zbatuar
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D. Masa pér uljen e borxhit tatimor dhe rritjen e performancés né arkétimin e detyrimeve
pér taksat dhe tarifat vendore, pérfshiré dhe detyrimet nga qiradhénia (té ardhura té

munguara).

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore duhet té kryejé faturimet sipas
ditéve té muajve, referuar tarifave té pércaktuara né paketén fiskale, si dhe té kérkojé né rrugé
administrative vlerén e pataksuar prej 226,963 leké

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Jané njoftuar té gjitha subjektet dhe
ka filluar arkétimi i detyrimeve pérkatése.
Statusi: Né proces zbatimi

2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore né bashképunim me Drejtoriné e
Bujgésisé dhe Drejtoriné Juridike té marrin masa pér:

- Ndjekjen e té gjithé hapat ligjoré pér arkétimin e vlerés 57,917,505 leké nga 11 giramarrésit gé
nuk kané paguar detyrimet pér objektet/tokén e marré me gira.

- Né c¢do rast té mospagesés sé detyrimeve kontraktore té kérkojé prishjen e kontratés ose té mos
nénshkruajé kontratén e re pér objektet/tokén e léshuar me qira, si dhe té llogarisé penalitetet, sipas
rastit.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Situata e debitoréve nga kontratat e
qgirasé éshté si mé poshté:
E.K., ndodhemi né fazé ekzekutimi;
F. ShPK, pasi éshté pranuar kérkesépadia, ndodhemi né fazé ekzekutimi;
S.K., aktualisht ndodhemi né proces gjygésor;
D.H., aktualisht ndodhemi né proces gjyqgésor né apel administrativ (Gjykata administrative e
Apelit Tirané)
E.XH, aktualisht ndodhemi né proces gjygésor né apel administrativ (Gjykata administrative e
Apelit Tirané)
V.V, u pranua kérkesépadia, presim té marré vendimi formé té preré
N.P. dhe TH.P., njé nga palét e paditura ndérroi jeté gjaté gjykimit. U cel déshmia e trashégimisé
dhe ¢éshtja &shté né gjykim;
P.M. dhe G.X., u pranua kérkesépadia, presim té marré vendimi formé té prerg,;
L.SH., éshté dorézuar kérkesépadi né Gjykatén e Juridiksionit té Pérgjithshém té Shkallés sé Paré
Korgg;
E.D., éshté likuiduar;
A.R., gjykimi éshté né proces né Gjykatén e Juridiksionit té Pérgjithshém té Shkallés sé Paré
Korgé. Gjykata me vendim daté 05.06.2023 ka vendosur pezullimin e gjykimit deri né zgjidhjen e
céshtjes administrative né Gjykatén e Apelit Administrativ Tirané gé i pérket palés paditése A.R.
dhe palés paditur S. B. me objekt “pavlefshméri leje legalizimi”.

Statusi: Né proces zbatimi

5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé, Drejtori i Drejtorisé sé Planifikimit dhe Kontrollit té
Zhvillimit té Territorit, té miratojné lejet e ndértimit pasi té sigurohen qé subjektet i kané shlyer té
gjitha detyrimet e prapambetura né Bashkiné Korcé, si dhe té ndjekin té gjitha rrugét administrative
e ligjore pér arkétimin e vlerés 2,127,093 leké ndaj 25 subjekteve té pajisur me leje ndértimi,
sipas Aneksit A11, bashkélidhur Raportit Pérfundimtar té Auditimit.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit
dhe Zhvillimit té Territorit ka marre masat e nevojshme qé kjo situaté t€ mos pérséritet. Lejet e
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ndértimit miratohen pasi subjektet pajisen me vértetim pér taksat. Ndérkohé gé pér ¢do debitoré
jané béré njoftimet dhe po ndiget pjesa e arkétimit.
Statusi: Né proces zbatimi dhe do rikérkohet pér vlerén e paarkétuar prej 2,127,093 leké

6.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit t& Zhvillimit té Territorit né
bashképunim me Drejtoriné e Taksave e Tarifave Vendore dhe specialistin e buxhetit Bashkia
Korcé té marrin masa qé té arkétojné diferencat e shkaktuara nga pérllogaritjet e gabuara pér taksén
e ndikimit né infrastrukturé pér 6 leje ndértimi né shumén 13,847,443 leké, pérkatésisht si mé
poshté:

- vlera 11,914,178 leké me pronar dhe zhvillues L.L. dhe O.L. pér 5 leje ndértimi.

- vlera 1,933,265 leké me zhvillues dhe pronar trualli B.K..

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Me urdhér nr. 500 daté 27.05.2024
“Pér kontabilizimin e rekomandimeve té 1éna nga KLSH 2023 pér bilancin e vitit 2024 &shté
kryer kontabilizimi pér vlerén 13,847,443 leké, pérkatésisht si mé poshté:

- vlera 11,914,178 leke me pronar dhe zhvillues L.L. dhe O.L. pér 5 leje ndértimi.
- vlera 1,933,265 leké me zhvillues dhe pronar trualli B.K..

Nga ana e znj. O.L. jané paguar detyrimet pérkatése sipas faturave bashkéngjitur.

Né lidhje me procedurén e ndjekur pér arkétimin e vlerés 1,933,265 leké po ju vendosim
bashkéngjitur dokumentacionin pérkatés. Eshté kérkuar né ményré té pérséritur pérmbushja e
detyrimit, pas administrimit té informacionit nga UKKO. Né& rast mos pérmbushje té detyrimit
brenda afatit kohor 10 ditor Bashkia Korcé do té kérkojé pérmbushjen e detyrimit né rrugé

gjyqgésore.

Statusi: Né proces zbatimi

7.2. Rekomandimi: Nga Bashkia Korgé té merren masa pér té monitoruar destinacionin e
pérdorimit té objektit “V. Resort - Kompleks Turistik 3 Kate + 1 Kat Néntoké (Zona 2)”, miratuar
me vendimin nr. 8590/22, dat€ 09.12.2022, me zhvillues shogérin€ “S.” SHPK, né adresén: Fshati
Voskopojé, Korcé dhe, nése ndryshon destinacioni i objekteve té zhvilluar né lejen e ndértimit, té
pérllogaritet taksa e ndikimit né infrastrukturé dhe té likuidohet diferenca e taksés pér vlerén
1,525,253 leké.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Pér objektin “ V. Resort — Kompleks
Turistik 3 Kate +1 Kat Nentoké ( Zona 2)”, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit t€ Zhvillimit té
Territorit do té kryejé verifikimet pérpara dhénies sé Certifikatés sé Pérdorimit, dhe do té verifikojé
destinacionin, né rast se do té keté ndryshim destinacioni nga leja, do té kryhet procedura pér
likuidimin e diferencave té taksés sé ndikimit né infrastruktureé.

Statusi: Pa zbatuar

C. Masa pér shpérblim démi.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 3553/3 Prot, daté 10.05.2023 me objekt: “Investime né infrastrukturén rrugore”
(Marréveshje Kuadér — Faza II), Bashkia Kor¢é” t€ lidhur mes AK Bashkis€é Korgé dhe
sipérmarrésit t€ punimeve shoqérisé “A.” SHPK me NIPT J.....P dhe Lic. nr. NZ.2...6/17, me vleré
té kontratés 41,059,400 leké me TVSH dhe afat té realizimit té kontratés tre muaj nga data e
nénshkrimit té kontratés, rezultuan punime ndértimi té pakryera né volumet e situacionuara pér
zérat e punimeve (Shtresé binderi me makineri 4 cm; Shtresé asfaltobetoni me makineri 4 cm;
Spérkatje me emulsion bituminoz 1 1/m2; Mbulim kanali; Shtresé rére, etj.), me pasojé dém
ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korcé, né vlerén 1,718,360 leké pa TVSH. Veprimet e
mésipérme jan€ né€ kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté¢ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe
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Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén
e sipérmarrjes sé punimeve nr. 3553/3 Prot, daté 10.05.2023 té lidhur ndérmjet AK Bashkisé Korc¢é
dhe shogéris¢ “A.” SHPK. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vierés 1,718,360 leké pérfituar
padrejtésisht nga Kontraktori “A.” SHPK, pér punime t€ certifikuara, por t€ pa realizuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit “Almo Konstruction” me urdhér nr.1284, daté 17.11.2025 té Kryetarit té€ Bashkisé pér
vlerén 1,718,360 leké. Kjo vleré do té mbahet nga fondi 5% garancia e punimeve, e cila e ka datén
e pérfundimit té periudhés sé garancisé sé cilésisé sé punimeve 03.11.2025. Subjekti &shté njoftuar
me shkresén nr. Prot. 12842 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare
duke i 1&€né njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té
mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit
té Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e
Financés, Buxhetit dhe MFK qé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté
kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-
sé 2023-2024.
Kérkesa pér pagesén e fondit 5% té garancisé té punimeve éshté dorézuar né Drejtoriné e Financés,
Buxhetit dhe MFK né daté 12.03.2026 me nr. Prot 2570.
Gjaté kryerjes sé procedurés té pagesés té fondit 5% té garancisé sé punimeve éshté zbritur
detyrimi i subjektit “Almo Konstruction” pér vlerén 1,718,360 lek. Dokumenti justifikues éshté
Urdhér Shpenzimi nr. 274, dt. 09.04.2026 sipas té cilit shuma 1,718,360 lek ka kaluar né degén e
thesarit, llogaria e bashkisé. Sistemimet né kontabilitet do té reflektohen né bilancin e vitit 2026.
Statusi: Zbatuar

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 6428/2 Prot, daté 30.08.2023 me objekt: “Rikonstruksion shkolla e mesme e
pérgjithshme “Ymer Dishnica”, t&€ lidhur mes AK Bashkis¢ Kor¢é dhe sipérmarrésit t€ punimeve
shogérisé N. me NIPT J....U dhe Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés 17,273,473.6 leké me TVSH
dhe, afat té realizimit té kontratés gjashté muaj nga data e nénshkrimit té€ kontratés, rezultuan
punime ndértimi té pakryera né volumet e situacionuara pér zérat e punimeve/zéra pune jo né
pérputhje me specifikimet teknike/zéra puné té librezuara dhe té situacionuar jo né pérputhje e
faktin, pérkatésisht pér zérat: (Rrethimi i fushés me rrjeté teli (h=6 ml), F.V. Tuba xingato e
rakorderi 4", F.V. Tuba xingato e rakorderi 1 1/2", F.V. Tuba xingato e rakorderi 1", F.VV. Tuba
xingato e rakorderi 3/4",), me pasojé dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korcé, né vlerén
216,105 leké pa TVSH, specifikisht si vijon:

-Vlera 28,080 leké pa TVSH, pérfagéson punime té pakryera né volumet e situacionuara, pér zérin
“Zéri (3.837/a). Rrethimi i fushés me rrjeté teli (h=6 ml)”.

-Vlera 188,025 leké pa TVSH, pérfagéson punime ndértimi pér zéra pune té realizuara jo né
pérputhje me specifikimet teknike dhe kushtet e kontratés me nr. 6428/2 Prot, daté 30.08.2023 té
lidhur mes AK Bashkisé Korcé dhe sipérmarrésit té punimeve shogérisé N...”. Kéto veprimet jané
né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve
té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes sé punimeve
me nr. 6428/2 Prot, daté 30.08.2023 té lidhur mes AK Bashkisé Korcé dhe, sipérmarrésit té
punimeve OE N.. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Bashkia Korcé né bashképunim me mbikéqgyrésin e punimeve, nisur nga fakii
q¢€ kontrata pér puné publike me objekt: “Rikonstruksion shkolla e mesme e pérgjithshme “Ymer
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Dishnica” éshté né periudhé garancie deri me daté 20.07.2026, té marré masa pér verifikimin e
realizimit t€ zérave t€ punimeve “F.V. Tuba xingato e rakorderi 4”, F.V. Tuba xingato e rakorderi
1 1/2", F.V. Tuba xingato e rakorderi 1", F.V. Tuba xingato e rakorderi 3/4"” n€ pérputhje me
specifikimet teknike.

Né rast t&é mos pérputhshmérisé me pércaktimet kontraktore dhe specifikimet teknike, té merren
masa pér zbritjen nga garancia e punimeve té vlerés 216,105 leké pa TVSH, pérfituar padrejtésisht
nga Kontraktori N..., pér punime té certifikuara, por té pa realizuara kushteve té kontratés.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit N...” me urdhér nr.1284, daté 17.11.2025 té Kryetarit té Bashkisé pér vlerén 216,105
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. Prot.
12839 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1éné njé afat kohor
prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e
punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve Njerézore
me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK
gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés
sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 5580/2 Prot, daté 24.07.2023 me objekt: “Terrenet sportive dhe punime té tjera
shkolla “Themistokli Gérmenji™” t€ lidhur mes AK Bashkis€ Kor¢é dhe sipérmarrésit t€ punimeve
shogérisé N. me NIPT J....U dhe Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés éshté 18,340,134 leké me
TVSH dhe, afat té realizimit té kontratés dy muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, rezultuan
punime ndértimi té pakryera né volumet e situacionuara pér zérat e punimeve té parashikuara né
projekt — preventiv, pérkatésisht (Transport materiale ndértimi; Shtresé asfaltobetoni me makineri
4 cm; Shtresé binderi me zall lavatrice, 8 cm, me makineri; Shtresé e gomuar Reziné (Polieratin +
reziné) e pérbéré pér fushén e basketbollit; Képucé plastike dyshemeje), me pasojé dém ekonomik
né buxhetin e Bashkisé Korgé, né vlerén 325,150 leké pa TVSH. Kéto veprime jané né kundérshtim
me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i
ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 5580/2
Prot, daté 24.07.2023 té lidhur ndérmjet AK Bashkisé Korcé dhe shogérisé I.. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té& Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancia e punimeve té vlerés 325,150 leké pa TVSH
pérfituar nga shogéria N..., né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 5580/2 Prot, daté
24.07.2023, pér punime té certifikuara dhe té situacionuara, por té pa realizuara né objekt.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit N...” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit té Bashkisé pér vlerén 325,150
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve.
Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. 12839 Prot. daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur
detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme
Juridike dhe Menaxhimit té& Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 é&shté
njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dne MFK qé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat
pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit t& Veprimit pér Zbatimin e
Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit
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4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratés pér puné me
nr. 6981/2 Prot, daté¢ 19.09.2023 me objekt: “Rikonstruksion i shkollé€s 9 —vjecare Vithkuq” té
lidhur mes AK Bashkisé Korgé dhe sipérmarrésit té punimeve shoqgérisé “V.” SHPK me NIPT
K5...C dhe Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés 3,473,369 leké me TVSH dhe afat té realizimit té
kontratés dy muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, rezultuan punime ndértimi té pakryera né
volumet e situacionuara pér zérat e punimeve té parashikuara né projekt — preventiv, pérkatésisht
(Nénshtresé zhavorri; Shtresé betoni niveluese né themel; Ulluk shkarkimi horizontal dhe vertikal,
Kaseta shkarkimi), me pasojé dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korcé, né vlerén 306,605
leké pa TVSH. Kéto veprime jané né€ kund€rshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér
Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si
dhe, kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 6981/2 Prot, daté 19.09.2023 té lidhur ndérmjet AK
Bashkisé Kor¢é dhe shogérisé “V.” SHPK. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike t& marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 306,605 leké pérfituar
padrejtésisht nga Kontraktori “V.” SHPK, pér punime té€ certifikuara, por t€ pa realizuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit “V. ShPK” me urdhér nr.1284 dat€ 17.11.2025 t€ Kryetarit t€ Bashkisé pér vlerén
306,605 leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén
nr. Prot. 12844 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1€né njé
afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té mbahet nga
garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve
Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit
dhe MFK gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i

procedurés sipas Planit t& Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.
Statusi: Zbatuar pjesérisht, pasi nga vlera 306,605 leké éshté likujduar vlera 173,668 leké, duke
mbetur pér likujdim vlera 132,937, referuar kundérshtive té subjektit

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té€ kontratés pér puné me
nr. 4359/2 Prot, daté€ 12.06.2023 dhe objekt: “Qendra e kreativitetit faza II”” Bashkia Korgé té lidhur
mes AK Bashkisé Korcé dhe sipérmarrésit té punimeve shogérisé “Z.” SHPK me NIPT L...O dhe
Lic. Nr. NZ7..., me vleré té kontratés 14,847,737.7 leké me TVSH dhe, afat té realizimit té
kontratés dy muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, rezultuan punime ndértimi té pakryera né
volumet e situacionuara dhe specifikimet teknike, pér zérat e punimeve té parashikuara né projekt
— preventiv, pérkatésisht (Tendé e motorizuar me ndrigcim, Vetraté Alumin me xham triplex), me
pasojé dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korgé, né vlerén 670,394 leké pa TVSH. Kéto
veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin
e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu I1I, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes
sé punimeve nr. 4359/2 Prot, daté 12.06.2023 té lidhur ndérmjet AK Bashkisé Korc¢é dhe shogérisé
“Z.” SHPK. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Kor¢é né bashképunim me mbikéqyrésin e punimeve,
nisur nga fakti qé kontrata pér puné publike me objekt: “Qendra e kreativitetit faza II” éshté né
periudhé garancie deri me daté 05.12.2025, té marré masa pér verifikimin e realizimit té zérave té
punimeve “Tendé e motorizuar me ndri¢im, Vetrat€ Alumin me xham triplex” n€ pérputhje me
specifikimet teknike.

Né rast té mos pérputhshmérisé me pércaktimet kontraktore dhe specifikimet teknike, t€ merren
masa pér zbritjen nga garancia e punimeve té vlerés 670,394 leké pa TVSH, pérfituar padrejtésisht
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nga Kontraktori “Z.” SHPK, pér punime t€ certifikuara, por té pa realizuara kushteve té kontratés
dhe specifikimet teknike.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit “Z.” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 t& Kryetarit t¢ Bashkis€ pér vlerén 670,394
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve.
Subjekti 8shté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12843 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur
detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme
Juridike dhe Menaxhimit t¢ Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté
njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat
pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit t& Veprimit pér Zbatimin e
Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té ndértimit té kontratés pér puné me
nr. 6173/2 Prot, daté 15.08.2023 me objekt: “Ndértim i palestrés sé shkollés “Sevasti Qiriazi” té
lidhur mes AK Bashkisé Korcé dhe sipérmarrésit té punimeve shogérisé N. me NIPT J....U dhe
Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés 9,240,783.12 leké me TVSH dhe fat té realizimit t& kontratés
92 dité kalendarike nga data e lidhjes sé kontratés, rezultuan punime ndértimi té pakryera né
volumet e situacionuara dhe specifikimet teknike, pér zérat e punimeve té parashikuara né projekt
— preventiv, pérkatésisht (Gérmim themele e plinta b>2m; Transport materiale ndértimi, dheu me
auto deri 10 km; Mure b/a t=21-30 cm, h-4m C 20/25; Konstruksione metalike té pérbéra; F.V.
Panele sfungjeri 8 cm pér rrethimin e fushés sé basketbollit, e pajisur me elementé mbajtés dhe
bashkues. H=1.8 metér; F.V. Deré metalike e blinduar), me pasojé dém ekonomik né buxhetin e
Bashkisé Korcé, né vlerén 207,600 leké pa TVSH, specifikisht si vijon:

- Vlera 138,750 leké pa TVSH, pérfagéson punime ndértimi té realizuar jo né pérputhje me
librezén e masave, ku volumi i situacionuar nuk pérputhet me volumin e pasqyruar né librezén e
masave, pér zérat e punéve “(Gé€rmim themele e plinta b>2m; Transport materiale ndértimi, dheu
me auto deri 10 km; Mure b/a t=21-30 cm, h-4 m C 20/25; Konstruksione metalike té pérbéra;
F.V. Deré metalike e blinduar”.

- Vlera 68,850 leké pa TVSH, pérfagéson punime ndértimi pér zéra pune té realizuara jo né
pérputhje me specifikimet teknike pér zérin “F.V. Panele sfungjeri 8 cm pér rrethimin e fushés sé
basketbollit, e pajisur me elementé mbajté€s dhe bashkues. H=1.8 metér”. Kéto veprime jané né
kundérshtim me Ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes sé punimeve
me nr. 6173/2 Prot, daté 15.08.2023 té lidhur mes AK Bashkisé Korcé dhe, sipérmarrésit té
punimeve OE N.. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancia e punimeve té vlerés 138,750 leké pa TVSH
pérfituar nga shoqéria N..., né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 6173/2 Prot, daté
15.08.2023, pér punime té certifikuara dhe té situacionuara, por té pa realizuara né objekt né
pérputhje me volumet sipas projektit té zbatimit.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit N...” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 t& Kryetarit té Bashkisé pér vlerén 138,750
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve.

Subjekti &shté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12839 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1éné njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur
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detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme
Juridike dhe Menaxhimit t¢ Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté
njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dne MFK qé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat
pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit t& Veprimit pér Zbatimin e
Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

6.2. Rekomandimi: Bashkia Korcé né bashképunim me mbikéqgyrésin e punimeve, nisur nga fakti
g€ kontrata pér puné publike me objekt: “Ndértim 1 palestrés s€ shkoll€s “Sevasti Qiriazi” Eshté né
periudhé garancie deri me daté 19.12.2025, té marré masa pér verifikimin e realizimit té zérit té
punimeve “F.V. Panele sfungjeri 8 cm pér rrethimin e fushés s€ basketbollit, e pajisur me elementé
mbajtés dhe bashkues. H=1.8 metér” né€ pérputhje me specifikimet teknike.

Né rast té mos pérputhshmérisé me pércaktimet kontraktore dhe specifikimet teknike, t€ merren
masa pér zbritjen nga garancia e punimeve té vlerés 68,850 leké pa TVSH, pérfituar padrejtésisht
nga Kontraktori N..., pér punime té certifikuara, por té pa realizuara kushteve té kontratés dhe
specifikimeve teknike.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit N...” me urdhér nr.1284 dat€ 17.11.2025 té Kryetarit t&¢ Bashkisé pér vlerén 68,850
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve.
Subjekti shté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12839 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur
detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme
Juridike dhe Menaxhimit t& Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté
njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat
pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit t&¢ Veprimit pér Zbatimin e
Rekomandimeve t& KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratés pér puné me
nr. 8287/2 Prot, daté 27.10.2023 me objekt: “Pérmirésimi i banesave ekzistuese pér komunitete t&
varféra dhe t€ pa favorizuara” té€ lidhur mes AK Bashkisé Kor¢é dhe sipérmarrésit t€ punimeve
bashkimit té pérkohshém té shoqgérive “A.” SHPK (58.5%) & K... (41.5%), pérfagésuar nga
shogéria “A.” SHPK, me NIPT M...H, me vleré té kontratés 25,465,502 leké me TVSH dhe, afat
té realizimit té kontratés 6 muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, rezultuan punime ndértimi té
pakryera né volumet e situacionuara pér zérat e punimeve té parashikuara né projekt — preventiv,
pérkatésisht [Kaseté llamarine; F.V. Impjuve llamariné né oxhak; Ulluk shkarkimi vertikal me
PVC d=120 mm (Ndértim ¢atie, P. 15 (5 KT) Rr. “Xhafer Cenko Lubonja” L. 17)], me pasoj€ dém
ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korcé, né vlerén 113,200 leké pa TVSH. Kéto veprime jané né
kundérshtim me Ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes sé punimeve
nr. 8287/2 Prot, daté 27.10.2023 t¢ lidhur ndérmjet AK Bashkis¢ Kor¢é dhe BOE “A.” & K. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korgé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 113,200 leké pérfituar
padrejtésisht nga BOE “A. & K., pér punime té certifikuara, por té pa realizuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té BOE “A. & K.” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit t€¢ Bashkisé pér vlerén 113,200
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve.
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Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12845 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1éné njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur
detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme
Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté
njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat
pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit t& Veprimit pér Zbatimin e
Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratés pér puné me
nr. 5745/2 Prot, daté 31.07.2023 té lidhur mes AK Bashkisé Korcé dhe sipérmarrésit té punimeve
shogérisé N. me NIPT J....U dhe Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés 7,697,930.94 leké me TVSH
dhe, afat té realizimit té kontratés 3 (tre) muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, rezultuan
punime ndértimi té pakryera né volumet e situacionuara pér zérat e punimeve té parashikuara né
projekt — preventiv, pérkatésisht [Gérmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m® né kanale me gjerési
>2m, tok zak, kategoria 1V, me shk né toké; Transport dheu dalé nga gérmimet e kanalit té hapur
deri né 5 km; Mbushje me cakéll e gur gurorre né trupin e kanalit té gérmuar; Shtresé cakelli
mbeturiné kave t=20 cm, pérhapur e ngjeshur me makineri], me pasojé dém ekonomik né buxhetin
e Bashkisé Korcé, né vlerén 110,250 leké pa TVSH. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin
nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar,
Kreu Ill, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes sé 5745/2 Prot, daté 31.07.2023 té
lidhur ndérmjet AK Bashkisé Korcé dhe shogérisé N.. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage
88-279 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 110,250 leké pérfituar
padrejtésisht nga shogéria N..., pér punime té certifikuara, por té pa realizuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit N.” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 t&€ Kryetarit t€ Bashkisé pér vlerén 110,250
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve.
Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12839 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur
detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme
Juridike dhe Menaxhimit t& Burimeve Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 é&shté
njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat
pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés sipas Planit t& Veprimit pér Zbatimin e
Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 6550/2 Prot, daté 29.07.2024 me objekt: “Rikonstruksion i pjesshém 1 degés
Dunavec - Ventok n€ zonén e fshatit Lumalas Nj. A. Bulgarec” t€ lidhur mes AK Bashkis¢ Korgé
dhe sipérmarrésit té punimeve bashkimit té pérkohshém té shogérive XH. me NIPT J...M dhe Lic.
nr. NZ10..., dhe OE I. me NIPT J...W me vleré té kontratés 9,167,508 leké me TVSH dhe, afat té
realizimit té kontratés 80 dité kalendarike nga data e lidhjes sé kontratés, rezultuan punime
ndértimi té pakryera né volumet e situacionuara pér zérat e punimeve té parashikuara né projekt —
preventiv, pérkatésisht [Struktura monolite betoni C 16/20, Hekur betoni pér pusetat], me pasojé
dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korgé, né vlerén 162,000 leké pa TVSH. Kéto veprime
jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e
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Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes
sé punimeve 6550/2 Prot, daté 29.07.2024 té lidhur ndérmjet AK Bashkisé Korcé dhe shogérisé
BOE “XH & 1.”. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

9.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korgé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 162,000 leké pérfituar
padrejtésisht nga BOE “XH. & 1.”, pér punime té certifikuara, por té pa realizuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té¢ BOE “XH. & I.” me urdhér nr.1284 dat€ 17.11.2025 t€ Kryetarit t€ Bashkis¢ pér vlerén 162,000
leké, e cila do t&¢ mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. Prot.
12846 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1éné njé afat kohor
prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té¢ mbahet nga garancia e
punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve Njerézore
me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK
gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés
sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té€ punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 7736/2 Prot, dat€ 09.09.2024 me objekt “Ndértimi i pritave malore dhe mbrojtjeve
lumore né Njésit€ Administrative, Bashkia Kor¢é” dhe té€ lidhur mes AK Bashkisé¢ Korc¢é dhe
sipérmarrésit té punimeve shogérisé F. me NIPT K...C dhe Lic. nr. NZ4..., me vleré té kontratés
10,903,914 leké me TVSH dhe, afat té realizimit té kontratés 28 dité kalendarike nga data e lidhjes
sé kontratés, rezultuan punime ndértimi t& pakryera né volumet e situacionuara, pér z&rin e
punimeve “Mbushje me gur kave” me pasojé dém ekonomik né buxhetin e Bashkis€ Kor¢é, né
vlerén 76,453 leké pa TVSH. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté
10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni
7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes té sipércituar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4
fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

10.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoringé Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 76,453 leké pérfituar
padrejtésisht nga shogéria F., pér punime té certifikuara, por té pa realizuara né objekt.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit F... me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit té Bashkisé pér vlerén 76,453 lekg,
e cila do té€ mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti &shté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12841
daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej
15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e
punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve Njerézore
me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK
gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés
sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 11330/2 Prot, dat€ 27.11.2024 me objekt “Rikonstruksioni i Muzeut Oriental
“Bratko’” t€ lidhur mes AK Bashkisé Kor¢é dhe sipérmarrésit t€ punimeve shoqgérisé N. me NIPT
J....U dhe Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés 4,146,897 leké me TVSH dhe afat té realizimit té
kontratés 30 dité kalendarike nga data e lidhjes sé kontratés, rezultuan punime ndértimi té pakryera
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né volumet e situacionuara, pér zérin e punimeve “Vetrao xhami i temperuar”, me pasojé dém
ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korcé, né vlerén 120,000 leké pa TVSH. Kéto veprime jané né
kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes té sipércituar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike t& marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 120,000 leké pérfituar
padrejtésisht nga shogéria N..., pér punime té certifikuara, por té pa realizuara né objekt.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit N...” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit té¢ Bashkis€ pér vlerén 120,000
leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. Prot.
12839 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1éné njé afat kohor
prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do t€ mbahet nga garancia e
punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit t& Burimeve Njerézore
me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK
gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés
sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike nr. 5742/3 Prot, daté 16.07.2024 me objekt: “Rehabilitim 1 Qendrés Rinore Korgé” té
lidhur mes AK Bashkisé Korgé dhe sipérmarrésit té punimeve shogérisé I. me NIPT L...A dhe Lic.
nr. NZ7..., me vleré té kontratés 7,642,698 leké me TVSH dhe, afat té realizimit té kontratés 90
dité kalendarike nga data e lidhjes sé kontratés, rezultuan punime ndértimi té pakryera né volumet
e situacionuara, pér zérin e punimeve “Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm + rrjeté
+ suva, F.V Gaz pér sistemin VRF tip R 410 A” me pasojé dém ekonomik né buxhetin ¢ Bashkisé
Korcé, né vlerén 86,480 leké pa TVSH. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8402,
daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III,
neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén e sipérmarrjes té sipércituar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoringé Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 86,480 leké pérfituar
padrejtésisht nga shogéria shogérisé ..., pér punime ndértimi té certifikuara, por té pa realizuara
né objekt.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit I... me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit té Bashkisé pér vlerén 86,480 lekeg,
e cila do té mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12837
daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej
15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té mbahet nga garancia e
punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve Njerézore
me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe MFK
gé asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i procedurés
sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.

Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés sé shérbimit me nr. 3582/2 Prot, daté
12.06.2018 me objekt: “Kryerja e shérbimit té pastrimit né qytetin ¢ Kor¢és” té lidhur mes AK
Bashkisé Korcé dhe sipérmarrésit té shérbimeve shogérisé K. SHPK, me NUIS J...G dhe vleré
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totale té kontratés pér periudhén 5 vjecare 398,088,920 leké me TVSH, rezultoi se éshté pérfituar
né vlerén 714,096 leké pa TVSH, pér z€rin e shérbimit “Depozitim inerte dhe roje v. Depozitim 1
vjetér” n€ ményre t€ pajustifikuar dhe t€ paargumentuar me dokumentin pérkatés mbi pércaktimin
e volumit, veprime kéto né kundérshtim me Kontratén e shérbimit me nr. 3582/2 Prot, daté
12.06.2018 me objekt: “Kryerja e shérbimit t& pastrimit né qytetin e Korc¢és”, si dhe VKM-né nr.
319 daté 31.05.2018 “Pér miratimin masave pér koston e menaxhimit té integruar té mbetjeve
urbane”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
13.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér arkétimin e vlerés 714,096 leké pa TVSH, pérfituar padrejtésisht
nga shoqéria shogérisé K. SHPK, pér zérin e shérbimit “Depozitim inerte dhe roje vend depozitim
I vjetér” né ményre té pajustifikuar dhe té paargumentuar me dokumentin pérkatés mbi pércaktimin
e volumit.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té€ subjektit “K. ShPK” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 t€ Kryetarit t€ Bashkisé pér vlerén
714,096 leké.
Subjekti shté njoftuar me shkresén nr. Prot. 12837 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit
né ményré vullnetare duke i 1€né njé afat kohor prej 15 ditéve. Eshté kryer pagesa kétij detyrimi
nga ana ¢ subjektit “K. ShPK” né daté 16.12.2025 me faturé pér arkétim nr. 937 daté 10.12.2025
né “Pro Credit Bank.

Statusi: Zbatuar

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
publike me nr. 9953/2 Prot, daté 31.10.2024 me objekt: “Rehabilitimi i digés sé ujémbledhésit té
Gjonomadhit” t€ lidhur mes AK Bashkis€ Kor¢é dhe sipérmarrésit t€ punimeve shoqérisé “A.”
SHPK, me NIPT M...H dhe lic. NZ.8..., me vleré té kontratés 10,792,798 leké me TVSH dhe, afat
té realizimit té kontratés 2 muaj nga data e nénshkrimit té kontratés, rezultuan punime ndértimi té
pakryera né volumet e situacionuara pér zérat e punimeve té parashikuara né projekt — preventiv,
pérkatésisht [Shtresé zhavorr lumi t=20cm, Shtresé kalldémi 20-25 cm, Mbushje me material té
gérmuar né trupin e rrugés Il1, me shk né toké, FV Gjeotekstil 165 g/m2, Mbushje me argjilé pas
mureve], me pasojé dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korgé, né vlerén 260,415 leké pa
TVSH. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin
dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12 si dhe,
kontratén e sipérmarrjes té sipércituar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

14.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike t& marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 260,415 leké pérfituar
padrejtésisht nga shogéria “A.” SHPK, pér punime t€ certifikuara, por té pa realizuara né objekt.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
t€ subjektit “A. ShPK” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit té Bashkisé pér vlerén
260,415 leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén
nr. Prot. 12836 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1€né njé
afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té mbahet nga
garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té€ Burimeve
Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit
dhe MFK é asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i
procedurés sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.
Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit
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15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratés pér puné
me nr. 7735/2 Prot, daté 09.09.2024 me objekt: “Pérmirésimi i banesave ekzistuese pér komunitete
té varfra dhe t€ pa favorizuara” t€ lidhur mes AK Bashkis€é Kor¢é€ dhe sipérmarrésit t&€ punimeve
shogérisé “V.” SHPK me NIPT K5...C dhe Lic. nr. NZ2..., me vleré té kontratés 7,780,667 leké
me TVSH dhe, afat té realizimit té kontratés 3 (tre) muaj nga data e nénshkrimit té kontratés,
rezultuan punime ndértimi té pakryera né volumet e situacionuara pér zérin e punimeve té
parashikuara né projekt — preventiv, pérkatésisht (Transport materiale ndértimi, dheu me auto deri
5.0 km), me pasojé dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Korcé, né vlerén 110,750 leké pa TVSH.
Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe
Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Kreu Ill, neni 7 dhe neni 12 si dhe, kontratén
e sipérmarrjes té sipércituar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.4 fage 88-279 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

15.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korcé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe
Ekonomike té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 110,750 leké pérfituar
padrejtésisht nga shogéria “V. SHPK, pér punime té certifikuara, por té pa realizuara né objekt.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Eshté kryer kontabilizimi i detyrimit
té subjektit “V. ShPK” me urdhér nr.1284 daté 17.11.2025 té Kryetarit t€ Bashkisé pér vlerén
110,750 leké, e cila do té mbahet nga garancia e punimeve. Subjekti éshté njoftuar me shkresén
nr. Prot. 12844 daté 02.12.2025 pér pérmbushjen e detyrimit né ményré vullnetare duke i 1€né njé
afat kohor prej 15 ditéve. Pér shkak se nuk e ka pérmbushur detyrimin shuma do té mbahet nga
garancia e punimeve. Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve
Njerézore me shkresén nr. Prot. 30 daté 05.01.2026 éshté njoftuar Drejtoria e Financés, Buxhetit
dhe MFK @é asnjé nga subjektet nuk ka vijuar me pagesat pérkatése dhe éshté kérkuar vazhdimi i
procedurés sipas Planit té Veprimit pér Zbatimin e Rekomandimeve té KLSH-sé 2023-2024.
Statusi: Zbatuar referuar kundérshtive té subjektit

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Raportit Pérfundimtar té Auditimit nga subjekti i audituar
éshté paraqgitur observacioni me shkresén nr. 6776/16, daté 02.09.2026 (prot KLSH nr. 735/4, dt.
08.09.2026) "Mbi Projekt Raportin e Auditimit" nga ku jané shprehur objeksionet si mé poshté:
Pretendimi i subjektit: Lidhur Rekomandimin 2.1, me detyrimin e subjektit N... pér vlerén
216,105 leké pa TVSh éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit
nr. 799, daté 21.8.2026 pér investimin me objekt “Rikonstruksion shkolla e mesme Ymer
Dishnica”.

Lidhur Rekomandimin 3.1, me detyrimin e subjektit N. pér vlerén 325,150 leké pa TVSh éshté kryer
ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 800, daté 21.8.2026 pér
investimin me objekt “Terenet sportive dhe punimeve té tjera shkolla Themistokli Gérmenji”.
Lidhur Rekomandimin 4.1, me detyrimin e subjektit “V.” ShPK pér vlerén 173,668 leké pa TVSh
éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 800, daté 21.8.2026
pér investimin me objekt “Rikonstruksion i shkollés Vithkuq ™.

Lidhur Rekomandimin 5.1, me detyrimin e subjektit “Z.” ShPK pér vlerén 670,394 leké pa TVSh
éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 800, daté 21.8.2026
pér investimin me objekt “Qendra e Kreatvitit faza I1”.

Lidhur Rekomandimin 6.1, me detyrimin e subjektit N. pér vlerén 207,600 leké pa TVSh (138,750
+ 68,850)éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 800, daté
21.8.2026 pér investimet me objektin “Ndértim i palestrés sé shkollés Sevasti Qirjazi”.

Lidhur Rekomandimin 7.1, me detyrimin e subjektit “A. & K. pér vlerén 113,200 leké pa TVSh
éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 631, daté
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16.7.2026, pér investimin me objekt “Pérmisim i banesave ekzistuese pér komunitete té varféra
dhe té paforizuara”.

Lidhur Rekomandimin 8.1, me detyrimin e subjektit N... pér vlerén 110,250 leké pa TVSh éshté
kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026, pér
investimin me objekt “Rehabilitim dhe veshje me beton kanali Drenové ndértim tombino fshati
Hrumujas dhe rikonstruksion i rrugés autopyjore Denas”.

Lidhur Rekomandimin 9.1, me detyrimin e subjektit XH.... pér vlerén 162,000 leké pa TVSh éshté
kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026 pér
investimin me objekt “Rikon i pjesshém i degés Dunavec-Ventrok né zonén e fshatit Lumalas NJA
Bulgarec”.

Lidhur Rekomandimin 10.1, me detyrimin e subjektit F... pér vlerén 76,453 leké pa TVSh éshté
kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026 pér
investimin me objekt “Ndértim i pritave malore dhe mbrojtjeve lumore né NJA”.

Lidhur Rekomandimin 11.1, me detyrimin e subjektit N... pér vlerén 120,000 leké pa TVSh éshté
kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026 pér
investimin me objekt “Rikonstruksion i Muzeut Oriental Bratko”.

Lidhur Rekomandimin 12.1, me detyrimin e subjektit 1. ShPK pér vlerén 86,480 leké pa TVSh éshté
kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026 pér
investimin me objekt “Rehabilitim i gendrés Rinore Korgé”.

Lidhur Rekomandimin 14.1, me detyrimin e subjektit “A.” ShPK pér vlerén 260,415 leké pa TVSh
éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026
pér investimin me objekt

“Rehabilitim i digés sé ujésjellésit té Gjonomadhi”.

Lidhur Rekomandimin 15.1, me detyrimin e subjektit “N.” ShPK pér vlerén 110,750 leké pa TVSh
éshté kryer ndalesa nga garancia e punimeve (5%) sipas urdhér shpenzimit nr. 799, daté 21.8.2026
pér investimin me objekt “Pérmisim i banesave ekzistuese pér komitetin té varféra dhe té
paforizuara’.

Qéndrim i grupit té auditimit. Referuar dokumentacionit té paragitur né fazén e Projektraportit,
shogeuar me dokumentacion mbéshtetés, pretendimet merren né konsideraté dhe nuk gjejné
pasqyrim né fazén finale t¢ RPA.

D. Masa pér elimimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat e tarifat
vendore, me pasojé mungesé té ardhurash.

1. Gjetje nga auditimi: Pér vitin 2023 rezultojné té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé
Korcé né shumén 230,950 leké pér tarifén e zénien e hapésirave publike “Pér shérbim me tavolina
Jjashté lokalit” si pasojé e pérllogaritjes sé pasakté té késaj tarife nga Sektori i Kontrollit jo
Ushgimor dhe Licencimit. Ndérsa pér vitin 2024 tarifén e zénien e hapésirave publike éshté
pérllogaritur dhe aplikuar sakté né muajt me 31 dité pér datat 31 t& muajve té vitit. Kéto veprime
jané né kundérshtim me paketén fiskale t& miratuar me VKB-né nr. 168 daté 24.11.2022 “Pér
nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre né bashkiné e Korgés, si dhe penalitetet
pér shkeljet apo kundérvajtjet administrative pér vitin 2023, Kapitulli IV pika 7, me Ligjin nr.
139/2015, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, neni 9 pika 1, nénpika 1.3 germat a, b,
¢; me Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore” nenet 10, 11 dhe 14, pika 5; me
Rregulloren e Bashkisé Korgé miratuar me Urdhér nr. 142, daté 01.03.2021, pika 59.3.1 dhe
59.3.4. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.6, né faget 27-65 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Kontrollit té Territorit, Sektori i Kontrollit jo Ushgimor dhe
Licencimit né bashképunim me Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore té marrin masa pér
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faturimin e tarifés se zénies sé hapésirave publike pér vlerén 230,950 leké, sipas subjekteve
pérkatése, pér té cilat nuk éshté kryer pérllogaritja e sakté e tarifés.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Nga ana e Drejtorisé sé Kontroll
Territorit, Sektori i Kontrollit Jo Ushgimor dhe Licencimit, né muajin shkurt 2025, éshté
dérguar materiali i ploté tek Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pér té vazhduar
procedurén e vjeljes sé té ardhurave. Nga DTTV éshté béré ngarkimi né sistem i vlerés, dhe po
vijohet me arkétimin e detyrimit.

Statusi: Né proces

2. Gjetje nga auditimi: Referuar té dhénave té DTTV detyrimet e gjobave pér pagesé té vonuar
pér detyrimet e taksave dhe tarifave vendore gé plotésojné afatin 1 vjecar t€ maturimit si detyrim
i pa likuiduar, sipas viteve, pér periudhén 2015-2023 jané pérllogaritur né vlerén prej 35,291,275
leké, vleré e pa arkétuar si rrjedhojé e mosarkétimit té vlerave debitore deri né fund té vitit 2024.
Gjithashtu kjo vleré nuk éshté kontabilizuar, pavarésisht se né sistemin informatik té taksave dhe
tarifave kéto kamatévonesa gjenerohet né ményré automatike dhe faturohet bashké me detyrimin
e papaguar. Né Bashkiné Korgé ka filluar aplikimi i gjobés pér vonesé né pagesé prej vitit 2015
referuar ndryshimeve té akteve ligjore dhe nénligjore. Kéto veprime jané né kundérshtim me
UMFE nr.8, daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t&€ PF vjetore
né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” i ndryshuar Kap. III, pika 3.2; me VKB-né nr. 168 daté
24.11.2022 “Pér nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre né Bashkiné e Korgés,
si dhe penalitetet pér shkeljet apo kundérvajtjet administrative pér vitin 2023 pika 1.2/b. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.6, né faqget 27-65 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té bashképunojé me Drejtoriné e
Financés, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit pér marrjen e masave pér kryerjen e
veprimeve pér kontabilizimin e vlerés prej 35,291,275 leké pér gjobat pér pagesé té vonuar dhe té
njoftojé debitorét pér kryerjen e pagesés sé detyrimeve té taksave dhe tarifave vendore sé bashku
me gjobén pér pagesé té vonuar.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Bashkia Kor¢é ka pérllogaritur
gjobé pér vonesé né pagesé té subjekteve debitoré progresivé né vlerén 22,341,288 leké dhe
me shkresén nr. 7119 Prot, daté 18.07.2025 mé Iéndé: Dérgohen té dhéna pér kontabilizim, i
ka dérguar drejtorisé sé financés listén progresive me subjektet té cilat duhet té shtohet detyrimi
pér gjobé pér vonesé né pagesé té pérllogaritura deri né daté 30.06.2025. Né lidhje me
diferencén éshté pér faktin se gjoba né sistem ka filluar nga viti 2015 dhe jo né 2011, dhe pjesa
tjetér rezultonte e likuiduar ndérvite sipas dokumentacionit.

Statusi: Zbatuar

E. Masa pér rritjen e performancés né arkétimin e detyrimeve pér taksat e tarifat vendore
dhe giradhéniet.

1. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka ruajtur gjurmén e
auditimit pér regjistrin e tarifave dhe taksave vendore pér vitin 2023, gjé e cila e béri té pamundur
auditimin e faturimeve té taksave dhe tarifave vendore dhe ngjarjeve ekonomike, qé kané ndodhur
gjaté vitit 2023. Ndérsa pér vitin 2024 gjurma e auditimit &shté materializuar népérmjet arshivimit
nga DTTV me shkresén nr. 12572 Prot, daté 31.12.2024 té regjistrit té printuar gjeneruar nga
sistemi informatik i té ardhurave nga taksat dhe tarifat. Né bazé té pérpunimit té té dhénave té
dokumentacionit dhe informacionit té véné né dispozicion nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore (DTTV) né Bashkiné Korcg, rezultoi nivel i larté debitorésh né numér dhe né vlerg, pér
biznesin, taksat dhe tarifat vendore, i cili nga viti né vit ka ardhur duke u rritur, késhtu né fund té
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vitit 2022 vlera debitoréve éshté 547,619,161 leké, ndérsa vlera borxhit té krijuar gjaté vitit
2023 éshté 32,504,507 leké dhe né fund té vitit 2023 vlera debitoréve éshté 580,123,668 leké,
vleré e cila &shté pjesé e gjendjes sé llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém ”. Gjaté vitit 2024 vlera
borxhit té krijuar éshté 38,205,156 leké dhe né fund té vitit 2024 vlera progresive e borxhit
tatimor éshté 618,328,823 leké, e cila pérbéhet nga:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve, né vlerén 284,804,848 leké, ku 69,378 mijé leké
éshté detyrim i 368 subjekteve té cilét rezultojné me status pasiv/mbyllur.

- Detyrime nga taksat dhe tarifat vendore pér familjet né vlerén 333,523,975 leké, vieré kjo gé ka
sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Korcé.

Né vijim té punés pér vjeljen e detyrimeve:

- Né vitin 2023 jané nxjerré 7652 njoftime pér pagesé té detyrimeve pér bizneset dhe familjarét,
masa shtréngese té bllokimit té llogarive bankare pér 539 biznese dhe bllokime té pronave né
ASHK pér 48 taksapagues té biznesit, si dhe njoftime pér vendosjen e barrés siguruese RBS pér
105 subjekte. Nga kéto masa kané paguar 208 subjekte biznesi né vlerén 20,931,437 leké.

- Né vitin 2024 jané nxjerré 2,732 njoftime pér biznesin dhe 7,642 pér familjarét, urdhér pér
bllokime té llogarive bankare pér 362 biznese dhe 1419 pér familjaré dhe bllokime té pronave né
ASHK pér 10 taksapagues té biznesit. Si rezultat i kétyre masave té marra nga debitorét gjaté vitit
2024 kané likuiduar detyrimet 194 subjekte né vlerén 18,335,303 leké dhe 254 taksapagues
familjaré né vlerén 6,452,574 leké. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9920, daté
19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, nenet 89, 90, 91
dhe 93 dhe me VKB-né nr. 153, daté 07.12.2023 “Pér nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe
kundérvajtjet administrative pér vitin 2024”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6, fage 27-65, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té marré masa pér nxjerrjen e
njoftim vlerésimeve tatimore pér debitorét dhe né vijim té ndjeké té gjitha rrugét ligjore né rend
shterues, pér arkétimin e detyrimeve debitore né vlerén 618,328,823 leké nga subjektet e biznesit
dhe taksapaguesit familjaré.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore ka vijuar me nxjerrjen e njoftim vlerésimeve tatimore, njoftimeve dhe kérkesave pér
pagesé pér 5564 subjekte biznesi dhe taksa pagues familjare (1375 biznese+4189 taksa pagues
familjare). Gjithashtu, jané nxjerr urdhra pér vendosjen e sekuestro sé llogarive bankare,
gjithsej 2974 subjekte ( 1671 biznese+1303 taksa pagues familjare). Né vazhdimési éshté
vendosur barré hipotekore pér 35 subjekte té biznesit.

Statusi: Né proces zbatimi

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit financiar té pagesave pér taksén e
ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet e ndértimeve informale (TNI) u konstatua se, né fillim
té vitit 2023 éshté trashéguar vleré progresive debitore prej 23,392,162 leké. Gjaté vitit 2023 éshté
shtuar vleré debitore né vlerén 3,245,759 leké, duke mbetur né fund té vitit 2023 vleré debitore
progresive prej 26,637,921 leké nga 311 individé. Gjaté vitit 2024 vlera debitore éshté shtuar me
4,966,607 leké, duke mbetur né fund té vitit 2024 vlera debitore progresive prej 31,604,528 leké
nga 422 individé pér TNI nga legalizimet, duke sjellé té ardhura té¢ munguara pér Bashkiné Korgé.
Né gjendjen e llog. 468 “Debitoré t& ndryshém” né mbyllje t€ vitit 2023 €shté kontabilizuar vlera
progresive prej 23,392,162 leké, pra 8,212,366 leké mé pak, diferencé e cila pérbéhet nga vlera e
debitoréve prej 3,245,759 leké e krijuar gjaté vitit 2023 (e pa kontabilizuar), nga vlera e debitoréve
prej 4,966,607 leké e krijuar gjaté vitit 2024 (e pa kontabilizuar pasi nuk jané mbyllur PF). Kéto
veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin ¢ taksave
vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27, VKM-sé nr. 860, daté 10.12.2014 “Pér pércaktimin
e ményrés sé mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té
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zbatueshme pér legalizim”, pika 5, né Udh&zimin e MFE nr. 8 dat€ 09.03.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té PF vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”, i
ndryshuar, Kap. 11, pika 3.2, si dhe me VKB-né nr. 153, daté 07.12.2023 “Pér nivelin e taksave
dhe tarifave vendore dhe kundérvajtjet administrative pér vitin 2024”. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.6, fage 27-65, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcgé té analizojé situatén dhe té nxjerré pérgjegjésité
dhe népérmjet Drejtorisé sé Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit e Drejtorisé sé Taksave dhe
Tarifave Vendore té marré masa administrative e ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né
infrastrukturé pér 422 debitoré né vlerén 31,604,528 leké dhe né vijimési nga té gjitha ndértimet e
reja qé legalizohen, duke u shogéruar me njé evidentim té sakté edhe né kontabilitet.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore ka vijuar me nxjerrjen e njoftimeve dhe kérkesave pér pagesé, si dhe do ndjeké té
gjitha rrugét ligjore pér arkétimin e detyrimeve pér taksén e ndikimit né infrastrukturé nga
legalizimet sipas pércaktimeve ligjore. Theksojmé se A.SH.K njofton periodikisht Bashkiné
Korcé né lidhje me legalizimet e reja qé kryhen dhe mbi bazén e kétyre njoftimeve Bashkia
Korgé identifikon, njofton dhe ndjek arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga
legalizimet. Né lidhje me kété piké theksojmé se me shkresén nr. 7116 Prot, daté 18.07.2025
me léndé: Kérkesé pér bashképunim, drejtuar A.SH.K, Drejtorisé Vendore Korgé i éshté
kérkuar mos ofrimi i shérbimeve personave gé figurojné debitoré pér TNI si dhe pér personat
té cilét jané pajisur me certifikaté pronésie pavarésisht se ata figurojné debitore pér TNI té na
vihet né dispozicion té dhénat e pronés né ményré qé té vazhdojmé me vendosjen e masave
shtrénguese.
Me shkresén nr. 7117. Daté18.07.2025, me Iéndé: Kérkim informacioni, drejtuar A.SH.K,
Drejtorisé Vendore Korgé i éshté kérkuar té na vendosé né dispozicion adresat dhe NID té té
cdo personi qé ka legalizuar apo éshté né proces legalizimi né ményré gé té kemi té dhéna té
sakta né lidhje me debitorét.

Statusi: Né proces zbatimi

3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Korcé né zbatim té pércaktimeve ligjore né fuqi pér
administrimin e aseteve né pronési apo né pérdorim, dhe krijimit té té ardhurave prej dhénies me
gira té tyre pér vitin 2023 kané gené té lidhura 138 kontrata/marréveshje pér dhénien me gira té
aseteve é ka né pronési (ndértesa, truall, toka bujgésore, gira pyjore). Kéto kontrata/marréveshje
jané lidhur bazuar né legjislacionin pérkatés me subjekte té ndryshém fizik/juridik qé kané
shprehur interes. Nga auditimi u konstatua se jané gjithsej 14 subjekte debitore né vlerén
47,796,113 leké né marrédhéniet kontraktore me Bashkiné Korcé, pér marrjen me qira té
objekteve/sipérfageve té ndryshme, vleré e cila pérbén té ardhura t¢ munguara né buxhetin e
Bashkisé Korcé.

- Pér vitin 2024 kané qgené té lidhura 136 kontrata/marréveshje pér dhénien me gira té aseteve
gé ka né pronési (ndértesa, truall, toka bujgésore, gira pyjore). Kéto kontrata/marréveshje jané
lidhur bazuar né legjislacionin pérkatés me subjekte té ndryshém fizik/juridik qé kané shprehur
interes. Nga auditimi u konstatua se jané gjithsej 18 subjekte debitore né vlerén 40,147,956 leké
né marrédhéniet kontraktore me Bashkiné Korcé, pér marrjen me gira té objekteve/sipérfageve té
ndryshme, vleré e cila pérbén té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Korcé.

Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Kodin Civil né Republikén e Shqipérisé, nenet 826-840.
Ligjin nr. 139/2015 “Pér Vetégeverisjen Vendore”, neni 36, etj. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.3.4, fage 65-88, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Drejtoria Juridike né bashképunim me Drejtoriné e Pyjeve dhe Kullotave dhe
me Drejtoriné e Financés té marrin masa pér:
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- Ndjekjen e té gjithé hapave ligjoré pér arkétimin e vlerés 40,147,956 leké nga 18 subjekte
giramarrése gé nuk kané paguar detyrimet pér objektet/tokén e marré me qira.

- Né c¢do rast té mospagesés sé detyrimeve kontraktore té kérkojé prishjen e kontratés ose té mos
nénshkruajé kontratén e re pér objektet/tokén e léshuar me qira, si dhe té llogarisé penalitetet, sipas
rastit.

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se: Drejtoria Juridike ka ndjekur hapat
ligjore, duke hapur procese gjygésore, pér arkétimin e vlerés 40,147,956 leké nga 18 subjekte
giramarrése debitore, té cilat nuk kané pérmbushur detyrimet pérkatése té parashikuara né
kontratat e girave, pasi jané né procese gjygésore.

Statusi: Né proces zbatimi

F. Masa disiplinore.

F.1 Pér punonjésit né marrédhénie pune

F.1.1 Pér punonjésit té cilét jané pjesé e Shérbimit Civil

Mbéshtetur né nenin 15 “Té drejtat dhe detyrat e KLSH-sé”, shkronja (c), t€ Ligjit nr. 154/2014,
daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, nenin 58
“Llojet e masave disiplinore”, t& Ligjit nr. 152/2013, daté 30.05.2013 “Pér népunésin civil” i
ndryshuar, né VKM-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe
té rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin
civil”, i rekomandojmé Kryetarit té Bashkisé Korcé, qé té fillojé procedurat pér dhénien e
masés disiplinore:

a. “Vérejtje” né zhatim té germés “a” té nenit 58, pér 17 punonjés;

1. 1.D, me detyré Drejtor i Ndérmarrjes sé Shérbimeve Publike, né cilésiné e Titullarit t¢ AK;

2. Y.M, me detyré Drejtor i Ndérmarrjes sé Shérbimeve Mbéshtetése, Arsimit dhe Cerdhes né
cilésiné e Titullarit t&¢ AK;

a. Né cilésiné e Anétarit/Kryetarit té Njésisé sé Prokurimit pér hartimin e DST.

1. M.S, me detyré Drejtor i Drejtorisé sé Prokurimeve, né cilésiné e Kryetar i Njésisé sé
Prokurimit, pasi né 16 raste ka miratuar kritere kualifikuese gé nuk lidhen drejtpérdrejt me objektin
e prokuruar dhe kané mangési né hartimin e fondit limit;

2. B.M, me detyré Specialist Preventivues né Drejtoriné e Planifikimit dhe Kontrollit té Zhvillimit
té Territorit, né cilésiné e Anétarit té Njésisé sé Prokurimit, Specialist i fushés, pasi né 10 raste ka
miratuar kritere té vecanta kualifikuese qé nuk lidhen drejtpérdrejt me objektin e prokuruar dhe
kané mangési né hartimin e fondit limit;

3. M.B, me detyré Inxhiniere Agro Ushgimor, né cilésiné e Anétarit t& Njésisé sé Prokurimit, pasi
né 16 raste ka miratuar kritere té vecanta kualifikuese gé nuk lidhen drejtpérdrejt me objektin e
prokuruar, ka béré ndryshime té paargumentuara teknikisht né preventiva dhe specifikimet teknike,
si dhe pér mangési né hartimin e fondit limit;

4. V.T, me detyré Jurist, né cilésiné e Kryetarit té Njésisé sé Prokurimit né Ndérmarrjen e
Shérbimeve Mbéshtetése té Arsimit dhe Cerdhes, pasi né 3 raste ka miratuar kritere kualifikuese
gé nuk lidhen drejtpérdrejt me objektin e prokuruar dhe pér mangési né hartimin e fondit limit;

5. S.Z, me detyré Ekonomiste, né cilésiné e Anétarit té Njésisé sé Prokurimit né Ndérmarrjen e
Shérbimeve Mbéshtetése té Arsimit dhe Cerdhes, pasi né 3 raste ka miratuar kritere kualifikuese
gé nuk lidhen drejtpérdrejt me objektin e prokuruar dhe pér mangési né hartimin e fondit limit;

6. O.D, me detyré Ekonomiste, Pérgjegjés i Sektorit té Mirémbajtjes né cilésiné e Anétarit té
Njésisé sé Prokurimit né Ndérmarrjen e Shérbimeve Mbéshtetése té Arsimit dhe Cerdhes, pasi né
3 raste ka miratuar kritere kualifikuese gé nuk lidhen drejtpérdrejt me objektin e prokuruar dhe pér
mangési né hartimin e fondit limit;

7. P.N, me detyré Pérgjegjése Prokurimesh, né cilésiné e Anétarit t€ Njésisé sé Prokurimit né
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Ndérmarrjen e Shérbimeve Publike, pasi né 4 raste ka miratuar kritere kualifikuese gé nuk lidhen
drejtpérdrejt me objektin e prokuruar dhe pér mangési né hartimin e fondit limit.

b. Né cilésiné e kryetarit/anétarit té¢ KVO, pér vlerésimin e procedurave té zhvilluara.

8. B.TH, me detyré Zévendéskryetare e Bashkisé Korcé, né cilésiné e Kryetarit t¢ Komisionit pér
Vlerésimin e Ofertave né 12 procedura, né té cilat vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té
dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré né pérputhje me kuadrin rregullator té
prokurimit publik;

9. E.DH, né cilésiné e Anétarit t&é Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 4 procedura, né té cilat
vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré
né pérputhje me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

10. A.D, né cilésiné e Anétarit t¢ Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 6 procedura, né té cilat
vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré
né pérputhje me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

11. E.V, né cilésiné e Anétarit t&¢ Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 1 procedurg, né té cilat
vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré
né pérputhje me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

12. R.H, né cilésiné e Anétarit té Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 3 procedura, né té cilat
vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té€ dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré
né pérputhje me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

13. 1.M, né cilésiné e Anétarit t¢ Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 5 procedura, né té cilat
vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré
né pérputhje me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

14. GJ.P, né cilésiné e Anétarit t¢ Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 4 procedura, né té cilat
vlerésimi i ofertave dhe i dokumentacionit té€ dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré
né pérputhje me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

15. P.X, né cilésiné e Kryetarit t¢ Komisionit pér Vlerésimin e Ofertave né 4 procedura té
zhvilluara nga Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése té Arsimit dhe Cerdhes, né té cilat vlerésimi
i ofertave dhe i dokumentacionit té dorézuar nga operatorét ekonomiké nuk éshté béré né pérputhje
me kuadrin rregullator té prokurimit publik;

Nga verifikimi i dokumentacionit né subjekt, rezultoi se:

1. Né lidhje me procedurén pér 1.D., me urdhrin e Kryetarit t&¢ Bashkisé nr. 1353/2 daté
27.11.2025 éshté ndérpreré ecuria disiplinore.

2. Né lidhje me procedurén pér Y.M., me urdhrin e Kryetarit té Bashkisé nr. 1353/3 daté
27.11.2025 éshté ndérpreré ecuria disiplinore.

3. Né lidhje me procedurén pér M.S, ju sgarojmé sé nuk éshté punonjése prané Bashkisé Korgé
apo institucioneve né varési.

4. Né lidhje me procedurén e B.M, me vendimin nr. 5 daté 27.11.2025 &shté marr masa disiplinore
“vérejtje”.

5. N& lidhje me procedurén pér M.B me vendimin nr. 9 daté 27.11.2025 éshté ndérprere ecuria
disiplinore.

6. Né lidhje me procedurén pér V.T, ju sgarojmé sé nuk éshté punonjés prané Bashkisé Korc¢é
apo institucioneve né varési.

7. Né lidhje me procedurén pér S.Z, me urdhrin nr. 94/1 daté 27.11.2025 &shté ndérpreré ecuria
disiplinore.

8. N& lidhje me procedurén pér O.D me urdhrin nr. 94/3 daté 27.11.2025 é&shté pezulluar ecuria
disiplinore pér shkak té lejes sé lindjes.

9. N& lidhje me procedurén pér P.N me urdhrin nr. 451 daté 15.12.2025 éshté ndérpreré ecuria
disiplinore.
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10. Né lidhje me procedurén pér B.TH me urdhrin nr. 1353/1 daté 27.11.2025 éshté ndérpreré
ecuria disiplinore.

11. Né lidhje me procedurén pér E.L.DH me vendimin nr. 8 daté 27.11.2025 éshté ndérpreré ecuria
disiplinore.

12. Né lidhje me procedurén pér A.D, ju sqarojmé sé nuk éshté punonjés prané Bashkisé Korcé
apo institucioneve né varési.

13. Né lidhje me procedurén pér E.V me vendimin nr. 6 daté 27.11.2025 éshté ndérpreré ecuria
disiplinore.

14. Né lidhje me procedurén pér R.H, ju sgarojmé sé né até kohé nuk ka gené punonjése prané
Bashkisé Korgé apo institucioneve né varési.

15. Né lidhje me procedurén pér 1.M me vendimin nr. 10 daté 27.11.2025 éshté ndérpreré ecuria
disiplinore.

16. Né lidhje me procedurén pér GJ.P me vendimin nr. 7 daté 27.11.2025 éshté ndérpreré ecuria
disiplinore.

17. Né lidhje me procedurén pér P.X me urdhrin nr. 94/2 daté 27.11.2025 éshté marré masa
disiplinore “vérejtje”.

Statusi: Zbatuar

Statusi i zbatimit té rekomandimeve té pranuara nga ana e Bashkisé Korcé

Rek Té Né Rek. Té Shprehur ne vlere né 000/leké
Masat Rekomanduar Zbatﬁara Proces Pa VI. VI. VI.
Zbatimi | Zbatuara | Rekomandim | Arkétuar Mbetur

Masa Organizative 37 16 8 13 77,048 250 76,800
Masa Pér Shpérblim Démi 15 13 2 - 5,198 4,683 515
Masa mungesé te 5 1 4 : 712,653 22341 | 690312
ardhurash
Masa 3-E
Masa Disiplinore 17 17
Masa Administrative
Kompetence e IMTV
Totali leke 74 48 13 13 794,899 27,274 767,625

2.5. Té ndryshme (shqyrtim ankese).

Verifikimit né lidhje me ankesén e paragitur nga R.T.

- Pérmbajtja e ankesés:

R.T, banuese ne Michigan, népérmjet postés elektronike té KLSH, ka kérkuar si mé poshté vijon:
“Zyra e Pérmbarimit Shtetéroré Korgé i dérgoj urdhér ekzekutimi degés sé thesarit pér bllokimin
dhe ekzekutimin e fondit né llogari té ish-pronaréve, ku jam edhe uné. Zyra e thesarit i dérgoi
pérgjigje se fondi éshté bllokuar, por ekzekutimi duhet té béjé urdhér xhirim bashkia Korcé, qé
t’ja kalojé pérmbarimit. Nuk di té keté vendim gjykate té formés sé preré pér zbatimin e kétij
vendimi dhe té keté urdhér ekzekutimi nga Zyra e Pérmbarimit Shtetéroré Kor¢é”.

- Kérkesat pér dokumentacion:

Grupi i auditimit kérkoi sgarim nga Bashkia Korgé (Drejtoria Juridike dhe Financés), duke
informuar se:

Gjykata e Rrethit Gjygésor Korgé me vendim nr. 150 daté 19.01.2010 ka disponuar duke detyruar
té paditurin Bashkia Korcé té paguajé né favor té paditésit R.T, M.P, L.A. (si subjekte té
shpronésuar) si ¢mim qgiraje té truallit né pronési, dhéné né pérdorim té tretéve prej té paditurit,
shumén prej 2,315,400 leké (6,344 leké/dité), shlyerja e detyrimit fillon nga dita qé pala e paditur
ka ardhur né dijeni té kérkesés sé paditésit (daté 28.08.2008), duke vazhduar deri né momentin e
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privatizimit té objekteve né pronési té Bashkisé Korgé. Vendim ka marré formé té preré dhe éshté
vendosur né ekzekutim nga pala kreditore.

Bashkia Korcé ka shlyer detyrimin sipas vendimit gjygésor nr. 150 daté 19.01.2010 dhe ka paguar
girané ditore R.T. deri me daté 21.10.2016, daté kur Késhilli i Bashkisé Kor¢cé me Vendimin té
KB nr. 108 daté 21.10.2016 ka disponuar pér privatizimin e pronés té njohur kreditorit.

N¢ zbatim dhe pé€rmbushje té detyrimeve ligjore referuar VKM nr. 926 daté 29.12.2014 “Pér
kriteret e vlerésimit té pronés shtetérore qé privatizohet apo transformohet dhe procedurén e
shitjes” 1 ndryshuar dhe Udhézim Nr. 5222, daté 26.6.2015 “Pér zbatimin e vendimit t€ Késhillit
té Ministrave nr. 926, daté 29.12.2014 “Pér kriteret e vlerésimit t€ pronés shtetérore qé privatizohet
apo transformohet dhe procedurén e shitjes” i ndryshuar, me shkres€ Nr. 6837 prot daté 28.12.2016
I éshté kérkuar Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik Turizmit Tregtisé dhe Sipérmarrjes (sot
Ministria e Ekonomisé Kulturés dhe Inovacionit) té vijojé me procedurén e privatizimit pér
objektin ish- Ndérmarrja e Gjelbérimit Korcé, sipas vendimmarrjes té Késhillit té Bashkisé Korcé
nr. 108 daté 2.06.2016.

Nga ministria éshté kérkuar saktésimi i sipérfages dhe objekteve qé do té privatizohen, kjo e
konkluduar me vendimmarrjen e Késhillit Bashkiak nr. 60 daté 25.02.2017 e cila i &shté pércjellé
ministrisé me shkresén nr. 6837/4 prot daté 13.06.2017.

Nga Drejtoria e Shogérive Publike, Qarku Korcé me shkresé nr. 44 prot daté 15.02.2018,
protokolluar né Bashkiné Korgé me nr.759 prot daté 19.02.2018 éshté kérkuar regjistrimi i
objekteve né emér té Bashkisé Korcé. Gjithashtu dhe Ministria e Ekonomisé dhe Inovacionit
Drejtoria e Privatizimit ka kérkuar informacion pér objektet Kapanon ndértesé 1 kati dhe kapanon
ndértesé 2 kat te ish- Ndérmarrjes te Gjelbérimit. Nga Bashkia Korce me shkrese nr. 4760/2 Prot
daté 15.05.2026 dhe shkresés nr. 4760/1 Prot daté 15.05.2026 i éshté béré mé dije si mé poshté
vijon:

Né zbatim t€ VKM-sé nr. 28, daté 27.01.2023, “Pér pércaktimin e procedurave té hollésishme té
pérditésimit té listave té pronave shtetérore dhe rregullave pér bashképunimin ndérmjet
institucioneve”, Bashkia Korgé me shkresén nr. 9376 daté 15.09.2025 ka dérguar dokumentacionin
ligjor dhe hartografik prané Drejtorisé sé Pronave Shtetérore, ASHK, Tirané, pér pérditésim té
pronave transferuar né pronési té saj, pérfshiré kétu dhe pasuriné nr.10/70 zk.8564 (brenda sé cilés
pérfshihet njé pjesé e pronés sé z.R.T).

Pér kété proces jemi né korrespondenca té vazhdueshme me kété institucion deri né finalizimin e
daljes sé VKM-sé dhe regjistrimit té kétyre pronave. Theksojmé se institucioni i ngarkuar me ligj
pér ndjekjen dhe pérfundimin e procedurés sé privatizimit éshté Ministria e Ekonomisé dhe
Inovacionit, bazuar né dispozitat ligjore né fuqi dhe konkretisht VKM-sé nr.926
daté29.12.2014”Pér kriteret e vlerésimit té pronés shtetérore gé privatizohet apo transformohet dhe
procedurén e shitjes” e ndryshuar dhe udhézimin nr.5222 dat€ 26.06.2015 “Pér zbatimin e
vendimit t€ késhillit t& Ministrave nr.926 daté29.12.2014”Pér kriteret e vlerésimit t€ pronés
shtetérore qé privatizohet apo transformohet dhe procedurén e shitjes” i ndryshuar.

Pé&r sa mé lart, referuar VKM-sé nr. 926 daté29.12.2014, Kreut 1 pika 1 dhe 2, mund té vijohet me
procedurén e privatizimit nga Ministria edhe kur pronat jané né administrim ose né pronési té
njésive té geverisjes vendore.

Nga Bashkia Korgé €shté iniciuar procesi gjyqésor me objekt “Pavlefshméri titulli ekzekutiv,
vendimi nr. 150 dat€ 19.01.2010 1 Gjykatés t€ Shkallés sé Paré Kor¢é”. Nga Gjykata e Shkallés s€
Paré Korgcé me Vendim Nr. 780 daté 11.11.2022 éshté vendosur rrézimi i padisé sé Bashkisé
Korgé, si i pambéshtetur né ligj dhe prova. Nga Bashkia Korgé né daté 30.11.2022 éshté depozituar
ankim né Gjykatén e Apelit Korgé. Ankimi i Bashkisé ende nuk éshté shgyrtuar nga kjo gjykaté.
Nga ana e Zyrés Pérmbarimore Korcé éshté kérkuar zbatimi i titullit ekzekutiv vendimit gjyqésor
nr. 150 daté 19.01.2010 duke likuiduar dhe shumén qgé i korrespondon periudhés 21.10.2016 deri
né daté 31.12.2016, né vlerén 450,424 leké sipas kérkesés sé kreditorit R.T.
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Bashkia Korgé me urdhér shpenzimi respektive (dokumentacioni b/lidhur RPA), deri korrik 2026
éshté kryer pagesa me vleré 17,318,259 leké. Ndérsa detyrimi pér periudhén 01.01.2017 deri me
31.12.2025 mbetet pér likuidim pér periudhén né vijim vlera 21,403,240 leké.
-Vlerésimi i grupit té auditimit.
Nga pérmbajtja e vendimit nr. 150, daté 19.01.2010 té Gjykatés sé Rrethit Gjygésor Korcé rezulton
se:

o Bashkia Korgé éshté detyruar té paguajé ¢mim giraje pér pérdorimin e truallit né pronési

té subjekteve té shpronésuara.
o Detyrimi &shté pércaktuar té vazhdojé “deri né momentin e privatizimit té objekteve né
pronési té Bashkisé Korgé”.

e Vendimi ka marré formé té preré dhe pérbén titull ekzekutiv.
Fakti qé Bashkia Korcé ka ndérmarré veprime administrative pér fillimin e procedurés sé
privatizimit (shkresa drejtuar ministrisé, kérkesa pér regjistrim pronash, korrespondenca me
institucionet etj.) nuk pérbén vetvetiu moment privatizimi dhe nuk sjell ndérprerjen automatike té
detyrimit financiar. Privatizimi konsiderohet i realizuar vetém kur pérfundon procedura ligjore dhe
ekziston njé akt pérfundimtar, si:

e miratimi i procedurés sé privatizimit nga organi kompetent;

o kryerja e shitjes/kalimit té pronés sipas legjislacionit;

« lidhja e kontratés sé privatizimit dhe pérfundimi i efekteve juridike té saj.
Pra, nisja e procedurés sé privatizimit nuk éshté e barasvlershme me privatizimin e pérfunduar.
Pér rrjedhojé, né kushtet aktuale, Bashkia Korcé ka detyrim té vazhdojé likuidimin e shumave té
pércaktuara nga titulli ekzekutiv deri né momentin kur privatizimi té realizohet faktikisht.
Sa sipér, moszbatimit né kohé té titullit ekzekutiv me argumentin se ‘“ka nisur procedura e
privatizimit”, éshté né kundérshtim me detyrimin pér ekzekutimin e njé vendimi gjygésor té
formés sé preré, konkretisht:
Kushtetuta e Republikés sé Shqipérisé, Neni 142 pika 3. Vendimet gjygésore duhet té zbatohen
nga té gjitha organet shtetérore. Moszbatimi i njé vendimi gjygésor té formés sé preré cenon
parimin e sigurisé juridike dhe shtetin e sé drejtés.
Kodi i Procedurés Civile, Neni 510, Pércakton aktet qé pérbéjné titull ekzekutiv, ku pérfshihen
vendimet gjyqésore té formés sé preré, Neni 511, Ekzekutimi i titullit ekzekutiv kryhet vetém mbi
bazén e urdhrit té ekzekutimit, Neni 560 e vijues. Rregullojné ményrén e ekzekutimit té detyrimeve
népérmijet pérmbaruesit gjygésor. Né rastin konkret, pérderisa ekziston urdhér ekzekutimi dhe
proceduré pérmbarimore, Bashkia nuk mund té pezullojé pagesat né ményré té njéanshme.

- Mos finalizimi i procedurés sé privatizimit
Nga dokumentacioni rezulton njé vonesé e konsiderueshme:

o vendimi i Késhillit Bashkiak pér privatizimin éshté marré né vitin 2016;

e procedura me ministriné ka vijuar pér disa vite;

e regjistrimi dhe pérditésimi i pronave ende nuk éshté finalizuar.
Kjo mund té konsiderohet si mungesé e ushtrimit me efektivitet t& kompetencave administrative,
pasi vonesa sjell rritjen e detyrimit financiar té Bashkisé ndaj kreditoréve, né kundérshtim me
Ligjin nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, neni 8. Njésité e vetégeverisjes vendore
ushtrojné funksionet e tyre né pérputhje me nenin 9 té ligjit nr. 139/2015. Bashkia administron
pasurité e veta né interes publik dhe né pérputhje me legjislacionin né fugi. Mos menaxhimi né
kohé i njé procedure gé sjell detyrime financiare mund té konsiderohet problem administrimi.
Pra nga sasipér, R.T duhet té likuidohet deri né momentin e pérfundimit real dhe ligjor té
privatizimit té objektit, jo thjesht deri né momentin kur Bashkia ka nisur procedurén e privatizimit,
kjo pér faktin se kufiri kohor i detyrimit &shté pércaktuar nga gjykata; Bashkia nuk mund ta
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ndryshojé ose interpretojé ndryshe njé vendim gjygésor té formés sé preré; njé proceduré
administrative né proces nuk prodhon efektet juridike té privatizimit.

Konkluzioni: Bashkia Korgé, megjithése ka ndérmarré veprime administrative pér privatizimin e
pronés, nuk ka realizuar ende privatizimin faktik dhe juridik té objektit. Pér sa kohé gé privatizimi
nuk éshté pérfunduar, detyrimi financiar ndaj kreditorit R.T vijon sipas vendimit gjygésor nr. 150,
daté 19.01.2010. Inicimi i procedurés sé privatizimit nuk pérbén shkak ligjor pér ndérprerjen e
pagesés sé girasé. Bashkia duhet t¢ marré masa pér pérshpejtimin e procedurave té privatizimit
dhe njékohésisht té sigurojé zbatimin e ploté té titullit ekzekutiv.

Pér sa sipér personat pégjegjés: S.F., me detyré Kryetar i Bashkisé, V.Z., me detyré Drejtoreshé
e Drejtorisé sé Financés, Buxhetit dhe MFK dhe A.D., me detyré Drejtore e Drejtorisé sé
Pérgjithshme Juridike dhe Menaxhimit té Burimeve Njerézore.

V. REKOMANDIME

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sistemit t& Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né
Bashkiné Korgé, si dhe i strukturés organizative dhe kuadrit t¢ brendshém rregullator té
institucionit, rezultoi se kuadri i brendshém organizativ dhe etik paraget nevojé pér plotésim dhe
harmonizim. Konkretisht, Bashkia Korgé nuk ka hartuar dhe miratuar njé Kod Etike institucional
si dokument i vecantg, i cili té pércaktojé né ményré té unifikuar parimet e integritetit, standardet
e sjelljes profesionale, pérgjegjésité individuale té punonjésve, trajtimin e rasteve té konfliktit té
interesit dhe mekanizmat pér monitorimin e zbatimit té tyre. Gjithashtu, rezultoi se Rregullorja e
Brendshme e organizimit dhe funksionimit té administratés nuk éshté harmonizuar me strukturén
organizative faktike té miratuar pér vitin 2025, pasi né té vijon té parashikohet Sektori i Kontrollit
Veterinar prané Drejtorisé sé Kontrollit té Territorit, ndérkohé qé ky sektor nuk rezulton mé pjesé
e strukturés organizative té miratuar.

Kéto mangési ndikojné né qgartésiné e kuadrit institucional lidhur me parimet e integritetit dhe
etikés, ndarjen e funksioneve dhe pérgjegjésive, linjat e raportimit dhe pérgjegjshmériné
individuale t€ punonjésve, duke pérbéré dobési né komponentin “Mjedisi 1 Kontrollit” t€ sistemit
té Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.

Veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 9131, daté 08.09.2003 “Pér rregullat e etikés né
administratén publike”, neni 4; Ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”, neni 9, pika 1/1,
shkronja “b”; Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i
ndryshuar, nenet 19 dhe 20, pika 2, shkronja “c”, si dhe komponentin “Mjedisi i Kontrollit”, lidhur
me Krijimin e njé mjedisi institucional té bazuar né integritet, vlera etike, gartési organizative dhe
ndarje té pércaktuar té pérgjegjésive; Rregulloren e Brendshme té Bashkisé Korc¢é, miratuar me
Vendimin nr. 142, daté 01.03.2021, e ndryshuar, pika 60.1.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1.1, faget 22-30, té Raportit Pérfundimtar té€ Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korc¢é, népérmjet Drejtorisé sé Pérgjithshme Juridike dhe
Burimeve Njerézore, t€ marré masa pér rishikimin, plotésimin dhe harmonizimin e kuadrit té
brendshém institucional, duke:

- hartuar, miratuar dhe véné né zbatim Kodin e Etikés té Bashkisé Korcg, si dokument té vecanté
institucional, ku té pércaktohen qarté parimet e integritetit, standardet e sjelljes profesionale,
pérgjegjésité e punonjésve, trajtimi i konfliktit té interesit dhe mekanizmat e monitorimit té
zbatimit té tij; dhe

- rishikuar dhe pérditésuar Rregulloren e Brendshme té organizimit dhe funksionimit té
administratés, me géllim harmonizimin e saj me strukturén organizative faktike té miratuar, duke
reflektuar sakté strukturat, funksionet, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit.
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Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i organizimit dhe funksionimit t& Njésisé sé Auditit té
Brendshém né Bashkiné Korcé rezultoi se, megjithése njésia éshté krijuar né pérputhje me kriteret
e pércaktuara né VKM nr. 83, daté 03.02.2016 “Pé&r miratimin e kritereve té krijimit té Njésive té
Auditimit té Brendshém né Sektorin Publik”, dhe gjaté vitit 2025 ka hartuar Planin Strategjik dhe
Planin Vjetor té Auditimit, ka realizuar auditimet e planifikuara si dhe ka raportuar veprimtariné
prané Drejtorisé sé Pérgjithshme té Harmonizimit té Auditimit té Brendshém, u konstatuan
mangési gé ndikojné né efektivitetin e funksionit té auditimit té brendshém dhe né sistemin e
kontrollit t& brendshém té institucionit.
Konkretisht, Bashkia Korgé nuk ka ngritur Komitetin e Auditimit, né kundérshtim me nenin 12,
pika "b" dhe nenin 14 té Ligjit nr.114/2015, daté 22.10.2015 "Pér auditimin e brendshém né
sektorin publik”, duke mos siguruar strukturén pérgjegjése pér mbikéqyrjen e veprimtarisé sé
auditimit té brendshém, monitorimin e zbatimit té rekomandimeve dhe mbéshtetjen e titullarit né
forcimin e sistemit té kontrollit té brendshém.
Gjithashtu, nga shqyrtimi i Planit Vjetor t&€ Auditimit rezultoi se planifikimi nuk éshté bazuar
plotésisht né analizén e riskut, pasi nuk jané pérfshiré pér auditim procese dhe struktura me risk té
larté, si aktiviteti i prokurimeve publike dhe Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit (lejet e
ndértimit/ zhvillimit), né kundérshtim me nenin 13 té Ligjit nr.114/2015, daté 22.10.2015 "Pér
auditimin e brendshém né sektorin publik™, pikén 3.1.3 t€ Manualit t¢ Auditimit té Brendshém dhe
Standardin 2010 "Planning", duke kufizuar mbulimin me auditim té fushave me ekspozimin mé té
larté ndaj parregullsive.
Dosjet e auditimit, megjithése jané organizuar sipas strukturés sé Manualit té Auditimit té
Brendshém, nuk arkivohen prané arkivit té Bashkisé, né kundérshtim me nenin 22 té Ligjit nr.
9154, daté 06.11.2003 "Pér arkivat" dhe nenin 19 té Normave Tekniko-Profesionale té Shérbimit
Arkivor, duke krijuar risk pér ruajtjen, administrimin dhe gjurmueshmériné e dokumentacionit
zyrtar.
Po ashtu, Njésia e Auditit té Brendshém nuk ka krijuar dosjet e pérhershme, né format fizik dhe
elektronik, pér njésité e auditueshme, né kundérshtim me pikén 6.3 té Manualit t&¢ Auditimit té
Brendshém dhe Standardin 2330 "Dokumentin Informacion™, duke ndikuar negativisht né ruajtjen
e memories institucionale, planifikimin mbi bazé risku dhe vazhdimésiné e procesit té auditimit.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1.2 faget 30-33, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé, né bashképunim me drejtuesin e Njésisé sé Auditit
té Brendshém, té marré masa pér ngritjen dhe funksionimin e Komitetit té Auditimit, sipas
kérkesave ligjore; té rishikojé planifikimin strategjik dhe vjetor té auditimit, bazuar né njé analizé
té dokumentuar té riskut, duke siguruar identifikimin, vlerésimin dhe prioritizimin e fushave dhe
proceseve gé paragesin nivel mé té larté risku, me géllim pérfshirjen e tyre né planet e auditimit,
si dhe té sigurojé administrimin dhe arkivimin e dosjeve té auditimit sipas rregullave né fug.
Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje auditimi: Nga auditimi i procesit té pérgatitjes sé Programit Buxhetor Afatmesém (PBA)
2025-2027 dhe i zbatimit té buxhetit té Bashkisé Korgé pér vitin 2025, u konstatua se, megjithése
Bashkia ka zhvilluar procesin e planifikimit buxhetor dhe ka miratuar dokumentet pérfundimtare,
né disa etapa té ciklit buxhetor nuk jané respektuar plotésisht kérkesat procedurale dhe afatet
ligjore. Konkretisht, Faza | e PBA-sé nuk rezultoi té jeté miratuar nga Késhilli Bashkiak pérpara
dérgimit né Ministriné e Financave, vlerésimet dhe parashikimet afatmesme té té ardhurave jané
miratuar jashté procesit té pércaktuar t¢ PBA-sé, ndérsa tavanet pérgatitore jané miratuar me
VOnesé.
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Gjithashtu, né zbatimin e buxhetit pér vitin 2025 rezultoi njé nivel i pérgjithshém realizimi prej
79%, ndérsa realizimi i investimeve ishte vetém 49%, pasi nga vlera 418,005 mijé leké té
planifikuara u realizua vlera 203,290 mijé leké, duke mbetur pa u realizuar vlera 214,715 mijé
leké. Mosrealizimi lidhet kryesisht me vonesat né procedurat administrative, mosrealizimin e
financimeve dhe té ardhurave té parashikuara, shtyrjen e projekteve shumévjecare dhe mungesén
e pérshtatjes né kohé té programit té investimeve me kapacitetet reale financiare té Bashkisé. Kéto
mangési kané ndikuar né cilésiné e planifikimit buxhetor, né pérmbushjen e objektivave té
programuar dhe né pérdorimin efektiv té burimeve publike, né kundérshtim me kérkesat e neneve
4, 27, 28, 36 dhe 46, té Ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, i ndryshuar,
nenit 11 t&€ Ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€”, i ndryshuar, dhe kérkesave té pércaktuara né Udhézimin vjetor t€ Ministrisé sé
Financave pér pérgatitjen e PBA-sé 2025-2027 dhe kalendarin pérkatés té PBA-sé.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 33-46, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé, né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe Zhvillimit
Ekonomik, strukturat programore dhe Grupin e Menaxhimit Strategjik, t& marrin masa pér
forcimin e procesit té planifikimit, programimit dhe monitorimit buxhetor, duke siguruar: (i)
respektimin rigoroz té té gjitha fazave, procedurave dhe afateve té ciklit t¢ PBA-sé&, pérfshiré
miratimin paraprak nga Késhilli Bashkiak té dokumenteve té kérkuara pérpara dérgimit né
Ministriné e Financave; (ii) hartimin dhe miratimin e njé kalendari té detajuar té punés pér PBA-
né, né pérputhje me afatet ligjore dhe udhézimet e Ministrisé sé Financave; (iii) integrimin e
parashikimeve té té ardhurave, tavaneve buxhetore dhe programeve té shpenzimeve mbi bazén e
burimeve reale dhe té disponueshme té financimit; (iv) kryerjen e analizave periodike té realizimit
té té ardhurave dhe shpenzimeve dhe, kur éshté e nevojshme, rishikimin né kohé té buxhetit; dhe
(v) programimin e investimeve vetém mbi bazén e njé vlerésimi real té burimeve té financimit,
gatishmérisé teknike dhe administrative té projekteve, si dhe pércaktimin e qgarté té fazave dhe
burimeve té financimit pér projektet shumévjecare, me géllim shmangien e programimit té fondeve
gé nuk kané mundési reale realizimi dhe rritjen e efektivitetit né pérdorimin e burimeve publike.
Menjéheré dhe né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi vlerésimin e risgeve buxhetore qé burojné nga detyrimet
e prapambetura, rezultoi se Bashkia Korgé né fund té vitit 2024 kishte detyrime té prapambetura
né vlerén 14,904,085 leké, ndérsa pér likuidimin e tyre né buxhetin e vitit 2025 jané planifikuar
vetém 4,332,709 lekg, ose rreth 29% e stokut té detyrimeve té€ mbartura, sipas Vendimit té KB
nr.19, daté 25.02.2025. Gjaté vitit 2025 jané Kkrijuar detyrime té reja né shumén 61,171,378 leké,
duke e cuar totalin e detyrimeve té administruara né vlerén 76,075,464 leké (progresiv). Pjesén mé
té madhe té tyre, né vlerén 40,712,689 leké ose rreth 66.6% té totalit té detyrimeve té krijuara gjaté
vitit.

Né rastin e detyrimit prej 10,571,376 leké pér TVSH-né e projektit "Shfrytézimi inteligjent i
energjisé”, Bashkia e ka regjistruar kété detyrim si detyrim té prapambetur, megjithése sipas
kontratés detyrimi pér pagesén e TVSH-sé i pérkiste Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjiseé.
Si pasojé, planifikimi buxhetor nuk ka reflektuar né ményré té ploté ekspozimin financiar té
Bashkisé ndaj detyrimeve t& mundshme, duke rritur riskun e cenimit té balancés fiskale, nevojés
pér rialokime buxhetore gjaté vitit dhe pérdorimit joefektiv té fondeve publike, veprime né
kundérshtim me nenin 4, nenin 8, nenin 9 dhe nenin 10 té Ligjit nr.68/2017 "Pér financat e
vetégeverisjes vendore", té ndryshuar; nenet 3, 4, 8 dhe 50 té Ligjit nr.9936/2008 "Pér menaxhimin
e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar; nenet 16, 18 dhe 19 té Ligjit
nr.10296/2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin", t&¢ ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 33-46, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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4.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korgé né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe
Zhvillimit Ekonomik, t€ marré masa, gé né procesin e hartimit t€ Programit Buxhetor Afatmesém
dhe té buxhetit vjetor, pér:
- identifikimin dhe inventarizimin e té gjitha detyrimet ekzistuese dhe potenciale, pérfshiré
detyrimet gé burojné nga proceset gjygésore, shpronésimet, kontratat shumévjecare dhe detyrimet
e kushtézuara;
- kryerjen e njé analize periodike e risgeve fiskale dhe té dokumentohet ndikimi i tyre né treguesit
buxhetorég;
- planifikimin e fondeve té mjaftueshme pér pérballimin e detyrimeve té njohura dhe té pritshme,
duke shmangur nevojén pér rialokime té shpeshta gjaté vitit buxhetor;

Menjéheré dhe né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pagesave me banké té shpenzimeve buxhetore, grupi i
auditimit kreu me zgjedhje testime pér té identifikuar pagesat e kryera pér periudhén objekt
auditimi me datén e urdhér shpenzimit mbi 30 dité, nga data e l&shimit té faturés sé furnitorit, nga
ku rezultuan shkelje té disiplinés buxhetore sa i takon likuidimit té faturave duke tejkaluar afatin
ligjor. Konkretisht, jané likuiduar 44 fatura mbi afatin e parashikuar 30 ditor duke shkelur
disiplinén buxhetore qé dikton kuadri rregullator né fuqi lidhur me ekzekutimin né kohé té
detyrimeve financiare.

Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit
buxhetor né RSH”, i ndryshuar, neni 52 dhe né Ligjin nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né
detyrimet kontraktore e tregtare” neni 7.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 33-46 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, té€ marré masa pér:

- organizimin dhe monitorimin e procesit té administrimit té faturave, me qéllim gé
dokumentacioni justifikues té paraqgitet né strukturén e thesarit dhe pagesat ndaj operatoréve
ekonomiké té kryhen brenda afatit 30-ditor;

- vendosjen e mekanizmave té monitorimit periodik té faturave né pritje pér pagesé, me géllim
shmangien e vonesave, parandalimin e krijimit té detyrimeve té prapambetura dhe respektimin e
disiplinés financiare.

Menjéheré dhe né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i detyrimeve financiare gé rrjedhin nga vendimet gjyqgésore,
rezultoi se gjaté vitit 2025 bashkia ka regjistruar 7 vendime gjyqgésore me vleré detyrimi
38,473,043 leké, nga e cila: 6 vendime pér démshpérblim lidhur me pensionet e invaliditetit me
vleré 38,022,134 leké, pér kéto raste éshté evidentuar dhe tarifa pérmbarimore me vleré 5,020,473
leké, duke e cuar efektin financiar té késaj kategorie né 43,042,607 leké, si dhe njé vendim pér njé
punonjés té larguar me vleré 450,909 lekeé.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit pér vendimin e fundit nuk rezultoi gé titullari té keté analizuar
shkaget e humbjes sé céshtjes gjygésore ose té keté kérkuar evidentimin e pérgjegjésive
administrative té personave, veprimet apo mosveprimet e té ciléve mund té kené ndikuar né
krijimin e detyrimit. Mungesa e analizés sé dokumentuar pengon identifikimin e shkageve té
humbjes sé procesit dhe marrjen e masave pér té ulur rrezikun e detyrimeve té ngjashme né té
ardhmen.

Gjithashtu, u konstatua se, megjithése né fund té vitit 2025 nuk jané raportuar detyrime té
prapambetura nga vendimet gjygésore né raportimet e dérguara Ministrisé sé Financave, detyrimet
e krijuara nga vendimet gjygésore pérbéjné njé ekspozim financiar té konsiderueshém pér
institucionin, duke rénduar buxhetin me pagesa té démshpérblimeve dhe tarifave pérmbarimore.
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Sa sipér né kundérshtim me pikén 60 té Udhézimit nr. 9, daté 20.03.2018, té Ministrit té Financave
dhe Ekonomisé dhe Ligjin nr. 10296/2010 "Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", nenet 8,
16, 19 dhe 21.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 33-46, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé té marré masa pér analizimin e vendimit gjyqésor pér
punonjésin e larguar, duke pércaktuar shkaget e humbjes sé ¢éshtjes dhe, nése konstatohen shkelje,
pérgjegjésité administrative pérkatése. Gjithashtu, té ngarkojé strukturat juridike dhe financiare té
ndjekin né ményré té vazhdueshme vendimet gjyqgésore dhe kostot e ekzekutimit té tyre, me géllim
planifikimin né kohé té detyrimeve dhe shmangien e shpenzimeve shtesé pér buxhetin e bashkisé.
Té bashképunojé me Ministriné e Shéndetésisé pér delegimin e fondeve pér kryerjen e pagesés sé
vendimeve gjyqésore né vlerén 43,042,607 leké.

Menjéheré dhe né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i Formatit nr. 7/a "Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve
afatgjata (kosto historike)" té pasqyrave financiare, rezultoi se né mbyllje té vitit ushtrimor 2025,
llogaria 211 "Pyje, kullota, plantacione™ paragitet né vlerén 110,930,754 leké. Referuar analizés
Sé regjistrit té aktiveve né kété llogari jané regjistruar 84 objekte né vlerén totale 20,310,296 leké,
té cilat sipas natyrés sé tyre ekonomike nuk i pérkasin késaj llogarie, por duhet té klasifikohen né
llogariné 213 "Rrugé, rrjete, vepra ujore” (sipas Aneksit 3.3 b/lidhur RPA). Si rezultat, pasqyrat
financiare nuk paragesin né ményré té sakté klasifikimin e aktiveve afatgjata materiale, duke
ndikuar né informacionin kontabél mbi strukturén e aktiveve, regjistrin e inventarit fizik dhe
llogaritjen e amortizimit sipas kategorive pérkatése, veprime né kundérshtim me Udhézimin e
MFE nr. 8, daté 09.03.2018, "Pér procedurén e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave
financiare vjetore té njésive té geverisjes sé pérgjithshme", i ndryshuar, konkretisht: Kreu Il, pika
5; Kreu 1ll, pikat 24 dhe 30; Aneksi nr. 1, Klasa 2 "Aktivet Afatgjata Materiale", ku pércaktohet
klasifikimi sipas natyrés ekonomike té aktiveve.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 79-108, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
7.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, té marré masa pér: (i)
rishikimin e regjistrit té aktiveve afatgjata materiale; (ii) riklasifikimin kontabél té 84 objekteve
me vleré 20,310,296 leké nga llogaria 211 "Pyje, kullota, plantacione™ né llogariné 213 "Rrugg,
rrjete, vepra ujore”, né pérputhje me natyrén ekonomike té tyre dhe kérkesat e planit kontabél;
Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2026

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se llogaria 213 "Rrugé, rrjete, vepra ujore", sipas
Formatit 7/b "Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)", né fund té vitit 2025
paragitet né vlerén 6,230,694,402 leké. Referuar analizés sé inventarit kontabél, nuk éshté kryer
cregjistrimi i 10 objekteve té ujésjellés-kanalizimeve me vleré totale 38,896,711 leké, té cilat sipas
dokumentacionit duhej té ishin transferuar prané shogérisé Ujésjellés Kanalizime Korgé. Pér
pasojé, kéto aktive vijojné té paragiten né evidencén kontabél té njésisé, megjithése nuk
administrohen mé prej saj.

Mos ¢regjistrimi i aktiveve té transferuara ka sjellé: mbivlerésimin e llogarisé 213 "Rrugé, rrjete,
vepra ujore™ me 38,896,711 leké; pasqyrim jo té sakté dhe jo té ploté té aktiveve afatgjata materiale
né pasqyrat financiare; pasaktési né inventarin fizik dhe regjistrat kontabél té aktiveve; ndikim né
llogaritjen e amortizimit dhe né besueshmériné e informacionit financiar, veprime né kundérshtim
me Udhézimit t¢ MF nr. 30, daté 27.12.2011, "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, i ndryshuar, pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85; Udhézimit t¢ MFE nr. 8, daté 09.03.2018, "Pér
procedurén e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té
geverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar, Kreu Il, pika 5 dhe Kreu 111, pikat 24 dhe 30.
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(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 79-108, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, té€ marré masa qé:

- ¢regjistrimin kontabél t& 10 objekteve té ujésjellés-kanalizimeve, me vleré 38,896,711 leké, té
transferuara prané shogérisé Ujésjellés Kanalizime, duke reflektuar sakté ndryshimet né regjistrat
kontabél dhe né pasqyrat financiare;

- rakordimin periodikisht té regjistrave té aktiveve me dokumentacionin e transferimeve dhe
inventarin fizik.

Me mbylljen e pasqyrave financiare 2026

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare té Bashkisé Korcé viti 2025, rezultoi
se llogaria 466 "Kreditoré pér mjete né ruajtje” paragitet me gjendje né vlerén 48,640,843 leké né
fund té vitit 2024 dhe vlerén 49,021,470 leké né fund té vitit 2025. Kjo llogari pérfagéson garancité
kontraktore (5% e vlerés sé kontratés) té mbajtura pér investimet e realizuara dhe éshté raportuar
né ményré analitike prané Degés sé Thesarit, si dhe éshté pasqyruar né anekset e bilancit té vitit
2025.
Nga analiza e késaj llogarie rezultoi se garancité gé i pérkasin periudhés 2015-2025, pér té cilat
periudha e garancisé nuk ka pérfunduar, jané né vlerén 19,309,991 leké. Gjithashtu, nga
dokumentacioni i administruar rezultoi se Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, me
shkresén nr. 584 prot., daté 20.01.2026, i &shté drejtuar Drejtorisé sé Planifikimit té Zhvillimit té
Territorit dhe Kontrollit (DPZHKT), duke kérkuar marrjen e masave pér ekzekutimin e
procedurave lidhur me garancité e kontratave, periudha e té cilave ka pérfunduar.
Megjithaté, nga auditimi u konstatua se nga DPZHKT nuk jané ndérmarré veprime pér verifikimin
e pérfundimit té periudhés sé garancisé, njoftimin e operatoréve ekonomiké pér paragitjen e
dokumentacionit pérkatés dhe procedimin pér zhbllokimin apo likuidimin e garancive té mbajtura,
duke mbajtur té bllokuara fonde né llogariné 466 edhe pas pérfundimit té afateve kontraktore.
Mos administrimi né kohé i garancive kontraktore sjell: mbajtjen té bllokuar té fondeve né
llogariné 466 edhe pas pérfundimit té afatit t€ garancisé; pasqyrim jo plotésisht té azhurnuar té
detyrimeve né pasqyrat financiare; rritjen e riskut pér evidentimin e detyrimeve té vjetra pa bazé
ligjore dhe dobésimin e kontrollit mbi administrimin e garancive kontraktore.
Veprimet né kundérshtim me Udhézimin e MFE nr. 8, daté 09.03.2018, "Pér procedurat e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme”, i ndryshuar, Kapitulli I, pikat 29, 30, 39 dhe 50; Urdhrin e MF nr. 3, daté
15.02.2011, "Pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar, Kapitulli I,
pika 10. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 79-108, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
9.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Drejtoriné e Financés né bashképunim
me Drejtoriné e Planifikimit Zhvillimit dhe Kontrollit té Territorit, té kryejné njé verifikim té ploté
té té gjitha garancive té evidentuara né llogariné 466 "Kreditoré pér mjete né ruajtje”, dhe pér té
cilat nuk ka pasur pretendime lidhur me realizimin e kontratés, té njoftojé operatorét ekonomiké
pér paragitjen e dokumentacionit pérkatés dhe té procedojé, sipas rastit, me zhbllokimin ose
ekzekutimin e garancive, duke sistemuar gjendjen e késaj llogarie né pérputhje me kérkesat e
legjislacionit né fugi dhe duke siguruar pasqyrim té sakté né pasqyrat financiare.

Deri me daté 31.12.2026
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10. Gjetje auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit dhe regjistrit té pronave rezultoi se Bashkia
Korgé administron gjithsej 2222 prona, nga té cilat 257 prona né pérdorim dhe 1965 prona né
pronési. Nga pronat né pronési, 279 prona jané pajisur me certifikaté pronésie, ndérsa 47 prona
jané né proces certifikimi. Megjithése 279 prona jané regjistruar ligjérisht né emér té Bashkisé
Korgé, ato nuk jané regjistruar né kontabilitet si aktive afatgjata materiale, me argumentin se nuk
disponojné njé vleré financiare té pércaktuar. Njésia nuk ka ndérmarré procedurat pér vlerésimin
e kétyre pronave dhe, si pasojé, nuk ka kryer regjistrimin e tyre né pasqyrat financiare, veprime té
cilat cojné né: (i) aktivet afatgjata materiale té Bashkisé té rezultojné té nénvlerésuara, (ii) pasqyrat
financiare gé nuk paragesin né ményré té ploté dhe té drejté gjendjen reale té pasurisé publike, (iii)
cenimin e besueshmérisé, plotésisé dhe saktésisé sé raportimit financiar, dhe (iiii) dobésimin e
administrimit, monitorimit dhe mbrojtjes sé pasurisé publike, veprime né kundérshtim me
Udhézimi ¢ MF nr. 30, daté 27.12.2011, “Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”,
I ndryshuar, vecanérisht pikat 2, 26, 28, 29 dhe 74.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 79-108, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
10.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kor¢é né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe
Zhvillimit Ekonomik si dhe strukturat pérgjegjése pér administrimin e pronave, té marré masa pér:
- pérfundimin e procesit té identifikimit dhe vlerésimit té 279 pronave té pajisura me certifikaté
pronésie, né pérputhje me legjislacionin dhe standardet kontabél né fuqi;
- regjistrimin e tyre né kontabilitet si aktive afatgjata materiale, pas pércaktimit té vlerés sé tyre
kontabél sipas metodave té parashikuara né legjislacion;
- rakordimin periodik té regjistrit té pronave me regjistrat kontabél;
- ndjekjen e procedurave pér pérfundimin e certifikimit té 47 pronave té mbetura dhe vijimin e
regjistrimit té tyre né kontabilitet pas pérfundimit té procesit té regjistrimit dhe vlerésimit.

Deri me daté 31.12.2026

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procesit té inventarizimit té aktiveve né Bashkiné Korcé
dhe njésité vartése pér vitin 2025, u konstatua se;

1. Bashkia Korcé. Procesi i inventarizimit éshté zhvilluar né pérgjithési né pérputhje me kérkesat
ligjore, megjithaté u konstatuan mangési né dokumentimin e aktiveve té propozuara pér nxjerrje
jashté pérdorimit, pasi pér njé pjesé té tyre mungon viti i blerjes dhe pérshkrimi i ploté né kartelat
e aktiveve. Gjithashtu, pér njé pjesé té aktiveve té asgjésuara nuk administrohet dokumentacion
provues mbi ményrén e realizimit té asgjésimit, duke kufizuar gjurmueshmériné e procesit.

2. Klubi Shumésportésh "Skénderbeu". Procesi i inventarizimit dhe nxjerrjes jashté pérdorimit
paraget mangési procedurale dhe dokumentare, pasi evidentohet mospérputhje kronologjike
ndérmjet dokumentacionit, mungesé dokumentimi té ploté té verifikimit fizik té aktiveve, mungesé
dokumentacioni provues pér asgjésimin e materialeve, si dhe mosfinalizim i procedurés sé
ankandit, shitjes dhe gregjistrimit té materialeve té riciklueshme.

3. Qendra e Artit dhe Kulturés. Procesi i inventarizimit éshté iniciuar me ngritjen e komisionit, por
nuk éshté dokumentuar plotésisht verifikimi fizik i aktiveve, krahasimi me evidencat kontabél,
evidentimi i diferencave dhe trajtimi i aktiveve té amortizuara ose jashté pérdorimit, veprime né
kundérshtim me Ligjin nr.10296/2010 “P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar,
neni 16; Udhézimi i MF nr.30/2011.

4. Qendra Rezidenciale e Zhvillimit. Procesi i inventarizimit nuk ka pérfshiré té gjitha kategorité
e aktiveve, nuk jané analizuar diferencat inventariale dhe dokumentacioni pér nxjerrjen jashté
pérdorimit nuk pérmban argumentimin teknik dhe ekonomik té nevojshém.

5. Qendra Ditore e Zhvillimit. Mungon relacioni pérmbledhés i inventarizimit, nuk éshté mbajtur
procesverbali pér fiksimin e dokumentacionit hyrés dhe dalés, si dhe nuk éshté krijuar dhe miratuar
regjistri i unifikuar i aktiveve.
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6. Ndérmarrja e Shérbimeve Mbéshtetése té Arsimit dhe Cerdhes. Procesi i inventarizimit dhe
nxjerrjes jashté pérdorimit paraget mangési né rakordimin e dokumentacionit, ndarjen e
funksioneve ndérmjet komisioneve, si dhe nuk éshté finalizuar me procedurat e ankandit, shitjes
dhe cregjistrimit té aktiveve.

7. Ndérmarrja e Shérbimeve Publike. Megjithése jané kryer inventarizimi dhe vlerésimi i aktiveve,
procedurat pér nxjerrjen jashté pérdorimit nuk jané finalizuar me miratimin administrativ,
cregjistrimin kontabél dhe realizimin e procedurave té asgjésimit, riciklimit ose tjetérsimit, duke
sjellé pasgyrim jo té sakté té aktiveve né evidencat kontabél.

8. Shtépia e Foshnjés "Lulet e Vogla™. Nga institucioni nuk kishte filluar procesin e inventarizimit
té aktiveve dhe detyrimeve pér periudhén raportuese, duke mos garantuar verifikimin fizik dhe
dokumentar té pasurisé publike dhe pasqyrimin e sakté té saj né evidencat kontabél.

Pér sa sipér né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pé&r menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar: neni 8, 9, 10, 11, 16, 19; Udhézimin e MF nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu Ill (Regjistri i aktiveve,
pikat 26-31); Kreu IV (Inventarizimi, dokumentimi, vlerésimi, nxjerrja jashté pérdorimit dhe
cregjistrimi, pérfshiré pikat 83 dhe 85/c); Ligjin nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative”,
i ndryshuar, nenet 7, 15 dhe 91 dhe Ligjin nr. 9874/2008 "Pér Ankandin Publik".

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 79-108, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik né bashképunim me Sektorin
e Financés né Njésité vartése té saj, t&€ marrin masa pér sigurimin e inventarizimit té ploté té
aktiveve, hartimin dhe plotésimin e dokumentacionit pérkatés, dokumentimin dhe pérfundimin e
procedurave pér nxjerrjen jashté pérdorimit, tjetérsimin, ankandin dhe cregjistrimin kontabél té
aktiveve, duke garantuar rakordimin me evidencat kontabél, gjurmueshmériné e ploté té procesit
dhe respektimin e kérkesave té legjislacionit né fuqi.

Menjéheré dhe né vijimési

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit té té ardhurave nga taksat dhe
tarifat vendore rezultoi se Bashkia Korcé, edhe pér vitin 2025, nuk ka realizuar planin e miratuar
té té ardhurave, ku nga vlera e planifikuar prej 1,238,189 mijé leké, jané realizuar 891,101 mijé
leké, ose 72% e planit, duke rezultuar njé mosrealizim prej 347,088 mijé leké. Edhe gjaté vitit
2024 niveli i realizimit ka gené 61%, me njé mosrealizim prej 485,774 mijé leké. Megjithése né
vitin 2025 evidentohet njé pérmirésim i nivelit té realizimit me 11 piké pérgindje dhe ulje e
diferencés sé mosrealizimit me 138,686 mijé leké, planifikimi vijon t& mos mbéshtetet né analiza
té plota té potencialit fiskal, té bazés sé tatimpaguesve dhe té trendit historik té arkétimeve.

Nga analiza sipas kategorive té té ardhurave rezultoi se té ardhurat nga taksat vendore jané
realizuar vetém 52% té planit, me njé mosrealizim prej 293,415 mijé leké, ku ndikimin kryesor e
ka dhéné mosrealizimi i taksés sé ndikimit né infrastrukturé (TNI) (34% e planit), taksés mbi tokén
bujgésore (44%), taksés mbi truallin (53%) dhe taksés sé ndikimit nga legalizimet (28%).

Té ardhurat jotatimore jané realizuar né masén 90% té planit, me njé mosrealizim prej 50,114 mijé
leké, kryesisht né tarifat e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit, mirémbajtjes sé varrezave, zénies sé
hapésirés publike, tarifés vjetore SH.M.RR.&S.K. dhe té ardhurave nga institucionet e varésisé.
Ndérkohé, né zérin "Té ardhura té tjera" jané arkétuar 48,080 mijé leké si kontribut né fondin
publik té banesave sociale, pa gené kjo shumé e planifikuar né buxhetin e vitit 2025, duke
evidentuar mangési né procesin e planifikimit buxhetor dhe né vlerésimin e burimeve reale té
financimit.
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Rezultoi se disa zéra té té ardhurave jané realizuar mbi plan, ndérsa té tjeré kané paraqitur
mosrealizim té konsiderueshém, pa u dokumentuar analiza mbi shkaget e devijimeve dhe pa u
ndérmarré masa korrigjuese pér pérmirésimin e planifikimit dhe administrimit té té ardhurave.
Diferencat ndérmijet planifikimit dhe realizimit paragiten me karakter sistematik, duke evidentuar
mangeési né identifikimin e bazés sé tatimpaguesve, vlerésimin e potencialit fiskal, monitorimin
periodik té realizimit té té ardhurave, analizimin né kohé té devijimeve dhe marrjen e masave
administrative pér rritjen e nivelit té arkétimit.

Si pasojé, mosrealizimi i planit té té ardhurave ka ndikuar né krijimin e devijimeve ndérmjet
planifikimit dhe realizimit t& buxhetit, kufizimin e financimit té shpenzimeve dhe investimeve té
planifikuara, uljen e besueshmérisé sé planifikimit buxhetor dhe projeksioneve financiare, si dhe
evidenton dobési né administrimin dhe monitorimin e burimeve té té ardhurave vendore.
Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me nenin 4 dhe nenin 32 té Ligjit
nr. 9936, daté 26.06.2008, "Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar; nenin 4, nenin 28 dhe nenin 29 té Ligjit nr. 68/2017, "'Pér financat e vetégeverisjes
vendore", i ndryshuar; nenin 35 dhe nenin 64 té Ligjit nr. 139/2015, "Pér vetéqeverisjen vendore",
i ndryshuar; Ligjin nr. 9632/2006, *Pér sistemin e taksave vendore", i ndryshuar; nenin 8, nenin
16 dhe nenin 19 té Ligjit nr. 10296/2010, "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin®, i ndryshuar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit.)

12.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé, né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe
Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, té marré masa pér:

- hartimin e planit té té ardhurave mbi baza reale, duke u mbéshtetur né analiza té dokumentuara
té potencialit fiskal, bazés sé tatimpaguesve, ecurisé historike té arkétimeve dhe faktoréve
ekonomikeé gé ndikojné né realizimin e té ardhurave;

- kryerjen e analizave periodike mbi realizimin e té ardhurave sipas ¢do zéri buxhetor, evidentimin
e shkageve té devijimeve nga plani dhe marrjen né kohé té masave korrigjuese pér pérmirésimin e
nivelit té arkétimit;

- forcimin e administrimit fiskal, pérditésimin e bazés sé tatimpaguesve dhe monitorimin e
vazhdueshém té burimeve té té ardhurave, me géllim rritjen e eficiencés né administrimin dhe
arkétimin e taksave e tarifave vendore;

Menjéheré dhe ne vijimési

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se né Bashkiné Korc¢é nuk ishte ngritur Komisioni
(ose Struktura) e Apelimit Tatimor, strukturé e cila nuk éshté parashikuar as né Rregulloren e
Organizimit dhe Funksionimit té Bashkisé. Si pasojé e mos ngritjes sé késaj strukture, ankimet
administrative té taksapaguesve ndaj akteve té administrimit té taksave dhe tarifave vendore jané
shqyrtuar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe vendimet pérkatése jané miratuar nga
Kryetari i Bashkisé. Kjo praktiké nuk garanton njé shqyrtim administrativ té pavarur dhe objektiv,
pasi ankimi shqyrtohet nga e njéjta strukturé administrative gé ka nxjerré aktin objekt ankimi, duke
mos respektuar parimin e paanshmérisé né procedurat administrative. Mos zbatimi i kérkesave
ligjore pér ngritjen e strukturés sé apelimit tatimor dhe mos reflektimi i saj né aktet e brendshme
organizative té bashkisg, sjell: mungesé e njé mekanizmi administrativ té pavarur pér shqyrtimin
e ankesave; cenim i té drejtés sé taksapaguesve pér njé shqyrtim administrativ efektiv dhe té
paanshém; rritje e riskut pér konflikte gjyqésore dhe pavlefshméri procedurale té vendimeve
administrative; dobésim i kontrollit t&¢ brendshém dhe i transparencés né administrimin e taksave
vendore, veprime né kundérshtim me kérkesat e Ligjit nr. 139/2015 "Pér vetégeverisjen vendore™
dhe nenit 7, si edhe nenit 22 pika 5, té Ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 "Pér sistemin e taksave
vendore", i ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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13.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korgé, né bashképunim me Drejtoriné Juridike, té marré
masa pér ngritjen dhe funksionalizimin e Strukturés (Komisionit) té Apelimit Tatimor, duke
ndjekur procedurat pér miratimin né Késhillin Bashkiak té rregullave té organizimit, funksionimit
dhe shqyrtimit té ankimeve administrative té taksapaguesve. Gjithashtu, té marré masa pér
pérditésimin e Rregullores sé Organizimit dhe Funksionimit té Bashkisé, duke pércaktuar
strukturén e apelimit tatimor, kompetencat, pérbérjen dhe procedurat e funksionimit té saj, né
pérputhje me kuadrin ligjor né fuqi.

Brenda 3 muajve
13.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korgg, né bashképunim me Drejtoriné Juridike, té marré
masa qé, deri né ngritjen dhe funksionalizimin e Strukturés sé Apelimit Tatimor, shqyrtimi i
ankimeve administrative té taksapaguesve té kryhet nga autoriteti kompetent, né pérputhje me
legjislacionin né fuqi, duke shmangur shqyrtimin e ankimeve nga e njéjta drejtori gé ka nxjerré
aktin administrativ objekt ankimi, me géllim garantimin e paanshmérisé dhe shmangien e konfliktit
té interesit.

Menjéheré dhe né vijimési

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i administrimit té tarifave té parkimit rezident, parkimit me
pagesé dhe tarifave pér leje transporti rezultoi se strukturat pérgjegjése té Bashkisé Korcé nuk kané
siguruar njé sistem té ploté dhe efektiv té planifikimit, kontrollit dhe administrimit té kétyre té
ardhurave.

Pér parkimin rezident, lejet jané léshuar kryesisht mbi bazén e kérkesave té paragitura nga banorét,
pa u mbéshtetur né njé metodologji té dokumentuar gé té marré né konsideraté nevojat e zonés,
kapacitetin e vendeve té parkimit dhe numrin e mjeteve né pronési té banoréve. Gjithashtu, nuk
jané evidentuar kontrolle periodike té dokumentuara, né bashképunim me Policiné Bashkiake, pér
verifikimin né terren té mjeteve pérfituese dhe vlefshmérisé sé lejeve.

Pér parkimin me pagesé, nga 320 vende parkimi té miratuara, me plan té ardhurash 14,000,000
leké, jané arkétuar 13,079,250 leké, duke rezultuar mosrealizim né vlerén 920,750 leké. Nga
verifikimi nuk rezultoi dokumentacion i mjaftueshém kontrolli dhe rakordimi ndérmjet numrit té
mjeteve té parkuara, biletave té pérdorura, kohézgjatjes sé parkimit dhe arkétimeve. Mungojné,
ndér té tjera, akt-rakordimet, evidencat pér administrimin e bllogeve té biletave dhe aktet e
kontrolleve periodike. Shkaget e deklaruara pér mosrealizimin e té ardhurave nuk jané mbéshtetur
me dokumentacion provues.

Pér tarifat e lejeve té transportit, gjaté vitit 2025 jané léshuar 30 certifikata transporti, 1 licencé, 3
certifikata pér transport mallrash pér té treté dhe 20 autorizime. Procesi i evidentimit dhe
pércaktimit té té ardhurave éshté mbéshtetur kryesisht né kérkesat e subjekteve, pa u evidentuar
kontrolle té dokumentuara apo shkémbim sistematik informacioni me DRSHTRR dhe QKB, pér
verifikimin e mjeteve dhe subjekteve qé plotésojné kushtet pér pajisje me leje/autorizim. Kjo
krijon risk pér mosidentifikimin e té gjithé subjekteve dhe mjeteve qé duhet té pérfshihen né
skemén e pagesés.

Veprime né kundérshtim me Ligji nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, i ndryshuar, nenet
8, 54 dhe 64; Ligji nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”, i ndryshuar, nenet 4 dhe
29; Ligji nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenet
15 dhe 16; si dhe vendimi pérkatés i Késhillit Bashkiak “Pér miratimin e sistemit t& parkimit dhe
tarifave”, lidhur me kriteret, administrimin dhe kontrollin e lejeve t€ parkimit dhe parkimit me
pagesé.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

14.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé, népérmjet strukturave pérgjegjése, t€ marré masa pér
hartimin dhe zbatimin e njé procedure té dokumentuar pér administrimin e parkimit rezident,
parkimit me pagesé dhe lejeve té transportit, e cila té pércaktojé kriteret dhe metodologjiné e
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planifikimit té vendeve dhe lejeve té parkimit, ményrén e verifikimit periodik té pérfituesve dhe
mjeteve té parkuara, si dhe kontrollet dhe rakordimet ndérmjet vendeve té parkimit, biletave té
pérdorura dhe arkétimeve, me qéllim forcimin e kontrollit t¢ brendshém dhe garantimin e
administrimit té ploté e té sakté té té ardhurave nga tarifat e parkimit.
14.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé, népérmjet strukturave pérgjegjése, té marré masa pér
krijimin e njé mekanizmi té dokumentuar bashképunimi me Policiné Bashkiake pér planifikimin
dhe realizimin e kontrolleve periodike né terren, me géllim verifikimin e respektimit té kushteve
té parkimit, evidentimin e parregullsive dhe ndjekjen e masave pérkatése, duke siguruar
dokumentimin dhe shkémbimin e informacionit mbi rezultatet e kontrolleve.

Menjéheré dhe né vijimési

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve
paragitur me shkresat respektive me nr. 1348/16 prot, daté 13.10.2025 dhe me nr. 974/8 prot, daté
17.02.2026, rezultoi se statusi i zbatimit té tyre, né ményré té pérmbledhur, paraqgitet si mé poshté:
a- Pér rekomandimet e paragitura me shkresén me nr. 1348/16 prot, daté 13.10.2025, pér
pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar gjithsej 57 masa, té cilat jané pranuar plotésisht (100%)
nga subjekti i audituar, si vijon:

Masa organizative: Jané rekomanduar 37 masa, me vleré 77,048 mijé leké. Jané zbatuar 16 masa
(me vleré 250 mijé leké), 8 masa jané né proces zbatimi, ndérsa 13 masa (me vleré 76,800 mijé
leké) nuk jané zbatuar.

Masa pér shpérblim démi: Jané rekomanduar 15 masa, me vleré 5,198 mijé leké. Jané zbatuar 13
masa, me vleré 4,683 mijé leké, ndérsa 2 masa né proces zbatimi, me vleré 515 mijé leké.

Masa 3-E dhe masa pér mungesé té ardhurash: Jané rekomanduar gjithsej 5 masa, me vleré
712,653 mijé leké. Nga kéto, éshté zbatuar 1 rekomandim, me vleré 22,341 mijé leké, ndérsa 4
rekomandime, me vleré 690,312 mijé leké, jané né proces zbatimi.

b- Pér rekomandimet e paragitura me shkresén me nr. 974/8 prot, daté 17.02.2026, pér
pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar gjithsej 13 masa, té cilat jané pranuar plotésisht (100%)
nga subjekti i audituar, si vijon:

Masa organizative: Jané rekomanduar 13 masa. Nga kéto, jané zbatuar 10 masa, ndérsa 3 masa
jané né proces zbatimi.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 108-155, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

15.1. Rekomandimi: Bazuar né nenet 15 dhe 16 t€ Ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrolli t¢ Larté t€ Shtetit”, pér pérmirésimin e gjendjes, Ju
rikérkojmé marrjen e masave pér zbatimin e rekomandimeve gé rezultuan té pazbatuara dhe té
zbatuara pjesérisht, si dhe pérshpejtimin e atyre né proces si mé poshté:

I- Masat e rekomanduara me shkresén me nr. 1348/16 prot, daté 13.10.2025.

A. Masa organizative:

3.1. Rekomandimi: Grupi/supervizori i monitorimit dhe mbikéqyrjes sé kushteve té kontratés sé
shérbimit me objekt: “Kryerja e shérbimit té pastrimit né gytetin e Korcés”, t€ marré masa qé né
vazhdimési t’i kérkojé sipérmarrésit té€ shérbimeve K. SHPK, té plotésojé dokumentet pér:

- Hartimin e grafikéve té shérbimeve té cilat, t¢ miratohen nga titullari i AK Bashkia Korcé. Grafikét
e punimeve pér realizimin e shérbimit duhet té pérgatiten nga shogéria e sipérmarrjes sé shérbimeve
dhe miratohet ¢cdo muaj dhe ¢do vit nga AK.

-Pércaktimit e numrit té punétoréve gé do té punojé né ¢do operacion punimesh sipas planit té punés
si dhe té deklarojé makinerité gé do té punojé né ¢do operacion punimesh.

- Hartimin e listé prezencés pér ¢do dité pune nga shogéria e shérbimit té kontratés gé detyrimisht
duhet té keté ¢do dité/naté né puné, minimalisht numrin e punétoréve dhe pajisjeve sipas numrit té
deklaruar né ofertén e prokurimit pér té garantuar kryerjen né kohé dhe me cilési té shérbimit té
pastrimit.
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- Shtimin e kontrolleve dhe mbajtjen e procesverbaleve nga supervizori i punimeve pér pasqyrimin e
sakté té realizimit té zérave té shérbimeve né zbatim té kushteve té kontratés pér pastrimin e Bashkisé
Korge.

5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé, té marré té gjithé masat gé nga komisionet e ngritura
pér dokumentet e tenderit té argumentohet vendosja e kritereve té veganta pér kualifikim dhe se kéto
kritere té jené né pérpjesétim dhe té lidhur ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.
-Kryetari i Bashkisé Korcé, né cilésiné e Titullarit t¢ AK, té analizojé arsyet e kualifikimit t& padrejté
té operatoréve ekonomiké dhe t& marré masa pér eliminimin e praktikave té tilla, t& vlerésohen
objektivisht kriteret e DT té miratuara nga AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE gé nuk
plotésojné kriteret e vendosura né DT, pérbén shkelje té procedurave té prokurimit publik dhe risk real
pér mosrealizimin me sukses té kontratés.

5.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé, t& marré masa né té ardhmen gé né komisionet e
ngritura pér hartimin e fondit limit té vendosen specialisté té fushés té pajisur me licencat pérkatése,
duke pérdorur eksperiencat mé té mira té fushés, me géllim miré pérdorimin e fondeve publike.

12.1 Rekomandimi: Nga ana e Késhillit Bashkiak, Bashkia Korcé, sipas kompetencave té tij, té
merren té gjitha masat pér té analizuar situatat né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit gé nuk kané
respektuar kondicionet urbane, evidentimin e personave pérgjegjés, si dhe marrjen e masave ndaj tyre
sipas pércaktimeve ligjore, me géllim sigurimin e njé metodologjie té unifikuar pér shqyrtimin e
aplikimeve, né pérputhje me dokumentet e planifikimit dhe dispozitat ligjore né fuqi.

13.1 Rekomandimi: Nga ana e Késhillit Bashkiak, Bashkia Korcé, sipas kompetencave té tij, té
merren té gjitha masat pér:

- Té analizuar situatat né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit, pa kérkuar / respektuar mendimin
e autoriteteve gé duhet té shprehen né lidhje me miratimin e tyre;

- Té analizuar situatat né lidhje vlefshmériné e lejeve té miratuar, kur nuk éshté marré mendimin pozitiv
nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe akt pérputhshmérie nga Agjencia e Zhvillimit té Territorit
(pér rastet gé pérfshihen né Vendimin nr. 41, daté 03.12.2020 té Késhillit Kombétar té Territorit);

- Evidentimin e personave pérgjegjés dhe marrjen e masave ndaj tyre sipas pércaktimeve ligjore, me
géllim sigurimin e njé metodologjie té unifikuar pér shgyrtimin e aplikimeve, né pérputhje me
dokumentet e planifikimit dhe dispozitat ligjore né fuqi.

15.1. Rekomandimi: Nga ana e Drejtorisé sé Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, Drejtorisé
Juridike, Bashkia Korcg, té merren té gjitha masat pér té njoftuar zhvilluesin, i cili ka pérfituar lejen e
ndértimit té cituara mé sipér, né lidhje me detyrimin gé ka ndaj fondit publik pér strehim social. Nga
Bashkia Korcé té ndigen té gjitha hapat deri né refuzimin e aplikimeve pér pajisje me certifikaté
pérdorimi, nése zhvilluesi nuk dakordésohet, pér hartimin e akt-marréveshjes, si dhe pércaktimin e
sipérfageve qé do té pérfitohen.

16.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia Korcg,
té marré masa gé lejet e ndértimit t€ miratuara té jené mé pérputhje me té gjitha kriteret dhe kondicionet
urbane, qé pérfshijné intensitetin e ndértimit, koeficientin i shfrytézimit té territorit, lartésiné e
ndértimit, sipérfagen e gjelbérimit dhe numrin e parkimeve, té pércaktuara né Planin e Pérgjithshém
Vendor.

18.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia Korcé,
té marré masa pér té verifikuar né sistemin e-Leje paragitjen e té gjithé dokumentacionit té nevojshém,
pérpara miratimit té certifikatés sé pérdorimit.

B. Masa shpérblim démi.

1.1. Rekomandimi: Drejtoriné e Pérgjithshme e Financés, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit t¢ marré masa, pér arkétimin e shumés 383,349 leké pa TVSh, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit nga BOE N. & N. ShPK, sipas
kontratés sé lidhur me nr. 8282/3 Prot, daté 14.11.2022 pér realizimin e punimeve civile.
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4.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Korgé né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe Ekonomike
té marré masa pér zbritjen nga garancisé e punimeve té vlerés 132,937 leké pérfituar padrejtésisht nga
Kontraktori “V.” SHPK, pér punime té certifikuara, por té pa realizuara.

C. Masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né administrimin e fondeve publike
dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficience dhe efektivitet té fondeve publike.

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té€ marré masa pér nxjerrjen e njoftim
vlerésimeve tatimore pér debitorét dhe né vijim té ndjekeé té gjitha rrugét ligjore né rend shterues, pér
arkétimin e detyrimeve debitore né vlerén 618,328,823 leké nga subjektet e biznesit dhe taksapaguesit
familjaré.

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé té analizojé situatén dhe té nxjerré pérgjegjésité dhe
népérmjet Drejtorisé sé Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit e Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave
Vendore té marré masa administrative e ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér
422 debitoré né vlerén 31,604,528 leké dhe né vijimési nga té gjitha ndértimet e reja gqé legalizohen,
duke u shogéruar me njé evidentim té sakté edhe né kontabilitet.

3.1. Rekomandimi: Drejtoria Juridike né bashképunim me Drejtoriné e Pyjeve dhe Kullotave dhe me
Drejtoriné e Financés té marrin masa pér:

- Ndjekjen e té gjithé hapave ligjoré pér arkétimin e vlerés 40,147,956 leké nga 18 subjekte giramarrése
gé nuk kané paguar detyrimet pér objektet/tokén e marré me gira.

- Né c¢do rast t¢ mospagesés sé detyrimeve kontraktore té kérkojé prishjen e kontratés ose té mos
nénshkruajé kontratén e re pér objektet/tokén e léshuar me gira, si dhe té llogarisé penalitetet, sipas
rastit.

4.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé té analizojé kéto procedura dhe té marré masa pér
titullarin e Ndérmarrjes sé Shérbimeve Mbéshtetése pér Arsimin dhe Cerdhet, i cili né cilésiné e
titullarit t¢ AK dhe né cilésiné e miratuesit té kétyre procedurave, ka vepruar né mospérputhje me
kuadrin ligjor né fushén e prokurimeve publike, duke rritur shpenzimet pa efektivitet té buxhetit té
Ndérmarrjes sé Shérbimeve Mbéshtetése té& Arsimit dhe Cerdheve né shumén 771,228 leké.

2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore né bashképunim me Drejtoriné e
Bujgésisé dhe Drejtoriné Juridike té marrin masa pér:

- Ndjekjen e té gjithé hapat ligjoré pér arkétimin e vlerés 57,917,505 leké nga 11 giramarrésit gé nuk
kané paguar detyrimet pér objektet/tokén e marré me qira.

- Né c¢do rast t€ mospagesés sé detyrimeve kontraktore té kérkojé prishjen e kontratés ose té mos
nénshkruajé kontratén e re pér objektet/tokén e léshuar me qira, si dhe té llogarisé penalitetet, sipas
rastit.

5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé, Drejtori i Drejtorisé sé Planifikimit dhe Kontrollit té
Zhvillimit té Territorit, t& miratojné lejet e ndértimit pasi té sigurohen gé subjektet i kané shlyer té
gjitha detyrimet e prapambetura né Bashkiné Korcé, si dhe té ndjekin té gjitha rrugét administrative e
ligjore pér arkétimin e vlerés 2,127,093 leké ndaj 25 subjekteve té pajisur me leje ndértimi, sipas
Aneksit A11, bashkélidhur Raportit Pérfundimtar té Auditimit.

6.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit t& Zhvillimit té Territorit né bashképunim
me Drejtoriné e Taksave e Tarifave Vendore dhe specialistin e buxhetit Bashkia Korcé té marrin masa
gé té arkétojné diferencat e shkaktuara nga pérllogaritjet e gabuara pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé pér 6 leje ndértimi né shumén 13,847,443 leké, pérkatésisht si mé poshté:

- vlera 11,914,178 leké me pronar dhe zhvillues L.L. dhe O.L. pér 5 leje ndértimi.

- vlera 1,933,265 leké me zhvillues dhe pronar trualli B.K..

7.2. Rekomandimi: Nga Bashkia Korcé té merren masa pér té monitoruar destinacionin e pérdorimit
té objektit “V. Resort - Kompleks Turistik 3 Kate + 1 Kat Néntoké (Zona 2)”, miratuar me vendimin
nr. 8590/22, daté 09.12.2022, me zhvillues shoqériné “S.” SHPK, né adresén: Fshati Voskopojé€, Korcé
dhe, nése ndryshon destinacioni i objekteve té zhvilluar né lejen e ndértimit, té pérllogaritet taksa e
ndikimit né infrastrukturé dhe té likuidohet diferenca e taksés pér vlerén 1,525,253 leké.

Menjéheré dhe né vijimési
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16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ankesés sé R.T, banuese ne Michigan, paragitur népérmjet
postés elektronike t& KLSH rezultoi se, me Vendimin nr.150, daté 19.01.2010 té Gjykatés sé
Rrethit Gjygésor Korgé, i formés sé preré dhe i vendosur né ekzekutim, Bashkia Korgé éshté
detyruar té paguajé ¢cmimin e girasé pér pérdorimin e truallit né pronési té ish-pronaréve deri né
momentin e privatizimit té objektit. Megjithése Bashkia ka kryer pagesa pjesore dhe ka ndérmarré
veprime administrative pér privatizimin e pronés, procedura e privatizimit nuk éshté finalizuar
ende, ndérsa detyrimi financiar vijon té rritet.

Pretendimi se fillimi i procedurés sé privatizimit pérbén shkak pér ndérprerjen e ekzekutimit té
vendimit gjygésor nuk mbéshtetet né legjislacionin né fuqi, pasi privatizimi konsiderohet i
pérfunduar vetém me realizimin e té gjitha efekteve juridike té tij (miratimi, lidhja e kontratés dhe
kalimi i pronésisé). Pér rrjedhojé, deri né pérfundimin faktik dhe juridik té privatizimit, Bashkia
Korcé mbetet e detyruar té zbatojé plotésisht titullin ekzekutiv.

Veprimet dhe mosveprimet e konstatuara jané né kundérshtim me nenin 142, pika 3 té Kushtetutés
sé Republikés sé Shqipérisé; Nenet 510, 511 dhe 560 e vijues té Kodit té Procedurés Civile; Ligjin
nr.139/2015 "Pér vetéqgeverisjen vendore", nenet 8 dhe 9.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5, fage 155-158, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

16.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Korcé, népérmjet strukturave pérgjegjése juridike,
financiare dhe té administrimit té pronés, té marré masa:

- pér zbatimin e ploté dhe pa vonesa té titullit ekzekutiv, duke vijuar likuidimin e detyrimeve ndaj
kreditoréve deri né pérfundimin faktik dhe juridik té procedurés sé privatizimit, né pérputhje me
vendimin gjyqgésor té formés sé preré.

- té ndjeké me prioritet dhe né bashképunim me Ministriné pérgjegjése pér ekonominé dhe
institucionet e tjera kompetente finalizimin e procedurés sé privatizimit, me géllim eliminimin e
shkakut gé gjeneron detyrime té reja financiare ndaj Bashkisé.

- té forcojé mekanizmat e monitorimit dhe raportimit periodik mbi ecuriné e proceseve gjygésore
dhe administrative gé krijojné detyrime financiare pér Bashkiné, me géllim minimizimin e riskut
financiar dhe mbrojtjen e interesave té buxhetit vendor.

Menjéheré dhe né vijimési

B. MASA PER ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE, TE
ARDHURAT E MUNGUARA

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit té administruar nga Drejtoria e Taksave
dhe Tarifave Vendore, si dhe nga krygézimi i listave té pércjella nga A.SH.K., Drejtoria Vendore
Korgé, me pagesat e kryera pér taksén e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet, rezultoi se né
fillim té vitit 2025 jané trashéguar 373 debitoré, me detyrim té papaguar né vlerén 24,407,330 leké.
Gjaté vitit 2025 jané arkétuar detyrime té periudhave té méparshme pér 84 debitoré, né vlerén
2,999,685 leké, ndérkohé qé gjaté vitit jané krijuar detyrime té reja pér 85 persona, né vlerén
2,953,821 leké.

Né fund té vitit 2025 rezultojné 374 debitoré, me detyrim progresiv né vlerén 24,361,466 leké, i
cili éshté pasqyruar né llogariné 468 “Debitoré té ndryshém”.

Gjithashtu, megjithése gjaté vitit 2025 jané dérguar 326 njoftime dhe kérkesa pér pagesé dhe jané
nxjerré 234 urdhra bllokimi, nuk jané marré té gjitha masat e nevojshme dhe efektive pér arkétimin
e detyrimeve té prapambetura.
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Mos ndjekja né ményré té ploté dhe efektive e procedurave pér mbledhjen e detyrimeve ka sjellé
gé né fund té vitit 2025 té mbeten té paarkétuara vlera prej 24,361,466 leké, duke krijuar té ardhura
té munguara pér buxhetin e Bashkisé Korcé dhe duke rritur riskun e véshtirésimit té arkétimit té
kétyre detyrimeve.
Veprimet e mésipérme duhet té jené né pérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006,
“Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, nenet 9, pika 4 dhe 27; VKM nr. 860, daté
10.12.2014, pika 5; si dhe VKB nr. 158, daté 26.11.2024, “Pér nivelin ¢ taksave dhe tarifave
vendore dhe kundérvajtjet administrative pér vitin 2025”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Korgé, té marré masa pér
evidentimin, verifikimin dhe ndjekjen individuale té té gjithé debitoréve té taksés sé ndikimit né
infrastrukturé nga legalizimet, me géllim arkétimin e detyrimeve né vlerén 24,361,466 leké.
Pér debitorét gé nuk kryejné pagesén vullnetarisht, té vijojé me marrjen e té gjitha masave
administrative dhe ligjore té parashikuara né kuadrin rregullator né fugi, duke dokumentuar né
meényreé té ploté ¢cdo veprim té ndérmarré deri né arkétimin e detyrimeve.

Deri me daté 31.12.2026

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i administrimit dhe arkétimit té gjobave pér pagesat e
vonuara té detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore, rezultoi se deri mé 31.12.2025, detyrimet e
llogaritura pér kamatévonesa/gjoba pér pagesé té vonuar arrijné né vlerén 45,720,154 leké. Kjo
vleré pérfshin detyrimet e mbartura deri né fund té vitit 2024, shtesat e llogaritura gjaté vitit 2025,
si dhe detyrimet e llogaritura pér vitin 2025, pas zbritjes sé arkétimeve té realizuara.

Llogaritja e gjobave pér pagesé té vonuar ishte kryer mbi bazén e 0.06% té detyrimit té papaguar
pér cdo dité vonesé (népérmjet sistemit), por jo pér njé periudhé mé té gjaté se 365 dité, né zbatim
té nenit 114 té Ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé”, si dhe pércaktimeve té paketave fiskale vendore. Megjithaté, niveli i detyrimeve té
akumuluara pér kamatévonesa mbetet i konsiderueshém né raport me arkétimet e realizuara, ¢’ ka
tregon nevojén pér forcimin e masave té administrimit, njoftimit dhe ndjekjes sé subjekteve
debitore, me géllim arké&timin né kohé té detyrimeve dhe shmangien e akumulimit té métejshém
té kamatévonesave, veprime né kundérshtim me nenin 114 té Ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008,
“Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, si dhe pércaktimet pérkatése té paketés
fiskale té Bashkisé Korcgé pér vitin 2025, miratuar me VKB nr. 158, daté 26.11.2024.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Korcé, té marré masa pér
evidentimin, njoftimin dhe ndjekjen sistematike té debitoréve pér detyrimet e papaguara dhe
kamatévonesat pérkatése né vlerén 45,720,154 leké, duke zbatuar né ményré té ploté procedurat
ligjore té mbledhjes sé detyrimeve, me géllim rritjen e nivelit t¢ arkétimit dhe parandalimin e
akumulimit té métejshém té detyrimeve té prapambetura.

Deri me daté 31.12.2026

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té ndjekura pér evidentimin dhe arkétimin e
taksés sé tokés bujgésore, rezultoi se né fund té vitit 2025 gjendja debitoré ishte né vlerén
95,861,361 leké, me njé rritje prej 13,202,562 leké krahasuar me vitin 2024. Gjaté vitit 2025 ishin
krijuar debitoré pér 10,641 familje, ku numri mé i larté rezulton né NJ.A. Bulgarec, ndérsa mé i
uléti né NJ.A. Lekas. Pavarésisht njoftimeve té kryera nga strukturat e Bashkisé dhe njésité
administrative, nuk éshté kryer puné e mjaftueshme pér pérditésimin e bazés sé té dhénave té
subjekteve debitore dhe ndjekjen e ploté té procedurave pér arkétimin e detyrimeve. Pér njé pjesé
té debitoréve, problematikat lidhen me lévizjet demografike, emigracionin dhe mungesén e
pérditésimit té té dhénave.
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Mosndjekja né ményreé té ploté dhe sistematike e procedurave té arkétimit ka ndikuar né rritjen e
stokut té detyrimeve té prapambetura dhe né mosrealizimin e té ardhurave nga taksa e tokés
bujgésore pér vlerén 95,861,361 leké, veprime né kundérshtim me kérkesat e Ligjit nr. 68/2017,
daté 27.04.2017, “Pér financat e vetégeverisjes vendore”, i ndryshuar, ve¢anérisht nenet 6 dhe 9,
pika 1.3, si dhe me Rregulloren e Bashkisé Korcé, miratuar me Urdhrin nr. 142, daté 01.03.2021,
pikat 59.2.1 dhe 59.2.11.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Sektori i Bujgésisé dhe Sektorit pér Kontrollin dhe Mbledhjen e té Ardhurave
pér Njésité Administrative, té marré masa pér pérditésimin dhe verifikimin e bazés sé té dhénave
té taksapaguesve té tokés bujgésore, duke evidentuar debitorét sipas njésive administrative dhe
duke ndjekur né ményré sistematike arkétimin e detyrimeve né vlerén 95,861,361 leké.

Pér debitorét gé nuk shlyejné detyrimet pas njoftimit, té vijojé zbatimi i procedurave té mbledhjes
me forcé, pérfshiré vendosjen e masave té sigurimit té detyrimit dhe ndjekjen e procedurave
hipotekore, sipas legjislacionit né fugi, me géllim uljen e stokut té debitoréve dhe rritjen e té
ardhurave nga kjo taksé.

Deri me daté 31.12.2026

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i administrimit té tarifés sé parkimit né Bashkiné Korcé u
konstatua se, gjaté lidhjes sé kontratave pér vendparkime té rezervuara, né 5 raste ishte pércaktuar
njé kohézgjatje rezervimi prej 67 orésh né dité, né kundérshtim me Vendimin e KB nr. 158, daté
26.11.2024, Kapitulli IV, pika 2. Si rezultat, ishin llogaritur dhe arkétuar mé pak té ardhura né
shumén 30,770 leké.
Gjithashtu, pér disa subjekte me aktivitet hotelier (gjithsej 6 subjekte), té cilat ushtrojné aktivitet
té pandérpreré, 24 oré/dité dhe 365 dité/vit, vendparkimet e rezervuara ishin administruar me orare
té kufizuara. Sipas dokumentacionit té administruar ka rezultuar se nuk ishin kryer kontrolle dhe
verifikime periodike mbi pérdorimin faktik té tyre. Pér subjektet e evidentuara, diferenca ndérmjet
detyrimit pér rezervim 24-orésh dhe detyrimit té arkétuar sipas kontratave ishte ne vlerén
1,295,300 leké.
Pér rrjedhojé, moszbatimi i ploté i pércaktimeve té Paketés Fiskale, mungesa e monitorimit
periodik té pérdorimit faktik té vendparkimeve dhe mosvlerésimi i natyrés sé aktivitetit té
subjekteve kané sjellé mosarkétim té ploté té té ardhurave vendore né shumén totale 1,326,070
leké (1,295,300 + 30,770), si dhe risk pér trajtim jo té unifikuar té subjekteve dhe humbje té
métejshme té té ardhurave buxhetore, veprime né kundérshtim me VKB nr. 158, daté 26.11.2024,
Kapitulli IV, pika 2; me Ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”, nenet 35 dhe 54.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
4.1. Rekomandimi: Bashkia Korcé, népérmjet strukturave pérgjegjése, té marré masa pér
rishikimin dhe unifikimin e kontratave pér vendparkimet e rezervuara, né pérputhje me
pércaktimet e Paketés Fiskale, duke siguruar qé kohézgjatja e rezervimit dhe detyrimi pérkatés té
pércaktohen sipas kushteve faktike té pérdorimit dhe natyrés sé aktivitetit té subjektit.
Té kryhen verifikime periodike mbi pérdorimin faktik té vendparkimeve té rezervuara dhe té
merren masa pér evidentimin dhe arkétimin e detyrimeve té papaguara né vlerén 1,326,070 leké,
né ményré gé té sigurohet administrimi i ploté, efektiv dhe i barabarté i té ardhurave nga kjo tarifé.
Deri me daté 31.12.2026

5. Gjetje auditimi: Nga auditimi i administrimit dhe likuidimit té kontratave té girasé pér pyje-
kullota dhe toké bujgésore rezultoi se Bashkia Korgé kishte lidhur dhe administronte kontrata
giraje pér toké bujgésore dhe pyje-kullota, ndaj té cilave rezultojné detyrime té papaguara prej disa
vitesh.
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Pér kontratat e tokés bujgésore, rezultojné 11 kontrata debitore, me detyrim total 39,284,877 leké,
ku pér 3 kontrata me vleré 2,039,679 leké Bashkia Korcé éshté detyruar té ndjeké procedura
gjyqésore pér arkétimin e detyrimeve dhe prishjen e kontratave, ¢éshtje té cilat jané né proces
gjykimi.
Veprimet dhe mosveprimet e konstatuara jané né kundérshtim me Ligjin nr. 139/2015 “Pér
vetéqgeverisjen vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 1.2, shkronja “a”, pika 1.3, shkronja “a” dhe
pika 1.6, shkronja “a”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave né bashképunim me Drejtoriné Juridike
Bashkia Korcé té marré masa pér forcimin e kontrollit dhe monitorimit té kontratave té qgirasé pér
pyje-kullota dhe toké bujgésore, duke krijuar dhe mbajtur njé regjistér té pérditésuar té kontratave,
detyrimeve dhe pagesave, me evidentimin e afateve té pagesés dhe té masave té ndérmarra ndaj
c¢do debitori.
Pér cdo kontraté debitore, t€ merren pa vonesé masat administrative dhe ligjore pér arkétimin e
detyrimeve né vlerén 37,245,198 leké, dhe kur éshté rasti, pér zgjidhjen e kontratave.

Deri me daté 31.12.2026

6. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi veprimtariné e Policisé Bashkiake,
rezultoi se gjaté vitit 2025 jané vendosur gjithsej 1,951,000 leké gjoba, nga té cilat 135,000 leké
ndaj subjekteve private dhe 1,816,000 leké pér kundérvajtje rrugore. Sipas analizés sé arkétimeve
té paragitur nga Policia Bashkiake, gjaté vitit 2025 ishin arkétuar 115,000 leké nga subjektet
private dhe 924,620 leké nga kundérvajtjet rrugore, ose né total 1,039,620 leké.

Nga té dhénat e Sektorit té Financés rezultoi se detyrimet e kontabilizuara pér gjobat e vendosura
gjaté vitit 2025 jané né vlerén 1,946,000 leké, ndérsa detyrimet e mbartura nga viti 2024 jané né
vlerén 71,000 leké, duke rezultuar né njé detyrim total prej 2,017,000 leké.

Krahasuar me té dhénat e Policisé Bashkiake, sipas té cilave vlera e penaliteteve té aplikuara gjaté
vitit 2025 éshté 1,951,000 leké, konstatohet njé mosrakordim né vlerén 5,000 leké.

Né lidhje me arkétimet e vitit 2025, sipas té dhénave té Sektorit té Financés, pér té dy kategorité e
gjobave éshté likuiduar vlera 973,000 leké. Nga kjo vlera prej 708,000 leké rezultoi e parashkruara
pér shkak té lehtésive ligjore né pagesé, ndérsa detyrimi i mbetur pér pagesé paragitet né vlerén
336,000 leké. Sipas té dhénave té Policisé Bashkiake, gjaté vitit 2025 éshté likuiduar vlera
1,032,620 leké, duke rezultuar njé diferencé prej 59,620 leké mé shumé krahasuar me vlerén e
paragitur nga Sektori i Financés.

Gjithashtu, nga krahasimi i t€ dhénave té Akt-Rakordimit t¢ mbajtur ndérmjet Drejtorisé sé
Financés dhe Degés sé Thesarit, daté 31.12.2025, me té dhénat e likuidimeve té paragitura nga
Sektori i Financés, u konstatua njé tjetér mospérputhje. Konkretisht, derdhjet pér gjobat e Policisé
Bashkiake me kod 7115420 paragiten né vlerén 604,400 leké, ndérkohé gé Sektori i Financés
paraget likuidime né vlerén 973,000 leké, duke rezultuar njé diferencé prej 368,600 leké, pér té
cilén nuk éshté dhéné argumentimi dhe dokumentacioni pérkatés.

Sa mé sipér, konstatohet se té dhénat e administruara dhe té raportuara nga Policia Bashkiake dhe
Sektori i Financés nuk jané té rakorduara, si né lidhje me vlerén e gjobave té vendosura, ashtu edhe
me vlerat e arkétuara dhe té derdhura né Thesar. Mospérputhjet e konstatuara nuk jané shogéruar
me dokumentacion apo shpjegime té mjaftueshme pér justifikimin e tyre, duke cenuar saktésiné
dhe besueshmériné e té dhénave financiare dhe té informacionit té raportuar.

Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
ndryshuar, neni 8 dhe 9; Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008, “Pé&r menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, né bashképunim me Policiné
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Bashkiake, t& marré masa pér kryerjen e rakordimit té ploté té té dhénave lidhur me gjobat e
vendosura, té kontabilizuara, té arkétuara dhe té derdhura né Thesar, pér vitin 2025 dhe detyrimet
e mbartura nga vitet e méparshme, si dhe pér hartimin dhe zbatimin e njé procedure té dokumentuar
pér rakordimin periodik ndérmjet strukturave pérkatése dhe Degés sé Thesarit.
6.2. Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Zhvillimit Ekonomik, né bashképunim me Policiné
Bashkiake, t&é marré masa pér verifikimin dhe dokumentimin e diferencave té konstatuara gjaté
auditimit, pérkatésisht né vlerat 5,000 leké, 59,620 leké dhe 368,600 leké, duke identifikuar dhe
analizuar shkaget e krijimit té tyre.
Né varési té rezultateve té verifikimit, té kryhen korrigjimet dhe sistemimet pérkatése né evidencat
kontabél dhe financiare, kur rezultojné té nevojshme dhe té mbéshtetura né dokumentacionin
pérkatés, me géllim sigurimin e pasqyrimit té sakté té detyrimeve dhe té ardhurave nga gjobat.
Menjéheré dhe né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se Bashkia Kor¢é nuk ka siguruar njé administrim
efektiv t& mbledhjes sé detyrimeve tatimore té prapambetura, duke béré gé borxhi tatimor
progresiv té vijojé té rritet nga vlera 632,853,801 leké né fund té vitit 2024 né vlerén 668,442,106
leké né fund té vitit 2025, me njé rritje prej 35,588,305 leké. Nga kjo vleré, vlera prej
324,836,496 leké i pérkasin detyrimeve té bizneseve, ku vlera 104,904,555 leké jané detyrime té
772 subjekteve me status pasiv, té pezulluar ose né proces ¢regjistrimi dhe vlera 343,605,610 leké
i pérkasin detyrimeve té familjaréve.

Auditimi evidentoi se, megjithése Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore (DTTV) ka
ndérmarré masa si dérgimi i njoftimeve pér pagesé, bllokimi i llogarive bankare dhe né raste té
kufizuara vendosja e barréve hipotekore, kéto masa nuk kané rezultuar t¢ mjaftueshme pér té
garantuar arkétimin e detyrimeve dhe uljen e stokut té borxhit. Gjithashtu u konstatua se njé pjesé
e konsiderueshme e borxhit i pérket detyrimeve me moshé mbi 5 dhe mbi 10 vjet, té cilat pérbéjné
rreth 68.8% té totalit t& borxhit té bizneseve. Nuk jané zbatuar né ményré té ploté té gjitha masat
shtrénguese té parashikuara nga legjislacioni tatimor, vecanérisht vendosja e barrés siguruese dhe
sekuestrimi mbi pasurité e debitoréve, pér shkak t€ mungesés sé koordinimit institucional dhe
mosdisponimit té informacionit t& ploté mbi pasurité, veprimet né kundérshtim me nenet 89, 90,
91 dhe 93 té Ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008, "Pér Procedurat Tatimore né Republikén e
Shqipérisé"”, i ndryshuar; nenin 34 dhe nenin 54 té Ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, "Pér sistemin
e taksave vendore", i ndryshuar; nenet 8, 9, 15 dhe 64 té Ligjit nr. 139/2015, "Pér Vetégeverisjen
Vendore", dhe VKB nr. 158, daté 26.11.2024, "Pér nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe
kundérvajtjet administrative pér vitin 2025".

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2.5, faget 46-79, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kor¢é, népérmjet Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave
Vendore, té marré masa pér:

- hartimin dhe zbatimin e njé plani konkret veprimi pér arkétimin e detyrimeve té prapambetura,
té bazuar né analizén e riskut, moshén e borxhit dhe aftésiné paguese té debitoréve.

- zbatimin né ményré té ploté dhe né kohé té té gjitha masave administrative dhe shtrénguese té
parashikuara, pérfshiré bllokimin e llogarive bankare, vendosjen e barrés siguruese dhe hipotekore,
sekuestrimin e pasurive dhe ndjekjen e procedurave té ekzekutimit pér debitorét né vlerén
668,442,106 leké.

- kryerjen e njé analize té ploté té portofolit té debitoréve me status pasiv, té pezulluar ose té
cregjistruar, me géllim ndjekjen e procedurave ligjore pér arkétimin ose sistemimin e detyrimeve
sipas legjislacionit né fuqi.

Menjéheré dhe né vijimési
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C. MASA DISIPLINORE

Mbéshtetur né nenin 15, shkronja “c”, t&€ Ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin
dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, nenin 58 “Llojet e masave disiplinore” té Ligjit
nr. 152/2013, daté 30.05.2013 “Pér népunésin civil”, i ndryshuar, Ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995
“Pér Kodin e Punés né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, si dhe VKM-né nr. 115, daté
05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té rregullave pér krijimin, pérbérjen
dhe vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin civil”, i rekomandoj Kryetarit té
Bashkisé Korcé qgé, pér shkeljet dhe pérgjegjésité e evidentuara né Raportin Pérfundimtar té
Auditimit, t’i kérkojé Komisionit Disiplinor té institucionit té shqyrtojé rastet e punonjésve
pérgjegjés dhe, né pérputhje me kuadrin ligjor né fuqi, té vlerésojé fillimin e procedurave
disiplinore.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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