



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Berat”

RAPORT PËRFUNDIMTAR

MBI

(Auditimin Financiar dhe Përputhshmërisë)

“BASHKIA BERAT”

Tiranë, Dhjetor 2019

Përmbajtja

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	4
II.HYRJA	13
III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT	19
IV. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT DHE GJETJET	21
V. REKOMANDIMET.....	282

SHKURTIME

KLSH	Kontrolli i Lartë i Shtetit.
MFK	Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli.
NA	Nëpunës Autorizues.
NZ	Nëpunës Zbatues.
GSM	Grupi i Menaxhimit Strategjik.
NJAB	Njësia e Auditimit të Brendshëm.
AB	Auditi i Brendshëm
MAB	Manuali i Auditimit të Brendshëm.
FZHR	Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
AQT	Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara.
UMF	Udhëzim i Ministrisë së Financave
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave.
VKB	Vendim i Këshillit Bashkiak.
ISSAI	Standartet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.
INOTSAI	Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit.
ISA	Standardet Ndërkombëtare të Auditimit
IFAC	Federatës Ndërkombëtarë të Kontabilistëve
IPSAS	Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik
ALUIZNI	Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritetit të Zonave të Ndërtimeve Informale.
IT	Teknologjia e Informacionit.
NJA	Njësi Administrative.
SHA	Shoqëri Anonimë.
BOE	Bashkim i Operatorëve Ekonomikë.
OE	Operator Ekonomik.

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

I.a. Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 606/1, datë 26.08.2019, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 02.09.2019 deri në datë 15.11.2019, në subjektin Bashkia Berat, për periudhën nga 01.01.2017 deri në 30.09.2019, u krye auditimi financiar dhe i përputhshmërsë.

Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 01.01.2017 deri 31.12.2017 si dhe veprimtarinë ekonomiko-financiare të vitit 2018, mbi bazë materialiteti dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre nga auditimi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Berat dhe ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi i procedurave të prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, akt-rakordimet me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga data baze i thesarit, u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur zonat e llogarive, 600 “paga”; 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”; 467 “Kreditore të ndryshëm”; 602 “shpenzime operative” dhe 230- 231 “investime”, si dhe procedurat prokurimit me zgjedhje me vlerë 80% të fondit limit të prokuruar për periudhën objekt auditimi (2017 – 2019).

Në përfundim të auditimit në terren, janë mbajtur dhe protokolluar në subjekt 15 aktkonstatime dhe 5 akverifikime dhe, pas kryerjes së takimit përmbyllës, me shkresën nr. 4378/3, (Prot. B. Berat) datë 25.11.2019 u paraqitën observacione nga Bashkia Berat për aktet e mbajtura, pas vlerësimit pjesor të tyre u përgatit projektraporti i auditimit i cili u përcoll në Bashkinë Berat me shkresë nr. 606/3, datë 29.11.2019, u vlerësuan observacionet mbi aktet e mbajtura në fund të auditimit, observacionet e ardhura me shkresë pëccjellëse si dhe argumentet e paraqitura nga subjekti në takimin përmbyllës në KLSH, organizuar në datën 24.12.2019 dhe u përgatit ky raport përfundimtar auditimi, në mënyrë të përmbledhur, rezultoi si më poshtë:

I. Në zbatimin e kontratave për punë publike u konstatua dëm ekonomik në shumën **8,946,578 lekë**, për punime të pakryera por të likuiduara si më poshtë:

-Vlera prej 211,888 lekë pa tvsh nga OE “B.” SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 3080 prot datë 04.07.2017, me objekt “Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat”, Bashkia Berat, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

-Vlera prej 464,600 lekë pa tvsh nga OE “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 5893 prot datë 28.10.2016, me objekt “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

-Vlera prej 6,482,720 lekë pa TVSH nga BOE “G.” shpk & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratat me Nr. 5893 prot datë 28.10.2016 dhe Nr. 6015 prot, datë 29.12.2017, përkatësisht me objekt “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat dhe “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

-Vlera prej 583,470 lekë pa TVSH nga (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016, për kryerjen e punimeve me objekt “Rikonstruksion i godinës së Bashkisë së re”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.

-Vlera prej 1,015,500 lekë pa TVSH nga (BOE) “T.” SHPK & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit të punimeve në kontratën me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, shuma prej 1,015,500 lekë pa TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së defekteve. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit (Në rast të kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve).në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016, për kryerjen e punimeve me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.

-Vlera prej 188,400 lekë sigurim kontrate OE “K.” SHPK të shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materialesh elektrike”, bazuar kjo në LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 24 pasi nuk është sekuestruar sigurimi i kontratës për procedurën e cila është anuluar nga AK si pasojë e shkresës së bërë nga OE.

II. Në auditimin e procedurave të prokurimit u konstatuan shpenzime jo sipas 3-E në shumën **19,171,364 lekë** në 11 procedura, si më poshtë:

1. Në procedurën e prokurimit të vitit 2017 me objekt “Rikonstruksion i fasadave të ndërtesave të banimit dhe stadiumit “Tomorri”, në bulevardin Republika”, me FL në vlerën 72,480,695 lekë, OE i shpallur fitues “Z.” SHPK me vlerë të ofertës 70,247,274 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anulim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar OE “Z.” shpk me ofertë 70,247,274 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 2,921,952 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “B.” shpk në vlerën 67,325,322 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2. Në procedurën e prokurimit të vitit 2017 me objekt “Rikonstruksion i Muzeut Historik Sinjë”, me FL në vlerën 8,446,819 lekë, OE i shpallur fitues “P.” me vlerë të ofertës 7,634,330 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anulim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anulon*

procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit". Duke kualifikuar OE "P." shpk me ofertë 7,634,330 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 1,677,352 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "C." shpk në vlerën 5,956,978 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

3. Në procedurën e prokurimit të vitit 2017 me objekt "Blerje karburanti për Bashkinë Berat dhe për drejtori", me FL në vlerën 13,190,550 lekë, OE i shpallur fitues "P." me vlerë të ofertës 13,127,576 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar ku citohet "Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit". Duke kualifikuar OE "P." shpk me ofertë 13,127,576 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 1,445,678 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "A." shpk në vlerën 11,681,898 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

4. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt "Restaurim i mureve të Kalasë Berat", me FL në vlerën 7,676,667 lekë, OE i shpallur fitues "M." me vlerë të ofertës 6,826,124 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar ku citohet "Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit". Duke kualifikuar OE "M." shpk me ofertë 6,826,124 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 514,569 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "C." shpk në vlerën 6,311,555 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

5. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt "Mirëmbajtje kanale ujitëse dhe kulluese", me FL në vlerën 3,801,667 lekë, OE i shpallur fitues "S." me vlerë të ofertës 2,965,565 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar ku citohet "Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e

përcaktuara në dokumentet e tenderit". Duke kualifikuar OE "S." shpk me ofertë 2,965,565 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 359,087 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "A." shpk në vlerën 2,606,478 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

6. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt "*Rikonstruksion i repartit të pediatriisë në spitalin e Beratit*", me FL në vlerën 12,452,108 lekë, BOE i shpallur fitues "B." & "Sh." shpk me vlerë të ofertës 9,638,841 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 "*Për prokurimin publik*", i ndryshuar ku citohet "*Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*". Duke kualifikuar BOE "B." & "Sh." shpk me ofertë 9,638,841 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 180,596 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "C." shpk në vlerën 9,458,245 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

7. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt "*Rikonstruksion i fasadave në lagjen Murad Çelebiu*", me FL në vlerën 37,589,184 lekë, BOE i shpallur fitues "S." & "M." shpk me vlerë të ofertës 37,024,857 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 "*Për prokurimin publik*", i ndryshuar ku citohet "*Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*". Duke kualifikuar BOE "S." & "M." shpk me ofertë 37,024,857 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 8,822,789 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "C." shpk në vlerën 28,202,068 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

8. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt "*Rikonstruksion i çerdhes Uznovë*", me FL në vlerën 7,076,528 lekë, OE i shpallur fitues "B." shpk me vlerë të ofertës 5,101,460 lekë. KVO ka s'kualifikuar OE "C." shpk me ofertë në vlerën 5,056,846 e cili plotësonte të gjitha kriteret e vendosura nga NJP. Duke shpallur fitues OE "B." shpk me ofertë 5,101,460 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 44,614 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE "C." shpk në vlerën 5,056,846 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

9. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt *“Mirëmbajtje ujësjellës, rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Kostren 1 dhe veprës së marrjes”*, me FL në vlerën 4,166,588 lekë, OE i shpallur fitues *“Z.”* shpk me vlerë të ofertës 4,134,613 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar ku citohet *“Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”*. Duke kualifikuar BOE *“Z.”* shpk me ofertë 4,166,588 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 458,788 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE *“Sh.”* shpk në vlerën 3,675,824 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar.

10. Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt *“Sistemi i kondicionimit për godinën e Bashkisë Berat”*, me FL në vlerën 18,333,332 lekë, OE i shpallur fitues *“L.”* shpk me vlerë të ofertës 17,964,893 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar ku citohet *“Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”*. Duke kualifikuar BOE *“L.”* shpk me ofertë 17,964,893 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 1,293,393 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE *“M.i”* shpk & *“B.”* shpk në vlerën 16,671,500 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar.

11. Në procedurën e prokurimit të vitit 2019 me objekt *“Ujësjellësi fshati Mbreshtan, Njësia Administrative Sinjë”*, me FL në vlerën 31,065,619 lekë, OE i shpallur fitues *“F.”* shpk me vlerë të ofertës 21,956,747 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar ku citohet *“Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”*. Duke kualifikuar BOE *“F.”* shpk me ofertë 21,956,747 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën 1,452,546 lekë, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE *“K.”* shpk në vlerën 20,504,201 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 *“Për prokurimin publik”*, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar.

IV. Në fushën e të ardhurave nga taksat, tarifaf, qiradhëniet dhe gjobat u konstatuan të ardhura të munguara në shumën **176,329,134 lekë** nga të cilat: -59,300,000 lekë, gjoba dhe kamata për mos arkëtim për ndërtimet pa leje, -26,225,134 lekë mosarkëtim i taksës së ndikimit në infrastrukturë për objekte që legalizohen, -75,504,000 lekë mos lidhje kontrate për lejet minerare dhe, -15,300,000 lekë për lejet e tregëtimit fundor të karburanteve.

-Gjithashtu janë konstatuar mos pagimi në afat të detyrimit tatimore nga subjektet në Bashkinë Berat dhe 4 Njësitë Administrative më datën 30.09.2019 detyrimet për taksat dhe tarifaf vendore në shumën **prej 267,055,110 lekë**, debitor si më poshtë:

-563 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh, në vlerën 68,838,416 lekë

-10,503 familjarë janë debitorë për taksat e tokës në vlerën 62,813,625 lekë

-Për taksën e ndërtimit, tarifaf e pastrimit në vlerën **135,403,069 lekë**, nga të cila:

- rreth 6000 familjarë në vlerën 44,944,004 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës sha Berat.

- 26,225,134 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë,

-700 familjarë nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë për vlerën 26,225,134 lekë.

Stoku i faturave të palikuiduara paraqitet në shumën 75,276,256 lekë.

V. Në lidhje shkallën e auditimit dhe analizën e procedurave të prokurimit, për cdo vit rezulton:

2017

Nga 27 procedura të zhvilluara me vlerë kontrate 488,919,731 lekë, grupi i auditimit vlerësojë për auditimit 20 procedura me vlerë kontrate prej 513,903 mijë lekë, ose 94% e totalit të kontratave, ku 6 procedura ose rreth 30% e kontratave të audituara rezultuan në shkelje, veprime të cilat kanë çuar në paligjshmërinë e përdorimit të fondeve të prokuruar në vlerën **6,233,383 lekë**.

2018

-Për vitin 2018, janë zhvilluar gjithsej 27 procedura, pa blerjet me vlerë të vogël, me fondin limit në shumën 249,636,491 lekë dhe fondin e kontraktuar në shumën 221,410,495 lekë me diferencë nga FL në vlerën **28,225,996 lekë**, nga të cilat 7 procedura të llojit tender i hapur, 20 procedura të llojit kërkesë për propozim dhe nuk ka procedura me negociim pa shpallje paraprake.

Nga 27 procedura të zhvilluara me vlerë kontrate 249,636,491 lekë, grupi i auditimit vlerësojë për auditimit 14 procedura me vlerë kontrate prej 218,657 mijë lekë, ose 87% e totalit të kontratave, ku 7 procedura ose 50% e kontratave të audituara rezultuan në shkelje, veprime të cilat kanë çuar në paligjshmërinë e përdorimit të fondeve të prokuruar në vlerën **11,673,836 lekë**.

9-mujori I-rë, 2019

Në totalin e procedurave të planifikuara për periudhën 01.01.2019 – 30.9.2019, konstatohet se nga

AK janë zhvilluar gjithsej 5 procedura deri në 30.09.2019 të cilat janë anuluar nga AK, me fondin limit në shumën 68,611,900 lekë pa tvsh dhe fondin e fituar në shumën 27,869,991 lekë pa tvsh. Pas shpalljes së fituesit nga ana e KVO-së dhe përfundimit të procedurës së ankimimit, AK nuk ka vazhduar më tej me fazën e lidhjes së kontratës siç është parashikuar në LPP por ka vendosur anulimin e procedurave të prokurimit.

Për këto procedura bazuar në Urdhërin e Kryetarit me nr. 589 protokolluar me nr. 4224 prot., datë 14.08.2019 është urdhëruar anulimi i tyre për shkak të mungesës së fondeve dhe situatës problematike që shqaf 6-mujori i dytë i vitit 2019 duke u nisur nga MEMO me nr. 4154 prot., datë 08.08.2019 e Drejtorisë së Financave në lidhje me situatën financiare të Bashkisë Berat. Nga ana e AK është hatuar për çdo procedurë Formulari Nr. 3 dhe pasqyruar në SEP anulimi i procedurave të sipërcituara. Nga ana e OE të shpallur fitues deri në momentin e mbajtjes së Akt-Verifikimit nuk është bërë asnjë ankesë pranë AK apo gjykatës për anulimin e procedurës.

-Sipas drejtimeve të auditimit janë konstatuar disa anomali për pjesën financiare por jo të përhapura për të cilat do të jepet një opinion i kualifikuar. Për MFK janë plotësuar pyetësor dhe intervista ku konkluzionet do të shërbejnë për të implementuar kontrollet e vendosura më me efikasitet në këtë drejtim si dhe për të parashikuar strategji zhvillimi jo duke u mjaftuar me përcaktimin e objektivave dhe politikave vetëm në pjesën e PBA si detyrim ligjor.

Janë parashikuar paraprakisht 14 masa organizative, 6 masa për shpërblim dëmi, një masë për 11 procedura prokurimi për shpenzime jo sipas 3-E, një propozim APP për përshtim të OE nga tenderat. Disa nga observacionet mbi aktet e mbajtura në fund të auditimit në terren do të trajtohen në Raportin Përfundimtar të auditimit.

I/c. OPINIONI I AUDITIMIT

Opinion i auditimit mbi pasqyrat financiare.

Për drejtimin e Bashkisë Berat.

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Berat për vitin ushtrimor 2018 të cilat përfshijnë:

1. Pasqyrën e pozicionit financiar;
2. Pasqyrën e performancës financiare;
3. Pasqyrën e flukseve monetare;
4. Pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto;
5. Pasqyrën mbi shënimet shpjeguese si dhe pasqyrat statistikore.

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi sipas parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. Veprimtaria është audituar sipas kërkesave të përputhjes me parimet e kontabilitetit të pranuara ligjit organik të buxhetit, si kërkesat: e VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël “Kapitulli I, pika 1 dhe UMF nr.14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2007, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe të njësitë të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donator të huaj” Kapitulli IV “Disa veçori për llogaritje vjetore të njësitë të menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatore të huaj”, ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 58,59 dhe 60 “Shërbimi i borxhit”, me ligjin nr.9869 datë 04.02.2009 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore “neni 9 pikat 2,5; neni 2 pika 4; neni 12 pika 1; me ligjit

nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 41 “Buxheti i njësisë të vetëqeverisjes vendore dhe programi buxhetor afatmesëm” pika 2 nënpika (ç/iii).
Ne besojmë se auditimi ynë ofron baza të arsyeshme për opinionin tonë.

Opinion i kualifikuar¹:

Sipas mendimit tonë, përveç çështjes së theksuar në paragrafin e “Bazës për Opinionin e kualifikuar”, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën financiare më datë 31 dhjetor 2018, referuar ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), mbi të cilat subjekti i audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare.

Baza për opinion e kualifikuar:

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Baashkisë Berat, për vitin ushtrimor, më 31 dhjetor 2018, e cilat përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para, pasqyra e amortizimit, pasqyrën e krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale, shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

Duke marrë në konsideratë faktin se subjekti i audituar mund të mos arrijë në kuptimin e saktë të opinionit mbi pasqyrat financiare, duam të tërheqim vëmendjen për çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave, që nuk kanë ndikim të dukshëm mbi nivelin e materialitetit dhe në vendimmarrjen e përdorueseve të pasqyrave financiare.

Kemi konstatuar se në disa llogari të pasqyrave financiare, janë kryer veprime kontabël të gabuara duke natyruar përmbajtjen e tyre dhe duke pakësuar vlera kontabël, çka i bëjnë ato të pa sakta:

- Kontabilizimi i veprimeve ekonomike për kontrata të lidhura blerje mallrash apo investimesh nuk është bërë për vlerë të plotë të kontratës, por në momentin e mbërritjes së faturave për blerje malli e shërbimesh dhe investime të shoqëruar me situacion për punime të kryera.

- Për vitin 2018, nga Drejtoria e Financës, *nuk është ndjekur praktika e kontabilizimit të detyrimeve të angazhimit* financiar bazuar në kontratat e lidhura me subjektet sipërmarrëse sipas procedurave të prokurimit.

Mos kontabilizimi i detyrimeve të angazhimit dhe ato të konstatuara, janë në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Kapitulli I - Mbajtja e kontabilitetit, pika 1-Parimet e përgjithshme.

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Berat²

Ne kemi audituar përputhshmërinë³ e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërinë të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë).

¹ **Opinion i kualifikuar.** Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, **janë materiale, por jo të përhapura**, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë **dëshmi të mjaftueshme** dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura.

² **ISSAI 4100** – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta.

³ Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”.

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë veprimtarinë e Bashkisë Berat, gjatë periudhave ushtrimore të vitit 2017 dhe 2018.

Opinion i kualifikuar.

Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së Bashkisë Berat, u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin e Kualifikuar”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura.

Baza për opinion e kualifikuar:

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; u konstatuan devijime nga kuadri rregullator përsa i përket, menaxhimit financiar dhe kontrollit, transaksionet e kryera për zbatimin e buxhetit dhe prokurimeve, nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor financiar në fuqi.

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se:

- Në Bashkinë Berat, sistemi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testeve të kryera, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen jo plotësisht. Nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm.

- Detyrimet e faturuara të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit dhe të rajoneve në fund të vitit 2019 janë në vlerën **75,276,256 lekë**.

- Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi.

- Janë konstatuar mos pagimi në afat të detyrimit tatimor nga subjektet në Bashkinë Berat dhe 4 Njësitë Administrative më datën 30.09.2019 detyrimet për taksat dhe tarifat vendore në shumën prej **267,055 mijë lekë**, debitor si më poshtë:

- 563 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh, në vlerën 68,838,416 lekë
- 10,503 familjarë janë debitorë për taksat e tokës në vlerën 62,813,625 lekë
- për taksën e ndërtimit, tarifat e pastrimit në vlerën 135,403,069 lekë, nga të cila:
- rreth 6000 familjarë në vlerën 44,944,004 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjiellës sha Berat.
- 26,225,134 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë,
- 700 familjarë nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë për vlerën 26,225,134 lekë.

Stoku i faturave të palikuiduara paraqitet në shumën 75,276,256 lekë.

- Në fushën e të ardhurave nga taksat, tarifat, qiradhëniet dhe gjobat u konstatuan të ardhura të munguara në shumën 176,329 mijë lekë nga të cilat: -59,300 mijë lekë, gjoba dhe kamata për mos arkëtim për ndërtimet pa leje, -26,225 mijë lekë mosarkëtim i taksës së ndikimit në infrastrukturë për objekte që legalizohen, -75,504 mijë lekë mos lidhje kontrate për lejet minerare dhe, -15,300 mijë lekë për lejet e tregëtimit fundor të karburanteve.

- Në zbatimin e punimeve të 6 kontratave u konstatuan devijime materiale në zërat e matshëm, fakt që tregon se mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me risk në menaxhimin e investimeve publike, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën **15,526 mijë lekë**.

- Në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, janë konstatuar veprime në paligjshmërisë ligjore dhe shpalljes fitues të operatorëve me vlerë kontrate 148,967 mijë lekë, me efekt negativ në vlerën **19,171 mijë lekë**, nga e cila me dëm ekonomik për vlerën **188 mijë lekë**.

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Berat.

Drejtimi i Bashkisë Berat, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “*Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare*” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional në punën audituese.

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.

Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.

II.HYRJJA

Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 606/1, datë 26.08.2019 miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 02.09.2019 deri në datë 15.11.2019, në subjektin Bashkia Berat, për periudhën nga 01.01.2017 deri në 30.09.2019, u krye auditimi “Auditim financiar dhe përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit me përbërje:

1. A. Th., Përgjegjës Grupi
2. G. H., Auditues
3. A. Gj.j, Auditues
4. N. N., K/Auditues
5. Sh.H., Auditues
6. Ing. S. M., Auditues
7. Ing. A. Z., K/Auditues

Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërie në Bashkinë Berat.

Marrësi: Bashkia Berat

Objektivat dhe qëllimi: Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, nëse për vitet 2017-2018, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në fuqi. Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e mallrave/shërbimeve dhe investimeve;

Procedura e ndjekur: Projekt Raport auditimi i dërgohet subjektit Bashkia Berat, pasi nga grupi i auditimit janë dorëzuar në protokoll aktet e mbajtura në lidhje me problematikat e konstatuara dhe nga subjekti me shkresat përcjellëse janë paraqitur kundërshtitë, të cilat u analizuan me kujdes, profesionalizim dhe paanshmëri në Raportin Përfundimtar të auditimit.

Objektivat dhe qëllimi i auditimit:

- ***Qëllimi i auditimit:***

Për auditimin **financiar**, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve. Për auditimin e **përputhshmërisë**, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. Qëllimi i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt.

Objektivat e auditimit synojnë:

Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet përcaktimit nga ana e audituesve:

- nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me kërkesat e rregullave dhe ligjeve të kontabilitetit;
- nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik;
- nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin;
- nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik;
- verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe vlerësimit të të dhënave financiare;
- auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret.

Identifikimi i çështjes:

Raporti përfundimtar i auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe përgjegjësi të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmissimin e vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit; në funksion të zbatimit të strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Berat, si dhe përmissimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaje komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet që kanë të bëjnë me respektimin e organigramës dhe të strukturës organike.

Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera nëpërmjet bankës, hartimi i pasqyrave financiare, planifikimi dhe mbledhja e të ardhurave, menaxhimin financiar dhe kontrollin, hartimi e zbatimi i buxhetit, auditimin e kontrollit të brendshëm. Gjithashtu auditimi ka përfshirë edhe zbatimin e procedurave të prokurimit, zbatimin e kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i mëparshëm.

Në bazë të kriterëve të vlerësimit të gjykit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe është bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara përse i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko financiare të Bashkisë Berat.

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim (në vartësi të llojit të auditimit).

Strukturat drejtuese të Bashkisë Berat janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe në të njëjtën kohë janë përgjegjës për aktivitetin financiar të Bashkisë në përputhje me kriteret e përputhshmërisë duke përfshirë por pa u kufizuar në Ligjin e Buxhetit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin e Prokurimeve dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për Planifikimin, Zhvillimin dhe Mbrojtjen e Territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për Auditin e Brendshëm dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Përgjegjësitë e audituesve. Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare të aparatit të Bashkisë Berat dhe një opinion në lidhje me përputhshmërinë e aktivitetit të subjektit të audituar në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore për prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin, auditimin e brendshëm, planifikimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit. Auditimi është kryer në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryej auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit.

Kriteret e vlerësimit. Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera, si dhe kriteret përkatëse që janë përdorur dhe iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit:

Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;

Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ të KLSH-së”, miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015 e ndryshuar;

Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së, e ndryshuar;

Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës

Evropiane të Audituesve;

Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi "Auditimin e përputhshmërisë", Manualët e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë, të miratuar nga Kontrollit i Lartë i Shtetit;

Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes Vendore";

Udhëzimi i MF nr. 10/1, datë 28.02.2017 "Për përgatitjen e buxhetit vendor";

Udhëzimin plotësues i MF nr. 02, datë 19.01.2018 "Për zbatimin e buxhetin të vitit 2018";

Udhëzimin i MF nr. 22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore";

Udhëzimi i MF nr. 14, datë 28.12.2006 "Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si..."; Udhëzimi i MF nr. 26, datë 27.12.2007, për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e MF nr. 14, datë 28.12.2006;

Udhëzimi i MF nr. 08, datë 09.03.2018 "Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme";

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar; VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 "Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël"; etj. dhe kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë;

Standardet e auditimit Auditimi është kryer sipas standarteve ndërkombëtare të auditimit të hartuara nga INTOSAI.

□ ISSAI 100 "*Parimet themelore të auditimit të sektorit publik*" që përcakton parimet themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi;

□ ISSAI 400 "*Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë*" që përcakton parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të përputhshmërisë;

□ ISSAI 4000 "*Prezantimi i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë*"; si dhe ISSAI 4200;

□ Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të kontabilistëve IFAC;

□ Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj.

□ Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj.

Dokumentimi i rezultateve të auditimit:

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundur dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, Akteve të Konstatimeve të mbajtura mbi bazën e të dhënave të grumbulluara dhe vlerësimit të observacioneve u përgatit ky Raport Përfundimtar i Auditimit.

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare Bashkisë Berat dhe përputhshmërinë e aktivitetit, në lidhje me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore për buxhetin, prokurimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin.

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth praktikave administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare.

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë procesit të vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësojnë nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në entitetin Bashkia Berat, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit.

Parimet e auditimit financiar: Në punën tonë audituese jemi mbështetur në parimet e mëposhtme:

- Etika dhe pavarësia;
- Kontrolli i cilësisë
- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre
- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit.

Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim:

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin subjektit.

Plotësia: Te gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar.

Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme.

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël.

Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura.

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion.

Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës

Ekzistenca: asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë.

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe janë obligimet e subjektit.

Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar.

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë janë të regjistruara.

Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe çështje të tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit.

Plotësia: Te gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare janë përfshirë.

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të përshtatshme dhe të përshkruara dhe shënimet e kanë shprehur qartë.

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë dhe në sasi të duhur.

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit.

Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të

gabimeve materiale. Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialiteti në përputhje me **ISSAI 1320** dhe **ISSAI 1450**, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesit konsideron të mundshëm për të influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t'u audituar, ku si bazë për përlogaritjen e materialiteti janë marrë shpenzimet. Nën gjykimin profesional të audituesit, për institucionin Bashkia Berat grupi i punës ka marrë në konsideratë faktorët e riskut prej 0.7 % për shpenzimet dhe 2% për investimet. Pas përcaktimit të nivelit të materialiteti grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm kryhet nëpërmjet testeve të kontroleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të ulët deri të moderuar. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm u administrua dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar vlerësimin përmes skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (**ISSAI 1520**) dhe testeve thelbësore të kryera.

Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar si p.sh krahasimet mes buxheteve dhe realizimit faktik; *inspektime* që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve në letër ose elektronike; *observimet* që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; dhe së fundi *kërkimi/hetimi* që konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë.

Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit:

1. Kontrolli aritmetik.

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (*Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve*)

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje të pjesëve justifikuese (*Urdhër shpenzimeve*) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar ekzaminon përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u krye mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël.

4. Kontrolli i vlerësimit.

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.

5. Konfirmim nga të tretët.

Transaksionet e përzgjedhura për t'ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione të tjera shtetërore.

6. Kontrolli sipas një treguesi.

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.

7. Intervistimi

8. Raporte dhe Informacione

9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT

Informacioni i Përgjithshëm: Auditimi në Bashkinë Berat u krye në kuadër të planifikimit fillestar vjetor të subjekteve të përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan shmangie dhe të meta në fushën e financës por jo të përhapura si dhe të meta e dobësi në drejtim të përputhshmërisë me kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në fuqi të shoqëruara me shpenzime jo sipas 3-E në fushën e prokurimeve si dhe me dëm ekonomik në disa projekte zbatimi në fushën e investimeve për punë publike. Ky auditim ka rëndësi për KLSH duke qenë se është njësi me peshë në vetëqeverisjen vendore.

Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum i cili kalon përmes qytetit të Beratit. Shtrirja në këto dy krahina të ndryshme fiziko-gjeografike, ndikon në ndryshueshmërinë e relievit të territorit, të kushteve fizikogjeografike nga perëndimi në lindje e nga veriu në jug, e të peisazheve gjeografike.

Me ndarjen e re administrative, Bashkia Berat, përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Beratit, njësitë Administrative ;Roshnik, Otlak, Velabisht dhe Sinjë.

Sipërfaqja totale e Bashkisë Berat është 380 km², nga 22.4 km² që ishte para Reformës Administrative Territoriale 2014, nga e cila 170 km² është toke bujqesore (ketu përfshihen tokat e kultivuara dhe jo të kultivuara) dhe 180 km² është toke natyrore (pyje, kullota). Njesite Otlak e Velabisht kanë përqendrimin më të lartë të tokës bujqesore e cila kryesisht kultivohet me dru frutore e ullinj e fidanishte. Njesia Sinjë e Roshnik karakterizohet nga toke bujqesore e fragmentizuar e sipërfaqen më të madhe të tokës natyrore (reliev kodrinor e malor). Bashkia Berat përshkohet nga lumi i Osumit dhe është tepër i pasur me ujë nentokësor e burime ujore sipërfaqesore. Sipërfaqja totale ujore është 9 km². Industria dhe ekonomia shtrihen në një sipërfaqe prej 1.34 km². Sipërfaqja që zëne shërbimet janë të përqendruara në qytetin e Beratit dhe fshatrat kryesore të katër njesive. Banimi shtrihet në një sipërfaqe të vogël, krahasuar me tokën bujqesore dhe natyrore, 4.63 km². Qyteti i Beratit karakterizohet nga zona urbane të konsoliduara. Në njesitë e tjera zonat e banuara janë të vendosura përgjatë akseve rrugore. Në total bashkia Berat ka 812 km rrugë lineare.

Bashkia kufizohet në veri me bashkinë Kucovë, në lindje me bashkinë e Gramshit, në juglindje me bashkinë Polican dhe Sktapar, në perëndim me bashkinë Mallakaser dhe Fier.

Bashkia Berat është qendra më e rëndësishme demografike, administrative dhe e ekonomike e qarkut Berat. Qyteti i Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detit dhe ka një sip. 22.4 km² nga e cila 6.3 km² janë sipërfaqe urbane.

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.

Objekti i këtij auditimi është raportimi financiar dhe paraqitja e drejtë dhe e sinqertë e pasqyrave financiare për vitet 2017, 2018. Gjithashtu, sipas programit të auditimit, objekt i këtij auditimi është edhe vlerësimi i përputhshmërisë së aktivitetit të subjektit të audituar me kriteret e vlerësimit.

Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit për pasqyrat financiare dhe dhënia e opinionit të përputhshmërisë në lidhje me aktivitetin dhe operacionet për efekt të ligjit të prokurimit dhe mnaxhimit financiar dhe kontrollit.

Fushëveprimi i këtij auditimi përfshin të gjithë aktivitetin e aparatit të Bashkisë Berat.

Në bazë të kriterëve të vlerësimit e gjykimet profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke vlerësuar evidencat e grumbulluara përse i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtimit apo gabimit që do përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko financiare të Bashkisë Berat.

Misioni për njësinë që auditohet është Kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin).

Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”.

Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e politikave dhe strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e efektivitetit të përdorimit të burimeve.

Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet: njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga Bashkia; realizimit të shërbimeve në formë të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore.

Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.

Organi ekzekutiv i Bashkisë është Kryetari i Bashkisë

Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor: krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre, vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre

në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe interesat e bashkësisë, harton, miraton dhe ndjek zbatimin e buxhetit tyre.

Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara.

IV. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT DHE GJETJET

A. PLANIFIKIMI DHE IDENTIFIKIMI I RISKUT; STRATEGJIA DHE VLERËSIMI I RISKUT; KONTROLLI I BRENDSHËM.

A/3.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe komunikimi dhe Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon;

Në zbatim të pikës A, 3.1 të programit të auditimit u grumbullua dhe u shqyrtua evidenca e mjaftueshme nga ana sasiore dhe cilësore si më poshtë:-

-Rregulloret e brendshme të organizimit dhe funksionimit të Njesisë.

-Strategjitë e përgjithshme dhe sektoriale.

-Informacione me shkrim nga drejtuesit e nivelit të lartë mbi veprimtarinë e sektorëve që mbulojnë si dhe objektivat e planit periodik të punës.

-Projektbuxhetet dhe buxhetet vjetore të miratuara.

-Raportet periodike mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin.

-Vendime të Këshillit Bashkiak, 2018.

-Intervista dhe raporte me shkrim të punonjësve të administratës.

Për qëllim të verifikimit sa më sipër u përdorën teknika auditimi për grumbullimin e evidencës dhe auditimin si fizike, dokumentare, verbale dhe analitike.

Për të verifikuar funksionimin e kontrolleve të vendosura, të raportuara nga komunikimi me grupin e auditimit, për qëllim të auditimit u kërkua me shkrim drejtorive informacion të shoqëruar me dokumentacion për çështjet e mëposhtme:

1. Mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve të strukturës që Ju drejtoni dhe ruajtjen e nivelit të tyre profesional.

2. Objektivat dhe Prioritetet e funksionit që ju ushtroni për vitin 2018.

3. Risqet e identifikuar në punën tuaj për vitin 2018 dhe vlerësimin, kontrollin e risqeve që mund të kenë vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që Ju drejtoni.

4. Kontributi juaj në garantimin e funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në strukturat që Ju drejtoni, bazuar në rregullat e vendosura nga Titullari i Institucionit, si dhe raportet tuaja periodike tek nëpunësi autorizues për çdo dobësi të sistemit. Raportet periodike mbi zbatimin e strategjisë 2018-2022, për vitin 2018.

5. Informacionin në formën e kërkuar për rezultatet e arritura gjatë përmbushjes së përgjegjësisë, për risqet dhe defektet serioze në veprimtarinë e strukturave që Ju drejtoni, si dhe për masat e marra e të zbatuara për riparimin e të metave.

6. Ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të dokumentacionit të njesisë kundrejt humbjeve vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar.

8. Ndarja e detyrave dhe përgjegjësi si dhe kontrollet e vendosura dhe funksionimi i tyre për çdo përgjegjës sektori dhe specialist, referenca e akteve ku mbështeten.

9. Informacion mbi ngarkesën e strukturës që Ju drejtoni në drejtim të aktiviteteve, burimeve njerëzore, aseteve dhe buxhetit pas reformës territoriale administrative.”

dhe përgjigjet respektive, të cilat administrohen nga Grupi i Auditimit, janë reflektuar në aktverifikimin e mbajtur për këtë qëllim.

Në drejtim të vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm në Bashkinë Berat, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet për implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë menaxheriale, realizmit të objektivave të institucionit, për të gjithë komponentët si: *Mjedisi i kontrollit*, *“Menaxhimi i riskut”*, *“Aktivitetet e kontrollit”*, *“Informimi dhe Komunikimi”* si dhe *“Monitorimi”*, në referim të nenit 19 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 *“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”* i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 *“Për disa shtesa dhe ndryshime”*, ku titullari i njësisë në sektorin publik krijojnë dhe vlerësojnë sistemet e MFK-së nëpërmjet këtyre komponentëve të lidhur me njëri tjetrin. Thelbi i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave të tenderimit dhe kontraktimit si dhe mënyrës së funksionimit të njësisë.

Me synimin e implementimit të këtij ligji dhe të akteve rregullatore është kërkuar: regjistri i riskut, pyetësorët e vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, deklaratat e cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm, raportet vjetor mbi cilësinë dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, shkresat mbi ndarjen dhe delegimin e kompetencave, caktimit të Nëpunësit Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues, koordinatorit të riskut, sekretarit të GMS, procesverbalet e mbledhjeve të GMS, rishikimi i regjistrit të riskut, rivlerësimi dhe plani i veprimit me masa korigjuese, dokumentimi i gjurmës së auditimit, harta e proceseve të punës si dhe u aplikuan intervista me shkrim me nivelet e mesme dhe të larta drejtuese dhe pyetësor në rang institucional.

Disa nga objektivat e veprimtarisë së Bashkisë Berat parashikuar në PBA janë si në vijim:

1. Menaxhim me efikasitet të Burimeve Njerëzore, për krijimin e një administrate vendore profesionale në bazë të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
2. Sigurimi i informimit të vazhdueshëm, transparent për publikun dhe mediat me qëllim krijimin e një mjedisi pozitiv komunikimi dhe bashkëpunimi institucion – komunitet duke rritur nivelin e shërbimit për komunitetin.
3. Përqasja e integruar e zhvillimit ekonomik të bashkisë për përmirësimin e jetës së qytetarëve, të mbrojtjes së ambientit kundrejt zhvillimit të rrjetit rrugor dhe një transport publik të shpejtë, të besueshëm dhe konfort.
4. Ndjekja e problemit të sinjalistikës rrugore në të tre komponentet e saj (sinjalistika elektronike; sinjalistika horizontale; sinjalistika vertikale).
5. Evidentimi dhe hartimi i planit të masave paraprake për emergjencat civile.

Hartimi politikave për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat në zbatim të paketës fiskale dhe planit të të ardhurave në funksion të realizimit të buxhetit të bashkisë.

6. Të hartojë dhe të mbështesë realizimin e projekteve që nxisin politikat parësore të turizmit, të jetës kulturore, artistike, sportive e rinore të qytetit, duke vlerësuar veprimtaritë e përvitshme që janë bërë pjesë e traditës së kalendarit turistik, kulturorë e sportiv të qytetit dhe projekte që synojnë veprimtari elitare.
7. Të promovoj vlerat e Trashëgimisë Kulturore të qytetit, tashmë **si të UNESCO-s** si edhe të resurseve turistike të njësisë administrative duke rritur shkallën e informacionit

- për vizitorët, futjen në axhendat ndërkombëtare të turizmit, kulturës e sportit të qytetit, të nxis bashkëpunimet me organizatat, institucione të huaja .
8. Zbatimi i Planit të detajuar vendor në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të Qytetit dhe Njësive administrative.
 9. Zhvillimi i territorit duke respektuar politikat rajonale dhe kombëtare për Planifikimin dhe Zhvillimin të Territorit.
 10. Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standardeve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsim parashkollor me cilësi.
 11. Menaxhimi korrekt i financave vendore, sigurimi i përdorimit të fondeve publike në respektim të parimeve të ekonomicitetit, eficeses dhe efektivitetit, në funksion të realizimit të misionit të bashkisë.
 12. Ushtrimi efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave për realizimin e shërbimeve në formë të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë;
 13. Nxitjen efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;
 14. Rritja e të ardhurave të bashkisë nëpërmjet një menaxhimi sa më të mirë të pronave të bashkisë, rritjen e numrit të pronave të regjistruara në Z.V.R.P.P, me qëllim rritjen e numrit të ambienteve të dhëna me qira ose kontrata të tjera si dhe monitorim sa më efikas i tyre.
 15. Objektiva emergjente në fushën e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve
 - Parashikimin e kostove sipas VKM Nr. 319, datë 31.05.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”.
 - Në Njësitë Administrative ku aktualisht ofrohet shërbimi, bashkia do të rrisë standardin e shërbimit duke përmirësuar infrastrukturën për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve.
 16. Rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve dhe punësimit në vend, duke forcuar kapacitetet institucionale dhe përmirësimi i klimës së biznesit përmes dhënies dhe aksesit të lehtësuar të informacionit për të bërit biznes në Berat.
 17. Përmirësimin e raportit midis shpenzimeve korrente dhe atyre kapitale në favor të atyre kapitale.
 18. Politika lehtësuese për bizneset e hapura, nga familjet e reja, dhe të drejtuara nga gra, në vitin e parë të ushtrimit të aktivitetit, për të gjitha Njësitë Administrative.
 19. Gjallërimin e jetës social - kulturore dhe artistike nëpërmjet mbështetjes së aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive në qytete në bashkëpunim me donator dhe partner vendas dhe të huaj për të gjallëruar jetën e qytetit.

Evidentohet qartë fakti që këto janë objektiva të përgjithshëm prioritar për çdo vit buxhetor të shoqëruara me politika të programeve respektive në PBA dhe aktivitete për zbatimin e objektivave por nuk rezulton të ketë objektiva specifik në zbërthim të atyre të përgjithshëm për çdo vit buxhetor sipas specifikave dhe dinamikës së aktivitetit të institucionit.

- **Për vitin 2017** Bashkia Berat ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryetari i Bashkisë me vendimin Nr.890 Prot, datë 23.12.2016 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj”, për vitin 2017, i ndryshuar me vendimin nr. 194, datë 31.01.2017, vendimin nr. 269, datë 20.02.2017, vendimin nr. 411 datë 05.04.2017, vendimin nr. 667 datë 24.08.2017, vendimin nr. 710 datë 13.09.2017 “Për ndryshime në vendimin nr. Nr.890 Prot, datë 23.12.2016 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj” për vitin 2017, me vendimin nr. 482 , datë 08.05.2017, “Për disa shtesa në vendimin nr. Nr.890 Prot,

datë 23.12.2016 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj” për vitin 2017, ku numëri i miratuar i punonjësve është 684 së bashku me gjendjen civile dhe Sportelin QKB janë 697.

- **Për vitin 2018** ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryetari Bashkisë me vendimin nr. 855 Prot, datë 30.11.2017 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj” për vitin 2018, i ndryshuar me vendimin nr. 75, datë 31.01.2018, vendimin nr. 142, datë 23.02.2018, vendimin nr. 334 datë 10.05.2018, vendimin nr. 499 datë 09.07.2018, vendimin nr. 682 datë 28.08.2018 “Për ndryshime në vendimin nr. Nr.855 Prot, datë 30.11.2017 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj” për vitin 2018, ku numëri i miratuar i punonjësve është 704 së bashku me gjendjen civile dhe Sportelin QKB janë 717.

- **Për vitin 2019** ka funksionuar me strukturën e miratuar me urdhrin Nr. 925 Prot, datë 26.11.2018 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj” për vitin 2019, i ndryshuar me vendimin nr. 80 datë 22.01.2019, vendimin nr.169, datë 04.03.2019, vendimin nr. 325 datë 23.04.2019, vendimin nr. 380 datë 09.05.2019 “Për ndryshime në vendimin nr. Nr. 925 Prot, datë 26.11.2018 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj” për vitin 2019, ku numri i miratuar i punonjësve është 724 së bashku me gjendjen civile dhe Sportelin QKB janë 737.

Grupi i auditimit në zbatim të përgjegjësiave menaxheriale, sipas nenit 11 të ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, administroi informacione lidhur me përgjegjësitë dhe raportimin që nëpunësi zbatues ka si detyrim ndaj nëpunësit autorizues. Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë për periudhën objekt auditimi, si dhe referuar përgjigjeve të pyetësorit, më poshtë rendisim punën e bërë nga ky institucion, si dhe mangësitë e konstatuara në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të tij.

1. Mjedisi i kontrollit

Mjedisi i kontrollit është një element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke siguruar vendosjen e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, integritetin personal dhe etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë publike; Politikat menaxheriale dhe stilin e punës; Strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe praktikatat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.

a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të kësaj njësie publike. Nëpunësit e këtij institucioni duhet të respektojnë kërkesat e ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”. Ky institucion, në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2 gërma a dhe në Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë)”, paragrafi “Integriteti dhe vlerat etike”, Institucioni i Bashkisë Berat ka një Kod të Brendshëm Etik ose një Kod Sjellje, miratuar në vitin 2013 me vendim të Këshillit të Bashkisë Berat nr. 38, datë 31.10.2013 dhe përditësuar në vitin 2018 me shkresën nr. 721/1, datë 07.02.2018.

b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit.

Bashkia Berat ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryetari i Bashkisë me vendimin Nr. 890 Prot, datë 23.12.2016 “Mbi miratimin e strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj“ për vitin 2017, i ndryshuar”.

Për vitin 2018 Bashkia Berat ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryetari i Bashkisë me vendimin nr. 855, datë 30.11.2017 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj“ për vitin 2018, i ndryshuar.

Për vitin 2019 bashkia Berat ka funksionuar me strukturën e miratuar nga Kryetari i Bashkisë me vendimin nr. 925, datë 26.11.2018 “Mbi miratimin e Strukturës organike të Administratës së Bashkisë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të saj“ për vitin 2019, i ndryshuar.

Bashkia Berat ushtron veprimtarinë e saj mbështetur në aktet ligjore dhe nënligjore dhe mbi bazën e **Rregullores së Brendshme** të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe **Rregullores së Brendshme** të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018.

Për vitin 2019 nuk janë bërë ndryshime, është në fuqi po e njëjta rregullore e miratuar, pasi edhe ndryshimet e ndodhura në strukturë nuk krijojnë funksione të reja dhe nuk çënojnë funksionimin e brendshëm të administratës së bashkisë.

c. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. Punonjësit e Bashkisë Berat i rregullojnë marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit mbi nëpunësin civil, në bazë të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor, ligjit për prokurimin publik, ligjit për kontabilitetin, si dhe të dispozitave ligjore të kodit të punës etj. Titullari i institucionit, në rast të shkeljes së normave ligjore apo të rregullave ka të drejtë të ndërmarrë hapat e duhura duke propozuar masa disiplinore dhe administrative për punonjësit, deri në largim nga puna. Aktualisht administrata e bashkisë përbëhet nga 77 punonjës me status të nëpunësit civil dhe 47 punonjës me kontrata individuale pune në bazë të Kodit të Punës të RSH.

d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.

Në rregulloren e brendshme të institucionit, ky institucion ka përcaktuar rregullat e funksionimit të brendshëm lidhur me strukturën organike, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet ndërmjet strukturave të njësisë, orarin dhe kohën e punës etj. Nga institucioni është bërë vlerësimi vjetor i punës për nëpunësit civil në periudhë prove dhe vlerësimi 6- mujor i punës për çdo Nëpunës civil të konfirmuar, i cili është bashkëlidhur dosjeve personale të punonjësve. Stafi i Bashkisë Berat është në përputhje me kriteret e përcaktuara sipas kërkesave të vendit të punës. Stafi është rekrutuar nëpërmjet konkurrimit të kryer nga Njësia Përgjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në rastin kur rekrutimi i punonjësit bëhet sipas ligjit të nëpunësit civil.

Punonjësit për vitin 2017 kanë zhvilluar trajnime, të realizuara nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), ku kryesisht kanë të bëjnë për punonjësit në periudhë prove dhe trajnime të tjera për nëpunësit civil të konfirmuar për përfitim të njohurive shtesë sipas pozicioneve respektive të punës.

Për vitin 2018 kanë zhvilluar trajnime, të realizuara nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), ku kryesisht kanë të bëjnë për punonjësit në periudhë prove dhe trajnime të tjera për nëpunësit civil të konfirmuar për përfitim të njohurive shtesë sipas pozicioneve respektive të punës cilët janë përgjegjës për menaxhimin financiar dhe kontrollin, duke përfshirë trajnimin lidhur me ndryshimet në legjislacion, mbi procedurat e prokurime publike,

mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, mbi menaxhimin e financave dhe kontabilitetit, Menaxhim mjedisi dhe mbetjesh.

Për vitin 2019 kanë zhvilluar trajnime, të realizuara nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), ku kryesisht kanë të bëjnë për punonjësit në periudhë prove dhe trajnime të tjera për nëpunësit civil të konfirmuar për përfitim të njohurive shtesë sipas pozicioneve respektive të punës të cilët janë përgjegjës për menaxhimin financiar dhe kontrollin, duke përfshirë trajnimin lidhur me ndryshimet në legjislacion, mbi procedurat e prokurime publike, mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, mbi menaxhimin e financave dhe kontabilitetit, Menaxhim mjedisi dhe mbetjesh, Planifikim Operacional etj.

Nga drejtuesi i institucionit, duhet të sigurohet mbikëqyrja e monitorimi i punës për secilin punonjës, në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke përjashtuar konflikt interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar në lidhje me “ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin”.

- Përcaktimi i NA dhe NZ është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor të RSH”, si dhe ligjit nr. 90 datë 27.09.2012 “Për organizimin e administratës shtetërore” si dhe janë njoftuar Njësia Qëndrore e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në Ministrinë e Financës Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues plotësojnë kriteret e kërkuara nga ligji si: (kriteri i varësisë NA-NZ, kriteri i arsimimit dhe kriteri i nivelit menaxherial).

- **Krijimi i grupeve të menaxhimit strategjik (GMS).** Në zbatim të ligjit nr. 10269 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nga Bashkia Berat është formuar Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS), me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.349, datë 20.03.2017 “**Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)**” si dhe “**Ekipet e Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve**” me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 196 datë 15.03.2018 u ngrit “**Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)** si dhe **Ekipet e Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve Buxhetore**”.

Për vitin 2019; me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. nr.207 dt.07.03.2019 u ngrit **Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)** si dhe **Ekipet e Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve**, Urdhëri nr. 537 datë 25.07.2019 “Për zvendësim në grupin për menaxhim strategjik”, me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. nr.632 datë 04.09.2019 u ngrit **Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)** si dhe **Ekipet e Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve**.

Nga auditimi konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e riskut, për të cilën nga institucioni, pavarësisht se që në fillim të vitit 2018 është hartuar Plan i Zhvillimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, çështjet e të cilët janë të lidhur me komponentë të MFK.

Për vitin 2019 Bashkia Berat është mbështetur nga Projekti Menaxhimi Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes Vendore, financuar nga SECO. Faza e parë shërbeu si proces i diagnostikimit të gjendjes aktuale të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe raportimit financiar për secilën bashki pilote me qëllim të vlerësimit të aftësive për trajtimin e çështjeve në nivel individual dhe organizativ, u formuluar Plan i Zhvillimit në përputhje me objektivat e institucionit, duke përfshirë trajnimet dhe ndryshimet e tjera që do të nevojiten për të siguruar zbatimin efektiv të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe raportimit financiar.

Nga sa më sipër arrijmë në përfundimin se Mjedisi i kontrollit ka nevojë për përmirësime të mëtejshme.

2. Menaxhimi i riskut

Identifikimi, vlerësimi dhe menaxhimi i riskut kanë qënë të lidhura ngushtë me realizimin e misionit, vizionit dhe objektivat dhe qëllimet e Bashkisë Berat. Menaxhimi i riskut është parë si një element i ciklit të planifikimit dhe të marrjes së vendimeve. Me rëndësi ka qënë përkufizimi i të gjitha fushave të riskut dhe përdorimi i një metodike të unifikuar në identifikimin, analizën dhe raportimin e riskut. Ka funksionuar procesi i vlerësimit dhe kundërveprimit ndaj pasojave të riskut, që përfshijnë të gjitha njësitë, që janë në varësi të Bashkisë Berat.

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes.

Menaxhimi i riskut nuk është një proces linear, por ai është balancimi i një numri të elementeve të ndërthurur që ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe të cilat duhet të jenë në ekuilibër me njëri-tjetrin me qëllim që menaxhimi i riskut të jetë efektiv. Për më tepër, risqet specifike nuk mund të trajtohen në mënyrë të izoluar nga njëri-tjetri, menaxhimi i një prej risqeve mund të ketë një ndikim në një tjetër, apo veprimet e menaxhimit të cilat janë të efektshme në kontrollin e më shumë se një risku në të njëjtën kohë, mund të jetë i arritshëm.

Kufizimi i riskut është bërë nëpërmjet marrjes në kohën e duhur të masave të përshtatshme korrigjuese dhe riparuese.

Elementët kryesorë të strategjisë së menaxhimit të riskut në Bashkinë Berat janë :

1. Programi buxhetor afatmesëm 2018-2020, 2019-2021 dhe 2020-2022 (në proces) i Bashkisë Berat, ku janë të vendosura objektivat për çdo program, aktivitetet që do të kryhen dhe produktet që do të arrihen.
2. Hartimi i Planit Vjetor të Punës i Bashkisë Berat.
3. Evidentimi i fushave themelore të funksionimit të Bashkisë Berat.
4. Përcaktimi i objektivave të përgjithëshme për Bashkinë si dhe për çdo specialist për 6-mujorin e parë dhe të dytë të vitit 2017, 2018, 2019 për Nënpunësin Civil.
5. Identifikimi i zonave të riskut në kuadër të fushave të veprimit të përcaktuara.
6. Përkufizimi dhe përshkrimi i risqeve, vlerësimi i impaktit të risqeve.
7. Përgjigja ndaj riskut – masa parandaluese, duke përfshirë ato që janë zbatuar dhe ato që janë të domosdoshme në të ardhmen (të planifikuara).
8. Caktimi i detyrave konkrete që lidhen me kundërveprimin ndaj një lloji të caktuar risku, për punonjës të caktuar të Bashkisë Berat.
9. Rishikimi i regjistrit të riskut, përcaktimi i zonave të riskut, me peshë dhe impakt të ndryshëm.

Adresimi i riskut:

Risqet e identifikuar mund të zvogëlohen nëpërmjet aktiviteteve të tilla:

- i. Kontrolli parandalues (ndarjen e qartë të detyrave, delegim të autorizuar të detyrës etj.)
- ii. Kontrole korrigjuese (rikuperim të pagesave të pasakta, plotësim me dokumentacionin e duhur etj.)
- iii. Kontrole udhëzuese (masat për ruajtjen e shëndetit dhe të jetës së punonjësve)

- iv. Kontrollle zbuluese (kontrollat për verifikimin e lëvizjes së vlerave materiale, inventarizim në magazinë për gjendjen e mallit dhe mënyrën e lëvizjes së tij, akt rakordimet për të ardhurat dhe shpenzimet)

Përgjegjësitë: Sipas përcaktimeve të bëra në nenin 10 të Ligjit “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, strukturat përgjegjëse janë:

- Titullari i njësive publike është përgjegjës për hartimin e politikave, miratimin dhe monitorimin e strategjisë për menaxhimin e risqeve brenda njësisë së tij.
- Nëpunësi Autorizues është përgjegjës për zbatimin e sistemeve të menaxhimit financiar; është Koordinator i Riskut dhe përgjigjet për monitorimin e kontrolleve për minimizimin e risqeve brenda njësisë. Sidoqoftë, sipas Nenit 10 të Ligjit mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Nëpunësi autorizues mund të delegojë detyra që kanë lidhje me koordinimin e riskut, një menaxheri tjetër të njësisë në vartësi direkt prej tij.
- Auditimi i brendshëm në rolin e vlerësuesit të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe këshilluesit. Për vitin 2019 auditimi i brendshëm ka bërë vlerësimin e nivelit të riskut, të subjekteve për tu audituar.

Nga auditimi rezultoi se në lidhje me *identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, adresimi i riskut dhe shqyrtimi i riskut:*

Në përmbushje të përgjegjësiave ligjore, (ligji 68/2017, Për finacat vetëqeverisjes vendore neni 52) **për menaxhimin e aktiveve**, është miratuar me **Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 56, datë 18.05.2018 rregullorja për përcaktimin e rregullave për menaxhimin e aktiveve, strategjia e menaxhimit të riskut të aktiveve të Bashkisë Berat**, me synimin e standartizimit të rregullave dhe të procedurave për zbatimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, caktimin e rregullave të hollësishme për kryerjen e inventarizimit fizik, vlerësimin e aseteve dhe nxjerrjen nga përdorimi të llojeve të ndryshme të aktiveve si dhe strategjinë e menaxhimit të riskut të aktiveve të Bashkisë Berat.

Për vitin 2019, Kryertari i Bashkisë me Urdhrin nr. 135, datë 13.02.2019 “Për ngritjen dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe menaxhimit të riskut në Bashkinë Berat, ka vendosur:

1. Koordinator i deleguar për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe riskun në Bashkinë Berat do të jetë znj. A. C., përgjegjëse e sektorit të Financë Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës.
2. Të krijohet ekipi i Menaxhimit të Riskut me përfaqësues nga çdo strukturë e Bashkisë Berat për funksionimin normal dhe vijimin e procesit të menaxhimit të financiar dhe kontrollit dhe koordinimit të riskut,

Strategjia e riskut përcakton mënyrën se si sillet organizata ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e riskut e një njësie duhet të miratohet nga titullari i njësisë, e cila përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion punonjësve dhe të njihet prej tyre.

- Për vitet objekt auditimi, në lidhje me hartimin e regjistrit të riskut për institucionin, në përcaktimin e risqeve sipas objektivave për çdo drejtori, sektor dhe njësi shpenzuese në mbështetje të nenit 21 Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, *paraqitet sipas njësive shpenzuese kjo situatë:*

1. Bashkia Berat ka hartuar regjistër rrisku.
2. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, nuk ka regjistër rrisku.
3. Ndërmarrja e Gjellbërimit, ka regjistër rrisku.
4. Drejtoria e Arsimit, ka regjistër rrisku.

5. Drejtoria e Bujqësië, Administrimit të Pyjeve, Ujrave dhe Shërbimit Veterinar ka rregjistër rrishtu.
6. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”, ka rregjistër rrishtu.
7. Qendra “Lira”, nuk ka rregjistër rrishtu.

Sipas Drejtorive brenda bashkisë rezulton:

Drejtoria e Burimeve Njërzore ka prepatitur rregjistër rrishtu

1. Drejtoria e Shërbimit Social ka prepatitur rregjistër rrishtu
2. Drejtoria e Të Ardhurave ka prepatitur rregjistër rrishtu
3. Drejtoria e Financës ka prepatitur rregjistër rrishtu
4. Drejtoria e Prokurimeve ka prepatitur rregjistër rrishtu
5. Drejtoria e Emergjencave, Shërbimeve, Transportit dhe Pronave ka prepatitur rregjistër rrishtu
6. Drejtoria e Zhvillimit Strategjik dhe Integritimit Europian ka prepatitur rregjistër rrishtu
7. Drejtoria e Planifikimit Urban ka prepatitur rregjistër rrishtu

Nuk kanë dorëzuar rregjistër rrishtu

1. Drejtoria e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi
2. Inspektoriati Mbrojtjes Territorit.
3. Policia bashkiake.

Hapi I “Organizimi i procesit”, përgjegjësitë e menaxherëve të tjerë të njësisë publike.

Zhvillimi i MFK-së kërkon gjithashtu zhvillimin e menaxhimit të riskut në mënyrë sistematike duke krijuar një mjedis të tillë në të cilin diskutimet për riskun të jenë pjesë e operacioneve të përditshme. GMS duhet të kontrollojë si janë menaxhuar risqet brenda njësisë publike, dhe duhet të mbliidhet të paktën 4 herë në vit, ku këto takime duhet të regjistohen nga sekretari dhe të vihen në dispozicion të drejtimit të njësisë publike, në përputhje me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar dhe të udhëzimit të MF nr.16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike” pika 2.2.4.

Nga auditimi rezulton se për vitet 2017-2018 janë kryer takime me stafin menaxherial mbi çështjet e menaxhimit të riskut, diskutimin e problematikave dhe dokumentimin e veprimtarisë së përditshme të menaxhimit të riskut, si dhe është rishqyrtuar vlerësimi i riskut, por duhet të kishin gjetur reflektim të plotë në raportin vjetor, i cili duhet të ishte përgatitur nga GMS.

- Gjithashtu konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e riskut, për drejtoritë dhe njësitë e vartësie. Pra duhet theksuar se menaxhimi i riskut është një komponent thelbësor në implementimin e një sistemi modern të MFK, për të cilin institucionet publike kanë nevojë për asistencë teknike dhe rritje ndërgjegjësimi në periudhën në vijim. Nga Bashkia Berat janë bërë hapa në drejtim të ngritjes dhe funksionimit sistemit të menaxhimit të risqeve, por të mos jetë fokusuar vetëm në strukturat e financës, por të shtrijë në të gjithë institucionin dhe njësitë e vartësisë.

3. Aktivitetet e kontrollit

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që kanë si qëllim reduktimin e risqeve me synim arritjen e objektivave. Proceset kryesore të punës janë të shkruara në rregulloren e brendshme, ku në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave.

Për të qenë efektive, aktivitetet e kontrollit duhet të jenë: Të përshtatshme; Efektive nga pikëpamja e kostos; Të gjithanshme; Të dokumentuara qartë etj.

Metoda e përgjithshme e rekomanduar për krijimin, vlerësimin dhe raportimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit përmbliidhet në disa hapa kryesore.

Duke pasur parasysh kërkesat e kapitullit III të Ligjit Nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", i ndryshuar, vlerësimet në bashkinë Berat për çdo Komponent të MFK.

Në bashkinë Berat:

A. Kontrollet parandaluese, parandalojnë humbjet dhe kufizojnë risqet.

i. Ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave;

ii. Sistemin e dy nënshkrimeve, i cili nuk lejon që angazhimi financiar të kryhet pa marrë nënshkrimet e NA dhe NZ;

iii. Të drejtat për përdorimin e aktiveve, lëshimin e autorizimeve për lëvizjen e aktiveve brenda njësisë nga personat e autorizuar nga Titullari i njësisë.

iv. Para kryerjes së procedurës së prokurimit publik merret konfirmimi nga drejtoria e financës për disponibilitetin e fondeve me qëllim që të mos krijohet detyrime dhe çdo procedurë blerje të mbështetet me fonde.

v. Para likuidimit të një fature për blerje malli apo kryerje shërbimi, kontrollohet saktësia e veprimeve matematikore dhe dokumentacioni justifikues i shpenzimit.

vi. Respektimi i sasisë dhe çmimit sipas kontratës ose ofertës së ofruar nga operatori fitues.

vii. Para likuidimit të një fature për punë civile, shërbime ose furnizim malli sipas procedurës së prokurimit elektronik kontrollohet realizimi i kontratës dhe fondet e disponueshme në thesar sipas strukturës së klasifikimit ekonomik të miratuar nga MF.

B. Kontrollet zbuluese. Këto kontrole synojnë të ulin rrishtet e pasojave të padëshirueshme, pasi mundësojnë marrjen e masave korrektuese. Disa nga kontrollet që zbatohen në Bashkinë Berat.

i. Grupit të punës për përcaktimin e fondit limit për blerjet e vogla apo për prokurimet me vlerë të lartë ka dhënë fond limit brenda rregjistrit të parashikuar të prokurimit?

ii. Komisioni i marrjes në dorëzim të aktiveve të furnizuara kontrollon sasinë, cilësinë sipas specifikimeve të kërkuar në ftesën për ofertë mbi bazën e proceverbalit të mbajtjes në vend bëhet hyrje malli që dokumentohet me Fletë Hyrje .

iii. Kontrollet periodike të lëvizjes së vlerave monetare në Njësitë administrative, në bashki, (gjendja e arkës dhe mënyra e mbajtjes së kontabilitetit, libri dhe ditari i arkës)

iv. Kontrolli periodik i lëvizjes së letrave me vlerë, (Biletat e tregu, blloqet e gjobave të policisë bashkiake etj.) si dokumentohet marrja, arkëtimet dhe nxjerrja e rezultateve, pasqyrimi me p. verbalin përkatës.

v. Kontrolli periodik i tërheqjes së pullave të taksës për gjendjen civile me shumën e arkëtuar nga secili person materialisht përgjegjës, nxjerrja e rezultatit, pasqyrimi me pocës verbalin përkatës.

vi. Kontroll periodik mbi fondet e shpenzuara mbi bazën e situacionit mujor dhe progresiv të shpenzimeve sipas strukturave të miratuara me VKB.

vii. Raporet periodike (Evidencave të realizimit të të ardhurave sipas llojit të të ardhurave të miratura me VKB dhe atyre të vendosura me akte ligjore) për të parë ecurinë e këtij procesi.

viii. Kontroll periodik mbi mbajtjen e kontabilitetit me qëllim që çdo trasaksion financiar të evidentohet, rregjistrohet dhe kontabilizohet në mënyrën e duhur të përcaktuar me akte ligjore.

ix. Kryerja e procesit të inventarizimit-vlerësimit – asgjësimit të aktiveve sipas kriterëve të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Kontrolli i dokumentacionit të procedurës së inventarizimi dhe miratimi nga Titullari.

x. Raportimet në këshill bashkiak nëpërmjet përgatitjes së tre Raporteve të monitorimit të zbatimit të Buxhetit të vitit 2018, për cdo 4- mujor.

xi Pas 30 prillit në zbatim të ligjit 68/2017, kemi paraqitur në Këshillin Bashkiak raport mujor të realizimit të të ardhurave-shpenzimeve.

xii. Miratimi në Këshillin Bashkiak të Raportit të Konsoliduar të Buxhetit, përfshi dhe bilancin kontabël (Sipas ligjit 68/2017).

Hapi IV- Harta ose Lista e proceseve të punës.

Nga auditimi u konstatua se në vitet objekt auditimi është hartuar një listë mbi proceset e punës nga Drejtoria e Financës, Drejtoria e Menaxhimit të Pronave, Drejtoria e Arsimit.

Lista e proceseve të punës shërben për përgatitjen dhe dokumentimin e gjurmës së auditimit, e cila garanton kryerjen e kontroleve efektive, si dhe ruan ekuilibrin në zbatimin e një operacioni/ transaksioni, ku përgjegjësitë janë ndarë në mënyrë të tillë, që përjashton mundësinë që një punonjës i vetëm të jetë njëherësh përgjegjës për miratimin, marrjen e vendimit, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin.

Janë hartuar lista e proceseve të punës :

- Për inventarizimin dhe vlerësimin e aseteve ;
- Për ndjekjen e shpenzimeve të kryera në objektet arsimore si çerdhe, kopshte, konvikte;
- Për kryerjen e inventarizimit në institucionet arsimore që mirëmbahen nga bashkia;
- Hartimi i situacionit mujor dhe progresiv të shpenzimeve;
- Ndjekja e qirave të banesave sociale;
- Hartimi i ditarit të të ardhurave;
- Për ditarin e bankës; etj.

Nëpunësi Autorizues ka monitoruar sistemin e kontrollit të brendshëm të Bashkisë Berat, gjatë vitit raportues 2017- 2018, nëpërmjet Pyetësorit për Vetë-Vlerësimin e Komponentëve të MFK. Ky pyetësor ka qënë një metodë e dobishme dhe efçente për titullarin dhe menaxherët e tjerë, për të shqyrtuar dhe vlerësuar procedurat e kontrollit që janë ngritur dhe zbatuar brenda Bashkisë. Procedurat e vendosura për monitorimin e kontrollit të brendshëm, kanë qënë në përputhje me kulturën e njësisë dhe me rregullat e brendshme të vendosura, për të garantuar përshtatshmërinë me ligjin. Vlerësimi është kryer nëpërmjet mekanizmave individuale të kontrollit dhe zbatimit të tyre gjatë punës së përditshme. Gjetjet nga auditimet dhe defektet e identifikuar nga titullari ose nga stafi, kanë qënë një burim shumë i mirë të dhënash mbi cilësinë dhe efikasitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, garantimin se të gjitha problemet e identifikuar, trajtohen që në momentin në të cilin zbulohen, por edhe se rezultatet dhe rekomandimet e auditimit të brendshëm apo vetë-vlerësimit merren në konsideratë dhe analizohen nga ana e titullarit. Zbatimi i komponentëve të kontrollit të brendshëm është bërë në bazë të kushteve konkrete të Bashkisë Berat, e cila pas ndarjes së re territoriale përfshin në juridiksionin e saj 4 njësi administrative, me 48 fshatra në juridiksion dhe shtrirje të gjerë gjeografike.

Sistemi i kontrollit të brendshëm është ndërtuar kryesisht me qëllim menaxhimit e riskut në një nivel të arsyeshëm, se sa me qëllim eliminimin e të gjitha risqeve që mund të çojnë në dështimin e politikave, qëllimeve dhe objektivave të njësisë: prandaj, ofron vetëm garanci të arsyeshme dhe jo garanci absolute për efektivitetin. Sistemi i kontrollit të brendshëm mbështetet në një proces të vazhdueshëm, i ndërtuar për të identifikuar dhe renditur risqet sipas prioritetit të tyre në raport me arritjen e politikave, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Berat, për të vlerësuar probabilitetin e materializimit të këtyre risqeve si dhe impaktin që do të kishin ato, në rast se do të materializoheshin si dhe për menaxhimin e tyre efektiv, efçent dhe ekonomik.

Ndërsa për drejtoritë e tjera nuk është hartuar harta e proceseve të punës. Për vitin 2019 Bashkia Berat, duke u mbështetur nga Projekti Menaxhimi Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes Vendore, financiar nga SECO, është duke zbatuar Planin e Zhvillimit të MFK, në përputhje me objektivat e institucionit. Nga sa mësipër arrijmë në përfundimin se duhet të vijoj puna për hartimin e proceseve të punës nga të gjitha drejtoritë e bashkisë dhe të njësive të vartësisë. Procedura ka nevojë për përmirësime të mëtejshme.

Hapi 5 “**Gjurmët e auditimit**”, Gjurma e auditimit duhet të përfshijë të paktën proceset kryesore të punës që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë dhe që përfshijnë zbatimin e aktiviteteve, programeve dhe projekteve më të rëndësishme të saj. Gjurma e auditimit duhet të rifreskohet në mënyrë të vazhdueshme, për të garantuar pasqyrimin e ecurisë së aktiviteteve dhe dokumentave që përmban një proces.

Nga auditimi u konstatua se drejtoritë e institucionit, përjashtuar atë të financës nuk kanë përpiluar gjurmët e auditimit për funksionimin e tyre, ku në 2017 në total kanë qenë 9 dhe në 2018 e 2019, 8 drejtori. Po kështu nuk kanë përpiluar gjurmë auditimi Inspektorati Mbrojtjes Territorit, Inspektorati Policisë Bashkiake, Njësia e Auditit të Brendshëm dhe 6 njësitë shpenzuese.

Përgatitja e Gjurmëve të Auditimit, e cila përdoret gjithashtu nga audituesit (të brendshëm dhe të jashtëm) për të përshkruar fushën që mbulohet nga auditimi ndihmon në, identifikimin e proceseve të njësisë, e nën-proceseve; Identifikimi i të gjithë bazës së të dhënave si dhe të dokumenteve ligjore, financiare, apo të një natyre tjetër që normojnë dhe mbështesin zbatimin e aktiviteteve të një njësie.

Mungesa e njohurive të stafit menaxhues në lidhje me kontrollin e brendshëm ka ndikuar në mos përgatitjen nga strukturat të gjurmëve të auditimit, të cilat përshkruajnë ecurinë e saktë të operacioneve.

Ndarja e detyrave

Në pjesën më të madhe të njësive publike ekzistojnë përshkrimet e punës, të cilat përfshihen në rregulloret e brendshme ose në kontratat e punës. Por ndryshimet e vazhdueshme të strukturave si dhe të formatimit të drejtorive kërkojnë dhe rishikimin në vazhdimësi të rregulloreve të brendshme të institucioneve si rrjedhojë edhe rishikimet e pozicioneve të punës.

Në lidhje me kryerjen e transaksioneve financiare është kryer ndarja e detyrave, për të cilën është përdorur sistemi me dy firma, ku janë përcaktuar rregulla të qarta për ruajtjen e pronës.

4. Informim dhe komunikimi.

Mënyra e komunikimit në Bashkinë Berat është mënyra me shkrim (rruga protokollare) sipas së cilës çdo drejtori komunikon me sektorët brenda institucionit dhe korrespondencën me institucionet jashtë bashkisë. Gjithashtu ekziston edhe komunikimi elektronik, çdo punonjës ka adresë zyrtare **@bashkiaberat.gov.al**, që mbikëqyren nga AKSH, si kundër edhe komunikimi verbal.

- Titullari i institucionit dhe drejtuesit informohen për shpenzimet buxhetore krahasuar me totalin e planifikuar në buxhet për çdo program që ka përgjegjësi dhe ka një strukturë për dhënien e këtij informacioni.
- Publikimi i vendimeve të këshillit bashkiak në faqen zyrtare të Bashkisë dhe në vendime.al. etj.
- Organizimi i dëgjësive publike në çdo njësi administrative dhe lagje të qytetit, grupet e interes dhe shoqërinë civile, sipas planit të masave dhe veprimt për programin buxhetor afatmesëm, shkresa nr.4749 prot, datë 18.07.2018, publikuar dhe në faqen zyrtare, rubrika buxheti, klik, faza e rishikuar e PBA 2019-2021. 2020-2022.
- Organizimi i mbedhjeve të hapura të këshillit bashkiak.
- Funksionimi i zyrës me një ndalesë me rregjistrimin on-line të kërkesë ankesave

- Transparenca në përdorimin e fondeve publike në **Rritje të transparencës mbi shpenzime dhe buxhete**. Projekti i USAID –Për Planifikim dhe Qeverisje Vendore (PLGP) në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Shkencave (AIS) kanë ideuar dhe finalizuar një platformë me disa instrumente ICT **për transparencë mbi shpenzime dhe buxhete të njësive të qeverisjes vendore**.
- Aksesimi i çdo të interesuari në faqen zyrtare të bashkisë në rubrikën Buxheti, Investime, Projekte, Turizmi, Publikime, Programi transparencës. Vendime.al.

Bashkia Berat ka faqen e saj zyrtare dhe nëpërmjet këtij ëbsite të gjithë të interesuarit mund të informohen rreth punës së përditshme të saj.

5. Monitorimi dhe raportimi

Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të ofrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë, sipas qëllimit për të cilin janë krijuar dhe mbeten eficientë me kalimin e kohës. Monitorimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, bëhet për të vlerësuar cilësinë e sistemit dhe të performancës në kohë.

Vlerësimi dhe monitorimi i sistemit të MFK-së bëhet nëpërmjet:

- Monitorimit të vazhdueshëm;
- Vetëvlerësimi;
- Auditimit të brendshëm.

Nëpunësi Autorizues i Bashkisë Berat ka monitoruar sistemin e kontrollit të brendshëm të Bashkisë Berat, gjatë vitit raportues 2017, 2018, nëpërmjet Pyetësorit për Vetë-Vlerësimin e Komponentëve të MFK. Ky pyetësor ka qënë një metodë e dobishme dhe eficientë për titullarin dhe menaxherët e tjerë, për të shqyrtuar dhe vlerësuar procedurat e kontrollit që janë ngritur dhe zbatuar brenda Bashkisë. Procedurat e vendosura për monitorimin e kontrollit të brendshëm, kanë qënë në përputhje me kulturën e njësisë dhe me rregullat e brendshme të vendosura, për të garantuar përshtatshmërinë me ligjin. Vlerësimi është kryer nëpërmjet mekanizmave individuale të kontrollit dhe zbatimit të tyre gjatë punës së përditshme. Gjetjet nga auditimet dhe defektet e identifikuar nga titullari ose nga stafi, kanë qënë një burim shumë i mirë të dhënash mbi cilësinë dhe efikasitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, garantimin se të gjitha problemet e identifikuar, trajtohen që në momentin në të cilin zbulohen, por edhe se rezultatet dhe rekomandimet e auditimit të brendshëm apo vetë-vlerësimi merren në konsideratë dhe analizohen nga ana e titullarit. Zbatimi i komponentëve të kontrollit të brendshëm është bërë në bazë të kushteve konkrete të Bashkisë Berat, e cila pas ndarjes së re territoriale përfshin në juridiksionin e saj 4 njësi administrative, me rreth 50 fshatra në juridiksion dhe shtrirje të gjerë gjeografike. Sistemi i kontrollit të brendshëm është ndërtuar kryesisht me qëllim menaxhimit e riskut në një nivel të arsyeshëm, se sa me qëllim eliminimin e të gjitha risqeve që mund të çojnë në dështimin e politikave, qëllimeve dhe objektivave të njësisë: prandaj, ofron vetëm garanci të arsyeshme dhe jo garanci absolute për efektivitetin. Sistemi i kontrollit të brendshëm mbështetet në një proces të vazhdueshëm, i ndërtuar për të identifikuar dhe renditur risqet sipas prioritetit të tyre në raport me arritjen e politikave, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Berat, për të vlerësuar probabilitetin e materializimit të këtyre risqeve si dhe impaktin që do të kishin ato, në rast se do të materializoheshin si dhe për menaxhimin e tyre efektiv, eficient dhe ekonomik.

Rishikimi nga ana e NA e efektivitetit të sistemit të kontrollit të brendshëm është bërë mbi bazën e informimit nga audituesit e brendshëm dhe nga drejtuesit e strukturave të njësisë, të cilët janë përgjegjës për krijimin dhe mbajtjen e kuadrit të kontrollit të brendshëm në strukturat përkatëse dhe vetë-vlerësimin e funksionimit të kontrolleve të brendshme, si dhe në bazë të komenteve, të bëra nga audituesit e jashtëm të shprehura në raportet e tyre.

- Pyetësori i vetëvlerësimit për vitin 2017- 2018, i cili është plotësuar nga institucioni dhe i është dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në afat.

Me shkresën nr. 336/1 date 14.02.2019, në lidhje me plotësimin e pyetësorit për vetëvlerësimin për funksionimin e sistemit të MFK për vitin 2018, duke e vlerësuar procesin gjithpërfshirës, është kërkuar angazhim maksimal nga të gjitha strukturat për të dhënë informacion të plotë, të saktë dhe sipas kërkesave ligjore.

- Monitorimi i buxhetit faktik është raportuar çdo 4 muaj (maj, shator dhe janar) në këshillin Bashkiak dhe një kopje raporti është dërguar në Drejtorinë e Financave Vendore në Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë, për periudhën 2018, (9 muajori 2019), në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018, si dhe në përputhje me nenin 48 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, nenit 65 të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, të ligjit 139/215 “ Për vetëqeverisjen vendore”. Raportet e monitorimit janë publikuar në faqen zyrtare të bashkisë; **bashkiaberat.gov.al** Rubrika Buxheti (Monitorime 2018, 2019).

- Në zbatim të Hapit VII-Analiza e kontrolleve ekzistuese dhe të pritshme. Raporti përmbledhës mbi Cilësinë dhe Gjendjen e Kontrollit të Brendshëm, nga auditimi u konstatua se për vitet 2017, 2018 është hartuar dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave “Raporti përmbledhës mbi cilësinë dhe gjendjen e kontrollit të brendshëm”, në zbatim të nenit 18.1 të ligjit “Për MFK”, (brenda muajit shkurt);

Nga auditimi i dokumentacioneve vlerësojmë se frekuenca dhe mënyra e raportimit apo monitorimit duhen përmirësuar dhe të mos jetë e fokusuar vetëm në raportime financiare, por edhe në monitorime të performancës në funksion të arritjes së objektivave, përgatitjes dhe zbatimit të politikave të mira, sjelljes dhe efektivitetit të nëpunësve civilë në menaxhimin e fondeve/burimeve publike, kryerjen e funksioneve rregullatore, implementimit të politikave publike, të cilët janë faktorë përcaktues të cilësisë së qeverisjes së një njësie publike.

Menaxherët dhe punonjësit e njësisë, duke mos pasur njohuritë e duhura për ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe duke mos kryer trajnime për kuptimin dhe zbatimin e ligjit, nuk mund të bëjnë siç duhet vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. Raportimi periodik shërben për monitorimin e vazhdueshëm të aktivitetit për çdo proces e pozicion pune.

Konkluzion: Pavarësisht përpjekjeve që kanë bërë menaxherët dhe punonjësit e njësisë, për njohjet e duhura për ligjin e menaxhimit financiar dhe kontrollin, konstatohet se ligji për menaxhimin financiar dhe kontrollin nuk është zbatuar nga të gjithë hallkat e njësisë, dhe punonjësit nuk kanë njohuri të plota mbi ligjin dhe për pasojë, drejtuesit nuk kanë mundur të bëjnë siç duhet vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit në këtë institucion.

Gjithashtu konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e riskut, për drejtoritë dhe njësitë e vartësië, (për shkak të paqëndrueshmërisë së stafeve përfshirë edhe NA), *Nga Bashkia Berat janë bërë hapa në drejtim të ngritjes dhe funksionimit sistemit të menaxhimit të risqeve, por të mos jetë fokusuar vetëm në strukturat e financës, por të shtrijë në të gjithë institucionin dhe njësitë e vartësisë.*

Mungesa e njohurive të stafit menaxhues në lidhje me kontrollin e brendshëm ka ndikuar në mos përgatitjen nga strukturat të gjurmëve të auditimit, të cilat përshkruajnë ecurinë e saktë të operacioneve.

Nga auditimi konstatohet se ka mangësi të njohurive të stafit në lidhje me menaxhimin e riskut, për të cilën nga institucioni, pavarësisht se që në fillim të vitit 2018 është hartuar Plani i

Zhvillimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, çështjet e të cilit janë të lidhur me komponente të MFK.

Për vitin 2019 Bashkia Berat, duke u mbështetur nga Projekti Menaxhimi Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes Vendore, financuar nga SECO, është duke zbatuar Planin e Zhvillimit të MFK, në përputhje me objektivat e institucionit por, nga sa kemi parashtruar më sipër arrijmë në përfundimin se duhet të vijoj puna për hartimin e proceseve të punës nga të gjitha drejtoritë e bashkisë dhe të njësive të vartësisë. Procedura ka nevojë për përmirësime të mëtejshme.

- Që në fazën e planifikimit njësia e AB ka identifikuar fushat me risk të ulët, të mesëm dhe të lartë mbi të cilat është bërë dhe **plani vjetor i punës**, është hartuar Plani Strategjik 2017-2019.

Përgatitja e Gjurmëve të Auditimit, e cila përdoret gjithashtu nga audituesit (të brendshëm dhe të jashtëm) për të përshkruar fushën që mbulohet nga auditimi ndihmon në, Identifikimin e proceseve të njësisë, e nën-proceseve; Identifikimi i të gjithë bazës së të dhënave si dhe të dokumenteve ligjore, financiare, apo të një natyre tjetër që normojnë dhe mbështesin zbatimin e aktiviteteve të një njësie.

Si përfundim konstatohet se në përgjithësi veprimtaria ekonomike-financiare e njësive të audituara nga viti në vitë ka përmirësim të menaxhimit të fondeve, uljen e rasteve të shkeljeve, por gjatë misionit të auditimit të gjithë njësive janë vërejtur dhe të meta për të cilat janë lënë rekomandimet përkatëse.

Për vitin 2017, edhe si rezultat i trajnimeve të zhvilluara, Bashkia Berat ka përdorur elementët e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për të përmirësuar sistemet e kontrollit të brendshëm për të arritur objektivat dhe rezultatet e dëshirueshme nga ana e tyre.

Për qëllim të auditimit u përdorën teknikat e intervistimit të niveleve bazë dhe drejtuese të institucionit dhe konkretisht kërkesë me shkrim për nivelet drejtuese, pyetësor pa identifikim për nivelet drejtuese dhe specialistë.

Për nivelet drejtuese sipas pyetjeve rezultojnë përgjigjet e mëposhtme:

1. Si paraqitet ngarkesa në punë gjatë vitit 2018-2019 në krahasim me vitin 2017?- rreth 67% e 15 drejtuesve të intervistuar raportojnë për ngarkesë më të lartë, 27% pa ndryshime dhe 7% e papërbalueshme.
2. Sa të motivuar jeni në punën tuaj të përditshme?-rreth 47% raportojnë për shumë të motivuar, 7% të pamotivuar dhe 33% presin më shumë.
3. Si paraqiten të ardhurat tuaja nga paga dhe shpërblimet në vitin 2018 në raport me vitin 2017?-20% raportojnë për të ardhura më të larta, 67% në të njëjtin nivel, 7% më të ulëta dhe 7% nuk kanë përgjigje.
4. Në pozicionin e drejtuesit a jeni të përfshirë në vendimmarrjen e Bashkisë?-si drejtues janë të përfshirë në vendimmarrje rreth 40% të të intervistuarve, 20% nuk janë të përfshirë, 33% vetëm kur ju kërkohet dhe 7% kanë dhënë vetëm mendime.
5. A jeni njohur zyrtarisht me përgjegjësitë dhe kompetencat e pozicionit që mbani?-rreth 80%
6. A keni qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme për rritjen profesionale gjatë vitit 2018-2019?-rreth 67% raportojnë se kanë kryer trajnime, 27% nuk kanë kryer dhe 7% jashtë bashkisë.
7. A jeni njohur me strategjinë e Bashkisë për periudhën 2018-2021?-rreth 47% e të intervistuarve raportojnë se janë njohur me strategjinë, 27% nuk janë njohur, 13% janë njohur pjesërisht dhe 7% çfarë kanë dëgjuar rastësisht.
8. Nëse përgjigja e pikës 7 është po ose pjesërisht ku është reflektuar strategjia për vitin 2018 e në vazhdim?-13% raportojnë tek buxheti, 47% tek plani strategjik, 13% tek përshkrimi i përgjegjësiave.
9. Për realizimin e objektivave të njësisë që drejtoni sa mendoni se ushtroni kompetencat tuaja?-67% raportojnë se i ushtrojnë kompetencat e parashikuara, 7% raportojnë për formalitet dhe 13% në varësi të situatës.

10. A jeni përfshirë në procesin e rekrutimit përse i përket plotësimit të stafit në njësinë që drejtoni?-40% raportojnë se janë përfshirë dhe 46% nuk janë përfshirë.

Për nivelet specialistë sipas pyetjeve rezultojnë përgjigjet e mëposhtme:

1. Si paraqitet ngarkesa në punë gjatë vitit 2018, 2019 në krahasim me vitin 2016?-rreth 53% e 75 të intervistuarve raportojnë për të ardhura më të larta dhe 44% pa ndryshime.
2. Sa të motivuar jeni në punën tuaj të përditshme?-69% raportojnë që janë shumë të motivuar, 11-nuk janë të motivuar dhe 19% presin më shumë.
3. Si paraqiten të ardhurat tuaja nga paga dhe shpërblimet në vitin 2018, 2019 në raport me vitin 2016?-20% raportojnë për të ardhura më të larta, 68% në të njëjtin nivel, dhe 8% nuk kanë një përgjigje.
4. Si është raporti i marrëdhëneve të eprorit tuaj me JU?-95% raportojnë për marrëdhënie korrekte.
5. A jeni njohur zyrtarisht me detyrat e vendit të punës dhe të drejtat tuaja?-91% raportojnë se janë njohur zyrtarisht.
6. A keni qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme për rritjen profesionale gjatë vitit 2018, 2019?-49% raportojnë se kanë marrë pjesë në trajnime dhe 48% nuk kanë qenë pjesë e trajnimeve në bashki.
7. A jeni njohur me strategjinë e **Bashkisë** për vitin 2018, 2019?-40% janë njohur, 37% nuk e kanë idenë, 19% janë njohur pjesërisht dhe 4% vetëm çfarë kanë dëgjuar.
8. Nëse përgjigja e pikës 8 është po ose pjesërisht ku është reflektuar strategjia për vitin 2018-2019?-25% tek buxheti, 41% tek plani strategjik dhe 9% tek përshkrimi i detyrave.
9. Ku mbështeten marrëdhëniet tuaja të punës?-55% raportojnë tek statusi i nëpunësit civil, 15% tek kodi i punës, 3% tek kontrata kolektive dhe 28% tek kontrata individuale e punës.
10. A keni dijeni dhe a keni nënshkruar formularin për vlerësimin periodik të punës tuaj?-65% raportojnë për po, 13% raportojnë për jo dhe 21% nuk kanë fare dijeni.

A/3.2 Mbulimi me auditim i aktivitetit të bashkisë referuar kërkesave ligjore. Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara nga drejtimi.

1. Mbi krijimin dhe funksionimin e Njesisë Auditit të Brendshëm Publik.

Situata:

I. Organizimi dhe funksionimi i njesisë së auditimit të brendshëm publik

Në bashkinë Berat me vendimin e Këshillit Bashkiak është krijuar dhe funksionon struktura e njesisë së auditimit të brendshëm publik në shkallë sektori me 3 punonjës. Ndërsa në Rregulloren e brendshme të Bashkisë Berat miratuar nga z. P. S. ish- kryetari i bashkisë Berat dhe Regjistruar nr.731,Prot,datë 07.02.2018,neni 20-Njësia e auditimit të brendshëm publik, nuk është përcaktuar menyra e organizimit, në nivel drejtorie apo sektori dhe konkretisht:

1.Xh. M.,përgjegjësi i sektorit Njesisë auditimit (certifikuar)

2.A. R., Audituese, (certifikuar)

3.O. H., Audituese, (certifikuar)

III. Planifikimi,realizimi i programit vjetor të auditimit dhe analiza sipas llojeve dhe gjetjeve si dhe II. Kapacitetet audituese që mbulojnë këtë aktivitet,

Konstatime të përgjithshme nga grupi i auditimit të KLSH:

1) **Plani Strategjik edhe pse është përgatitur dhe dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm për vitet 2017-2019,**

ai nuk është përpiluar në përputhje me standardin e përcaktuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.1.6

2) Planifikimet vjetore të auditimeve për vitin 2017, 2018 dhe 2019, edhe pse janë përgatitur rregullisht, ata nuk janë përpiluar në përputhje me standardin e përcaktuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.2

3) Raportimi vjetor në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditit të Brendshëm për vitin 2017, dhe 2018, dhe pasqyrat shoqëruese, janë dërguar në afat, por pjesa përshkruuese e raportit nuk është përgatitur sipas standarteve që përcakton Manuali i Auditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.6. (Raporti i Monitorimit i **Drejtorisë Përgjithshme të Harmonizimit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë**. (edhe pse është publikuar në faqen zyrtare elektronike nuk disponohej dhe nuk njihej nga të 3 punonjësit e Sektorit të Auditimit bashkia Berat).

4) Struktura e projekt raportit dhe e raportit Final të auditimit nuk është hartuar e plotësuar sipas standardit të vendosur nga MAB në Kapitullin IV, pika 4.1.12, Hapi 11 (Raportet Finale janë shume te gjata, ka mjaft përsëritje dhe në shumë raste janë “Copy Paste”

5) Në mjaft raste kur janë trajtuar gjetjet dhe rekomandimet nuk janë shoqëruar me referencën ligjore përkatëse, neni, pika, VKM apo Ligje, për pasojë një pjesë e këtyre rekomandimeve janë ta paqarta dhe të pazbatueshme. Në trajtimet që u bëhet materialeve të auditimit si referencë ligjore nuk mbështetet në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë apo Institucionit që auditohet.

6) Dosjet e auditimit jo në të gjitha rastet janë plotësuar me letrat e punës, apo fotokopje të dokumentacionit mbështetës, argumentues, etj, si pasqyra të buxhetit, lista e objekteve të prokuruar, marrja në dorëzim e materialeve apo punimeve të ndërtimit etj. Kjo më e theksuar në dosjet, auditimet e Drejtorisë të ardhurave të Bashkisë dhe 4 Njësive administrative (**Otlak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik**).

7) Në rastet kur ka moszbatim të kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi nuk është përcaktuar personi përgjegjës.

8) Nga ana e Njesisë së auditimit publik Bashkia Berat nuk është kryer verifikimi i zbatimit të rekomandimeve me program tematik të veçantë, por është mjaftuar vetëm me përgjigjen e subjekteve të audituara, ndërsa disa subjekte nuk kanë kthyer asnjë përgjigje për pranimin apo jo të rekomandimeve dhe hartimin e plan veprimeve për realizimin e tyre,

Nuk ishte përgatitur një Raport përmbledhës mbi gjetjet, rekomandimet e dhëna dhe zbatimin e tyre qoftë në auditimin e radhës qoftë sipas përgjigjeve të subjekteve, me qëllim që të Informohej Kryetari i bashkisë për shkallën e nivelin e realizimit të rekomandimeve dhe impakti i tyre në njësitë e audituara.

(Sqarojmë se ky raport përmbledhës u përgatit gjatë periudhës së auditimit dhe duhet ti bëhet prezent Kryetarit të Bashkisë.)

Pothuajse shumica e rekomandimeve **mbi 70% e tyre janë për zbatimin e ligjeve apo VKM**, kur këto janë të detyruara të zbatohen, dhe jepet llogari kur nuk zbatohen, p.sh:

9- *Te zbatohet drejt te ligjin Nr 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, me ndryshimet përkatëse, VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” e Udhëzimit nr 3, date 27.01.2015” Per procedure e prokurimit me vlera te vogla” , ne lidhje me respektimin e kufirit limit te përcaktuar per prokurimin e fondeve .*

Detyra është realizuar pjesërisht

1. Te ndiqen dhe te zbatohen me korrektësi te gjitha ndryshimet ligjore te Udhëzimeve dhe Vendimeve qe nxjerr APP-ja ne lidhje me procedurat e prokurimit shkresor, prokurimin per emergjencat dhe prokurimet per blerjet e vogla;

Në kundërshtim me pikën **4.1.13.2 Raportimi i ndjekjes së rekomandimeve, 4.2 Komunikimi i audituesit.**

Standardi 2420 -Cilësia e Komunikimeve Komunikimet duhet të jenë të sakta, objektive, të qarta, koncize, konstruktive, të plota, dhe në kohë.

9) Në planet vjetore të auditimit 2017-2018-2019 nuk është parashikuar për auditim Inspektorati i Mbrojtjes Territorit, bashkia Berat.(Ndoshta nga pakujdesia, harresa etj.)

Nga auditimi që ushtroi KLSH në IMT Bashkia Berat,rezulton se në total, për periudhën e 4 vjet e 9 muaj respektivisht periudha nga data **01.01.2015 deri 30.09.2019**,për ndërtime të kundërligjshme/mos zbatim të rregullave për kolaudimin dhe ndërtimet janë dënuar me Vendime për Dënim me gjobë 125 kundërvajtës, me vlerë totale 38,650,000 lekë,(të cilat janë kontabilizuar në pasqyrat financiare llogaria 468 më datë 31.12.2018) prej tyre deri më datën 01.11.2019, janë **arkëtuar** gjobat vetëm nga **17 subjekte** në vlerën **2,200,000** lekë ose në masën 5.6%. Ndërkohë vetëm për 13 subjekte në vlerën 6,900,000 lekë janë kërkuar nga Gjykata e Shkallës së parë Berat, lëshimi i urdhrave ekzekutiv për vendimet e gjobave, por deri më datën 01.11.2019 janë lëshuar vetëm 4 urdhra ekzekutive për vendime gjobe në vlerën 2,000,000 lekë, por edhe këto 4 vendime gjoba nuk janë ekzekutuar (arkëtuar), ndërsa për 6 vendime gjobe në vlerën 4,900,000 lekë, nuk është kthyer përgjigje nga Gjykata,dhe nga IMTV Bashkia Berat nuk i është përsëritur kërkesa duke mbetur pezull dhe pa veprim.

Pasqyrë përmbledhëse e Vendimeve të gjobave dhe arkëtimi për periudhën 01.01.2015 deri 30.09.2019, IMT Bashkia Berat, **Aneksi nr. 1 bashkëlidhur.**

Shënim². Listat analitike dhe dënimet me gjobë me numër serial për secilin kundravajtës dhe shumat e gjobave të vendosura nga 3 ish-kryeinspektorët e IMT për periudhën 01.01.2015 deri 30.09.2019 janë trajtuar në Aktkonstatimin nr. 04,datë 14.11.2019 i cili ndodhet në zyrën e Protokollit Bashkia Berat dhe tek Kryeinspektori i IMTV **z. F. M.)**

Nga auditimi rezulton se për **100 vendime gjobe në vlerën prej 28,400,000** lekë, të vendosura për periudhën 4 vjeçare e 9 muaj respektivisht nga data 01.01.2015 deri 30.09.2019,prej tyre **31 vendime gjobe në vlerën 20,650,000 lekë**, të vendosura për **periudhën 2 vjeçare e 10 muaj**, nga data 01.01.2015 deri 31.10.2017 të cilave u ka kaluar afati 2 vjeçar i arkëtimit, pra janë parashkruar (pra nuk mund të vilen më) dhe asnjë nga ish-kryeinspektorët e IMT pasardhës respektivisht. **z.R. B. dhe z.L. S., Bashkia Berat** juristja e IMTV **znj. E. T.** dhe ish kryetari i Bashkisë Berat **z.P.S.** , nuk kanë ndërmarrë asnjë nga hapat ligjore/nënligjore dhe për pasojë **u ka kaluar 2 vjeçar i arkëtimit,pra janë parashkruar dhe nuk mund të vilen më.**

IV.Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara nga drejtimi;

A.Për Vitin 2017,sipas të dhënave të paraqitura nga Njësia e auditit të Brendshëm Publik, Bashkia Berat, janë programuar 11 auditime të cilat janë realizuar në masën 100% , nga të cilat 5 ndërmarrje me bilanc me vete e 6 njësi shpenzuese. *Për vitin 2017 janë rekomanduar 92 Masa organizative dhe deri me datën 15.11.2019, ishin realizuar 72 masa, ndërsa 20 masat e tjera janë*

raportuar në proces zbatimi. Janë rekomanduar për shpërblim dëmi vlera **586.168 leke**, prej tyre janë zbatuar **524.624 lekë**, ose në masën 90 %, duke mos u zbatuar vlera **61,544 mijë lekë**. Duhet theksuar se në planin e veprimit të hartuara nga Njësitë shpenzuese (Subjektet) e audituara janë pranuar dhe janë mare parasysh në mase të plotë të gjitha rekomandimet për shpërblim dëmi dhe masat organizative.

B. Për Vitin 2018, sipas të dhënave të paraqitura nga Njësia e auditit të Brendshëm Publik Bashkia Berat, janë programuar 10 auditime të cilat janë realizuar në masën 100 %, ku sipas llojeve të auditimit, 7 auditime të përputhshmërisë, 2 auditime të kombinuara dhe me urdhër të kryetarit të Bashkisë 1 auditim këshillim konsultimi.

Për vitin 2018 janë rekomanduar **86 Masa organizative** dhe deri me datën 15.11.2019, ishin realizuar **78 masa**, ndërsa 8 masat e tjera janë raportuar në proces zbatimi. Janë rekomanduar masa për shpërblim dëmi në **shumën 3.700.810 lekë**, prej tyre janë zbatuar **3.428.261 lekë**, ose në masën 92 %, duke mos u zbatuar vlera **272,549 lekë**. Gjetjet me të mëdha për vitin 2018 ka qene në sistemin e të ardhurave në shumen 2.302 000 leke, ose në masën 75%. Në fushën e pagave, shpërblime, trajtime e komisione në shumen 660.000 leke, ose 22 % të gjetjeve me dem ekonomik dhe në fushën e administrimit të pronës e pasurisë në shumen 80,000 leke, ose në masën 3 %.

Duhet theksuar se edhe për vitin 2018 në planin e veprimit të hartuara nga Njësitë shpenzuese (Subjektet) e audituara, janë pranuar dhe janë mare parasysh në masë të plotë të gjitha rekomandimet për shpërblim dëmi dhe masat organizative.

C. Për 9 muajin 2019, sipas të dhënave të paraqitura nga Njësia e auditit të Brendshëm Publik Bashkia Berat, janë rekomanduar për shpërblim dëmi shuma **2.042.395 lekë**, të cilat janë në proces zbatimi. Masa organizative janë rekomanduar 55 masa të cilat janë në proces zbatimi.

Në mënyrë më të detajuar për secilën Njësi shpenzuese, masat e rekomanduara, dhe afatet e dërgimit të Projekt raporteve, Raporteve Finale dhe përgjigja e Njesisë shpenzuese të audituar paraqiten në Pasqyrën bashkëlidhur.

Shënim¹: Të dhënat për zbatimin e rekomandimeve janë shënuar bazuar në përgjigjet e Njësive shpenzuese të audituara, pasi verifikimi i zbatimit të rekomandimeve nuk është kryer me program tematik të veçantë.

Shënim²: Per periudhën nga muaji Korrik 2018 deri me 31 Dhjetor 2018 është punuar nga 2 audit, pasi një audituese ka qenë me leje raport barrlindje dhe nuk është zëvendësuar.

Mbi ndjekjen e zbatimit rekomandimeve

Nga ana e Njesisë së auditimit publik Bashkia Berat nuk është kryer verifikimi i zbatimit të rekomandimeve me program tematik të veçantë, por është mjaftuar vetëm me përgjigjen e subjekteve të audituara, në kundërshtim me Manualin e auditimit miratuar me urdhrin e Ministrit Financave nr. 100, datë 25.10.2016 "Për miratimi e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik", pikën 4.1.13.2 Raportimi i ndjekjes së rekomandimeve, ku përcaktohet se: Kur nuk është planifikuar angazhim auditimi në vitin në vazhdim, audituesit duhet t'i mundësojnë një raport të shkurtër titullarit të njësisë, për progresin e bërë në zbatimin e rekomandimeve të rëna dakord më parë. Në këto raste rishikimi i zbatimit të rekomandimeve mund të realizohet në auditimin e radhës të subjektin publik si pikë e veçantë e programit të auditimit.

Drejtuesi i NjAB në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve për të kursyer burimet, duhet të konsiderojë raportimet e bëra nga njësia e audituar sipas afateve të përcaktuar në plan veprimin e hartuar për këtë qëllim ose me kërkesë të drejtuesit të NjAB, njësia publike e audituar raporton zbatimin e rekomandimeve.

4.1.13.3 Përgjegjësia e njësisë për të zbatuar rekomandimet e AB

Një njësi e mirë menaxhuar vendos procedura për t'u siguruar se çdo rekomandim i bërë nga njësia e AB, zbatohet ashtu siç duhet.

Njësia e Auditimit të Brendshëm në bashkëpunim me menaxhimin cakton një punonjës me përvojë që të evidentojë të gjitha rekomandimet e bëra nga auditimi i brendshëm dhe të komunikojë, monitorojë dhe informojë për progresin që është bërë për zbatimin e tyre.

Kjo do të ndihmojë që të sigurohet se përmirësimi i kontrolleve të brendshme është përgjegjësi e menaxhimit të njësisë publike dhe jo rol i Njësies së Auditimit të Brendshëm.

4.2 Komunikimi i audituesit

Standardi 2420 – Cilësia e Komunikimeve

Komunikimet duhet të jenë të sakta, objektive, të qarta, koncize, konstruktive, të plota, dhe në kohë.

Mbi monitorimin e performancës dhe vlerësimin e cilësisë së raportimit të Audituesve të Brendshëm bashkia Berat, për aktivitetin e vitit 2017, nga ana e Drejtorisë Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Gjetjet e konstatuara për aktivitetin e vitit 2017, nga grupi i auditimit të KLSsë, për cilësinë e raportimit të audituesve të brendshëm bashkia Berat janë konstatuar edhe nga Ministria e Financave të cilat janë publikuar në muajin Maj 2018, në faqen elektronike të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, konkretisht në faqen 58-60 të këtij Raporti ku në mënyrë **eksplícite tekstualisht shkruhet:**

-Cilësia e Raportimit të Audituesve të Brendshëm, kjo njësi është vlerësuar me 15 pikë nga 30 të mundshme për cilësinë e raportimit të punës së NJAB. Gjatë vitit 2017 ka programuar 12 dhe realizuar 11 angazhime auditimi (6 a. përputhshmërie, 3 a. të kombinuara dhe 2 a. me kërkesë të titullarit), **gjë që tregon për një planifikim jo të saktë të burimeve në dispozicion.** Në të ardhmen duhet të përqendrohet në drejtim të kryerjes së auditimeve të performancës dhe të shtrirjes së veprimtarisë në të gjitha **drejtoritë e njësisë publike (aparati i Bashkisë).**

Nga mbikëqyrja e disa praktikave për auditimet e kryera u konstatua se nga stafi auditues i bashkisë Berat, pak njihet Manuali i auditimit miratuar me urdhrin e Ministrit Financave nr. 100, datë 25.10.16 "Për miratimi e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik", materialet e hartuara nuk janë cilësore dhe jo në përputhje me standartet e auditimit, mangësi të cilat janë konstatuar në 6 Dosjet e mbikëqyrura nga KLSH dhe konkretisht:

I-Auditimi në Drejtorinë e Mbrojtës nga Zjarri dhe Shpëtimin (MKZSH)

-Shkresa e autorizimit të titullarit Nr. 182 Prot, Date 12.01.2018.

-Grupi i auditit: Xhevahir Muzhaka dhe Argita Ruku.

-Periudha e auditimit: 01.11.2016-31.12.2017.

-Afati i kryerjes së auditimit: 15.01.2018-09.02.2018

-Shkresa përcjellëse e Raportit Final Nr.. 182/2, datë 09.04.2018.

-Kthimi i përgjigjes nga subjekti i audituar nr.. 160, date 15.05.2018

Në aneksin e rekomandimeve nuk përshkruhet referenca e faqes të gjetjes në Raportin Final të Auditimit gjë e cila vështirëson identifikimi dhe adresimin e sakte të gjetjes dhe rekomandimit.

1. Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Faqen 13 të Raportit Final të MZSH-së përshkruhet se: Nga kontrolli me zgjedhje i dosjeve të personelit në zbatim të VKM nr. 355, date 07.07.2000 “ Per plotësimin e dosjes së regjistrimit të personelit”, u konstatua se janë hapur dosjet e personelit të MZSH-së si punonjësit me grada, po ashtu dhe ata administrativ.

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së. VKM nr. 355, date 07.07.2000“Për plotësimin e dosjes së regjistrimit të personelit”, është shfuqizuar me VKM nr.117, datë 5.3.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrimit Qendror të Personelit”; prandaj nga audituesit duhet të përditësohen me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

2. Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Faqen 13 të Raportit Final të MZSH- së përshkruhet se :Nga auditimi i dokumentacionit të karburantit për periudhën 01.12.2017-04.12.2017 **u pa se:**

1. Mungon një kërkesë me shkrim drejtuar titullarit të bashkisë për të furnizuar me karburant në periudhën e përmbajtjeve (01.12.2017- 04.12.2017).
2. Mungon miratimi me shkrim i nënpunësit autorizues për furnizimin me karburant dhe procedurat e qarta të daljes së tij.(pika 41 e udhëzimit nr 30).

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së. Nuk duhet vendosur fjala “ u pa” por u konstatua .

Gjatë auditimit të materialeve që përdor Njësia e auditimit të Brendshëm Publik Bashkia Berat, që nga Njoftimet deri në dërgimin e Raportit Final nuk zbatohet gramatika gjuhësore, duke mos vendosur shkronjat (Ë,dhe Ç)

3. Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në faqen 14 të Raportit Final të MZSH- së përshkruhet se: Nga auditimi u konstatua se dosjet e mjeteve nuk kanë dokumentacion të plote.

Në dosje mungojnë libret dhe kartela të mjetit. Mjetet janë të pasiguruara, pa targa dhe të pa kolauduara. Veprimi i mësipërm bie nënshpreh me Udhëzimin e MF nr 30 date 27.12.2011 “ Per menaxhimin e aseteve në sektorin publik” i ndryshuar, Kreu II , pika 38,57, me ligjin nr. 10070, date 12.02.2009 “Per sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” si edhe me ligjin nr. 8378 Date 22.07.1998 “Kodi Rrugor i RSH” i ndryshuar.

Rekomandojmë :

1- Të merren të gjitha masat për plotësimin e dosjeve të mjeteve motorike me dokumentacion të plotë dhe të gjenden të gjitha mënyrat për sigurimin dhe kolaudimin e tyre.

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat shkruhet se : Dosjet e mjeteve nuk kanë dokumentacion të plotë,ndërkohë nuk përmenden cilët mjete nuk janë të pajisur me dokumentacion, pasi sipas inventarit MZSH **disponon 5 mjete dhe 2 motopompa**, tip Volsäagen 122/30

1. Mjeti Tip Stayer
2. Mjeti Tip Volsvagen
3. Mjeti Tip Savjem
4. Mjeti Tip Mitsubishi
5. Mjeti Tip Iveco

6. Motopompa Tip Volsvagen 122/30 me rrota

7. Motopompa tip Volsvagen 122/30 qe vendoset ne Iveco

Në subjektin e Drejtorisë së MZSH janë rekomanduar gjithsej 16 (gjashtëmbëdhjetë) masa organizative nga të cilat janë realizuar 16 (gjashtëmbëdhjetë)

II- Auditimi në Drejtorinë e Shërbimeve Publike të Bashkisë Berat.

-Shkresa e autorizimit të titullarit Nr. 4165 prot, date 12.06.2018.

-Grupi i auditit : Xh. M., A. R., O. H.

-Periudha e auditimit: 01.01.2017-28.02.2018

-Afati i kryerjes së auditimit : 11.06.2018- 06.07.2018

-Shkresa përcjellëse e Raportit Final nr. 4165/2prot, datë 28.08.2018.

-Kthimi i përgjigjes nga subjekti i audituar, shkresa nr.. 323, datë 24.09.2018

-Në subjektin **Drejtoria e Shërbimeve Publike të Bashkisë Berat** janë rekomanduar gjithsej 10 masa organizative nga të cilat janë realizuar 8 (tetë) dhe nuk janë realizuar 2 masa.

Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat Drejtoria e Shërbimeve Publike të Bashkisë Berat, Faqe 18 të Raportit Final, përshkruhet se: Urdhëri i punës i miratuar nga titullari gjendej vetëm një kopje tek dokumentet e magazinës. Nga personat përgjegjës u argumentua që është ndjekur kjo procedure për mungese blloku në disa kopje, situatë e cila është rregulluar në fillim të vitit 2018.

Në situatë u panë që shumë zëra materiale si çakell, zhavorr lumi, gure lumi, çakall mbeturinë është i raportuar në këto situatë me vlerë “0” dhe këto materiale janë shumë të përdorura në ato situatë të cilat u audituan.

Nga audit i vjetshëm është lënë rekomandim që të bëhet hyrje e materialeve të përdorura ose të dhuruara dhe të vlerësohen nga ndërmarrja këto asetë mbështetur në Udhëzimin e MF nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar;

Ky rekomandim nuk ka gjetur zbatim për periudhën e audituar dhe ende për këto materiale nuk bëhet vlerësimi dhe nuk bëhen hyrje në magazine, por vetëm raportohen si materiale të përdorura për punimet e kryera.

Rekomandojmë:

1.Për materialet e dhuruara dhe të përdorura, të bëhen hyrje dhe të vlerësohen nga ndërmarrja mbështetur në Udhëzimin nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar;

2.Preventivat e hartuar nga inxhinieri i ndërtimit për punimet që do të kryhen, të shoqërohen nga planimetria përkatëse për mirëmbajtjen e rrugëve;

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: Për deri sa nuk është zbatuar rekomandimi i mëparshëm dhe gjetja është me impakt e cila përbën shkelje të disiplinës financiare, dhe ndaj personave përgjegjës të cilët nuk pranojnë të bëjnë hyrje materialet dhe ndihmat, pra të mos zbatojnë Udhëzimin e Ministrisë Financiare nr. 30, date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, nga ana e audituesve të Brendshëm Publik Bashkia Berat, duhet të kërkohej të dilte përgjegjësi deri në kallëzim penal apo dërgimi për investigim të mëtejshëm në Inspektimin Financiar (bazuar në nenin 8, pika 2/c, e ligjit nr. 10 294, datë 1.7.2010 “Për Inspektimin Financiar Publik”)

Në programin e auditimit të Drejtorisë Shërbimeve Publike të Bashkisë Berat, nuk është vendosur si çështje më vete auditim mbi zbatimin e ligjit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin i Brendshëm, bazuar në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.30, datë 20.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit publik”

III – Auditimi në Drejtorinë e te Ardhurave

-Shkresa e autorizimit të titullarit me nr.3370 ,prot datë 20.06.2019

-Grupi i auditit: Xh. M., O. H. dhe A. R.

-Periudha e auditimit 01.01.2017 -31.12.2018

-Afati i kryerjes së auditimit 26.06.2019 - 19.07.2019

-Shkresa përcjellëse e Raportit Final me nr. 3370/2 prot datë 25.09.2019

-Kthimi i përgjigjes nga subjekti i audituar më nr. extra prot date 06.11.2019

Në subjektin Drejtoria e të Ardhurave janë rekomanduar gjithsej 12 (dymbëdhjetë) masa organizative dhe 3 (tre) masa shpërbllim dëmi.

Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Drejtorinë e të Ardhurave , Faqen 27 të Raportit Final të Drejtorisë të Ardhurave është përshkruar se: Nga auditimi u vu re qe pasqyrat përmbledhëse nuk janë të firmosura nga specialist i taksave dhe tregjeve qe duhet te mbikëqyr te gjithë ketë proces. Mandat arkëtimi me te cilin janë arkëtuar paratë çash nga taksapaguesit nuk i janë qepur faturës per arkëtim me te cilin është bere derdhja ne banke.

Nxjerrja e bllokut te mandate arkëtimeve është kërkuar nga auditit ne detyre dhe janë gjetur mandatet sipas datave te pagesave. Ne disa raste ka pasur mosrakordim te mandate arkëtimit me datën e faturës per arkëtim dhe ky dokumentacion është gjendur ne zyrën e Financës, pasi një kopje e tyre depozitohet atje ne momentin e hartimit te faturës per arkëtim.

Nga kontrolli i tyre ka mangësia si ne arkëtim ashtu edhe ne disa raste mungesa te numrave serial nëpërmjet blloqeve te ndryshme. I është kërkuar agentit pse ka kapërcime te numrave serial te blloqeve te mandate arkëtimeve pa pasur përgjigje te argumentuar te mungesës se tyre, por përgjigjja e tij ka qene qe një kopje te mandate arkëtimit e depozitonte te zyra e financës ne momentin qe hartohej fatura per arkëtim.

Blloqet e mandat arkëtimeve janë letra me vlere me numër serial te cilat administrohen nga financa, por per te cilat **nuk është ndjekur** gjurmimi i tyre ne vazhdimësi ne zbatim te Udhëzimit MF nr. 30 date 27.12.2011 “Per menaxhimin e aktiveve ne Njësite e Sektorit Publik”, te ndryshuar, pika 80 “*Përcaktimi i gjendjes se vlerave monetare ne arke dhe letrave me vlere behet nga nëpunësi zbatues me ane te inventarizimit fizik minimalisht një here ne muaj.*”;

Mangësitë e vërejtura janë si me poshtë:

Ka kapërcime të numrave serial gjate auditimit analitik, përkatësisht numrat serial 0007120, 0007136 (periudha 2018);

Ka kapërcime te numrave serial gjatë auditimit analitik, përkatësisht numrat serial ‘0007157, 155658 (periudha 2017);

Ka kapërcime te numrave serial gjate auditimit analitik, përkatësisht numrat serial ‘0007268, 0007273 (periudha 2016);

Afatet kohore te pageses janë te ndryshme dhe përgjithësisht janë paguar me një here (12 ose 9) muaj ose dy here (6 ose 4.5) muaj pa pasur një grafik te miratuar per vjeljen e tyre duke kundërshtuar paketa fiskale e cila përcakton qe

detyrime te paguhet me tre këste, ne fillim te periudhës përkatëse.

Nga auditimi i te gjithë elementeve te evidencës se detyrimit total vihet re se vlera debitore e papaguar nga tatimpaguesit per periudhën e audituar është 997,715 (nëntëqind e nëntëdhjete e shtate mije e shtatëqind e pesëmbëdhjetë) leke, vlere e cila **nuk gjendet** e dokumentuar si vlere debitore ne bilancet vjetore te Bashkisë Berat.

Gjetje:Specialisti përkatës i cili duhet te mbikëqyre gjithë procesin e arkëtimit te ardhurave nga tregjet nuk ka kryer kontrollin e brendshëm ne zbatim te ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 4, pika 3 ku thuhet se “Kontroll i brendshëm” është procesi integral i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe i auditimit të brendshëm, i vendosur nga titullari i njësisë publike, brenda objektivave të tij qeverisës, për të ndihmuar në kryerjen e veprimtarive të njësisë publike, me ekonomi, efektivitet dhe efijencë.”

Mungese dokumentacioni per hartimin e detyrimit vjetor te subjektit përkatës, te paazhornuara ne vite (e fundit daton me 03.05.2017);

Grupi i punës i cili ka hartuar akt-verifikimet ne lidhje me sipërfaqet e hapësirës publike te zënë i cili është i përbërë per 2 (dy) pjestaret e grupit, te cilat e kane detyre funksionale arkëtimit e te ardhurave nga kjo tarife;

Vlera debitorë prej **997,715 leke**, e ardhur nga mungesa e arkëtimit te tarifës per zënien e hapësirës publike nuk është e dokumentuar si vlere debitore ne bilancet vjetore te Bashkisë Berat.

Rekomandim.Specilisti përkatës ne arkëtimit e te ardhurave nga tregjet duhet te kryeje kontrollin e brendshëm ne zbatim te Ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 4, pika 3;

Te kryhen akt –verifikimet përkatëse per subjektet tatimpagues dhe te hartohen evidencat per detyrimin vjetor dhe arkëtimit per secilin prej tyre;

Grupi i punës duhet te jete i përbërë nga persona te tjerë nga ata qe e kane detyre funksionale arkëtimit e te ardhurave nga tarifa e zënies se hapësirës publike ne zbatim te Ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 22 “Veprimtaritë e Kontrollit”, pika 3 germa b;

Te merren te gjitha masat e nevojshme per arkëtimit e vlerës debitore për secilin tatimpagues dhe te pasqyrohen ne evidencat përkatëse.

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: *Përderisa grupi i auditimit të brendshëm të Bashkisë Berat,ka konstatuar kapërcime të numrit rendor të mandat arkëtimeve të cilat klasifikohen si letra me vlerë me dëm ekonomik në vlerën 997,715 lekë, nga ana e grupit të auditimit duhej të mos mjaftohej vetëm me rekomandimin për pagesën e vlerës prej 997,715 lekë, por bazuar në nenin 8, pika 2/ç, e ligjit nr. 10 294, datë 1.7.2010 “Për Inspektimin Financiar Publik”, për shkeljet e konstatuara, Bashkia Berat duhej të kërkonte pranë Inspektimit Financiar ose vetë Auditi i Brendshëm i Bashkisë Berat, ti propozonte kryetarit Bashkisë që ndaj personave përgjegjës të merej masa disiplinore.*

2.Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Drejtorinë e të Ardhurave, faqen 15 të Raportit Final është përshkruar se: Te ardhurat nga Aluizni per vitin 2016, 2017, 2018 janë planifikuar ne vlerën 6,000,000

leke ndërkohe qe realizimi i saj është 0 %. Një fakt i tillë justifikohet në materialin e buxhetit se kjo është një e ardhur qe mbledhet nga Aluizni ndërkohe qe bashkia qe e planifikon dhe duhet ta mbledhë këtë të ardhur nuk ka zbatuar VKM nr. 860, date 10.12.2014 “Per përcaktimin e mënyrës se mbledhjes se të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5 dhe ligjin nr. 9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore i ndryshuar nëni 27 pika 3. *Drejtoria e urbanistikes ne lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje nuk disponon liste të individëve për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe nuk ka marrë me shkrësë zyrtare listat e qytetareve shoqëruar edhe me lejet e legalizimit të cilat janë të destinuara për regjistrim.*

Gjetje: Drejtoria e Taksave, Drejtoria e Urbanistikes dhe Drejtoria e Financës ka kryer një planifikim jo të mirë studiuar të ardhurave të krijuara nga taksat dhe Tarifatat për vitin 2016,2017,2018 , konkluzion i cili del nëpërmjet analizës së zërave të caktuar taksave dhe tarifave që u morën për shqyrtim. Drejtori i Taksave dhe Tarifave që ka mbuluar punën e drejtorisë për periudhën e audituar nuk ka qenë prezent gjatë auditimit.

Rekomandojmë: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave në bashkëpunim me drejtorinë e tjera të kryejnë planifikimin e të ardhurave mbështetur në aktet ligjore dhe nënligjore, studime dhe analiza të detajuara;

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: Gjetja dhe rekomandimi i audituesve të brendshëm të bashkisë Berat është formal, pasi nuk janë nxjerrë lista konkrete me qytetarët të cilët kanë legalizuar ndërtimet e paligjshme dhe nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë.

KLSH,taksën e ndikimit në infrastrukturë prej 26,225,134 lekë, e ka trajtuar duke nxjerrë edhe listat me 700 emra të qytetarëve të cilët nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë. Dhe konkretisht:Nga auditimi në Bashkinë Berat për vitin 2017-2018 dhe 9 mujin 2019 për vjeljen dhe grumbullimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë bazuar në VKM. nr.860 datë 10.12.2014 2014 “Per përcaktimin e mënyrës se mbledhjes se të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5 dhe ligjin nr. 963, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore i ndryshuar nëni 27 pika 3. *Drejtoria e urbanistikes ne lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje nuk disponon liste të individëve për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe nuk ka marrë me shkrësë zyrtare listat e qytetareve shoqëruar edhe me lejet e legalizimit të cilat janë të destinuara për regjistrim,* janë pajisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZN-it **1443 qytetarëve dhe subjekte. Nga këta 739 qytetarë dhe subjekte kanë shlyer taksën e ndikimit në infrastrukturë. Debitor të mbetur për vitin 2017, 2018 dhe 9 mujin 2019 janë 704 qytetar dhe subjekte në vlerën 26,225,134 lekë të ardhura të munguara.**

(Trajtuar më hollësisht në Akt Konstatimin e KLSH nr. 07, dt.15.11.2019 për auditimin e taksave i cili është dorëzuar në zyrën e protokollit dhe një kopje pranë Drejtorisë të Ardhurave bashkia Berat përgjegjësi i sektorit të taksave z.S. T.).

Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Drejtorinë e të Ardhurave, Faqen 16 të Raportit Final është përshkruar se: Përlllogaritja

detyrimit për këto subjekte të analizuar është e sakte dhe specialisti që i ka ndjekur ka nxjerrë në kohë njoftimin për detyrim dhe ka ndjekur arkëtimin e tyre. Në shumicën e dosjeve të subjektit janë bashkëlidhur edhe mandatet e pagesës së detyrimeve në bankat e nivelit të dytë. U verifikua saktësia e regjistrimit në postën e bankës së të ardhurave në rastet kur nuk u gjet në dosje mandati i bankës dhe konstatohet se për vitin 2017 banka e të ardhurave të bashkisë kryesisht muaji Prill-Tetor **nuk është hedhur dhe detajuar nga specialisti i financës**. Auditi e kreu verifikimin për subjektet me poshtë në postën e bankës të përcjelle nga Dega e Thesarit në rrugë elektronike tek Drejtoria e Taksave. **Ky fenomen u vërejt në 9 subjekte si me poshtë:**

1A. Xh. subjekt tatimor me detyrim 45723 leke në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me mandat arkëtimi datë 25.01.2017 të Tirana Bank, por që figuron i paregjistruar në postën e bankës së të ardhurave.

2.A. Xh. vlera 27260 leke detyrim vendor i vitit 2017 sipas njoftim detyrimit datë 23.03.2017 nuk u gjet e hedhur në postën e bankës së vitit 2017. Në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me fatura at 19.04.2017 të Fibank

3.A. T. në vlerën 25349 leke detyrim vendori i vitit 2017 sipas njoftim detyrimit datë 07.04.2017 nuk u gjet e hedhur në postën e bankës së vitit 2017. Në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me fature datë 14.04.2017 të Union Bank.

4.A. D. në vlerën 33074.90 leke detyrim vendor i vitit 2017 sipas njoftim detyrimit datë 07.03.2017 nuk u gjet e hedhur në postën e bankës së vitit 2017. Në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me fatura datë 18.04.2017 të Fibank .

5.S. Xh. në vlerën 24530 leke detyrim vendor i vitit 2017 sipas njoftim detyrimit datë 23.03.2017 nuk u gjet e hedhur në postën e bankës së vitit 2017. Në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me fatura datë 04.04.2017 të Fibank .

6.S. Xh. në vlerën 27806 leke detyrim vendor I vitit 2017 sipas njoftim detyrimit datë 18.04.2017 nuk u gjet e hedhur në postën e bankës së vitit 2017. Në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me fatura datë. 20.04.2017 të Rfsn.

7.A. S. në vlerën 28625 leke detyrim vendor i vitit 2017 sipas njoftim detyrimit datë 11.04.2017 nuk u gjet e hedhur në postën e bankës së vitit 2017. Në dosjen e subjektit u gjeten derdhjet sipas zërave me fatura datë 11.04.2017 në BKT..

Një veprim i tillë i përsëritur në periudhën Prill-Tetor gjatë vitit 2017 ka ardhur si rezultat i mungesës së kontrollit të brendshëm për punën e punonjësve të drejtorisë së financave, i cili me mos pasqyrimin e të ardhurave në regjistrin e të ardhurave të bashkisë ka riskuar punën e Drejtorisë së Taksave dhe verifikimin në kohë të arkëtimit të ardhurave. *Gjatë vitit 2017 specialistet e vlerësimit të taksave dhe tarifave për periudhën (Prill-Tetor) kanë kryer verifikimin e arkëtimit të ardhurave nëpërmjet mandateve të arkëtimit të taksave të depozituara në bashki dhe në postën e bankës të sjelle me email nga Dega e Thesarit ndërkohe që nga specialisti i financës së bashkisë , banka e ardhurave të bashkisë nuk është përpiluar duke sjelle probleme në verifikimin e të dhënave në kohë dhe me përgjegjshmëri.*

Gjetje : Mungese të bankës së ardhurave të përpiluar nga specialisti i financës së bashkisë për vitin 2017 kryesisht për muajt Prill, Maj, Qershor, Korrik,

Gusht, Shtator Tetor. Drejtoria e Taksave për këto muaj ka kryer verifikimin e arkëtimit të detyrimeve tatimore në posten e bankës së të ardhurave bruto të gjithë territorit të bashkisë. Ky format i përcjelle nga dega e thesarit është gati i pallexueshëm duke lënë mundësi për risk në kryerjen e kontrollit të arkëtimit të ardhurave nga bizneset dhe familjet.

Rekomandim: Te kërkohet nga Drejtoria e Financës hedhja e postes së bankës së të ardhurave për periudhën Prill 2017- Tetor 2017; Te kryhet verifikimi për arkëtimet e bizneseve për periudhën Prill 2017- Tetor 2017;

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: Gjetja dhe rekomandimi i audituesve të brendshëm të bashkisë Berat është “esenciale” por nuk është përcaktuar shuma e pa hedhur në kontabilitetin e bashkisë dhe nuk sqarohet si ka rakorduar me situacionin vjetor të Thesarit. Edhe në këtë **rast duhet të kërkohej nxjerrja e përgjegjësisë**.

Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Drejtorinë e të Ardhurave , faqen Faqen 35 të Raportit Final është përshkruar se:

Nga administrimi i të dhëna të debitorëve në vite sipas kontabilitetit të Bashkisë Berat, vlera e debisë në fund të periudhës së audituar është **48,167,794 lekë**, vlerë e nxjerre nga specialistet e vlerësimit tatimor.

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së: Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifën vendore nuk është e saktë, nga grupi i auditimit të bashkisë Berat nuk sqarohet se për çfarë lloj debitorësh bëhet fjalë dhe nëse janë vetëm debitorët e qytetit Berat. Po debitorët e Njësive administrative të kujt janë, ? s’janë të Drejtorisë të ardhurave. Nëse grupi i auditimit të brendshëm të bashkisë do të verifikonin debitorët e pasqyruar në Pasqyrat financiare (Bilanci kontabël) më datën 31.12.2018 në bashkinë Berat do të sqaronte dhe raportonte të paktën afërsish vlerën e Bilancit e cila është në shumën prej **62,993,963 lekë** nga **48,167,794 lekë** që raporton Auditi i brendshëm ose 14,826,1659 lekë më pak. Ku janë listat me emrat e debitorëve të konfirmuara nga Specialistët e Drejtorisë të të Ardhurave Bashkia Berat për shumën e konstatuar prej **48,167,794 lekë** ? **Ndërkohë që Bashkia Berat Debitorë biznesi ka në vlerën 51,850,709 lekë dhe debitorët familjarë në vlerën 11,143,254 lekë. Edhe këta nuk janë të sakte por të paktën janë me lista.**

Ne se auditi i brendshëm i Bashkisë Berat do të kryente një rakordim të përgjithshëm të debitorëve të taksave dhe tarifave sikurse e konstatoi KLSH pasi rreth 6000 abonentë familjarë nuk paguajnë taksat në Ujësjellës SHA në cilësinë e agjentit tatimor sipas 2 aktmarrëveshjeve. Kur grupi i auditimit të brendshëm të bashkisë Berat, nuk është në gjendje të nxjerrin debitorët e taksave në bashki, rekomandimet e Plan veprimi që janë dhënë janë formale dhe pa efektivitet. Madje vlerësimi i Riskut dhe elementët e funksionimit të kontrollit të brendshëm janë “ Copy Past” dhe nuk të çojnë askund vetëm në “vegjetim” dhe fjalë të mëdha....., por asgjë për debitorët e taksave, e cila duhet të jetë në fokus të gjithë administratës së Bashkisë, pasi arkëtimi nga taksat do përmirësojë gjendjen financiare të Bashkisë, (ku është për të ardhur keq, por administrata e Bashkisë Berat pagat e muajit Shtator 2019 me

Nga grupi i auditimit të Brendshëm i Bashkisë Berat në Drejtorinë e të Ardhurave,faqen 8 të Raportit Final pika- Auditimi i funksionimit të kontrollit të brendshëm është përshkruar se:

Vlerësimi i mjedisit të kontrollit të brendshëm: Nga auditimi i funksionimit të Drejtorisë së Taksave dhe Tregjeve për vitin 2016 - 2018 u pa se ka rregullore të Drejtorisë së Taksave të miratuar nga Kryetari i Bashkisë ku specifikohen detyrat e të gjithë punonjësve. Kjo rregullore ka mungesë të përditësimit me detyrat funksionale pasi duke i krahasuar ato me punën faktike ka mangësi në kontrollin dhe monitorimin e detyrave të gjithsecilit për verifikimin e rregullshmërisë dhe saktësisë në përlllogaritjen e taksave dhe tarifave si edhe vjeljen e tyre.

Vlerësimi i menaxhimit të riskut: Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit, kontrollit dhe monitorimit të atyre ngjarjeve të cilat janë të dëmshme në arritjen e objektivave. Ky proces dokumentohet nëpërmjet hartimit të regjistrit të riskut ku evidentohen bisqet që kërcënojnë mos përmbushjen e objektivave që ka Drejtoria. Ky regjistër risku ekziston si pjesë e regjistrit të riskut të Bashkisë, por nuk është i përditësuar ndaj është detyrë e Koordinatorit të Riskut në bashkëpunim me të gjithë punonjësit e Drejtorisë së Taksave të vlerësojnë të gjitha risqet që kërcënojnë përmbushjen e detyrave të tyre funksionale duke përguar përmbushjen e objektivave të gjithë institucionit. Vlerësimi i riskut duhet të kryhet nëpërmjet dy komponentëve kryesore, impaktit dhe mundësisë që të ndodhe.

Duke e vlerësuar Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve nëpërmjet mjedisit të kontrollit e fushave të veçanta kryesisht në realizimin e të ardhurave, **e vlerësojmë atë me Risk të Lartë.**

Aktivitetet e kontrollit: Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që synojnë reduktimin e bisqeve me qëllim përmbushjen e objektivave. Llojet e kontrolleve janë: kontrolle para faktit, kontrolle pas faktit dhe kontrolle të menaxherit. Mangësi në kontrollet para faktit në hartimin në kohë të akt - verifikimeve për llogaritje e detyrimit vjetor dhe kontrollet pas faktit në lidhje me hartimin e evidencave për detyrimin dhe arkëtimin vjetor si edhe raportimi i vlerës debitorë. Mungesa e mbikqyrjes së kontrolleve para faktit dhe pas faktit nga personat përgjegjës.

Informacioni dhe komunikimi: Komunikimi është shkëmbimi i informacioneve të dobishme nëpërmjet punonjësve të gjitha niveleve të drejtorisë si horizontalisht edhe vertikalisht si qëllim koordinimin e aktiviteteve. Mungesa e komunikimit nëpërmjet specialisteve duke sjelle llogaritje të gabuar të vlerësimit tatimor, gjithashtu edhe mungesa e etikës në komunikim me grupin e auditit duke përguar punën në mosdhënien e informacionit dhe shkresave.

MONITORIMI: Për sa i përket praktikave të monitorimit duhet të merren masa për kryerjen e tij. Proceset e punës me risk të lartë duhet të jenë në vëmendjen e menaxhimit në mënyrë që të shmangen parregullsitë dhe të përmirësohet veprimtaria e vjeljes dhe administrimit të ardhurave;

Nga auditimi i brendshëm Bashkia Berat për Drejtorinë e të Ardhurave, është rekomanduar ky Planveprimi me përmbajtjen e mëposhtme:

Bazuar në ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Qeverisjen Vendore” neni 9, pika b si dhe në ligjin Nr.114/2015 datë 02.10.2015 “Për auditimin e

brendshëm në sektorin publik” neni 16, shkronja (e) për përmirësimin e gjendjes dhe punës në vijimësi grupi i auditimit kërkon zbatimin e Plan Veprimit me rekomandimet si me poshtë:

1-Te ndiqen debitorët e biznesit te krijuar ne vite dhe te merren te gjitha masat ligjore per vjeljen e tyre zbatim te ligjit nr. 9920 “Per procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
Menjehere

Shënim i audituesve shtetërorë të KLSH-së. Po ku i keni listat e debitorëve? Po pse Bashkia vetëm debitorë biznesi ka. Po debitorët e takës së tokës dhe debitorët e familjarëvë për taksat e tjera nuk janë të Bashkisë Berat ?

2-Te gjej pasqyrimin ne rregulloren e Drejtorisë se te Ardhurave detyrat funksionale te secilit punonjës dhe me konkretisht roli i Drejtuesit të të Ardhurave sidomos ne planifikimin e te ardhurave, analizës se detajuar per secilën te ardhur duke përfshire edhe njësite administrative e drejtoritë;

Brenda muajt Janar 2020

4-Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ne bashkëpunim me drejtoritë e tjera te kryejnë planifikimin e te ardhurave mbështetur ne aktet ligjore dhe nënligjore, studime dhe analiza te detajuara;

Brenda muajt Dhjetor 2019

Në se punonjësit e auditit të brendshëm bashkia Berat, duhet të dinë sa debitorë për taksat dhe tarifat vendore janë më datën 30.09.2019, në bashkinë Berat, e gjeni më poshtë:

Anekset analitikë me listat emërore për secilin Biznes apo listat e debitorëve të taksës bujqësore, dhe taksave të tjera janë pasqyruar në format elektronik dhe të printuar te cilat gjenden në zyrën e përgjegjësit të sektorit të taksave **z. S. T.** dhe përgjegjësi i Njësive administrative **z. L. M.**.

*Sipas pasqyrës së mësipërme më datën 30.09.2019 Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore në shkallë bashkie Berat janë në shumën prej **267,055,110 lekë, e cila përfaqëson:***

*-563 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh,në vlerën **68,838,416 lekë***

*-10,503 familjarë janë debitorë për taksat e tokës në vlerën **62,813,625 lekë***

*-Për taksën e ndërtimit,tarifat e pastrimit në vlerën **135,403,069 lekë**, nga të cila:*

*-rreth 6000 familjarë në vlerën **44,944,004 lekë**, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës sha Berat Kuçovë,sipas akt marrëveshjeve nr. 22 datë 07.01 2014 ish kryetari i bashkisë **z.F. N.** dhe akt marrëveshjes nr. 424, datë 20.06.2018 ish kryetari i bashkisë **z.P. S.**.*

*-700 familjarë nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë për vlerën **26,225,134 lekë.***

Edhe në 4 auditimet e Njësive administrative, ndonëse problemet janë trajtuar më mirë se te Drejtoria e ta ardhurave, por përsëri ka rekomandime formale, të përsëritura dhe disa prej tyre “ Copy-Past”.

Nga audit i brendshëm i Bashkisë Berat, gjatë auditimit të 4 Njësive administrative të Bashkisë Berat respektivisht: Otlak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik, nxjerja e njoftim vlerësimeve tatimore nga administratorët e Njësive Administrative, ndaj subjekteve Juridike dhe fizike nuk është konstatuar shkelje

edhe pse administratorët e Njësive Administrative nuk e kanë në kompetencë nxjerrjen e njoftim vlerësimeve, **në kundërshtim me:**

a. ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 4-Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, **ku parashikohet se:** Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar,

b. ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, ku përcaktohet se: Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që klasifikohen si biznes i vogël.

IV- Njësia Administrative Velabisht

-Shkresa e autorizimit të titullarit nr. 131, datë 11.01.2017

-Grupi i auditit: Xh. M., O. H., A. R.

-Periudha e auditimit 01.01.2016- 31.12.2016

-Afati i kryerjes së auditimit 16.01.2017-18.01.2017.

-Shkresa përcjellëse e Raportit Final nr. 131/2, datë 13.02.2017.

Kthimi i përgjigjes nga subjekti i audituar nr.73/1, date 24.02.2017

Në subjektin **Njësia Administrative Velabisht** janë rekomanduar gjithsej 5 (pesë) masa organizative nga të cilat janë realizuar 3 (tre) masa dhe nuk janë realizuar 2 (dy) masa, si më poshtë:

-Masa organizative 1.Administratori i Njesisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe te Taksave të bëjë përzgjedhjen dhe vlerësimin e mjeteve dhe metodave të monitorimit dhe mbikëqyrjes mbështetur ne procesin e vlerësimit dhe menaxhimit të riskut;

-Nuk është zbatuar.

2. Të merret në konsideratë konsulenca e dhëne nga grupi yne i auditit, trajtuar edhe në këtë projekt Raport dhe të hartohet një plan konkret veprimi mbi veprimtaritë e kontrollit të brendshëm për menaxhimin e riskut që cënon njësinë;

Zbatuar

3. Të bëhet përcaktimi i detyrave konkrete lidhur me detyrat funksionale të secilit punonjës në njësi, si dhe të krijohen mundësi trajnimi për punonjësit e njësisë;

-Zbatuar.

4. Të raportohet periodikisht tek Titullari i Bashkisë në zbatim të ligjit Nr.10296 datë 08.07.2010 "Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin"i ndryshuar, neni 11;

- Zbatuar.

5. Të kryhet veprimtaria e kontrollit të brendshëm të arkës në përputhje me Udhëzimin Nr.. 30 Datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik" i ndryshuar, Seksioni IV, Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, pika 80;

V. Njësia Administrative Velabisht.

-Shkresa e autorizimit të titullarit me nr.916 prot datë 15.02.2019

-Grupi i auditit: Xh. M., A. R.

-Periudha e auditimit 01.01.2017 -31.12.2018

-Afati i kryerjes së auditimit 25.02.2019 -13.03.2019
 -Shkresa përcjellëse e Raportit Final me nr... 916/3 prot datë 01.04.2019
 -Kthimi i përgjigjes nga subjekti i audituar më nr...230 prot, date 16.05.2019
 Në subjektin **Njësia Administrative Velabisht** janë rekomanduar gjithsej 5(pesë) masa organizative si dhe 2(dy) masa për ndjekje të debitorëve dhe zhdëmtim, si më poshtë:

VI- Njësia Administrative Otlak

-Shkresa e autorizimit të titullarit me nr.1649 prot datë 25.03.2019
 -Grupi i auditit: Xh. M., O. H., A. R.
 -Periudha e auditimit 01.01.2017 -31.12.2018
 -Afati i kryerjes së auditimit 01.04.2019 -2 4.04.2019
 -Shkresa përcjellëse e Raportit Final me nr. 1649/3 prot datë 17.06.2019
 -Kthimi i përgjigjes nga subjekti i audituar më nr. extra prot date 17.07.2019
 Në subjektin **Njësia Administrative Otlak** janë rekomanduar gjithsej 7 (shtatë) masa organizative dhe 1 (një)masë zhdëmtimi si më poshtë:

Si konkluzion: Nga mbikëqyrja e audituesve shtetërorë të KLSH të 6 praktikave të mësipërme u konstatua se nga stafi auditues i Bashkisë Berat, pak njihet Manuali i auditimit miratuar me urdhrin e Ministrit Financave nr.100, datë 25.10.16”Për miratimi e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”, materialet e hartuara nuk janë cilësore dhe jo në përputhje me standartet e auditimit. Pavarësisht nga puna e bërë, mos thellimi në problematikat e trajtuara sipas fushave në auditimet e kryera si dhe mos nxjerrja e përgjegjësi e mos marrja e masave për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet finale të auditimit, duke mos realizuar kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Grupi i auditimit të KLSH arin në konkluzionin se për periudhën e mbikëqyrur 2017-2018 dhe 9 mujorin 2019, në disa raste nuk janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor si më poshtë:

- Ligjin nr.114/2015, date 22.10.2015 “Per auditimin e brendshëm ne sektorin publik”
 -Manualin e auditimit miratuar me urdhrin e Ministrit Financave nr. 100, datë 25.10.2016”Për miratimi e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”,
 -VKM nr. 83,date 03.02.2016” Për Miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” ;
 - Standardet e Auditimit.
 -Rregulloren e brendshme të Bashkisë Berat. miratuar nga ish kryetari i bashkisë z. P. S. dhe Regjistruar nr.731,Prot , datë 07.02.2018.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1.Xh. M., përgjegjësi i sektorit Njesisë auditimit
 2.A. R., Audituese,
 3.O. H., Audituese

Kriteri:

VKM nr. 83, date 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve te krijimit te njësive te auditimit të brendshëm ne sektorin publik” shkronja (a) pika 1 dhe pika 3; Ligjit 114/2015 dt. 06.11.2015 ”Për Auditimin e Brendshëm ne Sektorin

Impakti:

Shkakut:

Rëndësia:

Rekomandimi:

Publik”; MAB pika 1.7.2, Kapitulli IV pika 4.7 dhe UMF nr. 12 datë 05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik” pika 3.3; Manuali i Auditimit të Brendshëm (MAB) miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave me nr. 100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të brendshëm në sektorin publik”.

Nuk jep siguri të mjaftueshme për objektivat e përcaktuara nga Institucioni.

Mos planifikimi i zonave me risk në institucion, si fusha e prokurimeve e etj.

E lartë.

Njësia e Auditit të Brendshëm Publik Bashkia Berat, të parashikojë dhe ushtrojë një auditim për aktivitetin e Inspektoratit Mbrojtjes Territorit dhe Policia Bashkiake, ndër të tjerat edhe administrimi i dokumentacionit të blloqeve si letra me vlerë. Gjithashtu në mbylljen e raporteve finale të auditimit, të përcaktohen masa konkrete për personat përgjegjës për veprimet apo mosveprimet në përputhje me ligjin për të cilën është konstatuar shkelja.

Komente dhe Sqarime në E-mailin e datës 16.12.2019 dërguara nga 3 audituesist e njesisë auditimit të brendshëm Bashkia Berat.

Ju ribej me dije se mbeshtetur në Ligjin 114/2015 "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik", nëni 12 pika ç dhe nëni 16 pika e, ë citohet se:

1- Titullarët e njësive publike janë përgjegjës për:

a) sigurimin e shërbimit të auditimit të brendshëm, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tij;

b) vendimmarrjen e krijimit të Komitetit të Auditimit të Brendshëm në njësinë publike përkatëse;

c) miratimin me urdhër të Kartës së Auditimit;

ç) miratimin e planit strategjik dhe vjetor të njesisë së auditimit të brendshëm;

d) hartimin, miratimin dhe ndjekjen e planit të veprimit, për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të procedurave të auditimit nga njësia e auditimit të brendshëm dhe/ose në përfundim të procedurave të vlerësimit të cilësisë së auditimit nga struktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit të raportit përfundimtar;

dh) vënien në dispozicion të të gjithë informacionit dhe dokumenteve të nevojshme që audituesi kërkon për përmbushjen e angazhimit të auditimit;

e) evidentimin e rasteve të parashikuara në shkronjat "b" dhe "c", të pikës 1, të nenit 22, të këtij ligji, për të cilat informohet Ministria e Financave.

2- Përgjegjësitë e specialisteve të auditimit të brendshëm janë:

e) të japin rekomandime për njësinë e audituar për përmirësimin e veprimtarisë, efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe për masat që duhen ndërmarrë në rastet e konstatimit të dëmeve ekonomike e financiare për zhdëmtimin e tyre dhe për të ulur mundësinë e përsëritjes;

ë) të raportojnë menjëherë te drejtuesi i njesisë së auditimit kur zbulohen parregullsi apo veprime, që në vlerësimin e audituesve të brendshëm përbëjnë vepër penale.

Per sa me siper nuk kemi asnje pergjegjesi ligjore ne hartimin dhe miratimin e planeve vjetore dhe strategjike te auditit te brendshem.
Gjithashtu edhe detyrat tona funksionale jane te percaktuara ne rregulloren e bashkise Berat te cilen ju e administruat gjate auditimit.

B. /1, 2, 3, 5

-Programimi i PBA 2017-2019 dhe programimi i buxhetit vjetor 2017 dhe 2018.

Bashkia Berat përfshin katër Njësi Administrative (Otlak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik) dhe gjashtë ndërmarrje të varësisë me program ekonomik më vete, me peshë në menaxhimin e fondeve buxhetore si më poshtë:

Buxheti i Bashkise Berat menaxhohet nga 7 Njesi Shpenzuese; (ne programet perkatese)

8. Bashkia Berat: Menaxhon 55% te totalit te buxhetit te bashkise.
9. Ndermarrja e Sherbimeve Publike 8%.
10. Ndermarrja e Gjelberimit 3.3 %.
11. Drejtoria e Arsimit 25%.
12. Drejtoria e Bujqesie, Administrimit te Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar 3.3%.
13. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” 3.3%.
14. Qendra “Lira” 2.1%

1. Bashkia Berat: Menaxhon 55.2 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

1. 01110, Planifikim menaxhim administrim, perfshi fondin rezerve , emergjencen dhe kontigjencen, transferimin e kuotes se Keshillit te Qarkut , dhe transferta te tjera si Ndermarrjes UK, dhe Drejtorise Rajonale te Tatimeve.
2. 01120, Ceshtjet financiare dhe fiskale
3. 01710, Pgesa te sherbimit te borxhit te brendshmen.
4. 03140, Sherbimet e policise vendore
5. 03280, Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi,
6. 03600, Marrdhenit ne komunitet
7. 04130, Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik.
8. 04160, Sherbimi i tregjeve dhe inspektmi
9. 04240, Menaxhimi i infrastruktures se jites dhe kullimit
10. 04520, Rreti rrugor rural.
11. 04570, Transporti publik
12. 04740, Projekte zhvillimi
13. 04760, Zhvillimi i turizmit
14. 05100, Menaxhimi i mbetjeve
15. 05200, Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime
16. 06140, Planifikimi urban vendor
17. 06260, Sherbime publike vendore
18. 06330, Furnizimi me uje.
19. 07220, Sherbimet e kujdesit paresor
20. 08130, Sport dhe argetim
21. 08220, Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

- 22. 09120, Arsimi baze perfshi parashkollorin.
- 23. 10140, Kujdesi social
- 24. 10430, Kujdesi social per familje dhe femije
- 25. 10661, Strehimi social

2. Ndermarrja e Sherbimeve Publike Menaxhon 8 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- 4520 Rjeti rrugor rural
- 06640 Ndicim publik

3. Ndermarrja e Gjelberimit Menaxhon 3.3 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programin:

6260 Sherbime publike vendore

4. Drejtoria e Arsimit. Menaxhon 25% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programin

- 01110 Planifikim menaxhim administrim
- 09120 Arsimi baze perfshire arsim in parashkollor
- 09230 Arsimi parauniversitar
- 09240 Konviktet e arsimit parauniversitar.
- 10430 Kujdesi social per familjet dhe femijet (Cerdhet e qytetit).

5. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” Menaxhon 3.3% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- 08130 Sporti dhe Argetimi
- 08220 Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

6. Qendra “Lira” Menaxhon 2.1% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programin

- 10140 Kujdesi social per personat me aftesi te kufizuar

7. Drejtoria e Bujqesise, Administrimit te Pyjeve , Ujrave dhe Sherbimit Veterinar

Menaxhon 3.3% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- 04220 Programi Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore.
- 04240 Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.
- 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave.

Bashkia Berat, në zbatim të kërkesave ligjore ka organizuar punën sipas afateve të caktuara dhe në bazë të Urdhrit nr. 250, datë 23.03.2016 të Kryetarit të Bashkisë janë ngritur dhe kanë funksionuar Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) dhe Ekipet e Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve të cilat kanë ndjekur procedurat dhe kanë përgatitur, paraqitur dhe miratuar PBA 2017-2019. PBA është konceptuar në 4 kapituj (i) Qëllimet dhe objektivat, (ii) Plani financiar 2017-2019, (iii) Programet buxhetore dhe, (iiii) Alokimi i fondeve sipas programeve. PBA dhe buxheti i vitit 2017 është miratuar në Këshillin Bashkiak me nr. 115, date 22

.12.2016 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2017”, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresen nr. 1719/1, date 29.12.2016, dhe pas celjes se tij prane deges se thesarit filloj zbatimi i tij.

Ne mbeshtetje te ligjit “Per buxhetin e vitit 2017 ”, Udhezimit te Ministrit te Financave nr. 2 date 06.02.2012 “Per procedurat standarte te zbatimit te Buxhetit”, Bashkia Berat miratoi keta tregues:

ne 000 / leke.

A - Te ardhurat gjithsej (I +II).....	907 636
I - Te ardhurat e buxhetit te pavarur.....	430 427
- Te ardhurat Lokale, Plan i vitit 2017.....	430 427
II - Transferta gjithsej.....	477 209
- Transferta e pa kushtezuar.....	255 250
- Transferta e specifike	221 959
B - Shpenzimet gjithsej	907 636
-Shpenzime operative.....	493 355
-Shpenzimet nga funksionet specifike.....	221 959
C. Shpenzime kapitale.....	189 322

Në mënyrë analitike sipas programeve buxhetore, gjatë vitit 2017, referuar buxhetit efektiv (të celur nga Dega e Thesarit) rezulton sipas pasqyrës së mëposhtme:

I. Buxheti efektiv (I celur) per periudhen Janar-Dhjetor 2017

(000 leke)

Gr.	Prog.	Emertimi	Artik.	Plani Buxheti Vjetor	Buxheti Efektiv Vjetor	Realizimi Vjetor ne %
0	1110	Planifikim, Menaxhim Aparati I Bashkise , paga	600	98,493	96,286	98
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	16,664	16,664	100
		Mallra dhe sherbime	602	28,080	27,700	99
		Transferime	604	5,000	5,000	100
		Nndihma	606	241	241	100

		Investime	231	55,855	46,269	83
		shuma		204,333	192,160	94
0	8140	"FK Tomorri 123" sha 2102001	603	33,000	32,700	99
0	4980	Keshilli I Qarku	604	3,000	3,000	100
0	4980	Transferte per DRT	604	500	200	40
0	4980	Sherbimi Social + Bono Strehimi	606	3,110	100	3
0	4980	Sherbimi Social	231	90	90	100
0	4980	Fondi i Kontigjences	609	4,000	4,000	100
0	4980	Fondi Rezerve	609	318	150	47
0	4980	Emergjencat civile	609	2,500	2,335	93
0	4980	Detyr. UKBK + Partneritet Shoqata BID	602	2,342	1,850	79
0	6260	Sherbime Publike	602	65,802	62,875	96
0	4530	Investime	231	172,126	132,858	77
		Shuma		286,788	240,158	84
0	4260	Drejtoria e Bujqesise 2102020 paga	600	11,527	11,523	100
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	1,941	1,700	88
		Mallra dhe sherbime	602	500	400	80
			231	2,200	2,175	99
		shuma		16,168	15,798	98
0	6260	Ndermarrja e Gjelberimit 2102003 paga	600	26,256	26,000	99
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	4,309	4,005	93
		Mallra dhe sherbime	602	8,107	6,150	76
			606	124	0	0
			231	200	98	49
		shuma		38,996	36,253	93
0	4530	Ndermarrja e Sherbimeve Publike 2102004	600	28,130	27,910	99
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	4,625	4,200	91
		Mallra dhe sherbime	602	39,800	36,700	92

			231	2,682	1,183	44
		shuma		75,237	69,993	93
0	9120	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat 2102005	600	19,515	18,500	95
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	3,217	2,950	92
		Mallra dhe sherbime	602	22,828	17,260	76
			606	132	0	0
			231	800	596	75
		shuma		46,492	39,306	85
0	10140	Cerdhet 2102005	600	15,082	14,843	98
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	2,518	2,315	92
		Mallra dhe sherbime	602	4,630	4,118	89
		shuma		22,230	21,276	96
0	8140	Shume Sportet 2102006	600	1,204	1,100	91
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	198	189	95
		Mallra dhe sherbime	602	3,300	3,170	96
			606	42	0	0
		shuma		4,744	4,459	94
0	8250	Qendra Kulturore 2102006	600	14,149	13,700	97
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	2,330	2,316	99
		Mallra dhe sherbime	602	8,697	7,850	90
			606	45	0	0
			231	2,879	2,767	96
		shuma		28,100	26,633	95
		Totali		723,088	646,036	89

II. Buxheti per funksionet e deleguara (Transferta specifike)

Gr.	Prog.	Emertimi	Artik.	Plani Buxheti Vjetor	Buxheti Efektiv Vjetor	Realizimi Vjetor ne %
0	10910	PMNZSH 2102001	600	26,786	25,166	94

		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	4,483	4,328	97
		Mallra dhe sherbime	602	3,321	3,321	100
			606	30	30	100
		shuma		34,620	32,845	95
0	4260	Administrimi I pyjeve	600	2,590	2,590	100
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	419	419	100
		Mallra dhe sherbime	602	487	487	100
			606	43	43	100
		shuma		3,539	3,539	100
0	4240	Ujitja dhe kullimi	600	3,630	3,630	100
			601	605	605	100
			602	14,781	14,781	100
		shuma		19,016	19,016	100
0	4520	Rruget Rurale 2102004	600	1,646	1,646	100
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	257	257	100
		Mallra dhe sherbime	602	2,856	2,856	100
		shuma		4,759	4,759	100
0	9120	Arsimi parashkollor baze (sherb. Mbesht.) 2102005	600	114,797	114,797	100
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	19,380	19,380	100
		Mallra dhe sherbime	606	334	334	100
		shuma		134,511	134,511	100
0	9230	Konviktet + Sherb. Mbesht Ars. I mesem 2102005	600	15,832	15,832	100
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	2,516	2,516	100
		Mallra dhe sherbime	602	33,940	33,940	100
		shuma		52,288	52,288	100
0	10430	Qendra "Lira" 2102020	600	15,288	15,288	100
		Sigurime shoqerore & shendetesore	601	2,432	2,432	100
		Mallra dhe sherbime	602	6,068	6,068	100
		shuma		23,788	23,788	100
0	10430	Mbrojtja sociale	606	2,384	2,384	100

Totali transferta specifike		274,905	273,130	99
------------------------------------	--	----------------	----------------	-----------

Totali i Buxhetit I+II		997,993	919,166	92
-------------------------------	--	----------------	----------------	-----------

Eshte bere ne kohe paraqitja e ndryshimeve te buxhetit ne Keshillin Bashkiak (lëvizjet ndermjet programeve) ose jane miratuar te Kryetarii i Bashkise, (Ndryshimet brenda shpenzimeve korrente) ndryshime te cilat per vitin 2017 kane qene ne masen 5% (Detajimi sipas pasqyres se meposhtme).

Shperndarja e buxhetit sipas burimeve te financimit dhe ndryshimet per vitin 2017

ne 000 leke

Gr.	Prog.	Emertimi	Artik.	Kap.	Plani Buxheti Vjetor	Shtesat e Buxhetit (+)	Pakesimet e Buxhetit (-)	Buxheti me ndryshimet
0	1110	Planifikim, Menaxhim Aparati I Bashkise	600	1	30,000			30,000
				5	80,334		11,841	68,493
			601	1	14,000			14,000
				5	3,564		900	2,664
			602	1	2,000			2,000
				5	27,580	3,500	5,000	26,080
			604	5	0	5,000		5,000
			606	5	0	241		241
			231	1	43,367			43,367
			231	5	12,488			12,488
		shuma			213,333	8,741	17,741	204,333
0	8140	"FK Tomorri 123" sha	603	1	2,500			2,500
				5	30,500			30,500
0	4980	Keshilli I Qarku	604	5	3,000			3,000
0	4980	Fondi Rezerve	609	1	2,500		2,182	318
0	4980	Emergjencat civile	609	5	2,500			2,500
0	4980	Fondi i Kontigjences	609	5	4,000			4,000
0	4980	Sherbimi Social+Bono Strehimi	606	5	3,200		90	3,110
0	4980	Sherbimi Social	231	5	0	90		90
0	4980	Detyr. UKBK + Partneritet Shoqata BID	602	5	2,342			2,342
0	4980	Transferte per DRT	604	5	500			500
0	6260	Sherbime Publike	602	1	6,000			6,000

				5	59,802			59,802
0	4530	Projekte	230	1	5,000			5,000
				5	8,000			8,000
0	4530	Investime	231	1	52,444		10,000	42,444
				5	69,388		2,800	66,588
0	4530	Kredia e banesave sociale	231	5	4,500			4,500
0	4240	Investime	231	1	10,461			10,461
				5	2,500			2,500
0	6370	Investime	231	1	1,951	8,000		9,951
				5	6,947			6,947
0	8140	Investime	231	1	10,000			10,000
0	8250	Investime	231	5	0	2,458		2,458
0	9120	Investime	231	1	83			83
0	9120	Investime	231	5		3,194		3,194
		Shuma			288,118	13,742	15,072	286,788
0	4260	Drejtoria e Bujqesise	600	1	6,023			6,023
			600	5	7,754		2,250	5,504
			601	1	800			800
			601	5	1,391		250	1,141
			602	1	50			50
			602	5	450			450
			231	1	0	2,000		2,000
			231	5	200			200
		shuma			16,668	2,000	2,500	16,168
Gr.	Prog.	Emertimi	Artik.	Kap.	Plani Buxheti Vjetor	Shtesat e Buxhetit (+)	Pakesimet e Buxhetit (-)	Buxheti me ndryshimet
0	6260	Nd.e Gjelberimit dhe Miremb. se Varrezave	600	1	16,000			16,000
				5	8,640	1,740	124	10,256
			601	1	3,500			3,500
				5	419	390		809
			602	1	1,000			1,000
				5	5,500	1,607		7,107
			606	5	0	124		124
			231	5	200			200
		shuma			35,259	3,861	124	38,996
0	4530	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	600	1	20,000			20,000

				5	8,260		130	8,130
			601	1	4,000			4,000
				5	495	130		625
			602	1	2,500			2,500
				5	37,500		200	37,300
			231	5	300	2,382		2,682
		shuma			73,055	2,512	330	75,237
0	9120	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	600	1	12,000			12,000
				5	7,647		132	7,515
			601	1	2,000			2,000
				5	1,125	92		1,217
			602	1	2,000			2,000
				5	18,500	2,328		20,828
			606	5	0	132		132
			231	5	800			800
		shuma			44,072	2,552	132	46,492
0	10140	Cerdhet	600	1	12,000		700	11,300
				5	2,993	789		3,782
			601	1	1,000	700		1,700
				5	385	433		818
			602	1	1,918			1,918
				5	2,382	330		2,712
		shuma			20,678	2,252	700	22,230
0	8140	Shume Sportet	600	1	900			900
				5	346		42	304
			601	1	159			159
				5	39			39
			602	1	700			700
				5	2,600			2,600
			606	5	0	42		42
		shuma			4,744	42	42	4,744
0	8250	Qendra Kulturore	600	1	9,500			9,500
				5	5,152		503	4,649
			601	1	1,600			1,600
				5	730			730
			602	1	1,000			1,000
				5	6,300	1,397		7,697

			606	5	0	45		45
			231	5	2,879			2,879
		shuma			27,161	1,442	503	28,100
		Totali			723,088	37,144	37,144	723,088

Ndryshimi ne perqindje			5			
------------------------	--	--	---	--	--	--

Shperndarja e transfertes specifike dhe ndryshimet per vitin 2017

ne 000 leke

Gr.	Prog.	Emertimi	Artik.	Kap	Plani Buxheti Vjetor	Shtesat e Buxhetit (+)	Pakesimet e Buxhetit (-)	Buxheti me ndryshimet
0	10910	PMNZSH 2102001	600	1	21,792	1,664	790	22,666
			600	5	4,120			4,120
			601	1	3,550	278		3,828
			601	5	655			655
			602	1	2,561	760		3,321
			606	1	0	30		30
		shuma			32,678	2,732	790	34,620
0	4260	Administrimi I pyjeve	600	1	2,363	270	43	2,590
			601	1	374	45		419
			602	1	487			487
			606	1		43		43
		shuma			3,224	358	43	3,539
0	4240	Ujitja dhe kullimi	600	1	3,360	270		3,630
			601	1	560	45		605
			602	1	14,781			14,781
		shuma			18,701	315	0	19,016
0	4520	Rruget Rurale 2102004	600	1	1,646			1,646
			601	1	257			257
			602	1	2,856			2,856
		shuma			4,759	0	0	4,759
0	9120	Arsimi parashkollor baze (sherb. Mbesht.)	600	1	107,859	7,244	306	114,797
			601	1	18,170	1,210		19,380
			606	1	28	306		334
		shuma			126,057	8,760	306	134,511

0	9230	Konviktet + Sherb. Mbesht Ars. I mesem	600	1	15,076	756		15,832
			601	1	2,390	126		2,516
			602	1	33,940			33,940
		shuma			51,406	882	0	52,288
0	10430	Qendra "Lira"	600	1	15,288			15,288
			601	1	2,432			2,432
			602	1	6,068			6,068
		shuma			23,788	0	0	23,788
0	10430	Mbrojtja sociale	606	1	2,384			2,384
		Totali			262,997	13,047	1,139	274,905

Administrata e Bashkise:

Realizimi i shpenzimeve te periudhes 01.01.2017 - 31.12.2017

000/I

Progr	Art	Emertimi	Plan Buxheti Vjetor	Fakti 12-mujor	% e realizimit
1110		Aparati I Bashkise			
	600	Paga,shperbl,dhe shp tjera	98,493	96,701	98
	601	Sigurime shoqerore	16,664	16,099	97
	602	Shpenzime operative	28,080	23,849	85
	6020	Kancelari	2,550	1,728	68
	6021	Materiale dhe sherbime speciale	450	179	40
	6022	Sherbime	5,350	4,388	82
	6023	Shpenzime transporti	2,700	2,112	78
	6024	Shpenzime udhetimi	1,300	1,134	87
	6025	Shpenzime mirembajtje zakonshme	600	0	0
	6029006	Shpenzime gjyqesore	5,000	4,953	99
	6029	Shpenzime te tjera operative	10,130	9,355	92
	604	Shp. Gjyqesore K. i Qarkut	5,000	5,000	100
	606	Fondi i vecante	241	241	100
		Shuma	148,478	141,890	96

8140	603	FK Tomorri 123 sha	33,000	32,300	98
4980	606	Sherbimi Social	3,110	81	3
4980	609	Fond Rezerve	318	0	0
4980	609	Emergjencat	2,500	2,335	93
4980	609	Fondi i Kontigjences	4,000	4,000	100
4980	604	Keshilli i Qarkut	3,000	3,000	100
4980	606	Transferte DRT	500	37	7
4980	602	UKBK	1,000	403	40
4980	606	BID Berati	1,342	1,276	95
10430	606	Mbrojtja sociale	2,384	1,146	48
4240	602	Ujitja dhe kullimi	2,729	2,729	100
		Shuma	53,883	47,306	88
		Sherbimet Publike	65,802	62,821	95
1110	231	Investime 1110	55,855	31,696	57
4530	230	Projekte dhe studime	13,000	1,849	14
4530	231	Investime 4530	193,497	127,172	66
4240	231	Investime 4240	29,308	23,264	79
4980	231	Investime 4980 (sherbimi Social)	90	0	0
6370	231	Investime 6370	16,898	3,938	23
8140	231	Investime 8140	10,000	10,000	100
9120	231	Investime 9120	82	0	0
9230	231	Investime 9230	26,355	26,052	99
6210	231	Investime 6210/94 MZHU	170,557	162,886	96
		Shuma Investime + Projekte	489,288	386,857	79
10910		PMNZSH	34,590	30,321	88
	600	Paga,shperbl,dhe shp tjera	26,986	23,873	88
	601	Sigurime shoqerore	4,483	3,802	85
	602	Shpenzime operative	3,121	2,617	84
	606	Fondi i Vecante	30	30	100
4130		Q.K.R	2,530	2,288	90
	600	Paga,shperbl,dhe shp tjera	2,087	1,914	92

	601	Sigurime shoqerore	352	321	91
	602	Mallra dhe sherbime te tjera	90	54	60
1170		Gjendja Civile	14,227	13,944	98
	600	Paga,shperbl,dhe shp te tjera	6,523	6,340	97
	601	Sigurime shoqerore	1,089	1,061	97
	606	Shperblimet e lindjes	5,540	5,540	100
10910	602	Shpenzime operative	320	248	78
10910	604	Ndihme raste fatkeqesie Min 16	755	755	100
9120	602	Q.E.A. (Min. 11)	10,275	8,354	81
10430	606	PAK + Ndihma Ekonomike (Min. 25)	331,028	321,211	97
10430	606	PAK + Ndihma Ekonomike + Bursat (Min. 13)	66,804	66,804	100
06210	606	Ministria 94 (Bonus Strehimi)	906	723	80
1620		Ministria 73 Zgjedhjet	4,250	4,127	97
	600	Shp. Per pagesen e komisionereve	3,880	3,780	97
	602	Shp. Operative per zgjedhjet	370	347	94
		TOTALI	1,222,061	1,086,647	89

Realizimi i shpenzimeve per paga me fondet e bashkise ne total eshte ne masen 94.8% dhe bashke me funksionet e deleguara 95 %,

Sigurimet shoqerore jane realizuar 94 % dhe bashke me funksionet e deleguara 91%,

Shpenzimet operative realizuar 86%, dhe bashke me funksionet e deleguar 77%.

Investimet nga fondet e bashkise jane likuiduar ne masen 59%, ne fakt punimet jane realizuar ne masen 95%, por nuk u be likuidimi per shkak te pezullimit nga Ministrai e Financave dhe vendosjes se limitit duke filluar nga 20 Nentori.

Ne total realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale kap shifren 81%.

Për vitin 2018, struktura e buxhetimit ka ecur në të njëjtin format, mbështetur në treguesit e rezilimit në periudhat parardhëse, por si akt është konceptuar i përbashkët, plan buxheti i vitit 2018 dhe parashikimi për periudhat 2018-2020. Buxheti i bashkisë për vitin 2018 dhe PBA

2018-2020 janë miratuar në Këshillin Bashkiak me vendim nr. 98, datë 15.12.2017, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresë nr. 2052/1, datë 22.12.2017.

Ne mbështetje të ligjit “Per buxhetin e vitit 2018”, Udhezimit të Ministrit të Financave nr. 2 date 06.02.2012 “Per procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit”, Bashkia Berat miratoi keta tregues:

ne 000 / leke.

A - Te ardhurat gjithsej (I +II).....1010163

I - Te ardhurat e buxhetit të pavarur..... 482725

- Te ardhurat Lokale, Plan i vitit 2018.....482725

II - Transferta gjithsej.....527438

- Transferta e pa kushtezuar.....277104

- Transferta e specifike 250334

B - Shpenzimet gjithsej 1010163

-Shpenzime operative..... 772743

C. Shpenzime kapitale..... 237420

Me VKB nr. 16 date 16.02.2018 konfirmua nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresen nr 468/1 date 20.02.208, u miratua shtesa e buxhetit të bashkise për të ardhurat e trashëguara nga viti 2017 në vitin 2018, buxhet i cili u bë efektiv pranë degës së thesarit Berat.

U shtua buxheti i bashkise me të ardhurat e bashkise + tansferta specifike në shumën 132 481 000 leke. Fondet e veta përbenin 79 622 182 leke dhe transferta specifike 52 858 722 leke.

Përdorimi i këtij fondi kaloi në shumën 72 308 182 leke për investime të trashëguara nga viti 2017, shuma prej 7 314 000 leke për shpenzime operative për të likuiduar detyrimet e prapambetura, dhe shuma 52 858 722 për funksionet e deleguara nga transferta specifike të cilat mbeten në strukturat brenda programeve perkatese.

Me VKB nr. 87 date 26. 07.2018 , konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresen nr 2121/1 date 30.07.2018 u bënë disa ndryshime në VKB nr.98 date 15.12.2017 “Për miratimin e Buxhetit të Bashkise për vitin 2018 dhe PBA Perfundimtare 2018-2020”

Mbi bazën e këtij Vendimi plani i të ardhurave të bashkise u rrit me 22 346 000 leke (të ardhura nga qerata e banesave sociale si dhe të ardhura nga shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi).

➤ Total plani i të ardhura shkon në 505 071 000 leke,

Gjatë procedurës së zbatimit të buxhetit, pas ndryshimeve të bëra dhe transaksioneve financiare të ndodhura në vitin 2018 , të vendimuara në Këshillin Bashkiak, në fund të vitit 2018 Bashkia Berat rezultoi me këto situata financiare në 000/ leke:

1. Transferta e pakushtezuar..... 277 104

2. Transferta për funksionet specifike..... 250 334

3. Te ardhurat e vitit (Realizimi I te ardhurave.....66%...).....333 490
4. Te trashguara nga vitit 2017 ne vitin 2018.....132 481
4. 1 Te trashguara nga te ardhurat e veta.....79 622
- 4.2 Te trashguara nga transferta specifike..... .. 52 859

TOTALI I TE ARDHURAVE.....993 409

Drejtoria e Finances e Bashkise Berat pas mbylljes se vitit buxhetor 2018, kreu rakordimet perfundimtare me degen e Thesarit per gjithë te ardhurat e arketuara per llogari te bashkise Berat per periudhen 01.01.2018-31.12.2018 si dhe per shpenzimet e likujduara deri me 31.12.2018.

Shpenzimet faktike te Bashkise Berat per vitin 2018 jane si me poshte: ne 000/leke.

1. Shpenzime per personelin (paga dhe sig.shoq.).....471 424
2. Shpenzime operative & te mirembajtjes dhe te tjera.....237 653
3. Shpenzime per investime 163 740

TOTALI I SHPENZIMEVE 2018.....872 817

4. Te ardhura te trashguara nga viti 2018 per vitin 2019 jane.....120 593

Ne pasqyren e meposhtme paraqitet realizimi i buxhetit per vitin 2018.

Ne 000/ leke

Nr.	Pershkrimi	Buxheti fillesatar 2018	Buxheti rishikuar 2018	Realizimi 2018	Ne%
I	Totali i te ardhurave	1010163	1164990	993409	85.2
1	Total Transferta	527438	622349	622349	100
a	Transferta e pakushtezuar	277104	277104	277104	100
b	Transferta e pakushtezuar trashguar nga viti paraardhes		52051	52051	100
c	Transferta Specifike	250334	250334	250334	
d	Transferta e Specifike trashguar nga viti paraardhes		52859	52859	100
2	Total te ardhura te veta	482725	542641	371060	68.3
a	Te ardhura te veta	482725	505071	333490	66
b	Te ardhura te veta trashguar nga viti paraardhes	0	37570	37570	100

II	Totali i Shpenzimeve	1010163	1164990	879219	75.5
1	Totali shpenzime operative	772743	840636	709410	84.3
a	Shpenzime personeli	482096	493409	471455	95.5
b	Shpenzime operative, & mirembajtjes& te tjera transfert	290647	347227	237955	68.5
2	Shpenzime kapitale	237420	324354	163 407	50.3

Persa u perket fondeve qe **bashkia trashegon** nga grandit dhe te ardhurat lokale ne shumen prej 120 592 632.24 leke , 93 % e tyre ose 106 393 000 leke jane fonde per te mbuluar investimet e tenderura dhe qe jane lidhur kontratat, ishin parashikuar per te likuiduar brenda vitit 2018. Keto mbeten pa likuiduar per shkak te limitit te shpenzimeve qe u vendos ne thesar nga Ministria e Financave duke filluar nga data 07.11.2018. Limiti u cel pjeserisht ne daten 24.12.2018 vetem per shpenzimet operative.

Po keshtu per shkak te limitit mbeten pa u shlyer edhe detyrime per shpenzime korrente per cdo njesi shpenzuese

Sipas Ligjit nr. 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”, neni 28, pika 5 , fondet e paperdorura te transfertes specifik ne fund te vitit buxhetor, trashegohen ne vitin buxhetor pasardhes ne te njejten funksion per te cilin jane dhene vitin e mbyllur buxhetor.

2. REALIZIMI I PLANIT TE TË ARDHURAVE PER VITIN 2018

Në qytetin e Beratit për vitin 2018 ushtrojnë aktivitetin ekonomik 1907 biznese, nga të cilat 1496 janë biznese të vogla të cilat mbështeten kryesisht në shërbime e më pak në prodhim. Ato ndahen si më poshtë: 30 biznese Restorante, Piceri; 108 biznese Prodhimi; 525 biznese Tregti me pakice; 219 biznese Bar Kafe; 119 biznese Ushqimore; 112 biznese Profesione te lira; 284 biznese sherbimi; 54 biznese transporti; 45 biznese Ambulant

Bizneset e mëdha ndahen në: 255 biznese import-eksport; 25 biznese ndërtimi; 48 biznese prodhimi; dhe 83 biznese transporti.

Biznesi i madh mbështetet kryesisht në import-eksport, fusha e dytë është ndërtimi, dhe prodhimi.

Në rang njësie administrative bizneset të mëdha dhe të vogla shpërndahen në territor si vijon: 264 në Otllak; 161 në Velabisht; 41 në Sinjë dhe 27 në Roshnik. Në njësitë Otllak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik numri i bizneseve të mëdha e të vogla për vitin 2018, që ushtrojnë aktivitetin ekonomik është më i ulët.

Njësia Otllak është njësia që ka numrin më të lartë të bizneseve, kjo për shkak të aksesit dhe lidhjes me qytetin e Beratit. Numrin më të vogël të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre e ka Roshniku, kjo si pasojë e mungesës së shërbimeve dhe aksesit të ulët me Beratin.

U planifikuan në fillim të vitit 2018, gjithsej 482,725,000 leke të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë Berat përfshirë dhe njësitë administrative Roshnik, Sinjë, Velabisht dhe Otllak, dhe institucioneve të vartësisë. U ndryshua planin e të ardhurave me V.K.B nr.87 datë 26.07.2018 dhe plani i ndryshuar 505,071,000 lekë. (u shtua plani me te ardhurat e MZSH dhe te qerases banesave sociale).

Plani është realizuar në masën 66%, ose 334,246,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 148,479,000 lekë. Peshën më të madhe në këtë realizim dhe mosrealizim kryesisht e kanë zërat, të cilat janë permendur si me poshte vijon, dhe në total kanë një efekt në mosrealizimin e të ardhurave – 31 % të planit të të ardhurave totale të vitit 2018.

Një faktor në mosrealizimin ndikojnë dhe ndryshimet ligjore në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, ku taksa mbi ndërtesat dhe tabelat për qëllime identifikimi dhe reklamimi, që kanë filluar efektin nga data 1 prill 2018.

Në total kundrejt realizimit faktik të vitit 2017 prej 371,897,000 lekë, të ardhurat e vitit 2018 janë me mosrealizim prej – 37,651,000 me pak se realizimi i vitit të kaluar.

Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi realizimin e të ardhurave të vitit 2018 sipas grupeve kryesore.

Emërtimi	Të ardhurat	Realizimi
	në /000 lekë	(në %)
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, Te ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale	2,303	34
Të ardhura nga taksat vendore	169,475	72
Të ardhura nga tarifatat vendore	116,144	90
Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit	10,632	42
Të ardhura të tjera	35,692	45
Të ardhura nga legalizimet	0	0
TOTALI	334,246	66

Të ardhurat nga taksat vendore

Përgjithësisht zërat e taksave vendore kanë pasur një realizim 72% të vlerës së planifikuar, ku vlen të përmendim:

Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë taksa e ndikimit në infrastrukturë, taksa mbi ndërtesat, mbi truallin, Takse e tabeles, Takse fjetje në hotel, të ardhurat nga zënies së hapësirave publike, taksa mbi token bujqesore, taksa e mjeteve të përdorura, taksa mbi ndërtesat dhe trualli.

Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 44,360,000 lekë ose 62% kundrejt planit vjetor.

1. Taksa mbi tabelat, është realizuar 4,538,000 leke ose 51% kundrejt planit vjetor.

Një faktor në mosrealizimin e këtyre dy zerave ndikojnë dhe ndyshimet ligjore në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, ku taksa mbi ndërtesat dhe tabelat për qëllime identifikimi dhe reklamimi, që kanë filluar efektin nga data 1 prill 2018.

2. Taksa mbi traullin, është realizuar 7,150,000 leke ose 75% kundrejt planit vjetor.
3. Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 15,619,000 lekë ose 57% kundrejt planit vjetor.
4. Të ardhura nga zënia e hapsirave publike (tregu industrial, dhe hapësira të tjera), është realizuar 13,247,000 lekë ose 91% kundrejt planit vjetor.
5. Taksë fjetje në hotel, është realizuar 4,690,000 ose 101% kundrejt planit vjetor.
6. Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, është realizuar 51,382,000 ose 73% kundrejt planit vjetor.

Të ardhurat nga tarifat vendore

Kryesisht këto tarifa mbliidhen nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave, nga Njësitë administrative dhe agjenti tatimor sh.a Ujësjiellës Kanalizime Berat – Kucovë.

Realizimi i këtyre zerave, për vitin 2018 ishte në masën 90%.

Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë tarifat vendore të pastrimit, ndricimit, gjelbërimit që mbliidhen nga biznesi dhe nga familjet.

1. Tarifë Pastrimi, është realizuar 65,605,000 lekë ose 86% kundrejt planit vjetor
2. Tarifë Ndricimi është realizuar 25,018,000 lekë ose 88% kundrejt planit vjetor
3. Tarifë Gjelbërimi është realizuar 12,738,000 lekë ose 87% kundrejt planit vjetor
4. Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit 10,632,000 lekë ose 42% kundrejt planit vjetor.

Të ardhurat nga tarifat vendore paraqesin nivel të mirë realizimi, por prapë puna vazhdon për të arritur tregues edhe më të mirë realizimi.

Përveç realizimit në nivel shumë të mirë të tarifave mbi biznesin, efekt në realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore ka edhe realizimi i të ardhurave nga tarifat e familjes dhe kjo si rezultat i faturimit të këtyre tarifave së bashku me faturën e ujit të pijshëm.

Realizim shumë të mirë kanë edhe të ardhurat nga tarifat e institucioneve shtetërore.(Gjithësej 44 institucione)

Thëksojmë se Bashkia Berat i ka kushtuar vëmendje maksimale arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e familjes. Nëpërmjet futjes së këtyre tarifave së bashku me faturën e ujit të pijshëm është zgjeruar baza e tatimpaguesve dhe ka sjellë rezultate pozitive në buxhetin e bashkisë.

Gjithashtu ndaj çdo qytetari, i cili kërkon që të ofrohet një shërbim i caktuar administrativ nga bashkia, kërkohet që ai të paraqesë librezën e taksave ku të ketë likujduar taksat dhe tarifat vendore.

- Mos realizimi i të ardhurave të planifikuara nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, Te ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale, kjo për arsye se ka pasur ndryshime në legjislacion, duke u ndryshuar kategorizimi për tatimpaguesit në baze të qarkullimit.

-Mos arkëtimi i të ardhurave të planifikuara nga taksa e kalimit të drejtës së pronisë, të ardhura të cilat mbliidhen kryesisht nga ZRPP, dhe bashkia përfiton një % të caktuar me transferte.

PASQYRA E REALIZIMIT TE PLANIT TE TE ARDHURAVE PER VITIN 2018.

000/leke

Nr	Emertimi	Plani Vjetor 2018	Fakti vjetor 2018	Realizimi %
I	Tatimi i thj. mbi fitimin per b.v. , tatimi mbi te ardhurat personale.	6,761	2,303	34%
II	Taksat vendore	236,538	169,475	72%
1	Takse tabele	8,843	4,538	51%
•	Tabelë për qëllime identifikimi	6,455	3,374	52%
•	Tabelë për qëllime reklamimi	2,388	1,164	49%
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	14,533	13,247	91%
3	Takse ndikimi ne infras. nga ndertimet e reja	70,000	51,382	73%
4	Takse fjetje ne hotel	4,642	4,690	101%
5	Takse mbi token bujqesore	27,391	15,619	57%
6	Takse e mjeteve te perdorura	27,032	26,572	98%
7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesise	3,200	1,904	60%
8	Takse mbi ndertesat	71,366	44,360	62%
9	Takse Trualli	9,511	7,150	75%
10	Te tjera taksa lokale	20	13	65%
III	Tarifat vendore	128,637	113,462	88%
1	Tarife e pastrimit	76,441	65,605	86%
2	Tarife e ndriçimit publik	28,420	25,018	88%
3	Tarife gjelberimi publik	14,700	12,738	87%
4	Tarife regjistrim veprimtarie biznesi	2,067	1,753	85%
5	Tarifa urbanistike	969	2,237	231%
6	Tarifa te sherbimit administrativ	905	204	23%
7	Tarife per license/certifikate transportit rrugor	300	1,635	545%
8	Tarifa per zenie sallave& celje kartelexuesi	275	0	0%
9	Tarifa te sherbimit te varrimit			
10	Tarife per lende drusore	1,750	2,092	120%

11	Tarife uji i pijshem(Ujitje)	1,800		0%
12	Tarife therje	570	1,060	186%
13	Te tjera tarifa	440	1,120	255%
IV	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	25,338	10,632	42%
1	Te ardhura nga konviktet	1,446	341	24%
2	Te ardhura nga cerdhet	6,600	485	7%
3	Te ardhura nga kopshtet	17,292	9,806	57%
V	Te ardhura te tjera	101,797	38,374	38%
1	Te ardhura nga parkimi	2,326	2,952	127%
2	Te ardhura nga qerate + banesat sociale	69,974	29,608	42%
3	Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..	5,234	3,132	60%
4	Te tjera te ardhura nga pronesia			0%
5	Te ardhura nga biletat			
6	Te tjera debitore dhe gjyqe	22,400		0%
7	Te ardhura nga M.Z.SH	1,863	2,682	144%
VI	Te ardhura nga legalizimet	6,000		0%
TOTALI		505,071	334,246	66%

Ne lidhjen me dheniet me **kontrate qiraje**, te fondit pyjor dhe kullusor publik per ushtrimin e veprimtarive per nxjerrje, prodhim dhe depozitim materiale inerte ,direct nga siperfaqja (karriere), evidentohet mosrealizim plani duke argumentuar: ne lidhje me tarifen dysHEME per dhenien me kontrate qiraje, te fondit pyjor dhe kullusor publik per ushtrimin e veprimtarive per nxjerrje, prodhim dhe depozitim materiale inerte ,direct nga siperfaqja (karriere), VKM nr.391, dt.21.6.2006, e ndryshuar me VKM nr.1064 dt. 22.12.2010, parashikon Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materiale inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë). Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

Mbi bazen e ketij vendimi prej mujit nentor 2016, nga bashkia jane bere ne menyre te vazhdueshme shkresa, drejtuar subjekteve te pajisur me leje shfrytezimi nga METE, per te lidhur kontrate qiraje me bashkine ne cilesine e pronarit per siperfaqen qe ato shfrytezojne, si dhe ju jane derguar faturat per arketim te detyrimit te llogaritur ne baze te VKM se sipercitur. Gjithashtu me urdher te Kryetarit te Bashkise nr. 858, date 30.11.2017 eshte urdheruar bllokimi i aktiviteteteve te ketyre subjekteve.

Nga ana e subjekteve nuk eshte bere asnje pagese, por jane kundërshtuar ne menyre verbale apo me shkrim, me pretendimin se nuk eshte kompetence e bashkise. Ne nje rast fatura per arketim eshte kundërshtuar ne Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Vlore, nga subjekti "B.", ne perfundim gjykata ka vendosur "Konstatimin absolutisht te pavlefshem te

shkreses me nr. 5139/3 dt. 11.12.2017 "Dergim fature per arketim, ne zbatim te VKM nr. 1064 dt. 22.12.2010" . Ky vendim eshte ankimuar nga bashkia ne gjykatën e apelit.

Nga ana tjetër bashkia ka kerkuar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat , detyrimin e subjektit "P.", per te paguar shperblimin e qirase mujore te papagur qe prej dates 01.07.2016 e ne vazhdim. Çeshtja eshte ne gjykim ne shkalle te pare .

Gjithashtu ne ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010 "Për sektorin mineral në Republikën e Shqipërisë" në nenin 15, pika 5 shprehet: "Me miratimin e lejes minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet, zona e lejuar e shfrytëzimit hiqet nga fondi pyjor e kullosor, pronë shtetërore, zëri "Tokë e zënë, tokë me bimësi pyjore", dhe regjistrohet në zërin "Tokë e zënë, objekt shfrytëzimi për ushtrimin e veprimtarisë minerare", sipas legjislacionit në fuqi për ndryshimin e zërit kadastral të fondit pyjor e kullosor. Brenda 10 ditëve nga miratimi i lejes, zotëruesi i saj përgatit dokumentacionin përkatës dhe e dorëzon pranë ministrisë përgjegjëse për veprimtarinë minerare, e cila brenda 10 ditëve përgatit aplikimin dhe e dërgon pranë ministrisë përgjegjëse për mjedisin. "Pavaresisht nga parashikimi i ligjit te mesiperm sipërfaqet qe shfrytezohen nga subjektet private deri tani nuk jane hequr nga fondi pyjor /kullosor me VKM.

3. REALIZIMI I PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2018

Bashkia Berat planifikoi me VKB nr.98 date 15.12.2017 "Per miratimin e buxhetit te vitit 2018 dhe PBA Perfundimtare 2018-2020", 1 010 163 000 leke, duke paraqitur nje buxhet te ballancuar. VKM nr. 16 dhe 87, korrigjoi buxhetin dhe totali i shpenzimeve kapi shumen prej 1 164 990 000 leke.

Në përputhje me nenin 48 te ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 " Per financat e vetëqeverisjes vendore", Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor", nenit 65 te ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise", nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, te ligjit 139/215 " Per veteqeverisjen vendore" , Ne zbatim te Udhëzimit te Ministrisë te Financave dhe Ekonomise nr.22 date 30.07.2018, bashkia berat paraqiti ne kshillin bashkia tre raporte monitorimit te zbatimit te treguesve te buxhetit qe i perket periudhes 12 mujore 2018, raporti i pare informoi zbatimin e buxhetit per 4- Mujorin e Pare (Janar Prill 2018), raporti i dyte informoi keshillin bashkiak per 4- Mujorin e dyte Maj-Gusht 2018., raporti i trete 4- mujorin tetor-dhjetor 2018.

Materialet jane derguar ne kohe Ministrise se Financave dhe Ekonomise, dhe jane publikuar ne faqen zyrtare te bashkise ëëë.bashkiakberat.gov.al.

3.1 Realizimi i planit te shpenzimeve per vitin 2018 sipas njesive shpenzuese

Buxheti i Bashkise Berat menaxhohet nga 7 Njesi Shpenzuese;

1. Bashkia Berat
2. Ndermarrja e Sherbimeve Publike
3. Ndermarrja e Gjelberimit
4. Drejtoria e Arsimit
5. Drejtoria e Bujqesie, Administrimit te Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar
6. Qendra Kulturore "Margarita Tutulani"
7. Qendra "Lira"

A. NJESIA SHPENZUESE: BASHKIA BERAT

Menaxhon 47% te totalit te buxhetit te bashkise. Fondet jane planifikuar, alokuar dhe realizuar ne programet:

26. Planifikim menaxhim administrim, perfshi fondin rezerve , emergjencen dhe kontigjencen, transferimin e kuotes se Kshillit te Qarkut , dhe transferta te tjera si Ndermarrjes UK, dhe Drejtorise Rajonale te Tatimeve.
27. Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi,
28. Sherbime publike vendore , pastrim qyteti she zona rurale, mirembajtje varrezash publike dhe te deshmoreve.
29. Zhvillimi ekonomik
30. Sporti dhe argetimi (transferta FK Tomori dhe Investime)
31. Sherbime sociale.
32. Banesa sociale
33. Ujitja dhe kullimi (Investime)
34. Transporti (Investime)
35. Ujesjelleses kanalizime (Investime)
36. Sherbimi shendetesor (Investime)
37. Kultura dhe turizmi (Investime)
38. Arsimi (Investime)

PASQYRA E REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

Ne 000/ lek

Titulli	Emertimi Programit	Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	PBA Plan Viti 2018	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	Buxheti Vjetor Plani Rishikuar Viti 2018	Fakti i Vitit 2018	Diferenca
01110	Administrata	178,442	192,731	192,731	218,043	162,036	56,007
10910	MZSH	30,322	34,955	34,955	37,954	29,588	8,366
10660	Zhvillimi ekonomik	0	890	890	890	0	890
08140	Sporti dhe argetimi	42,300	50,000	50,000	50,530	46,030	4,500
06260	Sherbimet publike	62,821	68,325	68,325	68,459	61,273	7,186
10430	Sherbimi Social	1,146	2,000	2,000	3,238	2,040	1,198
10660	Banesat Sociale	0	0	0	396	0	396
04240	Ujitja dhe kullimi	9,646	6,204	6,204	6,775	2,212	4,563
04530	Transporti	84,409	151,621	151,621	194,470	93,515	100,955

06370	Ujesjelles,kanalizime	3,938	15,000	15,000	23,008	17,047	5,961
07330	Sherbimi shendetsor	0	3,000	3,000	3,000	2,106	894
08250	Kultura dhe turizmi	0	13,000	13,000	15,900	2,771	13,129
09120	Arsimi	0	10,995	10,995	17,113	7,390	9,723
	Totali Aparati	413,024	548,721	548,721	639,776	426,008	213,768

NJESIA SHPENZUESE NDERMARRJA E GJELBERIMIT

Menaxhon 3.5 % te buxhetit total . Fondet jane planifikar, celur dhe realizuar ne nje program: Sherbime publike vendore. Realizimi i shpenzimeve sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor te rishikuar, rezulton si me poshte:

Shpenzimet korente, plani vjetor 41.236.000 leke

Plani 12 mujorit te pare, 41.236.000 leke,

Fakti 12 mujorit te pare 37.894.180 leke

Realizimi 91 %.

Politika e këtij programi eshte permirësimi i kushteve mjedisore sa me te kendshem dhe funksionale, brenda standardeve bashkekohore, krijimit te nje ambienti shlodhes dhe qetesie ku qytetaret te kalojne nje pjese te kohes se tyre, duke nderhyre edhe ne blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti.

Sipas ndarjes ekonomike paraqiten keta tregues te permbledhurte realizimit te buxhetit 000 leke

Emertimi i shpenzimeve	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan buxheti 12 mujor 2018	Realizimi i 12 mujorit 2018	% e realizimit
600+601	33316	33316	32978.5	98
602-609	7620	7620	4656.5	61
230-231	300	300	259	86
Totali	41236	41236	37894	91

NJESIA SHPENZUESE: NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE menaxhon 7.53% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

1. Programi 4530: Mirembajtje rruges, trotuaresh sheshesh , kalldremesh, ndicim publik , sinjalistike rrugore, rrjetesh te kullimit te ujrave te bardha.

2. Programi 4520: Mirembajtje rrugesh rurale.

Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shpenzimet korente,

Plani Vjetor	45 786 000 leke
Plani i 12 mujori 2018	45 786 000 leke
Fakti I 12 -mujorit 2018	39 634 209 leke
Realizimi ne %	86 %

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të ndicimit publik. Mirembajtja e rrugeve rurale.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Buxheti vjetor 2018sipas PBA	Plan buxheti 12-mujori Janar-Dhjetor 2018	Realizimi buxhetit Janar-Dhjetor 2018	% e realizimit
600+601	37984	37984	37254	98%
602-609	45922	45922	39770	86%
230-231	2 214	2 214	300	15%
Totali	86120	86120	77324	89%

NJESIA SHPENZUESE: DREJTORIA E ARSIMIT

Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat ka si program kryesor pune veprimtarine ekonomike, financiare dhe ate te sherbimit ne mirembajtjen e kopshteve,cerdheve dhe shkollave 9-te vjecare,te mesme te pergjithshme dhe profesionale qe jane brenda teritorrit dhe juridiksionit te Bashkise Berat, duke synuar realizimin e **objektivave**:

- ✓ Permbushjen me sukses e te gjitha detyrimeve ligjore ne fushen e arsimit.
- ✓ Synimi i permbushjes se standarteve te miratuara nga M.A.SH ne Strategjine e Arsimit.
- ✓ Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe ne forcimin e kontrollit te fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit.
- ✓ Kontrollin e servirjes dhe cilesine e menyse ushqimore per femijet ne kopeshte,cerdhe

dhe konvikt.

- ✓ Te realizojë mirembajtjen e kopshteve, cerdheve, konviktit dhe shkollave të qytetit, duke synuar në përbushjen e standarteve optimale në ambientet e mesimdhënisë

Shpenzimet korente, plani vjetor i korigjuar 284,339,000 leke,

fakti 12- muhori 235,487,000 leke
realizimi 83 %.

Totali i shpenzimeve kapitale realizimi në masën 53 %,

Njësia Shpenzuese Drejtoria e Arsimit , sipas programeve paraqet këta tregues të përbledhur të realizimit të buxhetit:

Programi	Buxheti Vjetor 2018	Buxheti i Korigjuar 2018	Fakt 12 -Mujor 2018	%
9120	159537	160,497	151428	95%
10140	24669	24,669	22516	91%
9230	72309	72,310	36034	50%
1110	26863	26,863	25509	95%
Total Drejtoria	283 378	284,339	235487	83%

Njësia Shpenzuese Drejtoria e Arsimit , sipas ndarjes ekonomike paraqet këta tregues të përbledhur të realizimit të buxhetit:

000/ leke

Programi	Emertimi shpenzimit	Buxheti vjetor 2018	Buxheti i Korigjuar 2018	Fakti 12 Mujori 2018	% e realizimit
9120	600+601	134932	134751	134751	100%
	602-609	23540	24681	16112	65%
	230-231	1065	1065	565	53%
10140	600+601	19369	19289	18196	94%
	602-609	5300	5380	4320	80%
	230-231				
9230	600+601	21382	21352	21352	100%
	602-609	50928	50958	14682	29%

	230-231				
1110	600+601	25703	25633	25171	98%
	602-609	1160	1230	338	27%
	230-231	0	0	0	0

**NJESIA SHPENZUESE: DREJTORIA E BUJQESISE, ADMINISTRIMIT TE PYJEVE ,
UJRAVE DHE SHERBIMIT VETERINAR,**

Menaxhon 4.25 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- ❖ *Programi i Mirëmbajtjes së kanaleve ujitse dhe kulluese*
- ❖ *Planifikimit te mbrojtjes dhe shtimin e siperfaqes pyjore*
- ❖ *Programi i sektorit te bujqesise*

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018 sipas PBA	Plan Buxhet 12/mujor 2018	Realizimi 12 mujor Janar-Dhjetor 2018	% e realizimit
600+601	22774	22774	20995	92
602-609	23671	23671	16795	71
230-231	2298	2298	2297	99
Totali	48743	48743	40087	82

NJESIA SHPENZUESE: QËNDRA KULTURORE “MARGARITA TUTULANI”

Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shpenzimet korente, plani vjetor 35,718,447 leke,

plani 12- mujorit , 36,569,000 leke

fakti 12- mujorit 34,157,495 leke

realizimi 93%.

Sipas ndarjes ekonomike paraqiten keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 12/mujor 2018	Rrealizimi i Buxhetit 12mujor Janar-Dhjetor 2018	% e realizimit
600+601	19,024,000	18,982,000	18,143,000	0.96
602-609	15,894,447	17,187,000	16,014,495	0.93
230-231	800,000	400,000	0	0
Totali	35,718,447	36,569,000	34,157,495	0.93

NJESIA SHPENZUESE: QENDRA E ZHVILLIMIT EDUKIMIT INTEGRIMIT “LIRA”

Per shpenzimet korente te vitit buxhetor 2018 jane keto realizime;

Plani vjetor	Vlera	shenime
Plani 12 mujor	26611	
Fakti 12 mujor	21860	
	82 %	

Politikat e programit buxhetor ne kete qender konsistojne ne ofrimin e sherbimeve sipas standarteve . Femijet qe jane rezident dhe ata ditore duhet tu sherbehet sipas normave te caktuara ne ligjin 9355 “Per ndihmen dhe perkujdesin shoqeror” .

Ne Qendren Lira trajtohen 46- persona nga keta jane resident 16 , jo resident 30 dhe persona nga komuniteti qe marrin sherbime ditore. Qellimi kryesor eshte qe te gjitha sherbimet e kryera te garantojne ruajtjen e aftesive fizike, sociale dhe pavaresi individuale.

Sipas ndarjes ekonomike treguesit jane realizuar sipas tabelës;

Ne 000 leke

Emertimi I shpenz	Buxheti vjetor	Buxheti I ndyshuar	realizuar	% e realizimit
600+601(paga +sig)	17720	18619	16433	88
602(shenz mat dhe sherb)	5776	7990	5427	67
231	0	0	105	
totali	23496	26611	21964	81

3.2 Realizimi i planit te shpenzimeve per vitin 2018 sipas ndarjes ekonomike.

Artikulli 600 , PAGA; Planifikuan ne total 424 715 000 leke ne zerin paga te punonjesve te bashkise perfshi dhe njesite shpenzuese ne varesi te saj, me burim financimi transferten e pakushtezuar, te ardhurat lokale dhe transfertin specifike. Realizuum gjithesej 405 624 000 leke ,

Artikulli 601, sigurime shoqerore dhe shendetesore , Planifikuam ne total 68 694 000 leke dhe realizuum 65 800 000

Totali I shpenzimeve te personeli ne plan 493 409 000 leke, ne fakt 471 424 000 leke, ose realizimi ne masen 96%.

Pasqyra e realizimit te pagave dhe sigurimve shoqerore e shendetesore per vitin 2018:
000/lek

Nr	Emertimi i institucionit	Paga		Sigurimet shoqerore		Total Shpenzime personeli		% e realizimit
		Plani Vjetor	Fakti 12-mujor	Plani Vjetor	Fakti 12-mujor	Plani Vjetor	Fakti 12-mujor	
Totali i shp. me fonde te bashkise		240,318	226,667	39,292	36,790	279,610	263,457	94%
1	Planif., Menaxh. Adm.	113,602	104,054	18,664	16,860	132,266	120,914	91%
a	Administrata e Bashkise	109,803	102,978	18,058	16,860	127,861	119,838	94%
h	MZSH me fonde te bashkise	3,799	1,076	606	0	4,405	1,076	24%
2	Sherbimet publike	71,754	69,892	11,686	11,140	83,440	81,032	97%
a	Gjelberimi	28,662	28,434	4,654	4,545	33,316	32,979	99%
b	Nd. E Sherbimve publike	30,567	29,939	4,978	4,876	35,545	34,815	98%
c	Bujqesia	12,525	11,519	2,054	1,719	14,579	13,238	91%
3	Arsimi dhe edukimi	38,634	37,083	6,288	6,284	44,922	43,367	97%
a	Arsimi parashkollor dhe ai baze	22,047	21,585	3,586	3,586	25,633	25,171	98%

b	Cerdhet	16,587	15,498	2,702	2,698	19,289	18,196	94%
4	Kultura dhe sportet	16,328	15,638	2,654	2,506	18,982	18,144	96%
a	Shume sportet	1,151	1,129	193	166	1,344	1,295	96%
b	Kultura	15,177	14,509	2,461	2,340	17,638	16,849	96%
c	Futbolli							
Funksionet e deleguara(Tr. Specif.)		184,397	178,957	29,402	29,010	213,799	207,967	97%
1	MZSH	24,665	21,496	3,921	3,738	28,586	25,234	88%
2	Qendra "Lira"	16,058	14,081	2,561	2,352	18,619	16,433	88%
3	Mbrojtja sociale					0	0	
4	Arsimi parashkollor dhe ai baze	116,260	116,260	18,491	18,491	134,751	134,751	100%
5	Konviktet e arsimit parauniversitar	18,372	18,372	2,980	2,980	21,352	21,352	100%
6	Administrimi i pyjeve	3,269	3,174	526	526	3,795	3,700	97%
7	Ujitja dhe kullimi	3,669	3,470	588	588	4,257	4,058	95%
8	Rruget rurale	2,104	2,104	335	335	2,439	2,439	100%
Totali: Fonde te veta +Tr. Specif.		424,715	405,624	68,694	65,800	493,409	471,424	96%

Kjo pasqyre jep te dhena analitike per cdo njesi shpenzuese per realizimin e shpenimeve te personelit. Sic shihet realizimi eshte me masen 96%, Per sa i perket shpenzimit te ketij zeri me fondet e bashkise realizimi paraqitet ne masen 94% dhe me fondet e transfertes specifike ne masen 97%.

Mosrealizimi 100% i ketij zeri vjen si rezultat i vendeve vakant dhe procedurave te rekrutimit te punonjesve qe kan afate te caktuara (nenpunesit civil) dhe mos perdorim te fondit vecante me perjashtim te shpebimit me rastin e daljes ne pension te punonjesve.

Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Pothuajse te gjitha njesite shpenzuese paraqesin nivel te kenaqshem realizimin. Nr.total i pun onjesve, perfshi dhe 5 punonjesit sezonal te drejtorise se Bujqesise eshte 704.

ARTIKULLI 602-609.

Artikulli shpenzime operative dhe te mirembajtjes (602).

Bashkia Berat planifikoi ne vitin 2018 ne kete artikull shumen 347 227 000 leke dhe realizoi 237 653 000 leke , ndersa ne vitin 2017, planifikoi 300 342 000 leke dhe realizoi 230 812 000 leke ose realizimi 76.9 %. Ne vitin 2016 fakti I realizimit te ketij grup shpenzimi ishte ne Shumen 186 578 000 leke.

Ky grup shpenzimi ka trend rritesh me synimin e permiresimit te cilesise se sherbimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me te mire te ambjenteve mesimore , infrastruktures rrugore, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta, permiresisit te ndicimit public etj.

Pasqyra e realizimit te shpenzimeve operative dhe te mirembajtjes per vitin 2018:
000/lek

Nr	Emertimi i institucionit		SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES		
			Plani Vjetor	Fakti 12-mujor	% e realizimit
Totali i shp. me fonde te bashkise			257,833	194,440	75%
1	Planif., Menaxh. Adm.		63,620	30,281	48%
a	Administrata e Bashkise		40,130	26,598	66%
b	F. Rez.+Emergj.+ F. Kontigj.		15,841	894	6%
c	Kesh. I Qarkut	D.Rajonale Tatimeve	1,500	723	48%
d	BID Berati+Ujesjellesi		2,340	1,258	54%
e	Sherbime Sociale		2,396	808	34%
g	Zhvillimi Ekonomik		890	0	0%
h	MZSH me fonde te bashkise		523	0	0%
2	Sherbimet publike		118,387	104,018	88%
a	Gjelberimi		7,620	4,657	61%
b	Nd. E Sherbimve publike		43,585	37,433	86%
c	Bujqesia		1,423	655	46%
d	Sherbimet Publike		65,759	61,273	93%
3	Arsimi dhe edukimi		31,110	20,651	66%
a	Arsimi parashkollor dhe ai baze		25,730	16,331	63%
b	Cerdhet		5,380	4,320	80%
4	Kultura dhe sportet		44,716	39,490	88%
a	Shume sportet		4,458	3,932	88%
b	Kultura		12,728	12,082	95%
c	Futbolli		27,530	23,476	85%
Funksionet e deleguara(Tr. Specif.)			89,394	43,213	48%

1	MZSH	4,440	3,278	74%
2	Qendra "Lira"	7,992	5,427	68%
3	Mbrojtja sociale	1,238	1,232	100%
4	Arsimi parashkollor dhe ai baze	181	118	65%
5	Konviktet e arsimit parauniversitar	50,958	14,681	29%
6	Administrimi i pyjeve	1,023	629	61%
7	Ujitja dhe kullimi	21,225	15,511	73%
8	Rruget rurale	2,337	2,337	100%
Totali: Fonde te veta +Tr. Specif.		347,227	237,653	68%

Pasqyra e realizimit te shpenzimeve te sherbimeve publike vendore 2018:

000 /lek

Pershkrimi	Plan 2018	Fakt 2018	% realizimit
Pastrimi Qytet	54,497	51,163	94
Pastrimi Fshat	7,202	6,774	94
Mirembajtje e Varrezave	4,060	3,336	82
Totali Sherbime Publike	65,759	61,273	93

Transferta tek organizatat dhe individë.

Ne transfertat qe bashkia Berat, kreu per vitin 2018 , mbeshtetur ne pervojen e viteve te meparshme jene:

1. Transferte Keshillit te Qarkut (Kuote) sipas ligjit 68/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, neni 38 pika 3.
2. Detyrim kontraktual Ndermarrjes Ujesjelles-kanalizime ne rolin e agjentit tatimor, per sherbimin qe kryen per mbedhjen e tarifave vendore te pastrimit, gjelberimit dhe ndicimit nepermjet fatures mujore te ujit.
3. Transferimi i tarifave vendore qe paguan biznesi i zones BID (Pedonalja)
4. Transferte Drejtorise Rajonale te Tatime per tatimin e thjeshtur (1 % mbi shumen e arketuar , percaktuar me ligj.)

Transfertat	PL. 2018	F. 2018
Keshilli I Qarku	1000	700
Detyrim kontraktual UKBK	1200	1158

Partneritet Shoqata BID		1340	100
Transferte per DRT		300	237

Shpenzimet për subvencione.

000/lek

Emertimi	P.2018	F.2018	% realiz.
Futbolli	27,530	23,376	85
Bonus Strehimi	1,200	808	67

Fondi rezerve, Fondi i kontigjences, fondi i emergjencave civile.

Bazuar në ligjin nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore” dhe nenit 6 te ligjit nr. 9936, date 26. 06. 2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin e njërive të qeverisjes vendore, krijohet **Fondi Rezervë**.

Per të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të programeve ekzistuese krijohet **Fondi i Kontigjences**. Te dy këto fonde miratohen në masën deri ne **3 (tre) %** të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara.

Fondet e Emergjences u realizuan per te përballuar situata emergjente. Ne zbatim te nenit 16 te ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Per Emergjencat Civile ” te ndryshuar, te nenit 29 te ligjit nr.139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, te pikes III/3 te VKM nr.329,date 16.05.2012, “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtaria njerezore”

Perdorimi i fondeve te emergjencave civile dhe fondit rezerve eshte bere ne zbatim te Vendimeve te Keshillit Bashkiak te marre rast pas rasti sipas materialit te paraqitur nga Drejtoria perkatese, ndersa fondi I kontigjence parashikohet per here te pare ne vitin 2017 dhe u perdor ne zbatim te VKB nr. 18 date 28.02.2017, ne vitin 2018 nuk evidentohet perdorim i fondeve te emergjences.

Emertimi	P.2018	F. 2018	% realiz.
Fondi Rezerve	1540	0	
Fondi i Emergjences	2500	893	
Fondi i Kontigjences	11801	0	
Totali			

ARTIKULLI 230-231 (Investime)

Realizimi i planit të investimeve sipas programeve dhe sipas objekteve jepet në aneksin nr. 5 bashkelidhur:

Ndryshimet e Buxhetit për vitin 2018:

Eshtë bërë në kohë përgatitja dhe paraqitja e materialeve për ndryshimet e buxhetit në Keshillin Bashkiak (lëvizjet ndërmjet programeve) ose janë miratuar nga ana e Kryetarit të Bashkisë, (Ndryshimet brenda shpenzimeve korrente). Detajimi sipas pasqyrës së mëposhtme.

Buxheti sipas ndarjes ekonomike dhe ndryshimet përkatëse për vitin 2018

ne 000 leke

Artik.	Emertimi	Plani Buxheti Vjetor	Shtesat e Buxhetit (+)	Pakesimet e Buxhetit (-)	Buxheti me ndryshimet
	Bashkia (planifikim, menxh)	177,891	23,885	(2,074)	199,702
600	Pagat	111,377		(1,574)	109,803
601	Sigurimet shoqërore	18,058			18,058
602	Mallra dhe shpenz. të tjera	38,956	1,350	(500)	39,806
606	Përdorimi i fondit të vecantë	-	324		324
231	Investime	9,500	22,211		31,711
	MZSH	34,955	2,999	-	37,954
600	Pagat	27,794	670		28,464
601	Sigurimet shoqërore	4,421	106		4,527
602	Mallra dhe shpenz. të tjera	2,740	2,223		4,963
	Shuma	335,875	69,116	(1,531)	403,460
602	Partneritet BID Berati	1,340			1,340
604	Keshilli I Qarkut	1,000			1,000
604	Transferte UKBK + DRT	1,500			1,500
606	Fond Rezerve, Emergjencë	5,000		(960)	4,040
609	Fondi i Kontigjencës	6,000	5,801		11,801
602	Zhvillimi Ekonomik	890			890
603	Futbolli	27,000	530		27,530
602	Sherbime Publike	65,625	134		65,759

606	Bonus Strehimi + Sherbimi Social	2,000	1,238		3,238
602	Banesat Sociale	-	396		396
231	Investime	6,204	571		6,775
230	Projekte	7,000	7,728		14,728
231	Investime	144,621	35,692	(571)	179,742
231	Investime	2,700			2,700
231	Investime	15,000	8,008		23,008
231	Investime	3,000			3,000
231	Investime	23,000			23,000
231	Investime	13,000	2,900		15,900
231	Investime	10,995	6,118		17,113
	Nd.Gjelberimit	40,236	1,511	(511)	41,236
600	Pagat	28,393	350	(81)	28,662
601	Sigurimet shoqerore	4,604	50		4,654
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	6,939	1,000	(430)	7,509
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	111		111
231	Investime	300			300
	Nd. Sherbimeve Publike	78,380	3,100	(136)	81,344
600	Pagat	30,703		(136)	30,567
601	Sigurimet shoqerore	4,978			4,978
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	42,199	1,250		43,449
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	136		136
231	Investime	500	1,714		2,214
	Rruget rurale	4,776	-	-	4,776
600	Pagat	2,104			2,104
601	Sigurimet shoqerore	335			335
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	2,337			2,337
	Administrata e Drejtorise Arsimore	26,863	70	(70)	26,863
600	Paga	22,117		(70)	22,047
601	Sigurime	3,586			3,586

602	Mallra dhe shpenz. te tjera	1,160			1,160
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	70		70
	Arsimi I parashkollor dhe baze	155,345	5,333	(181)	160,497
600	Pagat	113,891	2,550	(181)	116,260
601	Sigurimet shoqerore	18,114	377		18,491
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	22,840	1,660		24,500
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	181		181
231	Investime	500	565		1,065
	Cerdhet	24,069	680	(80)	24,669
600	Pagat	16,667		(80)	16,587
601	Sigurimet shoqerore	2,702			2,702
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	4,700	600		5,300
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	80		80
	Konviktet	40,682	31,658	(30)	72,310
600	Pagat	11,830	6,572	(30)	18,372
601	Sigurimet shoqerore	1,882	1,098		2,980
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	26,970	23,958		50,928
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	30		30
	Shume Sportet	5,252	592	(42)	5,802
600	Pagat	1,193		(42)	1,151
601	Sigurimet shoqerore	193			193
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	3,866	550		4,416
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	42		42
	Qendra Kulturore “M.T”	27,216	3,950	-	31,166
600	Pagat	15,177			15,177
601	Sigurimet shoqerore	2,461			2,461
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	8,778	3,950		12,728
231	Investime	800			800
	Qendra “LIRA”	23,496	3,115	-	26,611
600	Pagat	15,288	770		16,058
601	Sigurimet shoqerore	2,432	129		2,561

602	Mallra dhe shpenz. te tjera	5,776	2,216		7,992
	Bujqesia	16,302	2,141	(143)	18,300
600	Pagat	12,668		(143)	12,525
601	Sigurimet shoqerore	2,054			2,054
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	1,280			1,280
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	143		143
231	Investime	300	1,998		2,298
	Ujitja dhe kullimi	14,250	11,232	-	25,482
600	Pagat	2,914	755		3,669
601	Sigurimet shoqerore	463	125		588
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	10,873	10,352		21,225
	Pyjorja	4,575	275	(32)	4,818
600	Pagat	3,190	111	(32)	3,269
601	Sigurimet shoqerore	507	19		526
602	Mallra dhe shpenz. te tjera	878	113		991
606	Perdorimi i fondit te vecante	-	32		32
	TOTAL BUXHETI	1,010,163	159,657	(4830)	1,164,990

Treguesit Financiare (sipas percaktimeve te nenit 54 te ligjit 68/2017)

Nr	Treguesit kyc financiar	Formula	Fakti I vitit 2017	Plani I vitit 2018	Plani I vitit 2019	Plani I vitit 2020	Plani I vitit 2021
1	Raporti I shpenzimeve te pergjithshme ndaj te ardhurave te pergjithshme	$\frac{\text{Shpenzime}}{\text{Ardhura}} * 100$	86%	100%	100%	100%	100%

2	Raportimi I te ardhuravete veta vendore ndaj te ardhurave te pergjithshme	<u>Te ardhurat e veta</u> *100 Te ardhurat e Pergjithshme	41%	43%	48%	49.60%	47.50%
3	Raporti I te ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit te tyre	<u>Te ardh faktike nga taks dhe tarif</u> *100 Plani I taksave dhe tarifave	82%	100%	100%	100%	100%
4	Raporti I shpenzimeve per investime kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme.	<u>Shpenzime e Kapitale</u> *100 Shpenzime te pergjithshme	17%	52%	26%	25%	26.40%
5	Raporti I shpenzimeve per personelin ndaj shpenzimeve te pergjithshme	<u>Shpenzimet e Personelit</u> *100 Shpenzime te Pergjithshme	48%	48%	48%	48%	47.20%
6	Raporti I huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te pergjithshme	<u>Borxhi afatgjate i akumuluar</u> *100 Te Ardhura te Pergjithshme	5.03%	4.97%	3.30%	2.44%	1.55%
7	Raporti i huamarrjes afatgjat ndaj te ardhurave te veta.	<u>Borxhi afatgjate I akumuluar</u> *100 Te ardhurat e veta	9.30%	8.90%	6.90%	5.08%	3.30%
8	Raporti I huamarrjes afatshkurter ndaj te ardhurave te pergjithshme	<u>Borxhi afatshkurter</u> *100 Te ardhurat e pergjithshme	ska	ska	ska	ska	ska
9	Raporti I detyrimeve tatimore te paarketuara ne kohe ndaj te ardhurave tatimore	<u>DetyrimeTatimor te Paarketuara</u> *100 Te ardhura nga taksa dhe tarifat	14%	34%	14%	14%	14%
10	Raporti I Shpenzimeve per partneritet publik-private ndaj shpenzimeve te pergjithshme	<u>Shpenzimet e PPP</u> *100 Shpenzime te Pergjithshme te njesise					
11	Raporti I shpenzimeve per politikat e kujdesit shoqeror ndaj shpenzimeve te pergjithshme	<u>Shpenzime per sherbime sociale</u> *100 Shpenzime te pergjithshme	2.90%	2.80%	2.69%	2.62%	2.52%

12	Raporti I shpenzimeve per politikat qe mbeshtetin barazin gjinore ndaj shpenzimeve te pergjithshme	<u>Shpenz per ceshtjete barazive gjinore</u> *100 Shpenzimet e pergjithshme	3.80%	3.80%	3.96%	3.71%	3.66%
----	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Raporti përmbledhës për detyrimet e mbetura nga Investimet financuar nga FZHR për tremujorin IV te vitit 2018

Emertimi i projektit	Ministria e Linjes	Kodi i Projektit	Viti I financimit te projektit	Vlera e plote e kontrates	Vlera e financuar ne vitin 2016	Vlera e financuar ne vitin 2017	Vlera e financuar ne vitin 2018	Detyrimi i mbetur per financim
Vlera totale				304,737,947	168,684,029	57,526,456	78,481,347	46,115
Rivitalizim i shetitores Republika dhe sheshit qendror Teodor Muzaka	56	M991340	2,015	153,190,662	147,778,140	0	5,404,320	8,202
Rikonstruksion i Trotuarit, ndricimit dhe riveshje asfaltike RR. "Antipatrea" segenti Ura e Varur-Ura e Gorices	56	M991428	2,016	48,850,889	20,905,889	16,932,130	11,012,869	1
"Platforma multifunksionale e informacionit per turistet dhe qytetaret permes ëeb, infokiosk dhe mobile app per qytetin e beratit" (Shqiperia dixhitale)	56	M991464	2,016	14,363,880	0	0	14,363,880	0
Rikonstruksion i fasadave te ndertesave te banimit dhe stadiumit Tomori	56	M991502	2,017	84,296,730	0	36,558,540	47,700,278	37,912

ne Bulevardin Republika								
Ndertimi i Kull- se Sahatit	56	M990312	2,015	4,035,786	0	4,035,786	0	0

Për vitin 2019, Bashkia Berat ka ndjekur procedurat e projektbuxhetit 2019 dhe PBA 2019-2020 sipas kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi. Në përfundim ka miratuar në Këshillin Bashkiak buxhetin e Bashkisë për vitin 2019 dhe PBA 2019-2020 me Vendimin nr. 140, datë 07.12.2018, konfirmuar ligjshmëria nga Prefektura me nr. 2763/1, datë 19.12.2018 dhe depozituar në Degën e Thesarit Berat me nr. 57, datë 04.01.2019 dhe në Ministrinë e Financave me nr. 7271, datë 13.12.2018 ku janë miratuar të ardhurat vjetore dhe shpenzimet në 000/lekë, si më poshtë:

-Të ardhura gjithësej	1,036,051 lekë
-Të ardhurat lokale, buxheti i pavarur	498,966 lekë
-Transferta e pakushtëzuar	285,474 lekë
-Transferta specifike	251,611 lekë
-Shpenzime gjithësej	1,036,051 lekë
-Shpenzime korrente	515,340 lekë
-Shpenzimet për funksione specifike	251,611 lekë
-Shpenzime për investime	269,100 lekë

Numri i përgjithshëm i punonjësve i miratuar për vitin 2019 është 699 punonjës, nga të cilët 403 punonjës të planifikuar për tu mbuluar nga të ardhurat e veta dhe 296 punonjës nga transferta specifike.

Buxheti është në zbatim, monitorimi është realizuar dhe raportuar për 6-mujorin e I-rë, 2019 sipas kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi.

Te ardhurat:

2.Gjendja e faturave të pa likuiduara në fund të periudhave 2017-2018, në llogarinë 401-408 dhe 467, fatura të cilat janë likuiduar gjatë vitit 2018 dhe 9/mujorit 2019, konstatuar kjo nga testet e kryera në likuidimin të këtyre periudhave.

Situata: Bashkia Berat e mbylli vitin Buxhetor 2018 me detyrime të prapambetura sipas bilancit (llog. 486) në shumën **39,836,177** lekë. Gjatë 9-mujorit 2019 likujdoi fatura në shumën **34,807,895** lekë, mbetur pa likuiduar detyrime në shumën **5,028,282** lekë sipas Aneksit nr. 8 bashkelidhur këtij Raporti Përfundimtar Auditimi. Vlerën më të lartë të detyrimeve e zënë shpenzimet për energji të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, detyrim i vitit 2007 në shumën 9,294,942

lekë, detyrimet gjyqësore në shumën 5,470,961 leke, fatura nr. 7 datë 27.08.2018 e operatorit B., për objektin “Ndërtim i ujësjellësit Qereshnik” me shumën 4,155,960 lekë, fatura nr.86 datë 15.10.2018 e operatorit P. shpk me objekt “Rikonstrukcion i muzeut historik Sinjë” me shumën 2,612,283 lekë, si dhe fatura të tjera të përshkruara në pasqyrën më sipër. Sic shihet dhe nga pasqyra është likuajduar 87 % e detyrimeve të prapambetura të vitit 2018.

Është relatuar në Ministrinë e Financave në zbatim të Udhëzimit Nr. 1, datë 17.01.2019 “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2019” pika 106 dhe 109, shuma 11,431,283 lekë, nga të cilat 9,289,322 lekë detyrimet për energji të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, 789,308 lekë Blerje ushqimesh Drejtoria Arsimore, 1,333,333 lekë supervizim i punimeve në objektin “Rivitalizim i shëtitores Republika”, 12,240 lekë kolaudim” Ndërtim i linjës Uznovë-Bilçë” si dhe 7,080 lekë kolaudim Rivit Shëtitore Republika Loti 3. Shuma e detyrimeve e relatuar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë nuk përputhet me shumën sipas bilancit të vitit 2018, pasi sipas udhëzimit relatohen vetëm faturat që kanë kaluar 60 ditë dhe sipas orientimit të Ministrisë janë zbritur detyrimet që u krijuan për shkak të limitit të vendosur nga Ministria e Financave më datë 07.11.2019.

Gjetje nga auditimi: Vendime Gjyqësore për paga punonjësish më datë **30.09.2019**, është në shumën prej **9,061,735** lekë, nga të cilat vlera prej 186,000 të Ago Tahiraj nuk është kontabilizuar pasi punonjësi është liruar nga detyra nga Ministria e Mjedisit dhe nuk ka qënë punonjës i Bashkisë Berat për asnjë ditë. Zëri detyrime për Vendime Gjyqësore Agjent Tatimor etj, është 7,506,864 kontabilizuar tërësisht. Zëri detyrime për Vendime Gjyqësore për shpronësime është **57,456,320 lekë** nga të cilat, shuma e detyrimi 2,621,773 e Kujtim dhe Lavdie Bego është pezulluar nga Gjykata **dhe shuma nuk është kontabilizuar**. Shuma 850,000 lekë e paditësit A. L. ka humbur në shkallën e parë, çështja është në apel, shuma nuk është kontabilizuar. Për dy shpronësimet që i takojnë Y. R. në shumën e 1,297,693 lekë si dhe Sh. I. dhe R. Ç., në shumën 51,647,846 lekë , të dyja shuma të llogaritura si 1/3 e detyrimit të paraqitur nga përmbartuesi gjyqësor, **pa kontabilizuar**. Për të dy këto vendime Bashkia Berat është në diskutim me Këshillin e Ministrave pasi shpronësimet e sipërcituara për interes publik janë bërë nga Këshilli i Ministrave. Nëse nuk konkullohet për këto dy vendime deri në fund të vitit, Bashkia do të bëjë kontabilizimin për pjesën solidare të detyrimit.

Kriteri:

1-ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në R.SH”, ndryshuar me ligjin nr. 114/2012/datë 07.12.2012 dhe ligjin nr.57/2016, datë 2.6.2016)

2-ligji nr. 48/2014 datë 24.04.2014”Per pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” ndryshuar me ligjin nr.24/2015, datë 19.03.2015,

3-udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr.5/1 datë 21.05.2014.

4-Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”,

5-Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të prapambetura në njësitet e qeverisjes vendore”.

6.Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”,

7.Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 09.03.2018 “Per

procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e Qeverisjes së përgjithshme që përdor Sistemin Informatikë Financiar të Qeverisë”, pika 42 shprehet:

“Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pafinancuara, për shkak të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të kontabilitetit të llogarisë 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në varësi të natyrës së tyre:

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore;

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për shërbime;

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për mirëmbajtje;

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për investime;

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura të tjera.”.

8. Udhëzimin plotësues nr. 2 datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, pika 82 e cila shprehet “Detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të konstatuara dhe të papaguara nda të treteve, të gjitha llojet e detyrimeve financiare, të cilat nuk janë paguar Brenda afateve të përcaktuara në ligj; në marrëveshjet kontraktuale respektive; në vendimet e gjykatës së formës së prere, që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (si edhe kontratat e financuara nga qeveria qendrore), ka kryer plotësimin e Shtojcës 5 dhe ia ka nisur Ministrisë së Financave, brenda datës 30 Janar 2019 detyrimet e prapambetura që ka Bashkia Berat (si njësi vendore) me datë 31.12.2018.

Impakti: Nuk është respektuar radha e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave të mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës, nuk është bërë analizë për vendimet e gjykatave nga titullari i institucionit si dhe nxjerrja e përgjegjësisë administrative përpara se të bëhet likuidimi.

Shkaku: Mosveprim i nëpunësit zbatues. Analizat e faturave të papaguara për mallrat, shërbimet dhe detyrimet e tjera të papaguara nuk janë bërë të plota në buxhetet paraardhëse, duke mos nxjerrë konkluzione të sakta për krijimin dhe akumulimin e detyrimeve të prapambetura dhe analizimin e të gjitha detyrimeve për vendime Gjykate.

Rëndësia: E lartë.

Rekomandimi: Bashkia Berat (Drejtoria e Financës), bazuar në; Udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe Udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të prapambetura në njësitë e qeverisjes vendore”. të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e detyrimeve të prapambetura faturave të pa likuiduara në vite deh vendimet gjyqësore, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën prej 14,0900,017, nga e cila vlera e faturave të palikujduara në shumën 5,028,282 lekë dhe vendime gjyqësore për shumën prej 9,061,735 lekë (Bashkëlidhur Aneksi nr.8 mbi

gjendjen e faturave te palikujduara me datën 30.09.2019)

Në mbledhjen me të afërt të Këshillit Bashkiak

Për auditimin e arkëtimit të ardhurave nga vendimet e gjobave të vendosura nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit IMTV të Bashkisë Berat për periudhën e viteve 2015-2016-2017-2018 deri 30.09.2019)

Situata:

Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në **Bashkinë Berat** ka një strukturë të përbërë nga 3 punonjës, një Kryeinspektor dhe dy inspektor. Marrëdhëniet e punës rregullohet me Kodin e Punës, për periudhën 01.01.2015 deri -30.09.2019 janë **ndryshuar 4 Kryeinspektorë të IMTV.**

-Nga ana e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë nuk ka pajisur zbatuesin e punimeve, (subjektet ndërtuese) me vërtetim për likuidimin e gjobave dhe vërtetim për plotësim ose jo të dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur.

Për ndërtimet e kryera gjatë viteve 2017- 9 /muji 2019 nga 64 Subjektet (objektet) private dhe Subjektet ndërtuese me fondet shtetërore, në vlerën 1,147,490,963 lekë, respektivisht:

-Viti 2017 për 27 subjekte në vlerën 488,919,700lekë

-Viti 2018 për 27 subjekte në vlerën 249,636,491 lekë

-Viti 2019 për 10 objekte në vlerën 408,932,742 lekë

Në zyrën e IMT ndodheshin të pa protokolluara dhe të pa shoqëruara me inventar dosje dhe jo të nisura zyrtarisht nëpërmjet Zyrës protokollit (me përjashtim të 10-15 subjekteve në periudhën kur ka qene ish kryeinspektor z. Roland Bushi)

Po kështu edhe për lejet e zhvillimit të dhëna për periudhën objekt auditimi nuk ishin hapur dosje për secilin subjekt.

Nga ana e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë Berat nuk janë hapur dosje për secilin subjekt, nuk ka mare zyrtarisht nga subjektet ndërtuese dokumentacionin teknik-ligjor dhe nuk ka pajisur zbatuesin e punimeve (subjektet ndërtuese) me vërtetim për likuidimin e gjobave dhe vërtetim për plotësim ose jo të dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur, në kundërshtim të nenit 9 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.2014” Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ndryshuar me ligjin nr. 10,324, datë 23.09.2010.Neni 9 ku përcaktohet se: Për të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3, zbatuesi i punimeve duhet të njoftojë në seksionin e urbanistikës dhe inspektoratin ndërtimor e urbanistik, në nivel bashkie/komune/qarku, përpara fillimit të punimeve.

Inspektorati ndërtimor urbanistik i bashkisë/komunës/qarkut,brenda 5 ditëve nga data e depozitimit të dosjes,duhet të pajisë subjektin me vërtetim për plotësimin ose jo të dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur. Në përfundim të afatit 5-ditor,nëse inspektorati ndërtimor urbanistik i bashkisë/ komunës/ qarkut nuk shprehet,atëherë dokumentacioni tekniko-ligjor i paraqitur nga subjekti,konsiderohet si i pranuar i plotë nga inspektorati i sipërpërmendur.

Në disa nga subjektet ndërtimore me fonde shtetërore nuk është zbatuar grafiku i përfundimit të objekteve, pasi nuk janë dorëzuar objektet në afat dhe nuk është hartuar akt kolaudimi i objekteve,ndërkohë për këto raste nga IMT nuk janë zbatuar sanksione për dënim me gjobë apo anulimin e

lejeve të ndërtimit, siç parashikohet në ligjin nr. 107/2014, datë 01.10.2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", i ndryshuar me ligjin nr. 73/2015, datë 09.07.2015, nr. 8/2017, datë 23.03.2017, neni 52, Kundërvajtjet administrative shkronja (dh)

-Nuk është mbajtur regjistri për gjobat e vendosura nga IMT Bashkia Berat, edhe një regjistër që është mbajtur, ai nuk është i azhurnuar për pagesat dhe nuk i ka shërbyer njohjes së gjendjes së nivelit të arkëtimittë gjobave, në kundërshtim me ligjin nr. 107/2014 darë 01.10.2014" për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", ndryshuar me ligjin nr.73/215, datë 09.07.2015 dhe nr 28/2017, datë 23.03.2017 neni 51-Inspektimi, **ku parashikohet se:**

1. Inspektimi ka për mision garantimin dhe mbrojtjen e interesit kombëtar për një zhvillim të drejtë dhe të qëndrueshëm të territorit, përmes parandalimit të punimeve dhe ndërtimeve të paligjshme, sipas këtij ligji dhe akteve të nxjerra në zbatim të tij, si dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji.

2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, kryhet në përputhje me këtë ligj, aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe legjislacionit të zbatueshëm për inspektimin e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë.

3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet inspektuese ndërmjet tyre, si dhe me autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të fakteve, edhe pse ato mund të mos jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësi, çdo autoritet i inspektimit njofton menjëherë autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.

4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të ankimit **botohen në regjistër e** sipas mjeteve tradicionale të informimit.

5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë pjesë e raportit vjetor për zhvillimet në territor.

Sipas Informacioneve të paraqitura nga IMTV, Bashkia Berat,rezulton se në total, për periudhën e viteve **01.01.2015 deri 30.09.2019** , për ndërtime të kundërligjshme /mos zbatim të rregullave për kolaudimin dhe ndërtimet janë dënuar me Vendime për Dënim me **gjobë 125 kundërvajtës, me vlerë totale 38,650,000 lekë**, (të cilat janë kontabilizuar në pasqyrat financiare llogaria 468 më datën 31.12.2019) prej tyre deri më datën 01.11.2019, janë arkëtuar gjobat vetëm nga 17 subjekte në vlerën 2,200,000 lekë ose në masën 5.6%. Ndërkohë vetëm për 13 subjekte në vlerën 6,900,000 lekë janë kërkuar pranë Gjykatës Shkallës së parë Berat, lëshimi i urdhrave ekzekutiv të vendimeve të gjobave por deri më datën 01.11.2019 janë lëshuar urdhra ekzekutiv vetëm 4 vendime gjobe në vlerën 2,000,000 lekë, por edhe këto 4 vendime gjoba nuk janë ekzekutuar (arkëtuar), ndërsa për 6 vendime gjobe në vlerën 4,900,000 lekë, nuk është kthyer përgjigje nga Gjykata,dhe nga IMTV Bashkia Berat nuk i është përsëritur kërkesa duke mbetur pezull dhe pa veprim.**Pasqyrë përmbledhëse e Vendimeve të gjobave dhe arkëtimi për periudhën 01.01.2015 deri 30.09.2019, IMT Bashkia Berat, paraqiten në Aneksin nr. 1, bashkëlidhur këtij Raporti Përfundimtar Auditimi**

Nga analiza e të dhënave të mësipërme rezulton se nga 122 gjoba të vendosura për vlerën 38,650,000 lekë, rreth 63 % të numrit të gjobave ose 55 gjoba x 500,000 lekë dhe 81.5% të vlerës prej 31,500,000 lekë e zënë gjobat minimale **prej 500,000 lekë për secilin rast.**

Pra më datën 01.11.2019 për **100 vendime gjobe** nuk është vepruar duke mbetur të pa arkëtuara vit pas viti dhe shkaktuar mungesë të ardhurash në Bashkinë Berat, **në vlerën prej 28,400,000 lekë** (Për vendimet e 100 gjobave në vlerën prej 28,400,000 lekë nuk janë llogaritur kamat vonesat në vlerën 60 % të shumës ose 17,040,000 lekë duke shkuar vlera **prej 45,440,000 lekë** (28,400,000+ 17,040,000)

Nga auditimi rezulton se për **100 vendime gjobe në vlerën prej 28,400,000 lekë**, të vendosura për periudhën 4 vjeçare e 9 muaj respektivisht nga data 01.01.2015 deri 30.09.2019, prej tyre **31 vendime gjobe në vlerën 20,650,000 lekë**, të vendosura për **periudhën 2 vjeçare e 10 muaj**, nga data 01.01.2015 deri 31.10.2017 të cilave u ka kaluar afati 2 vjeçar i arkëtimit, pra janë parashkruar (pra nuk mund të vilen më) dhe asnjë nga ish-kryeinspektorët e IMT pasardhës konkretisht **z.R. B. dhe z.L. S., Drejtoria Juridike Bashkia Berat** juristja e IMTV **znj. E. T.** dhe ish kryetari i Bashkisë Berat **z.P. S.**, nuk kanë ndërmarrë asnjë nga hapat, pasi **u ka kaluar 2 vjeçar i arkëtimit, pra janë parashkruar dhe nuk mund të vilen më.**

Për mos veprim të punonjësve të organit administrativ, i cili ka miratuar vendimin përkatës dhe detyrimin që të kërkojë arkëtimin e shumave, sipas periudhave përkatëse mbajnë përgjegjësi: 3 ish kryeinspektorët e IMT **z.R. B. dhe z.L. S., Sektori Juridik Bashkia Berat** dhe juristja e IMTV **znj. E. T.**, pasi me veprimet apo mos veprimet e tyre nuk kanë zbatuar kërkesat e ligji nr.10279, datë 20.05.2010 **”Për kundravajtjet administrative”** dhe konkretisht nenin 44-Përgjegjësia e punonjësit të organit administrative, **ku parashikohet se:** Në rast se gjobat dhe detyrimet e tjera, të vendosura nga vendimi për kundërvajtjen administrative, nuk paguhen për mosveprim të punonjësit të organit administrativ, i cili ka miratuar vendimin përkatës dhe detyrimin që të kërkojë arkëtimin e shumave, apo për shkak se punonjësi nuk nis procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ, **atëherë ndaj tij fillojnë procedurat e largimit nga detyra.**

Sa sipër, me veprimet apo mos veprimet e tyre, 3 ish-Kryeinspektorët e IMT Bashkisë Berat kanë shkelur ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes së territorit të njësisë vendore **ku përcaktohet se:** Gjatë ushtrimit të përgjegjësi të parashikuara në nenin 4, të këtij ligji, inspektorati i mbrojtjes së territorit i njësisë vendore merr masat e mëposhtme:

b) vendos gjoba, sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit (nuk ka vendosur gjoba));

c) paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale, personale ose të shoqërisë, në rast të ndërtimit të kundërligjshëm, si dhe në rastet kur vëren shkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të masës së pezullimit të ndërtimit (nuk

ka bërë asnjë kërkesë për heqje licence);

dh) përgatit kallëzimin penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet atë pranë organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi (**nuk kanë paraqitur në prokurori asnjë kallëzim penal**).Pretendimi i i punonjësve të IMT Berat se janë dërguar në prokri nuk pranohet pasi nuk disponohen shkresa dhe padi konkrete, duke u justifikuar me denoncimet që kanë bërë punonjësit e Policisë të Rendit, etj)

Pasqyrë përmbledhëse e 125 vendimeve gjobave për shumën **38,650,000 lekë** të vendosura për periudhën 01.01.2015 deri 30.09.2019 nga të 4 Kryeinspektorët e IMT Bashkia Berat, janë trajtuar në Aneksi nr. 1

e. Nga znj. N. K. ish përgjegjëse e sektorit juridik dhe znj. E. T. ish juriste e IMTV, nuk kanë kërkuar në Gjykatë, lëshimin e urdhrave ekzekutiv, në kundërshtim me Rregulloren e brendshme të Bashkisë Berat Miratuar nga kryetari i bashkisë dhe Regjistruar nr.737,Prot , datë 07.02.2018. ku në mënyrë eksplicite shkruhet se:Përgjegjësi i Sektorit Juridik,Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit Juridik janë:

pika 10. Kthimi në tituj ekzekutivë të gjobave të vendosura në bazë të ligjit të posaçëm apo Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.46, datë 09.12.2013 “Për miratimin e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksioneve përkatëse.

Për këtë konstatim znj. N. K. ish përgjegjëse e sektorit juridik ka bërë komentet dhe sqarimet të cilat janë sqaruar më poshtë.

Pasqyrë përmbledhëse e 125 vendimeve gjobave për shumën **38,650,000 lekë** të vendosura për periudhën 01.01.2015 deri 30.09.2019 nga të 4 Kryeinspektorët e IMT Bashkia Berat.

Aneksi nr. 1

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi 3 ish- Kryeinspektorët e IMT bashkai Berat sipas periudhave si më poshtë:

1.z.S. K.. ish -Kryeinspektor me arsimim, Matematikë, Informatikë, ka punuar në detyrën e Kryeinspektorit për një **periudhë prej 4 vjet dhe 2 muaj**, emëruar me vendimin nr. 166, datë 15.07.2013,larguar më datën 06.09.2017 me vendimin nr.693 datë 31.08. 2017, nuk ka dorëzuar blloqet e gjobave dhe detyrën me inventar dhe proces verbal ,ndërkohë që i është dhënë Libreza e punës. Për veprimet apo mos veprimet e procedurave ligjore dhe nënligjore për **39 vendimet e** gjobave të vendosura në periudhën kur ka qenë me detyrën e Kryeinspektorit,duke shkaktuar mungesë të ardhurave në Bashkinë Berat për shumën **15,250,000 lekë** (Gjatë 4 vjetëve ka arkëtuar vetëm 1 vendim gjobe në vlerën 100,000 lekë) (listat me vendimet e gjobave janë përshkruar në **Aneksin nr. 3** me emërtimin periudha e **z.S. K. Ish-Kryeinspektor, bashkëlidhur këtëj Raporti Përfundimtar Auditimi**).

2. z. **R. B. ish-** Kryeinspektor i IMT bashkia Berat me arsimim Inxhinier Ndërtimi ka punuar në detyrën e Kryeinspektorit për një periudhë **prej 8 muaj** emëruar më datë 06.09.2017 me vendimin nr. 695, datë 31.08.2017,

larguar më datën 17.04.2018 me vendimin nr. 254, datë 11.04.2018, për veprimet apo mos veprime e procedurave ligjore dhe nënligjore për **30 vendimet e** gjobave të vendosura në periudhën kur ka qenë me detyrën e Kryeinspektorit, duke shkaktuar mungesë të të ardhurave në buxhetin e Bashkisë Berat për shumën **13,650,000 lekë**. (listat me vendimet e gjobave janë përshkruar në **Aneksin nr. 4 me** emërtimin periudha e **z. R. B. ish-** Kryeinspektor, **bashkëlidhur këtij Raporti Përfundimtar Auditimi**). Gjatë 8 muajve të qëndrimit në detyrën e Kryeinspektorit të IMTV Bashkia Berat, **z. R. B.** ka arkëtuar **vetëm 4 vendim gjobe në vlerën 950,000 lekë**.

Po kështu **z. R. B.** nuk ka vepruar edhe për **39 vendimet e** gjobave të vendosura nga pasardhësi i tij **z. S. K.**, duke shkaktuar mungesë të të ardhurave në Buxhetin e Bashkisë Berat për shumën **15,250,000 lekë** (**Anekset nr. 3 dhe 4** bashkëlidhur këtij Aktkonstatimi).

3. z. L. S., ish-Kryeinspektor i IMT, me arsimim Inxhinier Ndërtimi ka punuar në detyrën e Kryeinspektorit për një periudhë **prej 1 vit dhe 4 muaj**, emëruar datë 23.04.2018 me vendimin nr.269, datë 20.04.2018, larguar më datë 14.08.2019 me vendimin nr. 591 datë 13.08.2019, **pasi** me veprimet apo mos veprimet e tij në lidhje e procedurave ligjore dhe nënligjore për **31 vendimet e** gjobave të vendosura në periudhën kur ka qenë me detyrën e Kryeinspektorit, duke shkaktuar mungesë të të ardhurave në buxhetin e Bashkisë Berat në shumën **7,450,000 lekë** (Gjatë një viti 1ë ka qëndruar në detyrën e Kryeinspektorit të IMTV, ka arkëtuar vetëm 5 vendim gjobe në vlerën 1,050,000 lekë) (listat me vendimet e gjobave janë përshkruar në Aneksin nr. 5 m emërtimin periudha e **z. L. S. ish kryeinspektor , bashkëlidhur këtij Raporti Përfundimtar Auditimi**)

Po kështu **z. L. S., ish-**Kryeinspektor i IMT, nuk ka vepruar :

a. Edhe për **39 vendimet e** e gjobave të vendosura nga paraardhësi i tij **z. S. K.**, duke shkaktuar mungesë të të ardhurave në Buxhetin e Bashkisë Berat për shumën **15,250,000 lekë**. (Aneksi nr. 4 bashkëlidhur këtij Aktkonstatimi)

b. edhe për 30 vendimeve të gjobave të vendosura nga paraardhësi i tij **z. R. B.** në periudhën kur ka qenë me detyrën e Kryeinspektorit , duke shkaktuar mungesë të të ardhurave në shumën **13,650,000 lekë**. (listat me vendimet e gjobave janë përshkruar në Aneksi nr. 3, **bashkëlidhur këtij Raporti Përfundimtar Auditimi**)

Komente dhe sqarime nga z.L. S. ish kryeinspektor i IMT

Në E-mailin e datës 23.11.2019 **z.L. S., ish kryeinspektor i IMT Bashkia Berat** sqaron: Me fillimin tim në këtë pozicion fillimisht jam marrë me ndërtimin e një database me të gjitha të dhënat për vendimet e marra nga IMT-ja në vite (gjobat). Ky database plotësohet periodikisht rast pas rasti (materiali bashkangjitur është pjesë e analizës vjetorë të bashkisë Berat për vitin 2018)

Përsa i përket pajisjes së zbatuesve të punimeve (subjekteve ndërtimore) me vërtetim për shlyerjen e detyrimeve gjobave apo për plotësim të dokumentacionit ligjor teknik të paraqitur dua të sqaroj se në bashkinë Berat procedura e dhënies së lejeve të ndërtimit vazhdon në sistemin e-lejet. Çdo dokumentacion apo korrespondencë kryhet në sistemin e-lejet

deri në përfundimin e objektit dhe dërgimin e dosjes në hipotekë për hipotekim. IMT-ja ka akses në këtë sistem ku dhe operohet aktualisht (për vërtetimin e gjobave, vënien e gjobave, et.). Për këtë problem kemi diskutuar verbalisht me përfaqësuesit e IKMT-së Tiranë dhe e kanë quajtur të drejtë komunikimin në sistemin e-lejet.

Doja të theksoja faktin se gjatë gjithë periudhës që unë kam qënë në krye të IMT-së nuk kam patur asnjëherë kontroll apo konsulencë nga audit i brendshëm i bashkisë, (detyra të përcaktuara tek Rregullorja e Brendshme e Bashkisë Berat, neni 230, Miratuar dhe Regjistruar nr.737 Prot, datë 07.02.2018.)

Në këto kushte është hera e parë që përballem me ligjin nr.10279 "Për kundravajtjet administrative" pasi nuk kam patur dijeni dhe informacion. Përsa i përket faktit që nuk kam bërë asnjë kallëzim penal për shkelësit e ligjit sqaroj se:

Për vendimet e dënimit me gjobë të vendosura në kohën kur unë isha k/inspektor (gjobat mbi 500,000 lekë) vetëm në një rast është bërë kallëzim penal shkresa nr.2228 Prof dt 24.04.2019 Kallëzim për veprën penale (ndërtim pa leje) (dokumenti bashkangjitur), ndërsa për rastet e tjera ishte ngritur padia që më parë nga organet e rendit dhe ne i jemi përgjigjur prokurorisë me dokumentacionin përkatës të kërkuar nga ana e tyre (proces verbal konstatimi, vendim për dënim me gjobë dhe shkresa njoftim për dënim me gjobë). Për këtë janë korrespondencat zyrtare me Prokurorinë e rrethit Gjyqësor Berat.

Ne lidhje me vendimet për dënim me gjobë nga ana ime për periudhën 23.04.2018 deri 14.08.2019 në shumën 7,450,000 lekë dua të sqaroj se ato janë brenda limiteve kohore për të nisur procedurat e vjeljes së tyre dhe nuk mund të quhen dëm ekonomik. Po kështu edhe për një pjesë të vendimeve për dënim me gjobë të vendosura në periudhën 13.08.2017 deri në 23.04.2018 nuk mund të quhen dëm ekonomik për arsye si më sipër (shuma 1,6500,000 lekë). Në bashkëpunim me sektorin juridik janë nisur procedurat gjyqësore për 7 shtatë raste në shumën 3,500,000 lekë. Dua të theksoj dhe faktin që gjysma e parë e vitit 2019 ishte vit elektorale : ka pasur shume presione e ndërhyrje për mosveprim.

Për sa më sipër nuk mendoj se ishte detyrim ligjor i IMT-se ndjekja e procedurave për vjeljen e gjobave.

Këto ishin disa nga sqarimet e mia në lidhje me problemet e ngritura nga ana juaj.

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së.

Periudha e z. L. S., ish- Kryeinspektor, për 30 vendimet e gjobave për shumën 7,450,000 lekë, Aneksi nr. 5, për një periudhë 1 vit e 4 muaj kur ka qënë me detyrën e Kryeinspektorit të IMT. Emëruar datë 23.04.2018 me vendimin nr.269, datë 20.04 2018, larguar më datë 14.08.2019 me vendimin nr. 591 datë 13.08.2019,

z. L. S., ish-Kryeinspektor i IMT me veprimet apo mos veprimet e tij nuk kanë zbatuar kërkesat e ligji nr.10279, datë 20.05.2010 "Për kundravajtjet administrative" dhe konkretisht nenin 44-Përgjegjësia e punonjësit të organit administrative, ku parashikohet se: Në rast se gjobat dhe detyrimet e tjera, të vendosura nga vendimi për kundërvajtjen administrative, nuk paguhen për mosveprim të punonjësit të organit administrativ, i cili ka miratuar vendimin përkatës dhe detyrimin që të

kërkojë arkëtimin e shumave, apo për shkak se punonjësi nuk nis procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ, atëherë ndaj tij fillojnë procedurat e largimit nga detyra.

Sa sipër, me veprimet apo mos veprimet e tij z. L. S. ish Kryeinspektor i Bashkisë Berat ka shkelur ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme” ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit të mbrojtjes së territorit të njësisë vendore ku përcaktohet se: Gjatë ushtrimit të përgjegjësisë të parashikuara në nenin 4, të këtij ligji, inspektorati i mbrojtjes së territorit i njësisë vendore merr masat e mëposhtme:

c) paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale, personale ose të shoqërisë, në rast të ndërtimit të kundërligjshëm, si dhe në rastet kur vëren shkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të masës së pezullimit të ndërtimit (nuk ka bërë asnjë kërkesë për heqje licence);

dh) përgatit kallëzimin penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet atë pranë organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi (**nuk ka paraqitur në prokurori asnjë kallëzim penal**).

Në bashkëpunim me sektorin Juridik pranë bashkisë ndihmonim në përgatitjen e dokumentacionit për ndjekjen procedurave për vjeljen e gjobave .

4. **z.F. M.** aktualisht Kryeinspektor i IMT, me arsimim Fakulteti i Drejtësisë, deri më datën 10.11.2019 , **ka 3 muaj punë**, emëruar më datë 15.08.2019 me vendimin nr. 593, datë 13.08.2019, është në vazhdim.

5. **znj.E. T.** ish juriste në IMT Bashkia Berat, për një periudhë **prej 2 vjet e 4 muaj**, emëruar me urdhrin nr.354, datë 28.09.2015 dhe me urdhrin nr.84, datë 01.02.2018 është liruar nga pozicioni i punës në IMT, aktualisht është specialiste Juriste në Sektorin Juridik. (nuk ka dorëzuar detyrën dosjet dhe dokumentacionin tjetër etj, me proces verbal)

Komente dhe sqarime nga znj. E.T. ish juriste e IMT

Në E-Mailin e datës 23.11.2019 përsëritur edhe me shkresën nr datë për kthimin e projektraportit të auditimit sqaron: Marrëdhënia ime e punës si jurist pranë IMT-së të Bashkisë Berat është e rregulluar me kontratat e punës të datës 31.12.2015, e cila i fillon efektet në datën 01.01.2016 dhe i përfundon në datën 31.12.2016 dhe në kontratën e punës të datës 30.12.2016, e cila i fillon efektet në datën 01.01.2017 dhe i përfundon 01.01.2018, të konfirmuar me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.949, datë 29.12.2017.

Bazuar në këto kontrata unë si juriste pranë IMT jam në cilësinë e punëmarrësit dhe Kryetari i Bashkisë është në cilësinë e punëdhënësit. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet lidhur me pozicionin tim të punës burojnë nga kjo kontratë. Theksoj se në asnjë nen të këtyre kontratave, nuk ngarkohem me detyrën për të bërë kërkesat për urdhër ekzekutimi të vendimeve të IMT, apo me procedurat për vënien në ekzekutim të

kundërvajtjes administrative.

Bazuar në ligjin Nr. 10279, datë 20.5.2010 "Për Kundërvajtjet Administrative", Kreu V Procedura të përgjithshme për ekzekutimin e vendimit për kundërvajtjen administrative, Neni 30, Arkëtimi i shumave të detyrimeve, pika 4, Kjo është një kompetencë e kryeinspektorit si titullar i organit që nxjerr aktin administrativ dhe Kryetarit të Bashkisë .

Në Kreun V, neni 30, pika 4 citohet:

- Kërkesa për të nxjerrë urdhrin e ekzekutimit bëhet në gjykatë përkatësisht nga:

a) kryetari i bashkisë apo komunës;

b) titullari i organit, që ka nxjerrë vendimin për kundërvajtjen administrative.

Nga interpretimi i nenit të sipërcituar nuk jam personi përgjegjës për të bërë kërkesa për të nxjerrë urdhrin e ekzekutimit dhe ligji e ka të shprehur në mënyrë të qartë se kush janë personat përgjegjës.

Në referim të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007" Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme" i ndryshuar, Neni 4, Përgjegjësitë e inspektoratit të mbrojtjes së territorit të njësisë vendore, citohet se:

Pranë çdo njësie vendore ngrihet Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, i cili, nëpërmjet kryeinspektorit dhe inspektorëve, brenda territorit administrativ të kësaj njësie, ushtron përgjegjësinë e kontrollit të territorit dhe zbatimit të ligjshmërisë së standardeve teknike e kushteve zhvillimore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe të atyre të parashikuara shprehimisht në ligje të tjera.

Në interpretim të këtij neni Kryeinspektori mban përgjegjësi për zbatimin e detyrimeve që i ngarkon Ligji Nr. 10279, datë 20.5.2010 "Për Kundërvajtjet Administrative", neni 30, pika 4, lidhur me ekzekutimin e vendimit për kundërvajtjen administrative.

Me urdhrin nr.218 datë 28.03.2018 të Kryetarit të Bashkisë jam emëruar si specialist jurist në Sektorin Juridik të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Marrëdhënieve me Publikun dhe Juridike.

Në Akt Konstatimin tuaj shprehet lidhur me përgjegjësinë sipas nenit 44 të Ligjit Nr. 10279, datë 20.5.2010 "Për Kundërvajtjet Administrative", rrethanat e fakti dhe argumentimi ligjor.

Neni 44

Përgjegjësia e punonjësit të organit administrativ

Në rast se gjobat dhe detyrimet e tjera, të vendosura nga vendimi për kundërvajtjen administrative, nuk paguhen për mosveprim të punonjësit të organit administrativ, i cili ka miratuar vendimin përkatës dhe detyrimin që të kërkojë arkëtimin e shumave, apo për shkak se punonjësi nuk nis procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ, atëherë ndaj tij fillojnë procedurat e largimit nga detyra.

IMT si organi që ka nxjerrë aktet administrative të dënimeve me gjobë kryen gjithë procedurën nga momenti i kryerjes së konstatimit deri në marrjen e vendimit nga inspektorët dhe kryeinspektori dhe në asnjë rast të këtyre procedurave nuk merr pjesë juristi, pasi ligji ka përcaktuar në mënyrë specifike se kush është struktura përbërëse e IMT-së dhe cilët janë personat përgjegjës për kryerjen e procedurave ligjore. Procesverbalet e konstatimit mbahen nga kryeinspektori dhe inspektorët ,

ose jo më pak se dy inspektorë dhe në asnjë rast nga juristi. Ky fakt është lehtësisht i verifikueshëm nga kontrolli fizik i procesverbaleve dhe vendimeve të dënimeve të IMTV. Unë si juriste pranë IMTV- së nuk kam marrë pjesë në asnjë procedurë të inspektoratit të mbrojtjes së territorit duke filluar nga momenti i konstatimit të kundërvajtjes deri në daljen e vendimit të nënshkruar nga kryeinspektori, që do të thotë se nuk kam punonjës që ka miratuar vendimin për kundërvajtje administrative. Nuk jam as punonjësi i cili ka në administrim blloqet e vendimeve të gjobave apo ka detyrimin ligjor për inventarizimin e tyre si letra me vlerë.

Unë si jurist nuk jam pjesë e punonjësve të IMTV të cilët kanë mbajtur procesverbalin dhe kanë nxjerrë vendimet, fakt ky i cili vërtetohet nga procesverbalet dhe vendimet e IMTV-së të cilët nuk janë të nënshkruara nga Juristi.

Në pozicionin e punës Jurist pranë IMTV-së . i kam ardhur në ndihmë duke dhënë konsulencë ligjore, si dhe kam ndjekur çështjet gjyqësore në të cilat IMTV ka qenë palë në gjykim dhe si rezultat i punës sime deri tani të gjitha çështjet në të cilat IMTV ka qenë palë e paditur janë rrëzuar duke mbetur në fugi akti administrativ i IMTV.

b-Në Akt Konstatimin tuaj shprehet për mosnjsje të procedurës për vënien në ekzekutim të akteve administrative, për 31 vendime me gjobë në vlerën 20,650,000 lekë, argumentimi ligjor dhe rrethanat e faktit :

Në përfundim duke u mbështetur në argumentimin ligjor të sipërcituar, nuk kam përgjegjësi për mosndjekjen e procedurave për vënien në ekzekutim të vendimeve të Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit, i cili është detyrim ligjor i ***Kryeinspektorit si titullar i organit,që ka nxjerrë vendimin për kundërvajtjen administrative.***

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së:

Nuk jemi dakord me komentet dhe argumentet që paraqet nga ish juristja e IMT znj.E. T., pasi veprimet apo mos veprimet e saj për mos ndjekjen e procedurave ligjore dhe nënligjore,për arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMT, janë në kundërshtim me Rregulloren e brendshme të Bashkisë Berat, miratuar nga kryetari i bashkisë dhe Regjistruar nr.737,Prot , datë 07.02.2018. ku në mënyrë eksplicite shkruhet se: Përgjegjësi i Sektorit Juridik,Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit Juridik janë:

pika 10. Kthimi në tituj ekzekutivë të gjobave të vendosura në bazë të ligjit të posaçëm apo Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.46, datë 09.12.2013 “Për miratimin e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksioneve përkatëse.

6.z.L. Dh. ,inspektor IMTV Ing.ndërtimi për një periudhe prej 3 vjet e 7 muaj, emëruar me vendimin nr. 167, dt.02.06.2014, larguar me urdhrin nr. 774, datë 23.10.2017 (pa dorëzuar detyrën dosjet dhe blloqet e gjobave, etj, me proces verbal).

7.z.E. V.,inspektor jurist, 2 vjet e 1 muaj, emëruar me urdhrin nr.780, datë 23.10.2017, vazhdon.

8.z.D. H., inspektor jurist, 1 vit e 9 muaj, emëruar me urdhrin nr.78, datë 01.02.2018, vazhdon.

Për mos kërkesë llogarie dhe mos kontrollin e punës në lidhje me

ndjekjen e procedurave ligjor dhe nënligjore për arkëtimin e vendimeve të gjobave duke mos zbatuar Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Berat “Për organizimin dhe funksionimin e veprimtarisë së administratës së Bashkisë” nr. 737, dt.07.02.2018 -Detyrat e përgjegjësit të sektorit juridik pika 10, ku përcaktohet: Kthimi në tituj ekzekutiv të vendosura në bazë të ligjit të posaçëm apo të këshillit Bashkiak nr. 46, datë 09.12.2013” Për miratimin e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksioneve përkatëse, duke shkaktuar të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Berat.

Kriteri:

Sa sipër nuk janë zbatuar dispozitat ligjore të mëposhtme:

a-neni 16 i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, me ndryshime, **përcaktohet se:** -Gjoha paguhet nga kundërvajtësi brenda 5 ditëve nga dita që vendimi ka marrë formë të prerë. Pas kalimit të këtij afat paguhet kamatë 2 për qind për çdo ditë vonesë, **deri në një muaj**. Kur edhe pas këtij afati nuk kryhet pagesa, vendimi ekzekutohet në rrugë gjyqësore sipas ligjit.

-**Neni 15**-(Ndryshuar dy fjalitë e para me ligjin nr.9794, datë 23.7.2007, neni)(Ndryshuar fjalia e fundit me ligjin nr.9826, datë 1.11.2007, neni 2)(Shtuar një paragraf në fund të nenit me ligjin nr.10 324, datë 23.9.2010, neni 3)

b-nga Bashkia Berat, 3 ish kryeinspektorët e IMT, Sektori Juridik Bashkisë Berat përgjatë harkut kohor të 2 viteve e 10 muaj nga data 01.01.2015 deri 31.10.2017, nuk kanë nisur procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ (vendimit të Gjobës) **për 31 vendime gjobe në vlerën 20,650,000 lekë**, të përcaktuara në ligjin nr.10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, përkatësisht: neni 9 - Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative; neni 22 -Vendimi për kundërvajtjen administrative, që parashikon dënimin me gjobë, si titull ekzekutiv” dhe neni 30-Arkëtimi i shumave të detyrimeve

c-Nga Sektori Juridik, Bashkia Berat, nuk është kërkuar në Gjykatë, lëshimi i urdhrave ekzekutiv në përputhje me nenin 24-Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr.10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”.

d-Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMT) dhe Sektori Juridik Bashkia Berat nuk ka marrë masat dhe nuk kanë kërkuar në Gjykatë rivendosjen në afat për 31 vendime me gjobë për ndërtimet e pa ligjshme, të vendosura për periudhën 01.01.2015,deri më dt. 31.10.2017, për shumën **20,650,000 lekë**, në kundërshtim me ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996,”Kodi i Procedurës Civile në RSH “ i ndryshuar, dhe konkretisht:

-**Nenin 151,Rivendosja në afat, ku përcaktohet se:** Kur palët ose prokurori që ka ngritur padi, për shkaqe të arsyeshme kanë humbur afatin ligjor ose atë të caktuar nga gjykata, mund të kërkojnë prej saj rivendosjen në afat, përveç kur afatet kanë karakter prekluziv.

-**Nenin 152**, Kërkesa për rivendosjen e afatit të humbur shqyrtohet nga gjykata së cilës duhet t'i paraqiten edhe dokumentet që justifikojnë ose për të cilat kërkohet rivendosja e afatit. Gjatë shqyrtimit të kërkesës thirret edhe pala tjetër. Kundër vendimit të gjykatës mund të bëhet ankim i veçantë.

Komenet dhe sqarime: Për këtë konstatim **znj. N. K., ish përgjegjës e sektorit Juridik në Bashkinë Berat,aktualisht juriste, në observacionin nr. 5792/4, prot, datë 25.11.2019**

Ju bëjmë me dije se pretendimi i shprehur më sipër,përsa i përket sektorit juridik, në Drejtorinë e MPMBNJ dhe Juridike, është i pa bazuar në ligj dhe prova, për arsyet e mëposhtme:

Së pari: Gjykata nuk bën kthimin e vendimit të gjobës në titull ekzekutiv apo vënien në afat,ndryshe nga sa ju pretendoni,por pranimin ose jo të kërkesës për lëshimin e urdhrin të ekzekutimit,për titullin ekzekutiv,mbështetur në Kodin e procedurës Civile neni 511 “Urdhri i ekzekutimit” .

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së. Grupi i auditimit në vend që të përdorte fjalën kërkim në gjykatë të lëshimit të urdhrin ekzekutiv, ka përdorur fjalën,për kthimin e vendimit në titull ekzekutiv.

Kjo nuk shtë ndonjë “hata” e madhe, është “lojë fjalësh” për tu shmangur përgjegjësisë, pasi thelbi është se Bashkia Berat, nuk ka vënë në lëvizje gjykatën për lëshimin e urdhrave ekzekutive, me qëllim që të zbatohen nga ana e përmbuarës. Për pasojë 100 vendime gjobe të vendosura nga IMTV për periudhën 01.01.2015,deri më dt. 31.10.2017 për shumën **20,650,000 lekë, nuk është e mundur të arkëtohen,pasi ka kaluar afati 2 vjeçar i kërkitimit,pra janë parashkruar.**

Për të qënë më të saktë KLSH për kthimin në tituj ekzekutiv i është referuar edhe Rregullores së brendshme të Bashkisë Berat Miratuar nga kryetari i bashkisë dhe Regjistruar nr.737,Prot , datë 07.02.2018, ku në mënyrë eksplicite shkruhet se: Përgjegjësi i Sektorit Juridik,Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit Juridik janë: **pika 10. Kthimi në tituj ekzekutivë të gjobave të vendosura në bazë të ligjit të posaçëm apo Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.46, datë 09.12.2013 “Për miratimin e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksioneve përkatëse.**

Së dyti: Sektori juridik nuk mund të ndjeke procedurat ligjore për ekzekutimin e vendimeve të gjobave të nxjerra nga IMTV,Bashkia Berat,për shkak se nuk disponon asnjë informacion dhe dokumentacion në lidhje me këto vendime. IMTV, ka përgjegjësi bazuar në ligji nr. nr.10279,datë 20.05.2010”Për kundravajtjet administrative”,Kreu i V-të,”Procedura të përgjithshme për ekzekutimin e vendimit për kundërvajtjen administrative”, neni 30, pika 4,kërkesa për të nxjerr urdhrin e ekzekutimit bëhet në gjykatë përkatësisht nga b) Titullari i organit që ka nxjerr vendimin për kundërvajtjen administrative.

Së treti: Sektori Juridik në bazë të kërkesës dhe provave shkresore dërguar nga IMTV, ka ndjekur gjithë procedurën ligjore parashikuar nga ligji “Për kundërvajtjen administrative”, deri në dërgimin e titullit

për ekzekutim pranë shërbimit përmbarimor për 7 gjoba e shprehura në kërkesën nr .ska, datë 04.09.2018 “Kërkesë për bashkëpunim”,drejtuar drejtorisë Juridike,Bashkia Berat.

Qëndrimi i audituesve shtetërorë të KLSH-së.

Sipas Informacioneve të paraqitura nga IMTV, Bashkia Berat,rezulton se në total, për periudhën e viteve 01.01.2015 deri 30.09.2019 , për ndërtime të kundërligjshme /mos zbatim të rregullave për kolaudimin dhe ndërtimet janë dënuar me Vendime **për Dënim me gjobë 125 kundërvajtës, me vlerë totale 38,650,000 lekë**, prej tyre deri më datën 01.11.2019, ishin arkëtuar gjobat vetëm nga 17 subjekte në vlerën 2,200,000 lekë ose në masën 5.6%. Ndërkohë vetëm për 13 subjekte në vlerën 6,900,000 lekë janë kërkuar pranë Gjykatës Shkallës së parë Berat, lëshimi i urdhrave ekzekutiv të vendimeve të gjobave por deri më datën 01.11.2019 janë lëshuar urdhra ekzekutiv vetëm për 4 vendime gjobe në vlerën 2,000,000 lekë, por edhe këto 4 vendime gjoba nuk janë ekzekutuar (arkëtuar), ndërsa për 6 vendime gjobe në vlerën 4,900,000 lekë, nuk është kthyer përgjigje nga Gjykata,dhe nga IMTV Bashkia Berat nuk i është përsëritur kërkesa duke mbetur pezull dhe pa veprim.

Dhe për më keq, është fakti se 100 vendime gjobe të vendosura nga IMT për periudhën 01.01.2015,deri më dt. 31.10.2017 për shumën **20,650,000 lekë, nuk është e mundur të arkëtohen,pasi ka kaluar afati 2 vjeçar i kërimit, pra janë parashkruar** .

KLSH ka bërë prezent se për arkëtimin e vlerës gjobave vetëm në **masën 5,6%**, përgjegjësinë kryesore e kanë 3 ish kryeinspektorët e IMT sipas periudhave të qëndrimit në detyrë, dhe nish juristja znj. **E. T.**, por përgjegjësi mban edhe ish Përgjegjëse e sektorit Juridik juristja znj. **N. K.. Detyrë kjo e ngarkuar** në Rregulloren e brendshme te Bashkisë Berat Miratuar nga kryetari i bashkisë dhe Regjistruar nr.737,Prot , datë 07.02.2018. ku në mënyrë eksplicite shkruhet se:Përgjegjësi i Sektorit Juridik,Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit Juridik janë: **pika 10.** Kthimi në tituj ekzekutivë të gjobave të vendosura në bazë të ligjit të posaçëm apo Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.46, datë 09.12.2013 “Për miratimin e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksioneve përkatëse

Impakti:

Mungesë të ardhurash nga mos arkëtimi i penalieteve dhe prishje të planit urbanistik nga ndërtimet pa leje dhe në kundërshtim me lejet e ndërtimit.

Shkaku:

Përgjegjësi e inspektorëve të IMTV, nga mos njohja dhe zbatimi i ligjit për mos arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMT -ja.

E lartë.

Rëndësia:

Rekomandimi:

a. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike, Bashkia Berat,bazuar në nenet 151 dhe 152, të “Kodit Procedurës Civile në RSH”, të marrin masat dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat për 31 vendime gjobe për ndërtimet e pa ligjshme, të vendosura për periudhën 01.01.2015,deri më datën 31.10.2017, për shumën **20,650,000 lekë**, (duke llogaritur edhe kamat vonesat në masën

60%, mbi shumën e gjobës së papaguar, bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve" i ndryshuar).

Aneksi nr. 2 bashkëlidhur

b.Njëherazi Bashkia Berat, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike të marrin masa për kërkimin në Gjykatë të lëshimit të urdhrave ekzekutive të 125 vendimeve të gjobave në vlerën **38,650,000 lekë**, në zbatim të nenit 24-Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 "Për kundërvajtjet administrative (duke llogaritur edhe kamat vonesat në masën 60%, mbi shumën e gjobës së papaguar, bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve" i ndryshuar). **Aneksi nr. 1.bashkelidhur**

1) Dokumentet e Lejeve Minerare të dhëna nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë që ndodhen në territorin e Bashkisë Berat, për periudhën 2017, 2018 dhe 9 muji 2019.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

1) Nga ana e Bashkisë Berat, nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në

VKM nr. 391, datë 21.06.2006 "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave", i ndryshuar.

Përsa i përket arkëtimit të të ardhurave nga qiratë për sipërfaqet e tokave pyjore e kullosore dhe Inproduktive që ndodhen në territorin e Bashkisë Berat.

Referuar pikës 2; lidhjes nr.2, pika 6/1 dhe pika 9/4 të VKM nr. 391, datë 21.06.2006 "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave", i ndryshuar, në të përcaktohet që:

Pika 2. Për përdorim sipërfaqesh të fondit pyjor e kullosor publik, zbatohen tarifat dysHEME, që llogariten duke mbajtur parasysh përdorimin aktual të territorit dhe kohëzgjatjen e veprimtarisë së parashikuar, sipas lidhjes 2 të shtojcës, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij."
LIDHJA NR.2 "Tarifat dysHEME për dhënien në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor publik për ushtrimin e veprimtarive".

Pika 6. Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë)

*Nr. Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës **lek/ha/vit***

1 vit, 2-5 vjet, 6-10 vjet

*1 Inproduktive 540 000 / 495 000 / **440 000***

Pika 9. Për kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje objekteve të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe

*Nr. Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës **lek/ha/vit***

1-5vjet 6-10 vjet

1 Pyll trungishte 120 000 96 000

2 Pyll cungishte 96 000 78 000

3 Pyll shkurre 96 000 78 000

*4 Kullota 96 / 000 / **78 000***

Nga auditimi rezultoi që:

B.Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit me ndryshimet e tij.

4.Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor..

Në auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të institucionit, bazuar në dokumentet e Lejeve Minerare të dhëna nga Ministria e Energjetikës që ndodhen në territorin e Bashkisë

Berat, për periudhën sipas programit të auditimit nga viti 2017, 2018 dhe 9 mujori i vitit 2019 u krye auditimi për arkëtimin e të ardhurave nga qiratë për sipërfaqet e tokave pyjore e kullosore që ndodhen në territorin e Bashkisë Berat dhe të ish Komunave sot Njësi Administrative në vartësi të Bashkisë Berat.

Nga auditimi i kryer për procedurat e dhënies me qira të objekteve pronë e bashkisë dhe e ndërmarrjeve shtetërore në varësi ose nën juridiksionin e bashkisë, u auditua dokumentacioni për periudhën 2017, 2018 dhe 9 mujori i vitit 2019, në lidhje me dhënien me qira të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore dhe inproduktive, nga ku konstatohet se nga Bashkia Berat, nuk ka kontrata të lidhur me subjektet të cilat janë miratuar me leje nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë për dhënien me qira për sipërfaqet pyjore dhe kullosore që administrohen nga kjo bashki dhe duhen të merren masa të menjëhershme për të lidhur kontrata qiraje, me subjektet që paraqiten në aneksin 5/1:

Aneksi 5/1.Subjekte të pajisur me leje minerare por që nuk janë lidhur kontrata qiraje.

Nr	Nr Lejes	Data	Emri i Subjektit	Vendndodhja	Sipërfaqja ha	Tarifa lek/ha	Vlera 1 vit	Muaj shfrytëzimi	Vlera në lekë
1	1368	18.06.2009	"B."	Sinjë	7	440,000	3108000	33	
2	1694	27.03.2014	"T."	Sinjë	11	440,000	4840000	33	
3	1379	03.07.2009	"B."	Roshnik	16.7	440,000	7348000	33	
4	1359	08.06.2009	"P."	Roshnik	11.5	440,000	5060000	33	
5	1597	19.11.2012	"E."	Roshnik	9.2	440,000	4048000	33	
6	1101	06.12.2009	"T."	Roshnik	7	440,000	3080000	33	
			Totali		62.4		27,484,000		75,581,000

Nga ana e Bashkisë Berat është bërë njoftim për lidhje kontrate qiraje me nr.127 prot, datë 11.01.2017 për subjektet debitor nga ku ka rezultuar:

Dhe me njoftimet nga ana bashkisë përsëri këto subjekte nuk kanë lidhur kontratë qiraje me bashkinë, por janë mjaftuar vetëm me lejen e marrë nga ministria përkatëse, nga ana e strukturave përgjegjëse nuk është bërë e mundur bllokimi i aktivitetit me masat shtrënguese (policia bashkiake e policia e shtetit) deri në lidhjen e kontratës, të cilësuar dhe në shkresat e Kryetarit të Bashkisë ndaj këtyre subjekteve. Gjithashtu nga Drejtoria e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit është bërë njoftim për dokumenta ndaj këtyre subjekteve debitor me nr.5139 prot, datë 14.11.2017 dhe po nga kjo drejtori është dërguar fatur për arkëtim për dy subjekte T. Shpk me vlerë 9,680,000 lekë dhe subjekti B. me vlerë 14,696,000 lekë për dy vite aktivitet.

Subjekti “B.” për periudhën 2016-2017 për njoftimin për lidhje kontrate qiraje me nr.127 prot, datë 11.01.2017 me vlerë 14,696,000 lekë i është drejtuar Gjykatës për pavleshmëri absolute të këtij akti administrativ dhe është në proces gjykimi. Ky subjekt i paisur nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë me leje nr.1379 datë 03.07.2009 ka shfrytëzuar asete e bashkisë (kullota) Berat, pa lidhur një kontratë dhe pa derdhur detyrimet ndaj kësaj bashkie në bazë të VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6.

Nga kjo drejtori është bërë fatur për arkëtim për vitin 2017 vetëm për këto dy subjekte dhe jo për të gjithë subjektet që ushrojnë aktivitet për leje minerale pa kontrata qiraje.

Nga ana e inxhinjerëve dhe teknikikut të pyjeve të “Drejtorisë së Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar” nuk është bërë asgjë në drejtim të lidhjeve të kontratave dhe arkëtimit të detyrimeve për këto subjekte që ushrojnë aktivitet për lejet minerale në territorin e bashkisë Berat, që nga krijimi i kësaj drejtorie me vendim nr.10, datë 20.01.2016.

Veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në VKM nr 391, datë 21.06.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2 “Tarifat dysHEME për dhënien në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjorë dhe kullorë publik për ushtrimin e veprimtarive”,

pika 6. Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë), tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit, 6-10 vjet, Inproduktive është 440 000 lek/ha/vit dhe

Pika 9. Për kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje objekteve të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe Pyll cungishte, Pyll shkurre, Kullota, tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit, 6-10 vjet është 78,000 lek/ha/vit

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

-Nga Bashkia Berat, nuk është vepruar, për të lidhur kontratë qiraje me subjektet private të cilat janë pajisur me leje minerare të miratuara nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullorë me sipërfaqe totale prej 62.4 ha, ku ushtrinë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi:

a)Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë)me afat 6-10 vjet ku tarifa vjetore është **440,000 leke/ha/vit në territor tokë Inproduktive;**

b)Për kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje objekteve të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe, me afat 6-10 vjet ku tarifa vjetore është **78,000 leke/ha/vit në territor Kullotë,** të trajtuara në aneksin nr.5.1, veprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në VKM nr 391, datë 21.06.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6.1 dhe pika 9.2.3.4, me pasojë **të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë Berat, në vlerën 75,581,000 lekë.**

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:
 -VKM nr 391, datë 21.06.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6 dhe 9,

Vlera prej 75,581,000 Lekë, e cila do të konsiderohet si të ardhura të munguara shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Berat.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

z.A. H., me detyrë ish/Inxhinier të Pyjeve dhe Kullotave nga data 2.02.2016-01.02.2018,
z.V. K.i, me detyrë ish/Inxhinier të Pyjeve dhe Kullotave nga data 17.03.2016-20.07.2018,
z.K. B., me detyrë Inxhinier të Pyjeve dhe Kullotave nga data 12.01.2017 e në vazhdim,
z.A. F., me detyrë Inxhinier të Pyjeve dhe Kullotave nga data 02.08.2018 e në vazhdim,
z.K. B., me detyrë teknik Pyjesh nga data 23.02.2016 e në vazhdim,
znj.M. S., me detyrë përgjegjëse e menaxhimit të pronave dhe strehimit.

Në zbatim të pikës B.1.4, të programit të auditimit “Nr.606/1 datë 26.08.2019”, Dokumentet e Lejeve Minerare të dhëna nga Ministria e Energjitikës dhe Industrisë për subjektet debitor.

2.Titulli gjetjes	-Mos arkëtim detyrimi nga dhënia me qira e aseteve pyje kullota.
Situata:	-Në Bashkinë Berat ushtrojnë aktivitet disa biznese të pajisur me leje minerare nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të cilat shfrytëzojnë asetet e bashkisë si Pyje dhe Kullota përkatësisht: - Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “B.” shpk,, pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1368 datë 18.06.2009, me vendndodhje në Sinjë, Berat me sipërfaqe 7 (shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 8,470,000 lekë. - Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “T.” shpk,, pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1694 datë 27.03.2014, me vendndodhje në Sinjë, Berat me sipërfaqe 11 (njëmbëdhjetë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 13,310,000 lekë - Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “B.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1379 datë 03.07.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 16.7(gjashtëmbëdhjetë.shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 20,207,000 lekë. - Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “P.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1359 datë 08.06.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 11.5(njëmbëdhjetë.pesë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 13,915,000 lekë. - Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “E.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1597 datë 19.11.2012, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 9.2(nëntë.dy) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 11,132,000lekë. - Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “T.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1101 datë 06.12.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 7(shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 8,470,000 lekë.

Kriteri	VKM nr 391, datë 21.06.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6.
Ndikimi/Efekti	-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
Shkaku	-Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
Rëndësia:	-I lartë.
Rekomandimi	-Të merren masa nga Bashkia, që të zbatohen procedurat ligjore për arkëtimin e detyrimit në vlerën 75,504,000 lekë në zbatim VKM nr 391, datë 21.06.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6.

1-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5430/2 prot, datë 31.10.2019 nga ana e z. K. B., z.A. F., z.K. B.

Të gjitha subjektet kanë filluar aktivitetin e tyre para se të dalë VKM 433 datë 08/06/2016 “Për transferimin e Pronave Pyjore dhe Kullosore”, me daljen e VKM 433 Ish Drejtoria E SHërbimit Pyjor Berat dhe Ministria Turizmit dhe Mjedisit në Bashkia Berat Drejtoria e Bujqësisë Administrimi Pyjeve Ujërave dhe Shërbimi Veterinar **nuk kanë sjell asnjë dokument përkatës në lidhjet me subjektet që prodhojnë gurë dhe materiale inerte.**

Për prodhimin e gurit dhe materialeve inerte Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk ka nxjerr asnjë VKM ose VENDIM si nxorri VENDIMIN nr 438 datë 08/06/2016”Për kriteret dhe rregullat eshfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore dhe jopyjore,Udhëzimit nr2 datë 03/03/2017,të Ministrisë së Mjedisit “Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave e grup ngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese,rregullat për vjeljen e materialit drusor me qëllim sigurimin e druve të zjarrit për ngrohje”.

VKM nr.104 është i vitit 2010 ndërsa ndryshimi i Ligjit të Pyjeve i cili heq të drejtën e dhënies së guroreve me qera,është i vitit 2012.

Pika 1.Pjesë të fondit pyjor kombëtar,që kërkohen nga subjekte juridike ose fizike apo nga organet e qeverisjes vendore,për tu kthyer në truall,për zgjerimin e vijës kufizuese të ndërtimit dhe të shtrirjes territoriale të periferisë së qytetit e të qendrave të banuara në zonat rurale,për ndërtimin e strukturave turistike,të qendrave të pushimit apo ato shëndetësore ose për qëllime të tjera publike,për rrugë automobilistike apo hekurudhore,për shpim dhe shfrytëzim të puseve të naftës e të gazit,**për veprimtari minerare e gjeologjike**, për aeroporte dhe struktura të telekomunikacionit,për qëllime të strukturave ushtarake,qendra industriale, **hiqen nga fondi pyjor dhe nga Kadastra Kombëtare e Pyjeve.**

Në bazë të këtij ndryshimi strukturat e pyjeve nuk kanë të drejtë të lidhin kontrata me subjektet që kanë aplikuar në Ministrinë përkatëse për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor pjesën e sipërfaqes të marrë në përdorim ose shfrytëzim të paraqitur në lejen mjedisore.

Kryetari i Bashkisë Berat ka nxjerrë URDHËRIN nr.858 datë 30/11/2017”Për bllokim të aktivitetit,prodhim,nxjerrje,materialesh inerte.(bashkalidhur kopje e urdhërit)

Pëe sa më sipër në tabelën e paraqitur në materialin tuaj subjekti “Bedini 07”sh.p.k ka paraqitur pranë drejtorisë tonë një dokument me nr.8122 me datë 15/12/2015 nga Ministria e Energjitikës dhe Industrisë, sipas të cilit këtij subjekti i është revokuar leja minerare me nr.1368 datë 18/06/2009, për gëlqerore pllakore.(bashkëlidhur kopje shkresa) dhe në raportin e lejes minerarë të rinovuara dhe të printuara nga A.K.B.N nuk rezulton ky subjekt me leje minerare.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga personat e mësipërm, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se vlera **75,504,000 lekë qëndron** dhe duhet të mblidhet e të arkëtohet nga ana e bashkisë në zbatim, VKM nr 391, datë 21.06.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr.2, pikat 6. Nga ana e inxhinjerëve dhe teknikut të pyjeve në drejtorinë e bujqësisë është detyrë funksionale e tyre për administrimin e pyjeve dhe kullotave në bazë të rregullores së brendshme të kësaj drejtorie. Nga ana jonë nuk merret në konsideratë pretendimet e tyre në bazë të argumenteve e dokumentacionit të paraqitur dhe ngarkoheni me përgjegjësi., vlera e mësipërme do të qëndroj në projektraport

1-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5430/1 prot, datë 30.10.2019 theksoj se 1. Mbështetur në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Bashkisë për vitin 2017, faqja 67,68, Menaxhimi dhe Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave nuk është detyrë funksionale e Drejtorisë së Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit, e cila objekt të punës ka menaxhimin e pronave”Truall dhe objekte” që kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Berat me VKM nr.834, datë 21.11.2012 “Pr miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Berat.

II. Nuk ekziston asnjë urdhër i Kryetarit të Bashkisë që ti ngarkoj për zbaim Drejtorit të Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit, detyrën e administrimit të pyjeve/kullotave apo ndjekjen e subjekteve të pajisur me leje shfrytëzimi.

III. Nga Drejtori i Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit me porosi të kryetarit të bashkisë i janë dërguar faturë për arkëtim të gjitha subjekteve që nuk kanë lidhur kontrata qiraje me bashkinë.

IV. Theksoj se administrimi i pyjeve dhe kullotave është objekt i veprimtarisë së Drejtorisë së Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Kullotave, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar, mbështetur në VKB nr.10, datë 20.01.2016.

Sqaroj se në pozicionin e Drejtorit të Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit kam qenë vetëm në vitin 2017 dhe jo në vitin 2018 dhe 2019.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga znj.M. S..

Pika 1, që nuk është detyrë e saj funksionale shpjegojmë se:

Për vitin 2017 ushtrojnë aktivitet 6 subjekte në bashkinë Berat të paisura nga Ministria me leje minerale dhe pa kontrata qiraje të lidhura me këtë bashki.

Znj. M. S. me detyrë Drejtoreshë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit, nga ana e saj u ka dërguar subjekteve faturë për arkëtim për vitin 2017 vetëm dy subjekteve debitor me nr.5139 prot, datë 14.11.2017, ndërsa 4 subjektet e tjerë që ushtrojnë aktivitet dhe pa kontrata qiraje, nuk është dërguar faturë për arkëtim. Kjo tregon se nga znj.M. ka punuar me standarte të dyfishta.

Pika 2. Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Berat i ka ngarkuar Drejtoreshës së Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit urdhrin nr.858 datë 30.11.2017.

Pika 3. Nga Drejtori i Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit me porosi të Kryetarit të Bashkisë i janë dërguar faturë për arkëtim të gjitha subjekteve që nuk kanë lidhur kontrata qiraje me bashkinë ku bie në kundërshtim me pikën 2.

Për kujtesë në bazë të shkresave me nr.5139/7,9 datë 10.01.2018 drejtuar Kryetarit të Bashkisë janë konceptuar nga ana jua.

Nga ana jonë nuk merret në konsideratë pretendimet nga ana juaj në bazë të argumenteve e dokumentacionit të paraqitur, dhe ngarkohen me përgjegjësi

2.Gjetje nga auditimi: -Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, nga dhënia me qira e aseteve të Bashkisë subjekteve private, të cilat janë pajisur me leje minerare të miratuara nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullimore ku ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi, për periudhën 01.01.2017 deri më 30.09.2019, u konstatua se:

Nga ana e Bashkisë Berat në asnjë rast nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektet që janë paisur me leje minerale nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për dhënien me qira për sipërfaqet pyjore dhe kullimore që administrohen nga kjo bashki.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “B.” shpk., pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1368 datë 18.06.2009, me vendndodhje në Sinjë, Berat me sipërfaqe 7 (shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 8,470,000 lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “T.” shpk., pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1694 datë 27.03.2014, me vendndodhje në Sinjë, Berat me sipërfaqe 11 (njëmbëdhjetë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 13,310,000 lekë

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “B.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1379 datë 03.07.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 16.7(gjashtëmbëdhjetë.shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 20,207,000 lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “P.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1359 datë 08.06.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 11.5(njëmbëdhjetë.pesë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 13,915,000 lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “E.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1597 datë 19.11.2012, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 9.2(nëntë.dy) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 11,132,000lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “T.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1101 datë 06.12.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 7(shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 8,470,000 lekë.

Veprimi dhe mosveprimi është në shkelje të VKM nr 391, datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6. Në gjashtë raste sipas aneksit B/2, në vlerën **75,504,000 lekë**.

2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Berat, të merren masa duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e detyrime të pa arkëtuar në vlerën **75,504,000 lekë** dhe lidhjen e kontratave me subjektet “B.” me vlerë 8,470,000 lekë, “T.” me vlerë 13,310,000 lekë , “B.” me vlerë 20,207,000 lekë, “P.” me vlerë 13,915,000 lekë , “E.” me vlerë 11,132,000lekë, “T.” me vlerë 8,470,000 lekë.

Aneksi B/4/2

Nr	Nr Lejes	Data	Emri i Subjektit	Vendndodhja	Sipërfaqja ha	Tarifa lek/ha	Vlera 1 vit	Muaj shfrytëzimi	Vlera në lekë
1	1368	18.06.2009	“B.”	Sinjë	7	440,000	3080000	33	8470000
2	1694	27.03.2014	“T.”	Sinjë	11	440,000	4840000	33	13310000
3	1379	03.07.2009	“B.”	Roshnik	16.7	440,000	7348000	33	20207000
4	1359	08.06.2009	“P.”	Roshnik	11.5	440,000	5060000	33	13915000

5	1597	19.11.2012	"E."	Roshnik	9.2	440,000	4048000	33	11132000
6	1101	06.12.2009	"T."	Roshnik	7	440,000	3080000	33	8470000
			Totali		62.4		27,456,000		75,504,000

1) Dokumentet evidencat për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë, të Bashkisë Berat, për periudhën e viteve, 2017, 2018 dhe 9 mujori i vitit 2019.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: Nga Bashkia Berat dhe në njësit administrative Otlak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik, për periudhën 2017, 2018 dhe 9 mujori i vitit 2019 nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në nenin 35, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore", i ndryshuar. VKM nr.170, datë 25.4.2002 "Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre", i ndryshuar, VKM nr. 970, datë 2.12.2015 "Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj", i ndryshuar me VKM 344, datë 19.04.2017, për arkëtimin e të ardhurave për taksën e lëshimit të Autorizimeve / Licencave për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë, që ndodhen në territorin e Bashkisë Berat.

Referuar kapitullit II, kapitullit III, pika 4, të VKM nr.170, datë 25.4.2002 "Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre", i ndryshuar, në të përcaktohet që:

II. Procedura për dhënien e autorizimeve

Dhënia e autorizimeve për funksionimin e stacioneve të shitjes së karburanteve, të ndërtuara në autostrada, bëhet nga ministri që mbulon veprimtarinë e transportit, ndërsa dhënia e autorizimit për stacionet e tjera të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante dhe stacionet e mbushjes së bombolave të gazit të lëngshëm bëhet nga organet e qeverisjes vendore.

III. Pagesat

Dhënia e lejeve të tregtimit dhe të autorizimeve bëhet kundrejt pagesës nga subjekti kërkuar. Tarifat e pagesës për lejet dhe autorizimet, që jepen për herë të parë, janë:

1. për lejet e tregtimit të llojit "A" 500 000 lekë
2. për lejet e tregtimit të llojit "B" 200 000 lekë
3. për lejet e tregtimit të llojit "C" 200 000 lekë
4. për autorizimet për stacione shitjeje karburanti, gazi të lëngshëm, vajrave lubrifikante dhe të stacioneve të mbushjes së bombolave të gazit të lëngshëm 100 000 lekë
5. për autorizime për njësitë e lëndëve djegëse 50000 lekë.

Tarifat për përsëritjen periodike të lejeve të tregtimeve dhe të autorizimeve janë sa gjysma e tarifave të mësipërme.

Referuar kapitullit II, pikës 1; germës "b" të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 "Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj "i ndryshuar, në të përcaktohet që:

II. Procedura për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë

1. Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga:

b) Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territoret e tjera.

9. Paga për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante është 5 000 000 (pesë milionë) lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe **2,000,000 (dy milionë) lekë, për bashkitë e tjera.**

- Pika 9 ndryshohet, si më poshtë vijon: me vkm nr.344, dt. 19.4.2017.

"9. Paga për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 3 000 000 (tre milionë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 1 000 000 (një milion) lekë për bashkitë e tjera."

10. Paga për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, është 1 000 000 (një milion) lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe 200 000 (dyqind mijë) lekë, për bashkitë e tjera.

- Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon: me vkm nr.344, dt. 19.4.2017.

"10. Paga për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, është 500 000 (pesëqind mijë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe **100,000 (njëqind mijë) lekë për bashkitë e tjera.**"

"15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon, menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundorë.

15.2 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për subjektet e licencuara dhe vendndodhjen e pikave të depozitimit apo të tregtimit, në mënyrë që këto të fundit të kontrollojnë zbatueshmërinë e legjislacionit në fuqi."

Sipas evidencës së paraqitur më datën 03.09.2019 nga përgjegjësi i njësive administrative për taksat vendore dhe drejtoresha e shërbimeve, në lidhje me subjektet e tregtimit të karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në territorin e Bashkisë Berat dhe në Njësitë Administrative në vartësi Otllak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik, na u paraqit një pasqyrë me 24 subjekte që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për konsumatorët fundorë, nga kërkesa e bërë nga ana jonë na u vunë në dispozicion vetëm 3 dosje nga drejtoria e shërbimit dhe protokoll-arkivit, ku u verifikuan për pagesat për dhënien dhe

përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante. Tarifa është 5,000,000 (pesë milionë) lekë për subjektet që ushtrojnë aktivitetin me vendndodhje në territorin në administrim të Bashkisë Tiranë dhe 2,000,000 (dy milion) lekë për bashkitë e tjera, të përcaktuara në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me VKM 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; gërma “b” dhe pika 9.

Auditimi u krye për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e Autorizimeve / Licencave për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë të Bashkisë Berat, për periudhën 2017, 2018 dhe 9 muji i vitit 2019.

Në lidhje me auditimin e kryer, mbi legjislacionin e taksave dhe tarifave vendore, vendimeve të këshillit bashkiak, si dhe procedurave ligjore për përcaktimin dhe llogaritjen e taksave dhe tarifave vendore për Licencë karburanti, (autorizime), sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, **u konstatua se:**

Nga Bashkia Berat për vitin 2018-2019 janë pajisur me licenca/autorizime të reja subjekti “E.” shpk me nipt J72603156E më datën 12.11.2018 ku është arkëtuar tarifa 1.000.000 lekë dhe subjekti “T.” shpk me nipt K42526065P është paisur me licenca/autorizim më datën 18.01.2019 dhe po atë datë është bërë arkëtimi i shumës 1.000.000 lekë, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë.

Në vijim paraqiten subjektet sipas vendndodhjes ku ushtrojnë aktivitetin e tyre të biznesit dhe nipti përkatës, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë të Bashkisë Berat sipas aneksit nr.1

Aneksi nr.1 Pasqyra e subjekteve periudha e viteve 2017-2018 dhe 9

muji 2019 .

Nr	Emri Shoqërisë	NIPTI	Vendndodhja
1	L.	L23026001T	Lagj; Barrikade
2	E. SH.P.K	J72603156E	Lagj; Kushtrim
3	T. SH.P.K	K42526065P	Rr.Santa Lucia
4	S.	J62904029O	Dyshnik
5	A.	L32204031E	Lapardha 1
6	B.	L42928001K	Lapardha 1
7	H.	L33004001C	Rruga nacionale
8	I.	K32513111D	Morave
9	G.	K66801001T	Uznovë
10	G.	K66801001T	Lagj Barikadë
11	C.	K93213001M	Bilce
12	E.	K82906001S	Velabisht
13	K.	K83328001U	Bilce
14	P.	L43226001E	Velabisht
15	K.	L53023001H	Velabisht
16	O.	J63423463I	Dyshnik
17	K.	J61813529P	Orizaj
18	A.	J68612113I	Lagj; Cenollarët
19	O.	L91706037M	Lagj; Muzakaj
20	G.	L73308004N	Morav-Otllak
21	U.	L02702001I	Lapardha
22	L.Sha	K13527201D	Lagj; Çlirim
23	M. Ç.	L82702003J	Lagj;Donika Kastrioti
24	A. H.	K83431001P	Lagj;Uznovë

Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në pasqyrën në vijim për subjektet të tregtimit të karburanteve, detyrimet, arkëtimet dhe vlera e tarifës së pa likuiduar, të cilat nuk janë pajisur me autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe për dhënien dhe përsëritjen e licencës për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë sipas aneksit nr.1/1

Aneksi nr.1/1 Pasqyra përmbledhëse e subjekteve që nuk ka likuiduar tarifën e

licencimit/autorizimit

Nr	Emri Shoqërisë	NIPTI	Vendndodhja	Detyrimi	Arsyeja	Arkëtuar	Diferenca lekë
1	S.	J62904029O	Dyshnik	1.000.000	Punon pa autorizim 1.4.19	-	1.000.000
2	H.	L33004001C	Lapardha	1.000.000	Punon pa autorizim 18.7.14	-	1.000.000
3	B.	L42928001K	Lapardha	1.000.000	Punon pa autorizim 29.5.15	-	1.000.000
4	L.	L23026001T	Berat	1.000.000	Punon pa autorizim 2.6.19	-	1.000.000
5	A.	L32204031E	Lapardha	1.000.000	Punon pa autorizim 26.4.18	-	1.000.000
6	I.	K32513111D	Morave	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
7	G.	K66801001T	Uznovë	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
8	G.	K66801001T	Berat	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
9	C.	K93213001M	Bilce	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
10	K.	K83328001U	Bilce	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
11	O. Shpk	J63423463I	Dyshnik	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
12	A.	J68612113I	Berat	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
13	O.	L91706037M	Berat	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
14	G.	L73308004N	Otlak	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
15	E.	K82906001S	Velabisht	1.000.000	Punon pa autorizim	-	1.000.000
16	U.	L02702001I	Lapardha	100.000	Punon pa autorizim	-	100.000
17	M. Ç.	L82702003J	Berat	100.000	Punon pa autorizim	-	100.000
18	A. H.	K83431001P	Berat	100.000	Punon pa autorizim	-	100.000
Totali							15,300,000

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

Këshilli i Bashkisë ka nxjerr vendimi nr.3, datë 20.01.2016 për disa ndryshime për licencimin në tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, ku ngarkohet Drejtoria e Bujqësisë Veterinarisë dhe Kadastrës. Nga Kryetari i Bashkisë është nxjerrë urdhër i brendshëm nr. 691, datë 11.10.2016 e cila është ndryshuar me urdhrin nr. 5179 prot, datë 14.08.2018 për ngritjen e komisionit për zbatimin e procedurës për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. Gjithashtu është nxjerrë vendimi i këshillit bashkiak nr.37, datë 26.02.2019 për licencat për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre për tarifën dhe ku përcaktohet për zbatimin e këtij vendimi është Drejtoria e Emergjencave Civile, Shërbimeve dhe Pronave, Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve, ky vendim i shtrin efektet juridike nga data 01.01.2019. Edhe pse ushtrojnë aktivitet në këtë bashki nuk është ndjekur dhe zbatuar ky urdhër dhe vendim për të aplikuar dhe likuiduar tarifën e licencimit për tregtimin me pakicë të karburanteve nga ky komision dhe drejtorit përkatëse, në shkëlqje të VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4 dhe VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.

II. PROCEDURA PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR TREGTIMIN ME PAKICË TË KARBURANTEVE, GAZIT TË LËNG-SHËM TË NAFTËS, PËR AUTOMJETET, VAJRAVE LUBRIFIKANTE DHE LËNDËVE DJEGËSE PËR PËRDORIM NGA KONSUMATORËT FUNDORË 1. Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve,

për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga: b) Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territoret e tjera.

a) Ekstraktin historik dhe tregtar të regjistrimit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ku në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto;

c) Certifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga institucionet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit;

ç) Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Përgjegjës; dh) Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin;

e) Autorizimin hyrje-dalje në rrugë, të lëshuar nga enti pronar i rrugës; ë) Regjistrimin e markës tregtare pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Markave dhe Patentave; f) Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve vendore; g) Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve tatimore, përfshirë sigurimet shoqërore.

3. Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga organet e qeverisjes vendore. Personi juridik, që kërkon të pajiset me këtë licencë, duhet të paraqesë, në njësitë e qeverisjes vendore, dokumentet e përcaktuara në shkronjat “a”, “c”, “ç” e “dh”, të pikës 2, të këtij kreu, si dhe certifikatën e kalibrimit të enëve dhe të aparateve të shitjes, të lëshuar nga organet e metrologjisë e të kalibrimit.

4. Organet që kanë përgjegjësi për dhënien e licencave, sipas këtij kreu, ushtrojnë kontroll për të dhënat dhe treguesit e paraqitur në dokumentacionin e personit juridik kërkuar.

VKM nr.344, dt. 19.4.2017 kapitulli II, pika 1; germa “b”, të trajtuara në aneksin nr.1/1, kjo ka sjell **dëm ekonomik në të ardhura të munguara e të pa planifikuar për buxhetin e Bashkisë Berat, në vlerën 15,300,000 lekë.**

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:

1) Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar neni 35.

2)VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4.

3)VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9.

VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.

“15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon, menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundorë.

Vlera prej 15,300,000 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të tarifave të autorizimeve / licencave, për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të konsiderohet si dëm ekonomik në të ardhura të munguara e të pa planifikuar për Buxhetin e Bashkisë Berat.

Pika B/4. “Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor;

1. Nga KLSH është konstatuar se në pikën B/4, nga krijimi i të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi për subjektet që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë, të Bashkisë Berat për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave, për periudhën e viteve, 2017,2018 dhe 9 muji i vitit 2019

<u>Situata:</u>	Për të gjitha vitet e auditimit sipas programit të KLSH nr.606/1 prot, datë 26.08.2019 nga ana e Bashkisë Berat, nuk është arkëtuar shuma 15,300,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, 15,300,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë,
<u>Kriteri:</u>	-VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënie e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.
<u>Impakti:</u>	-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
<u>Shkaku:</u>	Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse dhe në mos zbatimin e ligjit, për arkëtimin e kësaj tarife nga ana e bashkisë.
<u>Rëndësia:</u>	E lartë
<u>Rekomandimi:</u>	Bashkia Berat të marri masa të menjëhershme që të zbatohen procedurat ligjore për arkëtimin e shumës 15,300,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, në zbatim të, VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.

1-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 4977/23, datë 10.10.2019 nga ana e z. F. Rr..

*Në Vendimin e Këshillit Bashkiak me nr. 3 date 20.01.2016 për disa ndryshime në vendimin nr. 57 datë 28.12.2015 “Për Autorizimin/Licensimin në tregtimin të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, ngarkohet Drejtoria e Bujqësisë Mjedisit dhe Veterinaris. Kjo drejtori është e rregjistruar në drejtorinë e Tatimeve Dega Berat në datën 03.02.2016 me nr nipti L62603131V dhe emërimet e para si pozicioni i Drejtuesit të Drejtorisë dhe punonjësit mbështetës janë rregjistruar në datën 16.02.2016 (bashkalidhur dokumentat te printuara nga sistemi i tatimeve). Pra Vendimi i Këshillit Bashkiak me nr. 3 datë 20.01.2016 ka dalë me

herët se Drejtoria e Bujqësisë Mjedisit dhe Veterinaris të rregjistrohej në Drejtorinë e Tatimeve Dega Berat

* Në zyrën e arkiv protokollit të Bashkisë Berat janë tërhequr fotokopje të librit të protokollit të vitit 2016 si dhe fotokopje të librit të dorëzimit në postë të materialeve dhe nuk është asnjë material ose vendimi nr 3 datë 20.01.2016 , për njohje dhe zbatim Drejtoria e Bujqësisë Mjedisit dhe Veterinaris (bashkalidhur dokumente të fotokopjuara nga arkiva e Bashkisë Berat)

* Nuk jam njoftuar dhe as kam patur dijeni për vendimin nr 3 të Këshillit Bashkiak datë 20/01/2016 pasi në regjistrin e prot, të Drejtorisë së Bujqësisë Administrimit Pyjeve Ujërave & Shërbimit Veterinar nuk ka të protokolluar shkresë në të cilin të vërtetohet që është depozituar për zbatim vendimi nr 3 i Këshillit Bashkiak datë 20/01/2016. (regjistri i protokollit fillon në datë 09/03/2016

Në zyrën e arkivës së kësaj drejtorie është krijuar libri i parë i protokollit i cili fillon me numër rendor nr .1 dhe datë 09.03.2019 dhe nuk rezulton që vendimi nr 3 datë 20.01.2016 të ketë ardhur për dijeni dhe zbatim (bashkalidhur dokumente të fotokopjuara nga arkiva e drejtorisë).

2- Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 4977/16, datë 09.10.2019 nga ana e z. Ermal Dollani ku ngre të njëjtat pretendime për mos njoftimin e këtij vendimit këshillit bashkiak nr.3 datë 20.01.2016 në mënyrë shkresore, këto të bashkëlidhur me dokumentacionin e observuar në drejtim të KLSH-së.

3- Komente dhe sqarime të subjektit: Paraqitur me shkresën me nr.4977/19, 4977/20, 4977/22, datë 10,11-10.2019 nga ana e znj.N. K., S. Dh., Ç. B., L. A., R. F.,E. N.,D. S. e H. M. pretendojnëse komisioni “Për zbatimin e procedurës për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngëshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim për konsumatorët fundor, të ngritura me urdhër të Kryetarit të Bashkisë nr.3 dhe 691 kanë patur si detyrë zbatimin e procedurës për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngëshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim për konsumatorët fundor, bazuar në VKM nr.970, datë 2.12.2015 i ndryshuar. Komisioni nuk ka përgjegjësi për subjektet e palicencuara që tregtojnë karburante tek konsumatorët fundorë, për shkak se nuk kanë qenë objekt i punës sonë. Ky komision shqyrtonte vetëm kërkesat e paraqitura nga subjektet juridike. Përsa i përket VKB nr.37, datë 26.02.2019 nuk kemi njoftim për këtë drejtori DECSHP.

4- Komente dhe sqarime të subjektit: Paraqitur me shkresën nr. 4977/1, 4977/2, 4977/3, 4977/4, 4977/5, 4977/6, 4977/7, 4977/8, 4977/9, 4977/10, 4977/11, 4977/12, 4977/13, 4977/14, 4977/15, 4977/17, 4977/18, 4977/21, datë 9,10-10.2019 nga ana e S. T., E. Ç., E. P., K. Sh., T. E., S. V., V. Z., G. Xh., R. F., G. Q., S. R., Xh. M., O. L., Z. Z., B. T., M. H., L. M. e H. A. pretendojnë se detyrat dhe funksionet janë të përcaktuara në rregulloren e brendshme të drejtorisë. Kjo detyrë nuk është e përcaktuar në funksionet e kësaj drejtorie në këtë rregullore. Pra nuk është detyra jonë funksionale për mbledhjen dhe administrimin e kësaj taksë.

Në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.37 datë 26.02.2019 Për disa ndryshime në Vendimin Këshillit Bashkiak nr.57 datë 28.12.2015 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat”, i ndryshuar, drejtoria e taksave dhe tarifave nuk është njoftuar dhe nuk kemi marrë dijeni për këtë vendim, por jemi njohur me anë të akt konstatimit tuaj.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga personat e mësipërm, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim **se vlera 15,300,000 lekë qëndron** dhe duhet të mblidhet e të arkëtohet nga ana e bashkisë, ndërsa marrin në konsideratë pretendimet e tyre në lidhje me përgjegjësin e detyrave funksional në bazë të argumenteve e dokumentacionit të paraqitur, e cila do të trajtohen dhe reflektohen në projektraport.

<u>Situata:</u>	*Në Bashkinë Berat për vitin 2017 ka funksionuar Drejtoria e Tatim Taksave, ku janë miratuar në organikë 15 punonjës në bazë të vendimit nr. 890, datë 23.12.2016, për vitin 2018 në bazë të vendimit nr.855, datë 30.11.2017 ky sektor është emëruar në drejtori me 1 Drejtor i Drejtorisë së Taksave e Tarifave, 1 në pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit dhe 3specialist për kontrollin në terren dhe 17 specialist dhe agjent të taksave e tarifave në njësitë administrative, për vitin 2019 në bazë të vendimit nr.925, datë 26.11.2018 kjo drejtori ka funksionuar me 1 Drejtor i Drejtorisë të Ardhurave, 8 specialist të taksave nga këta 1 është përgjegjës i sektorit dhe 12 specialist të taksave për njësit administrative, nga këta 1 është përgjegjës i sektorit. Për vitin 2019 Drejtoria e të Ardhurave përbëhet nga 21 punonjës. Aktualisht kjo drejtori funksionon pa drejtor të taksave dhe tarifave nga data 20.08.2019. Pasqyra e realizimit të të ardhurave për vitin 2017 në total është realizuar 86,4% ose 57,530 mijë lekë më pakë. Për vitin 2018 realizimi i të ardhurave ka qenë 66% ose 170,825 mijë lekë. Për të dyja vitet së bashku kemi mos realizime më pakë 228,355mijë lekë. *Për vitin 2018 janë me mosrealizim: 1) Taksat mbi ndërtesat dhe tabelat, është për arsye se ndryshoi Ligji 106/2017 datë 30.11.2017, i cili e ka filluar efektin nga data 1 prill 2018. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave e kishte planifikuar të ardhurat me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” me ndryshime. 2.Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin është agjent Drejtoria Rajonale Tatimore Berat 3.Taksa mbi tokën bujqësore është me mos realizim për arsye se:Falja e detyrimeve të prapambetura për vitet 2003-2010, ndikojë negativisht për realizimin e taksës së tokës, sepse baza e mbledhjes së taksës ishte llogaritur mbi debitorët të cilët u falën detyrimet. 4. Taksa e truallit është me mos realizim pasi planifikimi i vitit 2018 nuk është realisht pasi edhe pse në 2017 nuk është realizuar, është bërë planifikim me rritje plani. 5.Tarifat vendore (ndriçim, gjelbërim, pastrim) një efekt në mos realizim ndikon mbyllja e biznesve si pezullimi i tyre. *Për vitin 2019 (nëntë mujori). Niveli i ulët i arkëtimeve për taksën e tokës është nga migrimi i familjeve bujqësore drejt qendrave urbane, dhe nuk ka adresa të sakta të vendbanimit të tyre.
-------------------------------	---

	Në lidhje me realizimin e planit të të ardhurave për taksën e tokës, taksën e ndërtesës dhe taksën e truallit, pritet të rriten arkëtimet për periudhën Shtator –Tetor –Nëntor –Dhjetor 2019 pasi edhe të ardhurat e familjeve bujësore janë në këtë periudhë. Nga të dhënat e marra nga inspektorët e njësive administrative Otllak, Velabisht, Sinjë,dhe Roshnik për periudhën shtator 2019 të ardhurat nga taksa e tokës, ndërtesës, truallit janë në vlerën 893,364 lekë, gjithashtu për muajin tetor kemi një rritje të arkëtimeve për këto taksa në vlerën 2,270,589 lekë. Të ardhurat nga taksa e hapësirës publike nga subjektet që shfrytëzojnë hapësirën publike, për 6 mujorin e dytë, ka pritshmëri të rritet pasi pagesa për këtë taksë nga subjektet kryhet në këtë periudhë. Për sa i përket tarifave vendore, (ndricim, gjelbërim, pastrim) këto tarifa pritët të kenë realizim pasi kjo është një tarifë që mblidhet nga ujësjellësi për Bashkinë Berat. <i>Më datën 30.09.2019 Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore në shkallë bashkie Berat janë në shumën prej 267,055,110 lekë, e cila përfaqëson:</i> -563 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh,në vlerën 68,838,416 lekë -10,503 familjarë janë debitorë për taksat e tokës në vlerën 62,813,625 lekë -Për taksën e ndërtimit,tarifat e pastrimit në vlerën 135,403,069 lekë, nga të cila: - rreth 6000 familjarë në vlerën 44,944,004 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjiellës sha Berat. - 26,225,134 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë, -700 familjarë nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë për vlerën 26,225,134 lekë. *Nga ana e 4 Njësive administrative të Bashkisë Berat , Otllak, Velabisht, Sinjë,dhe Roshnik sipas programit të auditimit, administratorët e Njësive Administrative, edhe pse nuk e kanë në kopetencë kanë nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore ndaj subjekteve Juridike dhe fizike. <u>Në kundërshtim me:</u> a. ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", neni 4-Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, <u>ku parashikohet se:</u> Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin,nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, b. ligjin,nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, kupërcaktohet se: Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet tatimore, të lidhura me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, njoftimi i vlerësimit tatimor nxirret nga drejtoria rajonale tatimore. <i>Për mos ndjekjen e procedurave ligjore dhe nënligjore për arkëtimin e vlerës debitorëve më datën 30.09.2019 në shumën 267,055,110 lekë, ngarkohen me</i>
--	---

	<i>përgjegjësi ish punonjësit dhe punonjësit e Drejtorisë Taksave dhe njësisve administrative si më poshtë::</i> <u>I.Bashkia Berat</u> Z. R. F. me detyrë ish/Drejtor i të Ardhurave nga periudha 30.07.2018-20.08.2019 Znj. N. Ç. me detyrë ish/Drejtor i të Ardhurave nga periudha 13.09.2016-29.06.2018 Z. F. B. me detyrë ish/ agjent taksash dhe administrator lagje nr.2 nga periudha 2014-05.08.2019 Znj. K. K. me detyrë ish/ agjent taksash nga periudha 2014-23.01.2019 Znj.A. F. me detyrë ish/ agjent taksash nga periudha 2014-11.03.2019 Z. S. R. me detyrë ish/specialist i të ardhurave nga periudha 2015-01.01.2019 Z. I. B. me detyrë ish/specialist i taksës nga periudha 19.11.2018-11.03.2019 Z.S. V. me detyrë specialist i taksave për rregjistrim nga 2017 e në vazhdim Znj. E. P. me detyrë inspektore terreni nga viti 2017 e në vazhdim Z.E. Ç. me detyrë inspektore terreni nga viti 2017 e në vazhdim Z.T. E. me detyrë specialist i taksës së ndërtesës nga 19.4.2017 e në vazhdim Z.G. XH. me detyrë specialist i taksës nga viti 2017 e në vazhdim Z.H. L. me detyrë agjent parkimi nga periudha 09.01.2018 e në vazhdim Z. K. SH. me detyrë agjent parkimi nga periudha 30.08.2018 e në vazhdim Z.L. M. me detyrë përgjegjës sektori për njësit administrative nga periudha 2017 e në vazhdim <u>II. Njësia Administrative Otlak</u> Z.L. E. me detyrë administrator nga periudha 2016- 02.08.2019 Znj. A. P. me detyrë ish/ specialist taksave nga periudha 11.07.2018-25.10.2018 Z.G. Q. me detyrë specialist i taksës 11.03.2019 e në vazhdim Z.Z. Z. me detyrë specialist i taksës para 2017 e në vazhdimësi <u>III.Njësia Administrative Velabisht</u> Z.M. A. me detyrë administrator nga periudha 2017-31.07.2019 Z. Sh. H. me detyrë administrator nga periudha 31.07.2019 e në vazhdimësi Znj.M. H. me detyrë specialist i taksës para 2017 e në vazhdimësi Z.B. T. me detyrë specialist i taksës nga periudha 01.01.2017 e në vazhdim <u>IV.Njësia Administrative Sinjë</u> Z. M. H. me detyrë ish/ specialist taksave nga periudha 01.01.2017-14.05.2018 Z.Xh. M. me detyrë specialist i taksës para 2017 e në vazhdimësi Z.O. L. me detyrë specialist i taksës nga periudha 15.05.2018 e në vazhdim <u>V.Njësia Administrative Roshnik</u> Z.A. SH. me detyrë administrator nga periudha 20.01.2016-05.08.2019 Z.H. A. me detyrë specialist i taksës para 2017 e në vazhdimësi
<u>Kriteri:</u>	Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", neni 4-Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2; neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3; Neni 114-Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo i kontributit, pika 1;
<u>Impakti:</u>	Menaxhimi i të ardhurave është jashtë kontrollit.
<u>Shkaku:</u>	Mos njohja e kuadrit ligjorë nga peronat përgjegjës..

<u>Rëndësia:</u>	E lartë.
<u>Rekomandimi:</u>	- Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Berat, të marrë masa për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifatat vendore në vlerën 267,055,110 lekë. Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ndiqen rrugët e mëposhtme: a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar *Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “..... nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij”. *Nga ana e inspektorëve të Njesisë Administrative Otllak, Velabisht, Sinjë, dhe Roshnik nuk është vepruar sipas ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë sigurorese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë sigurorese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njesisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. *Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”.

1-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5805/7, datë 22.11.2019 nga ana e z. T. E..

Përsa i përket pozicionit tim të punës si agjent për taksat dhe tarifatat vendore për familjarë në lagjen nr.2 në periudhën 18.04.2017-21.05.2018 periudhë të cilën kam punuar në atë pozicion ,kam nisur njoftim detyrimi disa here te debitorët familjarë me nr 4846 prot date 31.10.2017 gjithësej 100(njëqind) njoftime dhe njoftim detyrimi te debitorët familjarë me nr 5122 datë 14.11.2017 gjithësej 338 (treqind e tridhjetë e tetë) dhe kam kryer bllokime llogarie bankare

me nr prot 1156 date 01.03.2018 gjithësej 37 (tridhjetë e shtatë) ,pra kam zbatuar të gjitha procedurat ligjore dhe nënligjore.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se për periudhën në pozicionin si agjent për taksat dhe tarifat vendore për familjarë, pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

2-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5805/8, datë 22.11.2019 nga ana e z. G. Xh.

a- Përsa i takon ndjekjes së procedurave ligjore dhe nënligjore për arkëtimin e vlerës së debitoreve, janë ndjekur procedurat e mëposhtme, në zbatim të nenit 90, të ligjit 9920”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1.Bllokimi i llogarive Bankare. si dhe në zbatim të nenit 91,të ligjit 9920”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”Pika2. Barra Siguruse dhe barra Hipotekore.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor në neni. 93 ligji 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

3-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5805/9, datë 22.11.2019 nga ana e z. Xh. M..

Në lidhje me përgjegjësinë time, përgjegjësi e cituar në këtë aktkonstatim nr 7 datë 15.11.2019 sqaroj se emërimi kam filluar punë si Specialist për Arkëtimet e Taksave dhe Tarifave në Njësine Administrative Sinjë duke filluar nga data 09.05.2016 deri më vazhdim .

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrat e mia si Specialist për Arkëtimet e Taksave dhe Tarifave në Njësine Administrative Sinjë te përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat.

Gjatë kësaj periudhe për mbledhjen e taksave dhe tarifave të familjeve debitore dhe të bizneseve debitoreve për vitet 2011-2017 janë kryer njoftim detyrimet për familjet debitorë si më poshtë:

Nr prot 35, 35/ 1-35/89 dt.23.01.2017 gjithsej 89 njoftime ; prot 36 -36/57 dt 25.01.2017 gjithsej 57 njoftime ; prot ; prot 160 -160/20 dt18.02.2017 gjithsej 21 njoftime , prot 495-495/11 dt 08.11.2017 gjithsej 12 njoftime, prot 500-500/58 dt 09.11.2017 gjithsej 59 njoftime, prot 536-536/32 dt 01.12.2019 gjithsej 33 njoftime, prot 553-553/72 dt11.12.2017 gjithsej 73 .

Noftim detyrimet për bizneset për vitin 2017

Prot 281 -283 dt 15.05.2017 gjithsej 3 njoftime ; prot. 293 – 293/4 dt 22.05.2017 gjithsej 5 njoftime ; prot 294/5 dt 22.05.2017 gjithsej 1 njoftim ; prot 295/6 -295/7 dt 22.05.2017 gjithsej 2 njoftime ; 297-297/11 dt 25.05.2017 gjithsej 12 njoftime; prot 357-357/7 dt 19.07.2017 gjithsej 8 njoftime ; prot 363-365 , 365/1-365/2 dt 24.07.2017 gjithsej 5 njoftime ; prot 372 dt 31.07.2017 gjithsej 1 njoftim .

Për vitin 2018 janë kryer njoftim detyrimet për familjet si më poshtë :

Prot 263 -263/44 dt 31.05.2018 gjithsej 45 njoftime ; 315-315/19 dt 20.07.2018 gjithsej 20 njoftime ; 318-318/34 dt 23.07.2018 gjithsej 35 njoftime ; 349-349/101 dt 28.08.2015 gjithsej 102 njoftime ; 364-364/28 dt 14.09.2018 gjithsej 29 njoftime ; 380-380/40 dt 24.09.2018 gjithsej 41 njoftime ; 385/3-385/74 dt 04.10.2018 gjithsej 71 njoftime ;390-390/41 dt 03.10.2018 gjithsej 42 njoftime .

Njoftim detyrimet për bizneset për vitin 2018 :

Prot 140-150 dt 13.02.2018 gjithsej 36 njoftime , prot 177-183 dt 06.04.2018 gjithsej 6 njoftime ; prot 188-192 dt 11.04.2018 gjithsej 5 njoftime ; prot 193-197 dt 13.04.2018 gjithsej 5 njoftime , prot 198-200 dt 13.04.2018 gjithsej 3 njoftime ; prot 203-206 dt 17.04.2018 gjithsej 4 njoftime; prot 244-253 dt 24.05.2018 gjithsej 8 njoftime.

Për periudhën 2011-2018 janë kryer bllokimi i nr të llogarive bankare për familjet si dhe bizneset debitore si vijon:

Urdhër bllokimi nr 4013 dt 14.09.2017 për familjet debitore gjithsej 96 familje urdhër bllokimi nr 4866 dt 31.10.2017 per bizneset debitore gjithsej 7 dhe urdher bllokimi per familjet debitore nr 5754 dt 14.12.2017 gjithsej 68 familje .

Për periudhën 2017-2018 janë vendosur barrë hipotekore dhe siguruese si më poshtë:

Barrë Siguruese Nr.187 prot dt 21.02.2017 gjithsej 14 biznese.

Barrë Hipotekore Nr.188 prot dt 21.02.2017 gjithsej 14 biznese.

Barrë Siguruese Nr.209 prot 06.03.2017 gjithsej 1 biznes.

Barrë Hipotekore Nr. 542 prot dt 04.12.2017 gjithsej 6 biznese.

Barrë Siguruese Nr.543 prot dt 04.12.2017 gjithsej 7 biznese.

Barrë Hipotekore Nr.550 prot dt 06.12.2017 gjithsej 1 biznes.

Për vitin 2019 janë kryer njoftim detyrimet për familjet debitorë me nr 103/1-103/39 dt 19.04.2019 prot, gjithsej 39 njoftime dhe nr 141 -141/20 dt 30.05.2019 gjithsej 21 copë

Për vitin 2019 është kryer bllokimi i llogarive të subjekteve debitore me urdhër nr 5105 dt 07.10.2019 për 8 subjekte .

Për periudhën deri në fund të vitit ushtrimor jemi në punë e sipër për arkëtimin e të ardhurave nga familjet dhe bizneset edhe pse dihet se ka shume vështirësi pasi është zone e varfër dhe e thyer dhe ka shumë familje janë larguara nga fshati .

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor në neni. 93 ligji 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

4-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/5, datë 22.11.2019 nga ana e z. V. Z.. Detyra ime në Drejtorinë e të Ardhurave për periudhën e viteve 2017-2018 dhe 9 mujori i vitit 2019 është Inspektorë mbledhës pagese për tregjet.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi mbi bazën e Rregullores së Brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

5-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5805/6, datë 22.11.2019 nga ana e z. M. H..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrat e mia si Agjent për Arkëtimet e Taksave dhe Tarifave në Njësinë Administrative Sinjë të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat.

Gjatë kësaj periudhe për mbledhjen e taksave dhe tarifave të familjeve debitore dhe të bizneseve debitoreve për vitet 2011-2017 janë kryer njoftim detyrimet për familjet debitorë si më poshtë:

Nr prot 35, 35/ 1-35/89 dt.23.01.2017 gjithsej 89 njoftime ; prot 36 -36/57 dt 25.01.2017 gjithsej 57 njoftime ; prot ; prot 160 -160/20 dt18.02.2017 gjithsej 21 njoftime , prot 495-495/11 dt 08.11.2017 gjithsej 12 njoftime, prot 500-500/58 dt 09.11.2017 gjithsej 59 njoftime, prot 536-536/32 dt 01.12.2019 gjithsej 33 njoftime, prot 553-553/72 dt11.12.2017 gjithsej 73 .

Noftim detyrimet për bizneset për vitin 2017

Prot 281 -283 dt 15.05.2017 gjithsej 3 njoftime ; prot. 293 – 293/4 dt 22.05.2017 gjithsej 5 njoftime ; prot 294/5 dt 22.05.2017 gjithsej 1 njoftime ; prot 295/6 -295/7 dt 22.05.2017 gjithsej 2 njoftime ; 297-297/11 dt 25.05.2017 gjithsej 12 njoftime; prot 357-357/7 dt 19.07.2017 gjithsej 8 njoftime ; prot 363-365 , 365/1-365/2 dt 24.07.2017 gjithsej 5 njoftime ; prot 372 dt 31.07.2017 gjithsej 1 njoftime .

Për vitin 2018 janë kryer njoftim detyrimet për familjet si më poshtë :

Prot 263 -263/44 dt 31.05.2018 gjithsej 45 njoftime ; 315-315/19 dt 20.07.2018 gjithsej 20 njoftime ; 318-318/34 dt 23.07.2018 gjithsej 35 njoftime ; 349-349/101 dt 28.08.2015 gjithsej 102 njoftime ; 364-364/28 dt 14.09.2018 gjithsej 29 njoftime ; 380-380/40 dt 24.09.2018 gjithsej 41 njoftime ; 385/3-385/74 dt 04.10.2018 gjithsej 71 njoftime ;390-390/41 dt 03.10.2018 gjithsej 42 njoftime .

Njoftim detyrimet për bizneset për vitin 2018 :

Prot 140-150 dt 13.02.2018 gjithsej 36 njoftime , prot 177-183 dt 06.04.2018 gjithsej 6 njoftime ; prot 188-192 dt 11.04.2018 gjithsej 5 njoftime ; prot 193-197 dt 13.04.2018 gjithsej 5 njoftime , prot 198-200 dt 13.04.2018 gjithsej 3 njoftime ; prot 203-206 dt 17.04.2018 gjithsej 4 njoftime; prot 244-253 dt 24.05.2018 gjithsej 8 njoftime.

Për periudhën 2011-2018 janë kryer bllokimi i nr llogarive bankare për familjet si dhe bizneset debitore si vijon:

Urdhër bllokimi nr 4013 dt 14.09.2017 për familjet debitore gjithsej 96 familje urdhër bllokimi nr 4866 dt 31.10.2017 për bizneset debitorë gjithsej 7 dhe urdhër bllokimi për familjet debitore nr 5754 dt 14.12.2017 gjithsej 68 familje .

Për periudhën 2017-2018 janë vendosur barrë hipotekore dhe siguruese si më poshtë:

Barrë Siguruese Nr.187 prot dt 21.02.2017 gjithsej 14 biznese.

Barrë Hipotekore Nr.188 prot dt 21.02.2017 gjithsej 14 biznese.

Barrë Siguruese Nr.209 prot 06.03.2017 gjithsej 1 biznes.

Barrë Hipotekore Nr. 542 prot dt 04.12.2017 gjithsej 6 biznese.

Barrë Siguruese Nr.543 prot dt 04.12.2017 gjithsej 7 biznese.

Barrë Hipotekore Nr.550 prot dt 06.12.2017 gjithsej 1 biznes.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor në neni. 93 ligji 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin

2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018
“Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

6-Komente dhe sqarime të subjektit: paraqitur me shkresën me nr. 5805/11 e 5805/12, datë 22.11.2019 nga ana e znj.M. H. dhe z. B. T..

Në lidhje me, zbatueshmërinë e nenit 91 të ligjit 9920,” datë 19.05.2008”për procedurat tatimore ne republikën e shqipërise”pika 2 ne si zyrë tatimore kemi aplikuar për bizneset debitore, mbledhjen me forcë të detyrimit tatimor si krahas bllokimit të llogarive bankare të cilat janë bërë nga Drejtoria jonë mbas kërkesës që u kemi bërë ne si Njësi, gjë që e cila ishte pasqyruar dhe në këtë Akt konstatim , por kemi bërë dhe vendosjen e barrës siguruese dhe hipotekore për çdo subjekt debitor sipas shkresave të mëposhtëme :

Shkresa nr 104 prot dt.10.03.2017 Njoftim për vendosjen e barrës siguruese

Shkresa me nr 106\1prot dt.10.03.2017 Njoftim për vendosjen e barrës hipotekore

Shkresa nr 107 prot dt.10.03.2017 Njoftim për vendosjen e barrës hipotekore

Shkresa nr 614 prot dt.24.11.2017 Njoftim për vendosjen e barrës hipotekore

Shkresa nr 638 prot dt 13.12.2017 Njoftim për vendosjen e barrës hipotekore

Shkresa nr 639 prot dt 13.12.2017 Njoftim për vendosjen e barrës siguruese

Shkresa nr 640 prot dt 13.12.2019 Njoftim për vendosjen e barrës siguruese

Gjithashtu për subjektet debitore me nr 109\1 prot date 15.03.2017 u kemi dërguar prokurorisë së shkallës së parë Berat listën e subjekteve debitorë. Bashkëlidhur shkresa.

Për sa i përket vlerës së debisë që i përket Nj.A Velabisht për periudhën 2017-2019 nga të dhënat që keni pasqyruar dhe ju ne Akt konstatim ,debine me te madhe e zene taksat dhe tarifat e familjeve.Per kete debi sqarojme se ne si zyre tatimesh kemi aplikuar njoftime me poste për çdo familje debitore si:

njoftim detyrimi, kërkesë për shlyerje detyrimi, kemi përdorur një nga format e mbledhjes me forcë të detyrimit tatimore neni 90 pika 1 e ligjit 9920 datë 19.05.2008, që është bllokimi i llogarive bankare plus dalje në terren. Bashkëlidhur shkresat si më poshtë:

viti 2017:

nr.25.prot dt.20.01.2017 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor 145familje

nr.246.prot dt.28.03.2017Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor189 familje

nr.300.prot dt.04.05.2017 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor105familje

nr .474.prot. dt.17.08.2017Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor89 familje

nr.479.prot. dt. 17.08.2017 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor52 familje

nr.491.prot.dt.05.09.2017 Kerkese për likuidim personave familjar 111 familje

nr.565.prot.dt 31.10.2017 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor 73 familje

nr.596 prot .dt.15.11.2017 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor 62 familje

nr.603 prot. dt 21.11.2017 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor 223 familje.

nr.612 prot dt 24.11.2019 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor439 familje

nr. 627 prot dt.05.12.2019 Lista e njoftimit të personave familjar për likuidim tatimor256 familje.

nr 641 prot dt. 14.12.2019 Lista e njoftimit të personave familjar për likujdim tatimor 179 familje.

Për bllokim llogarie bankare:

Nr 305 prot date 05.05.2017 lista e familjeve për bllokim llogarie bankare 33 familje.

Nr 339 prot date 22.05.2017 lista e familjeve për bllokim llogarie bankare 39 familje.

Viti 2018

Nr 728 prot datë 21.02.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 42 familje.

Nr 732 prot datë 27.02.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 100 familje.

Nr 733 prot. datë 28.02.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 32 familje.

Nr 780 prot. datë 25.03.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 101 familje.

Nr 864 prot. datë 14.05.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 126 familje

Nr 873 prot. datë 21.05.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 61 familje

Nr 978 prot. datë 08.08.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 54 familje

Nr 990 prot. datë 17.08.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 90 familje

Nr.995 prot. datë 20.08.2018 Lista e Njoftimit Kërkesë për likujdimin Tatimor 152 familje

Për bllokim llogarie bankare:

Nr 729 prot datë 21.02.2018 Lista e familjeve për bllokim llogarie bankare fshati Starovë 41 familje

Nr 1070 prot. datë 15.10.2019 Lista e familjeve për bllokim llogarie bankare fshati Starovë 40 familje

Viti 2019

Nr 240 prot, datë 22.05.2019 Lista e njoftimit të personave familjar Kërkesë për likujdim detyrimi 23 familje

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH: -Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

7-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/13, datë 22.11.2019 nga ana e znj.A. F..

Përsa i përket pozicionit tim të punës si agjent për taksat dhe tarifat vendore për familjarë në lagjen nr.1 në periudhën 03.02.2014-11.03.2019 periudhë të cilën kam punuar në atë pozicion, kam nisur njoftim detyrimi disa herë te debitorët familjarë me nr 1718 datë 13.04.2017 gjithësej 108, njoftim detyrimi me nr.prot 2136 datë 08.05.2017 gjithësej 30, njoftim detyrimi me nr.prot 2428 datë 22.05.2017 gjithësej 54, njoftim detyrimi me nr.prot 4044, datë 06.06.2018 gjithësej 50, gjithashtu kam kryer bllokime llogarie bankare me nr prot 1119 datë 28.02.2018 gjithësej 100, pra kam zbatuar të gjitha procedurat ligjore dhe nënligjore.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni

përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

8-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/14, datë 22.11.2019 nga ana e z.S. R..

Përsa i përket pozicionit tim të punës si agjent për taksat dhe tarifat vendore për familjarë në lagjen nr.3(uznove) në periudhën 01.06.2015-31.12.2018 periudhë të cilën kam punuar në atë pozicion ,kam nisur njoftim detyrimi disa here te debitorët familjarë me nr 5069 prot datë 09.11.2017 gjithësej 50(pesëdhjetë) njoftime dhe njoftim detyrimi te debitorët familjarë me nr 5071 datë 10.11.2017 gjithësej 50 (pesëdhjetë) njoftim detyrimi me nr.prot 5312 datë 23.11.2017 gjithësej 100(njëqindë), njoftim detyrimi me nr.prot 5804 datë 24.09.2018 gjithësej 70 (shtatëdhjetë) njoftim detyrimi me nr.prot 5993 datë 03.10.2018 gjithësej 31(tridhjetë e një) njoftim detyrimi me nr.prot 6033 datë 04.10.2018 gjithësej 34 (tridhjetë e katër) ,gjithashtu kam kryer bllokime llogarie bankare me nr prot 1156 date 01.03.2018 gjithësej 65(gjashtëdhjetë e pesë) ,pra kam zbatuar të gjitha procedurat ligjore dhe nënligjore. Në datën 01.01.2019 jam emëruar si specialist per taksat dhe tarifat vendore në lagjen nr.2,3,(Uznove) Gjatë kësaj periudhe kam zbatuar të gjitha procedurat ligjore në lidhje me debitorët, si njoftim detyrimi me nr 3154 prot datë 11.06.2019 dhe aktualisht jam duke bërë njoftim detyrime dhe më pas do të përpiloi listën për bllokim llogarie për vitin 2019.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

9-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/15, datë 22.11.2019 nga ana e z.O. L..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrat e mia si Specialist për Arkëtimet e Taksave dhe Tarifave në Njësinë Administrative Sinjë të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat .

Gjatë kësaj periudhe për mbledhjen e taksave dhe tarifave të familjeve debitore dhe të bizneseve debitorëve për vitet 2018 janë kryer njoftim detyrimet për familjet debitore si më poshtë:

Për vitin 2018 janë kryer njoftim detyrimet për familjet si më poshtë :

Prot 263 -263/44 dt 31.05.2018 gjithsej 45 njoftime ; 315-315/19 dt 20.07.2018 gjithsej 20 njoftime ; 318-318/34 dt 23.07.2018 gjithsej 35 njoftime ; 364-364/28 dt 14.09.2018 gjithsej 29 njoftime ; 380-380/40 dt 24.09.2018 gjithsej 41 njoftime ; 385/3-385/74 dt 04.10.2018 gjithsej 71 njoftime ;390-390/41 dt 03.10.2018 gjithsej 42 njoftime .

Njoftim detyrimet për bizneset për vitin 2018 :

Prot 244-253, dt 24.05.2018 gjithsej 8 njoftime.

Për vitin 2019 janë kryer njoftim detyrimet për familjet debitore me nr 103/1-103/39 dt 19.04.2019 prot gjithsej 39 njoftime dhe nr 141 -141/20 dt 30.05.2019 gjithsej 21 copë

Për vitin 2019 është kryer bllokimi i llogarive të subjekteve debitore me Urdhër nr 5105 dt 07.10.2019 për 8 subjekte.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

10-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/16, datë 22.11.2019 nga ana e z.E. H..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrën time si agjent parkimi konform Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat për periudhën 14.01.2016-19.03.2018 dhe nuk kam përgjegjësi ligjore në ndjekjen e debitorëve të bashkisë Berat.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, mbështetur mbi Rregulloren e Brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018.

11-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/17, datë 22.11.2019 nga ana e z.Y. C..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrën time si agjent parkimi konform Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat për periudhën 14.01.2016-31.12.2018 dhe nuk kam përgjegjësi ligjore në ndjekjen e debitorëve të bashkisë Berat.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, mbështetur mbi Rregulloren e Brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018.

12-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/23, datë 22.11.2019 nga ana e z.I. Z..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrën time si agjent parkimi konform Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat për periudhën 19.12.2014-05.08.2018 dhe nuk kam përgjegjësi ligjore në ndjekjen e debitorëve të bashkisë Berat.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, mbështetur mbi Rregulloren e Brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018.

13-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/23, datë 22.11.2019 nga ana e z.M. H..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrën time si Inspektor për Tregun Industrial konform Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat për periudhën nga 2014. Për vitin 2019 deri më 30.09.2019 janë debitor për tregun industrial 729,163 lekë të cilat deri në fund të vitit me masat që do të marrim besojmë se do të shlyen

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” neni 26 pika 7,8 e 9 për vitin 2018 dhe 2019.

14-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/29, datë 22.11.2019 nga ana e Ish-Drejtori z.R. F.

• Bazuar në ligjin ligj nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore i ndryshuar”, Neni 5, shkronja “ç” nënpika “iii” shprehet:

iii) rastet e ndërhyrjes së policisë bashkiake, në mbështetje të administrimit të taksave vendore; Ky citim nuk shprehet për vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitorë por për administrimin të taksave vendore;

Ky funksion nuk është përgjegjsia ime si dhe nuk është përcaktuar në rregulloren e brendshme. Për sa i përket për mos vendosjen e sigurimit të detyrimit tatimore siç citohet në akt – konstatim ju sqaroj se ky hap ligjor është zbatuar nga drejtoria e Taksave dhe Tarifave siç shprehet edhe në akt – konstatim;

• Ligji Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 91, Pika 2 shprehet:

2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë

hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore.

Për sa i përket kësaj pike ju sqaroj se kjo procedurë është zbatuar nga ana e drejtorisë Taksave dhe Tarifave sic është shprehur në akt – konstatim me vendosjen e barrës siguruse dhe hipotekore.

Për pikën ku ju trajtoni për sekuestrimin e pasurisë ju sqaroj se:

Bazuar në ligjin Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 93, Pika 3 shprehet: Pasi Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ka bërë vendosjen e barrës hipotekore, nga ana e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme nuk na është dhënë asnjë informacion në lidhje me pasuritë që këto subjekte kanë në pronësi.

Gjithashtu ju bëj me dije se Drejtoria e Taksave dhe Tarifave gjithë listën e debitorëve ia ka përcjell zyrës juridike për zbatim të procedurave të mëtejshme.

Pra si përgjegjësi funksionale si është edhe e përcaktuar në ligjin për procedurat Tatimore kjo detyrë është kryer nga ana e Titullarit të Zyrës Tatimore të qeverisjes vendore gjatë kohës që un kam qënë në detyrë.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

15-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/20, datë 22.11.2019 nga ana e z.S. V..

- Bazuar në ligjin ligj nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore i ndryshuar”, Neni 5, shkronja “ç” nënpika “iii” shprehet:

iii) rastet e ndërhyrjes së policisë bashkiake, në mbështetje të administrimit të taksave vendore; Ky citim nuk shprehet për vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitorë por për administrimin të taksave vendore;

Ky funksion nuk është përgjegjsia ime si dhe nuk është përcaktuar në rregulloren e brendshme.

Për sa i përket për mos vendosjen e sigurimit të detyrimit tatimore siç citohet në akt – konstatim ju sqaroj se ky hap ligjor është zbatuar nga drejtoria e Taksave dhe Tarifave siç shprehet edhe në akt – konstatim;

- Ligji Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 91, Pika 2 shprehet:

2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguroese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguroese dhe/ose barrë

hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore.

3. Urdhri për sekuestrimin e pasurisë bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. Urdhri duhet të identifikojë tatimpaguesin, pasuria e të cilit është objekt i sekuestrimit, vendndodhjen e pasurisë dhe vlerësimin e tatimit, për të cilin vihet sekuestroja. Urdhri i dërgohet tatimpaguesit me postë rekomande.

Kjo përgjegjësi nuk është pjesë e detyrave të mija si specialiste terreni.

Pra këto funksione janë përgjegjësi e titullarit të zyrës tatimore të qeverisjes vendore.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

16-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/10, datë 22.11.2019 nga ana e z.L. M..

Gjatë kësaj periudhe kam kryer detyrat e mia si Specialist për Arkëtimet e Taksave dhe Tarifave dhe Tarifave Njësine Administrative Roshnik të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Bashkia Berat dhe kam filluar punësi përgjegjës sektori i të ardhurave për njësin administrative Otllak, Velabisht, Sinjë e Roshnik.

Gjatë kësaj periudhe për mbledhjen e taksave dhe tarifave të familjeve debitore dhe të bizneseve debitorëve për vitet 2018 janë kryer njoftim detyrimet për familjet debitore si më poshtë:

Për vitin 2011-2018 janë kryer njoftim detyrimet për familjet si më poshtë :

Urdhër bllokimi nr.5267 datë 21.11.2017 për familjet debitor gjithsej 46 familje në shumën 673414 lekë dhe kanë arkëtuar 13 familje.

Për vitin 2017 janë vendosur barrë hipotekore dhe siguruese si më poshtë :

Barrë siguruese nr.188prot, dt 11.12.2017 gjithsej 46 familje

Barrë hipotekore nr.188 prot, dt 11.12.2017 gjithsej 46 familje

Për vitin 2019 me urdhër bllokimi nr.5105 dt 07.10.2019 janë bllokuar llogaritë bankare për 56 subjektet të njësive administrative Otllak, Velabisht, Sinjë e Roshnik.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi në cilësinë e përgjegjës të njësive administrative ku dhe borxhi tatimor është i madh në biznese dhe taksat për familjarët dhe nuk janë ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor në zbatim të ligjit. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin

e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr. 721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 e 2019.

17-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/19, datë 22.11.2019 nga ana e z.E. Ç..

Pozicioni që unë mbuloj nuk më bën pjesë të parashikimit dhe planifikimit të të ardhurave vendore si për pjesën e biznesit ashtu dhe atë familjare.

Për sa i përket debitoreve, kontabilizimit të tyre, marrjen e hapave ligjorë për debitorët deri në vendosjen e barrës siguruese dhe hipotekore, theksoj se nuk është pjesë e detyrave të mia si specialist terreni

Ju sqarojme se:

Ligji Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 93, Pika 3 shprehet:

3. Urdhri për sekuestrimin e pasurisë bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. Urdhri duhet të identifikojë tatimpaguesin, pasuria e të cilit është objekt i sekuestrimit, vendndodhjen e pasurisë dhe vlerësimin e tatimit, për të cilin vihet sekuestroja. Urdhri i dërgohet tatimpaguesit me postë rekomande.

Kjo përgjegjësi nuk është pjesë e detyrave të mia si specialist terreni.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk keni bashkpunuar për të ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

18-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/18, datë 22.11.2019 nga ana e z.E. P..

Pozicioni që unë mbuloj nuk më bën pjesë të parashikimit dhe planifikimit të të ardhurave vendore si për pjesën e biznesit ashtu dhe atë familjare.

Për sa i përket debitoreve, kontabilizimit të tyre, marrjen e hapave ligjorë për debitorët deri në vendosjen e barrës siguruese dhe hipotekore, theksoj se nuk është pjesë e detyrave të mia si specialist terreni

Ju sqarojme se:

Ligji Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 93, Pika 3 shprehet:

3. Urdhri për sekuestrimin e pasurisë bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. Urdhri duhet të identifikojë tatimpaguesin, pasuria e të cilit është objekt i sekuestrimit, vendndodhjen e pasurisë dhe

vlerësimin e tatimit, për të cilin vihet sekuestroja. Urdhri i dërgohet tatimpaguesit me postë rekomande.

Kjo përgjegjesi nuk është pjesë e detyrave të mija si specialist terreni.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk keni bashkpunuar për të ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

19-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/21, datë 22.11.2019 nga ana e z.S. T..

Për sa i përket debitorëve të sektorit për biznesin totali progresiv 2011 – deri 30.09.2019 është në shumën 61,165,270 lekë, kjo shumë është e kontabilizuar dhe janë marrë hapat ligjorë për debitorët deri në vendosjen e barrës siguruese dhe hipotekore, si dhe dërgimin e listës së debitorëve zyrës juridike pranë Bashkisë Berat. Për pjesën e familjarëve, specialistët që merren me familjet, theksoj se nuk kanë qënë pjesë e strukturës së Sektorit të Vlerësimit, Kontrollit të Taksave dhe Tarifave të Biznesit, për të cilën unë jam përgjegjës, miratuar me vendimin nr.855,të datës 30.11.2017, të Kryetarit të Bashkisë. Këta specialistë që mbulojnë të ardhurat nga taksa e familjes kanë kaluar si pjesë e strukturës vetëm në vitin 2019.

Në akt – konstatim ju shpreheni se nuk janë marrë veprimet e nevojshme ligjore për vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitor, dhe kërkimin në këshillin e bashkisë, për ndërhyrje me forcë të Policisë Bashkiake.

Ju sqarojmë se:

Përgatitja e materialeve për miratim në këshill bashkiak është detyrë e drejtorit të drejtorisë e përcaktuar në Rregulloren e Këshillit Bashkiak dhe nuk është detyrë e përgjegjësit të sektorit.

Për sa i përket mosvendosjes së masës së detyrimit tatimor shprehur në në akt – konstatimin tuaj,

Ju sqaroj se:

Ky hap ligjor është zbatuar nga drejtoria e Taksave dhe Tarifave fakt i cili shprehet edhe në akt – konstatimin e mbajtur nga ana juaj, sipas të cilit nga Drejtoria e Taksave dhe e Tarifave për njësinë administrative Berat për subjektet e biznesit është vendosur barrë siguruese dhe barrë hipotekore .

Ligji nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 91, Pika 2 shprehet:

2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes

vendore.

Në referim të këtij neni, vendimi për vendosjen e një barre siguruese dhe /ose hipotekore është detyrë e drejtuesit të zyrës tatimore të qeverisjes vendore dhe jo e përgjegjësit të sektorit.

Për mosveprimin e sekuestrimit të pasurive të subjekteve debitor shprehur në akt –konstatimin tuaj, sqaroj si më poshtë vijon :

Bazuar në ligjin Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Neni 93, Pika 3 shprehet:

3. Urdhri për sekuestrimin e pasurisë bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. Urdhri duhet të identifikojë tatimpaguesin, pasuria e të cilit është objekt i sekuestrimit, vendndodhjen e pasurisë dhe vlerësimin e tatimit, për të cilin vihet sekuestroja. Urdhri i dërgohet tatimpaguesit me postë rekomande.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi argumentat tuaja janë në të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

20-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/24, datë 22.11.2019 nga ana e z.A. G..

Me urdhërin nr.574 datë 05.08.2019 nga Kryetari i Bashkisë Berat jam emëruar në detyrë si administrator i njësisë administrative Otlak më datën 06.08.2019 dhe në vazhdim. Për periudhën e ushtrimit të detyrës nuk kam nxjerrë asnjë njoftim vlerësimi tatimor ndaj subjekteve fizike dhe juridike.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi janë të argumentuara dhe në mbështetje të detyrave tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

21-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/25, datë 22.11.2019 nga ana e z.H. A..

Përsa i përket pozicionit tim të punës si arkëtar për taksat dhe tarifatat vendore në njësinë administrative Roshnik për periudhën deri 31.12.2018, ju bëj me dije se janë nisur njoftimi detyrimet disa herë te debitorët familjarë nga specialisti i taksave me nr.37,38,39,40 prot, datë 13.03.2018 si dhe janë kryer bllokime bankare.

Në datën 01.01.2019 jam emëruar si specialist për taksat dhe tarifatat vendore në njësinë Roshnik.Gjatë kësaj periudhe kam zbatuar të gjitha procedurat ligjore në lidhje me debitorët si njoftim detyrimi me nr.44 prot, datë 29.05.2019 dhe nr.50 prot, datë 05.06.2019 për të gjitha familjet debitore si dhe bllokimi i llogarive bankare.

Për sa i përket subjekteve, bizneseve, kam zbatuar procedurat ligjore për njoftimet brenda afatit të caktuar duke u dërguar njoftim vlerësimin në datën 19.03.2019 si dhe njoftimet të përsëritura detyrimin dhe bllokimin të llogarive bankare me nr.5105 prot, datë 07.10.2019.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe nuk keni bashkpunuar për të ndjekur të gjitha etapat e mbledhjes së borxhit tatimor neni. 93 ligji. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nuk keni përmbushur dhe zbatuar detyrat tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme të miratuar me Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 si edhe Rregullores së Brendshme të miratuar me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019.

22-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/1, datë 21.11.2019 nga ana e z.M. K.

Në dijeninë time dhe bazuar në vendimin e emërimit, nuk kam qenë asnjëherë punonjës i Drejtorisë së Tatim Taksave të Bashkisë Berat.

E kam ushtruar detyrën e administratorit të Lagjes nga data 04.12.2012 deri në datën 27.11.2014, si dhe nga data 05.10.2015 dhe në vazhdim.

Neni 67i ligjit nr.139/2015 “Administrimi i Lagjes”, nuk ka asnjë detyrë drejtëpërdrejtë për administratorët e lagjeve dhe për më tepër që të mbulojë fushën e tatimeve.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

- Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi janë të argumentuara dhe në mbështetje të detyrave tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 dhe me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019

23-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/26, datë 22.11.2019 nga ana e z.A.Sh.

Gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës në pozicionin e administrimit të Njesisë Administrative Rroshnik jam njohur me legjislacionin në fuqi dhe detyrat e Administratorit të njesisë administrative në bazë të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” Neni 66 Detyrat e Administratorit të Njesisë Administrative.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

- Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nga ana juaj janë nxjerë njoftim vlerësimet tatimore ndaj subjekteve Juridike dhe fizikë. Në kundërshtim me:
a. ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, ku parashikohet se: Zyra e taksave të bashkisë apo

komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

b. ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, ku përcaktohet se: Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet tatimore, të lidhura me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, njoftimi i vlerësimit tatimor nxirret nga drejtoria rajonale tatimore

24-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/27, datë 22.11.2019 nga ana e z.E.Q.

Me urdhërin nr.581 datë 08.08.2019 nga Kryetari i Bashkisë Berat jam emëruar në detyrë si Administrator i Njesisë Administrative Roshnik më datën 09.08.2019 dhe në vazhdim.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat dhe do të trajtohet në Raportin Përfundimtarë.

25-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/4, datë 22.11.2019 nga ana e z.Rr. Ll.

Periudha kur kam filluar në këtë detyrë është data 16.01.2019 dhe data e largimit është 06.08.2019. Detyrën e kam dorëzuar me procesverbal duke mos bërë pengesë për mbarëvajtjen e punës në këtë njësi.

Gjithashtu nuk kam pasur urdhër të brendshëm për ndjekjen e debitorëve dhe zbatimin e procedurave tatimore. Gjatë periudhës që kam qenë drejtues i kësaj njësie jam kujdesur që detyrat këta specialist ti kryejnë brenda afateve ligjore.

1.Nga specialistët e tatim-taksave janë dërguar njoftim për detyrimet të gjitha bizneseve brenda datës 20.03.2019

2.Nga specialistët e tatim-taksave, pas kalimit të afatit të pagesës 20.04.2019, janë dërguar kërkesë për likuidim detyrimi të gjitha subjekteve debitor.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat pasi dhe detyra juaj ka qenë për një periudhë shumë të shkurtër dhe do të trajtohet në Raportin Përfundimtarë.

26-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/3, datë 22.11.2019 nga ana e z.F. B.

Gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës në pozicionin e administratorit në lagjen nr.2 nga data 18.04.2017 deri në datën 05.08.2019. Për sa i përket periudhës që kam qenë specialist taksash në periudhën deri në 18.04.2017 ju bëj me dije gjatë kësaj periudhe kam qenë në grup pune nga bashkia, kam trokitur derë më derë tek banorët për mbledhjen e taksave, kam nisur njoftim

detyrimin disa herë tek debitorët familjarë si dhe kam kryer bllokime llogarie.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

- Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi janë të argumentuara dhe në mbështetje të detyrave tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 dhe me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019

27-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/2, datë 22.11.2019 nga ana e z.K. K.

Gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës në pozicionin e administratorit në lagjen nr.3 nga data 11.01.2017 deri në datën 05.08.2019. Gjatë kohës që kam qenë në këtë detyrë kam zbatuar legjislacionin dhe rregulloret e punës në zbatim të tij. Konkretisht neni 47 të ligjit nr.8652, datë 31.07.200 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” dhe nenin 67 të ligjit nr.139, datë 17.12.2015.

Nuk kam patur si detyrë asnjëherë mbledhjen e taksave dhe nuk më është ngarkuar ndonjëherë si detyrë me urdhër nga Kryetari i Bashkisë.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

- Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana juaj, audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi janë të argumentuara dhe në mbështetje të detyrave tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 dhe me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018 dhe 2019

3-Gjetje nga auditimi: Nga ana e 4 Njësive administrative të Bashkisë Berat, administratorët e Njësive administrative, edhe pse nuk e kanë në kompetence kanë nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore ndaj subjekteve Juridike dhe fizike. Në kundërshtim me:

a. ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, ku parashikohet se: Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

b. ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, ku përcaktohet se: Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet tatimore, të lidhura me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, njoftimi i vlerësimit tatimor nxirret nga drejtoria rajonale tatimore (Trajtuar në faqen xxx, të Projektraportit të Auditimit).

3.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Berat në Rregulloren e Brendshme të përcaktojë për punonjësit e taksave të 4 Njësive Administrative se njoftim vlerësimet tatimore të nxiren vetëm nga Drejtoria e të Ardhurave bashkia Berat dhe jo si deri tani të cilat janë nxjerrë jashtë kompetencave nga Administratori i Njesisë Administrative.

4. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Berat dhe 4 Njësiti Administrative, për mos pagimin në afat të detyrimit tatimore subjektet më datën 30.09.2019 *Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore në shkallë bashkie Berat janë në shumën prej 267,055,110 lekë, e cila përfaqëson:*

- 563 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh, në vlerën 68,838,416 lekë
- 10,503 familjarë janë debitorë për taksat e tokës në vlerën 62,813,625 lekë
- Për taksën e ndërtimit, tarifat e pastrimit në vlerën **135,403,069 lekë**, nga të cila:
 - rreth 6000 familjarë në vlerën 44,944,004 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjellës sha Berat.
 - 26,225,134 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë,
 - 700 familjarë nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë për vlerën 26,225,134 lekë.

Për këtë rekomandojmë: - Drejtoria e të Ardhurave Vendore **Bashkia Berat**, të marrë masa për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën **267,055,110 lekë**.

Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimit tatimor për debitorët dhe të **ndiqen rrugët e mëposhtme:**

a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

*Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “..... nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij”.

*Nga ana e inspektorëve të Njesisë Administrative Otllak, Velabisht, Sinjë, dhe Roshnik nuk është vepruar sipas ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë sigurorese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë sigurorese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore.

*Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”.

B/4 “Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave -Mbi lejet legalizimit të ngarkuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë.

- | |
|--|
| 1. KLSH konstatoj se Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, nuk |
|--|

ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve në **vlerën 26,225,134 lekë, shumë e cila përben të ardhur të munguar për bashkinë.**

<u>Situata:</u>	Nga auditimi i dokumentacionit që disponon Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT Berat janë dërguar zyrtarisht me shkresë lista e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe destinuara për regjistrim në ZVRPP Berat. Konkretisht për periudhën nga 01.01.2017 deri më 30.09.2019. Nga grupi i auditimit sipas listave të vënë në dispozicion me leje legalizimi dhe kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë, rezulton nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë me vlerë 26,225,134 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Berat. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: Znj.V. Z. Specialist i Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë viti 2017-01.06.2018 Z.A.SH. ish/Specialist i Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga 01.06.2018-15.04.2019 Z.G. GJ. Specialist i Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga 15.04.2019-30.07.2019
<u>Kriteri:</u>	Me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5.
<u>Impakti:</u>	Mos arkëtimi i detyrimeve taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa leje, ka çuar në mungesë të ardhurash në vlerën 26,225,134 lekë , për buxhetin e Bashkisë.
<u>Shkaku</u>	Nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit nuk janë bërë akt rakordimet me Drejtorin Rajonale e ALUIZNIT Berat, për ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve.
<u>Rëndësia</u>	E lartë
<u>Rekomandimi:</u>	Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Berat, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit të taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 26,225,134 lekë.

28-Komente dhe sqarime të subjektit:

Paraqitur me shkresën me nr. 5805/28, datë 22.11.2019 nga ana e znj.V. Z. e G. Gj. Gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës në pozicionin e specialistë të drejtorisë së urbanistikës kemi kryer përllogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për periudhat respektive 2017-

01.06.2018 dhe 15.04.2019-30.07.2019 nga G. G. Në vendimin nr.860, datë 10.12.2014”Për caktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim.

Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, pavarësisht nga funksioni i tyre, të llogaritet, arkëtohet nga njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar.

Qëndrimi i Audituesit Shtetëror të KLSH:

-1 Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana znj.V. Z., audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja nuk merren në konsiderat, pasi nuk janë të argumentuara dhe është marë asnjë masë shtrënguese nga ana juaj në arkëtimin e mbledhjes së debitorëve të taksës së ndikimit në infrastrukturë, në mbështetje të detyrave tuaja funksionale këto të përcaktuara dhe në rregulloren e brendshme Urdhër nr. 444, datë 14.04.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2017 dhe me shkresës nr.721, datë 07.02.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Bashkisë” për vitin 2018

-2 Në lidhje me komentet dhe dokumentet e paraqitura nga ana z.G. G., audituesit e KLSH-së dalin në përfundim se pretendimet tuaja merren në konsiderat, pasi në argumentat tuaja koha e ushtrimit të kësaj detyre ka qenë shume e shkurtër.

5.Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Berat, nuk ka zbatuar VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë me vlerë **26,225,134 lekë**, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Berat

5.1. Për këtë rekomandojmë: Bashkia Berat, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën **26,225,134 lekë**.

B/4 “Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave -Mbi lejet legalizimit të ngarkuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë.

2. KLSH konstatoj se Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve në **vlerën 26,225,134 lekë, shumë e cila përben të ardhur të munguar për bashkinë.**

Situata:

Nga auditimi i dokumentacionit që disponon Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT Berat janë dërguar zyrtarisht me shkresë lista e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe destinuara për regjistrim në ZVRPP Berat.

Konkretisht për periudhën nga 01.01.2017 deri më 30.09.2019. Nga grupi i auditimit sipas listave të vënë në dispozicion me leje legalizimi dhe

	kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturës, rezulton nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë me vlerë 26,225,134 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Berat. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: Znj.V. ZOTKAJ Specialist i Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastruktur viti 2017-01.06.2018 Z.A. SH. ish/Specialist i Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastruktur nga 01.06.2018-15.04.2019 Z.G.GJ. Specialist i Urbanistikës që mbulon dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastruktur nga 15.04.2019-30.07.2019
<u>Kriteri:</u>	Me VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5.
<u>Impakti:</u>	Mos arkëtimi i detyrimeve taksës së ndikimit në infrastrukturës nga ndërtimet pa leje, ka çuar në mungesë të ardhurash në vlerën 26,225,134 lekë , për buxhetin e Bashkisë.
<u>Shkaku</u>	Nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit nuk janë bërë akt rakordimet me Drejtorin Rajonale e ALUIZNIT Berat, për ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve.
<u>Rëndësia</u>	E lartë
<u>Rekomandimi:</u>	Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Berat, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit të taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 26,225,134 lekë .

Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Berat, nuk ka zbatuar VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë me vlerë **26,225,134 lekë**, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Berat

Për këtë rekomandojmë: Bashkia Berat, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën **26,225,134 lekë**.

C. Nxjerja e pasqyrave financiare.

Për vitin 2017, nga Bashkia Berat , me NIPT K52917009T, Kodi i Qeverisjes 102, Kodi i Institucionit 2102001, distrikti (TDO) 0202, janë nxjerë pasqyrat financiare në vitin 2017 për periudhën 1 Janar deri më 31.12.2017.

Pasqyrat financiare, i janë dërguar Degës së Thesarit Berat , me shkresën përcjellëse Nr.1054 prot., datë 23.02.2018 mbi: “Dërgohen pasqyrat Financiare Vjetore te vitit ushtrimor 2017” të firmosur nga Kryetari i Bashkisë dhe Nëpunësi autorizues Z. P. S. dhe Drejtore e Financës, L. B.

Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 14 datë 28.12.2006 i ndryshuar me nr. 26, datë 27.12.2007, janë përgatitur pasqyrat financiare të përbëra si vijon:

Format nr. 1 –Aktivi i Bilancit.

Format nr. 2 –Pasivi i Bilancit.

Format nr. 3/1 –Shpenzime të ushtrimit.

Format nr. 3/2 –Të ardhura të ushtrimit.

Format nr. 4 –Burimet dhe Shpenzimet të lidhura me investimet.

Format nr. 5 –Pasqyra e Lëvizjes në “Cash”.

Format nr. 6 –Gjendja dhe ndryshimi i Aktiveve të Qëndrueshme.

Format nr. 7 –Pasqyra e Amortizimit të Aktiveve të Qëndrueshme.

Format nr. 8 –Pasqyra e Lëvizjes së Fondeve.

Format nr. 9- Numuri i punonjësve dhe fondi i pagave.

-Bashkia e Berat ka në vartësi 6 Institucione. Institucionët vartëse të Bashkisë Berat , janë si vijon:

Ndermarrja e Sherbimeve Publike

Ndermarrja e Gjellberimit

Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar

Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”

Qendra “Lira”

Këto njësi shpenzuese në vartësi të Bashkisë, megjithëse financohen nga Bashkia Berat , janë subjekte juridike që funksionojnë me NIPT më vehte, pra me llogari dhe bilanc financiar me vehte.

Mbajtja e kontabilitetit.

Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale.

Llogaritë vjetore të vitit 2017, 2018 janë paraqitur sipas formateve dhe formularëve të miratuar nga Ministria e Financave. Çelja e llogarive në fillim të vitit dhe regjistrimet kontabile në ditar , artikujt kontabël dhe libri i madh, është bërë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Veprimet ekonomike janë rregjistruar në mënyrë kromologjike dhe janë konstatizuar në llogaritë përkatëse sipas planit kontabël.

Llogaritë e Pasqyrave financiare.

U analizuan llogaritë kryesore të pasqyrave financiare; Formati nr. 1, Aktivi i bilancit dhe Formati nr. 2, Pasqyrat e bilancit sipas të dhënave të pasqyrave që vijon:

Viti 2017

Llogaritë e Aktivit 2017.

Për verifikimin e llogarive inventariale të aktivit të bilancit, u audituan rezultatet e inventarizimit fizik të tyre sipas inventarëve të kryera në vitin 2017. Sipas dokumentacionit që u vu në dispozicion, konstatohet:

Procedurat e inventarizimit të aseteve të Bashkisë v. 2017.

Me urdhër të titullarit Nr. 807 dt. 30.10.2017 u ngrit komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve afatshkurtra dhe afatgjata të bashkisë, në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015 “Për veteqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, neni 64 germa a, Ligjit nr. 10 296 dt. 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 22, pika 3, germa b, Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave Nr. 108, dt. 16.11.2016, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, i ndryshuar.

KOMISIONI, NË BAZË TË GJENDJES FAKTIKE TË AKTIVEVE TË REZULTUARA NGA INVENTARIZIMI I KRYER, NORMAVE TË AMORTIZIMIT, AFATIT TË SKADENCËS, VITIT TË VENIES NË PUNË TË AKTIVEVE, KA HARTUAR LISTËN E AKTIVEVE TË IDENTIFIKUARA PËR VLERËSIM, DATË 15.12.2017, DUKE U NËNSHKRUAR KJO LISTE NGA KOMISIONI I VLERËSIMIT DHE PËRGJEGJESI MATERIAL.

KOMISIONI I VLERËSIMIT, KA KRYER VLERËSIMIN E AKTIVEVE QË PROPOZOHEN PËR NXJEJRJE JASHTË PËRDORIMIT, ËSHË HARTUAR PËR KËTË QELLIM PROCES VËRBALI I VLERËSIMIT, I NËNSHKRUAR NGA KOMISIONI VLERËSIMIT DHE PËRGJEGJËSI MATERIAL, ËSHË MIRATUAR NGA TITULLARI I INSTITUCONIT.

NË ZBATIM TË PARAGRAFIT NR. 102 TË UDHËZIMIT TË MESIPËRM, ËSHË HARTUAR RAPORTI MBI VLERESIMIN TEKNIK TË PAJISJEVE KOMPJUTERIKE, NGA SPECIALISTËT E FUSHËS, TË CILET JANË SHPREHUR PËR NXJERRJE NGA PËRDORIMI TË PAJISJEVE KOMPJUTERIKE TË LISTUARA SIPAS ZYRAVE.

KRYETARI I KOMISIONIT TË VLERËSIMIT KA HARTUAR RELACIONIN E VLERËSIMIT DATË 15. 12.2017, DUKE IA DREJTURAR TITULLARIT TË INSTITUCIONIT, I CILI KA MIRATUAR PEOCEDURËN.

ME URDHER TË TITULLARIT TË INSTITUCIONIT NR. 807 DATE 30.10.2017, (PIKA 3) ËSHË CAKTUAR Z. CLIRIM BRISKU, KRYETAR I KOMISIONIT TË ASGJESIMIT TË ASETVE TË PROPOZUARA DHE TË MIATUARA PËR TË DALE NGA PËRDORIMI.

Kryetari i komisionit në bazë të pikës 7 të UMF nr. 20 date 17.11.2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në UMF nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, cakton anëtarët e komisionit të nxjerrjes nga përdorimi, me shkresë n nr. 4836 datë 12.12.2017 ka caktuar anëtarët e komisionit të nxjerrjes nga përdorimi në bazë të pikës 7 udhëzimi nr. 20 datë 17.11.2014 për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “ Pë menaxhimin e aseteve në sektorin publik”.

Keshilli bashkiak eshte informuar me rezultatet e inventarizimit te vitit 2017 ne mbedhjen e muajit mars 2018.

ME PAS NE ZBATIM TE PIKES 106 DHE 109 TË UDHËZIMIT NR. 30, DATE 27.12.2011, KOMISIONI I NXJERJES JASHTË PËRDORIMIT BAZUAR NË DOKUMENTACIONIN E MËSIPERM KA HARTUAR PROCES VERBALIN E ASGJESIMIT KU PËRSHKRUHET PROÇEDURA E NDJEKUR PËR ASGJESIMIN E AKTIVEVE DHE ËSHË NËNSHKRUAR NGA TË GJITHË ANËTARET E KOMISIONIT TË ASGJESIMIT.

ME SHKRESËN NR. DATË 22.02.2018, KOMISIONI I ASGJESIMIT I KA DERGUAR SHKRESË, KOMISOMISIONIT TË ANKANDIT “SHITJE PËR SKARAP”.

NGA DOKUMENTI I VENË NË DISPOZICION VEREJMË:

Bashkia Berat ka zhvilluar 4 (katër) herë procedurën e ankandit bazuar në ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me Ligjin Nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe Ligjin Nr. 12/2017 “Për ankandin publik me objekt: “Shitje për Skrap”(mjete të dala jashte përdorimit) përkatësisht:

1. Urdhër me nr.430 prot datë 13.06.2018 me vlerë fillestare: 4 199 990 (katërmilionë e njëqindë e nëntëdhjetë e nëtë mijë e nëntëqindë e nëntëdhjetë) dhe me peshë totale 121 742.37 Kg , procedurë e hapur. Çmim reference janë përdorur çmimet e doganave.“Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Autoriteti kontraktor ka përdor kritere që mundësojnë pjesëmarrje të gjerë të operatorëve ekonomikë në ankandin elektronik. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

2. Urdhër me nr. 936 prot. datë 03.12.2018 me vlerë fillestare 3 220 847 (tre milionë e dyqindë e njëzetë mijë e tetëqindë e dyzetë e shtatë), me peshë totale 121 742.37 Kg procedurë e hapur, çmim refernce janë përdorur çmimet e doganave. “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

3.Urdhër nr.148 më datë 18.02.2019 me vlerë fillestare 3 565 272.37 (tre milionë e pesëqindë e gjashtedhjetë e pesë mijë e dyqinde e shtatëdhjetë e shtatë pikë tridhjetë e shtatë.) Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit të ankandit dhe çmim reference të dhëna nga Drejtoria e Doganave Berat. “Për ankandin publik” nr. 9874,datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

4.Urdhër nr.497 prot më datë 03.07.2019 me vlere fillestare 2 852 217.92 (dymilion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e shtatëmbëdhjetë pikë nëntëdhjetë e dy) lekë, “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Procedurë e hapur. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive invetraiale të aktivitetit të pasqyrave financiare, rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë krahasuar me gjendjen fizike të tyre sipas përmbledhjes së rezultateve të inventarëve mbi gjendjen fizike.

Analiza e llogarive të tjera të Aktivitetit të Bilancit v. 2017:

Bashkëngjitur Pasqyra nr. 1 Aktiviteti e bilancit v. 2017.

-Llogaria 202 “*Studime dhe kërkime*” për vlerën kontabël 41,643,286 lekë, ***pakësuar*** gjatë vitit 2017 për (45,842,845 – 4,299, 559) = 41,99,559 lekë.

Kjo llogari është e analizuar për 37 studime dhe projekte, vlera kontabël, është sipas rezultateve të inventarizimit.

-Llogaria 210 “*Toka, troje, terrene*” për vlerën kontabël 30, 730,995 lekë, shtuar gjatë vitit 2017 për (19 311 405+ 11,419,590) = 30,730,995 lekë.

Sipas të dhënave të inventarizimit fizik, rezulton se kjo llogari është e analizuar për 6 objekte për vlerën kontabël 19 311 405 lekë, shtuar gjatë vitit 2017 për 11,419,590 lekë, që i përkët vleres se shpronësimit të truallit per varrezat Burdullias. Llogaria 210 e analizuar analitikisht i perket siperqafes se varrezave te deshmoreve, varrezat Suelas, Burdullias, trualli i ish-shtepise se ushtarakeve (sipas vleres se transferuar nga Ministria e Mbrojtjes me VKM.

-Llogaria 211 “ *Pyje kullota plantacione*” për vlerën kontabël 728 000 leke. (ardhur nga bilanci konsoliduar ish-komuna Roshnik), Nuk ka ndryshim kjo llogari gjatë vitit 2017.

-Llogaria 212 “Ndërtim dhe konstruksione” për vlerën kontabël 376,713,654 lekë, **shtuar** gjatë vitit 2017 për (376,713,654-337,928,852)= 38,784,802 lekë, është e analizuar për 21 objekte ndërtimore+transferimet nga njesite administrative +transferimet nga reparti ushtarak.

-Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” për vlerën kontabël 392,227,229 lekë **shtuar** gjatë vitit për (392,227,229 -191,112,959) = 201,114,270 lekë.

Sipas kartelës inventariale, kjo llogari është e analizuar për 14 objekte, rikonstruksion rrugësh, ndërtim KUZ etj.

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” për vlerën kontabël 6,366,487 lekë, **shtuar** gjatë vitit 2017 për 80,160 lekë dhe **pakesuar** për 8,294,267 lekë.

Sipas kartelës inventariale, kjo llogari është e analizuar për 7 objekte paisje në shumën 6,366,487 lekë.

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël 23,441,975 lekë, **shtuar** për vlerën 16,347,531 lekë, **pakësuar** gjatë vitit 2017 për 22,208,013 lekë. (29,302,457+16,347,531-22,208,013) = 23,441,975 lekë.

Sipas kartelave inventariale, kjo llogari për vlerën kontable 23,441,975 lekë, është e analizuar për 7 mjete te bashkisë, 11 mjete te MZSH dhe 1 te Dr.Bujqësisë.

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën kontabël 46,059,542 lekë, **shtuar** gjatë vitit 15,533,123,leke **pakësuar** gjatë vitit 2017 për 4 988 285 lekë. (35514704+15,533,123-4 988 285 lekë)= 46,059,542 lekë.

-Llogaria 231 “Shpenzimet në proces për rritjen e A. Qëndrueshme të trupëzuar”, për vlerën kontabël 1,297,089,685 lekë. U konstatua se kjo llogari nuk është hapur në mënyrë analitike për cdo investim në proces. Gjatë vitit 2017, kanë ndodhur transaksionet e mëposhtme:

shtuar gjatë vitit për 385,008,442 leke , për vlerën e situacioneve te kaluar gjatë vitit.

pakësuar gjatë vitit për 282,828,139 lekë, për vlerën totale te objekteve për të cilat është ciluar garancia e punimeve dhe kontabilizohen ne debi te AQT-ve.

gjendja me 31.12.2017 është 1,297,089,685 lekë.

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 1,809,500 lekë, **shtuar** gjatë vitit për 16,366,159 lekë, **pakësuar** gjatë vitit 2017 për 17,401,292 lekë, (2,844,633+16,366,159-17,401,292)= 1,809,500 lekë.

Vlera kontabël është sipas inventarizimit fizik të kryer nga komisioni përkatës.

-Llogaria 32 “Objekte inventari” për vlerën kontabël 14,913,605 lekë, **shtuar** gjatë vitit për 2,658,808 lekë, **pakësuar** gjatë vitit 2017 për 1,907,078 lekë, (14,161,875+2,658,808-1,907,078)= 14,913,605 lekë, është e kuadruar sipas inventarizimit fizik të kryer.

Llogaria 423 “Personeli, paradhenie, deficite, gjoba) për vlerën kontabël 1,546,771 lekë, **shtuar** gjatë vitit për 19,425 lekë, **pakësuar** gjatë vitit 2017 për 79,425 lekë, (1606771+19,425-79,425)= 1,546,771 lekë.

Llogaria 423 mbahej e analizuar sipas personelit debitor .

-Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 204,827,367 lekë.

Kjo llogari është **shtuar** për vitin 2017 për shumën 38,428,515 lekë.

pakësuar gjatë vitit për 92,218,219 lekë,

Kjo llogari është e analizuar në menyë analitike për personat juridike dhe fizike.

Më hollësisht, në mënyrë analitike, gjendja e debitorëve, është si në *Pasqyra nr. 2 bashkëngjitur*.

5-Llogaria 520 “Disponilitete në thesar” për vlerën kontabël 241,883,406.85 lekë. Kjo llogari është mbajtur në mënyrë analitike dhe është e rakorduar me degën e thesarit.

Bashkëngjitur Pasqyra nr. 3 Analiza e llogarisë 520 v. 2017.

Transferimeve kapitale për Njësitë vartëse v. 2017

Për vitin 2017 janë transferuar asete nga Bashkia Berat në Njësitë vartëse të saj për vlerën 6,568,902 leke si dhe vlera prej 16,347,131 lekë , 1 (nje) Eskavatorit, procedure e prokurimi e kryer nga Ministria e Bujqesise .

Nga auditimi mbi procedurat e transferimit të kapitaleve, konstatohet:

Transferimi i aseteve është bërë; Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, ku përcaktohet emërtimi i objektit të transferuar , konisioni i ngarkuar të kryej tansferimin, shkresë Transferimi dhe marrje në dorëzim, të firmosur nga përfaqësues dorëzues të Bashkisë dhe marësi në dorëzim, njësia vartëse përkatëse. Aktivët inventariale, si inventar ekonomik, mjet transporti etj. janë shoqëruar me urdher dorezimi, fletë dalje ku përshkruhet vlera kontabel bruto, amortizimi i akumuluar dhe i llogaritur deri në datën e transferimit.

Sipas llogarive të transferuara dhe njesive të vartësive :

Transferuar	Llog. 218	Llog. 215	Llog. 214	Llog. 327
Ndermarrja e Sherbimeve	30,000	998,730	295,000	162,000
Ujesjellesi	7,800			
Qendra "Une jam Si ju"	69,480			
Drejtorja e Bujqesise	65,500	4,862,152		2,400
Drejtorja e Arsimit	63,340			12,500
Totali	236,120	5,860,882	295,000	176,900

Shtesa, hyrje kapitalesh të trupezuara viti 2017:

Në debi llogarive 210, 212,213,2014,215,218, në kredi të llogarive 101, shuma totale 282,828,39 lekë si vijon:

- 11,419,590 , vlera e shpronësimit varrezat Burbullias. Llog.210.

- 53,388,748 lekë, kalim capital për objektet per te cilat eshte cliruar garancia e punimeve, (llogaria212)
- 201,114,270 leke kalim capital për objektet per te cilat eshte cliruar garancia e punimeve (llogaria213).
- 80160 shtese ne llogarine 214.
- 16,347,131 lekë vlere e 1 eskavatori te blere me fondet e Ministrise se Bujqesise.
- 478,240 lekë vlere e inventarit ekonomik te blere.

Evidentimi kontabël i fondeve nga donatorët V. 2017

Financime me destinacion (donatorë) për shumën gjithësej 617429.1 lekë , Financuar nga Programi ERASMUS+ shuma 510679.2 lekë , dhe shumen prej 106,749.9 për Qendren “Lira”, e ka financuar individi kanadez z. D. M..

Llogaritë e Pasivit të Bilancit v. 2017.

Bashkëngjitur Pasqyra nr. 4 Pasivi i bilancit v. 2017.

-Llogaria 101 “Fonde bazë” për vlerën kontabël 938,508,698.4 shtuar gjatë vitit 2017 për $(938,508,698.4 - 743,260,879.57) = 195,301,818.83$ lekë dhe është mbajtur në mënyrë analitike.

-**Llogaritë** 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”. Për vlerën kontabël 29,470,464 lekë. Kjo llogari për vitin 2017, është pakesuar për vlerën $(29,470,464 - 56,492,505) = 27,022,041$ lekë. Gjendja e kësaj llogarie është e analizuar sipas kreditorëve ku përfaqësojnë vetëm detyrimet të lindura muajin Dhjetor të vitit 2017 për 20 raste, nga të cilat për vlerën 528,987 lekë detyrime kreditore të llogarisë 401, për 11 furnitor dhe 28,941,477 lekë detyrime kreditore të llogarisë 404, për 9 subjekte.

Më hollësisht gjendja kreditorë e analizuar sipas vlerës dhe subjekteve, jepet në *Pasqyrën nr. 5 bashkëngjitur*.

-Për detyrimet e tjera të grup llogaritë e lidhura me detyrimet e pa paguara për punonjësit për muajin dhjetor të vitit 2017, llogaritë 42, 431, 435 dhe 436, janë sipas kontabilizimeve të përmbledhjes së listë pagesave, konkretisht në shumatat si vijon:

-Llogaria 42 “Personeli e llogari të lidhura me to” për vlerën kontabël 10,331,370 lekë.

-Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksat” për vlerën kontabël 1,015,933 lekë, tatim mbi të ardhurat për punonjësit për tu paguar.

-Llogaria 435 “Sigurime shoqërore” për vlerën kontabël 2,775,404 lekë.

-Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën kontabël 373,405 lekë.

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” për vlerën kontabël 77,716,998 lekë,

Kjo llogari është e analizuar për ngurtësim vlerë 5% të shumës të paguar për punime të kontraktuara.

Nga këto vetëm për 18 raste afati i ngurtësimit është në vitin 2017, dhe 7 raste clirimi garancise së ndodhur në vitin 2017.

Të dhënat analitike të kësaj llogarie, jepën si në *Pasqyrën nr. 6 bashkëngjitur*.

-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 42,123,263 lekë. Kjo llogari është e analizuar për 147 raste për ujin e pijshëm, sherbim postar, sherbime automjeti etj. Më hollësisht të dhënat si në Pasqyra nr. 7 bashkëngjitur.

Nxjerja e pasqyrave financiare 2018.

Për vitin 2018, nga Bashkia Berat , me NIPT K52917009T, Kodi i Qeverisjes 102, Kodi i Institucionit 2102001, distrikti (TDO) 0202, janë nxjerë pasqyrat financiare në vitin 2018 për periudhën 1 Janar deri më 31.12.2018.

Pasqyrat financiare, i janë dërguar Degës së Thesarit Berat , me shkresën përcjellëse Nr.1641 prot., datë 26.03.2019 mbi: “Dërgohen pasqyrat Financiare Vjetore te vitit ushtrimor 2018” të firmosur nga Kryetari i Bashkisë dhe Nëpunësi autorizues Z. P. S. dhe Drejtore e Financës L. B.

Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare të përbëra si vijon:

Format nr. 1 –Pasqyra e pozicionit financiar.

Format nr. 2 –Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas natyrës ekonomike).

Format nr. 3 – Pasqyra e flukseve monetare (Caush-Flou).

Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto.

Format nr. 5 –Payetësor dhe shënimet shpjeguese.

Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit.

Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (kosto historike).

Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera neto).

Format nr. 8 –Numuri i punonjësve dhe fondi i pagave.

- Bashkia e Berat ka në vartësi 6 Institucione vartëse. Institucionet vartëse të Bashkisë Berat janë si vijon:

1. Ndermarrja e Sherbimeve Publike
2. Ndermarrja e Gjellberimit
3. Drejtoria e Arsimit
4. Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar
5. Qendra Kulturorë “Margarita Tutulani”
6. Qendra “Lira”

Këto njësi shpenzuese në vartësi të Bashkisë, megjithëse financohen nga Bashkia Berat , janë subjekte juridike që funksionojnë me NIPT më vehte, pra me llogari dhe bilanc financiar me vehte.

-Për nxjerjen e pasqyrave financiare të vitit 2018, është bërë rakordimi me Degën e Thesarit lidhur me të dhënat e Sistemit Informatik të Thesarit (SIFQ) për të marrë të dhënat mbi pasqyrën e pozicionit financiar të llogarive të bilancit, për pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, në përputhje me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kap. II, pikat 38, 39 dhe 40 ku citohet:

“38. Degët e thesarit, për llogari të periudhës ushtrimore raportuese, gjenerojnë nga sistemi informatik i thesarit (SIFQ), për njësitë e qeverisjes së përgjithshme të juridiksionit të tyre, dy pasqyra financiare:

- Pasqyrën e pozicionit financiar (bilanci); dhe

- Pasqyrën e performancës financiare (pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve).

39. Këto pasqyra u dërgohen njësive të qeverisjes së përgjithshme të juridiksionit përkatës të degëve të thesarit, me qëllim përgatitjen dhe rakordimin e pasqyrave financiare të njësisë me informacionin që gjendet në SIFQ. Në këtë mënyrë, njësitet e qeverisjes së përgjithshme, rakordojnë të dhënat e tyre në kontabilitet dhe pasqyrat financiare të vitit ushtrimor që kanë përgatitur me pasqyrat e mësipërme të gjeneruara nga SIFQ-ja.

40. Diferencat (shtesat ose pakësimet) që konstatohen midis informacionit të pasqyrave financiare të përgatitura nga njësia e qeverisjes së përgjithshme dhe informacionit të pasqyrave financiare të gjeneruara nga sistemi informatik (SIFQ), përditësohen në këtë sistem nga degët e thesarit të juridiksionit përkatës, mbi bazën e kërkesës dhe të dhënave që dega e thesarit merr nga njësia e qeverisjes së përgjithshme”.

- Llogaritë e Pasqyrave financiare.

Bashkëngjitur Pasqyrën nr. 8 Aktivi dhe Pasivi i bilancit v. 2018.

U analizuan llogaritë kryesore të pasqyrave financiare; Formati nr. 1, Pasqyra e pozicionit financiar sipas të dhënave të pasqyrave që vijon:

Llogaritë e Aktivit v. 2018.

Për verifikimin e llogarive inventariale të aktivit të bilancit, u audituan rezultatet e inventarizimit fizik të tyre sipas inventarëve të kryera në vitin 2018. Sipas dokumentacionit që u vu në dispozicion, konstatohet se:

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive inventariale të aktivit të pasqyrave financiare, rezultojnë të barabarta me gjendjen fizike të tyre sipas përmbledhjes së rezultateve të inventarëve fizikë.

Kryerja e inventarizimit fizik të aseteve para së të përgatiten pasqyrat financiare, është në zbatim të kërkesave të UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 30 ku citohet: “ Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme kryen verifikimin fizik të aktiveve dhe elementeve të tjera, konform kriterëve të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive të të drejtave e të detyrimeve ndaj të tretëve. Mbi këtë bazë, në kontabilitet, bëhen veprimet për sistemimin e diferencave të gjendjes fizike me gjendjen kontabël për llogari të vitit kontabël që mbyllet”.

Procedurat e inventarizimit të aseteve të Bashkisë V. 2018.

Me urdhër të titullarit Nr. 871 dt. 05.11.2018 u ngrit komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve afatshkurta dhe afatgjata të bashkisë për vitin 2018 , në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, neni 64 germa a, Ligjit nr. 10 296 dt. 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 22, pika 3, germa b, Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave Nr. 108, dt. 16.11.2016, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik” , i ndryshuar. Afati I përfundimit të inventarëve është datë 31.12.2018..

KOMISIONI I VLERËSIMIT, KA KRYER VLERËSIMIN E AKTIVEVE QË PROPOZOHEN PËR NXJERRJE JASHTË PËRDORIMIT, ËSHË HARTUAR PËR KËTË QELLIM PROCES VËRBALIN E VLERËSIMIT, I NËNSHKRUAR NGA KOMISIONI VLERËSIMIT DHE PËRGJEGJËSI MATERIAL , ËSHË MIRATUAR NGA TITULLARI I INSTIRUCIONIT.

NË ZBATIM TË PARAGRAFIT NR. 102 TË UDHËZIMIT TË MESIPËRM, ËSHË HARTUAR RAPORTI MBI VLERËSIMIN TEKNIK TË PAJISJEVE KOMPJUTERIKE, NGA SPECIALISTËT E FUSHËS, TË CILET JANË SHPREHUR PËR NXJERRJE NGA PËRDORIMI TË PAJISJEVE KOMPJUTERIKE TË LISTUARA SIPAS ZYRAVE.

KRYETARI I KOMISIONIT TË VLERËSIMIT KA HARTUAR **RELACIONIN** E VLERËSIMIT DATË 15. 12.2018, DUKE IA DREJTURAR TITULLARIT TE INSTITUCIONIT, I CILI KA MIRATUAR PEOCEDURËN. .

ME URDHER TE TITULLARIT TE INSTITUCIONIT NR. 871 DT. 05.11.2018 , ËSHË CAKTUAR Z. CLIRIM BRISKU KRYETAR I KOMISIONIT TË ASGJESIMIT TË ASETVE TË PROPOZUARA DHE TË MIATUARA PER TË DALE NGA PËRDORIMI.

Kryetari i komisionit në bazë të pikës 7 të UMF nr. 20 datë 17.11.2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, cakton anëtarët e komisionit të nxjerrjes nga përdorimi, me shkresën nr. 6623/1 datë 20.12.2018 ka caktuar anëtarët e komisionit të nxjerrjes nga përdorimi në bazë të pikës 7 udhëzimi nr. 20 datë 17.11.2014 për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Pë menaxhimin e aseteve në sektorin publik”.

Keshilli Bashkiak eshte informuar me rezultatet e inventarizimit te vitit 2018 ne mbedhjen e muajit mars 2019. (materiali mban daten 11.03.2019)

ME PAS NE ZBATIM TE PIKES 106 DHE 109 TË UDHËZIMIT NR. 30 DATE 27.12.2011, KOMISIONI I NXJERRJES JASHTË PËRDORIMIT BAZUAR NË DOKUMENTACIONIN E MËSIPERM KA HARTUAR PROCES VËRBALIN E ASGJESIMIT DATE 04.02.2019, KU PËRSHKRUHET PROÇEDURA E NDJEKUR PER ASGJESIMIN E AKTIVEVE DHE ËSHË NËNSHKRUAR NGA TË GJITHË ANËTARET E KOMISIONIT TË ASGJESIMIT.

ME SHKRESËN DATË 22.02.2018, KOMISIONI I ASGJESIMIT I KA DERGUAR SHKRESË , KOMISIONIT TE ANKANDIT “SHITJE PËR SKRAP”.

NGA DOKUMENTI I VENE NE DISPOZICION VEREJMË:

Bashkia Berat ka zhvilluar disa herë procedurën e ankandit bazuar në ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me Ligjin Nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe Ligjin Nr. 12/2017 “Për ankandin publik me objekt: “Shitje për Skrap”(mjete të dala jashte përdorimit) përkatësisht:

1. Urdhër me nr.430 prot datë 13.06.2018 me vlerë fillestare: 4 199 990 (katërmilionë e njëqindë e nëntëdhjetë e nëtë mijë e nëntëqindë e nëntëdhjetë) dhe me peshë totale 121 742.37 Kg , procedurë e hapur. Çmim reference janë përdorur çmimet e doganave.“Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Autoriteti kontraktor ka përdor kritere që mundësojnë pjesëmarrje të gjerë të operatorëve ekonomikë në ankandin elektronik. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

2. Urdhër me nr. 936 prot. datë 03.012.2018 me vlerë fillestare 3 220 847 (tre milionë e dyqindë e njëzetë mijë e tetëqindë e dyzetë e shtatë), me peshë totale 121 742.37 Kg procedurë e hapur, çmim refernce janë përdorur çmimet e doganave. “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

3.Urdhër nr.148 më datë 18.02.2019 me vlerë fillestare 3 565 272.37 (tre milionë e pesëqindë e gjashtedhjetë e pesë mijë e dyqinde e shtatëdhjetë e shtatë pikë tridhjetë e shtatë.) Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit të ankandit dhe çmim reference të dhëna nga Drejtoria e

Doganave Berat. “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

4.Urdhër nr.497 prot më datë 03.07.2019 me vlere fillestare 2 852 217.92 (dymilion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e shtatëmbëdhjetë pikë nëntëdhjetë e dy) lekë, “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008 ndryshuar me ligjin nr.10 346, datë 04.11.2010, dhe ligjin nr. 12/2017. Procedurë e hapur. Anulluar për arsye të mungesës së konkurrencës.

Nga krahasimi i gjendjes kontabël të llogarive invetraiale të aktivitetit të pasqyrave financiare, rezultojnë të barabarta gjendja kontabël në vlerë krahasuar me gjendjen fizike të tyre sipas përmbledhjes së rezultateve të inventarëve mbi gjendjen fizike.

Evidenca e aktiveve të qëndrueshme dhe regjistrimi i tyre në pronësi të Bashkisë Berat 2018

Nga audimi i evidencave kontabël për aktivitetin e qëndrueshme, konstatohet:

Llogaritë inventariale të aktiveve të qëndrueshme, janë mbajtur të analizuar sipas llojit të aktiveve dhe sipas objekteve, në format elektronik (excel) dhe shkresor.

U konstatua se nga Drejtoria e Finances, Sektori i finance kontabilitetit janë mbajtur në format elektronik (excel), regjistra të Aktiveve të Qëndrueshme të plotësuara sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kap. III- “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26, 27 dhe 30 ku citohet: “Formati i regjistrimit të aktiveve të hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë regjistri i aktiveve në vartësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marjes në dorëzim, përshkrimi i aktivitetit, vlera e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëparshme, që sjellin ritje të vlerës së aktivitetit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve, të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.”

-Nga auditimi mbi regjistrimin e aktiveve të qëndrueshme në ZVRPP në pronësi të Bashkisë Berat sipas të dhënave që u paraqitën, konstatohet se, procesi i regjistrimit të pronave nuk ka përfunduar.

Sipas të dhënave të pasqyrës që vijon, 49 prona janë regjistruar dhe 7 janë në proces:

Nr	Nr. pasurisë	Zona kadastrale	Sipërfaqe truallit	Emertimi i Objektit	Data e lëshimit vërtetimit nge hipoteka
1	12/2 N1	8502	276.7	Ndertesa e bashkise	6.10.2008
2	12/2 N2	8502	53.5	Kati I	27.9.2008
3	12/2 N3	8502	279.3	Kati II	6.10.2008
4	12/2 N4	8502	273.3	Kati III	6.10.2008
5	7/4	8501	1473	Truall	13.6.2008
6	7/5	8501	943	Truall	13.6.2008

7	7/7	8501	2455	Truall	13.06.2008
8	7/8	8501	2233	Truall	13.06.2008
9	4/156	8501	2270	Truall (varezat)	23.05.2007
10	4/142	8501	5000	Truall (varezat)	
11	12/23	8502	1638	Ish shtëpia e ushtarakeve	6.4.2012
12	20/81	8502	7663	Truall	11.06.2012
13	8/153	8502	920	Tregu Ushqimor	22.1.2013
14	12/19	8502	1040	Kinemaja	12.02.2013
15	12/37	8502	1285	Konvikti vajzave	28.3.2013
16	15/269	8502	920	Ish Kursi partise	28.3.2013
17	11/172	8502	830	Ruge	9.1.2014
18	11/9	8502	4400	Ruge	9.1.2014
19	11/185	8502	254	Ruge	9.1.2014
20	11/188	8502	227	Ruge	9.1.2014
21	11/154	8502	420	Ruge	9.1.2014
22	11/116	8502	630	Ruge	9.1.2014
23	11/66	8502	165	Ruge	9.1.2014
24	11/26	8502	326	Ruge	9.1.2014
25	11/24	8502	140	Ruge	9.1.2014
26	11/13	8502	212	Ruge	9.1.2014
27	11/190	8502	158	Trotuar	9.1.2014
28	11/187	8502	165	Trotuar	9.1.2014
29	11/10	8502	236	Trotuar	9.1.2014
30	11/31	8502	247	Trotuar	9.1.2014
31	11/100	8502	859	Trotuar	9.1.2014
32	11/177	8502	276	Trotuar	9.1.2014
33	11/133	8502	1180	Trotuar	9.1.2014
34	11/184	8502	131	Trotuar	9.1.2014

35	11/193	8502	6600	Trotuar	9.1.2014
36	1/64	8503	4000	Trotuar	6.1.2014
37	3/255	8502	2895	Truall+Ndertese	6.6.2016
38	7/561	8501	1510	Truall	15.11.2016
39	8/212	8503	3200	Truall+Ndertese	15.11.2016
40	8/808	8501	187	Truall	23.3.2017
41	8/154	8502	295	Truall	07.03.2017
42	7/241	8503	110	Truall	4.8.2017
43	14/420	8501	71	Truall	19.9.2017
44	14/421	8501	7861	Truall	19.9.2017
45	14/419	8501	8	Truall	19.9.2017
46	14/418	8501	50	Truall	19.9.2017
47	19/142	8501	789	Truall+Ndertese	23.1.2018
48	14/299	8501	1426	Truall+Ndertese	26.2.2018
49	11/20	8502	1183	Truall+Ndertese	24.6.2016
50	22/39	8503	37580 m2	Truall	Aplik me 04.2.2016
51	12/140	8501	977	Ndertese	Aplik me 12.1.2017
52	12/141	8501	5023	Truall	Aplik me 12.1.2017
53	8/13	8501	2330	Truall	Aplik me 11.04.2017
54	8/17	8501	1083	Truall	Aplik me 11.04.2017
55	11/20	8502	1183	Truall+Ndertese	Aplik me 13.05.2017
56	9/58	8503	784	Truall+Ndertese	Aplik me 20.09.2017

Bashkia Berat, Sektori i Menaxhimit te Pronave:

- te vijoj punën për rregjistrimi i pasurive të paluajtshme që kanë kaluar me VKM në pronësi të Bashkisë Berat .

Sipas informacionit të dhënë nga Bashkia Berat me shkresë 3749/17 datë 20.02.2017 “Relacion mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Berat”, janë regjistruar në ZVRPP Berat për atë periudhë 40 pasuri të paluajtshme dhe për se cilën prej tyre disponohet certifikata e pronësisë, harta treguese dhe kartelen e pasurisë, 49 prona janë regjistruar dhe 7 janë në proces, për rreth 2 vite më vonë , cka tregon se procesi i rregjistrimi i pasurive të paluajtshme prane ZVRPP është më hapa të ngadalshëm.

- Te perfundojë procedura e transferimit perfundimtare te pronave të njësive administrative me VKM nga Agjencia e Transferimit të Pronave , Bashkia Berat te vijoj punen per rregjistrimi i pasurive të paluajtshme pranë ZVRPP Berat .

Analiza e llogarive të tjera të Aktivit të Bilancit V. 2018:

Nga auditimi u konstatua se aktive materiale dhe jo materiale, janë pasqyruar në aktivin e pasqyrave financiare Format nr. 1, me vlerën neto të tyre, pra duke zbritur amortizimin e akumuluar.

Lëvizjet e tyre gjatë vitit përfshi vlerën e amortizimit të akumuluar në vite, janë pasqyruar në Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera neto).

-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për koston historike 41,643,286+shtesa te vitit 2018 leke 8,013,601- amortizimin e akumuluar 10,094,705 = 39,562,182 lekë vlera neto. Amortizimi eshte llogaritur UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 36, me norme amortizimi 15% me metoden lineare.

Llogaria është e analizuar për 45 studime dhe projekte

-Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për vlerën kontabël 30,730,995 - 0 lekë vlera e amortizimit = 30,730,995 lekë vlera neto. Kjo llogari nuk ka ndryshime gjatë vitit 2018,eshte e analizuar per 7 objekte.

-Llogaria 211 “Pyje ,kullota” Vlera kontabel bruto 728,000 leke. Kjo llogari nuk ka ndryshime per vitin 2018.

-Llogaria 212 “Ndërtime dhe konstruksione” për vlerën kontabël neto (376,713,654+shtesa te viti 182,533,975-pakesime 40,868,402 - amortizimi i akumuluar 72,483,032) = **445,896,195** lekë, e analizuar për 67 objekte. Pakësimet përfaqesojne inventaret e transferuar në Ndërmarrjen e Sherbimeve Publike, Drejtoria Arsimore Bashkia Berat, Ndermarrjen e Gjelberimit ,Qendra Kulturore), Ndërmarrjen e Bujqesise .

Amortizimi per vitin 2018 shtesa ne vleren 31,911,293 leke dhe pakesime ne vleren 370,440 leke, është llogaritur ne zbatim te UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 36.

-Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” për vlerën kontabël bruto (392,227,229 + shtesa gjatë viti 99,355,297 lekë - 347,094,144 lekë inventare të transferuar për 7 objekte në Ndërmarrjen e Sherbimeve Publike,Drejtoria Arsimore Bashkia Berat, Ndermarrjen e Gjelberimit, Qendra Kulturore),Ndermarrjen e Bujqesise = **144,488,382 lekë**.Analizuar per 16 objekte.

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” për vlerën kontabël (6,366,487 në fillim vitit + shtesa gjate vitit 1,690,570– 829,680 leke transferime inventare në Ndërmarrjen e sherbimeve publike dhe nxjerrje j.perdorimitt - 3,785,936 amortizimi)= 3,441,441 lekë vlera neto.

Llogaria është e analizuar sipas 6 objekteve përbërëse të saj,për këtë llogari është llogaritur amortizimi dhe është paraqitur në pasqyrat financiare, ne zbatim te UMF nr. 8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 36.

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën kontabël 23,441,975 + shtesat gjate vitit 2018 10,884,000 lekë – pakesimet 15,768,200 leke,transferime dhe nxjerrje jashte perdorimit- amortizimin i akumuluar 13,030,005 lekë = **5,527,770 lekë vlera neto** është e analizuar për 11 mjete transporti për të cilat janë kartelat inventariale.

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën kontabël bruto 48,231,840 lekë- amortizimin e akumuluar, për të cilat janë kartelat inventariale.

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 970,979 lekë, është e rakorduar sipas inventarizimit fizik të kryer.

-Llogaria 32 “Objekte inventari” për vlerën kontabël 13,897,898 lekë, është e rakorduar sipas rezultateve të inventarizimit fizik të kryer.

-Llogaria 423 debitore për vlerën kontabel 1,486,771 leke është e analizuar për vitin 2018 është pakesuar për shumën 60,000 leke arketim i detyrimeve.

Nga kontrolli i dokumentacionit konstatohet se këto janë detyrime të lëna nga KLSH që nga viti 2008 e deri te kontrolli i vitit 2015. Nga Drejtoria e Financës janë dërguar dhe në vitin 2018 rinjoftime për shlyerjen e detyrimeve të mesipërme. 9 prej debitoreve të mesipërme me detyrim 1,111,305 lekë janë në proces gjyqësor, pasi kanë bërë ankimim në Gjykatën Administrative të Apelit Tirane. B. P. është në proces arketimi. Për Debitoret e ish Komunes Otllak, L. K. dhe V. A. janë bërë disa here njoftime, qoftë dhe në institucionet ku punojnë dhe së fundi me shkresë nr 4288 datë 21.06.2018. Njoftim i është bërë dhe në vitin 2019.

-Llogaria 468 Debitore për vlerën kontabël 255,239,716 lekë është e analizuar si më poshtë:

Shtesa në vitin 2018 është 202,069,405 leke, pakesime 151,657,056 leke. Në vlerën e debitoreve janë përfshirë detyrimet e debitoreve të biznesit, familjare për bashkinë Berat qyteti dhe njesitë administrative, detyrime të institucioneve për taksat dhe tarifën; debitoret për detyrime qeraje; detyrime nga rekomandimet e lëna nga KLSH; debitore për gjoba dhe ekspertizë të MZSH; për gjobat e policisë bashkiake, debitore për gjobat e IMT. Në vitin 2018 nga prefektura Berat me shkresë nr 2508 datë 10.10.2018 u dërguan debitoret e PMNZSH, për periudhë 2009-2015 në shumën totale 5,160,000 leke dhe nga Prokuroria e rrethit gjyqësor Berat u likujduan vetëm 3,425,000 leke.

Për debitoret e biznesit dhe familjeve nga Drejtoria e të Ardhurave, është dërguar kërkesë për likuidim detyrimi për subjektet debitore (që nuk kanë paguar në afat) Me pas janë dërguar urdher bllokimit e llogarive të debitoreve në bankat e nivelit të dytë. Janë dërguar pranë hipotekës dhe DRSHTRR vendosja e barres sigurorese dhe hipotekore për subjektet debitore. Pas kësaj procedurave Drejtoria e të Ardhurave ka dërguar Sektorit juridik të bashkisë për vazhdimin e procedurave të metejshme ligjore.

Për debitoret e lëna nga rekomandimet e KLSH që nga viti 2008 si dhe vendime të APP për punonjësit e Bashkisë, konstatohet se janë bërë njoftime dhe rinjoftime për shlyerje detyrimi, vazhdon ndjekja e arketimit të tyre. Me shkresë nr 4288 datë 21.06.2018 është bërë rinjoftimi i debitoreve, shoqëruar dhe me fatura për arketim për likuidimin e detyrimeve.

Për 4 subjekte, me detyrim 18,818,359 leke, bashkia ka bërë ankim në gjykatën administrative të apelit në Vlorë dhe Tiranë. 11 subjekte debitore kanë bërë ankimim në gjykatën administrative të apelit Tirane me detyrim prej 13,883,911 leke. Po kështu debitori Kujtim Bega me detyrim 20,193,814 leke ka qenë në proces gjyqësor. Për debitorin Maksim Hysi është bërë dhe kërkesë në Gjykatën Administrative të shkallës së parë Vlorë me nr. 1807, datë 22.04.2019 për leshimin e urdherit të ekzekutimit. Po kështu për 9 debitore të vendimit nr. 72, datë 12.08.2016 të APP për detyrimin 650,000 leke është bërë dhe kërkesë nr. 1716 datë 29.03.2019 në Gjykatën Administrative të shkallës së parë Vlorë për leshimin e urdherit të ekzekutimit. Për debitorin e ish komunes Otllak është bërë njoftim për shlyerjen e detyrimit. Paga e detyrimit është bërë në shkurt 2019, subjekti Pienvis për shumën 682,775 lekë, po kështu në 2019 është bërë dhe paga prej 200,000 leke, detyrim nga vendimi nr 505, dt. 16.2.2018, Fjoralda Kolldani. Debitoret në proces gjyqësor zënë vlerën 53,789,510 leke që përben 87.4% të detyrimeve në dt 31.12.2018 të rekomandimeve të KLSH dhe vendimeve APP.

Kjo llogari është e analizuar për 67 subjekte debitore

Pasqyra 9 bashkëngjitur.

Llogaria 486 në vlerën kontabel 18,960,225 leke përfaqëson detyrimet e prapambetura në vitin 2017 kjo vlerë ishte 40,077,264 leke.

-Llogaria 520 “Disponilitete në thesar” për vlerën kontabël 211,098,270.85 lekë, shtesa për vitin 2018 leke 1,399,173,309.49; pakësuar gjatë vitit 2018 për 1,413,748,570.68 leke = 196,523,009.66 lekë.

Kjo llogari është e analizuar me lëvizjet e saj në debi dhe kredi dhe është e rakorduar me degën e thesarit.

Pasqyra 10 bashkëngjitur.

Llogaria 532 “Vlera të tjera” në vlerë kontabël 6,216,600 pasqyron detyrimet për pullat e gjendjes civile dhe biletat e tregut të lire dhe parkimit. Është e analizuar sipas detyrimeve të personave përgjegjës.

Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” në vlerën kontabël 79,075,000 leke përfshijon pjesëmarrjen e bashkise në sh.a. Ujesjelles Kanalizime.

Transferime kapitali V. 2018.

Nga Bashkia Berat, gjatë vitit 2018, janë transferuar asete për Njësitë Vartëse në vlerën totale 398,635,206 lekë për vlerën bruto si më poshtë:

- 357,303,624 lekë në Ndërmarrjen e Sherbimeve Publike
- 37,846,447 leke në Drejtorinë Arsimore Bashkia Berat,
- 1,890,135 lekë, në Ndërmarrjen Gjellberimi,
- 942,000 leke në Qendrën Kulturore
- 625,600 leke në Ndërmarrjen e Bujqësisë
- 27,400 lekë, në Ndërmarrjen Ujesjellësit.

Veprimi kontabël është: debi llogaria 101, kredi të llogarive të kalsës 2 për vlerat bruto. Për transferimet kontabilizohet dhe amortizimi i akumuluar që i perket ketyre objekteve

Transferimet janë bërë me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, akt transferim, flete dalje dhe urdhër dorëzim megjithëse nga Drejtoria e Finances, (sipas pikës 26 dhe 30) të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 është bërë rregjistrimi kontabël sipas dokumentacionit të paraqitur dhe dokumentit autorizues.

Shtesa, hyrje kapitalesh v. 2018:

Shtesa në shumën totale 299,375,744 lekë, si më poshtë vijon:

-142,455,237 lekë, shtesa përfshijon vlerën e banesave sociale, ndërtuar me kredine CEB, (banesa sociale për qellime sociale), kaluar në bilancin e bashkise dhe shtesat e vitit 2018 në shumën 40,078,738 leke gjithsej 182,533,975 leke llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”

-99,355,297 lekë shtesa në llogarinë 213 “Rruge, rrjete, vepra ujore”, ku vlera 19,71,390 leke përfshijon transferimin e bërë nga Keshilli i Qarkut Berat me shkresë nr 1246 datë 26.10.2018 me objekt “Rikonstruksion rruga Pjeshkorja 2 fazat”, që i është transferuar Ndërmarrjes së Sherbimeve me shkresë nr 7126 datë 05.12.2018

- 1,690,570 leke shtesa ne llogarine 214, instalime teknike, vegla pune” dhe 799,680 jane transferuar ne ndermarrjen e sherbimeve

Drejtoria e Finances, (sipas pikës 26 dhe 30) të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 është bërë regjistrimi kontabël sipas dokumentacionit të paraqitur dhe dokumentit autorizues.

Llogaritë e Pasivit të Bilancit v. 2018.

-Llogaria 101 “Fonde bazë” për vlerën kontabël 935 299 074.4 lekë, pakësuar gjatë vitit 2018 për (935 299 074.4 – 938 508 698.4) = -3,209,624 lekë.

-**Llogaritë** 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”. Për vlerën kontabël 522,187 leke, për vitin 2018, është shtuar për vlerën 243,368,338 leke dhe pakesuar per vleren 272,316,615 leke. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet:

-Të gjitha detyrimet u përkasin faturave të pa paguara të paraqitura dhe kontabilizuara në muajin Dhjetor të fund vitit 2018.

Më hollësisht të dhënat sipas Pasqyra nr.11 bashkëngjitur.

Llogaria 421 ne shumen 8,324,554 leke, llogaria 431 ne shumen 918,924 leke, llogaria 435 ne shumen 2,788,779 leke, llogaria 436 ne shumen 372,746 leke perfaqesojne detyrimet per pagat e muajit dhjetor 2018 si dhe detyrimet per tatimin mbi pagat, sigurime shoqerore e shendetesore.

Llogaria 464 “Detyrime per tu paguar per letrat me vlere” ne shumen 6,216,600 leke perfaqeson detyrimet per letrat me vlere (pullat e gjendjes civile, билетat e tregut dhe ato te parkimit).

Eshte e analizuar me detyrimet e personave pergjegjes.

-**Llogaria 466** “Kreditorë për mjete në ruajtje” për vlerën kontabël 74,889,820 leke, shtuar gjatë vitit 2018 për shumen 17,068,352 leke dhe pakesuar per shumen 19,895,530 leke

Kjo llogari është e analizuar sipas llojeve të objekteve për të cilat janë ngurtësuar shumat në lekë si garanci për punimet e kryera sipas kushteve të kontratës, subjektit në emër të të cilit është bërë ngurtësimi dhe afatit të përfundimit të garancisë, është e analizuar për 115 objekte. 88 objekte per punime ndertimi, 26 objekte per qera dhe 1 gjendja civile

Më hollësisht të dhënat të plota sipas 12 Pasqyrës bashkëngjitur.

-**Llogaria 467** “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 21,782,201 lekë, pakësuar gjatë vitit 2018 për (121,472,564- 101,131,502) = 20,341,062 lekë, është e analizuar dhe janë detyrime nga viti 2017 ne shumen 1,352,653 leke, detyrime të krijuara gjatë vitit 2018 ne shumen 15,958,587 leke nga te cilat 2,821,976 leke jane detyrime per muajin dhjetor 2018 per shpenzime energjie, uje, sherbim postar, sherbim pastrimi, detyrime per pagesen e keshillit bashkiak e kryetaret e fshatrave, si dhe 5,470,961 leke shpenzime gjyqesore

Llogaria 434.1 “Operacione me shtetin detyrime” per vleren kontabel 39,307,770 leke perfaqeson vleren e debitoreve, arketimi i te cilave do te derdhet ne buxhetin e shtetit (debitore nga rekomandimet e KLSH dhe vendimet gjyqesore)

Më hollësisht të dhënat të plota sipas 13 Pasqyrës bashkëngjitur.

Llogaria 475 ”Te ardhura per tu regjistruar ne vitet e ardhshme” ne shumen 217,418,717, leke perfaqeson shumen qe do te arketohet nga debitoret dhe qe do te kaloje ne te ardhurat e bashkise.

Llogaria 16 ”Huate afat gjata” per vleren kontabel 43,000,173 leke perfaqeson kredine e marre per projektin e banesave sociale projekti i ndertimit te banesave per qellim social.

Mbi ecurinë e aftësisë paqese të Bashkisë Berat në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017, sipas pasqyrave financiare paraqitet si në pasqyrën që vijon:

Nr.	Vlera në debi. Lekë			Vlera në kredi. Lekë		
	Llogaritë debitore	Viti 2017	Viti 2018	Llogaritë kreditore	Viti 2017	Viti 2018
1	468	204,827,367	255,239,716	401-408	29,470,464	522,187
2	423	1,546,771	1,486,771	42	10,331,370	8,324,554
3				431	1,015,933	918,924
4				435	2,775,404	2,788,779
5				436	373,405	372,746
6				467	42,123,263	21,782,201
Shuma		206,374,138	256,726,487		86,089,839	34,709,391

Nga auditimi u konstatua se financa nuk ka aplikuar veprimet për të regjistruar në kontabilitet, fillimisht fondet (korrente dhe kapitale) te akorduara nga buxheti dhe me pas te regjistroje përdorimin apo mos përdorimin e tyre nëpërmjet llogarisë kalkulative 476 e cila po te aplikohet dhe analitike sipas programeve buxhetore do te siguronte evidencë te sakte në cdo moment mbi ndjekjen jo vetëm te përdorimit por dhe te sigurimit te fondeve, sipas kërkesave të pikës 15 të Udhëzimit të MF nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” gjithashtu evidentohet mospërputhje me kërkesat e udhëzimit sa më sipër edhe në drejtim të njohjes së detyrimeve dhe të ardhurave në momentin e lindjes së tyre pasi nga financa evidentimi dhe regjistrimi kanë ndodhur në momentin e dorëzimit të faturës dhe jo aktit kur lind detyrimi.

D. /1,2,3, 5

Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017, Udhëzimi i Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”.

1.1- Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrimit të prokurimeve

-Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH^{-së}, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohet në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe pasqyrave/informacioneve të paraqitura dhe ato në elektronikë marrë nga sistemi i APP, ku konstatuan shkelje të dispozitave ligjore e nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme janë trajtuar.

-Për periudhën objekt auditimi (01.01.2017 – 30.9.2019), nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues malli/ shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimore. Programi i nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e shërbime mallra, si dhe në përputhje midis parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike, të cilat janë miratuar me VKB.

-Për periudhën objekt auditimi (01.01.2017 – 30.9.2019), nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues malli/ shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimore. Programi i nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e shërbime mallra, si dhe në përputhje midis parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike, të cilat janë miratuar me VKB.

Referuar të dhënave të regjistrimit të realizimit të prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2017-30.6.2019, konstatohet se janë kryer gjithsej **64** procedura prokurimi me vlerë të fondit limit prej **1,147,489,964 lekë** dhe vlerë kontrate të lidhur prej **1,065,715,325 lekë**, me një diferencë prej 81,774,638 lekë ose mesatare ulje prej rreth 7%.

-Për vitin 2017, janë zhvilluar gjithsej 27 procedura, pa blerjet me vlerë të vogël, me fondin limit në shumën 488,919,731 lekë dhe fondin e kontraktuar në shumën 453,458,311 lekë me diferencë nga FL në vlerën **35,461,420 lekë**, nga të cilat 13 procedura të llojit tender i hapur, 10 procedura të llojit kërkesë për propozim dhe 4 procedura me negociim pa shpallje paraprake.

-Për vitin 2018, janë zhvilluar gjithsej 27 procedura, pa blerjet me vlerë të vogël, me fondin limit në shumën 249,636,491 lekë dhe fondin e kontraktuar në shumën 221,410,495 lekë me diferencë nga FL në vlerën **28,225,996 lekë**, nga të cilat 7 procedura të llojit tender i hapur, 20 procedura të llojit kërkesë për propozim dhe nuk ka procedura me negociim pa shpallje paraprake.

-Për 9 mujorin e viti 2019, janë zhvilluar gjithsej 10 procedura, pa blerjet me vlerë të vogël, me fondin limit në shumën 408,933,742 lekë dhe fondin e kontraktuar në shumën 390,846,520 lekë me diferencë nga FL në vlerën **18,087,222 lekë**, nga të cilat 5 procedura të llojit tender i hapur, 5 procedura të llojit kërkesë për propozim dhe nuk ka procedura me negociim pa shpallje paraprake.

Të dhëna mbi procedurat e prokurimit	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	TOTALI
Prokurime gjithsej.....	27	27	10	64
Vlera totale e fondit limit te prokuruar	488,919,731	249,636,491	408,933,742	1,147,489,964
Procedura të hapura.....	13	7	5	26
Procedura kërkesë për propozim.....	10	20	5	34
Me negociim pa shpallje.....	4	0	0	4
Marrin pjesë Operatorë ekonomikë.....	111	129	43	283
S'kualifikuar Operatorë ekonomikë.....	49	53	22	124
Vlera e ofertave të fituara.....	453,458,311	222,093,833	390,846,520	1,066,398,664
Diferenca nga fondi limit.....	35,461,420	27,542,658	18,087,222	81,091,300
Procedura të audituara.....	20	14	6	40
Vlera e audituar.....	460,143,132	218,657,666	394,170,389	1,072,971,187
% e audituar	94%	88%	96%	

Në totalin e procedurave të planifikuara për periudhën 01.01.2019 – 30.9.2019, konstatohet se nga AK janë zhvilluar gjithsej 5 procedura deri në 30.09.2019 të cilat janë anuluar nga AK, me fondin limit në shumën 68,611,900 lekë pa tvsh dhe fondin e fituar në shumën 27,869,991 lekë pa tvsh. Pas shpalljes së fituesit nga ana e KVO-së dhe përfundimit të procedurës së ankimimit, AK nuk ka vazhduar më tej me fazën e lidhjes së kontratës siç është parashikuar në LPP por ka vendosur anulimin e procedurave të prokurimit.

Për këto procedura bazuar në Urdhërin e Kryetarit me nr. 589 protokolluar me nr. 4224 prot., datë 14.08.2019 është urdhëruar anulimi i tyre për shkak të mungesës së fondeve dhe situatës problematike që shqaf 6-mujori i dytë i vitit 2019 duke u nisur nga MEMO me nr. 4154 prot., datë 08.08.2019 e Drejtorisë së Financave në lidhje me situatën financiare të Bashkisë Berat. Nga ana e AK është hatuar për çdo procedurë Formulari Nr. 3 dhe pasqyruar në SEP anulimi i procedurave të sipërcituara. Nga ana e OE të shpallur fitues deri në momentin e mbajtjes së Akt-Verifikimit nuk është bërë asnjë ankesë pranë AK apo gjykatës për anulimin e procedurës.

Procedurat e anuluar me të dhënat si më poshtë:

Nr	Objekti prokuruar	Fondi limit pa TVSH në leke	Oferta fituese	Arsyeja e anulimit
1	Rikonstruksion i Rrugëve dhe Qendres në Fshatin Bilçë, Njësia Administrative Velabisht" Bashkia Berat "	12,447,248	"F." SHPK me Vlerë 8,521,341 lekë	Mungesë likujditeti
2	Mirembajtje per Projektin "Shqiperia Dixhitale"	7,182,000	"A." SHPK me Vlerë 7,170,000 lekë	Mungesë likujditeti
3	Blerje Mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per nevojat e Qendres Rezidenciale " Lira" Bashkia Berat"	1,491,000	"A." SHPK me Vlerë 1,470,000 lekë	Mungesë likujditeti
4	"Rikonstruksion i rruges Shyqyri Lakra, segmenti i rruges "Abedin Qafoku " deri te rruga "Riza Nebati"	14,656,202	"M." SHPK me Vlerë 10,708,650 lekë	Mungesë likujditeti
5	"Rehabilitim I Skemes Ujitese Mbreshtan",Bashkia Berat	32,835,450	KVO ka skualifikuar gjithë OE	Mungesë likujditeti
Procedurat e vitit 2019		68,611,900		

Problematika të përgjithshme të evidentuara në procedurat e prokurimit:

- Në të gjitha rastet e audituara, konstatohet se procesverbalet e mbajtura nga NJHDT dhe KVO nuk janë protokolluar, veprim në mospërputhje me nenin 18, *"Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë"*.

-Pjesa më e madhe e dosjeve të audituara rezultuan se nuk ishin të inventarizuar dhe të numëruara, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9154, datë 06.11.03 *"Për Arkivat"* dhe aktet ligjore në zbatim të tij dhe me përcaktimin në nenin 4/26, të ligjit 10296, datë 08.07.2010 *"Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin"* dhe Udhëzimin i Ministrisë së Financave (UMF) nr. 30, datë 27.12.11, *"Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik"*, Kreu III, *"Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre"*, pika 36.

-Në dosjet e tenderit rezultoj se:

- mungon Proçes Verbal për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),
- mungon Proçes Verbal i pezullimit të porcedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE,

Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se :*"... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës.*

-Në të gjitha kritereve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 *"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"*.

"Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre.

Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

1.2-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetore

Për aktivitetin e vitit 2017.

Për aktivitetin e vitit 2017, nga Bashkia Berat janë kryer gjithsej **27** procedura prokurime me vlera të larta, të dhënat e të cilit paraqiten në pasqyrën si vijon:

në mijë lekë

EMËRTIMI	VLERA	Në % ndaj fondit
Fondet prokuruar gjithsej		
<i>Nga të cilat</i>		
- Në fushën e ndërtimit	309,769	63%
-Në fushën e blerje mallrave	42,061	9%
-Në fushën e shërbimeve	137,090	28%
Financim nga Buxheti i shtetit	249,897	51%
Financime nga Bashkia	239,023	49%

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se 49% e financime janë nga të ardhurat e Bashkisë Berat dhe 51 % janë me destinacionit (grande të kushtëzuara), nga Buxheti i Shtetit.

Për aktivitetin e vitit 2018

Për aktivitetin e periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018, nga Bashkia Berat janë kryer gjithsej **27** procedura prokurime me vlera të larta, të dhënat e të cilit paraqiten në pasqyrën si vijon:

EMËRTIMI	VLERA	Në % ndaj fondit
Fondet prokuruar gjithsej		
<i>Nga të cilat</i>		
- Në fushën e ndërtimit	214,416,812	86%
-Në fushën e blerje mallrave	25,817,814	10%
-Në fushën e shërbimeve	9,402,298	4%
Financim nga Buxheti i shtetit		
Financime nga Bashkia	249,636,924	

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se të gjitha financimet janë nga të ardhurat e Bashkisë Berat.

Për aktivitetin 01.01.2019 – 30.9.2019

Për aktivitetin e periudhën 01.01.2019 – 30.09.2019, nga Bashkia Berat janë kryer gjithsej **10** procedura prokurime me vlera të larta, të dhënat e të cilit paraqiten në pasqyrën si vijon:

EMËRTIMI	VLERA	Në % ndaj fondit
Fondet prokuruar gjithsej		
<i>Nga të cilat</i>		
- Në fushën e ndërtimit	69,900,593	17%
-Në fushën e blerje mallrave	15,805,174	4%
-Në fushën e shërbimeve	323,227,975	79%
Financim nga Buxheti i shtetit		
Financime nga Bashkia	408,933,742	

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se të gjitha financimet janë nga të ardhurat e Bashkisë Berat.

D/1.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i kriterëve, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit).

Për aktivitetin e vitit 2017

Nga **27** procedura të zhvilluara me vlerë kontrate 488,919,731 lekë, grupi i auditimit vlerësojë për auditimit **20** procedura me vlerë kontrate prej 513,903 mijë lekë, ose **94%** e totalit të kontratave, ku **6** procedura ose rreth 30% e kontratave të audituara rezultuan në shkelje, veprime të cilat kanë çuar në paligjshmërinë e përdorimit të fondeve të prokuruar në vlerën **6,233,383 lekë**.

I. Titulli gjetjes: Në **6** procedura janë konstatuar paligjshmëri të procedurave të zhvilluar në periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017.

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: "Rikonstruksion i fasadave të ndërtesave të banimit dhe stadiumit "Tomorri" në bulevardin Republika "

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Rikonstruksion i fasadave të ndërtesave të banimit dhe stadiumit "Tomorri" në bulevardin Republika "		
1. Urdhër Prokurimi nr.16, datë 28.02.2017	3. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.I. G. (Jurist) 2.E. N. (Arkitekt) 3.E. S. (Ekonomist)	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr 17 date 28 .02.2017 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: "Procedurë e hapur"		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 72,480,695 lekë	6. Oferta fituese: " Z." shpk Vlera 70,247,274 lekë	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 2,233,521 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 01.04.2017	9. Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender: 5 OE b) S'kualifikuar 4 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime AK: Po	12. Përgjigje ankesës nga AK Po	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP: Jo
		Dt lidhjes kontratës: 10.05.2017 Afati kontratës: 200 ditë

-Kriteret e vendosura nga NHDT nuk nxisin pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, krijojnë diskriminim të tyre, shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e sa më shumë subjekteve pasi janë të paargumentuara dhe jo në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se OE "Z.", nuk plotëson një nga kriteret e vendosura në DST ndërkohë oferta e paraqitur nga OE B. duhet të konsiderohej e vlefshme , konkretisht:

- Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga OE për pikën 6 "skeleri suvatimi" 2000m2 nuk plotësohen pasi në sistemin elektronik ndodhen fatura tatimore me nr serial 37935311 datë 03.08.2007 ku janë të përshkruara 1800 m2 skeleri dhe fatura tatimore me nr. Serial 41054904 datë 15.12.2008 ku janë të përshkruara 73 palë "skela hekuri". Pra siç dhe mund të vihet re OE nuk i përmbush përcaktimet e veçanta të vendosura në DST.

Situata:

Kriteri:

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” germa (a), (b) dhe (c), nenet 1, 2, 20 dhe 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe me nenet 46 dhe 55, si dhe neni 73 i VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Impakti:

Shpallja fituese e shoqërisë “Z.” me mangësi në plotësimin e kriterëve, dhe skualifikimi i OE me oferta më të leverdishme, dhe mos anulimi i procedurës ose mos vlerësimi i kriterëve kryesore “çmimi i leverdishëm”, midis operatorëve me mangësi, janë veprime në kundërshtim me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe neni 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe **në paligjshmëri të përdorimit të fondeve në vlerën 2,921,953 lekë** si diferencë ndërmjet ofertës së skualifikuar dhe asaj së shpallur fituese.

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të LPP.

Rëndësia:

I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.16 datë 28.02.2017, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. I. G.(Jurist), z. E. N., (Arkitekt), znj. E. S. (Ekonomist).

Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 72,480,695 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015.

Preventivi i punimeve është hartuar nga subjekti “N.” ku në dosjen e tenderit nuk ndodhet asnjë dokument që të përcaktoj përse ky subjekt është ngarkuar apo kontraktuar për hartimin e preventivit dhe relacionin teknik.

Hartimi i dokumenteve të tenderit dhe vendosja e kriterëve nga Komisioni për Llogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike dhe Njësia e Prokurimit (NJP).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Vihet re se, në të gjitha kriterëve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

”Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre.

Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Nga auditimi i kriterëve të veçanta të kualifikimit të DST konstatohet se AK ka bërë ndryshime në DST sipas Shtojcës së hedhur në sistemin elektronik të APP-së më datë 09.03.2017, “Shtojca” mban si **datë 04.11.2016**, çka nuk përkon me datën e hedhjes në sistem, ku ndër të tjera janë shtuar si më poshtë:

1. Operatori duhet të ketë:

ISO 9001:2008 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësive”

OHSAS 18001:2007 mbi “Shendetin dhe sigurimin në punë”

ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit të ambjentit”

Në këtë kriter shtohen pikat si më poshtë:

ISO 39001:2012 “Certifikon që sistemi i Menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor për kompaninë”

ISO 22000:2005 “Certifikon sigurinë ushqimore mbi punonjësit”

PAS 99:2012 “Certifikon që sistemi i Integruar i menaxhimit të kompanisë”

Të gjitha certifikatat e mësipërme të shoqërohen edhe me kontrollin periodik të tyre.

Certifikatë SA 8000 për përgjegjësin sociale.

2. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar të paktën 30 punonjës me certifikatë të lëshuar nga ISHT ose të lëshuar nga institucione ekuivalente, ku të përfshihen:

Manovrator për makineritë e rënda, Elektracist dhe murator ose specialist për suvatimet shoqëruar me kontratë pune, leje manovrimi për manovratorët.

Ky kriter ndyshohet si më poshtë:

Kompania duhet të ketë të paktën dy inxhinier të kualifikuar me ISO BS OHSAS 18001:2007 për sistemin e menaxhimit të sigurisë në kantier. Për të vërtetuar këtë, shoqëria duhet të paraqesi kontratë pune noteriale, Diplomë, CV.

3. Në lidhje me makineritë të cilat duhet të ketë në dispozicion, në këtë kriter shtohet edhe **Makineri për prodhimin e pllakave dhe bordurave, për trotuare e shoqëruar me Kontratë blerje, skemën teknologjike të makinerisë, të jetë i pajisur me leje mjedisore nga QKL, vërtetim zhdoganimit si dhe certifikata ISO për prodhim elementesh si më poshtë:**

ISO 9001-2008 “Sistemi i menaxhimit të cilësive”

ISO 14001-2004 “Sistemi i menaxhimit të mjedisit

BS OHSAS 18001-2007 “Sistemi i menaxhimit të shendetit dhe sigurisë në punë

PAS 99-2012 “Sistemi i integruar i menaxhimit”

ISO 39001-2012 “Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore

Gjithashtu të ketë të miratuar nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit 1339:03 që të vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve

Shoqëria duhet të jetë e certifikuar me ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 39001 “Për instalimin e sistemeve për ndricim publik dhe instalim mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelberta.

Nga kriteret e mësipërme të vendosura nga NJP vihet re se disa prej tyre janë jo në përputhje me LPP, kjo pasi vendosja e tyre krijon mundësi diskriminimi për OE e tjerë prezent në treg për kryerjen e punimeve të përcaktuara nga AK dhe më konkretisht:

-ISO 22000:2005 “Certifikon sigurinë ushqimore mbi punonjësit”, kjo certifikatë lidhet me sigurinë ushqimore dhe bie ndesh me kërkesat e përcaktuara në VKM 914, datë 29.12.2014, pasi objekti i prokurimit nuk lidhet me këtë lloj dëshmie.

-Makineri për prodhimin e pllakave dhe bordurave, për trotuare e shoqëruar me Kontratë blerje, skemën teknologjike të makinerisë, të jetë i pajisur me leje mjedisore nga QKL, vërtetim zhdoganimi si dhe certifikata ISO për prodhim elementesh, ky kriter bie ndesh me kërkesat e LPP dhe VKM në funksion të këtij ligji pasi pengon të gjithë OE të cilët nuk disponojnë në pronësi makineri të prodhimit të pllakave të marrin pjesë në këtë procedurë. NJP duhet të mjaftojë edhe me ndonjë kontratë furnizimi nga ana e OE të pllakave dhe bordurave.

-Kompania duhet të ketë të paktën dy inxhinier të kualifikuar me ISO BS OHSAS 18001:2007 për sistemin e menaxhimit të sigurisë në kantier. Për të vërtetuar këtë, shoqëria duhet të paraqesi kontratë pune noteriale, Diplomë, CV. Ky kriter është i panevojshëm dhe pa bazë ligjore pasi kualifikimi i till jepet për shoqëritë dhe jo për punonjës.

-Shoqëria duhet të jetë e certifikuar me ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 39001 “Për instalimin e sistemeve për ndricim publik dhe instalim mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelberta, ky kriter është i panevojshëm pasi në procedurën e prokurimit nuk janë parashikuar punime të tilla nga AK.

Kriteret e mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencën ndërmjet tyre, krijojnë diskriminim të tyre, shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e sa më shumë subjekteve pasi janë të paargumentuara dhe jo në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 1, 2, 20 dhe 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe ngarkojnë me përgjegjësi NJP si hartues të tyre si dhe Titullarin e autoritetit kontraktor si miratuesi i kriterëve.

Nga ana e OE “E.” është plotësuar formulari i ankesës dhe dorëzuar ankesa protokolluar me nr. 1240 prot., datë 16.03.2017 ku paraqet kundërshtimet e tij në lidhje me disa nga kriteret e vendosura nga NJP. Me shkresën nr. 1240/1 prot., datë 20.03.2017 është kthyer përgjigje nga ana e AK ku nuk merret parasysh ankesa e OE pasi kërkesa është bërë jashtë afatit të përcaktuar në ligj.

Sipas nenit 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...” nga ana e AK nuk është marë asnjë masë sipas përcaktimeve të bërë në ligj pasi mungon në dosjen e tenderit Urdhër pezullimi i procedurës, Urdhër për ngritjen e komisionit të shqyrtimit të ankesave etj...

Përsa më sipër NJP ka hartuar kërkesa për kualifikim në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të LPP, dhe nenin 26 të VKM 797 nr. 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pasi kërkesa të tilla sjellin si pasojë ulje të konkurrencës në prokurim dhe diskriminim të kandidatëve gjithashtu është në kundërshtim të nenit 63 të LPP. Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht znj. I. G., z. E. N. dhe znj. E. S.i.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi AK.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër e titullarit të AK është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. T. M., me detyrë zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V. K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

KVO ka nënshkruar formularin e deklaramit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, e cila ka marrë në shqyrtim vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomik.

Nga vlerësimi rezulton se janë s'kualifikuar 4 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 1 operator, OE "A. P.", C., "E.", B.dhe "Z." Shpk i cili është shpallur fitues.

Kualifikimet dhe s'kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s'kualifikuar
1	Z.	70,247,274.62	Kualifikohet, Fitues
2	A.	ska	Skualifikohet
3	C.	ska	Skualifikohet
4	"E."	36,231,704	Skualifikohet
5	B.	67,325,322	Skualifikohet

Janë s'kualifikuar ofertuesit:

1-"A." sh.p.k ka këto mangësi:

- I mungojne te gjitha dokumentat.

2-"C." sh.p.k ka këto mangësi:

- I mungojne te gjitha dokumentat.

3-"B." sh.p.k ka këto mangësi:

- Vlera e preventivit pjesor është e njëjtë me preventivn e plotë.
- Mungon ISO 22000:2005 si kriter i kërkuar në DST .
- Mungojnë të paktën dy inxhinier të kualifikuar me ISO BS OHSAS 18001 :2007 të pajisur me kontrat pune noteriale ,diplome cv sipas kriterit të kërkuar në DST .
- Mungon makineria për prodhimin e pllakave dhe bordurave ,për trotuare e shoqëruar me kontrat blerje ,skemën teknologjike të makinerisë ,të jetë i pajisur me leje mjedisore nga QKL ,vërtetim zhdoganimi si dhe certifikate ISO për prodhimin elementesh si më poshtë ISO 9001:2008 Sistemi i menaxhimit të cilësisë ,ISO 14001-2004 Sistemi i menaxhimit të mjedisit ,BS OHSAS 18001-2007 Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë ,PAS 99-2012 Sistemi i integruar i menaxhimit ,ISO 39001 -2012 Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore .Gjithashtu të ketë të miratuar nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit shen 1339:03 që të vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga Drejtoria e standarteve.
- Shoqeria duhet te jete e certifikuar me ISO 9001 ,ISO 14001 dhe ISO 39001 Për instalimin e sistemeve për ndricim publik dhe instalim mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelberta sipas kriterëve të kërkuara në DST.

4-"E." sh.p.k ka keto mangesi:

Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm vlerën e preventivit pjesor dhe jo vlerën e preventivit të plotë .I mungojnë të gjitha dokumentat e kërkuara në DST.

OE të kualifikuar.

OE "Z." shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues rezultojnë këto mangësi:

Në DST është përcaktuar në kriteret e veçanta të prokurimit si më poshtë:

Nr.	Lloji i Makinerive	Sasia
1	Pompe suvatimi	1 cope

2	Mjete transporti veteshkarkues min.15 ton	1cope
3	Motobetonere	2 cope
4	Kamjocine	2 cope
5	Depozita uji kapacitet 5 000 litra	2 cope
6	Skeleri Suvatimi	2000m ²

Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga OE për pikën 6 “skeleri suvatimi” 2000m² nuk plotësohen pasi në sistemin elektronik ndodhen fatura tatimore me nr serial 37935311 datë 03.08.2007 ku janë të përshkruara 1800 m² skeleri dhe fatura tatimore me nr. Serial 41054904 datë 15.12.2008 ku janë të përshkruara 73 palë “skela hekuri”. Pra siç dhe mund të vihet re OE nuk i përmbush përcaktimet e veçanta të vendosura në DST.

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në zbatim të tij sipas të cilit thuhet se “... *autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dokumentat e tenderit....*” oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe oferta e OE duhej skualifikohej.

Në lidhje me ofertën ekonomike të paraqitur nga OE B., KVO duhet ta konsideronte të vlefshme dhe ta shpallte fituese bazuar në konstatimet e bëra mësipër në përcaktimin e kriterëve të veçanta.

Shpallja fitues e shoqërisë “Z.” me mangësi në plotësimin e kriterëve, dhe skualifikimi i OE me oferta më të leverdishme, dhe mos anulimi i procedurës ose mos vlerësimi i kriterëve kryesore “çmim i leverdishëm”, midis operatorëve me mangësi, janë veprime në kundërshtim me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe në paligjshmëri të përdorimit të fondeve në vlerën 2,921,953 lekë si diferencë ndërmjet ofertës së skualifikuar dhe asaj së shpallur fituese.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: znj. T. M., me detyrë ish-zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë ish-Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V. K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/4, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

-Preventivi i punimeve është hartuar nga subjekti “N.” ku në dosjen e tenderit nuk ndodhet asnjë dokument që të përcaktoj përse ky subjekt është ngarkuar apo kontraktuar për hartimin e preventivit dhe relacionin teknik

Lidhur me këtë pretendim ju sqarojmë se preventivat e hartuara nga N. sjell pranë Bashkisë Berat janë në formën e dhurimit.

- Vihet re se, në të gjitha kriterëve të vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit është një dokument që bëhet pjesë e dosjes së tenderit dhe nuk i vihet në dispozicion OE dhe mosargumentimi i kërkesave të veçanta nuk bie ndesh me parimet kryesore të ligjit 9643.

-Nga kriteret e vendosura nga NJP vihet re se disa prej tyre janë jo në përputhje me LPP, kjo pasi vendosja e tyre krijon mundësi diskriminimi për OE e tjerë prezent në treg për kryerjen e punimeve të përcaktuara nga AK:

Makineri për prodhimin e pllakave dhe bordurave, për trotuare e shoqëruar me Kontratë blerje, skemën teknologjike të makinerisë... Për shkak se dimensionet pllakave janë të ndryshme dhe sasia e tyre është e madhe 2456 m² dhe ka vështirësi të madhe gjetje në treg, eksperiencë kjo nga objektet e mëparshme si rehabilitimi i Bulevardit Republika.

Kompania duhet të ketë të paktën dy inxhinier të kualifikuar me ISO BS OHSAS 18001:2007 për sistemin e menaxhimit të sigurisë në kantier... Kuptimi i vendosjes së këtij kriteri është që inxhinierët e shoqërisë të kenë kryer kursin pranë institucionit të ngarkuar me ligj për tu pajisur shoqëria me iso sipas kriterit mësipërm.

Në lidhje me certifikimet ISO është bërë një lapsus pasi në DST nuk ekzistojnë 3 ISO të ndryshme me të njëjtin emërtim dhe asnjë prej ISO-ve të përmendura nuk i përshtaten përshkrimit bashkëlidhur. Në lidhje me kriterin e vendosur nga ana e NJP që shoqëria të jetë pajisur me ISO 39001 ju sqarojmë se objekti ndodhet në të dy krahët e rrugës e cila të çon tek stadiumi i ri, zonë kjo e populluar dhe me aktivitete biznesi. Objekti është me gjatësi rreth 500m dhe furnizimi është i detyrueshëm të bëhet nga rruga kryesore, në këto kushte duhen marrë masa për funksionimin normal të bizneseve gjatë periudhës së kryerjes së punimeve, lëvizjeve të banorëve etj.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. **Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.**

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/5, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

Ne DST është përcaktuar në kriteret e vecanta të prokurimit:

Skeleri suvatimi 2000 m²

Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga OE për Skeleri suvatimi 2000 m² nuk plotësohen pasi në sistemin elektronik ndodhen fatura tatimore me nr serial 37935311 datë 03.08.2017 ku janë të përshkruara 1800 m² skeleri fatuara tatimore me nr. Serial 41054904 date 15.12.2008 ku janë të përshkruara 73 pale skela hekuri .

Ju sqarojmë se ne si KVO kemi pranuar edhe 73 pale skela hekuri duke i llogaritur në m².

Kemi pranuar 1 skele përafërsisht 3 m² .

73 pale skela hekuri x 3 m² =219 m² .Bazuar në këtë llogaritje kemi pranuar skeleri suvatimi 2000 m² si kriter i kërkuar në DST .

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kualifikimin e OE “Z.” grupi i KLSH pasi analizojë arsyetimin e paraqitur arrin në konkluzionin se pretendimi i paraqitur nga KVO qëndron në lidhje me këtë OE por i qëndrojmë faktit se oferta më e leverdishme e paraqitur ishte ajo e OE “B.”. **Pretendimi juaj merret pjesërisht në konsideratë.**

2. Auditim i prokurimit publik me objekt: Rikonstruksioni i Stadiumit "Tomorri" ne lagjen "30 Vjetori" Berat

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksioni i Stadiumit "Tomorri" ne lagjen "30 Vjetori" Berat		
1. Urdhër Prokurimi nr. 6, datë 14.02.2017	3. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.I. G.(Jurist) 2.E. N. (Arkitekt) 3.E. S. (Ekonomist)	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr 7 date 14.02.2017 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: "Procedure e Hapur"		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 44 401 000 lekë	6. Oferta fituese: " C. " shpk, "P. " shpk Vlera 41 215 358	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 3 185 642 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 20.03.2017	9. Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender: 3 OE b) S'kualifikuar 2 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime AK: Po	12. Përgjigje ankesës nga AK Po	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP: Jo
		Dt lidhjes kontratës: 24.07.2017 Afati kontratës: 60 ditë

Situata:

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se BOE "C." & "P. nuk plotësojnë disa nga kriteret e vendosura në DST, konkretisht:

- Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga BOE nuk është evidentuar asnjë përvojë e kryer nga BOE nga kontratat e paraqitura që të vërtetoj eksperiencat e mëparshme. Sipas Deklaratës nr. 499 Rep. Nr 130 Kol datë 16.03.2017, për bashkimin e përkohëshëm të shoqërive është përcaktuar se OE "C." do të kryej 67.04% të punimeve me më konkretisht zërat e punimeve nr: 1, 2, 3, 7, 8 dhe 9 ndërsa OE "P." do të realizoj gjithë zërat e tjerë sipas preventivit.

Nga auditimi i kontratave dhe i preventivave përkatës të punimeve, të dorëzuar nfa OE, nuk është evidentuar asnjë zë punimesh i ngjashëm me zërat të cilat janë marë përsipër të kryen nga OE "C."

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, neni 1 "Objekti dhe qëllimi" pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 "Parimet e përzgjedhjes" germa (a), (b) dhe (c), nenet 1, 2, 20 dhe 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" dhe me nenet 46 dhe 55, si dhe neni 73 i VKM nr. 797, datë 29.12.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të këshillit të ministrave," për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar.

Kriteri:

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar në zbatim të tij sipas të cilit thuhet se "... autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dokumentat e tenderit...." oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe oferta e OE duhej skualifikohej dhe tenderi duhet të anullohej.

Impakti:

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit te LPP.

Rëndësia: I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.6 datë 14.02.2017, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. I. G.(Jurist), z. E. N., (Arkitekt), znj. E. S. (Ekonomist).

Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 44,401,000 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015.

Preventivi i punimeve dhe projekti janë hartuar nga subjekti "A." ku në dosjen e tenderit nuk ndodhet asnjë dokument që të përcaktoj përse ky subjekt është ngarkuar apo kontraktuar për hartimin e preventivit dhe relacionin teknik.

Hartimi i dokumenteve të tenderit dhe vendosja e kriterëve nga Komisioni për Llogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike dhe Njësia e Prokurimit (NJP).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, "Zhvillimi i procedurave", pika 2, "Hartimi i dokumenteve të tenderit", në të cilën përcaktohet se: "Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato".

Vihet re se, në të gjitha kriterëve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

"Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Nga auditimi i kriterëve të veçanta të kualifikimit të DST konstatohet se AK ka bërë ndryshime në DST sipas Shtojcës së hedhur në sistemin elektronik të APP-së më datë 22.02.2017, ku ndër të tjera janë shtuar si më poshtë:

Liçensa profesionale e shoqërisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë licencën profesionale për ekzekutimin e punëve me kategorite perkatese:

NP1-A, NP2-B, NP5-B, NS10-B, NP12-B, NS18-A

Shtojca është hedhur në bazë të ankesave të bëra nga disa OE në lidhje me kriteret e vendosura nga AK sipas përcaktimeve të NJP. Në dosjen e tenderit vihet re:

-mungon Proçes Verbal për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),

-mungon Proçes Verbal i pezullimit të procedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE,

Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se : "... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës ...

Përsa më sipër NJP ka hartuar kërkesa për kualifikim në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të LPP, dhe nenin 26 të VKM 797 nr. 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pasi kërkesa të tilla sjellin si pasojë ulje të konkurrencës në prokurim dhe diskriminim të kandidatëve gjithashtu është në kundërshtim të nenit 63 të LPP. Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht znj. I. G., z. E. N. dhe znj. E. S.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me Urdhër nr 7 date 14.02.2017 e titullarit të AK është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. T. M., me detyrë zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V.K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO. KVO ka nënshkruar formularin e deklaramit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, e cila ka marrë në shqyrtim vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomik.

Nga vlerësimi rezulton se janë s’kualifikuar 2 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 1 operator, OE “SH.” B.dhe BOE “C.” & “P.” Shpk i cili është shpallur fitues.

Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	C.	41,215,358	Kualifikohet, Fitues
2	Sh.	ska	Skualifikohet
3	B.	36,808,208	Skualifikohet, tërhequr nga tenderi

Janë s’kualifikuar ofertuesit:

1-“ Sh. “ sh.p.k ka këto mangësi:

- Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

2-“ B.“ sh.p.k pasi:

- OE me shkresën e paraqitur me Nr. 91 Prot datë 21.03.2017, protokolluar në Bashkinë Berat me shkresën nr. 1323 prot., datë 21.03.2017, subjekti tërhiqet nga kjo procedurë prokurimi me arsyetimin “... nuk kemi më interes për këtë objekt”.

OE të kualifikuar.

BOE “C.” & “P.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues rezultojnë këto mangësi:

Në DST është përcaktuar në kriteret e veçanta të prokurimit si më poshtë:

- Pervoje e suksesshme ne ekzekutimin e te pakten:

-Pune te ngjashme të së njëjtës natyrë,per nje kontrate te vetme në një vlerë prej 50 % te vleres qe prokurohet : 22.200.500 (njezete e dy milion e dyqind mije e peseqind) lekë pa T.V.SH, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; ose

-Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është një vlerë 88.802.000 (tetedhjetë e tete milion e teteqind e dy mije) leke pa TVSH;

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Per te vertetuar pervojen e meparshme te paraqiten kontrate, deklarata sipas shtojces nr 8, e shoqeruar me atk kolaudimin dhe situacionet perfundimtare.

Ne rastin e parvjes se meparshme te realizuar me sektorin privat duhet te paraqiten vertetime ku te shenohet vlara, koha dhe natyra e punese se bere e shoqeruar me fatura tatimore.

Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga BOE nuk është evidentuar asnjë përvojë e kryer nga BOE nga kontratat e paraqitura që të vërtetoj eksperiencat e mëparshme. Sipas Deklaratës nr. 499 Rep. Nr 130 Kol datë 16.03.2017, për bashkimin e përkohëshëm të shoqërive është përcaktuar se OE “CAUSHI” do të kryej 67.04% të punimeve me më konkretisht zërat e punimeve nr: 1, 2, 3, 7, 8 dhe 9 ndërsa OE “P.” do të realizoj gjithë zërat e tjerë sipas preventivit. Nga të dhënat e paraqitura në sistemin elektronik të APP OE “C.” ka paraqitur si punë të ngjashme 3 kontrata si më poshtë:

1. *Rehabilitim i pjesshëm dhe instalim i sistemit të ngrohjes në shkollën e mesme “Sinan Tafaj”, Bashkia Tiranë, vlara e kontratës 27,672,440 lekë me TVSH.*
2. *Ndërtim i ujësjellësit lagje Lugu i Dardhës, Bashkia Berat, vlara e kontratës 148,532,344 lekë.*
3. *Rikualifikimi urban i bllokut 92/1, Njësia Bashkiake Nr. 4, Bashkia Tiranë, Vlara e kontratës 151,389,012 lekë.*

Nga auditimi i këtyre kontratave dhe i preventivave përkatës të punimeve nuk është evidentuar asnjë zë punimesh i ngjashëm me zërat të cilat janë marrë përsipër të kryen nga OE “C.” dhe më konkretisht:

PREVENTIVI I PUNIMEVE				
OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I STADIUMIT TOMORI NE LAGJEN 30 VJETORI-BERAT"				
Nr.	Nr. Analize	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesi	Sasia
B. PUNIME NE SHITESAT E FUSHES TE FUTBOLLIT				
1	Anal.2	Shtrese tapeti me bar artificial	m2	8150
2	Anal.3(244)	Shtrese me kokrriza gome + rere	kg	2433
3	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	8150
7	Anal. 4	Shine pvc per fiksimin e tapetit ne skaje	ml	340
8	Anal. 5	Fashe per realizimin e ngjitjes se fleteve te tapetit	ml	2296
9	Anal. 6	Material ngjites per fiksimin e tapetit	litra	100

Si rrjedhojë konstatohet se OE nuk i përmbush përcaktimet e veçanta të vendosura në DST.

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në zbatim të tij sipas të cilit thuhet se “... *autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dokumentat e tenderit....*” oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe oferta e OE duhej skualifikohej dhe tenderi duhet të anullohej.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: znj. T. M., me detyrë zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V. K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/3, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

-Preventivi i punimeve dhe projekti janë hartuar nga subjekti “A.” ku në dosjen e tenderit nuk ndodhet asnjë dokument që të përcaktoj përse ky subjekt është ngarkuar apo kontraktuar për hartimin e preventivit dhe relacionin teknik

Lidhur me këtë pretendim ju sqarojmë se preventivat e hartuara nga A. sjell pranë Bashkisë Berat janë në formën e dhurimit.

- Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit është një dokument që bëhet pjesë e dosjes së tenderit dhe nuk i vihet në dispozicion OE dhe mosargumentimi i kërkesave të veçanta nuk bën ndesh me parimet kryesore të ligjit 9643.

- Në dosjen e tenderit vihet re:

*mungon Proçes Verbali për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),

*mungon Proçes Verbali i pezullimit të procedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE

Në lidhje me këtë faktot sqarojmë se me ardhjen e formularit të ankesës nga OE titullari në formular vendoste dhe personat përgjegjës që të ishin përgjegjës për shqyrtimin e ankesës dhe kthimin e përgjigjes. Në rastin konkret kërkesat ishin për DT dhe referuar vkm 914 datë 29.12.2014 neni 78 gërma a, në rast se ankimimi lidhet me dokumentet e tenderit titullari mund të ngarkoj shqyrtimin e ankesës KVO. AK mbështetur në ankesat e OE rishikoi kriteret e kualifikimit të përcaktuar në DST.

-Nga kriteret e vendosura nga NJP vihet re se disa prej tyre janë jo në përputhje me LPP, kjo pasi vendosja e tyre krijon mundësi diskriminimi për OE e tjerë prezent në treg për kryerjen e punimeve të përcaktuara nga AK:

Janë sqaruar nga ana e NJP pikat e licensës së shoqërisë të vendosura si kriteret në DST.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte gjithashtu argumentimi i kriterëve duhet të ishte bërë gjatë fazës së hartimit të DT si një detyrim që buron nga LPP dhe VKM në zbatim të tij.

Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/5, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

Nga auditimi i Dokumentave të paraqitura nga BOE nuk është evidentuar asnjë përvojë e kryer nga BOE nga kontratat e paraqitura që të vërtetojë eksperiencat e mëparshme. Sipas Deklaratës nr. 499 Rep. Nr 130 Kol datë 16.03.2017, për bashkimin e përkohëshëm të shoqërive është përcaktuar se OE “C.” do të kryej 67.04% të punimeve me më konkretisht zërat e tjerë sipas preventivit. Nga të dhënat e paraqitura në sistemin elektronik të APP OE “C.” ka paraqitur si punë të ngashme 3 kontrata si më poshtë:

1. Rehabilitim i pjesshëm dhe instalim i sistemit të ngrohjes në shkollën e mesme “Sinan Tafaj”, Bashkia Tiranë, vlera e kontratës 27,672,440 leke me TVSH.
2. Ndërtimi I ujësjellësit lagje Lugu I Dardhës, Bashkia Berat, vlera e kontratës 148,532,344 lekë.
3. Rikualifikimi urban i bllokut 92/1, Njësia Bashkiake Nr. 4, Bashkia Tiranë, Vlera e kontratës 151,389,012 lekë.

Nga auditimi i këtyre kontratave dhe i preventivave përkatës të punimeve nuk është evidentuar asnjë zë punimesh I ngjashëm me zërat të cilat janë marrë përsipër të kryen nga OE “C.”

Për sa më sipër ju sqarojmë se :

-Për sa i përket pretendimit se Shoqëria Ç.

shpk ka marrë përsipër të kryejë ato punime për të cilat pretendohet se preventivat e punëve të ngjashme nuk kanë zëra të ngjashëm me punimet e marra përsipër për këtë procedure, ju bëjmë

me dije se ashtu si ne fakt cilësohet punë "e ngjashme" do të thotë punë të përafërta dhe jo identike. Rikualifikimi urban i bllokut 92/1, Njësia Bashkiake Nr. 4, Bashkia Tiranë që është paraqitur si punë e ngjashme ka në objekt shtresat, ashtu si dhe fusha ka në objekt shtresat, pra për realizimin e tyre nevojiten të njëjtat mjete Fadrome, Rul etj .Po ashtu për kryerjen e këtyre punimeve të këtij objekti nevojitet e njëjta kategori license .

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kualifikimin e padrejtë të shoqërisë "C." sqarojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.

3. Auditim i prokurimit publik me objekt: Rikonstruksioni i Muzeut Historik Sinje

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksioni i Muzeut Historik Sinje		
1.Urdhër Prokurimi nr. 67, datë 30.11.2017	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Saktori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.A. S.(Jurist) 2.E. N. (Arkitekt) 3.M. Xh. (Ekonomiste)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr 68 date 30.11.2017 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: "Kërkesë për propozim"		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 8,446,818.82 lekë	6.Oferta fituese: "P." shpk Vlera 7,634,330	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 187,511 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 26.12.2017	9.Burimi Financimit: Të ardhura të Bashkisë	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 9 OE b)S'kualifikuar 7 OE, c) Kualifikuar 2 OE
11.Ankimime AK: Po	12. Përgjigje ankesës nga AK Po	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP: Po Vendimi nr. 54/1 datë 16.01.2018 Vendimi nr. 220/2018 datë 17.04.2018
		Dt lidhjes kontratës: 13.06.2018 Afati kontratës: 120 ditë

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se skualifikimi i OE nuk është i saktë dhe më, konkretisht:

Në lidhje me skualifikimin e OE "C." arsyetimi i përdorur nga KVO për hartimin e kontratave jo në përputhje me kodin civil dhe kodin e punës nuk qëndron pasi OE ka dorëzuar kontratë pune të lidhur pranë noterit dhe nuk konstatohen element jo konform kodit të punës.

Në lidhje me pagën e deklaruar për ing. M. S. sqarojmë se listëpagesat janë dokumenta të administratës tatimore dhe janë këto instanca kompetente për kontrollin e dhe monitorimin e pagave sipas dispozitave të tyre ligjore. Kriteret e vendosura nga Ak shërbejnë për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të OE të cilët nëpërmjet dokumentacionit duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme dhe kapacitetet organizative, pajisjet mjetet etj. Në këtë kuptim për AK është e rëndësishme të provohet zotërimi i kapaciteteve nga OE në përputhje me përcaktimet e bëra në DST. Bazuar mbi këto konstatime nuk merret parasysh vendimet e mara nga KVO.

I njëjti arsyetim vlen dhe për ofertën e paraqitur nga OE " SH." ku vlerësimi i KVO ka parashtruar si kriter të paplotësuar hartimin e kontratave dhe

Situata:

mospërputhjen e pagës së deklaruar në kontratë me atë në listpagesë.

Kriteri:

KM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Impakti:

Dokumentacioni i paraqitur nga OE “C.” shpk ka kushte më të favorshme se sa OE “P.”, çka nuk është konstatuar nga KVO, duke kualifikuar dhe shpallur padrejtësisht fitues ofertën me vlerë më të lartë. Vlerësohet shpenzim **jo me efektivitet dhe efencë** i shkaktuar nga shpallja fituese e ofertës së OE “P.” shpk vlere **prej 1,677,352 lekë**.

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të LPP.

Rëndësia:

I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.67 datë 30.11.2017, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. A. S.(Jurist), z. E. N., (Arkitekt), znj. M. Xh.(Ekonomist). Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 8,446,819 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015.

Preventivi i punimeve dhe projekti janë hartuar nga Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Bashkia Berat.

Hartimi i dokumenteve të tenderit dhe vendosja e kriterëve nga Komisioni për Llogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike dhe Njësia e Prokurimit (NJP).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Vihet re se, në të gjitha kriterëve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

”Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjrisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht z. A. S.o, z. E. N. dhe znj. M. Xh.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me Urdhër nr 68 date 30.11.2017 e titullarit të AK është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. T.M., z.A. H., dhe z. A. Dh..

KVO ka nënshkruar formularin e deklaramit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ndërsa mungon në dosjen e procedurës së prokurimit procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, në kundërshtim kjo me neni 66, Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, pika 3 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku shprehimisht thuhet:

❖ *Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.*

Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.

Nga ana e OE “P.” është paraqitur formulari i ankesës protokolluar me nr. 40 Prot., datë 05.01.2018 pranë Bashkisë Berat, mbi vlerësimin e ofertës ekonomike të paraqitur nga ky OE nga ana e KVO, ku ka parashtruar argumentat e tij. Bashkia Berat me shkresën nr. 40/1 datë 11.01.2017(viti duhet të jetë 2018 por në dosje ndodhet kjo shkresë) i ka kthyer përgjigje OE ku ka pranuar të gjitha pikat e paraqitura në ankesë.

Në dosjen e tenderit rezultoj se:

-mungon Proçes Verbali për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),

-mungon Proçes Verbali i pezullimit të porcedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE,

Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi AK.

Me formularin e ankesës protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr. 238 prot, datë 16.01.2018 është bërë ankesë pranë KPP nga OE “P.”, KPP me vendimin nr. 54/1 datë 16.01.2018 ka vendosur të kalojë për shqyrtim ankesën e OE tek AK sidhe mbasi të jetë shqyrtuar ankesa nga ky i fundit të dërgohet pranë KPP informacion i hollësishëm mbi këtë procedurë.

Ak në informacionin e nisur KPP me shkresën nr. 282/1 datë 23.01.2018 në përgjigjen e saj, pasi ka shqyrtuar ankesën dhe vënë në dijeni për Vendimin e KPP-së, ka përfshirë në raportin përmbledhës të dhëna të reja mbi arsyet e skualifikimit të OE “P.”.

Me formularin e ankesës protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr. 924 prot, datë 19.02.2018 është bërë ankesë pranë KPP nga ana e OE “S.” për kualifikimin e OE “P.” me arsyetimin se në dokumentat e dorëzuar ka mangësi.

Me vendimin nr. 415/1 Prot., datë 06.03.2018 KPP ka vendosur të kalojë për shqyrtim ankesën e OE pranë AK sidhe mbasi të jetë shqyrtuar ankesa nga ky i fundit të dërgohet pranë KPP informacion i hollësishëm mbi këtë procedurë.

Ak në përgjigje të vendimit të KPP ka dërguar dokumnetacionin pranë KPP në lidhje me vendndimet e mara.

Me vendimin nr 2163 prot., datë 19.04.2018 KPP ka vendosur “Të mos pranoj ankesën e OE “S.”...”

Gjatë gjithë procesit të kryer nga ana e AK, nga dokumentacioni i ndodhur në dosjen e tenderit, grupi i auditimit ka konstatuar se mungojnë Procesverbalet e ngritjes së KSHA, Procesverbalet e KSHA sidhe Procesverbali i pezullimit të procedurës, kërkesa këto bazuar në LPP.

-Nga vlerësimi sidhe pas Vendimeve të KPP-së, rezulton se janë s’kualifikuar 7 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 2 operator, OE “S.” dhe OE “P.” i cili është shpallur fitues. Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	P.	7,634,330	Kualifikohet, Fitues
2	S.	8,060,561	Kualifikohet
3	Sh.	6,340,923	Skualifikohet
4	F.	ska	Skualifikohet
5	S.	6,310,250	Skualifikohet
6	SH.	6,529,649	Skualifikohet
7	N.	6,158,331	Skualifikohet
8	C.	5,956,978	Skualifikohet
9	E.	5,735,061	Skualifikohet

Janë s’kualifikuar ofertuesit:

1-“ Sh.” sh.p.k ka këto mangësi:

- ISO 9001:2008 është e paapdejtuar kërkohet ISO 9001:2015
- Ing. S. T. mungon në listëpagesën e muajit Janar, Shkurt.

2-“ F.” sh.p.k pasi:

- Nuk ka paraqitur asnjë dokument

3-“ S.” sh.p.k pasi:

- Listëpagesat nuk janë konfirmuar nga administrata tatimore

4-“ SH.” sh.p.k pasi:

- Kontratat e ing nuk janë konform ligjit 7961 dt. 12.07.1995
- Ing H. Sh. është jashtë standarteve të kërkuara nga kodi i punës dhe kodi civil
- Ing Elektrik A. M., paga në kontratë është 40,000 lekë në bordero figuron 22,000 lekë

5-“ NGRACAN 1934 “ sh.p.k pasi:

- Mungon polica e sigurimit për kamionin AA557HN
- Mungon CV për arkitekt Gj. T.
- Mungon dokumentacioni për ing. Mjedisi,
- Për OE K.mungon diploma për ark. E. B.

6-“ C.” sh.p.k pasi:

- Kontratat e inxhinierëve nuk janë konform kodit të punës dhe në përputhje me ligjin 7961 datë 12.07.1995
- Ing. E. C. është jashtë standarteve të kërkuara nga kodi i punës dhe kodi civil
- Ing. Elektrik M. S., paga në kontratë është 50,000 lekë, në bordero figuron 25,000 lekë.

7-“ E.” sh.p.k pasi:

- Mungon dokumentacioni për kamionin vetëshkarkues me targë AA397LZ
- Drejtuesi teknik A. H. mungon në listëpagesën e muajit prill 2017
- Drejtuesi teknik M. T. mungon në listëpagesat e muajit shkurt, mars, maj, qershor, korrik, gusht, shtator 2017
- Drejtuesi teknik A.H., M. T. dhe V.Sh. mungon në listëpagesën e muajit shkurt 2017

Nga auditimi i ofertave ekonomike të skualifikuara nga KVO konstatohet se:

Në lidhje me skualifikimin e OE “C.” arsyetimi i përdorur nga KVO për hartimin e kontratave jo në përputhje me kodin civil dhe kodin e punës nuk qëndron pasi OE ka dorëzuar kontratë pune të lidhur pranë noterit dhe nuk konstatohen element jo konform kodit të punës.

Në lidhje me pagën e deklaruar për ing. M. S. sqarojmë se listëpagesat janë dokumenta të administratës tatimore dhe janë këto instanca kompetente për kontrollin e dhe monitorimin e pagave sipas dispozitave të tyre ligjore. Kriteret e vendosura nga Ak shërbejnë për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të OE të cilët nëpërmjet dokumentacionit duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme dhe kapacitetet organizative, pajisjet mjetet etj. Në këtë kuptim për AK është e rëndësishme të provohet zotërimi i kapaciteteve nga OE në përputhje me përcaktimet e bëra në DST. Bazuar mbi këto konstatime nuk merret parasysh vendimet e mara nga KVO.

I njëjti arsyetim vlen dhe për ofertën e paraqitur nga OE “SH.” ku vlerësimi i KVO ka parashtruar si kritere të paplotësuara hartimin e kontratave dhe mospërputhjen e pagës së deklaruar në kontratë me atë në listëpagesë.

Pra, dokumentacioni i paraqitur nga OE “C.” shpk ka kushte më të favorshme se sa OE “P.”, çka nuk është konstatuar nga KVO, duke kualifikuar dhe shpallur padrejtësisht fitues ofertën me vlerë më të lartë. Vlerësohet shpenzim jo me efektivitet dhe efikasitet i shkaktuar nga shpallja fituese e ofertës së OE “P.” shpk vlera prej 1,677,352 lekë.

Veprimet dhe mosveprimet sa trajtuar më sipër, janë veprime në kundërshtim me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, janë objekt i veprimtarisë së anëtarëve të KVO sipas të dhënave të tenderit në tabelën më sipër të cilat nuk kanë bërë të mundur sigurimin e efektivitetit, efikasitetit dhe ekonomicitetit të përdorimit të fondeve publike në shumën prej 1,677,352 lekë.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: znj. T. M., me detyrë zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe z. A. Dh., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/6, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

-KVO shqyrton ofertat sipas kriterve të vendosura në DST në përputhje me nenin 46, të LPP-së ku parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” dhe në rastin konkret kvo ka parë të arsyeshme për të kualifikuar S.

Theksojmë se edhe pas vendimit të marrë nga ana jone KPP si organi me I lartë për kontrollin dhe shpalljen e fituesit në këtë procedurë pas ankesës së bërë nga operatori ekonomik P. ka kontrolluar dokumentacionin teknik dhe ka shpallur fitues operatorin ekonomik P.. KPP vendimi Nr. 2136 Prot , datë 19.04.2018.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi të konstatuara nga grupi i auditimit mbi kualifikimin e padrejtë të shoqërisë “P.” sqarojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.

4. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë Berat dhe për drejtorite vartese”

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti per Bashkine Berat dhe per drejtorite vartese”		
1. Urdhër Prokurimi nr.14, datë 24.02.2017	3. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.I. G.(Jurist) 2.E. N. (Arkitekt) 3.E. S. (Ekonomist)	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr 15 date 24.02.2017 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Procedurë e hapur”		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 13,190,550 lekë	6. Oferta fituese: “P.” SHPK Vlera 13,127,576	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 62 974 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 06.02.2017	9. Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender: 4 OE b) S’kualifikuar 3 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime AK: Po	12. Përgjigje ankesës nga AK Po	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP: Jo
		Dt lidhjes kontratës: 28.04.2017 Afati kontratës: 12 muaj

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se OE P.nuk plotëson disa nga kriteret e vendosura nga NJHDT, konkretisht:

Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga OE është paraqitur kontrata e furnizimit e lidhur me Bashkinë Berat për vitin 2016 por mungojnë tek dokumentet e ngarkuar në SPE si vërtetimi për realizimin e kontratës ashtu edhe faturat tatimore të lëshuara nga OE.

OE në ekstraktin e QKR ka të deklaruar si Adresë kryesore dhe të vetme të atë periudhë të ushtrimit të aktivitetit :

Situata:

Berat, Velabisht, Fshati Velabisht, rruga kryesore, go~ine nje kateshe nr.16, zona kadastrale nr.3722, me numer pasurie : 1/10.

Duket qartë se adresa e ushtrimit të aktivitetit nuk është në përputhje me kërkesat e DST ku është përcaktuar qartë se OE duhet të ketë pikë furnizimi me vendndodhje në qytetin e Beratit.

Si rrjedhojë konstatohet se OE nuk i përmbush përcaktimet e veçanta të vendosura në DST.

VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Kriteri:

Kualifikimi i OE “P.” nuk është në kushtet e plotësimit të dispozitave ligjore të LPP, pasi nuk plotësojnë disa nga kriteret e DST, dhe KVO duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurë të re, ose midis operatorëve pjesëmarrës me mangësi në plotësimin e kriterëve të vlerësonte kriterin kryesorë “*çmimi më i leverdishëm*”, për të shmangur paligjshmërinë e përdorimit të fondeve në vlerën **1,445,678 lekë**

Impakti:

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit te LPP.

Rëndësia:

I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.14 datë 24.02.2017, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. I. G.(Juriste), z. E. N., (Inxhinier), znj. E. S. (Ekonomiste). Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 13,190,550 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Fondi limit është llogaritur nga komisioni i ngritur me Urdhërin e Kryetarit nr 281, datë 22.02.2017 ku në përbërje të tij kanë qenë znj. B. Sh. (Kryetare), M. Ll. (Anëtare) dhe B. K. (Anëtare). Bazuar në Proces Verbalin mbi llogaritjen e fondit limit, metoda e ndjekur është testimi i tregut dhe mbështetur mbi nevojat e dërguara me shkresë nga sicila ndërmarje varësie për sasi të karburantit të nevojshme për vitin 2017 është përcaktuar vlera prej 13,190,550 lekë.

Hartimi i dokumenteve të tenderit dhe vendosja e kriterëve nga Komisioni për Llogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike dhe Njësia e Prokurimit (NJP).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Vihet re se, në të gjitha kriterëve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

”Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht znj. I. G., z. E. N. dhe znj. E. S.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me Urdhër nr 15 date 24.02.2017 e titullarit të AK është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. T. M., z.A. H., dhe znj. V. K.

KVO ka nënshkruar formularin e deklaramentit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ndërsa mungon në dosjen e procedurës së prokurimit procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, në kundërshtim kjo me neni 66, Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, pika 3 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku shprehimisht thuhet:

❖ *Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.*

Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.

Nga ana e OE “A.” sh.a. është paraqitur formulari i ankesës protokolluar me nr. 1737 Prot., datë 13.04.2017 pranë Bashkisë Berat, mbi vlerësimin e ofertës ekonomike të paraqitur nga ky OE nga ana e KVO, ku ka parashtruar argumentat e tij. Bashkia Berat me shkresën nr. 1737/1 datë 14.04.2017 i ka kthyer përgjigje OE ku nuk është pranuar ankesa e OE me argumentin se shoqëria nuk disponon aktin teknik të lëshuar nga PMNZH dhe poolicën e e sigurimit të lëshuar nga shoqëritë e sigurimeve që operojnë në RSh.

Në dosjen e tenderit rezultoj se:

-mungon Proces Verbal i përgatitjes së KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),

-mungon Proçes Verbali i pezullimit të porcedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE, Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi AK.

-Nga vlerësimi i KVO-së sipas raportit përmbledhës, rezulton se janë s’kualifikuar 3 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 1 operator i cili është shpallur fitues.

Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	P.	13,127,576	Kualifikohet, Fitues
2	E.	12,556,762	Skualifikohet
3	A.	11,681,898	Skualifikohet
4	K.	13,455,173	Skualifikohet

Janë s’kualifikuar ofertuesit:

1-“ E. “ sh.p.k ka këto mangësi:

- Ekstrakti tregtar është jashtë afatit të kërkuar në DST
- Mungon sigurimi ofertës
- Mungon kopje vërtetuar e bilanceve të viteve 2013-2015
- Mungon certifikatë e gjendjes financiare
- OE nuk ka një pikë furnizimi me vendodhje në BR
- Mungon Leje për tregtim karburanti të lëshuar nga njësia e qeverisjes vendore
- etj

2-“ S.& “A.” “ sh.p.k pasi:

- A&T i mungon police sigurimi lëshuar nga shoqëritë e sigurimeve

3-“ K. “ sh.p.k pasi:

- Oferta është më e lartë se fondi limit i përcaktuar

OE të kualifikuar.

OE “P.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues rezultojnë këto mangësi:

Në DST është përcaktuar në kriteret e veçanta të prokurimit përveç të tjerave edhe si më poshtë:

1.Pervoje e suksesshme ne ekzekutimin e te pakten:

-Pune te ngjashme të së njëjtës natyrë,per nje kontrate te vetme në një vlerë prej 40% te vleres qe prokurohet : 5,276,220(pese milion e dyqind e shtatedhjet e gjashte mije e dyqind e njezet) lekë pa T.V.SH, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; ose

Per te vertetuar pervojen e meparshme te paraqiten vertetime te leshuara nga nje ent publik ose/dhe fatura tatimore te shitjes ku te shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

2. Operatori ekonomik, të ketë minimumi 1 (nje) pike furnizimi me vendndodhje në qytetin e Beratit, të pasqyruara këto në Ekstraktin e shoqërisë të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit

Nga auditimi i dokumentave të paraqitura nga OE është paraqitur kontrata e furnizimit e lidhur me Bashkinë Berat për vitin 2016 por mungojnë tek dokumentet e ngarkuar në SPE si vërtetimi për realizimin e kontratës ashtu edhe faturat tatimore të lëshuara nga OE.

OE në ekstraktin e QKR ka të deklaruar si Adresë kryesore dhe të vetme të atë periudhë të ushtrimit të aktivitetit :

Berat, Velabisht, Fshati Velabisht, rruga kryesore, go~ine nje kateshe nr.16, zona kadastrale nr.3722, me numer pasurie : 1/10.

Duket qartë se adresa e ushtrimit të aktivitetit nuk është në përputhje me kërkesat e DST ku është përcaktuar qartë se OE duhet të ketë pikë furnizimi me vendndodhje në qytetin e Beratit.

Si rrjedhojë konstatohet se OE nuk i përmbush përcaktimet e veçanta të vendosura në DST.

Bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar në zbatim të tij sipas të cilit thuhet se “... *autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dokumentat e tenderit...*” oferta duhet të konsiderohej e pavlefshme dhe oferta e OE duhej skualifikohej dhe tenderi duhet të anullohej.

Veprimet dhe mosveprimet, sa trajtuar më sipër, janë objekt i veprimtarisë së anëtarëve të KVO sipas të dhënave të tenderit në tabelën më sipër të cilat nuk kanë bërë të mundur sigurimin e efektivitetit, efikasitetit dhe ekonomicitetit të përdorimit të fondeve publike në shumën prej **1,445,678 lekë** si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: znj. T.M., me detyrë zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V. K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/2, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

- *Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit është një dokument që bëhet pjesë e dosjes së tenderit dhe nuk i vihet në dispozicion OE dhe mosargumentimi i kërkesave të veçanta nuk bën ndesh me parimet kryesore të ligjit 9643. Argumentimi ose jo i kriteretve të veçanta për kualifikim nuk sjell pasoja ose ndryshime në procedurën e prokurimit pra as nuk favorizon dhe as nuk diskriminon asnjë nga OE.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. **Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.**

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/5, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

1.Përvoja e suksesshme në ekzekutimit e te paktën :

Punë të ngjashme të së njëjtës natyrë,për një kontratë të vetme në një vlerë prej 40 % të vlerës që prokurohet: 5,276,220 (pesë million e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzet) lekë pa TVSH të realizuar gjatë tre viteve te fundit të aktivitetit të operatorit ; ose

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat ,shumat dhe sasi të mallrave të furnizuar.

Për sa me sipër ju sqarojmë se operatori ekonomik ka paraqitur vetëm kontratën e furnizimit të lidhur me Bashkinë Berat për vitin 2016 pasi në DST është shkruar fjala ose Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat ,shumat dhe sasi të mallrave të furnizuar. KVO shqyrton ofertat sipas kriterve të vendosura ne DST .

2.Operatori ekonomik ,të ketë minimumi 1 (një pikë)furnizimi me vendodhjen në qytetin e Beratit ,të pasqyruara keto në Ekstraktin e shoqërisë të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit OE në ekstraktin e QKR ka deklaruar si adresë kryesore dhe të vetme në atë periudhë të ushtrimit të aktivitetit :

Berat,Velabisht ,Fshati Velabisht ,rruge kryesore ,godinë njëkateshe nr.16 ,zona kadastrale nr.3722,me numër pasurie 34/10.

Ju sqarojmë se kvo duke u mbështetur dhe në ligjin Nr.115/2014 dt 31.07.2014 Për ndarjen administrativo-territoriale të njësisve të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, fshati Velabisht është njësi administrative pjesë e qytetit të Beratit dhe kjo pikë karburanti ndodhet në një distance shumë të afërt me qendrën e qytetit duke arsyetur kualifikues këtë kriter.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kualifikimin e padrejtë të shoqërisë “P.” sqarojmë se argumenti i paraqitur nga ana e KVO në lidhje me adresën e deklaruar nga OE dhe distanca me qendrën e qytetit merren në konsideratë ndërsa për pasaktësitë e tjera të konstatuara nga grupi i auditimit nuk janë paraqitur argumente ligjore justifikues.

Pretendimi juaj merret pjesërisht në konsideratë.

5. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Blerje materialesh elektrike” Berat

Sipas kërkesës së:Ndërmarrjes së Shërbimeve Publik

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Blerje materialesh elektrike” Berat Sipas kërkesës së: Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike		
1.Urdhër Prokurimi nr.38, datë 20.04.2017	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Saktori preventivimit, hartimit, dhe përcaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.E. N. (Arkitekt) 2.E. S.(Ekonomiste) 3.I. G.(Juriste)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.39 datë 20.04.2017 1.T. M. , kryetar 2.A. H. anëtar 3.V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kërkesë për propozime		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 1,636,342 lekë	6.Oferta fituese: "K." SHPK Vlera 1,570,000 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 66,342 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 04.05.2017	9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 6 OE b)S’kualifikuar 1OE, c) Kualifikuar 5 OE
11.Ankimime AK: jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP jo
		Dt lidhjes kontratës: 29.05.2017 Afati kontratës: deri në përfundim të mallit

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se OE K.i cili është shpallur fitues nuk ka përmbushur detyrimin ligjor për furnizimin me mallra sipas përcaktimeve të bëra për të cilën nuk është mbajtur sigurimi i kontratës dhe më konkretisht:

Situata:

Kontrata e lidhur mban nr. 2518 prot., datë 29.05.2017 midis Bashkisë Berat të përfaqësuar nga Kryetari i bashkisë z. P. . vlerë 1,884,000 lekë.

Me shkresën nr. 15 prot. datë 07.06.2017 nga ana e OE "K. është dorëzuar një kërkesë ku thuhet "...OE kërkon të tërhiqet nga tenderi me objekt Blerje Materiale Elektrike për ndërmarrjen e shërbimeve publike për arsye pasi nuk janë të përcaktuara sipas manualit për këto arsye kërkoj tërheqjen nga tenderi..."

Kriteri:

Neni 24, VKM nr. 797, datë 29.12.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar, dhe nenit 13, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Impakti:

Në zbatim të LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 24, Sigurimi i kontratës, nga ana e Bashkisë Berat nuk është mbajtur sigurimi i kontratës, siç është përcaktuar në kontratën nr. 2517 prot., datë 29.05.2017 pika 32.2 ku thuhet se : "shuma e sigurimit të kontratës 188,400 lekë duhet ti paguhet AK si kompesim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Shuma prej **188,400 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin e bashkisë** pasi duhej të sekuestrohej sigurimi i kontratës nga enti ku është bërë, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Autoritetin Kontraktor për mosveprime të tyre bazuar në LPP.

Shkaku:

Mosmbajtja e sigurimit të kontratës për procedurat e parealizuar nga ana e OE.

Rëndësia:

I lartë

Hartimi i dokumenteve të tenderit

Ka dalë urdhri i prokurimit nr.38, datë 20.04.2017 i kryetarit të bashkisë z. P. S.. Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 1,636,342 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Preventivi dhe kërkesa për sasi të janë hartuar nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike të Bashkisë Berat.

Dosja e procedurës së prokurimit është arkivuar, inventarizuar dhe numerizuar me numër fletësh, bazuar në ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për Arkivat".

Zhvillimi i Procedurës:

Nga auditimi në elektronik dhe dokumenteve faktik të procedurës së prokurimit sa më sipër rezultoi se në tender kanë marrë pjesë 6 operator ekonomik, KVO ka kryer vlerësimet si më poshtë:

Nr.	Operatori ekonomik pjesmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	"KON."	1,570,000	Kualifikuar dhe shpallur fitues
2	MU.	1,571,050	Kualifikuar
3	D.	1,598,000	Kualifikuar
4	A.	1,617,900	Kualifikuar
5	A.	1,629,450	Kualifikuar

6	"D.	1,585,700	S'kualifikuar për arsyet e mëposhtëme: -Mungon vërtetimi i lëshaur nga Bashkia ose njësitë administrative për shkyerjen e taksave vendore për vitin 2016
---	-----	-----------	---

-Me Proces-Verbalin nr. ska datë 04.05.2017 është bërë pranimi i ofertave ku kanë rezultuar si më sipër paraqitur. Mungon Proces-Verbalin i vlerësimit të ofertave, nga ana e KVO është mbajtur vetëm Proces-Verbalin mbi llogaritjen e ofertës anomalisht të ulët nga ku ka rezultuar se të gjitha ofertat e paraqitura ishin të rregullta. Me shkresën nr. ska prot., datë 17.05.2017 është mbajtur Raporti Përmbledhës dhe po në atë datë me shkresën nr. ska prot., është plotësuar formulari i fituesit i cili shpall OE "K." fitues të procedurës ***"Blerje materialesh elektrike"*** me vlerë të ofertës 1,570,000 lekë. Nuk ka patur ankesa nga OE e tjerë që kanë marrë pjesë në procedurën elektronike.

Kontrata e lidhur mban nr. 2518 prot., datë 29.05.2017 midis Bashkisë Berat të përfaqësuar nga Kryetari i bashkisë z. P. S. dhe administratori i shoqërisë "K." z. Gj. Zh. me vlerë 1,884,000 lekë.

Me shkresën nr. 15 prot. datë 07.06.2017 nga ana e OE "KON." është dorëzuar një kërkesë ku thuhet "...OE kërkon të tërhiqet nga tenderi me objekt Blerje Materiale Elektrike për ndërmarrjen e shërbimeve publike për arsye pasi nuk janë të përcaktuara sipas manualit për këto arsye kërkoj tërheqjen nga tenderi..."

Gjithashtu nga ana e AK është dërguar shkresa me nr. 3226 prot., datë 17.07.2017 pranë APP-së ku është vënë në djeni për mospërmbushjen e detyrimit kontraktual nga ana e OE "K." për sjelljen e mallrave të tenderuar. Bashkia Berat i ka kërkuar APP-së të marri masat përkatëse në lidhje me këtë OE. App-ja deri në momentin e kryerjes së auditimit nuk ka marrë asnjë masë për përmbushjen e detyrimeve ligjore të përcaktuara në LPP për përjashtim nga procedurat e prokurimit shoqërinë "K." bazuar:

a.Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik i ndryshuar" konkretisht: - nenit 13-Agjencia e Prokurimit Publik ku përcaktohet se: *Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht nga çështja penale, që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për*
- pika 3ç – mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike, brenda afateve të përcaktuara në rregullat e prokurimit
b.Në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"i ndryshuar, Neni 77 Mbikëqyrja e kontratës konkretisht:
-Pika 2. Mospërmbushja e detyrimeve të kontratës nga ana e kontraktorit përbën shkak për përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike sipas përcaktimeve të pikës 3/ç tënenit 13 tëLPP-së. Në këtë rast, autoriteti kontraktor ka detyrimin të dërgojë në APP kërkesën për përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike brenda 3 (tre) muajve nga zgjidhja e kontratës apo përfundimi i afatit të zbatimit të saj , përfshirë këtu edhe periudhën e garancisë.

Në zbatim të LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 24, Sigurimi i kontratës, nga ana e Bashkisë Berat nuk është mbajtur sigurimi i kontratës, siç është përcaktuar në kontratën nr. 2517 prot., datë 29.05.2017 pika 32.2 ku thuhet se : "shuma e sigurimit të kontratës 188,400 lekë duhet ti paguhet AK si kompesim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Shuma prej 188,400 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin e bashkisë pasi duhej të sekuestrohej sigurimi i kontratës nga enti ku është bërë, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Autoritetin Kontraktor për mosveprime të tyre bazuar në LPP.

Komente dhe sqarime: Nga subjekti Bashkia Berat për këtë procedurë nuk janë paraqitur kundërshtime.

6.Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ndërtim ujësjells fshatit Qereshnik, Njësia administrative Otlak Berat”

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "NDERTIM UJSJELLSI FSHATIT QERESHNIK, NJESIA ADMINISTRATIVE OTLLAK BERAT"		
1.Urdhër Prokurimi nr.51, datë 27.07.2017	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.E. N. (Arkitekt) 2.F. K.(Jurist) 3.M. Xh.(Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.56 datë 04.09.2017 1.T. M., kryetar 2.A. H. anëtar 3.V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: Tender i hapur		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 37 373 332.8lekë	6.Oferta fituese: "31 000 701" B.Sh.p.k & C. "shpk	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 6 272 631.8 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 03.11.2017	9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë /	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 4OE b)S'kualifikuar 1OE, c) Kualifikuar 3OE
11.Ankimime AK: po Nr.3553 prot date 11.08.2017 AK: po Nr.3566 prot date 14.08.2017	12. Përgjigje ankesës nga AK nr Nr.3553/1 prot date 14.08.2017 Nr.3566/1 prot date 16.08.2017	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP jo
		Dt lidhjes kontratës: 06.10.2017 Afati kontratës: 354 ditë

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se BOE "B.& C." nuk plotëson disa nga kriteret e vendosura nga NJHDT, konkretisht:

Në kriteret e vendosura në DST është përcaktuar në llojin e makinerive dhe pajisjeve ndër të tjerave dhe :

- Fadrome copë 2
- Autobot Uji copë 2

Për kërkesën e parë nga dokumentat e paraqitura në BOE konstatohet se OE CAUSHI ka paraqitur për Fadrome mjetin me targë ACMT 60 me kontratë qeraje me nr. 1313 Rep., nr. 213/1 Kol datë 01.04.2016, në dokumentat e paraqitura Polica e sigurimit të mjetit është e palexueshme.

Situata:

OE Boshnjaku B. ka paraqitur dokumentat për Fadrome vetëm akt cdoganimin e mjetit ndërkohë makineria e mësipërme rezuton e paregjistruara dhe e pashoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të kontrollit teknik, dhe policë sigurimi në kundërshtim me përcaktimet e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë ,Neni 113.

Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike,

2. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike duhen regjistruar në zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që i lëshojnë lejen e qarkullimit atij që vërteton se është pronari i mjetit.

4. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike vetëlëvizëse dhe ato që tërhiqen, duhet të jenë të pajisura me një targë njohjeje, e cila përmban të dhënat e regjistrimit.

Në lidhje me kërkesat e AK për Autobot Uji copë 2 nga ana e BOE janë paraqitur tek deklarata e disponibilitetit të mjeteve shtojca 9, përkatësisht nga OE C. Kamion me

targe TR9224K me kontratë qeraje dhe nga OE Boshnjaku B. Kamioni me targë AA984DA në pronësi. Të dy këto mjete nuk plotësojnë kriteret e përcaktuar në DST pasi janë kamiona dhe jo autobot uji siç kërkohet.

Kriteri:

VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Impakti:

BOE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “B.” shpk & “C.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të LPP.

Rëndësia:

I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.51 datë 27.07.2017, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga z. E. N., (Inxhinier), znj. F. K.(Jurist) dhe znj. M. Xh.(Ekonomiste).

Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 37,373,332.8 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Fondi limit dhe projekti është llogaritur dhe hartuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe kontrollit të Territorit.

Hartimi i dokumenteve të tenderit dhe vendosja e kriterëve nga Komisioni për Llogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike dhe Njësia e Prokurimit (NJP).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Vihet re se, në të gjitha kriterëve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

”Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht z. E. N., znj. F. K. dhe znj. M. Xh..

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me Urdhër nr 52 date 27.07.2017 e titullarit të AK është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. T. M., z.A. H., dhe znj. V. K..

KVO ka nënshkruar formularin e deklaramentit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ndërsa mungon në dosjen e procedurës së prokurimit procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, në kundërshtim kjo me neni 66,

Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, pika 3 të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku shprehimisht thuhet:

❖ Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.

Nga ana e OE “S.” sh.a. është paraqitur formulari i ankesës protokolluar me nr. 3553 Prot., datë 11.08.2017 pranë Bashkisë Berat, mbi disa nga kriteret e vendosura nga AK në DST.

Bashkia Berat me shkresën nr. 3553/1 datë 14.08.2017 i ka kthyer përgjigje OE ku disa nga kërkesat e OE janë marë parasysh nga ana e AK.

Nga ana e OE “P.” sh.a. është paraqitur formulari i ankesës protokolluar me nr. 3566 Prot., datë 14.08.2017 pranë Bashkisë Berat, mbi disa nga kriteret e vendosura nga AK në DST.

Bashkia Berat me shkresën nr. 3566/1 datë 16.08.2017 i ka kthyer përgjigje OE ku disa nga kërkesat e OE janë marë parasysh nga ana e AK. Janë pasqyruar në SEP shtojcat përkatëse me ndryshimet e bëra në DST nga AK duke u nisur nga ankesat e bëra nga OE.

Në dosjen e tenderit rezultoj se:

-mungojnë Proçes Verbalet për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),
-mungojnë Proçes Verbalet e pezullimit të porcedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE,
Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi AK.

-Nga vlerësimi i KVO-së sipas raportit përmbledhës, rezulton se është s’kualifikuar 1 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 3 operatorë nga të cilët është shpallur fitues BOE B.Sh.p.k & C."shpk i cili është shpallur fitues dhe është lidhur kontrata me nr. 4398 prot., datë 06.10.2017. Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	B.& C.	31,000,701	Kualifikohet, Fitues
2	S.	34,319,831	Kualifikohet
3	T.	37,200,668	Kualifikohet
4	A.	ska	Skualifikohet

OE A.është skualifikuar pasi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe asnjë dokument në SEP.

BOE “B.& C.” shpk është kualifikuar dhe shpallur fitues. Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues rezultojnë këto mangësi:

Në kriteret e vendosura në DST është përcaktuar në llojin e makinerive dhe pajisjeve ndër të tjerave dhe :

- Fadrome copë 2
- Autobot Uji copë 2

Për kërkesën e parë nga dokumentat e paraqitura në BOE konstatohet se OE C. ka paraqitur për Fadrome mjetin me targë ACMT 60 me kontratë qeraje me nr. 1313 Rep., nr. 213/1 Kol datë 01.04.2016, në dokumentat e paraqitura Polica e sigurimit të mjetit është e palexueshme.

OE B.ka paraqitur dokumentat për Fadrome vetëm akt cdoganimin e mjetit ndërkohë *makineria e mësipërme rezuton e paregjistruara dhe e pashoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të kontrollit teknik, dhe policë siguri në kundërshtim me përcaktimet e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërië*

Neni 113

Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike,

2. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike duhen regjistruar në zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që i lëshojnë lejen e qarkullimit atij që vërteton se është pronari i mjetit.

4. Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike vetëlëvizëse dhe ato që tërhiqen, duhet të jenë të pajisura me një targë njohjeje, e cila përmban të dhënat e regjistrimit.

Në lidhje me kërkesat e AK për Autobot Uji copë 2 nga ana e BOE janë paraqitur tek deklarata e disponibilitetit të mjeteve shtojca 9, përkatësisht nga OE C. Kamion me targe TR9224K me kontratë qeraje dhe nga OE B.Kamioni me targë AA984DA në pronësi. Të dy këto mjete nuk plotësojnë kriteret e përcaktuar në DST pasi janë kamiona dhe jo autobot uji siç kërkohet.

Pra BOE nuk plotëson numrin e makinerive të kërkuara nga AK.

Sa më sipër, ky BOE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “B.” shpk & “C.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas neneve të mëposhtëm:

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), ku thuhet :

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret ..., që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese.

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3:

“3.Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: znj. T.M., me detyrë ish zv.Kryetare, z.A. H., me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V.K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/1, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot.,

datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

- Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit është një dokument që bëhet pjesë e dosjes së tenderit dhe nuk i vihet në dispozicion OE dhe mosargumentimi i kërkesave të veçanta nuk bën ndesh me parimet kryesore të ligjit 9643. Argumentimi ose jo i kriteret të veçanta për kualifikim nuk sjell pasojë ose ndryshime në procedurën e prokurimit pra as nuk favorizon dhe as nuk diskriminon asnjë nga OE.

-Të gjitha kriteret e veçanta për kualifikim të vendosura në këtë procedurë janë të dokumentuara në procesverbalin e hartimit të dokumentave të tenderit dhe janë vendosur në përputhje me objektin e prokurimit.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi të konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. **Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.**

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/5, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 8 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5808 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

Në kriteret e vendosura në DST është përcaktuar në llojin e makinerive dhe pajisjeve ndër të tjerave dhe :

-Fadromë copë 2

-Autobot Uji copë 2

Për kërkesën e parë nga dokumentat e paraqitura në BOE konstatohet se OE Ç. ka paraqitur për Fadromë mjetin me targë ACMT 60 me kontratë qeraje me nr. 1313 Rep., nr. 213/1 Kol datë 01.04.2016, në dokumentat e paraqitura Policia e sigurimit të mjetit është e palexueshme.

OE B. ka paraqitur dokumentat për Fadromë vetëm akt çdoganimin e mjetit ndërkohë makineria e mësipërme rezulton e paregjistruara dhe e pashoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të kontrollit teknik dhe policë siguri në kundërshtim me përcaktimet e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

Në lidhje me kërkesat e AK për Autobot Uji copë 2 nga ana e BOE janë paraqitur tek deklaratat e disponibilitetit të mjeteve shtojca 9, përkatësisht nga OE C. Kamion me targë TR9224K me kontratë qeraje dhe nga OE B. Kamioni me targë AA984DA në pronësi. Të dy këto mjete nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara në DST pasi janë kamiona dhe jo autobot uji siç kërkohet.

Ju sqarojmë se :

-Në lidhje me pretendimin se Fadroma e paraqitur nga operatori Ekonomik Ç. Shpk policia e sigurimit është e palexueshme, ju bëjmë me dije se pavarësisht se Policia e sigurimit të mjetit është e mjegullt lexohet me sy të lirë lloji i mjetit ACMT60 dhe dallohet shumë qartë periudha e sigurimit të mjetit i cili është i vlefshëm deri në 19/10/2017 , pra brenda afatit të zhvillimit të procedurës.

-Shoqëria B.shpk ka paraqitur gjithashtu 2 mjete të tipit fadrome ku për mjetin tip fadrome Cat 318 me nr shasie 8AL00525 përveç akt zhdoganimit është e shoqëruar me kontratë shitblerje. Duke qenë se është mjet që tërhiqet, nuk ka nevojë për leje qarkullimi , dhe targa e njohjes është e qartë në aktin e shitblerjes, ashtu dhe në fletën e zhdoganimit bashkëngjitur. Për më tepër kjo shoqëri ka paraqitur mjetin tjetër tip Fadrome Caterpillar tipi 428 CT me nr shasie 2CR01353 të shoqëruar me faturë tatimore blerje dhe me dokumentat e nevojshme për makineritë që nuk

janë të regjistruara në regjistrat publike, pasi edhe kjo makineri nga kjo shoqëri është deklaruar si makineri që tërhiqet.

Përveç këtyre shoqëritë kanë paraqitur mjete të tipit grejder i cili shërben gjithashtu si fadrome dhe e bën punën në mënyrë akoma më efikase. Pra shoqëritë kanë paraqitur më shumë makineri sesa janë kërkuar, dhe ne e kemi arsyetuar kualifikues këtë kriter.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kualifikimin e padrejtë të BOE sqarojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. **Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.**

Për aktivitetin e vitit 2018

Nga **27** procedura të zhvilluara me vlerë kontrate 249,636,491 lekë, grupi i auditimit vlerësojë për auditimit **14** procedura me vlerë kontrate prej 218,657 mijë lekë, ose **87%** e totalit të kontratave, ku **7** procedura ose 50% e kontratave të audituara rezultuan në shkelje, veprime të cilat kanë çuar

1.Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Blerje fadrome për Drejtorinë e Shërbimeve Publike”.

Situata:

Me kërkesën nr. 15/1 prot., datë 12.0.2018 të Drejtorit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Berat ka nxjerr urdhrin e Prokurimit nr. 1, datë 31.01.2018 për blerje fadrome për ndërmarrjen e shërbimeve publike. Njesia e Prokurimit përbëhet nga z. F. D. (inxhinier), E. T. (juriste) dhe A. Zh. (Ekonomiste). Është mbajtur proces verbal për përllogaritjen e fondit limit, duke u bazuar në testimet e tregut, dhe është firmosur nga NJP.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësive të prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Dokumentet e tenderit kanë ndryshuar, dhe janë paraqitur me shtojcën e firmosur nga NJP.

KVO është ngritur me urdhrin nr. 74, datë 31.01.2018 dhe përbëhet nga zj. T. M. (kryetare), A. H. dhe A. Dh. (anëtarë).

Në këtë tender ka marrë pjesë vetëm 1 OE, konkretisht “P.” shpk, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues me ofertë në vlerën 8,208,333 lekë, ose 125,000 lekë më e ulët se fondi limit.

Në lidhje me vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur, rezulton se ky OE, nuk përmbush të gjitha kriteret, dhe konkretisht atë në lidhje me Certifikatën ISO 14001:2004, e cila rezulton të jetë e papërkthyer.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto

kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “P.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T.M., z. A. H. dhe znj. A. Dh..**

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia: **E Mesme.**

1.Urdhër Prokurimi nr.1, datë 31.01.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Saktori preventivimit, hartimit, dhe përcaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.F. D. (ingt) 2.E. T. (Jurist) 3.A. Zh.(Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.56 datë 04.09.2017 1.T. M. , kryetar 2..A. H. anëtar 3.A. Dh. , anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: Tender i Hapur		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 8 333 333 lekë	6.Oferta fituese: *8 208 333 P.	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 125 000 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 05.03.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkise	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE b)S’kualifikuar 0OE, c) Kualifikuar 1OE
11.Ankimime AK: jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP jo
	14. Data e lidhjes së kontratës: 07.05.2018	15. Afati i kontratës: 10 ditë

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE “P.” shpk	8,208,333	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/1 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP A.Zh., E. T.dhe F. D.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

1.Në lidhje me shkëlqen e konstatuar nga KLSH për mos argumentimin e kërkesave për kualifikim të hartuara nga NJHDT, NJP sqaron se referuar ligjit për LPP, dhe VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, pika 2 e nenit 61, ka mbajtur procesverbalin e datës 01.02.2018 ku ka argumentuar kërkesat për kualifikim në përputhje me nenin e cituar.
2.Në lidhje me kërkesën për Certifikatën BS ISO 39001:2012 “Për sistemin e menaxhimit të sigurtisë në trafikun rrugor”, NJP sqaron se në DST është kërkuar mirëmbajtja e mjetit si garanci për një vit, dhe vendosja e këtij kriteri është argumentuar duke u referuar përmbajtjes së kësaj ISO-je e cila ka në përmbajtjen e saj mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve industriale....etj çka është në përputhje me objektin e prokuruar.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionet e paraqitura nga NJP, audituesit sqarojnë se:

- 1.Në lidhje me pikën 1 të observacionit, audituesit sqarojnë se NJP nuk ka Hartuar kërkesat e veçanta për kualifikim, duke mos bashkëlidhur procesverbalin në të cilin të argumentohen të gjitha arsyet e vendosjes së të gjitha kriterëve.
- 2.Pranohet pika e 2-të e observacionit në lidhje me kërkesën për certifikatën ISO BS 39001:2012.

Sa më sipër, audituesit e KLSH pranojnë pjesërisht observacionet e paraqitura në lidhje me certifikatën ISO, ndërsa për pjesën tjetër nuk kanë paraqitur prova dhe argumente.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T.M.a, A. H. dhe A. Dh.. Në lidhje me gjetjen, KVO sqaron se OE plotëson të gjitha kriteret, me përjashtim të certifikatës ISO 14001:2004 e cila është ngarkuar në sistem 2 herë, një në gjuhën angleze, ndërsa e dyta në pjesën e fundit, emërtimin të koka e ka në gjuhën shqipe.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se në Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit, kërkohet që “**nëse gjuha e përdorur është gjuha shqipe**, atëherë dokumentet në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar të gjuhës shqipe”. Ky OE nuk e plotëson kushtin e mësipërm për dokumentin ISO 14001:2004.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitura, pasi nuk kanë paraqitur asnjë dokument dhe argument për të provuar pretendimet e tyre.

2.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Berat dhe Drejtorive vartëse”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 8, datë 10.04.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. E. Ç. (inxhinier), G. A. (juriste) dhe I. A. (Ekonomiste). Është mbajtur proces verbal për përllogaritjen e fondit limit, duke u bazuar në testimet e tregut, dhe është firmosur nga NJP.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.


Vihet re se, në të gjitha kriterëve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 9, datë 10.04.2018 dhe përbëhet nga znj. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe A.Dh. (anëtarë).

Në këtë tender kanë marrë pjesë 4 OE, nga të cilët është kualifikuar OE “G.me ofertë **13,25,943 lekë**, ose sa vlere e fondit limit.

Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se OE fitues nuk plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DST, dhe konkretisht:

- 1.Certifikata e mbrojtjes nga zjarri, është totalisht e palexueshme.



2.Në DST kërkohet që Subjekti ofertues duhet të disponojë të paktën 1 (një) automjet (autobot) për furnizimin me karburant. Për këtë duhet të paraqesë leje qarkullimi për automjetin në pronësi, ose kontratë qiraje me akt noterial dhe leje qarkullimi e pronarit të mjetit, në rastin e qiramarrjeve, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjetit, certifikatën për transportin e lëndëve të rrezikshme.

-Nga kontrolli i dokumentacionit rezulton se OE, ka paraqitur për mjetin autobot, kontratë qiraje me shoqërinë "G." sha për mjetin me Targa AA850DG. Ky mjet ka Certifikatën e Kontrollit Teknik të mjeteve të skaduar që me 16 Janar 2018, ndërsa siguracioni i detyrueshëm i mjeteve rezulton i skaduar që me 17 Prill 2018. Siç konstatohet, te dy këto dokumente janë jashtë afatit të vlefshmërisë së tyre në momentin e dorëzimit të ofertave, në kundërshtim me kriteret e vendosura në DST.

3.Në DST, kërkohet Autorizim për tregtimin e karburanteve/lëndëve djegëse lëshuar nga pushteti vendor, sipas Ligjit Nr.8450 dt.24.02.1999 "Për përpunimin, transportin dhe tregtimin të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre", me ndryshimet.

-Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se OE ka paraqitur Autorizimin e lëshuar nga Bashkia Shkodër, dhe jo nga Bashkia Berat siç është detyrimi i vendosur nga NJP në DST.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE "G." shpk dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:
Rëndësia:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
E Mesme.


1.Urdhër Prokurimi nr. 8 datë 10.04.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B. (Jurist) 2 E. C. (Inxhinier) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.3/1 datë 12.02.2018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3. A.Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kerkese me Propozim		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 13 251 876 lekë	6.Oferta fituese: “ G.” SHPK Vlera 13 251 876 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 0 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 12.03.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE b)S`kualifikuar 3 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime AK: Jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP Jo
	14. Data e lidhjes së kontratës: 30.05.2018	15. Afati i kontratës Deri në mbarimin e sasisë


N r.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE “K.” shpk	13,631,561	S`kualifikuar
2	OE “E.” shpk	14,439,266	S`kualifikuar
3	OE “A.” shpk	13,461,891	S`kualifikuar
4	OE-“Gega Center GKG” shpk	13,251,943	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., A. H.dhe A. Dh.. Në lidhje me shkëljet e konstatuara nga KLSH, KVO sqaron se OE plotëson kriterin e certifikatës për mbrojtjen nga zjarri e cila është lehtësisht e lexueshme.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se në SPE, linku i parë është për certifikatën e mbrojtjes nga zjarri, dhe nuk ka asnjë dokument tjetër të ngjashëm. Ky dokument, rezulton totalisht i palexueshëm.

Bashkëlidhur linku në SPE dhe dokumenti që mund të lexohet nga KVO.





Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi argumenti dhe dokumentacioni i paraqitur nuk është provon pretendimin e tyre.

3.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e transportit”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 7, datë 26.03.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. E. Ç. (inxhinier), E. T. (juriste) dhe I. A. (Ekonomiste). Është mbajtur proces verbal për përlogaritjen e fondit limit, duke u bazuar në testimet e tregut, dhe është firmosur nga NJP.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kritereve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 6, datë 26.03.2018 dhe përbëhet nga znj. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe A. Dh.(anëtarë).

Në këtë tender, ka marrë pjesë vetëm 1 OE, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues OE “P.” me ofertë në vlerën **6,000,000 lekë**, ose 390,833 lekë më ulët se sa fondi limit.

1.Në lidhje me vlerësimin e kryer nga KVO, rezulton se OE fitues ka mangësi, pasi nuk përmbush njërën nga pikat për kapacitetin teknik, dhe konkretisht kërkesën sipas të cilës OE duhet *Të ketë kompjuter diagnostifikues të regjistruar*

në QKR.

-OE nuk ka paraqitur dokumentacion që të provojë disponimin e këtij kompjuteri sipas kërkesës së NJP në DST.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “P.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe znj. V. K..**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia:

E Mesme.

1.Urdhër Prokurimi nr.7, datë 26.03.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe përcaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.E.C. (ingt) 2.E. T.(Jurist) 3.I. A.(Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.56 datë 04.09.2017 1.T. M., kryetar 2.A. H. anëtar 3.A. Dh. , anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kërkesë për propozime		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 6 390 833 lekë	6.Oferta fituese: ”6 000 000 P.	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 390 833 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 16.04.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë	10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE b)S’kualifikuar 0OE, c) Kualifikuar 1OE
11.Ankimime AK: jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP jo
	14. Data e lidhjes së kontratës: 08.05.2018	15. Afati i kontratës: 12 muaj

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE "P." shpk	6,000,000	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T.M., A. H. dhe A. Dh.o. Në lidhje me shkeljet e konstatuara nga KLSH për mos paraqitjen e kompjuterit diagnostikues të regjistruar në QKR, KVO sqaron se është gjykuar që OE me regjistrimin në QKB, ka tregtimin e të gjitha llojeve të kompjuterëve pa kufizim. Ky kriter është përfshirë në tregtimin e kompjuterëve.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se në DST është kërkuar ekzaktësisht që OE të disponojnë kompjuter diagnostikues të regjistruar në QKR. Kjo kërkesë nuk është përmbushur nga OE, pasi rezulton se nuk është paraqitur asnjë dokument provues që ky OE posedon një kompjuter sipas kërkesës së DST.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

4.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt **“Restaurim i mureve të Kalasë Berat”**.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 11, datë 26.04.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. V. K. (inxhinieri), I. A. (ekonomiste) dhe G.B. (juriste).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 11/1, datë 26.04.2018 dhe përbëhet nga zj. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe A. Dh. (anëtarë).

Në këtë procedurë kanë marrë pjesë 5 OE, janë kualifikuar 2 dhe s’kualifikuar 3 të tjerët. Është shpallur fituese ofertë e OE “M.” shpk me vlerë 6,826,124 lekë, ose 850,543 lekë me e ulët se fondi limit. Oferta me e ulët në këtë procedurë është ajo e OE “C.” shpk me vlerë 6,311,555 lekë, ose 514,569 lekë me e ulët se oferta fituese.

“Në lidhje me klasifikimin e bërë nga KVO, OE “J.” shpk ka paraqitur ankesë në bashkinë Berat me nr. 446 prot., datë 16.05.018, protokolluar me nr. 3657 prot, datë 16.05.2018. Në lidhje me ankesën e saj, ky OE pretendon se s’kualifikimi i bërë nga KVO e Autoritetit Kontraktor , Bashkia Berat, është i padrejtë dhe i pabazuar në ligj. Ky OE pretendon se 5 shkaqet e s’kualifikimit nuk qëndrojnë.

-Në lidhje me pikat e ankesës, Autoriteti Kontraktor ka kthyer përgjigje OE me shkresën me nr. 3657/1, datë 21.05.2018, në të cilën ka rrëzuar të gjitha pretendimet e palës ankuese si të pambështetura në ligj. Kjo shkresë mban firmën e Kryetarit të Autoritetit Kontraktor.

Në lidhje me trajtimin e kësaj ankese, dhe mospërmbushjen e detyrimeve ligjore për ngritjen e Komisionit për Shqyrtimi e Ankesave, mban përgjegjësi Autoriteti Kontraktor.

Nga kontrolli i dokumentacionit të ofertës fituese, rezulton se OE “M.” shpk nuk përmbush të gjitha kriteret për kualifikim dhe konkretisht:

1.KVO, ka kualifikuar OE M.shpk në mospërmbushje të pikës “b” pika 1 të

kritereve të vecanta Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

-Ky OE, ka paraqitur vërtetimin e OSHEE me datë 05.05.2018, ndërkohë në datën e hapjes së tenderit është maturuar fatura e muajit Prill, e cila rezulton e papaguar nga ky OE. Rezulton se për të njëjtën arsye, është konsideruar shkak për s'kualifikim OE "C." shpk në të njëjtin tender, pasi nuk ka paguar faturën e muajit Prill, edhe pse ajo ishte e maturuar në momentin e hapjes së ofertave.

Siç konstatohet, KVO ka vepruar me dy standarde në të njëjtin tender.

2.Në DST, kërkohet që OE të disponojnë ndër të tjera për zbatimin e kësaj kontrate 2 kamionçina me kapacitet mbajtës 1-1.5 Ton.

-Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se OE nuk e plotëson këtë kriter. Për mjetin kamionçinë me kapacitet 1-1.5 Ton, mjeti me targa SR5513B rezulton nga leja e qarkullimit me kapacitet mbajtës 0.85 Ton, ose 150 kg me pak se sa kapaciteti i kërkuar.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE "M." shpk dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia: **I Lartë.**

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **514,569 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr.11, datë 26.04.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kritereve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B.j (Jurist) 2.G. S. (Inxhinieri) 3.I.A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.11/1 datë 26.04.2018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: "Procedurë e hapur"		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 7 676 667 lekë	6.Oferta fituese: "M." SHPK Vlera 6 826 124 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 850 543 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 07.05.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 5 OE

		b)S`kualifikuar 3 OE, c) Kualifikuar 2 OE
11.Ankimime AK: Po JOGI SHPK Nr 3657 Dat:16.05.2018	12. Përgjigje ankesës nga AK Ka JOGI SHPK Nr 3657/1/1 Date:21.05.2018	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP SKA
	14. Data e lidhjes së kontratës: 12.06.2018	15. Afati i kontratës 2 muaj

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE "J."shpk	6,752,550	S`kualifikuar
2	OE"C." shpk	6,311,555	S`kualifikuar
3	OE "Sh." shpk	0	S`kualifikuar
4	OE—"L." shpk	7,600,635	Kualifikuar.
5	OE "M." shpk	6,826,124	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/4 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP G. B. dhe V. K.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

1.Në lidhje me kriteret e vendosura nga NJHDT, e cila është firmosur nga anëtarët e njësisë së prokurimit, është hartuar relacioni teknik me argumentimet përkatëse për kërkesat për kualifikim firmosur.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Pranohet observacioni juaj në lidhje me pikat e mësipërme.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T.M., A. H. dhe A.Dh. KVO ka paraqitur observacionet si më poshtë:



1.Në lidhje me faturën e maturuar të energjisë të papaguar nga OE ekonomik, KVO shprehet se OE M.shpk e ka paraqitur me datë 05.05.2018, ndërsa OE C.me 20.04.2018, duke paraqitur edhe shlyrjen deri me këtë datë, duke mos paraqitur shlyrjen për gjithë muajin Prill por vetëm 20 ditë të këtij muaji.

2.Në lidhje me mjetin vetëshkarkues me kapacitet 5-10 Ton, KVO sqaron se mjeti me Targa AA736CU del nga certifikata e pronësisë si mjet kamion vetëshkarkues, dhe nga fotot shihet që mund të bëjë shkarkimin me vinxh; ndërsa për kamionçinën me targa SR5513B me kapacitet mbajtës 1-1.5 Ton, KVO sqaron se ky mjet ka kapacitet mbajtës 1.665 Ton pra i plotëson kushtet sipas tyre.

3. Në lidhje me shpenzimin në kundërshtim me parimin e 3E-ve në vlerën 514,569 lekë, KVO sqaron se se s`kualifikimi i Operatorëve të tjerë ka qenë i drejtë, dhe njëkohësisht ka kualifikuar me të drejtë OE fitues, ç`ka nuk ka sjellë shpenzime në kundërshtim me 3E-të në vlerën 514,569 lekë.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

1.Në lidhje me argumentin e mos pagesës së maturuar të energjisë, ku faturën e OE M.s shpk e ka konsideruar të rregullt dhe atë të OE C. të parregullt, rezulton se KVO nuk ka kryer një vlerësim të drejtë, pasi në thelb asnjëri nga OE nuk e ka paguar faturën e muajit Prill. OE M. shpk, ka paraqitur vërtetimin e datës 03.05.2018 i cili në përshkrim sqaron se detyrimet janë 0 lekë, pa përfshirë faturën koherente Prill 2018, pra rezulton se nuk është paguar fatura koherente, ndërkohë që OE C.shpk, ka paraqitur vërtetimin me datë 20.04.2018, në përshkrimin e të cilin thuhet që ky OE ka 0 detyrime, duke përfshirë faturën e muajit Mars. Pra nga sa shihet më sipër, të dy OE nuk e kanë paguar faturën e muajit Prill, dhe KVO ka bërë vlerësime të ndryshme për të njëjtën situatë.



2.Në lidhje me mjetin kamion vetëshkarkues me kapacitet 5-10 Ton, pranohet observacioni juaj, ndërsa për mjetin kamionçinë me Targa SR5513B, audituesit sqarojnë se ky mjet ka kapacitet mbajtës 0.85 Ton, pra poshtë atij të kërkuar në DST e cila duhet 1-1.5 Ton. Pretendimi i KVO se ky mjet ka kapacitet mbajtës 1.665 Ton nuk qëndron, pasi sipas lejes së qarkullimit, ky mjet është i certifikuar që pesha neto e tij plus ngarkesë të jetë 1.665 Ton, që edhe në këtë rast sërish di ishte jashtë kriterëve të kërkuara të cilat duhet të jenë nga 1 deri në 1.5 Ton.

3.Në lidhje me kundërshtimin për vlerën e 3E-ve, audituesit sqarojnë se kjo vlerë ka ardhur si rezultat i kualifikimit të

padrejtë të OE M.shpk, i cili nuk plotësonte të gjitha kriteret e vendosura në DST, dhe njëkohësisht nuk ishte oferta me e favorshme, ndërkohë që për mangësi të vogla janë s'kualifikuar oferta më të favorshme ç'ka ka sjellë shpenzime në kundërshtim me 3E-të në vlerën 514,569 lekë.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

5.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Mirëmbajtje kanale ujitëse dhe kulluese”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 16 datë 30.04.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. L. S. (inxhinier), I. A.(ekonomiste) dhe G. B. (jurist).

DT janë hartuar me procesverbal. DST nuk janë firmosur nga gjithë NJHDT, veprim në kundërshtim me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”. Nuk ka procesverbal për arsyen e mos firmosjes së DST nga njëri prej anëtarëve të saj.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Dokumentet e tenderit janë ndryshuar nëpërmjet shtojcës së hedhur në SPE. Sipas trajtimit të NJP ndryshimet e bëra në kriteret kanë ardhur si rezultat i një ankese, megjithatë në dosjen e tenderit nuk ka asnjë ankesë në raport me kriteret e vendosura. Dokumenti fizik i shtojcës në dosje është pa firmën e anëtarëve të NJP dhe pa firmën e Titullarit të AK-së për miratimin e ndryshimeve.

-Nga vlerësimi i kriteret e vendosura nga NJP në DST, u konstatuan kriteret të papërshtatshme dhe diskriminuese në raport me volumet e punimeve.

1.Në DST kërkohet që *Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar mesatarisht jo më pak se 55 (pesëdhjetë e pesë) punonjësish të siguruar, për periudhën , Janar 2017- Mars 2018.*

-Kjo kërkesë është diskriminuese dhe e paargumentuar, pasi ky numër është i lartë në raport me volumet e punimeve, dhe kjo pengon pjesëmarrjen e operatorëve tjerë.

2.Në DST kërkohet sipas grafikut 6 manovratorë, një numër shumë i lartë, i cili është në mospërputhje edhe me numrin e makinerive të rënda për të cilat janë kërkuar 2.

Këto kriteret, përveçse nuk janë të argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “*Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin*

publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga **z. G.B., z. L. S. dhe znj. I. A..**

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 17 datë 30.04.2018, është ngritur KVO e cila përbëhet nga z. T. M. (kryetare), A. H. dhe A. Dh. (anëtar).

Në këtë tender kanë marrë pjesë 3 OE, s’kualifikuar 2 dhe kualifikuar 1 OE, konkretisht “S.” shpk me ofertë 2,965,565 lekë i cili është shpallur fitues. Oferta e këtij OE është 836,102 lekë më e ulët se sa fondi limit. Dy ofertat e s’kualifikuara janë më të favorshme në aspektin ekonomik pasi janë rreth 300,000 mijë lek më të ulta se sa oferta e shpallur fituese. Arsytet e s’kualifikimit në të dyja rastet është mungesa e certifikatës ISO BSEN 13331-1:2002 mbi” Sistemet për veshjen e kanaleve”.

-Nga dokumentacioni i paraqitur nga OE fitues, rezulton se nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura në DST dhe konkretisht:

1.Për karpentierin P. K., rezulton se ka paraqitur dëshminë e kualifikimit jashtë afateve, pasi rezulton e skaduar që në Tetor 2017.

2.Inxhinieri Hidroteknik N. K., ka paraqitur diplomën e panoterizuar.

3.Inxhinieri i ndërtimit A. S., ka paraqitur licencën dhe diplomën të panoterizuar, si dhe nuk rezulton në listpagesë për vitin e fundit siç kërkohet.

4.Në DST, është kërkuar për makineritë në dispozicion, të paraqiten edhe fotot e tyre.

-Nga kontrolli rezulton se për eskavatorin me zinxhirë, nuk janë paraqitur fotot sipas kërkesës në DST.

5.Nuk plotëson kriteret për 6 manovratorë, pasi vetëm njëri prej tyre z. T. Xh. ka dokumentacionin e rregullt. Manvrororët e tjerë kanë këto mangës: L. Xh. ka paraqitur dëshminë e aftësisë profesionale të panoterizuar, P. Gj., B. Z., F. M. dhe O. B. nuk kanë paraqitur dëshmi kualifikimi për drejtimin e mjeteve të rënda por vetëm kontata punë, ndërsa për manovratorin B.Z. nuk është paraqitur kontrata e punës.

6.OE, nuk plotëson gjithashtu kushtin për numrin e 55 punonjësve për zbatimin e kësaj kontrate, pasi në listëpagesën e paraqitur, rezultojnë të punësuar 48 punonjës nga 55 të kërkuar në DST.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar operatorin ekonomik “S.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkak: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia: **I Lartë.**

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **359,087 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr. 16 datë 30.04.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B. (Jurist) 2.L. S. (Inxhinieri) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.17 datë 30.04.02018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3. A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kerkese me Propozim		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 3 801 667 lekë	6.Oferta fituese: “S.” SHPK Vlera 2 965 565 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 836 102 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 14.05.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 3 OE b)S`kualifikuar 2 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime AK: Jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP Jo
	14. Data e lidhjes së kontratës: 18.06.2018	15. Afati i kontratës 1 muaj

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE“Al.”shpk	2,606,478	S`kualifikuar
2	OE “F.” shpk	2,634,000	S`kualifikuar
3	OE “S.” shpk	2,965,565	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/2 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP G. B. dhe L. S.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

- 1.Në lidhje me fondin limit, NJP argumenton se vlera e fondit limit, merret vlera e llogaritur nga preventivuesi e parashikuar për projektin.
- 2.Në lidhje me arsyen e mosfirmosjes së DST nga gjithë anëtarët e NJP, sqarohet se njëri prej punonjësve nuk ka qenë i punësuar në bashki, por në ndërmarrjen e ujësjellësit, dhe si inxhinier i jashtëm, nuk jam njoftuar për shkak të një lapsusi për të firmosur dokumentet.
- 3.Në lidhje me vlerësimin e kërkesave si të papërshtatshme dhe diskriminuese, NJP sqaron se kërkesat kanë qenë të njëjta për të gjithë pjesëmarrësit në tender.
- 4.Në lidhje me numrin mesatar prej 55 punonjësish për periudhën Janar 2017-Mars 2018, NJP sqaron se ky numër ka dalë për llogaritja e volumeve me normat orare të marra nga manuali i vitit 2015.
- 5.Në lidhje me kërkesën për 6 manovratorë, NJP sqaron se janë kërkuar 2 mjete transporti, 1 fadromë, 1 ekskavator dhe 3 saldatrice, dhe ndaj kërkohet ky numër manovratorësh.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

- 1.Në lidhje me observacionet e mësipërme, audituesit sqarojnë se në pikën e dytë të observacionit, është detyrim sipas nenit 61, pika 2 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, firmosja e DT nga gjithë anëtarët e njësive. Argumenti se kam qenë i jashtëm nuk qëndron, pasi supozohet që anëtari i njësive së prokurimit ka qenë pjesë e grupit deri në përfundim të procesit të hartimit, i cili konkludohet me firmosjen e këtij dokumenti.
- 2.Në lidhje me pretendimin se kërkesat nuk janë të papërshtatshme dhe diskriminuese, pasi ato janë të barabarta për të gjitha pjesëmarrësit në tender, audituesit sqarojnë se sipas nenit 23, pika 2 të LPP, kërkohet që “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për

konkurrencën e hapur në prokurimin publik”. Pretendimi se kërkesat janë të njëjta për gjithë ofertuesit nuk qëndron, pasi pikërisht disa kërkesa jo në përputhje me volumet e punës, dhe njëkohësisht të paargumentuar me procesverbal sipas detyrimeve të nenit 61, pika 2 të VKM-së së mësipërme, e bëjnë të pabarabartë konkurrimin ndërmjet ofertuesve.

3.Në lidhje numrin mesatar të kërkuar prej 55 punonjësish për periudhën Janar 2017-Mars 2018, audituesit sqarojnë se në respektim të nenit 61, pika 2 të VKM-së së mësipërme, AK duhet të argumentojë me procesverbal vendosjen e çdo kriteri të veçantë.

4.Në lidhje me numrin e manovratorëve, audituesit sqarojnë se pretendimi i i NJP nuk qëndron, pasi është kërkuar 1 saldator, dhe nuk ka specifikuar në DST nëpërmjet procesverbalit për argumentimin e dokumenteve të tenderit arsyet dhe shpërndarjen e 6 manovratorëve, veprim ky në kundërshtim me nenin 61, pika 2 të VKM-së së cituar më sipër.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., A.H.dhe A.o Dh.. Në lidhje me shkëljet e konstatuara, KVO ka paraqitur observacionet si më poshtë:

1.Në lidhje me karpentierin P.K., KVO sqaron se dëshmia e kualifikimit e cila është jashtë afateve, nuk e bën të pakualifikueshëm, pasi ai thjesht nuk ka bërë ripërsëritjen e certifikatës.

2.Në lidhje me inxhinierin hidroteknik N. K. i cili ka paraqitur diplomën të panoterizuar, KVO sqaron se dokumentet i dorëzohen noterit i cili i noterizon me vulë lidhëse të gjitha bashkë, ku ndër to është edhe diploma.

3.Në lidhje me inxhinierin e ndërtimit A.S., i cili ka paraqitur diplomën dhe licencën të panoterizuar, KVO sqaron se dokumentet i dorëzohen noterit i cili i noterizon me vulë lidhëse të gjitha bashkë, ku ndër to është edhe diploma dhe licenca.

4.Në lidhje me Ing Mjedisit E. A.e cila ka paraqitur në CV-në e saj se nga viti 2014 e në vijim punon në CEZ-shpërndarje, KVO sqaron se në CV-në e saj kur është nënshkruar kontrata para noterit, nuk mund të pasqyronte punën që do të kryente pas lidhjes së kontratës.

5.Në lidhje me makineritë në dispozicion dhe fotot e tyre, KVO sqaron se për fadromën dhe ekskavatorin me zinxhirë për të cilat nuk janë paraqitur fotot, bashkëlidhur ka paraqitur foto të fadromës të marrë nga sistemi.

6.Në lidhje me numrin mesatar të punonjësve për muajt Janar 2017 – Mars 2018 ku kërkohen mesatarisht 55 punonjës, KVO shprehet se ky OE e plotëson këtë kriter duke pasur mesatarisht 58.6 punonjës për këtë periudhë dhe nuk kundërshtim argumentin e audituesve që ky OE ka 48 punonjës në momentin e hyrjes në tender.

7. KVO në përfundim kundërshton argumentin e audituesve, të cilët kanë konkluduar se është kualifikuar OE S. shpk i cili nuk plotëson të gjitha kriteret. Sipas KVO ky OE i plotësonte të gjitha kriteret e vendosura në DST.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

1.Në lidhje me karpentierin P. K., i cili e ka dëshminë e kualifikimit jashtë afateve, audituesit sqarojnë se vlefshmëria e afateve të çdo dokumenti ka rëndësinë e vet në çdo marrëdhënie. E njëjta gjë vlen si për dokumentacionin e makinerive, kontratave etj, të cilat kërkohen që të jenë brenda periudhës së vlefshmërisë. Prandaj lëshuesi i asaj dëshmie ka vendosur edhe afatin e vlefshmërisë së saj duke përcaktuar edhe datën përkatëse.

2/3. Në lidhje me inxhinierin hidroteknik N. K. për diplomë të panoterizuar si dhe inxhinierin e ndërtimit A. S. për licencë dhe diplomë të panoterizuar, audituesit sqarojnë se në DST kërkohet ekzaktësisht që të gjitha dokumentet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Në SPE, dokumentet e cituara më sipër, nuk kanë asnjë vulë e cila të provojë se ky dokumentacion është i noterizuar.

4.Në lidhje me inxhinieren e mjedisit E. A., audituesit pranojnë observacionin, megjithë është detyrim e punonjësit rifreskimi i CV-së, pasi rezulton me kontratë pune pranë kësaj shoqërie, ndërkohë në CV-në e saj nuk rezulton e punësuar aty.

5.Në lidhje me numrin mesatar të punonjësve të kërkuar 55 për periudhën Janar 2017 – Mars 2018, audituesit sqarojnë se për zbatimin e kësaj kontrate, NJP ka krijuar një grafik për shpërndarjen e punimeve, sipas të cilit kërkohen ekzaktësisht 55 punonjës ndërkohë OE 7 muajt e fundit duke përfshirë edhe muajin në të cilin zhvillohet tenderi, ka një numër prej mesatarisht 48 punonjësish, çka është e pamjaftueshme për zbatimin e kësaj kontrate sipas kërkesës së DST.

6.Në lidhje me pretendimin se kualifikimi i OE S. shpk ka qenë i rregullt pasi plotësonte të gjitha kushtet, audituesit sqarojnë se për arsyet e paraqitura në qëndrimin e audituesve në lidhje me observacionin e paraqitur, ky OE nuk plotësonte kushtet për t'u kualifikuar dhe shpallur fitues.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

6.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruksion i repartit të pediatriisë në spitalin e Beratit”.

Situata:

Me urdhër nr. 12, datë 27.04.2018 të Kryetarit të Bashkisë, është përcaktuar Njësia e Prokurimit (NJP), e përbërë nga Z. G.B. (Jurist), V. K. (Inxhinieri), I. A. (Ekonomiste).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në vlerësimin e kriterëve të vendosura, rezulton vendosja e kriterëve të paargumentuara, dhe konkretisht kërkesa e pikës 2.4 e DST e cila kërkon që *Ofertuesi duhet të përcaktoj me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai/ajo do të jenë të pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryen punimet në objekt dhe nuk janë të angazhuar në kontratat të tjera.*

Kjo kërkesë vjen në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” i cili përcakton që: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.

Siç rezulton, vlera e fondit limit për këtë tender është **12,452,107 lekë**, dhe në këto kushte, kërkesa për drejtuesin e punimeve me kohë të plotë në objekt është e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me volumet e punës.

Ky kriter përveçse nuk është i argumentuar, është në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “*Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik*”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga **z. G. B., znj. V. K. dhe znj. I. A.**

Me urdhër nr. 12/1, datë 27.04.2018 të Kryetarit të Bashkisë, është ngritur Komisioni për Vlerësimin e Ofertave (KVO), e përbërë nga znj. T. M. (kryetare), A. H.dhe A. Dh. (anëtar).

Në këtë tender, kanë marrë pjesë 6 OE, janë kualifikuar 4 OE dhe janë s’kualifikuar 2 të tjerë. Nga të kualifikuarit, fitues është shpallur oferta e BOE “B.” & “Sh.” shpk me vlerë 9,638,841 ose 2,813,266 lekë me e ulët se fondi limit. Nga oferta e s’kualifikuara, oferta ekonomike e OE “C.” shpk është me e ulta me vlerë 9,458,245, ose 180,596 lekë më e ulët se oferta fituese.

Nga vlerësimi i dokumentacionit të paraqitur nga BOE fitues, rezulton se ato nuk përmbushin të gjitha kriteret e vendosura nga NJP në DST, dhe konkretisht:

1.Nga aktmarrëveshja mes palëve për ndarjen e punimeve, OE “B.” merr përsipër kryerjen e 89.45 % të punimeve dhe diferenca ose 10.55 % do kryhet nga OE “Sh.” shpk.

Sipas pikës 2 për kriteret e veçanta në DST, kërkohet që OE të kenë në stafin e tyre për zbatimin e kësaj kontrate specialistë *elektrist 2, mekanik 1, hidraulik 2, murator 5, bojaxhi 2 dhe ekspert zjarrfikës 1.*

-Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se OE i cili merr përsipër kryerjen në masën 89.45 % të punimeve, ka paraqitur dokumentacion vetëm për 1 murator nga 4 të kërkuar, dhe nuk ka paraqitur asnjë elektrikist, hidraulik, mekanik apo bojaxhi, pavarësisht se nga ana e këtij OE do kryheshin punime të këtyre kategorive. Mos plotësimi i këtyre kushteve përbën shkak për s'kualifikimin e këtij OE nga gara për këtë tender.

2.BOE, nuk përmbush kërkesën e vendosur në DST për autobotin e ujit mbi 10 Ton, kjo pasi mjetet e paraqitura rezultojnë me mangësi. Mjeti i paraqitur nga OE "B." shpk me targa AA387PA, i marrë me kontratë qiraje nga J., ka kapacitet mbajtës sipas lejes së qarkullimit 6.78 Ton, ose 3.22 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar në DST. Mjetet e paraqitura nga OE "Sh." shpk, me Targa ADR202 dhe ABR004, të marra me kontratë qiraje nga subjekti "I." sha, rezultojnë mjete për transport mallrash të rrezikshme dhe jo për transportin e ujit. Kjo paraqitet edhe nga fotot, të cilat paraqesin mjetet me kode për transport mallrash të rrezikshme si dhe certifikatat me përmbajtje për transport lëndësh të rrezikshme.

Sa më sipër, ky BOE nuk e plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë "B." shpk dhe "Sh." shpk dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia: **I Lartë.**

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **180,596 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr. 12 datë 30.04.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B. (Jurist) 2V. K. (Inxhinieri) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.12/1 datë 30.04.02018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3. A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: "Kerkese me Propozim"	6.Oferta fituese: " B.SHPK Vlera 9 638 841 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 2 813 266.9 lekë
5.Fondi Limit (pa tvsh) 12 452 107,9 lekë	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 6 OE b)S'kualifikuar 2 OE,
8. Data e hapjes së tenderit: 01.06.2018		

		c) Kualifikuar 4 OE
11. Ankimime AK: Jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP Jo
	14. Data e lidhjes së kontratës: 18.07.2018	15. Afati i kontratës 2 muaj

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE "C." shpk	9,458,245	S`kualifikuar
2	OE "S." shpk	10,656,016	S`kualifikuar
3	OE "C." shpk	11,144,086	Kualifikuar.
4	OE "S." shpk	11,005,114	Kualifikuar.
5	OE "T." shpk	12,071,100	Kualifikuar.
6	OE "B.." shpk	9,638,841	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/5 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP G. B.j dhe V. K.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

1. Në lidhje me argumentimin me procesverbal të kërkesave për kualifikim, NJP sqaron se është mbajtur ky procesverbal i cili është miratuar nga titullari i AK-së, bashkëlidhur këtij observacioni.
2. Në lidhje me kërkesën e pikës 2.4, në të cilën kërkohet të përcaktohet me anë të një deklarate drejtuesi teknik i punimeve i cili duhet të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës ku kryhen punimet, NJP e konsideron një lapsus pasi në procesverbalin mbi HDT të datës 27.04.2018 dhe në relacionin teknik të hartuar, ky kriter nuk është vendosur.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

1. Pronohet pika 1 e observacionit.
2. Në lidhje me pikën e 2-të të observacionit tuaj, audituesit sqarojnë se kërkesa e mësipërme u është drejtuar operatorëve ekonomikë nëpërmjet SPE, dhe NJP ka pasur gjitha mundësitë që nëpërmjet një shtojce për modifikimin e dokumenteve të tenderit, të bënte modifikimin e këtij lapsusi në sistem. Ky kriter, mund të përbëjë shkak për trajtim jo të barabartë mes operatorëve ekonomikë, në kundërshtim me nenin 23, pika 2 të LPP.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur në lidhje me pikën 2.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T.M., A.H. dhe A.o Dh.. Në lidhje me shkeljet e konstatuara nga KLSH për mungesën e specialistëve nga OE B. i cili ka marrë përsipër 89.45% të punimeve, KVO sqaron se ky është një kriter teknik dhe BOE i plotëson së bashku.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se sipas nenit 74, pika 3 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", përcaktohet qartë që "Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato **teknike** duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

7. Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt "Asfaltim dhe shtrim rrugësh me beton, mirëmbajtje me çakull dhe tombino e mure mbajtëse në njësitë administrative dhe lagjet e qytetit".

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 22 datë 28.05.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. G. B.(jurist), I. A. (ekonomiste) dhe M. B. (arkitekt). Nuk ka procesverbal për përllogaritjen e fondit limit.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”. Është mbajtur një procesverbal nga inxhinieri i NJP ku sqaron kriteret teknike të vendosura në DST, por mungon një argumentim i detajuar

Në lidhje me kriteret e vendosura, pranë AK-së janë paraqitur dy ankesa nga OE “Eni” shpk dhe “Salillari” shpk. Ankesa e subjektit “E.” shpk është protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 4094, datë 08.06.2018. OE ankohet për numrin e teknikëve të mesëm, ku nga 5 të kërkuar të modifikohet në 2; ankohet për numrin e manovratorëve, ku nga 15 të kërkuar të modifikohet në 6; ankohet për numrin e makinerive ku kërkon që numri i tyre të modifikohet dhe të jenë më të pakta në numër se sa numri i referuar në DST. Gjithashtu, ky OE kërkon gjithashtu, që duke marrë parasysh zërat e punimeve në preventiv, të shtohet në DST kriteret e reja që kanë të bëjnë fabrikë betoni dhe impiant inertesh me QKL, lejet e mjedisit, si dhe kërkon që për fabrikën e betonit, të paraqesë disa lloje certifikatash cilësie.

-Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Subjektit i është kthyer përgjigje që mban vetëm firmën e nën/kryetarit të Bashkisë, me porosi në mungesë të Kryetarit që mban nr. 4094/1 prot., datë 14.06.2018. Në përgjigje, AK shprehet se pranon modifikimin e të gjitha pikave të paraqitura nga ky OE për zbatimin e kësaj kontrate. Gjith, pavarësisht gjitha ndryshimeve të kërkuara nga ky OE, sërish rezulton se nuk ka paraqitur ofertë.

-Ankuesi tjetër “S.” shpk, ka paraqitur pretendimet e tij me shkresën nr. 307 prot., datë 08.06.2018, protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 4124, datë 11.06.2018. Ky OE kërkon heqjen e kriterit për certifikatat ISO SSH EN ISO 1452:1:2009 “Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhim.....”, si dhe certifikatën UNI – EN – ISO 9001:2008 në fushat e aplikimit kodi EA 16, Projektim, prodhim, transport dhe hedhje betoni në vepër; kërkon të specifikohet se çfarë specialiteti duhet të kenë 5 teknikët e mesëm të kërkuar; kërkon të modifikohet numri i inxhinierëve pasi numri i kërkuar është i ekzagjeruar; kërkon modifikimin e numrit të disa prej mjeteve të kërkuara për zbatimin e kësaj kontrate, duke i konsideruar të tepërta dhe jo në përpjesëtim me natyrën e objektit që tenderohet.

-Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Subjektit i është kthyer përgjigje që mban vetëm firmën e nën/kryetarit të Bashkisë, me porosi në mungesë të Kryetarit që mban nr. 4094/1 prot., datë 14.06.2018. Në përgjigje, AK nuk pranon pikën e parë për heqjen e certifikatave; në lidhje me pikën e dytë, sqaron specialitetin e teknikut të mesëm; në lidhje me pikën e 3 dhe të 4 të ankesës, AK refuzon modifikimin e këtyre pikave duke i konsideruar të nevojshme për zbatimin e kësaj kontrate.

-Gjithashtu, në dosje ndodhet edhe argumentimi që bën APP, e cila nga monitorimi që i ka bërë procedurës së prokurimit në SPE, ka konstatuar disa kriteret jo në përputhje me volumet dhe natyrën e punës, kriteret të paraqitura gabim në formulim etj për të cilat rekomandon edhe ndryshimet përkatëse. Nga kontrolli i bërë ndryshimeve që kanë pësuar dokumentet e tenderit, vërehet se nuk janë marrë parasysh konstatimet e APP.

Në lidhje me trajtimin e këtyre ankesave, dhe mospërmbushjen e detyrimeve ligjore për ngritjen e Komisionit për Shqyrtimi e Ankesave, mban përgjegjësi Autoriteti Kontraktor.

-Në lidhje me vlerësimin e kriterëve të vendosura nga NJP në DST, u

konstatuan mangësi në lidhje me kërkesën për disponimin e mjeteve për zbatimin e kësaj kontrate. NJP krahas dokumentacionit të kërkuar, nuk ka kërkuar për mjetet në dispozicion, Certifikatën e Transportit për Vete, për të Tretë dhe me Qira, kërkesë kjo e përcaktuar nga ligji me nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, neni 39, 41, 45.

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 23 datë 31.05.2018, është ngritur KVO e cila përbëhet nga z. T. M. (kryetare), A. H. dhe V. K.(anëtar). Mungon procesverbali i hapjes së ofertave, si dhe mungon raporti përmbledhës në dosje.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE, të cilët janë kualifikuar dhe është shpallur fitues BOE “B.” shpk dhe “Sh.” shpk me ofertë në vlerën **50,557,548 lekë**, ose 10,666,993 lekë më e ulët se sa fondi limit.

Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se BOE i kualifikuar dhe shpallur fitues, nuk përmbush të gjitha kriteret për t’u kualifikuar dhe konkretisht:

1.Në shtojcën për dokumentet e tenderit, është kërkuar që OE duhet të ketë për zbatimin e kësaj kontrate si më poshtë:

Fabrikë Betoni me QKL 1 cope (Pronësi ose me qira)

Impiant Inertesh me QKL 1 cope (Pronësi ose me qira)

Linjë prodhimi elemente Betoni,

Pllaka Bordura me QKL 1 cope (Pronësi ose me qira)

Për sa më sipër duhet të paraqesin dokumentacionin e pronësisë apo marrjes me qira, të shoqëruar me leje mjedisore të lëshuar nga QKL si më poshtë:

- QKL – Leje Mjedisi, të tipit C Kodi: III.1.A “Linjë prodhimi elemente Betoni, Pllaka Bordura”.
- QKL - Leje Mjedisi Kodi: III.1.B. për “Impiant Betoni dhe Inertesh”

Planvendosje, certifikatë pronësie ose kontrate qiraje mbi sipërfaqen e vendosjes së impiantit të prodhimit të asfaltit.

- Për fabrikën e prodhimit përpunim të elementeve betonit pllakë dhe bordurë duhet të paraqesë kontratë blerje ose me qira, skemën teknologjike të makinerisë, të jetë i pajisur me leje mjedisore nga QKL, vërtetim zhdoqanimi, si dhe certifikuar për cilësinë sipas standardit

ISO 9001;2015 mbi “Sistemin e menaxhimit të cilësisë” e vlefshme

OHSAS 18001;2007 mbi “Shëndetin dhe sigurimin në punë” e vlefshme

ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit të ambientit” e vlefshme

ISO 39001;2012 mbi “Sistemi i menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor” e vlefshme

- Për fabrikën e betonit, prodhimin e produkteve të betonit dhe inerte duhet:
 - Te paraqesë planvendosjen për impiante të betonit dhe inerteve
 - Monitorim mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve 6 mujorin e fundit

Duhet të paraqesë raport testimet për materialet ndërtimore si më poshtë:

- Raport Testim të Materialeve Inerte Granil, Metoda e Testimit S SH EN 933-1; 1997. Metoda e Testimit S SH EN 1097-6-2000
- Raport Testim të Materialeve Inerte Rërë e Larë, Metoda e Testimit S SH EN 933-1; 1997. Metoda e Testimit S SH EN 1097-6-2000
- Raport Testim nga Impianti i Prodhimit, Metoda e Testimit S SH EN 12390-1; 2000. S SH EN 12390-3; 2000 për mostrën e betonit.
- Raport Testim nga Impianti i Prodhimit Ujit për Beton, Metoda e Testimit S SH EN 1008; 2002.
- Testimet e mësipërme duhet të jenë nga Laborator i akredituar konform

S SH ISO/EN 17025:2006

Raporti testeve duhet të jetë të paktën 3 muajt e fundit bazuar në ligjin Nr. 9290 datë 07/10/2004 “Për Produktet e Ndërtimit”

- Çdo ofertues do të paraqesë PLAN – ORGANIZIMIN e punimeve në objekt në format të shoqëruar dhe me një relacion shpjegues dhe legjendë, ku të reflektojë të gjitha masat tekniko-administrative dhe elementet e tjerë që kërkon një plan organizimi i mirëfilltë.
- Çdo ofertues do të paraqesë PLANIN E SIGURISË NË KANTIER

Për punimet në objekt në format sipas VKM nr. 692 datë 13.12.2001 "Për masat e veçanta të sigurimit dhe ruajtjes së shëndetit në punë, të ndryshuar me VKM nr. 742 datë 06.11.2003.

-Në lidhje me kërkesën e mësipërme, rezulton se BOE nuk e përmbush këtë kriter.

-OE "B.", ka paraqitur disa kontrata për fabrika betoni dhe inertesh por asnjëra prej tyre nuk përmbush të gjitha kriteret e përcaktuara sa më sipër.

1.Fabrikë Betoni Shoqëria B. shpk me kontratë qiraje nr. 3198 rep, 1922 kol, datë 06.09.2014. Mungon skema teknologjike e makinerisë dhe nuk ka paraqitur vërtetim zhdoganimi. Mungojnë certifikatat ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 skaduar që me 17.06.2017, ISO 39001:2012. Nuk ka paraqitur monitorimin mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve për 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për materialet sipas kërkesës së paraqitur në DST.

2.Impiant Inertesh, S.shpk, kontratë nr. 1336 rep, 326 kol, datë 17.06.2017. Nuk ka paraqitur QKL – leje mjedisore Kodi: III.1.B "impiant betoni dhe inertesh. Mungon skema teknologjike e makinerisë dhe nuk ka paraqitur vërtetim zhdoganimi. Certifikatat kërkohej 9001:20015, subjekti e ka paraqitur ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dhe ISO 14001:2004 të skaduara që me 17.06.2017. Nuk ka paraqitur monitorimin mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve për 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për materialet sipas kërkesës së paraqitur në DST.

3.Shoqëria A., kontratë nr. 2582 rep, 1496 Kol, datë 22.07.2014 për furnizim me asfaltbeton. Nuk ka paraqitur asnjë prej certifikatave ISO të kërkuara në DST. Mungon monitorimi mjedisor i 6 muajve të fundit dhe raport testimet për materialet.

-OE "Sh." shpk, ka paraqitur disa kontrata për fabrika betoni dhe inertesh por asnjëra prej tyre nuk përmbush të gjitha kriteret e përcaktuara sa më sipër.

1.Fabrike betoni, "F."shpk, kontrate nr. 625 rep, 167 Kol, datë 03.04.2017. Mungojnë certifikatat ISO. Mungon monitorimi mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për materialet ndërtimore.

2.Fabrike betoni "G.". Mungojnë certifikatat ISO. Mungon monitorimi mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për materialet ndërtimore.

3.Fabrike asfalto betoni "Sh.", kontratë nr. 1205 rep, 602 Kol, datë 27.02.2015. Ka ISO 9001:2008, ndërkohë që kërkohej ISO 9001:2015, certifikata OHSAS 18001:2007 është jashtë vlefshmërisë nga 12 shkurt 2017 ndërkohë që tenderi zhvillohet në Korrik 2018. Mungon monitorimi mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për materialet ndërtimore.

4.Furnizim me Inerte "V.", kontratë 436 rep, 172 kol, datë 16.03.2016. Mungojnë ISOT e kërkuara. mungon monitorimi mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për

materialet ndërtimore.

5.Furnizim me inerte “B.” shpk, kontratë me nr. 365 Rep, 243 Kol, datë 26.11.2013. Mungojnë certifikatat ISO. Mungon leja e tipit C Kodi:III.1.A. Mungon monitorimi mjedisor për impiantin e betonit dhe inerteve 6 mujorin e fundit. Mungojnë raport testimet për materialet ndërtimore.

Siç konstatohet, të gjitha kontratat e lidhura me fabrikat për prodhim betoni dhe inercialsh, nuk plotësojnë kushtet siç janë kërkuar nga NJP.

2.Në DST, kërkohet disponimi i mjetit *Autobitumatriçe*.

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se OE “B.”, ka paraqitur mjetin me Targa AA512OB, i cili rezulton të jetë mjet i modifikuar kamion + bitumatriçe. Nga certifikata e pronësisë së mjetit paraqitet kamion vetëshkarkues. Ky mjet nuk plotëson kushtet teknike, si dhe nuk disponon certifikatat e transportit për lëndë të rrezikshme.

3.Në DST kërkohen 6 manovratorë për zbatimin e kësaj kontrate.

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se OE “B.” shpk, ka paraqitur dokumentacion vetëm për 2 manovratorë. Duke qenë se ky OE, ka marrë përsipër 50% të kryerjes së punimeve, është detyrim i tyre që të ketë të paktën 3 manovratorë për zbatimin e kësaj kontrate.

4.Në DST kërkohet që OE të disponojnë Certifikata UNI-EN-ISO 9001:2008 e vlefshme në fushat e aplikimit kodi EA 16 për *Projektim, prodhim, transport dhe hedhje betoni në vepër*.

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se asnjëri nga OE fitues nuk e disponon certifikatën e mësipërme.

5.Në DST kërkohet nga OE disponimi i 5 mjeteve tip kamionë me kapacitet mbajtës minimumi 15 Ton

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se ky BOE nuk e përmbush plotësisht këtë kriter sipas kërkesave eksplicite të DST. OE “B.” shpk, ka paraqitur 7 kamionë, nga të cilët vetëm njëri prej tyre plotëson kushtet. Kamionët tjerë kanë këto mangësi:

a)Kamioni me Targa AA749KR, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti P. H., ka kapacitet mbajtës 9 Ton, ose 6 ton poshtë kapacitetit të kërkuar. Ky mjet ka siguracionin e detyrueshëm të mjeteve si dhe certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve, jashtë afateve të vlefshmërisë pasi kanë skaduar që në Nëntor të vitit 2017.

b)Mjeti me Targa AA933NF, rezulton nga leja e qarkullimit me kapacitet mbajtës 5.7 Ton, ose 9.3 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar; mjeti me Targa FR3839C ka kapacitet mbajtës 2.3 ton, mjeti AA467PE ka kapacitet mbajtës 3.1 Ton.

c)Mjeti me Targa AA780AJ, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti K. Xh., ka siguracionin e detyrueshëm të mjeteve si dhe certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve të skaduar që në Maj të vitit 2017.

d)Mjeti me Targa AA391KK, në pronësi të subjektit, ka kapacitet mbajtës 8.6 Ton, ose 6.4 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar, si dhe ka siguracionin e detyrueshëm të mjeteve si dhe certifikatën e kontrollit teknik jashtë afateve të vlefshmërisë pasi kanë skaduar në Prill të vitit 2018, ndërkohë tenderi zhvillohet në Korrik 2018.

-Edhe operatori tjetër ekonomik, “Sh.” shpk ka mangësi në raport me kamionët me kapacitet mbajtës mbi 15 Ton. Ky OE ka paraqitur 6 kamion,

nga të cilët vetëm 2 përmbushin kriteret e vendosura në DST. 4 mjetet tjera kanë këto mangësi:

a) Mjeti me Targa AA928DM, marrë me kontratë qiraje nga subjekti “H.” shpk, ka siguracionin e detyrueshëm të mjeteve të skaduar në Qërshor 2018, ndërkohë tenderi zhvillohet në Korrik 2018.

b) Mjeti me Targa AA078IL, marrë me kontratë qiraje nga subjekti “J., ka kapacitet mbajtës 4.1 Ton; mjeti me Targa AA719EB, marrë me kontratë qiraje nga subjekti B. M., ka kapacitet mbajtës 13 Ton (2 ton poshtë kapacitetit), si dhe mjeti me Targa AA347KE në pronësi të subjektit, ka kapacitet mbajtës 2 Ton.

-Nga kontrolli i mjeteve të mësipërme, rezulton se ky BOE nuk e përmbush kriterin për mjetet kamionë me kapacitet mbajtës mbi 15 Ton.

Sa më sipër, ky BOE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “B.” shpk & “Sh.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A.H. dhe znj. V. K..**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ligji 8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, neni 41.

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin rrugore”, neni 39, 41, 45.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia:

I Lartë.

1.Urdhër Prokurimi nr.22, datë 28.05.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B. (Jurist) 2.M. B.(Arkitekt) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.23 datë 31.05.2018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Procedurë e hapur”		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 61 224 541.3 lekë	6.Oferta fituese: “B.” SHPK & “Sh.” SHPK Vlera 50 557 548 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 10 666 993.lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 04.06.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE b)S’kualifikuar 0 OE, c) Kualifikuar 2 OE
11.Ankimime AK: Po Salillari SHPK. Nr 4124	12. Përgjigje ankesës nga AK Ka Salillari SHPK. Nr 4124/1 Dat:14.06.2018	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP SKA

Dat:11.06.2018 Eni SHPK. Nr 4094 Dat:08.06.2018	Eni SHPK. Nr 4094/1 Dat:14.06.2018	
	14. Data e lidhjes së kontratës: 24.08.2018	15. Afati i kontratës 91 ditë

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE "Z." shpk	61,091,817	Kualifikuar.
2	OE "B." shpk	50,557,548	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/7 prot., datë 23.08.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., V. K. dhe A. H.. Në lidhje me fabrikat e betonit KVO argumenton:

- Për sa i përket argumentit se për fabrikën e betonit B.Shpk, nuk ka paraqitur leje mjedisore, Kodi: III.1.A, dhe nuk qëndron, pasi është paraqitur leje mjedisore, nr PN-3652-06-2012, Kodi: III.1.B, akt miratimi leje mjedisore, nr. 5161/11 Prot., nr 685 identifikues, vendimi nr 19 I K.SH.K, datë 25.06.2012, e cila është e fushës së përcaktuar por klasifikim më i lartë se kategoria III.1.A. Kodi III.1.A, është plotësuar edhe nga subjekti Sinani & Lici Shpk. është paraqitur certifikata e pronësisë së fabrikës nr 255129, datë 04.04.2013, harta treguese datë 28.01.2013. Për sa i përket certifikatave ISO, janë paraqitur ISO të shoqërisë "B." Shpk. Është paraqitur fotografi e impiantit.
- Për sa i përket argumentit se për fabrikën e betonit S.Shpk, nuk ka paraqitur leje mjedisore, Kodi: III.1.B, kjo nuk qëndron, pasi është paraqitur leje mjedisore, nr PN-2498-11-2011, Kodi: III.1.A, akt miratimi leje mjedisore, nr. 681 Prot., nr 36 identifikues, vendimi nr 11 I K.SH.K, date 12.11.2011. Kodi III.1.B, është plotësuar edhe nga subjekti Beton E-G Fier Shpk. Është paraqitur certifikata e pronësisë së fabrikës datë 04.09.2007, harta treguese datë 03.09.2007. ISO 9001: 2008, datë 12.02.2016, ISO 18001: 2007, datë 18.06.2014, ISO 14001:2004, datë 18.06.2014, ISO 39001:2012, datë 16.02.2016, janë paraqitur edhe iso të shoqërisë "B." Shpk. Është paraqitur fotografi e impiantit.
- Për sa i përket argumentit se për fabrikën e asfaltobetonit A.. Shpk, nuk ka paraqitur leje mjedisore, Kodi: III.1.A, kjo nuk qëndron, pasi është paraqitur leje mjedisore, nr PN-1754-01-2016, Kodi: III.1.B, akt miratimi leje mjedisore, nr. 240 Prot., nr 2021 identifikues, vendimi nr 62 I K.SH.K, date 13.01.2016, e cila është e fushës së përcaktuar por klasifikim më i lartë se kategoria III.1.A.
- Për sa i përket argumentit se për fabrikën e betonit F. Shpk, nuk ka paraqitur leje mjedisore, Kodi: III.1.A, kjo nuk qëndron, pasi është paraqitur leje mjedisore, nr PN-3775-09-2016/2, Kodi: III.1.B, akt miratimi leje mjedisore, nr. 6738 Prot., nr identifikimit 2404, vendimi nr 33, date 14.10.2016, e cila është e fushës së përcaktuar por klasifikim me I lartë se kategoria III.1.A. Për sa i përket certifikatave ISO, janë paraqitur ISO të shoqërisë "Sh." shpk.
- Për sa i përket argumentit se për fabrikën e betonit G. Shpk, nuk ka paraqitur leje mjedisore, Kodi: III.1.A, kjo nuk qëndron, pasi është paraqitur leje mjedisore, nr PN-5570-05-2013, Kodi: III.1.B, akt miratimi leje mjedisore, nr. 249 Prot., nr identifikimit 1241, vendimi nr 12 I KSHK, date 07.06.2013, e cila është e fushës së përcaktuar por klasifikim me i lartë se kategoria III.1.A. Për sa i përket certifikatave ISO, janë paraqitur ISO te shoqërisë "Sh." Shpk.
- Për sa i përket argumentit se për fabrikën e asfaltobetonit Sh.Shpk, nuk ka paraqitur leje mjedisore, Kodi: III.1.A, kjo nuk qëndron, pasi është paraqitur leje mjedisore, nr PN-8981-01-2015, Kodi: III.1.B, akt miratimi leje mjedisore, nr. 147 Prot., nr identifikimit 1762, vendimi nr 01 I KSHK, date 09.01.2015, e cila është e fushës së përcaktuar por klasifikim me i lartë se kategoria III.1.A. Për sa i përket certifikatave ISO, janë paraqitur ISO të shoqërisë "Sh." Shpk.
- Për sa i përket argumentit se për nyjen e inerteve nga V.Shpk, për sa i përket certifikatave ISO, janë paraqitur ISO të shoqërisë "Sh." Shpk. Në dokumentet e tenderit është certifikatë nr. Serial 9/17, datë 09.09.2016.
- Për sa i përket argumentit se për nyjën e inerteve nga Brahaj Shpk, kjo pikë është plotësuar edhe nga kontrata e nënshkruar me V.Shpk.

2. Në lidhje me mjetin autobitumatriçe i cili është i modifikuar kamion + bitumatriçe, KVO sqaron se mjeti me targa AA5120B është pranuar nga KVO të paraqitur nga operatori ekonomik B. si mjet i nevojshëm për kryerjen e procesit të punës me dokumentacionin e kërkuar sipas kriterëve të vendosura në DST por në këto kriterë nuk është kërkuar certifikata e transportit për lëndë të rrezikshme.

3. Në lidhje me mos përmbushjen e numrit të manovratorëve nga OE B., KVO sqaron se shoqëria B.shpk ka paraqitur

2 manovratore , kur ka marrë përsipër të kryejë 50% të punimeve , ju bëjmë me dije se numri i manovratorëve varet nga zërat të cilët ka marrë përsipër shoqëria B.shpk , për punime që është i nevojshëm monovratori duke marrë parasysh edhe faktin që ky tender është bashkim operatorësh edhe me subjektin Sh. shpk.

4. Në lidhje me mungesën e certifikatës UNI-EN-ISO 9001:2008 e vlefshme në fushat e aplikimit kodit EA 16 për Projektim, prodhim, transport dhe hedhje betoni në vepër, KVO sqaron se operatorët ekonomik B.Shpk dhe Ç. Shpk kanë paraqitur Certifikatën ekuivalente ISO 9001:2015 të vlefshme .(Bashkangjitur kjo certifikate).

5. Në lidhje me mos plotësimin e kushteve për kamionët me kapacitet mbi 15 Ton nga OE B., KVO sqaron operatori ekonomik B.shpk ka paraqitur kamionë me dokumentacionin e plotë sipas kriterëve të kërkuara në DST .Për më tepër kanë paraqitur edhe këta kamion : Kamionin me targa AA221BG me kapacitet mbajtës 18 ton, Kamioni me targa AA 922 GA me kapacitet mbajtës 18 ton , Kamioni me targa AA835EU me kapacitet mbajtës mbi 18 ton , Kamioni me targa AA984DA me kapacitet mbajtës mbi 18 ton, Kamioni me targa AA 933 NF me kapacitet mbajtës 7.5 deri në 18 ton. Së bashku me operatorin Sh. shpk plotësojnë numrin e kërkuar sipas kriterëve të kërkuara në DST .

(Bashkangjitur ju përcjellim certifikatat e pronësisë së bashku me Certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve rrugore)

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionet e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

1 - Në lidhje me fabrikat e betonit dhe impiantet e inerteve të paraqitura nga BOE, asnjëra prej tyre nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në DST. “B.”shpk nuk ka certifikatat ISO të paraqitura në Projekt Raport, dhe pretendimi i KVO se ato i disponon OE B.nuk qëndron pasi certifikatat kërkohet që të disponohen nga furnizuesi.

- Impiant Inertesh “S.” shpk nuk plotëson kriteret e kërkuara. Në lidhje me ISOT e paraqitura ato kanë mangësi të paraqitura në Projekt Raport dhe pretendimi i KVO se ato i disponon OE B.nuk qëndron pasi certifikatat kërkohet që të disponohen nga furnizuesi. Në lidhje me lejen mjedisore, në DST kërkohet me kodin III.1B, ndërkohë subjekti e posedon lejen me kodin III.1.A.

- Në lidhje me fabrikën e betonit “A.” Shpk, pranohet argumenti për lejen mjedisore, por KVO nuk ka paraqitur kundërshtime për mangësitë e tjera të këtij furnitori.

- Në lidhje me fabrikën e betonit “F.” Shpk, pranohet argumenti për lejen mjedisore, por në lidhje me mungesën e certifikatave ISO pretendimi i KVO se ato i disponon OE Sh. shpk nuk qëndron pasi certifikatat kërkohet që të disponohen nga furnizuesi.

- Në lidhje me fabrikën e betonit të “G.” shpk, pranohet argumenti për lejen mjedisore, por në lidhje me mungesën e certifikatave ISO pretendimi i KVO se ato i disponon OE Sh. shpk nuk qëndron pasi certifikatat kërkohet që të disponohen nga furnizuesi.

- Në lidhje me fabrikën e betonit të “Sh.” shpk, pranohet argumenti për lejen mjedisore, por në lidhje me mungesën e certifikatave ISO pretendimi i KVO se ato i disponon OE Sh. shpk nuk qëndron pasi certifikatat kërkohet që të disponohen nga furnizuesi.

- Në lidhje me nyjën e inerteve të “V.” shpk, për mungesën e certifikatave ISO pretendimi i KVO se ato i disponon OE Sh. shpk nuk qëndron pasi certifikatat kërkohet që të disponohen nga furnizuesi.

-Gjithashtu, KVO nuk ka paraqitur kundërshtime për pjesën tjetër të mangësive të paraqitura në Projekt Raport për fabrikat dhe nyjet e mësipërme.

2. Në lidhje me mjetin autobitumatriçe, sqarojmë se në DST kërkohet të disponohet ekzaktësisht mjeti autobitumatriçe, ndërkohë nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se mjeti me targa AA512OB është kamion vetëshkarkues, të cilit i është montuar bitumatriçe, pra ky mjet nuk disponon dokumentacionin e kërkuar për autobitumatriçe siç kërkohet nga NJP në DST.

3. Në lidhje me mos përmbushjen e numrit të manovratorëve nga OE “B.” shpk, audituesit sqarojnë se ky OE nuk e përmbush këtë kriter pasi duke marrë parasysh pjesëmarrjen në punime e cila është 50%, si dhe duke patur parasysh numrin e madh të mjeteve të kërkuara për zbatimin e kësaj kontrate, është detyrim i vet OE që të plotësojë kriteret në përputhje me pjesëmarrjen në punime.

4. Në lidhje me disponimin e certifikatës UNI-EN-ISO 9001:2008 e vlefshme në fushat e aplikimit kodit EA 16 për projektim, prodhim, transport dhe hedhje betoni në vepër, audituesit sqarojnë se certifikata e paraqitur nga OE Boshnjaku B është EN-ISO 9001:2015, ndërkohë që në DST kërkohet ekzaktësisht UNI-EN-ISO 9001:2008 bashkëlidhur kodin e aplikimit EA 16.

5. Në lidhje me mos plotësimin e kriterëve për kamionët mbi 15 Ton nga OE “B.”shpk, audituesit sqarojnë se, pretendimi i KVO nuk qëndron pasi kamionët me Targa AA221BG, AA922GA, AA835EU me kapacitet mbi 18 Ton, janë klasifikuar si të rregullt në lidhje me kërkesën e DST për 5 kamionë me kapacitet mbi 18 Ton, ndërkohë që OE tjetër “Sh.”shpk ka paraqitur 2 kamionë mbi 18 Ton, dhe në këtu kushte është plotësuar kriteri vetëm për kamionët mbi 18 T. Sa i përket, mjetit tjetër me targa AA933NF sipas të cilit KVO pretendon se është me kapacitet mbajtës nga 7.5 deri në 18 Ton, audituesit sqarojnë se ky mjet del nga leja e qarkullimit me kapacitet 5.7 Ton, pra është poshtë kapacitetit të kërkuar mbi 15 Ton.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionet e paraqitura, pasi nuk kanë paraqitur asnjë dokument dhe argument për të provuar pretendimet e tyre.

8.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstruktion i fasadave në lagjen Murat Çelebiu”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 13, datë 27.04.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. G. B. (jurist), G. S. (inxhinier) dhe I. A. (ekonomiste). Nuk ka procesverbal për përllogaritjen e fondit limit.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësies së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Për dokumentet e tenderit, është paraqitur ankesë në AK nga subjekti “S.” shpk me nr. 221 prot., datë 02.05.2018, protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 2416, datë 04.05.2018. Nëpërmjet kësaj shkrese, OE kërkon ndryshimin e disa kriterëve.

-Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Subjektit i është kthyer përgjigje që mban vetëm firmën e Titullarit me nr. 2416/1 prot., datë 07.05.2018. Në përgjigje, AK ka pranuar heqjen e kriterit për certifikatën përfundimtare të marrjes në dorëzim, si dhe ka ndryshuar kriterin në lidhje me mjetet dyje kërkuar që dokumentacioni i tyre të jetë i vlefshëm në datën e zhvillimit të tenderit.

Këto ndryshime janë pasqyruar në shtojcën e vendosur në SPE nga NJP.

Pas ndryshimeve në sistem të kriterëve, sërish OE “S.i” shpk, ka paraqitur ankesë në AK me shkresën nr. 243 prot., datë 14.05.2018, protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 3650, datë 16.05.2018. Në ankesë e tij, ky OE shprehet se AK ka vendosur në kriteret e tenderit, nëpërmjet shtojcës së hedhur në SPE, këto kriterë:

a. *Operatorët ekonomikë duhet të kenë në listën e drejtuesve teknik pjesë e licencës së shoqërisë 1 Ing. Ndërtimi, profil ndërtimor civil, i pajisur me licencë kategoria L1 M-N për testimin e materialeve.*

b. *Operatori ekonomik duhet të ketë 1 Ing. Ndërtimi të diplomuar me master profesional në planifikim transporti, menaxhim trafiku dhe siguri rrugore, i pajisur me certifikatë trajnimi për sigurinë dhe mbrojtjen dhe mbrojtjen e shëndetit në punë i cili duhet të jetë në listpagesat e shoqërisë.*

- Në lidhje me këto dy kriterë, OE ankohet se:

a/1. *Kriteri i parë, është i panevojshëm, i tepërt dhe diskriminues, pasi për testimin e materialeve të ndërtimit ekzistojnë laboratorë të akredituar dhe të certifikuar për të cilën nuk është aspak e nevojshme që drejtuesi teknik të jetë i licencuar për këto lloj testimesh.*

b/1. *Kriteri i dytë është i tepërt dhe i panevojshëm, pasi për sigurinë në kantier referuar ligjit nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, është e qartë se siguria dhe shëndeti në punë kryhet nga persona të*

kualifikuar ose të trajnuar, dhe jo domosdoshmërisht këta persona duhet të jenë të diplomuar në fushën e inxhinierisë. Ligji i mësipërm, nuk përcakton që personi i certifikuar duhet të jenë patjetër një inxhinier ndërtimi, dhe atë me tëpër **Ing. Ndërtimi i diplomuar me master profesional në planifikim transporti, menaxhim trafiku dhe siguri rrugore !!!**

Ky OE kërkon ndryshimin e korigjimit i këtyre kriterëve.

Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Subjektit i është kthyer përgjigje që mban vetëm firmën e Titullarit me nr. 3650/ prot., datë 17.05.2018. Në përgjigje, AK sqaron se kriteret qëndrojnë dhe nuk duhet të ndryshohen pasi janë në përputhje me llojin e punës së prokuruar.

Në lidhje me trajtimin e kësaj anese, dhe mospërmbushjen e detyrimeve ligjore për ngritjen e Komisionit për Shqyrtimi e Ankesave, mban përgjegjësi Autoriteti Kontraktor.

-Në vlerësim të kriterëve të vendosura, u konstatuan kriterë diskriminuesë dhe të ekzagjeruar.

1.Në shtojcën e DT, nga NJP janë shtuar disa kriterë dhe ndër të tjera janë shtuar edhe këto kriterë:

- *Operatorët ekonomik duhet të kenë në listën e drejtuesve teknik pjesë e licencës së shoqërisë 1 Ing. Ndërtimi, profile ndërtimesh civile, i pajisur me licencë kategoria L1 M-N për testimin e materialeve.*
- *Operatori ekonomik duhet të ketë 1 Ing. Ndërtimi të diplomuar me master profesional në planifikim transporti, menaxhim trafiku dhe siguri rrugore, i pajisur me certifikatë trajnimit për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë, i cili duhet të jetë në listëpagesat e shoqërisë.*

-Kërkesat e mësipërme janë diskriminuesë dhe të paargumentuara. Kërkesat për drejtuesin teknik inxhinieri ndërtimi, i pajisur me licencë kategoria L1 M-N për testimin e materialeve, është diskriminuesë, pasi ka laboratorë të posaçëm të akredituar për testimin e materialeve, nëse kërkohet testimi i tyre, dhe kërkesa që të jetë pjesë e stafit drejtues nuk ofron kushte të barabarta për operatorët ekonomikë që kërkojnë të marrin pjesë në tendera.

-Gjithashtu, kërkesa që ekspertin për sigurinë dhe shëndetin në punë, duhet të jetë inxhinier ndërtimi me master profesional në planifikim transporti, menaxhim trafiku dhe siguri rrugore, është diskriminuesë dhe e ekzagjeruar. Objekti i punës është rikonstruksion fasadash, dhe për sigurinë në punë mjafton që të ketë persona të kualifikuar në këtë drejtim. Kërkesa eksplicite që duhet të jetë **Ing. Ndërtimi i diplomuar me master profesional në planifikim transporti, menaxhim trafiku dhe siguri rrugore,** nuk është kriter që rrit konkurrencën dhe të ofrojë kushte të barabarta për operatorët ekonomikë në këtë tender.

Këto kriterë përveçse janë të paargumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “*Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik*”.

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 10/1, datë

17.04.2018 dhe përbëhet nga z. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe A. Dh. (anëtarë). Në këtë procedurë prokurimi kanë paraqitur ofertë 5 OE, janë s'kualifikuar 4 OE, dhe është kualifikuar BOE "S." & "M." shpk me ofertë **37,024,857 lekë**, ose 564,327 lekë më e ulët se sa fondi limit. Oferta më e ulët është e OE "C." shpk me vlerë **28,202,068**, ose 8,822,789 lekë më e ulët se sa oferta fituese.

Nga shqyrtimi i ofertës fituese u konstatuan këto mangësi në dokumentacion:

1. BOE kanë nënshkruar marrëveshje sipas së cilës 65% të punimeve do kryhen nga "M." shpk dhe 35% nga "S." shpk, dhe punimet do kryhen për çdo zë nga të dy OE. Rezulton se OE "S." shpk, duke marrë përsipër kryerjen e çdo punimi në masën 35%, rezulton se nuk disponon të gjithë stafin e nevojshëm sipas kërkesave të DST, kjo pasi ka paraqitur vetëm 1 inxhinier ndërtimi dhe 1 specialist ndërtimi si staf të kualifikuar, ndërkohë që sipas kërkesave të DST kërkohen edhe 3 lloje tjerë inxhinierësh, 1 mjek, 3 manovratorë dhe shoferë të mjeteve të rënda, elektrikist. Në mungesë të këtij stafi KVO duhej ta s'kualifikonte pasi nuk përmbush kriteret për mbulimin e punimeve për çdo zë në masën 35% të aktmarrëveshjes së lidhur.

2. OE "S." shpk, nuk disponon kategorinë NP12-A në licencën e shoqërisë, të kërkuar nga NJP në DST.

3. OE "S." shpk, disponon vetëm 1 certifikatë ISO, dhe konkretisht ISO 14001:2015, ndërkohë në DST kërkohen edhe 4 ISO të tjera shtesë, për të cilat ky OE nuk i ka paraqitur.

Sa më sipër, ky BOE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE "M." shpk & "S." shpk, dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar. Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe znj. A. Dh..**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ligji 8308 datë 18.03.1998 "Për transportet rrugore" i ndryshuar, neni 41.

Udhëzimi nr. 15 datë 24.07.2007 i Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës "Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë më transportin rrugore", neni 39, 41, 45.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia:

I Lartë.

Rekomandime:

Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **8,822,789 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i siguritit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr.13, datë 27.04.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe përcaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B.j (Jurist) 2.G. S. (Inxhinierë) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.10/1 datë 17.04.2018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Procedurë e hapur”		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 37 589 184.50 lekë	6.Oferta fituese: “S.” SHPK “M.” SHPK Vlera 37 024 857 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 564 327.5 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 05.06.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 12 OE b)S`kualifikuar 3 OE, c) Kualifikuar 9 OE
11.Ankimime AK: Po Salillari SHPK Nr 3650 Dat:16.05.2018	12. Përgjigje ankesës nga AK Ka Salillari SHPK Nr 4725/1 Date:20.07.2018	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP SKA
	14. Data e kontratës: 31.07.2018	15. Afati i kontratës: 8 muaj

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE “L.” shpk	35,706,312	S`kualifikuar
2	OE “C.” shpk	28,202,068	S`kualifikuar
3	OE “L.” sha	34,482,400	S`kualifikuar
4	OE–“B.” shpk	33,128,582	S`kualifikuar
5	OE-“S.” shpk	37,024,857	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/10 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP G. S. dhe G. B.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

1.Në lidhje me kërkesën për 1 inxhinier elektrik dhe 1 inxhinier mekanik, NJP sqaron se pjesa e investimit përfshin shumë objekte në lartësi të madhe ku përfshihet ngritja e skelave dhe makinerive të ndryshme për transportin, përgatitjen dhe ngritjen e materialeve në kantier dhe për këtë arsye është menduar nevoja e 1 inxhinieri mekanik dhe 1 inxhinieri elektrik.
2.Në lidhje me kërkesën për certifikatën BS-ISO 39001:2012 “Mbi menaxhimin e trafikut mbi sigurinë rrugore”, NJP sqaron se rruga në të cilën janë objektet që do të suvatohet është e vetmja rrugë kryesore hyrëse në Berat, dhe duke parë këtë trafik në këtë segment, është e nevojshme kërkesa për një certifikatë të tillë.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:
1.Pranohen dy pikat e observacionit të mësipërm.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., A.H.dhe A.o Dh. Në lidhje me konstatimet e audituesve të KLSH, KVO sqaron:

1.Në lidhje me mos plotësimin e numrit të inxhinierëve, KVO sqaron se OE “S.” shpk ka paraqitur 1 inxhinier, pra e plotëson numrin në raport me pjesëmarrjen në punime prej 35%.
2.Në lidhje me mosplotësimin e kërkesave për licencat profesionale të shoqërisë, KVO sqaron se OE “S.” shpk, plotëson 1 nga 4 pikat, pra e plotëson kushtin në raport me përqindjen.
3.Në lidhje me mos plotësimin e kërkesave për certifikatat ISO, KVO sqaron se ky është kriter teknik, dhe plotësohet në grup bashkë me operatorët e tjerë ekonomikë.

4.Në lidhje me shpenzimet në kundërshtim me parimin e 3E-ve, KVO sqaron se kualifikimi i BOE fitues është i rregullt dhe nuk ka shpenzime në kundërshtim me 3E-të.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitur nga KVO, audituesit sqarojnë se, OE “S.” shpk, ka marrë përsipër kryerjen e punimeve për çdo zë të preventivit, dhe në këto kushte ai duhet të plotësojë kriteret për çdo zë. Kualifikimi i këtij OE, është në shkelje të ligjit me nr. 9643 të LPP, nenit 46 dhe 53 pika 3, VKM me nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 74, pika 3.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

9.Mbizbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Blerje materiale ndërtimi për drejtorinë e shërbimeve publike”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 2, datë 31.01.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. G. S. (inxhinier), M. Ç. (juriste) dhe I.A. (Ekonomiste). Është mbajtur proces verbal për përllogaritjen e fondit limit, duke u bazuar në testimet e tregut, dhe është firmosur nga NJP.

DT janë hartuar me procesverbal. DST nuk janë firmosur nga NJHDT, në kundërshtim me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 76, datë 31.01.2018 dhe përbëhet nga znj. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe z. A. Dh. (anëtarë).

Në këtë tender kanë marrë pjesë 8 OE, janë kualifikuar 3 OE, dhe është shpallur fituese oferta e OE “E.” shpk me vlerë **2,926,400 lekë**, ose 248,720 lekë më e ulët se sa fondi limit. Kjo ofertë rezulton se është edhe oferta më e ulët ndër gjithë operatorët pjesëmarrës.

Në lidhje me vlerësimin e dokumenteve të operatorit fitues, rezultoi se ai është kualifikuar dhe shpallur fitues duke mos përmbushur të gjitha dokumentet e kërkuara nga NJP në DST dhe konkretisht:

1.Në pikën 2.3 të kriteret për Kapacitetin Teknik të operatorëve ofertues, kërkohet që OE të disponojnë *Mjete transporti vetëshkarkues minimumi 28 Ton (2 copë)*.

-Në lidhje me këtë kërkesë, rezulton se OE fitues ka paraqitur 2 kamionë të marrë me kontratë qiraje nga subjekti “D.” shpk. Kamionët me Targa AA036RF dhe AA037RF, rezultojnë sipas lejes së qarkullimit që të jenë me kapacitet mbajtës 25.6 Ton, ose 2.4 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar nga NJP në DST.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “E.” shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.

Kriteri:

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe znj. A. Dh.** Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia:

I Lartë.

Rekomandime:

Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **8,822,789 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr.2, datë 31.01.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te kritereve dhe specifikimeve teknike: 1.G. S. (inxhinier) 2.M. Ç. (Jurist) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.76 datë: 31.012018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kerkese me Propozim		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 3,175,120 lekë	6.Oferta fituese: “E.” shpk Vlera 2,926,400 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 248,720 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 26.02.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë	10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 8 OE b)S’kualifikuar 5 OE, c) Kualifikuar 3 OE
11.Ankimime AK: Jo	12. Përgjigje ankesës nga AK	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP
	14. Data e kontratës: 27.03.2018	15. Afati i kontratës: Deri në mbarimin e sasisë.

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE“M.”shpk	3,043,995	S`kualifikuar
2	OE“D.” shpk	3,104,300	S`kualifikuar
3	OE “M.” shpk	3,000,000	S`kualifikuar
4	OE–“R.” shpk	2,997,900	S`kualifikuar
5	D.B.	2,931,800	S`kualifikuar
6	OE “A.” shpk	2,988,200	Kualifikuar.
7	OE “S.” shpk	2,941,800	Kualifikuar
8	OE “E.” shpk	2,926,400	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., A.H. dhe A.Dh.. Në lidhje me shkeljet e konstatuara nga KLSH për 2 kamionët me kapacitet poshtë atij të kërkuar, KVO sqaron se mjetet janë vlerësuar se mund të përmbushin kontratën dhe është vlerësuar oferta më e ulët.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se, sipas nenit 46 të LPP, pika 1/b, “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”. b/aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës, si dhe nenit 53 pika 3 të LPP i cili përcakton se Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.

Siç konstatohet, ky OE nuk e plotëson kriterin për 2 mjetet kamionë me kapacitet mbajtës mbi 28 Ton. KVO nëse e vlerësonte se kjo shkelje është devijim i vogël që nuk cenon kushtet dhe kërkesat e kontratës, duhej ti referohej nenit 53 pika 4 të LPP, dhe të konstatonte devijimin në lidhje me kapacitetin e mjeteve.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

10.Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Rikonstrukcion pjesor i palestrës së gjimnastikës Berat”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 20 datë 18.05.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. G. S. (inxhinier), I. A. (ekonomiste) dhe G. B. (jurist). Nuk ka procesverbal për përllogaritjen e fondit limit.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga gjithë NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

-Në lidhje me kriteret e vendosura, pranë AK-së është paraqitur një ankesë nga OE “M.” shpk, protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 3858 prot., datë 25.05.2018. OE ankohet për kërkesën për inxhinier hidroteknik në licencën e shoqërisë, duke e konsideruar kriter të tepërt që kufizon pjesëmarrjen në tender të ofertuesve të cilët janë të aftë të kryejnë këto punime. Nëse AK e konsideron të nevojshme inxhinierin hidroteknik, atëherë të kërkohet me kontratë pune dhe jo të jetë pjesë e licencës së shoqërisë.

-Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Subjektit i është kthyer përgjigje që mban vetëm firmën e Titullarit me nr. 3858/1 prot., datë 28.05.2018. Në përgjigje, AK shprehet se nuk pranon ankesën e kësaj shoqërie pasi preventivi ka zëra të kësaj natyre të cilët kërkojnë prezencën e këtij inxhinieri për zbatimin e kësaj kontrate.

Për veprimet e mësipërme, mban përgjegjësi Autoriteti Kontraktor.

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 21 datë 18.05.2018, është ngritur KVO e cila përbëhet nga z. T. M.(kryetare), A. H. dhe A. Dh. (anëtar).

Në këtë tender kanë marrë pjesë 13 OE. KVO ka kualifikuar 10 OE dhe s'kualifikuar 3 të tjerë. KVO ka rekomanduar shpalljen fituese të BOE "P.shpk dhe "M." shpk, me ofertë në vlerën 4,915,205 lekë, e cila është edhe oferta më e ulët në këtë tender.

Nga vlerësimi i dokumentacionit të ofertës fituese, rezultuan këto mangësi:

Në ndarjen e punimeve, OE "P." shpk merr përsipër 90.26 % të punimeve, ndërsa OE "M." shpk 9.74 %. Sipas pikës 2.3 *Për kapacitetin Teknik*, kërkohet disponimi i disa mjeteve si më poshtë:

1. Mjete Transporti vetëshkarkuese me kapacitet mbajtës mbi 10 ton – 1 copë
2. Kamionçinë - 2 copë
3. Kamion me vinç - 1 copë
4. Autobot uji - 1 copë

-Nga verifikimi, rezulton se OE " P." shpk ka paraqitur dokumentacion për disponimin e 2 mjeteve 1 kamionçinë dhe 1 autovinxh, ndërsa OE "M." shpk 1 autobot uji, 1 kamion mbi 10 Ton dhe 1 kamionçinë. Duke parë përqindjen e pjesëmarrjes në punime, është detyrë dhe përgjegjësi e OE "P." shpk disponimi i këtyre mjeteve, duke parë edhe zërat e punimeve, ndërkohë duke paraqitur dokumentacion për vetëm për 2 mjete, ky OE nuk përmbush kriterin për tu kualifikuar.

-Gjithashtu, rezulton se mjeti autovinxh me Targa AA945DJ, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti E. M., nuk ka siguracionin e detyrueshëm të mjetit dhe certifikatën e kontrollit teknik, të cilat kërkohen nga NJP në DST.

Për makineritë duhet te paraqiten (Leje qarkullimi, certif e kontrollit teknik , polica e sigurimit te mjeteve.

Sa më sipër, ky BOE nuk e plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë "P." shpk dhe "M." shpk dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.
Rëndësia: I Lartë.

1.Urdhër Prokurimi nr.20, datë 18.05.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te kriterave dhe specifikimeve teknike: 1.G. B. (Jurist) 2.G. S. (Inxhinierë) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.21 datë : 18.05.2018 1.T.M., kryetar 2.A. H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kerkese me Propozim		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 7 076 527.82 lekë	6.Oferta fituese: “P.” SHPK “M.” SHPK Vlera 4 915 205 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 2 161 322.82 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 11.06.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 13 OE b)S’kualifikuar3 OE, c) Kualifikuar 10 OE
11.Ankimime AK: Po MENI SHPK Nr 3858 Dat:25.05.2018	12. Përgjigje ankesës nga AK Ka MENI SHPK Nr 3858/1 Dat:28.05.2018	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP SKA
	14. Data e kontratës: 18.07.2018	15. Afati i kontratës: 90 ditë

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE“A.”shpk	6,223,159	S`kualifikuar
2	OE“B.” shpk	5,712,064	S`kualifikuar
3	OE “E.” shpk	5,611,610	S`kualifikuar
4	OE–“B.” shpk	6,935,765	Kualifikuar.
5	OE “C.” shpk	5,579,157	Kualifikuar.
6	OE “C.” shpk	5,718,012	Kualifikuar.
7	OE “S.” shpk	2,941,800	Kualifikuar
8	OE “F.” shpk	6,351,330	Kualifikuar.
9	OE “L.” shpk	6,412,221	Kualifikuar.
10	OE “N.” shpk	6,052,670	Kualifikuar.
11	OE “S.” shpk	5,564,685	Kualifikuar.
12	OE “T.” shpk	6,493,206	Kualifikuar.
13	OE “P.” shpk	4,915,205	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., A.H. dhe A. Dh.. Në lidhje me shkeljet e konstatuara nga KLSH për mos disponimin e mjeteve të kërkuara nga OE “P.”shpk i cili ka marrë përsipër 90.26% të punimeve, si dhe për mjetin me Targa AA945DJ i cili nuk ka siguracionin e detyrueshëm të mjeteve si dhe certifikatën e kontrollit teknik, KVO sqaron se ky është kriter teknik dhe BOE e plotësojnë së bashku.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionin e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se sipas nenit 74, pika 3 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet qartë që “Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. OE “Pesë Vëllezërit” shpk nuk plotëson **kapacitetet teknike** për zbatimin e kësaj kontrate, në raport me 90.26% të pjesëmarrjes në punime.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionin e paraqitur, pasi nuk kanë paraqitur argument dhe dokumentacion të nevojshëm për të provuar pretendimin e tyre.

11.Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “**Rikonstruksion i çerdhes Uznovë**”.

Situata: Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 32, datë 21.06.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. J. H. (inxhinierë), I. A. (ekonomiste) dhe

G. B. (jurist). Nuk ka procesverbal për përlogaritjen e fondit limit.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT.

Vihet re se, në të gjitha kritereve e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 33, datë 21.06.2018 dhe përbëhet nga z. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe A. Dh. (anëtarë).

Në këtë tender kanë marrë 12 OE, janë kualifikuar 9 OE dhe s’kualifikuar 3 të tjerë. KVO ka shpallur fituese ofertën e OE “B.” shpk, me ofertë **5,101,460 lekë**, e cila është oferta më e ulët ndër të kualifikuara dhe është 1,975,067 lekë më e ulët se fondi limit. Vlerësimi i kryet nga KVO për këtë ofertë është i drejtë.

Ofertat më të ulëta në këtë tender janë ato të OE “C.” shpk e cila është **5,056,846**, ose 44,614 lekë më e ulët se oferta fituese, si dhe oferta e paraqitur nga OE “S.” shpk me vlerë **4,491,070 lekë**, ose 610,390 lekë.

Për vlerësimin e ofertave të bëra nga KVO, është paraqitur ankesë në AK nga subjekti “C.” shpk protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 4725, datë 17.07.2018. Ky OE është s’kualifikuar me argumentin e vetëm se disa prej inxhinierëve rezultojnë me paga të ndryshme të deklaruara në kontratë, në raport me listpagesat e paraqitura. Për këtë shkak, OE ankues, nëpërmjet shkresës së paraqitur, kërkon ndryshimin e vendimit të KVO-së dhe shpalljen fitues si ofertë më e ulët në raport me OE fitues në këtë procedurë prokurimi, pasi argumenti i s’kualifikimit është i padrejtë. Sipas tij, kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe të kapaciteteve të OE, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, organizative, makineritë, pajisjet, reputacionin, përvojën etj. Për AK-në është e rëndësishme që OE të kenë paraqitur dokumentacionin për stafin sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Në rastin konkret, kontratat e paraqitura nga shoqëria jonë, rezultojnë të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Subjektit i është kthyer përgjigje që mban vetëm firmën e Titullarit me nr. 4725/1 prot., datë 20.07.2018. Në përgjigje, AK sqaron se qëndron argumenti i s’kualifikimit të këtij OE dhe për këtë arsye nuk pranohet ankesa e tij.

Në lidhje me trajtimin e kësaj ankese, dhe mospërbushjen e detyrimeve ligjore për ngritjen e Komisionit për Shqyrtimi e Ankesave, mban përgjegjësi Autoriteti Kontraktor.

-Në lidhje me ankesën e OE “C.” shpk, grupi i auditimit vlerëson se nuk qëndron arsyeja e s’kualifikimit.

Mospërputhja mes pagës në kontratë dhe listpagesës, nuk mund të përbëjë shkak për s’kualifikim. Për raste të ngjashme dhe pikërisht pranë këtij Autoriteti Kontraktor, KPP ka mbajtur qëndrimin se *formularët e pagave (listpagesat) janë të*

strukturuara nga administrata tatimore dhe janë këto instanca të cilët janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të pagesave, si dhe respektim nga ana e subjekteve tatimore të këtyre dispozitave ligjore.

Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentet e tenderit. (Vendimi i K.P.P nr. 220/2018).

Siç konstatohet, në raste të ngjashme brenda të njëjtin AK, KPP ka arsyetuar se mospërputhja mes pagës në kontratë dhe asaj në listëpagesë, nuk mund të përbëjë shkak për s'kualifikim. Në këto kushte, KVO duhej të kualifikonte OE "C." shpk dhe të shpallej fituese e kësaj procedure prokurimi si oferta me vlerë më të ulët.

KVO, duke mos kualifikuar dhe shpallur fitues OE "C." shpk, ka vepruar në kundërshtim me nenin 53, të ligjit me nr. 9643 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, i cili përcakton se AK... vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia:

I Lartë.

Rekomandime:

Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **44,614 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr.32, datë 21.06.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe përcaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B.(Jurist) 2.J. H. (Inxhinieri) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.33 datë 21.06.2018 1.T. M., kryetar 2.A.H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: "Procedurë e hapur"		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 7 076 527,82 lekë	6.Oferta fituese: "B." SHPK Vlera 5 101 460 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 1 975 067.82 lekë

8. Data e hapjes së tenderit: 09.07.2018	9. Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10. Operatoret Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender: 12 OE b) S'kualifikuar 3 OE, c) Kualifikuar 9 OE
11. Ankimime AK: Po Colombo SHPK Nr 4725 Dat: 17.07.2018	12. Përgjigje ankesës nga AK Ka Colombo SHPK Nr 4725/1 Date: 20.07.2018	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP SKA
	14. Data e kontratës: 30.08.2018	15. Afati i kontratës: 120 ditë

Nr.	Operatori pjesëmarrës ekonomik	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE "M." shpk	5,541,894	S'kualifikuar
2	OE "C." shpk	5,056,846	S'kualifikuar
3	OE "S." shpk	4,491,070	S'kualifikuar
4	OE "B." shpk	5,325,342	Kualifikuar.
5	OE "F." shpk	5,179,541	Kualifikuar
6	OE "F." shpk	5,122,498	Kualifikuar
7	OE "H." shpk	5,661,961	Kualifikuar
8	OE "S." shpk	5,540,274	Kualifikuar
9	OE "Sh." shpk	5,341,782	Kualifikuar
10	OE "Sh." shpk	5,796,272	Kualifikuar
11	OE "T." shpk	5,845,948	Kualifikuar
12	OE "B." shpk	5,101,460	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/3 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP G.B. dhe J. H.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

1. Në lidhje me kërkesën për 1 inxhinier mjedisi, e cila është konsideruar e paargumentuar dhe e ekzagjruar, NJP sqaron se inxhinieri i mjedisi është kërkuar duke ju referuar ligjit me nr. 9010, datë 13.02.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta, i ndryshuar me ligjin nr. 10137, datë 11.05.2009. Duke pasur zëra prishjesh dhe transportim mbetjesh të ngurta, është parë e arsyeshme disponimi i 1 inxhinieri mjedisi, kjo edhe për faktin se objekti ka qenë jo funksional prej vitesh dhe do bëhej në funksion të grup moshave 0-3 vjeç.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Pranohet observacioni juaj në lidhje me pikën e mësipërme.

12. Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt "Mirëmbajtje ujësjellës, rikonstrukcion i linjës së ujësjellësit Kostren 1 dhe veprës së marrjes".

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 40, datë 21.06.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. F. T. (inxhinier), I. A. (ekonomiste) dhe G. B. (jurist).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, "Zhvillimi i procedurave", pika 2, "Hartimi i dokumenteve të tenderit", në të cilën përcaktohet se: "Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato".

Nga verifikimi i kriterëve të vendosura nga NJP në DST, u konstatuan kriterë të papërshtatshme dhe jo në përputhje me llojin dhe volumet e punimeve.

1. Kërkesa për Certifikatën ISO 39001:2012 mbi "Sistemin i menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor" e vlefshme, është kërkesë e paargumentuar dhe jo në përputhje me natyrën e punës. Ky tender zhvillohet për mirëmbajtje dhe rikonstrukcion ujësjellësi, dhe kërkesa për Certifikatë ISO për sistemin e menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor është jashtë objektit të prokurimit.

2. Në DST kërkohet që Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt

të përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklaroje se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera, nuk është i angazhuar në marrëdhënie pune në subjekte të tjera publike apo private dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt.

- Kjo kërkesë vjen në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” i cili përcakton që: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.

Siç rezulton, vlera e fondit limit për këtë tender është **4,166,587 lekë**, dhe në këto kushte, kërkesa për drejtuesin e punimeve me kohë të plotë në objekt është e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me vlerën e punimeve.

3.Në DST, kërkohet që OE duhet të ketë në stafin e shoqërisë 6 manovratorë.

-Ky numër manovratorësh, është shumë i madh dhe i ekzagjeruar në raport me volumet e punës. Kjo vjen edhe në mospërputhje me numrin e makinerive të rënda që kërkohen, pasi kërkohet 1 fadromë dhe 1 eskavator, dhe nuk mund të kërkohen 6 manovratorë për zbatimin e kësaj kontrate.

Këto kritere përveçse nuk janë i argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “*Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik*”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga **z. G. B., z. F. T. dhe znj. I. A.**

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 33, datë 21.06.2018 dhe përbëhet nga z. T. M. (kryetare), z. A. H. dhe V. K. (anëtarë).

Në këtë praktikë prokurimi kanë paraqitur ofertë 2 OE, dhe është kualifikuar 1 OE, konkretisht “Z.” shpk me ofertë në vlerën 4,134,612 lekë, ose 31,975 lekë më e ulët se fondi limit. Oferta me e ulët në këtë tender është ajo e OE “Sh.” shpk me vlerë 3,675,824 lekë, ose 458,788 lekë me e ulët se oferta fituese.

Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit fitues, u konstatuan se ajo nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura në DST për t’u kualifikuar dhe shpallur fitues, dhe konkretisht:

1.Inxhinieri topograf N. Z., ka paraqitur diplomën e panoterizuar, në shkelje të kriterëve të vendosura në DST.

2.Për 6 manovratorët e kërkuar, rezulton se 5 manovratorë nuk kanë paraqitur kontratat e punës të kërkuara në DST (F. S., D. S., Y. Z., K. S., A. Z.), ndërsa për 1 manovrator, Xh.P., dëshmia për drejtimin e mjeteve të rënda është e paqartë dhe e panoterizuar.

3.Vërtetimi i OSHEE është i muajit Qershor, dhe paraqet pagesat e shoqërisë deri në muajin Maj 2018, ndërkohë hedhja e dokumentit në SPE është me 14 Korrik 2018 dhe OE nuk pa kryer pagesën e maturuar të muajit Qershor 2018.

4.Mjekët e paraqitur, kanë mangësi në dokumentacion, pasi mjeku E. M. ka paraqitur kontratën e punës, diplomën dhe licencën të panoterizuar, ndërsa mjeku I. M. ka paraqitur diplomën të panoterizuar. Këto janë në kundërshtim kriteret e vendosura në DST.

5.Inxhinieri mekanik G. S., s’ka paraqitur librezën e punës, në kundërshtim me kriteret e vendosura në DST.

6.Në DST ndër të tjera janë kërkuar disa makineri për zbatimin e kësaj kontrate:

1.Kamiona vetshkarkues mbi 18 – 2 copë

2. Kamioncina nga 3,5-7.5 ton - 1 copë

3. Miniskrep deri ne 2,8 ton - 1 copë

4. Prerëse bari - 1 copë

-Nga kontrolli i dokumentacionit rezulton se mjetet kamionë vetëshkarkues mbi 18 Ton, nuk plotësojnë kriteret e vendosura në DST pasi asnjëri prej tyre nuk është mbi 18 Ton. Mjeti me Targa AA538FT ka kapacitet mbajtës 17.1 Ton, ose 900 kg poshtë kapacitetit të kërkuar, ndërsa mjeti kamion me targa AA338OP, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti L. M., ka kapacitet mbajtës 17 Ton, ose 1 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar në DST.

-Kamionçina me targa AA97PT, ka kapacitet mbajtës 2.3Ton, ose 1.2 Ton poshtë kapacitetit të kërkuar në DST.

-Nuk ka paraqitur miniskrepin deri 2.8 Ton.

-Nuk ka paraqitur faturë për disponimin e prerëses së barit.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “Z.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe znj. V. K.**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku:

Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia:

I Lartë.

Rekomandime:

Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **458,788 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr. 40 datë 05.07.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Saktori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit te kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G. B. (Jurist) 2 F. T.(Inxhinieri) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.49 datë 31.07.2018 1.T. M., kryetar 2.A. H., anëtar 3. V. K., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Kerkese me Propozim		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 4 166 587.96 lekë	6.Oferta fituese: “ Z.” SHPK Vlera 4 134 612.64 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 31 975.32 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 16.07.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE b)S’kualifikuar 1 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime AK: Jo	12. Përgjigje ankesës nga AK Jo	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP Jo

	14. Data e kontratës: 07.08.2018	15. Afati i kontratës: 60 ditë
--	---	---

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	OE "Sh." shpk	3,675,824	S`kualifikuar
2	OE "Z." shpk	4,134,612	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/6 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP F. T. dhe G. B.j. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

- 1.Në lidhje procesverbalin për hartimin e dokumenteve të tenderit, NJP sqaron se është mbajtur ky procesverbal, bashkëlidhur observacionit.
- 2.Në lidhje me certifikatën ISO 39001:2012 "Për menaxhimin e sigurisë në sistemin rrugor", NJP sqaron se kjo certifikatë është vendosur pasi është e nevojshme. Rruga për të vajtur në objekt kalon nëpër disa fshatarë të cilët kanë popullsi të lartë, dhe gjatësia e ndërtimit të linjës është L=6,873 m.
- 3.Në lidhje me kërkesën sipas të cilës kandidati ofertues duhet të përcaktojë nëpërmjet një deklarate drejtuesin teknik të punimeve i cili nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, NJP sqaron se ky kriter është vendosur pasi objekti është zona malore dhe shumë larg nga qendra e banuar e Beratit, ka shtrirje të madhe në terren dhe problematika të ndryshme.
- 4.Në lidhje me kërkesën për 1 inxhinier ndërtimi, dhe 1 inxhinier mekanik, NJP sqaron se inxhinieri i ndërtimit është i nevojshëm për punime ndërtimore (puseta, bazamento betoni, për mbikalimet, rikonstruksion i veprës së marrjes), ndërsa inxhinieri mekanik për të mbajtur makineritë në gatishmëri, makineritë gërmuese dhe për realizuar kalimin në tiranta.
- 5.Në lidhje me kërkesën për 6 manovratorë, NJP sqaron se në DST kërkohen 6 mjete dhe në këto kushte kërkohen 6 manovratorë.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionet e paraqitura nga NJP, audituesit sqarojnë se:

- 1.Pranohet pika 1 e observacionit në lidhje me procesverbalin për hartimin e dokumenteve të tenderit.
- 2.Në lidhje me kërkesën për certifikatën ISO 39001:2012, audituesit sqarojnë se kjo kërkesë është e ekzagjeruar, dhe jo në përputhje me volumet e punës. Edhe në procesverbalin për hartimin e dokumenteve të tenderit, nuk është sqaruar arsyeja e vendosjes së këtij kriteri, por vetëm është dhënë një përcaktim i përgjithshëm se çfarë natyre ka kjo certifikatë. Natyra e punës është mirëmbajtje ujësjellësi, dhe rikonstruksion i linjës dhe veprës së marrjes, dhe kërkesat për këtë certifikatë dalin jashtë objektit të punës.
- 3.Në lidhje me kërkesën për drejtuesin teknik i cili nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, audituesit sqarojnë se një kërkesë e tillë nuk argumentuar në procesverbalin për HDT, dhe gjithashtu është në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1 "Për zbatimin e punimeve të ndërtimit" i cili përcakton që: "Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi".
- 4.Pranohet observacioni për 1 inxhinier ndërtimi dhe 1 inxhinier mekanik.
- 5.Në lidhje me numrin e manovratorëve, audituesit sqarojnë se në DST kërkohen 6 manovratorë me dëshmi për mjetet e rënda, ndërkohë që mjetet e kërkuara në DST nuk klasifikohen të gjitha të tilla, pasi shoferët e kamionëve dhe kamionçinave nuk u kërkohen dëshmi të klasifikuar për mjetet e rënda, por vetëm licencat e drejtimit me kategoritë përkatëse.

Sa më sipër, audituesit e KLSH pranojnë pjesërisht observacionet e paraqitura. Për pjesën tjetër të observacioneve nuk kanë paraqitur asnjë dokument dhe argument për të provuar pretendimet e tyre.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 589/1 prot., datë 23.08.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., V. K. dhe A.H.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, KVO argumenton:

- 1.Në lidhje me inxhinierin topograf N. Z. i cili ka paraqitur diplomën të panoterizuar, KVO sqaron se në DST kërkohet që drejtuesi teknik të figurojë në licencën e shoqërisë dhe në listpagesa.
- 2.Në lidhje me 6 manovratorët e kërkuar, ku për 5 prej tyre nuk është paraqitur kontrata e punës, KVO sqaron se në DST kërkohet vetëm dëshmi e aftësisë profesionale si dhe të figurojnë në listpagesa.
- 3.Në lidhje me mos pagesën e maturuar të energjisë për muajin Qershor 2018, KVO sqaron se shqyrton ofertat sipas kriterëve të vendosura në DST dhe operatori ekonomik ka paraqitur në sistem një vërtetim ku ka 0 detyrim të prapambetur deri në datën 18.06.2019 ku tregon që nuk është debitor ndaj OSHEE.
- 4.Në lidhje me mjekët E. M., i cili ka paraqitur kontratë pune, diplomë dhe licencë të panoterizuar, si dhe mjekun I.M. i cili ka paraqitur diplomë të panoterizuar, KVO referuar Udhëzimin nr. 8, datë 22.05.2015 "Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në sistemin e prokurimit elektronik të APP", shprehet se përpara lidhjes së kontratës NJP i kërkon të paraqesë OE fitues dokumentacionin origjinal ose kopje të noterizuar. Për sa i përket pretendimeve, lidhur me diplomën e panoterizuar procesi i dorëzimit të dokumenteve prej operatorëve ekonomikë në S.P.E. lidhet me konvertimin e tyre nga hard copy në informacion dixhital (elektronik), informacion ky tashmë i aksesueshëm vetëm nëpërmjet kompjuterit dhe për të cilin nuk ka më kuptim gjykimi i origjinalitetit dhe askush nuk mund të gjykojë nëse një dokument në format elektronik është kopje apo original. Për më tepër që operatorët ekonomikë në procedurat e prokurimit ku marrin pjesë, dorëzojnë deklarata mbi përgjegjësinë që ata mbajnë për dokumentacionin që paraqesin. KPP vendimi Nr. 13/20165, datë 11.03.2016.

5.Në lidhje me inxhinierin mekanik G. S. i cili s'ka paraqitur librezën e punës, KVO sqaron se librezja e punës nuk ka asnjë funksion tjetër vetëm dublikon faktin që ing mekanik apo çdo punonjës tjetër është në marrëdhënie pune me këtë shoqëri. Mjafton fakti që punonjësit e kërkuar të jenë në listëpagesat e shoqërisë dhe është e vërtetuar ligjërisht marrëdhënia juridike e punësimit të tyre.

6.Në lidhje me mjetet vetëshkarkuese mbi 18 Ton, KVO sqaron se mjetet AA538FT si dhe AA338OP sipas certifikatës së kontrollit teknik janë mbi 18 Ton; për kamionçinën me kapacitet nga 3.5 deri 7.5 Ton, KVO sqaron se mjeti me targa AA971PT ka kapacitetin e kërkuar sipas certifikatës së kontrollit teknik; për miniskrepin me kapacitet deri 2.8 Ton, KVO sqaron se OE ka paraqitur mini eskavatorin me faturë tatimore nr serie 03290811 dhe deklaratë doganore, të cilin KVO e ka konsideruar të rregullt pasi kryen të njëjtin proces pune; në lidhje me faturën për prerësen e barit, KVO sqaron është paraqitur me faturën tatimore me numër serie 37123400 me zërin korresë bari.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionet e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

1 - Në lidhje me inxhinierin topograf me diplomë të panoterizuar, audituesit sqarojnë se kërkohet ekzakhtësisht në paragrafin e fundit të paraqitur me **bold** nga NJP në DST që të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Mos paraqitja e tyre konsiderohet kusht për s'kualifikim.

2.Pranohet observacioni juaj në lidhje me manovratorët.

3.Në lidhje me mos pagesën e maturuar të energjisë për muajin Qershor 2018, audituesit sqarojnë se argumenti i KVO nuk qëndron, pasi dokumentet janë hedhur në sistem në datë 14 Korrik 2018, ndërkohë që faturat e muajit Qershor janë të maturuara. Në raste të ngjashme, KVO ka s'kualifikuar OE të tjerë, pikërisht për mos pagesën e maturuar të energjisë (siç është rasti i OE C. shpk në tenderin Restaurim i mureve të kalasë). Edhe në DST kërkohet ekzakhtësisht në pikën b të Kriterëve të Veçanta që OE duhet të paraqesin **Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.**

4.Në lidhje me mangësitë në dokumentacionin e mjekëve, audituesit sqarojnë se në DST kërkohet ekzakhtësisht në paragrafin e fundit të paraqitur me **bold** nga NJP që të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Mos paraqitja e tyre konsiderohet kusht për s'kualifikim.

5.Në lidhje me inxhinierin mekanik G. S. i cili nuk ka paraqitur librezën e punës, audituesit sqarojnë se kjo është kërkesë e përcaktuar qartë në DST, dhe KVO nëse e konsideronte kërkesë që nuk cenon zbatimin e kontratës, duhej ta konstatonte dhe vlerësonte vetë devijimet e vogla sipas nenit 53, pika 4 të LPP.

6.Në lidhje me mangësitë e paraqitura të mjeteve, audituesit sqarojnë se për mjetet kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbi 18 Ton, dy mjetet e paraqitura me targa AA538FT dhe AA338OP, janë sipas lejes së qarkullimit poshtë kapacitetit të kërkuar në DST. Mjetet nuk llogariten mbi bazën e peshës neto që kanë, por mbi bazën e kapacitetit mbajtës; gjithashtu, e njëjta vlen edhe për mjetin kamionçinë me targa AA971PT e cila është poshtë kapacitetit të kërkuar nga 3.5 deri 7.5 Ton. Ky mjet del nga leja e qarkullimit me kapacitet 2.3 Ton, çka e bën të pa kualifikueshëm për këtë tender; në lidhje me miniskrepin deri 2.8 Ton, audituesit sqarojnë se edhe mjeti minieskavator i paraqitur nuk plotëson kushtet, pasi NJP ka specifikuar edhe peshën deri 2.8 Ton për miniskrepin, dhe asnjë mjet i paraqitur nga OE, nuk plotëson kriteret e vendosura në DST.

7.Pranohet observacioni në lidhje me prerësen e barit.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionet e paraqitura, pasi nuk kanë paraqitur asnjë dokument dhe argument për të provuar pretendimet e tyre.

13.Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Sistemi i kondicionimit për godinën e Bashkisë Berat”.

Situata:

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Berat me nr. 54, datë 31.07.2018, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. M. H. (inxhinier), I. A. (ekonomiste) dhe G. B. (jurist). Nuk ka procesverbal për përlllogaritjen e fondit limit, por vetëm një preventiv i përgatitur nga projektues R. K. – subjekti iMEPS.

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në vlerësimin e kriterëve të vendosura, rezultuan kriteret e ekzagjeruara, të paargumentuara dhe diskriminuese të vendosura nga NJP dhe konkretisht:

1.Në DST kërkohet që OE ofertues, të kenë pjesë të stafit ndër të tjera edhe 1 inxhinier mjedisi, 1 inxhinier ndërtimi dhe 1 inxhinier mekanik.

-Këto kërkesa janë të ekzagjeruara dhe diskriminuese, pasi objekti i prokurimit është

kondicionimi i godinës së Bashkisë Berat, në të cilin zërat në preventiv për ndërtimin, mjedisi dhe aq më pak mekanik nuk ekzistojnë. Ky kriter zvogëlon mundësinë e OE që operojnë në fushën e kondicionimit për të paraqitur ofertat e tyre.

2.Në pikën 2 të DST kërkohet që *Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në listën e shoqërisë si më sipër, dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, ... si dhe të ketë licencë Restaurimi Kategoria A.*

-Kriteri i mësipërm është i ekzagjeruar dhe diskriminues. Së pari, kërkesa për drejtuesin teknik që të jetë me kohë të plotë në objekt, është në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” i cili përcakton që: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Ky tender ka fond limit vlerën **18,333,332 lekë**, ose 11,666,668 lekë poshtë vlerës, për të kërkuar drejtuesin teknik në dispozicion gjatë gjithë zbatimin të kontratës. Gjithashtu, kërkesa që drejtuesi teknik të jetë i pajisur me licencë Restaurimi Kategoria A, është kriter diskriminues dhe i paargumentuar, pasi objekti i Bashkisë Berat nuk ka asnjë vlerë të veçantë arkitekturore që mbrohet me ligj të veçantë, për të kërkuar Licencën e mësipërme e cila kërkohet për *Projektim dhe zbatim në restaurimin e monumenteve të trashëgimisë arkitekturore.*

3.Në DST kërkohet që OE të kenë në stafin e tyre një *Arkitekt Restaurator, i cili duhet të ketë licencë për restaurime te tipit A, lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve.....*

-Edhe ky kriter, në vazhdim të argumentit të mësipërm, është diskriminues dhe i ekzagjeruar, pasi objekti i Bashkisë Berat nuk ka asnjë vlerë të veçantë arkitekturore që mbrohet me ligj të veçantë, për të kërkuar Licencën e mësipërme e cila kërkohet për *Projektim dhe zbatim në restaurimin e monumenteve të trashëgimisë arkitekturore.*

Ky kriter nuk ofron cilësi të veçanta në lidhje me objektin e prokurimit, por përkundrazi pamundëson operatorët ekonomikë për të paraqitur ofertat e tyre për këtë tender.

4.Në DST kërkohet që OE duhet të disponojë dhe të paraqesë Licencën – “CZ. Zbatim për punimet e restaurimit në monumentet e arkitekturës për shoqëri ndërtimi”, të lëshuar nga institucionet e autorizuar për lëshimin e tyre.

-Kjo kërkesë është diskriminuese dhe e paargumentuar, pasi punimet e kondicionimit nuk kanë impakt në zonën e mbrojtur, ndërkohë që vet objekti i Bashkisë Berat nuk ka status të veçantë mbrojtjeje të lëshuar nga Autoritetet Kompetente.

5.Në DST kërkohet disponimi i disa certifikatave ISO, si më poshtë:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi/ distributori për sistemet e kondicionimit dhe certifikatë ISO 9001:2015 të prodhuesit/distributorit të autorizuar.

Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatën e cilësisë së punimeve **ISO 9001- 2015**

Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë **ISO 14001-2015**

Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë **OHSAS 18001-2007**

Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë **PAS 99-2012**

Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë **ISO 50001:2011**

Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë **ISO 3834-2:2005**

Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë **ISO SA 8000:2014**

-Kërkesa për disponimin e këtyre certifikata është e ekzagjeruar dhe e paargumentuar. Kjo kërkesë pamundëson operatorë të tjerë ekonomikë për të paraqitur ofertat e tyre për këtë tender.

Këto kritere, përveçse nuk janë të argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “*Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik*”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga **z. G.B., z. M. H. dhe znj. I. A.**

KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 6, datë 26.03.2018 dhe përbëhet nga znj. T.M.(kryetare), z. A. H.dhe A.Dh.(anëtarë).

Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE, dhe është kualifikuar dhe shpallur fitues OE “L.” shpk me ofertë në vlerën **17,964,893 lekë**, ose 368,439 lekë më e ulët se sa fondi limit. Oferta e paraqitur nga operatori tjetër ekonomik i s’kualifikuar është 16,671,500, ose 1,293,393 lekë më e ulët se oferta fituese.

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE i shpallur fitues, rezulton se nuk përmbush të gjitha kriteret e kërkuara për tu kualifikuar, dhe konkretisht:

1.Nuk përmbush piken 2.3 të kapacitetit teknik për punë të ngjashme. Rezulton se punët e paraqitura, asnjëra prej tyre nuk përmbush kërkesat e pikës a) që vlera e punimeve të jetë jo më e vogël se 50% e vlerës së përlogaritur gjatë 3 viteve të fundit. Në kushtet kur fondi limit është 18,3 milion leke, gjysma e kësaj vlere është 9,15 mln leke. Ky operator nuk ka paraqitur asnjë punë të ngjashme ku zëri në preventiv për punime të kësaj natyre të ketë vlerën e kërkuar.

2. Gjithashtu, OE është në mos përmbushje të pikës b) për punët e ngjashme ku vlera monetare për 3 vitet e fundit të marra së bashku të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit. Rezulton se ky OE nuk përmbush as këtë pikë pasi vlera e punëve të ngjashme sipas kontratave të lidhura dhe zërit që kanë në preventiv punimet e kësaj natyre, rezulton të jetë 22,1 milion leke nga 36,6 milion që është dyfishi që kërkohet sipas kërkesës së DST. Punët e ngjashme të paraqitura ku janë kryer punime kondicionimit, janë kontratat e lidhura për zyrat e ADISE-s ne Kavaje, Gjirokastër, Fier, Shijak, dhe rikonstruksioni i bashkisë Berat.

3.OE fitues, nuk ka paraqitur dokumentacion për inxhinierin mekanik të kërkuar në DST.

4.Në DST kërkohet që Arkitekti Restaurator me licencë të tipit A të lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, duhet të figurojë në listëpagesa për periudhën Janar 2017 – Qershor 2018.

-Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se Arkitekti Restaurator me licencë të tipit A, Jorgo Xuhano, nuk figuron në listëpagesat e shoqërisë për muajin Janar 2017, sipas kërkesës së DST.

Sa më sipër, ky OE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE “L.” shpk dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: **znj. T. M., z. A. H. dhe z. A. Dh.**

Kriteri:

Legjislacioni në fuqi për PP dhe urdhrat e Titullarit të AK për ngritjen e NJP, KVO etj.

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenet 1, 2, 20, 23, 24, 46, 53, 55.

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenet 9, 61, 74.

Ndikimi/Efekti: Ndikim në koston financiare të investimeve (në vlera maksimale) pa garantuar cilësinë e tyre

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator.

Rëndësia: **I Lartë.**

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **1,293,393 lekë**, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

1.Urdhër Prokurimi nr.54, datë 31.07.2018	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit, dhe përcaktimit të kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.G.B. (Jurist) 2.M. H. (Inxhinieri) 3.I. A. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.55 datë 31.07.2018 1.T. M., kryetar 2.A.H., anëtar 3.A. Dh., anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Procedurë e hapur”		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 18 333 332 lekë	6.Oferta fituese: “L.” SHPK Vlera 17 964 893 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 368 439 lekë
8. Data e hapjes së tenderit: 31.08.2018	9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit	10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE b)S`kualifikuar 1 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime AK: Ska	12. Përgjigje ankesës nga AK Ska	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP SKA
	14. Data e kontratës: 29.10.2018	15. Afati i kontratës: 4 javë

Nr.	Operatori ekonomik pjesëmarrës	Oferta ekonomike (pa tvsh)	Vlerësimi i KVO-së
1	BOE“M.”shpk, “B.” Shpk & “A.” shpk	16,671,500	S`kualifikuar
2	OE “L.” shpk	17,964,893	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/8 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarë e NJP G.B. dhe M.H.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, NJP argumenton:

1.Në lidhje procesverbalin për hartimin e dokumenteve te tenderit, NJP sqaron se është mbajtur ky procesverbal nga specialisti i fushës, anëtar i NJP, dhe i është dërguar titullarit të AK-së për miratim. (Bashkëlidhur relacion teknik për kriteret i firmosur nga anëtarë Marjus Heqimaj

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionet e paraqitura nga NJP, audituesit sqarojnë se:

1.Pranohet pika 1 e observacionit në lidhje me procesverbalin për hartimin e dokumenteve të tenderit, i paraqitur si relacion teknik nga anëtarë i NJP Marjus Heqimaj, por mungon nga ana e NJP argumentimi i vendosjes së kriterëve tjera për këtë tender siç është kërkesa për drejtues teknik i paangazhuar në kontrata tjera, veprim ky në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2.1 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” i cili përcakton që: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”, si dhe njëkohësisht ky drejtues të ketë edhe licencë Restaurimi Kategoria të tipit A. Nuk argumentohen dhe janë të ekzagjeruara kërkesat për Arkitektin Restaurator me licencë të Tipit A, pasi objekti nuk është objekt i klasifikuar për mbrojtjen e trashëgimisë arkitekturore; kërkesa për licencën CZ për punimet e restaurimit në monumentet e arkitekturës për shoqëri ndërtimi, është e ekzagjeruar pasi objekti i Bashkisë Berat nuk ka asnjë status të veçantë mbrojtjeje, dhe zërat në preventiv janë vetëm për objektin e Bashkisë Berat, dhe për asnjë objekt tjetër që mund të ketë status të veçantë mbrojtjeje.

Sa më sipër, audituesit e KLSH pranojnë pjesërisht observacionet e paraqitura. Për pjesën tjetër të observacioneve nuk kanë paraqitur asnjë dokument dhe argument për të provuar pretendimet e tyre.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5809/9 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e KVO T. M., V.K. dhe A. H.. Në lidhje me gjetjet e KLSH, KVO argumenton:

1.Në lidhje me mosplotësimin e pikës për punët e ngjashme, KVO sqaron se “kur ka bërë vlerësimin si punë të ngjashme ka marrë

parasysh faktin që janë punë civile dhe ka parë në brendësi zërat e preventivit të cilat nuk janë punë civile por montim pajisjesh. I vetmi zë punimi në preventiv që është punë civile është hapja e tavanit për vendosjen e aparaturave të kondicionerëve. Prandaj KVO I është referuar vlerës totale të preventivit për punët e ngjashme të paraqitura dhe jo vlerës së zërave të veçantë në preventiv.”

2.Në lidhje me mospërmbushjen e pikës për punë të ngjashme ku vlera monetare të 3 viteve të fundit e marrë së bashku të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit, KVO sqaron se vlerat e paraqitura në dokumentacion janë “Rikonstruksioni Bashkisë” në shumën 78 335 865.62 lekë, “Rikonstruksioni I muzeut” me vlerë 12 361 460.82 Kavajë 11 866 436.71 lekë. Vlera totale është 102 563 736.15 lekë OE nuk ka paraqitur dokumentacionin për inxhinierin mekanik të kërkuar në DST.

3.Në lidhje me mos paraqitjen e dokumentacionit që provon disponimin e inxhinierit mekanik, KVO sqaron se OE ka të punësuar inxhinierin që ka licencë për montimin e kondicionereve kjo e vërtetuar me kontratë pune dhe pagesën e kontributit të sigurimeve Shoqërore.

4.Në lidhje me arkitektin restaurator i cili nuk figuron në listë pagesën e muajit janar, KVO sqaron se sipas gjykimit të tyre, inxhinieri është pjesë e listë pagesës për gjithë periudhën e kërkuar nga DST, dhe mos figurimi në muajin janar nuk mund të jetë arsye për s'kualifikim të OE.

5.Në lidhje me shpenzimet në kundërshtim me parimin e 3E-ve, KVO sqaron se s'kualifikimi i operatorëve tjerë ka qenë i drejtë, dhe fituesi është shpallur duke plotësuar të gjitha kushtet., ndaj sipas mendimit të tyre nuk kemi shpenzime në kundërshtim me 3E-të.

Qëndrimi i Audituesit shtetëror të KLSH: Në lidhje me observacionet e paraqitura nga KVO, audituesit sqarojnë se:

1.Në lidhje me pikën 1 dhe 2 të observacionit, audituesit sqarojnë se OE fitues, nuk e plotëson kriterin e vendosura nga NJP në DST, pasi në rastin e parë nuk ka asnjë punë të ngjashme të vetme, vlera e të cilit të jetë sa 50% e fondit limit, ndërkohë në rastin e pikës 2, vlera e punimeve të kryera nga ky OE nuk plotësohet që shuma e gjitha punimeve të jetë sa dyfishi i fondit limit. Pretendimi i KVO nuk qëndron, pasi punët e paraqitura në observacion për të cilat vlera totale është **102,563,736 lekë**, janë punime ku fondi limit i tyre nuk është zë në preventiv vetëm për punime të natyrës së punës së prokuruar sa më sipër, por janë punime të përgjithshme rikonstruksioni godinash, dhe zërat që duhet të mbulonin pjesën e kondicionimit, në total nuk janë sa dyfishi i fondit limit. Neni 53, pika 3 e LPP përcakton qartë se AK vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në DT, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.

2.Në lidhje me mungesën e inxhinierit mekanik, audituesit sqarojnë se kërkesat e DST janë të qarta që kërkohet një inxhinier mekanik, ndërkohë nga kontrolli i dokumentacionit në SPE, mungon një inxhinier i tillë, dhe sipas nenit 53 pika 3 të cituar më sipër, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE.

3.Në lidhje me mungesën në listë pagesën e muajit Janar për inxhinierin restaurator, audituesit sqarojnë se edhe ky kriter nuk është përmbushur nga OE, dhe sipas nenit 53, pika 3 të cituar më sipër, nuk duhet të kishte kualifikuar.

Në lidhje me pretendimet e KVO, se ne mendojmë se nuk mund të jetë arsye për s'kualifikim, audituesit sqarojnë se KVO ka mbajtur qëndrim në çdo tender ku shkeljet sado të vogla, janë konsideruar arsye për s'kualifikim për operatorët e tjerë. Gjithashtu, neni 53, pika 4 e LPP, i jep të drejtë AK-së të shpalli një ofertë të vlefshme edhe për devijimet e vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thellësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera. KVO duhet ti referohet dispozitës së mësipërme, në rast se gjykon se një OE ndodhet në kushtet kur mund të kualifikohet edhe pse ka devijime të vogla.

5.Sa u pasqyrua më sipër, rezulton se OE nuk plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DST, dhe në këto kushte, shpenzimet e kryera janë në kundërshtim me parimin e 3E-ve, pasi oferta e operatorit tjetër ekonomik, është dukshëm më e favorshme se sa oferta e kualifikuar dhe shpallur fituese.

Sa më sipër, audituesit e KLSH nuk pranojnë observacionet e paraqitura, pasi nuk kanë paraqitur asnjë dokument dhe argument për të provuar pretendimet e tyre.

Për aktivitetin e vitit 2019

Nga **10** procedura të zhvilluara me vlerë kontrate të lidhur 468.623.804 lekë, grupi i auditimit vlerësojë për auditimit **6** procedura me vlerë kontrate prej 451,444 mijë lekë, ose **95%** e totalit të kontratave, ku **3** procedura ose rreth 50% e kontratave të audituara rezultuan në shkelje, veprime të cilat kanë çuar në paligjshmërinë e përdorimit të fondeve të prokuruar në vlerën **1,452,546 lekë**.

II. Titulli gjetjes: Në 3 procedura janë konstatuar paligjshmëri të procedurave të zhvilluar në periudhën 01.01.2019 – 30.09.2019.

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ndertim rrjeti KUZ ne fshatin Lapardha 1, Lapardha 2 dhe fshatin Drobonik :

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndertim rrjeti KUZ ne fshatin Lapardha 1, Lapardha 2 dhe fshatin Drobonik		
1.Urdhër Prokurimi nr.05, datë 25.01.2019	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit:(ing G. S. TOP A. J. Ing V. Z. Ing D. S. Ing V. K.,hartimit, dhe percaktimit te kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.F. K. (Jurist) 2.F. T. (Inxhinier) 3.A. Zh. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.6 datë 25.01.2019 1.A. S. kryetar 2.E. M. anëtar 3.G. G. anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Tender i hapur”		
5.Fondi Limit (pa tvsh) 31.666.634 (tridhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e katër) leke pa tvsh fondi i plote	6.Oferta fituese: BOE ”M.” SHPK dhe E. shpk ME Vlere 24 056 360 lekë pa tvsh.	7.Diferenca me fondin limit 7 610 274 leke (pa tvsh).
8. Data e hapjes së tenderit: 04.03.2019	9.Burimi Financimit: Buxheti Bashkisë	10.Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 4OE b)S’kualifikuar 2 OE, c) Kualifikuar 2OE
11.Ankimime Ankese me date 20.03.2019	12. Përgjigje ankesës nga AK Me date 26.03.2019	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP jo
		Dt lidhjes kontratës: 14.05.2019 Afati kontratës: 4 muaj

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se kriteret e vendosura nga NJHDT nuk janë në përputhje me natyrën e punimeve, konkretisht: Nga verifikimi i kriterëve të vendosura nga NJP në DST, u konstatuan kriteret të papërshtatshme dhe jo në përputhje me llojin dhe volumet e punimeve.

2.3 Per Kapacitetin teknik:

Për të provuar përvojë më parshme, operatori ekonomik duhet te kete :

- 1. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kene ne *licencen e shoqerise* dhe ne listpagesa drejtues teknik te punësuar te vertetuar me kontrate pune te vlefshme te noterizuara, diplome,CV, te domosdoshem per kryerjen e punimeve si:**

Situata:

Ing Ndertimi	1
Ing. Hidroteknik	1
Ing. Mjedis	2
Ing. Topograf	2
Ing. Mekanik	1

Kjo kërkesë është e paargumentuar dhe jo në përputhje me natyrën e punimeve. Në preventiv nuk ka punime të natyrës së veçantë të cilat kërkojnë domosdoshmërisht një numër prej 2 ing. Mjedis apo 2 ing. Topograf, kur mund të mjaftonte nga një inxhinier, për të cilët të kërkohej prezenca e këtyre inxhinierëve në kantier. Ky kriter është e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me vlerën dhe natyrën e punimeve.

Kriteri:

VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 23, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Impakti:

Këto kritere përveçse nuk janë të argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga znj. F. K., z. F. T., znj. A. Zh..

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kritereve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të LPP.

Rëndësia:

I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.5 datë 25.01.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. F. K. (Jurist), z. F. T., (Inxhinier), znj. A. Zh.(Ekonomist). Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 31.666.634 lekë pa TVSH, përbërja e njësive së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015.

Nga verifikimi i kritereve të vendosura nga NJP në DST, u konstatuan kritere të papërshtatshme dhe jo në përputhje me llojin dhe volumet e punimeve.

2.3 Per Kapacitetin teknik:

Për të provuar përvojën mëparshme, operatori ekonomik duhet të ketë :

2. Operoret ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në *licencën e shoqërisë* dhe në listpagesa drejtues teknik të punësuar të vertetuar me kontratë pune të vlefshme të noterizuara, diplome, CV, të domosdoshëm për kryerjen e punimeve si:

Ing Ndertimi	1
Ing. Hidroteknik	1
Ing. Mjediti	2
Ing. Topograf	2
Ing. Mekanik	1

Kjo kërkesë është e paargumentuar dhe jo në përputhje me natyrën e punimeve. Në preventiv nuk ka punime të natyrës së veçantë të cilat kërkojnë domosdoshmërisht një numër prej 2 ing. Mjediti apo 2 ing. Topograf, kur mund të mjaftonte nga një inxhinier, për të cilët të kërkohej prezenca e këtyre inxhinierëve në kantier. Ky kriter është e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me vlerën dhe natyrën e punimeve.

Këto kritere përveçse nuk janë të argumentuara, janë në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur

në prokurimin publik”. Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga znj. F. K., z. F. T., znj. A. Zh.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër nr. 06 datë 25.01.2019 të Kryetarit të Bashkisë Berat është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. A. S., me detyrë zv.Kryetare, z. E. M., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve, në cilësinë e anëtarit të KVO dhe z. G. G., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

KVO ka nënshkruar formularin e deklarimit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, e cila ka marrë në shqyrtim vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomik.

Nga vlerësimi rezulton se janë s’kualifikuar 4 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 2 operator. Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	M.	24,056,360	Kualifikohet, Fitues
2	B.SH.P.K	26,450,767	Kualifikohet
3	Sh.	19,918,270	Skualifikohet
4	Z.	28,078,216	Skualifikohet

Nga auditimi i ushtruar mbi dokumentacionin kualifikues të paraqitur në formatin elektronik u konstatua se në përgjithësi qëndrojnë mangësitë e konstatuara për operatorët ekonomikë të skualifikuar:

Janë s’kualifikuar ofertuesit:

1-“ Sh.” sh.p.k ka këto mangësi:

- I mungon tekniku i mesem topograf
- 2 manovrator të Glavenices janë pa dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik
- Jo të pestë manovratorët e shëndëllisë nuk kanë dëshmi kualifikimi profesional
- 2 teknikët e ndërtimit nuk kanë certifikatat përkatëse
- Mungojnë 2 pompat e ujit
- Kamioncina AA034XL ka mospërputhje dokumnetash shoqëruese
- Nuk ruhet raporti i makinerive sipas përqindjes së kontratës.

2-“ Z.” sh.p.k ka këto mangësi:

- 3 prej manovratorëve nuk kanë dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik.
- 1 nga punonjësit, B.I. nuk ka kontratë pune
- Teknikët e ndërtimit, N.B. dhe Y.Z. nuk kanë certifikate aftësie profesionale
- Topografi G. A. nuk ka certifikatë aftësimi profesional
- Mjeku E. M. nuk figuron në listpagesë
- 1 Eskavator me goma mungon
- 1 minieskavator mungon etj

OE Shëndelli ka paraqitur formularin e ankesës protokolluar me nr. 1533 prot., datë 20.03.2019 ku ka paraqitur observacionet e tij lidhur me arsyet e skualifikimit. Me shkresën nr. 1533/1 prot., datë 26.03.2019 është kthyer përgjigje nga ana e AK ku nuk është marrë parasysh ankesa e OE. Nga ana e OE nuk është paraqitur ankesë pranë KPP në lidhje me këtë procedurë.

Veprimet e mara nga AK për kthimin e përgjigjes nuk janë bërë bazuar në **Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar**, dhe me konkretisht:

Sipas nenit 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...” nga ana e AK nuk është marë asnjë masë sipas përcaktimeve të bërë në ligj pasi mungon në dosjen e tenderit Urdhër pezullimi i procedurës, Urdhër për ngritjen e komisionit të shqyrtimit të ankesave etj...

Më datë 09.04.2019 është bërë njoftimi i ofertuesit fitues, më datë 14.05.2019 është lidhur kontrata me nr. 2047/1 prot.

Vlerësojmë se vlerësimi i KVO-së gjatë shqyrtimit të ofertave ka qënë në pajtueshmëri me kërkesat e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5793/2, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 5 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5793 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

- Në lidhje me kriterin për kapacitet teknik të kërkuar në DST konkretisht Ing Mjedisi 2 dhe Ing Topograf 2 sqarohet se objekti i investimit është i ndarë në dy Njësi Administrative të ndryshme të cilat ndodhen në pozicion gjeografik shumë larg njeri tjetrit. Afati i punimeve për ndërtimin e rrjetit KUZ në të dy fshatrat është në të njëjtën kohë dhe volumn më të madh e zënë punime mjedisore dhe topografike ku janë të përfshira dhe 3 vepra pastrimi përkatësisht 2 në Lapardha dhe 1 një Drobonik që lidhne me mbrojtjen e mjedisit. Drejtuesit teknik të mësipërm nuk janë kërkuar të jenë prezent gjatë gjithë kohës por duke qënë se investimi bëhej njëkohësisht në të dy fshatrat për të mos penguar vazhdimin punës.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte kjo pasi fakti që nuk kërkohet të jenë prezent në objekt nuk përbën kusht të nevojshëm për të pasur nga dy inxhinier kur mund të mjaftoheshin edhe me nga një të tillë. **Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.**

2. Auditim i prokurimit publik me objekt: "Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta urbane të Bashkisë Berat 2019-2024 (Shërbim i pastrimit) "

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta urbane të Bashkisë Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)"		
1.Urdhër Prokurimi nr.1 datë 17.01.2019	3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit, hartimit dhe percaktimit, te kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1.F. A.i (Jurist) 2.D. S. (Inxhinierë) 3.A. Zh. (Ekonomist)	4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr. 2 datë 17 .01.2019 1.A. S. kryetar 2.V. K. anëtar 3.G. B. anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Tender i hapur mbi kufirin e larte monetar”	5.Fondi Limit : 298.615.566, leke pa tvsh	7.Diferenca me fondin limit : 260 381 leke pa tvsh
	6.Oferta fituese: 298,355,185 pa tvsh	

8. Data e hapjes së tenderit: 11.03.2019	9.Burimi Financimit: Vete financim	10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender: 1 OE b)S'kualifikuar 0 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime Date: 24.01.2019nr.507 prot 28.02.2018nr.1155prot 07.03.2019nr.1311prot	12. Përgjigje ankesës nga AK 28.01.2018 nr.508/1 prot Date: 08.03.2019	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP jo
		Dt lidhjes kontratës: 25.04.2019 Afati kontratës: 5 vite

Situata:

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se OE "A." nuk plotëson disa nga kriteret e vendosura nga NJHDT, konkretisht:

Mungon vërtetimi i realizimit të kontratës me notën 10 ose shumë mirë.

Mungon stafi teknik në listëpagesë për të gjithë periudhëne kërkuar sipas DST

Kriteri:

VKM nr. 797, datë 29.12.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014,të KM, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Impakti:

OE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar operatorin ekonomik "A." dhe nuk duhet t'i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit te LPP.

Rëndësia:

I lartë

Njësia e prokurimit dhe urdhri për prokurim

Me urdhër nr.01 datë 17.01.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësia e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. F. A. (Juriste), znj. D. S., (Inxhinierë), znj. A. Zh. (Ekonomist).

Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 298,615,566 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Hartimi i dokumenteve të tenderit dhe vendosja e kriterëve nga Komisioni për Llogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike dhe Njësia e Prokurimit (NJP).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, "Zhvillimi i procedurave", pika 2, "Hartimi i dokumenteve të tenderit", në të cilën përcaktohet se: "Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato".

Fondi limit është përcaktuar bazuar në Urdhërin e Brendshëm të Kryetarit të Bashkisë nr. 173 datë 05.03.2018 ku është ngritur grupi i punës "Për studimin e kostove të pastrimit dhe llogaritjen e menaxhimit të integruar të mbetjeve të Bashkisë Berat", në përbërjet të cilit kanë qenë 21 persona me funksione të ndryshme pranë Bashkisë Berat. Në përllogaritjen e fondit limit veç analizës së zëra të shërbimeve është përcaktuar dhe investime që do të kryen nga ana e operatorit fitues dhe përkatësisht vitin e parë do të blihen 200 kazane dhe kostoja totale e

shërbimit do të jetë 76,052,536 lekë me TVSH, vitin e dytë do të blihen 100 kazane dhe kostoja totale e shërbimit do të jetë 71,852,536 lekë me TVSH, vitin e tretë dhe të katërt do të blihen 60 kazane dhe kostoja totale e shërbimit do të jetë 70,088,536 lekë me TVSH dhe për vitin e pestë do të blihen 58 kazane dhe kostoja totale e shërbimit do të jetë 70,172,536 lekë me TVSH.

Mungon nga NJHDT procedura e ndjekur për përcaktimin e çmimit për njësi të çdo kazani.

Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre.

Nga ana e AK është bërë edhe publikimi i tenderit pranë gazetës Financial Time më datë 21.01.2019 në faqen 18 të saj.

➤ Në Dst është kërkuar :

Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar me:
a) situacionet dhe faturat tatimore perkatese te konfirmuara për shërbimet e kryera;
b) vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plote dhe te suksesshëm të kesaj kontrate, ku të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar; vlersuar me noten 10 (dhjete) ose e shprehur me fjalen “ shume mire”, me sukses,plotesisht, ne perputhje me kushtet e kontrates etj.

Kriteri i vendosur nga NJHDT për notën 10 është i pabazuar, i paargumentuar dhe ekzagjerues, ky kriter është **në kundërshtim me nenin 23 “Specifikimet teknike”, pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet se: “Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik”.**

Me shkresën nr 507 prot., datë 24.01.2019 është plotësuar formulari i ankesës nga ana e OE A.dhe është bërë ankesë në lidhje me kriteret e vendosura nga Ak. Me shkresën nr. 507/1 prot., datë 28.01.2019 është kthyer përgjigje nga ana e AK, është hartuar Shtojca për ndryshimet në DT dhe është ngarkuar në SEP.

Me shkresën nr 1155 prot., datë 28.02.2019 sidhe shkresën nr. 1311 prot., datë 07.03.2019 është bërë kërkesë për sqarim nga ana e subjektit S.dhe me shkresën nr. 1155/1 prot., datë 08.03.2019 është kthyer përgjigje nga ana e AK.

Në dosjen e tenderit rezultoj se:

-mungon Proçes Verballi për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),
-mungon Proçes Verballi i pezullimit të porcedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE,
Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...

Në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

”Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërish, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre.

Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Përsa më sipër NJP ka hartuar kërkesa për kualifikim në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të LPP, dhe nenin 26 të VKM 797 nr. 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pasi kërkesa të tilla sjellin si pasojë ulje të konkurrencës në prokurim dhe diskriminim të kandidateve gjithashtu është në kundërshtim të nenit 61 të LPP. Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht znj. F. A., znj. D. S.i, znj. A. Zh.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër e titullarit të AK është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. A. S. me detyrë zv Kryetare, z. G. B., me detyrë Specialist së Prokurimeve (Jurist), në cilësinë e anëtarit të KVO dhe zj.V. K., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO.

KVO ka nënshkruar formularin e deklaramentit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, e cila ka marrë në shqyrtim vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomik.

Nga vlerësimi rezulton se nuk ka operatorë ekonomik të s’kualifikuar dhe është kualifikuar 1 operator, OE “A.” Shpk i cili është shpallur fitues me ofertë ekonomike në vlerën 298,355,185 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 260,381 lekë. Është lidhur kontrata me nr. 2241 prot., datë 25.04.2019 me vlerë totale të kontratës në shumën 358,026,222 lekë me TVSH midis Bashkisë Berat dhe OE “A.”.

Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit të shpallur fitues rezultojnë këto mangësi:

- Në DST është përcaktuar në kriteret e veçanta, kapaciteti teknik pika 1 si më poshtë:

3.Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar me:
a) situacionet dhe faturat tatimore perkatese te konfirmuara për shërbimet e kryera;
b) vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plote dhe te suksesshëm të kesaj kontrate, ku të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar; vlersuar me noten 10 (dhjete) ose e shprehur me fjalën “ shume mire”, me sukses,plotesisht, ne perputhje me kushtet e kontrates etj.

OE ka paraqitur kontratat e lidhur me 2 Bashki dhe më konkretisht kontratën e lidhur me Bashkinë Tiranë dhe atë të lidhur me Bashkinë Berat (për vitet 2014-2018). Nuk ka në asnjë nga dokumentet e ngarkuara në sistem vërtetimi i realizimit i vlerësuar me notë apo i shprehur me fjalën “shumë mirë” për të gjitha kontratat e paraqitura.

- Në DST dhe Shtojcën përkatëse për ndryshime, pika 2.1 dhe 3 e kapaciteteve teknik është kërkuar:

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet te ketë të punësuar staf teknik i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për periudhën janar 2018 – Janar 2019 për punonjësit si më poshtë:

- 1 (një) Inxhinier Mjedisi/ kimist/agronom për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë, CV, librezë pune

Operatorët ekonomike duhet të kenë të punësuar 1 ekspert për ndikimin në mjedis per të cilin të paraqesë, diplome, dëshminë përkatëse dhe i cili duhet të figurojnë në listepagesat e operatorëve per periudhën janar 2018 – Janar 2019

1.Është kërkuar “1 (një) Inxhinier Mjedisi/ kimist/agronom për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë, CV, librezë pune”, i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për periudhën janar 2018 – Janar 2019 , subjekti ka paraqitur deklaratën e tij ku në stafin teknik ka deklaruar znj. E. D. si inxhinier mjedisi e cila do të mari pjesë në procedurën që do të zhvillohet. Nga kontrolli i listpagesave rezulton se znj. E. D. nuk figuron në muajt

Janar-Prill të vitit 2018, kjo sjell mospërbushje të kriterëve të vendosura në DST. Gjithashtu në deklaratën e paraqitur nga shoqëria për këtë procedurë prokurimi është caktuar si Drejtues teknik z. V. Z. i cili do të angazhohet me kohë të plotë. Nga kontrolli i listëpagesave figuron se z ky person nuk është i siguruar me kohë të plotë pranë kësaj shoqërie por figuron mesatarisht me 13 ditë pune në muaj, kjo tregon se personi në fjalë nuk jep garanci për punë të vazhdueshme çka është kusht i domosdoshëm për zhvillimin e shërbimit.

2. Është kërkuar “Operatorët ekonomike duhet të kenë të punësuar 1 ekspert për ndikimin në mjedis për të cilin të paraqesë, diplome, dëshminë përkatëse dhe i cili duhet të figurojnë në listëpagesat e operatorëve për periudhën janar 2018 – Janar 2019.”, shoqëria ka paraqitur në sistem Certifikatën e z.B. D. si ekspert për ndikimin në mjedis dhe kontratën e lidhur me këtë person. Në librezën e paraqitur figuron se ky person është larguar nga puna në datë 25.05.2018 me dëshirë nga shoqëria. Rrjedhimisht ky person nuk figuron as në listëpagesat e shoqërisë dhe nuk përmbush kërkesat e vënë nga njësia e hartimit të dokumentave të tenderit.

Sa më sipër, ky OE nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte KVO nuk duhet të kishte kualifikuar operatorin ekonomik “A.” dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tyre. KVO duhet të kishte anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas neneve të mëposhtëm:

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, gërma (ç), ku thuhet :

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet:

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret ..., që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese.

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3:

“3. Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë: znj. A. S. në cilësinë e kryetares së KVO, z. G. B. dhe zj. V. K., në cilësinë e anëtarëve të KVO.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5793/3, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 5 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5793 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

-Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar me: a) situacionet dhe faturat tatimore përkatëse të konfirmuara për shërbimet e kryera; b) vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plote dhe të suksesshëm të kësaj kontrate, ku të jetë e

përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar; vlerësuar me notën 10 (dhjetë) ose e shprehur me fjalën “shume mire”, me sukses, plotësisht, ne përputhje me kushtet e kontratës etj. Pas koordinimit me APP na sygjerojnë që me qëllim shmangien e problematikave që mund të krojohen në plotësimin e kriterit nga OE apo në vlerësimin e përmbushjes së kriterit nga KVO, duke marrë shkas se vlerësimet nga entet publike mund të kenë formate apo përshkrime të cilat jo domosdoshmërisht përmbajnë përcaktimet e sipërcituara nga AK, rekomandojmë që AK të pranojë dhe forma të tjera të vlerësimit, sipas email të APP-së.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa sqaruar në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. Theksojmë faktin se në komunikimin elektronik të zhvilluara me APP është gjithashtu e përcaktuar nga ana e kësaj të fundit shprehimisht: “... APP rekomandon AK të rivlerësojë nevojën për vendosje e specifikave në fjalë dhe në rast se argumenton nevojën, të përdorë vlerësimin me pikë të ofertës ekonomike më të favorshme duke përfshirë në kriter edhe specifikën e pikës 1. AK nuk duhet të anullojë procedurën por mund të bëjë ndryshime përmes hartimit të një shtojcë”. Mos përcaktimi në shtojcë i ndryshimit të këtij kriteri nuk rrit konkurrencën dhe nuk jep mundësi operatorëve të tjerë në treg të marrin pjesë në këtë procedurë, veprime të cilat janë në kundërshtim me parimet e LPP.

Pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5793/4, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 5 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5793 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

Në lidhje me kriterin e veçantë pika 1 ku kërkohet Vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kësaj kontratë, ku të jetë e përcaktuar kohezgjatja e shërbimit,vlera e shërbimit të realizuar ,vlerësuar me notën 10 ose e shprehur me fjalë “shume mire”. Ju sqarojmë se:

Operatori ekonomik A. ishte operatori që mbulonte shërbimin e pastrimit në qytetin e Beratit për 5 vitet e fundit deri në momentin e lidhjes së kontratës së tenderit me objekt menaxhim I integruar I mbetjeve të ngurta urbane të Bashkisë Berat 2019-2024"

Kvo gjatë kohës se shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave dispononte informacionin që nga ana e Bashkisë Berat ishte dhënë një formular vlerësimi në të cilin shprehej “punët janë kryer konform kontratës së lidhur dhe është vlerësuar me shumë mirë”

Kualifikimi i këtij operatori me ofertë e suksesshme është bërë:

Së pari duke u nisur nga fakti që ishte i vetmi operator pjesëmarrës në tender dhe pavarësisht se nuk kishte ngarkuar në sistem formularin e vlerësimit si punë të ngjashme kishte paraqitur.

kontratën me Bashkinë Berat dhe dijenisë nga kvo se operatori ekonomik ishte vlerësuar “shumë mirë”, nga AK.

Së dyti institucioni do të kishte kosto negative duke qënë se ky është tender ndërkombëtar dhe në bazë të ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” I ndryshuar , neni 38 pika 2 Njoftimet për prokurimet me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, botohen në Buletinin e

Njoftimeve Publike dhe në të paktën një gazetë me shpërndarje në Europë institucioni do të duhej të paguante përsëri për të bërë të mundur zbatimin e ligjit duke bërë publikimin në gazetë me shpërndarje në Europë.

Në lidhje me pikën 2.1 dhe 3 të DST ju sqarojmë se:

1.Për periudhën Janar 2018 deri ne Prill 2018 e plotëson z.B. D.

Për periudhën Prill 2018 Janar 2019 e plotëson znj.E. D. bashkangjitur po ju dërgojmë kopje të kontratës së punës dhe dhe dëshmisë përkatëse.

2. Në lidhje me pikën 2 për sa i përket Drejtuesit teknik z.V. Z. referuar kontratës së punës Nr.165 rep dhe Nr 64/1 kol date 07.03.2019 e lidhur midis punëdhënësit shoqëria Ante grup shpk dhe punëmarrësit V. Z. neni 3 citohet: koha normale e punës do te jete 40 ore ne javë. Periudha ditore e punës do te jetë 8 orë dhe ajo javore pesë ditë, nga e hëna deri të premten. Ditët e shtunë dhe e dielë do te jetë pushim javor.(bashkangjitur kopje e kontratës së punës).

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa paraqitur në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kualifikimin e padrejtë të OE sqarojmë se asnjë nga argumentet nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte. Lidhur me pretendimin e parë nuk është argument që velrësimi i ofertës ekonomike mund të bëhet nga ana e KVO-së mbi bazën e djenisë që mund të ketë KVO por duhet bërë mbi bazën e fakteve dhe dokumentave të ngarkuar në SPE nga operatori ekonomik. Përsa i përket pretendimit të dytë në lidhje me Ing. E. D. dhe ing. V. Z. nga ana juaj janë paraqitur vetëm kontratat e punës të lidhura të cilat nuk shërbejnë si provë për të vërtetuar faktin se personi është i punësuar apo jo pranë shoqërisë, kjo gjë vërtetohet nëpërmjet listpagesave të deklaruara pranë organeve tatimore në periudha përkatëse për të cilat nuk është evidentuar nga grupi i auditimit emri i znj. E. D. në periudhën Janar-Prill 2018 ndërsa për z. V. Z. rezultojnë deklarime jo me kohë të plotë.

Pretendimet tuaja nuk merret në konsideratë.

3. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ujesjellesi fshati Mbreshtan, njesia administrative Sinje :

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Ujesjellesi fshati Mbreshtan, njesia administrative Sinj.		
1. Urdhër Prokurimi nr.09, datë 04.02.2019	3. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: Sektori preventivimit: (ing F. T., E. Ll., L. S., S. Dh., A. Dh. dhe D. S., hartimit dhe percaktimit te kriterëve dhe specifikimeve teknike: 1. F. K. (Jurist) 2. E. Ll. (Inxhinier) 3. A. Zh. (Ekonomist)	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave: Urdhër nr.10 datë 04.02.2019 1. A. S. kryetar 2. E. M. anëtar 3. A. Sh. zvendësuar me Z. A. Dh. anëtar
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Tender i hapur”		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 31.065.619,00	6. Oferta fituese: F. shpk me vlere 21 956 747 lekë pa tvsh.	7. Diferenca me fondin limit 9 108 872 leke (pa tvsh).
8. Data e hapjes së tenderit: 01.04.2019	9. Burimi Financimit: Buxheti Bashkisë	10. Operatoret Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender: 9 OE b) S’kualifikuar 5 OE, c) Kualifikuar 4 OE
11. Ankimime Ankese me date 22.02.2019 dhe 26.02.2019 Ankes ne sistemkundrejt vendimit te KVO date 21.04.2019	12. Përgjigje ankesës nga AK Me date: 26.03.2019 28.02.2019 Kthim pergjigja me date 26.04.2019	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP Jo
		Dt lidhjes kontratës: 23.05.2019 Afati kontratës: 4 muaj

Situata:

-Nga të dhënat e dosjes dhe të sistemit APP, konstatohet se OE “F.” nuk plotëson disa nga kriteret e vendosura nga NJHDT, konkretisht:

Nga dokumentacioni i paraqitur në SEP rezulton se munojnë certifikata : BS PAS 99 : 2015, BS ISO 39001:2012 dhe ISO 1452-1:2009.

Nga verifikimi i dokumentave të paraqitura nga OE rezulton se mungojnë foto për pajisjet e deklaruar dhe është ngarkuar në SEP vetëm faturat eqë vërtetojnë disponibilitetin e pajisjeve apo kontrata e qerave dhe më konkretisht mungojnë fotot për : pompë uji copë 1, aparate saldimit tubash polietileni copë 2, motogenerator copë 1, prerëse asfalti copë 1, depozitë uji copë 1, betoni copë 2 dhe vibrator copë 1. Ndërkohë për mjete të tjera të vëna në dispozicion janë paraqitur dhe fotot përkatëse.

Kriteri:

VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të KM, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe nenit 53, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Impakti:

Kualifikimi i OE “F.” nuk është në kushtet e plotësimit të dispozitave ligjore të LPP, pasi nuk plotëson disa nga kriteret e DST, dhe KVO duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurë të re, ose midis operatorëve pjesëmarrës me mangësi në plotësimin e kriterëve të vlerësonte kriterin kryesorë “*çmimi më i leverdishëm*”, për të shmangur paligjshmërinë e përdorimit të fondeve në vlerën **1,452,546 lekë**

Shkaku:

Nga mos vlerësim i drejtë i kriterëve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të LPP.

Rëndësia:

I lartë

Me urdhër nr.9 datë 04.02.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat është përcaktuar njësi e prokurimit (NJP), e përbërë nga znj. F. K. (Jurist), z. E. Ll., (Inxhinier), znj. A. Zh. (Ekonomist).

Në urdhër është përcaktuar fondi limit në vlerën 31,065,619 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i procedurës së prokurimit.

Nga auditimi me zgjedhje të disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin 2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015.

Në të gjitha kriterëve të vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

“Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit.

Përsa më sipër NJP ka hartuar kërkesa për kualifikim në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 23 dhe pikën 1 dhe 3 të nenit 46 të LPP, dhe nenin 26 të VKM 797 nr. 29.12.2017 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pasi kërkesa të tilla sjellin si pasojë ulje të konkurrencës në prokurim dhe diskriminim të kandidatëve gjithashtu është në kundërshtim

të nenit 61 të LPP. Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim dhe specifikimeve ngarkon me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga NJP dhe konkretisht znj. F. A., z. E. Ll., znj. A. Zh.

Në lidhje me kriteret e vendosura nga ana e OE I.C. është paraqitur formulari i ankesës protokolluar me nr. 1037 prot., datë 22.02.2019 gjithashtu dhe nga OE S. është paraqitur formulari i ankesës protokolluar me nr. 1103 prot., datë 26.02.2019. Nga ana e AK është kthyer përgjigje të dy OE dhe më konkretisht për OE I. me nr. 1037/1 prot., datë 26.02.2019 ku është marë parasysh vetëm një pjesë e ankesës ndërsa për OE S. është kthyer përgjigje sipas shkresës nr. 1103/1 prot., datë 28.02.2019 ku janë marë parasysh kërkesat e OE. Pas këtyre veprimeve nga ana e AK është hartuar dhe ngarkuar në SEP shtojca me ndryshimet përkatëse në DST.

Në dosjen e tenderit rezultoj se:

-mungon Proçes Verbal për ngritjen e KSHA (komisioni i shqyrtimit të ankesave),
-mungon Proçes Verbal i pezullimit të procedurës deri në shqyrtimin e ankesave të OE,
Veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP ku citohet se :”... Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës...
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi AK.

Vlerësimi i ofertave nga KVO

Me urdhër nr. 06 datë 25.01.2019 të Kryetarit të Bashkisë Berat është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. A. S., me detyrë zv.Kryetare, z. E. M., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve, në cilësinë e anëtarit të KVO dhe z. A. Dh., me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit, në cilësinë e anëtarit të KVO i cili ka zëvendësuar z. A. Sh. i caktuar më parë si anëtar i KVO.

KVO ka nënshkruar formularin e deklaramentit se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të interesit. Është mbajtur procesverbali i hapjes dhe procesverbali i vlerësimit të ofertave nga KVO, e cila ka marrë në shqyrtim vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomik.

Nga vlerësimi rezulton se janë s’kualifikuar 5 operatorë ekonomik dhe kualifikuar 4 operator. Kualifikimet dhe s’kualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Subjekti	Oferta në lekë pa TVSH	Kualifikuar/s’kualifikuar
1	F.	21,956,747	Kualifikohet, Fitues
2	S.	22,306,492	Kualifikohet
3	M.	25,458,372	Kualifikohet
4	V.	27,122,768	Kualifikohet
5	Sh.	21,796,708	Skualifikohet
6	K.	20,504,201	Skualifikohet
7	D.	27,443,633	Skualifikohet
8	C.	24,433,000	Skualifikohet
9	B.	25,805,506	Skualifikohet

Nga auditimi i ushtruar mbi dokumentacionin kualifikues të paraqitur në formatin elektronik u konstatua se në përgjithësi qëndrojnë mangësitë e konstatuara për operatorët ekonomikë të skualifikuar:

Janë s’kualifikuar ofertuesit:

1-“ Sh. “ sh.p.k ka këto mangësi:

- Mjeti SR2857B i paraqitur si autobot uji nga fotoja duket që është mjet për hedjen e prajmerit në vazhdim të shtesave të asfaltit
- Aparati i saldimit të tubave polietileni sic është paraqitur në for është i papërshtatshëm për punën që do kryet pasi seksioni i tubave që duhet të ngjiten është i përmasave Ø30-90.

2-“ K. “ sh.p.k ka këto mangësi, mungon:

- 1 kamioncinë
- 1 mjettransporti vetëshkarkues min 8 ton
- Minieskavatori, i njëjti mjet është ngarkuar në dy skedar të ndryshëm njëherë si eskavator dhe në skedarin tjetër si minieskavator, KVO e ka vlerësuar si eskavator
- Dokumentacioni i eskavatorit me goma si leje qarkullimi sgs polica e sigurimit
- Bilanci i vitit 2015, 2016 për K. dhe C., të dy kanë filluar aktivitet në vitin 2017 dhe 2018
- Xhiro e vitit 2015, 2016 për K. dhe C. të dy kanë filluar aktivitet në vitin 2017 dhe 2018
- Lispagesa për periushën janar 2018-shtator 2018

3-“ D. “ sh.p.k ka këto mangësi ne mjetet e mëposhtëme:

- AA770AN fotokopjet e dokumentave nuk shihet qartë vula e noterit
- Autobot uji gjithë dokumnetacioni është fotokopje
- Kamioni AA351OE gjithë dokumnetacioni është fotokopje
- Eskavatori me goma AGMT 74 gjithë dokumentacioni është fotokopje etj

4-“ C. “ sh.p.k ka këto mangësi:

- Mungon eskavatori me goma. Mjeti VL 7985 C i ngarkuar në skedare si eskavator me goma është vlerësuar nga KVO si fadromë. Mjeti AFMT31 i ngarkuar në skedare si fadromë është minieskavator. Mjeti case 13358 i ngarkuar në skedare si fadromë nuk ka asnjë dokumentacion, nuk ka foto, është paraqitur një vërtetim doganor i datës 10.02.2005 nga i cili nuk mund të vlerësohet lloji i mjetit dhe me këto nuk mund të klasifikohet si fadromë apo si eskavator
- Inxhinieri mjedisi znj. G. Z. i gjithë dokumentacioni është i panjehsuar me origjinalin

5-“ B. “ sh.p.k ka këto mangësi:

- Mjeti AA978 AM nuk është paraqitur në foto dhe nuk ka policë sigurimi, mjeti AA651 DY nuk është paraqitur me foto, mjeti AA601NP nuk është paraqitur me foto. Mjetet e mara me qera nga shoqëria K.nuk janë paraqitur me foto

Më datë 14.05.2019 është bërë njoftimi i ofertuesit fitues, më datë 23.05.2019 është lidhur kontrata me nr. 2775/1 prot me OE F. me vlerë 26,348,096 lekë me TVSH.

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/1, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 5 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5793 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e NJP për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

- *Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Të gjitha kriteret e veçanta për kualifikim të vendosura në këtë procedurë janë të dokumentuara në procesverbalin e hartimit të dokumentave të tenderit dhe janë vendosur në përputhje me

objektin e prokurimit nga z. E. Ll. të cilat nuk janë gjetur në dosjen e prokurimit. Bashkëlidhur janë paraqitur kopje të kriterëve teknike të mbajtura personalisht nga z. E. Ll.

Sqarim i grupit të auditimit: Për sa paraqitur në lidhje me mangësi e konstatuara nga grupi i auditimit mbi kriteret e vendosura nga NJHDT vlerësojmë se e dokumentat e paraqitur nga z.Llupi nuk mund të merren në konsideratë pasi nuk janë pjesë së dosjes së prokurimit (të painventarizuara) dhe mbi të gjitha janë personale siç dhe shpreheni në kundërshtimet tuaja. Asnjë nga argumentet që paraqisni nuk janë ligjore dhe të mbështetura në fakte dhe për rrjedhojë **pretendimi juaj nuk merret në konsideratë.**

Komente dhe sqarime:

Në kundërshtimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat me shkresën nr. 5808/5, datë 22.11.2019 lidhur me Akt Konstatimin nr. 5 protokolluar pranë Bashkisë Berat me nr.5793 prot., datë 15.11.2019, është bërë sqarim nga ana e KVO-së për mangësitë të konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, si vijon:

Certifikata BS PAS 99:2015 e kërkuar si kriter nga Njësia e Prokurimit është vënë gabimisht viti 2015 pasi për këtë certifikatë e fundit është e vitit 2012. Të gjithë operatorët pjesëmarrës kanë paraqitur certifikatë BS PAS 99:2012 Sisteme të Menaxhimit të Integruar". Gjithashtu dhe operatori ekonomik F. sh.p.k ka paraqitur këtë certifikatë. Ndërsa për BS ISO 39001 :20 12" Sistemet e Menaxhimit të sigurisë të trafikut rrugor(RTS) nga OE 'F. sh.p. k e ka të ngarkuar në SEP.

ISO 1452-1 :2009 Për sistemin e menaxhimit të cilësisë në saldim" nga OE F. sh.p.k është paraqitur certifikata ISO 3834-2:2006. Certifikata nr. 001-3834/19 Certifikon që Sistemi 1 Menaxhimit Të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike.

2. *Më datë 12 Prill 2019 Kryetarja e KVO-së znj.A. S. ka bërë kërkesa në SEP 4 OE si "B.93" sh.p.k, ' K. ' sh.p.k,' M.s" sh.p.k dhe F. sh.p.k që të paraqesin me foto dokumentacionin e kërkuar pasi nuk ishin ngarkuar në SEP fotot gjithashtu për të qartësuar e saktësuar mjetet e kërkuara.*

Për OE F. sh.p. k janë kërkuar këto mjete si më poshtë:

A. *Foto të mjetit Autobot uji AA203NT me pamje ballore e anësore për tu bërë e dukshme dhe targa e mjetit*

B. *Foto të aparatit të saldimit për iubat e polietileni*

C. *foto të vibratorit të ngjeshjes së shtresave të dheut.*

Kryetarja e KVO-së ka vënë në dijeni dhe dy anëtarët e Komisionit me anë të një email i ku kërkohet informacioni. Bashkëlidhur me foto dhe emaili date 12 Prill 2019 ora 11:23. Afati që i është lënë OU është sipas afateve ligjore të parashikuara në LPP.

Më datë 15.04.2019 është dërguar në adresë të Kryetares së Kvo-së në SEP përgjigja e operatorit. Gjithashtu është dërguar dhe në mënyrë zyrtare më datë 15.04.2019 me nr.2024 prot. të Bashkisë Berat ku marrim dokumentacionin për mjetet të shoqëruara me fotot përkatëse. Bazuar mbi këtë informacion KVO rivlerëson dokumentin justifikues të OE duke mbajtur një procesverbal dhe kualifikon në sistem OE F. sh.p.k. Bashkëlidhur kopja e dokumentacionit të OE dhe procesverbali i KVO.

Ndërsa për mjetet e tjera st pompë uji copë 1, motogjenerator copë 1, depozitë uji copë 1, betoniore copë 2, prerëse asfalti copë 1 të gjitha mjetet e mësipërme janë paraqitur me foto dhe me fatura tatimore të Blerjes.

Sqarim i grupit të auditimit: : Për sa sqaroni në lidhje me argumentimin e dokumentacioni të paraqitur dhe të kërkuar nga KVO , grupi i KLSH pasi analizojë dokumentet e paraqitura arrin në konkluzionin se pretendimet e paraqitura nga subjekti Bashkia Berat (anëtarët e KVO-së), argumentojë veprimet e tyre. **Pretendimi qëndron dhe merret në konsideratë.**

D/4

I. “Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat”, Bashkia

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që:

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat”, Bashkia Berat			
14.Lidhja e kontratës Nr. 3080 prot datë 04.07.2017	15.Vlera e kontratës (me tvsh) 14,983,653 lekë OE fitues “B.” SHPK		16.Likuiduar -----
17- Situacioni Përfundimtar dt 04.09.2017 -Vlera me tvsh 17,983,653 lekë -Vlera pa tvsh 12,486,378 lekë	18.Afati i kontratës në dite Parashikuar 20 ditë, Zbatuar 20 ditë. Fillimi punimeve: 28.07.2017 Përfundimi punimeve : 16.08.2017		19. Zgjatja e kontratës Nuk ka
20. Mbikëqyrësi i punimeve “H.” SHPK	Licenca MK 2018/13	Kontrata pa nr prot, datë 26.07.2017	
21. Kolaudatori i punimeve N. M.	Licenca MK 0992/2	Kontrata nr. 4129/1 prot., datë 11.06.2018	
22.Akt Kolaudimi Datë 21.06.2018	23.Akt i marrjes së përkohshme në dorëzim dt 18.09.2018		

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **211,888 lekë pa tvsh.**

Titulli i Gjetjes 2:	Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat”, Bashkia Berat, nga zbatuesi i punimeve OE “B.” SHPK, për zërat e punimeve 1.4 dhe 1.5.
Situata:	Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Shtresë betoni C 7/10 për kunetë” dhe “Skarifikim shtresë asfalti ekzistues makineri”, për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve;
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit Nr. 3080 prot datë 04.07.2017. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr prot, datë 26.07.2017. - Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, nr. 4129/1 prot.,

	datë 11.06.2018.
Ndikimi/Efekti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Berat.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventiv.
Rëndësia:	I ulët.
Rekomandime:	Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 211,888 lekë pa tvsh nga OE “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 3080 prot datë 04.07.2017 me objekt “ <i>Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat</i> ”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 12, datë 15.11.2019.

Vlera prej 211,888, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Berat. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. F. B. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Znj. N. M. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

II. “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që:

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat			
14.Lidhja e kontratës Nr. 5893 prot datë 28.10.2016	15.Vlera e kontratës (me tvsh) 48,850,889 lekë BOE fitues “Sh.” SHPK & “B.” SHPK & “J.” SHPK		16.Likuiduar -----
17- Situacioni Përfundimtar dt 04.09.2017 -Vlera me tvsh 17,983,653 lekë -Vlera pa tvsh 12,486,378 lekë	18.Afati i kontratës në dite Parashikuar 45 ditë, Zbatuar 132 ditë. Fillimi punimeve: 28.10.2016 Përfundimi punimeve : 10.03.2017		19. Zgjatja e kontratës PV i shtyrjes së afatit, miratuar nga AK, datë 09.12.2016, 42 ditë, deri 22.01.2017+ Amend. Nr. 1, datë 09.12.2016. Amend. nr. 2, datë 20.02.2017, 38 ditë, deri 01.03.2017. Amend. nr. 3, datë 01.03.2017, 10 ditë, deri 10.03.2017.
20. Mbikëqyrësi i punimeve “N.” SHPK	Licenca MK 1846/3	Kontrata pa nr prot, datë 26.10.2016	
21. Kolaudatori i punimeve D. shpk	Licenca MK 1676/6	Kontrata pa nr prot, datë 26.03.2018	
22.Akt Kolaudimi Datë 08.05.2018	23.Akt i marrjes së përkohshme në dorëzim dt 03.08.2018		

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **464,600 lekë pa tvsh.**

Titulli i Gjetjes 2:	Diferenca në volume për punime të deklaruar të kryera në objektin “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat, nga zbatuesi i punimeve OE “B.” SHPK, për zërat e punimeve II.8 dhe IV.8+IV.16.
Situata:	Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Shtresë betoni kornize” dhe “Elektroda tokëz + Shtylla ndriç 3.5 m”, për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve;
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit Nr. 5893 prot datë 28.10.2016. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr prot, datë 26.10.2016. - Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, pa nr prot, datë 26.03.2018.
Ndikimi/Efekti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Berat.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.
Rëndësia:	I mesëm.
Rekomandime:	Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 464,600 lekë pa tvsh nga OE “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 5893 prot datë 28.10.2016 me objekt “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 13, datë 15.11.2019.

Vlera prej 464,600, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Berat. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. E.N. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Z. V. T. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

III. “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që:

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat			
14. Lidhja e kontratës Nr. 4826 prot datë 12.08.2016	15. Vlera e kontratës (me tvsh) 312,462,933 lekë BOE fitues “G.” SHPK & “B.” SHPK		16. Likuiduar -----
17- Situacioni Përfundimtar -Vlera me tvsh 312,462,933 lekë -Vlera pa tvsh 260,385,778 lekë	18. Afati i kontratës në dite Parashikuar 150 ditë, Zbatuar 132 ditë. Fillimi punimeve: 06.09.2016 Përfundimi punimeve : 02.06.2017		19. Zgjatja e kontratës Amend. Nr. 1, datë 25.04.2017, 80 ditë deri në 25.04.2017. Amend. nr. 2, datë 25.04.2017, 40 ditë, deri 04.06.2017.
20. Mbikëqyrësi i punimeve “N.” SHPK	Licenca MK 1846/3	Kontrata me nr 5070 prot, datë 05.09.2016	
21. Kolaudatori i punimeve N. M.	Licenca MK 0992/2	Kontrata pa nr prot, datë 05.03.2018	
22. Akt Kolaudimi Datë 08.05.2018	23. Akt i marrjes së përkohshme në dorëzim dt 03.08.2018		

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **4,616,180 lekë pa tvsh.**

Titulli i Gjetjes 2:	Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat, nga zbatuesi i punimeve BOE “G.” SHPK & “B.” SHPK, për zërat e punimeve të rrugës “Stadiumi i vjetër-Stadiumi i Ri” I.2+I.3, II.3+II.4, III.3, III.4+III.10, V.3-V.6, V.9 dhe zërat e punës të rrugës së stadiumit I.1+I.2 dhe II.3+II.4.
Situata:	Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve të rrugës “Stadiumi i vjetër-Stadiumi i Ri”: “Gërmim dheu ekskavator me goma, kanale<2m+Transport”, “Shtresë binderi t=6cm + shtresë asfaltobeton t=4cm” dhe “FV pllaka guri gëlqeror t=6 cm, çmimi”, si dhe nga “Rruga e Stadiumit” në zërat “Gërmim dheu ekskavator me goma, kanale<2m+Transport” dhe “Shtresë binderi t=6cm + shtresë asfaltobeton t=4cm”, për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve;
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe

	faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit Nr. 4826 prot datë 12.08.2016. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr 5070 prot, datë 05.09.2016. - Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, pa nr prot, datë 05.03.2018.
Ndikimi/Efekti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Berat.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 4,616,180 lekë pa tvsh nga BOE “G.” SHPK & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 4826 prot datë 12.08.2016 me objekt “ <i>Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho</i> ”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

III.1 Është bërë gjithashtu auditimi i objektit “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”” Bashkia Berat

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni përfundimtar, Libreza e masave, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që:

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat				
14. Lidhja e kontratës Nr. 6015 prot, datë 29.12.2017	15. Vlera e kontratës (me tvsh) 46,412,975 lekë BOE fitues “B.” SHPK & “G.” SHPK		16. Likuiduar -----	
17- Situacioni Përfundimtar -Vlera me tvsh 46,182,575 lekë -Vlera pa tvsh 38,485,479 lekë	18. Afati i kontratës në dite Parashikuar 90 ditë, Zbatuar 121 ditë. Fillimi punimeve: 03.01.2018 Përfundimi punimeve : 04.05.2018		19. Zgjatja e kontratës PV datë 08.01.2018, Amend. Nr 1, datë 28.02.2018, 30 ditë deri në 04.05.2017.	
20. Mbikëqyrësi i punimeve “N.” SHPK	Licenca MK 1846/3	Kontrata pa datë		
21. Kolaudatori i punimeve D. shpk	Licenca MK 1676/6	Kontrata pa nr 1156/1 prot, datë 28.02.2019		
22. Akt Kolaudimi Datë 20.03.2019	23. Akt i marrjes së përkohshme në dorëzim dt 06.05.2019			

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën **1,866,540 lekë pa tvsh**.

Titulli i Gjetjes 2:	Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat, nga zbatuesi i punimeve BOE “G.” SHPK & “B.” SHPK, për zërat e punimeve të rrugës “Stadiumi i vjetër-Stadiumi i Ri” III.4+III.7 dhe VI.5.
Situata:	Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve të rrugës “Stadiumi i vjetër-Stadiumi i Ri”: “FV pllaka guri gëlqeror t=6 cm, <u>çmimi</u> ” dhe “FV shtylla 9.8 m krahë tek”, për pasojë vlerat e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve;
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. - Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit Nr. 6015 prot, datë 29.12.2017. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve. - Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, me nr 1156/1 prot, datë 28.02.2019.
Ndikimi/Efekti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Berat.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,866,540 lekë pa tvsh nga BOE “G.” SHPK & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 4826 prot datë 12.08.2016 me objekt “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 14, datë 15.11.2019.

Në mënyrë të përmbledhur, për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 6,482,720 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera dhe të pajustificuara, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore Berat. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. E.N. me detyrë mbikëqyrës i kontratës (bazë + shtesë) së sipërmarrjes;
2. Znj. N. M., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara në kontratën bazë;
3. Z. V. T. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara në kontratën shtesë.

Për sa sipër, është paraqitur observacioni i ardhur nga mbikëqyrësi i punimeve ing. E. N., me nr. 153 prot, datë 21.11.2019, protokolluar në KLSH me nr. 606/2 prot, datë 25.11.2019, në të cilin citohet:

1. Zëri 1.2 Gërmim dheu eskavator me goma kanale gjerësi deri 2m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet.

Sipas grupit të auditimit volumi 1254 m³, i librezuar dhe i situacionuar është marrë në zërin 1.1. Në të vërtetë ndarja e dy zërave është kryer për të bërë diferencim, pasi gërmimet në sipërfaqe janë realizuar me krahë, duke mos kërkuar ndryshim çmimi por vetem specifikim. Arsyeja e realizimit me krahë ka qenë për shkak të vazhdimit të përdorimit të pjesës kaluese të rrugës për një periudhë disa javore, duke mbajtur perkohesisht te paprekura nenshtresat ekzistuese, diktuar kjo edhe nga përqendrimi vende-vende i materialeve të papërshtatshëm në trupin e rrugës (prezencë e madhe argjile). Duke qenë se në rrugën “Stadiumi i ri-stadiumi i vëjter” ka një përqëndrim mjaft të madh të bizneseve dhe lokaleve të shërbimit (sidomos në pjesën jugperëndimore), pjesa më e madhe e gërmimeve sipërfaqesore janë realizuar me krahë, pasi lidhjet e lokaleve me shkarkimet e KUZ dhe KUB, si dhe tubacionet e furnizimit me ujë të këtyre ambienteve kanë qenë mjaft të shpeshta, sporadike dhe te padokumentuara, ndaj gërmimi fillimisht duhej bërë duke monitoruar hap pas hapi zbulimin e këtyre lidhjeve dhe marrjen e masave për disiplinimin e tyre, për të vazhduar më pas me gërmimet masive me makineri.

Për këtë arsye është vendosur volumi prej 1254m³, i librezuar dhe situacionuar .

2. Zëri II.3+II.4- shtrese binderi t=6cm dhe shtrese asfaltobetoni t=4cm-

Diferencat e volumeve në shtresën asfaltike binder plus tapet në të vërtetë nuk janë, pasi është bërë një lapsus në pasqyrimin e librezës së masave: duke qenë se kjo sasi e zërave shtresë binderi t=6cm dhe shtresë asfaltobetoni t=4cm ishte parashikuar të hidhej një gjatesi prej 10m në kryqezimin e rrugës “Stadiumi i ri –Stadiumi i vjetër”, me rrugën “Santa Lucia” (rruga në krahun perëndimor të stadiumit të vjetër)

Ndërkohe këto sasi punimesh janë realizuar në degëzimet mbrapa stadiumit, çka do të reflektojë në ndryshimet në librezën e masave.

3. Në lidhje me diferencat e volumeve Zëri III.4 + III.10 “F.v. pllaka guri gelqeror t=6cm” , mendojmë që konstatimi i grupit të auditimit pjesërisht duhet korrigjuar, për arsye se:

- është e vërtetë që një pjesë e pllakave të trotuarit në terren janë me trashësi 4 cm nga 6 cm që figuron si zë në preventiv dhe kjo më tepër në ato pjesë të sipërfaqes së trotuareve ku kuota e trotuarit ka qenë e diktuar nga kuota e hyrjeve të pallateve (kryesisht bëhet fjalë për pllakat e trotuarëve të vendosura në juglindje të rrugës “Stadiumi i ri –Stadiumi i vjetër, etj) dhe për pasojë dhe vendosja e pllakave është bërë duke u nisur nga kjo logjikë, pra matjet e bëra në atë pjesë të trotuarit nuk përfaqësojnë trashësin për të gjitha pllakat e vendosura në trotuare.

Duke marrë diferencën e çmimeve prej (5900-4720) lekë/m² = 1180 lek dhe duke e trajtuar këtë me një pjesë prej rreth 25 % te sipërfaqes së trotuareve, do të marrim :

Diferenca në vlerë: 25 %* 4066.5m² * 1180 lek = 1 199 617 ,5 leke

- Nisur nga fakti qe objekti është ende në periudhë garancie, për pjesët e trotuarit që vihen re vendosje pllakash me trashesi 4cm, keto te padiktuara nga kuota e hyrjes se banesave, sipërmarresi do të bëjë riparimin dhe zëvendësimin e pllakave, duke njoftuar autoritetin kontraktor .

4.Zëri III.3 Shtrese betoni per fiksime bordure

Sipas gjykimit te grupit te auditimit sipërfaqja e betonimit duhet te jete 0.025m^2 per ml (0.25×0.1) dhe jo 0.055 sic eshte librezuar. Nderkohe gjate punes ne objekt, e diktuar nga sipërfaqja faktike në të cilën kjo shtresë mbështetet shkonte në trashesine 10 deri 15 cm. Duke marre nje trashesi mesatare prej 12 cm (nisur nga logjika me sipër), si dhe gjerësinë e shtresës 35 cm (10 cm nga të dyja krahët e bordurës), si dhe duke marrë në konsideratë veshjet anësore për fiksimin e bordurës si në figuren në vijim, del në total një seksion

$$S = 0.35\text{m} \times 0.12\text{m} + 0.22\text{m} \times 0.1\text{m} = 0.057\text{m}^3/\text{ml}$$

Për një gjatësi totale të shtresës së betonit nën bordurën (15 x 35) cm prej 1900 ml, kemi
 $V1 = 1900\text{ml} \times 0.057\text{ m}^3/\text{ml} = 104.5\text{ m}^3$

Përveç kësaj, janë edhe bordurat e pemëve me një gjatësi totale prej 460 ml, me seksion

$$S = 0.2\text{ ml (nga 7cm ne te dyja krahët e bordures)} \times 0.1\text{ml} = 0.02\text{ m}^3/\text{ml}, \text{ cka sjell}$$

$$V2 = 0.02\text{m}^3/\text{ml} \times 460 = 9.2\text{m}^3$$

Ne total ,

$$V = V1 + V2 = 113.7\text{m}^3$$

Pra pretendimi i grupit te auditimit lidhur me këtë zë pune nuk qëndron.

5. Zëri V.3 Mure butobetoni C12/15 per muret e kanalit. Zeri i pergjigjet mureve te kanalit te shkarkimit.

Grupi i auditimit shprehet qe gjatesia totale e kanalit eshte 820ml pra 105ml me pak sesa vlere e situacionuar dhe librezuar. Saktesojme ketu qe gjatesia reale e kanalit, me kerkesen e investitorit eshte rritur qysh ne momentin e fillimit te punes.

Nëpërmjet matjeve e cilat jane lehtesisht te verifikueshme edhe ne terren dhe ne planimetri, gjatesia e kanalit, e parë sipas segmenteve është si me poshtë:

- 117ml nga pika e shkarkimit ne Lumin "Osum" deri tek fillimi i lulishtes
- 188 ml nga fillimi i lulishtes deri tek fillimi i objektit pra ekstremit verior i Stadiumit te Vjeter
- 552 ml nga ekstremit verio i Stadiumi i Vjeter deri tek lidhja me rrjetin ekzistues perpara Stadiumit te Ri , pra aksi kryesor

Jane shtuar me kerkesen e investitorit, 68ml pergjate rruges "FAN NOLI" , te cilat fillojne ne kryqezimin e kesaj rruge me rrugen "Antiparea" dhe shkarojne ne afersi te ekstremit lindor te stadiumit të vjeter, kerkese e bere kjo për shkak të përmytjeve te vazhdueshme qe kishte zona ne veriperendim te rruges , ne pjesen midis kesaj rruge dhe rruges "Antiparea" , per shkak te ujrave te larta qe vinin nga kodra ne verilidje te rruges

Ne total gjatesia e kanalit eshte 925ml. Kjo jep per pasoje qe volumi i zerit V.3 "Mure butobetoni C12/15 per muret e kanalit" , te jete

- $925\text{ml} \times 0.5\text{ml} \times 1.8\text{ml} \times 2(\text{krahe}) = 1665\text{m}^3$ -muret anesore
- $925\text{ml} \times 0.5\text{ml} \times 2\text{ml} = 925\text{m}^3$ -bazamenti

$$\text{Total : } 2590\text{m}^3$$

6. Zeri 1.1+1.2 Germim dheu me eskavator me goma $0.35\text{--}0.4\text{m}^3$ kanale $<2\text{m}$, toke e zakonshme. kat III, me shkarkim ne mjet+Transport dheu auto.

Grupi i auditimit pretendon qe volumi ne piketat 480-500 dhe 500-520 eshte marre dy here, nje here ne grupin e punimeve qe i takojne "Rruga Stadium i Vjeter-Stadium i Ri" dhe nje here grupin e punimeve qe i takojne "Rruga Stadiumi"....

.... Volumi ne fjale nuk eshte marre dy here por eshte ndare ne dy poligone qe bashke japin

siperfaqen totale qe i perket kesaj progresive. Ndarja ne libreze masash eshte bere vetem per thjeshtim veprimi duke marre parasysh natyren komplekse te objektit si poligon i tipit shumkendesh.

7.Zeri II.3+II.4 Shtrese binderi $t=6\text{cm}$ +shtrese asfaltobetoni $t=4\text{cm}$.

Grupi i auditimit pretendon qe volumi ne piketat 480-500 dhe 500-520 eshte marre dy here,nje here ne grupin e punimeve qe i takojne “Rruga Stadium i Vjeter-Stadium i Ri” dhe nje here grupin e punimeve qe i takojne” Rruga Stadiumi”. Per shkak te vete formes poligonale te zones volumet jane dhene ne siperfaqe perfundimtare, pra nuk jane pare si figura gjeomentike , siperfaqja e te cilave logaritet gjatesi shumezuar per gjeresi.

....Volumi ne fjale nuk eshte marre dy here por eshte ndare ne dy poligone qe bashke japin siperfaqen totale qe i perket kesaj progresive. Ndarja ne libreze masash eshte bere vetem per thjeshtim veprimi duke marre parasysh natyren komplekse te objektit si poligon me shum elemente.

Pra volumi total i germimit per zerin: 4 Shtrese binderi $t=6\text{cm}$ +shtrese asfaltobetoni $t=4\text{cm}$, ashtu sic paraqitet ne libreze masash eshte 3990.4m^2 dhe jo 3422.7m^2 saç eshte shifra e vendosur nga grupi i auditimit , e cila edhe ne kete rast nuk qendron.

8. Zëri VI.5 F.V shtylla 9.8m krahe tek ,komplet me aksesore.furnizues ndricimi,sinjalizim LED. Grupi i Auditimit pretendon qe jane vendosur 10 cope me pak nga 67 ndricues ne total.

Fakt eshte qe ne preventivin e rishikuar paraqiten 67 shtylla ne segmentin Stadiumi i ri-Stadiumi i vjeter , nderkohe qe jane instaluar 57 shtylla, pasi keshtu u vendos nga specialistet e entit te ndricimit te qytetit.

Si pasoje e po kesaj rishperndarje te bere nga ky ent , ne rrugen “Stadiumi” jane vendosur 22 shtylla (cka ne preventivin e rishikuar jane paraqitur 17 cope).

Po si pasoje e kesaj rishperndarjeje , ne rrugen “Koli Vesho” jane vendosur 6 shtylla (cka ne preventivin e rishikuar jane paraqitur 4 cope).

Pra , te paraqitura ne preventivin e rishikuar jane 88 shtylla dhe te instaluara sipas shperndarjes se siperpermendur jane $57+22+6=85$ shtylla; 3 shtylla, me kerkesen e po ketij enti jane te magazinuara , ne dispozicion te entit ndricimit te qytetit , ne pritje te nje pozicionimi tjeter ne ate zone.

Pra , konstaimi i grupit te auditimit lidhur me këte ze punimesh nuk qndron.

Qëndrim i grupit ta auditimit pas shqyrtimit të dokumentacionit shtesë bashkëlidhur observacionit dhe ballafaqimit të kryer në datën 24.12.2019 në zyrat e KLSH-së:

1. Përsa observohet për zërin I.2+I.3. “Gërmim dheu ekskavator me goma, kanale $<2\text{m}$ +Transport”, sqarojmë që pastrimi me krahë (profilimi i terrenit), sipas specifikimeve teknike, është i përfshirë në çmimin e gërmimit, për pasojë, ky pretendim nuk merret në konsideratë.

2. Përsa observohet për zërin II.3+II.4- “Shtrese binderi $t=6\text{cm}$ dhe shtrese asfaltobetoni $t=4\text{cm}$ ”, diferencat e volumeve ne shtresen asfaltike binder plus tapet në të vërtetë janë, pasi nga ana e grupit të auditimit është bërë verifikimi në terren dhe në dosje nuk administrohet ndonjë dokument ku të jetë miratuar ndryshimi i pretenduar në observacion, për pasojë, ky pretendim nuk merret në konsideratë.

3. Përsa observohet për zërin “F.v. pllaka guri gelqeror $t=6\text{cm}$ ”, diferenca në trashësinë e pllakave të vendosura të trotuare me trashësinë e specifikuar në projektpreventiv, në të dy kontratat, qëndron, pasi nga ana e grupit të auditimit është bërë verifikimi në terren, për pasojë, ky pretendim nuk merret në konsideratë.

4. Përsa observohet për zërin “Shtresë betoni për fiksime bordure”, grupi i auditimit, pasi shqyrtoi argumentet e paraqitura në observacion, i merr në konsideratë dhe u reflektua në vlerën e dëmit ekonomik.

5. Përsa observohet për zërat “Mure butobetoni C12/15 për muret e kanalit”, “Breza b/a monolit C16/20”, “Shtresë betoni C12/15 për shtresën e kanalit”, “Struktura monolite betoni C20/25” dhe “Mbushje me zhavorr”, pas shqyrtimit të observacionit, nga grupi i auditimit, nisur nga kërkesa e investitorit për rritje të gjatësisë së kanalit (e paraqitur me procesverbalin e datës 24.11.2016, miratuar nga titullari i Entit prokurues), ky argument merret në konsideratë dhe u reflektua në vlerën e dëmit ekonomik.

6. Përsa observohet për zërat 1.1+1.2 “Germim dheu me eskavator me goma 0.35-0.4m³ kanale <2m, toke e zakonshme kat. III, me shkarkim në mjet” + “Transport dheu auto”, pas shqyrtimit të observacionit, grupi i auditimit ka bërë rilogaritjen e sipërfaqes së gërmimit, e cila është situacionuar 225 m² më e madhe se ajo e paraqitur në observacion, që e konvertuar në volum është 90 m³ më tepër, volum ky i përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi. Përsa sipër, ky argument merret pjesërisht në konsideratë dhe u reflektua në vlerën e dëmit ekonomik.

7. Përsa observohet për zërat “Shtrese binderi t=6cm” + “shtrese asfaltobetoni t=4cm”, pas shqyrtimit të observacionit, grupi i auditimit ka bërë rilogaritjen e sipërfaqes së gërmimit, e cila është situacionuar 290 m² më e madhe se ajo e paraqitur në observacion, volum ky i përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi. Përsa sipër, ky argument merret pjesërisht në konsideratë dhe u reflektua në vlerën e dëmit ekonomik.

8. Përsa observohet për zërin “F.V shtylla 9.8 m krahë tek, komplet me aksesore, furnizues ndricimi, sinjalizim LED”, nga ana e grupit të kolauditimit, merret në konsideratë diferenca e paraqitur në observacion (3 shtylla), pasi bashkëlidhur observacionit nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë që 3 shtylla janë të magazinuara, në mënyrë që të konkludohet “*...konstatimi i grupit të auditimit lidhur me këtë zë punimesh nuk qëndron*”. Përsa sipër, ky argument merret pjesërisht në konsideratë dhe u reflektua në vlerën e dëmit ekonomik.

1. Objekti i prokurimit: “Rikonstrukcion i godinës së Bashkisë së re” Bashkia Berat.

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan likuidime të pakryera në vlerën 583,470 lekë pa TVSH, për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstrukcion i godinës së Bashkisë së re”, Bashkia Berat, nga zbatuesi i punimeve Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK, përfaqësuar nga OE “L.” SHPK, për zërat e punimeve: “Prishje suvatime tavani”; “Suvatim solete”; “Lyrje me bojë hidroplastike Importi cilësi e I-rë”; sipas kontratës me Nr. 2538 Prot, Datë 13.04.2016 me vlerë 78,347,107 lekë me TVSH.

Situata:	Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: “Prishje suvatime tavani”; “Suvatim solete”; “Lyrje me bojë hidroplastike Importi cilësi e I-rë”. Nga verifikimi në terren i punimeve
----------	--

	të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer sipas volumeve të preventivuar, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 583,470 lekë pa TVSH.
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me Nr. 2789 Prot, Datë 05.12.2016.
Impakti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Berat.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt preventivit.
Rëndësia:	E lartë.
Rekomandime:	Nga Bashkia Berat, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 583,470 lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016 me objekt “Rikonstruksion i godinës së Bashkisë së re”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Vlera prej 583,470 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt sipas volumeve të preventivit të ripunuar, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Berat.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E. N., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes së punimeve civile.

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të subjektit të audituar, Bashkisë Berat, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së procedurave të auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” në observacionin e bërë nga mbikëqyrësi i punimeve me nr. prot. 154, datë 21.11.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 606 prot, datë 02.12.2019) është trajtuar si vijon:

A. Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon:

Mbikëqyrësi i punimeve nuk pranon problematikat e konstatuara për zërat e punimeve

- Zëri 1(An-1) “Prishje suvatime tavani” dhe zëri “suvatim solete tavani”, me argumentin se tavanet tek salla e hyrjes në katin përdhe dhe në kati e parë nuk janë mbyllur me gips për të ruajtur vlerat arkitektonike të objektit.

- Zëri 2 (An-2) “Prishje suvatime muresh të brendshme”, me argumentin se nga fotot e bëra gjatë realizimit të punimeve është paraqitur qartë se në të gjitha katet e objektit është bërë prishja e suvatimit te muret e brendshme deri në lartësinë e tavanit ekzistues.

- Zëri 2 (2.310 “Suvatime muresh të brendshme”, me argumentin se nga fotot e bëra gjatë realizimit të punimeve është paraqitur qartë se në të gjitha katet e objektit është bërë prishja e suvatimit te muret e brendshme deri në lartësinë e tavanit ekzistues.

- Zëri 3 (2.404/1 “Lyrje me bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë”, me argumentin se ky zë punimi është realizuar për sipërfaqen 8,203.4 m².

B. Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH-së:

- Lidhur me pretendimin për zërin 1(An-1) “Prishje suvatime tavani” dhe zëri “suvatim solete tavani”, grupi i auditimit sqaron se; në vlerën e dëmit nuk është përfshirë sipërfaqja e tavaneve tek salla e hyrjes në katin përdhe dhe në kati e parë dhe se nga fotot e paraqitura në observacion duket shumë qartë se tavanet nuk janë prishur, prandaj argumentimi i bërë nga ana juaj nuk merret në konsideratë.

-Lidhur me pretendimin për zërin e punimit 2 (An-2) “Prishje suvatime muresh të brendshme”, sqarojmë se; ky zë punimi është zë i maskuar por nga fotot e paraqitura në observacion, prishja e suvatimit te muret e brendshme është kryer deri në lartësinë e tavanit ekzistues, por jo në tavan. Argumentimi i bërë nga ana Juaj merret në konsideratë dhe zbritet vlera prej 100,000 lekë si dëm ekonomik.

-Lidhur me pretendimin për zërin e punimit 2 (2.310) “Suvatime muresh të brendshme”, sqarojmë se; ky zë punimi është zë i maskuar por nga fotot e paraqitura në observacion, prishja e suvatimit te muret e brendshme dhe suvatimi i tyre, është kryer deri në lartësinë e tavanit ekzistues. Argumentimi i bërë nga ana Juaj merret në konsideratë dhe zbritet vlera prej 216,800 lekë si dëm ekonomik.

- Lidhur me pretendimin për zërin e punimit 3 (2.404/1 “Lyrje me bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë”, merret pjesërisht në konsideratë, duke pranuar si volum pune të kryer 7,803.4 m², pra duke shtuar sipërfaqen prej 400 m² sipërfaqe e mureve të brendshme të cilat janë kryer deri në lartësinë e tavanit. sa më sipër, grupi i auditimit konsideron punë të kryer 7,775 m² * 341 lekë, ndërsa punë të pa kryer sipërfaqen 428.4 m² * 341 lekë = 146,084 lekë me efekt dëm ekonomik për zërin lyrje me bojë.

Si përfundim mbas shqyrtimit të observacioneve të paraqitura nga mbikëqyrësi i punimeve,

lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultojnë diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e zbatimit, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 583,470 lekë pa TVSH. Grupi i auditimi zbret si dëm ekonomik vlerën prej 452,918 lekë pa TVSH për zërat e punimeve: Zëri 2(An-2) Prishje suvatime muresh të brendshme, Zëri 2(2.310) Suvatime muresh të brendshme dhe Zëri 2(2.404/1) Lyrje me bojë hidroplastike importi cilësi e i-rë, bazuar në argumentimin dhe fotografitë e paraqitura për zërat e punimeve të maskuara.

Paraqitja e dëmit ekonomik.

Nr	Zëri i punimeve	Njësia	Çmimi i ofertës	Situacioni përfundimtar	Libri i masave	Fakti	Diferenca në +	
							Vol.	Vlera
Zëri 1 (An-1)	Prishje suvatime tavani	m ²	250	428.5	428.5	-	428.5	107,125
Zëri 1(2.300)	Suvatim solete	m ²	770	428.5	428.5	-	428,5	329,945
Zëri 3(2.404/1)	Lyrje me bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë.	m ²	341	8,203.4	8,203.4	7,775	428.4	146,400
Totali në lekë pa TVSH								583,470

2. Objekti i prokurimit: **“Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë”** Bashkia Berat.

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, u konstatuan likuidime të pakryera në vlerën 1,015,500 lekë pa TVSH, për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë”, Bashkia Berat, nga zbatuesi i punimeve Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T.” SHPK & “B.” SHPK, për zërat e punimeve: “F.V kaseta llamarine xingat”; “Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm; “Shtresë jastek gome me t=3 cm”, sipas kontratës me Nr. 3082 Prot, Datë 28.07.2017 me vlerë 52,263,124 lekë me TVSH.

Situata:	Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: -Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: “F.V kaseta llamarine xingat”; “Tavan i varur me pllaka gipsi 60 x 60 cm; “Shtresë jastek gome me t=3 cm”. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të situacionuar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 1,015,500 lekë pa TVSH.
Kriteri:	Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2. - Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa Nr. Prot, Datë 28.07.2018.

Impakti:	Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë Berat.
Shkaku:	Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt preventivit.
Rëndësia:	E lartë.
Rekomandime:	Nga Bashkia Berat, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,015,500 lekë pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T.” SHPK & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 3082 prot, datë 28.07.2017 me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.

Për sa më sipër mosrealizimi i zërave të punimeve për zërat e punimeve: “F.V kaseta llamarine xingat”; “Tavan i varur me pllaka gipsi 60 x 60 cm; “Shtresë jastek gome me t=3 cm” sipas kushteve të kontratës dhe specifikimeve teknike në shumën 1,015,500 lekë pa TVSH, do të konsiderohet dëm ekonomik deri në riparimin e plote të tyre brenda periudhës së garancisë së defekteve. Sipërmarrësi i punimeve Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T.” SHPK & “B.” SHPK, duhet të vërtetojë pranë Autoritetit Kontraktor Bashkisë Berat, realizimin e plotë të këtyre zërave punimesh dhe realizimi të bëhet në periudhën e garancisë së punimeve.

Vlera prej 1,015,500 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Berat.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. E. N., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes së punimeve të ndërtimit.

3. Objekti i prokurimit: “Sistemi i kondicionimit për Bashkinë Berat”.

Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës me objekt “Sistemi i kondicionimit për Bashkinë Berat” rezultoi:

Kontrata e sipërmarrjes dhe mbikëqyrjes së punimeve dhe e kolaudimit të investimit:

- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me Nr. 6490 Prot, datë 29.10.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat, përfaqësuar nga Kryetari Z. P. S. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK përfaqësuar nga Z. F. SH., me licencë profesionale NZ. 5621/15, datë 19.01.2016 dhe NIPT K71820009I. Vlera e kontratës është 21,557,871.6 lekë me TVSH vlera e plotë dhe 7,834,862 lekë me TVSh vlera pjesore per vitin 2018. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore është parashikuar brenda 4 javë vlera e plotë dhe 2 javë vlera pjesore nga data nenshkrimit e kontratës së superviziorit. Periudha e garancisë së difekteve është 2 vjet. *Konstaohet se Kryetari i Bashkisë nuk ka caktuar Drejtuesin e projektit si personi përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor, veprim ky në kundërshtim me kontratën nr. Prot. 6490, datë 29.10.2018 si dhe Dokumentet Standarde të Tenderit.*

- Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata e shërbimit me nr. 7183 prot, datë 07.12.2018, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat, përfaqësuar nga Z. Petrit Sinaj dhe kontraktorin “M.” SHPK, përfaqësuar nga Ing. T. S., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1811/7 dhe NIPT L01422017O. Vlera e kontratës 559,562 lekë me TVSH.

- Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata me shoqërinë “D.” SHPK, përfaqësuar nga Ing. V. T., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1676/7.

- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “I.” sh.p.k “I. në vitin 2018, me NUIS L71927011N, Tiranë.

- Për zbatimin e projektit të zbatimit me objekt “Sistemi i kondicionimit për Bashkinë Berat” Kryetari i Bashkisë Z. P. S., ka nxjerrë vendimin nr. 884, datë 07.11.2018 për miratimin e deklaratës së mësipërme për kryerje punimesh me afat 4 javë për punimet: (- instalime të impiantit të kondicionimit (veshje pajisjesh, hapje dhe mbyllje tavani për vendosjen e kondicionerëve) dhe - instalime të impiantit të aspirimit).

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet për “Sistemi i kondicionimit për Bashkinë Berat”, sipas njoftimeve përkatëse kanë nisur me datë 28.12.2018 dhe kanë përfunduar me datë 14.01.2019, ose brenda afatit kontraktual pas miratimit me 10 ditë shtyrje afatit të përfundimit të punimeve të kontratës.

- Në datën 31.12.2018 sipërmarrësi i punimeve i është drejtuar mbikëqyrësit “M.” sh.p.k dhe i ka kërkuar shtyrje të afatit të punimeve, për shkak të mos lirimit të plotë të sheshit të ndërtimit. Mbikëqyrësi i punimeve i është drejtuar Autoritetit Kontraktor Bashkisë Berat për këtë kërkesë dhe në vijim, ka miratuar shtyrjen e afatit të punimeve, dhe data e miratuar për përfundimin e punimeve është caktuar data 14.01.2019.

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar, Situacionet pjesore dhe përfundimtar, Libreza e masave, Ditarit të punimeve, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Sistemi i kondicionimit për Bashkinë Berat”.				
14. Lidhja e kontratës Nr. 6490 Prot datë 29.10.2018	15. Vlera e kontratës 21,557,871 lekë me tvsh OE fitues “L.” SHPK		16. Likuiduar: - sit nr.1 me vlerë 7,830,374.40 lekë me TVSH. - Situacioni përfundimtar me vlerë 13,722,800 lekë me TVSH	
Situacioni Përfundimtar -21,553,175 lekë me TVSH	18. Afati i kontratës në dite Parashikuar 4 javë sipas kontratës Fillimi punimeve: 28.12.2019 Përfundimi punimeve : 14.01.2019		19. Zgjatja e kontratës S’ka	
20. Mbikëqyrësi i punimeve	Licenca Nr: MK. 1811	Kontrata nr. 7183 prot, datë 07.12.2018		

Ing. T..				
21. Kolaudatori i punimeve Ing. V. T.	Licenca Nr: 1676/7	Kontrata pa nr. prot., datë _____		
22.Akt Kolaudimi Datë 05.03.2019, nr. 1233 prot.	23.Akt i marrjes në dorëzim është në proces.			

Tipologjia e impiantit të kondicionimit është në përputhje me kërkesat e projektuesit dhe është sipas tipologjisë. Impianti ajër-gaz është në përputhje me kriteret e projektit dhe specifikimet teknike.

- Impianti ajër-gaz frigoriferik përbëhet nga dy sisteme, sistemi i ajrit dhe sistemi i gazit R410A. Pajisjet e jashtme HEAT PUMP dhe pajisjet e mbrendshme VRF si dhe impiantet e aspirimit (Aspiratore, rekupatore dhe grila alumini kundër shiut), janë realizuar nëpërputhje me projektin. Punimet ndërtimore për instalimin e pajisjeve si: konstruksionet metalike për instalimin e pajisjeve të jashtme është realizuar konforme projektit të zbatimit. Pajisjet rezultojnë sipas specifikimeve teknike dhe projektit.

Nga testimi dhe prova në ngarkesë e sistemit, ka rezultuar se sistemi është funksional, brenda parametrave dhe standarteve të përcaktuara në projekt dhe specifikimeve teknike.

Grupi i auditimit të KLSH-së, pas kontrollit në fakt të zbatimit të punimeve, mendon se kontrata me objekt “Sistemi i kondicionimit për Bashkinë Berat” është zbatuar në përputhje të plotë me projektin e zbatimit, specifikimet teknike, me preventivin dhe se cilësia e punimeve është e mirë dhe në përputhje me Kushtet Teknike të Zbatimit.

U konstatua se vendosja në planimetritë e godinës së bashkisë Berat (kati perdhe; kati I; Kati II dhe kati i III) e pajisjeve të brendshme në sasinë 68 copë të rakordohet me faktin në objekt.

Si përfundim në mënyrë të përmbledhur nga auditimi i dokumentacionit tekniko-ligjor të administruar në dosje dhe nga auditimi i realizimit të punimeve të ndërtimit në objekt, rezulton se:

- Pajisjet nuk janë montuar sipas projektit fillestar, por sipas projektit të azhurnuar. Arsytet e ndryshimeve të pozicionit të pajisjeve janë argumentuar në relacionin e ndryshimeve.
- Me datë 15.11.2019, sistemi ngohje ventilim u vu në punë, u kontrollua temperatura në ambjentet e brendshme dhe në ambjentin e jashtëm dhe pas 20 minutash u kontrollua temperatura e brendshme dhe kishte një ritje me 2⁰ C.
- Në vijim të procesit, sistemi u vendos nën presion mbi 40 bar për 24 orë pa ndërprerje për testim për rrjedhje gazi dhe u konstatua se nuk ka rrjedhje gazi në sistem. Gjatë testit nuk u konstatuan zhurma të pazakonta.
- Për sa më sipër sistemi është plotësisht funksional, brenda parametrave dhe standarteve të përcaktuara në projekt dhe specifikimeve teknike.

Rekomandojë që palët: AK Bashkia Berat në cilësinë e investitorit; sipërmarrësi i punimeve shoqëria “L.” sh.p.k, mbikëqyrësi dhe kolaudatori i punimeve, të marrin masa të menjëhershme për të kryer marrjen e përkohshme në dorëzim të investimit për bashkinë Berat.

E. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm.

1-Realizimi i Rekomandimeve për ndryshime ligjore, masa organizative, masa shpërblim dëmi dhe masave disiplinore, sipas cilësimeve në plan veprimin të hartuar nga subjekti audituar, duke pasqyruar punën e bërë, të analizuar për Rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga Rekomandimet nuk janë pranuar.

Situata:

Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Berat rekomandimet e auditimit me shkresën e saj nr. 1104/9 datë 14.05.2016, protokolluar në subjekt me shkresën nr. 3749/7 datë 17.05.2016. Bashkia Berat në zbatim të rekomandimeve të KLSH ka kthyer përgjigje me shkresën e saj nr. prot.3749/9, datë 07.06.2016, duke respektuar afatin ligjor të kthimit të përgjigjes. Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nga Kryetari i Bashkisë Berat është nxjerrë Urdhri e Brendshëm nr. 355 datë 20.05.2016 në të cilin përcaktohen pesë hapat e organizimit të punës në zbatim të rekomandimeve të KLSH si dhe afati 6-mujor i raportimit mbi ecurinë e realizimit të tyre. Është hartuar Plan veprimi, ku janë përcaktuar për çdo rekomandim personat përgjegjës dhe afati i për zbatimin dhe raportimin e realizimit të rekomandimeve.

Raporti Përfundimtar i auditimit të KLSH dhe rekomandimet e auditimit janë dërguar me shkresën e saj nr. 1104/9 datë 14.05.2016, afati 6-mujor për raportimin mbi ecurinë e realizimit të rekomandimeve nga Bashkia Berat pranë KLSH ka përkuar me programin e auditimit të KLSH për verifikimin e rekomandimeve të lëna për realizim të realizuar mbi bazë të programit të auditimit nr.1113, datë 04.11.2016.

a.Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 14 masa organizative, nga të cilat janë pranuar plotësisht 14 masa, nga të pranuarat , janë zbatuar plotësisht 2 masa, janë në proces zbatimi 2 masa, janë të pazbatuara 7 masa dhe janë pjesërisht të zbatuara 3 masa.

b. Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 28 masa me vlerë 55,846,909 lekë, nga verifikimi rezultoi se deri më datë 30.09.2019, vlera debitore është kontabilizuar dhe pasqyruar në llogarinë 468 – “Debitorë të tjerë”, të Pasqyrave Financiare më datën 31.12.2018 (bilanci vjetor 2018) vlera prej 44,083,697 lekë.

Deri më datën 30.09.2017 është arkëtuar vlera prej 1,006,892 lekë.

Kanë mbetur pa u arkëtuar vlera prej 26,806,859 lekë nga të cilat:

-Në proces arkëtimi 3 rekomandime në vlerën 81,785 lekë

-Në proces gjyqësor 10 rekomandime në vlerën 26,725,074 lekë

Nga shuma e rekomanduar nga KLSH për vlerën 55,846,909 lekë,deri më datën 30.09.2019 paraqiten:

-Për 28 rekomandime janë nxjerrë urdhrat ekzekutivë dhe janë arkëtuar në 1,006,892 leke në 17 raste.

-Janë ngritur padi Gjyqësore ndaj Bashkisë dhe janë dhenë Vendime Gjykate të Shkallës së Parë dhe të formë së prere në favor të punonjësve dhe privatëve të ngarkuar me masa shpërblim dëmi në 65 raste në shumën 28,131,378 lekë.

-Nga punonjësit dhe privat të ngarkuar me masa shpërblim dëmi janë ngritur padi në Gjykatën Administrative Berat dhe janë në proces

gjyqësor në 25 raste në shumën 26,479,574 lekë.

c. Janë rekomanduar 13 masa disiplinore, gjendja e të cilave paraqitet;

c.1-Për 5 punonjës për shkelje në fushën e prokurimeve është rekomanduar masa disiplinore “Largim nga Shërbimi civil”, nga verifikimi rezultoi se 3 punonjësit kanë ndërprerë marrëdhëniet financiare me Bashkinë, dhe masa konsiderohet e realizuar ndërsa për 2 punonjës nuk është dhënë masë disiplinore me arsyetimin se për të njëjtën shkelje janë gjobitur nga APP me vendimin nr .72 datë 12.08.2016 me nga 100,000 lekë secili, kjo e argumentuar në nenin 60, pika 6, e ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar përcakton se: “Për çdo shkelje jepet vetëm një masë disiplinore dhe Udhëzimin e Administratës Publike nr. 01, datë 02.04.2014” Për elementët kryesorë proceduralë dhe materiale të ecures dhe Shqyrtimit të shkeljeve disiplinore, shkronja C- Seanca e shqyrtimit të çështjes në procedim, pika 12 faqe 15-19 paragrafi i parë ku përcaktohet se: Komisioni (Disiplinor), nuk mund të vendosë 2 masa disiplinore për të njëjtën shkelje në procedim, ai vendos vetëm për 1 masë disiplinore të përcaktuar në shkronjën “b””c” “ç” të nenit 58 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

c.2-Nga 8 masa disiplinore “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj”parashikuar në nenin 58 shkronja (b), janë zbatuar për 4 punonjës me nga 6,000 lekë secili respektivisht: A. Sh., G. Xh. dhe T. M. është bërë ndalesë në pagë për periudhën Korrik 2016-Dhjetor 2016 . Për punonjësen O. H. është bërë ndalesë e plotë në pagë në muajin Gusht 2016. por me vlera minimale 1,000 lekë/muaj ose 6,000 lekë, nga deri 6 muaj me 1/3 e pagës mujore, 1 punonjës z. T. H. ka dalë në pension pleqërie, 1 punonjës është larguar, për 2 punonjës F. K. dhe V. Z., nuk është dhënë masë me arsyetimin se për të njëjtën shkelje janë gjobitur nga APP me vendimin nr.72 datë 12.08.2016 protokolluar në KLSH me nr.prot.1104/18 datë 16.08.2016

d. Kërkuar APP, 9 masa administrative, Për këtë rekomandim Agjencia e Prokurimit Publik, ka dërguar vendimi nr.72 datë 12.08.2016 protokolluar në KLSH me nr.prot.1104/18 datë 16.08.2016 në të cilin ka vendosur të dënojë me gjobë 9 punonjës në vlerën 900,000 lekë ku nga verifikimi rezultoi se nga 9 punonjës 3 persona nuk kanë paguar 300,000 lekë. Secili nga 100,000 leke, ndërsa 6 persona kanë paguar vlerën 140,000 lekë, duke mbetur pa u paguar edhe vlera prej 760,000 lekë,

e.Masa administrative për IMT bashkia Berat. Me shkresën nr.992/8 datë 28.02.2015 Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka kërkuar kryetarit të Bashkisë Berat që nëpërmjet Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit strukture pranë bashkisë që të vlerësojë shkeljet e konstatuara nga auditimi i kryer në “Shoqërinë e Ujsjellës SHA Berat-Kucovë”të paraqitura në këtë shkresë dhe dokumentacionin bashkëlidhur për dënimin me gjobë dy mbikëqyrësve, nga verifikimi rezultoi se këto 2 masa janë në proces zbatimi.

Kriteri:

Veprim në shkelje të nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të

	ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit” dhe shkresën nr. 1104/9 datë 14.05.2016 “Për zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë Berat”.
Impakti	Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve sipas planit të veprimit.
Shkaku	Përgjegjësi e strukturave drejtues dhe e grupit të punës sipas urdhrit dhe planit të masave Nr. 3749/8 datë 07.06.2016 E lartë
Rëndësia:	
Rekomandimi:	Kryetari i Bashkisë Berat të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për rizbatimin e rekomandimeve të pa zbatuara dhe të rikërkua të KLSH në auditimin e mëparshëm, dërguar nga KLSH me shkresën Nr. 1104/9 prot datë 14.05.2016.

(Gjerësisht problemet mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, janë trajtuar në akt-verifikimin nr. 2, datë 14.11.2019, dorëzuar me protokoll në Bashkinë BERAT)

F.

Në zbatim të pikës E të Programit të Auditimit me objekt “Mbi verifikimin e ankesës së Protokolluar në KLSH me nr. 705, datë 22.06.2017, **për procedurën e prokurimit dhe zbatimin e punimeve të zhvilluar në vitin 2016**, për objektin: Rikonstruksion i rrugës Stadiumi i Vjetër-Stadiumi i Ri, rruga “Stadiumi”, Rruga “Koli Vesho” dhe “Sheshi Para Stadiumit” me ofertë në vlerën **260,385,778 lekë pa tvsh, lidhur më datë 12.08.2016**”, u konsiderua si e nevojshme zhvillimi, në ambientet e zyrave të Bashkisë Berat, i një aktkonstatimi nga audituesit e KLSH-së z. Sh. H., G. H. dhe z. A. TH. (Përgjegjës grupi).

Objekti dhe përmbajtja e këtij akt verifikimi është si vijon:

-Me urdhrin nr. 10 prot, datë 30.03.2016, është ngritur Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. A.s H. (kryetar), znj. H. D. dhe znj. F. K. (anëtarë).

DT janë hartuar me procesverbal. DST janë firmosur nga NJHDT, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2, “Hartimi i dokumenteve të tenderit”, në të cilën përcaktohet se: “Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë hartuar ato”.

Në këtë procesverbal nuk ka argumentim për kërkesat për kualifikim të hartuara nga NJHDT. Vihet re se, në të gjitha kriteret e vendosura NJHDT nuk ka argumentuar arsyet e vendosjes së tyre, siç kërkohet shprehimisht nga pika 2 e nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

”Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e

Në lidhje me kriteret e vendosura nga NJP, rezulton se janë paraqitur disa ankesa drejtuar Autoritetit Kontraktor.

Me shkresën me nr. 1897 prot, datë 08.04.2016, ka bërë ankesë OE “B.” shpk.

1.Ky OE ankohet për kërkesën në *DST në lidhje me fabrikën e betonit 30 km larg objekti që prokurohet*.

2.Ky OE ankohet për numrin e punonjësve për zbatimin e kësaj kontrate (150 punonjës). OE pretendon se për zbatimin e kësaj kontrate mjaftojnë 75 punonjës.

3.OE ankohet për *Licencën Profesionale sipas modelit të kërkuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve në Ministrinë e linjës “Kategoria” C, Punime restaurimi në monumentet e kulturës*. Sipas këtij OE, punimet janë të zakonshme dhe nuk ka asnjë monument kulture për të bërë.

OE kërkon modifikimin e këtyre kërkesave pasi janë në kundërshtim me nenin 1, 20, të ligjit me nr. 9643 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

-Në lidhje me trajtimin e kësaj ankese, është kthyer përgjigje subjektit nëpërmjet shkresës me nr. 2740/1, datë 13.04.2016, e cila mban firmën e nën/kryetarit të Bashkisë z. B. B., në mungesë të kryetarit. AK ka pranuar të modifikojë pikën 1 të ankesës duke hequr kriterin e fabrikës së betonit 30 km larg objektit, dhe nuk ka pranuar pikën 2 dhe 3 të saj duke i konsideruar të nevojshme për zbatimin e kësaj kontrate.

Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Në vijim, rezulton se me shkresën e protokolluar në Bashkinë Berat me nr. 2835, datë 18.04.2016, ka paraqitur ankesë OE “E.” shpk.

1.Ky OE kërkon që të hiqet kriteri i vendosur në shtojcë sipas të cilit *OE duhet të jetë pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të farave dhe fidanëve me kodin IIA lëshuar nga QKL*. Sipas këtij OE kjo kërkesë është e paargumentuar dhe jo në përputhje me LPP dhe VKM nr. 914.

-AK, i ka kthyer përgjigje OE me shkresën nr. 2835/1, datë 20.04.2016 duke pranuar kërkesën dhe hequr kriterin e mësipërm.

Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Sërish pranë AK-së është paraqitur ankesë nga OE “B.” shpk, protokolluar me shkresën nr. 861, datë 19.04.2016.

1.Ky OE, rikërkon të shihet sërish kriteri në lidhje me numrin 150 punonjës. Sipas OE, ky numër është i paargumentuar dhe i pabazuar në asnjë manual apo normë teknike.

2.OE, ankohet gjithashtu edhe për kriterin e vendosur sipas shtojcës së DST, ku kërkohet që *OE duhet të jetë pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të farave dhe fidanëve me kodin IIA lëshuar nga QKL.*

-AK, i ka kthyer përgjigje OE me shkresën nr. 2861/1, datë 21.04.2016. Në përgjigje, AK shprehet se nuk pranon pikën 1 të ankesës për numrin 150 punonjës duke e konsideruar të argumentuar për zbatimin e kësaj kontrate, ndërkohë që pranon pikën 2 të ankesës për heqjen e kriterit që *OE duhet të jetë pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të farave dhe fidanëve me kodin IIA lëshuar nga QKL.*

Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Në vijim, pranë AK-së është paraqitur shkresë me nr. prot., datë 04.05.2016 ku OE “S.” shpk bën kërkesë për sqarim. Në disa zëra punimesh, është vendosur M³ në vend të M². OE, kërkon të sqarohet nga AK në lidhje me këtë pretendim.

-Me shkresën me nr. 3172/1, datë 10.05.2016 AK kthen përgjigje OE “S.” shpk, ku modifikon gabimin duke e vendosur M².

Në lidhje me këtë ankesë, rezulton se Kryetari i AK-së nuk ka ngritur Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave, veprim ky në kundërshtim me nenin 78, pika 6 e kreut X “Shqyrtimi i Ankesave” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Sërish në lidhje me Dokumentet e Tenderit, është paraqitur ankesë nga OE “I.” sh.a, protokolluar me nr. 2659, datë 07.04.2016

1.Ky OE, kërkon që kërkesa për mjekun i shoqërisë që të jetë i punësuar për të paktën vitin e fundit, të ndryshojë pasi e nevojshme është që OE të disponojë mjekun.

2.OE kërkon të sqarohet në lidhje me stafin e inxhinierëve, ku në fillim kërkohen një numër inxhinierësh që të figurojnë në licencën e shoqërisë, dhe njëkohësisht kërkon të njëjtën inxhinierë të jenë të punësuar për vitin e fundit në një paragraf tjetër të kërkesave në DST.

3.OE kërkon të sqarohet në lidhje me specialistët me IQT. Duke qënë se sot ky institucion nuk ekziston pasi quhet ISHTI, të saktësohet organi që i lëshon.

4.OE kërkon të modifikohet kriteri për fabrikën e asfaltit 30 km larg objektit duke e konsideruar kriter diskriminues.

-Në dosje mungon përgjigja e AK-së në lidhje me këtë ankesë.

Në përfundim të procesit, KVO ka kualifikuar BOE “G.” shpk & “B.” shpk me ofertë **260,385,778 lekë**, si dhe OE “B.” shpk me ofertë në vlerën **278,798,143 lekë**. Në përfundim është shpallur fitues BOE “G.” shpk & “B.” shpk me ofertë **260,385,778 lekë**, ose **39,438,458 lekë** më e ulët se fondi limit.

Nga shqyrtimi i ofertave, ajo e OE “S.” shpk me vlerë **215,850,057 lekë**, është oferta më e favorshme e cila është **83,974,179 lekë** më e ulët se sa fondi limit i prokuruar, ose **44,535,721 lekë** më e ulët se sa oferta fituese.

Në lidhje me kualifikimin e OE, pranë AK-së janë paraqitur ankesa nga OE.

Me shkresën me nr. 291 prot., datë 06.06.2016, ka paraqitur ankesë OE “S.” shpk.

Ky OE ankohet në lidhje me arsyet e s’kualifikimit duke i konsideruar të padrejta.

1.Në lidhje me Inxhinierin Mekanik E. C., OE shprehet se ky person punon pranë kësaj shoqërie prej vitin 2012. AK nuk duhet të bazohet te kontrata e punës e datës 03.11.2015, pasi kjo është kontratë e rinovuar ndërkohë që ky punonjës rezulton në listpagesa.

2.Në lidhje me ing. Mjedisi M. K. S., OE shprehet se kjo punonjëse punon pranë kësaj kompanie prej vitit 2012, ndërkohë figuron edhe në listëpagesat e hedhura në SPE. Gjithashtu pranë kësaj shoqërie punon si ing. mjedisi edhe z. F. B.j i cili është pjesë e drejtuesve teknik në licencën e shoqërisë.

3.Në lidhje me arsyet e s’kualifikimit për mungesën e certifikatës të pronësisë si *Autobetoniere, Kamionçinë, mjet vetëshkarkues*, ky OE pretendon se nuk qëndron si argument pasi në asnjë moment nuk kërkohet nga NJP certifikata e pronësisë por akti i pronësisë, dhe ne si OE e vërtetojmë nëpërmjet lejes së qarkullimit, akt kolaudit, policës së sigurimit, certifikatës së transportit të lëshuar nga Bashkia. Në këto kushte nuk qëndrojnë arsyet për s’kualifikim.

4.Në lidhje me mjetin *Fadromë*, OE shprehet se ka paraqitur 2 fadroma për të cilat disponon dokumente zhdoganimi dhe faturë tatimore shitje, të mjaftueshme për të vërtetuar pronësinë e këtyre mjeteve. Duke qenë mjete kantiere, këto fadroma nuk qarkullojnë nëpër rrugë, dhe në këto kushte sipas ligjit nr. 8378, datë 22.07.1998 Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, nuk është e nevojshme polica e sigurimit, certifikata e bashkisë etj.

Për sa më sipër, pretendimi i autoritetit kontraktor nuk qëndron dhe nuk mund të konsiderohet si kriter s’kualifikues.

-Në lidhje me këtë ankesë, është kthyer përgjigje nga AK me shkresën nr. 3765/1 prot, datë 13.06.2016.

-Në lidhje me pikën 1 është pranuar ankesa në lidhje me inxhinierin E. Ç.

-Në lidhje me pikën 2 është pranuar pjesërisht ankesa duke e konfirmuar se kjo punonjëse figuron në listëpagesa, ndërkohë duke marrë si shkak ankesën e BOE “G.” shpk dhe “B.” shpk, rezulton se kjo punonjëse figuron e punësuar në institucionin “Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit”, Tiranë, veprim ky në kundërshtim me VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

3.Mos pranimin e ankesës në lidhje me certifikatën e pronësisë për 3 Autobetoniere, 2 kamionçina dhe 1 mjet vetëshkarkues pasi është kërkuar në mënyrë eksplicite në DST.

4.Mos pranimin e ankesës në lidhje me mjete fadromë për arsye se dokumentet e zhdoganimit dhe fatura tatimore e shitjes nuk janë të mjaftueshme për të vërtetuar pronësinë mbi mjetet.

5.Gjithashtu, nuk ka paraqitur dokument nga Bashkia Durrës që vërteton shlyerjen e taksave vendore për periudhën 1 Janar – 5 Mars 2015.

-Në vijim, shoqëritë “G.” shpk & “B.” shpk kanë paraqitur një shkresë pranë AK-së, në lidhje me ankesën e OE “S.” shpk.

Ky BOE, shprehet në shkresën e tyre se ky operatori ekonomik “S.” shpk nuk përmbush kriteret për kualifikim, pasi nga informacioni që disponojnë, ky OE nuk ka shlyer të gjitha detyrimet për taksa vendore për vitin 2015, sipas kërkesës së DST, dhe konkretisht:

1.Nuk ka paguar detyrimet në Bashkinë Përrenjas, ku ka ushtruar aktivitetin me objekt “Ndërtim rruga Qukës – Qafë Plloçë, Loti I, për vitin 2015.

2.Nuk ka paguar detyrimet në Bashkinë Durrës, ku ka ushtruar aktivitet me objekt “Ndërtim rruga By Pass Plepa – Kavajë – Rrogozhinë, Plepa Durrës Tek Rreth Rrotullimi”, për vitin 2015.

3.Nuk ka paguar detyrimet në Bashkinë Tiranë, ku ushtron aktivitet me objekt “Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës (Segmenti Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës), loti I-rë, si dhe punë të tjera për të cilat duhet të kishte paguara detyrimet për vitin 2015.

4.Ky BOE, në shkresën e tij, shprehet se në bazë të informacionit që disponon, njëri nga drejtuesit teknik në licencën e shoqërisë, nuk figuron i punësuar për periudhën e kërkuar.

5.Ky BOE, në shkresën e tij, jep informacion se njëri nga drejtuesit teknik, me profesion inxhinier mjedisi nuk ka qenë i punësuar për periudhën e kërkuar. Gjithashtu, ky BOE informon se inxhinieri M. K., e punësuar pranë kësaj shoqërie, rezulton gjithashtu e punësuar në shtet dhe pikërisht pranë “Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit”.

-Sa më sipër, ky BOE kërkon që të trajtohet ankesa e tyre.

1.Në lidhje me këtë ankesë, AK i ka kthyer përgjigje operatorëve të mësipërm, duke mos pranuar ankesën në lidhje me pagesën e taksave në Bashkinë Përrenjas dhe Tiranë për vitin 2015, por ka pranuar ankesën në lidhje me mos pagesën e këtyre taksave pranë Bashkisë Durrës.

2.Gjithashtu, në përgjigjen e tij, AK nuk ka pranuar ankesën për inxhinierin mekanik Eduard Çohadari, pasi figuron në listpagesat e depozituara në SPE, ndërkohë ka pranuar ankesën për inxhinieren M. K., pasi ajo rezulton e punësuar deri në datë 31.05.2016 në Institucionin “Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit”, Tiranë.

Në vijim, pranë AK-së është paraqitur ankesa e radhës në lidhje me vlerësimin e kryer nga KVO, dhe konkretisht nga OE “B.” shpk, i cili shprehet se arsyet për s’kualifikim nuk qëndrojnë.

1.Ky OE, argumenton se konstatimi i bërë nga KVO për administratorët e OE “B.” shpk dhe “E.” shpk, për të cilin pretendohet se u ka mbaruar afati i emërimit, nuk qëndron, pasi riemërimi i administratorëve është një proces rutinë, dhe këto dy shoqëri kanë qenë në proces, ndërkohë që edhe sistemi online i QKR, i nevojiten disa ditë për azhurnimin e të dhënave. Të dyja këto shoqëri janë me aksionarë të vetën 100%, dhe të njëjtët persona që janë administratorë, janë edhe pronarë dhe domosdoshmërisht nuk ka asnjë lloj ndryshimi përveç formaliteteve të cilat janë kryer.

2.OE ankohet në lidhje me arsyen e s’kualifikimit për mos paraqitjen e licencës nga OE “B.” shpk. Ky OE argumenton se kjo arsye nuk qëndron pasi në dosjen e tenderit në fjalë, dokumentacioni i kërkuar sipas DST është në folderin me emërtim: STAFI DHE LICENCA B.; Licenca 03.11.2015, i cili është ngarkuar në datë 18.05.2016.

3.OE ankohet për arsyen e s’kualifikimit sipas të cilës operatorët ekonomikë nuk kanë të punësuar mjek sipas afatit të përcaktuar të tenderit për vitin 2015, dhe konkretisht OE “J.” shpk e ka të punësuar me kontratë pune datë 14.05.2016 dhe “B.” shpk me datë 31.11.2015. Sipas OE, kjo arsye nuk qëndron dhe është e pabazuar në fakte, pasi vetë si AK e keni kërkuar duke e specifikuar “*të paktën për vitin e fundit*”, por pa specifikuar se prej cilit muaj. OE sqarojnë se janë paraqitur kontrata të rregullta me mjekun e shoqërisë, kontrata noteriale dhe konform të gjitha rregullave dhe ligjeve në fuqi. Gjithashtu, ky OE, kërkon që të verifikohet “fituesi”, pasi edhe ai nuk e posedon mjekun e shoqërisë.

4.OE, ankohet në lidhje me arsyen e s’kualifikimit, sipër të cilës “B.” shpk nuk ka paraqitur deklaratën e angazhimit të mjeteve si dhe shtojcat deklarata mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, deklaratë mbi konfliktin e interesit. Sipas këtij OE, kjo arsye nuk qëndron pasi në dosjen e tenderit në fjale, dokumentacioni i kërkuar është në folderin me emërtim: Shtojca Deklarata B., e cila është ngarkuar në sistem në datë 17.05.2016.

-Në lidhje me këtë ankesë, AK ka kthyer përgjigje OE me shkresën nr. 3855/ prot., datë 15.06.2016. Në përfundim të shqyrtimit AK ka vendosur:

1.Pranimin e ankesës në lidhje me riemërimin e administratorit të shoqërisë “E.” shpk dhe “B.” shpk.

2.Pranimin e ankesës në lidhje me ekzistencën e licencës së shoqërisë “B.” shpk.

3.Mospranimin e ankesës në lidhje me mjekun e shoqërisë që duhet të ketë operatori ekonomik, për arsye se mjeku i “J.” shpk është punësuar në datë 14.05.2016 si dhe mjeku i “B.” shpk është punësuar në datë 30.11.2015, ndërsa 2 shoqëritë e tjera nuk kanë mjek.

4.Pranimin e ankesës në lidhje me paraqitjen e deklaratës së Paraqitjes së Mjeteve, si dhe shtojcat: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike dhe Deklarata e Konfliktit të Interesit.

Gjithashtu, nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezultoi se BOE “B.” shpk, “B.” shpk, “E.” shpk dhe “J.” shpk nuk kanë paraqitur dokumentet e kërkuara në DST si më poshtë:

1.Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjetit Bobcat.

2.Fabrika e betonit ka leje nga QKL me kod III-1.A dhe jo III-1.B siç është kërkuar në shtojcën 10 të DST në SPE>

3.Dokumentet për një autobetoniere, ndërsa për tre autobetoniere të tjera nuk janë paraqitur lejet e qarkullimit.

-Me datë 16.06.2016, OE "S." shpk, ka paraqitur ankesë drejtuar KPP me nr. 317 prot.

Në ankesën drejtuar KPP, kundërshton arsyet e s'kualifikimit të shoqërisë "S." shpk si më poshtë:

1.Ing. M. K. figuron në listpagesat e shoqërisë nga viti 2012 e në vijim, por AK nuk ka pranuar ankesën me arsyetimin se Ing. M. K. Sava figuron e punësuar deri në datë 31.05.2016 në Institucionin "Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit, Tiranë.

Ky argument mbështetet në ankesën dhe pretendimet e BOE "G." shpk "B." shpk, kjo në shkelje të rregullave dhe parimit të konfidencialitetit të përcaktuar në ligjin për prokurimin publik.

OE, shpret çudinë se si AK bazohet në ankesa të depozituara nga operatorët e tjerë në lidhje me dosjen dhe dokumentacionin e shoqërisë "S." shpk, si dhe fakti se në ç'mënyrë është marrë dhe si ka dalë ky informacion për stafin e shoqërisë "S." shpk nga operatorët tjerë ekonomikë.

1.Në vijim, ky OE sqaron se ing. M. K. është e punësuar dhe e regjistruar pranë shoqërisë "S." shpk me profesion Ing. mjedisi, duke filluar nga data 08.10.2012 dhe në vazhdim e verifikueshme lehtësisht nga listëpagesat e paraqitura. Fakti se ajo është e punësuar diku tjetër në asnjë rast nuk mund të përbëjë shkak për penalizimin e shoqërisë në një procedurë tenderimi. Kjo inxhinierë ka filluar punë pranë Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit, Tiranë, me datë 09.04.2015, ndërkohë ky pozicion pune nuk rekrutohet me statusin e nëpunësit civil por me kod pune dhe si i tillë nuk lidhet me përcaktimet e vendosura në VKM nr. 42, datë 16.01.2008.

Gjithashtu, AK qëllimisht nuk ka marrë në konsideratë dokumentacionin e paraqitur për inxhinierin e mjedisit z. F. B., i cili është drejtues teknik i shoqërisë për të cilin "S." shpk ka paraqitur gjithë dokumentacionin e kërkuar.

2.AK ka refuzuar të pranojë kërkesën e shoqërisë në lidhje me mjetet e paraqitura si pjesë e ofertës. Sipas OE, është paraqitur i gjithë dokumentacionin e plotë që tregon se mjetet e kërkuara nga AK janë në pronësi të shoqërisë "S." shpk. Në ankesën drejtuar AK-së i kemi argumentuar se akte pronësie janë të gjitha dokumentet/aktet që tregojnë dhe japin të dhëna ose të adresojnë te pronari. Mbi disponimin e këtyre mjeteve, kemi paraqitur leje qarkullimi, kolaudim, taska, siguracion.

3.Në lidhje me fadromat, AK nuk ka pranuar dokumentacionin e shoqërisë "S." shpk, me arsyetimin se shoqëria ka vënë në dispozicion dy fadroma për të cilat ka paraqitur dokumente zhdoganimi dhe faturë tvsh-je, të cilat i konsideron të pamjaftueshme për të vërtetuar pronësinë mbi mjetin. Sipas OE, fadromat janë mjete për punime brenda kantierit dhe nuk janë mjete vetëlëvizëse të cilat mund të lëvizin në rrugë interurbane dhe referuar ligjit me nr. 937, datë 22.07.1998 "Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, vetëm mjetet që qarkullojnë në rrugë mund të pajisën me leje qarkullimi dhe dokumentacionin tjetër shoqërues. Duke qenë se këto mjete përdoren vetëm në kantier dhe lëvizja e tyre bëhet me rimorkiator, nuk kanë nevojë për dokumentacion tjetër. Kjo përforcohet edhe më shumë nga përgjigja e marrë nga "Shërbimi i Transportit Berat", i cili me shkresën nr. 2679/1 prot., datë 15.06.2016 ka kthyer përgjigje OE "S." shpk duke konfirmuar se Mjetet që lëvizin brenda kantierit dhe nuk dalin në

rrugë, nuk kanë nevojë për regjistrim..... Gjithashtu, nëse AK do të kishte dyshime për pronësinë e këtyre mjeteve, atëherë duhej që në zbatim të ligjit për prokurimi publik të kërkonte sqarime dhe jo të vendoste s'kualifikimin e OE duke vënë në dyshim dokumentacionin e paraqitur.

4.Në shkresën kthim përgjigje, datë 13.06.2016, AK nëpërmjet KSHA, ka shtuar si arsye s'kualifikimi mos paraqitjen e vërtetimit për shlyerjen e taksave vendore nga Bashkia Durrës për vitin 2015.

Një konstatim i tillë nuk qëndron pasi shoqëria “S.” shpk ka ushtruar aktivitet për realizimin e objektit “Ndërtim rruga By Pass Plepa – Kavajë.....”. Ky objekt ka përfunduar dhe është kolauduar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Nisur nga ky fakt, në datë 05.03.2016 ka mbyllur adresën sekondare të ushtrimit të aktivitetit, nëpërmjet depozitimit të kërkesës së administratorit të saj datë 04.03.2016 pranë QKR-së. Prej muajit Mars 2016 kjo shoqëri nuk ushtron aktivitet në Bashkinë Durrës. AK, ka gabuar në konstatimin e saj pasi në DST kërkohet vërtetim për vendet ku ushtron aktivitet sipas QKR-së, dhe jo vërtetim vërtetim për vendet ku ka ushtruar aktivitetin sipas QKR-së. Në këtë rast konstatimi i AK-së do ishte i saktë dhe do përbënte arsye për s'kualifikim.

-Për të gjitha arsyet e mësipërme, OE e konsideron vendimin për s'kualifikim tërësisht të padrejtë dhe të paligjshëm, si dhe kërkon të rishikohet vendimi konform rregullave ligjore në fuqi dhe ti jepet shoqërisë “S.” shpk e drejta e kualifikimit në këtë tender.

-Në lidhje me ankesën e mësipërme, KPP me vendimin nr. 1446/1, datë 17.06.2016, ka vendosur:

1.Të kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga OE “S.” shpk.

2.Të urdhërojë pezullimin e procedurës së prokurimit dhe moskryerjen e asnjë veprimi nga AK deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit përfundimtar.

3.AK të dërgojë menjëherë pranë KPP informacion të hollësishëm mbi procedurën e mësipërme ku të jepen argumente në lidhje me pretendimet e OE “S.” shpk, një CD me të gjitha materialet e paraqitura nga shoqëritë pjesëmarrëse.

4.I gjithë dokumentacioni i kërkuar të paraqitet jo më vonë se 2 ditë nga data e marrjes së këtij vendimi.

-Me shkresën nr. 4066/1 prot., datë 22.06.2016 të firmosur nga Titullari i AK-së, i është dërguar dokumentacioni i kërkuar KPP-së.

-Me shkresën nr. 605/1 prot., datë 10.08.2016, KPP dërgon pranë Bashkisë Berat vendimin me nr. 605/2016 në lidhje me ankesën e OE “S.” shpk.

Në përfundim, KPP arsyeton se OE “S.” shpk, nuk ka respektuar procedurën e ankimimit bazuar në legjislacion, pasi arsyet shtesë të vendosura nga AK për s'kualifikimin e këtij OE, nuk janë ankimuar pranë AK-së, por pranë KPP-së, duke mos shteruar fillimisht ankimimin pranë AK-së. KPP sqaron se në rastin konkret nuk mund të merret në shqyrtim ankesa e paraqitur, pasi një situatë e tillë mund të cojë në precedent që çdo OE të anashkalojë procesin e ankimimit pranë AK-ve si shkallë e parë, dhe të vinte direkt në KPP.

Më datë 11.08.2016, AK nëpërmjet Raportit Përmbledhës, ka paraqitur klasifikimin përfundimtar, ku ka klasifikuar BOE “G.” & “B.” shpk, si dhe “B.” shpk. Fitues i kësaj procedure në përfundim është shpallur BOE “G.” & “B.” shpk me ofertë **260,385,778 lekë**, ose **39,438,458 lekë** më e ulët se fondi limit.

-Kjo procedurë është hetuar në mënyrë administrative nga APP.

APP gjatë hetimit të saj ka konstatuar:

1.AK nuk ka argumentuar dhe dokumentuar mënyrën përlllogaritëse së fondit limit në kundërshtim me nenin 28 të LPP-së, dhe konkretisht:

a) *Zërat mure betoni C12/15 për pusetat e kontrollit dhe Mure buto betoni C12/15 për muret e kanalit*, AK ka përdorur si çmim për njësi vlerën **9,651 lekë** duke përdorur referencën 2.112/2 të manualit teknik, ndërkohë që në manual çmimi për zërin *Mure buto betoni* është **9,375 lekë**. Ky zë punimesh përbën pothuajse **3%** të vlerës së punimeve.

b) Për zërin e punimeve *F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN 8 d=500mm*, AK ka përdorur çmimin për njësi **6,564 lekë**, ndërkohë sipas manualit çmimi për këtë njësi është **6,075 lekë**. Ky zë përbën **1%** të vlerës së punimeve.

c) *Zërat F.V hekur betoni Φ 6-10 mm periodike dhe F.V hekur betoni $\Phi > 12$ mm periodik*. AK ka përdorur çmimin për njësi **143,168 lekë dhe 133,196 lekë**, shoqëruar me numrin e analizës 2.166, ndërkohë që në manual, ky numër ka çmimin për njësi **113,157 lekë**, dhe është çmim vetëm për zërin *F.V hekur betoni Φ 6-10 mm periodike*. Këta zëra punimesh përbëjnë **30% të vlerës** së preventivit.

d) Për zërin e punimeve *F.v siguresa modulare 3P, 380 V, 2A*, AK ka përdorur çmimin për njësi **4,272 lekë**, ndërkohë që në manual çmimi për këtë zë është **1,006 lekë**.

e) Për zërin e punimeve *F.V bordurë betoni p/fabrikat për pemë*, shoqërohet në preventiv me shënimin *an-3*, por AK nuk ka dokumentuar referencën e çmimit për njësi të përdorur për këtë zë punimi.

f) Zërat e punimeve *F.v zgara modulare 380V, 100A, 16KA dhe F.V llamba sinjalizimi modulare*, shoqërohen në preventiv me shënimin *am*, por nuk ka dokumentuar referencat e çmimeve për njësi, ndërkohë që gjëndet në 3 kapituj të preventivit.

Sa më sipër, sipas APP mban përgjegjësi hartuesi i preventivit **z. S. Dh.**

2.AK nuk ka argumentuar kriteret për kualifikim, të hartuara për procedurën e prokurimit. APP sqaron se, në nenin 61, pika 2, të VKM 914, datë 29.12.2014, parashikohet se *Në çdo rast, hartimi i kriterëve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat përgjegjës.*

Sa më sipër, mban përgjegjësi NJP e përbërë nga z. **A. H., znj. F. K. dhe znj. H. D.**

3.Në pikën 2.2 të kriterëve të veçanta, AK ka kërkuar që ofertuesi të paraqesin *“Kopje të vërtetuara të bilanceve të viteve 2012, 2013, 2014, të konfirmuara pranë autoriteteve përkatëse, dega e tatim taksave dhe të shoqëruara me raport të ekspertit kontabël.*

APP sqaron se, në bazë të nenit 46, pika 1, germa c, të LPP, parashikohet se: *Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që AK i vlerëson të nevojshme.....*

Në lidhje me gjendjen ekonomike e financiare: OE duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitete ekonomike dhe financiare..... për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur.

Në nenin 18 të ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, parashikohet, ndër të tjera, se afati i fundit i paraqitjes pranë organeve tatimore të bilancit është data 31 Mars e vitit pasardhës.

Në rastin konkret, pavarësisht se, sipas AK dokumentet janë hedhur në sistem në datë 01.04.2016, procedura e prokurimit në fjalë është zhvilluar me datë 23.05.2016, pra OE kanë pasur 23 ditë në dispozicion për të paraqitur dokumentacionin e plotë.

4.Pika 2.2a e kriterëve të veçanta, kërkon që ofertuesi të ketë punësim mesatar prej 150 punonjësish për periudhën Janar 2013 – Shkurt 2016

APP, sqaron se në respektim të nenit 61, pika 2 të VKM, AK duhet të argumentojë me procesverbal vendosjen e çdo kriteri të veçantë për kualifikim.

Gjithashtu, në shkresën drejtuar OE “B.” shpk, AK ka përcaktuar numrin e punonjësve, si dhe ndarjen e tyre sipas profesioneve, duke specifikuar numrin e stafit drejtues etj, por nuk rezulton të jetë pasqyruar argumente mbi bazën e të cilave është bërë përcaktimi i numrit të punonjësve për secilin profesion.

5.Në DST, kërkohet licenca NS-6B, e cila është në kundërshtim me VKM nr. 42, datë 16.01.2008. Sipas lidhjes 4 të kësaj VKM, germa B, e licencës në fjalë është për punime në vlerë **21-50 milion lekë**, ndërkohë në preventiv janë parashikuar **2,050,664 lekë**. Në rastin konkret duhej të kërkoj kategoria A e kësaj licence.

Sa më sipër, mbajë përgjegjësi anëtarët e NJP z. **A. H., znj. F. K. dhe znj. H. D.**

Në vijim, APP ka analizuar vlerësimin e kryer nga KVO në lidhje me kualifikimin dhe klasifikimin përfundimtar të OE. Në lidhje me kualifikimin e BOE “G.” shpk dhe “B.” shpk.

1.Në marrëveshjen mes palëve, “G.” shpk merr përsipër 77% të punimeve, ndërkohë “B.” shpk 23% të tyre. Rezulton se në marrëveshjen mes palëve nuk janë përcaktuar elementët konkretë, që do të realizojë secili prej tyre.

APP sqaron se, neni 74, pika 2 e VKM-së parashikon se: *“Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohet përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementët konkretë, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”.*

Sa më sipër, kontrata e bashkëpunimit ndërmjet këtyre OE, konsiderohet e paplotë, dhe nuk i jep mundësi AK të vlerësojë drejt, dokumentacionin e paraqitur nga ky bashkim operatorësh.

2.Në pikën 2.2.a, AK ka kërkuar nga OE dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund të vihen në dispozicion, që nevojiten për zbatimin e kësaj kontrat, ku midis të tjerave ka kërkuar edhe:

-Autovinxh 4 copë

-Autovinxh me kosh copë

-Autobot Uji 1 copë

-Autobitumatriçe 1 copë

a) APP sqaron se nga kontrolli, rezulton se OE “B.” shpk ka paraqitur 3 Autobetonier, për të cilat provohen të rregullta me dokumentacion, ndërkohë OE “G.” shpk, nuk e ka provuar me dokumentacion të rregullt 4 Autobetonieret e paraqitura.

APP vëren se, dokumentacion i paraqitur për si provë nga AK, është dokumentacion i panoterizuar (i shkarkuar nga sistemi), në kundërshtim me shtojcën 10 të DST, sipas së cilës dokumentet e paraqitura nga ofertuesi duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Edhe udhëzimi nr. 8, datë 22.05.2015 përcakton se NJP i kërkon të paraqesë OE dokumentacionin origjinal ose fotokopje të noterizuar, i cili, verifikohet nga KVO dhe bëhet pjesë e dosjes.

b) Në lidhje me mjetin autovinxh me kosh (1 cope), OE “B.”, ka paraqitur mjetin me targa AA24IY, i marrë me kontratë qiraje nga z. L. K., i cili ka kontrollin teknik të vlefshëm deri me datë 18 Mars 2015, ndërsa siguracioni deri më 17 Mars 2015, ndërkohë procedura e prokurimit zhvillohet me datë 23.05.2016, pra janë jashtë afateve të vlefshmërisë.

Ndërkohë, OE “G.” shpk, ka mangësi në dokumentacionin shoqërues të mjetit në fjalë. Ky OE ka paraqitur mjetin autovinxh me targa TR7409S, e cila shoqërohet me lejen e qarkullimit, certifikatën e pronësisë, policën e sigurimit dhe taksat vjetore, por nuk ka paraqitur certifikatën e kontrollit teknik të mjetit në fjalë.

Në lidhje me mjetet autovinxh me kosh me targa AA685DN dhe TR7409S, për të cilat AK pretendon se plotësojnë kushtet, APP sqaron se dokumentacioni i paraqitur është i panoterizuar (i shkarkuar nga sistemi), ndërkohë që kërkohen të jenë origjinale ose kopje të noterizuar.

c) BOE “G.” shpk dhe “B” shpk, nuk kanë paraqitur dokumentacion për të provuar se kanë në dispozicion mjetet 1 Autobot Uji dhe 1 Autobitumatriçe.

APP vëren se dokumentacioni i paraqitur për këto mjete është i panoterizuar (i shkarkuar nga sistemi), në kundërshtim me DST pasi kërkohet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

d) BOE nuk përmbush pikën 2.2.a të kriterëve të veçanta, pasi OE “B.” shpk nuk disponon certifikatën ISO 39001:2012 “Për sistemin e menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor”.

Kjo certifikatë disponohet nga OE “G.” shpk, por duke qënë se janë punime rrugore, dhe të dy OE do kryejnë këto punime, është kërkesë që kjo certifikatë të disponohet nga të 2 OE.

Në përfundim, APP arrin në konkluzion se KVO ka kualifikuar BOE e mësipërm me gjithë mangësitë në marrëveshjen e bashkëpunimit, dhe mospërmbushjen e kriterëve të cituara më sipër.

Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO z. **Ç. B., z. E. V. dhe znj. V. K.**

APP, ka shqyrtuar edhe dokumentacionin e paraqitur nga BOE “B.” shpk, “A.” shpk, “A.” shpk.

1.Në lidhje me certifikatën ISO 14001:2004 “Mbi sistemin e menaxhimit të ambientit, ISO 18001:2007 mbi “Shëndetin dhe sigurimin në punë”, të paraqitura nga OE “A.” shpk, janë në gjuhën angleze dhe të papërkthyer.

Në nenin 53, pika 3 të LPP, përcaktohet se: *AK, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në DT, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.*

APP arrin në përfundim se KVO ka kualifikuar BOE e mësipërme në kundërshtim m;2e kërkesat e për kualifikim dhe nenin 53 të LPP.

Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO z. **Ç. B., z. E. V. dhe znj. V. K.**

Në përfundim, APP ka vendosur të dënojë me gjobë si më poshtë:

1.Z. S. Dh. me 200,000 lekë, si person përgjegjës për mosdokumentimin e përlllogaritjes së fondit limit, në kundërshtim me nenin 28 të LPP.

2.Z. A. H., znj. F. K. dhe znj. H. D. në masën 200,000 lekë, në cilësinë e anëtarëve të NJP, si persona përgjegjës për hartimin e kriterëve në kundërshtim me nenin 46 të LPP.

3.Z. Ç. B., z. E. V. dhe znj. V. K. në masën 100,000 lekë, në cilësinë e anëtarëve të KVO, si persona përgjegjës për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave, në kundërshtim me nenin 53 të LPP.

Vlerësimi i Audituesve Shtetëror të KLSH

Audituesit e KLSH, pasi shqyrtuan dokumentacionin e praktikës së prokurimit me objekt “*Rikonstruktion i rrugës “Stadiumi i Vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga “Koli Vesho” dhe të sheshit para Stadiumit, Bashkia Berat*”, me fond limit **299,824,236 lekë pa tvsh konkluduan si më poshtë:**

-Oferta ekonomike e paraqitur nga OE “S.” në tërësinë e saj përmban elementë të domosdoshëm për realizimin e kontratës. Arsytet e s’kualifikimit të paraqitura nga AK dhe fakti se KPP në vendimin e saj nuk ka gjykuar në themel ankesën e OE por është mjaftuar me faktin se ankesa e paraqitur procedurialisht nuk ka ndjekur kërkesat e LPP, pasi duhet të kishte kaluar paraprakisht pranë AK, në gjykimin tonë mosplotësimi i kriterëve të OE “S.” duhet të konsiderohej si devijim i vogël i parashikuar në nenin 53, pika 4 e LPP duke konsideruar faktin se mungesa ose mos saktësia e tyre nuk cenon thelbin e realizimit të kontratës dhe duhet të konsiderohej si ofertë ekonomike e vlefshme.

Duke kualifikuar BOE “G.” shpk & “B.” shpk me ofertë **260,385,778 lekë**, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **44,535,721 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “S.” shpk në vlerën **215,850,057 lekë**.

Komente dhe sqarimet të subjektit: paraqitur me shkresën nr. 5806/1 prot., datë 22.11.2019 mbi Projekt Raportin e Auditimit mbajtur në Bashkinë Berat nga anëtarët e NJP dhe KVO S. Dh., Ç. B., V. K., E. V. dhe F. K. Në lidhje me akt konstatimin e KLSH, këta punonjës argumentojnë:

Në lidhje me akt verifikimin nr 4 të mbajtur nga audituesit e KLSH dhe Projekt Raportit të Auditimit punonjësit e mësipërm sqarojnë se në lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit, është hetuar në mënyrë administrative nga APP. Ky institucion, me vendimin nr. 78, datë 20.10.2017 ka vendosur gjopa për anëtarët e NJP dhe KVO-së. Kundër këtij vendimi është ngritur padi në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të APP. Gjykata gjatë gjykimit ka ndarë çështjen në dy pjesë, ku ka veçuar punonjësin S. Dh.

Në përfundim të gjykimit, i cili është përfundimtar, gjykata ka vendosur:

1.Me vendimin nr. 312, datë 06.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka pranuar kërkesën e z. Sllavi Dhrami, duke shfuqizuar pjesërisht vendimin me nr. 78, datë 20.10.2017 të APP, pikën 1 të vendimit.

2.Me vendimin nr. 505, datë 16.02.2018, Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka rrëzuar kërkesë padinë e palës paditëse si të pa bazuar në ligj dhe në prova.

Përsa i përket ankesës me nr. 705 prot., datë 22.07.2017, nga verifikimet e bëra nga grupi i auditimit, lidhur me pikat e kësaj ankese për moskryerjen e disa zërave pune, apo kryerjen e punimeve me cilësi të dobët, rezulton si më poshtë:

1. Përsa i përket volumeve të pakryera “Punime gërmimi dhe prishje” nga ana e grupit të auditimit është konstatuar diferencë volumi në këtë zë pune, i cili pasohet me një vlerë dëmi ekonomik, që është reflektuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit.

2. Përsa i përket volumeve të kryera jo sipas projektit për zërat “Shtresë çakulli t=20 cm” dhe “Shtresë stabilizanti t=15 cm”, grupi i auditimit, nisur nga fakti që këto zëra pune janë punime të maskuara, ka kërkuar nga Bashkia Berat verifikimin e këtyre shtresave në një gropë testuese, të përcaktuar nga ana jonë, me përmasa 100 cm x 100 cm, në të cilën rezultoi se shtresat e mësipërme janë kryer sipas projektit.

3. Përsa i përket volumeve të kryera jo sipas projektit për zërat “Shtresë binderi t=6 cm” dhe “Shtresë asfaltobetonit t=4 cm”, grupi i auditimit, nisur nga fakti që këto zëra pune janë punime të maskuara, ka kërkuar nga Bashkia Berat verifikimin e këtyre shtresave nga një laborator i certifikuar. Nga provat e bëra nga laboratori “N.”, rezultoi se shtresat e binderit dhe asfaltobetonit, si dhe cilësitë fizike të tyre, janë sipas projektit. Nga ana e grupit të auditimit është konstatuar diferencë volumi në këtë zë pune, i cili pasohet me një vlerë dëmi ekonomik, që është reflektuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit.

3. Përsa i përket abuzimit me çmimin e blerjes dhe cilësinë e pllakave të gurit gëlqeror, grupi i auditimit nuk analizon çmimin e blerjes së materialeve, por nga ana tjetër ka konstatuar se pllakat e përdorura në shtrimin e trotuarëve nuk janë sipas projektit, qoftë nga pamja vizuale (nuk janë boçardim pikësor), qoftë edhe nga trashësia e kërkuar në projekt, pasi nga auditimi në fakt, u konstatua që trashësia është rreth 4 cm dhe jo 6 cm sipas projektit, e cila pasohet me një vlerë dëmi ekonomik, që është reflektuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit.

V. REKOMANDIMET

Në përfundim të trajtimit të çështjeve sa në sipër për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Njësia Auditit të Brendshëm Publik Bashkia Berat, nuk ka audituar aktivitetin e Inspektoratit Mbrojtjes Territorit dhe Policinë Bashkiake, në kundërshtim me VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik “, (Trajtuar në faqet 36-52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

1.1 Rekomandimi: Njësia e Auditit të Brendshëm Publik Bashkia Berat, të parashikojë dhe ushtrojë një auditim për aktivitetin e Inspektoratit Mbrojtjes Territorit dhe Policia Bashkiake ndër të tjerat edhe administrimi i dokumentacionit të blloqeve si letra me vlerë. Gjithashtu në mbylljen e raporteve finale të auditimit, të përcaktohen masa konkrete për personat përgjegjës për veprimet apo mosveprimet në përputhje me ligjin për të cilën është konstatuar shkelja.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Sipas Informacioneve të paraqitura nga IMTV, Bashkia Berat,rezulton se në total, për periudhën e viteve 01.01.2015 deri 30.09.2019 , për ndërtime të kundërligjshme /mos

zbatim të rregullave për kolaudimin dhe ndërtimet janë dënuar me Vendime për Dënim me gjobë 125 kundërvajtës, me vlerë totale 38,650,000 lekë, (të cilat janë kontabilizuar në pasqyrat financiare llogaria 468 më dt.31.12.2019) prej tyre deri më datën 01.11.2019, janë arkëtuar gjobat vetëm nga 17 subjekte në vlerën 2,200,000 lekë ose në masën 5.6%. Ndërkohë vetëm për 13 subjekte në vlerën 6,900,000 lekë janë kërkuar nga Gjykata e Shkallës së parë Berat, kthimi vendimeve të gjobave në tituj ekzekutiv, por deri më datën 01.11.2019 janë kthyer në tituj ekzekutiv vetëm 4 vendime gjobe në vlerën 2,000,000 lekë, por edhe këto 4 vendime gjoba nuk janë ekzekutuar (arkëtuar), ndërsa për 6 vendime gjobe në vlerën 4,900,000 lekë, nuk është kthyer përgjigje nga Gjykata dhe nga IMTV Bashkia Berat nuk i është përsëritur kërkesa duke mbetur pezull dhe pa veprim

Pasqyrë përmbledhëse e Vendimeve të gjobave dhe arkëtimi për periudhën 01.01.2015 deri 30.09.2019, IMT Bashkia Berat

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se nga 122 gjoba të vendosura për vlerën 38,650,000 lekë, rreth 63 % të numrit të gjobave ose 55 gjoba x 500,000 lekë dhe 81.5% të vlerës prej 31,500,000 lekë e zënë gjobat minimale prej 500,000 lekë për secilin rast.

Pra më datën 01.11.2019 për **100 vendime gjobe** nuk është vepruar duke të mbetur të pa arkëtuara vit pas viti dhe shkaktuar mungesë të ardhurash në Bashkinë Berat. **në vlerën prej 28,400,000 lekë.** (Për vendimet e 100 gjobave në vlerën prej 28,400,000 lekë nuk janë llogaritur kamat vonesat në vlerën 60 % të shumës ose 17,040,000 lekë duke shkuar vlera **prej 45,440,000 lekë** (28,400,000+ 17,040,000)

Nga auditimi rezulton se për **100 vendime gjobe në vlerën prej 28,400,000 lekë**, të vendosura për periudhën 4 vjeçare e 9 muaj respektivisht nga data 01.01.2015 deri 30.09.2019, prej tyre **31 vendime gjobe në vlerën 20,650,000 lekë**, të vendosura për **periudhën 2 vjeçare e 10 muaj**, nga data 01.01.2015 deri 31.10.2017 të cilave u ka kaluar afati 2 vjeçar i arkëtimit, pra janë parashkruar (pra nuk mund të vilen më) dhe asnjë nga ish kryeinspektorët e IMT pasardhës konkretisht **z.R. B. dhe z.L. S., Drejtoria Juridike Bashkia Berat** juristja e IMTV **znj. E. T.** dhe ish kryetari i Bashkisë Berat **z.P. S.**, nuk kanë ndërmarrë asnjë nga hapat ligjore/nënligjore edhe pse **u ka kaluar afati 2 vjeçar i arkëtimit, pra janë parashkruar dhe nuk mund të vilen më.** (Trajtuar në faqet 36-52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

2.1 Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike, Bashkia Berat, bazuar në nenet 151 dhe 152, të “Kodit Procedurës Civile në RSH”, të marrin masat dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat për 31 vendime gjobë për ndërtimet e pa ligjshme, të vendosura për periudhën 01.01.2015, deri më datën 31.10.2017, për shumën **20,650,000 lekë**, (duke llogaritur edhe kamat vonesat në masën 60%, mbi shumën e gjobës së papaguar, bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i ndryshuar).

Aneksi nr. 2 bashkëlidhur.

b.Njëherazi Bashkia Berat Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike të marrin masa për kthimin në tituj ekzekutiv të 125 vendimeve të gjobave në vlerën **38,650,000 lekë**, në zbatim të nenit 24-Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative (duke llogaritur edhe kamat vonesat në masën 60%, mbi shumën e gjobës së papaguar, bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i ndryshuar). **Aneksi nr.**

1.bashkëlidhur

Menjëherë

3. Gjetje nga auditimi: Bashkia Berat më datën 31.12.2018 sipas bilancit (llog. 486) paraqitet me fatura të prapambetura në shumën **39,836,177 lekë**. Gjatë 9-mujorit 2019 ka likujduar fatura në shumën **34,807,895 lekë**, mbetur pa likujduar fatura të palikujduara në shumën **5,028,282 lekë** dhe vendime gjyësore në shumën **9,061,735 lekë**. Vlerën më të lartë të detyrimeve e zënë shpenzimet për

energji të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, detyrim i vitit 2007 në shumën 9,294,942 lekë, detyrimet gjyqësore në shumën 5,470,961 leke, fatura nr. 7 datë 27.08.2018 e operatorit B., për objektin “Ndërtim i ujësjellësit Qereshnik” me shumën 4,155,960 lekë, fatura nr.86 datë 15.10.2018 e operatorit P. sh.p.k me objekt “Rikonstruksion i muzeut historik Sinjë” me shumën 2,612,283 lekë, si dhe fatura të tjera të përshkruara në pasqyrën më sipër. Sic shihet dhe nga pasqyra është likuiduar 87 % e detyrimeve të prapambetura të vitit 2018. *(Trajtuar në faqet 91-105 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

3.1 Rekomandimi: Bashkia Berat (Drejtoria e Financës), bazuar në; Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 116-117- *Raportimi i detyrimeve të prapambetura në njësitet e qeverisjes vendore*”. të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën prej 14,090,017, nga e cila vlera e faturave të palikujduara në shumën **5,028,282 lekë dhe vendime gjyqësore për shumën prej 9,061,735 lekë (Bashkëlidhur Aneksi nr.8 mbi gjendjen e faturave të palikujduara me datën 30.09.2019)**

Menjëherë

4. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit, Bashkia Berat, nuk ka zbatuar VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë me vlerë **26,225,134 lekë**, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Berat. *(Trajtuar në faqe 45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

4.1. Rekomandimi: Bashkia Berat, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën **26,225,134 lekë**.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Nga ana e 4 Njësive administrative të Bashkisë Berat, administratorët e Njësive administrative, edhe pse nuk e kanë në kompetencë kanë nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore ndaj subjekteve Juridike dhe fizike. Në kundërshtim me:

a. ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 4-Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 2, ku parashikohet se: Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, b. ligjin, nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 70, E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor pika 3, ku përcaktohet se: Zyra tatimore e qeverisjes vendore ka të drejtë të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor për tatimpaguesit, që klasifikohen si biznes i vogël. Për detyrimet tatimore, të lidhura me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, njoftimi i vlerësimit tatimor nxirret nga drejtoria rajonale tatimore. *(Trajtuar në faqen 117 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

5.1. Rekomandimi: Bashkia Berat në Rregulloren e Brendshme të përcaktojë për punonjësit e taksave të 4 Njësive Administrative se njoftim vlerësimet tatimore të nxiren vetëm nga Drejtoria e të

Ardhurave bashkia Berat dhe jo si deri tani të cilat janë nxjerrë jashtë kompetencave nga Administratori i Njesisë Administrative.

Menjëherë

6. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Berat dhe 4 Njësitë Administrative, për mos pagimin në afat të detyrimit tatimore subjektet më datën 30.09.2019 *Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifatat vendore në shkallë bashkie Berat janë në shumën prej 267,055,110 lekë, e cila përfaqëson:*

- 563 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh, në vlerën 68,838,416 lekë
 - 10,503 familjarë janë debitorë për taksat e tokës në vlerën 62,813,625 lekë
 - Për taksën e ndërtimit, tarifatat e pastrimit në vlerën **135,403,069 lekë**, nga të cila:
 - rreth 6000 familjarë në vlerën 44,944,004 lekë, nuk kanë paguar taksat në Ujësjelesha Berat.
 - 26,225,134 lekë debitor të taksës së ndikimit në infrastrukturë,
 - 700 familjarë nuk kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë për vlerën 26,225,134 lekë.
- (Trajtuar në faqen 117 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

6.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore **Bashkia Berat**, të marrë masa për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifatat vendore në vlerën **267,055,110 lekë**.

Bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimit tatimor për debitorët dhe të **ndiqen rrugët e mëposhtme:**

a) Tu ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

*Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “..... nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij”.

*Nga ana e inspektorëve të Njesisë Administrative Otllak, Velabisht, Sinjë, dhe Roshnik nuk është vepruar sipas ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë sigurorese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë sigurorese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore.

*Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, të ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”.

7. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të prokurimit me vlera të larta, konstatohet se nga AK (Bashkia Berat), për asnjë rast nuk është bërë i mundur ngritja e KSHA(komisioni i

shqyrtimit të ankesave) për ankesat e paraqitura nga OE gjatë zhvillimit të procedurave, veprime këto në kundërshtim me nenin 63 të LPP dhe neni 78 të VKM 914.

Në të gjitha rastet e audituara, konstatohet se procesverbalet e mbajtura nga NJHDT dhe KVO nuk janë protokolluar, veprim në mospërputhje me nenin 18, “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”.

Pjesa më e madhe e dosjeve të audituara rezultuan se nuk ishin të inventarizuar dhe të numëruara, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9154, datë 06.11.03 “Për Arkivat” dhe aktet ligjore në zbatim të tij dhe me përcaktimin në nenin 4/26, të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Udhëzimin i Ministrisë së Financave (UMF) nr. 30, datë 27.12.11, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu III, “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 36. *(Trajtuar në faqet 148-223 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

7.1. Rekomandimi: Drejtoria e prokurimeve të marrë masa të mosvijnë me procedurat e shqyrtimit të ankesave të paraqitura nga OE pa ngritur më parë KSHA si dhe nga ana e këtij të fundit të mbahen procesverbalet përkatës deri në kthimin e përgjigjes OE ankues.

-Drejtoria e prokurimeve të marrë masat e nevojshme që çdo procesverbal i mbajtur nga anëtarët e NJHDT dhe KVO-së të jetë i protokolluar.

- Nga ana e Drejtorisë së prokurimeve të merren të gjitha masat për inventarizimin e plotë të dosjeve të procedurave të prokurimit të zhvilluara.

Menjëherë

8. Gjetje nga auditimi: KLSH ka dërguar në Bashkinë Berat rekomandimet e auditimit me shkresën e saj nr. prot 1104/9 datë 14.05.2016, **si më poshtë:**

-Janë rekomanduar 14 masa organizative, janë zbatuar plotësisht 2 masa, janë në proces zbatimi 2 masa, dhe zbatuar pjesërisht 7 masa dhe janë pjesërisht të zbatuara 3 masa.

-Janë rekomanduar 13 masa disiplinore, nga të cilat janë zbatuar 13 masa.

-Shpërblim dëmi janë rekomanduar 28 masa me vlerë 55,846,909 lekë, nga verifikimi rezultoi se deri më datë 30.09.2019, vlera debitore është kontabilizuar dhe pasqyruar në llogarinë 468 – “Debitorë të tjerë”, të Pasqyrave Financiare më datën 31.12.2018 (bilanci vjetor 2018) vlera prej 44,083,697 lekë.

Deri më datën 30.09.2017 është arkëtuar vlera prej 1,006,892 lekë.

Kanë mbetur pa u arkëtuar vlera prej 26,806,859 lekë nga të cilat:

-Në proces arkëtimi 3 rekomandime në vlerën 81,785 lekë

-Në proces gjyqësor 10 rekomandime në vlerën 26,725,074 lekë

Nga shuma e rekomanduar nga KLSH për vlerën 55,846,909 lekë, deri më datën 30.09.2019 paraqiten:

-Për 28 rekomandime janë nxjerrë urdhrat ekzekutivë dhe janë arkëtuar 1,006,892 lekë në 17 raste.

*-Janë ngritur padi Gjyqësore ndaj Bashkisë dhe janë dhënë Vendime Gjykatë të Shkallës së Parë dhe të formë së prerë në favor të punonjësve dhe privatëve të ngarkuar me masa shpërblim dëmi në 65 raste në **shumën 28,131,378 lekë.***

*-Nga punonjësit dhe privat të ngarkuar me masa shpërblim dëmi janë ngritur padi në Gjykatën Administrative Berat dhe janë në proces gjyqësor në 25 raste në shumën **26,479,574 lekë.** (Trajtuar në faqen 254 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

8.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të analizojë Raportin e Auditimit të kryer **në Bashkinë Berat**, duke analizuar të gjitha shkeljet dhe rekomandimet e dhëna nga KLSH për nxjerrjen e përgjegjësive të personave përgjegjës dhe marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimin e punës në të ardhmen, kjo në zbatim të ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, nenit 50-Auditimi i jashtëm pika 4 dhe 5 ku

përcaktohet se; Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të raportit të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin në zbatimin e tij.

Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak

9. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, nga dhënia me qira e aseteve të Bashkisë subjekteve private, të cilat janë pajisur me leje minerare të miratuara nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullimore ku ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi, për periudhën 01.01.2017 deri më 30.09.2019, u konstatua se:

Nga ana e Bashkisë Berat në asnjë rast nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektet që janë paisur me leje minerale nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për dhënien me qira për sipërfaqet pyjore dhe kullimore që administrohen nga kjo bashki.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “B.” shpk., pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1368 datë 18.06.2009, me vendndodhje në Sinjë, Berat me sipërfaqe 7 (shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 8,470,000 lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “T.” shpk., pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1694 datë 27.03.2014, me vendndodhje në Sinjë, Berat me sipërfaqe 11 (njëmbëdhjetë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 13,310,000 lekë

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “B.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1379 datë 03.07.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 16.7(gjashtëmbëdhjetë.shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 20,207,000 lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “P.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1359 datë 08.06.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 11.5(njëmbëdhjetë.pesë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 13,915,000 lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “E.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1597 datë 19.11.2012, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 9.2(nëntë.dy) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 11,132,000lekë.

- Nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektin “T.” shpk pajisur me leje minerare shfrytëzimi për mineralin gurë gëlqeror me nr.1101 datë 06.12.2009, me vendndodhje në Roshnik, Berat me sipërfaqe 7(shtatë) ha, detyrimi pa arkëtuar në vlerën 8,470,000 lekë.

Veprimi dhe mosveprimi është në shkelje të VKM nr 391, datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar, me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6. Në gjashtë raste sipas aneksit B/2, në vlerën **75,504,000 lekë** (Trajtuar në faqen 107 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

9.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Berat, të merren masa duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e detyrime të pa arkëtuara në vlerën **75,504,000 lekë** dhe lidhjen e kontratave me subjektet “B.” me vlerë 8,470,000 lekë, “T.” me vlerë 13,310,000 lekë , “B.” me vlerë 20,207,000 lekë, “P.” me vlerë 13,915,000 lekë , “E.” me vlerë 11,132,000lekë, “T.” me vlerë 8,470,000 lekë.

Menjëherë

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e Autorizimeve / Licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë në zbatim të me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar

me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 të Bashkisë Berat, për periudhën 2017, 2018 dhe 9 muhori i vitit 2019, **konstatohet se:**

Në bashkinë Berat ushtrojnë 18 subjekte të cilat nuk janë pajisur me autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe për dhënie dhe përsëritjen e licencës për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët në vlerën **15,300,000 lekë** sipas aneksit 1 në zbatim të pikës B/4. *(Trajtuar në faqe 107 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

10.1 Rekomandimi: Bashkia Berat të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e shumës 15,300,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, në zbatim të, VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9.

Menjëherë

11. Gjetje nga auditimi: Kontabilizimi i veprimeve ekonomike për kontrata të lidhura, blerje mallrash apo investimesh, nuk është bërë për vlerë të plotë të kontratës, por në momentin e mbërritjes së faturave për blerje malli e shërbimesh dhe investime të shoqëruar me situacion për punime të kryera. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve të tjera ekonomike të kryera nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por me mbërritjen e faturës dhe çeljen e fondeve dhe jo thjesht kur ndërhyjnë pagesa ose marrja e likuiditeteve. Pra regjistrimet kontabël nuk janë kryer në kohën e lindjes të një detyrimi për t'u paguar nga njësi ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. *(Trajtuar në faqet 67-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

11.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Berat të kryejë veprimet e kontabilizimit për vlerë të plotë të kontratave për mallra e shërbime në momentin e nënshkrimit të tyre.

Në vazhdimësi

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programimit, aprovimit, realizimit dhe monitorimit të buxhetit për vitin 2018, u konstatua se mungojnë metodologjitë e planifikimit sipas produkteve dhe qendrave të kostos, të cilat ndihmojnë subjektet publike që jo vetëm të përllogarisin saktë nevojat për planifikim, por edhe të monitorojnë saktë dhe drejtë realizimin e objektivave të njësisë. Vetëm nëpërmjet aplikimit të këtyre metodave, Institucioni (dhe si pasojë palët e interesuara) mund të zbulojnë nëse aktivitetet e njësisë janë në linjë me qëllimet dhe objektivat strategjike të saj. Programimi i projekteve të reja të investimeve për vitin ushtrimor pa përfunduar financimin e projekteve të investimeve në vazhdim, duke zgjatur punimet dhe financimet e tyre përtej kontratave dhe ndryshimet e vazhdueshme nëpërmjet procedurave të sipërpërmendura janë tregues i planifikimeve jo të qëndrueshme, të mefshtësisë dhe mos efektivitetit në përdorimin e fondeve, të cilat gjatë vitit ushtrimor kanë riskuar dhe nxitur shkurtimin e mosrealizimit shpenzimeve të miratuara, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer procesin e buxhetimit, të përllogaritjes së kostos së produkteve dhe realizimit të tyre, në një mjet jo real, të paqëndrueshëm dhe jo efektiv. *(Trajtuar në faqet 53-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

12.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të këtij institucioni, në bashkëpunim me Grupet e Menaxhimit të Programeve dhe me strukturat që mbulojnë planifikimin dhe monitorimin e buxhetit, të përcaktojnë qartë në programimin e PBA, por dhe në planifikimin vjetor, mënyrat dhe metodologjinë e përllogaritjes së kostos së aktiviteteve në bazë produktesh për çdo program me qëllim arritjen e objektivave dhe minimizimin e shmangieve nga këto objektiva. Procesi i planifikimit të buxhetit të kryhet në mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme me qëllim rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve publike si dhe përmirësimin e planifikimit dhe ekzekutimit të buxhetit të vitit koherent në arritjen e objektivave. Shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të angazhimeve dhe të sigurojë një përdorim eficient të burimeve financiare, si dhe të ruajë stabilitetin makroekonomik e fiskal.

Në vazhdimësi

13. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2018, 2019 nga Drejtoria e Financës **nuk është ndjekur praktika e kontabilizimit të detyrimeve të angazhimit** financiar bazuar në kontratat e lidhura me subjektet sipërmarrëse sipas procedurave të prokurimit. Mos kontabilizimi i detyrimeve të angazhimit dhe ato të konstatuara, janë në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”, Kapitulli I - Mbajtja e kontabilitetit, pika 1-Parimet e përgjithshme. *(Trajtuar në faqet 53-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

13.1 Rekomandimi: Të merren masat që të evidentohen në mënyrë kontabël, të gjitha detyrimet financiare të angazhimit dhe ato të konstatuara në zbatim të kërkesave ligjore, me qëllim:

- njohjen e detyrimeve financiare në kohën e krijimit,
- programimin e likuidimit të detyrimeve ndaj të tretëve dhe
- zvogëlimin e borxhit financiar.

Në vazhdimësi

14. Gjetje nga auditimi: Nga testimi i funksionimit të kontrolleve të vendosura në kuadrin e menaxhimit financiar dhe kontrollit raportohet se strukturat drejtuese janë përfshirë në vendimmarrje në masën 40% të të intervistuarve; kanë marrë pjesë në trajnime të ndryshme rreth 49% e të intervistuarve; janë njohur me strategjitë e njësisë për periudhën 2018-2022 rreth 40% e të intervistuarve nga të cilët 25% raportojnë se strategjia është reflektuar tek buxheti vjetor, 41% tek plani strategjik dhe 9% tek përshkrimi i kompetencave dhe përgjegjësi; në procesin e rekrutimit janë përfshirë vetëm 40% e drejtuesve. *(Trajtuar në faqet 14-44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

14.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë të marrë masa me Burimet Njerëzore për rivlerësimin e situatës në bazë të rishikimit të menaxhimit dhe kontrollit të riskut për shkallën e realizimit të objektivave sipas strategjisë, përfshirjen e strukturave drejtuese në vendimmarrjet relevante, plotësimin në masë më të madhe të nevojave për trajnime si të stafit drejtues dhe ai i nivelit specialist.

Në vazhdimësi

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës prokurimit me objekt “Blerje materialesh elektrike” Berat Sipas kërkesës së: Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike”, me FL në vlerën 1,636,342 lekë, OE i shpallur fitues ”K.” me vlerë të ofertës 1,570,000 lekë, për të cilën është lidhur kontrata me nr. 2518 prot., datë 29.05.2017 me vlerë 1,884,000 lekë me tvsh, procedurë e cila është anuluar nga AK si pasojë e shkresës së bërë nga OE. Në zbatim të LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 24, Sigurimi i kontratës, nga ana e Bashkisë Berat nuk është mbajtur sigurimi i kontratës në shumën **188,400 lekë me dëm ekonomik shkaktuar në buxhetin e Bashkisë Berat**. *(Trajtuar në faqen 170 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

1.1. Rekomandim: Bashkia Berat, drejtoria e financës, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative dhe gjyqësore arkëtimin e shumës **188,400 lekë** si sigurim kontrate OE “K.” SHPK të shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materialesh elektrike”, bazuar kjo në LPP dhe të Udhëzimit nr. 914 datë 29.12.2014 neni 24.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “**Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat**”, **Bashkia Berat**, me vlerë të kontratës (me tvsh) 14,983,653 lekë, fituar nga OE “B.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 211,888 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 3080 prot datë 04.07.2017, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat dhe OE “B.” Shpk. *(Trajtuar në faqen 238 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **211,888 lekë pa tvsh** nga OE “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 3080 prot datë 04.07.2017, me objekt “Riasfaltim segmente të rrugës Antipatrea-Bashkia Berat”, Bashkia Berat, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt *“Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat*, me vlerë të kontratës (me tvsh) 48,850,889 lekë, fituar nga OE “B.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 464,600 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 5893 prot datë 28.10.2016, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat dhe OE “B.” SHPK. *(Trajtuar në faqen 240 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **464,600 lekë pa tvsh** nga OE “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me Nr. 5893 prot datë 28.10.2016, me objekt “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt *“Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat*, me vlerë të kontratës (me tvsh) 312,462,933 lekë dhe kontratës me objekt “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat, me vlerë të kontratës (me tvsh) 46,412,975 lekë, fituar nga BOE “G.” shpk & “B.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën totale 6,482,720 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratat e sipërmarrjes së punimeve, përkatësisht Nr. 5893 prot datë 28.10.2016 dhe Nr. 6015 prot, datë 29.12.2017, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat dhe BOE “G.” shpk & “B.” SHPK. *(Trajtuar në faqen 244 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Berat të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **6,482,720 lekë pa tvsh** nga BOE “G.” shpk & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratat me Nr. 5893 prot datë 28.10.2016 dhe Nr. 6015 prot, datë 29.12.2017, përkatësisht me objekt “Rikonstruksioni i trotuarit, ndriçimi dhe riveshje me shtresa asfaltike, Rruga Antipatrea-Segmenti Ura e varur – Ura e Goricës”, Bashkia Berat dhe “Shtesë kontrate për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Stadiumi i vjetër – Stadiumi i Ri, rruga Stadiumi, rruga Koli Vesho”, Bashkia Berat, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i godinës së Bashkisë së re”, *Bashkia Berat*, me vlerë të kontratës 78,347,107 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatoratorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat e punimeve: “Prishje suvatime tavani”; “Suvatim solete”; “Lyrje me bojë hidroplastike Importi cilësi e I-rë” duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën **583,470 lekë** me TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Berat dhe sipërmarrësit Bashkimi i Operatoratorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK. *(Trajtuar në faqen 248 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

5.1. Rekomandim: Nga Bashkia Berat, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **583,470 lekë** pa TVSH nga Bashkimi i Operatoratorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK, në

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016, për kryerjen e punimeve me objekt “Rikonstruksion i godinës së Bashkisë së re”, Bashkia Berat, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë”, *Bashkia Berat*, me vlerë të kontratës 52,263,124 lekë me TVSH, fituar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T.” SHPK & “B.” SHPK, rezultoi se nuk janë realizuar zërat e punimeve: “F.V kaseta llamarine xingat”; “Tavan i varur me pllaka gipsi 60 x 60 cm; “Shtresë jastek gome me t=3 cm”, duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën **1,015,500 lekë me TVSH**. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve me nr. 3082 prot, datë 28.07.2017, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Berat dhe sipërmarrësit Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “L.” SHPK & “S.” SHPK & “E.” SHPK. *(Trajtuar në faqen 250 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

6.1. Rekomandim: Të merren masa nga Bashkia Berat, që t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) “T.” SHPK & “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit të punimeve në kontratën me nr. 2538 prot, datë 13.04.2016, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, shuma prej **1,015,500 lekë pa TVSH** të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë së defekteve. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i punimeve të objektit (Në rast të kundërt, moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve).

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE

Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik për vitet 2017-2018 dhe 9 mujorin e vitit 2019, janë konstatuar 11 procedura me shkelje, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën **19,171,364 lekë** duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative:

C.1. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2017 me objekt “**Rikonstruksion i fasadave të ndërtesave të banimit dhe stadiumit “Tomorri”, në bulevardin Republika**”, me FL në vlerën 72,480,695 lekë, OE i shpallur fitues “Z.” SHPK me vlerë të ofertës 70,247,274 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit**. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anullos procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar OE “Z.” shpk me ofertë 70,247,274 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **2,921,952 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “B.” shpk në vlerën 67,325,322 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.2. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2017 me objekt “**Rikonstruksion i Muzeut Historik Sinjë**”, me FL në vlerën 8,446,819 lekë, OE i shpallur fitues “P.” me vlerë të ofertës 7,634,330 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për

anullim të procedurës së prokurimit. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar OE “**P.**” shpk me ofertë 7,634,330 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **1,677,352 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**C.**” shpk në vlerën 5,956,978 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.3. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2017 me objekt “**Blerje karburanti për Bashkinë Berat dhe për drejtori**”, me FL në vlerën 13,190,550 lekë, OE i shpallur fitues “**P.**” me vlerë të ofertës 13,127,576 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit.** Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar OE “**P.**” shpk me ofertë 13,127,576 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **1,445,678 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**A.**” shpk në vlerën 11,681,898 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.4. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt “**Restaurim i mureve të Kalasë Berat**”, me FL në vlerën 7,676,667 lekë, OE i shpallur fitues “**M.**” me vlerë të ofertës 6,826,124 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit.** Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar OE “**M.**” shpk me ofertë 6,826,124 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **514,569 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**C.**” shpk në vlerën 6,311,555 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.5. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt “**Mirëmbajtje kanale ujitëse dhe kulluese**”, me FL në vlerën 3,801,667 lekë, OE i shpallur fitues “**S.**” me vlerë të ofertës 2,965,565 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit.** Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anullon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar OE “**S.**” shpk me ofertë 2,965,565 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **359,087 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**A.**” shpk në vlerën 2,606,478 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.6. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt **“Rikonstruksion i repartit të pediatriisë në spitalin e Beratit”**, me FL në vlerën 12,452,108 lekë, BOE i shpallur fitues “B.” & “Sh.” shpk me vlerë të ofertës 9,638,841 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit**. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. Duke kualifikuar BOE “B.” & “Sh.” shpk me ofertë 9,638,841 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **180,596 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “C.” shpk në vlerën 9,458,245 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.7. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt **“Rikonstruksion i fasadave në lagjen Murad Çelebiu”**, me FL në vlerën 37,589,184 lekë, BOE i shpallur fitues “S.” & “M.” shpk me vlerë të ofertës 37,024,857 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit**. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. Duke kualifikuar BOE “S.” & “M.” shpk me ofertë 37,024,857 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **8,822,789 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “C.” shpk në vlerën 28,202,068 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.8. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt **“Rikonstruksion i çerdhes Uznovë”**, me FL në vlerën 7,076,528 lekë, OE i shpallur fitues “B.” shpk me vlerë të ofertës 5,101,460 lekë. KVO ka s’kualifikuar OE “C.” shpk me ofertë në vlerën 5,056,846 e cili plotësonte të gjitha kriteret e vendosura nga NJP. Duke shpallur fitues OE “B.” shpk me ofertë 5,101,460 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **44,614 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “C.” shpk në vlerën 5,056,846 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.9. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt **“Mirëmbajtje ujësjellës, rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Kostren 1 dhe veprës së marrjes”**, me FL në vlerën 4,166,588 lekë, OE i shpallur fitues “Z.” shpk me vlerë të ofertës 4,134,613 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit**. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e

tenderit”. Duke kualifikuar BOE “**Z.**” shpk me ofertë 4,166,588 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **458,788 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**Sh.**” shpk në vlerën 3,675,824 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.10. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2018 me objekt “**Sistemi i kondicionimit për godinën e Bashkisë Berat**”, me FL në vlerën 18,333,332 lekë, OE i shpallur fitues “**L.**” shpk me vlerë të ofertës 17,964,893 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit**. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar BOE “**L.**” shpk me ofertë 17,964,893 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **1,293,393 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**M.**” shpk & “**B.**” shpk në vlerën 16,671,500 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

C.11. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit të vitit 2019 me objekt “**Ujësjetësi fshati Mbreshtan, Njësia Administrative Sinjë**”, me FL në vlerën 31,065,619 lekë, OE i shpallur fitues “**F.**” shpk me vlerë të ofertës 21,956,747 lekë. KVO pas vlerësimit të ofertave, për arsye se asnjëra prej tyre nuk përputhet me kriteret e vendosura në DT, në raportin përmbledhës drejtuar Titullarit duhet të propozonte për **anullim të procedurës së prokurimit**. Mos kryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me nenin 24 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “*Autoriteti Kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm ...nëse asnjëra nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit*”. Duke kualifikuar BOE “**F.**” shpk me ofertë 21,956,747 lekë, KVO ka kryer shpenzime në kundërshtim me parimin 3 E-ve në vlerën **1,452,546 lekë**, si diferencë mes ofertës së shpallur fituese dhe asaj më të ulët të ofruar nga OE “**K.**” shpk në vlerën 20,504,201 lekë, veprime në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. (Trajtuar në faqet 147-238 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

C.(1-11)1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Berat, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, për gjetjet e më sipërme, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën totale **19,171,364 lekë pa tvsh** duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk çenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative.

Brenda datës 31.03.2020

D) Propozim APP-së për përjashtim nga procedurat e prokurimit publik për 1 OE për tenderin me objekt: “Blerje materialesh elektrike” Berat Sipas kërkesës së: Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike” me vlerë të fondit limit 1,636,342 lekë dhe shpallur fitues OE “**K.**” me vlerë të ofertës 1,570,000 lekë, për të cilën është lidhur kontrata me nr. 2518 prot., datë 29.05.2017 me vlerë 1,884,000 lekë me tvsh, me arsyetimin:

Si rezultat i mosparaqitjes së mallrave sipas kushteve të vendosura nga NJHT bazuar:

a.Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik i ndryshuar” konkretisht: - nenit 13-Agjencia e Prokurimit Publik ku përcaktohet se: *Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht nga çështja penale, që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për*

- pika 3ç – ***mospërbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike***, brenda afateve të përcaktuara në rregullat e prokurimit

Bashkia Berat ka dërguar shkresa me nr. 3226 prot., datë 17.07.2017 pranë APP-së ku është vënë në djeni për mospërbushjen e detyrimit kontraktual nga ana e OE “K.” për sjelljen e mallrave të tenderuar. Bashkia Berat i ka kërkuar APP-së të marri masat përkatëse në lidhje me këtë OE. App-ja deri në momentin e kryerjes së auditimit nuk ka marë asnjë masë për përbushjen e detyrimeve ligjore të përcaktuara në LPP për përjashtim nga procedurat e prokurimit shoqërinë “K.”.

Anekset janë pjesë përbërëse e raportit.

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

AUDITUESIT SHTETËROR TË KLSH-së

DREJTORI I DEPARTAMENTIT

Albert Th.

V. K.

G. H.

A. Gj.

N. N.

Sh. H.

A. Z.

S. M.

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT