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1.PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Kontrolli i Larté i Shtetit (KLSH) mbéshtetur né€ nenet 3 dhe 14 t€ ligjit 154 “Pér Organizimin
dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, daté 27.11.2014, zhvilloi auditimin e
Teknologjisé sé Informacionit né Agjenciné Kombétare té Bregdetit nga data 24.09.2024 deri
mé daté 11.11.2024.

Grupi i auditimit mblodhi informacione, zhvilloi pyetésoré e intervista pér caktimin e zonave
me risk té larté dhe mbéshtetur né to hartoi matricat e auditimit.

Kérkesat pér informacion pér fushat pérkatése u hartuan né pérputhje me manualin e Auditimit
té Teknologjisé sé Informacionit.

I.1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té Auditimit

Projekti i auditimit, pér auditimin e Sistemeve té Teknologjisé sé Informacionit, né Agjenciné
Kombétare té Bregdetit, éshté pjesé e Planit Vjetor 2024 té auditimit t& KLSH-sé, miratuar nga
Kryetari i KLSH. Projektimi i kétij auditimi, 8shté béré bazuar né njé analizé risku, si gjaté
hartimit té planit vjetor, po ashtu edhe gjaté hartimit t¢ Programit té Projektit t& Auditimit, ku
KLSH ka vlerésuar si té réndésishém auditimin e sistemeve té teknologjisé gé Agjenciné
Kombétare té Bregdetit disponon, pér té garantuar disponibilitet dhe integritet té té dhénave.
Mbéshtetur né punén né terren, evidencat e marra kané gené té mjaftueshme dhe té besueshme
pér punén audituese. Rezultatet kryesore té punés audituese pérfshihen né kété pérmbledhje
ekzekutive té Raportit Pérfundimtar. Auditimi i sistemeve té Informacionit éshté i réndésishém
pér institucionet, si pasojé e rritjes sé kompleksitetit t& kontrollit té aksesit dhe ruajtjes sé
konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmérisé sé té dhénave nga marrédhéniet e rrjieteve
publike me ato private dhe nga bashké pérdorimi i burimeve té informacionit. Siguria e
Informacionit pércaktohet si mundésia e njé sistemi pér té mbrojtur informacionin dhe burimet
e sistemeve né pérputhje me termat e konfidencialitetit, integritetit dhe gatishmérisé. Sistemet
e informacionit jané bashkime komplekse té teknologjisé, proceseve dhe njerézve qé
funksionojné sé bashku pér té rregulluar pérpunimin, ruajtjen, dhe transferimin e informacionit
pér té mbéshtetur misionin e institucionit dhe funksionet e tij. Lidhur nga sa mé sipér, ¢do
institucion shtetéror qé ofron shérbime ndaj qytetaréve e ka si detyrim ndértimin e programit té
sigurisé sé informacionit me elementét kyc té cilét jané: “Mjedisi i sigurisé sé informacionit,
Vlerésimi i riskut, Politikat e sigurisé, Organizimi i sigurisé sé TIK, Menaxhimi i aseteve,
Siguria e burimeve njerézore, Siguria fizike dhe mjedisore, Kontrolli i aksesit, Menaxhimi i
incidenteve té sigurisé sé TIK, Menaxhimi i vazhdueshmérisé sé biznesit, Pérputhshméria ™.

1.2. Paragitja e gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Gjetjet mé té réndésishme shpjegohen shkurtimisht sipas drejtimeve mé poshté:

- Nga auditimi u konstatua se, né Agjenciné Kombétare té Bregdetit nuk ka asnjé punonjés té
teknologjisé sé informacionit. Pér ¢cdo problem gé konstatohet né pérdorimin e pajisjeve
teknologjike apo sistemet gé punonjésit e institucionit kané né pérdorim i pércillet pér zgjidhje
Agjencisé Kombétare té Shogérisé sé Informacionit.

- Nga auditimi u konstatua se nuk jané marré masa pér hartimin e rregullave dhe procedurave
gé rregullojné proceset e teknologjisé sé informacionit né pérputhje me aktet ligjore, nénligjore
dhe praktikat mé té mira. Mungesa e njé baze té brendshme rregullatore pér funksionimin e
strukturave té teknologjisé sé informacionit ¢on né operim bazuar né ngjarje “ad hoc”, duke
rritur rrezikun e ekspozimit té institucionit ndaj situatave té€ mundshme.



- Nga auditimi mbi siguriné e sistemit t¢ menaxhimit CMS u konstatuan porta té hapura té
panevojshme, si 2086, 8880, 8080, 8443, te cilat mund té krijojné vulnerabilitete serioze né kété
sistem. K&to porta mund té ekspozojné shérbime gé nuk jané té nevojshme pér funksionimin e
sistemit dhe mund té pérdoren nga sulmuesit pér té fituar akses té paautorizuar. Gjithashtu,
transmetimi i té dhénave né njé format té pakriptuar (p.sh., HTTP) rrit mundésiné pér pérgjim
dhe manipulim té té dhénave.

Me qéllim zgjidhjen e problematikave té konstatuara nga gjetjet, jané dhéné disa
rekomandime si vijon:

-Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit t¢ marré masa té menjéhershme pér
plotésimin me punonjés té teknologjisé sé informacionit té sektorit té¢ IT atashuar prané
Agjencisé Kombétare té Bregdetit, pasi mungesa e njé punonjési té dedikuar pengon
veprimtariné e institucionit pér veprime operacionale té vazhdueshme.

-Agjencia Kombétare e Bregdetit té marré masa pér hartimin e njé Rregulloreje té Pérgjithshme
mbi Teknologjiné e Informacionit duke marré né konsideraté vendosjen e kontrolleve té
brendshme lidhur me menaxhimin e riskut, pérputhshmériné me procedurat dhe rregullat e
brendshme aktuale.

-Agjencia Kombétare e Bregdetit né bashképunim me Agjenciné Kombétare té Shogérisé sé
Informacionit duhet t¢ marré masa pér té reduktuar rrezikun nga portat e panevojshme té
hapura, duke realizuar njé skanim té ploté té rrjetit pér té identifikuar dhe mbyllur té gjitha
portat jo-thelbésore, si 2086, 8880 dhe 8080. Gjithashtu, duhet té pérmirésojé rregullat e
firewall-it dhe té caktivizojé shérbimet e papérdorura pér té forcuar siguring e sistemit.

1.3 Konkluzioni i pérgjithshém dhe Opinioni i Auditimit:

Grupi i auditimit éshté mbéshtetur né Standardet ndérkombétare té Auditimit pérkatésisht né
ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 t€ ligjit 154 “Pér Organizimin dhe
Funksionimin e KLSH” daté 27.11.2014. Kemi audituar Sistemet e Teknologjis€ sé
Informacionit pér periudhén ushtrimore 01.01.2022-30.06.2024 né té cilat pérfshihet Qeverisja
IT, Siguria e Informacionit, Investimet né fushén TIK dhe sistemet e teknologjisé sé
informacionit gé Agjencia Kombétare e Bregdetit ka né pérdorim dhe mbéshtet aktivitetin e saj.
Mungesa e njé stafi t& dedikuar pér teknologjiné e informacionit dhe aktet rregullatore né
drejtim té sistemeve té teknologjisé sé informacionit kané ndikuar né njé zhvillim té pa
monitoruar té aktivitetit institucional dhe pa deleguar pérgjegjésité individuale pér veprimet e
kryera. Pajisjet qé pérdoren pér shérbimet e komunikimit dhe ruajtjes sé té dhénave jané né
kushte jo optimale dhe nuk mbéshtesin siguriné e duhur. Sistemi Elektronik i lejeve éshté i
ekspozuar ndaj sulmeve, duke transmetuar té dhéna né ményré té pakriptuar.

1. HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin 154/2014, dat€ 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
KLSH”, né zbatim t& Programit t& Auditimit 1077/1 Prot, daté 24.09.2024, té miratuar nga
Kryetari i KLSH, me afat auditimi 24.09.2024 deri né 11.11.2024, né Agjenciné Kombétare té
Bregdetit, (mé poshté AKB), ku periudha e audituar éshté 01.01.2022 deri né 30.06.2024, u
krye auditimi me objekt “Auditimi i Sistemeve té Teknologjisé sé Informacionit”, nga
audituesit:

1. R. A, pérgjegjés grupi
2. A. K, anétare



11.1. Objektivat dhe géllimi auditimit

Obijekti i Auditimit TIK éshté pércaktimi nése objektivat e subjektit arrihen né ményrén e duhur
duke pérdorur burimet IT, duke pérfshiré pajtueshmériné me kérkesat ligjore dhe rregullative,
konfidencialitetin, integritetin si dhe disponueshmériné e sistemeve té informacionit dhe té
dhénave qé gjenden né té.

Qéllimi i Auditimit TIK ushtruar né Agjenciné Kombétare té Bregdetit, shté dhénia e opinionit
apo vlerésimit nése ekzistojné kontrollet dhe mekanizmat e duhur me qéllim Krijimin,
mirémbajtjen e burimeve IT dhe funksioneve pér té cilat kéto burime shérbejné. Pér té arritur
né dhénien e njé opinioni, jané mbledhur informacione, t& dhéna dhe prova, pér té pércaktuar
nése népérmjet teknologjisé sé informacionit mbrohen asetet, ruhet integriteti i t& dhénave, si
dhe synimet e subjektit gé auditohet arrinen né ményré efektive duke pérdorur burimet né
ményré eficente. Kérkesat pér informacion sipas drejtimeve té programit té auditimit, u hartuan
né pérputhje me Manualin e Auditimit té Teknologjisé sé Informacionit.

11.2 Identifikimi i ¢éshtjeve:

Drejtimet e kétij auditimi jané bazuar né programin e auditimit té miratuar nga Kryetari i
Kontrollit té Larté té Shtetit té protokolluar me nr.1077/1 Prot, daté 24.09.2024:

1. Auditimi i funksionimit té Qeverisjes dhe Investimet né TIK

a.Verifikim i politikave, standardeve dhe vlerésimi i burimeve njerézore né TIK.

b.Investimet né teknologjiné e informacionit.

2. Auditimi i sistemeve dhe sigurisé sé informacionit

a.Siguria e té dhénave dhe vazhdimésia né ofrimin e shérbimit.

b.Auditimi i sistemeve mbi té dhénat Input / Output.

3.Té tjera

11.3 Pérgjegjésité e strukturave drejtuese té subjektit té audituar

Agjencia Kombétare e Bregdetit éshté person juridik, publik, buxhetor né varési t€ Ministrit
Pérgjegjés pér Turizmin, me seli né Tirané. AKB organizohet né dy nivele:

a) NEé nivel géndror, népérmjet Drejtorisé Qendrore;

b) Né nivel rajonal, népérmjet (4), Agjencive Rajonale;

Funksionet dhe Detyrat e AKB-sé:

AKB-ja, né pérputhje me kompetencat/ pérgjegjésité e veta, kryen kéto detyra:

a) Krijon dhe pérditéson Inventarin Kombétar té Zonés Bregdetare;

b) Jep kontribut né informimin, konsultimin dhe aksesin e publikut gjaté hartimit dhe zbatimit
té politikave e té strategjive té lidhura me menaxhimin e integruar té zonés bregdetare;

c) Merr pjesé né hartimin e politikave e té strategjive kombétare pér menaxhimin e integruar té
bregdetit dhe bashkérendimin e punés pér zbatimin e tyre;

¢) Propozon ndryshime dhe pérmiréson kuadrin ligjor e nénligjor pér menaxhimin e integruar
té zonés bregdetare;

d) Bashképunon me organet pérkatése pér projektet dhe aktivitetet pér mbrojtjen e zhvillimin e
bregdetit dhe monitorimin e zbatimit té tyre;

dh) Nxit dhe bashképunon me organizma, institucione, investitoré dhe aktoré té tjeré
ndérkombétaré apo vendas dhe i fton ata pér pjesémarrje e pérfshirje né projektet dhe zhvillimet
me réndési pér menaxhimin e integruar té zonés bregdetare;

e) Monitoron zbatimin me pérpikmeéri té instrumenteve té planifikimit té territorit, té miratuara
nga autoritetet gendrore e vendore né zonén bregdetare;

é) Kontrollon zbatimin e kritereve dhe té kushteve nga subjektet gé ushtrojné veprimtari
turistike, né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi;

f) Ushtron kontroll dhe inspekton né mjediset dhe né dokumentacionin e subjekteve gé
ushtrojné veprimtari turistike;



g) Inspekton dhe monitoron rregulloren pér disiplinimin e zhvillimit té veprimtarive turistike
detare, gé zhvillohen né zonén bregdetare dhe respektimin e rregullave pér pérdorimin e
pasurisé sé patjetérsueshme publike né zonén bregdetare;

gj) Inspekton dhe kontrollon zbatimin e rregullave pér kushtet dhe kriteret pér ushtrimin e
veprimtarive né stacionet e plazhit, sipas akteve nénligjore né fuqi;

h) Merr masa, vendos gjoba/masa administrative pér shkeljet e konstatuara nga subjektet gé
ushtrojné veprimtari turistike, né pérputhje me dispozitat e ligjit;

i) Shgyrton ankesat pér masat administrative dhe gjobat e vendosura ndaj subjekteve;

J) Ndjek procesin e ekzekutimit té detyrimeve monetare té subjekteve té gjobitura, me géllim
arkétimin e shumave né favor té institucionit;

k) Lajméron organet shtetérore kompetente né rastet kur vérehen shkelje administrative,
veprime apo mosveprime né kundérshtim me ligjin, duke u propozuar organeve pérkatése
marrjen e masave disiplinore ndaj personave pérgjegjés, si dnhe pérgatit kallézimin penal pér
veprat penale té véna re gjaté ushtrimit té kontrollit dhe e paraget até prané organeve
pérgjegjése, sipas legjislacionit né fuqi;

m) Mirémban pajisjet dhe asetet né dispozicion pér zhvillimin e veprimtarisé;

n) Kryen detyra té tjera té dhéna me akte ligjore dhe nénligjore.

11.4 Pérgjegjésité e audituesve

Kontrolli i Larté i Shtetit auditoi Agjenciné Kombétare té Bregdetit, mbi periudhén e
veprimtarisé nga 01.01.2022 deri né 30.06.2024, duke i kushtuar vémendje mbrojtjes sé aseteve
té informacionit, ruajtjen e integritetit t€¢ té dhénave, sigurimin e disponueshmérisé dhe
konfidencialitetit té informacionit dhe mbéshtetjen né kontrolle té duhura.

Nga grupi i auditimit, me pérgjegjési té ploté, jané analizuar té gjitha c¢éshtjet qé pérmban
Programi i Auditimit nr. 1077/1 Prot, daté 24.09.2024, miratuar nga Kryetari i KLSH. Né
realizimin e kétij Projekt Auditimi, grupi i auditimit éshté mbéshtetur né bazén ligjore mbi té
cilén funksionon KLSH, standardet e auditimit, legjislacionin e fushés né té cilén operon AKB.
Gjithashtu, gjaté veprimtarisé audituese, éshté siguruar njé evidencé e pérshtatshme, e
mjaftueshme dhe e besueshme auditimi, né té cilén jemi mbéshtetur né dhénien e konkluzioneve
dhe rekomandimeve. Audituesit kané pérgjegjési né identifikimin e céshtjeve mé té
réndésishme lidhur me auditimin e veprimtarisé sé subjektit, né raport me kriteret e paracaktuara
té auditimit, té nxjerra nga aktet ligjore, nénligjore, si dhe ato rregullative mbi té cilat subjekti
i audituar mbéshtetet né ushtrimin e veprimtarisé sé tij.

11.5 Kriteret e vlerésimit

Kriteret e vlerésimit jané bazuar né ligjet, rregulloret né fuqi, standardet ndérkombétare COBIT

dhe ISSAI 5300 pér auditimin e Teknologjisé sé Informacionit si dhe Manualin e Teknologjisé

sé Informacionit. Opinioni i auditimit mbéshtetet né praktikat mé té mira, Standardet Kombétare

dhe Ndérkombétare té Auditimit. Né kété raport pérfundimtar krahas gjetjeve gé jané

konstatuar, grupi i auditimit ka rekomanduar disa masa organizative, pér pérmirésimin e

situatés.

Aktet ligjore dhe rregullative mbi té cilat éshté mbéshtetur vlerésimi jané si mé poshté:

- Standardet Ndérkombétare té Auditimit (ISSA1) té INTOSAI-t.

- Udhézues dhe Manuale té Auditimit t& Teknologjisé sé Informacionit si: ISSAI 5300,
Manuali Aktiv i Auditimit IT si dhe Standardet e COBIT.

- Ligji nr.154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”;

- Ligji Nr. 162 Date 23.12.2020 Pér Prokurimin Publik.

- Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar
dhe aktet ligjore né zbatim té tij;

- Standardet TIK;



- Vendim Nr. 171, Daté 27.3.2019 pér Miratimin e Rregullores “Pér kushtet dhe Kriteret e
Ushtrimit t€ Veprimtaris€ s€ Stacionit t&€ Plazhit”.

- Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit
Publik™, i ndryshuar;

- Akte té tjera ligjore apo nénligjore gé do té jené té nevojshme gjaté auditimit.

11.6 Standardet e auditimit

Auditimi éshté kryer, né pérputhje me Kodin Etik, Standardet, dhe teknikat e auditimit té
teknologjisé sé informacionit, duke pérfshiré pyetésoré, intervista, testime dhe procedura, té
cilat u gjykuan se ishin té nevojshme, pér té dhéné njé vlerésim sa mé objektiv, profesional e té
pavarur, té sakté, té ploté e té garté, duke u fokusuar vecanérisht né standardet e fushés sé
auditimit té TIK, si: COBIT 4.1, Manuali i Auditimit IT, ISSAI 5310 etj.

11.7 Metodat e auditimit

Metodat mbi auditimin e sistemeve té Teknologjisé sé Informacionit gé grupi i auditimit ka

ndjekur né AKB, jané si mé poshté:

= Intervista zhvilluar né subjekt me personat pérgjegjés;

= Verifikime té sistemit si auditues;

= Shqyrtimi i dokumentacionit rregullativ té institucionit;

= Analizimi i té dhénave té eksportuara nga sistemi;

11.8 Dokumentimi i auditimit

Dokumentimi i auditimit &shté bazuar né rregulloren e brendshme té KLSH si dhe né manualin

aktiv té auditimit té Teknologjisé sé Informacionit né té cilin jané pérfshiré:

= Planifikimi, qéllimi dhe objektivat e auditimit;

» Programi i auditimit;

= Evidencat e grumbulluara né lidhje me té dhénat e sistemit, raporte té ndryshme me té dhéna
nxjerré nga sistemi;

= Letrat e punés mbajtur nga audituesit sipas detyrave té pércaktuara gjaté fazés sé auditimit
né terren.

I11.PERSHKRIMI | AUDITIMIT
1. Informacioni i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim

Pér té arritur njé menaxhim dhe mbrojtje mé té miré té pasurive natyrore bregdetare si dhe
promovimin e vendit si destinacion turistik, me vendim té Késhillit t¢ Ministrave nr.31 daté
22.01.2014, krijohet Agjencia Kombétare e Bregdetit.

AKB-ja organizohet né dy nivele:

a) Né nivel gendror, népérmjet drejtorisé gendrore;

b) Né nivel rajonal, népérmjet 4 (katér) agjencive rajonale.

AKB-ja ka pér mision mbrojtjen dhe zhvillimin e njé mjedisi t¢ géndrueshém té zonés
bregdetare, népérmjet monitorimit dhe kontrollit té té gjithé potencialit ekzistues té zonés
bregdetare e detare dhe pasurive mjedisore qé pérfshihen brenda saj, si dhe kontrollin e
veprimtarive turistike né té gjithé territorin e Republikés sé Shqipérisé né funksion té zhvillimit
té géndrueshém té turizmit.

Kompetencat/Pérgjegjésité Funksionale té Agjencisé Kombétare té Bregdetit:

— Sigurimin e performancés né zonat bregdetare;

— Organizimin e punés pér menaxhimin e integruar té zonés bregdetare;

— Organizimin e punés pér nxitjen e investimeve né zonén bregdetare;

— Organizimin e punés pér bashkérendimin e programeve, té projekteve zhvilluese me réndési
pér menaxhimin e integruar té zonés bregdetare;



— Sigurimin e zhvillimit t& géndrueshém té turizmit, népérmjet inspektimit dhe kontrollit té
veprimtarive turistike.

2. Pérshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve té auditimit
2.1 Auditimi i funksionimit té Qeverisjes dhe Investimeve né TIK
1.a) “Verifikimi i politikave, standardeve dhe vlerésimi i burimeve njerézore né TIK”

Vlerésimi i Burimeve Njerézore

Pér kryerjen e funksioneve institucionale Agjencia Kombétare e Bregdetit ka njé strukturé
organizative té miratuar me Urdhér té Kryeministrit nr. 186, daté 15.11.2022 e cila éshté e
ndértuar mbi bazén e Drejtorive dhe Sektoréve.

Numri i pérgjithshém i punonjésve té Agjencisé Kombétare té Bregdetit éshté gjithsej 74 nga
té cilét 42 punonjés i pérkasin drejtorisé gendrore dhe 32 agjencive rajonale té bregdetit Lezhé,
Durrés, Vloré dhe Sarandé.

Mbéshtetur né bazén ligjore, VKM nr. 673, daté 22.11.2017 “Pér riorganizimin e Agjencisé
Kombétare té Shoqérisé sé Informacionit”, i ndryshuar me Vendim nr. 36, daté 24.1.2018, me
vendim nr. 448, daté 26.7.2018, me Vendim nr.872, daté 24.12.2019.

Né kapitullin 111, funksionimi dhe organizimi i AKSHI-t:

10. Né pérbérje t& AKSHI-t, prané ¢do institucioni dhe organi té administratés shtetérore nén
pérgjegjésiné e Késhillit t¢ Ministrave, krijohen dhe funksionojné njésité e teknologjisé sé
informacionit e té komunikimit (NJTIK), si strukturé organizativo-teknike pér projektimin,
zbatimin dhe administrimin e geverisjes elektronike, né institucion, népérmjet teknologjisé sé
informacionit e t& komunikimit (TIK).

Agjencia Kombétare e Bregdetit ka dérguar kérkesa té vazhdueshme drejtuar Agjencisé
Kombétare té Shogérisé sé Informacionit pér emérimin e njé punonjési té teknologjisé sé
informacionit né AKB pér realizimin né kohé dhe mbarévajtjen e proceseve té punés né kété
institucion por ende nuk éshté atashuar asnjé punonjés pér realizimin e detyrave né AKB.

Me shkresén nr. 2490 prot., daté 02.08.2023 Agjencia Kombétare e Shoqgérisé sé Informacionit
njofton Agjenciné Kombétare té Bregdetit pér doréhegjen e punonjésit té IT.

Me shkresén nr. 2490/1 prot., daté 03.08.2023 Agjencia Kombétare e Bregdetit kérkon AKSHI-
té té caktojé njé punonjés IT dedikuar vetém AKB.

Me shkresén nr. 2490/2 prot., daté 01.09.2023 AKSHI njofton Agjenciné Kombétare té
Bregdetit se jané marré masat pér shpalljen e pozicionit vakant.

Me shkresén nr. 2490/3 prot., daté 27.10.2023 AKB ridérgon shkresé AKSHI-té pér plotésimin
e pozicionit IT me géllim realizimin né kohé té afateve té caktuara dhe mbarévajtjen e proceseve
té punés né Agjenciné Kombétare té Bregdetit.

Me shkresén nr. 1980 prot., daté 03.06.2024 Agjencia Kombétare e Bregdetit i ka dérguar
pérséri Agjencisé Kombétare té Shoqgérisé sé Informacionit kérkesé pér plotésimin e pozicionit
té teknologjisé sé informacionit me géllim mbarévajtjen e punés né kété institucion.

Nga auditimi u konstatua se, né Agjenciné Kombétare té Bregdetit nuk ka asnjé punonjés té
teknologjisé sé informacionit. Pér ¢do problem gé konstatohet né pérdorimin e pajisjeve
teknologjike apo me sistemet gé punonjésit e institucionit kané né pérdorim drejtohen me
shkresé zyrtare Agjencisé Kombétare té Shogérisé sé Informacionit. Rrjedhimisht ka vonesa né
pérgjigjet dhe zgjidhjet e menjéhershme gé punonjésit e institucionit kané né vijueshmériné e
procesit té punés i cili zhvillohet népérmjet sistemeve online apo edhe pajisjeve teknologjike
gé Agjencia Kombétare e Bregdetit ka né disponim.



Diagrama nr.1: Struktura e Agjencisé Kombétare té Bregdetit

Drejtori i Pérgjithshém

Koordinatori i Rrjetit
Antikorrupsion

I
Drejtoria e performancés, menaxhimit té| [Drejtoria e inspektimit dhe kontrollit L . )
integruar té zonave bregdetare dhe pér sigurimin dhe zhvillimin e Drejtoria e Finances dhe
standardeve né turizém géndrueshmérsé sé turizmit Shérbimeve mbéshtetése
Sektorj i pgrfqrmancés, Sektori i inspektimit Sektori 1 burimeve
vlereésimit té zonave dhe kontrollit njerézore dhe shérbimeve
bregdetare dhe turistike mbéshtetése
Sektori i bashkérendimit SEKLOrgg;dlgt)ir:tg(r)lglt ¢ Sektori i financés
t€ programeve, aktiviteteve t&
prgjekteve me réndési turizmit detar
pér zonat bregdetare Sektori juridik dhe
ankimimeve
administrative

Burimi: AKB, pérpunuar nga grupi i auditimit

Verifikim i politikave dhe procedurat né TIK

Grupi i auditimit, me géllim auditimin e nivelit t¢ dokumentimit té politikave dhe procedurave
né lidhje me teknologjiné e informacionit, verifikoi rregulloret e institucionit, si dhe udhézime
té tjera té brendshme. Auditimi pér kété céshtje pati né konsideraté risget gé vijné nga mungesa
e politikave dhe procedurave té shkruara, si dhe nga praktikat me té cilat institucioni zhvillon
aktivitetin e tij.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion Agjencia Kombétare e Bregdetit sipas
rregullores sé brendshme miratuar me Urdhér nr. 153, dat€ 05.05.2023 “Pér miratimin e
rregullores s€ brendshmé t€ organizimit dhe funksionimit t€ Agjencisé Kombétare t€ Bregdetit”,
ka si mision kryesor mbrojtjen dhe zhvillimin e njé mjedisi té géndrueshém té zonés bregdetare,
népérmjet monitorimit dhe kontrollit té té gjithé potencialit ekzistues té zonés bregdetare e
detare dhe pasurive mjedisore gé pérfshihen brenda saj, si dhe kontrolli i veprimtarive turistike
né té gjithé territorin e Republikés sé Shqipérisé né funksion té zhvillimit té géndrueshém té
turizmit.

Nga auditimi u konstatua se, Teknologjia e Informacionit né AKB zhvillohet né kushtet e
mungesés sé bazés rregullatore. Né AKB né mungesé té personelit té teknologjisé sé
informacionit nuk ka marré masa pér hartimin e rregullave dhe procedurave té proceseve té
teknologjisé se informacionit né pérputhje me aktet ligjore, nénligjore dhe praktikat mé té mira,
duke mos konsideruar elementé té tillé si: rregulla mbi veprimtariné e TI né institucion, rregulla
mbi menaxhimin e incidenteve, procedura dhe indikatoré té matjes sé performancés pér
gabimet/ incidentet e ndodhura dhe masat reaguese ndaj tyre. Mungesa e bazés sé brendshme
rregullatore pér funksionimin e strukturave té teknologjisé sé informacionit sjell operimin mbi
baza ngjarjeje, duke rritur riskun e ekspozimit té institucionit ndaj situatave ku reagimi éshté i
paidentifikuar, burimet njerézore dhe pérgjegjésité té paalokuara, si dhe koha e pérgjigjes e
papércaktuar.

Identifikimi dhe adresimi i risgeve né TIK

Monitorimi dhe kontrolli i riskut éshté procesi i identifikimit, analizimit dhe planifikimit pér
zbulimin e rrezigeve té reja té identifikuara, monitorimit té rrezigeve té identifikuara mé paré
dhe vlerésimit té atyre ekzistuese pér té verifikuar strategjité e reagimit ndaj rrezigeve té
planifikuara pér efektivitetin e tyre. Agjencia Kombétare e Bregdetit nuk disponon regjistér
risku pér vitet 2022, 2023. Kjo n€ kundérshtim me nenin 11, pika 2: “ldentifikimin dhe krijimin
e regjistrit té riskut, vlerésimin, kontrollin e risgeve gé véné né rrezik arritjen e objektivave dhe
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realizimin me sukses té veprimtarive té strukturave qé ata drejtojné.”, 12 pika 3/d:
“Identifikimin dhe krijimin e regjistrit té riskut, vlerésimin, kontrollin e risqeve gé véné né rrezik
arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses té veprimtarive té strukturave gé ata drejtojné”
si dhe nenin 21 t€ ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
1 ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, daté 23.10.2015. Udhé&zimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, udhézimi nr. 21, daté
25.10.2016 “Pér népunésit zbatues té gjitha niveleve”, Udhézimi i Ministrit té Financave nr. 16,
daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t& menaxhimit financiar dhe
kontrollit dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”.

Pér vitin 2024 éshté miratuar regjistri i riskut me urdhér nr 124, daté 05.07.2024 éshté caktuar
koordinatori pér riskun né Agjenciné Kombétare té Bregdetit.

Nga auditimi u konstatua se, né regjistrin e riskut pér vitin 2024 nuk éshté pérfshiré asnjé
element nga teknologjia e informacionit si risk pér kété institucion.

Auditimi i fages Web té Agjencisé Kombétare té Bregdetit

Né kuadrin e transparencés bazuar né Ligjin 119/2014 daté 18.09.2014 “Pér té drejtén e
informimit”, Agjencia Kombétare e Bregdetit ka té afishuar né fagen e saj web
(https://bregdeti.gov.al/), organigramén, legjislacionin, programin e transparencés, etj.

Nga fagja web e Agjencisé Kombétare té Bregdetit konstatuan vonesa né navigimin e fages web
e cila ndikon né aksesin e informacioneve té nevojshme pér publikun:

Figura nr. 1: Fagja Web e AKB

- 8 x

Burimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit

- Nga auditimi u konstatua se, nuk éshté nénshkruar marréveshje pér shérbimet gé ofron AKSHI
kundrejt Agjencisé Kombétare té Bregdetit, ku té pércaktohen shérbimet e ofruara, ményrat e
raportimit, parametrat dhe niveli i ofrimit té shérbimit si p.sh. Orét/nivelet e suportit/
pérgjegjésité/ kufizimet, etj.

Né kété marréveshje pércaktohen parametrat dhe niveli i ofrimit té shérbimeve, pérfshiré,
minimalisht, kéto elemente:

a) orét gjaté té cilave shérbimet jané funksionale;

b) disponueshmériné e shérbimeve e kohén mesatare ndérmjet ndérprerjeve té shérbimeve;

c) kohén mesatare té rikuperimit;

¢) nivelet e suportit, pérgjegjésité dhe kufizimet.

Marréveshja e nivelit té shérbimit ndérmjet AKSHI-t dhe AKB-sé duhet té nénshkruhet me
géllim pércaktimin e nivelit t& shérbimit g¢ AKSHI duhet ti ofrojé kétij institucioni sipas
pércaktimeve té marréveshjeve. Synimi i marréveshjeve éshté ofrimi i shérbimeve me géllim
rritjen e efektivitetit, kufizimin e risgeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmériné e
punés, etj.
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1.b) “Investimet né teknologjiné e informacionit”

Pér periudhén objekt auditimi Agjencia Kombétare e Bregdetit ka realizuar rreth 5 procedura
prokurimi pér teknologjiné e informacionit, me vleré 466,600 leké pa TVSH dhe 559,920 leké
me TVSH. Pérkatésisht, pér vitin 2022 éshté realizuar 1 proceduré prokurimi pér mallra dhe
shérbime pér TI me vleré totale 94,400 leké pa TVSH. Pér vitin 2023, jané realizuar 2 procedura
prokurimi pér mallra dhe shérbime pér T1 me vleré totale 193,800 leké pa TVSH dhe pér vitin
2024, jané realizuar 2 procedura prokurimi pér mallra dhe shérbime pér TI me vleré totale
178,400 leké pa TVSH Dosjet e procedurave té prokurimit publik jané té pasqyruara né tabelén

mé poshté:

Tabela nr. 1: Procedurat e prokurimit 2022-2024

Obijekti i procedurés

Blerje tonera dhe drum pér
printerat né pérdorim té AKB-sé

Obijekti i procedurés

Shérbim pér pérshtatje dhe
zhvillim té fages Web zyrtare té
AKB-sé

Blerje tonera pér printera pér
nevoja té AKB-sé pér vitin 2023

Obijekti i procedurés

Mirémbajtje e fages Web té
institucionit pér vitin 2024
Blerje tonera pér printera pér
nevoja té AKB-sé pér vitin 2024

Né leké

Fondi limit Vlera e kontratés pa  Vlera e kontratés
TVSH me TVSH
150,000.00 94,400.00 113,280.00

Realizimet pér Vitin 2023
Fondi limit

Vlera e kontratés pa

Vlera e kontratés

TVSH me TVSH
99,433.33 99,000.00 118,800.00
129,850.01 94,800.00 113,760.00

Realizimet pér Vitin 2024
Fondi limit

Vlera e kontratés pa

Vlera e kontratés

TVSH me TVSH
98,833.00 98,000.00 117,600.00
139,800.00 80,400.00 96,480.00

Burimi: Té dhéna té AKB t&é pérpunuara nga grupi i auditimit t&¢ KLSH
v’ Procedura e prokurimit me vleré té vogél me objekt “Mirémbajtie e fages Web té

institucionit pér vitin 2024”

Tabela nr.2: T dhénat e prokurimit pér procedurén “Mirémbajtje e fages Web & institucionit pér vitin 2024”

A. Zhvillimi i procedurés sé prokurimit me objekt: Mirémbajtje e fages Web té institucionit pér vitin 2024

1. Urdhér Prokurimi: Nr. 84, daté
11.04.2024

3. Hartuesit e Dokumenteve
Tenderit:

2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit:
“Proceduré me vleré t&€ vogél”

Z.RM
Znj. E.Sh
Z.KN

4. Komisioni i Vlerésimit
Ofertave:

Z.ER

Znj. M.C

Znj.B.C

5. Fondi Limit (pa TVSH)

6. Oferta fituese (pa TVSH)

7. Diferenca me fondin limit (pa

98,833 leké 98,000 leké TVSH) 833 leké

8. Data e hapjes sé tenderit: - 10.Operatorét Ekonomike:

11. Ankimime: 9. Burimi i Financimit: a) Pjesémarrés né tender: 3 OE
AK- s’ka Buxheti i shtetit b) Skualifikuar: 0 OE

APP- s’ka c) Kualifikuar: 3 OE

KPP -s’ka

12. Lidhja e kontratés:
Nr. 1029/6 prot., daté 12.04.2024

13. Vlera e kontratés (me TVSH):
117,600 leké

14. Afati i kontratés né dité:
8 muaj

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit t& KLSH

Té dhénat pér procedurén e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua:
-Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vilerés limit te kontratave: Specifikimet
teknike t& mallrave pér kété proceduré prokurimi né pérgjithési jané hartuar né zbatim té nenit
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36 té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”. Gjithashtu, edhe né pérllogaritjen
e vlerés limit té kontratés pérgjithésisht jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né nenin 12 té VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”.
- Hartimi i dokumenteve té tenderit: Njésia e hartimit t¢ dokumenteve té tenderit né zbatim
té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde pér kontratat e
punés, ka hartuar dokumentet e kétij tenderi. Po ashtu, jané hartuar dhe vendosur né
dokumentacion pérvec kritereve ligjore té pérgjithshme té pranim kualifikimit edhe kriteret e
veganta kualifikuese.
Pérzgjedhja e operatorit fitues: Me shkresén nr. 1029/3 daté 11.04.2024 éshté mbajtur
procesverbal vlerésimi i ofertave té studimit té tregut pér kryerjen e kétij shérbimi pér té cilin
jané paraqitén tre oferta si mé poshté:

1. Operatori Ekonomik “I.” me vler€ 99,000 leké pa TVSH,;

2. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 99,500 leké pa TVSH;

3. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 98,000 leké pa TVSH.
Me shkresén nr. 1029/4 prot., daté 11.04.2024 éshté miratuar formulari i njoftimit té fituesit nga
ku u shpall fituese oferta e OE “K.” shpk me vleré 98,000 leké pa TVSH.
Marrja né dorézim e pajisjeve dhe shérbimit: Me shkresén nr. 1029/7 prot., daté 12.04.2024
nga drejtori i pérgjithshém i AKB éshté ngritur urdhri nr. 85, dat€ 12.04.2024 “Pér ngritjen e
grupit t€ punés pér monitorimin e kontratés dhe marrjen né dorézim té shérbimeve sipas
kontratés s€ shérbimit nr. 1029/6 prot., daté 12.04.2024 me objekt “mirémbajtje dhe menaxhim
té fages web té Agjencisé Kombétare té Bregdeti”, t&€ pérbéré nga T.K. kryetar, A.M. dhe K.N.
anétaré. Né zbatim té urdhrit pér zbatimin e kontratés nuk ka njé procesverbal t€ mbajtur nga
grupi i caktuar pér marrjen né dorézim té shérbimit.
Zhvillimi i kontratés:
- Me Urdhrin e brendshém nr. 76 daté 20.03.2024 éshté ngritur komisioni pér argumentimin e
nevojave, specifikimeve teknike dhe pérllogaritjen e fondit limit pér procedurén e prokurimit
“Mirémbajtje dhe menaxhim té fages web t€ Agjencisé Kombétare t&€ Bregdetit pér vitin 2024”.
- Me shkresén nr. 1029 prot., daté 08.04.2024 komisioni i pérbéré nga R.M, E.Sh dhe K.N ka
béré relacion pér argumentimin e nevojave, specifikimeve teknike dhe pérllogaritjen e fondit
limit pér procedurén e prokurimit “Mirémbajtje dhe menaxhim té fages web té Agjencisé
Kombétare t& Bregdetit pér vitin 2024”. Fondi limit pér kété proceduré &shté né vlerén 98,833
leké pa TVSH.
- Me shkresén nr. 1029/1 prot., daté 09.04.2024 Drejtoria e Financés dhe Shérbimeve
Mbéshtetése i &shté drejtuar titullarit té institucionit pér kérkesé pér vijimin e procedurés pér
blerjen e kétij shérbimi.
- Me shkresén nr. 1029/2 prot., daté 11.04.2024 éshté ngritur Urdhri nr.84 daté 11.04.2024 pér
blerje shérbim me vleré nén 100,000 leké pa TVSH “Mirémbajtje dhe menaxhim té fages web
té€ Agjencis€¢ Kombétare t€ Bregdetit”.
- Me shkresén nr. 1029/3 daté 11.04.2024 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogél me
pérbérje E.R kryetar, M.C dhe B.C anétare éshté mbajtur procesverbal vlerésimi i ofertave té
studimit té tregut pér kryerjen e kétij shérbimi pér té cilin jané paragitén tre oferta si mé poshté:

1. Operatori Ekonomik “I.” me vleré¢ 99,000 leké pa TVSH;

2. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 99,500 leké pa TVSH;

3. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 980,000 leké pa TVSH.
Pér sa mé sipér Komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél ka pérzgjedh fitues gmimin mé té
ulét té ofertuar qé éshté K. shpk me vlerén 98,000 leké pa TVSH.
- Me shkresén nr. 1029/4 prot., daté 11.04.2024 éshté miratuar formulari i njoftimit té fituesit
nga ku u shpall fituese oferta e OE K. shpk me vleré 98,000 leké pa TVSH.
Afati i kryerjes sé shérbimit éshté nga nénshkrimi i kontratés deri mé daté 31.12.2024.
- Me shkresén nr. 1029/5 prot., daté 12.04.2024 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogél
éshté mbajtur proceverbal i dorézimit té dokumentacionit nga Operatori Ekonomik fitues.
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- Agjencia Kombétare e Bregdetit dhe Operatori Ekonomik “K.” shpk kané nénshkruar
kontratén nr. 1029/6 prot., daté 12.04.2024 pér procedurén e prokurimit me objekt “Mirémbajtje
dhe menaxhim té fages web t&€ Agjencisé Kombétare t€ Bregdetit” me vleré 98,000 leké pa
TVSH dhe 117,600 leké me TVSH. Afati i zbatimit té kontratés éshté nga lidhja e kontratés deri
né 31.12.2024.

- Me shkresén nr. 1029/7 prot., daté 12.04.2024 nga drejtori i pérgjithshém i AKB éshté ngritur
urdhri nr. 85, daté 12.04.2024 Pér ngritjen e grupit t& punés pér monitorimin e kontratés dhe
marrjen né dorézim té shérbimeve sipas kontratés sé shérbimit nr. 1029/6 prot., daté 12.04.2024
me objekt “Mirémbajtje dhe menaxhim t€ fages web t& Agjencisé Kombétare t€¢ Bregdeti”, té
pérbéré nga T.K kryetaré, A.M dhe K.N anétarg.

v’ Procedura e prokurimit me vleré té vogél me objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja
teé AKB-sé pér vitin 2024

Tabela nr.3: Té dhénat e prokurimit pér procedurén “Blerje tonera pér printerat pér nevoja té AKB-sé pér vitin 2024”

A. Zhvillimi i procedurés sé prokurimit me objekt: Blerje tonera pér printerat pér nevoja té AKB-sé pér vitin
2024
1. Urdhér Prokurimi: Nr. 88, daté 3. Hartuesit e Dokumentevel4. Komisioni i Vlerésimit
03.05.2024 Tenderit: Ofertave:
2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit: ~ |£-E-R Z.ER
“Proceduré me vleré t€ vogél” Znj. M.C Znj. M.C
Znj. B.C Znj. B.C
5. Fondi Limit (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit (pal
139,800 leké 80,400 leké TVSH) 59,400 leké
8. Data e hapjes sé tenderit: 07.05.2024 10.Operatorét Ekonomiké:
11. Ankimime: 9. Burimi i Financimit: a) Pjesémarrés né tender: 25 OE
AK- s’ka Buxheti i shtetit b) Skualifikuar: 20 OE
APP- s’ka c) Kualifikuar: 5 OE
KPP -s’ka
12. Lidhja e kontratés: 13. Vlera e kontratés (me TVSH): |14. Afati i kontratés né dité:
- 96,480 leké -

Burimi: Té dhéna té AKB t& pérpunuara nga grupi i auditimit t&¢ KLSH
Té dhénat pér procedurén e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua:

-Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerés limit te kontratave: Specifikimet
teknike té mallrave pér kété proceduré prokurimi né pérgjithési jané hartuar né zbatim té nenit
36 té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”. Gjithashtu, edhe né pérllogaritjen
e vlerés limit té kontratés pérgjithésisht jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né nenin 12 té VKM
nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik™.

- Hartimi i dokumenteve té tenderit: Njésia e hartimit t¢ dokumenteve té tenderit né zbatim
té ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde pér kontratat e
punés, ka hartuar dokumentet e kétij tenderi. Po ashtu, jané hartuar dhe vendosur né
dokumentacion pérveg kritereve ligjore té pérgjithshme té pranim kualifikimit edhe kriteret e
veganta kualifikuese.

Pérzgjedhja e operatorit fitues: Me shkresén nr. 1226/9 prot., daté 07.05.2024 nga komisioni
I prokurimit me vleré té vogél éshté mbajtur procesverbal vlerésimi ku rezulton se ishin 25
operatoré ekonomik pjesémarrés nga té cilét u skualifikuan 20 dhe jané Kklasifikuar 5 prej tyre.
KPVV ka shpall fitues OE B.P. me vleré 80,400 leké pa TVSH.

Marrja né dorézim e pajisjeve dhe shérbimit: Me shkresén nr. 1226/11 prot., daté
13.05.2024 ka dal€ urdhér nr. 93, daté 13.05.2024 “Pér ngritjen e grupit t€ punés pér pritjen,
kolaudimin dhe administrimin e mallit t& kontraktuar me subjektin “B.T.” sipas specifikimeve
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teknike t€ pércaktuara né procedurén e prokurimit me objekt “Blerje tonera pér printerat pér
nevoja té AKB-sé pér vitin 2024”.

Me shkresén nr. 1226/12 prot., daté 16.05.2024 éshté mbajtur procesverbali i marrjes né
dorézim té mallit nga grupi i punés duke deklaruar se malli i furnizuar nga “B.T.” éshté
plotésisht né pérputhje me specifikimet teknike té pércaktuara né ftesén pér oferté/kontratén e
furnizimit dhe merret né dorézim nga pérfagésuesit e AKB-sé.

Zhvillimi i kontratés:

- Me shkresén nr. 1226 prot., daté 24.04.2024 nga magazinieri né sektorin e financés éshté
drejtuar me memo drejtorit t€ pérgjithshém né AKB pér gjendjen e tonerave gjendje né
magaziné dhe kérkesé pér vazhdim procedure pér blerjen e tonera-ve dhe drum-eve me géllim
pérballimin e proceseve té punés.

- Me shkresén nr. 1226/1 prot., daté 25.04.2024 drejtori i drejtorisé sé financés dhe shérbimeve
mbéshtetése i drejtohet komisionit té prokurimeve me vleré té vogél me kérkesé pér blerje
tonerash.

- Me shkresén nr. 1226/2 prot., daté 26.04.2023 éshté miratuar ftesa pér oferté pér studim tregu
nga drejtori i pérgjithshém i AKB-sé.

- Me shkresén nr. 1226/6 prot., daté 02.05.2024 nga komisioni i blerjeve me vleré té vogél éshté
béré pérllogaritja e fondit limit pér procedurén e prokurimit me objekt “Blerje tonera pér
printerat pér nevojé té AKB-sé pér vitin 2024”. Fondi limit pér kété proceduré éshté
pérllogaritur né vlerén 139,800 leké pa TVSH.

- Me shkresén nr. 1226/7 prot., daté 03.05.2024 éshté ngritur urdhér prokurimi nr. 88, daté
03.05.2024 nga titullari i institucionit pér prokurimin me vleré té vogél “Blerje tonera pér
printerat pér nevoja té AKB-sé pér vitin 2024”.

- Me shkresén nr. 1226/8 prot., daté 03.05.2024 éshté shpallur ftesa pér oferté miratuar nga
titullari 1 institucionit”.

- Nga komisioni i prokurimit me vleré té vogél mé daté 03.05.2024 éshté mbajtur procesverbal
pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim.,

- Me shkresén nr. 1226/9 prot., daté 07.05.2024 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogeél
éshté mbajtur procesverbal vlerésimi ku rezulton se ishin 25 operatoré ekonomik pjesémarrés
nga té cilét u skualifikuan 20 dhe jané Kklasifikuar 5 prej tyre. Nga té skualifikuarit 5 prej tyre
jané verifikuar né QKB se nuk kané lidhje me veprimtariné gé lidhet me objektin e prokurimit
Operatorét Ekonomik si né vijim: “C.”, “3E C.”, “E.Z.”, “X.S.” dhe “Z.”. KPVV ka shpall fitues
OE B.P. me vleré 80,400 leké pa TVSH.

Tabela nr.4: Té dhénat mbi operatorét e kualifikuar dhe s kualifikuar

Kualifikuar S’kualifikuar

Operatori Ekonomik Vlera Operatori Ekonomik Vlera

B.T. 80,400 3eC. 410,000

B.S. 114,800 A 225,000

E.Q. 91,667 AG. 144,800

1.0. 100,000 AK. 225,000

L.D. 100,000 AA. 435,990
C. 267,000
C. 350,120
E.B. 412,000
E.Z 430,000
G.D 366,000
H.G. 350,000
l. Gj.K. 235,000
J.O.T. 425,000
JP.&P. 416,667
M.M. 202,400
O.H. 420,000
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R. 149,000

S 433,333
X.S. 389,000
Z. 275,000

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit té¢ KLSH

- Mé daté 08.05.2024 komisioni ka mbajtur procesverbal pér konfirmimin e kryerjes sé
shérbimeve sipas té cilit OE ka konfirmuar kryerjen e furnizimit objekt prokurimi. Bashkélidhur
kétij procesverbali konfirmimi nga ana e OE pér vazhdimin e realizimit té procedurés sipas
kérkesave té ftesés pér oferté nga sistemi i prokurimit elektronik.

- Me shkresén nr. 1226/10 prot., daté 08.05.2024 komisioni i prokurimit me vleré té vogél ka
mbajtur procesverbal té dorézimit té dokumentacionit nga operatori ekonomik fitues duke
deklaruar se dokumentacioni i dorézuar éshté né pérputhje me kriteret e vendosura né ftesén pér
oferté.

- Me shkresén nr. 1226/11 prot., daté 13.05.2024 ka dal€ urdhér nr. 93, daté 13.05.2024 “Pér
ngritjen e grupit té punés pér pritjen, kolaudimin dhe administrimin e mallit té kontraktuar me
subjektin “B.T.” sipas specifikimeve teknike t€ pércaktuara né procedurén e prokurimit me
objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja t& AKB-s€ pér vitin 2024”. Komisioni pérbéhet
nga G.B. Kryetar, A.M. dhe E.Sh. anétaré.

- Me shkresén nr. 1226/12 prot., daté 16.05.2024 éshté mbajtur procesverbali i marrjes né
dorézim té mallit né datén 16.05.2024 nga grupi i ngritur me urdhrin nr.93, daté 13.05.2024
duke deklaruar se malli 1 furnizuar nga “B.T.” &shté plotésisht n€ pérputhje me specifikimet
teknike té pércaktuara né ftesén pér oferté/kontratén e furnizimit dhe merret né dorézim nga
pérfagésuesit e AKB-sé.

Né dosjen e procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja t€ AKB-
s€ pér vitin 2024” nuk &shté nénshkruar kontraté¢ ndérmjet paléve, n€ kundérshtim me
pércaktimet e parashikuara né nenin 85 t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” ku parashikohet lidhja e kontratés si pjesé e dokumenteve té
procedurés s€ prokurimit, nenin 56 pika 10 ku citohet se “Faturat e Iéshuara kané vlerén e
kontratés sé€ lidhur, kur palét nuk kané mundur té€ nénshkruajné njé té till¢”, si dhe udhézimin
nr. 5 daté 25.06.2021 “Mbi pérdorimin e procedurés me vleré té vogél dhe zhvillimin e saj me
mjete elektronike”.

- Gjithashtu, nuk éshté hartuar raporti pérmbledhés, né kundérshtim me pércaktimet ligjore té
parashikuara n€ nenin 99 té ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pé&r prokurimin publik”, ku kérkohet
gé pér ¢cdo kontraté ose marréveshje kuadér gé mbulohet nga ligji, autoriteti kontraktor duhet té
hartojé njé raport me shkrim ku duhet té pérfshijé té dhénat e AK, emrat e kandidatéve té
kualifikuar dhe atyre té skualifikuar etj.

- Né dosjen e procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja té
AKB-sé pér vitin 2024” nuk éshté mbajtur njoftimi i shpalljes sé fituesit.

- Komisioni nuk ka asnjé nga anétarét ekspert té fushés, né kundérshtim me nenin 74 i cili citon
se: “Né pérbérje t€ njésisé sé prokurimit éshté detyrimisht, personi pérgjegjés pér prokurimin,
dhe té paktén njé specialist fushe, né rast se kérkohen njohuri té specializuara pér objektin e
prokurimit” dhe 75/1 t&8 VKM nr. 285, daté 19.05.2021 i cili parashikon se komisioni i vlerésimit
té ofertave pérbéhet nga jo mé pak se tre persona, ku té paktén njé prej anétaréve éshté ekspert
i fushés.

v’ Procedura e prokurimit me vleré té vogél me objekt “Blerje tonera pér printerat e AKB-
sé pér vitin 2023”

Tabela nr.5: Té dhénat e prokurimit pér procedurén “Blerje tonera pér printerat e AKB-sé pér vitin 2023”
A. Zhvillimi i procedurés sé prokurimit me objekt: Blerje tonera pér printerat e AKB-sé pér vitin 2023

1. Urdhér Prokurimi: Nr. 143, daté 3. Hartuesit e Dokumenteve 4. Komisioni i Vlerésimit|
10.08.2023 Tenderit: Ofertave:
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2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit: Znj. G.T. Znj. G.T.
“Proceduré me vleré t& vogél” Znj. M.C. Znj. M.C.
Znj. E.D. Znj. E.D.
5. Fondi Limit (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit (pa
129,850 leké 94,800 leké TVSH) 35,050 leké
8. Data e hapjes sé tenderit: 17.08.2023 10.Operatorét Ekonomiké:
11. Ankimime: 9. Burimi i Financimit: a) Pjesémarrés né tender: 18 OE
AK- s’ka Buxheti i shtetit b) Skualifikuar: 14 OE
APP- s’ka c) Kualifikuar: 4 OE
KPP -s’ka
12. Lidhja e kontratés: 13. Vlera e kontratés (me TVSH): [14. Afati i kontratés né dité:
Nr. 2585/10 prot., daté 24.08.2023 113,760 leké 4 muaj

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit t&¢ KLSH
Té dhénat pér procedurén e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua:

-Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerés limit te kontratave: Specifikimet
teknike té mallrave pér kété proceduré prokurimi né pérgjithési jané hartuar né zbatim té nenit
36 t€ ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”. Gjithashtu, edhe né pérllogaritjen
e vlerés limit té kontratés pérgjithésisht jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né nenin 12 té VKM
nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér Miratimin ¢ Rregullave t€ Prokurimit Publik™.

- Hartimi i dokumenteve té tenderit: Njésia e hartimit t€ dokumenteve té tenderit né zbatim
té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde pér kontratat e
punés, ka hartuar dokumentet e kétij tenderi. Po ashtu, jané hartuar dhe vendosur né
dokumentacion pérvec kritereve ligjore té pérgjithshme té pranim kualifikimit edhe kriteret e
veganta kualifikuese.

Pérzgjedhja e operatorit fitues: Me shkresén nr. 2585/8 daté 18.08.2023 nga komisioni i
prokurimit me vleré té vogél me pérbérje G.T. kryetar, E.D. dhe M.C. anétare éshté mbajtur
procesverbal vlerésimi i ofertave té studimit té tregut pér kryerjen e kétij shérbimi pér té cilin
jané paraqitur 18 oferta nga té cilat jané skualifikuar 14 dhe jané kualifikuar 4 prej tyre.
Komisioni i Prokurimit me Vleré té€ VVogél ka pérzgjedhur fitues cmimin mé té ulét té ofertuar
g€ éshté “E.L.” me vlerén 94,800 leké pa TVSH.

Marrja né dorézim e pajisjeve dhe shérbimit: Me shkresén nr. 2585/13 prot., daté
24.08.2023 nga drejtori 1 pérgjithshém 1 AKB éshté ngritur urdhri nr. 146, dat€ 24.08.2023 “Pér
ngritjen e grupit té punés pér marrjen né dorézim té€ mallit dhe ndjekjen e zbatimit té kontratés.
Me shkresén nr. 2585/14 prot., daté 25.08.2023 éshté mbajtur procesverbali i marrjes né
dorézim té mallit nga grupi i caktuar me urdhér té titullarit duke deklaruar se malli i furnizuar
éshté plotésisht né pérputhje me specifikimet teknike té pércaktuara né ftesén pér
oferté/kontratén e furnizimit dhe merret né dorézim nga pérfagésuesit e AKB-sé.

Zhvillimi i kontratés:

- Me shkresén nr. 2585 prot., daté 08.08.2023 pérgjegjési i burimeve njerézore dhe shérbimeve
mbéshtetése i éshté drejtuar komisionit té prokurimit me vleré té vogél me kérkesé pér blerje
tonerash referuar gjendjes né magaziné.

- Me shkresén nr. 2585/1 prot., daté 09.08.2023 titullari i institucionit ka miratuar ftesén pér
oferté pér studim tregu.

- Me shkresén nr. 2585 prot., daté 10.08.2023 komisioni i prokurimit me vleré té vogél i pérbéré
nga G.T. kryetar, E.D. dhe M.C. anétaré ka béré pérllogaritjen e fondit limit gé éshté né vlerén
129,850 leké pa TVSH.

- Me shkresén nr. 2585/6 prot., daté 10.08.2023 éshté ngritur Urdhér Prokurimi nr.143 daté
10.08.2023 prokurim me vleré t€ vogél “Blerje tonera pér printerat pér nevoja t€ AKB-SE pér
vitin 2023”.
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- Me shkresén nr. 2585/7 prot., daté 16.08.2023 éshté miratuar ftesa pér oferté sipas formularit
nr. 3 nga titullari i institucionit.

- Mé daté 16.08.2023 komisioni i prokurimit me vleré té vogél ka mbajt procesverbal pér
argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja t& AKB-sé pér vitin
20237,

- Me shkresén nr. 2585/8 daté 18.08.2023 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogél me
pérbérje G.T. kryetar, E.D. dhe M.C. anétare éshté mbajtur procesverbal vlerésimi i ofertave té
studimit té tregut pér kryerjen e kétij shérbimi pér té cilin jané paraqitén 18 oferta si mé poshté:

Tabela nr.6: T¢ dhénat mbi operatorét e kualifikuar dhe s kualifikuar

Kualifikuar S’kualifikuar

Operatori Ekonomik Vlera Operatori Ekonomik Vlera

B.S. 77,800 A 250,000

E.L. 94,800 AK. 64,925

M.D. 99,000 A.D. 416,667

l.O. 100,000 B.T. 250,000
C. 296,000
C. 275,000
E.Q. 364,166
F.N. 0
l. Gj.K. 200,000
J. 444,000
J.O.T. 475,000
O.M. 464,000
R. 275,000
S 450,000

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit té KLSH

Pér sa mé sipér Komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogeél ka béré verifikimet nga QKB nga ku
ka rezultuar se OE “C.”, “F.N.” dhe “J.” nuk kryejné veprimtari gé kané lidhje me objektin e
prokurimit dhe ka pérzgjedh fitues ¢gmimin mé t€ ulét t& ofertuar q€ €shté “B.S.” me vlerén
77,800 leké pa TVSH.

- Mé daté 21.08.2023 komisioni ka mbajtur procesverbal pér kalimin tek operatori ekonomik i
radhés duké gené se OE B.S. éshté térhequr pér arsye té gabimeve né llogaritje.

- Mé daté 22.08.2023 éshté mbajtur procesverbal pér konfirimimin e kryerjes sé shérbimeve
nga Operatori Ekonomik E.L. me vleré 94,800 pa TVSH.

- Me shkresén nr. 2585/9 prot., daté 22.08.2023 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogeél
éshté mbajtur proceverbal i dorézimit té dokumentacionit nga Operatori Ekonomik fitues.

- Agjencia Kombétare e Bregdetit dhe Operatori Ekonomik “E.L.” kané nénshkruar kontratén
nr. 2585/10 prot., daté 24.08.2023 pér procedurén e prokurimit me objekt “Blerje tonera pér
printerat pér nevoja té AKB-sé pér vitin 2023” me vleré 94,800 leké pa TVSH dhe 113,760 leké
me TVSH. Afati i zbatimit té kontratés éshté nga lidhja e kontratés deri né 31.12.2023.

- Me shkresén nr. 2585/13 prot., daté 24.08.2023 nga drejtori i pérgjithshém i AKB éshté ngritur
urdhri nr. 146, daté 24.08.2023 “Pér ngritjen e grupit t€ punés pér marrjen né€ dorézim t& mallit
dhe ndjekjen e zbatimit té kontratés nr. 2585/10 prot., daté 24.08.2023 me objekt “Blerje tonera
pér printerat pér nevoja té AKB-sé pér vitin 2023, té pérbéré nga E.R. kryetaré, L.Sh. dhe B.C.
anétare.

- Me shkresén nr. 2585/11 prot., daté 25.08.2023 é&shté béré plani i zbatimit té kontratés dhe me
shkresén nr. 2585/12 prot., daté 25.08.2023 éshté dérguar Agjencisé sé Prokurimit Publik.

- Me shkresén nr. 2585/15 prot., daté 02.11.2023 é&shté mbajtur formulari i zbatimit té kontratés.
- Me shkresén nr. 2585/14 prot., daté 25.08.2023 éshté mbajtur procesverbali i marrjes né
dorézim té mallit nga grupi i caktuar me urdhér té titullarit duke deklaruar se malli i furnizuar
nga “E.L.” &shté plotésisht né pérputhje me specifikimet teknike t€ pércaktuara né ftesén pér
oferté/kontratén e furnizimit dhe merret né dorézim nga pérfagésuesit e AKB-Sé.
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Me faturé tatimore léshuar nga operatori ekonomik nr. 196/2023 daté 28.08.2023.

Né dosjen e procedurés sé prokurimit nuk ka njé raport pérmbledhés si¢ parashikohet né nenin
99 té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” si dhe né nenin 84 t¢ VKM nr.
285, daté 19.05.2021 ku thuhet se pér ¢cdo kontraté ose marréveshje kuadér gé mbulohet nga
ligji autoriteti kontraktor duhet té hartojé njé raport me shkrim ku duhet té pérfshijé té dhénat e
AK, emrat e kandidatéve té kualifikuar dhe atyre té skualifikuar etj.

Gjithashtu nga auditimi u konstatua se pér procedurén me objekt “Blerje tonera pér printerat
pér nevoja té AKB-sé pér vitin 2023” mungon formulari i njoftimit té fituesit.

Nga auditimi mbi kriteret e veganta té kualifikimit konstatohet se, argumentimi i dhéné éshté i
pérgjithshém dhe nuk shpreh teknikisht nevojén e kétyre kritereve pér realizimin e kontratés
kjo né kundérshtim me nenin 78 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave
té prokurimit publik” i ndryshuar”, ku citohet se: “Né cdo rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té& dokumentohet né njé procesverbal té mbajtur
nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Komisioni nuk ka asnjé nga anétarét ekspert té fushés, né kundérshtim me nenin 74 i cili citon
se: “Né pérbérje t€ njésisé s€ prokurimit éshté detyrimisht, personi pérgjegjés pér prokurimin,
dhe té paktén njé specialist fushe, né rast se kérkohen njohuri té specializuara pér objektin e
prokurimit” dhe nenin 75/1 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 i cili parashikon se komisioni i
vlerésimit té ofertave pérbéhet nga jo mé pak se tre persona, ku té paktén njé prej anétaréve
éshté ekspert i fushés.

v’ Procedura e prokurimit me vleré té vogél me objekt “Shérbim pér pérshtatje dhe zhvillim
té fages web zyrtare t€ AKB-sé”

Tabela nr.7: Té dhénat e prokurimit pér procedurén “Shérbim pér pérshtatje dhe zhvillim té fages web zyrtare té AKB-sé”’

A. Zhvillimi i procedurés sé prokurimit me objekt: Shérbim pér pérshtatje dhe zhvillim té fages web zyrtare té
AKB-sé
1. Urdhér Prokurimi: Nr. 117 daté 3. Hartuesit e Dokumenteve 4. Komisioni i Vlerésimit
30.06.2023 Tenderit: Ofertave:
2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit: Znj. S.M. Znj. G.T.
“Proceduré me vleré t&€ vogél” ZFV. an_. M.C.
Z.T.Q. Znj. E.D.
5. Fondi Limit (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit (pa
99,433 leké 99,000 leké TVSH) 433 leké
8. Data e hapjes sé tenderit: - 10.Operatorét Ekonomike:
11. Ankimime: 9. Burimi i Financimit: a) Pjesémarrés né tender: 3 OE
AK- s’ka Buxheti i shtetit b) Skualifikuar: 0 OE
APP- s’ka c) Kualifikuar: 3 OE
KPP -s’ka
12. Lidhja e kontratés: 13. Vlera e kontratés (me TVSH): |14. Afati i kontratés né dité:
- 118,800 leké -

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit t& KLSH
Té dhénat pér procedurén e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua:

-Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vilerés limit te kontratave: Specifikimet
teknike té mallrave pér kété proceduré prokurimi né pérgjithési jané hartuar né zbatim té nenit
36 té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pé&r Prokurimin Publik”. Gjithashtu, edhe né pérllogaritjen
e vlerés limit té kontratés pérgjithésisht jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né nenin 12 té VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”.

- Hartimi i dokumenteve té tenderit: Njésia e hartimit t¢ dokumenteve té tenderit né zbatim
té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde pér kontratat e
punés, ka hartuar dokumentet e kétij tenderi. Po ashtu, jané hartuar dhe vendosur né
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dokumentacion pérveg kritereve ligjore té pérgjithshme té pranim kualifikimit edhe kriteret e
vecanta kualifikuese.
Pérzgjedhja e operatorit fitues: - Me shkresén nr. 1653/7 daté 03.07.2023 nga komisioni i
prokurimit me vleré té vogél me pérbérje: G.T. kryetar, E.D. dhe M.C. anétare éshté mbajtur
procesverbal vlerésimi i ofertave té studimit té tregut pér kryerjen e kétij shérbimi pér té cilin
jané paragqitén tre oferta si mé poshté:

1. Operatori Ekonomik “I.” me vleré¢ 99,500 leké pa TVSH;

2. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 99,800 leké pa TVSH;

3. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 990,000 leké pa TVSH.
Pér sa mé sipér Komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél ka pérzgjedh fitues cmimin mé té
ulét té ofertuar qé éshté “K.” shpk me vleré 990,000 leké pa TVSH.
Marrja né dorézim e pajisjeve dhe shérbimit: Me shkresén nr. 1653/9 prot., daté 11.07.2023
nga drejtori i pérgjithshém i AKB éshté ngritur urdhri nr. 121, daté 11.07.2023 “Pér ngritjen ¢
grupit té punés pér ndjekjen dhe marrjen né dorézim té shérbimit pér pérditésimin dhe
zhvillimin e fages web t¢ AKB-sé nga kontraktuesi “K.” shpk, té pérbéré nga A.V., B.C. dhe
E.Sh.. Né zbatim té urdhrit pér zbatimin e kontratés éshté mbajtur procesverbal nr. 1653/13
prot., daté 18.09.2023 pér marrjen né dorézim té shérbimit.

Zhvillimi i kontratés:
- Me shkresén nr. 967 prot., daté 27.04.2023 é&shté ngritur urdhér nr. 98, daté 27.04.2023 “Pér
ngritjen e komisionit pér vlerésimin teknik té web-fages zyrtare té Agjencisé Kombétare té
Bregdetit, argumentimin e nevojés, specifikimeve teknike dhe pérllogaritjen e kostos pér
pérforcimin e sistemit mbrojtés dhé mirémbajtjes sé tij periodike, né rast nevoje”. Komisioni
éshté i pérbéré nga S.M., F.V. dhe T.Q.. Gjithashtu komisioni do té asistohet nga G.H. specialist
IT atashuar prané AKB-sé. Sipas urdhrit komisioni brenda datés 31.05.2023 duhet té hartojé njé
relacion pérmbledhés dhe t’i paragqitet titullarit té institucionit né ményré té detajuar gjendja
aktuale e fages zyrtare té AKB-sé.
Ky raport pérmbledhés nuk éshté hartuar dhe nuk i éshté paraqitur titullarit sipas afateve té
kérkesés né urdhrin e ngritur nga veté titullari, por éshté hartuar mé voné se data e pércaktuar
né urdhér. Relacioni pér vlerésimin teknik éshté hartuar me shkresén nr. 1653/4 prot., daté
20.06.2023 né té cilén éshté pércaktuar edhe fondi limit me vleré 99,433 leké pa TVSH.
- Me shkresé nr. 1653 prot., daté 08.06.2023 é&shté hartuar ftesa pér oferté pér studim tregu.
- Me shkresén nr. 1653/5 prot., daté 29.06.2023, specialisti i IT atashuar prané AKB-sé ka béré
kérkes€ pér blerje shérbimi me objekt “Shérbim pér pérshtatje dhe zhvillim té fages web zyrtare
té AKB-s¢”.
- Me shkresén nr. 1653/6 prot., daté 30.06.2023 éshté ngritur Urdhri nr.117 daté 30.06.2023 pér
blerjen me vleré nén 100,000 leké pa TVSH “Shérbim pér pérshtatje dhe zhvillim té fages web
zyrtare té AKB-sé”.
- Me shkresén nr. 1653/7 daté 03.07.2023 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogél me
pérbérje: G.T. kryetar, E.D. dhe M.C. anétare éshté mbajtur procesverbal vlerésimi i ofertave té
studimit té tregut pér kryerjen e kétij shérbimi pér té cilin jané paragitén tre oferta si mé poshté:

1. Operatori Ekonomik “I.” me vler€ 99,500 leké pa TVSH;

2. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 99,800 leké pa TVSH;

3. Operatori Ekonomik “K.” shpk me vleré 990,000 leké pa TVSH.
Pér sa mé sipér Komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél ka pérzgjedh fitues gmimin mé té
ulét té ofertuar qé éshté “K.” shpk me vleré 990,000 leké pa TVSH.
- Me shkresén nr. 1653/8 prot., daté 05.07.2023 éshté miratuar njoftim kualifikimi dhe dorézim
dokumentacioni pér operatorin ekonomik té shpallur fituese “K.” shpk.
- Mé daté 05.07.2023 nga komisioni i prokurimit me vleré té vogeél éshté mbajtur proceverbal i
dorézimit t& dokumentacionit nga Operatori Ekonomik fitues.
- Me shkresén nr. 1653/9 prot., daté 11.07.2023 nga drejtori i pérgjithshém i AKB éshté ngritur
urdhri nr. 121, daté 11.07.2023 “Pér ngritjen e grupit té punés pér ndjekjen dhe marrjen né
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dorézim té shérbimit pér pérditésimin dhe zhvillimin e fages web té AKB-sé nga kontraktuesi
KEMINET shpk, té pérbéré nga A.V., B.C. dhe E.Sh.

- Pér kété shérbim éshté léshuar fatura tatimore nga operatori ekonomik nr. 102/2023 daté
24.07.2023.

- Né zbatim té urdhrit pér ndjekjen dhe marrjen né dorézim té shérbimit éshté mbajtur
procesverbal nr. 1653/13 prot., daté 18.09.2023.

v’ Procedura e prokurimit me vleré té vogél me objekt “Blerje tonera dhe drum pér printerat
né pérdorim té AKB-s¢”

Tabela nr.8: T¢ dhénat e prokurimit pér procedurén “Blerje tonera dhe drum pér printerat né pérdorim té AKB-s¢”

A. Zhvillimi i procedurés sé prokurimit me objekt: Blerje tonera dhe drum pér printerat né pérdorim té AKB-sé
1. Urdhér Prokurimi: Nr. 178, daté 3. Hartuesit e Dokumentevel4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave:
15.11.2022 Tenderit: Znj. G.T.
2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit: ~ [Znj. G.T. Znj. E.D.
“Proceduré me vleré té vogél” Znj. E.D. Znj. M.C.
Znj. M.C.
5. Fondi Limit (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit (pa
150,000 leké 94,400 leké TVSH) 55,600 leké
8. Data e hapjes sé tenderit: 16.11.2022 10.Operatorét Ekonomiké:
11. Ankimime: 9. Burimi i Financimit: a) Pjesémarrés né tender: 26 OE
AK- s’ka Buxheti i shtetit b) Skualifikuar: 19 OE
APP- s’ka c) Kualifikuar: 7 OE
KPP -s’ka
12. Lidhja e kontratés: 13. Vlera e kontratés (me TVSH): |14. Afati i kontratés né dité:
- 113,280 leké -

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit té KLSH
Té dhénat pér procedurén e Prokurimit:

Nga auditimi u konstatua:

-Hartimi i specifikimeve teknike dhe llogaritja e vlerés limit te kontratave: Specifikimet
teknike té mallrave pér kété proceduré prokurimi né pérgjithési jané hartuar né zbatim té nenit
36 t€ ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”. Gjithashtu, edhe né pérllogaritjen
e vlerés limit té kontratés pérgjithésisht jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né nenin 12 t¢ VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”.

- Hartimi i dokumenteve té tenderit: Njésia e hartimit t¢ dokumenteve té tenderit né zbatim
té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” dhe dokumenteve standarde pér kontratat e
punés, ka hartuar dokumentet e kétij tenderi. Po ashtu, jané hartuar dhe vendosur né
dokumentacion pérvec kritereve ligjore té pérgjithshme té pranim kualifikimit edhe kriteret e
vecanta kualifikuese.

Pérzgjedhja e operatorit fitues: Mé daté 16.11.2022 komisioni i prokurimit me vleré té vogél
ka mbajtur procesverbal vlerésimi ku rezulton se ishin 26 operatoré ekonomik pjesémarrés nga
té cilét u skualifikuan 19 dhe jané Kklasifikuar 7 prej tyre. KPVV ka shpall fitues OE B.S. me
vleré 94,400 leké pa TVSH.

Marrja né dorézim e pajisjeve dhe shérbimit: Me shkresén nr. 2869/7 prot., daté 21.11.2022
ka dal€ urdhér nr. 179, dat€ 21.11.2022 “Pér ngritjen e grupit té punés pér marrjen né dorézim
té mallit sipas specifikimeve teknike té pércaktuara né procedurén e prokurimit me objekt
“Blerje tonera dhe drum pér printerat né pérdorim té AKB-sé”.

Me shkresén nr. 2869/8 prot., daté 21.11.2022 éshté mbajtur procesverbali i marrjes né dorézim
té¢ mallit duke deklaruar se malli i furnizuar nga “B.S.” &shté plotésisht né pérputhje me
specifikimet teknike té pércaktuara né procedurén e prokurimit dhe merret né dorézim nga
pérfagésuesit e AKB-sé.
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Zhvillimi i kontratés:

- Me shkresén nr. 2869 prot., daté 04.11.2022 pérgjegjési i burimeve njerézore dhe shérbimeve
mbéshtetése ka béré kérkesé pér blerje tonerash sektorit té financés, buxhetit dhe prokurimeve,
pér dijeni drejtorit té pérgjithshém né Agjenciné Kombétare té Bregdetit.

- Me shkresén nr. 2869/1 prot., daté 07.11.2022 titullari i institucionit ka miratuar ftesén pér
oferté pér studim tregu.

- Komisioni i prokurimit me vleré té vogél ka mbajtur procesverbal pér fondin limit té cilin e
ka pérllogaritur né vlerén 150,000 leké pa TVSH. Ky procesverbal nuk ka as daté dhe as numér
protokolli.

- Me shkresén nr. 2869/5 prot., daté 15.11.2022 éshté ngritur urdhér prokurimi nr. 178, daté
15.11.2022 nga titullari i institucionit pér prokurimin me vleré t€ vogél “Blerje tonera dhe drum
pér printerat né pérdorim té AKB-sé”.

- Me shkresén nr. 2869/6 prot., daté 15.11.2022 éshté shpallur ftesa pér oferté miratuar nga
titullari 1 institucionit”.

- Nga komisioni i prokurimit me vleré té vogél mé daté 15.11.2022 éshté mbajtur procesverbal
pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim.,

- Mé daté 16.11.2022 komisioni i prokurimit me vleré té vogél ka mbajtur procesverbal
vlerésimi ku rezulton se ishin 26 operatoré ekonomik pjesémarrés nga té cilét u skualifikuan 19
dhe jané klasifikuar 7 prej tyre. KPVV ka shpall fitues OE B.S. me vleré 94,400 leké pa TVSH.

Tabela nr.9: T¢ dhénat mbi operatorét e kualifikuar dhe s kualifikuar

Kualifikuar S’kualifikuar
Operatori Ekonomik Vlera Operatori Ekonomik Vlera
B.S. 94,400 J.G. 441,667
A.P. 100,000 A 156,000
J. 100,000 AA. 789,000
L.D. 115,555 AA. 447,600
E.Q. 122,917 AD. 383,333
1.0. 137,000 B. 435,999
E.L. 138,800 B.T. 225,000
C. 294,000
C. 299,120
E.K.T. 438,000
S. 433,333
X.S. 369,000
I.Gj.K. 225,000
L.S. 412,000
O.H. 448,000
O.T. 416,667
P.S. 550,000
R. 227,000
S.Rr. 768,000

Burimi: Té dhéna té AKB té pérpunuara nga grupi i auditimit t& KLSH

- Me shkresén nr. 2869/7 prot., daté 21.11.2022 ka dalé urdhér nr. 179, daté 21.11.2022 “Pér
ngritjen e grupit t& punés pér marrjen né dorézim té mallit sipas specifikimeve teknike té
pércaktuara né procedurén e prokurimit me objekt “Blerje tonera dhe drum pér printerat né
pérdorim té AKB-sé”. Komisioni pérbéhet nga L.Sh., E.R. dhe K.N.

- Me shkresén nr. 2869/8 prot., daté 21.11.2022 éshté mbajtur procesverbali i marrjes né
dorézim té mallit nga grupi i ngritur me urdhrin nr.179, daté 21.11.2022 duke deklaruar se malli
i furnizuar nga “B.S.” &shté plotésisht né pérputhje me specifikimet teknike té pércaktuara né
procedurén e prokurimit dhe merret né dorézim nga pérfagésuesit e AKB-sé.

NEé dosjen e procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja t€ AKB-
s€ pér vitin 2024” nuk &shté nénshkruar kontraté ndérmjet paléve, né kundérshtim me
pércaktimet e parashikuara né nenin 85 t¢ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” ku parashikohet lidhja e kontratés si pjesé e dokumenteve té
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procedurés sé prokurimit, nenin 56 pika 10 ku citohet se “Faturat ¢ 1€shuara kané vlerén e
kontratés sé lidhur, kur palét nuk kané mundur t€ nénshkruajné njé té tille”.

- Gjithashtu, né dosjen e procedurés sé prokurimit nuk éshté hartuar raporti pérmbledhés, né
kundérshtim me pércaktimet ligjore té parashikuara né nenin 99 té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér prokurimin publik”, ku kérkohet q€ pér ¢do kontraté ose marréveshje kuadér gé mbulohet
nga ligji, autoriteti kontraktor duhet té hartojé njé raport me shkrim ku duhet té pérfshijé té
dhénat e AK, emrat e kandidatéve té kualifikuar dhe atyre té skualifikuar etj.

Nga auditimi mbi Kriteret e vecanta té kualifikimit konstatohet se, argumentimi i dhéné éshté i
pérgjithshém dhe nuk shpreh teknikisht nevojén e kétyre kritereve pér realizimin e kontratés
kjo né kundérshtim me nenin 78 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave
té prokurimit publik” i ndryshuar”, ku citohet se: “Né& ¢do rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe t& dokumentohet né njé procesverbal té mbajtur
nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Komisioni nuk ka asnjé nga anétarét ekspert té fushés, né kundérshtim me nenin 75/1 t¢ VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 i cili parashikon se komisioni i vlerésimit té ofertave pérbéhet nga jo
mé pak se tre persona, ku té paktén njé prej anétaréve éshté ekspert i fushés.

Gjithashtu nga auditimi u konstatua se pér procedurén me objekt “Blerje tonera dhe drum pér
printerat né pérdorim t& AKB-sé” mungon formulari i njoftimit té fituesit.

Pér sa éshté trajtuar né kété piké té Raportit Pérfundimtar té Auditimit nga subjekti i audituar
&shté paraqitur observacioni me shkresé nr. 1077/4 prot., dat€ 26.12.2024 “Mbi Projekt
Raportin e Auditimit”, ku jan€ shprehur objeksionet si mé poshté:

dhe llojit té blerjes gé kryhet, nése prokurimi éshté pér njé shérbim gé ka njé vazhdimési té
caktuar ose shérbim vjetor, ose éshté njé kontraté furnizimi gé parashikon afate té caktuara
Iévrimi, kontrata éshté e nevojshme té nénshkruhet, né té kundért, pér shérbime/ puné/ mallra
gé kryhen menjéherg, fatura tatimore e léshuar sipas parashikimeve té legjislacionit tatimor
ka vlerén e kontratés.

detyrim ligjor i parashikuar né dispozitat ligjore né fugi. Pérsa i pérket pikés 10 té nenit 56,
té VKM nr. 285, daté 19.5.2021, faturat kané vlerén e kontratés sé lidhur vetém kur palét nuk
kané mundur té nénshkruajné njé té tillé pa pércaktuar kryerjen e menjéhershme té shérbimit/
punés apo mallit gé ofrohet apo vazhdimésiné e tij. Pér sa mé lart, grupi i auditimit mban té
njéjtin géndrim.

automatikisht nga té dhénat e administruara né rrugé digjitale né Sistemin e Prokurimit
Elektronik pér procedurén e prokurimit”. Né dosjet e prokurimit me vlera té vogla ndodhet
klasifikimi pérfundimtar. ...

prokurimeve me vleré té vogél nuk ndodhet raporti pérmbledhés gé parashikohet né nenin 99
té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” si dhe né nenin 84 t€ VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 ku thuhet se pér ¢cdo kontraté ose marréveshje kuadér gé mbulohet nga ligji
autoriteti kontraktor duhet té hartojé njé raport me shkrim dhe né kéto nene nuk pérjashtohet
procedura e prokurimit me vleré té vogél. Klasifikimi pérfundimtar nuk pérfshin elementét
pérkatés té raportit pérfundimtar. Pér sa mé lart, grupi i auditimit mban té njéjtin géndrim.

Pretendimi i subjektit: ... Pér procedurat me vlera té vogla nuk ka njé formular standard
njoftimi fituesi si¢ &shté tek procedurat e tjera me vleré mbi kufirin monetar té berjeve me
vlera té vogla. Njoftimi i fituesit, si¢ dhe pércaktohet né manual, krijohet automatikisht nga
sistemi ... .

duhet té jeté pjesé e dosjes sé prokurimit publik pér ¢cdo proceduré duke mos pérjashtuar ato
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me vleré té vogél. Gjithashtu e pércaktuar edhe né nenin 83 té po késaj VKM-je e cila
pércakton se pas pérfundimit té procesit té vlerésimit té ofertave, autoriteti/enti kontraktor bén
klasifikimin pérfundimtar dhe harton njoftimin e fituesit. Pér sa mé sipér grupi i auditimit
mban té njéjtin géndrim.

111.2.2 Auditimi i Sistemeve

Objektivi i auditimit té sistemeve dhe kontrolleve té aplikacioneve, pér té dhénat Input / Output

gé AKB ka né pérdorim, éshté vlerésimi mbi efektivitetin e ndértimit, operimit té& kontrolleve

té brendshme dhe saktésiné e funksionaliteteve gé lidhen me procese té automatizuara si rezultat

i zhvillimit informatik, qé inspektorati ka pasur gjaté viteve.

N¢é pérmbushje té drejtimit t€ auditimit “Auditimi i sistemeve”, u shqyrtuan dokumentacionet e

méposhtme:

- Pérshkrim i pérgjithshém i sistemit té teknologjisé sé informacionit né AKB;

- Té dhénat e gjeneruara nga sistemi pér shérbimet e ofruara;

- Aktet rregullative té inspektoratit gé lidhen me sistemet dhe veprimet operacionale
brenda dhe jashté sistemit;

- Manualet e pérdorimit té sistemit;

- Intervista té drejtpérdrejta me punonjésit;

- Analizé e performancés sé sistemit;

Pér periudhén nén auditim AKB éshté pérdorues i sistemit “e-inspektimi”. Ky sistem

administrohet nga AKSHI dhe Inspektorati Qendror.

Fig 2. Ndérfagja e sistemit e-Inspektimi
' e. lllspel\lil]li LOGIN KREU LAJME KUADRI LIGJOR REGJISTRI | INSPEXTOREVE INSPEXTORATET E-ALBANIA e

Inspeitorati Qendror

Agjencia Kombétare e Bamave dhe Pajisjeve Mjekisore

Autoriteti Kombétar | Ushqgimit

Autoriteti Kombiitar pir Siguring dhbe Emergjencat nii Miniera
v Kontroll dhe Keshillim
spektimit Helourudhor
ergjithahene o Arkivave ¢ Suport
Drejioria o Pérgjithahme e Arsimit Parsuniversitar

Drejtoria e Shrbimit 18 Peshkimit dhe Akuakulturis

Pershtypje,verejtje dhe ankesat

PLOTESO

Pér gdo pérshtypje, ankesé apo vérejtje, ju lutemi 1 plotéson! formularin

orati Kombitar | Mbrojtjes sé Territorit

Inspeictorati Shitetéror | Mbikiqyrjes 5é Tregut

Sistemi i inspektimeve “e-Inspektimi” i mundéson inspektorateve shtetérore mjetet e
nevojshme pér té realizuar mé lehté proceset e tyre inspektuese dhe monitoruese konform
ligjeve né fugi. Ky sistem mbulon té gjitha informacionet e nevojshme pér té pérgatitur dhe
té kryer njé proceduré inspektimi.

Veprimtaria e pérditshme e inspektorateve shtetérore dhe e inspektoréve pasqyrohet né
portalin unik té inspektimit “e-Inspektimi” dhe versionin mobile “e-Inspektimi”. Né
mbéshtetje té Kkétij portali, Inspektorati Qendror ka té instaluar dhe konfiguruar njé
infrastrukturé gendrore hardware e cilat éshté e hostuar né Data Centerin Qeveritar, prané
AKSHI-t.

Komponentét kryesoré té kétij sistemi jané:
Komponentét e sistemit online “e-Inspektimi”, né versionin web jané:
- Moduli i Portalit e-Inspection, i cili shérben si panel pér administrimin e pérmbajtjes qé duhet
té shfagen né website-in www.e-inspektimi.gov.al.
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Moduli i té dhénave té inspektorit, i cili shérben pér menaxhimin e pérdoruesve,
inspektorateve gé pérdorin sistemin.

Moduli i Programimit, i cili shérben pér konfigurimin e programeve vjetore, mujore dhe
krijimin e gjenerimin e ¢éshtjeve brenda planit.

Moduli i Njohurive dhe té Mésuarit, i cili shérben pér konfigurimin e listave verifikuese gé
pérdoren gjaté inspektimeve.

Moduli i Administrimit t€ Céshtjeve té Inspektimit, i cili shérben pér krijimin e ¢éshtjeve
jashté planit dhe procedimin e ¢éshtjeve brenda apo jashté planit sipas hapave pérkatés qé
ndigen gjaté njé procesi inspektimi. Ky modul pérfshin Sistemin e Administrimit té
Inspektimeve (Case Administration Management System - CAMS), Sistemin e administrimit
té Dokumenteve (Documents Management System - DMS) dhe Sistemi i Arkivimit té
Dokumenteve (Records Management System - RMS).

Moduli i Riskut, i cili shérben pér konfigurimet e faktoréve té riskut qé ndikojné né vlerésimin
e riskut té subjektit, dhénien e vlerésimit nga inspektori pér ¢do faktor risku brenda céshtjes
nén inspektim dhe mé pas pérllogaritjen automatike finale té riskut te ¢do subjekt gé
inspektohet, sipas formulave té specifikuara nga 1Q (Inspektorati Qendror).

Moduli i Subjekteve dhe i té dnénave té Objekteve té Inspektimit, i cili shérben pér ruajtjene
subjekteve gé mund té inspektohen dhe aktivitetet pérkatése né té cilat operojné subjektet.
Moduli i Raporteve, i cili shérben pér shfagjen e raporteve té ndryshme statistikore pér
Inspektoratin Qendror dhe Inspektoratet Shtetérore.

Moduli i ndérveprimit dhe komunikimit shérben pér shkémbimin e té dhénave me sistemete
institucioneve té tjera pjesé e rrjetit GovNet.

Komponentét e sistemit online “e-Inspektimi”, né versionin Mobile jané:

Modulin e mbledhjes sé té dhénave té shérbimeve té té gjitha llojeve té Inspektorateve né nivel
kombétar, népérmijet rrjetit 4G/LTE.

Modulin e menaxhimit té té dhénave - té rendisé dhe ruajé informacionet (raportet) e
gjeneruara gjaté punés sé pérditshme. Té dhénat duhet té jené té organizuara né tabelé té
detajuara, né ményré gé informacioni i ruajtur lehtésisht né to, té jeté lehtésisht i lexueshém
dhe i pérdorshém pér té krijuar raporte sipas nevojés sé 1Q.

Modulin e raportimeve on-line - duhet té gjenerojé raporte té optimizuara nga databaza
gendrore.

Moduli i menaxhimit né Back Office - té mundésojé konfigurimet e ndryshme né ¢do kohé
né pérputhje me ndryshimet gé mund té keté legjislacioni i pérditésuar, menaxhimin e
pérdoruesve, té drejtave dhe kufizimeve, azhornimeve té nevojshme pér aplikacionet népér
terminalet (tabletat) gé jané né pérdorim nga Inspektorét né gjithé vendin.

Moduli i suportit teknik (help desk) - té ofrojé shérbimin e suportit teknik dhe késhillimit
procedurial pér Inspektorét, si dhe pér té gjithé qytetarét apo subjektet e interesuara.
Modulin/ndérfagen gé bén té mundur pér nénshkrimin elektronik té Aktit té Inspektimit.
(népérmjet tabletit).

Moduli i sinkronizimit té té dhénave - t¢ mundésojé sinkronizimin e té dhénave nga tableta
né server dhe anasjelltas né ményré gé aplikacioni té jeté i pérdorshém edhe kur nuk ka rrjet
AG/LTE, né modalitetin "offline".

Modulin/ndérfagen pér mundésimin e regjistrimit té té dhénave pér pozicionimin gjeografik,
si dhe regjistrimin e ploté elektronik té céshtjes sé inspektimit né Infrastrukturén e Serverave.

Verifikim i kontrolleve té aplikacioneve pér té dhénat Input/Output

I.Sistemi e-inspektimi

Auditimi mbi sistemet e teknologjis€ s€ informacionit u fokusua né sistemin e quajtur “e-
inspektimi” 1 cili éshté sistemi kryesor pér administrimin e procesit té inspektimeve né
Agjenciné Kombétare té Bregdetit.

Veprimtaria inspektuese e AKB-t si dhe mbikéqyrja e késaj veprimtarie, kryhet online,

9% ¢

népérmjet sistemit elektronik “e-Inspektimi”. “e-Inspektimi” €shté portali unik 1 inspektimit, qé
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shérben pér programimin dhe bashkérendimin e inspektimeve, pér kryerjen e veprimtarisé sé
inspektimeve online, mbikéqyrjen e veprimtarisé inspektuese, shkémbimin e té dhénave
ndérmjet Inspektorateve Shtetérore / Vendore / Trupat e tjera inspektuese, sistemeve té tjera té
dixhitalizuara té administratés shtetérore.

AKB nuk disponon sistem té vetin elektronik, pér kryerjen e inspektimit online, por sistemi né
té cilin regjistrohen, ndigen dhe administrohen kéto té dhéna pér té gjithé inspektoratet né vend
gshté sistemi “e-inspektimi”. Ky sistem &shté administruar deri n€ vitin 2017 nga Inspektorati
Qendror (1Q), ndérsa gé prej vitit 2018 administrohet nga AKSHI. Aktualisht, ofruesi dhe
mirémbayjtési i kétij sistemi éshté Agjencia Kombétare e Shérbimit té Informacionit (AKSHI).
Hyrja dhe identifikimi i pérdoruesve té sistemit e-inspektimi kryhet me emér pérdoruesi dhe
fjalékalim. Zgjidhja aktuale e sistemit “e-Inspektimi” éshté konceptuar t€ aksesohet né web qé
mund té aksesohet nga té gjithé pérdoruesit népérmjet ¢do pajisje gé ka gasje né internet pa
pasur nevojé pér instalime té programeve specifik. Sistemi pérdor ASP.NET Web Forms 4.7.2
dhe SharePoint 2016 si dhe disa komponenté té rinj pérdorin ASP.NET MVC 5 dhe ASP.NET
Web API 2 (gé jané pjesé e ASP.NET) pér té mbéshtetur aplikimin e ri pér tableta i cili éshté
ndértuar né njé teknologji me React Native.

Nga auditimi mbi manualet e pérdorimit té aplikacionit “e- Inspektimi” u konstatua se:

-Manualet e sistemit jané hartuar gé né vitin 2017, vetém né versionin fillestar gé jané
gjeneruar né momentin gé éshté implementuar sistemi dhe nuk kané pésuar asnjé ndryshim,
pérditésim, pavarésisht ndryshimeve té ndodhura né funksionalitet e sistemit, ndryshimet
strukturore té burimeve njerézore, etj.

-Manualet e pérdorimit té sistemit nuk jané té ndaré sipas funksionaliteteve té inspektorateve,
por té njéjtét manuale pérdoren pér té gjithé inspektoratet, pavarésisht fushés sé veprimit
gémbulojné. Rolet dhe pérgjegjésité nuk jané té reflektuar apo pérditésuar né manualet e
sistemit.

Nga auditimi mbi funksionalitet e sistemit e-inspektimi u konstatua se:

-Né momentin kur inspektori né ¢éshtjen pérkatése e krijon si ri-inspektim ato né sistem dalin

té krijuara dy heré;

Inspektorét duhet té pérdorin internetin e tyre ose té subjektit gé po inspektojné pér té ngarkuar

dhe sinkronizuar ¢éshtjen me té cilén po punojné, pasi pajisjet tablet nuk kané internet pér ta

kryer kété proces.

Pérgjaté viteve 2023-2024 jané hasur raste né versionin web dhe mobile ku sistemi nuk hapej

dhe shfaqte error: “Service is unaviable” dhe “HTTP error 503”;

-Né disa raste né versionin web té sistemit e-inspektimi éshté hasur njé error i cili shfaqej:
“Lidhje me serverin déshtoi”;

-Kur njé pérdorues identifikohet dhe mé pas cidentifikohet nga e-inspektimi né web, mund té

hyjé pérséri pa pasur nevojé té ruajé ose té rifusé fjalékalimin. Kjo tregon pér menaxhim té

papérshtatshém té sesionit.
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Sistemi CMS

Figura nr. 34 Pamje nga ndérfaget kryesore té sistemit CMS
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Sistemi i menaxhimit CMS (content Menagment System ) té lejeve té plazhit éshté njé platformé
e prokuruar dhe menaxhuar nga AKSHI. AKB vepron si pérdorues né kété sistem pér té
vértetuar nése subiektet plotésojné kriteret pér ushtrimin e veprimtarisé si stacion plazhi duke u
bazuar né dokumentacionin e ngarkuar né sistem me ané té sistemit e-Albania.

Hapat e procedurés

Identifikimi né portalin e-Albania; - Zgjidhet shérbimi "Kérkesé pér ushtrimin e veprimtarisé si
stacion plazhi™;

- Kérkesa e paragitur i shkon pér shqyrtim Grupit Teknik té Shqyrtimit t& Aplikimeve
(GTSHA);

- Pas shqyrtimit té kérkesave, né rast se konstatohet mungesé apo pagartési dokumentacioni,
GTSHA-ja njofton menjéheré subjektin népérmjet portalit e-Albania pér plotésimin e
dokumentacionit té nevojshém;

- Né rast se subjekti nuk i plotéson kriteret dhe/ose dokumentacioni pas kérkesés pér plotésim
mbetet i paplotésuar brenda afatit t& kérkuar, GTSHA-ja refuzon pérfundimisht kérkesén
népérmjet portalit e-Albania;

Faza Il (Negocimin) Né rast se subjekti plotéson kriteret dhe dokumentacioni i paraqgitur
rezulton i ploté, GTSHA-ja njofton subjektin népérmjet portalit e-Albania dhe njofton
elektronikisht Agjenciné Kombétare té Bregdetit dhe Njésiné pérkatése té Vetégeverisjes
Vendore, me géllim plotésimin e dokumentacionit shtesé si mé poshté:

- Planvendosja pérkatése pér sipérfagen konkrete té miratuar té stacionit té plazhit, pas
negocimit midis subjektit té kualifikuar dhe NJVV qé do té jepet pér shfrytézim si stacion;

- Gjenerimi i mandat pagesés vjetore té sipérfages sé stacionit té plazhit, nga ana e NJVV si
palé pérfituese, sipas tarifave vendore né fugi ku té detajohet detyrimi financiar vjetor pér
pérdorimin e sipérfages sé stacionit té plazhit dhe pér ngritjen dhe shfrytézimin e strukturave té
shérbimit, sipas rastit, si dhe vértetimi i pagesés sé kryer nga ana e subjektit. Pérjashtimisht,
subjektet, gé paragesin kérkesén pér lidhjen e kontratave pér ushtrimin e veprimtarisé sé
stacioneve té plazheve, sipas shkronjés “¢”, t&€ pikés 7, t&€ nenit 14, paragesin gjenerimin €
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mandatpagesés té pércaktuar mé lart, népérmjet portalit e-Albania, para nénshkrimit té
kontratés;

- Pagesa e detyrimit né bashki pér sipérfagen e miratuar té strukturés sé shérbimit né brezin e
shérbimeve té stacionit té plazhit, né rast se subjekti kérkon vendosjen e strukturés sé shérbimit
né brezin e shérbimeve té stacionit té plazhit;

- Vértetimi nga autoritetet tatimore se subjekti ka shlyer té gjitha detyrimet tatimore.

Faza Il (Lidhja e kontratés dhe Iéshimi certifikatés)

- Pas plotésimit té dokumentacionit shtesé si mé sipér, GTSHA-ja miraton né portalin e-
Albania kérkesén pérkatése dhe AKB-ja njofton menjéheré subjektin dhe NJVV-né pér
nénshkrimin e kontratés. Para nénshkrimit té kontratés, subjekti duhet té paragesé marréveshjen
e noterizuar me vrojtuesin e plazhit (shogéruar me certifikatén pérkatése té kualifikimit), e
vlefshme pérgjaté gjithé kohézgjatjes sé kontratés, si dhe vendimin e Késhillit Kombétar té
Territorit pér miratimin e stacioneve té plazhit, vetém pér subjektet gé kané kérkuar lidhjen e
kontratave pér ushtrimin e veprimtaris€ sé€ stacioneve t€ plazheve, sipas shkronjés “¢”, t€ pikés
7, t€ nenit 14.”;

- Né pérfundim té nénshkrimit té kontratés, subjekti pajiset me certifikatén e pérdorimit té
stacioneve té plazhit.

Nga auditimi u konstatuan Porta té panevojshme té hapura né Serverin e Webit

Gjaté njé skanimi té rrjetit té serverit t€ webit, u zbuluan disa porte té hapura, duke ekspozuar
shérbime potencialisht té panevojshme. Portet e méposhtme u identifikuan:

- 80 (HTTP): Trafiku i paenkriptuar i webit.

- 443 (HTTPS): Trafiku i sigurt i webit (HTTPS).

- 2083 (cPanel mbi HTTPS): Akses i sigurt né cPanel.

- 2086 (WHM mbi HTTP): Akses i pasigurt né WHM (Menaxheri i Web Hosting).

- 2087 (WHM mbi HTTPS): Akses i sigurt né WHM.

- 8080 (alternativé pér HTTP): Port alternativ pér trafikun HTTP.

- 8443 (alternativé pér HTTPS): Port alternativ pér trafikun HTTPS.

- 8880 (alternativé pér Plesk HTTP): Trafiku i pasigurt i Plesk.

Prania e portave té shumta té hapura rrit hapsirén e sulmit té serverit né internet, vecanérisht aty
ku ekspozohen protokollet e pasigurta ose ndérfaget administrative. Portet si 2086 (WHM mbi
HTTP) dhe 8880 (Plesk mbi HTTP) po transmetojné té dhéna né njé format té pakriptuar, duke
I béré ato té prekshme ndaj pérgjimit. Portet alternative té hapura si 8080 dhe 8443 jené
gjithashtu té panevojshme dhe mund té shfrytézohen nga sulmuesit.

Verifikimi i shkallés sé sigurisé fizike dhe aksesit né rrjet

Verifikimi i shkallés sé sigurisé sé dhomés sé serverave me géllim parandalimin e humbjes ose
té démtimit t€ pajisjeve kompjuterike, aksesit té paautorizuar, kopjimit ose shikimit té
informacionit sensitiv. Auditimi mbi shkallén e sigurisé sé dhomés sé serverave u krye né bazé
té manualit té auditimit IT, ISSAI 5310 dhe ISO 27001

Nga auditimi i Infrastruktura Network dhe pajisjeve ndihmése qé nevojiten pér shérbimet e
komunikimit dhe ruajtjes sé té dhénave éshté né kushtet jo minimale dhe optimale, ku shérbimet
e ngritura mbi kéto rrjete nuk jané té sigurta dhe nuk mbéshtesin vazhdimésiné e punés. Pajisjet
e jashtme gé lidhjen né rrejt kané akses né internet dhe mund té shohin listén e printerave té
lidhur né rrjet. Kompjuterat (PC) gé ndodhen né ¢do zyré nuk jané té pajisura me antivirus pér
mbrojtje ndaj sulmeve.
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IV. REKOMANDIME

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se né Agjenciné Kombétare té Bregdetit nuk
ka asnjé punonjés té teknologjisé sé informacionit. Pér ¢do problem qé konstatohet né
pérdorimin e pajisjeve teknologjike apo sistemet gé punonjésit e institucionit kané né pérdorim
i pércillet pér zgjidhje Agjencisé Kombétare té Shogérisé sé Informacionit. Agjencia Kombétare
e Bregdetit ka dérguar kérkesa té vazhdueshme drejtuar AKSHI-té pér emérimin e njé punonjési
té teknologjisé sé informacionit né AKB pér realizimin né kohé dhe mbarévajtjen e proceseve
té punés né kété institucion por ende nuk éshté caktuar njé punonjés. Mungesa e njé punonjési
té dedikuar pengon veprimtariné e institucionit pér veprime operacionale té vazhdueshme.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit né bashképunim me Agjenciné Kombétare
té Shogeérisé sé Informacionit t¢ marrin masa té menjéhershme pér plotésimin me punonjés té
teknologjisé sé informacionit né AKB.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2025

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk jané marré masa pér hartimin e
rregullave dhe procedurave gé normojné proceset e teknologjisé sé informacionit né pérputhje
me aktet ligjore, nénligjore dhe praktikat mé té mira. Mungesa e njé baze té brendshme
procedurale rregullatore pér funksionimin e strukturave té teknologjisé sé informacionit ¢con né
operim bazuar né ngjarje “ad hoc”, duke rritur rrezikun e ekspozimit t€ institucionit ndaj
situatave té mundshme.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit té analizojé situatén dhe té marré masa pér
hartimin e njé Rregulloreje té Pérgjithshme mbi Teknologjiné e Informacionit, duke marré né
konsideraté vendosjen e kontrolleve té brendshme lidhur me menaxhimin e riskut,
pérputhshmériné me procedurat dhe rregullat e brendshme aktuale té funksionimit té saj.

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Kombétare e Bregdetit nuk
disponon regjistér risgesh pér vitet 2022-2023, si dhe nuk kané té dokumentuar risge té
identifikuara. Pér vitin 2024 éshté hartuar regjistri i riskut, por nuk rezultoi té jené identifikuar
risge gé lidhen me teknologjiné e informacionit.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit té marré masa pér identifikimin e risgeve
gé sjellé teknologjia e informacionit né aktivitetin dhe arritjen e objektivave té saj, si dhe té
analizojé, vlerésoj dhe adresojé ato né strukturat pérgjegjése me géllim minimizimin e tyre dhe
pérditésimin e regjistrit té riskut.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Kombétare e Bregdetit nuk ka
nénshkruar njé marréveshje pér shérbimet gé merr nga AKSHI me géllim pércaktimin e nivelit
té shérbimit g€ ky 1 fundit duhet t’i ofrojé€ kétij institucioni, ményrat e raportimit, parametrat,
pérgjegjésité, kufizimet etj.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit dhe Agjencia Kombétare e Shogérisé sé
Informacionit t¢ marrin masat e nevojshme pér hartimin dhe miratimin e marréveshjes
dypaléshe me géllim pércaktimin e té drejtave dhe detyrimeve pér shérbimet TIK gé ofron
AKSHI.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2025
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5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi manualet e pérdorimit t& aplikacionit “e- inspektimi”
u konstatua se:

- Manualet e sistemit jané hartuar né vitin 2017, vetém né versionin fillestar gé jané gjeneruar
né momentin gé éshté implementuar sistemi dhe nuk kané pésuar asnjé ndryshim, pérditésim,
pavarésisht ndryshimeve té ndodhura né funksionalitet e sistemit, ndryshimet strukturore té
burimeve njerézore etj.

- Manualet e pérdorimit té sistemit nuk jané té ndaré sipas funksionaliteteve té inspektorateve,
por té njéjtét manuale pérdoren pér té gjithé inspektoratet, pavarésisht fushés sé veprimit gé
mbulojné. Rolet dhe pérgjegjésité nuk jané té reflektuar apo pérditésuar né manualet e sistemit.
(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2 fage 24-28, té Raportit té Auditimit)

5.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit té analizojé situatén dhe né bashk&punim
me Inspektoratin Qendror té adresojé tek ofruesi i shérbimit té mirémbajtjes mangésité mbi
manualet e pérdorimit té sistemit e-inspektimi duke reflektuar ndryshimet institucionale,
strukturore dhe kompjuterike té ndodhura né inspektoratet shtetérore.

Né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sistemit “e-Inspektimi” u konstatuan disa problematika
mbi funksionalitet e sistemit:

- Né momentin kur inspektori né ¢éshtjen pérkatése e krijon si ri-inspektim ato né sistem dalin
té krijuara dy heré.

- Inspektorét duhet té pérdorin internetin e tyre ose té subjektit qé po inspektojné pér té ngarkuar
dhe sinkronizuar ¢éshtjen me té cilén po punojné, pasi pajisjet tablet nuk kané internet pér ta
kryer kété proces.

- Pérgjaté viteve 2023-2024 jané hasur raste né versionin web dhe mobile ku sistemi nuk hapej

dhe shfaqte error: “Service is unaviable” dhe “HTTP error 503”. N¢ disa raste né versionin web

té sistemit e-inspektimi €shté hasur njé error i cili shfaqej: “Lidhje me serverin déshtoi”.

Kur njé pérdorues kryen procesin e daljes nga sistemi ("log-out™) né platformén e e-inspektimit

né web, Ky proces nuk pérfundon si¢ duhet. Si rezultat, pérdoruesi mund té aksesojé sérish

sistemin pa pasur nevojé té fusé fjalékalimin, duke krijuar njé rrezik pér siguriné e

informacionit.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2 fage 24-28, té Raportit té Auditimit)

6.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit té raportojé te Inspektoriati Qendror

problematikat né sistemin e-Inspektimi té konstatuara nga auditimi mbi funksionalitetin e

shérbimeve si institucioni gendror pér analizimin dhe adresimin tek ofruesi i shérbimit té

mirémbajtjes.

Menjéheré dhe né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi siguriné e sistemit t& menaxhimit CMS u konstatuan
porta té hapura té panevojshme, si 2086, 8880, 8080, 8443, té cilat mund té krijojné
vulnerabilitete serioze né kété sistem. Kéto porta mund té ekspozojné shérbime gé nuk jané té
nevojshme pér funksionimin e sistemit dhe mund té pérdoren nga sulmuesit pér té fituar akses
té paautorizuar.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2 fage 24-28, té Raportit té Auditimit)

Gjithashtu, transmetimi i té dhénave né njé format té pakriptuar (p.sh. HTTP) rrit mundésiné
pér pérgjim dhe manipulim té té dhénave.

7.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit né bashképunim me Agjenciné Kombétare
té Shoqérisé sé Informacionit duhet té marré masa pér té reduktuar rrezikun nga portat e
panevojshme té hapura, duke realizuar njé skanim té ploté té rrjetit pér té identifikuar dhe
mbyllur té gjitha portat jo-thelbésore, si 2086, 8880 dhe 8080. Gjithashtu, duhet té pérmirésojé
rregullat e firewall-it dhe té caktivizojé shérbimet e papérdorura pér té forcuar siguriné e
sistemit.

Menjéheré
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8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i infrastrukturés sé rrjetit dhe pajisjeve ndihmése gé
nevojiten pér shérbimet e komunikimit dhe ruajtjes sé té dhénave, u konstatua se gjendja e tyre
nuk éshté né kushte optimale. Shérbimet e ngritura mbi kéto rrjete nuk jané té sigurta dhe nuk
garantojné vazhdimésiné e punés. Kompjuterét (PC) gé ndodhen né ¢do zyré nuk jané té pajisur
me antivirus pér mbrojtje ndaj sulmeve, duke rritur késhtu rrezikun e ekspozimit ndaj
kércénimeve te mundshme.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2 fage 24-28, té Raportit té Auditimit)

8.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit né bashképunim me AKSHI-n, duhet té
marré masa pér pérmirésimin, pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturés TIK pér punonjésit
e administratés sé AKB, me géllim krijimin e kushteve optimale gé mundésojné pérmbushjen e
detyrave gjaté veprimtarisé sé punés dhe sigurojné mbarévajtjen e punés pa ndérprerje.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- Né tre nga pesé dosjet e procedurave té prokurimit publik té marra né shgyrtim nuk ka njé
raport pérmbledhés sipas pércaktimeve né nenin 99 t€ ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik si dhe né nenin 84 t€¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021.

- Pér procedurat e prokurimit: “Blerje tonera dhe drum pér printerat né pérdorim té AKB-sg,
viti 20227, “Blerje tonera pér printera pér nevoja t&€ AKB-s€ pér vitin 2023 dhe “Blerje tonera
pér printera pér nevoja té AKB-s€ pér vitin 2024” formularét e njoftimit té fituesit nuk jané
pjesé e dosjeve té prokurimit né zbatim té nenit 97 t€ Ligjit nr.162 daté 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” si dhe né nenet 32 dhe 83 t¢ VKM nr. 285, daté 19.5.2021 “Pé&r miratimin
e rregullave té Prokurimit Publik”.

- Pér procedurén me objekt “Shérbim pér pérshtatje dhe zhvillim té fages web zyrtare té AKB-
s&, 2023” sipas urdhrit t& miratuar nga titullari 1 institucionit komisioni i ngritur brenda datés
31.05.2023 duhet té hartojé njé relacion pérmbledhés dhe t’i paraqitet titullarit t€ institucionit
né ményré té detajuar gjendja aktuale e fages zyrtare t¢ AKB-sé. Ky raport pérmbledhés nuk
éshté hartuar dhe nuk i éshté paraqitur titullarit sipas afateve té kérkesés né urdhrin e ngritur
nga veté titullari, por éshté hartuar né datén 20.06.2023 mé voné se data e pércaktuar né urdhér.
(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit né cilésiné e Autoritetit Kontraktor dhe
zyrtarét e angazhuar né procedurat e prokurimit té marrin masa qé pér ¢do proceduré prokurimi
gé do té zhvillohet né vijimési té pérmbushen pércaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative
né fuqi.

NEé vijimési
10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, né dosjet e procedurave té prokurimit
me objekt “Blerje tonera pér printerat pér nevoja t&€ AKB-sé€ pér vitin 2024 dhe “Blerje tonera
dhe drum pér printerat né pérdorim té AKB-sé pér vitin 2022” nuk éshté nénshkruar kontraté
ndérmjet paléve, né kundérshtim me pércaktimet e parashikuara né nenin 85 t& VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” ku parashikohet lidhja ¢
kontratés si pjesé e dokumenteve té procedurés sé prokurimit, nenin 56 pika 10.
(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)
10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit t¢ marré masa né cilésiné e Autoritetit
Kontraktor pér procedurat e prokurimit gqé do té zhvillojé né vijimési té lidhé kontraté me
Operatorin Ekonomik fitues né zbatim té dispozitave ligjore dhe nénligjore gé pércaktojné kété
detyrim.

NEé vijimési
11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pér procedurat “Blerje tonera dhe drum

pér printerat né pérdorim té AKB-sé pér vitin 20227, “Blerje tonera pér printera pér nevoja té
AKB-sé pér vitin 2023 dhe “Blerje tonera pér printera pér nevoja t€ AKB-sé pér vitin 2024”:
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- Mbi kriteret e veganta té kualifikimit nuk éshté dhéné argumentimi teknik i nevojés sé kétyre
kritereve pér realizimin e kontratés né kundérshtim me nenin 78 t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar”.

- Né procedurat e prokurimit té audituara né asnjé fazé té zhvillimit té procedurés nuk ka pasur
njé ekspert té fushés, né kundérshtim me nenin 74 dhe 75 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar.

(Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 fage 9-24, té Raportit té Auditimit)

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombétare e Bregdetit té marré masa duke caktuar eksperté té
fushés né hartimin e specifikimeve teknike, si dhe té kritereve té vecanta kualifikuese, né
komisionet e vlerésimit té ofertave, pér procedurat e blerjeve té vogla gé jané investime apo
shérbime né Teknologjiné e Informacionit.

Gjithashtu, té marrin masat e duhura gé né procedurat e prokurimit publik té kryhet argumentimi
ligjor dhe teknik i té gjitha kritereve té vendosura.

Né vijimési

Pér sa mé sipér paragitet ky Raport Pérfundimtar Auditimi.

KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
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