KONTROLLI | LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né subjektin Bashkia Devoll

RAPORTI PERFUNDIMTAR | AUDITIMIT

Auditim Financiar

BASHKIA DEVOLL

Tiranég, shtator 2025



SHKURTIME

AAIM

AAM
AQT
GMS
IFAC
INTOSAI
IPSAS
ISA
ISSA
IT
KLSH
KPP
KVO
LPP
MFK
NA
NJA
NZ
OE
PF
PMNZSH
QKB
SHA
SHPK
SKK
UMF
USH
VKB
VKM

Aktive Afatgjata Jo Materiale

Aktive Afatgjata Materiale

Aktive té Qéndrueshme té Trupézuara

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Federata Ndérkombétare e Kontabilistéve

Organizata Ndérkombétare e Institucioneve Supreme té Auditimit
Standardeve Ndérkombétare té Kontabilitetit té Sektorit Publik
Standardet Ndérkombétare té Auditimit

Standardet Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit
Teknologjia e Informacionit

Kontrolli i Larté i Shtetit

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave

Ligji i Prokurimit Publik

Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli

Népunés Autorizues

Njési Administrative

Népunés Zbatues

Operator Ekonomik

Pasqyrat Financiare

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe pér Shpétim

Qendra Kombétare e Biznesit

Shoqéri Anonime

Shoqéri me Pérgjegjési té Kufizuar

Standardet Kombétare té Kontabilitetit

Udhézim i Ministrisé sé Financave

Urdhér Shpenzimi

Vendim i Késhillit Bashkiak

Vendim i Késhillit t&é Ministrave



PERMBAJTJA Fage
SHKURTIME 2-2
I PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE 4-9
1 Pérshkrimi i shkurtér i Raportit t& Auditimit 4-5
2 Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 5-6
3 Konkluzioni dhe Opinioni i auditimit 6-7
. HYRJA 7
1 Objektivat e auditimit dhe Qéllimi i auditimit 7-8
2 Identifikimi i ¢éshtjes 8
3 Pérgjegjésité e strukturave drejtuese 9
4 Pérgjegjésité e audituesve 10
5 Kriteret e vlerésimit 10
6 Standardet e auditimit 10-11
7 Metodat e auditimit 11-12
8 Dokumentimi i auditimit 12
1. PERSHKRIMI | AUDITIMIT
1 Informacion i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim 13
2 Pérshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve té auditimit 14
2.1.1 Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin e brendshém 13-25
2.1.2 Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e auditit té brendshém 25-31
2.2 Vlerésimi Raportimit Financiar 31-51
2.3 Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna né auditimin e méparshém. 51-87
V. GJETJET DHE REKOMANDIMET 88-100




|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

a. Pérshkrim i shkurtér pér subjektin nén auditim.

Bashkia Devolli kufizohet né veri me Bashkiné Pustec, né peréndim me bashkité Maliq dhe Korcé,
né jug me bashkiné Kolonjé, ndérsa né lindje me Greqiné. Kryegendra e Bashkisé éshté qyteti i
Bilishtit. Sipas Censusit té vitit 2023, Bashkia numéron 25,897 banoré, ndérsa sipas Regjistrit Civil
kjo bashki numéron njé popullsi prej 42,388 banoré. Bashkia e re ka njé sipérfage prej 453.27 km?.
Kjo bashki pérbéhet nga 5 njési administrative. Bashkia e re ka nén administrimin e saj njé qytet
dhe 44 fshatra.

Buxheti i Bashkisé Devoll, si té gjithé njésité e geverisjes vendore, financohet nga té ardhurat e
veta té krijuara né ményreé té pavarur, nga transferta e pakushtézuar e akorduar nga buxheti i shtetit
pér realizimin e funksioneve té veta dhe té pérbashkéta, nga transfertat e kushtézuara té akorduara
nga buxheti i shtetit pér realizimin e funksioneve té deleguara, nga transferta specifike pér
realizimin e e funksioneve té reja, nga ndarja e taksave ndérkombétare, donacione e burime té tjera
té parashikuara né ligj.

b. Réndésia e institucionit dhe auditimit té tij

Auditimi i kétij institucioni ¢do vit éshté detyrim ligjor né bazeé té ligjit nr. 68/2017 daté 27.04.2017
“Pér financat e qeverisjes vendore”, nenit 50 “Auditi i jashtém”, pikat 1 dhe 2 né té cilat
pércaktohet: “1. Veprimtaria financiare dhe zbatimi i buxhetit vjetor té njésive té vetéqgeverisjes
vendore u nénshtrohen ¢do vit auditimit té jashtém. 2. Auditimi i jashtém realizohet nga Kontrolli
i Larté i Shtetit ose auditues té tjeré ligjoré”. Gjithashtu ky auditim merr réndési té vecanté pér
arsye se, Bashkia Devoll si ¢do njési vendore administron, menaxhon dhe shpenzon fonde publike,
pjesé e buxhetit té Bashkisé té miratuar nga Késhilli Bashkiak me burim financimi nga té ardhurat
e realizuara nga taksapaguesit qytetaré dhe fondet e transferuara nga Buxheti i Shtetit.

¢. Qéllimi i auditimit

Qéllimi i kétij auditimi éshté dhénia e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe mbi pérputhshmériné
e veprimtarisé ekonomike dhe financiare me aktet ligjore dhe nénligjore, pér periudhén 01.01.2024
- 31.12.2024. Pér té gjitha problematikat e konstatuara jané dhéné rekomandime pér pérmirésime
me synim ndérmarrjen e masave dhe veprimeve korrigjuese nga Bashkia Devoll. Né pérmbushje
té qéllimit té auditimit, jané shqyrtuar ¢éshtjet e méposhtme:

- mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshém.

- mbi vlerésimin e raportimit financiar pér vitin 2024.

- mbi zbatimin i rekomandimeve té 1éna né auditimin e méparshém.

d. Metodologjia e pérdorur dhe metodat e mbledhjes dhe analizimit té té dhénave.
Metodologjia e pérdorur pér kryerjen e kétij auditimi éshté mikse, sasiore dhe cilésore. Auditimi
éshté kryer mbi bazé risku.

Vlerésimi i riskut té kontrollit;

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshméria e zonave té llogarisé, duke ditur gé materialiteti shpreh nivelin
maksimal té devijimit, qé audituesi e vleréson si t&é mundshém, pér té influencuar te pérdoruesit e
informacionit financiar, kemi pércaktuar materialitetin né masén 2%, pér té gjitha zonat e llogarisé
té planifikuara pér t’u audituar. Nén gjykimin profesional t€ audituesit, grupi i punés ka marré né
konsideraté faktorét e riskut prej 0,7 % pér shpenzimet dhe 2% pér investimet. Pér vitin 2024 niveli



i materialitetit pranohet né vlerén 20,318 mijé leké dhe gabimi i lejuar (10% - 20%) né vlerén
2,031 mijé leké pér t’u konsideruar, pasi gjaté kryerjes sé testeve té kontrollit &shté arritur né
pérfundimin gé sistemet e kontrollit t€ brendshém kané risk té ulét deri né té moderuar.
Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara nga
veté subjekti. Mbi transaksionet u aplikuan: - teste té kontrolleve pér té verifikuar se si kané
funksionuar sistemet e kontrollit té brendshém (u analizua menaxhimi financiar dhe kontrolli);
Grupi i auditimit ka audituar mbi 50% té transaksioneve té likuidimeve népérmjet bankés dhe
auditimin e blerjeve dhe investimeve pér procedurat, ku vlera e investimit, apo e blerjes éshté e
konsiderueshme. Metodat e auditimit jané bazuar tek kombinimi i testeve té ndryshme té auditimit.
Né varési té céshtjeve té auditimit dhe vlerésimit té audituesve, jané pérdorur vegcmas ose té
kombinuara metodat dhe teknikat e méposhtme verifikimi i transaksioneve, shqyrtimi i raporteve
dhe dokumentacionit, intervistat, verifikimi né sistem dhe terren.

e. Nga shqgyrtimi i evidencave, rezultoi se institucioni pér periudhén nén auditim paraget té meta
dhe mangési né disa prej drejtimeve veprimtarisé. Grupi i auditimit ka konstatuar 10 gjetje dhe ka
dhéné 11 rekomandime,

f. Paragqitja e gjetjeve kryesore. Disa nga problematikat e konstatuara lidhen me:

Nga auditimi i menaxhimit financiar dhe konstrollit u konstatua si méposhté:

- Nuk ka pérditésuar formularét e pérshkrimit té punés pér pozicionet me Kod Pune.

-Nuk jané hartuar programe pér forcimin e etikés dhe mirémbajtjen e aktiveve dhe pajisjeve IT
nga ¢cdo pérdorues.

- Nuk ka miratuar gjurmét standarde té auditimit dhe listén (hartén)/manualin e proceseve té punés;
rregullore té menaxhimit té aktiveve; rregulloren e parandalimit té konfliktit té interesit.

-Nuk ka takime té dokumentuara t& GMS, plane dhe raporte vjetore mbi problematikat e hasura
dhe zgjidhjen gé iu éshté dhéné gjaté veprimtarisé sé njésisé publike.

Nga auditimi mbi veprimtariné e Njésisé sé Auditit t¢ Brendshém né Bashkiné Devoll, u
konstatuan kéto problematika kryesore:

-Nuk jané audituar fushat me risk si, Sektori i prokurimit publik, Drejtoria e Urbanistikés dhe
zbatimit té kontratave.

Nga auditimi mbi veprimtariné e raportimit financiar u konstatua problematikat si méposhté:
-Nga auditimi u konstatua llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” sipas pasqyrés sé pozicion
financiar té Bashkisé Devoll mé daté 01.01.2024, paragitet né vlerén 26,089,133 leké, ndérsa né
fund té vitit 2024 paraqgitet né vlerén 13,146,699 leké dhe pérfagéson vlerén e garancisé sé
kontratave né masén 5%. Pér 5 objekte té pérfunduara dhe té marra né dorézim nga Bashkia Devoll
jané ngurtésuar fonde né vlerén 1,312,900 leké.

- Nga auditimi u konstatua se né llogariné 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale” jané
kontabilizuar 36 projekte investime me vleré kontrate 313,198,535 leké. Nga kéto kontrata deri né
datén 31.12.2024 jané realizuar punime né vlerén 273,652,147 leké dhe vlera e mbetur e pa realizur
éshté né shumén 42,085,797 leké.

h. Paraqgitja e rekomandimeve kryesore: Me géllim zgjidhjen e problematikave, jané dhéné disa
rekomandime si vijon:

- Bashkia Devoll duhet té ndérmarré masa pér té organizuar trajnime té rregullta mbi etikén,
integritetin dhe kontrollin e brendshém pér stafin. Gjithashtu té caktojé njé koordinator pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin, té hartojé dhe miratojé manuale pune pér njésité strukturore,



si dhe té sigurojé miratimin dhe zbatimin e gjurmés sé auditimit pér ¢cdo drejtori, né pérputhje me
kérkesat ligjore.

-Bashkia Devoll, né bashképunim me strukturat pérgjegjése, té hartojé dhe miratojé rregullore pér
menaxhimin e IT-sé dhe siguriné e té dhénave, si dhe té krijojé njé sistem té garté monitorimi dhe
raportimi pér ndjekjen e objektivave dhe pér rritjen e efektivitetit té kontrollit té brendshém né té
gjitha nivelet

- Njésia e Auditimit té Brendshém té pérmirésojé planifikimin e auditimeve pérmes njé frekuence
té rregullt né té gjitha njésité, vlerésimit té riskut dhe mjedisit té kontrollit, dhe pérdorimit té testeve
individuale pér dokumentim mé té miré. Té vendoset sistem monitorimi dhe vetévlerésimi
periodik, si dhe té pércaktohen afate té garta pér zbatimin e rekomandimeve.

-Drejtoria e Financés, Bashkia Devoll té kryej sakté amortizimin e llogarisé sé klasés 2, pér té
pasur informacion kontabél té sakté dhe té besueshém.

- Drejtoria e Financés té kryejé njé analizé té detajuar té dokumentacionit financiar dhe ligjor té té
dhénave pér llogariné 212 “Ndértesa dhe Konstruksione”. Gjaté vitit 2025 té marré masa pér
sistemimin e vlerés 119,680,203 leké.

-Drejtoria e Financés pagesat pjesore pér krijimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale,
duhet t’1 evidentojé né llogarité 230 - 231 “Investime né proces” dhe pas realizimit t€ investimit
dhe likuidimit té ploté té vlerés sé kontratave t’i kontabilizojé né llogarité e klasave 20-21 sipas
lojit té aktivit té kapitalizuar.

-Drejtoria e Financés né bashképunim me Drejtoriné e Projekteve dhe Investimeve, té marrin masa,
pér té béré sistemimin e llogarisé 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”, duke rakorduar drejtorité
njéra me tjetrén cdo muaj mbi balancat e llogarisé 466 dhe duke njoftuar subjektet, pér paragitjen
e dokumentacionit té nevojshém, pér té sistemuar dhe zhbllokuar garancité, té cilat tashmé u ka
kaluar afati i pércaktuar né kontratén e investimit pérkatés.

I.1. Konkluzioni dhe Opinioni i auditimit.

1. Opinioni i auditimit mbi pasgyrat financiare:

Grupi i auditimit t¢ KLSH-sé, ka audituar pasqyrat financiare té Bashkisé Devoll pér periudhén
ushtrimore 2024, té cilat pérfshijné pasqyrén e pozicionit financiar, pasqyrén e performancés
financiare, pasgyra e flukseve té mjeteve monetare, pasqyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet
neto dhe shénimet shpjeguese gé shogérojné kéto pasqyra.

Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, né bazé testimesh, té dokumenteve gé mbéshtesin shumat dhe
shpalosjet né pasqyrat financiare, ku u bé vlerésimi i parimeve kontabél té pérdorura dhe
vlerésimeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paragitjes sé pérgjithshme té pasqyrave
financiare.

"Né opinionin toné, pasi kemi marré evidenca dhe déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té
auditimit, pasgyrat financiare té subjektit Bashkia Devoll jané evidentuar devijime nga kuadri
ligjor dhe rregullator né fuqi té pérshkruara né paragrafin e “Bazés pér Opinionin”, gé né
gjykimin profesional té audituesit té pavarur jané materiale, por jo té pérhapura dhe justifikojné
dhénien e njé opinioni té modifikuar me rezervé”.

Ne e kryem auditimin toné né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t&¢ Auditimit (SNA™).
Pérgjegjésité tona sipas kétyre standardeve jané pérshkruar né ményré mé té detajuar né seksionin

1 Njé “Opinion i modifikuar me rezervé”, jepet né rastet kur: - audituesi ka marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té
auditimit dhe arrin né pérfundimin se: anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané materiale,
por jo té pérhapura, né llogarité vjetore apo transaksionet né fjalé;




e raportit ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér Pasgyrat Financiare. Ne jemi té pavarur nga njésia
shpenzuese Bashkia Devoll, né pérputhje me kérkesat etike gé jané té zbatueshme pér auditimin e
pasgyrave financiare, si dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité e tjera etike né pérputhje me kéto
kérkesa. Ne besojmé se evidenca e auditimit qé kemi siguruar éshté e mjaftueshme dhe e
pérshtatshme pér té bazuar opinionin toné. (ISA 700-ISSAI 1700).

Opinionin e dhéné e mbéshtesim né faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasgyra e
performancés financiare, pasqyra e ndryshimeve né kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve
monetare, si dhe shpjegimet jané pérfshiré né deklaratat financiare, por gjaté auditimit kemi arritur
né pérfundimin se pasqyrat financiare pérmbanin gabime materiale, por jo té pérhapura (ISA 705-
ISSAI 1705). Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit té Larté té Shtetit bazuar né

Nga auditimi ka rezultuar se né disa raste, trajtuar hollésisht né Raportin e Auditimit, nga Drejtoria
e Financés jané kryer veprime mbi pasgyrimin e ngjarjeve ekonomike né kontabilitet né ményré
jo té drejté, kryesisht:

-Llogaria 212 “Ndértesa dhe Konstruksione” éshté paragitur e mbivlerésuar né pasqyrat e
pozicionit financiar pér vlerén 119,680,203 leké. Né kété llogari jané kontabilizuar 10 aktive té
cilat nuk jané aktive gé nuk jané posedim té Bashkisé Devoll. Kéto jané asete né pronési té
komunitetit t& cilét népérmjet programeve té ndryshme sociale jané pérfitues té granteve té
ndryshme.

-Llogaria 231 “Investime pér aktive afatgjata” éshté paraqitur e mbivlerésuar né pasqyrat e
pozicionit financiar pér vierén 271,112,738 leké. Né kété llogari jané kontabilizuar 36 investime
jo me vlerén e kryer té punimeve por me vlerén e mbetur té kontratés.

1. HYRJA

Mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”, dhe né zbatim té Programit t€ Auditimit nr. prot. 614/1, daté
30.05.2024, miratuar nga Kryetari i KLSH-* i ndryshuar, nga data 05.06.2025 deri né daté
07.07.2025, né subjektin Bashkia Devoll pér periudhén 01.01.2024 - 31.12.2024 u krye auditimi
“Mbi auditimin Financiar”, nga grupi i auditimit me pérbérje:

1. K. H., Pérgjegjés grupi,
2. Xh. K., auditues;

3. S. J., auditues;

4. A. S., auditues;

OBJEKTIVAT, FUSHEVEPRIMI DHE METODOLOGJIA

1. Objektivat dhe géllimi

Obijekti i auditimit financiar éshté dhénia e opinionit me siguri té arsyeshme, nése pér vitin 2024,
transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike jané raportuar drejt dhe sakté né pasqgyrat
financiare té subjektit té audituar, né referencé té kuadrit ligjor té raportimit financiar né fuqi.

Né auditimin e pérputhshmérisé synohet dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e té pavarur,
mbi shkallén e ndjekjes nga subjekti i audituar té rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave,
kodeve té vendosura apo termave dhe kushteve té aktivitetit té subjektit pér periudhén e aktivitetit
té audituar.




Pér auditimin financiar, géllimi éshté té vlerésohet nése rezultatet dhe gjendja financiare e
raportuar e subjektit qé auditohet, si dhe pérdorimi i burimeve éshté paraqitur sakté dhe né
pérputhje me rregullat e raportimit financiar, si né fushén e té ardhurave dhe até té shpenzimeve.

Qéllimi i auditimit té pasqyrave financiare éshté gé t’i béhet e njohur nivelit drejtues té bashkisé,
si dhe rritja e shkallés sé besimit té pérdoruesve té pasqyrave financiare, népérmjet shprehjes sé
njé opinioni nga ana joné nése pasqyrat financiare jané pérgatitur né té gjitha aspektet materiale,
né pérputhje me kornizén e zbatueshme té raportimit financiar, si njé mekanizém kontrolli pér té
siguruar pérgjegjshmériné né menaxhimin financiar.

Né auditimin e pérputhshmérisé synohet dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e té pavarur,
mbi shkallén e ndjekjes nga subjekti i audituar té rregullave, ligjeve, politikave, kodeve té
vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/shérbimeve dhe investimeve.

Né pérfundim té auditimit, hartohet Raporti i Auditimit, i cili pérfshin dhénien e opinionit mbi
bazén e vlerésimeve dhe té gjetjeve, si dhe dhénien e rekomandimeve pér pérmirésimin e
veprimtarisé sé Bashkisé Devoll.

2. ldentifikimi i ¢céshtjes

Té pércaktojé nivelin e duhur té materialitetit, duke i mundésuar kryerjen e sakté té auditimit
(ISSAI 13), népérmjet njé pune audituese sistematike me zgjedhje, duke saktésuar
pérputhshmériné ligjore t&€ akteve normative me qéllim qé€ auditimi t’1 shérbej subjektit n€ marrjen
e masave né pérmirésimin e punés né té ardhmen dhe pér té béré té mundur evidentimin né kohé
té mangeésive dhe shkeljeve pér pérmirésimin e gjendjes.

Sipas pércaktimit t& ISSAI 100 “Auditimi i pérputhshmérisé, pércakton se deri né ¢cmasé subjekti
i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e miratuara apo
kushtet e pércaktuara si, kushtet e kontratés apo klauzolat e njé marréveshjeje financimi”, duke
ofruar raporte té besueshme pér fondet nése jané administruar dhe té drejtat e qytetaréve pér njé
proces té rregullt, nése jané respektuar si¢ kérkohet nga kuadri ligjor, rregullator né fuqi.

Raporti i auditimit, synon té identifikojé pérmbushjen e rolit té njésisé vendore dhe pérgjegjésive
té saj, qé burojné nga kuadri ligjor dhe dispozitat né fuqi, pér pérmirésimin e vazhdueshém té
punéve dhe shérbimeve né dobi té komunitetit, né funksion té zbatimit té strategjive qé orientojné
zhvillimin e Bashkisé Devoll, si dhe pé&rmirésimin e vazhdueshém té cilésisé sé shérbimit ndaj
komunitetit né plotésimin e kérkesave dhe nevojave té tyre.

Saktésia, rregullshméria, ndodhja e transaksioneve kontabél dhe regjistrimi i tyre me korrektési
dhe né pérputhje me kuadrin e raportimit financiar né fuqi.

Né bazé té kritereve té vlerésimit e gjykimit profesional, audituesit kané béré vlerésimin e
rezultateve té testeve té kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve té zbuluara, si dhe éshté
béré vlerésimi i evidencave té grumbulluara pérsa i pérket mjaftueshmérisé dhe pérshtatshmérisé
pér géllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, pérfshiré
vlerésimin e rrezikut material, pér shkak té mashtrimit apo gabimit gé do pérdoren pér procedura
auditimi gé jané me té pérshtatshme pér rrethanat.

Nisur nga procedurat e ndjekura pér auditim besojmé se evidencat e mbledhura jané té
mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér té dhéné opinionin toné mbi veprimtariné ekonomiko
financiare té Bashkisé Devoll.

3. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese
Kryetari i Bashkisé Devoll (Administratori i Pérgjithshém), né cilésiné edhe té Népunésit
Autorizues (NA) dhe Drejtori i Financés, né cilésisé e Népunésit Zbatues (NZ), jané pérgjegjés



pér pérgatitjen e pasgyrave financiare né pérputhje me kuadrin normativ té zbatueshém té
raportimit financiar né sektorin publik dhe pér miréfunksionimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, i cili garanton pérgatitjen dhe paraqitjen e drejté té pasqyrave financiare. Gjithashtu,
né cilésiné edhe t& NA si dhe NZ, jané pérgjegjés pér té siguruar mbikéqyrjen e procesit té
raportimit financiar té Bashkisé Devoll, bazuar né ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015 “Pér
vetégeverisjen vendore”, konkretisht neni 34/6, neni 65/1 dhe neni 91, pika 1.3.

NA i njésisé sé vetéqgeverisjes vendore, né cilésiné e titullarit té késaj njésie éshté pérgjegjés pér
menaxhimin financiar aktivitetin e bashkiseé.

Titullarét e njésive publike pérgjigjen pér vendosjen e pérmbushjen e géllimeve dhe té objektivave
té njésive publike, népérmjet krijimit té njé sistemi té pérshtatshém dhe efektiv té menaxhimit
financiar dhe kontrollit, si dhe pérdorimit té fondeve publike, né ményré té ligjshme, me ekonomi,
efektivitet dhe efigencé.

Keéshilli i njésisé sé geverisjes vendore, me vendim té vecanté, miraton té ardhurat dhe fondet
buxhetore vjetore pér njésité e geverisjes vendore dhe fondet speciale té tyre, me géllim kryerjen
e shpenzimeve pér ushtrimin e funksioneve qé kané, si dhe huamarrjen, pér financimin e projekteve
té investimeve.?

Strukturat drejtuese té subjekteve té audituara kané pérgjegjési qé t’i dorézojné dokumentet
zyrtare, shkresore apo elektronike, si dhe informacionin e kérkuar, n€ kushtet, afatet dhe strukturén
e vendosur prej grupit t€ auditimit t&¢ KLSH.

4. Pérgjegjésité e audituesve

Pérgjegjésia joné éshté gé té shprehim njé opinion né lidhje me pasqyrat financiare té Bashkisé
Devoll dhe njé opinion né lidhje me pérputhshmériné e aktivitetit té subjektit té audituar me aktet
ligjore dhe nénligjore pér buxhetin, prokurimin dhe menaxhimin financiar dhe kontrollin e
brendshém. Auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit ISSAI
sipas INTOSAI, té cilat kérkojné gé audituesi té respektojé kérkesat etike dhe té planifikojé dhe
kryejé auditimin me qgéllim arritjen e njé sigurie t& arsyeshme né dhénien e opinionit, sipas
evidenceés sé kérkuar dhe té véné né dispozicion té auditimit.

Audituesit kané zbatuar parimet e auditimit financiar: Etika dhe pavarésia, Kontrolli i1 cilésisé,
Menaxhimi i grupit té auditimit dhe aftésive té tyre, si dhe parimet lidhur me konceptet bazé té
auditimit.

Gjithashtu, jané zbatuar pohimet rreth klasave té transaksioneve dhe ngjarjeve pér periudhén nén
auditim, si pérkatésia, plotésia, saktésia vlerésimi, periudha, Kklasifikimi, kuptueshmeéria,
ligjshméria dhe rregullsia, ekzistenca, té drejtat dhe detyrimet, plotésia, vlerésimi dhe alokimi,
transaksionet, té drejtat dhe detyrimet.

Né cilésiné e audituesit té jashtém publik, kemi pérgjegjésiné pér garantimin e sigurisé sé
arsyeshme, nése veprimtaria e Bashkisé Devoll éshté zhvilluar né pérputhje me kriteret e
paracaktuara, si dhe pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé opinion. Siguria e
arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me
standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé. Pérveg
standardeve ISSAI, audituesit e KLSH kané aplikuar gjykimin dhe skepticizmin profesional gjaté
veprimtarisé audituese.

Audituesit kané pérgjegjési né identifikimin e ¢éshtjeve mé té réndésishme lidhur me auditimin e
veprimtarisé sé subjektit, né raport me kriteret e paracaktuara té auditimit, té nxjerra nga aktet

2 Ligji nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni
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ligjore, nénligjore, si dhe ato rregullative mbi té cilat subjekti i audituar mbéshtetet né ushtrimin e
veprimtarisé sé tij, me pérjashtim té rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té
tyre pér publikun ose né raste té rralla kur veté ne vendosim gé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen
né raport pér shkak té pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né publikun e gjeré.
Audituesit kané pérgjegjési qé té zbatojné parimet gé lidhen me procesin e auditimit, té
sanksionuara né ISSAI/IFPP-100 “Parimet themelore té auditimit té sektorit publik”, paragrafi 44-
51.

5. Kriteret e vlerésimit

Auditimi éshté bazuar né ligjin nr. 154/14, daté 27.11.14 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, Manualin e Auditimit té
Pérputhshmérisé, né kérkesat e Standardeve Ndérkombétare té Auditimit, si dhe né referenca té
tjera ligjore sa mé poshté:

menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar; Ligji nr. 114/2015, daté
22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém publik”; Ligji nr. 139/2015 daté 17.12.2015 “Pér
vetégeverisjen vendore”, i ndryshuar; Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e
vetéqeverisjes Vendore”; VKM nr. 83, daté 03.02.2016 “Pér miratimin e kritereve té krijimit té
Njésive té Auditimit té Brendshém né Sektorin Publik”; Udh&zimi i Ministrisé Financave nr. 30,
daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar; Udhézimi i
Ministrisé Financave nr. 21, dat€ 25.10.2016, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, Népunési
Zbatues”; Urdhri i MF nr. 54, daté 15.07.2010 “Pér miratimin e manualit t¢ MFK”; Urdhri i
ministrit Financave nr. 100, dt. 16.10.2017 “Pér miratimin e Manualit t& Auditimit t& Brendshém
né sektorin publik®.

kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”; Ligji nr. 9869, daté 04.02.2008 “Pér huamarrjen e
geverisjes vendore”; Ligji nr. 48/2014, daté 24.04.2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet
kontraktore e tregtare” i ndryshuar, VKM 783 daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve
dhe rregullave kontabél”; Udhézimi i MF nr. 8, daté 29.03.2012 “Pér procedurat standarde té
pérgatitjes sé programit buxhetor afatmesém”; UMFE nr. 9, daté 20.03.2018 “Pér procedurat
standarde té zbatimit té buxhetit” etj.; Udhézimi MFE nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit e té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé
Pérgjithshme” i ndryshuar; Udh&zimi i Ministrisé sé Financave nr. 5, daté 27.02.2014 “Pér
shlyerjen e detyrimeve té prapambetura” i ndryshuar; Udhézimi i MF nr. 10/1, daté 28.02.2017
“Pér pérgatitjen e buxhetit vendor”; Udhézimin e Ministrisé Financave nr. 22, daté 30.07.2018
“Pér procedurat standarde té monitorimit té buxhetit t€ Njésive té vetégeverisjes vendore”.
10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”; VKM nr. 248, date 10.4.1998 “Pér
miratimin e planit kontabél publik, pér organet e pushtetit lokal, institucionet shtetérore, gendrore
dhe lokale, si dhe te njésive gé varen prej tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, daté 20.01.2001;
VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimi i standardeve dhe té rregullave kontabél”; VKM
nr. 510, daté 10.06.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe
detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe ¢do dokumentacion tjetér zyrtar né njésité e geverisjes
vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; Udhézimi i MF nr. 08, daté
09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit e té pasqyrave financiare
vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme” i ndryshuar; Udhézimi pérbashkét i Ministrit t&
Céshtjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr. 3237 daté 16.07.2015 “Pér procedurat afatet
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kohore standardet dhe kriteret e plotésimit t& dokumentacionit té€ nevojshém pér riorganizimin
administrativo-territorial”, udhézimi i MFE nr. 26, dat€ 27.9.2019 “Procedura pér menaxhimin e
véshtirésive financiare pér njésité e vetégeverisjes vendore” .

Né fushén e marrédhénieve té punésimit dhe pagave: Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés
i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar; Ligji nr. 152-2013, “Pér népunésin civil”, i ndryshuar;
Ligji nr. 10405, daté 24.3.2011, “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, i
ndryshuar; VKM nr. 187, daté 08.03.2017, “Pér miratimin e strukturés dhe té niveleve té pagave
té népunésve civilé”, i ndryshuar; VKM nr. 165, daté 02.03.2016, “Pér pagat e vetéqgeverisjes
Vendore”, i ndryshuar.

6. Standardet e auditimit

ISSAI 100 “Parimet themelore té auditimit té sektorit publik”, i cili pércakton parimet themelore
pér auditimin e sektorit publik né pérgjithési; ISSAI 2000-2899 “Udhézues té Auditimit
Financiar”; ISSAI 2300 “Planifikimi i auditimit té€ pasqyrave financiare”; INTOSAI GOV 9100
“Udhézues mbi Standardet e Kontrollit té Brendshém pér Sektorin Publik” si dhe INTOSAI GOV
9110 “Udhézues mbi raportimin e efektivitetit té kontrolleve té brendshém”; ISSAI 400 “Parimet
themelore té auditimit té pérputhshmérisé”, i cili pércakton parimet themelore té ISSAI-t 100 dhe
i zhvillon mé tej ato duke i pérshtatur me kontekstin specifik té auditimit té pérputhshmérisg;
ISSAI 4000 “Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”; si dhe
ISSAI 4200 “Udhézime pér auditimin e pérputhshmérisé”; INTOSAI “Pér implementimin e
Standardeve Ndérkombétare té& Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e pérputhshmérisé” etj.; Standardet
Kombétare té Kontabilitetit; Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA) té Federatés
Ndérkombétare té kontabilisteve IFAC; Manuali i Auditimit Financiar dhe i Pérputhshmérisé té
KLSH-sé; Manuali i Auditimit t&¢ Brendshém etj. Standardet Ndérkombétare té Auditimit mbi
Raportimin e Audituesit té Pavarur, (IFAC); Praktika té mira té fushés, si manualet e Gjykatés
Evropiane té Audituesve, Kérkesat e Udhérréfyesit té IDI-t etj.; Kodit Etik dhe Rregullorja e
Procedurave té Auditimit té KLSH.

7. Metodat e auditimit

- Kontrolli aritmetik. Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e
fakteve né njé formé numerike, si dhe né paraqitjen sintetike té tyre, por midis regjistrimit fillestar
té fakteve dhe paragitjes sé tyre né formé sintetike, gé jané edhe géllimi i tij, béhen njé seri
veprimesh gé kané té béjné me evidentimin né llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin.
Kontrolli aritmetik u krye me géllim qé té sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe té hedhjeve
né llogarité pérkatése, gé pérfundojné me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk pérmbajné asnjé
gabim. (Ditari i kontabilizimit t& urdhér shpenzimeve)

- Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese. Edhe pse kontabilizimet nuk pérmbajné asnjé gabim
aritmetik, ai mund té jeté i gabuar, nése regjistrimet e béra nuk korrespondojné me realitetin.
Kontrolli me zgjedhje i pjeséve justifikuese (Urdhér shpenzimeve) konstatoi nése shifrat e kaluara
kané pasur justifikim t€ mjaftueshém dokumentar. UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Mbi menaxhimin
e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

- Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese. Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, té
llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél i ushtruar ekzaminoj pérputhjen ndérmjet
regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese pérkatése, duke u siguruar edhe pér ekzistencén reale
té aktiveve né subjekt.
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- Kontrolli i vlerésimit. Kontrolli i vlerésimeve pércaktoi nése vlerat gé u atribuohen gjendjeve
ekzistuese jané té sakta, nése pasurité duhet té géndrojné né bilanc me vlerat qé u jané vendosur
atyre.

- Konfirmim nga té tretét. Nése subjekti gé auditohet ka té konfirmuara (Rakorduar) me té tretét
informacionet qé vértetojné ekzistencén e operacioneve, detyrimeve, té tepricave ose té c¢do
regjistrimi tjetér.

- Kontrolli sipas njé treguesi. Pérdorimi i treguesve statistikoré me géllim gé té kérkohen fakte
ose té dhéna “jashté normales”, qé pérbéjné tregues té parregullsive kontab&l. Mund t& pérmendim:
mungesa e pjeséve justifikuese, gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme, té
emrave, regjistrime pak té lexueshme, shifra té renditura keq, korrigjime té shumta té shifrave etj.

- Verifikimi i transaksioneve - éshté marré informacioni pér njé rrethané ose transaksion nga dy
burime duke kryer krahasueshmériné e tyre.

- Intervistimi - &shté pérdorur gjaté marrjes verbale té informacionit népérmjet pyetjeve drejtuar
personelit kyc té subjektit qé auditohet.

- Raporte dhe informacione - jané shfrytézuar raporte, analiza dhe informacione té cilat lidhen me
objektivat e auditimit dhe ¢éshtjet pér trajtim.

= Pyetésorét pér vlerésimin e sistemeve té kontrollit té brendshém — grupi i auditimit ka pérdorur
pyetésorin e vetévlerésimit té subjektit duke verifikuar ¢do raportim té tij né lidhje me 5
komponentét e funksionimit té sistemit sé kontrollit t€ brendshém té subjektit.

8. Dokumentimi i auditimit

Eshté mbéshtetur né kérkesat e Manualeve té Auditimit Financiar dhe atij té pérputhshmérisg, si
edhe né Standardet Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit: ISSAI 1230
“Dokumentimi i Auditimit”, i mjaftueshém pér t¢ mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe
shtrirjen e procedurave té auditimit té€ kryera né pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e
zbatueshme ligjore dhe rregullatoré. Nga audituesit &shté pérgatitur dokumentacioni i auditimit, i
mjaftueshém pér t&€ mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit,
té kryera né pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat ligjore dhe rregullatoré té zbatueshme.
Rezultatet e kétyre procedurave dhe evidencat e marra gjaté auditimit, si dhe céshtje té tjera té
réndésishme gé dolén gjaté auditimit, jané reflektuar né pérfundimet e arritura né drejtim té tyre
sipas gjykimit dhe skepticizmit profesional qé audituesit kané shfrytézuar né arritjen e kétyre
konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe
mbéshtetur opinionet dhe raportin e Audituesve dhe ka shérbyer si njé burim informacioni pér
pérgatitjen e tyre.

Né pérfundim té auditimit né terren, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, u hartuan dhe u
mbajtén 3 akt-konstatime dhe 1 akt-verifikimi. Gjaté hartimit té projekt-raportit, sipas
pércaktimeve ligjore nuk jané paragitur kundérshtime nga subjekti Bashkia Devoll.

I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém:

Auditimi né Bashkiné Devoll u krye né kuadér té planifikimit vjetor té subjekteve té pérzgjedhura
pér tu audituar. Né kété subjekt, u evidentuan disa té meta e dobési né drejtim té menaxhimit
financiar dhe kontrollit, dhe kontabilizimit té klasave té llogarive.

Né pérgatitjen e materialit dokumentar pér planifikimin dhe realizimin e auditimit, grupi auditimit
i éshté referuar auditimeve e kryera né periudhat e méparshme, dokumentacionit té kérkuar
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subjektit, té dhénat e grumbulluara pér demografing, fondet e realizuara nga kjo njési vendore té
publikuara né fagen e Thesarit té Ministrisé sé Financave dhe té APP pér realizimin e prokurimit
me fonde publike dhe té ardhurat e veta, aktivitetet kryesore dhe problematikat e trajtuara nga
media, té realizuara kéto népérmjet hulumtimeve dhe kérkimeve né internet dhe né median vizive.
Zona Gjeografike: Bashkia Devolli kufizohet né veri me Bashkiné Pustec, né peréndim me
bashkité Maliq dhe Korg¢é, né jug me bashkiné Kolonjé, ndérsa né lindje me Greqiné. Kryegendra
e Bashkisé éshté qyteti i Bilishtit. Bashkia e re ka njé sipérfage prej 453.27 km?. Kjo bashki
pérbéhet nga 5 njési administrative. Bashkia e re ka nén administrimin e saj njé qytet dhe 44
fshatra.

Popullsia: Sipas Censusit té vitit 2024, Bashkia Devoll numéron 25,897 banoré. Bashkia e
Devollit ka njé sipérfage prej 453.27 km?.,

Historik i zhvillimit ekonomik:

Bashkia e Devollit éshté njé zoné gé dominohet nga popullsia me banim né fshatra, sigurimi i té
ardhurave té té cilés mbéshteten né dy burime kryesore, bujgésia dhe blegtoria nga njéra ané dhe
remitancat nga emigracioni nga ana tjetér. Pérvec kultivimit té kulturave té ndryshme, banorét
merren shumé me pemétariné duke gené ndér zonat me prodhim mé té larté né vend. Blegtoria
éshté njé tjetér aspekt pérmes té cilés banorét gjenerojné té ardhura.

Né kuadér té nxitjes sé turizmit, qyteti i Devollit ka pérfituar grante té kushtézuara pér
pérmirésimin e infrastrukturés sé gytetit. dhe té zonave pérreth.

Megjithése jané kryer investime té médha né infrastrukturé kjo zoné vazhdon té karakterizohet nga
depopullim i shpejté.

Sfidat me té cilat pérballet: Bashkia pérballet me njé séré sfidash té réndésishme jané:
Menaxhimi i mbetjeve urbane dhe sistemimi i rrjetit té kanalizimeve; Ndérhyrja né infrastrukturén
e rrugéve dytésore té qytetit dhe fshatrave pérreth, mirémbajtja e institucioneve arsimore dhe
shéndetésore; Mbéshtetja dhe nxitja mé tej e turizmit historik dhe kulturor pérmes lehtésimin e
procedurave dhe politikave fiskale t& banoréve pér vetépunésim né kété fushé, ruajtjen e banesave
muzeale nga erozioni dhe zjarret, por dhe ndalimi i ndértimeve pa leje né gendrén historike; Krijimi
I mundésisé sé integrimit té formave alternative té turizmit né zonat pérreth qytetit, si ekoturizmi
dhe turizmi i aventurés; Ripértéritja e jetés kulturore dhe artistike té zonés, por dhe zhvillimi i
ambienteve dhe aktiviteteve sportive pér rritjen e pérfshirjes sé té rinjve né jetén sociale té qytetit,
etj.

Réndésia e kétij auditimi éshté té vlerésojé dhe evidentojé shkeljet e parimeve té ligjshmérisé
dhe menaxhimit té shéndoshé financiar, si edhe shfrytézimin me eficencé, efektivitet dhe
ekonomicitet té pasurisé shtetérore dhe fondeve publike. Ky sistem bén té mundur gé subjekti i
audituar té ndérmarré veprimet korrigjuese sipas rastit, té rrité pérgjegjshmériné né llogaridhénie,
rikuperimin e démeve té shkaktuara, si dhe parandalimin e shkeljeve me synim rritjen e vlerés sé
parasé publike né mbrojtje té interesave té taksapaguesve.

2. Pérshkrimi i auditimit sipas drejtimeve té auditimit

2.1.1 Auditim mbi kontrollin e brendshém financiar publik

Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té implementimit té¢ komponentéve té MFK

Né drejtim té vlerésimit té implementimit t¢ komponentéve té menaxhimit financiar dhe kontrollit

té brendshém né Bashkiné Devoll, nga grupi i auditimit u kryen verifikimet pér implementimin
dhe plotésimin e kérkesave né lidhje me funksionimin, pérgjegjshmériné menaxheriale, realizimit
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té objektivave t€ institucionit pér t€ gjithé komponentét MFK: “Mjedisi i kontrollit”, “Menaxhimi
i riskut”, “Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi & Komunikimi” si dhe “Monitorimi & Raportimi”,
né referim té nenit 19 té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” 1 ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Pér disa shtesa dhe ndryshime”, ku titullari i
njésisé né sektorin publik krijon dhe vleréson sistemet e MFK-sé népérmjet kétyre komponentéve
té lidhur me njéri- tjetrin. Thelbi i MFK-sé ka té bé&jé me menaxhimin dhe kontrollin e té ardhurave,
shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave té tenderimit dhe kontraktimit si dhe ményrés sé
funksionimit té njésiseé.

l. Komponenti “Mjedisi i kontrollit”:

Mjedisi 1 kontrollit éshté njé element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke siguruar
vendosjen e objektivave né pérmbushjen e misionit té institucionit, Integritetin personal dhe etikén
profesionale té nivelit menaxherial dhe punonjésve té tjeré té njésisé publike; Politikat
menaxheriale dhe stilin e punés; Strukturén organizative, garantimin e ndarjes sé detyrave,
hierarkiné dhe rregulla té garta, té drejtat, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit; Politikat dhe
praktikat e menaxhimit té burimeve njerézore dhe aftésité profesionale té punonjésve.
Referuar nenit 20 t&é Ligjit nr. 10296 “Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli”, titullarét e njésive
publike jané pérgjegjés pér ngritjen, gjendjen dhe pérmirésimin e mjedisit t& kontrollit. Nga
auditimi u konstatua se, bazuar né ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, Kreu Il, neni 8, pika 8
“Pérgjegjshméria menaxheriale e Titullarit”; neni 9 pika 4/a “Pérgjegjshméria menaxheriale e
Népunésit Autorizues”, né Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin i ndryshuar, Kreu
V.
Njésia Publike demostron angazhim pér integritetin dhe vlerat etike
Mjedisi i kontrollit &shté njé komponent thelb&sor i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (MFK),
qgé siguron vendosjen dhe realizimin e objektivave té institucionit. Ai pérfshin:

« Etikén profesionale dhe integritetin e stafit;

o Strukturén organizative, ndarjen e garté té pérgjegjésive dhe linjat e raportimit;

« Politikat p&r menaxhimin e burimeve njerézore dhe zhvillimin e aftésive profesionale;

Ligji nr. 10296/2010 pércakton pérgjegjésiné e titullarit té institucionit pér ngritjen dhe

pérmirésimin e kétij mjedisi.
Faktorét e mjedisit té kontrollit té brendshém pérfshijné:
a. integritetin personal dhe etikén profesionale té nivelit menaxhues dhe punonjésve té tjeré

té njésisé publike;
b. politikat menaxheriale dhe stilin e punés;
c. strukturén organizative, garantimin e ndarjes sé detyrés, hierarkiné dhe rregulla té qarta, té
drejtat, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit;

d. politikat dhe praktikat e menaxhimit té burimeve njerézore;
e. aftésité profesionale t& punonjésve.

a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjésve té tjeré
té njésisé publike:

= Nga shqyrtimi dhe vlerésimi i dokumentacionit té véné né dispozicion, ka rezultuar se Titullari
i Bashkisé Devoll, ka pércaktuar kuadrin e sjelljes sé menaxheréve dhe stafit népérmjet
miratimit té Rregullores sé Brendshme.
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Nga Titullari jané ndértuar mekanizma té cilat i dedikohen ankesave pér korrupsion, bazuar né
Ligjin nr.60/2016 “Pér sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, i ndryshuar. Né lidhje me
két€ ka dalé¢ Urdhri i Ministrit nr.360/3 prot., dat€ 12.10.2018 “Pér ngritjen e Njésisé
Pérgjegjése pér Sinjalizimin e Brendshém”;

Jané miratuar si méposhté:

Regjistri i mbrojtjes sé sinjalizuesit nga hakmarrja, regjistri i sinjalizimit té& brendshém né
Njésiné Pérgjegjése.

Regjistri i sinjalizimit té jashtém prané ILDKPKI.

Bashkia Devoll ka kryer né pérputhje me Ligjin nr. 152/2013 me ndryshime si dhe me aktet né
zbatim té tij vlerésimin e népunésve civilé dhe atyre me kod pune.

Politikat menaxheriale dhe stili i punés;

Né Bashkiné Devoll jané té pércaktuara rolet e Titullarit t& institucionit dhe Népunésit
Autorizues.

Né nenin 3 té rregullores jané pércaktuar qarté strukturat pérbérése dhe funksionet si ato
politike dhe administrative. Gjithashtu, né nenet 4 dhe 13 jané pércaktuar funksionet dhe
detyrat e Titullarit dhe Sekretarit té Pérgjithshém, duke cilésuar dhe formén e komunikimit dhe
raportimit. Pércaktimi i tyre éshté béré né pérputhje me Ligjin nr. nr.10296, daté 08.07.2010,
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8 “Pérgjegjshméria menaxheriale
e titullarit” dhe nenin 9 “Pérgjegjshméria menaxheriale e népunésit autorizues”.

Gjithashtu, né zbatim té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar neni 8, ku pércaktohet
kompetenca pér ngritjen e grupit t¢ menaxhimit strategjik té njésisé publike, titullari i Bashkisé
Devoll, pér vitin 2024 ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS) me Urdhrin e
Kryetarit nr. 68 daté 04.03.2024 me nr. 662 prot., daté¢ 04.03.2024 “Pér krijimin e GMS” 1
ndyshuar daté 10.05.2024. Referuar Udhézimit nr.16, daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe
detyrat e koordinatorit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit té riskut né
njésité publike” pércaktohet se: “GMS duhet té mblidhet té paktén 4 heré né vit. Vendimet
duhet té regjistrohen nga sekretari dhe vihen né dispozicion té drejtimit té njésisé publike”.
Gjaté vitit 2024 GMS ka zhvilluar disa mbledhje té cilat nuk i ka pasqyruar né regjistér, por
vetém me proces verbale.

Nga auditimi rezultoi se GMS ka realizuar 1 takim né fazén strategjike dhe ka hartuar grafikun
e takimeve dhe miratuar kalendarin e hartimit t& PBA 2025-2027 dhe mé pas jané miratuar nga
Késhilli Bashkiak pérkatésisht “faza strategjike dhe Faza finale miratuar me Vendimin Nr. 69
dat€ 27.12.2024 “Pér miratimin e Buxhetit pér vitin 2025 dhe PBA pérfundimtar 2025-2027 té
Bashkisé Devoll” .

Projekt Planit vjetor 2024 té Buxhetit, &shté miratuar me Vendimin nr. 99 daté 18.12.2023,;

GMS

Plani dhe grafiku i takimeve Proces verbalet e takimeve
Vendim nr. 99 daté 18.12.2023 daté 25.03.2024
. daté 24.04.2024
Urdhér nr. 68 daté 04.03.2024 “Pér krijimin ¢ GMS” daté 06.06.2024
daté 02.09.2024
daté 19.11.2024

Burimi: Bashkia Devoll dhe grupi i auditimit
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- Bashkia Devoll, ka pércaktuar né pérputhje me kérkesat ligjore Népunésin autorizues dhe
Népunésin zbatues, té cilét jané konfirmues sipas sistemit me dy firma té shpenzimeve
(nénshkrim elektronik).

Né Bashkiné Devoll pér realizimin e objektivave me efikasitet, ekzistojné dhe pérdoren manuale
pér proceset kryesore operacionale dhe financiare, té cilét specifikojné qarkullimin e
dokumentacionit. Veprimtarité e Kontrollit jané rregullat, procedurat dhe veprimet gé kané si
géllim reduktimin e risqeve me synim arritjen e objektivave:

Nr. Sektorét Manualet gé pérdoren
1 Sektori | Financés » Manuali | Klasifikimit_ te Ilqgarive
» Manuali i pasgyrave financiare
Drejtoria e Shérbimit » Manuali teknik i punimeve té ndértimit né fuqi, miratuar me VKM nr.
2 Urban dhe Shérbimeve 629, daté 15.07.2015” Pér miratimin e manualeve teknike té punimeve té
Publike ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave té tyre.
3 Njésia e Prokurimit » Manuali mbi prokurimin elektronik né SPE té blerjeve me vleré té vogél
» Manuali mbi pérdorimin e Sistemit té Prokurimit Elektronik (SPE)

Veprimtarité e kontrollit, pérfshijné procedurat dhe politikat e shkruara, té pérgatitura pér té dhéné
siguri té arsyeshme, gé risget jané kufizuar brenda kufijve té pranueshém, té pércaktuar gjaté
procesit té menaxhimit té riskut.

= Lloji i Kontrollit gé zbatohet né Bashkiné Devoll éshté ai parandalues, ndérsa kontrollet pas
faktit realizohen c¢do vit nga KLSH dhe nga NJAB

a)Kontrolle né shqyrtimin e dokumentacionit gé nénshkruhet, praktika e saj dhe verifikohet
saktésia e materialit;

b. Ekzekutimi dhe regjistrimi i transaksioneve financiare nuk béhen nga i njéjti person pasi jané té
miratuar (NA-NZ);

c. Té gjitha angazhimet financiare miratohen né té njéjtén kohé nga NA&NZ (sistemi i dy firmave);
d. Cdo dalje e Aktiveve afatgjata autorizohet dhe monitorohet nga NA; kontroll i dokumenteve té
inventaréve, regjistrave financiaré, librat e kontabilitetit etj.

e. Nuk ka rregullore pér Sistemet IT né vitin 2024 té cilat nuk iu jané véné né dispozicion ¢do
pérdoruesi;

f. Parashikuar procedura té garta mbi komunikimin e shkresave brenda dhe jashté Bashkisé: hyrja,
trajtimi, mbajtja e dokumentacionit lidhur me depozitimin e protokollimin, komunikimin shkresor
dhe elektronik;

g. Komunikimi dhe trajtimi urdhrave té brendshém dhe udhézimeve pérshtatur sipas pérgjegjésive
individuale té ¢do pozicioni;

h. Institucioni ka parashikuar politika té ruajtjes sé dokumenteve, nuk ka njé plan masash pér
trajtimin e gabimeve dhe incidenteve gé mund té ndodhin gjaté punés;

i. Bashkia Devoll_ka hartuar dhe éshté né fazé shqyrtimi pér miratim nga Titullari né cilésiné e
NA, Manualin e proceseve pér menaxhimin e aktiveve vendore”. Ky dokument &shté njé
kombinim 1 “Manualit t€ proceseve té€ punés” dhe Rregullores pér menaxhimin e aktiveve té
Bashkisg, né zbatim té kuadrit ligjor né fugi pér menaxhimin e aktiveve né sektorin publik.

J. Bashkia Devoll me Urdhér e Kryetarit nr. 31 daté 23.01.2024 dhe nr. 226 prot., daté 23.01.2024,
ka miratuar “Ngritjen e strukturés pérgjegjése pér sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve né
Bashkiné Devoll” t& pérbéré nga 3 anétaré: Sekretar i pérgjithshém né cilésiné e pérgjegjésit té
njésisé (NJSMS];
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c. Struktura organizative, garantimi i ndarjes sé detyrave, hierarkia dhe rregulla té garta,
té drejtat, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit;

Me miratimin e VKB nr.101, daté 22.12.2023 dhe Urdhérit té Kryetarit té Bashkisé Devoll me

nr.05, daté 10.01.2024 éshté miratuar Struktura Organizative té Bashkisé Devoll. Pér zbatimin e

késaj strukture éshté miratuar Urdhri nr.06, daté 10.01.2024 pér periudhén objekt auditimi (2024)

struktura organizative, pozicionet e punés, detyrat, linjat e raportimit jané té pércaktuara né

Rregulloren e Brendshme , por jo né ményré té detajuar. Numri total i miratuar éshté 416 punonjés.

d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit té burimeve njerézore;

Bashkia Devoll ka pércaktuar né Rregulloren pér organizimin dhe funksionimin e brendshém e

miratuar me vendimin 06 daté 10.01.2024 me nr. 88 prot., daté 10.01.2024;, dhe ka pérshkrime

pér ¢do pozicion pune jo me detaje.

- Nga auditimi mbi “Menaxhimin e burimeve njerézore” objekt i kétij auditimi, ka rezultuar se
pérgjithésisht Bashkia Devoll ka ndjekur politika té drejta dhe té garta né lidhje me rekrutimin,
emérimin, vlerésimin e performancés, ngritjen né detyré etj., té stafit;

- NE& dosjen e ¢do punonjési ndodhej pérshkrimi individual té punés;

- Vlerésimi periodik i performancés sé punonjésve éshté kryer gjaté vitit 2024 né zbatim té Ligjit
nr. 152/2013, "Pér népunésin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 109, daté 26.02.2014 "Pér
vlerésimin e rezultateve né puné té népunésve civilé", i ndryshuar;

- Njésia e Burimeve Njerézore né Bashkia Devoll, éshté pasqyruar né HRMIS, té dhénat pér
edukimin, trajnimet, rekrutimet, procedurat disiplinore, etj. pér té gjithé punonjésit e
institucionit, pasi fagja ishte pérditésuar dhe kishte probleme té vazhdueshme.

e. Aftésité profesionale té punonjésve
Aftésimi profesional i punonjésve éshté njé proces i vazhdueshém dhe i domosdoshém me
géllim pérditésimin me njohurité e reja té fushave pérkatése. Kjo kérkon qé kérkesat sipas
nevojave individuale té jené té materializuara né planet vjetore té trajnimit dhe zhvillimit té
vazhdueshém profesional té stafit. Nga auditimi ka rezultuar se:

- Bashkia Devoll ka hartuar planifikim vjetor té trajnimit té stafit, pér vitin 2024, i cili i éshté
pércjellé Shkollés Shqgiptare t¢ Administratés Publike me e-mail.

- Kérkesat e Shkollés Shqiptare té Administratés Publike pér vlerésimin e nevojave pér trajnim
ju jané shpérndaré stafit té Bashkisé Devoll me email. Bashkia Devoll né ményré periodike
merr informacion mbi trajnimet e kryera nga punonjésit. Pér vitin 2024 jané jané trajnuar 26
népunés.

Konstatim 1:NjSMS nuk ka té pérditésuar Rregulloret “Pér hetimin administrativ té kérkesés sé
sinjalizuesit pér mbrojtjen nga hakmarrja nga njésia e sinjalizimit” shoqéruar me regjistrin, i
pércaktuar si formulari tip 1 dhe tip Il, né zbatim té ligjit nr. 60/2016 “Pér sinjalizimin dhe
mbrojtjen e sinjalizuesve” neni 19 pika 8. Kjo rregullore é&shté miratuar me Urdhrin nr 501, daté
31.12.2019 “Pér hetim administrativ té sinjalizimit dhe mbrojtjes sé konfidencialitetit” dhe me
Urdhrin 501/1, daté¢ 31.12.2019 “Pér hetimin administrativ t&€ kérkes€s s€ sinjalizuesit pér
mbrojtjen nga hakmarrja”, megjithése ka té ngritur strukturén e sinjalizimit edhe pér vitin 2024.

- Pér vitin 2024 Bashkia Devoll, vazhdon t¢ mos keté hartuar “Rregulloren e Parandalimit t&
konfliktit té intereave”;

- Pér periudhén 01.01.2024-31.12.2024, grupit té auditimit iu vu né dispozicion raporti vjetor i
dérguar né ILDKPKI me nr. 105 prot., daté 14.01.2025 pér vitin 2024, i cili rezulton pa raste
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konflikti interesi né procedurat e realizuara né puné publike, mallra e shérbime gjaté vitit 2024.
Deri mé 31.12.2024 né Bashkiné Devoll nuk ka patur raste informacioni/denoncimi nga
komuniteti, grupe interesi apo media pér raste té konfliktit té interesit.

4 Bashkia Devoll ka fagen e saj zyrtare né éeb me adresé https://.bashkiadevoll.gov.al/ dhe
pasaportén e Bashkisé né Portalin Porta Vendore me adresé https://portavendore.al/bashkia-
devoll/pasaporta-e-bashkise-devoll//, té cilat pérdorin njé lidhje té sigurt (connectionsecurity)
HTTPS (HyperTextTransferProtocolSecure), gé do té thoté se serveri i fages sé internetit pérdor
njé certifikaté sigurie, pér té vértetuar identitetin e internetit né shfletuesit e ndryshém;

1. Komponenti “Menaxhimi i Riskut”

Né lidhje me parimin 6: Njésia Publike specifikon objektivat si bazé pér identifikimin dhe
vlerésimin e risgeve né lidhje me kéto objektiva.

Nga auditimi i té dhénave rezulton se Bashkia Devoll ka pérgatitur Planin Buxhetor Afatmesém
(PBA), ku evidentohen té gjitha objektivat dhe prioritetet e institucionit, sé bashku me programet
pérkatése. Objektivat e pérfshira né planet vjetore té veprimtarisé, pérfshiré planifikimin e
investimeve dhe planet buxhetore vjetore, jané né pérputhje me strategjité dhe politikat sektoriale,
si dhe me vizionin dhe misionin e pércaktuar né Planin e Pérgjithshém Strategjik t& Zhvillimit té
Bashkisé Devoll. Kéto objektiva béhen té njohura pér stafin e bashkisé pérmes shkresave drejtuar
drejtorive, dhe prezantohen né Ministriné e Financave dhe Ekonomisg, Késhillin Bashkiak, si dhe
né dégjesat me publikun.

-Mungon evidenca pér pércaktimin e niveleve té tolerancés sé€ riskut, ¢’ka bén g€ gjat€ monitorimit
té zbatimit té buxhetit, Bashkia t€ mos keté mundési té vlerésojé nése éshté arritur niveli i déshiruar
I performancés financiare dhe realizimi i objektivave.

Né lidhje me parimin 7:*Njésia Publike identifikon dhe analizon risqet pér arritjen e
objektivave”.

Menaxhimi i riskut pérfshin identifikimin, vlerésimin dhe kontrollin e ngjarjeve apo situatave gé
mund té démtojné arritjen e objektivave té njésisé publike, duke siguruar gé kéto objektiva té
realizohen me siguri té arsyeshme. Sipas nenit 21, pika 2, té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010,
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, titullari i njésis€ publike duhet t€ miratojé njé strategji
menaxhimi risku, e cila duhet té pérditésohet ¢do tre vjet ose kur ka ndryshime té réndésishme né
mjedisin e riskut. Pér mé tepér, népunési autorizues duhet té analizojé dhe pérditésojé kontrollet
pér minimizimin e riskut té paktén njé heré né vit.

-Né rastin e Bashkisé Devoll, éshté hartuar Strategjiné e Menaxhimit té Riskut (nr. 662 prot., daté
04.03.2024), por deri né pérfundim té periudhés sé auditimit, kjo strategji nuk éshté pérditésuar
pér periudhén e ardhshme 3-vjecare.

Né nenin 10 t&é Ligjit nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, té
ndryshuar, pércaktohet se “Koordinator i menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinator i
riskut &shté népunési autorizues i njésisé publike. Né pérmbushje té pérgjegjésive té tij, népunési
autorizues mund t’i delegojé disa prej detyrave té veta pér koordinimin e menaxhimit financiar
dhe kontrollin e koordinimin e riskut punonjésve, pjesé té strukturés sé financés.’

Me shkresé me daté 04.03.2024 (NA) pér vitin 2024 ka nxjerré Urdhrin nr. 626, daté 04.03.2024,
pér ngritjen e Grupit pér Menaxhimin dhe Koordinimin e Riskut né Bashkiné Devoll. Ky veprim
éshté né mbéshtetje t€ nenit 8/b dhe 11 t&€ ligjit nr. 10296, “Pér menaxhimin financiar dhe

18


https://.bashkiadevoll.gov.al/

kontrollin”, i ndryshuar, ku jané pércaktuar z. E.D., si Koordinator i riskut i cila mban pozicionin
Kryetarit té Bashkis Devoll.

Eshté hartuar dhe miratuar nga Kryetari i Bashkisé regjistri i riskut me urdhrin nr.68/1, daté
04.03.2024 “Pér menaxhimin dhe koordinimin e riskut”.

Né kété regjistér jané identifikuar dhe vlerésuar risqet pér secilén drejtori pérkatése, duke pérfshiré
té gjitha risqet e mundshme né sistemin e kontrollit t&¢ brendshém. Qéllimi éshté pérgatitja e
planeve té plota té veprimit pér menaxhimin e riskut.

Grupi i GMS, Bashkia Devoll:

Nr. | Emér Mbiemér Pozicioni Statusi né GMS

1 E.D. Kryetar i Bashkisé Kryetar
Koordinator MFK

2 E.P. N/Kryetar dhe DEMP

3 Xh. K. N/Kryetar Koordinator Risku

4 A.F. NZ Sekretar i GMS

5 G. K. Dr. AUKA Anétar dhe DEMP

6 B. K. Dr.ShSoc Streh Anétar

7 Xh. P. Dr.Ars,Kult Sport Anétar

8 A.S. Sekret i Pergj Anétar

9 A K. Audit i Brendshém Pa té drejté Vote

Burimi: Bashkia Devoll

Né lidhje me parimin 8: “Njé&sia Publike vleréson mundésiné e riskut pér mashtrime”.
Institucioni nuk ka kryer vlerésimin e riskut t€ mashtrimit, pér shkak se mungojné politika dhe
procedura té pércaktuara pér kété fushé. Gjithashtu, nuk jané krijuar evidenca pér monitorimin e
riskut nga niveli i larté drejtues, duke mos realizuar vlerésime periodike té ekspozimit ndaj
veprimtarive mashtruese. Kjo situaté paraget njé rrezik pér funksionimin e bashkisé dhe arritjen e
objektivave, si dhe pengon marrjen e masave efektive kundér mashtrimit, rryshfetit dhe
korrupsionit.

-Né rregulloren e brendshme mungojné pércaktimet pér detyrat dhe pérgjegjésité e koordinatorit
té riskut, ¢’ka kufizon funksionimin efektiv dhe té€ ploté t€ kétij komponenti t€ Menaxhimit
Financiar dhe Kontrollit (MFK).

NEé lidhje me parimin 9: “Njésia Publike identifikon dhe analizon ndryshimet q¢ mund té ndikojné
né sistemin e kontrollit t€ brendshém”.

-Nga auditimi mbi zbatimin e kétij parimi rezulton se efektiviteti i sistemit té kontrollit té
brendshém paragitet né nivel mesatar.

-Nuk éshté béré pérditésimi i riskut dy heré né vit, né kundérshtim me Udhézimin nr. 16, daté
20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit
dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”, pika 3 — Pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit té
riskut: Koordinatori ka detyrén pér té organizuar dhe monitoruar procesin e menaxhimit té riskut
né njésiné publike, duke pérfshiré identifikimin, vlerésimin, dhe pérditésimin e riskut né ményré
té vazhdueshme, pika 4 — Hapat pér ngritjen e sistemit t& menaxhimit té riskut: Pérfshin edhe
pérditésimin periodik té riskut, duke rekomanduar pérditésime mé té shpeshta, té paktén dy heré
né vit, pér té siguruar qé sistemi i menaxhimit té riskut pérshtatet me ndryshimet e mjedisit té
brendshém dhe té jashtém. Mospérmbushja e késaj kérkese éshté né kundérshtim me rregulloret
né fugi dhe dobéson efektivitetin e menaxhimit té riskut né institucion
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-Nga té dhénat e hartimit té kalendarit té trajnimeve rezulton se jané planifikuar trajnime nga
personeli pérgjegjés pér menaxhimin e riskut, por jané té pamjaftueshme pér té pérmbushur nevojat
e plota té kétij procesi.

1. Komponenti: “ Aktivitetet e Kontrollit”

Né lidhje me parimin 10: “ Njésia publike pérzgjedh dhe zhvillon aktivitete kontrolli”.

Né rregulloren e brendshme jané pércaktuar né ményré té pérgjithshme detyrat dhe proceset e
punés pér secilén strukturé. Pér mé tepér, ekzistojné procedura té brendshme gé lidhen me kéto
procese, té cilat bazohen edhe né hartén e proceseve té punés té pércaktuara nga dispozitat ligjore,
Si¢ jané procedurat standarde pér zbatimin e buxhetit, menaxhimin e aktiveve né sektorin publik,
arkivat, dhe kodin e procedurave administrative.

-Nga té dhénat e véna né dispozicion, rezulton se asnjé prej drejtorive nuk ka té miratuar harté dhe
manual té proceseve té punés né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i cili kérkon g€ té gjitha drejtorité dhe sektorét té hartojné
dhe miratojné proceset dhe manualet e punés pér té garantuar funksionimin efektiv té sistemit té
menaxhimit dhe kontrollit t€ brendshém. Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Neni 14, pika 1, shkronja “dh”: “Njésité publike duhet té
organizojné dhe té dokumentojné sistemet e kontrollit té brendshém, duke pérfshiré procedurat
dhe manualet e punés, né ményré qé té garantojné funksionimin efektiv dhe efikas té menaxhimit
financiar dhe kontrollit™.

-Angazhimet financiare miratohen né té njéjtén kohé nga NA dhe NZ sipas sistemit té dy firmave,
pra urdhér-shpenzimet konfirmohen nga NA dhe NZ.

Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij pérpara njohjes sé shpenzimit né kontabilitet kryhet
nga Drejtori i Financés dhe Buxhetit (Népunési Zbatues — NZ). Kontabilizimi i transaksioneve
financiare realizohet nga NZ, ndérsa autorizimi pér pagesé kryhet nga Kryetari i Bashkisé, i cili
ushtron funksionin e Népunésit Autorizues (NA).

Né zbatim té ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 285, daté
19.05.2021, Bashkia Devoll ka té garta procedurat pér organizimin e prokurimeve publike. Jané
ngritur komisione prokurimi sipas fazave té procesit si: komisioni i prokurimit, i hartimit té
specifikimeve teknike, i vlerésimit té ofertave dhe i pranimit t& mallit/shérbimit, té cilét caktohen
nga drejtorét pérkatés né varési té llojit té prokurimit.

Pér cdo vit buxhetor, hartohet dhe pérditésohet regjistri i planifikimit dhe realizimit té
prokurimeve, i cili publikohet né fagen e APP. Procedurat dokumentohen né dosje té vecanta, ku
evidencohen té gjitha fazat dhe dokumentet financiare pérkatése (kontrata, fatura, akt-marrje né
dorézim, urdhér-shpenzime, fletéhyrje etj.), té cilat verifikohen dhe vulosen nga Thesari, si dhe
pasgyrohen né sistemin SIFQ pér celjen e fondeve dhe veprimet financiare.

Né lidhje me administrimin e dokumentacionit financiar, Bashkia Devoll nuk ka té pércaktuar
ndonjé rregullore té brendshme specifike, por vepron né pérputhje me legjislacionin né fuqi pér
arkivat shtetérore. Aktualisht, pér procesin e pagesave pérdoret sistemi elektronik AMFIS, i cili
siguron ruajtjen né ményré té automatizuar dhe té sigurt té praktikave té pagesave té kryera pérmes
Degés sé Thesarit. Ky sistem ndihmon né menaxhimin dhe gjurmueshmériné e transaksioneve
financiare.

-Nuk jané kryer analiza té detajuara pér identifikimin dhe parashikimin e risqeve financiare qé
lidhen me krijimin e detyrimeve té prapambetura, me géllim reduktimin dhe shlyerjen né kohé té
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tyre. Kjo situaté krijon rrezik pér shtim té detyrimeve té prapambetura dhe cénon besueshmériné
e institucionit ndaj paléve té treta.

-Procedurat pér inventarizimin, vlerésimin dhe nxjerrjen jashté pérdorimit béhen duke u bazuar né
Udhézimin nr.30, daté 27.12.2011“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité publike” i ndryshuar.

- Bashkia Devoll nuk ka krijuar njé regjistér aktivesh i cili pérditésohet ¢do vit pér ndryshimet e
pésuar si pér shtesat dhe pakésimet.

Né lidhje me parimin 11: “Njésia publike pérzgjedh dhe zhvillon aktivitete t& kontrollit té
pérgjithshme té kontrollit té teknologjisé”.

- Bashkia Devoll nuk ka procedura té pérshtatshme pér té siguruar IT té ndryshme né sektoré té
ndryshém si dhe nuk ka plan investimesh pér programet e IT. Jo ¢do sistem ka procedurén e vet té
ruajtjes sé té dhénave nga ndérhyrjet e paautorizuara. Ruajtja e té dhénave béhet né ményré
shkresore dhe elektronike.

Nuk ka njé proceduré té pérshtatshme pér hedhjen e té dhénave né njé sistem rezervé (back-up)
apo pér ruajtjen e tij, pra nuk ka njé plan menaxhimi té riskut té IT pér rikuperimin e té dhénave
né raste ndérhyrjesh té paatorizuara apo fatkeqésish.

Né lidhje me parimin 12: “Njésia publike vendos aktivitetet e kontrollit pérmes politikave dhe
procedurave”.

- Pér aktivitetet e kontrollit jané pércaktuar pérgjegjésité si pér drejtuesit dhe personelit tjetér té
caktuar, ku pérgjegjésité jané té identifikuara né rregulloren e brendshme dhe né veprimtaring e
pérditshme té Bashkisé, nuk ka plan-veprime té ndryshme operative pér menaxhimin e riskut,
pavarésisht se éshté béré identifikimi dhe vlerésimi i riskut sipas aktiviteteve.

Né nenin 68 té Rregullores sé Brendshme té Bashkisé Devoll jané pércaktuar né ményré té garté
dhe té ndara detyrat dhe pérgjegjésité e Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit pér té gjitha nivelet
dhe aktivitetet gé ajo mbulon. Kjo ndarje e funksioneve siguron parimin e ndarjes sé detyrave dhe
shmang riskun gé i njéjti punonjés té kryejé mé shumé se njé funksion né té katér fazat e njé
transaksioni financiar: hartim, miratim, zbatim dhe monitorim.

Gjithashtu, pér vlerésimin, pérzgjedhjen, kostimin dhe monitorimin e kontratave té sipérmarrjeve
né fushén e ndértimit, pérgjegjés éshté Drejtoria e Planifikimit té Territorit, sipas detyrave té
pércaktuara né nenet 72.10 dhe 72.11 té Rregullores sé Brendshme. Ndérkohé, Drejtoria e
Emergjencave, Strehimit dhe Administrimit té Tokés Bujgésore ka pérgjegjési pér monitorimin e
kontratave té girasé pér pérdorimin e tokés bujgésore, sipas pércaktimeve té nenit 73 té sé njéjtés
rregullore. Kéto pércaktime synojné garantimin e kontrollit t& brendshém dhe transparencés né
administrimin e fondeve dhe pasurive publike.

Gjurma e auditimit:

Ekzistojné procedura té mirépércaktuara pér kontrollin e integritetit té t& dhénave financiare né
Bashkiné Devoll. Pérgjegjésit e kontabilitetit kryejné kontrolle dhe rregullime pér veprimet e
kryera nga specialistét pérkatés, qé pérfshijné mbajtjen e ditaréve, hartimin e pasqyrave financiare
(PF), rakordimet me Thesarin dhe bankat e nivelit té dyté, pérgatitjen e listépagesave dhe urdhér-
shpenzimeve. Kéto veprime mé pas verifikohen nga Drejtori i Financés.

Pasqgyrat financiare pérfundimtare miratohen nga Népunési Autorizues (NA) dhe Népunési
Zbatues (NZ). Pé&r mé tepér, auditimi i brendshém (AB) kryen rishikim té kontabilitetit dhe
pasqyrave financiare. Hartimi i PF-ve béhet né pérputhje me Udhézimin e MFE nr. 8, daté
09.08.2018 “Pér hartimin e pasqyrave financiare”.
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Gjithashtu, auditimi i jashtém nga Kontrolli i Larté i Shtetit (KLSH) jep opinion profesional pér
besueshmériné e pasqyrave financiare dhe nése ato paragesin drejt dhe né ményreé té ploté gjendjen
financiare té bashkisé né pérfundim té vitit fiskal, duke shérbyer si bazé pér besueshmériné e
raportimeve financiare nga njésia.

-Nga auditimi i dokumentacionit rezultoi se asnjé prej drejtorive nuk ka té miratuar hartén e
proceseve té punés.

Sipas nenit 16 té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”, té
ndryshuar: “Titullarét e njésive publike miratojné gjurmét e auditimit pér procedurat gé lidhen me
veprimtari kryesore té njésisé dhe sigurojné qé té gjitha operacionet té dokumentohen né njé formé
gé u mundéson audituesve dhe autoriteteve mbikéqyrése té kuptojné mjedisin e kontrollit”.
Moszbatimi i késaj dispozite, si dhe mungesa e hartimit té gjurméve té auditimit pér té gjitha
drejtorité e Bashkis€, pérb&jné shkelje t€ kérkesave t& Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. Kjo situaté ndikon negativisht né rritjen e
transparencés dhe gjurmueshmérisé sé veprimeve operacionale brenda njésisé, duke e béré té
pamundur njé monitorim té ploté dhe efektiv nga strukturat e kontrollit té brendshém, si dhe duke
kufizuar kapacitetin mbikéqyrés té strukturave té jashtme té auditimit.

Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, Kreu II, neni 8, pika a, Kreu II, neni 16, pika 2, Kreu III, neni 22, pika
1; me Udhézimin nr. 16, daté¢ 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”, pika 5.2.7
“Monitorimi dhe Raportimi”, me “Manualin pér menaxhimin financiar dhe kontrollin™ 1 miratuar
me Urdhér te Ministrit té Financave nr.8980/2010 dhe atij nr. 108/2016, Kapitulli 11l
“Komponentét e MFK” pika 3.3, Kapitulli V, Anekset.

V. Komponenti: “Informimi dhe komunikimi”

NEé lidhje me parimin 13: “Njésia Publike merr, gjeneron dhe pérdor informacion cilésor”.
Menaxhimi i Informacionit dhe Sistemi i Raportimit né Bashkiné Devoll:

-ldentifikimi dhe pércimi i informacionit: Drejtuesit kané identifikuar dhe pércaktuar
informacionin e nevojshém pérmes raportimit financiar dhe operacional né nivelet pérkatése, duke
e pérshtatur até pér personelin e duhur.

-Sistemi i Raportimit: Sistemi aktual i raportimit nuk siguron informacion té ploté pér monitorimin
e progresit né arritjen e objektivave té pérgjithshme té institucionit dhe njésive vartése.

-Raportet e Monitorimit té Buxhetit: Raportet e zbatimit té buxhetit hartohen ¢do 4-mujor dhe
vjetor dhe dérgohen prané Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé (MFE). Ka raportime periodike
dhe vjetore pér realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve, krahasuar me planin dhe fondet e
parashikuara. Analiza faktoriale e kétyre raporteve paragitet prané menaxhimit dhe Késhillit
Bashkiak.

-Raportet pér detyrimet e prapambetura: Hartohen dhe dorézohen ¢do muaj prané Degés sé Thesarit
dhe ¢do katér muaj prané MFE. Stoku i detyrimeve té prapambetura pér vitin 2024 éshté 7,000 mijé
leké. Detyrimet dhe té drejtat jané evidentuar né llogarité e klasés 4 né pasqyrat financiare (aktiv
dhe pasiv).

-Sistemi i Kontabilitetit: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit operon me program Excel pér mbajtjen
e kontabilitetit, pa dubluar té dhénat né sistemin zyrtar SIFQ. Specialistét e késaj drejtorie
evidentojné transaksionet dhe dokumentacionin né SIFQ. Programi excel lejon monitorimin e
shpenzimeve dhe hartimin e pasgyrave financiare.
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-Akt-rakordimet: Cdo muaj dhe vit kryhen akt-rakordimet pér té ardhurat dhe shpenzimet me
Degén e Thesarit. Té ardhurat arkétohen pérmes bankés.

-Menaxhimi i Aseteve: Pér lévizjet e Aseteve, (AAGIJM) mbahen dokumente financiare.
Inventarizimi i aseteve kryhet ¢do vit. Procedurat pér nxjerrjen jashté pérdorimit té aktiveve
amortizuara béhen sipas dispozitave ligjore né fuqi.

Né pérgjithési, sistemi financiar ka procese té pércaktuara pér raportim dhe monitorim, por
pérdorimi i mjeteve jo-standard (Excel) dhe mungesa e plotésimit té informacionit té ploté né
raportim, mund té ndikojné né efektivitetin dhe transparencén e menaxhimit financiar.

Né lidhje me parimin 14: Njésia publike pérdor komunikimin e brendshém, sistemin elektronik
dhe shkresor.

-Informacioni nga drejtuesit dhe pérgjegjésit e sektoréve transmetohet heré pas here titullarit té
bashkisé, i cili informohet mbi shpenzimet aktuale dhe buxhetin e planifikuar.

-Komunikimi zyrtar mes punonjésve kryhet né ményra té ndryshme: verbal, shkresor, né format
elektronik (e-mail zyrtar), si dhe né rrugé zyrtare shkresore.

-Mbledhjet e stafit drejtues dne menaxheréve me Késhillin Bashkiak shogérohen me procesverbale
té dokumentuara.

-Né fagen zyrtare publikohen dokumente kryesore si: planet strategjike, raportet periodike,
struktura organike, Vendimet e Késhillit Bashkiak, publikime té ndryshme dhe informacione té
tjera nga veprimtaria e bashkisé.

-Drejtuesit e programeve kané gasje né informacionin pér miratimet e buxhetit, alokimet dhe
rialokimet gjaté vitit, si dhe realizimin faktik té shpenzimeve.

-Hartohen raporte periodike dhe publikime vjetore pér performancén e bashkisé lidhur me
shérbimet publike té ofruara.

-Bashkia kryen konsultime me publikun dhe palét e interesit, t€ evidentuara né dokumentin e
konsultimit publik, sipas njé kalendari t& miratuar né fillim té vitit.

Né lidhje me parimin 15: Komunikimi i jashtém né Bashkiné Devoll:
-Bashkia Devoll ka njé fage zyrtare éeb ku publikohen informacione té réndésishme pér gytetarét
dhe palét e interesit.
-Né rregulloren e brendshme jané pércaktuar ményrat e informimit, komunikimit dhe garkullimit
té dokumentacionit brenda dhe jashté institucionit, né nenet:

-Neni 9: Marrédhéniet me Késhillin Bashkiak;

- Neni 10: Bashképunimi ndérmjet strukturave té administratés sé bashkisé;

- Neni 11: Marrédhéniet me institucionet e tjera;

- Neni 13: Marrédhéniet me publikun.
Né pérgjithési, Bashkia Devoll ka njé sistem té miréorganizuar komunikimi té jashtém dhe
brendshém, duke pérdorur si kanale tradicionale ashtu edhe mjetet elektronike, dhe ka pérfshirje
aktive té komunitetit pérmes konsultimeve publike dhe publikimeve online.

V. Komponenti: “Monitorimi”.
Né lidhje me parimin 16: “Njésia publike pérzgjedh, zhvillon dhe kryen vlerésime té
vazhdueshme”.

- Hartohen plane mujore dhe vjetore pune, si dhe analiza pér aktivitetet e bashkisé, por mungojné
raportimet nga drejtuesi e drejtorive mbi pérmbushjen e objektivave né bazé impakti dhe produkti.
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- Monitorimi aktual éshté pérgéndruar kryesisht né zbatimin e buxhetit ¢cdo katér muaj, ndérsa i
kushtohet mé pak vémendje vlerésimit té arritjes sé objektivave té kontrollit té brendshém pér
ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet.

- Nuk publikohet raporti i zbatimit té buxhetit né fagen zyrtare té bashkisé brenda afatit ligjor prej
njé muaji pas pérfundimit té periudhés raportuese.

- Struktura dhe certifikimi i njésisé sé auditimit té brendshém jané né pérputhje me kérkesat ligjore
dhe rregullative; nuk jané evidentuar parregullsi. Pér vitin 2024 jané realizuar 6 auditime né njési
vartése dhe njé auditim tematik pér ndjekjen e zbatimit té rekomandimeve té méparshme.

- Monitorimi i sistemit t& menaxhimit financiar dhe kontrollit nga ana e Bashkisé kryhet népérmjet
pyetésorit té vetévlerésimit, i cili dorézohet ¢cdo vit prané Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Harmonizimit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né MFE. Pér vitin 2024 me daté 28.02.2025
éshté dérguar né Njésisé Qendrore té Harmonizimit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, prané
Ministrisé sé Financave, Pyetésori i Vetévlerésimit té sistemit t& kontrollit t€ brendshém;
“Deklarata pér cilésiné e sistemit té kontrollit t¢ brendshém té njésisé Bashkia Devoll dhe raporti
vjetor mbi funksionimin e sistemit t& kontrollit t€ brendshém”; Plan veprimi pér kontrollin e
brendshém pér ¢do komponent t&¢ MFK-sé. Monitorimi béhet népérmjet veprimtarive para dhe pas
faktit, pér té garantuar ligjshméri dhe rregullshméri té€ veprimeve, né pérputhje me parimet e
ekonomizmit, eficiencés dhe efektivitetit.

- Raportimet prané Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé (MFE) dhe GMS-sé realizohen né
ményré té rregullt, né pérputhje me parashikimet e Planit Buxhetor Afatmesém (PBA). Pér vitin
2024, Bashkia ka pérmbushur detyrimin pér vetévlerésimin e sistemit t& Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit (MFK), duke dorézuar dokumentacionin pérkatés prané Njésisé Qendrore té
Harmonizimit né Ministriné e Financave. Dokumentacioni éshté pércjellé zyrtarisht me daté
28.02.2025, drejtuar Drejtorisé sé Harmonizimit t&¢ Menaxhimit Financiar (DHMF).

- Sistemi i kontrollit t& brendshém éshté objekt rekomandimesh té vazhdueshme nga institucionet
mbikéqyrése dhe monitoruese. Gjaté vitit 2023, rekomandime jané dhéné nga Kontrolli i Larté i
Shtetit (KLSH), Drejtoria e Pérgjithshme e Harmonizimit t¢ KBFP-sé, si dhe nga Auditi i
Brendshém. Aktiviteti i Auditimit té Brendshém ka gené njé nga drejtimet e monitorimit pér vitin
2024, gjaté té cilit jané audituar 6 njési vartése dhe éshté kryer njé auditim tematik pér ndjekjen e
zbatimit té rekomandimeve nga auditimet e méparshme.

Né Bashkiné Devoll aktivitetet e vlerésimit té njésisé jané pjesérisht né pérputhje me burimet dhe
pjesérisht té pérshtatshme pér té pérmbushur géllimet pér té cilat jané ngritur, pasi mungon njé
analizé sistematike e objektivave dhe e performancés sé shérbimeve publike dhe alternativat pér
pérmirésim.

Né lidhje me parimin 17: “Njésia publike vleréson dhe komunikon manggsité”.

- Sipas kontakteve me drejtuesit e drejtorive dhe pérgjigjeve té marra pérmes pyetésoréve té
vetévlerésimit, nuk jané raportuar ankesa apo shqetésime né lidhje me funksionimin e sistemit té
kontrollit té brendshém.

Megjithaté, mangésité dhe veprimet né kundérshtim me rregullat, té evidentuara nga drejtuesit e
programeve, jané trajtuar gjaté mbledhjeve periodike me Kryetarin e Bashkisé, ku jané shqyrtuar
dhe jané pércaktuar masat pér eliminimin dhe parandalimin.

- Titullari i kétij institucioni si pér rekomandimet e Iéna nga KLSH edhe pér ato té 1éna nga Auditi
i Brendshém, éshté angazhuar pér ndérmarrjen e masave korrigjuese, népérmjet plan-veprimit pér
zbatimin e rekomandimeve, por nuk ka organizuar dhe realizuar programe angazhimi té vecanté
pér ndjekjen e zbatimit té rekomandimeve té 1éna nga KLSH.
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Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “P&r Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, Kreu II, neni 8, pika a, Kreu Ill, neni 24, “Monitorimi” pika 1, me-
“Manualin pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” 1 miratuar me Urdhér té Ministrit té
Financave nr.8980/2010 dhe atij nr. 108/2016, Kapitulli 11l “Komponentét e MFK” pika 3.5,
Kapitulli V, Anekset.

Sa mé sipér arrihet né konkluzion se:

Né Bashkiné Devoll pér implementimin e Ligjit nr. 10296/2010 “Pé&r Menaxhimin financiar dhe
kontrollin” i ndryshuar, rezultoi se:

- Ndryshimet né strukturén organizative té Bashkisé Devoll pér vitin 2024, jané shogéruar me
pasgyrimin e tyre né Rregulloren e Brendshme institucionale, pérshkrimet e punés por té pa
miratuara né DAP3;

- Pérditésimi i dosjeve té personelit;

- Njésia Publike deri mé 31.12.2024 nuk ka hartuar Gjurmét e Auditimit pér ¢do sektor;

- Bashkia Devoll deri mé 31.12.2024 nuk ka regjistér takimesh té dokumentuara té Grupit té
Menaxhimit Strategjik, ka realizuar vetém takimet e mbi tavanet buxhetore té PBA dhe duke mos
realizuar takimet e detyrueshme vjetore, pér trajtimin e céshtjeve t&¢ Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit t& Njésisé;

-Nuk kané hartuar dhe miratuar Programe vjetore trajnimi pér rritjen e aftésive profesionale té
stafin, lidhur me etikén, mirémbajtjen e aktiveve dhe vecanérisht pajisjeve IT, si dhe né
pérmirésimin e cilésisé sé shérbimeve apo veprimeve té pérditshme qé operohen, kjo sipas
nevojave dhe kérkesave té cdo njésie té strukturés organizative;

- Nga Bashkia Devoll nuk jané marré masa pér hartimin dhe miratimin e Hartés(Listés)/Manualit
té proceseve té punés sé ¢do njésie té strukturés organizative té Bashkisé;

- Nga institucioni nuk ka njé Plan té Kontrollit t& Brendshém (sipas Aneksit nr. 11 t& Manualit), i
cili &shté njé instrument pér pérshkrimin dhe organizimin e aktiviteteve té kontrollit (kush, kur dhe
si té kontrollosh) me géllim menaxhimin e risqeve kryesore dhe dhénien e sigurisé sé arsyeshme
se objektivat dhe géllimet do té arrihen. Mungesa e planeve té kontrollit kané ndikuar dhe né mos
monitorimin e detyrave gé menaxherét i ngarkojné stafit, mbi cilésiné dhe afatet e pérmbushjes sé
tyre;

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1- Z. E.D., Kryetar i Bashkia Devoll

2- Znj. E.P., Sekretar i Pérgjithshém i Bashkisé Devoll

2.1.2 Organizimi i Njésisé sé Auditit té Brendshém;
Nga auditimi i kryer mbi funksionimin e NJAB té Bashkisé Devoll, rezultoi se:

1.0rganizimi dhe Funksionimi:

Bashkia Devoll ka ngritur NJAB, struktura e sé cilés pér vitin 2024 éshté pjesé e strukturés
organike té bashkisé, miratuar fillimisht me VKB nr.101, daté 22.12.2023 “Pér miratimin e nivelit
té pagave té punonjésve té Bashkisé Devoll dhe ndérmarrjeve né varési”, né pérputhje me nenin
64 t& Ligjit nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, Ligjin Nr.114/2015, daté 20.10.2015 “Pér
auditimin e brendshém né sektorin publik” i ndryshuar, neni 10, pika 1, ku pércaktohet se: "Té
gjitha njésité publike, t& pérfshira né nenin 3, té kétij ligji, duhet té marrin masa pér krijimin e
shérbimit té auditimit té brendshém, sipas formave té pércaktuara né germat a-c té késaj pike.

3 Pér pozicionet me status t& Népunésit civil
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Njésia e auditimit né organiké éshté pércaktuar dhe funksionon me 3 punonjés né pérputhje me
VKM nr.83, daté 03.02.2016 “Pér miratimin e kritereve t€ krijimit t& njésive té auditimit té
brendshém né sektorin publik” pika 3, e cila pércakton se: “Njésia e Auditimit té Brendshém
pérbéhet nga jo mé pak se 3(tre) punonjés, pérfshiré drejtuesin e njésis¢” dhe né pérmbushje té
detyrimit ligjor té pavarésisé, i parashikuar né Standardin Atributiv nr. 1100 i Institutit
Ndérkombétar té Auditit té Brendshém.

Detyrat dhe kompetencat e NJAB jané pércaktuar né Rregulloren e Brendshme té Funksionimit té
Administratés sé Bashkisé Devoll, bazuar né Ligjin Nr. 139/2015 i ndryshuar, Kompetencat dhe
detyrat e Kryetarit té Bashkisé, sipas sé€ cilés: “Miraton strukturén, organikén e kategorité/klasat
e pagave pér ¢do pozicion té shérbimit civil dhe rregulloret bazé té administratés sé bashkisé dhe
té njésive e institucioneve buxhetore né varési té bashkisé, né pérputhje me legjislacionin né fugi”.
Né nenin 66, 66.1, 66.2 té késaj rregulloreje jané pércaktuar misioni i njésisé sé auditimit té
brendshém, ményra e organizimit, kuadri ligjor, pérgjegjésité e drejtuesit t¢ NJAB dhe audituesve
té brendshém, detyrat funksionale té tyre, bashképunimi me menaxhimin dhe Drejtoriné e
Harmonizimit té Auditimit té Brendshém etj.

Tabela Nr.1 :Struktura e NJAB, niveli i arsimit, certifikimi, pérvoja dhe trajnimet e audituesve
paragiten sipas tabelés se méposhtme:

. - Lo Vjetérsi Vjetérsi AT Aeef Trajnime
Nr Periudha 2023 Funksioni Arsimimi le,lne aLJJditim/vite Certifikimi vijuJeshme
1 AK. Pérgjegjés | larté 29 5 2013 Po
2 E.Sh. Auditues | larté 16 8 2013 Po
3 E.Gj. Auditues | larté 15 4 muaj | Pa certifikuar Jo

Burimi: Bashkia Devoll

Nga verifikimi i dokumentacionit té dosjeve sé punonjésve té strukturés sé Auditit té Brendshém
rezulton se, 2 (dy) punonjés jané t€ pajisur me certifikaté si “Auditues i brendshém” dhe 1 punonjés
éshté kandidat pér auditues té brendshém dhe éshté né pritje pér regjistrim, pas shpalljes sé
procedurave nga MF, referuar rregullores “Pér procedurat e certifikimit té audituesve té
brendshém né sektorin publik”, neni 3 “Pérkufizime” ku cilésohet: “Né kuptim té késaj
rregulloreje, termat e méposhtém kané kéto kuptime: 1) “Kandidat pér auditues té brendshém”,
(mé poshté kandidati) éshté punonjési i njésisé sé auditimit né sektorin publik, gé plotéson kriteret
dhe pérgatitet e trajnohet pér t’u certifikuar, sipas kérkesave té pércaktuara né kété rregullore”,
si dhe né pérputhje me VKM nr. 83, daté 03.02.2016 me ndryshime “Pér miratimin e kritereve té
krijimit t€ njésive t€ auditimit t€ brendshém né sektorin publik”, pika 3.

2. Kuadri rregullator mbi té cilén mbéshtetet aktivitetin e saj NJAB Bashkia Devoll

Né zbatim té Programit té Auditimit nr.614/1prot., daté 30.05.2025 me e-mailin e datés 10.06.2025
Njésisé sé Auditimit té Brendshém referuar dokumentacionit té paragitur si dhe pyetésorit “Mbi
organizimin, funksionimin dhe rezultatet e aktivitetit té njésisé té Auditimit t&€ Brendshém” rezultoi
se NJAB, Bashkia Devoll pér veprimtariné e saj ka té miratuar :

a. Karta e Auditimit té Brendshém luan rol té réndésishém né pérmbushjen e objektivave té
veprimtarisé audituese t¢ NJAB Bashkia Devoll, é&shté miratuar me Urdhrin nr. 683 daté
19.12.2023, me nr. 4206 prot., daté 19.12.2023 té kryetarit t¢ Bashkisé Devoll, dérguar né
Drejtorisé e Harmonizimit té Auditimit t¢ Brendshém né MF, me shkresén nr. 4206/1 prot., daté
19.12.2023.
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b. Kodi Etik i Auditimit té Brendshém ka pér géllim té promovojé njé kulturé etike nga ana e
Njésisé sé Auditimit t¢ Brendshém. Kodi Etik i NJAB né Bashkiné Devoll éshté miratuar me
shkresén nr.735/1prot., date 13.03.2024, té Urdhrit t€ miratuar nga Kryetari i Bashkisé Devoll nr.
80/1, daté13.03.2024 né kuadér té€ zbatimit té€ Urdhrit t&€ MF Nr.86, date 10.12.2012 “Pér Miratimin
e Kodit té Etikés pér Audituesit e Brendshém né Sektorin Publik”, i ndryshuar.

c. Deklarata e Konfliktit té Interesit té Audituesit té Brendshém. Té gjitha procedurat kané té
pérfshiré Deklaratén e Konfliktit té Interesit si njé dokument i detyrueshém dhe standard gé synon
té sigurojé paanshmérinég, integritetin dhe objektivitetin e punés sé audituesit té brendshém gjaté
realizimit té misioneve té auditimit. Ajo éshté njé garanci etike dhe ligjore qé ¢do auditues té€ dnéné
pérpara fillimit té auditimeve.

d. Plani strategjik 2024-2026 dhe Plani vjetor 2024, jané té hartuar sipas kérkesave té nenit 14,
té ligjit nr. 114/2015, dat€ 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik i ndryshuar,
té nenit 18, seksioni 3, kreu Il né Manualin té Auditimit té Brendshém, pér rishikimin e planeve i
éshté referuar kapitullit III, pika 3.5 “Rishikimi i planeve strategjike dhe vjetore té auditimit té
brendshém”. Realizimi i planeve éshté dérguar né Drejtoriné e Harmonizimit t€ Auditimit té
Brendshém né MFE pér veprimtariné e AB né Bashkiné Devoll me shkresén nr. 675 prot., daté
16.01.2025.

Hartimi dhe zbatimi i planeve strategjike nga Auditi i Brendshém pér periudhén 2024-2026.
NJAB e Bashkisé Devoll ka hartuar dhe miratuar nga Kryetar i Bashkisé, Planet Strategjike dhe
ato vjetore respektive, konform pércaktimeve ligjore, té cilat i ka dérguar né Drejtoringé e
Harmonizimit t& Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit né MFE/Drejtoriné e Harmonizimit pér
Auditimin e Brendshém, brenda afatit kohor (20 tetor).

Angazhimet e auditimeve pér vitin 2024 jané kryer né zbatim té Ligjit Nr.114/2015 "Pér auditimin
e brendshém né sektorin publik ", i ndryshuar, né zbatim t¢ Manualit t¢ auditit te brendshém té
miratuar me urdhrin nr.100, daté 15.10.2016, i ndryshuar, té Ministrit t¢ Financave dhe
Ekonomisé, kapitulli i IV Kryerja e Auditimit t€ Brendshém, ndjekja e procedurave dhe raportimi
e komunikimi i auditimit,

Pér vitin 2024 nga Kryetari i Bashkisé Devoll, z. E.D., me shkresé nr. 2964/1prot., daté 10.10.2023
éshté miratuar plani vjetor pér auditimet né vitin 2024 ku auditime té planifikuara kané gené 6
(gjashté). Ky plan ka gené i ndaré sipas programeve mujore miratuar pérséri nga Kryetari i
Bashkisé Né total jané realizuar 6(gjashté) auditime, pérkatésisht:

1. Misioni i auditimit (Janar-Mars),mbi vlerésimin e statusit té zbatimit té rekomandimeve
té adresuara nga auditi i brendshém gjaté vitit té méparshém:
-Njoftimi i fillimit té auditimit shkresé nr.86 prot., daté 10.01.2024
-Programi i angazhim té auditimit me nr.86/1prot., daté 23.01.2024.

2. Sektori i Projekteve dhe Integrimit né BE:
Vlerésimin e pérshtatshmérisé dhe efektivitetit té sistemeve dhe operacioneve té menaxhimit
té brendshém né strukturat gé menaxhojné fondet IPA dhe fonde té tjera nga BE pérfituese té
kétyre fondeve.
-Njoftimi i fillimit té auditimit shkresé nr.514 prot., daté15.02.2024
-Programi i angazhim auditimit me nr.514/1prot., daté28.02.2024.

3. Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes sé Territorit dhe Mjedisit:
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Aktmarréveshja midis Bashkisé Pustec dhe Bashkisé Devoll me shkresén 1326 prot, daté
10.10.2023. Miratimi nga Ministria e Financés me shkresé nr.13331prot., daté 07.10.024
-Njoftimi i fillimit té auditimit shkresé nr.1157 prot, daté 26.04.2024
-Programi i angazhim auditimit me shkresé n nr.1157/1 prot.,daté 28.02.2024
4. Agjecia e Shérbimeve Utilitare, Komunitare dhe Administrative:
-Njoftimi i fillimit té auditimit shkresé nr.1679 prot., daté 27.05.2024,
-Programi i angazhimit té auditimit me shkresén nr.1679/1prot., daté 07.06.2024.
Auditim né Bashkiné Pustec sipas Akt-Marréveshjes:
Aktmarréveshja midis Bashkisé Pustec dhe Bashkisé Devoll me shkresén 1326 prot, daté
10.10.2023. Miratimi nga Ministria e Financés me shkresé nr.13331prot., daté 07.10.2024
-Njoftimi i fillimit té auditimit shkresé nr.3194/1 prot., daté 08.10.2024
-Programi i angazhim auditimit shkresé nr.3194/2prot, daté 21.10.2024
7. Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit:
Pér auditimin e analizés sé situatés pér detyrimet e prapambetura (situatés sé borxhit) né
Bashkiné Devoll.
- Njoftimi i fillimit té auditimit shkresé nr.3759 prot., daté 18.11.2024;
- Programi i angazhim auditimit shkresé nr.3759/1 prot, daté 03.12.2024;
Angazhimet e auditimeve pér vitin 2024 jané kryer né zbatim té Ligjit Nr.114/2015 "Pér auditimin
e brendshém né sektorin publik”, i ndryshuar, né Manualin e auditit té brendshém té miratuar me
Urdhérin nr. 100, daté 25.10.2016 t& Ministrit té Financave ndryshuar me urdhérin nr. 4, daté
10.01.2020, té Ministrit t¢ Financave dhe Ekonomisé, kapitulli i V-t “Kryerja e auditimit té
brendshém, ndjekja e procedurave dhe raportimi e komunikimi i auditimit” Standarteve
Ndérkombétare dhe Kodin e Etikés.

oo

Tabela Nr.2: Krahasimi i t& dhénave me vitin 2023-2024

TE DHENA SIPAS RAPORTIMIT
Nr Periudha Auditime te | Auditime te Nga te realizuarat, sipas llojit
planifikuara realizuara Perputh Financ Kombi Performace Tjera
1(pérputhshméri
1 Viti 2023 6 6 4 +kombinuar) 1
2 Viti 2024 6 6 4 2
Totali 12 12 8 1 3

Burimi: Bashkia Devoll dhe Grupi i auditimit

Tabela nr.3: Krahasimi i rekomandimeve 2023-2024

TE DHENA SIPAS RAPORTIMIT
. Rekomandime té shprehura né numér Rekomandimt—i . ;hprg_hu_ra eI
Nr Periudha (shpérblim démi)
Gjithsej | Zbatuar N i Gjithsej | Zbatuar N e
proces | zbatuar proces | zbatuar
1 | Viti 2023 25 15 5 5 -
2 | Viti 2024 22 14 8
Totali 47 29 13 5

Burimi: Bashkia Devoll dhe Grupi i auditimit

Nga auditimi mbi rekomandimet e Iéna nga NjAB Devoll né misionet audituese té saj, rezulton se
numri i rekomandimeve né proces vijné né rritje dhe rezulton se pér vitin 2024 nuk ka
rekomandime té pazbatuara. Té dhénat jepen né tabelén nr.5 shprehin se performanca e zbatimit
éshté e miré, me njé nivel zbatimi té pérgjithshém prej rreth 62%, por ende ka nevojé pér
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pérmirésim né pérfundimin e atyre né proces dhe né eliminimin e rekomandimeve té
pazbatuara nga 2023. Pérsa i pérket planifikimit dhe realizimit té auditimeve nga NjAB té
Bashkisé Devoll pér periudhén 2024, rezulton se NjAB ka realizuar 100%, numrin e angazhimeve
audituese t€ miratuara né “Planin vjetor dhe Strategjik”.

Dosjet e auditimit té pérhershme

Pér periudhén 01.01.2024-31.12.2024, rezulton se Struktura e NJAB né Bashkiné Devoll éshté
funksionale, por konstatohet se nuk ka siguruar mbulim té ploté me auditim té fushave me risk, si
teknologjia e informacionit, sistemi i menaxhimit té té ardhurave apo punimet né terren pér
investimet publike. Audituesit e Brendshém duhet t& njohin né ményré té ploté strukturén
organizative, e cila pérfshin edhe vlerésimin e sistemeve dhe proceseve gé jané pjesé integrale e
aktivitetit té pérditshém. NJAB nuk kishte dosjet me dokumentat pér kéto veprimtari, né
kundérshtim me Ligjin nr.114/2015 daté 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin
publik” i ndryshuar dhe Manualin e Auditimit t&€ Brendshém, qé kérkojné mbulim té fushave me
risk dhe pérdorimin e burimeve té nevojshme. Audituesit duhet té njohin miré njésiné e audituar,
ndérsa né NJAB duhet t¢ mbahen edhe dosjet e pérhershme pér ¢cdo subjekt, si bazé pér auditimet
e ardhshme.

Dosjet pér subjektet e audituara, pérmbanin dokumentacionin né pérputhje me aktet
ligjore/nénligjore né fuqi.

Konstatim Nga ana e Bashkisé Devoll vazhdon té mos sigurohet ende mbulimi i ploté me auditim
pér té gjitha sistemet, vecanérisht né fushén e teknologjisé sé informacionit (IT), sistemi i
menaxhimit té té ardhurave si dhe i punimeve né terren gé lidhen me investimet publike té
Bashkisé. Pér té garantuar kété mbulim, pérve¢ kapaciteteve té brendshme, éshté e nevojshme
plotésimi i métejshém me personel té kualifikuar té fushés, vecanérisht né fushat teknike (si
inxhinieria, IT,etj), gofté edhe népérmjet pérfshirjes sé ekspertéve té jashtém né mungesé personeli
té pérhershém.

Né aneksin 1/1 té raportit té auditimit jané paragitur pasqyra e realizimit té auditimeve gjaté vitit
2024.

NjAB ka realizuar misione audituese me fokus “Vlerésimin e detyrimeve t€ prapambetura” dhe
“Zbatimin e rekomandimeve t& 1€na”, né pérputhje me Udhézimin nr. 42, daté 27.10.2020 “Mbi
ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve té dhéna nga auditimi i brendshém né sektorin publik”.
Gjaté kétyre misioneve éshté vlerésuar edhe statusi i zbatimit té rekomandimeve, ku nga auditimi
i dosjeve pérkatése, rezultoi se subjektet e audituara kané hartuar planet e veprimit brenda afatit
30-ditor, pérmes té ciléve NjAB éshté informuar mbi pranimin ose mospranimin e rekomandimeve
si dhe mbi personat pérgjegjés pér zbatimin e tyre. Monitorimi i zbatimit té rekomandimeve nga
NjAB ka gené i strukturuar, dhe rezultoi se subjektet e audituara kané raportuar mbi zbatimin e
tyre brenda afatit 6-mujor té parashikuar.

Sigurimi i cilésisé né auditimet e kryera dhe kontrolli i zbatimit té detyrave té Iéna
Sigurimi 1 cilésisé éshté pjesé e procesit gé bén t& mundur zbatimin e Manualit t¢ Auditimit té
Brendshém né Sektorin Publik, miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave nr. 100, daté
25.10.2016 “Pér Miratimin e Manualit t& Auditimit té Brendshém né Sektorin Publik’ i ndryshuar.
Nga Njésia e AB, Bashkia Devoll rezultoi se pas pérfundimit té auditimeve té realizuara pér
veprimtariné e periudhés 2024, jané 1éné gjithsej 25 rekomandime, nga té cilat jané pranuar 22
rekomandime, kjo e pasqyruar né planin e veprimit té hartuar dhe miratuar nga subjekti i audituar
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nga té cilat 22 rekomandime té pranaura 14 rekomandime té zbatuara dhe 8 rekomandime né
proces zbatimi dhe nuk ka rekomandime té pazbatuara.

Vlerésimi i procedurave dhe zbatimit té standardeve né kryerjen e auditimit té brendshém.
Nga ana e Njésisé sé Auditimit t& Brendshém té Bashkisé Devoll, planifikimi i angazhimit éshté
kryer né pérputhje me Manualin e AB, Kapitulli IV, pika 4.1.1, duke zhvilluar takime paraprake
me subjektin e auditimit dhe duke dokumentuar procesin e mbledhjes sé informacionit dhe
pérgatitjes sé programit té auditimit.

Gjaté angazhimit NjJAB ka ndjekur té gjitha fazat e planifikimit, njoftimit paraprak, takimit
fillestar, deklarata e konfliktit té interesit, vlerésimi i riskut, pércaktimi i fushave dhe testeve té
auditimit, kostot dhe masat pér sigurimin e cilésisé. Né zbatim té Manualit t¢ AB (kap. IV, pika
4.1.6), jané adresuar fusha prioritare si: zbatimi i rekomandimeve, vlerésimi i sistemit té kontrollit
té brendshém dhe MFK-sé, mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, pérputhshméria me rregullat
dhe ligjin, informacioni, komunikimi dhe monitorimi.

Programet jané hartuar sipas Manualit t&¢ AB (Urdhri MF nr. 100, daté 25.10.2016), duke pérfshiré
garté subjektin, llojin e auditimit, periudhén, drejtimet dhe grupin e audituesve.

Vlerésimi i procedurave té parashikuara pér raportimin dhe komunikimin e auditimit
NjAB e Bashkisé ka ndjekur té gjitha fazat e auditimit sipas Manualit té¢ Auditimit té Brendshém,
nga planifikimi, puna né terren, deri te dokumentimi i gjetjeve. Pér shkeljet e konstatuara ishte
mbajtur dokumentacion me personat pérgjegjés. Gjithashtu, éshté plotésuar pyetésori mbi
veprimtariné e NJAB dhe bazuar né nivelin e risku éshté dhéné opinioni mbi funksionimin e
sistemeve té kontrollit t& brendshém...
- Autorizimi pér caktimin e grupit té punés pér té kryer angazhimin e auditimit.
- Njoftimi paraprak pér fillimin e angazhimit té auditimit.
Takimi fillestar pér fillimin e misionit té auditimit.
Programi i angazhimit té auditimit.
Dokumentet gé lidhen me kryerjen e angazhimit té auditimit.
Testet dhe shénimet e mbajtura nga audituesi.
Takimi i ballafagimit pérfundimtar té misionit té auditimit.
Projekt Raporti i auditimit.
Raporti Pérfundimtar i auditimit.
Memo (pérmbledhja e shkurtér pérfundimtare) e cila i éshté paragitur titullarit té
Institucionit.

v" Monitorimi i brendshém te aktivitetit te auditimit te brendshém nga ¢do auditues.

v Kontrolli i vlerésimit te cilésisé pér monitorimin e brendshém pér ¢do auditim.
Vlerésimi i procedurave pér rishikimin e brendshém té cilésisé sé punés audituese.
Nga dosjet objekt auditimi pér periudhén audituese, grupi i punés konstatoi se, procedurat e
rishikimit té brendshém té cilésisé sé punés audituese jané ndjekur vazhdimisht, si¢ éshté
parashikuar né kérkesat e manualit t¢ AB (Kap. 1V, Pika 4.8.3).

AN NN N N N NN

Vlerésimi i dokumentimit té punés audituese.

Nga njésia e AB té Bashkisé, éshté plotésuar inventari i sugjeruar i dosjes koherente te auditimit,
si dhe dosjet e pérhershme pér té gjitha subjektet gé auditohet nga kjo njési, ku jané plotésuar me
dokumentacionin pérkatés, kjo sipas kérkesave té Manualit t&¢ Auditimit té Brendshém, kapit. VI
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“Evidentimi dhe dokumentimi 1 punés audituese”, formati 1 “Inventari i sugjeruar i dosjes
koherente t€ auditimit” si dhe pikés 6.2 “Dosja e pérhershme”.

Nga ekzaminimi i dokumentacionit, u vu re se té gjithé dosjet e evaduar jané arkivuar né pérputhje
me kérkesat e ligjit nr. 9154, daté 06.11.2003, “Pér Arkivat” dhe né zbatim té tij “Norma tekniko-
profesionale dhe metodologjike té shérbimit arkivor né Republikén e Shqipérisé”. Dosjet e
auditimit vlerésohen té plotésuara sipas kérkesave té manualit, dhe té gatshme pér arkivim.

Pér sa éshté trajtuar né lidhje me kété piké né Projekt Raportin Pérfundimtar té Auditimit éshté
paragitur observacioni me nr. 1804/3 prot., daté 08.09.2025 protokolluar me nr.614/3 prot., daté
12.09.2025 té Kontrollit té Larté té Shtetit, pér té cilin japim sqarimet si mé poshté.

Pretendim i Subjektit:

Bazuar né gjetjet/rekomandimet pérkatése pér NJAB Bashkia Devoll sipas Projekt Raportit té
Auditimit po paragesim observacionet si méposhté.

Njésia e Auditit té Brendshém, Bashkia Devoll ka kryer planifikimin e auditimeve duke ndjekur
njé frekuencé té rregullt né té gjitha njésité, vlerésimin e riskut pér fushén/sistemin e llogarisé sé
kombinuar me mjedisin e kontrollit (format standart 4,5), pércaktimi i fushave dhe testeve
individuale té auditimit (formati nr.9), kostot dhe masat pér sigurimin e cilésisé té dokumentuara
né dosjet e audituara.

Njésia e Auditit t¢ Brendshém, Bashkia Devoll ka vendosur sistem monitorimi dhe vetvlerésimi
periodik si dhe ka pércaktuar afate té garta pér zbatimin e rekomandimeve. Dosjet pér subjektet e
audituara pérmbajné dokumentacionin né pérputhje me aktet ligjore dhe nénligjore.

Qendrimi i Grupit té auditimit:

Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion grupit té auditimit, gjaté vitit 2024 u verifikua se
NJAB Devoll referuar formatit nr.4 pér vlerésimin e riskut nuk éshté kryer.

Gjaté vitit 2024 Drejtori dhe Sektoré me risk té larté nuk jané mbuluar me auditim si teknologjia
e informacionit, Drejtoria e té€ Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Projekteve/Infrastrukturés.

Pér sa mé sipér observacioni i paragitur nuk merret né konsideraté né hartimin e raportit té
auditimit.

2. Auditim mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér té arritur né opinionin nése pasqgyrat
financiare pér vitin 2024 japin njé paraqitje té vérteté e té drejté té pozicionit financiar,
performancés financiare dhe fluksit té parasé, bazuar né kuadrin ligjor né fuqi.”

2.1. Auditimi i pérkatésisé, plotésisé dhe saktésisé sé paragitjes sé aktiveve afatgjata né pasyrén e
pozicionit financiar:
-Rregjistrimi fillestar dhe klasifikimi i tyre
-Inventarizimi periodik
2.2. Auditimi i saktésisé dhe raportimit té paragitjes né pasqyrén e pozicionit financiar té:
-Llogarive té arkétueshme,
-Llogarive té pagueshme,
2.3.Auditimi i plotésisé dhe saktésisé sé pasqyrés sé performanceés financare:
-Mbi realizimin dhe regjistrimin e té ardhurave nga burimet e veta dhe transfertat,
-Mbi realizimin dhe regjistrimin e shpenzimeve

Pér trajtimin e késaj ¢éshtjeje, nga grupi i auditimit u shqyrtua dokumentacioni i méposhtém:
-Pasqyrat Financiare pér periudhén ushtrimore raportuese (janar-dhjetor 2024).
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-Ditarét e kontabilitetit pér periudhén raportuese ushtrimore viti 2024.

-Listé pagesat me pérzgjedhje té periudhés raportuese ushtrimore e vitit 2024.

-Dokumentet e bankés dhe té arkés pér periudhén raportuese ushtrimore té vitit 2024.
-Akt-rakordimet e kryera me degén e Thesarit Korcé pér periudhén raportuese té vitit 2024.
-Dokumentet e inventarizimit fizik t¢ AAGJM, etj, pér periudhén raportuese ushtrimore viti 2024.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar rezultoi se:

e Baza ligjore pér mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare éshté:

Pér vitin 2024 Bashkia Devoll ka hartuar pasgyrat e konsoliduara né té cilat pérfshihet vetém
Bashkia Devoll si njési shpenzuese.

Bashkia Devoll pér hartimin e pasqyrave financiare dhe pérgatitjen e llogarive vjetore éshté
mbéshtetur né Udhézimin e MFE nr.8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes
dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar.
Lidhur me operacionet buxhetore, éshté rakorduar dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Korcé si
dhe nuk ka patur né asnjé rast kontestimi.

Pér vitin 2024 nga Bashkia Devoll &shté pérgatitur bilanci i konsoliduar i vitit 2024 é&shté
pérgatitur nga znj. A.F. me detyré drejtor i financés dhe Népunés Zbatues dhe jané konfirmuar nga
Kryetari i Bashkisé Devoll, z. E.D. né cilésiné e Népunésit Autorizues, si dhe éshté depozituar me
daté 29.03.2025 dhe éshté miratuar nga Dega e Thesarit Kor¢é né datén 30.03.2025 jashté afateve
ligjore.

e Hartimi i pasqyrave financiare té konsoliduara.

Pér vitin 2024 né pérputhje me kérkesat e Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 5, daté
21.02.2022, “Pér disa ndryshime né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, “Pé&r procedurat e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” jané pérgatitur pasqyrat financiare t€ pérbéra si mé poshté:

Formati nr. 1. Pasqyra e pozicionit financiar.

Formati nr. 2. Pasgyra e performancés financiare (Klasifikimi sipas natyrés ekonomike).
Formati nr. 3. Pasqyra e flukseve monetare (Cash Flog).

Formati nr. 4. Pasgyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto.

Formati nr. 5. Pyetésor dhe shénimet shpjeguese.

Formati nr. 6. Investimet dhe burimet e financimit.

Formati nr. 7/a. Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (kosto historike).

Formati nr. 7/b. Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (vlera neto).

Formati nr. 8. Numri i punonjésve dhe fondi i pagave.

OooooooooOono

e Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare

Pasqyrat Financiare té Konsoliduara té Bashkisé Devoll pér vitin 2024 jané té nénshkruara nga
z. E.D. Kryetar i Bashkisé né cilésiné e népunésit autorizues dhe znj. A.F. me detyré Drejtor i
Financés né cilésiné e népunésit zbatues ku jané depozituar prané Degés sé Thesarit Korcé né daté
29.03.2025 dhe jané miratuar né datén 30.03.2025, né pérputhje me afatet e pércaktuara me ligj.
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o Rakordimi i pasqgyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit té dyté si dhe me
treguesit e realizimit té buxhetit.

Pér vitin 2024 nga verifikimi pér cdo muaj i ditarit kontabél té bankés sipas natyrés pér shpenzimet
e klasés 6 dhe klasés 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazé ekstrakte banke (dokumenti i
nxjerrjes sé llogarisé nga thesari pér ¢cdo muaj) pér shumat pér ¢do llogari dhe né total mujor e
vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Pér kété jané pérdorur ditari i bankés i mbajtur sipas natyrés
pér autorizimet buxhetore (celjet) dhe pérdorimi fondeve sipas llojit té shpenzimeve.

e Ményra e mbajtjes sé kontabilitetit dhe dokumentacionit bazé e justifikues si dhe
sigurimi i informacionit kontabél, pérgatitjen e llogarive pér vlerésimin e gjendjes pasurore,
financiare dhe rezultatit.

Pér tu siguruar nése, regjistrimet kontabél jané kryer né pérputhshméri ligjore dhe me saktési u
kryen testime né regjistrimet né ditarét kontabél né lidhje me:

-Mbéshtetjen né dokumente justifikuese, té verifikuara pérsa i pérket vlefshmérisé pér t'u pranuar
né kontabilitet (vlerésimi kontabél);

- Mos ndryshueshmeéria e regjistrimeve tashmé té kryera dhe e mbartésve té tyre;

-Térésiné e regjistrimeve né ményré kronologjike dhe sistematike deri né mbyllje té ushtrimit
vjetor.

Nése informacioni kontabél mundéson, né té gjithé ciklin e tij, kontrollin rrjedhés dhe té
mévonshém népérmjet:

-Shqyrtimit té vlefshmérisé sé njé regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazé
justifikues;

-Kontrollit té vlefshmérisé té njé regjistrimi té kryer me ané té njé dokumenti duke e krahasuar
kété dokument me dokumentet bazé justifikuese mbi té cilat éshté pérgatitur;

-Verifikimit té pajtueshmérisé sé shumave té nxjerra nga regjistrimet kronologjike me regjistrimet
né llogari (barazimi i lévizjeve té ditaréve me ato té& librit t& llogarive) dhe verifikimit té
pajtueshmérive té tjera aritmetike.

e Pohimet e testeve té kryera rreth mbajtjes sé kontabilitetit:

Si rezultat i testeve té kryera pohojmé se:

- Kontabiliteti éshté mbajtur i ploté pér té gjitha veprimet kontabél té rezultuara nga kryerja e
veprimeve ekonomike, mbi bazén e dokumentacionit bazé dhe justifikues.

- Regjistrimet kontabél nuk mbahen né programe financiare por né excel dhe mé pas hidhet me
veprim ekstra-kontabél.

- Jané zbatuar drejt parimet e pérgjithshme pér pérgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e
kontabilitetit, sipas pércaktimeve té dispozitave ligjore pér kontabilitetin.

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike jané né ményré kronologjike dhe kontabilizimet e tyre jané
kryer né ditarét e bankeés, té arkés, magazinés, té pagave.

Eshté mbajtur libri i madh apo libri centralizator pér evidentimin e veprimeve kontabél té kryera,
duke kaluar nga ditarét né fleté-kontabilizimet apo kartelat kontabél, deri né bilancin vértetues
rezultuar nga prerja e artikujve kontabél. Gjithashtu éshté mbajtur libri i veprimeve té ndryshme
pér evidentimin e sistemimeve té ndryshme né kartelat kontabél. Kéto libra kontabél jané bartés té
informacionit té regjistruar né ményré kronologjike dhe sistematike té efekteve té veprimeve té
kryera, té marra nga dokumentet vértetuese.
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- Né térési organizimi i mbajtjes sé kontabilitetit ka mundésuar nxjerrjen e gjendjeve té llogarive
sipas klasave, nisur nga dokumentet bazé justifikuese, té cilat jané té dhéna bazé té hyra né
kontabilitet.

- Plotésimi i dokumentacionit bazé e justifikues éshté béré né ményré té ploté, pasi pérshkruajné
me vértetési veprimin ose ngjarjen, pérmban te dhéna pér shkakun e veprimit, datén dhe vendin e
kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato té vlerés, personat gé kané urdhéruar dhe ekzekutuar
veprimin me té dhénat e nevojshme qgé i japin dokumentit forcén e njé prove ligjore ose
administrative. Dokumentet vértetues si urdhér-shpenzimet, fleté hyrje-daljet, mandat arkétimet e
pagesat, jané té hartuara me té gjitha elementet gé kérkon formati i miratuar. Kéto dokumente
shogérohen nga dokumente autorizues si me urdhrat apo vendimet e organeve drejtuese, kontratat,
dokumentet kryesore té procedurave té prokurimit, akt-marréveshjet etj. Bashkélidhur kétij
dokumentacioni jané dokumentet vértetues té shpenzimit si faturat, listépagesat, situacionet e
shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.

- Informacioni kontabél éshté pérgatitur mbi bazén e njé kontabiliteti té quajtur té angazhimeve
(ose né bazé té té drejtave té konstatuara), duke dhéné elementet e nevojshme pér té vlerésuar
gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njésisé ekonomike.

e Baza e dhénies sé opinionit sé Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktésiné e paraqitjes
Sé zErave té pasqyrave financiare

Pér dhénien e opinionit mbi pasqgyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare té
Bashkisé Devoll pér aktivitetin ekonomiko- financiar pér periudhén 01.01.2024- 31.12.2024.
Pasqyrat financiare jané pérgatitur nga Drejtoria e Financés.

Nga verifikimi i gjendjes sé llogarive té bilancit té vitit ushtrimor 2024 rezulton se, llogarité e
Aktivit dhe té Pasivit kuadrojné me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogarité sintetike kuadrojné
me ato analitike;

Auditimi i pasgyrave financiare té vitit 2024:

Né hartimin e bilancit éshté zgjedhur gé nénzérat e bilancit té paragiten drejtpérdrejté né pasqyrén
e bilancit.

Pasqyra e konsoliduar e pozicionit financiar té Bashkise Devoll né 31.12.2024, sipas formatit
F1, éshté paragitur mé poshté:

Pasqyra e pozicionit financiar (F1).

Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet

Pasqyra e pozicionit financiar (F1).

- Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet=3,087,048,798 leké.

- Aktivet 3,191,970,607 leké
- Detyrimet 104,921,809 leké
- Aktivet Neto 3,087,048,798 leké

= Aktivet afatshkurtra

Aktivet afatshkurta mé daté 31.12.2024 paragiten né vlerén leké dhe pérbéhen nga:
Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” né shumén 98,478,928 leké;
Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues” né shumén 56,558,552 leké;

Llogarité e Klasés 4 “Llogari t€ arkétueshme” né shumén 152,967,577 leké leké;

Té tjera aktive aftashkurtra né shumén 227,500 leké.
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Tabela Nr.4:Llogarité e klasés 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentét e tyre”

o Emértimi i llogarive Viti 2024 Viti 2023 ?2'5329.2833)

531 Mjete monetare né arké 0 0 0
512, 56 Mjete monetare né banké 0 0 0
520 Disponibilitete né thesar 98,478,928 107,162,505 8,683,577
50 Letra me vleré 0 0 0
532 Vlera té tjera 0 0 0
54 Akredeitiva dhe paradhénie 0 0 0
59 Provigjone zhvlerésimi 0 0 0
Totali 98,478,928 107,162,505 8,683,577

Burimi:Bashkia Devoll

Vlera e llogaris€ 520 “Disponibilitete né thesar” né€ shumén 98,478,928 leké, pérbéhet nga:
gjendja e llogaria 85 "Rezultati i vitit ushtrimor" né shumén 85,332,229 leké dhe gjendja e llogarisé
466 "Mijete né ruajtje” né shumén 13,146,699 lekeé .

1-Bashkia Devoll:

Sipas pasqyrés sé performancés financiare té Bashkisé Devoll pér vitin 2024 kemi informacionin
Si mé poshté:

Klasa 7 (Té ardhurat né vlerén 1,062,084,594 lekeé).

Klasa 6 (Shpenzimet né vlerén 976,752,365 leké).

Llogaria 85"Rezultati i vitit ushtrimor", éshté paraqitur né vlerén 85,332,229 leké e cila kuadron
me diferencén e té ardhurave dhe shpenzimeve.

Sipas ditarit té té ardhurave té arkétuara mbajtjet e té ardhurave pér vitin 2024 jané si mé poshté:
Té ardhurat

1-Trasferté e pakushtézuar dhe specifike viti 2024 e papérdorur 72,187,460 leké.

2-Té ardhurat pa celur viti 2024 né shumén 0 leké.

3-Té ardhurat té celura té papérdorura né shumén 13,144,769 leké.

4 -Transferta e pakushtézuar e pérgjithshme rindértimi viti 2024 né vlerén 0 leké.

Totali i fondeve té papérdorura éshté né shumén 85,332,229 leké fonde té cilat do té trashégohen
pér vitin 2025.

Totali i fondeve té papérdorura nga té ardhurat éshté né shumén 85,332,229 leké fonde té cilat do
té trashégohen pér vitin 2025 dhe kuadrojné me vlerén e 1log.85 “rezultat i veprimtarisé
ushtrimore” dhe até t& 1log.466 “mjete né ruajtje” e cila pasqyron vlerén pér shumén e fondeve té
trashéguara prej 99,454,295 leké.

Llogarité e klasés 5, kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llogarive pérkatése
pér té ardhurat dhe grante té ndryshme, si dhe duke u kredituar pér pakésimet né debi té llogarive
pérkatése té klasés 4.

Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues”:

Tabela Nr.5: Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari garkullues”.

- " PR . - . Diferenca

Llogarité kontabél Emeértimi i llogarive Viti 2024 Viti 2023 (2024-2023)

31 Materiale 12,499,386 15,245,493 (- 2,746,107)
32 Objekte inventari/Inventar imét 44,059,166 43,655,531 403,635
33 Prodhime, punime e shérbime ne proces 0 0 0
34 Produkte 0 0 0
35 Mallra 0 0 0
36 Gjé e gjalle ne rritje e majmeri 0 0 0
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37 Gjendje te pambritura ose prané té treteve 0 0 0
38 Diferenca nga gmimet e magazinimit 0 0 0
39 Provigjone pér zhvlerésim e inventarit(-) 0 0 0

Totali 56,558,552 58,901,023 -2,342,471

Burimi:Bashkia Devoll

Llogarité e Klasés 3, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar né 31.12.2024 paragitet né vlerén
56,558,552 leké dhe pérbéhet nga llogaria kontabél 31 “Materiale” né shumén 12,499,386 leké
dhe nga llogaria kontabel 32 “Objekte/inventari imét” né shumén 44,059,166 leké. Diferenca me
vitin e méparshém pérfagéson lévizjen e inventarit, vleré e cila kuadron me llogariné 63
“Ndryshimi gjendjes s€ inventarit” n€ shumén 2,342,471 leké.

Nga verifikimi me zgjedhje sipas ditarit té bankés u verifikuan disa shpenzime pér té cilat u kérkua
dokumentacion justifikues nga magazina pér hyrjet dhe daljet e kétyre mallrave.

Sipas dokumentacionit té vendosur né dispozicion pér té gjitha shpenzimet e méposhtme
disponohet dokumentacioni i méposhtém:

-Fleté hyrje né magaziné me dokumentat mbéshtetése,

-Fleté daljet e magazinés me dokumentat mbéshtetése,

Llogaria 312 “Materiale”, né fillim té vitit 2024 ka vlerén 15,245,493 leké dhe né mbyllje té vitit
ka vlerén 12,499,386 leké, éshté pakésuar me vlerén 2,746,107 leké, pér vlerén e materialeve té
blera gjaté vitit 2024 gjendje né magaziné. Lévizjet e késaj llogarie pér vitin 2024 paragiten né
tabelén e méposhtme:

Tabela Nr.6: Lévizjet e llogarisé 312 “Materiale”

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké Diferenca 2024-2023
Gjendje né 01.01.2024 15,245,493

Hyrje gjaté vitit 2024 48,831,420

Dalje nga magazina gjaté vitit 2024 51,577,527 2,746,107

Gjendja né 31.12.2024 12,499,386

Burimi:Bashkia Devoll

Llogaria 327 “Objekte inventari”, né fund té vitit 2023 ka vlerén 43,655,531 leké dhe né mbyllje
té vitit 2024 né vlerén 44,059,166 leké, &shté shtuar né vlerén 403,635 leké, pér vlerén e inventarit
té imét hyrje gjaté vitit 2024. Kjo vleré pérputhet me rezultatin e inventarizimit vjetor.

Tabela Nr.7: Lévizjet e llogaris€ 32 “Objekte inventari” paragiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké Diferenca
Gjendja né 01.01.2024 43,655,531

Hyr.Je gjaté vitit 2024. _ 1,280,909 403,635
Dalje nga magazina gjaté vitit 2024 877,273

Gjendja né 31.12.2024 44,059,166

Burimi:Bashkia Devoll

Gjendja e llogarive t& mésipérme éshté e kuadruar me gjendjen e inventaréve, llog 63 evidentuar
né pasqyrén e performancés financiare. Pér kryerjen e tyre éshté zbatuar udhézimi i MF nr. 30,
daté 27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik™ i ndryshuar.

Llogarité e klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi t€ llog. 63 “Ndryshimi
1 gjendjeve t€ inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né debi té llogaris€ 63
“Ndryshimi i gjendjeve té€ inventarit”. Titullari i ka nxjerré Urdhrat pér ngritjen e komisioneve té
inventarizimit pér inventarizimin fizik, vlerésimit té aktiveve gé klasifikohen té démtuara dhe até
té nxjerrjes jashté pérdorimit.
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e Inventarizimi i aktiveve
Gjaté vitit 2024, mbéshtetur dhe né UMF 30 daté 27.11.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
sektorin publik” i ndryshuar, nga ana e titullarit t€ bashkisé éshté miratuar urdhri nr.607 daté
12.11.2024 “Pér ngritjen e komisionit té inventarizimit, vlerésimit té aktiveve dhe té nxjerrjes
jashté pérdorimit pér vitin 2024” né Bashkisé Devoll ku jané pércaktuar ngritja e 3 grupe te
ndryshme sipas pérgjegjésive. Fillimi i procesit té inventarizimit éshté njoftuar nga Népunésit
zbatues znj. A.F., me shkresén me nr. 3268 prot., daté15.11.2024 “Njoftim pér fillimin e procesit
té inventarizimit”. Komisioni pér inventarizim sipas relacionit té mbajtur ka verifikuar se gjendja
fizike e inventaréve dhe fletéve té inventarizimit kontabél hartuar nga financa rezulton té jeté e
barabartg.
Kostatimi: Vazhdon té mos jeté sistemuar problemi i detajimit té zérave té aktiveve té pasqyruara
né “llogariné 212, té cilat jané trashéguar nga Njésité administrative.
Pér asetet e pasqyruara né “llogariné 2127, me vlerén 47,447,782 leké dhe né “llogariné 213" pér
asetet pér vlerat 233,586,281 leké trashéguar nga ish-komuna Hogcisht dhe 338,481,513 leké nga
ish Komunén Qendér té cilat jané trajtuar edhe nga auditimi i méparshém nuk ka asnjé plan veprimi
pér sistemimin e tyre, por né relacionin sgarues té pasgyrave financiare jané pasqgyruar
problematikat me kéto vlera.
Relacioni i drejtuar Titullarit té Institucionit ka pasqyruar pér gjendjen e té gjithé artikujve
gjendjen fizike né magaziné dhe vlerat e aseteve dhe éshté firmosur nga anétarét e komisionit té
inventarizimit dhe vlerésimit. Komisioni pér inventarizimin, ka verifikuar se gjendja fizike e
inventaréve sipas fletéve té inventarizimit kontabél té hartuara nga financa rezulton té jeté e
barabarté dhe pa diferenca né plus dhe minus.
Konstatimi: Mospérfshirja e té gjithé faktoréve té kérkuar pér vlerésimin e aktiveve
Grupi i auditimit konstaton se, né procesin e vlerésimit té aktiveve, nuk jané administruar dhe
marré né konsideraté faktorét e kérkuar ligjérisht, si nga népunési zbatues ashtu edhe nga grupi i
ngarkuar pér realizimin e procedurés sé vlerésimit. Mé konkretisht, gjaté hartimit té listés sé
aktiveve g€ do t’1 nénshtrohen vlerésimit, nuk jané pérdorur informacione thelbésore si:

e mundésia pér riaftésimin e aktiveve né raport me analizén kosto/pérfitim,

o informacioni zyrtar mbi dobishmériné e aktiveve nga drejtuesit e programeve buxhetore

(DEMP) apo nga punonjés té tjeré té njésiseé.

Kjo bie né kundérshtim me pikén 102 t€ Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e
aktiveve né sektorin publik”, i ndryshuar, ku cilésohet : “Népunési zbatues i njésisé, né bazé té
gjendjes faktike té aktiveve té rezultuar nga inventarizimi, normave té amortizimit, afatit té
skadencés, vitit té vénies né puné, vlerés sé shtuar ndér vite, mundésive pér riaftésimin e aktiveve
né raport me kosto/pérfitimin pér njé veprim té tillé, informacionit zyrtar t& marré mbi
dobishmériné e aktiveve nga drejtuesit e programeve buxhetore dhe punonjésit e tjeré té njésise,
pércakton gjendjen e aktiveve dhe harton listén e atyre qé do té vlerésohen.”
Ky proces ka réndési pér vendimmarrjen mbi nxjerrjen jashté pérdorimit té aktiveve, planifikimin
buxhetor pér zévendésimin e tyre si investime administrative, dhe garantimin gé vetém aktivet gqé
e kané realisht humbur dobishméring t’i nénshtrohen eliminimit.
Pavarésisht késaj, relacioni pérfundimtar i vlerésimit éshté firmosur nga anétarét e komisionit té
inventarizimit dhe té vlerésimit, si dhe éshté paraqitur Titullarit té institucionit.

Llogarité e Klasés 4 “Llogari té arkétueshme”&*“T¢ tjera aktive afatshkurtra” pasqyrohen né né
aneksi nr.2/4 né anekset e raportit té auditimit.
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Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém”, e cila pérfagéson shumén e té drejtave té arkétueshme
nga té tretét, gjendje e cila né mbyllje té vitit ushtrimor 2024 paragitet né vlerén 66,664,236 leké
dhe po me té njéjtén vleré edhe né vitin 2023. Llogaria 468 pér vlerat e pasqyruara né fund té vitit
2024 duhej té pasqgyronte né total a) vlerat e konstatuara si té ardhura té paarkétuara té vitit 2024
edhe b) vlerat nga vitet ¢ méparshme té detajuara dhe pasqyruar né llogariné 470 “Llogari né
pritje/Té ardhurra per t'u marré”, pér taksa e tarifa vendore pér bizneset dhe familjaré, dhe té
ardhura té tjera.

Konstatim: Kontabilizimi jo i sakté i vlerave né llogariné 468 “Debitoré té ndryshém”.

Nga analiza e llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém” nuk kemi informacion té detajuar pér

detyrimet gé jané konstatuar si pér vitin korrent 2024 por edhe pér vitet e méparshme. Té dhénat

e nevojshme duhet té pérmbajné informacion pér detyrimet familjaré, gjobat e IMTV,

kamatvonesat e llogaritura, detyrimet pér ish punonjés ish-komuna, detyrimet biznesit si (fjetje

hoteli, leje ndértimi, zhvillimi, reklame, tabele etj).

Gjithashtu né vitin 2024 nga ana e népunésit zbatues nuk jané pranuar té dhénat dhe informacioni

mbi detyrimet e llogarisé 468 qé Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve, Licencave dhe Borxhit né

Bashkiné Devoll ka konstatuar. Korrespondenca ka gené zyrtare me shkresat si vijon:

1) Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit i ka kérkuar informacion me shkresén me nr.
821 prot., daté 27.02.2025 “Kérkesé pér informacion”, Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve,
Licencave dhe Borxhit.

2) Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve, Licencave dhe Borxhit ka kthyer pérgjigje me shkresén me
nr 906 prot., daté 07.03.2025” Dérgim informacioni” pér listén e debitoréve né vlerén totale
17,003,191 leké,

3) Neépunési zbatues ka refuzuar zyrtarisht informacionin me shkresén me nr 906/1 prot., daté
10.03.2025” Refuzim té informacionit t€ paraqitur mbi list€n e debitoréve deri né datén
31.12.2024” dhe i éshté drejtuar Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve, Licencave dhe Borxhit,
Kryetarit té Bashkisé dhe Zévendéskryetarit té Bashkisé, pasi informacioni ka patur mangési
dhe deri né momentin e hartimit té pasqyrave nuk ka patur asnjé kthim pérgjigje as zyrtar dhe
as me e-mail dhe pér pasojé nuk éshté kryer procesi i kontabilizimit.

Pér sa vijon kéto té ardhura nuk jané kontabilizuar pér mungesé té informacionit dhe pér té
cilén mbajné pérgjegjési Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve, Licencave dhe Borxhit, Népunési
Autorizues dhe Zbatues pér mos marrjen e masave pér kontabilizimin dhe pérfshirjen e té
ardhurave né pasqyrat financiare. Kjo gjé ka sjellé pasqyrim jo té sakté té késaj llogarie, ulje
té vlerés reale té debitoréve, ulje té llogarisé sé té ardhurave dhe té rezultatit té vitit ushtrimor.

Gjithashtu konstatohet se edhe pse llogaria 468 nuk éshté kontabilizuar pér vierén e debitoréve pér
vitin 2024, kjo vleré nuk pérputhet me llogariné 470 Llogari né pritje - té ardhura per t'u marrg,
ku té pasgyrohen vlerat e debitoréve, detyrime nga vitet e méparshme. Pér disa nga kéto detyrime
nga ana e Drejtorisé sé Financés nuk disponohet listé analitike pér subjektet debitoré té viteve té
méparshme, pasi u takojné ish komunave.

Llogaria 4342 “Té tjera operacione me shtetin (té drejta)”, né fund té vitit 2024 paragitet né
vlerén 85,443,509 leké dhe kuadron me Llogarin€ 7206 “Financim i pritshém nga buxheti” t&
Pasqyrés sé Performancés Financiare. Vlera prej 85,443,509 leké pérfagéson llogarité e Klasés sé
4 té Pasivit té Pasqyrés Financiare té Pozicionit Financiar, si dhe pérbéhet nga:

Analiza e késaj llogarie éshté paragitur né Pasqyrén mé poshté.
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Pasqyra PF8: Detajet e nénrubrikés “TEé tjera operacione me shtetin”.

Emértimi i llogarive 2024 2023
Llogari 401-408 44,906,296 99,212,495
Paga personeli llog 42 23,011,037 17,227,154
Tatim mbi té ardhurat llog. 431 5,839,448 4,672,394
Sigurime shogeérore 1log.435 6,230,367 4,897,267
Sigurime shéndetésore llog.436 858,972 672,949
Kreditor té ndryshém llog.467 4,597,389 4,413,389
Totali 85,443,509 85,443,509

Burimi:Bashkia Devoll

Llogaria 7206 “Financim i pritshém nga buxheti”:
Sipas pasqyrave financiare t€ Bashkisé Devoll gjendja e llogarisé 7206 “Financim i pritshém nga
buxheti” mé daté 31.12.2024 paraqitet me vleré 85,443,509 leké e barabarte me llogariné 4342
“T€ tjera operacione me shtetin (te drejta)”

Tabela 9: Detajet e llogarisé 4342 “T¢ tjera operacione me shtetin”,

Njésité Diferenca
Nr s 4342 7206 401-408 42 431 435 436 467 Klasad | 4200 Kiasad
1 | Bashkia 85,443,509 85,443,509 | 44,906,296 | 23,011,037 | 5,839,448 | 6,230,367 858,972 | 4,597,389 | 85,443,509 0
Total 85,443,509 85,443,509 | 44,906,296 | 23,011,037 | 5,839,448 | 6,230,367 858,972 | 4,597,389 | 85,443,509 0
Burimi: Bashkia Devoll dhe Grupi i auditit
Aktivet Afatgjata jomateriale (AAJM)
Llogarité e Klasés 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, pérbéhen nga 1log.202 “Studime dhe
Kérkime”, dhe paragiten me kosto historike 64,348,976 leké, amortizim i akumuluar né vlerén
10,778,798 leké, shtesa gjaté vitit 2024 né vlerén 10,320,000 leké&, amortizim i vitit 2024 né vlerén
1,755,051 leké dhe pakésimet né vlerén 21,198,820 leké. Llogaria 202 “Studime dhe Kérkime”
éshté pasqyruar né pasqyrén e pozicionit financiar pér vlerén 43,666,533 leké.
Nga auditimi i llogaris€ 202 “Studime dhe Kérkime” gjaté vitit 2024 kjo llogari éshté pakésuar pér
vlerén 21,198,820 leké dhe amortizim 2,730,256 leké. 9 (Nénté) projekte té cilat jané kontabilizuar
né€ kété llogari prej vitit 2019 jané transferuar né llogarité 212 “Ndértesa dhe Konstruksione” dhe
213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” duke ju shtuar vlerés s€ aktivit té cilit 1 pérkasin. Projektet jané
paragitur né tabelén méposhté.
Tabela Nr.10: Projektet e pérfunduara dhe kapitalizuar né llogarité 212 dhe 213
NEé leké

Data/

Viti Emértimi Vlera bruto Vera neto Amortizim | Llog
2016 Projektim i sistemim i perroit te SMT 2,958,084 2,135,736 822,347 | 213
2018 Studim projektim objekti sistemim perroii Dobranj 1,059,216 860,348 198,867 | 213
2019 Projekt zgjerimi i rrugés.vendore aksi superstrada e Devollit 1,621,071 1,389,865 231,205 | 213

Rr.Ismail.Qemali Rr.D. Progri, Rr.Ethem Osmani (Xhaci)
2019 Projektim Rr.vendore lagje nr.2 dhe nr.3 1,738,929 1,490,914 248,014 | 213
2019 Studime projektime per ujesjellesin Hocisht 3,240,000 2,777,895 462,105 | 213
2013 Projektim rikonstruksion zyrat e komunes 200,000 117,325 82,675 | 212

21.09.2021 | Permiresimi | infrastruktures shkolla Miras 1,562,000 1,409,705 152,295 | 212

02.12.2021 | Studim i permiresimit te rrjetit energjitik per gendren kulturore te 1,932,000 1,743,630 188,370 | 212

femijeve

23.03.2022 | Ndertim nje ujesjellesi te jashtem dhe te brendshem, NJA Miras 6,887,520 6,543,144 344,376 | 213

Totali i pakésimeve kaili llog 212 dhe 213 21,198,820 18,468,563 2,730,256

Burimi: Bashkia Devoll
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Tabela Nr.11: Projektet e pérfunduara dhe kapitalizuar né llogarité 212 dhe 213
Né leké

Data/
Viti

Emértimi Vlera bruto Vera neto Amortizim | Llog

2024

Studime projektimi shtesa 10,320,000 8,564,919 1,755,081

Burimi: Bashkia Devoll

Regjistri i aseteve pér llogariné 202 “Studime dhe Projektime”, i mbajtur né format excel nga
Bashkia Devoll, pérmban informacion pér secilin projekt, pérfshiré: vitin e kapitalizimit,
pérshkrimin, koston historike, amortizimin vjetor, amortizimin e akumuluar dhe vlerén neto
kontabél.

Né total jané té regjistruara 85 projekte, nga té cilat 9 projekte jané hequr nga llogaria 202 dhe jané
transferuar né llogarité e aktiveve afatgjata, konkretisht né llogarité 212 dhe 213, pér shkak se kané
kaluar né fazén e zbatimit dhe té kapitalizimit.

Vlera totale kontabél e projekteve té transferuara éshté pasqyruar si aktive té hyra nga brenda
sistemit dhe éshté reflektuar si e tillé si né Pasqyrén e Pozicionit Financiar, ashtu edhe né Aneksin
statistikor nr. 7/b té pasgyrave financiare vjetore.

Konstatim: Norma e amortizimit pér AAGJM né zhvillim nuk éshté llogaritur sakté.
Grupi i auditimit konstatoi se amortizimi i aktiveve té kontabilizuara né llogariné 202 "Studime
dhe Kérkime" éshté pérllogaritur né ményré jo té sakté, pasi né vend gé té zbatohej norma e
parashikuar prej 15% sipas metodés lineare, si¢ pércaktohet né pikén 36 té Udhézimit nr. 8, daté
09.03.2018, té ndryshuar, njésia ka aplikuar gabimisht normén 5% mbi vlerén e mbetur, duke
devijuar nga kérkesat pér amortizim. Ky trajtim kontabél i pasakté ka sjellé:

e nénvlerésim té amortizimit;

e mbivlerésim té vlerés neto kontabél né llogariné 202;
Si pasojé, edhe mbivlerésim té vlerave té transferuara né llogarité 212 dhe 213 pér projektet e
zbatuara. Kéto vlera jané reflektuar edhe né pasqyrén e pozicionit financiar, kalimi i projekteve né
zbatim me njé vleré t¢ mbetur té llogaritur gabimisht, ka ndikuar né mbivlerésimin e aktiveve
afatgjata, duke evidentuar pasaktésiné dhe besueshmériné e pasqyrave financiare.
Il. Aktivet afatgjata
Né Formatin 1 “Pozicioni Financiar”, “Aktivet afatgjata” paraqiten n€ vlerén neto, duke zbritur
investimet (gjendjen e 1log.231). Gjendja né total paragitet né mbyllje té vitit 2023 né vlerén
2,675,819,024 leké dhe né fund té vitit 2024 éshté né vlerén 2,832,367,303 leké, qé pérbéhet nga
shuma e llogarive té klasés 21 t¢ AAM,;
Tabela Nr.12: Gjendja e AAM

Nr.
Refere
nce
Llogar
ije

Emertimi | Fillim vit Blerje e

Shtesa gjate vitit ushtrimo, Kosto Historike Pakesime gjate vitit , Kosto Historike

ElEiehe Shtesa pa pagese Levizje Pakesim

brenda Sej.'the Shitje Nx.jasht e Gjithe
aktivev 1 perdor te sej
e Tjera

te vitit krijuar Jashte Brenda
me pagese sistemit sistemit

Gjendja
mbyllje te
ushtrimit

b

c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

20

M

AAGJ/J 63,348,976 0 10,320,000 0 0 10,320,000 0 0

21,198,8 | 21,18,82
20 0

53,470,156

21-28

AAGJI/M 6

3,581,982,74 21,198,8

20

4,534,59

280,644,384 6,420,707 0 | 308,263,911 0 4,358,198 | 176,400 8

3,885,712,05
9

TOTALI (1+11)

3,646,331,72
2

21,198,8
20

21,3752 | 25,7334

280,644,384 16,740,707 20 18

0 | 318,583,911 0 4,358,198

3,939,182,21
5

Burimi: Bashkia Devoll
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Aktivet e afatgjata materiale (AAM)

Llogarité e Klasés 21 “Aktivet Afatgjata Materiale" né Formatin 1 (Aktivi i bilancit), paraqiten
me vlerén neto pér vitin ushtrimor 2024 né shumén 2,788,700,770 leké; né vitin paraardhés 2023
vlera totale e AAM-ve paragitet né shumén 2,622,248,846 leké, me njé shtim t¢ AAM-ve me
166,451,924 leké.

Tabela Nr.13: Gjendja me vleré neto e AAM

21 2.Aktive Afatgjata materiale Viti 2024 Viti 2023 Diferenca
210 Toka, Troje, Terrene 3,228,553 3,228,553 -
211 Pyje, Plantacione 2,591,250 2,470,050 121,200
212 Ndertesa e Konstruksione 681,918,447 561,883,407 120,035,040
213 Rruge, rrjete, vepra ujore 2,000,387,825 1,963,818,968 36,568,857
214 linstalime teknike, makineri e paisje 6,028,056 6,396,986 (368,930)
215 Mjete Transporti 81,179,856 73,964,850 7,215,006
218 Inventar ekonomik 13,366,783 10,486,032 2,880,751
TOTALI AAM 2,788,700,770 2,622,248,846 166,451,924

Burimi: Bashkia Devoll

Pér vitin 2024 kostot historike, amortizim i akumuluar dhe vlera neto jepen si vijon:
Tabela Nr. 14:Pasqyra Statistikore 7b: Gjendja dhe ndryshimet e llog 210 -218, 24,28 né leké

Teprica ne Fund

1. AAGJ/ MATERIALE Kosto Amortizim Teprica
Llog Historike Akumuluar Neto
210 Toka,troje, Terene 3,228,553 0 3,228,553
211 Pyje,Kullota Plantacione 2,591,250 0 2,591,250
212 Ndertime e Konstruksione 916,363,672 234,445,224 681,918,448
213 Rruge,rrjete,vepra ujore 2,746,661,817 746,273,992 2,000,387,825
214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 19,877,034 13,848,978 6,028,056
215 Mjete transporti 117,358,083 36,178,227 81,179,856
218 Inventar ekonomik 79,631,650 66,264,867 13,366,783

Totali 3,885,712,059 1,097,011,289 2,788,700,770

Burimi: Bashkia Devoll

Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” paraqitet né mbyllje té viteve 2023 e 2024 né vlerén 0 leké; si
dhe né Formatin 7/a e 7/b “Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” paraqitet pa vleré.

Autorizim i

Nr Emértimi i Aktiveve — llog. 210 Gjendja Shtesa dhe pakésime Gjendja
5 31.12.2023 gjaté vitit 2024 akumuluar 31.12.2024
1 Toka, troje, terrene 3,228,553 0] 0 3,228,553

Burimi: Bashkia Devoll

Llogaria 211 “Pyje, plantacione” paragiten né mbyllje t& vitit 2023 né& shumén 2,470,050 leké dhe
né mbyllje té vitit 2024 né vlerén 2,591,250 leké dhe kuadron me llog.211 né Formatin 7/a e 7/b
“Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata”. Analiza e llog.211 “Pyje, plantacione” si mé

poshté:
T - Gjendja Shtesa dhe pakésime Autorizim i Gjendja
i I 31.12.2023 gjaté vitit 2024 akumuluar 31.12.2024
1 Pyje, Plantacione 2,470,050 121,200 | 0 2,591,250

Burimi: Bashkia Devoll

Llogaria 211 “Pyje, plantacione” gjaté vitit 2024 éshté shtuar né vlerén 121,200 leké e cila i pérket
blerjes sé peméve dekorative.

Llogaria 212 “ Ndértesa dhe konstruksione”. Né fund té vitit 2023 né pasqyrén e pozicionit
financiar éshté pasqgyruar pér vleren kontabél neto 561,883,407 leké. Gjaté vitit 2024 kjo llogari
ka pasur shtesa me pagesé né vlerén 143,351,497 leké shtesa pa pagesé né vlerén 5,364,587 leké
dhe lévizje brenda sistemit O leké. Amortizimi i vitit 2024 né vlerén 28,681,043 leké. Né fund té
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vitit 2024 kjo llogari éshté paragitur né pasqyrén e pozicionit financiar pér vlerén 681,918,448
leké.
Analiza e llog. 212 éshté si mé poshté:

né leké
Emértimi i Aktiveve — L Shtesa dhe pakésime Autorizim i Lo
Nr llog. 212 Gjendja 31.12.2023 gjaté vitit 2024 akumuluar Gjendja 31.12.2024
1 Ndértesa dhe Konstruksione 561,883,407 148,716,084 | 28,681,043 681,918,44

Burimi:Bashkia Devoll

Referuar regjistrit té aktiveve té vendosur né dispozicion nga Bashkia Devoll u konstatuan aktivet
e méposhtme té kontabilizuara né kundérshtim me udhézimin nr.8 daté 09.03.2018, “Pér
procedurén e pérgatitjes, paraqgitjes e raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té

Qeverisjes sé Pérgjithshme”.

Tabela Nr. 15:Aktivet e kontabilizuara né llogariné 212 pa certifikaté pronésie.

Nr | Emértimi Viti i marrjes VKN 2023 A.Akumuluar 2024 VKN 2024
né dorézim

1 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2017 7,575,029 2,379,316 5,195,712
2 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2018 14,614,829 3,963,998 10,650,830
3 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2019 116,200 26,535 89,664
4 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2019 9,011,260 2,057,833 6,953,426
5 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2020 17,952,480 3,330,072 14,622,407
6 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2021 21,047,887 2,052,168 18,995,718
7 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2023 27,789,943 1,389,497 26,400,445
8 Permiresim i kushteve per Kom te pafavori. 2024 35,101,414
9 Banesa me nr.1/132+1-4 banues z.B. S. 2024 752,127
10 Banesa me nr.1/132+1-2 banues z. K. N. & F. M. 2024 918,460
Total 98,107,628 15,199,419 119,680,203

Burimi: Bashkia Devoll

Referuar tabelés sé mésipérme né llogariné 212 jané kontabilizuar 10 aktive me vleré kontabél
neto 119,680,203 leké. Aktivet e kontabilizuara né llogariné 212 “ Ndértesa dhe Konstruksione”
nuk jané aktive né posedim té Bashkisé Devoll. Kéto jané asete né pronési té komunitetit té cilét
népérmjet programeve té ndryshme sociale jané pérfitues té granteve té ndryshme. Sa mé sipér
éshté vepruar né kundérshtim me udhézimin nr.8 daté 09.03.2018, “Pér procedurén e pérgatitjes,
paragitjes e raportimit té€ pasgyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”.
Vlera 119,680,203 leké ka mbivlerésuar llogaring€ 212 “Ndértesa dhe Konstruksione™.

Tabela Nr. 16: Objektet e kapitalizuara né llogariné 212 gjaté vitit 2024.

Nr | Objekti Vlera e Kontabilizuar
1 Banesa me nr.1/132+1-4 banues z.B. S. 752,127
2 Banesa me nr.1/132+1-2 banues z.K. N. & F. M. 918,460
3 Shtepize druri ne Pedonalen e Qytetit 450,000
4 | Dyer te brendshme shkollave 414,000
5 Grila ,Rrjeta,Porta me dy kate ,Prag 42,960
6 | Shkolla Myrteza Sala 107,320,866
7 Pérmirésim i kushteve té banimit 35,101,414
8 Kolaudim gender multifunksionale 22,255
Total 145,022,082

Burimi: Bashkia Devoll

Llogaria 213 “ Rrugé, rrjete, vepra ujore”. Né fund té vitit 2023 né pasgyrén e pozicionit
financiar éshté pasqyruar pér vleren kontabél neto 1,963,818,968 leké. Gjaté vitit 2024 kjo llogari
ka pasur shtesa me pagesé né vlerén 117,771,676 leké., shtesa pa pagesé né vlerén 20,054,940 leké
Amortizimi i vitit 2024 né vlerén 101,257,759 leké. Né fund té vitit 2024 kjo llogari éshté paraqitur
né pasqyrén e pozicionit financiar pér vlerén 2,000,387,825 leké.
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Analiza e llog. 213 éshté si mé poshté:

né leké
nr | Emert g'. 'gf;"’e"e Gjendja 31.12.2023 Shgajs:‘tgcieﬁeaz'gezﬂme Mozt | Gjendja 31.12.2024
1 Rrugg, rrjete, vepra ujore 1,963,818,968 137,826,616 | 101,257,759 2,000,387,825
Burimi:Bashkia Devoll
Tabela Nr. 17: Objektet e kapitalizuara né llogariné 213 gjaté vitit 2024.
Nr Viti Emértmi Vlera Kontabél
1 2024 Ure nga Ministria e mbrojtjes 2,550,120
2 2024 Rehabilitimi | rrugeve fshati Poncare 7,314,691
3 2024 Rehabilitimi | rrugeve fshati Bitincke 5,523,736
4 2024 Supervizim " Zgjerim rr.vendore aks superstrada e Dev.. 724,428
5 2024 Rehabilitimi | rrugeve te gytetit Bilisht 2 41,565,995
6 2024 Kolaudim Ujésjellési i jashtém dhe i brendshém Miras 376,447
7 2024 Mbrojtja nga ujrat e larta dhe sis. | perroit te SMT 43,821,319
8 2024 Rehabilitimi | rrugeve te fshatit Miras 5,301,467
9 2024 Mbikgyrje ujesjellsi Hocisht 230,668
10 2024 Rehabilitimi | rrugeve te brend. te gytetit Bilisht 9,450,463
11 2024 Rehabilitimi | rrugeve te fshatit Proger 3,462,459
Totali 120,321,796

Burimi:Bashkia Devoll

Llogaria kontabél 214 “Instalime teknike, makineri, paisje vegla pune”. Kjo llogari
pérfagéson makineri paisje dhe vegla pune né pérdorim nga shkollat, kopshtet, cerdhet, njésité
administrative, institucionet e Bashkisé Devoll. Sipas pasqyrave financiare té konsoliduara té
Bashkisé gjendja e llogarisé 214 mé daté 31.12.2024 paragitet me vleré neto kontabél 19,877,034
leké.

Bashkia gjaté vitit 2024 ka bleré mé pagesé mé ané té procedurave té prokurimit materiale me
vleré 2,524,680 leké. Blerje pa pagesé gjaté vitit 2024 jané né vlerén 0 leké. Levizje brenda
aktiveve me vleré prej O leké.

Tabela Nr.18: Shtesat gjaté vitit 2024 né llogariné 214 “Instalime teknike, makineri, paisje vegla

99,

Pa pagesé
Nr_| Njésité shpenzuese Blerje me pagesé | Jashté sistemit Brenda sistemit Lévizje brenda aktiveve
1 Bashkia 2,524,680 - - -
Total 2,524,680 - - -

Burimi: Pérpunoi Grupi i Auditimit

Tabela Nr.19: Detajet e nénrubrikés “Instalime teknike, makineri, paisje vegla pune”.

Teprica né fillim Shtesa Pakésimet Teprica Ne fund
K.Historike A.Akumuluar Teprica Neto K.histoike Amortizim K.Historike Amortizim | K.historike | A.Akumuluar | Teprica Neto
19,326,020 12,929,034 6,396,986 2,524,680 919,944 1,973,666 919,944 19,877,034 13,848,978 6,028,056

Burimi: Pérpunoi Grupi i Auditimit

Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari paraget vlerén e mjeteve te transportit né pronési
té Bashkisé Devoll.

Né fund té vitit 2023 referuar aneksit nr.7/b né pasqyrén e pozicionit financiar éshté pasqyruar pér
vleren kontabél neto 73,964,850 leké. Gjaté vitit 2024 kjo llogari ka pasur shtesa me pagesé né
vlerén 9,699,000 leké shtesa pa pagesé né vilerén 2,200,000 leké. Amortizimi i vitit 2024 né vlerén
4,683,994 leké. Né fund té vitit 2024 kjo llogari éshté paraqitur né pasqyrén e pozicionit financiar
pér vierén 81,179,856 leké.
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Tabela Nr.20: Shtesat gjaté vitit 2024 né llogariné 215 “Mjete Transporti”:

Pa pagesé
Nr | Njésité shpenzuese Blerje me pagesé | Jashté sistemit Brenda sistemit Lévizje brenda aktiveve
1 Bashkia 9,699,000 2,200,000 -
Total 9,699,000 2,200,000 -

Burimi: Pérpunoi Grupi i Auditimit

Tabela Nr.21: Detajet e nénrubrikés “Mjete Transporti”.

Teprica né fillim

Shtesa

Pakésimet

Teprica Ne fund

K.Historike

A.Akumuluar

Teprica Neto

K.historike

Amortizim

K.Historike

Amortizim

K.historike

A.Akumulua
7

Teprica Neto

105,459,083

31,494,233

73,964,850

11,899,000

4,683,994

117,358,083

36,178,227

81,179,856

Burimi: Pérpunoi Grupi i Auditimit

Gjaté vitit 2024 ka pasur shtesa llogaria 215 “Mjete Transporti” 3 mjete té kontabilizuara me vleré
11,899,000 leké.

Tabela Nr.22: Mjetet e kontabilizuar né llogariné 215, gjaté vitit 2024.

Nr

Viti i marrjes né dorézim

Lloji I mjetit

Burimi i
Financimit

Vlera
Kontabél

1

2024

Automijet Zjarrfikes (Mercedes benz )

Donacion

2,200,000

2

2024

Eskavator

Té ardhurat

3,750,000

3

2024

Traktor (Thike Debore , Korrese Bari & Degesh

Té ardhurat

5,949,000

Total

11,899,000

Burimi:Bashkia Devoll

Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik”. Kjo llogari pérfagéson inventarin ekonomik né
pérdorim nga shkollat, kopshtet, cerdhet, njésité administrative, institucionet e Bashkisé Devoll.
Sipas pasqgyrave financiare té Bashkisé Devoll gjendja e llogarisé 218 mé daté 31.12.2024 paragitet
né vlerén 13,366,783 leké. Krahasuar me vitin 2023 llogaria 218 “Inventari ekonomik” &éshté
shtuar me vlerén 2,880,751 leké.
Bashkia Devoll gjaté vitit 2024 ka bleré mé pagesé mé ané té procedurave té prokurimit materiale
me vleré 7,176,331 leké. Blerje pa pagesé gjaté vitit 2024 jané né vlerén 0 lek&. Amortizim i vitit
éshté né vlerén 1,734,648 leké dhe pakésim nga nxjerrja jashté pérdorimit né vlerén 2,560,932

leké.

Pasqyra PF23: Shtesat gjaté vitit 2024 né& llogarin€ 218 “Inventar ekonomik™:

Pa pagesé

Nr | Njésité shpenzuese

Blerje me pagesé

Jashté sistemit

Brenda sistemit

Lévizje brenda aktiveve

1 Bashkia

7,176,331

Total

7,176,331

Burimi: Pérpunoi Grupi i Auditimit

Pasqyra PF24: Detajet e nénrubrikés “Inventar ekonomik”.

Teprica né fillim

Shtesa

Pakésimet

Teprica Ne fund

K.Historike

A.Akumuluar

Teprica Neto

K.historike

Amortizim

K.Historike

Amortizim

K.historike

A.Akumulua
7

Teprica Neto

75,016,251

64,530,219

10,486,032

7,176,331

1,734,648

2,560,932

79,631,650

66,264,867

13,366,783

Burimi: Pérpunoi Grupi i Auditimit

Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasgyrave financiare té
Bashkisé Devoll né fund té vitit 2024, paraqgitet né vlerén (1,459,189,108) leké gé ka té béjé me
amortizimin e akumuluar me daté 31.12.2024. Krahasuar me vitin 2023 llogaria 219 “Amortizimi
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i aktiveve té géndrueshme té trupézuara” paraqitet me shtesé prej (138,539,698 ) leké, shtesé e cila
ka té béjé me amortizimin vjetor té vitit 2024.

Pérllogaritja e amortizimit t¢ AAGJM-ve éshté béré né pérputhje me normat e amortizimit sipas
llojit t€ aktivit té pércaktuar n€ Udhézimin e Ministrisé s¢ Financave Nr 05 daté 21.02.2022 “Pér
disa ndryshime né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes dhe raportimit
té pasqyrave financiare vjetore, n€ njésité e geverisjes s€ pérgjithshme”

Normat e amortizimit sipas llojit té aktivit té llogaritura nga Bashkia Devoll , jané si mé poshté:

- ndértesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5 %

- inventarin ekonomik (aktive té tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %

- pér pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazé grupimi) 25%

- pér mjetet e transportit 20%

- pér aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare) 15 %

Informacioni pér amortizimin e akumuluar dhe amortizimin vjetor pér aktivet afatgjata té Bashkisé
Devoll éshté paragitur né aneksin 2/2 né anekset e raportit té auditimit.

Aktivet Afatgjata Financiare

Aktive Afatgjata Financiare rezultojné né fund 2024 né vlerén 1,189,200 leké. Ky seksion i bilancit
kontabél 2024 éshté paraqitur né vlerén 1,189,200 leké si¢c shihet né Pasqyrén e Pozicionit
Financiar.

-Bashkia Devoll né Qendrén Kombétare té Biznesit, paragitet si aksionere me 7.76% té aksioneve
té “Shogéria Rajonale U.Ka.Ko.” sh.a me NUIS “M24431001N” e cila éshté shoqéri aksionere
me objekt, “Shérbimi i furnizimit me uj€ t€ pijshém i konsumatoréve dhe shitja e tij. Mirémbajtja
e sistemit(eve) té 21 furnizimit té ujit t€ pijshém. Prodhimi dhe blerja e ujit pér plotésimin e
kérkesés sé konsumatoréve”.

Numri i aksioneve éshté 7,762 me vleré nominale 100 leké/aksion dhe kapital né vleré monetare
prej 776,000 lekeé.

Vlerat ¢ “Shogéria Rajonale U. Ka. Ko.” sh.a sipas Qendrés Kombétare té Biznesit paraqiten né
aktivet afatgjata financiare té Bilancit kontabél 2024, mé konkretisht né llogariné 26 “Pjesmarrje
né kapitalet e veta”

-Bashkia Devoll né Qendrén Kombétare té Biznesit, paraqgitet si aksionere me 11 % té aksioneve
t&¢ “KRME” sh.a me NUIS “K 842270010

Numri i aksioneve éshté 226 me vleré nominale 16,550 leké/aksion dhe kapital né vleré monetare
prej 3,740,300 leké nga kjo Bashkisé Devoll i pérkasin 24.86 aksione me vleré monetare 411,433
leké.

Vlerat e “Shogérisé KRME” sh.a sipas Qendrés Kombétare té Biznesit paragiten né aktivet
afatgjata financiare té Bilancit kontabél 2024 , mé konkretisht n€ llogarin€ 26 “Pjesmarrje né
kapitalet e veta”

Investimet:

Gjendja e llogarive 230 “Investime pér aktive afatgjata jo materiale” paragitet né vierén 8,095,000
leké dhe llogaria 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale” né datén 31.12.2024 paragitet né
vlerén 42,085,797 leké Né PF té disponueshme né sistemin e thesarit, vlera totale e investimeve
éshté 50,180,797 leké, pérkatésisht 8,095,000 leké né llogariné 230 “Investime pér aktive afatgjata
jo materiale” dhe 42,085,797 leké né llogariné 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale”.
Referuar udhézimit nr.8 daté 09.03.2018, “Pér procedurén e pérgatitjes, paragitjes e raportimit té
pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, kéto llogari paragesin
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vlerén e investimeve né proces, té cilat nuk kané pérfunduar brenda vitit ushtrimor dhe do té kené
financime té tjera deri né pérfundimin e tyre kur ato té béhen aktive dhe té kalojné te llogarité e
klasés 2 “Aktive afatgjata materiale”.

Investimet sipas kontratave té lidhura né vitet mé pérpara té cilat jané né proces punimesh jané
paragitur né aneksin 2/3 né anekset e raportit té auditimit.

Nga auditimi u konstatua se llogariné 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale” jané
kontabilizuar 36 projekte investime me vleré kontrate 313,198,535 leké. Nga kéto kontrata deri né
datén 31.12.2024 jané realizuar punime né vlerén 273,652,147 leké dhe vlera e mbetur e pa realizur
éshté né shumén 42,085,797 leké.

Referuar analizés sé mésipérme llogaria 231 duhet té paraqgitej né pasqyrén e pozicionit financiar
pér vlerén 313,198,535 leké, kjo llogari éshté nénvlerésuar pér vlerén 271,112,738 leké né
kundérshtim me udhézimin nr.8 daté 09.03.2018, “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes e
raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”.

PASIVET (DETYRIMET)

Pasivet Afatshkurtra

Llogarité e klasés 4, né Pasiv té Pasqyrés sé Pozicionit Financiar, jané llogari té pagueshme dhe
paragesin detyrimet deri mé 31.12.2024, kundrejt furnitoréve, pagat e punonjésve té muajit dhjetor
2023, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shogérore dhe shéndetésore té muajit dhjetor 2024,
kreditoré pér mjete né ruajtje té cilat kryesisht kané té béjné me garancité e kontratave, kreditoré
té ndryshém etj., si mé poshté:

Tabela Nr.25: Gjendja e llogarive té klasés 4

Llogarité Pérshkrimi Viti 2024 Viti 2023
401-408 Furnitoré e llogari té lidhura me to 44,906,296 99,212,495
42 Detyrime ndaj personelit 23,011,037 17,227,154
431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 5,839,448 4,672,394
435 Sigurime shogérore 6,230,367 4,897,267
436 Sigurime shéndetésore 858,972 672,949
467 Kreditoré té ndryshém 4,597,389 4,413,389

Burimi: Bashkia Devoll

Llogaria 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”, né fund té vitit 2023 &shté 99,212,495
leké dhe né mbyllje té vitit 2024 éshté 44,906,296 leké me njé diferencé (54,306,199) leké; ndérsa
gjendja e llog. 401-408 paraget faturat e palikuiduara ndaj té tretéve nga Bashkia Devoll deri mé
31.12.2024.

- Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare té paragitura nga Bashkia
Devoll, paragitet né mbyllje té vitit 2023 né shumén 17,227,154 leké dhe né mbyllje té vitit 2024
né vlerén 23,011,037 leké me njé diferencé (shtim) né vlerén 5,783,883 leké. Vlera e llog.42
pérfagéson vlerén e pagave t&€ muajit dhjetor pér t’u paguar né muajin janar té vitit pasardhés.

- Llogaria 431, “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”, paraqitet né vitin 2023 né vlerén 4,672,394
leké dhe né mbyllje té vitit 2024 né vlerén 5,839,448 leké me njé diferencé (shtim) prej 1,167,054
leké; vlera e llog. 431 pérfagéson vlerén pér t’u paguar pér taksa e tatime ndaj shtetit pér muajin
dhjetor dhe e paguar né janar té vitit pasardhés. Vlera rakordon me vlerén sipas listépagesave té
punonjésve té muajit dhjet 2023 pér detyrimet tatimi mbi pagén.

- Llogaria 435, “Sigurime shoqérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” paraqiten né
mbyllje té vitit 2023 né vlerén 4,897,267 leké dhe né mbyllje té vitit 2024 né vlerén 6,230,367
leké pér sig. Shénd; né mbyllje té vitit 2023 né vilerén 672,949 leké dhe né mbyllje té vitit 2024 né
shumén 858,972 leké dhe pérbén vlerén e papaguar pér sigurime shogérore e shéndetésore pér
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pagat e muajit dhjetor gé paguhen né muajin janar té vitit pasardhés. Rezulton se llogarité jané
plotésuar né vlera té sakta dhe se ka informacion analitik pér ¢do Ilogari.

Nga verifikimi i pagesave né banké janar 2025, rezultoi se vlera e regjistruar dhe paguar sipas
urdhér shpenzimeve kuadron me shumén totale té llogarive.

Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” paraqitet n€ mbyllje t€ vitit 2023 né shumén
26,089,133 leké dhe né mbyllje té vitit 2024 né shumén 13,146,699 leké, gjendje e cila pérfagéson
vlerén e garancisé 5% kontratave, té cilat rakordojné me Akt rakordimin me Degén e Thesarit
Korcé. Analiza e detajuar e 1109.466 pasgyrohet né aneksin nr.2/4 né anekset e raportit té
auditimit.

Analitike llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” ngurté€simet pér té cilat ka kaluar afati 1
garancisé paragitet né aneksin 2/5 né anekset e raportit té auditimit e cila pérbéhet nga 5
ngurtésime me vleré 1,312,900 leké.

Sistemimi i vlerés totale té llogarisé 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje” duhet t€ béhet duke
njoftuar subjektet pér paragitjen e dokumentacionit té nevojshém pér té sistemuar dhe pastruar
garancité té cilat tashmé u ka kaluar afati i pércaktuar né kontratén e investimit pérkatés.
Veprimet dhe mosveprimet jané né mos respektim té kérkesave t&€ UMF nr. 8, daté 9.03.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né Njésité e
Qeverisjes sé Pérgjithshme”, Kap. 11, pikat 30, 50, ku pércaktohet:

Pika 30:“Cdo njési e geverisjes sé pérgjithshme kryen verifikimin fizik té aktiveve dhe elementeve
té tjera, konform kritereve té pércaktuara né aktet ligjore e nénligjore, si dhe saktéson vértetésiné
e llogarive té té drejtave e té detyrimeve ndaj té tretéve. Mbi kété bazé, né kontabilitet, b&hen
veprimet pér sistemimin e diferencave té gjendjes fizike me gjendjen kontabél pér llogari té vitit
kontabél gé mbyllet”,

Pika 50: “Tepricat e llogarisé 520, "Disponibilitete né thesar" dhe té llogarisé 466, "Kreditoré pér
mjete né ruajtje” duhet té vértetohen me akt rakordim me thesarin, njé kopje e té cilit i
bashkéngjitet llogarisé vjetore. Né akt rakordim, tepricat duhet té paragiten té strukturuara sipas
natyrés sé té ardhurave té trashéguara (té ardhurat e papérdorura, si té ¢elura ashtu edhe ato té
pacelura, mjetet né ruajtje, sponsorizimet dhe pjesén e grantit gé trashégohet)”.

UKM nr. 3, daté 15.02.2011 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i
ndryshuar, Kap. I1, pika 10 ku pércaktohet:

Pika 10: “Né pérfundim té periudhés sé garancisé, investitori, kolaudatori, mbikéqyrési dhe
zbatuesi i punimeve béjné kontrollin pérfundimtar té veprés. Pér difektet gé nuk jané ndrequr gjaté
periudhés sé garancisé sé punimeve té ndértim-montimit, investitori llogarit koston e ndregjes sé
tyre dhe bén ndalesén nga vlera e garancisé sé punimeve.”

Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paragitet me tepricé kreditore né vlerén 85,332,229 leké né
mbyllje té vitit 2024 dhe né vlerén 107,162,505 leké né mbyllje té vitit 2023 me njé diferencé
(pakésim) né vlerén -21,830,276 leké; dhe paraget rezultatin nga funksionimi. Vlera e saj éshté e
barabarté me diferencén e té ardhurave me shpenzimet, gé Bashkia Devoll trashégon pér t'u
pérdorur né vitin pasardhés sipas dispozitave ligjore né fugi dhe né pérputhje me akt-rakordimin e
mbajtur me Degén e Thesarit Kor¢é mbi fondet gé trashégohen dhe kuadron me llog. 85 "teprica
ose deficiti i periudhés™ né pasqyrén format 2 "performanca Financiare".
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Pasgyra Format 2 “Performanca financiare” dhe analiza e llogarive te té€ “Ardhurat®“ dhe
“Shpenzimet”.

Nga pasqyrat rezultojné se rubrika e t€ “Ardhurave” paraqitet n€ mbyllje t€ vitit 2023 né vlerén
1,095,857,541 leké dhe né mbyllje té vitit 2024 né vlerén 1,062,084,594 leké me njé diferencé
(shtim) né shumén 33,772,947 leké. Analiza e llogarive té té Ardhurave paragitet si mé poshté
vijon:

- Llog. 70 “té ardhura nga taksa e tatime” paraqitet né bilanc té vitit 2023 né vlerén 79,629,532
leké dhe né mbyllje té vitit 2024 né vlerén 73,395,418 leké, e cila kuadron me akt rakordimin me
thesarin; llog. 70 pérbéhet nga:

Llog. 700 “Tatim mbi té ardhurat” né shumén 113,124 leké, qé pérfshin nénllog. 7002 “Tatim mbi
biznesin e vogél” né shumén 113,124 leké;

Llog. 702 “Tatim mbi pasuriné” paraqitet né bilanc té vitit 2024 né vlerén 16,611,757 leké dhe
pérfshin nénllog. 7020 “Tatim mbi pasuriné e paluajtshme” né shumén 16,423,031leké dhe
nénllogarin€ 7021 “Tatim mbi shitjen e pasurisé sé paluajtshme” n€ vlerén 188,726 leké;

Llog. 703 ”Tatime mbi mallrat dhe shérbimet brenda vendit” paraqitet né shumén 56,670,537 leké
dhe pérfagéson taksén e pastrimit, ndricimit, ndértesés, zénie hapésire publike, etj né nénllog.7033
dhe 7035;

- Llog. 71 “té ardhurat jotatimore” paraqitet né bilanc té vitit 2024 né vlerén 57,343,472 leké, e
cila kuadron me akt rakordimin me thesarin;

Llog. 710 “té tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia” paraqitet né€ vlerén 6,397,158 leké dhe pérfshin
vlerén e nénllog. 7109 "té tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia™ dhe pérbéhet giraja e aseteve;
Llog. 711 “shérbimet administrative dhe t€ ardhura sekondare” né vlerén 50,946,314 leké, qé
pérbéhet nga: nénllog. 7110 "Tarifa administrative dhe rregullatore™ né vlerén e 30,568,972 leké;
nénllog. 7111 "té ardhura sekondare dhe pagesa shérbimesh™ né vlerén 8,407,950 leké;

nénllog. 7113 "té ardhura nga shitja e mallrave dhe shérbimeve™ né vlerén 48,600 leké;

nénllog. 7115 "gjoba, kamatvonesa dhe zhdémtime™ né vlerén 11,920,792 leké;

- Llog. 72 “Grante korrente” né bilancin e vitit 2024 paragitet né shumén 929,167,186 leké dhe
pérbéhet nga:

llog. 720 “Grant korrent i brendshém” paraqitet né vitin 2024 né shumén 929,167,186 leké né té
cilén pérfshihen:

nénllog. 7200 "Nga buxheti pér NJQP (gendrore)" né vlerén 828,401,401 leké;

nénllog. 7204 "Pjesémarrje né institucione né tatime nacionale" né vlerén 12,009,546 leké;
nénllog. 7206 "Financim i pritshém nga buxheti" né vlerén 85,443,509 lekég,

nénllog. 7207 "Sponsporizime té brendshme" né vlerén 3,312,730 leké,

- Té Ardhura té tjera né pasqyrat e bilancit té vitit 2024 paragitet né shumén 2,178,518 leké;
Llog. 73 “Ndryshim i gjendjes sé inventarit té produkteve” paraqitet pa vlerg.
Té ardhurat rakordojné me akt rakordimin e Degés sé Thesarit Korcé té datés 30.01.2025.

Pér vitin 2024 planifikimi i té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore éshté né vlerén 197,082
mijé leké dhe realizimi né vlerén 143,793 mijé leké referuar Akt-Rakordimit té datés 30.01.2025,
me Degén e Thesarit Korgé ose né masén 72% me njé diferencé mos realizimi ndérmjet
planifikimit dhe realizimit né vlerén 53,289 mije leké. Referuar té dhénave té sipérpérmendura me
tejkalim paragiten zérat fiskal si mé poshté:
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a. “Tatim mbi té ardhurat personale TAP” éshté planifikuar né vlerén 9,000 mijé leké ndérsa
arkétimet jané né vlerén 11,997 mijé leké ose realizuar 133%
b. “Taksé vjetore e qarkullimit t&€ mjeteve té pérdorura” éshté planifikuar né vlerén 11,000 mijé
leké ndérsa arkétimet jané né vlerén 12,702 mijé leké ose realizuar 115%
Si dhe disa prej zérave fiskal nuk jané realizuar né krahasim me planin e pérgjithshém té té
ardhurave si mé poshté:
a. “Tarifé e pastrimit” éshté planifikuar né vlerén 41,633 mijé leké ndérsa arkétimet jané né
vlerén 28,459 mijé leké ose realizuar né masén 68 %.
b. “Tarifé ndricimi ” éshté planifikuar né vlerén 19,000 mijé leké ndérsa arkétimet jané né vlerén
14,984 mijé leké ose realizuar né masén 78 %.
C. “Taksa ndértese ” éshté planifikuar né vlerén 19,150 mijé leké ndérsa arkétimet jané né vlerén
16,763 mijé leké ose realizuar né masén 87%.
Nga analiza e trajtuar mé sipér pér sa i pérket planifikimit dhe realizimit té té ardhurave nga taksat
dhe tarifat vendore konstatohet se, pér disa zéra realizimi paragitet né vlera té ulta dhe pér disa
zéra realizimi paragitet me tejkalim mbi planin gjé e cila tregon se planifikimi i té ardhurave nuk
éshté real, ka rezerva né planifikim e cila kryesisht vjen pér shkak t¢ mos njohjes sé situatés,
moskryerjes sé rregullt té procedurave apo pérfshirja e arkétimeve si pasojé e detyrimeve nga vitet
e méparshme gjé e cila ndikon negativisht né realizimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore duke mos pasgyruar sakté burimin e té ardhurave.
Gjithashtu né evidencat dhe raportimet mbi planifikimin dhe realizimin e té ardhurave nga kjo
drejtori nuk éshté kryer njé ndarje konkrete nga arkétimet e realizuar nga taksat dhe tarifat vendore
pér secilin vit dhe detyrimeve té prapambetura té arkétuara pérgjaté viteve paraardhése me géllim
pasgyrimin real té té ardhurave.
Né kété konteks éshté e réndésishme té theksohet pér vémendjen e menaxhimit té larté té Bashkisé
Devoll gé né procesin e planifikimit, menaxhimi nuk ka marré né konsideraté mosrealizimet apo
tejkalimet e méparshme né ményré gé planifikimi né té ardhmen té kryhet mbi baza sa mé reale
pér té mos shkaktuar deficit né té ardhurat e arkétuara dhe pér pasojé mosrealizim té shpenzimeve,
invenstimeve, mirémbajtjeve etj., né dém té interesave té publikut. Ké&to veprime jané né
kundérshtim me Ligjin nr. 9936, daté 26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, Ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015, “Pér vetéqeverisjen
vendore”, neni 64, Ligjin nr. 68/2017, daté 27.04.2017, “Pér financat e vetéqeverisjes vendore” i
ndryshuar, neni 5, neni 42, pikat 1-2 dhe pika 4, neni 54, nénpika “c”, Ligjin nr. 9632, daté
30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér
procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, Udhézimin e MFE nr. 9, daté
20.03.2018, “Procedurat standarde pér menaxhimin e té ardhurave” Kreu 1V, pika 200.

Shpenzimet
Kategoria “Shpenzimet* pér vitin 2023 paragitet né shumén 988,695,036 leké dhe né vitin 2024

paragitet né shumén 976,752,365 leké, dhe paragiten si mé poshté vijon:

- Llog. 600 “paga dhe pérfitime e punonjésve” paraqitet n€é mbyllje t€ vitit 2024 né vlerén
261,023,857 leké, dhe rakordon me akt rakordimin me thesarin; vlera e késaj llogarie pérbéhet
nga:

Nénllog. 6001 “paga personeli i pérhershém” né shumén 260,283,414 leké;

Nénllog. 6003 “shpérblime” n€ shumén 740,443 leké;
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- Llog. 601 “kontribute té sigurimeve” né mbyllje té vitit 2024 paragitet né vlerén 43,362,317 leké
ku rezulton e pasqyruar vetém né llogariné/nénllog. 6010 “kontribut i sigurimeve shoqérore” né
shumén 38,945,368 leké dhe nénllog. 60117 kontribut i sigurimeve shéndetsore” né shumén
4,416,949 leke.

- Llog. 602 “blerje mallra e shérbime” n€ mbyllje té vitit 2024 paragitet né vlerén 175,751,655
leké dhe pérbéhet nga vlerat e llogarive si mé poshté:

nénllog. 6020 “materiale zyre té pérgjithshme” né vlerén 9,872,000 leké;
nénllog. 6021 “materiale dhe shérbime speciale” né vlerén 43,967,168 leké;
nénllog. 6022 “shérbime nga té treté€” né vlerén 70,686,420 leké;

nénllog. 6023 “shpenzime transporti” n€ vlerén 40,546,039 leké;

nénllog. 6024 “shpenzime udhétimi” né vlerén 241,320 leké;

nénllog. 6025 “shpenzime pér mirémbajtje t&€ zakonshme” né vlerén Oleké;
nénllog. 6026 “shpenzime pér qiramarrje” né vlerén 320,000 leké;

nénllog. 6027 “shpenzime per detyrime per kompensile legale” n€ vlerén 0 leké;
nénllog. 6029 “shpenzime t€ tjera operative” né vlerén 10,118,708 leké.

- “Transferime korente” né pasqyrat financiare té bilancit té vitit 2024 paragiten né vlerén
279,943,197 leké, dhe pérbéhet nga:

- Llog. 604 “Transferime korrente t€ brendshme” paraqitet né shumén 22,412,458 leké dhe
pérfshin nénllog. 6040 “Transferime korente n€ nivele té tjera t€ qeveris€” né shumén 4,412,458
leké; nénllog. 6041 "transferime korente tek institucione gerveritare té ndryshme" né shumén
8,000,000 leké dhe nénllog.6044 “Transferime korente te organizatat jo fitimprurése” né shumén
10,000,0000 leké;

- Llog. 606 “transferime pér buxhete familjare e individé” né shumén 257,530,739 leké gé pérfshin
nénllog.6060 "transferta té paguara nga ISSH e ISKSH" né shumén 1,184,305 leké dhe nénllog.
6061 “transferta paguara nga Inst.Tjera e Org.Pushteti. Vendor” né shumén 256,346,434 leké, pér
pagesat pér PAK, Ndihmé ekonomike, Ndihmé raste emergjente e té ndryshme, ndihmé pér
fatkeqesi natyrore, etj,

- Llog. 63 “ndryshimi i gjendjes s€ inventarit” né vlerén -2,342,471 leké, e cila kuadron me
diferencén e klasés 3 té formatit 1 té bilancit;

- Llog. 85 “teprica ose deficiti i periudhés (rezultati i veprimtarisé sé vitit ushtrimor)” éshté né
vlerén 85,332,229 leké dhe pérbéhet nga fondet e papérdorura té cilat trashégohen pér tu pérdorur
né vitin 2025. Kjo vleré rakordon me diferencén mes té ardhurave dhe shpenzimeve dhe kuadron
me 1log.85 té formatit 1 té bilancit..

Auditim mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe garkullimin e vlerave materiale e
monetare dhe letrave me vleré. Rregullariteti i veprimeve té kryera népérmjet bankes:

Nga verifikimi me zgjedhje né lidhje me sa mé sipér me konstatohet se: Transaksionet financiare
té kryera népérmjet bankés jané regjistruar né ményré kronologjike né ditarin e bankés né bazé té
urdhér-shpenzimeve té cilat ishin té nénshkruara nga népunési autorizues dhe zbatues té
konfirmuar nga népunési i Thesarit dhe té vulosura nga té dy palét.

Né pérgjithési pérpilimi i urdhér-shpenzimeve ishte i bazuar né dokumentet vértetues dhe
autorizues sipas natyrés sé shpenzimit si urdhér prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura
e furnitorit, preventiva, situacione, fletéhyrje, listé pagesa, deklarimet e tatimit mbi té ardhurat,
formularét e pérllogaritjeve té kontributeve té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore si nga
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punédhénési dhe nga punonjési etj.,. Vlerat e shénuara né urdhér-shpenzim pérputhen me vlerat e
kétyre dokumenteve financiare gqé mbéshtesin kété shpenzim. Kontabilizimi i veprimeve
ekonomike népérmjet bankés éshté béré sipas destinacionit dhe sipas natyrés sé shpenzimeve.

Realizimi i Buxhetit té Bashkisé Devoll pér vitin 2024 paragiten né tabelén méposhté.

Né 000/leké
L Plani Afimfl ; % e realizimit/
Shpenzimet sipas llogarive ekonomike fﬁllzgtla\ggg)zrzl pérfundimtar Relan zlosgfennmeve —
2024 planit vjetor

Shpenzime pér paga (600) 263,994 294,387 255,364 86,7
Shp. pér sig shog e shéndetésore (601) 48,141 54,353 42,402 78
Shpenzime operative (602) 178,927 246,434 175,332 71.1
Subvencione (603) 0 0 0 0
Transferta (604-606) 15,794 21,896 20,076 91.6
Shpenzime per projekte (230) 6,461 25,662 25,662 100
Shpenzime per Investime (231) 73,260 102,042 85,285 83.5
Total 586,577 744,774 604,121 81.1

Burimi: Drejtoria e Financés, pérpunuar nga grupi i auditimit

Referuar té dhénave té pasqyrés mésipérm, niveli i realizmit té treguesve té buxhetit:

Pér vitin 2024 fondet buxhetore jané realizuar 604,121 mijé leké nga 744,774 mijé leké té
planifikuara, ose né masén 81.1 %. Né kété masé realizimi ka ndikuar mosrealizimi né zérat e
buxhetit:

a) Né mosrealizim kané ndikuar realizimi i fondeve né zérat, 110g.602“Shpenzime operative” né
masén 71.1%.

b) Shpenzimet pér investime llog. 231 nga buxheti i Bashkisé sébashku me transfertén e kushtézuar
jané realizuar ne masen 83 %,

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:
1. Z. E.D., me detyré Kryetar i Bashkisé Devoll
2. Znj. A.F., me detyré Drejtor i Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit

3. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna né auditimin e méparshém.

3.1. Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona pérgjegjés dhe respektimi i afatit 20 ditor pér
zbatimin e rekomandimeve.

3.2. Realizimi programit (plan veprimi) e raportimi né KLSH pér ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve brenda afatit 6/mujor.

3.3. Statusi i rekomandimeve té 1éna né auditimin e méparshém.

Pér sa mé poshté né mbéshtetje té€ shkronjave (a), (b) dhe (c) té nenit 15 “Té drejtat dhe detyrat e
KLSH-sé”, t€ ligjit nr. 154/2014 dat€ 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollin
e Larté t& Shtetit”, Kryetari i Kontrollit t& Larté t€ Shtetit me shkresén nr. 751/1 prot. daté
07.10.2024 i ka dérguar Bashkisé Devoll, “Raportin pérfundimtar”, pér pérmirésimin e gjendjes,
si dhe ka rekomanduar zbatimin e masave té méposhtme:

Nga verifikimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve né ményré té pérmbledhur
zbatimi i rekomandimeve paragqitet si mé poshté:
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I. Respektimi i afatit ligjor prej 20 ditésh, pér informimin e KLSH mbi planin e veprimeve
té subjektit pér zbatimin e rekomandimeve té léna.

-Né zbatim té nenit 15, shkronja ‘j”, té ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, Bashkia Devoll _nuk ka respektuar kété afat.
Bashkia Devoll ka hartuar planin e veprimit pér zbatimin e rekomandimeve sipas shkresés nr.
3451/1 prot., date 29.10.2024 (brenda afatit 20 dité) pér zbatimin e rekomandimeve té léna né
pérfundim té auditimit por nuk e ka dérguar me shkresé pércjellése

Il. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh, pér raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit
té rekomandimeve té Iéna.

Referuar shkresés sé dérgimit té raportit pérfundimtar té auditimit me nr. 751/1 prot. daté
07.10.2025, nuk ka dérguar informacion referuar, planin e veprimit pér zbatimin e rekomandimeve
té KLSH.

Ligjin nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té
Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH — sé dhe ecuria e zbatimit t& tyre, paragrafi 2, ku
pércaktohet se:

“Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit té auditimit, i raporton
Kontrollit té Larté t¢ Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna”.

I11. Rekomandimet e KLSH

Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimit administruar né KLSH me Nr.
751/1 prot., daté 07.10.2025, jané rekomanduar gjithsej:

a. Jané rekomanduar 13 masa organizative;

b.Jané rekomanduar 5 masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né
administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficencé dhe
efektivitet té fondeve publike.

c.Eshté rekomanduar 1 masé pér arkérimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore.

d. Jané rekomanduar Kryetarit té¢ Bashkisé Devoll gé té shqyrtojé raportin pérfundimtar té
auditimit dhe ti kérkojé komisionit vendosjen e masave disiplinore pér 9 punonjés té cilat jané
trajtuar né raportin pérfundimtar.

IV. Statusi i pranueshmérisé sé rekomandimeve té KLSH
Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimit administruar né KLSH me Nr.
751/1 Prot., daté 07.10.2024 statusi i pranueshmérisé sé rekomandimeve é&shté si me poshté:

Nr. Lloji i rekomandimit Rekomanduar | Pranuar (Bashkia Devoll) Pa pranuar
1 Organizative 13 masa 13 masa -
Pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara
2 - R . 5 masa 5 masa
né administrimin e fondeve publike
3 Pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat 1 masé 1 masé
vendore, pérfshiré dhe detyrimet nga giradhénia
4 Masa Disiplinore 9 masa 9 masa

V. Statusi i zbatimit té rekomandimeve té pranuara nga ana e subjektit
Né ményré té pérmbledhur statusi i rekomandimeve té pranuara paragitet si mé poshté:

Statusi i zbatimit

Nr. Lloji i rekomandimit Pranuar Zbatuar Zbatuar pr,:t?es Pa
plotésisht pjesérisht B zbatuar
1 Organizative 13 masa 4 masa - 5 masé 4 masa

Pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né

2 administrimin e fondeve publike

2 masa 1 masé 3 masa 1 masé

Pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore, pérfshiré dhe

8 detyrimet nga giradhénia

1 masé - 1 masé
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[ 4 [ Masa Disiplinore | 9masa | - | - [ - ] 9masa |

Konkluzion i pérgjithshém mbi zbatimin e rekomandimeve té léna né auditimin e
méparshém (vendimi nr.193, daté 07.10.2024):

Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve té l1éna né auditimin e méparshém
rezultoi se:

-Jané Iéné 13 masa organizative dhe jané pranuar plotésisht nga té cilat, 4 masa jané zbatuar, 5
masa né proces zbatimi dhe 4 masa nuk éshté zbatuar. Nga masat e zbatuara pjesérisht ose té pa
zbatuara nuk rikérkohet 2 masé organizative pasi statusi i tyre &shté reflektuar né auditimin aktual.
-Pér 5 masa pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, nga té cilat, 1 masé éshté zbatuar plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht dhe 1 masé
né proces zbatimi.

- 1 masé pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore.Kjo masé éshté zbatuar pjesérisht e
cila nuk do té rikérkohet sepse éshté reflektuar né auditimin aktual.

-Pér marrjen e 9 masave disiplinore ndaj 9 punonjésve, asnjé prej tyre nuk éshté zbatuar

Pér masat gé jané cilésuar si né proces zbatimi, kérkohet vazhdimi i procedurave pér realizimin e
tyre.

Konkretisht rekomandimet e pazbatuara dhe zbatuar pjesérisht, pér té cilat rikérkohet zbatimi i
tyre, jané pasqyruar té grupuara sipas llojit té tyre, né anekset e projekt raportit té auditimit.
(Mé hollésisht trajtuar né anekset e projekt raportit té auditimit, fage 83-104, té Projekt Raportit
té Auditimit).

Statusi i zbatimit té rekomandimeve sipas vendimit nr.66, daté 04.04.2025 “Pér zbatimin e
rekomandimeve né Bashkiné Devoll”.

Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimit administruar né KLSH me Nr.
751/1 prot., daté 04.04.2025, jané rekomanduar gjithse;j:

a. Jané rekomanduar 33 masa organizative;

b. Masa shpérblim démi 1 (njé) né vlerén 1,428,100 leké

b.Jané rekomanduar 5 masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né
administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficencé dhe
efektivitet té fondeve publike.

c.Eshté rekomanduar 2 masé pér arkérimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore.

d. Jané rekomanduar Kryetarit té Bashkisé Devoll gé té shqyrtojé raportin pérfundimtar té
auditimit dhe ti kérkojé komisionit vendosjen e masave disiplinore pér 13 punonjés té cilat jané
trajtuar né raportin pérfundimtar.

IV. Statusi i pranueshmérisé sé rekomandimeve té KLSH
Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimit administruar né KLSH me Nr.
751/1 Prot., daté 04.04.2025 statusi i pranueshmérisé sé rekomandimeve éshté si me poshté:

Nr. Lloji i rekomandimit Rekomanduar | Pranuar (Bashkia Devoll) Pa pranuar
1 Organizative 33 masa 33 masa -
2 Masa shpérblim démi 1 masé 1 masé

Pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara

2 né administrimin e fondeve publike 5 masa 5 masa

3 Pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat 2 masé 2 masé
vendore, pérfshiré dhe detyrimet nga giradhénia

4 Masa Disiplinore 13 masa 13 masa
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V. Statusi i zbatimit té rekomandimeve té pranuara nga ana e subjektit
Né ményré té pérmbledhur statusi i rekomandimeve té pranuara paragitet si mé poshté:

Statusi i zbatimit
Nr. Lloji i rekomandimit Pranuar Zbatuar Zbatuar A Pa
plotésisht pjesérisht PFOCES | patuar
zbatimi
1 Organizative 13 masa 4 masa - 5 masé 4 masa
Pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né . .
2 S f 2 masa 1 masé 3 masa 1 masé
administrimin e fondeve publike
Pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore, pérfshiré dhe ; )
3 . . - 1 masé - 1 masé
detyrimet nga giradhénia
4 Masa Disiplinore 9 masa - - - 9 masa

Konkluzion i pérgjithshém mbi zbatimin e rekomandimeve té léna né auditimin e
méparshém (vendimi nr.66, daté 04.04.2025):

Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve té l1éna né auditimin e méparshém
rezultoi se:

Jané 1éné 33 masa organizative dhe jané pranuar plotésisht nga té cilat, 6 masa jané zbatuar, 8 masa
Jané né proces zbatimi dhe 19 masa nuk jané zbatuar. Nga masat e zbatuara pjesérisht ose té pa
zbatuara nuk rikérkohet 6 masé organizative pasi statusi i tyre éshté reflektuar né auditimin aktual.
- 1 masé shpérblim démi né vlerén 1,428,100 leké pa TVSh nuk éshté zbatuar.

-Pér 5 masa pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, nga té cilat, 1 masé éshté zbatuar plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht dhe 1 masé
né proces zbatimi.

- 2 masé pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nuk jané zbatuar.

-Pér marrjen e 13 masave disiplinore ndaj 13 punonjésve, asnjé prej tyre nuk éshté zbatuar.

Pér masat gé jané cilésuar si né proces zbatimi, kérkohet vazhdimi i procedurave pér realizimin e
tyre.

Konkretisht rekomandimet e pazbatuara dhe zbatuar pjesérisht, pér té cilat rikérkohet zbatimi i
tyre, jané pasqyruar té grupuara sipas llojit té tyre.

Né ményré té analitike statusi i rekomandimeve paragitet si mé poshté:
A. MASA ORGANIZATIVE

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té dispozitave ligjore pér Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin e Brendshém u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit t¢ Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit, nisur nga vetévlerésimi dhe rezultatet e testimeve té kryera, tregon se aspektet e
kontrollit té brendshém kuptohen dhe funksionojné mjaftueshém, pérgjaté gjithé strukturave té
njésisé. Akoma mbeten pa u kuptuar dhe zbatuar disa koncepte né lidhje me komponentét e MFK
Si:

“Mjedisi i kontrollit”

Nuk ka vendosur rregullat t& monitorimit té sistemit té brendshém té kontrollit financiar. Nuk ka
dokument, gé vérteton se ka ndjekur realizimin e objektivave té veprimtarisé sé Bashkisé, dhe merr
vendime pér zbutjen e ndikimit né njé nivel té pranueshém dhe ménjanimin e riskut. Rregullorja e
brendshme i pérgjigjet dhe pérputhet deri né njéfaré mase me ndryshimet e strukturave organike.

“Menaxhimi i Riskut”

Krahas vlerésimit té riskut, ky institucion nuk ka béré vlerésimin e riskut té mashtrimit, pasi nuk
ekzistojné politika dhe procedura lidhur me mashtrimin. Nuk jané hartuar evidenca té monitorimit
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té riskut nga niveli i larté, duke mos vlerésuar né ményré periodike té ekspozimit té bashkisé ndaj
veprimtarisé mashtruese, té cilat pérbéjné risk pér veprimtariné e bashkisé, né arritjen e
objektivave dhe pengon marrjen e masave kundér mashtrimit, ryshfetit dhe korrupsionit. Mungon
evidenca e niveleve té pércaktuara té tolerancés sé riskut, dhe si rezultat gjaté monitorimit té
zbatimit té Buxhetit, Bashkia nuk mund té pércaktojé nivelin e déshiruar té performancés
financiare, dhe nése jané arritur objektivat né nivelin e déshiruar.

“Aktivitetet e Kontrollit”

-Bashkia Devoll nuk ka procedura té pérshtatshme pér té siguruar IT té€ ndryshme né sektoré té
ndryshém si dhe nuk ka plan investimesh pér programet e IT. Jo ¢do sistem ka procedurén e vet té
ruajtjes sé té dhénave nga ndérhyrjet e paautorizuara. Gjithashtu nuk ka proceduré pér ruajtjen e
té dhénave té aktiveve. Nuk ka njé proceduré té pérshtatshme pér hedhjen e té dhénave né njé
sistem rezervé (backup)apo pér ruajtjen e tij, pra nuk ka njé plan menaxhimi té riskut té IT pér
rikuperimin e té dhénave né raste fatkegésish. Nuk ka manuale té pérdorimit té sistemit té IT. Nuk
ka manuale té pérdorimit té sistemit té IT. Nuk ka ndarje té detyrave té funksionimit té sistemeve
té IT, pasi njé punonjés kontrollon té gjitha fazat e funksionimit té TI si instalimin e softuerit,
programimin, e testimin etj. Pra mungon gjurma e auditit pér funksionimin e sistemeve té Tl té
miratuar nga Kryetari si dhe nuk éshté fushé drejtimi auditimi nga AB.

“Informimi dhe komunikimi”

-Sistemi i raportimit nuk ofron ag sa duhet informacion té ploté pér monitorimin e progresit né
arritjen e objektivave né térési té institucionit dhe té njésive té varésisé té saj.

“Monitorimi”

-Mungojné raportimet e menaxheréve pér pérmbushjen e objektivave mbi bazé impakti dhe
produkti. Mungojné rregulla té brendshme té miratuara pér monitorimin e Sistemit té Menaxhimit
Financiar dhe Kontrollit.

Kjo proceduré e ndjekur éshté né kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Manualit t¢ MFK, miratuar me Urdhrin ¢ Ministrit té
Financave nr. 108, daté 17.11.2016. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 1, fage 10-16 té Rapirtit
Pérfundimtar té Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Devoll, me géllim zbatimin e ploté té komponentéve té
MFK-sé, t& marré masa pér (i) hartimin dhe miratimin e strategjisé sé menaxhimit té riskut ku té
identifikohen, analizohen, vlerésohen risqet gé mund té ndikojné né aktivitetin dhe pérmbushjen
e objektivave té institucionit, (ii) rishikimin periodik dy heré né vit té Regjistrit té Riskut, (iii) té
ngrihet struktura e kordinatorit dhe grupit té manexhimit té riskut, (iv) té garantohet se njoftimi/
shpallja e vendeve té lira té punés, té dérgohet zyrtarisht pér tu publikuar né Portalin Kombétar té
Punésimit té Agjencisé Kombétare té€ Punésimit dhe Aftésive.

Brenda 6-mujorit té dyté 2024
1.1 Nga verifikimi rezultoi se: Né lidhje me rekomandimin 1.1, nga Bashkia Devoll éshté ngritur
urdhri nr.68/1 daté 04.03.2025 me nr.662/2 prot pér menaxhimin dhe kordinimin e riskut. Pér vitin
2024 éshté hartuar stategjia e riskut.
Nga sektori i burimeve njerézore éshté kryer njoftimi dhe shpallja e vendeve té lira té punés dhe
éshté dérguar zyrtarisht pér tu publikuar né Portalin Kombétar té Punésimit té Agjencisé
Kombétare té Punésimit dhe Aftésive.

Statusi: Né proces zbatimi
2.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit té vendosur né dispozicion konstatohet
se nga Njésia e Auditimit té Brendshém nuk jané marré masa gé né raportin vjetore té auditimit té
programohen dhe vlerésohen fusha me risk té lart né arritjen e objektivave, pasi planet vjetore nuk
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jané hartuar bazuar né vlerésimin objektiv té riskut, veprime né kundérshtim me nenin nr. 5 dhe
nr. 6 té Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”.

Bashkia Devoll nuk ka parashikuar né strukturén e saj, Komitetin e Auditimit té Brendshém.
Struktura e projekt-raporteve dhe raporteve pérfundimtare pjesé e dosjeve té auditimit té zhvilluar
né vitin 2023, nuk éshté hartuar plotésisht né pérputhje me urdhrin nr. 4 dt. 10.10.2020 té
Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé. Né dosjet e auditimit té realizuar pérgjaté vitit 2023, nuk
jané béré pjesé e Raportit Pérfundimtar t& Angazhimit, rubrikat e parashikuara si pjesé e
Pérmbledhjes Ekzekutive: a) Rezultatet e auditimit; b) Opinioni mbi vlerésimin e sistemeve té
kontrollit t& brendshém. Nga verifikimi i Raporteve Pérfundimtare té Angazhimit pjesé e dosjeve
té€ auditimit u konstatua mungesa e rubrikés “Opinion i Pérgjithshém” , nuk &shté dokumentuar
realizuar nga Njésia e Auditimit si dhe nuk jané konstatuar shkresa rikujtuese nga ana e pérgjegjésit
té njésisé sé auditimit drejtuar njésive té menaxhimit pér zbatimin e rekomandimeve té léna.
Veprimet apo mosveprimet jané né kundérshtim me Ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e
brendshém né sektorin publik”, neni 13, Urdhri nr. 4 dt. 10.10.2020 i Ministrisé sé Financave dhe
Ekonomisé, Normave Tekniko Profesionale té Shérbimit Arkivor né Republikén e Shqipérisé, neni
19 pika 1, Manuali i Auditimit té Brendshém, paragrafi 4.1.12, Kreu 6, paragrafin 6.3, Kreun 1V,
paragrafi. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 1, fage 16-23 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1 Rekomandimi: Njésia e Auditimit t¢ Brendshém, té bé&jé program té vecanté pér auditimin e
rekomandimeve té léna, té béjé planifikimin e angazhimeve té auditimit né bazé risku si dhe té
kryejé procesin e kontrollit té cilésisé pér ¢do auditim. Té merren masa pér té ngritur Komitetin e
Auditimit, me géllim rritjen e cilésisé té punés audituese

Menjéheré dhe né vijimési

2.1. Nga verifikimi rezultoi se: Né lidhje me rekomandimin 2.1, Njésia e Auditimit té Brendshém
ka marré masat si méposhté pér zbatimin e rekomandimit.
1. Ka béré program té vecanté pér auditimin e rekomandimeve té léna, sipas planit vjetor té
miratuar nga Kryetari i Bashkisé Devoll me shkresén me nr.2964/1prot, daté10.10.2023, mbi
vlerésimin e statusit té zbatimit té rekomandimeve.
Eshté kryer planifikimi vjetor i angazhimeve té auditimit né bazé risku sipas matricés sé riskut

Statusi: Né proces zbatimi

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Bashkisé Devoll rezulton se realizimi i shpenzimeve
buxhetore me té ardhurat e veta sé bashku me transfertat e pa kushtézuara dhe buxhetit té shtetit,
pér vitin 2023 kané diferenca té dukshme me vlerén e planifikuar. Pér vitin 2023 planifikimi i
shpenzimeve ka vlerén 648,890 mijé leké, ndérsa realizimi vilerén 506,116 mijé leké, ose né masén
78 %. Né mos realizimin e buxhetit ka ndikuar zéri shpenzime page dhe sigurime shogérore éshté
planifikuar né vlerén 281,095 mijé leké dhe éshté realizuar né masén 82.3%. Zéri shpenzime
operative (602) éshté planifikuar né vlerén 212,257 mijé leké dhe éshté realizuar né vlerén 133,824
mijé leké, ose né masén 63%. Zéri transferta korente t€ brendshme éshté planifikuar né vlerén
11,936 mijé lek dhe é&shté realizuar né vlerén 10,019 mijé leké, ose né masén 84%. Zéri transferta
buxhete familjare éshté planifikuar né vlerén 3,921 mijé lek dhe éshté realizuar né vlerén 3,432
mijé leké, ose né masén 87.5%. Zéri shpenzime kapitale (artikulli 230 dhe 231) éshté planifikuar
né vlerén 113,620 mijé leké dhe éshté realizuar né vlerén 93,529 mijé leké, ose né masén 82.3 %.
Ky mos realizim vjen si rezultat i mosarketimit té té ardhurave, gé do té thoté se nga Bashkia
Devoll né fillim té vitit buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbéshtetur né
planifikime realiste té té ardhurave té veta nga taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk
korrigjohet gjaté vitit, duke mos pérshtatur shpenzimet buxhetore té miratuara me té ardhurat reale
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té realizuara. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligji nr. 139/2015, daté 17.12.2015, “Pér
vetégeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 gérma “c” dhe “¢”, Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017,
“Pér financat e vetégeverisjes vendore” nenet 2 dhe 3 pika 3, UMFE nr. 9, daté 20.03.2018, “Pér
procedurat standarde té zbatimit té buxhetit” i ndryshuar, nenet 79, 80 dhe 81, UMFE nr. 22, daté
30.07.2018, “Pér procedurat standarde t€ monitorimit t€ buxhetit t€ njésive t& vetégeverisjes
vendore”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2, fage 23-30 té aportit té Auditimit).
3.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Drejtoriné e Buxhetit si dhe
drejtorité/sektorét e tjeré té Bashkisé Devoll, t& marrin masa pér hartimin dhe miratimin e njé
buxheti real, mbéshtetur né realizimin e mundshém dhe objektiv té té ardhurave dhe shpenzimeve,
né ményré gé té mos krijohen diferenca té dukshme midis parashikimit dhe realizimit té buxhetit
dhe krijimin e faturave té palikujduara né fund té periudhave ushtrimore.
Té béhen periodikisht analizat e punés pér realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhés, duke
nxjerré konkluzione té sakta pér realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési
3.1. Nga verifikimi_rezultoi se: Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit té buxhetit pér vitin
2024 né Bashkiné Devoll planifikimi i shpenzimeve ka géné né vlerén 744,774 leké dhe realizimi
né vlerén 604,120 mijé leké ose 81.11%.

Statusi: Né proces zbatimi
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Bashkia Devoll nuk ka shlyer né kohé
detyrimet ndaj té tretéve sipas detyrimeve kontraktuale. Rezulton se stoku i detyrimeve té
prapambetura né datén 01.01.2023 ka pasur si ¢elje té vitit ushtrimor vlerén 115,580,200 leké dhe
gjendja né fund té vitit 2023 rezulton né vlerén 93,897,067 leké. Gjaté vitit 2023 jané likuiduar
gjithsej 144,026,176 leké dhe éshté shtuar me vlerén 122,343,043 leké. Vlera totale e detyrimit né
thesar rezulton prej 93,897,067, té cilat jané detyrime té Buxhetit té Bashkisé. Nga Bashkia Devoll
konstatohet fenomeni i krijimit té detyrimeve té prapambetura gjaté vitit buxhetor, ku peshén
kryesore té detyrimeve e zéné ato pér investime. Kéto detyrime té prapambetura jané krijuar nga
marrja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde né dispozicion, veprime té cilat jané né
kundérshtim me kérkesat e Udhézimit t€ MFE nr.9, daté 20.03.2018 “Pér procedurat standarde té
zbatimit t& buxhetit”, Ligji nr. 9936, dat€ 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipérisé€”, i ndryshuar, nenin 52, Udhézimi i MFE nr. 9, daté 20.03.2018 “Pér
procedurat standarde t€ zbatimit t€ buxhetit”, pika 153-162, UMF nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér
shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, pikat 82-91. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2, fage 23-
30 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
4.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Devoll dhe Drejtoria e Financés, Buxhetit dhe
Kontabilitetit, t¢ marrin masa pér likuidimin e vlerés sé kontratave té lidhura midis Bashkisé
Devoll dhe kontraktoréve, sipas afateve té pércaktuar né kontraté, duke shmangur krijimin e
detyrimeve té prapambetura.

Menjéheré

4.1. Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i likuidimit té kontratave té lidhura midis Bashkisé

Devoll dhe Kontraktoréve u konstatua se né datén 31.12.2023 detyrimet e prapambetura kané gené

né vlerén 93,897,067 leké, gjaté vitit 2024 ka pasur shtesa né vlerén 47,656,390 leké dhe pakésuar

né vlerén 134,478,824 leké. Né fund té vitit detyrimet e prapambetura kané gené né vlerén
7,074,633 lekeé sipas shkresés me nr. 633, daté 12.02.2025 dérguar né Ministriné e Financave.

Statusi: Né proces zbatimi

5. Gjetje nga auditimi: Nga té dhénat e paragitura nga Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe

Licencave rezulton se Bashkia Devoll nuk ka marré masa pér evidentimin e diferencave té pa
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mbledhura nga agjentét tatimore sipas llojit té taksés/tarifés, respektivisht nga; -Drejtoria Rajonale
Tatimore Korgé né lidhje me TFTH, - Drejtoria e Menaxhimit té Buxhetit prané Ministrisé sé
Financave né lidhje me rentén minerare, -ASHK né lidhje me taksén e ndikimit né infrastrukturé
dhe DRSHTRR Korgé né lidhje me taksén vjetore té mjeteve té pérdorura. Veprimet dhe
mosveprimet jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore
né Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, neni 7, Ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e
taksave vendore” 1 ndryshuar, neni 15 si dhe Udhézimi i Ministris€ s€ Financave nr. 26, daté
04.09.2008, “Pér taksat kombétare”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage 30-38 té Rapirtit
Pérfundimtar té Auditimit).

5.1.Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Ligencave té marré
masa pér evidentimin e diferencave té pa mbledhura nga agjentét tatimoré sipas llojit té taksés apo
tarifés té cilat pérbéjné mungesé té ardhurash pér buxhetin e saj dhe té fillojé procedurat e
nevojshme pér penalizmin e Agjentéve Tatimoré me 50% té shumés sé ploté té taksave/tarifave té
pa mbledhura apo té shmangura né zbatim té Ligjit si dhe té krijojé bazén e té dhénave pér
subjektet, tarifat apo taksat té cilat mblidhen nga Agjentét Tatimorg, té krygézojé informacionet
me institucionet e tjera pérkatése dhe rakordimet té kryhen né fund té ¢cdo muaj sipas formularit
pérkatés té miratuar nga Ministria e Financave.

Menjéheré dhe né vijimési
5.1. Nga verifikimi rezultoi se:
-Me Ujésjellés Kanalizime Korgé ¢do fund muaj jané kryer rakordimet né lidhje me debitorét.
Rakordimi éshté béré me shkresén nr. 224 prot, daté 22.01.2025
-Me Drejtoriné Rajonale Tatimore Korgé né lidhje me TFTH, rakordimi éshté kryer ¢do muaj.
-Me DRSHTRR Korcé né lidhje me taksén vjetore té mjeteve té pérdorura jané kyer rakordimet
pér ¢cdo muaj éshté kryer rakordimi pér diferencat. Rakordimi éshté béré me daté 23.01.2025

Statusi: Né proces zbatimi
6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe
Licencimit nuk ka hartuar regjistrin e abonentéve familjaré dhe private sipas Ligjit nr. 9632, daté
30.10.2006, “Pér Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, neni 4, pika 7, Né regjistrim e mbajtur
nga Bashkia Devoll gjendet si informacion vetém lista emérore e personave té cilét duhet té
ngarkohen me bazén e taksave. Regjistrim fizik i mbajtur nga Bashkia Devoll nuk éshté i plotésuar
sipas abonentéve pér detyrimet e tyre sipas paketés fiskale dhe pagesat e kryera prej tyre. Duke
mos patur informacioni e sakté nga regjistri kjo do té sjelli edhe parashikim té gabuar pér
mbledhjen e taksave. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage 30-38 té Rapirtit Pérfundimtar té
Auditimit).
6.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Ligcencave té merren masa pér
hartimin e regjistrit té taksave vendore dhe tatimpaguesve vendoré né pérputhje me dispozitat
ligjore pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési

6.1. Nga verifikimi_rezultoi se: Nga auditimi rezultoi se Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe
Licencave nuk ka hartuar regjistrin e taksave.

Statusi: Pa zbatuar
7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i evidencave analitike té llogarive té aktiveve afatgjata, u
konstatua se: Né gjendjen e llogarisé 202 “Studime dhe kérkime” jané pérfshiré 3 (tre) projekte
“Pérmirésimi 1 infrastrukturés Shkolla Miras” n€ vlerén 1,562,000 leké, “Ndértim ujésjellési t&
jashtém dhe t€ brendshém, NJA Miras” né vlerén 6,887,520 leké, “Projektim Ujésjellés 1
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brendshém né NJA Miras, nga ERALD-G” né vleré 6,960,000 leké (kosto historike). Kéto projekte
nuk duhej té kontabilizoheshin né kété llogari pasi investimi pér té cilin jané hartuar kéto projekte
ka pérfunduar dhe si rrjedhojé edhe vlera e projektit duhet té kishte kaluar né vlerén e investimit.
Pér pasojé vlera e késaj llogarie né pasqgyrat financiare nuk éshté e sakté, e cila ka sjellé pasqyrim
té pasakté té késaj llogarie, ulje té vlerés reale té investimeve té pérfunduara dhe rritje artificialisht
e vlerés sé projekteve, deformim té dhénash pér llogariné 212 ““ Ndértesa e Konstruksione” dhe
llogaring 213 “ rrugé rrjete e vepra ujore”.
Veprime té cilat kané ardhur pér shkak té mos njohjes sé akteve ligjore e nénligjore pér raporitimin
financiar, né kundérshtim me VKM nr. 783, daté 22.11.2006, “Pér pércaktimin e standardeve dhe
rregullave kontabél”, Seksioni II “Aktivet e Qéndrueshme Patrupézuar” pika 1/b “Klasifikimi
kontabél, Udh&zimi nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik” i ndryshuar, pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75 dhe Udhézimi nr. 5, dat€ 21.02.2022, “Pér
disa ndryshime né Udhézimin nr. 8, dat€ 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme” Kreu II “Parimet
dhe rregullat e organizimit dhe té mbajtjes sé kontabilitetit publik né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme”, Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave té llogarive t& kontabilitetit n€ sektorin
publik” pika 2, klasa 2, “Aktivet afatgjata” (pérbérja dhe trajtimi kontabél) dhe pika 5. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 38-57 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
7.1. Rekomandimi : Drejtoria e Financés né Bashkiné Devoll té kryejé veprimet e sistemimit né
kontabilitet pér shpérndarjen e vlerés prej 15,409,520 leké té 3 (tre) studim-projektimeve sipas
investimeve té kryera dhe pér ¢do lloj aktivi afatgjaté material si pjesé e kostos sé tij, duke kredituar
llog. 202 “Studime dhe Kérkime” dhe debituar llogariné pérkatése 212 “Ndértesa e konstruksione”
dhe llogariné 213"Rrugé, rrjete vepra ujore" sipas zérave pér té cilén jané realizuar, pér vlerat e
mbetura korresponduese, né ményré gé aktivet sipas llojit té paragiten né vleré té ploté

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2024
7.1. Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiaré pér vitin 2024 u verifikua se
vlera 15,409,520 leké pér 3 (tre) projektet e cila ishté kontabilizuar né llogariné 202 “Studime dhe
Kérkime” &shté transferuar né llogariné 212 “Ndértesa” dhe llogariné 213 “Rrugg, rrjete, vepra
ujore”.

Statusi: Zbatuar plotésisht
8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare rezulton se:
-Né gjendjen e llogarisé 212 “Ndértesa e konstruksione” né vleré 767,647,588 leké kosto historike,
éshté pérfshiré vlera 94,936,727 leké (47,488,945 leké nga ish-Komuna Qendér Bilisht +
47,447,782 leké ish-Komuna Hogisht) e pa analizuar si né kontabilitet ashtu dhe né gjendje fizike.
Kjo vleré éshté trashéguar nga bilanci i ish-Komunés Qendér Bilisht dhe Hogisht e paanalizuar.
Kéto vlera ndikojné né informacionin kontabél, gé ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me
plotésiné e vlerave té aktiveve afatgjata materiale, té numrit pér efekt té inventarit fizik té tyre dhe
té llogaritjes sé amortizimit.
- Né gjendjen e llogarisé 213 “Rrugg rrjete vepra ujore” né vlerén 2,404,624,620 leké kosto
historike né celje té vitit 2023 dhe né vleré 2,608,835,201 né mbyllje té vitit ushtrimor éshté
pérfshiré vlera 572,125,235 leké (57,441 leké nga ish-Komuna Miras + 338,481,513 leké ish-
Komuna Qendér + 233,586,281 leké ish-Komuna Hogisht) e pa analizuar si né kontabilitet ashtu
dhe né gjendje fizike. Kjo vleré éshté trashéguar nga bilancet e i ish-Komunés Miras, Qendér dhe
Hogisht. Pér pasojé kjo mangési ka ndikuar né informacionin kontabél gé ofrojné pasqyrat
financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té aktiveve afatgjata materiale, té numrit pér efekt té
inventarit fizik té tyre dhe té llogaritjes sé amortizimit.
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Pér sa mé sipér veprimet dhe mos veprimet jané né kundérshtime me: UMF nr. 30, daté
27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar, pikat 26, 28, 30,
74 dhe 85, dhe Udhézimi nr. 5, daté 21.02.2022, “Pér disa ndryshime né udhézimin e MFE nr. 08,
daté 09.03.2018, “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes e raportimit t€ pasqyrave financiare
vjetore té njésive t& Qeverisjes sé Pérgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 38-57 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
8.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financés té kryejé zbérthimin e dokumentacionit financiar e ligjor
pér nxjerrjen e té dhénave pér aktivet e hyra né vite pér té verifikuar, saktésuar e analizuar vlerat
e paragitura né pasqyrat financiare dhe té béhen sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né
inventarin fizik.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2024
8.1. Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiaré pér vitin 2024 u verifikua se
nuk éshté ndérmarré asnjé masé pér saktésimin e vlerave té kontabilizuar pa analizé né llogarité
212 “Ndértesa” dhe 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”. Rekomandimi i mésipérm do té rikérkohet
né auditimin aktual.

Statusi: Pa zbatuar
9.Gjetje nga auditimi: Nga analiza e llogarisé 26 “Aktive afatgjata financiare”, rezulton se né
celje té vitit ushtrimor Bashkia Devoll, né Qendrén Kombétare té Biznesit, paragitet si
pjesémarrése me 7.76% tek “Shogéria Rajonale ¢ U. Ka. Ko.” Sh.A me NUIS M24431001N, me
vleré nominale 100.000 leké/aksion dhe kapital né vleré monetare prej 7,762 mijé leké e cila nuk
éshté paraqgitur né aktivet afatgjata financiare té Bilancit kontabél 2022 dhe 2023, mé konkretisht
né llogarin€ 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta”, né kundérshtim me urdhrin e Ministrit nr. 64
daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare t& Kontabilitetit t€ Pérmirésuara” si dhe
me Standardin Kombétar té¢ Kontabilitetit nr.5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata
Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Ndérkombétar t¢ Kontabilitetit nr. 28
“Investime né€ Pjesémarrje” pika 35 ku citohet “Njé investim né njé pjesémarrje kontabilizohet né
pasqgyrat financiare individuale té investitorit né pérputhje me paragrafét 37-42 te SNK 27. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 38-57 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).

9.1. Rekomandim: Drejtoria e financés me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2024 , té marré
masa pér regjistrimin e vlerés 7,762 mijé leké né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta” té
aksioneve te “Shoqgéria Rajonale e U. Ka. Ko.” Sh.A me NUIS M2443100IN”, me qéllim
paragitjen e sakté té vlerave kontabél né pasqyrat financiare.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2024

9.1 Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare pér vitin 2024 u verifikua se
Drejtoria e Financés ka kontabilizuar né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta”, né pasqyrat
financiare té vitit 2024 pér “Shoqériné Rajonale e U. Ka. Ko. Sh.a” pér zotérimin e 7,762 aksione
pér vlerén 776,200 leké dhe pér Shogériné “KR. Sha” pér zotérimin e 25 aksioneve me vlere 100
leké pér vierén totale 413,750 leké.

Statusi: Zbatuar plotésisht

10.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare rezulton se llogaria 230 “Investime
pér aktive afatgjata materiale” paraqitet n€ vlerén 8,095,000 leké dhe llogaria 231 “Investime pér
aktive afatgjata materiale” né vlerén 150,085,559 leké, né mbyllje t€ bilancit mé daté 31.12.2023,
ku totali 1 kétyre llogarive nuk kuadron me totalin e llogaris€ 115 “Nga fondet e veta té
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investimeve” e cila paraqitet né vlerén 2,539,409 leké dhe llogariné 105 “Teprica e grandeve
kapitale t&é brendshme” né€ vlerén 0 leké.
Veprime né kundérshtim me Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 5, daté 21.02.2022, “Pér disa
ndryshime n€ Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”, Aneksi 1, gérma
“c”. Kjo vjen si pasojé e mos zbatimi i dispozitave ligjore pérkatése né fuqi dhe sjell mos kuadrim
té llogarive kontabile. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 38-57 té Raportin Pérfundimtar té
Auditimit).
10.1. Rekomandim: Drejtoria e Financés pér pagesat pjesore pér krijimin e aktiveve afatgjata
materiale dhe jo materiale, duhet t’i evidentojé né llogarité 230 - 231 “Investime né proces” dhe
pas realizimit té investimit dhe likuidimit t€ ploté té vlerés sé kontratave t’i kontabilizojé né
llogarité e klasave 20-21 sipas llojit t& aktivit té kapitalizuar dhe né llogaring€ 101 “Fondi Bazg”.
Né mbyllje té pasqyrave financiare 2024

10.1.Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiare pér vitin 2024 u verifikua se
llogaria 231 “Investime né proces” éshté kontabilizuar pér vleré 42,085,797 leké. Né kété llogari
nuk jané té kontabilizuara investime té pérfunduara.

Statusi: Zbatuar plotésisht

11.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare u konstatua se llogaria 466
“Kreditoré pér mjete né ruajtje”, sipas pasqyrés sé pozicion financiar té Bashkisé Devoll né fund
té vitit 2023 paragitet né vleré 26,089,133 leké dhe pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né
masés 5% e rakorduar me Degén e Thesarit Devoll. Nga analiza e llogarisé rezulton se pér 5
objekte té pérfunduara dhe té marra né dorézim nga Bashkia Devoll jané ngurtésuar fonde né
vlerén 2,307,917 leké pér té cilat nuk éshté béré zhbllokimi i tyre, pasi fondet gjenden té
ngurtésuara né Degén e Thesarit Devoll, pér té cilat éshté pérmbushur afati i garancisé sé punimeve
sipas kushteve té kontratés. Nga Drejtoria e Shérbimeve Financiar dhe Buxhetit nuk jané marré
masa pér zhbllokimin e kétyre fondeve, nuk jané njoftuar subjektet pér paragitjen e
dokumentacionit té duhur pér likuidimin e vlerés 5,461,258 leké, ose pérdorimin pér interes publik
té kétyre fondeve, bazuar né kushtet e kontratés té lidhur me subjektet pérkatése.
Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave nr. 5, daté 21.02.2022,
“Pér disa ndryshime né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes,
paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”
Kapitulli III, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, daté 15.02.2011, “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kapitulli II, pika 10. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 4, fage 38-57 té Raportin Pérfundimtar té Auditimit).
11.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financés né Bashkiné Devoll, pér garancité té cilat i pérkasin
ngurtésimeve té viteve 2023 e mé paré, pér té cilat ka humbur e drejta e pérfitimit té tyre nga
subjektet ose gé jané né kushtet e parashkrimit, té procedojé sipas kérkesave ligjore prané Degés
sé Thesarit Korgé, pér rimarrjen e fondeve té ngurtésuar dhe pérdorimin e tyre né interes publik.
Menjéheré dhe né vijimési
11.1 Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiare pér vitin 2024 u verifikua se
né llogariné 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” né datén 31.12.2024 rezulton shuma 664,794
leké pér 3 garanci pér té cilat ka kaluar afati i zhbllokimit. Ky rekomandim do té rikérkohet nga
auditimi aktual né Bashkiné Devoll.

Statusi: Pa zbatuar
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12.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasgyrave financiare u konstatua se né mbyllje té bilancit
mé daté 31.12.2023, pérmbledhésja e llogarive 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”
paraqitet né vlerén 99,212,495 leké, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa” né vlerén
4,672,394 leké, 435 “Sigurime shogérore” n€ vlerén 4,897,267 leké, 436 “Sigurime shéndetésore”
né vlerén 672,949 leké dhe 467 “Kreditoré té ndryshém” né vlerén 4,524,882 leké ku totali shkon
né vlerén 174,573,505 leké e cila nuk kuadron me llogariné 4342 “Operacione me shtetin (Té
drejta)” né vlerén 42,533,338 leké, né kundérshtim me Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 5,
daté 21.02.2022, “Pér disa ndryshime né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, “Pér procedurat e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 38-57 té Raportin Pérfundimtar té
Auditimit).
12.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit té merren masa pér té
béré sistemimet né kontabilitet té llogarisé 4342 Operacione me shtetin” dhe kundér partisé 7206
“Financim 1 pritshém nga buxheti” Veprimet e sistemuese té¢ béhen me mbylljen e pasqyrave
financiare té vitit 2024.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2024
12.1 Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiare pér vitin 2024 rezulton se
llogaria 4342 “ Operacione me shtetin” éshté kontabilizuar pér vlerén 85,443,509 leké e cila
kuadron me llogariné 7206 “Financim i pritshém” e cila &shté kontabilizuar pér vlerén 85,443,509
leké.
Llogaria 4342 < Operacione me shtetin” kuadron me llogarité e klasés 4 si méposhté:
-401-408 “Furnitoré dhe llogari té lidhura me to” &shté kontabilizuar né shumén 44,906,296 leké
-42“Detyrime ndaj personelit” &shté kontabilizuar né shumén 23,011,037 leké;
-431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa” €shté kontabilizuar né shumén 5,839,448 leké.
-435 “Sigurime shoqérore” €shté kontabilizuar né shumén 6,230,367 leké.
-436 “Sigurime shéndetésore” éshté kontabilizuar né shumén 858,972 leké.
-467 “Kreditoré t€ ndryshém” &shté kontabilizuar n€ shumén 4,597,389 leké.

Statusi: Zbatuar plotésisht
13.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se Bashkia Devoll ka né total 2,987 pasuri nga
té cilat 1,403 pasuri né pronési dhe 1,596 pasur né pérdorim sipas VKM-ve pérkatése nga ku
rezulton se nuk éshté béré pasqyrimin né inventar dhe kontabilitet; nuk é&shté ngritur grup pune pér
pérgatitjien e dokumentacionit teknik té aseteve né pronési dhe né pérdorim, pér té realizuar
regjistrimin e pronave prané ZVRPP (ASHK) Devoll; nuk ka rakordim me ZVRPP (ASHK)
Korcé, pér asetet proné e Komunés, pasi nuk éshté marré né dorézim harta treguese e objekteve
proné e Komunés; nuk ka té dhéna dhe rakordim pér objektet e privatizuar dhe evidencé té
pronaréve gé nuk kané shlyer troje; nuk kané filluar procedurat pér pérgatitjen e dokumentacionit
ligjor pér verifikimin dhe regjistrimin e pronave té paluajtshme publike dhe marrjen né dorézim té
aseteve, si dhe nuk éshté aplikuar né ZVRPP pér regjistrimin e tyre si dhe nuk ka krijuar komisionit
¢ pérbashkét né zbatim t¢ VKM sé nr.28 daté, 27.01.2023 “Pér pércaktimin e procedurave té
hollésishme té pérditésimit té listave té pronave shtetérore dhe rregullave pér bashképunimin
ndérmjet institucioneve — ASHK ku kérkohet njé person nga ASHK-ja né krijimin e komisionit
me qéllim inventarizimin dhe regjistrimin dhe pérditésimin e inventaréve. Mosveprimet e
mésipérme jané né shkelje té kérkesave té ligjit nr. 33-2012 “Pér regjistrimin e pasurive té
paluajtshme”, dhe UMF-sé nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik”, kap. Ill, pika 30, pika 35/a si dhe neni 37 i ligjit 20/2020 “Pér Pérfundimin e
Proceseve Kalimtare t& Pronésisé né Republikén e Shqipérisé” Kreu IV. VKM s€ nr.28 daté,
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27.01.2023 “Pér pércaktimin e procedurave té hollésishme té pérditésimit té listave té pronave
shtetérore dhe rregullave pér bashképunimin ndérmjet institucioneve — ASHK. . (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 5, fage 57-60 té Raportin Pérfundimtar té Auditimit).

13.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés dhe té
marré masa pér té krijuar njé inventar té integruar pér ish-komunat dhe pér té koordinuar me
Agjenciné Shtetérore té Kadastrés me géllim miratimin e inventaréve pérfundimtare dhe
regjistrimin e pasurive té paluajtshme.

Menjéheré dhe né vijimési
13.1 Nga verifikimi rezultoi se: Né lidhje me rekomandimin 13.1 nga Bashkia Devoll nuk éshté
marré asnjé masé pér zbatimin e rekomandimit.

Statusi: Pa zbatuar

B. MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NE MENAXHIMIN E TE
ARDHURAVE NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE, ME EFEKT MUNGESE TE
ARDHURASH

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i té dhénave né lidhje me detyrimet e tatimpaguesit gé kané
ndaj Bashkisé Devoll konstatohet se deri mé datén 31.12.2023, borxhi tatimor éshté né vlerén
14,421,928 leké shumé e cili i pérket vetém subjekte private. Pérgjaté periudhés nga data
01.01.2023 deri mé 31.12.2023, pér subjektet porivate éshté krijuar borxhi tatimor né vlerén
2,480,171 leké. Ndérsa debitorét familjaré pér vitin 2023 jané né vlerén 15,863,278 leké. Né total
detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore gjendje 31.12.2023, jané né vlerén 30,285,206 leké e cila
pérbén té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisé Devoll. Kéto veprime jané né
kundérshtim me Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, Kreu XI “Mbledhja me forcé e detyrimeve tatimore té papaguara”, nenet
88-104, Ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 3,
pikat 9-10, nenet 20-22, Ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015, “Pér vetéqeverisjen vendore” i
ndryshuar, neni 9 “T€ drejtat dhe pérgjegjésite”, pika 1.3, dhe Ligjin nr. 68/2017, “Pér financat e
geverisjes vendore”, neni 35 “T&€ ardhurat qé rrjedhin nga burimet e veta vendore”. (M& hollésisht
trajtuar né pikén 3, fage 30-38 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té marré masa
pér kontabilizimin e detyrimit si dhe t& marré masa pér nxjerrjen e njoftimit té vlerésimit tatimor
pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore
deri mé datén 31.12.2023, né vlerén totale 30,285,206 leké, e cila pérbéhet nga:

-15,863,278 leké detyrime nga abonentét familjareé;

-14,421,928 leké detyrime nga biznesi i madh;

a. T’u dérgohen bankave té nivelit t& dyt€ urdhér bllokimet e llogarive bankare.

b. Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese (pér
mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).

c. Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té papaguar, Drejtoria e t& Ardhurave, Lejeve dhe
Licencave, té angazhohet pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatim
paguesit, me géllim konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé pak se 50 % té garkullimit
té realizuar.

d. Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguajné detyrimet, nga ana e
Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té merren masa administrative apo sekuestro dhe
pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal.
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e. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave té bashkérendojé punén me QKB Bashkia Devoll, pér mos
kalimin e subjekteve debitoré me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né debitoré té keq.
f. Né regjistrat e debitoréve, té evidentohen vlera e detyrimit té pa arkétuar, statusi i tyre dhe hapat
e ndérmarra pér ¢do subjekt né zbatim té ligjit pér arkétimin e debitoréve.

Menjéheré
1.1 Nga verifikimi rezultoi se: Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion nga Drejtoria e té
Ardhurave, Lejeve, Licencimit disponohet sipas regjistrit se debia e abonentéve biznes éshté né
shumén 8,805,511 leké.
Pér 60 subjekte biznes éshté kryer bllokimi i llogarive bankare.
Pér abonentét familjaré taksat dhe tarifat vendore éshté caktuar agjent tatimor Shogéria Rajonale
UK Korc¢é. Nga Drejtoria e Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve, Licencimit nuk na éshté vendosur né
dispozicion debia e abonentéve familjaré.

Statusi: Zbatuar pjesérisht
2. Gjetje nga auditimi Nga auditimi i dokumentacionit qé disponon Drejtoria e té Ardhurave,
Bashkia Devoll né lidhje me legalizimet e ndértimeve pa leje dhe listave gé disponon pér pagesén
e taksés sé ndikimit né infrastrukturé, konstatohet se nga ASHK Korgé jané dérguar zyrtarisht me
shkresé lista e qytetaréve shogéruar me leje legalizimi.
Konkretisht pér periudhén nga 01.01.2023 deri mé 31.12.2023, sipas listave té véna né dispozicion
me leje legalizimi dhe krygézimi i tyre me personat gé kané béré t€ mundur likuidimin e taksés sé
ndikimit né infrastrukturés, rezulton se detyrimi pér kété taksé éshté né vlerén 878,183 leké pér 22
persona, té cilét kané paguar detyrimin. Pér periudhén deri mé 31.12.2022 nuk kané paguar
detyrimet 22 persona né vlerén 1,589,610 leké e cila konsiderohet e ardhur e munguar né buxhetin
e Bashkisé Devoll. Veprimet apo mosveprimet jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9482, daté
03.04.20006, “Pér legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndértimeve pa leje”, neni 27, pika “d”,
Ligjin nr. 9632, daté 30.10.20006, “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 27, pika 2.1,
dhe VKM nr. 860, daté 10.12.2014, “Pér pércaktimin e ményrés sé mbledhjes dhe administrimit
té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té zbatueshme pér legalizim” i ndryshuar, pika
5. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage 30-38 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1.Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit té Zhvillimit té Territorit
né bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave, Lejeve dhe Ligencave, té marré masa duke ndjekur
té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé
pér ndértimet pa leje né vlerén 1,589,610 leké ndaj 22 personave.

Brenda datés 31.12. 2024
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i dokumentacionit té vendosur né dispozicion pér vlerén
e detyrimit 1,589,610 leké ndaj 22 personave gjaté vitit 2024 nuk éshté kryer asnjé pagesé dhe nga
Drejtoriné e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave jané kryer vetém njoftim detyrimet. Gjaté vitit
2024 pér detyrimet e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér ndértimet pa leje nuk ka pasur shtesa
té debitoréve.
Statusi: Né proces zbatimi
3. Gjetje nga auditimi Nga auditimi i té ardhurave nga dhénia me gira e tokave bujgésore pér
periudhén nga data 01.01.2023 deri mé 31.12.2023, konstatohet se, Bashkia Devoll ka lidhur 8
kontrata té reja si dhe ka vazhduar me rinovimin e afatit té 13 kontratave t¢ méparshme. Né total
pér 6 njésité administrative jané aktive 21 kontrata pér vitin 2023 né vlerén 5,819,796 leké nga té
cilat jané likuiduar 16 kontrata né vlerén 2,100,556 leké duke ngelur pa u arkétuar vlera 3,719,240
leké nga mos arkétimi i 5 kontratave pér vitin 2023, si dhe nuk éshté arkétuar vlera prej 1,200,000
leké pér 1 kontraté gé i pérket periudhés pérpara vitit ushtrimor 2023 nga subjekti “V”” Sh.A. Né
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total vlera debitoré sipas kontratave éshté né vlerén 4,907,240 leké e cila konsiderohet e ardhur
munguar né buxhetin e Bashkisé Devoll.

Referuar té dhénave té marra nga Sektori i Financés mbi zbatimin e detyrave té I1éna nga auditim i
méparshém né kété bashki dhe konkretisht mbi problematikat pér kontratat e girave, rezulton se
nga Sektori Juridik dhe Sektori i t¢ Ardhurave Vendore nuk éshté marré asnjé masé pér arkétimin
e detyrimeve té evidentuara nga KLSH-ja pér 5 subjekte me vleré 21,171,780 leké, e cila
konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e bashkisé Devoll.

Veprimet apo mosveprimet jané né kundérshtim me Ligji nr. 7850, daté 29.07.1994, “Kodi Civil
1 Republikés s€ Shqipéris€” i ndryshuar, Ligji nr. 48/2014, daté€ 24.04.2014, “Pér pagesat e vonuara
né detyrimet kontraktore e tregtare”, Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar
dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 12, dhe VKM nr. 54, daté 05.02.2014, “Pér pércaktimin e
kritereve, té procedurés e t€ ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé
shtetérore”. (M@ hollésisht trajtuar né pikén 3, fage 30-38 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licensave dhe Lejeve né bashképunim me
Drejtoriné e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, t& marrin
masa pér kontabilizimin e detyrimit si dhe té ndjek té gjitha rrugét administrative e ligjore né té
gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé detyrimit 4,907,240 leké sipas aneksit nr. 2 pika 5
bashkélidhur Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit.

3.2.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licensave dhe Lejeve né bashképunim me
Drejtoriné e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, té té ndjek
té gjitha rrugét administrative e ligjore né té gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé detyrimit pér
girané e pa llogaritur dhe papaguar né shumé 21,171,780 leké, respektivisht:

-vlera 1,150,000 leké nga shoqéria “V” sha;

-vlera 300,000 leké nga shoqéria “I. 02" SHPK;

-vlera 2,482,980 leké nga shoqéria “M.HEC-Qytez&é” SHPK;

-vlera 17,238,800 leké nga shogéria “K. 93” SHPK.

Brenda datés 31.12. 2024

Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i dokumentacionit pér arkétimin e detyrimeve pér
detyrimet e 1€né pér rekomandimin 3.1 u verifikua si méposhté:
-“V”” sha; me vleré detyrimi 1,600,000 leké &shté paguar né datén 06.08.2024
-“I. 02” SHPK; me vleré detyrimi 300,000 leké €shté paguar né datén 15.01.2024
-“V” sha; me vleré detyrimi 250,000 leké;
-“E” shpk me vleré detyrimi 33,700 leké nuk ka paguar.
-“D.S.” me vleré detyrimi 2,723,540 leké nuk ka paguar.
Né lidhje me rekomandimin 3.2 nga verifikimi i dokumentacionit kemi situatén si méposhté:
“V” sha me vleré€ detyrimi 1,150,000 leké éshté paguar n€ datén 06.08.2024 €shté e njéjta kontraté
si né rekomandimin 3.1.
“I 02” SHPK; me vleré detyrimi 300,000 leké €shté paguar n€ datén 15.01.2024.
“M HEC-Qytezé” SHPK” shpk me vleré detyrimi 2,482,980 leké nuk ka paguar dhe Shogéria “M
HEC-Qytez&” éshté né proces gjyqésor me shoqériné “A” sha.a blerési i aksioneve té shogériseé.
-“K 93” SHPK me vleré detyrimi 17,238,800 leké, kjo vleré detyrimi nuk éshté pranuar nga
shoqgéria dhe do té shkoj né proces gjyqgésor.

Statusi: Zbatuar pjesérisht
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4. Gjetje nga auditimi Sipas té dhénave té marra nga Bashkia Devoll dhe nga auditimi i tyre,
rezulton se ushtrojné aktivitet té tregtimit té hidrokarbureve gjithsej aktivé 9 pika té tregtimit té
karburanteve dhe nénprodukteve té tij, ku detyrimi pér taksén e autorizimeve gé subjekte duhet té
likuidojné éshté 9,000,000 leké. Kané paguar detyrimin 7 subjekte me vleré 7,000,000 leké dhe 2
subjekte e kané paguar até pjesérisht, ku nga vlera 2,000,000 leké éshté paguar vlera 1,400,000
leké, duke mbetur pér likujdim vlera 600,000 leké, té cilat konsiderohen té ardhura té
munguara pér buxhetin e Bashkisé Devoll.
Kéto veprime jané né kundérshtim me nenin 77 té Ligjit nr. 77, daté 19.5.2008 “Pér procedurat
Tatimore né RSH” i ndryshuar, pasi marréveshje éshté pér detyrimet e palikujduara né fund té
periudhave ushtrimore dhe zgjat vetém njé vit kalendarik. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage
30-38 té Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit).
4.1.Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave, té marré
masat pér kontabilizimin e detyrimit si dhe té ndjek té gjitha rrugét administrative e ligjore pér
arkétimin e vlerés sé mbetur prej 600,000 leké nga 2 subjektet, respektivisht:
1. vlera 200,000 leké nga subjekti “MEC ShPK;
2. vlera 400,000 leké nga subjekti “I. O” ShPK.

Brenda datés 31.12. 2024

Nga verifikimi rezultoi se: Subjekte “MEC” ShPK me vleré detyrimi 200,000 leké ka paguar

200,000 leké né datén 06.08.2024.

“1.O” ShPK me vleré detyrimi 400,000 leké ka paguar 200,000 leké né datén 16.12.2024.
Statusi: Zbatuar plotésisht

C.1. MASA PER ARKETIMIN E DETYRIMEVE PER TATIM TAKSAT VENDORE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare té viti 2023 rezulton se né gjendjen e
llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém” paragitet mé datén 01.01.2023, né vlerén 66,670,236 leké,
ndérsa né mbyllje té bilancit mé daté 31.12.2023 paragitet né vlerén 66,664,236 leké me njé zbritje
né vlerén 6,000 leké qé i pérket deturimeve té periudhés 2003-2018. Nga analiza e késaj nuk éshté
pérfshiré vlera 58,553,508 leké gjendje 31.12.2023 e cila i pérket debitoréve nga taksat dhe tarifat
vendore té biznesit, familjaré dhe detyrime kontraktuale, dhe pér pasojé kjo llogari nuk paraget
situatén reale debitoré. Mos kontabilizimi i ploté i té gjithé debitoréve shogérohet me rrezikun e
humbjes sé gjurmés sé auditimit pér debitorét, rrezikon humbjen e sé drejtés sé njésisé vendore
pér kérkimin e detyrimit né vazhdimési. Né lidhje me kété situaté nuk ka njé korrespodencé
ndérmjet Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licensave dhe Drejtorisé sé Shérbimeve
Financiare dhe Buxhetit. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 5, daté 21.02.2022,
“Pér disa ndryshime né Udhézimin nr. 8, dat€ 09.03.2018, “Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes
dhe raportimit té€ pasqyrave financiare vjetore né€ njésité e qeverisjes sé€ pérgjithshme”, pika 5, dhe
Kapitulli 11, seksioni 2.2. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 38-57 té Raportit té Auditimit).

1.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financés né bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave, Lejeve
dhe Licensave té merren masat pér arkétimin e detyrimeve té kontabilizuara, dhe té pa shlyera nga
té ardhurat vendore gjendje 31.12.2023 né vlerén 66,664,236 leké sipas evidencave té Drejtorisé
té Ardhurave Lejeve dhe Ligensave.

1.2.Rekomandimi: Drejtoria e Financés, né bashképunim me Drejtoriné Juridike té vlerésojé
rastet e debitoréve pa shpresé arkétimi dhe té procedojé sipas kérkesave ligjore pér sistemimin e
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vlerave debitore.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2024
Nga verifikimi rezultoi se: Lidhur me rekomandimin 1.1 detyrimet e kontabilizuara né llogariné
468 “ “Debitoré té€ ndryshém” jané detyrime t€ hershme dhe nga ish-komunat. Pér kété detyrime
gjaté vitit 2024 nuk ka pasur arkétime, nga Bashkia Devoll nuk éshté marré asnjé masé pér
vlerésimin e kétyre debitoréve dhe vlerésimin e tyre si debitoré pa shpresé. Ky rekomandim do té
rikérkohet nga auditimi aktual né Bashkiné Devoll.

Statusi: Pa zbatuar

D. MASA DISIPLINORE.
Pér punonjésit té cilét jané pjesé e Shérbimit Civil:
Mbéshtetur né nenin 15 “Té drejtat dhe detyrat e KLSH-s&”, shkronja (c), té ligjit nr. 154/2014,
daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”, nenin 58
“Llojet e masave disiplinore”, t€ ligjit nr. 152/2013, daté 30.05.2013 “Pé&r né€punésin civil” 1
ndryshuar, né V.K.M-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe
té rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin civil”,
i rekomandojmé Kryetarit té Bashkisé Devoll, gé pér shkeljet e paragitura né Raportin
Pérfundimtar té Auditimit, bazuar né performancén dhe llojin e shkeljeve, té fillojé procedurat pér
dhénien e masave disiplinore pérkatése, si mé poshté:

a- Pezullim nga e drejta e ngritjes né detyré, pérfshiré rritjen né shkallén e pagés pér njé
periudhé deri né dy vjet, sipas germés “c” e nenit 58, pér 3 (tre) punonjésit e méposhtém:

1. Znj. A.F. me detyré Pérgjegjés i Sektorit t8 Menaxhimit Financiar, pér mos kuadrim té
shumatores sé llogarisé 230 “Investime pér aktive afatgjata materiale” dhe llogarisé 231
“Investime pér aktive afatgjata materiale” me mbylljen e shumatores s€ llogarisé115 “Nga fondet
e veta t€ investimeve” dhe llogaris€ 105 “Teprica e grandeve kapitale t& brendshme” né vlerén 0
leké. Pér mos kuadrim té pérmbledhéses sé llogarive 401-408 “Furnitoré e llogari té€ lidhura me
to”, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”, 435 “Sigurime shoqérore”, 436 “Sigurime
shéndetésore”, 467 “Kreditoré t& ndryshém” e cila nuk kuadron me llogariné 4342 “Operacione
me shtetin (T€ drejta)”. Pér arsye se informacioni kontabél i llogaris€¢ 101 “Teprica (Fondi 1
akumuluar)/Defigiti i akumuluar” ésht€ nénvlerésuar né vlerén 120,774,784 leké. (Shih trajtimin
ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 59-90).

2. Z. G.H., me detyré Drejtor i Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave;

3. Znj. D.R., me detyré Pérgjegjés i Sektorit t¢ Kontabilizimit té té Ardhurave;

4. Znj. V.B., me detyré specialiste Sektorit i Kontabilizimit té t¢ Ardhurave;

5. Z. 1.D., me detyré Pérgjegjés Sektori i Inspektoriatit Tatimor, Kundéravajtjeve Administrative,
Debitoréve, Konfiskimi dhe Sekuestrimi;

6. Z. G.M., me detyré specialist i Sektorit té Kontabilizimit té té Ardhurave;

Pér mos ndjekjen e té gjitha rrugéve pér arkétimin e detyrimeve nga taksat dhe tatimet pér debitorét
né vlerén 58,553,508 leké. P&r mos mbajtjen e regjistrave pér abonentét familjaré dhe biznesit. Pér
tarifimin jo té sakté té taksés sé ndértesés dhe té truallit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage
30-38 té Raportit té Auditimit).

7. Z. E.R., me detyré pérgjegjési i sektorit té aseteve pér mangeésit e konstatuara né pércaktimin e
procedurave té hollésishme té pérditésimit té listave té pronave shtetérore dhe rregullave pér
bashképuniminndérmijet institucioneve — ASHK.
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E. Pér punonjésit zj. A.K., me detyré pérgjegjés i Sektorit t¢ Auditimit t&€ Brendshém dhe z. E.Sh.,
me detyre specialist ne Auditimin e Brendshém nuk rekomandojmé masé disiplinore pér arsye se
shkeljet e konstatuara jané té njé réndésie té ulét dhe nuk jané materiale

Nga verifikimi rezultoi se: Lidhur me rekomandimin e mésipérm nuk éshté marré asnjé masé
nga Kryetari i Bashkisé Devoll.

Statusi: Pa Zbatuar
F. NJOFTIMI | DEPARTAMENTIT TE ADMINISTRATES PUBLIKE DHE
KOMISIONERIT TE MBIKEQYRJES TE SHERBIMIT CIVIL

Pér punonjésit té cilét jané rekomanduar masat disiplinore sa mé sipér, Bashkia Devoll pasi té
zbatojé procedurat e nevojshme ligjore pér fillimin e ecurisé disiplinore dhe pas pérfundimeve té
afateve ankimore, té ndérmarré veprimet si mé poshté:

a. Té njoftojé Departamentin e Administratés Publike, pér regjistrimin e masés disiplinore né
Regjistrin Qendror t& Personelit, n€ zbatim té€ neneve 7 dhe 17, t€ ligjit nr. 152/2013 “Pér
Népunésin Civil”, i ndryshuar.

b. Té njoftojé Komisionerin pér Mbikéqyrjen e Shérbimit Civil, pér mbikéqyrjen e ligjshmérisé
né administrimin e shérbimit civil, né zbatim t&€ nenit 11, t€ ligjit nr. 152/2013 Pér Népunésin
Civil”, 1 ndryshuar.

Konkluzion i pérgjithshém mbi zbatimin e rekomandimeve té léna né auditimin e
méparshém Nga verifikimi i rekomandimeve né ményré té pérmbledhur i Raportit Pérfundimtar
té Auditimit me nr. 751/1 prot. daté 07.10.2024, statusi i rekomandimeve paragitet si mé poshté:
- Mbi respektimin e afatit ligjor prej 20 ditésh, Bashkia Devoll nuk ka respektuar kété afat, né
kundérshtim me nenin 15, shkronja “j”, té Ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin
dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, duke mos kthyer pérgjigje referuar shkresés me
nr.751/1 prot, daté 07.10.2024 dérgimi i raportit pérfundimtar té auditimit.

Bashkia Devoll ka hartuar planin e veprimit pér zbatimin e rekomandimeve sipas shkresés nr.
3451/1 prot., date 29.10.2024 (brenda afatit 20 dit€) pér zbatimin e rekomandimeve té léna né
pérfundim té auditimit por nuk e ka dérguar me shkresé pércjellése

- Mbi respektimin e afatit ligjor prej 6 muajsh, Bashkia Devoll.

Referuar shkresés sé dérgimit té raportit pérfundimtar té auditimit me nr. 751/1 prot. daté
07.10.2025, nuk ka dérguar informacion referuar, planin e veprimit pér zbatimin e rekomandimeve
té KLSH.

Ligjin nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té
Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH — sé dhe ecuria e zbatimit té tyre, paragrafi 2, ku
pércaktohet se:

“Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit té auditimit, i raporton
Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna”.

Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve té I1éna sipas vendimit nr.193, daté
02.10.2024 né auditimin e méparshém rezultoi se:

-Jané Iéné 13 masa organizative dhe jané pranuar plotésisht nga té cilat, 4 masa jané zbatuar, 5
masa né proces zbatimi dhe 4 masa nuk éshté zbatuar. Nga masat e zbatuara pjesérisht ose té pa
zbatuara nuk rikérkohet 2 masé organizative pasi statusi i tyre éshté reflektuar né auditimin aktual.
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-Pér 5 masa pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, nga té cilat, 1 masé éshté zbatuar plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht dhe 1 masé
né proces zbatimi.

- 1 masé pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore.Kjo masé éshté zbatuar pjesérisht e
cila nuk do té rikérkohet sepse éshté reflektuar né auditimin aktual.

-Pér marrjen e 9 masave disiplinore ndaj 9 punonjésve, asnjé prej tyre nuk éshté zbatuar.

Pér masat gé jané cilésuar si né proces zbatimi, kérkohet vazhdimi i procedurave pér realizimin e
tyre. Po ashtu, pér masat gé nuk jané zbatuar ose jané zbatuar pjesérisht, KLSH rikérkon realizimin
e ploté té rekomandimeve, si mé poshté:

6.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave t€ merren masa pér
hartimin e regjistrit té taksave vendore dhe tatimpaguesve vendoré né pérputhje me dispozitat
ligjore pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési
13.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés dhe té
marré masa pér té krijuar njé inventar t& integruar pér ish-komunat dhe pér té koordinuar me
Agjenciné Shtetérore té Kadastrés me qéllim miratimin e inventaréve pérfundimtare dhe
regjistrimin e pasurive té paluajtshme.

Menjéheré dhe né vijimési

1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té marré masa
pér kontabilizimin e detyrimit si dhe t& marré masa pér nxjerrjen e njoftimit té vlerésimit tatimor
pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore
deri mé datén 31.12.2023, né vlerén totale 30,285,206 leké, e cila pérbéhet nga:

-15,863,278 leké detyrime nga abonentét familjaré;

-14,421,928 leké detyrime nga biznesi i madh;

a. T’u dérgohen bankave té nivelit t& dyt€ urdhér bllokimet e llogarive bankare.

b. Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese (pér
mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).

c. Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té papaguar, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe
Licencave, té angazhohet pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatim
paguesit, me géllim konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé pak se 50 % té garkullimit
té realizuar.

d. Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguajné detyrimet, nga ana e
Drejtorisé sé té Ardhurave ,Lejeve dhe Licencave té merren masa administrative apo sekuestro dhe
pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal.

e. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave té bashkérendojé punén me QKB Bashkia Devoll, pér mos
kalimin e subjekteve debitoré me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né debitoré té keq.

f. Né regjistrat e debitoréve, té evidentohen vlera e detyrimit té pa arkétuar, statusi i tyre dhe hapat
e ndérmarra pér ¢do subjekt né zbatim té ligjit pér arkétimin e debitoréve.

Menjéheré
3.1.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licensave dhe Lejeve né bashképunim me
Drejtoriné e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, té marrin
masa pér kontabilizimin e detyrimit si dhe té ndjek té gjitha rrugét administrative e ligjore né té
gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé detyrimit 4,907,240 leké sipas aneksit nr. 2 pika 5
bashkélidhur Rapirtit Pérfundimtar té¢ Auditimit.
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3.2.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licensave dhe Lejeve né bashképunim me
Drejtoriné e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, té té ndjek
té gjitha rrugét administrative e ligjore né té gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé detyrimit pér
girané e pa llogaritur dnhe papaguar né shumé 21,171,780 leké, respektivisht:

-vlera 1,150,000 leké nga shoqéria “V” sha;

-vlera 300,000 leké nga shogéria “1 02 SHPK;

-vlera 2,482,980 leké nga shogéria “M.HEC-Qytezé” SHPK;

-vlera 17,238,800 leké nga shogéria “K 93” SHPK.

Brenda datés 31.12. 2024

a- Pezullim nga e drejta e ngritjes né detyré, pérfshiré rritjen né shkallén e pagés pér njé
periudhé deri né dy vjet, sipas germés “c” e nenit 58, pér 3 (tre) punonjésit ¢ méposhtém:

1. Znj. A.F., me detyré Pérgjegjés i Sektorit t¢ Menaxhimit Financiar, pér mos kuadrim té
shumatores sé llogarisé 230 “Investime pér aktive afatgjata materiale” dhe llogarisé 231
“Investime pér aktive afatgjata materiale” me mbylljen e shumatores sé llogarisé115 “Nga fondet
e veta t€ investimeve” dhe llogaris€ 105 “Teprica e grandeve kapitale t€ brendshme” né vlerén 0
leké. Pér mos kuadrim té pérmbledhéses sé llogarive 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me
to”, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”, 435 “Sigurime shoqérore”, 436 “Sigurime
shéndetésore”, 467 “Kreditoré t€ ndryshém” e cila nuk kuadron me llogariné 4342 “Operacione
me shtetin (T€ drejta)”. Pér arsye se informacioni kontabél i llogarisé¢ 101 “Teprica (Fondi i
akumuluar)/Defi¢iti i akumuluar” éshté nénvlerésuar né vlerén 120,774,784 leké. (Shih trajtimin
ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 59-90).

2. Z. G.H., me detyré Drejtor i Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave.

3. Znj. D.R., me detyré Pérgjegjés i Sektorit té Kontabilizimit té té Ardhurave.

4. Znj. V.B., me detyré specialiste Sektorit i Kontabilizimit té té& Ardhurave.

5. Z. 1.D., me detyré Pérgjegjés Sektori i Inspektoriatit Tatimor, Kundravajtjeve Administrative,
Debitoréve, Konfiskimi dhe Sekuestrimi.

6. Z. G.M., me detyré specialist i Sektorit té Kontabilizimit té té Ardhurave

Pér mos ndjekjen e té gjitha rrugéve pér arkétimin e detyrimeve nga taksat dhe tatimet pér debitorét
né vlerén 58,553,508 leké. Pér mos mbajtjen e regjistrave pér abonentét familjaré dhe biznesit. Pér
tarifimin jo té sakté té taksés sé ndértesés dhe té truallit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage
30-38 té Raportit té Auditimit).

7. Z. E.R., me detyré pérgjegjési i sektorit té aseteve pér mangeésit e konstatuara né pércaktimin e
procedurave té hollésishme té pérditésimit té listave té pronave shtetérore dhe rregullave pér
bashképuniminndérmijet institucioneve — ASHK.

E. Pér punonjésit zj. A.K., me detyré pérgjegjés i Sektorit t¢ Auditimit t&€ Brendshém dhe z. E.Sh.,
me detyre specialist ne Auditimin e Brendshém nuk rekomandojmé masé disiplinore pér arsye se
shkeljet e konstatuara jané té njé réndésie té ulét dhe nuk jané materiale.

Né lidhje me vendimin nr. 66, daté 04.04.2025 né zbatim té programit té auditimit té sipér cituar,
pika 3 u auditua zbatimi i rekomandimeve té 1€éna nga auditimi i méparshém né Bashkiné Devoll.
Pér auditimin e késaj pike u shqyrtua dokumentacioni i véné né dispozicion nga subjekti i audituar,
Si mé poshté vijon:
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A. MASA ORGANIZATIVE
2.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll, t& marré masa e nevojshme, gé grupi i GMS té kryejé detyrat
pérkatése, duke vendosur rregullat t&¢ monitorimit té sistemit té brendshém té kontrollit financiar si
dhe té ndjeké realizimin e objektivave té veprimtarisé sé Bashkisé.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Né lidhje me rekomandimin nr.2.1 né Bashkiné Devoll referuar
programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 éshté audituar pika ¢ programit nr.1 “Vlerésimi
I funksionimit té sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe auditit té brendshém”. Nga
auditimi, rekomandimi i mésipér do té rikérkohet né auditimin aktual.

Statusi: Pa zbatuar
2.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Devoll, drejtorét e drejtorive, té marrin masa pér hartimin
dhe miratimin e strategjisé sé menaxhimit té risgeve, me géllim menaxhimin e riskut, ku té béhet
identifikimi, analiza, kontrolli dhe pérditésimi 2 heré né vit i risgeve gé mund té kené impakt negativ
né arritjen e objektivave té institucionit.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Né lidhje me rekomandimin 2.2, nga Bashkia Devoll éshté ngritur
urdhri nr.68/1 daté 04.03.2025 me nr.662/2 prot pér menaxhimin dhe kordinimin e riskut. Pér vitin
2024 éshté hartuar stategjia e riskut.

Statusi: Né proces zbatimi
3.1.Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit né bashképunim me drejtorité/sektorét e tjeré té Bashkisé
Devoll, té marrin masa pér hartimin dhe miratimin e njé buxheti real, mbéshtetur né realizimin e
mundshém dhe objektiv té té ardhurave dhe shpenzimeve, né ményré qé té mos krijohen diferenca
té dukshme midis parashikimit dhe realizimit té buxhetit dhe krijimin e faturave té palikuiduara né
fund té periudhave ushtrimore.

Té béhen periodikisht analizat e punés pér realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhés, duke
nxjerré konkluzione té sakta pér realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit té buxhetit pér vitin 2024 né
Bashkiné Devoll planifikimi i shpenzimeve ka qéné né vlerén 744,774 leké dhe realizimi né vlerén
604,120 mijé leké ose 81.11%.

Statusi: Né proces zbatim
4.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Devoll dhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, té marré masa
gé me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zérave té shpenzimeve, prioritet té kené detyrimet
e papaguara té vitit paraardhés, pasi mos shlyerja né kohé e detyrimeve ndaj té tretéve paraget risk
pér buxhetin e vitit né vazhdim té njésisé vendore, pasi njé pjesé e buxhetit t& késaj njésie do té
pérdoret jo pér té financuar nevojat reale té vitit buxhetor, por pér té likuiduar detyrimet e
prapambetura, duke zvogéluar fondet né dispozicion pér investime dhe shpenzime té tjera né interes
té komunitetit.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i likuidimit té kontratave té lidhura midis Bashkisé Devoll
dhe Kontraktoréve u konstatua se né datén 31.12.2023 detyrimet e prapambetura kané gené né
vlerén 93,897,067 leké, gjaté vitit 2024 ka pasur shtesa né vlerén 47,656,390 leké dhe pakésuar né
vlerén 134,478,824 leké. Né fund té vitit detyrimet e prapambetura kané gené né vlerén 7,074,633
leké sipas shkresés me nr. 633, daté 12.02.2025 dérguar né Ministriné e Financave.

Statusi: Né proces zbatimi
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5.1.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té marré masa gé gjaté hartimit
té planit pér realizimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, té eliminojé planifikimet
formale dhe té kryejé parashikime té besueshme bazuar né analiza té hollésishme pér secilin zé,
duke marré né konsideraté realizimin e té ardhurave té vitit t8 méparshém por edhe arkétimet nga
detyrimet e prapambetura nga taksat dhe tarifat vendore nga vitet paraardhése me géllim pasqyrimin
real té situatés té té ardhurave vjetore té Bashkisé.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar planifikimit té té ardhurave pér vititn 2024, Bashkia Devoll
ka planifikuar shumén 202,572 mijé leké dhe realizimi éshté né vlerén 148,238 mijé leké ose né
masén 73%.

Statusi: Né proces zbatimi
6.1.Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té marré masa
pér evidentimin e diferencave té pa mbledhura nga agjentét tatimoré sipas llojit té taksés apo tarifés
té cilat pérbéjné mungesé té ardhurash pér buxhetin e saj dhe té fillojé procedurat e nevojshme pér
penalizimin e Agjentéve Tatimoré me 50% té shumés sé ploté té taksave/tarifave té pa mbledhura
apo t&€ shmangura né zbatim té Ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore”, neni 17.
Té krijojé bazén e té dhénave pér subjektet, tarifat apo taksat té cilat mblidhen nga Agjentét
Tatimoré, té krygézojé informacionet me institucionet e tjera pérkatése dhe rakordimet té kryhen né
fund té ¢do muaj sipas formularit pérkatés té miratuar nga Ministria e Financave.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga verifikimi rezultoi se:
-Me Ujésjellés Kanalizime Korgé ¢do fund muaj jané kryer rakordimet né lidhje me debitorét.
Rakordimi éshté béré me shkresén nr. 224 prot, daté 22.01.2025
-Me Drejtoriné Rajonale Tatimore Korgé né lidhje me TFTH, rakordimi éshté kryer ¢cdo muaj.
-Me DRSHTRR Korcé né lidhje me taksén vjetore té mjeteve té pérdorura jané kyer rakordimet pér
¢cdo muaj éshté kryer rakordimi pér diferencat. Rakordimi éshté béré me daté 23.01.2025

Statusi: Né proces zbatimi
7.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té merren masa pér
hartimin e regjistrit té taksave vendore dhe tatimpaguesve vendoré, né pérputhje me dispozitat
ligjore pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi rezultoi se Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave
nuk ka hartuar regjistrin e taksave. Rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas vendimit
nr.193, daté 02.10.2024.
Statusi: Pa zbatuar
8.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit té marré masa
né té ardhmen gé né lidhje me procesin e asgjésimit té aktiveve té mbahet parasysh kuadri rregullativ
ligjor pér mbrojtjen e mjedisit si dhe té kérkohet plotésimi i sakté i dokumentacionit, t& rregullt dhe
justifikues, sipas pércaktimeve ligjore.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi 1 pasqyrave financiare pér vitin 2024 nga grupi i
inventarizimit dhe vlerésimit, materiale me vleré 4,358,198 leké jané propozuar pér dalje nga
pérdorimi. Asgjesimi i materialeve nuk éshté kryer brenda vitit 2024.
Statusi: Né proces zbatimi
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9.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit t&¢ merren masa qé né
pasqyrat financiare t€ vitit 2023 t& kryejé kontabilizimin e sakté t& llogarisé 520 “Disponibilitet né
thesar” me qéllim dhénien e informacionit kontabél té sakté.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqgyrave financiare pér vitin 2024 llogaria 520 éshté
kontabilizuar pér vlerén 98,478,928 leké, llogaria 466 éshté kontabilizuar pér vlerén 13,146,699
leké dhe llogaria 85 éshté kontabilizuar pér vierén 85,332,229 leké.
Nga sa mé sipér llogari 520 kuadron me llogarité me larté.
Statusi: Zbatuar plotésisht
10.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit né
bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té marré masat e nevojshme, gé
té kryhet vlerésimi si dhe kontabilizimi i ploté dhe i sakté i té drejtave té Bashkisé pér arkétim nga
té tretét, n€ llogarin€ 468 “Debitoré t€ ndryshém” me kundérparti llogarin€ 470 “T¢ ardhura pér t’u
marré”.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare té konsoliduara té Bashkisé Devoll
rezultoi se Drejtoria e Financés nuk ka kontabilizuar shumén e llogariné 468 “Debitoré t€ ndryshém”
me kundérparti llogariné 470 “T¢€ ardhura pér t'u marré”.
Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 éshté audituar pika e programit nr.2
“Auditimi i procedurave pér pérgatitjen, paraqgitjen dhe raportimin e pagyrave financiare vjetore”.
Nga auditimi, rekomandimi i mésipér do té rikérkohet né auditimin aktual.
Statusi: Pa zbatuar
11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit t€ marré masa pér sistemimin
e llogaris€ 202 “Studime e kérkime”, duke béré qé kjo llogari té pakésohet me vlerén 1,562,000 leké
dhe Kkjo vleré té shtohet né vlerén e investimeve té pérfunduara.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiaré pér vitin 2024 u verifikua se vlera
15,409,520 leké pér 3 (tre) projektet e cila ishté kontabilizuar né llogariné 202 “Studime dhe
Kérkime” éshté kaluar né llogariné 212 :Ndértesa” dhe llogariné 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”.
Statusi: Zbatuar plotésisht
12.1. Rekomandimi: Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit té kryejé zbérthimin e
dokumentacionit financiar e ligjor pér nxjerrjen e té dhénave pér aktivet e hyra né vite pér té
verifikuar, saktésuar e analizuar vlerat e paragitura né pasqyrat financiare e né rast pasaktésish té
béhen sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né inventarin fizik.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiaré pér vitin 2024 u verifikua se nuk
éshté ndérmarré asnjé masé pér saktésimin e vlerave té kontabilizuar pa analizé né llogarité 212
“Ndértesa” dhe 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”. Rekomandimi 1 mésipérm do t€ rikérkohet né
auditimin aktual. Rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas vendimit nr.193, daté
02.10.2024.
Statusi: Pa zbatuar
13.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll té marré masat e duhura ligjore pér regjistrimin né kontabilitet
té t& gjithé aseteve té€ llogarisé 210 “Toka, troje, Terrene”, 211 “Pyje, Kullota Plantacione”, 212
“Ndértesa e konstruksione” dhe 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” duke pérfshiré kétu edhe asetet e
ish komunave (té transferuara), sot Njési Administrative té Bashkisé. Bazuar né legjislacionin né
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fuqi té béhet vlerésimi i aseteve pér vlerén e tyre reale, sipas zonave kadastrale. Té merren masa pér
regjistrimin e aseteve si pasuri e saj né ASHK.
Bashkia Devoll té ndjek té gjitha rrugét administrative dhe ligjore pér té kthyer pasurité me nr.
626/1, ZK nr. 1254, me emértimin “Ish-Kopshti Borsh” dhe nr. 1096/1, ZK nr. 1260, me emértimin
“Muzeu Bradvice” té zaptuara nga persona té treté né pérdorim si aset té Bashkise.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiaré pér vitin 2024 u verifikua se nuk
éshté ndérmarré asnjé masé pér saktésimin e vlerave té kontabilizuar pa analizé né llogarité 212
“Ndértesa” dhe 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”. Rekomandimi i mésipérm do t€ rikérkohet né
auditimin aktual. Rekomandimi i mésipérm é&shté rikérkuar pérséri sipas vendimit nr.193, daté
02.10.2024.
Statusi: Pa zbatuar
14.1. Rekomandimi: Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit, pagesat pjesore pér krijimin
e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale, duhet t’i evidentojé né llogarité 230 - 231 “Investime
né proces” me kundérparti llogarité¢ 105 “Teprica e grandeve kapitale t& brendshme”, 115 “Nga
fondet e veta t€ investimeve” dhe pas realizimit té investimit dhe likuidimit té ploté té vlerés sé
kontratave t’i kontabilizojé né llogarité e klasave 20-21 sipas llojit té aktivit t& kapitalizuar dhe né
llogarin€ 101 “Fondi Bazé”.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.
Statusi: Pa zbatuar
15.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit té merren masa gé né
pasqyrat financiare té vitit 2023 té kryejé kontabilizimin e sakté té llogarisé 4342 “Operacione me
shtetin (Té€ drejta)” me géllim dhénien e informacionit kontabél té sakté.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare pér vitin 2024 rezulton se llogaria
4342 “ Operacione me shtetin” &shté kontabilizuar pér vlerén 85,443,509 leké e cila kuadron me
llogaring 7206 “Financim i pritshém” e cila éshté kontabilizuar pér vlerén 85,443,509 leké.
Llogaria 4342 “ Operacione me shtetin” kuadron me llogarité e klasés 4 si méposhté:
-401-408 “Furnitoré dhe llogari té lidhura me to” éshté kontabilizuar né shumén 44,906,296 leké
-42“Detyrime ndaj personelit” €shté kontabilizuar né shumén 23,011,037 leké;
-431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa” €shté kontabilizuar né shumén 5,839,448 leké.
-435 “Sigurime shogérore” éshté kontabilizuar né shumén 6,230,367 leké.
-436 “Sigurime shéndetésore” €shté kontabilizuar né shumén 858,972 leké.
-467 “Kreditoré t€ ndryshém” éshté kontabilizuar né shumén 4,597,389 leké.
Statusi: Zbatuar plotésisht

16.1. Rekomandimi: Me géllim gé té mos krijohen detyrime té prapambetura dhe planifikimi i
shpenzimeve té njé viti buxhetor t& mos réndoj shpenzimet e vitit pasardhés, Kryetari i Bashkisé
Devoll dhe Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit t¢ marré masa té menjéhershme pér
pagesén e faturave té palikuiduara né vlerén totale 16,646,691 leké. Gjithashtu té paragesé né
mbledhjet e Késhillit Bashkiak njé material pér gjendjen e faturave té palikuiduara né vite, té hartojé
grafik pér shlyerjen e tyre, né pérputhje me kérkesat ligjore pér radhén e pagesave.

Menjéheré dhe né vijimési
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Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiare pér vitin 2024 rezulton se detyrimet
e prapambetura jané né vlerén 7,074,633 leké.
Statusi: Né proces zbatimi
17.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Devoll, Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit
té marré masa pér kalimin e fondeve te secili kontraktor pér té cilin ka mbaruar periudha e garancisé
dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka pretendime pér cilésiné e investimin té kryer pér periudhén e
garancisé.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasqyrave financiare pér vitin 2024 rezulton se né
Ilogariné 466 vazhdon té keté té kontabilizuar fonde pér garanci punimesh pér té cilat ka kaluar afati
i granacisé. Rekomandimi i mésipérm do té rikérkohet pérséri né auditimin aktual.
Statusi: Né proces zbatimi
18.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit té merren masa gé né
pasqyrat financiare té vitit 2023 té kryejé kontabilizimin e sakté té llogarisé 101 “Teprica (Fondi i
akumuluar)/Deficiti i akumuluar” me géllim dhénien e informacionit kontabél té sakté.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i pasgyrave financiare pér vitin 2024 rezulton se llogaria
101 “Teprica (Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar” €shté kontabilizuar né vlerén 2,951,535,772
leké né pérputhje me udhézimin nr.5.
Statusi: Zbatuar plotésisht
19.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisé Devoll dhe Drejtoria e Shérbimeve Juridike dhe
Burimeve Njerézore té hartohen rregulla té shkruara lidhur me zhvillimin dhe administrimin e
procesit té rekrutimeve té reja si dhe pér transferimet dhe ngritjen né detyré pér punonjésit té cilét i
rregullojné marrédhéniet e punés me Kod Pune.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 éshté
audituar pika e programit nr.1, “Vlerésimi i funksionimit t€ sistemeve t€ menaxhimit financiar dhe
kontrollit dhe auditit t€ brendshém”, nga auditimi nuk jan€ konstatuar problematika né rekrutimin e
punonjésve.
Statusi: Zbatuar plotésisht
20.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisé Devoll dhe Agjencia e Shérbimeve Utilitare,
Komunitare dhe Administrative té merren masa pér pajisjen e punonjésve gé punojné né pozicionet
e punés elektricisté me déshmi té kualifikimit té sigurimit teknik, pér té parandaluar ¢do ngjarje né
dém té shéndetit dhe jetés sé tyre.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i dokumentacionit té vendosur né dispozicion nga
verifikimi i 2 prej punonjésve té késaj Agjencie u verifikua se jané té pajisur me déshmi té
kualifikimit té sigurimit teknik.
Statusi: Zbatuar plotésisht
21.1. Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor Bashkia Devoll, Pérgjegjési i Prokurimeve si dhe
Njésia e Prokurimit, t¢ marré masat e duhura gé né procedurat e prokurimit publik t& mbahen
parasysh kérkesat ligjore pér argumentimin e té gjitha kritereve té vendosura dhe specifikimeve
teknike, té lidhura me procedurén e prokurimit, me géllim konkurrencén e liré dhe shmangien e
kérkesave diskriminuese, ndaj operatoréve ekonomike.
Menjéheré dhe né vijimési
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Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e procedurave té prokurimit.
Statusi: Pa Zbatuar
22.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, (komisioni pérkatés), té marrin masat gé, né
procedurat e prokurimit né vijim, pérpara hartimit té urdhrit t€ prokurimit té aplikojé ményrén dhe
pérllogaritjen e vlerés sé kontratés me géllim dokumentimin dhe argumentimin e saj né pérputhje
me fondet buxhetore té miratuara. Gjithashtu té mbahen parasysh kérkesat ligjore pér argumentimin
e tekniko-ligjor té pérzgjedhjes sé procedurés sé prokurimit referuar specifikimeve teknike té
objektit té kontratés.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e procedurave té prokurimit.
Statusi: Pa Zbatuar
23.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, (komisioni pérkatés), té marrin masat g€, né
procedurat e prokurimit né vijim, té pércaktojné sakté sasiné pér karburant, duke argumentuar me
dokumentacion justifikues dhe provues nevojat e Institucionit.
Titullari i AK té caktojé né komisionet e ngritura, specialist té fushés me géllim vlerésim sa mé
objektiv té procesit té prokurimit. Gjithashtu té mbahen parasysh kérkesat ligjore pér argumentimin
e tekniko-ligjor té specifikimeve teknike.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e procedurave té prokurimit.
Statusi: Pa Zbatuar
24.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll, Komisioni i Prokurimeve me Vlera té VVogla té marré masa
gé:
-Pérgjaté hartimit té regjistrit té parashikimeve té prokurimeve, té shmanget mundésia e copézimit
té fondeve pér té njéjtin grup mallrash apo shérbimesh.
-Té argumentohen kriteret e veganta pér kualifikim.
-Pér ¢do proceduré prokurimi me vleré té vogél né sistemin e prokurimit publik té respektohet afati
1 kalimit nga nj€ operatoré ekonomiké tek tjetri n€ rastet e térheqjes apo s’kualifikimit té tyre.
-Pér rastet qé mallrat e prokuruara nuk paragiten nga operatori ekonomiké brenda afateve té
pércaktuara né€ ftesén pér oferté t€ béhet s’kualifikimi i tyre.
-Pér cdo rast likuidimi i faturave té kryhet brenda afateve ligjore duke shmangur krijimin e
detyrimeve kontraktuale.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e procedurave té prokurimit.
Statusi: Pa Zbatuar
25.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll né bashképunim me Ujésjellés Kanalizime Devoll ShA dhe
sistemin OSHEE té marré masa té menjéhershme pér lidhjen e energjisé elektrike pér vendosjen né
funksion té sistemit té klorinimit, duke mbajtur né parametrat e kérkuar sasiné e klorit e pér rrjedhojé
rruajtjen e shéndetit publik dhe uljen e kostove té klorinimit.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e zbatimit té kontratave.
Statusi: Pa Zbatuar
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26.1 Rekomandimi: Nga Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT), Bashkia
Devoll té merren masa pér respektimin e distancave dhe kondicioneve urbane sipas pércaktimeve
ligjore dhe rregullatoré né fuqi, pér shgyrtimin e vetém atyre aplikimeve gé kané informacion té
sakté né dokumentacionin shogérues, si dhe pér té kérkuar né ¢do rast evidentimin e pércaktimeve
pér shfrytézimin e territorit pér rrugé dhe pér hapésira publike.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.
Statusi: Pa Zbatuar
27.1 Rekomandimi: Nga SPZHT dhe Bashkia Devoll t¢ merren té gjitha masat pér té kérkuar, né
cdo rast qé aplikohet pér pajisje me leje ndértimi ose certifikaté pérdorimi, té gjithé dokumentacion
e nevojshém dhe té detyrueshém, té projektit ndértimor dhe dokumentacionit shogérues té tij, sipas
kuadrit rregullator dhe ligjor né fuqi, si dhe té mos miratojé asnjé leje ndértimi me mangési té tilla.
SPZHT duhet té kérkojé né ¢do rast dokumentacionin gé vérteton statusin aktiv dhe regjistrimin né
Qendrén Kombétare té Biznesit (QKB) té subjekteve gé kané hartuar projektin ndértimor.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.
Statusi: Pa Zbatuar
27.2 Rekomandimi: SPZHT dhe Bashkia Devoll t¢ marri masa pér té kontrolluar té gjithé
dokumentacionin e dorézuar mbi saktésiné dhe plotésiné e tij, me qgéllim marrjen e té gjithé
informacionit té nevojshém mbi objektin né zhvillim, duke respektuar gjithashtu afatet e pércaktuara
né ligj pér shqyrtimin e aplikimeve.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.
Statusi: Pa Zbatuar
27.3 Rekomandimi: SPZHT dhe Bashkia Devoll té marrin masa pér té kérkuar né ¢do rast qé
aplikohet pér leje ndértimi, rifreskimin e kartelave té pasurisé sé paluajtshme né mé pak se tre muajt
e fundit, me géllim marrjen e sigurisé se mbi proné nuk jané aplikuar tjetérsime.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.
Statusi: Pa Zbatuar
27.4 Rekomandimi: Nga SPZHT dhe Bashkia Devoll t&€ merren té gjitha masat pér té shqyrtuar
vetém ato aplikime pér leje zhvillimi, té cilat kané ngarkuar né sistemin elektronik té lejeve, ndér té
tjera, edhe projekt-idené arkitektonike té objektit gé kérkohet té zhvillohet, me géllim dhénien e njé
vlerésimi té sakté mbi respektimin e kritereve urbane né varési té funksionit té saj dhe té pérdorimit
té tokés, né pérputhje me dispozitat ligjore.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.

Statusi: Pa Zbatuar

28.1 Rekomandimi: Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT) dhe Bashkia Devoll

té marrin té gjitha masat pér té kérkuar dhe respektuar, né ¢do rast gé aplikohet pér leje ndértimi,

mendimin e autoriteteve té cilat duhet té shprehen né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit, me
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géllim marrjen e sigurisé sé ploté mbi konformitetin e objektit né zhvillim me kriteret, dispozitat,
infrastrukturén si dhe projektet e planifikuara té kétyre autoriteteve.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.

Statusi: Pa Zbatuar

29.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT)
dhe Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV) té marrin té gjitha masat pér té ushtruar
kontroll mbi objektin me leje té miratuar, me vendim pér miratim nr. 1442/1 prot; daté 13.05.2022,
pér verifikimin e situatés, né lidhje me objektet e evidentuara si objekte té paparashikuara né lejen
e ndértimit, si dhe pér verifikimin e situatés pér ndryshimin e pozicionit té objektit ndihmés
funksional, si dhe nisjen e procedurave administrative ndaj kundérvajtésve. Né rast se zhvilluesi
aplikon pér pajisje me certifikate pérdorimi, SPZHT dhe Bashkia Devoll té marrin masa pér
miratimin e aplikimit, vetém pasi té vértetohet pérputhshméria e objektit té ndértuar me projektin e
miratuar né lejen e ndértimit.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.
Statusi: Pa Zbatuar
29.2 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit t& Territorit, si dhe
Inspektorati Vendor i Mbrojtjes sé Territorit, si dy struktura pérgjegjése pér mbrojtjen e territorit
nga ndértimet e paligjshme, por edhe kontrollin e zbatimit té objekteve té ndértuara me leje apo né
shkelje té saj, né zbatim té detyrimeve dhe kompetencave gé rrjedhin nga kuadri ligjor né fuqi, té
marrin té gjitha masat pér té rritur bashképunimin ndérinstitucional né lidhje me kryerjen e
inspektimeve pérpara miratimit té lejeve té ndértimit, si dhe gjaté ndértimit dhe para procesit té
certifikimit té objektit, me géllim minimizimin e rasteve kur zhvilluesi nis ndértimin e objektit
pérpara miratimit té lejes sé ndértimit, ose kur objekti i miratuar nuk éshté i njéjté me até té ndértuar.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit.
Statusi: Pa Zbatuar

B. MASA SHPERBLIM DEMI

1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll t&¢ marri masa, pér arkétimin e shumés 1,428,100 leké pa TVSh,
e cila pérbén dém ekonomik né buxhetin e shtetit dhe njésisé vendore, duke ndjekur té gjitha
procedurat nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit nga BOE “Z” ShPK & “K”
ShPK sipas kontratés sé lidhur me Nr. 3322 Prot., daté 10.01.2020 pér realizimin e punimeve civile.
Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Lidhur me rekomandimin e mésipérm 1.1 nga Bashkia Devoll nuk éshté
marré asnjé mase.
Statusi: Pa Zbatuar

C. MASA PER ULJEN E BORXHIT TATIMOR(TE ARDHURA TE MUNGUARA)

1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té marré masa
pér nxjerrjen e njoftimit té vlerésimit tatimor pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét pér
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arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore deri mé datén 31.12.2022, né vlerén totale
34,559,770leké, e cila pérbéhet nga:
-21,081,338 leké detyrime nga abonentét familjaré;
-8,312,347 leké detyrime nga biznesi i madh;
-4,464,085 leké detyrime nga biznesi i vogél;
-702,000 leké detyrime nga institucionet;
a. T’u dérgohen bankave t€ nivelit té dyté urdhér bllokimet e llogarive bankare.
b. Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese (pér
mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).
c. Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té papaguar, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe
Licencave, té angazhohet pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatim
paguesit, me géllim konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé pak se 50 % té garkullimit
té realizuar.
d. Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguajné detyrimet, nga ana e
Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té merren masa administrative apo sekuestro dhe
pas marrjes sé kétyre masave, té béhet kallézim penal.
e. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave té bashkérendojé punén me QKB Bashkia Devoll, pér mos
kalimin e subjekteve debitoré me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né debitoré té keq.
f. Né regjistrat e debitoréve, té evidentohen vlera e detyrimit té pa arkétuar, statusi i tyre dhe hapat
e ndérmarra pér ¢do subjekt né zbatim té ligjit pér arkétimin e debitoréve.
Menjéheré dhe né vijimési

Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.

Statusi: Né proces zbatimi
2.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit t¢ Zhvillimit té Territorit né
bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave, té marré masa duke ndjekur té
gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér
ndértimet pa leje né vlerén 1,815,258 leké ndaj 21 personave.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.
Statusi: Né proces zbatimi
2.2. Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria sé Planifikimit, Kontrollit t¢ Zhvillimit té Territorit
né bashképunim me Drejtoriné e té€ Ardhurave, Lejeve dhe Licencave, pér personat té cilat nuk kané
kryer pagesén e taksés s€ ndikimit né infrastrukturé pér ndértimet pa leja, t’i kérkojné Drejtorisé
Rajonale Vendore ASHK Korcé vendosjen e urdhér kufizimit mbi pasuring, deri né pagesés e taksés
sé ndikimit né infrastrukturé.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.

Statusi: Né proces zbatimi
3.1 Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licencave dhe Lejeve né bashképunim me Drejtoriné
e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, té marrin masa duke
ndjekur té gjitha rrugét administrative e ligjore né té gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé
detyrimit pér girané e pa llogaritur dhe papaguar né shumé 19,720,980 leké, respektivisht:
-vlera 2,482,980 leké nga shogéria “M.HEC-QYTEZE” ShPK;
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-vlera 17,238,800 leké nga shogéria “K 93 ShPK.
Menjéheré dhe né vijimési

Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.

Statusi: Né proces zbatimi
4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Devoll, Drejtoria e Zhvillimit té Bujqgésisé, Pyjeve, Mbrojtjes sé
Tokés dhe Konsumatorit duhet té marré masa té menjéhershme lidhur me:
1. T’1 kérkoj€ Ministris€ s€ Infrastrukturés dhe Energjisé¢ (MIE), q€ t€ marré masa pér evidentimin
e sipérfageve té shfrytézueshme nga subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor
kéto sipérfage, si dhe té hartojé bilancin e pérgjithshém té sipérfageve pyjore dhe kullosore té
mbetura.
2. Pér rastet kur nuk &shté vepruar pér zbritjen nga fondi pyjor, t’i kérkohet Agjencisé Kombétare
té Burimeve Natyrore (AKBN), bllokimi i veprimtarisé sé kompanive minerare, deri né zbritjen nga
ky fond té sipérfageve té shfrytézueshme.
3. Té vendosen marrédhénie kontraktuale me Operatorét Ekonomiké duke hartuar kontraté pérkatése
té girave pér sipérfagen totale prej 113 ha, duke aplikuar tarifat dysheme/minimal pér té llogaritur
vlerat e sakta té girasé referuar llogaritjeve qé ka kryer grupi i auditimit (7,006,000, pér 3 subjektet
e mésipérme).

Menjéheré dhe né vijimési
5.1.Rekomandimi:Bashkia Devoll, Drejtoria e té¢ Ardhurave, Lejeve dhe Licencave, té marré masat
duke ndjekur té gjitha rrugét administrative e ligjore pér arkétimin e vlerés sé mbetur prej 600,000
leké nga 2 subjektet, respektivisht 1. vlera 200,000 leké nga subjekti “MEC” ShPK; dhe 2. vlera
400,000 leké nga subjekti “I.O” ShPK.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.

Statusi: Né proces zbatimi
6.1. Rekomandimi: Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Devoll, pér ndértimet e
kundérligjshme té nxjerré urdhrat e ekzekutimit dhe té ri kérkohet edhe njéheré Inspektorati
Kombétar té Mbrojtjes Territorit, pér hartimin e njé plani té pérbashkét veprimi duke mbéshtetur
me forca dhe mjete me géllim zbatimin vendimeve té ekzekutimit té ndértimeve té kundérligjshme.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Rezultoi se rekomandimi i mésipérm éshté rikérkuar pérséri sipas
vendimit nr.193, daté 02.10.2024.

Statusi: Né proces zbatimi
6.2. Rekomandimi: Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Devoll, té pércjellé né kontabilitet
dhe té vazhdojé procedurat pér arkétimin pér arkétimin e 2 kundérvajtésve né vlerén 100,000 leké),
duke ndjekur té gjitha rrugét administrative e ligjore. Ndérkohé pér rastet e mos pagesés té vlerés
gjobave brenda afatit 5-ditor kur té dérgohen né gjykaté pér kthimin né tituj ekzekutiv té
pérllogariten edhe kamat vonesat 2 pér qind pér ¢do dité vonesé, deri né njé muaj.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Lidhur me rekomandimin e mésipérm né bazé té ligjit nr.127/2024 ,
daté 19.12.2024 “Pér shfuqizimin e masave administrative t€ vendosura nga data 1 janar 2015 deri
né daté 30 nentor 2024”.

Statusi: Zbatuar plotésisht
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E. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE TYRE.

1.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, Pérgjegjési i Prokurimit, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave té marrin masat g€, né procedurat e prokurimit né vijim, té béjné vlerésim
objektiv ndérmjet OE-sé pjesémarrés, duke mbajtur parasysh parimet dhe géllimin e kuadrit ligjor
té Prokurimit Publik me géllim mirépérdorimin e fondeve publike me eficencé dhe ekonomicitet.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e procedurave té prokurimit.
Rekomandimi i mésipér do té rikérkohet pérséri né auditimin e ardhshém.

Statusi: Pa Zbatuar

2.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisé dhe Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit
té evidentohen té gjitha rastet té cilat jané objekt i Ligjit nr. 162/2020, daté 23.12.2020, “Pér
prokurimin publik”, pér té cilat nuk éshté zhvilluar proceduré prokurimi si dhe pér rastet qé nuk jané
nénshtruar procedurés sé prokurimit t&¢ merren masat e nevojshme pér ndérprerjen e tyre referuar
akteve ligjore né fuqi.

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Referuar programit té auditimit nr.614/1 prot, daté 30.05.2025 auditim
financiar né Bashkiné Devoll nuk éshté audituar pika e procedurave té prokurimit.
Rekomandimi i mésipér do té rikérkohet pérséri né auditimin e ardhshém.

Statusi: Pa Zbatuar

F. MASA DISIPLINORE.

F. 1. Pér punonjésit té cilét jané pjesé e Shérbimit Civil:
Mbéshtetur né nenin 15 “Té drejtat dhe detyrat e KLSh-sé&”, shkronja (c), té ligjit nr. 154/2014, daté
27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, nenin 58 “Llojet e
masave disiplinore”, t& ligjit nr. 152/2013, daté 30.05.2013 “Pér népunésin civil” i ndryshuar, né
V.K.M-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té rregullave pér
krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin civil”, i rekomandojmé
Kryetarit té Bashkisé Devoll, qé pér shkeljet e paragitura né Raportin Pérfundimtar t& Auditimit,
bazuar né performancén dhe llojin e shkeljeve, té fillojé procedurat pér dhénien e masave disiplinore
pérkatése, si mé poshté:
Z. G.K., me detyré Drejtor i Agjencisé sé Shérbimeve Publike, né cilésiné e hartuesit té kritereve té
kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik né 2 procedura, né cilésiné e
anétarit t&¢ KVO-sé, pér shkeljet e konstatuar né vlerésimin e ofertave, jo né pérputhje me kuadrin
ligjor té prokurimit publik, né 1 proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té
Auditimit né faget 90-156).
1.Zj. A.H., me detyré Specialiste e PAK, né sektorin e Shérbimeve Sociale, né cilésiné e anétarit
té komisionit té vlerésimit té ofertave, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik,
né 1 proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget
90-156).
2.Z. N.L., me detyré kryeinspektor i Inspektoratit t& Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né
objektet e pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té
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lejes sé ndértimit, si dhe pér mosevidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té
objekteve té pajisur me leje pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faqet 156-167).

3.Z. F.C., me detyré inspektor prané Inspektoratit t&¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né
objektet e pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té
lejes sé ndértimit, si dhe pér mos-evidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té
objekteve té pajisur me leje pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faqet 156-167).

4.7.J.S., me detyré inspektor prané Inspektoratit t¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né
objektet e pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té
lejes sé ndértimit, si dhe pér mos-evidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té
objekteve té pajisur me leje pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faqet 156-167).

“Vérejtje” né zbatim té pikés “b” té nenit 58, pér 12 punonjés:

5. Znj. T.S., né funksionin e drejtorit prané Sektorit té Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit,
né lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara né procedurat e shqyrtimit dhe
miratimit té lejeve té ndértimit pér 3 (tre) raste, me problematika si: mosrespektim i
kondicioneve urbane né njé rast; miratimi i lejeve té ndértimit me mangési né projektin
ndértimor, dokumentacionin shogérues té tij, si dhe dokumentacionin e kérkuar né ligj né 3
(tre) raste; pér pérllogaritjen e gabuar té Taksés sé Ndikimit né Infrastrukturé né 1 (njé) rast;
nuk éshté kérkuar dhe respektuar mendimi i autoriteteve publike gé duhet té shprehen né
lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit né 2 (dy) raste. (Shih trajtimin ne Raportin
Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).

6. Znj. A.F., me detyré Pérgjegjés i Sektorit t¢ Menaxhimit Financiar: Pé&r mos kuadrimin e
llogarisé 520 “Disponibilitet n€ thesar” me mbylljen e shumatores sé llogarisé 85 “Rezultati
1 veprimtaris€ ushtrimore” dhe llogaris€ 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”. Duke
nénvlerésuar llogariné 520 “Disponibilitet né thesar” né vlerén 20,627,875 leké. Pér arsye
se né llogariné 202 “Studime dhe kérkime” &shté pérfshiré projekti “Pérmirésimi 1
infrastrukturés Shkolla Miras” né vlerén 1,562,000 leké (kosto historike) i cili nuk duhej té
kontabilizohej né kété llogari pasi investimi pér té cilin éshté hartuar ky projekt ka
pérfunduar dhe si rrjedhojé edhe vlera e projektit duhet té kishte kaluar né vlerén e investimi
pér pasojé vlera e késaj llogarie né pasqyrat financiare nuk éshté e sakté. Pér mos kuadrim
té shumatores sé Ilogarisé 230 “Investime pér aktive afatgjata materiale” dhe llogarisé 231
“Investime pér aktive afatgjata materiale” me mbylljen e shumatores s€ llogaris€é115 “Nga
fondet e veta té investimeve” dhe llogarisé 105 “Teprica e grandeve kapitale t€ brendshme”
né vlerén O leké. Pér mos kuadrim té pérmbledhéses sé llogarive 401-408 “Furnitor€ e llogari
té lidhura me to”, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”, 435 “Sigurime shoqérore”,
436 “Sigurime shéndetésore”, 467 “Kreditoré t€ ndryshém” e cila nuk kuadron me llogariné
4342 “Operacione me shtetin (T€ drejta)”. Pér arsye se informacioni kontabél i llogarisé 101
“Teprica (Fondi 1 akumuluar)/Deficiti 1 akumuluar” €shté nénvlerésuar né vlerén
120,774,784 leké. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 59-90).

7. Z. E.K., me detyré pérgjegjés i sektorit t& Ujitjes dhe Kullimit, né cilésiné e hartuesit té
kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor t& prokurimit publik, né 2
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procedura prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-
156).

8. Z. K.M., me detyré Pérgjegjés i Sektorit t&€ Transporti t& Agjenciné e Shérbimeve Publike,
né cilésingé e hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té
prokurimit publik, né 2 procedura prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té
Auditimit né faget 90-156).

9. Z. M.M., me detyré Drejtor i Inspektoratit VVendor té Mbrojtjes sé Territorit, né cilésiné e
hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik,
né 1 proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget
90-156).

10. Z.Th.K.,, me detyré Specialist né sektorin e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, né
cilésiné e hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit
publik, né 1 proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né
faget 90-156).

11. Z. F.Z., anétar i Komisionit t& Vlerésimit té Ofertave, (Shih trajtimin ne Raportin
Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).

12. Znj. M. H., anétar i Komisionit t& Vlerésimit té Oferta(Shih trajtimin ne Raportin
Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).ve, pér arsye se ka shpallur fitues BOE “A 117
ShPK & “N” ShPK, i cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né
dokumentacionin e paraqitur, pér procedurén e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i
rrugés Bilisht-Vernik Loti I1I” me fond limit né vlerén 47,802,971.60 leké pa TVSh, zhvilluar
né vitin 2021 nga Bashkia Devoll. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né
faget 90-156).

Menjéheré dhe né vijimési
Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditimi i dokumentacionit té vendosur né dispozicion nuk éshté
masé asnjé masé pér punonjésit e mésipérm.

Statusi: Pa Zbatuar

Rekomandimet e méposhtme té cilat do té rikérkohen i pérkasin vendimit nr.66, daté
04.04.2025 “Pér zbatimin e rekomandimeve né Bashkiné Devoll”.

Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna sipas vendimit nr.66, daté
04.04.2024 né auditimin e méparshém rezultoi se:

-Jané léné 33 masa organizative dhe jané pranuar plotésisht nga té cilat, 6 masa jané zbatuar, 8
masa jané né proces zbatimi dhe 19 masa nuk jané zbatuar. Nga masat e zbatuara pjesérisht ose té
pa zbatuara nuk rikérkohet 6 masé organizative pasi statusi i tyre éshté reflektuar né auditimin
aktual.

- 1 masé shpérblim démi né vlerén 1,428,100 leké pa TVSh nuk éshté zbatuar.

-Pér 5 masa pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, nga té cilat, 1 masé éshté zbatuar plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht dhe 1 masé
né proces zbatimi.

- 2 masé pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nuk jané zbatuar.

-Pér marrjen e 13 masave disiplinore ndaj 13 punonjésve, asnjé prej tyre nuk éshté zbatuar.
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Pér masat gé jané cilésuar si né proces zbatimi, kérkohet vazhdimi i procedurave pér realizimin e
tyre. Po ashtu, pér masat gé nuk jané zbatuar ose jané zbatuar pjesérisht, KLSH rikérkon realizimin
e ploté té rekomandimeve, si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE
21.1. Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor Bashkia Devoll, Pérgjegjési i Prokurimeve si dhe
Njésia e Prokurimit, t&¢ marré masat e duhura gé né procedurat e prokurimit publik t¢ mbahen
parasysh kérkesat ligjore pér argumentimin e té gjitha kritereve té vendosura dhe specifikimeve
teknike, té lidhura me procedurén e prokurimit, me géllim konkurrencén e liré dhe shmangien e
kérkesave diskriminuese, ndaj operatoréve ekonomiké.

Menjéheré dhe né vijimési
22.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, (komisioni pérkatés), té marrin masat gé,
né procedurat e prokurimit né vijim, pérpara hartimit té urdhrit té prokurimit té aplikojé ményrén
dhe pérllogaritjen e vlerés sé kontratés me géllim dokumentimin dhe argumentimin e saj né
pérputhje me fondet buxhetore té miratuara. Gjithashtu t& mbahen parasysh kérkesat ligjore pér
argumentimin e tekniko-ligjor té pérzgjedhjes sé procedurés sé prokurimit referuar specifikimeve
teknike té objektit té kontratés.

Menjéheré dhe né vijimési
23.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, (komisioni pérkatés), té marrin masat gé,
né procedurat e prokurimit né vijim, té pércaktojné sakté sasiné pér karburant, duke argumentuar
me dokumentacion justifikues dhe provues nevojat e Institucionit.
Titullari i AK té caktojé né komisionet e ngritura, specialist té fushés me géllim vlerésim sa mé
objektiv té procesit té prokurimit. Gjithashtu té mbahen parasysh kérkesat ligjore pér
argumentimin e tekniko-ligjor té specifikimeve teknike.

Menjéheré dhe né vijimési
24.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll, Komisioni i Prokurimeve me Vlera té Vogla té marré masa
qé:
-Pérgjaté hartimit té regjistrit té parashikimeve té prokurimeve, té€ shmanget mundésia e copézimit
té fondeve pér té njéjtin grup mallrash apo shérbimesh.
-Té argumentohen kriteret e vecanta pér kualifikim.
-Pér ¢do proceduré prokurimi me vleré té vogél né sistemin e prokurimit publik té respektohet afati
i kalimit nga njé operatoré ekonomiké tek tjetri né rastet e térheqgjes apo s’kualifikimit té tyre.
-Pér rastet qé& mallrat e prokuruara nuk paragiten nga operatori ekonomiké brenda afateve té
pércaktuara né ftesén pér oferté t&€ béhet s kualifikimi i tyre.
-Pér ¢do rast likuidimi i faturave té kryhet brenda afateve ligjore duke shmangur krijimin e
detyrimeve kontraktuale.

Menjéheré dhe né vijimési
25.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll né bashképunim me Ujésjellés Kanalizime Devoll ShA dhe
sistemin OSHEE té marré masa té menjéhershme pér lidhjen e energjisé elektrike pér vendosjen
né funksion té sistemit té klorinimit, duke mbajtur né parametrat e kérkuar sasiné e klorit e pér
rrjedhojé rruajtjen e shéndetit publik dhe uljen e kostove té klorinimit.

Menjéheré dhe né vijimési
26.1 Rekomandimi: Nga Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT), Bashkia
Devoll té merren masa pér respektimin e distancave dhe kondicioneve urbane sipas pércaktimeve
ligjore dhe rregullatoré né fuqi, pér shqyrtimin e vetém atyre aplikimeve gé kané informacion té
sakté né dokumentacionin shogérues, si dhe pér té kérkuar né ¢do rast evidentimin e pércaktimeve
pér shfrytézimin e territorit pér rrugé dhe pér hapésira publike.
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Menjéheré dhe né vijimési
27.1 Rekomandimi: Nga SPZHT dhe Bashkia Devoll té merren té gjitha masat pér té kérkuar, né
cdo rast qé aplikohet pér pajisje me leje ndértimi ose certifikaté pérdorimi, té gjithé dokumentacion
e nevojshém dhe té detyrueshém, té projektit ndértimor dhe dokumentacionit shogérues té tij, sipas
kuadrit rregullator dhe ligjor né fugi, si dhe té mos miratojé asnjé leje ndértimi me mangési té tilla.
SPZHT duhet té kérkojé né ¢do rast dokumentacionin gé vérteton statusin aktiv dhe regjistrimin
né Qendrén Kombétare té Biznesit (QKB) té subjekteve gé kané hartuar projektin ndértimor.

Menjéheré dhe né vijimési
27.2 Rekomandimi: SPZHT dhe Bashkia Devoll t€ marri masa pér té kontrolluar t& gjithé
dokumentacionin e dorézuar mbi saktésiné dhe plotésiné e tij, me géllim marrjen e té gjithé
informacionit t& nevojshém mbi objektin né zhvillim, duke respektuar gjithashtu afatet e
pércaktuara né ligj pér shqyrtimin e aplikimeve.

Menjéheré dhe né vijimési
27.3 Rekomandimi: SPZHT dhe Bashkia Devoll t&€ marrin masa pér té kérkuar né ¢do rast qé
aplikohet pér leje ndértimi, rifreskimin e kartelave té pasurisé sé paluajtshme né mé pak se tre
muajt e fundit, me géllim marrjen e sigurisé se mbi proné nuk jané aplikuar tjetérsime.

Menjéheré dhe né vijimési
27.4 Rekomandimi: Nga SPZHT dhe Bashkia Devoll t¢ merren té gjitha masat pér té shqyrtuar
vetém ato aplikime pér leje zhvillimi, té cilat kané ngarkuar né sistemin elektronik té lejeve, ndér
té tjera, edhe projekt-idené arkitektonike té objektit qé kérkohet té zhvillohet, me géllim dhénien
e njé vlerésimi té sakté mbi respektimin e kritereve urbane né varési té funksionit té saj dhe té
pérdorimit té tokés, né pérputhje me dispozitat ligjore.

Menjéheré dhe né vijimési
28.1 Rekomandimi:_ Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT) dhe Bashkia
Devoll té marrin té gjitha masat pér té kérkuar dhe respektuar, né ¢do rast qé aplikohet pér leje
ndértimi, mendimin e autoriteteve té cilat duhet té shprehen né lidhje me miratimin e lejeve té
ndértimit, me géllim marrjen e sigurisé sé ploté mbi konformitetin e objektit né zhvillim me
kriteret, dispozitat, infrastrukturén si dhe projektet e planifikuara té kétyre autoriteteve.

Menjéheré dhe né vijimési
29.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT)
dhe Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV) té marrin té gjitha masat pér té ushtruar
kontroll mbi objektin me leje té miratuar, me vendim pér miratim nr. 1442/1 prot; daté 13.05.2022,
pér verifikimin e situatés, né lidhje me objektet e evidentuara si objekte té paparashikuara né lejen
e ndértimit, si dhe pér verifikimin e situatés pér ndryshimin e pozicionit té objektit ndihmés
funksional, si dhe nisjen e procedurave administrative ndaj kundérvajtésve. Né rast se zhvilluesi
aplikon pér pajisje me certifikate pérdorimi, SPZHT dhe Bashkia Devoll té marrin masa pér
miratimin e aplikimit, vetém pasi té vértetohet pérputhshméria e objektit té ndértuar me projektin
e miratuar né lejen e ndértimit.

Menjéheré dhe né vijimési
29.2 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, si dhe
Inspektorati Vendor i Mbrojtjes sé Territorit, si dy struktura pérgjegjése pér mbrojtjen e territorit
nga ndértimet e paligjshme, por edhe kontrollin e zbatimit té objekteve té ndértuara me leje apo né
shkelje té saj, né zbatim té detyrimeve dhe kompetencave gé rrjedhin nga kuadri ligjor né fuqi, té
marrin té gjitha masat pér té rritur bashképunimin ndérinstitucional né lidhje me kryerjen e
inspektimeve pérpara miratimit té lejeve té ndértimit, si dhe gjaté ndértimit dhe para procesit té
certifikimit té objektit, me géllim minimizimin e rasteve kur zhvilluesi nis ndértimin e objektit
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pérpara miratimit té lejes sé ndértimit, ose kur objekti i miratuar nuk éshté i njéjté me até té
ndértuar.

Menjéheré dhe né vijimési
B. MASA SHPERBLIM DEMI
1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll t€ marri masa, pér arkétimin e shumés 1,428,100 leké pa
TVSh, e cila pérbén dém ekonomik né buxhetin e shtetit dhe njésisé vendore, duke ndjekur té
gjitha procedurat nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit nga BOE “Z” ShPK
& “K” ShPK sipas kontratés s€ lidhur me Nr. 3322 Prot., dat€¢ 10.01.2020 pér realizimin e
punimeve civile.

E. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE TYRE.

1.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, Pérgjegjési i Prokurimit, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave té marrin masat &, né procedurat e prokurimit né vijim, té béjné vlerésim
objektiv ndérmjet OE-sé pjesémarrés, duke mbajtur parasysh parimet dhe géllimin e kuadrit ligjor
té Prokurimit Publik me géllim mirépérdorimin e fondeve publike me eficencé dhe ekonomicitet.
Menjéheré dhe né vijimési
2.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisé dhe Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit
té evidentohen t€ gjitha rastet t& cilat jané objekt 1 Ligjit nr. 162/2020, daté 23.12.2020, “Pér
prokurimin publik”, pér té cilat nuk &shté zhvilluar proceduré prokurimi si dhe pér rastet qé nuk
jané nénshtruar procedurés sé prokurimit té merren masat e nevojshme pér ndérprerjen e tyre
referuar akteve ligjore né fuqi.
Menjéheré dhe né vijimési
F. MASA DISIPLINORE.
F. 1. Pér punonjésit té cilét jané pjesé e Shérbimit Civil:
1. Z. G.K., me detyré Drejtor i Agjencisé sé Shérbimeve Publike, né cilésiné e hartuesit té kritereve
té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik né 2 procedura, né cilésiné
e anétarit té KVO-sé, pér shkeljet e konstatuar né vlerésimin e ofertave, jo né pérputhje me kuadrin
ligjor té prokurimit publik, né 1 proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té
Auditimit né faget 90-156).
2. Zj. A.H., me detyré Specialiste e PAK, né sektorin e Shérbimeve Sociale, né cilésiné e anétarit
té komisionit té vlerésimit té ofertave, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 1
proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).
3. Z. N.L., me detyré kryeinspektor i Inspektoratit t¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né objektet e
pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té lejes sé ndértimit,
si dhe pér mosevidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té objekteve té pajisur me leje
pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).
4. Z. F.C., me detyré inspektor prané Inspektoratit t&¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né objektet e
pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té lejes sé ndértimit,
si dhe pér mos-evidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té objekteve té pajisur me leje
pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).
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5. Z. J.S., me detyré inspektor prané Inspektoratit t&¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né objektet e
pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té lejes sé ndértimit,
si dhe pér mos-evidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té objekteve té pajisur me leje
pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).
“Vérejtje” n€ zbatim t€ pikés “b” t€ nenit 58, pér 12 punonjés:

6. Znj. T.S., né funksionin e drejtorit prané Sektorit té Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara né procedurat e shqyrtimit dhe miratimit té
lejeve té ndértimit pér 3 (tre) raste, me problematika si: mosrespektim i kondicioneve urbane né
njé rast; miratimi i lejeve t& ndértimit me mangési né projektin ndértimor, dokumentacionin
shogérues té tij, si dhe dokumentacionin e kérkuar né ligj né 3 (tre) raste; pér pérllogaritjen e
gabuar té Taksés sé Ndikimit né Infrastrukturé né 1 (njé) rast; nuk éshté kérkuar dhe respektuar
mendimi i autoriteteve publike gé duhet té shprehen né lidhje me miratimin e lejeve té ndértimit
né 2 (dy) raste. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).

7. Znj. A.F., me detyré Pérgjegjés i Sektorit t¢ Menaxhimit Financiar: Pér mos kuadrimin e
llogarisé 520 “Disponibilitet né thesar” me mbylljen e shumatores sé¢ llogarisé 85 “Rezultati 1
veprimtaris€ ushtrimore” dhe llogaris€ 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”. Duke nénvlerésuar
llogariné 520 “Disponibilitet né€ thesar” né vlerén 20,627,875 leké. Pér arsye se né llogariné 202
“Studime dhe kérkime” €shté pérfshiré projekti “Pérmirésimi 1 infrastrukturés Shkolla Miras” né
vlerén 1,562,000 leké (kosto historike) i cili nuk duhej té kontabilizohej né kété llogari pasi
investimi pér té cilin éshté hartuar ky projekt ka pérfunduar dhe si rrjedhojé edhe vlera e projektit
duhet té kishte kaluar né vlerén e investimi pér pasojé vlera e késaj llogarie né pasqyrat financiare
nuk &shté e sakté. Pér mos kuadrim té€ shumatores sé llogarisé 230 “Investime pér aktive afatgjata
materiale” dhe llogarisé 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale” me mbylljen e shumatores
sé€ llogaris€115 “Nga fondet e veta té investimeve” dhe llogaris€ 105 “Teprica e grandeve kapitale
té brendshme” né vlerén 0 leké. Pér mos kuadrim té pérmbledhéses sé llogarive 401-408 “Furnitoré
e llogari té lidhura me to”, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”, 435 “Sigurime shoqérore”,
436 “Sigurime shéndetésore”, 467 “Kreditoré té ndryshém” e cila nuk kuadron me llogariné 4342
“Operacione me shtetin (T¢€ drejta)”. Pér arsye se informacioni kontabél i llogarisé 101 “Teprica
(Fondi 1 akumuluar)/Deficiti 1 akumuluar” éshté nénvlerésuar né€ vlerén 120,774,784 leké. (Shih
trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 59-90).

8. Z. E.K., me detyré pérgjegjés i sektorit t& Ujitjes dhe Kullimit, né cilésiné e hartuesit té kritereve
té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 2 procedura prokurimi.
(Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar t& Auditimit né faget 90-156).

9. Z. K.M., me detyré Pérgjegjés i Sektorit té Transporti t& Agjenciné e Shérbimeve Publike, né
cilésiné e hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit
publik, né 2 procedura prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget
90-156).

10. Z. M.M., me detyré Drejtor i Inspektoratit Vendor t& Mbrojtjes sé Territorit, né cilésiné e
hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 1
proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).

11. Z.Th.K., me detyré Specialist né sektorin e Planifikimit dhe Zhvillimit t& Territorit, né cilésiné
e hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 1
proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).

12. Z. F.Z., anétar i Komisionit té Vlerésimit té Ofertave, (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faget 90-156).
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13. Znj. M.H., anétar i Komisionit té Vlerésimit té Oferta(Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faget 90-156).ve, pér arsye se ka shpallur fitues BOE “A 1I” ShPK & “N” ShPK, i
cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né dokumentacionin e paragitur, pér
procedurén e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i rrugés Bilisht-Vernik Loti II” me fond limit
né vlerén 47,802,971.60 leké pa TVSh, zhvilluar né vitin 2021 nga Bashkia Devoll. (Shih trajtimin
ne Raportin Pérfundimtar t& Auditimit né faget 90-156).

Menjéheré dhe né vijimési

IV. REKOMANDIME
A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe analizimi i komponentéve té MFK-sé éshté konstatuar
se, nuk éshté béré mjaftueshém né lidhje me:

“Mjedisi i Kontrollit”

- Nuk ka trajnim té dedikuar pér etikén dhe integritetin si dhe nuk ka program té miréfillté trajnimi
pér kontrollin e brendshém dhe pér menaxhimin financiar pér punonjésit e bashkisé.

- Nuk ka plane té veprimit pér korrigjimin e mangésive né sistemin e kontrollit té brendshém.

- Mungon pérfagésuesi i drejtuesit té auditit t& brendshém (pa té drejté vote né vendimmarrje) né
pérbérjen e Grupit pér Menaxhimin Strategjik.

- Nga verifikimi i kryer rezulton se Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) nuk ka marré vendime
té dokumentuara pér zbutjen e ndikimit té rrezigeve té evidentuara né njé nivel té pranueshém. Kjo
tregon se nuk jané adresuar né ményré té ploté kérkesat e Manualit pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin (MFK). Pér mé tepér, jané dokumentuar vetém dy mbledhje t¢ GMS-sé gjaté vitit, né
kundérshtim me udhézimin pérkatés qé parashikon té paktén katér mbledhje né vit.

- Eshté evidentuar vetém njé urdhér pér delegimin e detyrave, pa njé sistem té garté dhe té
dokumentuar té delegimit té pérgjegjésive né njésiné pérkatése.

- Nuk jané pércaktuar rregulla apo procedura té shkruara pér aksesin né informacion té klasifikuar,
duke rrezikuar késhtu siguriné dhe integritetin e kétij informacioni.

“Menaxhimin e Riskut”

- Nuk éshté kryer vlerésimi i riskut t¢ mashtrimit dhe mungojné politika e procedura pér
parandalimin e tij.

- Né rregulloren e brendshme nuk jané pércaktuar detyrat dhe pérgjegjésité e koordinatorit dhe
grupit té menaxhimit té riskut.

- Eshté hartuar Rregjistri i Riskut pér vitin 2024, por nuk éshté realizuar pérditésimi i riskut dy
heré né vit.

“Aktivitetet e Kontrollit”

-Proceset dhe procedurat e punés jané pércaktuar pérgjithésisht né rregulloren e brendshme dhe pér
disa struktura, por vetém Drejtoria Ekonomike dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore disponojné
manuale té proceseve té punés té miratuara nga Kryetari i Bashkisé, ndérsa mungojné né strukturat
e tjera, né kundérshtim me nenin 16 té ligjit pér MFK.

-Mungojné procedura té pérshtatshme pér menaxhimin e IT-sé dhe ruajtjen e té dhénave, si dhe
njé plan i menaxhimit té riskut IT dhe rikuperimit e té€ dhénave né raste fatkegésish.

-Nuk éshté ngritur Komisioni i Ekspertizés; nuk éshté kryer miratimi i listés sé dokumentave
shtetérore gé administron institucioni dhe afatet e ruajtjes sé tyre.
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Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 16, daté 20.07.2016 “Pér
pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit té menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit
té riskut né njésité publike”, pika 3, pika 4; nuk ka njé koordinator té deleguar t& menaxhimit
financiar e kontrollit, né kundérshtim me Ligjin nr.10296, daté¢ 08.07.2010 “P& Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 10, ligjit nr.9154, daté 16.11.2023 “Pér Arkivat” si
dhe neneve 32, 33 t¢ “Normave Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike té Shérbimit Arkivor né
RSH”. (Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.1 , fage 13-25, té Raportit té Auditimit).
1.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll népérmjet strukturave pérgjegjése duhet té masa pér té
organizuar trajnime té rregullta mbi etikén, integritetin dhe kontrollin e brendshém pér stafin.
Kryetari i Bashkisé té caktojé njé koordinator pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, té hartojé
e miratojé manuale pune pér njésité strukturore, si dhe té sigurojé miratimin dhe zbatimin e
gjurmés sé auditimit pér ¢do drejtori, né pérputhje me kérkesat ligjore.

Menjéheré dhe né vijimési
1.2. Rekomandimi: Bashkia Devoll, népérmjet Sektorit té IT-sé&, té hartojé e miratojé rregullore
pér menaxhimin e IT-sé dhe siguriné e té dhénave, si dhe té krijojé njé sistem té garté monitorimi
dhe raportimi pér ndjekjen e objektivave dhe pér rritjen e efektivitetit té kontrollit té brendshém
né té gjitha nivelet

Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi veprimtariné e Njésisé sé Auditit té Brendshém né
Bashkiné Devoll, u konstatuan kéto problematika kryesore:

- Nuk éshté kryer vlerésimi i riskut pér fushén/sistemin e llogarisé t¢€ kombinuar me mjedisin e
kontrollit, duke penguar pércaktimin e nivelit té pérgjithshém té riskut dhe planifikimin e sakté té
auditimit (format standard 4,5).

- Mungojné testet individuale té auditimit (formati nr.9), e cila sjell risk pér mos identifikimin e
problemeve. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Manualin e Auditimit t€ Brendshém
kapitulli 3 “Planifikimi i veprimtarive té auditit t¢ brendshém”, pika 3.1.2. (Mé& hollésisht gjetjet
trajtuar né pikén 2.1, fage 25-31, té Raportit té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Njésia e Auditimit té€ Brendshém té marré masa té pérmirésojé planifikimin e
auditimeve pérmes njé frekuence té rregullt né té gjitha njésité, vlerésimit té riskut dhe mjedisit té
kontrollit, dhe pérdorimit té testeve individuale pér dokumentim mé té miré. Té vendoset sistem
monitorimi dhe vetévlerésimi periodik, si dhe té pércaktohen afate té garta pér zbatimin e
rekomandimeve.

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime” pér vitin 2024.
Grupi i auditimit konstatoi se amortizimi i aktiveve té kontabilizuara né llogariné 202 "Studime
dhe Kérkime" éshté pérllogaritur né ményré jo té sakté, pasi nuk éshté zbatuar norma e parashikuar
prej 15% sipas metodés lineare por éshté aplikuar norma 5% mbi vilerén e mbetur. Ky trajtim
kontabél i pasakté ka sjellé:

e nénvlerésim té amortizimit;

e mbivlerésim té vlerés neto kontabél né llogariné 202;
Si pasojé, edhe mbivlerésim t€ vlerave té€ transferuara né llogarité 212 “Ndértesa dhe
Konstruksione” dhe 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” pér projektet e zbatuara. Kéto vlera jané
reflektuar edhe né pasqyrén e pozicionit financiar né veganti, kalimi i projekteve né zbatim me njé
vleré té mbetur té llogaritur gabimisht, ka ndikuar né mbivlerésimin e aktiveve afatgjata, duke
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evidentuar pasaktésiné dhe besueshmériné e pasqyrave financiare. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me udhézimin nr.8 daté 09.03.2018, “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes e
raportimit té pasgyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme” pika 36, i
ndryshuar. (Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2, fage 31-51, té Raportit t& Auditimit).
3.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés, Bashkia Devoll té kryejé sakté amortizimin e llogarisé
sé klasés 2, pér té pasur informacion kontabél té sakté dhe té besueshém.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2025

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare viti 2024, rezulton se:
Llogaria 212 “Ndértesa dhe Konstruksione” &shté paraqitur n€ pasqyrén e pozicionit financiar pér
vlerén 681,918,447 leké.
Nga auditimi i llogarisé u verifikua se né kété llogari jané kontabilizuar 10 aktive me vleré neto
kontabél 119,680,203 leké té cilat nuk jané aktive né posedim té Bashkisé Devoll. Kéto jané asete
né pronési té komunitetit té cilét népérmjet programeve té ndryshme sociale jané pérfitues té
investimeve nga grante té ndryshme pér rikonstruksionin e banesave té tyre.
Sa mé sipér éshté vepruar né kundérshtim me udhézimin nr.8 daté 09.03.2018, “Pér procedurén e
pérgatitjes, paraqgitjes e raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té& Qeverisjes sé
Pérgjithshme” , kapitulli 2, trajtimet kontabél pér AAGJM, i ndryshuar. (Mé hollésisht gjetjet
trajtuar né pikén 2.2, fage 31-51, té Raportit té Auditimit).
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés té kryejé njé analizé té detajuar t€¢ dokumentacionit
financiar dhe ligjor té t&€ dhénave pér llogarin€ 212 “Ndértesa dhe Konstruksione”. Gjaté vitit 2025
té marré masa pér sistemimin e vlerés 119,680,203 leké

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2025

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se gjendja e llogarive 230 “Investime pér aktive
afatgjata jo materiale” paragitet né vierén 8,095,000 leké dhe llogaria 231 “Investime pér aktive
afatgjata materiale” né datén 31.12.2024 paraqgitet né vlerén 42,085,797 leké.

Nga auditimi u konstatua se né Bashkiné Devoll jané 36 kontrata né proces, me vleré kontrate
313,198,535 leké. Nga kéto kontrata, deri né datén 31.12.2024 jané realizuar punime né vlerén
273,652,147 leké dhe vlera e mbetur e pa realizur éshté né shumén 42,085,797 leké. Referuar
analizés sé mésipérme llogaria 231 duhet té paragitej né pasqyrén e pozicionit financiar pér vlerén
273,652,147 leké, kjo llogari éshté paraqitur né pasqyrén e pozicionit financiar me vlerén
42,085,797 leké, e cila éshté vlera e pa realizuar e kontratave. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me udhézimin nr.8 daté 09.03.2018, “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes e
raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, trajtimet
kontabél pér AAGJM, i ndryshuar. (Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2, fage 31-51, té
Raportit té Auditimit).

5.1. Rekomandim: Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit, pagesat pjesore pér krijimin
e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale, duhet t’i evidentojé né llogarité 230 - 231
“Investime né proces” me kundérparti llogarité 105 “Teprica e grandeve kapitale t€ brendshme”,
115 “Nga fondet e veta t& investimeve” dhe pas realizimit té investimit dhe likuidimit té ploté té
vlerés sé kontratave t’i kontabilizojé né llogarité e klasave 20-21 sipas llojit té aktivit té
kapitalizuar dhe né llogarin€ 101 “Fondi Bazé”.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2025
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6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”,
sipas pasqyrés sé pozicionit financiar té Bashkisé Devoll mé daté 01.01.2024, paragitet né vlerén
26,089,133 leké ndérsa né fund té vitit 2024 paraqitet né vlerén 13,146,699 leké dhe pérfagéson
vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%. Pér 5 objekte té pérfunduara dhe té marra né
dorézim nga Bashkia Devoll jané ngurtésuar fonde né vlerén 1,312,900 leké. Pér kéto investime
nuk éshté béré zhbllokimi i tyre, pasi fondet gjenden té ngurtésuara né Degén e Thesarit Korgé,
pér té cilat éshté pérmbushur afati i garancisé sé punimeve, sipas kushteve té kontratés. Nga
Drejtoria e Projekteve dhe Investimeve dhe Drejtoria e Financés nuk jané marré masa pér
zhbllokimin e kétyre fondeve, nuk jané njoftuar subjektet pér paragitjen e dokumentacionit té
duhur pér likuidimin e vlerés 1,312,900 leké. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim UKM
nr. 3, dat€ 15.02.2011, “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve t€ ndértimit” 1 ndryshuar,
Kapitulli 11, pika 10. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 31-51 té Raportit té Auditimit).
6.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financés né bashképunim me Drejtoriné e Projekteve dhe
Investimeve, t& marrin masa, pér té béré sistemimin e llogarisé 466 “Kreditore pér mjete nén
ruajtje”, duke rakorduar drejtorité njéra me tjetrén ¢do muaj mbi balancat e llogarisé 466 dhe duke
njoftuar subjektet, pér paragitjen e dokumentacionit té nevojshém, pér té sistemuar dhe zhbllokuar
garancité té cilat tashmé u ka kaluar afati i pércaktuar né kontratén e investimit pérkatés.
Menjéheré dhe né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore me té
ardhurat e veta té Bashkisé Devoll sé bashku me transfertat e pa kushtézuara dhe specifike, pér
vitin 2024, kané diferenca té dukshme me vlerén e planifikuar. Pér vitin 2024, planifikimi i
buxhetit fillestar pér zérin e shpenzimeve me té ardhurat e veta vendore, transfertén e pa kushtézuar
dhe specifiken ka vlerén 586,577 mijé leké buxheti i rishikuar ka vlerén 744,774 mijé leké, ndérsa
realizimi éshté né vlerén 604,121 mijé leké ose né masén 81.1 %. Zéri shpenzime page dhe
sigurime shogérore éshté planifikuar né vlerén 348,740 mijé leké dhe éshté realizuar né vlerén
297,766 mijé leké ose né masén 85%.

Zé&ri shpenzime operative (602) éshté planifikuar né vlerén 246,434 mijé leké dhe éshté realizuar
né vlerén 175,332 mijé leké ose né masén 71%.

Zéri transferta buxhete familjare éshté planifikuar né vlerén 21,896 mijé leké dhe é&shté realizuar
né vlerén 20,076 mijé leké ose né masén 98 %.

Zéri shpenzime kapitale (artikulli 230*231) éshté planifikuar né vlerén 127,704 mijé leké dhe éshté
realizuar né vlerén 110,947 mijé leké ose né masén 86%.

Mosrealizimit i té ardhurave, do té thoté se nga Bashkia Devoll né fillim té vitit buxhetor
planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbéshtetur né planifikime realiste té té ardhurave
té veta nga taksat dhe tarifat vendore. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9936, daté
26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” neni 39, i
ndryshuar, Ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015, “Pér vetégeverisjen vendore” neni 9, pika 1.3,
gérma “c” dhe “¢”, Ligjin nr. 68/2017, daté 27.04.2017, “Pér financat e vetégeverisjes vendore”
nenet 2 dhe 3 pika 3, UMFE nr. 9, daté 20.03.2018, “Pér procedurat standarde té& zbatimit té
buxhetit” i ndryshuar, nenet 79, 80 dhe 81, VKB pérkatése. (Mé hollésisht gjetjet trajtuar né pikén
2.2 , fage 31-51, té Raportit té Auditimit).

7.1. Rekomandim: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né bashképunim me drejtorité e tjera té
Bashkisé Devoll, té marré masa pér njé planifikim té studiuar té té ardhurave té veta, duke u
mbéshtetur mbi parashikime realiste. Mbi bazén e kétyre té ardhurave té parashikohet edhe plani i
investimeve publike, me géllim gé investimet e planifikuara né buxhet té kené burime financimi
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té sigurta pér t’u realizuar. P&r mosrealizimin gjaté vitit buxhetor té té ardhurave té planifikuara,
té korrigjohet plani i shpenzimeve, brenda afateve gé pércakton kuadri rregullator né fugi.
Menjéheré dhe né vijimési

8. Gjetje nga auditimi: Pér vitin 2024 planifikimi i té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore
éshté né vlerén 197,082 mijé leké dhe realizimi né vlerén 143,793 mijé leké ose né masén 72 %
me njé diferencé mosrealizimi ndérmjet planifikimit dhe realizimit né vlerén 53,289 mijé leké.
Referuar planifikimit dhe realizimit té té ardhurave nga taksat e tarifat vendore konstatohet se, pér
disa zéra realizimi paragitet né vlera té uléta, kurse pér disa zéra realizimi paraqgitet me tejkalim
mbi planin. Kjo tregon se planifikimi i té ardhurave nuk éshté real, si dhe nuk ka njé ndarje pér
efekt planifikimi, té té ardhurave té vitit aktual buxhetor, me té ardhurat gé sigurohen nga detyrimet
e prapambetura té debitoréve. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9936, daté
26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé ” i ndryshuar, Ligjin
nr. 139/2015, daté 17.12.2015, “Pér vetéqeverisjen vendore”, neni 64, Ligjin nr. 68/2017, daté
27.04.2017, “Pér financat e vetégeverisjes vendore” 1 ndryshuar, neni 5, neni 42, pikat 1-2 dhe
pika 4, neni 54, nénpika “c”, Ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar, Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé” 1 ndryshuar, Udhézimin e MFE nr. 9, daté 20.03.2018, “Procedurat standarde pér
menaxhimin e ¢é ardhurave” Kreu 1V, pika 200. (Mg hollésisht trajtuar né nénpikén 2.2, fage 31-
51 té Raportit t& Auditimit).

8.1. Rekomandimi: Drejtoria e t&¢ Ardhurave Vendore té marré masa gé gjaté hartimit té planit
pér realizimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, té kryej parashikime té besueshme
bazuar né analiza té hollésishme pér secilin z&, duke marré né konsideraté realizimin e té ardhurave
té vitit t&¢ méparshém por edhe arkétimet nga detyrimet e prapambetura nga taksat dhe tarifat
vendore nga vitet paraardhése me géllim pasqyrimin real té situatés té té ardhurave vjetore té
bashkiseé.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se gjaté vitit 2024, mbéshtetur dhe né UMF 30
daté 27.11.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né sektorin publik” i ndryshuar, nga ana e titullarit té
bashkis€ €shté miratuar urdhri nr.607 daté 12.11.2024 “Pér ngritjen e komisionit té inventarizimit,
vlerésimit t€ aktiveve dhe t€ nxjerrjes jashté pérdorimit pér vitin 2024 t&€ Bashkis€ Devoll, ku jané
pércaktuar ngritja e 3 grupe te ndryshme sipas pérgjegjésive.

Nga komisioni i ngritur pér inventarizimin dhe vlerésimin nuk éshté kryer inventarizimi dhe
vlerésimi pér aktivet e kontabilizuara né llogarité 210 “Toka, Troje, Terrene”, 211 “Pyje, Kullota,
212 “Ndértesa dhe Konstruksione” dhe 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”. Veprimet e mésipérme
jané né kundérshtim me udhézimin nr.30 daté 27.11.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né sektorin
publik” pika 85. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 31-51 té Raportit té€ Auditimit).

9.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll né ¢do rast té kryerjes sé inventarizimit té aktiveve, duhet té
vlerésojé té gjitha aktive té cilat jané posedim té saj.

Menjéheré dhe né vijimési
10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisé 468 “Debitoré t€¢ ndryshém” e cila n€ datén

31.12.2023 paragiten né vlerén 66,664,236 leké, vlera e llogarisé 468 né datén 31.12.2024 éshté
paragitur né vlerén 66,664,236 leké. Nga analiza e llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém” nuk kemi

92



informacion té detajuar pér detyrimet gé jané konstatuar, si pér vitin korrent 2024, por edhe pér
vitet e méparshme.

Gjaté vitit 2024 nuk ka pasur shtesa llogaria 468 “Debitoré té ndryshém” sepse informacioni i
pércjell nga Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve, Licencave dhe Borxhit éshté refuzuar me shkresé
nga Drejtoria e Financés me argumentin se informacioni i paragitur éshté me mangeési.

Referuar shkresés me nr.906., prot, daté 07.03.2025 nga Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve,
Licencave dhe Borxhit shtesat e borxhit pér vitin 2024 pér abonentét familjaré dhe biznes jané né
vlerén 17,003,191 leké.

Moskontabilizimi i debitoréve né llogariné 468 “Debitoré té ndryshém” sjell risk té larté pér
mosparagitjen e informacionit té ploté dhe té sakté dhe mund té sjellé tejkalim té afateve ligjore
pér kérkimin e detyrimit. Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me
pércaktimet e béra né Ligjin nr.10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
1 ndryshuar, shkronja “€”, pika 3, neni 12, udhézimin nr. 8 daté 09.03.2018 “Pé&r procedurat e
pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme”, rubrika 2.3, paragrafi 21, shkronja “c”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage
31-51, té Raportit té Auditimit)

10.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financés, Bashkia Devoll, té marré masat e nevojshme, gé té
kryejé vlerésimin dhe kontabilizimi e ploté dhe té sakté té té drejtave té Bashkisé, pér arkétim nga
té tretét, n€ llogarin€ nr.468 “Debitoré t&€ ndryshém” me kundérparti llogarin€ nr. 470 “T¢& ardhura
pér t’u marré¢”.

Né mbyllje té pasqyrave financiare 2025

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Bashkia Devoll né datén 01.01.2024 ka
pasur si celje té vitit ushtrimor detyrime té prapambetura progresive me burim financimi té
ardhurat e veta dhe granti né vlerén 93,897,067 leké.

Gjaté vitit 2024 jané krijuar detyrime té reja né vlerén 6,652,675 leké dhe jané likuiduar detyrime
né vlerén 93,475,109 leké. Totali progresiv i detyrimeve té prapambetura né daté 31.12.2024 éshté
né vlerén 7,074,633 leké.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes
vendore”, neni 56 “Véshtirésia Financiare”, Udhézimit t¢ MFE nr.9, daté 20.03.2018 “Pér
procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe
kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis paléve, nenin 52 té ligjit nr.9936,
daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar,
UMEF nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, pikat 82-91. (Mé
hollésisht gjetjet trajtuar né pikén 2.2 , fage 31-51, té Raportit té Auditimit).

11.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Devoll, Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, t&¢ marrin
masa, gé me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zérave té shpenzimeve, prioritet té kené
detyrimet e papaguara té vitit paraardhés. Mos shlyerja né kohé e detyrimeve ndaj té tretéve paraget
risk pér buxhetin e vitit né vazhdim té njésisé vendore, pasi njé pjesé e buxhetit té késaj njésie do
té pérdoret jo pér té financuar nevojat reale té vitit buxhetor, por pér té likuiduar detyrimet e
prapambetura, duke zvogéluar fondet né dispozicion pér investime dhe shpenzime té tjera né
interes té komunitetit.

Menjéheré dhe né vijimési

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna
né auditimin e méparshém rezultoi se:
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Vendimi nr.193, daté 07.10.2024:

- Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 13 masa organizative dhe jané pranuar plotésisht
nga té cilat, 4 masa jané zbatuar, 5 masa né proces zbatimi dhe 4 masa nuk éshté zbatuar. Nga
masat e zbatuara pjesérisht ose té pa zbatuara nuk rikérkohet 2 masé organizative pasi statusi i tyre
éshté reflektuar né auditimin aktual.

-Pér 5 masa pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, nga té cilat, 1 masé éshté zbatuar plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht dhe 1 masé
né proces zbatimi.

- 1 masé pér arkétimin e detyrimeve pér tatim taksat vendore.Kjo masé éshté zbatuar pjesérisht e
cila nuk do té rikérkohet sepse éshté reflektuar né auditimin aktual.

-Pér marrjen e 9 masave disiplinore ndaj 9 punonjésve, asnjé prej tyre nuk éshté zbatuar

Nisur nga sa mé sipér, veprimet apo mosveprimet jané né kundérshtim me nenin 15, “Té drejtat e
KLSH” té ligjit Nr. 154, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t¢ Larté
té Shtetit”. (Mé hollésisht trajtuar né anekset e raportit té auditimit, fage 68-101).

Vendimi nr.66, daté 04.04.2025:

- Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 33 masa organizative dhe jané pranuar plotésisht
nga té cilat, 6 masa jané zbatuar, 8 masa jané né proces zbatimi dhe 19 masa nuk jané zbatuar. Nga
masat e zbatuara pjesérisht ose té pa zbatuara nuk rikérkohet 6 masé organizative pasi statusi i tyre
éshté reflektuar né auditimin aktual.

- 1 masé shpérblim démi né vlerén 1,428,100 leké pa TVSh nuk éshté zbatuar.

-Pér 5 masa pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore, nga té cilat, 1 masé éshté zbatuar plotésisht, 3 masa jané zbatuar pjesérisht dhe 1 masé
né proces zbatimi.

- 2 masé pér eliminimin e efekteve negative né menaxhimin e té ardhurave nuk jané zbatuar.

-Pér marrjen e 13 masave disiplinore ndaj 13 punonjésve, asnjé prej tyre nuk éshté zbatuar.

Pér masat gé jané cilésuar si né proces zbatimi, kérkohet vazhdimi i procedurave pér realizimin e
tyre jané pasqyruar té grupuara sipas llojit té tyre, né anekset e projekt raportit té auditimit.
(Mé hollésisht trajtuar né anekset e raportit té auditimit, fage 68-101).

12.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Devoll té analizojé situatén e zbatimit té rekomandimeve
té dérguara nga KLSH-ja, duke nxjerré pérgjegjésité, si dhe té hartojé plan pune té vecanté e té
marré té gjitha masat e duhura ligjore pér zbatimin e rekomandimeve té pa zbatuara, té zbatuara
pjesérisht dhe pérshpejtimin e rekomandimeve né proces zbatimi si mé poshté:

a) Sipas vendimit nr.193, daté 07.10.2024 rikérkohen masat si méposhté:

- Pér 2 masa organizative.

- Pér 3 masa pér eleminimin e efekteve negative té zbatuara.

- Pér 9 masa disiplinore.

Sipas vendimit nr.66, daté 04.04.2025 rikérkohen masat si méposhté:

- Pér 13 masa organizative.

- Pér 1 masé shpérblim démi.

- Pér 2 masa pér eleminimin e efekteve negative té zbatuara.

- Pér 12 masa disiplinore.

Sipas vendimit nr.193, daté 07.10.2024 rikérkohen masat si méposhté:

6.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e té¢ Ardhurave, Lejeve dhe Ligencave té merren masa pér
hartimin e regjistrit té taksave vendore dhe tatimpaguesve vendoré né pérputhje me dispozitat
ligjore pérkatése.

94




Menjéheré dhe né vijimési
13.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés dhe té
marré masa pér té krijuar njé inventar té integruar pér ish-komunat dhe pér té koordinuar me
Agjenciné Shtetérore té Kadastrés me géllim miratimin e inventaréve pérfundimtare dhe
regjistrimin e pasurive té paluajtshme.

Menjéheré dhe né vijimési
B. MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NE MENAXHIMIN E TE
ARDHURAVE NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE, ME EFEKT MUNGESE TE
ARDHURASH
1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Drejtoria e té Ardhurave, Lejeve dhe Ligencave té marré masa
pér kontabilizimin e detyrimit si dhe t€ marré masa pér nxjerrjen e njoftimit té vlerésimit tatimor
pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore
deri mé datén 31.12.2023, né vlerén totale 30,285,206 leké, e cila pérbéhet nga:
-15,863,278 leké detyrime nga abonentét familjaré;
-14,421,928 leké detyrime nga biznesi i madh;
a. T’u dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhér bllokimet e llogarive bankare.
b. Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese (pér
mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).
c. Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té papaguar, Drejtoria e t€ Ardhurave, Lejeve dhe
Licencave, té angazhohet pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatim
paguesit, me géllim konfiskimin né fund té ¢cdo dite té njé shume jo mé pak se 50 % té garkullimit
té realizuar.
d. Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguajné detyrimet, nga ana e
Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave té merren masa administrative apo sekuestro dhe
pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal.
e. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave té bashkérendojé punén me QKB Bashkia Devoll, pér mos
kalimin e subjekteve debitoré me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né debitoré té keqg.
f. Né regjistrat e debitoréve, té evidentohen vlera e detyrimit té pa arkétuar, statusi i tyre dhe hapat
e ndérmarra pér ¢do subjekt né zbatim té ligjit pér arkétimin e debitoréve.

Menjéheré
3.1.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licensave dhe Lejeve né bashképunim me
Drejtoriné e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, t& marrin
masa pér kontabilizimin e detyrimit si dhe té ndjek té gjitha rrugét administrative e ligjore né té
gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé detyrimit 4,907,240 leké sipas aneksit nr. 2 pika 5
bashkélidhur Rapirtit Pérfundimtar té Auditimit.
3.2.Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave, Licensave dhe Lejeve né bashképunim me
Drejtoriné e Zhvillimit té Pyjeve, Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e Financé Buxhetit, té té
ndjek té gjitha rrugét administrative e ligjore né té gjitha shkallét pér arkétimin e vlerés sé detyrimit
pér girané e pa llogaritur dhe papaguar né shumé 21,171,780 leké, respektivisht:

-vlera 1,150,000 leké nga shoqéria “V” sha;

-vlera 300,000 leké nga shoqéria “I 02 SHPK;

-vlera 2,482,980 leké nga shoqéria “M. HEC-Qytezé” SHPK;
-vlera 17,238,800 leké nga shogéria “K 93” SHPK.

Brenda datés 31.12. 2024
D. MASA DISIPLINORE.
Pér punonjésit té cilét jané pjesé e Shérbimit Civil:
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Mbéshtetur né nenin 15 “Té drejtat dhe detyrat e KLSH-s&”, shkronja (c), té ligjit nr. 154/2014,
daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”, nenin 58
“Llojet e masave disiplinore”, t& ligjit nr. 152/2013, daté€ 30.05.2013 “Pér né€punésin civil” 1
ndryshuar, né V.K.M-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe
té rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen n€ komisionin disiplinor n€ shérbimin civil”,
I rekomandojmé Kryetarit té Bashkisé Devoll, gé pér shkeljet e paragitura né Raportin
Pérfundimtar té Auditimit, bazuar né performancén dhe llojin e shkeljeve, té fillojé procedurat pér
dhénien e masave disiplinore pérkatése, si mé poshté:

a- Pezullim nga e drejta e ngritjes né detyré, pérfshiré rritjen né shkallén e pagés pér njé
periudhé deri né dy vjet, sipas germés “c” e nenit 58, pér 3 (tre) punonjésit ¢ méposhtém:

1. Znj. A.F., me detyré Pérgjegjés i Sektorit t¢ Menaxhimit Financiar, pér mos kuadrim té
shumatores sé llogarisé 230 “Investime pér aktive afatgjata materiale” dhe llogarisé 231
“Investime pér aktive afatgjata materiale” me mbylljen e shumatores s€ llogarisé115 “Nga fondet
e veta t€ investimeve” dhe llogaris€ 105 “Teprica e grandeve kapitale t€ brendshme” né vlerén 0
leké. Pér mos kuadrim té pérmbledhéses sé llogarive 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me
to”, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa”, 435 “Sigurime shoqérore”, 436 “Sigurime
shéndetésore”, 467 “Kreditoré t€ ndryshém” e cila nuk kuadron me llogariné 4342 “Operacione
me shtetin (T€ drejta)”. Pér arsye se informacioni kontabél i llogarisé¢ 101 “Teprica (Fondi 1
akumuluar)/Defi¢iti i akumuluar” éshté nénvlerésuar né vlerén 120,774,784 leké. (Shih trajtimin
ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 59-90).

2. Z. G.H., me detyré Drejtor i Drejtorisé sé té Ardhurave, Lejeve dhe Licencave.

3. Znj. D.R., me detyré Pérgjegjés i Sektorit té Kontabilizimit té té Ardhurave.

4. Znj. V.B., me detyré specialiste Sektorit i Kontabilizimit té té€ Ardhurave.

5. Z. 1.D., me detyré Pérgjegjés Sektori i Inspektoriatit Tatimor, Kundravajtjeve Administrative,
Debitoréve, Konfiskimi dhe Sekuestrimi.

6. Z. G.M., me detyré specialist i Sektorit té Kontabilizimit té té Ardhurave

Pér mos ndjekjen e té gjitha rrugéve pér arkétimin e detyrimeve nga taksat dhe tatimet pér debitorét
né vlerén 58,553,508 leké. Pér mos mbajtjen e regjistrave pér abonentét familjaré dhe biznesit. Pér
tarifimin jo té sakté té taksés sé ndértesés dhe té truallit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage
30-38 té Raportit té Auditimit).

7. Z. E.R., me detyré pérgjegjési i sektorit té aseteve pér mangeésit e konstatuara né pércaktimin e
procedurave té hollésishme té pérditésimit té listave té€ pronave shtetérore dhe rregullave pér
bashképuniminndérmijet institucioneve — ASHK.

E. Pér punonjésit zj. A.K.,, me detyré pérgjegjés i Sektorit t& Auditimit t&é Brendshém dhe E.Sh.,
me detyre specialist ne Auditimin e Brendshém nuk rekomandojmé masé disiplinore pér arsye se
shkeljet e konstatuara jané té njé réndésie té ulét dhe nuk jané materiale.

Sipas vendimit nr.66, daté 04.04.2024 rikérkohen masat si mé poshté:

21.1. Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor Bashkia Devoll, Pérgjegjési i Prokurimeve si dhe
Njésia e Prokurimit, t& marré masat e duhura gé né procedurat e prokurimit publik t& mbahen
parasysh kérkesat ligjore pér argumentimin e té gjitha kritereve té vendosura dhe specifikimeve
teknike, té lidhura me procedurén e prokurimit, me géllim konkurrencén e liré dhe shmangien e
kérkesave diskriminuese, ndaj operatoréve ekonomiké.

Menjéheré dhe né vijimési
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22.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, (komisioni pérkatés), té marrin masat gé,
né procedurat e prokurimit né vijim, pérpara hartimit té urdhrit té prokurimit té aplikojé ményrén
dhe pérllogaritjen e vlerés sé kontratés me géllim dokumentimin dhe argumentimin e saj né
pérputhje me fondet buxhetore té miratuara. Gjithashtu té mbahen parasysh kérkesat ligjore pér
argumentimin e tekniko-ligjor té pérzgjedhjes sé procedurés sé prokurimit referuar specifikimeve
teknike té objektit té kontratés.

Menjéheré dhe né vijimési
23.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, (komisioni pérkatés), t& marrin masat gé,
né procedurat e prokurimit né vijim, té pércaktojné sakté sasiné pér karburant, duke argumentuar
me dokumentacion justifikues dhe provues nevojat e Institucionit.
Titullari i AK té caktojé né komisionet e ngritura, specialist té fushés me géllim vlerésim sa mé
objektiv té procesit té prokurimit. Gjithashtu té mbahen parasysh kérkesat ligjore pér
argumentimin e tekniko-ligjor té specifikimeve teknike.

Menjéheré dhe né vijimési
24.1. Rekomandimi: Bashkia Devoll, Komisioni i Prokurimeve me Vlera té Vogla té marré masa
qé:
-Pérgjaté hartimit té regjistrit té parashikimeve té prokurimeve, té€ shmanget mundésia e copézimit
té fondeve pér té njéjtin grup mallrash apo shérbimesh.
-Té argumentohen kriteret e vecanta pér kualifikim.
-Pér ¢do proceduré prokurimi me vleré té vogél né sistemin e prokurimit publik té respektohet afati
1 kalimit nga njé€ operatoré ekonomiké tek tjetri n€ rastet e térheqjes apo s’kualifikimit té tyre.
-Pér rastet qé& mallrat e prokuruara nuk paragiten nga operatori ekonomiké brenda afateve té
pércaktuara né€ ftesén pér oferté t&€ béhet s’kualifikimi 1 tyre.
-Pér ¢do rast likuidimi i faturave té kryhet brenda afateve ligjore duke shmangur krijimin e
detyrimeve kontraktuale.

Menjéheré dhe né vijimési
25.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll né bashképunim me Ujésjellés Kanalizime Devoll ShA dhe
sistemin OSHEE té marré masa té menjéhershme pér lidhjen e energjisé elektrike pér vendosjen
né funksion té sistemit té klorinimit, duke mbajtur né parametrat e kérkuar sasiné e Kklorit e pér
rrjedhojé rruajtjen e shéndetit publik dhe uljen e kostove té klorinimit.

Menjéheré dhe né vijimési
26.1 Rekomandimi: Nga Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT), Bashkia
Devoll t& merren masa pér respektimin e distancave dhe kondicioneve urbane sipas pércaktimeve
ligjore dhe rregullatoré né fuqi, pér shqyrtimin e vetém atyre aplikimeve gé kané informacion té
sakté né dokumentacionin shogérues, si dhe pér té kérkuar né ¢do rast evidentimin e pércaktimeve
pér shfrytézimin e territorit pér rrugé dhe pér hapésira publike.

Menjéheré dhe né vijimési
27.1 Rekomandimi: Nga SPZHT dhe Bashkia Devoll té merren té gjitha masat pér té kérkuar, né
cdo rast qé aplikohet pér pajisje me leje ndértimi ose certifikaté pérdorimi, té gjithé dokumentacion
e nevojshém dhe té detyrueshém, té projektit ndértimor dhe dokumentacionit shogérues té tij, sipas
kuadrit rregullator dhe ligjor né fuqi, si dhe té mos miratojé asnjé leje ndértimi me mangési té tilla.
SPZHT duhet té kérkojé né ¢do rast dokumentacionin gé vérteton statusin aktiv dhe regjistrimin
né Qendrén Kombétare té Biznesit (QKB) té subjekteve gé kané hartuar projektin ndértimor.

Menjéheré dhe né vijimési
27.2 Rekomandimi: SPZHT dhe Bashkia Devoll té marri masa pér té kontrolluar té gjithé
dokumentacionin e dorézuar mbi saktésiné dhe plotésiné e tij, me géllim marrjen e té gjithé
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informacionit t& nevojshém mbi objektin né zhvillim, duke respektuar gjithashtu afatet e
pércaktuara né ligj pér shqyrtimin e aplikimeve.

Menjéheré dhe né vijimési
27.3 Rekomandimi: SPZHT dhe Bashkia Devoll t&¢ marrin masa pér té kérkuar né ¢do rast qé
aplikohet pér leje ndértimi, rifreskimin e kartelave té pasurisé sé paluajtshme né mé pak se tre
muajt e fundit, me géllim marrjen e sigurisé se mbi proné nuk jané aplikuar tjetérsime.

Menjéheré dhe né vijimési
27.4 Rekomandimi: Nga SPZHT dhe Bashkia Devoll t¢ merren té gjitha masat pér té shqyrtuar
vetém ato aplikime pér leje zhvillimi, té cilat kané ngarkuar né sistemin elektronik té lejeve, ndér
té tjera, edhe projekt-idené arkitektonike té objektit gé kérkohet té zhvillohet, me géllim dhénien
e njé vlerésimi té sakté mbi respektimin e kritereve urbane né varési té funksionit té saj dhe té
pérdorimit té tokés, né pérputhje me dispozitat ligjore.

Menjéheré dhe né vijimési
28.1 Rekomandimi:_ Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT) dhe Bashkia
Devoll té marrin té gjitha masat pér té kérkuar dhe respektuar, né ¢do rast qé aplikohet pér leje
ndértimi, mendimin e autoriteteve té cilat duhet té shprehen né lidhje me miratimin e lejeve té
ndértimit, me géllim marrjen e sigurisé sé ploté mbi konformitetin e objektit né zhvillim me
kriteret, dispozitat, infrastrukturén si dhe projektet e planifikuara té kétyre autoriteteve.

Menjéheré dhe né vijimési
29.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit (SPZHT)
dhe Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV) té marrin té gjitha masat pér té ushtruar
kontroll mbi objektin me leje té miratuar, me vendim pér miratim nr. 1442/1 prot; daté 13.05.2022,
pér verifikimin e situatés, né lidhje me objektet e evidentuara si objekte té paparashikuara né lejen
e ndértimit, si dhe pér verifikimin e situatés pér ndryshimin e pozicionit té objektit ndihmés
funksional, si dhe nisjen e procedurave administrative ndaj kundérvajtésve. Né rast se zhvilluesi
aplikon pér pajisje me certifikate pérdorimi, SPZHT dhe Bashkia Devoll t& marrin masa pér
miratimin e aplikimit, vetém pasi té vértetohet pérputhshméria e objektit té ndértuar me projektin
e miratuar né lejen e ndértimit.

Menjéheré dhe né vijimési
29.2 Rekomandimi: Bashkia Devoll, Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, si dhe
Inspektorati Vendor i Mbrojtjes sé Territorit, si dy struktura pérgjegjése pér mbrojtjen e territorit
nga ndértimet e paligjshme, por edhe kontrollin e zbatimit té objekteve t& ndértuara me leje apo né
shkelje té saj, né zbatim té detyrimeve dhe kompetencave qgé rrjedhin nga kuadri ligjor né fuqi, té
marrin té gjitha masat pér té rritur bashképunimin ndérinstitucional né lidhje me kryerjen e
inspektimeve pérpara miratimit té lejeve té ndértimit, si dhe gjaté ndértimit dhe para procesit té
certifikimit té objektit, me géllim minimizimin e rasteve kur zhvilluesi nis ndértimin e objektit
pérpara miratimit té lejes sé ndértimit, ose kur objekti i miratuar nuk éshté i njéjté me até té
ndértuar.

Menjéheré dhe né vijimési
B. MASA SHPERBLIM DEMI
1.1 Rekomandimi: Bashkia Devoll t&¢ marri masa, pér arkétimin e shumés 1,428,100 leké pa
TVSh, e cila pérbén dém ekonomik né buxhetin e shtetit dhe njésisé vendore, duke ndjekur té
gjitha procedurat nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit nga BOE “Z” ShPK
& “K” ShPK sipas kontratés sé lidhur me Nr. 3322 Prot., daté 10.01.2020 pér realizimin e
punimeve civile.

Menjéheré dhe né vijimési

98




E. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE TYRE.
1.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, Pérgjegjési i Prokurimit, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave t€ marrin masat gé, né procedurat e prokurimit né vijim, té béjné vlerésim
objektiv ndérmjet OE-sé pjesémarrés, duke mbajtur parasysh parimet dhe géllimin e kuadrit ligjor
té Prokurimit Publik me géllim mirépérdorimin e fondeve publike me eficencé dhe ekonomicitet.
Menjéheré dhe né vijimési
2.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisé dhe Drejtoria e Shérbimeve Financiare dhe Buxhetit
té evidentohen té gjitha rastet té cilat jané objekt i Ligjit nr. 162/2020, dat€ 23.12.2020, “Pér
prokurimin publik”, pér té cilat nuk éshté zhvilluar proceduré prokurimi si dhe pér rastet qé nuk
jané nénshtruar procedurés sé prokurimit t¢ merren masat e nevojshme pér ndérprerjen e tyre
referuar akteve ligjore né fugi.
Menjéheré dhe né vijimési
F. MASA DISIPLINORE
F. 1. Pér punonjésit té cilét jané pjesé e Shérbimit Civil:
1. Z. G.K., me detyré Drejtor i Agjencisé sé Shérbimeve Publike, né cilésiné e hartuesit té kritereve
té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik né 2 procedura, né cilésiné
e anétarit t&¢ KVO-sé, pér shkeljet e konstatuar né vlerésimin e ofertave, jo né pérputhje me kuadrin
ligjor té prokurimit publik, né 1 proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té
Auditimit né faget 90-156).
2. Zj. A.H., me detyré Specialiste e PAK, né sektorin e Shérbimeve Sociale, né cilésiné e anétarit
té komisionit té vlerésimit té ofertave, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 1
proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).
3. Z. N.L., me detyré kryeinspektor i Inspektoratit t¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né objektet e
pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té lejes sé ndértimit,
si dhe pér mosevidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té objekteve té pajisur me leje
pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).
4. Z. F.C., me detyré inspektor prané Inspektoratit t¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né objektet e
pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té lejes sé ndértimit,
si dhe pér mos-evidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té objekteve té pajisur me leje
pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).
5. Z. J.S., me detyré inspektor prané Inspektoratit t&¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV), né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara, pér mos-ushtrimin e inspektimit né objektet e
pajisur me leje ndértimi, pér lejimin e zhvillimit té objektit pérpara miratimit té lejes sé ndértimit,
si dhe pér mos-evidentimin e shmangieve nga projekti i miratuar té objekteve té pajisur me leje
pérdorimi né njé rast. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 156-167).
“Vérejtje” n€ zbatim t€ pikés “b” t€ nenit 58, pér 12 punonjés:
6. Znj. T.S., né funksionin e drejtorit prané Sektorit té Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, né
lidhje me problemet dhe parregullsité e konstatuara né procedurat e shqyrtimit dhe miratimit té
lejeve té ndértimit pér 3 (tre) raste, me problematika si: mosrespektim i kondicioneve urbane né
njé rast; miratimi i lejeve t& ndértimit me mangési né projektin ndértimor, dokumentacionin
shoqgérues té tij, si dhe dokumentacionin e kérkuar né ligj né 3 (tre) raste; pér pérllogaritjen e
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gabuar té Taksés sé Ndikimit né Infrastrukturé né 1 (njé) rast; nuk éshté kérkuar dhe respektuar
mendimi i autoriteteve publike gé duhet té shprehen né lidhje
me miratimin e lejeve té ndértimit né 2 (dy) raste. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té
Auditimit né faget 156-167).
7. Z. E.K., me detyré pérgjegjés i sektorit té Ujitjes dhe Kullimit, né cilésiné e hartuesit té kritereve
té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 2 procedura prokurimi.
(Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).
8. Z. K.M., me detyré Pérgjegjés i Sektorit té Transporti t& Agjenciné e Shérbimeve Publike, né
cilésiné e hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit
publik, né 2 procedura prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget
90-156).
9. Z. M.M., me detyré Drejtor i Inspektoratit Vendor té Mbrojtjes sé Territorit, né cilésiné e
hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor t& prokurimit publik, né 1
proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).
10. Z.Th.K., me detyré Specialist né sektorin e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, né cilésiné
e hartuesit té kritereve té kualifikimit, jo né pérputhje me kuadrin ligjor té prokurimit publik, né 1
proceduré prokurimi. (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).
11. Z. F.Z., anétar i Komisionit té Vlerésimit té Ofertave, (Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faget 90-156).
1. Znj. M.H., anétar i Komisionit té Vlerésimit té Oferta(Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar
té Auditimit né faget 90-156).ve, pér arsye se ka shpallur fitues BOE “A 1I” ShPK & “N” ShPK, i
cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né dokumentacionin e paraqitur, pér
procedurén e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni 1 rrugés Bilisht-Vernik Loti II” me fond limit
né vlerén 47,802,971.60 leké pa TVSh, zhvilluar né vitin 2021 nga Bashkia Devoll. (Shih trajtimin
ne Raportin Pérfundimtar té Auditimit né faget 90-156).

Menjéheré dhe né vijimési

b). Gjaté procesit té auditimit u konstatua pérséritje e problematikave té méparshme, pér té cilat
ishin dhéné rekomandime gé rezultojné ende té pazbatuara. Me géllim unifikimin dhe rritjen e
efektivitetit té ndjekjes sé masave korrigjuese, rekomandimet e pérséritura do té konsiderohen né
njé té vetme dhe do té rikérkohen né ményré té centralizuar né vijim té kétij raporti.

Menjéheré dhe né vijimési

Pér sa mé sipér paragitet ky Raport Auditimi.
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